

DODATOK č. 1
K ZMLUVE O DIELO ZO DŇA 24.05.2022

centr. č. 400/2022, ev.č. 254/2022
(uzavretý v súlade s bodom 12.3 predmetnej zmluvy)

medzi nasledovnými stranami:

1.1 Objednávateľ:

Názov: Mesto Žiar nad Hronom
Sídlo: Ul. Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom
V zastúpení: Mgr. Peter Antal – primátor mesta
IČO: 00 321 125
DIČ: 2021339463
Bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Žiar nad Hronom
Číslo účtu (v tvare IBAN): SK87 0200 0000 0000 1462 1422

(ďalej len „objednávateľ“ v príslušnom tvare)

a

1.2 Zhotoviteľ

Názov: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o.
Sídlo: A. Dubčeka 380/45, 965 01 Žiar nad Hronom
Štatutárny orgán: Mgr. Igor Rozenberg, MBA, konateľ
IČO: 31 609 651
DIČ: 2020479714
IČ DPH: SK2020479714
Registrácia: obchodný register vedený Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka 2034/S

(ďalej len „zhotoviteľ“ v príslušnom tvare)

A. Predmet dodatku

Zmluvné strany týmto s ohľadom na skutočnosť, že bolo potrebné prerušiť vykonávanie diela kvôli nevhodným klimatickým podmienkam, ktoré neumožňujú vykonávanie potrebných prác, pristúpili v zmysle čl. 3, bod 3.4, čl. 10 a čl. 12 bod 12.3 k uzatvoreniu tohto dodatku č. 1 k predmetnej zmluve o dielo, ktorým sa menia nasledovné ustanovenia zmluvy:

- V článku sa mení bod 4.1 písm. b), ktorý znie:
Odovzdanie diela: do 6 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska; čas plnenia sa predlžuje o dobu riadne uvedenú v stavebnom denníku, počas ktorej nevhodné klimatické podmienky neumožňujú vykonávanie potrebných prác

B. Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každý rovnopis má platnosť originálu. Jeden rovnopis je určený pre potreby Objednávateľa a jeden pre potreby Zhotoviteľa.

2. Zmluvné strany berú na vedomie, že tento Dodatok č. 1 je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
3. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v centrálnom registri zmlúv v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok pred jeho podpísaním riadne prečítali, bol uzatvorený po riadnom prerokovaní jeho obsahu podľa slobodnej vôle, určitej, vážnej a zrozumiteľnej, nie v tiesni, ani za nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V Žiari nad Hronom, dňa: 1.2.2013

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

 Mgr. Peter Antal
primátor mesta

.....
Mgr. Igor Rozenber, MBA
konateľ

Základná finančná kontrola vykonaná v zmysle §7 zákona 357/2015 Z.z.

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je * možné vykonať,
~~v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnutie~~

Meno priezvisko: Ing. Martin Majerník (vedúci OEaF)

Dátum: 1.2.2013 Podpis:

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je * možné vykonať,
~~v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnutie~~

Meno priezvisko: ING. MILOS RABETANSKY (zodpovedný zamestnanec)

Dátum: 1.2.2013 Podpis:

* nehodiace preškrtnite