

DOHODA o ukončení

Zmluvy o dielo č j. Li-2022/8626 na vypracovanie projektovej dokumentácie uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov pre stavbu Revitalizácia medziblokových priestorov – pravá strana Námestia sv. Martina Lipany zo dňa 19.04.2022

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Názov: Mesto Lipany
Sídlo: Krivianska 1, 082 71 Lipany
Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Jánošík, primátor mesta
IČO: 00327379
DIČ: 2020711572
IČ DPH: nie je platcom DPH
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu (IBAN): SK52 5600 0000 0034 1149 4002
Telefón: + 421 514 881 150
E-mail: sekretariat@lipany.sk
(ďalej ako „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Názov: DEVLEV BUILDINGS s.r.o.,
Zastúpený: Ing. Samuel Župa, konateľ
Sídlo: Klemensova 15, 811 09 Bratislava
IČO: 508 728 00
DIČ: 2120503814
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.
IBAN: SK20 0900 0000 0051 3019 4037
Telefón: 0904 133 949
Email: info@devlev.sk

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(„Objednávateľ“ a „Zhotoviteľ“ ďalej spolu ako „Zmluvné strany“)

(DOHODA o ukončení Zmluvy o dielo č j. Li-2022/8626 na vypracovanie projektovej dokumentácie uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov pre stavbu Revitalizácia medziblokových priestorov – pravá strana Námestia sv. Martina Lipany zo dňa 19.04.2022 ďalej len „Dohoda“)

Článok 1

1. Zmluvné strany sa dohodli na ukončení Zmluvy o dielo č j. Li-2022/8626 na vypracovanie projektovej dokumentácie uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov pre stavbu Revitalizácia medziblokových priestorov – pravá strana Námestia sv. Martiny Lipany zo dňa 19.04.2022 (ďalej len „Zmluva“) a uzavreli túto Dohodu, ktorou má dôjsť k ukončeniu Zmluvy dohodou k nadobudnutiu účinnosti tejto Dohody.

2. Na základe Zmluvy sa zmluvné strany dohodli, že predmetom zmluvy je dielo-vypracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu potrebnom pre vydanie územného rozhodnutia, vydanie stavebného povolenia a pre realizáciu stavby: Revitalizácia medziblokových priestorov-pravá strana Námestia sv. Martina Lipany, vrátane podrobnej špecifikácie rozpočtu s výkazom výmer. Súčasťou diela podľa Zmluvy je výškopis a polohopis a inžinierska činnosť (zabezpečenie kladných vyjadrení dotknutých štátnych orgánov a organizácií).

Článok 2

1. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že ku dňu uzavretia tejto Dohody majú vysporiadané všetky vzájomné záväzky vyplývajúce zo Zmluvy.

2. Objednávateľ a Zhotoviteľ prehlasujú, že nedošlo k realizácii Zmluvy ani v jej časti. Zhotoviteľ neopomenul žiadnu povinnosť vyplývajúcu mu zo Zmluvy. Objednávateľovi nevznikla žiadna škoda alebo iná ujma, ktorú by mu spôsobil Zhotoviteľ.

3. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si dohodu pred jej podpisom riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ňou ju dobrovoľne a vlastnoručne podpísali. Zmluvné strany prehlasujú, že dohodu uzatvorili na základe slobodnej, vážnej a zrozumiteľnej vôle, nie v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok.

4. Táto dohoda je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch v slovenskom jazyku. Objednávateľ dostane dva (2) rovnopisy dohody a dva (2) rovnopisy dohody dostane zhotoviteľ.

5. Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Dohoda nadobúda účinnosť v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a ustanovením § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov po jej zverejnení na webovom sídle mandanta a v Centrálnom registri zmlúv.

V Lipanoch, dňa 16.1.2023

V Bratislave, dňa 30.1.2023

Objednávateľ:
Mesto Lipany

Zhotoviteľ:
DEVLEV BUILDINGS s.r.o.

.....
Ing. Vladimír Jánošík
primátor mesta

.....
Ing. Samuel Župa
konateľ