

# DODATOK č. 1/GEN\_533/2022

## Zmluve o dielo GEN\_519/2022

uzatvorený podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  
v znení neskorších predpisov

### Článok I Zmluvné strany

#### 1. Objednávateľ:

Názov: **Mesto Zlaté Moravce**  
Sídlo: Ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce  
Štát: Slovenská republika  
IČO: 00308676  
DIČ: 2021058787  
Zastúpený: PaedDr. Dušan Husár, primátor mesta  
Kontaktná osoba : Ing. Júlia Bacigalová,  
Telefón: 037/6923915  
IBAN: SK540900 0000 0051 8146 2695  
e-mail: sekretariat@zlatemoravce.eu  
tel. kontakt: 037/ 6923925  
/ďalej len ako „objednávateľ“/

#### 2. Zhotoviteľ:

Názov: **KS builder company s.r.o.**  
Sídlo: Choča 67, 951 76 Choča  
IČO: 54689431  
DIČ: 2121768462  
IČ DPH: SK2121768462  
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Nitra  
Oddiel Sro, vložka č. 57818/N  
Zastúpený: Erik Kováč, konateľ  
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.  
Číslo účtu: SK80 1100 0000 0029 4713 1731  
e-mail: ksbuildcom@gmail.com  
tel. kontakt:  
/ďalej len ako „zhotoviteľ“/

### Článok II Úvodné ustanovenia

1. Objednávateľ a zhotoviteľ uzavreli dňa 21.11.2022 Zmluvu o dielo GEN\_519/2022 (ďalej len ako „Zmluva“), predmetom ktorej je vykonanie diela „**Rekonštrukcia prestrešenia chodníkov v areáli ZŠ Mojmirova, Zlaté Moravce**“ v cene 45.112,78,- Eur s DPH v termíne do 16.12.2022 (ďalej len ako „Zmluva“).
2. Z dôvodu dotačnej potreby úpravy vzájomných práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy, pristúpili zmluvné strany k nasledovnej zmene Zmluvy formou Dodatku č. 1 (ďalej len ako „dodatok“):

### Článok III. Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ust. čl. V Termín plnenia a miesto plnenia, bod 2 Zmluvy sa mení a znie nasledovne:  
„2. Termín vykonania diela: do 30.12.2022.“

**2. Zmluvné strany sa dohodli, že ust. čl. VI Cena za dielo, bod 3 Zmluvy sa mení a znie nasledovne:**

„3. Objednávateľ týmto súhlasí, že zaplatí zhotoviteľovi za riadne vyhotovenie a ukončenie diela, po odstránení všetkých jeho prípadných väd a nedorobkov, nasledovnú cenu:

Cena diela bez DPH: 40.953,01,- Eur  
výška DPH 20%: 8.190,61,- Eur  
cena diela vrátane DPH: **49.143,62,- Eur**

V cene diela sú obsiahnuté aj náklady za materiál, na vybudovanie, prevádzku, a odvoz stavebného odpadu na skládku komunálneho dopadu, ak tento pri vykonaní diela vznikol.“

**3. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.**

**Článok IV**

**Záverečné ustanovenia**

1. Dodatok sa uzatvára v 4 rovnopisoch, pričom každý z nich má platnosť originálu, tri pre objednávateľa, jeden pre zhotoviteľa.
2. Dodatok môže byť zmenený alebo doplnený len na základe súhlasného prejavu vôle zmluvných strán, a to písomnou formou, podpísanými všetkými účastníkmi, inak sú zmena alebo doplnok neplatné.
3. Pokiaľ akákoľvek časť tohto dodatku bude na základe zmeny právnych predpisov prehlásená za neplatnú, ďalšie ustanovenia tohto dodatku zostávajú v platnosti. Zmluvné strany sú povinné uviesť časti dodatku prehlásené za neplatné do súladu s platnými právnymi predpismi bez zbytočného odkladu.
4. Ak tento dodatok neupravuje bližšie práva a povinnosti zmluvných strán, spravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami ustanoveniami Občianskeho a Obchodného zákonníka a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktoré sú svojím obsahom úprave zmluvného vzťahu najbližšie.
5. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania štatutárnymi zástupcami zmluvných strán.
6. Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47a Zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v centrálnom registri zmlúv.
7. Zhotoviteľ berie na vedomie, že tento dodatok je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a ods. 1 Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a s jeho zverejnením v úplnom rozsahu súhlasí bez výhrad.
8. Zmluvné strany prehlasujú, že si tento dodatok pred jeho podpisom prečítali, že ho uzatvárajú na základe svojej pravej a slobodnej vôle, ich prejavy sú určité a zrozumiteľné, dodatok neuzatvárajú v tiesni alebo za inak nápadne nevýhodných podmienok pre ktorúkoľvek zo zmluvných strán a svojimi podpismi potvrdzujú správnosť obsahu a pravosť tohto dodatku.

V Zlatých Moravciach dňa 14.12.2022

.....  
Mesto Zlaté Moravce  
PaedDr. Dušan Husár, primátor

.....  
**KS builder company s.r.o.**  
Erik Kováč, konateľ