

DODATOK Č. 2

**k Zmluve o dielo č. 01/12/2018 zo dňa 30.11.2018 na realizáciu stavebných prác pre
zákazku s názvom: „Obnova interiéru ladiarní-izieb na 1.np administratívnej budovy
Štátnej filharmónie Košice na ul. Grešákova 12, Košice“**

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
/ ďalej len „Dodatok č.2“ /

Článok 1. Zmluvné strany

Objednávateľ:	Štátna filharmónia Košice
Sídlo:	Dom umenia – Moyzesova 66, 040 00 Košice
IČO:	00164844
DIČ:	2020762535
IČ pre daň DPH:	SK2020762535
Štatutárny zástupca:	PaeDr. Mgr. art. Július Klein , riaditeľ
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica, a.s. Radlinského 32, 810 05 Bratislava
Číslo účtu /IBAN/:	SK30 8180 0000 0070 0024 0639 SK65 8180 0000 0070 0012 3803
SWIFT:	SPSRSKBAXXX
Tel.:	0552453102, 0603656171
E-mail:	marian.paulisinec@sfk.sk

(ďalej len „objednávateľ“)
a

Zhotoviteľ:	MAJO-STAV Košice s.r.o.
Obchodné meno:	Pri hati 10, 040 01 Košice
Sídlo:	
Štatutárny zástupca:	Jozef Marenčin - konateľ spoločnosti
IČO:	45348766
DIČ:	2023043770
IČ pre daň DPH:	SK 2023043770
Bankové spojenie:	Primabanka Slovensko a.s.
Číslo účtu /IBAN/:	SK57 3100 0000 0043 5034 0804
Zápis v OR	Okresný súd Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 25768/V

(ďalej len „zhotoviteľ“)

sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č.2 :

Článok 2. Predmet plnenia

Predmetom plnenia sú nasledovné práce na 1.np budovy ŠfK na ul.Grešákova 12, Košice:

2.1. Naviac práce, na základe požiadavky objednávateľa a zhodnotenia skutkového stavu:
-dodávka a montáž umývadla so skrinkou v miestnosti č.11, včítane batérie, prietokového elektrického ohrievača vody a napojenia na rozvod vody a kanalizácie,
-doplnenie vlysovej podlahy v miestnosti č.3 na miestach pôvodne zaliatych cementovým poterom novými atypicky vyrábanými vlysami (odstránenie nevhodnej úpravy pôvodnej vlysovej podlahy)

2.2. Menej práce:
-úpravy výmer resp. čiastkové práce, po odhalení skutkového stavu a upresnení riešenia

2.3. Práce podľa bodov 2.1. a 2.2. sú špecifikované v rozpočtoch, ktoré sú prílohou tohto dodatku.

Článok 3. Cena

3.1. Cena za predmet tohto dodatku:

-podľa bodu 2.1. činí:	649,82 €	bez DPH
	<u>129,96 €</u>	DPH 20%
	779,78 €	spolu s DPH

-podľa bodu 2.2. činí:	-1 998,82 €	bez DPH
	<u>- 399,76 €</u>	DPH 20%
	-2 398,58 €	spolu s DPH

Celková cena za predmet tohto Dodatku č.2 (spolu podľa bodov 2.1. a 2.2.) činí:

-1 349,00 €	bez DPH
<u>- 269,80 €</u>	DPH 20%
-1 618,80 €	spolu s DPH

3.2. Cena tohto dodatku za predmet plnenia podľa bodov 2.1. a 2.2. tohto dodatku je stanovená podľa rozpočtov, ktoré sú prílohou tohto dodatku.

Článok 4. Záverečné ustanovenia

4.1. Dodatok č.2 je vypracovaný v 2 /dvoch/ vyhotoveniach, pričom každá zmluvná strana dostane 1 /jedno/ vyhotovenie.

4.2. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 2 prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpísali. Svojím podpisom zmluvné strany potvrdzujú, že ho uzatvorili dobrovoľne, slobodne, vážne, a že nebol uzatvorený v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok.

4.3. Ostatné týmto dodatkom neupravené ustanovenia Zmluvy o dielo č.01/12/2018 zo dňa 30.11.2018 a Dodatku č.1 k tejto Zmluve o dielo ostávajú v platnosti.

V Košiciach, dňa

V Košiciach, dňa 20.2.2019

za objednávateľa:

za zhotoviteľa:

PaeDr. Mgr. art. Július Klein
riaditeľ ŠFK

Jozef Marenčin
konateľ spoločnosti MAJO-STAV Košice, s.r.o.

MAJO-STAV Košice s.r.o.
Pri Huti 2869/10
040 01 Košice ☎
IČO: 45 348 766
IČ DPH: SK2023043770