

DODATOK Č. 1

k zmluve o dielo

č. SE–OVO1-2011/1436-17

uzatvorený podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení na realizáciu akcie:

**„Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba Hasičskej stanice
v Holčíkovciach“**

Čl. I.
ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ

Názov a sídlo:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pribinova č. 2
812 72 Bratislava

V zastúpení:

Mgr. Ján Lazar
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky MV SR
na základe plnomocenstva č.p.: SLV-PS-922/2010
zo dňa 11. 08. 2010

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach
zmluvných:

Ing. Martina Hrnčiarová
riaditeľka odboru správy nehnuteľného majetku
a investičnej výstavby sekcie ekonomiky

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach
technických:

por. Ing. Peter Kuča
mjr. Ing. Miroslav Rydzi
mjr. Ing. Rastislav Koleda
por. Ing. Peter Masopust

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica Bratislava

Číslo účtu:

7000180023/8180

IČO:

00 151 866

DIČ:

2020571520

IČ DPH:

SK2020571520

tel.:

fax:

1.2. Zhotoviteľ

Názov a sídlo:

DÚHA, a. s.
Čapajevova 29
080 01 Prešov

V zastúpení:

Ing. František Mrava – predseda predstavenstva

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach
zmluvných:

Ing. František Mrava – predseda predstavenstva

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach
technických:

Viliam Molnár - stavbyvedúci

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO:

31 690 360

DIČ:

2020519666

IČ DPH:

SK 2020519666

tel.:

fax:

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka číslo: 163/P

sa dohodli na tomto dodatku:

Čl. II.

1. V čl. III. sa bod 3.1. nahrádza nasledovným znením:

- 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá predmet zmluvy dohodnutý v rozsahu a obsahu čl. II. tejto ZoD v nasledovných termínoch:

Začiatok doby plnenia : dňom podpísania ZoD,
Koniec doby plnenia : do 18 mesiacov od podpisu ZoD.

2. V čl. V. sa bod 5.1 nahrádza nasledovným znením:

- 5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. tejto ZoD je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena vrátane DPH vo výške:

395 890,70 EUR

slovom: tristodevät'desiatpäťtisícosemstodevät'desiat 70/100 EUR

Cena za dielo predstavuje:

cena celkom bez DPH	329 908,91	€
DPH 20%	65 981,79	€
cena celkom vrátane DPH	395 890,70	€

Z toho: **ZRN** bez DPH

5.1.1 SO 101 – Rekonštrukcia a modernizácia HS v Holčikovciach	194 888,75	€
5.1.2 SO 102 – Prístavba HS v Holčikovciach	99 524,74	€
5.1.3 SO 201 – Vodovodná prípojka + kopaná studňa	7 882,54	€
5.1.4 SO 501 – Kanalizačná prípojka + ČOV + ORL	9 435,54	€
5.1.5 SO 601 – Spevnené plochy	7 169,96	€
5.1.6 SO 602 – Oplotenie	8 872,38	€

VRN bez DPH

5.1.7 Kompletizačná činnosť	550,00	€
-----------------------------------	--------	---

Ostatné bez DPH

5.1.8 vytýčenie a vyznačenie existujúcich inžinierskych sietí v miestach vykonávania zemných prác	375,00	€
5.1.9 vytýčenie priestorovej polohy vodnej stavby oprávnenou osobou	165,00	€
5.1.10 vytýčenie priestorovej polohy prístavby oprávnenou osobou	165,00	€
5.1.11 dodania energetického certifikátu podľa Vyhlášky MVRR SR č. 311/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výpočte energetickej hospodárnosti budov a obsah energetického certifikátu	620,00	€
5.1.12 vypracovanie výsledného operátu merania a zobrazenia predmetov skutočného vyhotovenia stavby, pri podzemných sieťach technického vybavenia ešte pred zakrytím (§17 ods. 2, písm. b) vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z. z.)	260,00	€

Čl. III.

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. SE-OVO1-2011-/1436-17 zo dňa 16. 12. 2011 zostávajú nezmenené.

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR. Zverejnenie tohto dodatku zabezpečí objednávateľ.

Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. SE-OVO1-2011-/1436-17 zo dňa 16. 12. 2011. Je vyhotovený v šiestich výtlačkoch. Objednávateľ obdrží štyri výtlačky dodatku a zhotoviteľ obdrží dva výtlačky dodatku.

Zmluvné strany vyhlasujú, že s týmto dodatkom boli oboznámené, že nebol uzatvorený v tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok.

V Bratislave dňa

za objednávateľa

za zhotoviteľa

Mgr. Ján LAZAR
generálny riaditeľ
sekcie ekonomiky MV SR

Ing. František MRAVA
predseda predstavenstva
DÚHA, a. s.