



**DODATOK Č. 5 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO
PRÍSPĚVKU Č. IROP-Z-302021J206-223-14 zo dňa 12.04.2018**
(ďalej len „*Dodatok*“)

uzavretý podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „*Obchodný zákonník*“), podľa § 25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „*zákon o príspevku z EŠIF*“) a podľa § 20 odsek 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „*zákon o rozpočtových pravidlách*“) medzi:

Poskytovateľom

názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
sídlo: Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 50349287
konajúci: Veronika Remišová, podpredsedníčka vlády SR a ministerka
v zastúpení Ing. Albert Németh, MBA, na základe Plnomocenstva
č. z. 046474/2020 zo dňa 03.12.2020

(ďalej len „*Poskytovateľ*“)

a

Prijímateľom

názov: Bratislavský samosprávny kraj
sídlo: Sabinovská 16, 820 05 Bratislava - mestská časť Ružinov
IČO: 36063606
zapísaný v: -
konajúci: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda
IČ DPH: SK2021608369

(ďalej len „*Prijímateľ*“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tohto Dodatku označujú ďalej spoločne aj ako „*Zmluvné strany*“ alebo jednotlivo „*Zmluvná strana*“)

Čl. 1

Úvodné ustanovenie

- 1.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 12.04.2018 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021J206-223-14 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 01.08.2018, Dodatku č. 2 zo dňa 17.08.2021, Dodatku č. 3 zo dňa 25.04.2022 a Dodatku č. 4 zo dňa 11.10.2022 (ďalej len „*Zmluva o poskytnutí NFP*“), ktorej predmetom bola úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí nenávratného finančného

príspevku zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom schválenej žiadosti o NFP.

- 1.2 Na základe dohody zmluvných strán sa mení Zmluva o poskytnutí NFP, a to spôsobom a v rozsahu v zmysle Čl. 2 tohto Dodatku.

Čl. 2

Predmet Dodatku

- 2.1 Zmluva o poskytnutí NFP uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom sa v zmysle tohto Dodatku mení nasledovne:

- 2.1.1 Znenie článku 3 odsek 3.1 sa mení nasledovne:

„3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) neuplatňuje sa,*
- b) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 3 441 934,48 EUR (slovom: tri milióny štyristoštyridsaťjedentisíc deväťstotridsaťštyri eur a štyridsaťosem centov),*
- c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP vo výške 3 269 837,76 EUR (slovom: tri milióny dvestošesťdesiatdeväťtisíc osemstotridsaťsedem eur a sedemdesiatšesť centov), čo predstavuje 95 % z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy,*
- d) Prijímateľ vyhlasuje, že:*
 - (i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5 % (slovom: päť percent), čo predstavuje sumu 172 096,72 EUR (slovom: jednostosedemdesiatdvatisíc deväťdesiatšesť eur a sedemdesiatdva centov) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy a*
 - (ii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.“*

- 2.1.2 Predmet podpory NFP tvoriaci Prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP sa ruší a v celom rozsahu sa nahrádza aktualizovaným Predmetom podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku, z dôvodu akceptácie zmeny zmluvy a výsledkov verejného obstarávania na zákazku „VO04927241 - Materiálne – technické vybavenie: Poľnohospodárske stroje“.

- 2.1.3 Rozpočet projektu tvoriaci Prílohu č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP sa ruší a v celom rozsahu sa nahrádza aktualizovaným Rozpočtom projektu, ktorý tvorí prílohu č. 2 tohto Dodatku, z dôvodu akceptácie zmeny zmluvy a výsledkov verejného obstarávania na zákazku „VO04927241 - Materiálne – technické vybavenie: Poľnohospodárske stroje“.

Čl. 3

Záverečné ustanovenia

- 3.1 Dodatok nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom

nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z. z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Dodatku je rozhodujúce zverejnenie Dodatku Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Dodatku zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Dodatku informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého ďalšieho dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.

- 3.2 Dodatok je vyhotovený v 2 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 1 rovnopis dostane Poskytovateľ. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní v prípade, ak k uzavretiu Dodatku dochádza elektronicky s kvalifikovaným elektronickým podpisom.
- 3.3 Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré boli vykonané pred účinnosťou tohto dodatku a ktoré fakticky spĺňajú podmienky uvedené v článku 6 zmluvy podľa jeho nového znenia vyplývajúceho z tohto dodatku, sa považujú za vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, v dôsledku čoho vyvolávajú právne účinky aj vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov podľa článku 6 ods. 6.11 zmluvy.
- 3.4 Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením Dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.
- 3.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku dôsledne prečítali, jej obsah a právny účinok z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali Dodatok v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku a na znak súhlasu ju podpísali.

Prílohy:

- | | |
|--------------|---------------------|
| Príloha č. 1 | Predmet podpory NFP |
| Príloha č. 2 | Rozpočet projektu |

Za Poskytovateľa v zastúpení v Bratislave, dňa (v elektronickom podpise)

Ing. Albert Németh, MBA, generálny riaditeľ sekcie IROP
(podpísané elektronicky podľa zákona č. 272/2016 Z.z. v znení neskorších predpisov)

Za Prijímateľa v Bratislave, dňa (v elektronickom podpise)

Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja
(podpísané elektronicky podľa zákona č. 272/2016 Z.z. v znení neskorších predpisov)

Príloha č. 1 Predmet podpory NFP

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:	Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji
Kód projektu:	302021J206
Kód ŽoNFP:	NFP302020J206
Operačný program:	302000 - Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	302020 - 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Konkrétny cieľ:	302020062 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.
Kategórie regiónov:	MDR - rozvinutejšie regióny

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ:	302020062 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.
Oblasť intervencie:	050 - Vzdelávacia infraštruktúra - odborné vzdelávanie a príprava a vzdelávanie dospelých
Hospodárska činnosť:	19 - Vzdelávanie

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK6581800000007000593477	Štátna pokladnica	6. 3. 2018	31. 12. 2023
	Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK6581800000007000593477	Štátna pokladnica	6. 3. 2018	31. 12. 2023

3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Bratislavský kraj	Bratislavský kraj	Senec	Zálesie

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

4. Popis cieľovej skupiny

Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	38
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	11.2020
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	12.2023

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Subjekt:	BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36063606
-----------------	-------------------------------	-----------------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

1. 302J20600003 - Modernizácia materiálo-technického vybavenia objektov odborného vyučovania pracoviska Zálesie
2. 302J20600001 - Rekonštrukcia a modernizácia objektov vnútorného areálu pracoviska Zálesie
3. 302J20600002 - Rekonštrukcia a modernizácia objektov odborného vyučovania pracoviska Zálesie
4. 302J20600004 - Zvýšenie energetickej efektívnosti objektov odborného vyučovania pracovisko Zálesie

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity: Podporné aktivity

Popis podporných aktivít: Výdavky na podporné aktivity si prijímateľ hradí z vlastných zdrojov.

Priradenie ku konkrétnemu cieľu: 302020062 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

Kód:	P0068	Merná jednotka:	osoby
Merateľný ukazovateľ:	Kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných odborných škôl	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	506,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36063606
Konkrétny cieľ:	302020062 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020062U122 - A. UMR_Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk (MDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302J20600003 - Modernizácia materiálno-technického vybavenia objektov odborného vyučovania pracoviska Zálesie		506
Typ aktivity:	302020062U124 - C. UMR_Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (MDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302J20600002 - Rekonštrukcia a modernizácia objektov odborného vyučovania pracoviska Zálesie		506
	302J20600001 - Rekonštrukcia a modernizácia objektov vnútorného areálu pracoviska Zálesie		506

Kód:	P0103	Merná jednotka:	t ekviv. CO2
Merateľný ukazovateľ:	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	58,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36063606
Konkrétny cieľ:	302020062 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020062U126 - E. UMR_Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov (MDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302J20600004 - Zvýšenie energetickej efektívnosti objektov odborného vyučovania pracovisko Zálesie		58

Kód:	P0291	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených COVP	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36063606
Konkrétny cieľ:	302020062 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020062U122 - A. UMR_Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk (MDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302J20600003 - Modernizácia materiálno-technického vybavenia objektov odborného vyučovania pracoviska Zálesie		1
Typ aktivity:	302020062U124 - C. UMR_Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (MDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302J20600002 - Rekonštrukcia a modernizácia objektov odborného vyučovania pracoviska Zálesie		1
	302J20600001 - Rekonštrukcia a modernizácia objektov vnútorného areálu pracoviska Zálesie		1

Kód:	P0310	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených SOŠ, ŠH, SPV, SOP (nie COVP)	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36063606
Konkrétny cieľ:	302020062 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020062U122 - A. UMR_Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk (MDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302J20600003 - Modernizácia materiálno-technického vybavenia objektov odborného vyučovania pracoviska Zálesie		0
Typ aktivity:	302020062U124 - C. UMR_Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (MDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302J20600002 - Rekonštrukcia a modernizácia objektov odborného vyučovania pracoviska Zálesie		0
	302J20600001 - Rekonštrukcia a modernizácia objektov vnútorného areálu pracoviska Zálesie		0

Kód:	P0374	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet renovovaných verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	8,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36063606
Konkrétny cieľ:	302020062 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020062U124 - C. UMR_Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (MDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302J20600002 - Rekonštrukcia a modernizácia objektov odborného vyučovania pracoviska Zálesie		8
	302J20600001 - Rekonštrukcia a modernizácia objektov vnútorného areálu pracoviska Zálesie		0

Kód:	P0614	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	6 980,6400
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36063606
Konkrétny cieľ:	302020062 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020062U124 - C. UMR_Pristavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (MDR)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302J206000002 - Rekonštrukcia a modernizácia objektov odborného vyučovania pracoviska Zálesie	5 025,64	
	302J206000001 - Rekonštrukcia a modernizácia objektov vnútorného areálu pracoviska Zálesie	1 955	

Kód:	P0617	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	5 025,6400
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36063606
Konkrétny cieľ:	302020062 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020062U124 - C. UMR_Pristavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (MDR)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302J206000002 - Rekonštrukcia a modernizácia objektov odborného vyučovania pracoviska Zálesie	5 025,64	
	302J206000001 - Rekonštrukcia a modernizácia objektov vnútorného areálu pracoviska Zálesie	0	

Kód:	P0700	Merná jednotka:	kWh/rok
Merateľný ukazovateľ:	Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	290,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36063606
Konkrétny cieľ:	302020062 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020062U126 - E. UMR_Zvyšenie energetickej hospodárnosti budov (MDR)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302J206000004 - Zvyšenie energetickej efektívnosti objektov odborného vyučovania pracovisko Zálesie		290

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0068	Kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných odborných škôl	osoby	506,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0103	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	t ekviv. CO2	58,0000	Áno	UR	Súčet
P0291	Počet podporených COVP	počet	1,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0310	Počet podporených SOŠ, ŠH, SPV, SOP (nie COVP)	počet	0,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0374	Počet renovovaných verejných budov	počet	8,0000	Nie	PraN	Súčet
P0614	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	m2	6 980,6400	Nie	PraN, UR	Súčet
P0617	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	m2	5 025,6400	Nie	PraN, UR	Súčet
P0700	Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	kWh/rok	290,0000	Áno	UR	Súčet

7. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet příjemce

Subjekt:	BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36063606
		Výška oprávnených výdavkov:	3 441 934,48 €

Priame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov			
Konkrétny cieľ:	302020062 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.	3 441 934,48 €			
Typ aktivity:	302020062U122 - A. UMR_Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk (MDR)	842 398,40 €			
Hlavné aktivity projektu:	1. 302J206000003 - Modernizácia materiálno-technického vybavenia objektov odborného vyučovania pracoviska Zálesie	842 398,40 €			
		Oprávnený výdavok			
Skupina výdavku:	1.1 - 022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí Poznámka: Modernizácia materiálno-technického vybavenia a mobiliáru odborných učební.	551 566,40 €			
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Technológia / Vnútorné zariadenie	Projekt			551 566,40 €
Skupina výdavku:	1.2 - 023 - Dopravné prostriedky Poznámka: Nákup dopravných prostriedkov.	287 652,00 €			
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.2.1 - SO 10 Sklad objemových krmív a stelív - nákup dopravných prostriedkov	Projekt			287 652,00 €
Skupina výdavku:	1.3 - 013 - Softvér Poznámka: Nákup softvéru na meranie a reguláciu kŕmenia, napájania, vetrania, kúrenia.	3 180,00 €			
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.3.1 - SO 03 Odborná učebňa pre výkrm moriek	Projekt			3 180,00 €
Typ aktivity:	302020062U124 - C. UMR_Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (MDR)	2 365 491,59 €			
Hlavné aktivity projektu:	1. 302J206000002 - Rekonštrukcia a modernizácia objektov odborného vyučovania pracoviska Zálesie	2 267 009,05 €			
		Oprávnený výdavok			
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby Poznámka: Komplexné rekonštrukčné práce na objektoch odborného vyučovania pracoviska Zálesie SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, SO 05, SO 08, SO 10, SO 13, SO 16 (inžinierske siete, elektroinštalácie, vzduchotechnika, odvetranie).	2 267 009,05 €			
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Stavby	Projekt			2 267 009,05 €
Hlavné aktivity projektu:	2. 302J206000001 - Rekonštrukcia a modernizácia objektov vnútorného areálu pracoviska Zálesie	98 482,54 €			
		Oprávnený výdavok			
Skupina výdavku:	2.1 - 021 - Stavby Poznámka: Stavebné práce súvisiace s rekonštrukciou a rozšírením areálových komunikácií a spevnených plôch na zabezpečenie presunu strojov, vrátane pohybu osôb, oplotenia areálu, el. zariadení a nevyhnutné práce súvisiace s prekládkou plynovodu.	98 482,54 €			
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	2.1.1 - Stavby	Projekt			98 482,54 €
Typ aktivity:	302020062U126 - E. UMR_Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov (MDR)	234 044,49 €			

Hlavné aktivity projektu:	1. 302J20600004 - Zvýšenie energetickej efektívnosti objektov odborného vyučovania pracovisko Zálesie	234 044,49 €			
		Oprávnený výdavok			
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby Poznámka: Rekonštrukčné práce na objektoch odborného vyučovania pracoviska Zálesie, súvisiace s zateplením obvodového plášťa, zateplením strechy a rekonštrukciou výplní stavebných otvorov, vykurovania a vzduchotechniky.	234 044,49 €			
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Stavby	Projekt			234 044,49 €

Nepriame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov		
Konkrétny cieľ:	302020062 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.			0,00 €
Podporné aktivity:	1. 302J206P0001 - Podporné aktivity			0,00 €
Oprávnený výdavok				
Skupina výdavku:	1.1 - 518 - Ostatné služby Poznámka: Publicita projektu bude financovaná z vlastných zdrojov (Dočasne vysvetľujúca informačná tabuľa, Trvalo vysvetľujúca informačná tabuľa)			0,00 €
	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Ostatné služby	Projekt		0,00 €

8.2 Rozpočty partnerov

Nevztahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	3 441 934,48 €
Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:	0,00 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	95,0000 %
Výška nenávratného finančného príspevku:	3 269 837,76 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	172 096,72 €

Príloha č. 2 Rozpočet projektu

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 4		Dodatok č.4 - oprávnené	Dodatok č.4 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 4 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 4 neoprávnené výdavky
									výkon	EUR				
Hlavná aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia objektov vnútorného areálu pracoviska Zálesie														
SO 13 Areálové komunikácie a spevnené plochy														
SO 13.01 Architektúra														
1	11315-1213	Frézovanie živ. krytu hr. do 4 cm, š. nad 75 cm alebo nad 500m2, bez prekážok	m2	830,000	1,770	1 469,10	1 469,10	0,00	0,000	0,00	-1 469,10	0,00	0,00	0,00
2	12110-1103	Odsrážanie ornice s premiestnením do 250 m	m3	121,120	0,800	96,90	0,00	96,90	43,276	34,62		-62,28	0,00	34,62
3	12220-1102	Odkopky a prekopykopy nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	m3	105,640	1,950	206,00	206,00	0,00	43,276	84,39	-121,61	0,00	84,39	0,00
4	12220-1109	Prípratok za lepiťov horniny tr.3	m3	52,820	0,230	12,15	12,15	0,00	21,638	4,98	-7,17	0,00	4,98	0,00
5	16260-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	m3	105,640	3,240	342,27	342,27	0,00	43,276	140,21	-202,06	0,00	140,21	0,00
6	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	226,760	0,620	140,59	140,59	0,00	86,552	53,66	-86,93	0,00	53,66	0,00
7	18040-2111	Založenie parkového trávnik výšvom v rovine	m2	102,000	0,500	51,00	0,00	51,00	0,000	0,00	0,00	-51,00	0,00	0,00
8	005 724200	Zmes trávna parková okrasná	kg	3,060	6,950	21,27	0,00	21,27	0,000	0,00	0,00	-21,27	0,00	0,00
9	18110-1102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhrutnením	m2	605,600	0,330	199,85	199,85	0,00	216,380	71,41	-128,44	0,00	71,41	0,00
10	18130-1103	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 20 cm	m2	102,000	2,240	228,48	0,00	228,48	0,000	0,00	0,00	-228,48	0,00	0,00
11	18340-3153	Obrábanie pôdy hrabaním v rovine	m2	102,000	0,110	11,22	0,00	11,22	0,000	0,00	0,00	-11,22	0,00	0,00
12	56475-1111	Podklad z kameniva hrub. drevného 32-63 mm hr. 15 cm	m2	147,000	5,84	858,48	858,48	0,00	136,380	796,46	-62,02	0,00	796,46	0,00
13	56477-2112P	Podklad z kam. hrub. drv. 0-63 mm s výpl. kamenivom hr. 250 cm	m2	377,000	12,24	4 614,48	4 614,48	0,00	80,000	979,20	-3 191,11	0,00	979,20	0,00
14	56483-1111	Podklad zo štrkodŕie hr. 10 cm	m2	147,000	3,55	521,85	521,85	0,00	136,380	484,15	-37,70	0,00	484,15	0,00
15	56517-1111	Podklad z kameniva obal. asfaltom tr. 1, š. do 3m hr. 10 cm	m2	377,000	20,81	7 845,37	7 845,37	0,00	0,000	0,00	-7 845,37	0,00	0,00	0,00
16	57311-1112	Postrek živ. infiltrčný s posypom kam. z asfaltu 1 kg/m2	m2	377,000	0,82	309,14	309,14	0,00	7,000	5,74	-273,64	0,00	5,74	0,00
17	57323-1111	Postrek živitný spojovací z cestnej emulzie do 0,8 kg/m2	m2	1 207,000	0,57	687,99	687,99	0,00	0,000	0,00	-667,31	0,00	0,00	0,00
18	57713-1211	Beťon asfaltový tr. 2 stred. ABS, hrub. ABH, š. do 3 m hr. 4 cm	m2	1 207,000	9,31	11 237,17	11 237,17	0,00	0,000	0,00	-10 899,33	0,00	0,00	0,00
19	59621-1112	Kladenie zámkovej diazby pre chodcov hr. 6 cm sk. A do 300m2	m2	147,000	6,13	901,11	901,11	0,00	136,380	836,01	-65,10	0,00	836,01	0,00
20	592 457251	Dlažba zámková KLASIKO 60 sivá	m2	148,470	7,27	1 079,38	1 079,38	0,00	137,744	1 001,40	-77,98	0,00	1 001,40	0,00
21	91656-1111	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou	m	26,000	7,07	183,82	183,82	0,00	11,600	82,01	-101,81	0,00	82,01	0,00
22	592 173208	Obrubník záhonový PREMAC (ABO 5-8)	kus	26,260	1,41	37,03	37,03	0,00	11,716	16,52	-20,51	0,00	16,52	0,00
23	91786-2111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatejšo s oporou do lôžka z betónu	m	246,000	7,87	1 936,02	1 936,02	0,00	66,880	524,77	-1 277,46	0,00	524,77	0,00
24	592 174901	Obrubník cestný so skosením 100/26/15	kus	179,780	4,05	728,11	728,11	0,00	67,347	272,76	-455,35	0,00	272,76	0,00
25	592 174902	Obrubník cestný bez skosenia 100/26/15	kus	68,680	4,18	287,08	287,08	0,00	0,000	0,00	-215,31	0,00	0,00	0,00
26	91810-1111	Lôžko pod obrubník, krajníky, obruby z betónu tr. B 12,5 - B 15	m3	4,080	89,20	363,94	363,94	0,00	1,000	89,20	-251,72	0,00	89,21	0,00
27	91972-2211	Dilačné škáry rezané priečne, zaliatie škár š. nad 3 do 9 mm za studena	m	63,000	7,28	458,64	458,64	0,00	0,000	0,00	-458,64	0,00	0,00	0,00
28	111 636110	Zalievka asfaltová AZ bubny	t	0,005	1 279,10	6,40	6,40	0,00	0,000	0,00	-6,40	0,00	0,00	0,00
29	91973-5111	Rozkanie stávajúceho živitného krytu alebo podkladu hr. do 5 cm	m	95,400	1,77	168,86	168,86	0,00	0,000	0,00	-168,86	0,00	0,00	0,00
30	97908-0001	Skladné na skládke - živitná suť	t	85,490	14,96	1 278,93	1 278,93	0,00	0,000	0,00	-1 278,93	0,00	0,00	0,00
31	97908-2213	Vodor. doprava suťe po suchu do 1 km	t	85,490	1,23	105,15	105,15	0,00	0,000	0,00	-105,15	0,00	0,00	0,00
32	97908-2219	Prípratok za každý ďalší 1 km suťe	t	1 196,860	0,26	311,18	311,18	0,00	0,000	0,00	-311,18	0,00	0,00	0,00
33	99822-5111	Presun hmôt pre komunikácie a plochy letísk, kryt živitný	t	620,719	1,50	931,08	931,08	371,14	204,889	307,33	-252,61	-371,14	307,33	0,00
						37 630,04	36 859,03	780,01	5 784,83	-30 038,80	-745,39	5 750,21	34,62	
SO 16 Oplotenie														
SO 18.01 Architektúra														
1	13320-2120	Hĺbenie šachtiev v horn. tr.3 ručné do 1,00 m2 pôdorys. plochy	m3	18,882	20,31	383,49	312,94	70,55	11,538	234,34	0,00	0,00	234,33	0,00
2	16260-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	m3	18,882	3,24	61,18	49,92	11,26	11,538	37,38	0,00	0,00	37,39	0,00
3	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	18,882	0,62	11,71	9,55	2,16	11,538	7,15	0,00	0,00	7,16	0,00
4	27435-3102	Delenie kotiev. oty. v zákl. pásosch do 0,01m2 hl. do 0,5m	kus	125,000	8,18	1 022,50	899,80	122,70	74,000	605,32	0,00	0,00	605,32	0,00
5	27531-3511	Základové pätky z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 (C12/15)	m3	18,882	87,33	1 648,97	1 345,58	303,39	11,538	1 007,61	0,00	0,00	1 007,62	0,00
6	27535-1215	Delenie základových páteiek zhotovenie	m2	40,160	11,58	465,05	396,50	68,55	23,840	276,07	0,00	0,00	276,06	0,00
7	27535-1216	Delenie základových páteiek odstránenie	m2	40,160	2,46	98,79	84,23	14,56	23,840	58,65	0,00	0,00	58,64	0,00
8	33817-1121	Ozodavovanie stĺpov plot. ocef. do 2,6 m so zaliatim	kus	121,000	6,50	786,50	695,50	91,00	70,000	455,00	0,00	0,00	455,00	0,00
9	313 2A1502	Stĺpek STANDARD, výš.2,50 m, priem.48 mm, manžeta	kus	79,000	10,46	826,34	826,34	0,00	50,000	523,00	0,00	0,00	523,00	0,00
10	313 2A1503	Rúrka pre vzperu STANDARD, výš.2,00 m, priem.48 mm, očalínka	kus	42,000	9,27	389,34	111,24	278,10	20,000	185,40	0,00	0,00	111,24	74,16
11	99815-2121	Presun hmôt oplotenie, obj. zvláštné, rôzne monol. v do 3 m	t	46,433	2,81	130,48	106,91	23,57	28,901	81,21	0,00	0,00	81,22	0,00
12	76791-1130	Montáž oplotenia, pletivom, výšky do 2,0 m	m	227,000	2,38	540,26	540,26	0,00	125,000	297,50	0,00	0,00	297,50	0,00
13	76791-2150	Montáž napínacieho drôtu	m	691,000	0,17	115,77	115,77	0,00	375,000	63,75	0,00	0,00	63,75	0,00
14	76791-2160	Príslušenstvo strojeového pletiva k napínaciuemu drôtu	m	681,000	0,35	238,35	238,35	0,00	375,000	131,25	0,00	0,00	131,25	0,00
15	313 2A1335	Pletivo FLUIDEX S22 PRO, výš.200 cm, bal.25 m	kus	10,000	158,28	1 582,80	1 582,80	0,00	6,000	949,68	0,00	0,00	949,68	0,00
16	313 2A1409	Drôt napínací PVC - pr.dr.(mm)/dĺž.dr.(m) - 3/7 100	kus	7,000	12,93	90,51	90,51	0,00	4,000	51,72	0,00	0,00	51,72	0,00
17	313 2A1767	Spínka	kus	2 043,000	0,13	265,59	265,59	0,00	1 125,000	146,25	0,00	0,00	146,25	0,00
18	313 2A1768	Napáňák PVC	kus	21,000	6,46	135,66	135,66	0,00	13,000	83,98	0,00	0,00	83,98	0,00
19	76792-0210	Montáž vrát a vrátok v oplotení na stĺpiky oceľové do 2 m2	kus	1,000	187,61	187,61	187,61	0,00	1,000	187,61	0,00	0,00	187,61	0,00
20	313 2A1975	Bránka ESPACE 1-krídľ, AXIS D, šír. 1 m, výš.2 m	kus	1,000	507,64	507,64	507,64	0,00	1,000	507,64	0,00	0,00	507,64	0,00
21	76792-0250P	Montáž vrát a vrátok v oplotení na stĺpiky oceľové do 10 m2 - posuvná s pohonom	kus	1,000	1 449,42	1 449,42	1 449,42	0,00	1,000	1 449,42	0,00	0,00	1 449,42	0,00
22	313 2A2384	Brána ESPACE 1-krídľ, šír.4,5 m, výš.2 m posuvná s pohonom	kus	1,000	3 142,03	3 142,03	3 142,03	0,00	1,000	3 142,03	0,00	0,00	3 142,03	0,00
23	99876-7201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	%	82,556	0,72	59,44	59,44	0,00	70,108	50,48	0,00	0,00	50,48	0,00
						14 139,43	13 153,59	985,84	10 532,45	0,00	0,00	10 458,29	74,16	
SO 30 Vonkajšie silnoprávové rozvody														
SO 30 Elektroinštalácia														
1	921 210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	60,000	1,84	110,40	110,40	0,00	60,000	110,40	0,00	0,00	110,40	0,00
2	MAT 3452119000	Káblové oko 16 AL 617056	ks	60,000	0,48	28,80	28,80	0,00	60,000	28,80	0,00	0,00	28,80	0,00
3	921 210100004	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	6,000	2,49	14,94	14,94	0,00	6,000	14,94	0,00	0,00	14,94	0,00
4	MAT 3452107500	G-Káblové oko CUJ 25x 6 KUJ	ks	6,000	0,30	1,80	1,80	0,00	6,000	1,80	0,00	0,00	1,80	0

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 4		Dodatok č. 4 - oprávnené	Dodatok č. 4 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 4 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 4 neoprávnené výdavky
									výkon	EUR				
37	921 210810091	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2 voľne uložený CYKY- CYKYm 1 kv 3x50+2x5	m	30,000	2,22	66,60	66,60	0,00	30,000	66,60	0,00	0,00	66,60	0,00
38	MAT 3410110200	Kábel silový medený CYKY 4x50	m	30,000	11,32	339,60	339,60	0,00	30,000	339,60	0,00	0,00	339,60	0,00
39	921 210901045	Silový kábel 750-1000 V (v mm2) pevne uložený AYKY 750 V 4x16	m	175,000	1,23	215,25	215,25	0,00	175,000	215,25	0,00	0,00	215,25	0,00
40	MAT 3410205600	Kábel silový hliníkový AYKY 4Bx16	m	120,000	1,66	199,20	199,20	0,00	120,000	199,20	0,00	0,00	199,20	0,00
41	MAT 3410205600.1	Kábel silový hliníkový AYKYz 4Bx16	m	55,000	1,66	91,30	91,30	0,00	55,000	91,30	0,00	0,00	91,30	0,00
42	921 210950200	Náhodenie káblov, do 4x50	m	120,000	2,27	272,40	272,40	0,00	120,000	272,40	0,00	0,00	272,40	0,00
43	921 210950201	Naplnenie káblov, do 4x50	m	120,000	1,27	152,40	152,40	0,00	120,000	152,40	0,00	0,00	152,40	0,00
44	921 210950202	Uchytenie na podpernom bode	ks	9,000	35,00	315,00	315,00	0,00	9,000	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00
45	921 210950203	Naplniaci šrob	ks	6,000	7,22	43,32	43,32	0,00	6,000	43,32	0,00	0,00	43,32	0,00
46	MAT 210950204	Naplniaci šrob	ks	6,000	6,20	37,20	37,20	0,00	6,000	37,20	0,00	0,00	37,20	0,00
47	921 210950205	Ukončenie nosného lana	ks	6,000	4,33	25,98	25,98	0,00	6,000	25,98	0,00	0,00	25,98	0,00
48	921 210950206	Kotvená obliemka	ks	6,000	12,70	76,20	76,20	0,00	6,000	76,20	0,00	0,00	76,20	0,00
49	MAT 210950207	Kotvená obliemka	ks	6,000	6,72	40,32	40,32	0,00	6,000	40,32	0,00	0,00	40,32	0,00
50	921 210950208	Konzola so závesným hákom	ks	5,000	6,83	34,15	34,15	0,00	5,000	34,15	0,00	0,00	34,15	0,00
51	MAT 210950209	Konzola so závesným hákom	ks	5,000	21,03	105,15	105,15	0,00	5,000	105,15	0,00	0,00	105,15	0,00
52	921 210950456	Práca vo výške nad 6 metrov	hod	16,000	20,00	320,00	320,00	0,00	16,000	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00
53	MAT 210929833	Poslona	hod	16,000	100,00	1 600,00	1 600,00	0,00	16,000	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00
54	921 210950212	Príslušenstvo na zahŕňovanie káblov, váha kábla do 24 kg	m	20,000	13,37	267,40	267,40	0,00	20,000	267,40	0,00	0,00	267,40	0,00
55	921 210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojica, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	120,000	1,41	169,20	169,20	0,00	120,000	169,20	0,00	0,00	169,20	0,00
56	MAT 3540406500	HR-Svorka SR 02	ks	26,000	0,53	13,78	13,78	0,00	26,000	13,78	0,00	0,00	13,78	0,00
57	MAT 3540406700	HR-Svorka SR 03	ks	2,000	0,50	1,00	1,00	0,00	2,000	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
58	MAT 3544112000	Plaska uzemňovacia 30x4 mm	kg	80,000	1,01	80,80	80,80	0,00	80,000	80,80	0,00	0,00	80,80	0,00
59	921 210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojica, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	80,000	1,41	112,80	112,80	0,00	80,000	112,80	0,00	0,00	112,80	0,00
60	MAT 1561523500	Drôt pozinkovaný mäkký 1343 D 10,00mm	kg	45,000	1,04	46,80	46,80	0,00	45,000	46,80	0,00	0,00	46,80	0,00
61	MAT 3540406800	HR-Svorka SS	ks	12,000	0,31	3,72	3,72	0,00	12,000	3,72	0,00	0,00	3,72	0,00
62	921 210220372	Ochranný uholník alebo rúrka s držiak. do steny	ks	7,000	10,54	73,78	73,78	0,00	7,000	73,78	0,00	0,00	73,78	0,00
63	MAT 3457112300	Rúrka inštalčná oceľová závitová 6021	m	15,000	4,19	62,85	62,85	0,00	15,000	62,85	0,00	0,00	62,85	0,00
64	MAT	Motor Generator MG TJ-116DW5A - Záložný výkon 116 kVA / 53 kW Menovitý výkon 105 kVA / 84 kW, 3P Isc MG 200A bez rozvádzača Deep Sea DSE 7320), Bez	ks	1,000	14 950,00	14 950,00	14 950,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	MAT.1	Silový rozvádzač R-ATS do vonkajšieho prostredia Dvojica stykačkov 3P 200A - mechanicky blokován Výstupná distribúcia zálohovaných obvodov - 1x 63A 3P/C	ks	1,000	1 340,00	1 340,00	1 340,00	0,00	1,000	1 340,00	0,00	0,00	1 340,00	0,00
66	921	Inštalácia MG na pripravené káblové rozvody: - predinštalčná obliemka	ks	1,000	1 590,00	1 590,00	1 590,00	0,00	1,000	1 590,00	0,00	0,00	1 590,00	0,00
67	MAT 3540406300	HR-Svorka SZ	ks	2,000	0,89	1,78	1,78	0,00	2,000	1,78	0,00	0,00	1,78	0,00
68	921 210220401	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umel. hmot	ks	2,000	1,48	2,96	2,96	0,00	2,000	2,96	0,00	0,00	2,96	0,00
69	MAT 5489511000	Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm	ks	2,000	0,34	0,68	0,68	0,00	2,000	0,68	0,00	0,00	0,68	0,00
70	946 406080022	Vybúranie otvoru 0,01-0,025m2, úprava omliek, v tehlom mure s hrúbkou 30 cm	ks	4,000	1,97	7,88	7,88	0,00	4,000	7,88	0,00	0,00	7,88	0,00
71	946 460030081	Roztieň škrý v asfalte alebo betóne zariadením na rezanie škrý	m	50,000	12,50	625,00	625,00	0,00	50,000	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00
72	946 460200253	Hĺbenie káblovej rýhy 50 cm širokej a 70 cm hlboké, v zemine triedy 3	m	150,000	5,78	867,00	867,00	0,00	150,000	867,00	0,00	0,00	867,00	0,00
73	946 460200683	Hĺbenie káblovej rýhy 65 cm širokej a 120 cm hlboké, v zemine triedy 3	m	30,000	13,04	391,20	391,20	0,00	30,000	391,20	0,00	0,00	391,20	0,00
74	946 460420021	Zariadenie, rekonšt. káblového lúčika z piesku bez zakrytia, v rýhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm	m	180,000	1,34	241,20	241,20	0,00	180,000	241,20	0,00	0,00	241,20	0,00
75	946 460560153	Ručný zásep nezap. káblovej rýhy bez zhutn. zeminy, 30 cm širokej, 70 cm hlboké v zemine tr. 3	m	150,000	1,85	277,50	277,50	0,00	150,000	277,50	0,00	0,00	277,50	0,00
76	946 460560683	Ručný zásep nezap. káblovej rýhy bez zhutn. zeminy, 65 cm širokej, 120 cm hlboké v zemine tr. 3	m	30,000	5,86	175,80	175,80	0,00	30,000	175,80	0,00	0,00	175,80	0,00
77	MAT 5831214500	Drviná výpencová zmes 0-4	t	3,000	26,00	78,00	78,00	0,00	3,000	78,00	0,00	0,00	78,00	0,00
78	921 210901013	Silový kábel 750-1000 V (v mm2) voľne uložený AYKY- J 750 V 4x50	m	125,000	2,22	277,50	277,50	0,00	125,000	277,50	0,00	0,00	277,50	0,00
79	MAT 3410205401	Kábel silový hliníkový J-AES 4x50	m	126,000	3,07	383,75	383,75	0,00	125,000	383,75	0,00	0,00	383,75	0,00
80	921 210901015	Silový kábel 750-1000 V (v mm2) voľne uložený AYKY- J 750 V 4x95	m	25,000	3,31	82,75	82,75	0,00	25,000	82,75	0,00	0,00	82,75	0,00
81	MAT 3410205450	Kábel silový hliníkový AYKY-J 4x95	m	25,000	3,86	96,50	96,50	0,00	25,000	96,50	0,00	0,00	96,50	0,00
82	946 460490011	Rozmúrdla a uloženie výstražnej fólie z PVC do rýhy šírka 22 cm	m	40,000	0,48	19,20	19,20	0,00	40,000	19,20	0,00	0,00	19,20	0,00
83	MAT 2830002000	Fólia červená v m	M	40,000	0,36	14,40	14,40	0,00	40,000	14,40	0,00	0,00	14,40	0,00
84	MAT 5891255000	Malta cementová 15 pre murov poj TPC	m3	0,300	8,30	2,49	2,49	0,00	0,300	2,49	0,00	0,00	2,49	0,00
85	HZS HZS-002	Práca montáž pri odpojení zariadenia od siete	hod	4,000	12,50	50,00	50,00	0,00	4,000	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
86	HZS HZS-003	Stavba montážna práce nádobné ucelenie - odborné, tvorivé remeselné (tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín, demontáž	hod	8,000	12,50	100,00	100,00	0,00	8,000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
87	HZS HZS000113	Práca montáž pri zapojení do siete	hod	260,000	17,31	4 500,60	4 500,60	0,00	260,000	4 500,60	0,00	0,00	4 500,60	0,00
88	HZS HZS000200	Revízia elektrického zariadenia	hod	20,000	25,00	500,00	500,00	0,00	20,000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
						38 527,80	38 527,80	0,00	20 577,80	0,00	0,00	0,00	20 577,80	0,00

SO 32 Vnútro areálový rozvod plynu

1	132201202	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	228,600	5,34	1 220,72	1 220,72	0,00	228,600	1 220,72	0,00	0,00	1 220,72	0,00
2	132201209	Príslušenstvo k cenám za lepiťosť horniny 3	m3	228,600	0,20	45,72	45,72	0,00	228,600	45,72	0,00	0,00	45,72	0,00
3	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	190,000	2,67	507,30	507,30	0,00	190,000	507,30	0,00	0,00	507,30	0,00
4	151101111	Odstúpenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hlbky do 2 m	m2	190,000	1,30	247,00	247,00	0,00	190,000	247,00	0,00	0,00	247,00	0,00
5	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m3	36,600	2,56	93,70	93,70	0,00	36,600	93,70	0,00	0,00	93,70	0,00
6	167101102	Nakladanie neufužnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	36,600	1,27	46,48	46,48	0,00	36,600	46,48	0,00	0,00	46,48	0,00
7	171201202	Uloženie spániny na skládke do 100 m3	m3	36,600	0,57	20,86	20,86	0,00	36,600	20,86	0,00	0,00	20,86	0,00
8	174101002	Zásep spáninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	192,000	1,83	351,36	351,36	0,00	192,000	351,36	0,00	0,00	351,36	0,00
9	175101101.1	Obrys potrubia spáninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prechodna spániny	m3	23,520	7,15	168,17	168,17	0,00	23,520	168,17	0,00	0,00	168,17	0,00
10	5833752900.2	Štrkopiesok obrys 0-16	m3	23,520	17,63	414,66	414,66	0,00	23,520	414,66	0,00	0,00	414,66	0,00
11	181101102	Úprava plánu v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	84,000	0,30	25,20	25,20	0,00	84,000	25,20	0,00	0,00	25,20	0,00
12	451573111.1	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 150 mm	m3	12,600	41,68	525,17	525,17	0,00	12,600	525,17	0,00	0,00	525,17	0,00
13	892262131	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6MPa potrubí DN 100-200 mm s kompletnou sadou tesniaceho vaku	úsek	1,000	69,47	69,47	69,47	0,00	1,000	69,47	0,00	0,00	69,47	0,00
14	899721133	Označenie plynovodného potrubia žltou výstražnou fóliou	m	70,000	0,64	44,80	44,80	0,00	70,000	44,80	0,00	0,00	44,80	0,00
15	711541174	Zhotovenie izolácie potrubí, stôk a šachiet pásmi prilepením NAIP	m2	23,000	5,98	137,54	137,54	0,00	23,000	137,54	0,00	0,00	137,54	0,00
16	6283213000.1	Bitumenový izolačný pás	m2	27,600	3,26	89,98	89,98	0,00	27,600	89,98	0,00	0,00	89,98	0,00

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 4		Dodatok č.4 - oprávnené	Dodatok č.4 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 4 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 4 neoprávnené výdavky
									vykon	EUR				
22	181101102	Úprava plánie v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	4,000	0,30	1,20	1,20	0,00	4,000	1,20	0,00	0,00	1,20	0,00
8	271533001	Náryp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého dverého fr.32-63 mm	m3	4,000	44,95	179,80	179,80	0,00	4,000	179,80	0,00	0,00	179,80	0,00
9	273313612	Beťon základových dosiek, prostý tr.č.20/25	m3	4,000	106,03	424,12	424,12	0,00	4,000	424,12	0,00	0,00	424,12	0,00
10	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvar. sieť KARI	t	0,400	962,48	384,99	384,99	0,00	0,400	384,99	0,00	0,00	384,99	0,00
11	451573111.1	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 150 mm	m3	1,130	41,68	47,10	47,10	0,00	1,130	47,10	0,00	0,00	47,10	0,00
25	871161121	Montáž potrubia z tlakových polyetylenových rúrok priemeru 32 mm	m	5,000	3,21	16,05	16,05	0,00	5,000	16,05	0,00	0,00	16,05	0,00
26	2861130700	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 16 32x3 nev	m	5,000	1,80	8,00	8,00	0,00	5,000	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00
27	28611215100	tesniaca manžeta	ks	2,000	5,34	10,68	10,68	0,00	2,000	10,68	0,00	0,00	10,68	0,00
28	28611215201	kĺza striedaca obliemka do chráničky RACI T	ks	2,000	5,34	10,68	10,68	0,00	2,000	10,68	0,00	0,00	10,68	0,00
32	891161111.	Montáž vodovodného posuváča v otvorenom výkope s osadením zemnej súpravy DN 25	ks	1,000	90,84	90,84	90,84	0,00	1,000	90,84	0,00	0,00	90,84	0,00
33	4222520209.1	Vodárenské armatúry Posúvač domovej prípojky DN 1"-32	ks	1,000	95,12	95,12	95,12	0,00	1,000	95,12	0,00	0,00	95,12	0,00
34	4229126175	Vodárenské armatúry Zemná súprava teleskopická 1,5m	ks	1,000	38,28	38,28	38,28	0,00	1,000	38,28	0,00	0,00	38,28	0,00
35	422912617501	Prítláčne skrútkovanie	ks	1,000	19,24	19,24	19,24	0,00	1,000	19,24	0,00	0,00	19,24	0,00
36	4229126175011	Ventilový poklop	ks	1,000	19,24	19,24	19,24	0,00	1,000	19,24	0,00	0,00	19,24	0,00
37	891269111	Montáž navrhávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potr. z azbest. DN 100	ks	1,000	96,18	96,18	96,18	0,00	1,000	96,18	0,00	0,00	96,18	0,00
38	4227531182	Vodárenské armatúry Univerzálne navrhávacie pás zvlášťový výstup DN (neznam.)-1"	ks	1,000	173,13	173,13	173,13	0,00	1,000	173,13	0,00	0,00	173,13	0,00
45	892262121	Tlaková skúška vodou potrubí DN 100-200 mm s kompletou sadou tesniaceho vaku	bm	1,000	112,22	112,22	112,22	0,00	1,000	112,22	0,00	0,00	112,22	0,00
46	892262131	Tlaková skúška vzduchom potrubí DN 100-200 mm s kompletou sadou tesniaceho vaku	bm	1,000	117,56	117,56	117,56	0,00	1,000	117,56	0,00	0,00	117,56	0,00
1	894101113	Osadenie akumulačnej nádrže železobetónovej, hmotnosti nad 10 t	ks	4,000	427,49	1 709,96	854,98	854,98	4,000	1 709,96	0,00	0,00	854,98	854,98
2	5922415070	Akumulačná nádrž 16m3 3x4,8x1,5 mm betónová, BG	ks	1,000	9 885,65	9 885,65	9 885,65	0,00	1,000	9 885,65	0,00	0,00	9 885,65	0,00
3	5922415080	Akumulačná nádrž 30m3 3,0x7,2x1,8 mm betónová, BG	ks	8,000	587,80	4 702,40	4 702,40	0,00	8,000	4 702,40	0,00	0,00	4 702,40	0,00
4	894421111	Zariadenie šachiet prefabrikovaných do 4t	ks	2,000	54,50	109,00	109,00	0,00	2,000	109,00	0,00	0,00	109,00	0,00
5	5922465730	Kónus BETONOVÝ 600/1000	ks	2,000	94,05	188,10	188,10	0,00	2,000	188,10	0,00	0,00	188,10	0,00
6	59224421100	Poklop betónový na otvor DN800	ks	2,000	6,41	12,82	12,82	0,00	2,000	12,82	0,00	0,00	12,82	0,00
7	5922442110.2	Vyrovnacia skruž DN 1000x250mm	ks	2,000	28,86	57,72	57,72	0,00	2,000	57,72	0,00	0,00	57,72	0,00
29	899721111	Vyhľadávacia vodič na potrubí	m	5,000	0,69	3,45	3,45	0,00	5,000	3,45	0,00	0,00	3,45	0,00
30	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	5,000	0,84	3,20	3,20	0,00	5,000	3,20	0,00	0,00	3,20	0,00
31	899912111	Oceľová chránička DN 50	ks	1,000	3,42	3,42	3,42	0,00	1,000	3,42	0,00	0,00	3,42	0,00
24	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo skliomlin. v otvorenom výkope	t	24,907	10,92	271,98	27,30	244,68	24,907	271,98	0,00	0,00	27,30	244,68
25	722229103	Montáž ventilu výtok., plavák., výpošť., odvodňov., kohút., plniaceho, výpošťacieho o PN 0,6, ventilov G 1	ks	1,000	48,09	48,09	48,09	0,00	1,000	48,09	0,00	0,00	48,09	0,00
26	5511083600.1	Ventil plavákový VRI170 1"	ks	1,000	174,20	174,20	174,20	0,00	1,000	174,20	0,00	0,00	174,20	0,00
27	5511101400.2	Plavák nerezový ZN170	ks	1,000	169,93	169,93	169,93	0,00	1,000	169,93	0,00	0,00	169,93	0,00
28	55127264001	Prechodka materiálu PE na nerez dn25	ks	1,000	9,19	9,19	9,19	0,00	1,000	9,19	0,00	0,00	9,19	0,00
29	55127253000202	Konzola na prichytienie ventilu	ks	1,000	37,41	37,41	37,41	0,00	1,000	37,41	0,00	0,00	37,41	0,00
30	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	7,447	0,67	4,99	4,99	0,00	7,447	4,99	0,00	0,00	4,99	0,00
						20 467,58	19 367,92	1 099,66	20 467,58	0,00	0,00	0,00	19 367,92	1 099,66

Hlavná aktivita č. 2 Rekónštrukcia a modernizácia objektov odborného vyučovania pracoviska Zálesie

SO 01 Odborná učebňa - ustajnenie koní

SO 01.01 Architektúra

1	31023-7261	Zámrurovanie otvoru do 0,25 m2 páli. tehliami v murive hr. do 60 cm	kus	2,000	57,14	114,28	114,28		2,000	114,28	0,00	0,00	114,28	0,00
2	62247-2015	Ošetrovanie stien s farbou	m2	0,800	11,42	9,14	7,00	2,14	0,800	9,14	0,00	0,00	7,00	2,14
3	9992876101	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 12 m	t	0,494	7,35	3,63		3,63	0,494	3,63	0,00	0,00	0,00	3,63
						127,05	121,28	5,77	127,05	0,00	0,00	0,00	121,28	5,77

SO 01.02 Elektroinštalácie

1	210010083	Rúrka elektroinštalčná pancierová z PH typ 8021, uložená pevne	m	220,000	1,05	231,00	231,00		220,000	231,00	0,00	0,00	231,00	0,00
2	3450527700	Spojka PP 0223/1	ks	100,000	0,12	12,00	12,00		100,000	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00
3	3450726300	Rúrka tuhá PVC 1523	m	200,000	0,27	54,00	54,00		200,000	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00
4	3450803100	Koleno PC Z PH 21	ks	10,000	0,52	5,20	5,20		10,000	5,20	0,00	0,00	5,20	0,00
5	3451100100	Príchytky OL 25	ks	10,000	0,15	1,50		1,50	10,000	1,50	0,00	0,00	0,00	1,50
6	210010084	Rúrka elektroinštalčná pancierová z PH typ 8029, uložená pevne	m	220,000	1,21	266,20	18,15	248,05	220,000	266,20	0,00	0,00	18,15	248,05
7	3450710300	Rúrka FXP 25	ks	15,000	0,24	3,60	3,60		15,000	3,60	0,00	0,00	3,60	0,00
8	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	6,000	0,94	5,64	5,64		6,000	5,64	0,00	0,00	5,64	0,00
9	2102102410	Prúdový chránič dvojdielny 16 - 40 A	ks	1,000	5,59	5,59		5,59	1,000	5,59	0,00	0,00	0,00	5,59
10	3580780351	Prúdový chránič OFI-16-2-010AC	ks	1,000	54,00	54,00		54,00	1,000	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00
11	210190007	Úprava rozvodnice na mieste vrátane materiálu	ks	1,000	13,16	13,16		13,16	1,000	13,16	0,00	0,00	0,00	13,16
12	210800108	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	40,000	0,92	36,80	36,80		40,000	36,80	0,00	0,00	36,80	0,00
13	3413050086	CYKY 3x2,5. Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	40,000	0,51	20,40	20,40		40,000	20,40	0,00	0,00	20,40	0,00
16	220511030	Kábel voľne uložený na stenu	m	200,000	2,41	482,00	482,00		200,000	482,00	0,00	0,00	482,00	0,00
17	3413030745	UTP 4x2x23 AWG LSOH. Dátový kábel	m	200,000	0,30	60,00	60,00		200,000	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
18	220110346	Zhotovenie kábelového štítika, vyrazenie znaku, pripojenie, zvrutne štítika páskou PVC	ks	10,000	2,44	24,40	24,40		10,000	24,40	0,00	0,00	24,40	0,00
19	2830039800	Stiahovacia páska so štrikom prírodná 110 x 2,5 mm typ: 120J	ks	10,000	0,10	1,00	1,00		10,000	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
20	2830038200	Stiahovacia páska prírodná 200 x 4,8 mm typ: 190	ks	10,000	0,10	1,00	1,00		10,000	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
21	220260376	Skríňka, osadenie skrine na podlahu vč. vykonania murárskych prác	ks	1,000	41,29	41,29	41,29		1,000	41,29	0,00	0,00	41,29	0,00
22	3923000855	RACK rozvádzač SLP	ks	1,000	450,00	450,00	450,00		1,000	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
23	3923000855	8PBC RJ-45 x 8 STP a UTP Cat 5, SE, 6, 10/100Mbps: 9 portov, 8 PoE porty, celkový výkon PoE 96W Max, Napájací adaptér: 48VDC 2A, LED indikácia	ks	1,000	125,00	125,00	125,00		1,000	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00
24	3923000855	NanoStationM5 je výkonná kompletná vonkajšia jednotka s zabudovanou anténou, držiak na stenu	ks	1,000	217,00	217,00	217,00		1,000	217,00	0,00	0,00	217,00	0,00
25	39230006501	Monitorovacia Full HD IP kamera s IR LED, PoE	ks	6,000	153,00	918,00	918,00		6,000	918,00	0,00	0,00	918,00	0,00
26		Montáž kamery	ks	6,000	45,00	270,00	270,00		6,000	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00
27		Programovanie kamier, nastavenie trás, presetov, obnovenie systému, kompatibilita CCTV	ks	6,000	122,55	735,30	735,30		6,000	735,30	0,00	0,00	735,30	0,00
30	HZS000113	Slabebo montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr.3) v rozsahu viac ako 8 hodín.	hod	10,000	17,66	176,60	176,60		10,000	176,60	0,00	0,00	176,60	0,00
						4 210,68	3 888,38	322,30	4 210,68	0,00	0,00	0,00	3 888,38	322,30

SO 02 Odborná učebňa pre výkrm brojerových kurčiat

SO 02.01 Architektúra

1	12220-1101	Odkopávky a prekopytky nezapáž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	13,473	3,22	43,38	43,38	0,00	13,473	43,38	0,00	0,00	43,38	0,00
2	12220-1109	Príslušenstvo za lepiťosť horniny tr.3	m3	6,737	0,23	1,55	1,55	0,00	6,737	1,55	0,00	0,00	1,55	0,00
3	16230-1101	Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4	m3	13,473	1,33	17,92	17,92	0,00	13,473	17,92	0,00	0,00	17,92	0,00
4	17120-1201	Uloženie spániny na skládke	m3	13,473	0,62	8,35	8,35	0,00	13,473	8,35	0,00	0,00	8,35	0,00
5	18110-1102	Úprava pláne v zrezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	67,364	0,23	22,23	22,23	0,00	67,364	22,23	0,00	0,00	22,23	0,00
6	31023-8211	Zamurovanie otvoru do 1 m2 pál. tehliami v murive skalkových hr. na malom BVO	m3	2,455	109,58	269,02	269,02	0,00	2,455	269,02	0,00	0,00	269,02	0,00
7	31716-1130	Preklady POROTHERM 238/80/1000 mm	kus	68,000	13,22	898,96	898,96	0,00	68,000	898,96	0,00	0,00	898,96	0,00
8	31716-1131	Preklady POROTHERM 238/80/1250 mm	kus	28,000	15,78	441,84	0,00	441,84	28,000	441,84	0,00	0,00	0,00	441,84
9	31716-1132	Preklady POROTHERM 238/80/1500 mm	kus	12,000	17,98	215,76	0,00	215,76	12,000	215,76	0,00	0,00	0,00	215,76
10	56484-1111	Podklad zo štrkordite hr. 12 cm	m2	67,364	4,18	281,58	281,58	0,00	67,364	281,58	0,00	0,00	281,58	0,00
11	59621-1110	Kladenie zámkovej dišy pre chodcov hr. 6 cm sk. A do 50 m2	m2	67,364	11,53	776,71	776,71	0,00	67,364	776,71	0,00	0,00	776,71	0,00
12	59247-2521	Dišba zámková betónová hr. 60 mm sivá	m2	68,038	7,27	494,64	494,64	0,00	68,038	494,64	0,00	0,00	494,64	0,00
13	61099-1111	Zakrývanie vnút. okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	32,040	0,80	25,63	25,63	0,00	32,040	25,63	0,00	0,00	25,63	0,00
14	61142-1231	Oprava vln. omietky stropov šlukovských 5-10%	m2	645,653	2,30	1 485,00	1 479,38	5,64	645,653	1 485,00	0,00	0,00	1 479,38	5,64
15	62342-2121	Oprava omietok vln. sten. 1-2 šlukovských 10%	m2	600,536	2,37	1 423,27	1 423,27	0,00	600,536	1 423,27	0,00	0,00	1 423,27	0,00
16	62342-2131	Postrsek vonkajšej omietky šlukom meľou	m2	600,536	2,47	1 483,32	1 483,32	0,00	600,536	1 483,32	0,00	0,00	1 483,32	0,00
17	62245-1105	Sanácia želbet. väzníkov a prekladov (technolog. kroky 1 a až 9)	m2	0,720	160,31	115,42	0,00	115,42	0,720	115,42	0,00	0,00	0,00	115,42
18	62245-1106	Sanácia želbet. väzníkov a prekladov (technolog. kroky 3, 8, 9)	m2	3,940	19,24	75,81	0,00	75,81	3,940	75,81	0,00	0,00	0,00	75,81
19	62245-1107	Sanácia želbet. stĺpov (technolog. kroky 1 a až 9)	m2	2,510	74,08	185,94	0,00	185,94	2,510	185,94	0,00	0,00	0,00	185,94
20	62245-1108	Sanácia želbet. stĺpov (technolog. kroky 3, 8, 9)	m2	1,840	19,24	35,40	0,00	35,40	1,840	35,40	0,00	0,00	0,00	35,40
21	62246-5112	Vomr. om.stien zo zm.Terranova Terra-Marmolit	m2	40,548	18,80	762,30	762,30	0,00	40,548	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	62247-6015	Omietať vomr. stien sanáciou, systém Hasli 300	m2	40,548	19,68	797,98	797,98	0,00	40,548	797,98	0,00	0,00	797,98	0,00
23	63131-3611	Mazanie z betónu prostého tr. B 20 hr. 8-12 cm	m3	2,000	104,73	209,46	0,00	209,46	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	63245-1053	Poter pieskocoement, min. 17 MPa ochl. hladený alebo ľatý hr. do 3 cm	m2	39,750	14,53	577,57	577,57	0,00	39,750	577,57	0,00	0,00	577,57	0,00
25	63245-1321	Poter pieskocoement, 400 kg cem./m3 do čiernej pálený hr. do 2 cm	m2	501,880	12,54	6 293,58	476,52	5 817,06	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	91656-1111	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou	m2	124,880	7,07	880,07	880,07	0,00	124,880	880,07	0,00	0,00	880,07	0,00
27	592 173208	Obrubník záhonový PREMAC (ABO 5-8)	m2	125,725	1,41	177,27	177,27	0,00	125,725	177,27	0,00	0,00	177,27	0,00
28	91810-1111	Lôžko pod obrubník, krajníky, obruby z betónu tr. B 12,5 B 15	m2	2,614	89,20	233,17	233,17	0,00	2,614	233,17	0,00	0,00	233,17	0,00

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 4		Dodatok č.4 - oprávnené	Dodatok č.4 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 4 - oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 4 - neoprávnené výdavky
									výkon	EUR				
29	91972-2111	Dilatačné škáry rezané priečne, rezanie škár š. 2 až 5 mm	m2	104,850	7,28	763,31	0,00	763,31	4,350	31,67	0,00	0,00	0,00	31,67
30	91972-2211	Dilatačné škáry rezané priečne, zatiaľte škár š. nad 3 do 9 mm za studena		104,850	7,28	763,31	0,00	763,31	4,350	31,67	0,00	0,00	0,00	31,67
31	111 636110	Zálievka asfaltová AZ bubny	m2	0,008	1 279,10	10,23	0,00	10,23	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	94194-1031	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	m2	575,000	1,82	1 046,50	1 046,50	0,00	575,000	1 046,50	0,00	0,00	1 046,50	0,00
33	94194-1191	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k.pod. -1031	kus	1 150,000	1,18	1 357,00	1 357,00	0,00	1 150,000	1 357,00	0,00	0,00	1 357,00	0,00
34	94194-1831	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	kus	575,000	0,85	488,75	488,75	0,00	575,000	488,75	0,00	0,00	488,75	0,00
35	94195-5002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	m2	541,630	1,30	704,12	701,84	2,28	541,630	704,12	0,00	0,00	701,84	2,28
36	95290-1311	Výčistenie podnospodarských budov a objektov		571,870	0,59	337,40	337,40	0,00	571,870	337,40	0,00	0,00	337,40	0,00
37	96504-2241	Búr. podtl. betón alebo iasť. asfalt hr. nad 10 cm nad 4 m2	kus	7,512	45,51	341,87	0,00	341,87	7,512	341,87	0,00	0,00	0,00	341,87
38	96508-1813	Búranie dlažieb kamenin. cem. terac. hr. nad 1 cm nad 1 m2	m2	1,750	2,35	4,11	4,11	0,00	1,750	4,11	0,00	0,00	4,11	0,00
39	97103-3561	Výbúr. otvorov do 1 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 60 cm		3,738	42,90	160,36	34,75	125,61	3,738	160,36	0,00	0,00	34,75	125,61
40	97103-3651	Výbúr. otvorov do 4 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 60 cm	m2	2,534	29,27	74,17	0,00	74,17	2,534	74,17	0,00	0,00	0,00	74,17
41	97104-2351	Výbúr. otvorov do 0,09 m2 v betón. murive hr. do 45 cm		1,000	18,54	18,54	0,00	18,54	1,000	18,54	0,00	0,00	0,00	18,54
42	97502-2241	Podchyt. nadzákl. muriva v. do 3 m hr. do 45 cm dl. do 3 m	kus	1,600	39,56	63,30	0,00	63,30	1,600	63,30	0,00	0,00	0,00	63,30
43	97602-7231P	Vybúranie vnútorných parapetov		43,200	1,07	46,22	0,00	46,22	43,200	46,22	0,00	0,00	0,00	46,22
44	97801-3121	Očistenie vnút. omietok stien váp. vápencem. do 10 %	m3	645,653	0,20	129,13	128,64	0,49	645,653	129,13	0,00	0,00	128,64	0,49
45	97801-5221	Očistenie vonk. omietok váp. vápencem. zlož. I-IV do 10 %		600,536	0,14	84,08	84,08	0,00	600,536	84,08	0,00	0,00	84,08	0,00
46	97805-9531	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2	m2	9,800	1,98	19,40	0,00	9,800	9,800	19,40	0,00	0,00	19,40	0,00
47	97908-0002	Skladné na skládke - ostatná suť		36,213	12,82	464,25	217,03	247,22	36,213	464,25	0,00	0,00	217,03	247,22
48	97908-1111	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku do 1 km	m2	36,213	9,07	328,45	153,55	174,90	36,213	328,45	0,00	0,00	153,55	174,90
49	97908-1121	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	m2	506,982	0,31	157,16	73,47	83,69	506,982	157,16	0,00	0,00	73,47	83,69
50	97908-2111	Vnútrostavenskú dopravu sute a vybraných hmôt do 10 m	m2	36,213	6,19	224,16	104,79	119,37	36,213	224,16	0,00	0,00	104,79	119,37
51	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybraných hmôt každých ďalších 5 m	t	217,278	0,69	149,92	70,09	79,83	217,278	149,92	0,00	0,00	70,09	79,83
52	99928-1111P	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 12 m	t	122,765	7,35	902,32	703,64	198,68	122,765	902,32	0,00	0,00	703,64	198,68
53	71147-1051	Zhrot. izolácie tlakovej položením fólie PVC voľne vodor.	m2	10,000	3,55	35,50	35,50	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	283 220630	Fólia Fatrafal 803	m2	11,300	5,30	59,89	59,89	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	71149-1171	Zhrot. izolácie tlakovej položením podkladnej textílie vodor.	m2	10,000	1,46	14,60	0,00	14,60	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	693 665120	Giedetilia polypropylénová TATRATEX PP 300g/m2	m2	10,500	0,96	10,08	0,00	10,08	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	99871-1202	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	%	1,201	1,59	1,91	1,91	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	71147-1051	Montáž tep. izolácie podlah 1 x položením	m2	10,000	1,82	18,20	0,00	18,20	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	283 220630	Doska z polystyrénu ISOVER NEOFLOOR EPS hr. 100 mm	m2	10,500	6,18	64,89	0,00	64,89	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	71149-1171	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	%	0,831	0,84	0,70	0,00	0,70	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	76435-2203	Klampa. PZ pl. žľaby pododkvaap. polruh. nš 330 dĺ 5m-	m	113,300	16,41	1 859,25	1 859,25	0,00	113,300	1 859,25	0,00	0,00	1 859,25	0,00
62	76435-2810	Klampa. demont. žľaby polkruhové nš 330-303T	m	113,300	0,88	99,70	99,70	0,00	113,300	99,70	0,00	0,00	99,70	0,00
63	76435-9212	Klampa. PZ pl. žľaby kotlik konický pre rúry o d-125	kus	10,000	6,41	64,10	64,10	0,00	10,000	64,10	0,00	0,00	64,10	0,00
64	76445-4203	Klampa. PZ pl. rúr odpadové kruhové d-120	m	33,500	19,24	644,54	644,54	0,00	33,500	644,54	0,00	0,00	644,54	0,00
65	76445-4802	Klampa. demont. rúr odpadových kruhových d-120	m	33,500	0,88	29,48	29,48	0,00	33,500	29,48	0,00	0,00	29,48	0,00
66	99876-4202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	26,971	1,52	41,00	41,00	0,00	26,971	41,00	0,00	0,00	41,00	0,00
67	76662-2239	Okná plastové (vrátane parapetov) - dodávka, montáž	m2	4,320	228,86	988,68	988,68	0,00	4,320	988,68	0,00	0,00	988,68	0,00
68	76666-1151	Dvere exterior 2-kridl. 1550/2250 plast - dodávka, montáž (komplet)	kus	1,000	1 034,97	1 034,97	1 034,97	0,00	1,000	1 034,97	0,00	0,00	1 034,97	0,00
69	76666-1157	Dvere exterior 2-kridl. 2100/2250 s kov. zár. - dodávka, montáž (komplet)	kus	1,000	1 357,27	1 357,27	1 357,27	0,00	1,000	1 357,27	0,00	0,00	1 357,27	0,00
70	76666-1182	Dvere interior 1-kridl. 600/1970 s kov. zár. - dodávka, montáž (komplet)	kus	1,000	790,85	790,85	790,85	0,00	1,000	790,85	0,00	0,00	790,85	0,00
71	76666-1183	Dvere interior 1-kridl. 700/1970 s kov. zár. - dodávka, montáž (komplet)	kus	1,000	833,60	833,60	833,60	0,00	833,60	833,60	0,00	0,00	0,00	833,60
72	99876-6202	Presun hmôt pre konštr. stolařské v objektoch výšky do 12 m	%	50,054	0,64	32,03	32,03	0,00	50,054	32,03	0,00	0,00	32,03	0,00
73	76719-3405	Vetracie mriežky vzduchotechniky 700/700 mm - dodávka, osadenie	kus	5,000	235,12	1 175,60	0,00	1 175,60	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	76719-3505	Vetracie klapky vzduchotechniky 650/270 mm - dodávka, osadenie	kus	22,000	79,29	1 744,38	0,00	1 744,38	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	76719-3905	Demontáž výustiek vzduchotechniky	kus	11,000	6,41	70,51	70,51	0,00	11,000	70,51	0,00	0,00	70,51	0,00
76	76764-3121	Dvere exterior 2-kridl. 1550/2250 oceľové so zár. - dodávka, montáž (komplet)	kus	1,000	1 239,71	1 239,71	1 239,71	0,00	1,000	1 239,71	0,00	0,00	0,00	1 239,71
77	99876-7202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	42,302	0,88	37,23	37,23	0,00	42,302	37,23	0,00	0,00	37,23	0,00
78	77157-1107	Montáž podláh z dlaždíc keram. reť. hlad. 200x200 do malty	m2	1,750	18,61	32,57	32,57	0,00	1,750	32,57	0,00	0,00	32,57	0,00
79	597 635600	Dlažba keramická - dodávka	m2	1,925	5,39	10,38	10,38	0,00	1,925	10,38	0,00	0,00	10,38	0,00
80	77157-9791	Prípl. za plochu do 5m2 jednotlivu pri montáži podláh keram.	m2	1,750	2,14	3,75	3,75	0,00	1,750	3,75	0,00	0,00	3,75	0,00
81	99877-1202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	%	0,467	3,12	1,46	1,46	0,00	0,467	1,46	0,00	0,00	1,46	0,00
82	78147-1107	Montáž obkladov vnút. ker. rezných hlad. 200x200 do malty	m2	9,800	19,64	192,47	192,47	0,00	9,800	192,47	0,00	0,00	192,47	0,00
83	597 636480	Obklad keramický - dodávka	m2	10,780	6,27	67,59	67,59	0,00	10,780	67,59	0,00	0,00	67,59	0,00
84	78147-9711	Prípl. za plochu do 10m2 jednotlivu pri montáži obl. ker.	m2	9,800	1,39	13,62	13,62	0,00	9,800	13,62	0,00	0,00	13,62	0,00
85	99878-1202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	%	2,737	1,32	3,61	3,61	0,00	2,737	3,61	0,00	0,00	3,61	0,00
61	78312-2110	Nátery ocel. konštr. ťažkých A syntetické dvojnásobné	m2	53,360	2,66	141,94	141,94	0,00	53,360	141,94	0,00	0,00	141,94	0,00
62	78445-1371	Malba zo zmesí prášk. 1 far. dvojnás. b. strop miest. do3,8m	m2	645,653	2,31	1 491,46	1 491,46	0,00	645,653	1 491,46	0,00	0,00	1 491,46	0,00
						41 073,71	25 761,60	15 317,11	29 214,11		0,00	0,00	24 425,46	4 788,63

SO 02.02 Zdravotechnika

1	113307131	Odstáranie podkladu v ploche do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm. -0,22500t	m ²	11,600	12,17	141,17	141,17	0,00	11,600	141,17	0,00	0,00	141,17	0,00
2	131201102	Výkop nezapálenej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m ³	m ³	311,000	3,75	1 166,25	1 166,25	0,00	257,000	963,75	0,00	0,00	963,75	0,00
3	132201201	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m ³	m ³	77,000	10,15	781,55	781,55	0,00	77,000	781,55	0,00	0,00	781,55	0,00
4	132201209	Príplatok k cenám za ľepivosť horniny 3	m ³	388,000	0,20	77,60	77,60	0,00	334,000	66,80	0,00	0,00	66,80	0,00
5	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m ²	57,000	2,67	152,19	152,19	0,00	57,000	152,19	0,00	0,00	152,19	0,00
6	151101111	Odstáranie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m ²	57,000	1,30	74,10	74,10	0,00	57,000	74,10	0,00	0,00	74,10	0,00
7	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m ³	161,850	2,56	414,34	414,34	0,00	107,850	276,10	0,00	0,00	276,10	0,00
8	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m ³	m ³	161,850	1,27	205,55	205,55	0,00	107,850	136,97	0,00	0,00	136,97	0,00
9	171201202	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	161,850	0,57	92,25	92,25	0,00	107,850	61,47	0,00	0,00	61,47	0,00
10	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šacht, rýh, zrázok alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m ³	m ³	208,000	1,83	380,64	380,64	0,00	208,000	380,64	0,00	0,00	380,64	0,00
11	174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jam, šacht, rýh, zrázok alebo okolo objektov do 1000 m ³	m ³	93,000	0,85	79,05	79,05	0,00	30,000	25,50	0,00	0,00	25,50	0,00
12	5833478300	Kamenivý ťažený hrubé drevené 32-63 b	t	139,500	10,47	1 460,57	1 460,57	0,00	45,000	471,15	0,00	0,00	471,15	0,00
13	175101101	Obšyp potrubia	m ³	30,000	21,50	214,50	214,50	0,00	30,000	214,50	0,00	0,00	214,50	0,00
14	5833752900.1	Obšyp potrubia 0-4	m ³	30,000	16,89	506,70	506,70	0,00	30,000	506,70	0,00	0,00	506,70	0,00
15	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	66,500	0,30	19,95	19,95	0,00	66,500	19,95	0,00	0,00	19,95	0,00
16	217533001	Násep pod základové konštrukcie so zhutnením z kamenivá hrubého dreveného tr.32-63 mm	m ³	1,400	44,95	80,91	80,91	0,00	1,800	80,91	0,00	0,00	80,91	0,00
17	272313912	Bežon základových dosiek, rasty tr.C 20/25	m ³	2,300	106,03	243,87	243,87	0,00	2,300	243,87	0,00	0,00	243,87	0,00
18	273362021	Výstuž základových dosiek zo zväz. siete KARI	t	0,050	962,48	48,12	48,12	0,00	0,050	48,12	0,00	0,00	48,12	0,00
19	451573111.1	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 150 mm	m ³	6,700	41,68	279,26	279,26	0,00	6,700	279,26	0,00	0,00	279,26	0,00
20	561121111	Zhotovenie podkladu mechanicky spevnenie zeminy hr. 150 mm	m ²	11,600	0,81	9,40	9,40	0,00	11,600	9,40	0,00	0,00	9,40	0,00
21	5833343100x	Kamenivý ťažený hrubé 16-32 b	m ³	1,740	30,99	53,92	53,92	0,00	1,740	53,92	0,00	0,00	53,92	0,00
22	581121111	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III a IV, hr. 150 mm	m ²	11,600	19,20	222,72	222,72	0,00	11,600	222,72	0,00	0,00	222,72	0,00
23	671260310	Montáž kanalizačného potrubia z polypropylénových hladkých rúr SN 10 DN 100 mm	m	30,000	3,74	112,20	112,20	0,00	30,000	112,20	0,00	0,00	112,20	0,00
24	2860014480.1	PP rúra 100/1m - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	5,000	11,22	56,10	56,10	0,00	5,000	56,10	0,00	0,00	56,10	0,00
25	2860014480.2	PP rúra 100/0,5m - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	5,000	6,41	32,05	32,05	0,00	5,000	32,05	0,00	0,00	32,05	0,00
26	2860014490.1	PP rúra 100/2m - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	5,000	21,59	107,95	107,95	0,00	5,000	107,95	0,00	0,00	107,95	0,00
27	871303103	Montáž kanalizačného potrubia z polypropylénových hladkých rúr SN 10 DN 150 mm	m	40,000	5,34	213,60	213,60	0,00	40,000	213,60	0,00	0,00	213,60	0,00
28	2860014540.1	PP rúra 150/1m - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	1,000	22,98	22,98	22,98	0,00	1,000	22,98	0,00	0,00	22,98	0,00

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 4		Dodatok č.4 - oprávnené	Dodatok č.4 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 4 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 4 neoprávnené výdavky
									výkon	EUR				
29	2860014550.1	PP rúra 150/2m - PP hladký kanalizačný systém SN10 P	ks	1,000	43,82	43,82	43,82	0,00	1,000	43,82	0,00	0,00	43,82	0,00
30	2860014560.1	PP rúra 150/5m - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	7,000	107,51	752,57	752,57	0,00	7,000	752,57	0,00	0,00	752,57	0,00
31	2860014540.2	PP rúra 150/0,5m - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	1,000	17,74	17,74	17,74	0,00	1,000	17,74	0,00	0,00	17,74	0,00
32	877260310	Montáž kolena na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr DN 100 mm	ks	5,000	3,21	16,05	16,05	0,00	5,000	16,05	0,00	0,00	16,05	0,00
33	2860014760.1	PP koleno 100/97 - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	5,000	4,27	21,35	21,35	0,00	5,000	21,35	0,00	0,00	21,35	0,00
34	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	70,000	0,53	37,10	37,10	0,00	70,000	37,10	0,00	0,00	37,10	0,00
35	894101113	Osadenie akumulácie nádrže železobetónovej, hmotnosť nad 10 t	ks	1,000	1 389,33	1 389,33	1 389,33	0,00	1,000	1 389,33	0,00	0,00	1 389,33	0,00
36	5922415060	Akumulačná nádrž 20M3 3x4,8x1,8 m betónová, BG	ks	1,000	4 595,49	4 595,49	4 595,49	0,00	1,000	4 595,49	0,00	0,00	4 595,49	0,00
37	894421111	Zriadenie šachtiet prefabrikovaných do 4t	ks	4,000	587,80	2 351,20	2 351,20	0,00	4,000	2 351,20	0,00	0,00	2 351,20	0,00
38	5922465730	Kómus BETONOVÝ 600/1000	ks	1,010	54,50	55,05	55,05	0,00	1,010	55,05	0,00	0,00	55,05	0,00
39	5922465780	Skrúť výšky 500 mm sila steny 90 mm-betónový prefabrikát	ks	1,010	44,89	45,34	45,34	0,00	1,010	45,34	0,00	0,00	45,34	0,00
40	5922442100	Pokrok betónový na otvor DN600	ks	1,010	94,05	94,99	94,99	0,00	1,010	94,99	0,00	0,00	94,99	0,00
41	5922442110	Vrtnávací prstenec 63/4	ks	1,010	6,41	6,47	6,47	0,00	1,010	6,47	0,00	0,00	6,47	0,00
42	894431281	Montáž revíznej šachty z PP, DN 630 s dnom pre korozívne predženie (DN šachty/DN potr. ved.) DN 630/DN 160	ks	3,000	331,30	993,90	993,90	0,00	3,000	993,90	0,00	0,00	993,90	0,00
43	2860008660	Predženie PP D630/1000 -pre revízie šachty DN630	ks	2,000	277,87	555,74	555,74	0,00	2,000	555,74	0,00	0,00	555,74	0,00
44	2860008670	Predženie PP D630/1500 -pre revízie šachty DN630	ks	1,000	341,99	341,99	341,99	0,00	1,000	341,99	0,00	0,00	341,99	0,00
45	2860008700	Tesniaci kružok -pre revízie šachty DN630	ks	6,000	30,99	185,94	185,94	0,00	6,000	185,94	0,00	0,00	185,94	0,00
46	2860008700.1	Zlúška hrdla DN150	ks	1,000	2,03	2,03	2,03	0,00	1,000	2,03	0,00	0,00	2,03	0,00
47	2860008700.2	Presuvka 150mm	ks	2,000	8,34	16,68	16,68	0,00	2,000	16,68	0,00	0,00	16,68	0,00
48	2860008820	Šachtové dno PRO630/160 0° - 90° -pre revízie šachty DN630	ks	2,000	416,80	833,60	833,60	0,00	2,000	833,60	0,00	0,00	833,60	0,00
49	2860009140	Šachtové dno PRO630/160 0° - 90° - 180° - 270° -pre revízie šachty DN630	ks	1,000	234,05	234,05	234,05	0,00	1,000	234,05	0,00	0,00	234,05	0,00
50	5524213570	Pokrok Betón - liatina -pre revízie šachty DN630 - 1000 PL600/D400	ks	3,000	144,28	432,84	432,84	0,00	3,000	432,84	0,00	0,00	432,84	0,00
51	5922441020	Betónový rozširiaci prstenec -pre revízie šachty DN630	ks	3,000	51,30	153,90	153,90	0,00	3,000	153,90	0,00	0,00	153,90	0,00
52	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hneďou výstražnou fóliou	m	70,000	0,64	44,80	44,80	0,00	70,000	44,80	0,00	0,00	44,80	0,00
53	979081121	Odvos sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2,610	0,05	0,13	0,00	0,13	2,610	0,13	0,00	0,00	0,00	0,13
54	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	2,610	6,66	17,38	0,00	17,38	2,610	17,38	0,00	0,00	0,00	17,38
55	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	t	2,610	0,75	1,96	0,00	1,96	2,610	1,96	0,00	0,00	0,00	1,96
56	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	2,610	12,82	33,46	0,00	33,46	2,610	33,46	0,00	0,00	0,00	33,46
57	998276101	Presun hmôt pre rovné vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklianim., v otvorenom výkope	t	189,000	10,92	2 063,88	2 063,88	0,00	189,000	2 063,88	0,00	0,00	2 063,88	0,00
58	7111311102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny	m2	304,000	0,43	130,72	130,72	0,00	119,600	51,43	0,00	0,00	51,43	0,00
59	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová	m2	304,000	1,23	373,92	373,92	0,00	119,600	147,11	0,00	0,00	147,11	0,00
60	998711101	Prac. hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,122	64,12	7,82	7,82	0,00	0,051	3,27	0,00	0,00	3,27	0,00
61	721242120	Lapač střešných splavení plastový univerzálny priamy 300x155/110	ks	5,000	24,15	120,75	120,75	0,00	5,000	120,75	0,00	0,00	120,75	0,00
						23 221,48	23 168,55	52,93	21 416,96		0,00	0,00	21 364,03	52,93

SO 02.03 Elektroinstalácie

1	974032831	Vyznačenie rýh frézovaním v murive z plných pálených tehál hĺbky 2,5 cm, šírký 4 cm -0,00180 t	m	40,000	4,06	162,40	162,40	0,00	40,000	162,40	0,00	0,00	162,40	0,00
4	210010012	Rúrka tuhá elektroinstalačná z PVC typ 1523-23, ułożená voľne alebo pod omietkou	m	300,000	1,05	315,00	315,00	0,00	300,000	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00
5	3450527700	Spojka PP D223/4	ks	130,000	0,12	15,60	15,60	0,00	130,000	15,60	0,00	0,00	15,60	0,00
6	3450726300	Rúrka tuhá PVC 1523	m	300,000	0,27	81,00	81,00	0,00	300,000	81,00	0,00	0,00	81,00	0,00
7	3450803100	Koleno PC z PH 21	ks	60,000	0,52	31,20	31,20	0,00	60,000	31,20	0,00	0,00	31,20	0,00
8	210010033	Rúrka elektroinstalačná ohybná kovová typ 2423 "Kopek", ułożená voľne alebo pod omietkou	m	30,000	1,21	36,30	36,30	0,00	30,000	36,30	0,00	0,00	36,30	0,00
9	3450710300	Rúrka FXP 25	ks	30,000	0,24	7,20	7,20	0,00	30,000	7,20	0,00	0,00	7,20	0,00
10	210010034	Rúrka elektroinstalačná ohybná kovová typ 2429 "Kopek", ułożená voľne alebo pod omietkou	m	30,000	1,27	38,10	38,10	0,00	30,000	38,10	0,00	0,00	38,10	0,00
11	3450716100	Rúrka kopek 3329	m	30,000	4,76	142,80	142,80	0,00	30,000	142,80	0,00	0,00	142,80	0,00
12	3450638200	Svorňa WAGO 224-101	ks	40,000	0,12	4,80	4,80	0,00	40,000	4,80	0,00	0,00	4,80	0,00
13	3450643900	Svorňa WAGO 273-100	ks	30,000	0,07	2,10	2,10	0,00	30,000	2,10	0,00	0,00	2,10	0,00
14	21001-0351	Škatuľa KR rozvodná IP66, vodiče do 4mm2 (6455-11)	kus	10,000	10,91	109,10	109,10	0,00	10,000	109,10	0,00	0,00	109,10	0,00
15	345 620D600	Škatuľa KR rozvodná uzav. IP66 : 6455-11, 4x vstup P16 (5x4mm2) plast	kus	10,000	1,64	16,40	16,40	0,00	10,000	16,40	0,00	0,00	16,40	0,00
16	210011306	Osadenie polyamidovej príchytky HM 8 do ostro pálených tehál, alebo stredne tvrdého kamňa	ks	360,000	0,99	356,40	356,40	0,00	360,000	356,40	0,00	0,00	356,40	0,00
17	2830403500	Hmoldžinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA	ks	360,000	0,05	18,00	18,00	0,00	360,000	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00
18	2830408000	Stahovacia páska čierna 140x3,6	ks	200,000	0,05	10,00	10,00	0,00	200,000	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
19	2830409000	Stahovacia páska čierna 200x3,6	ks	200,000	0,05	10,00	10,00	0,00	200,000	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
20	3450645310	Svorňa WAGO 221-413	ks	120,000	0,20	24,00	24,00	0,00	120,000	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00
21	210020302	Káblový žlab Mars, pozink., vrátane príslušenstva, 62/50 mm bez veka vrátane podpory	m	120,000	6,14	736,80	736,80	0,00	120,000	736,80	0,00	0,00	736,80	0,00
22	3450600003	Káblový žlab 62/50 elektroinstalačný materiál, obj.č. 1516282	m	120,000	4,50	540,00	540,00	0,00	120,000	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00
23	3450600039	Koleno 90° 62/50 elektroinstalačný materiál, obj.č. 1562958	m	4,000	5,27	21,08	21,08	0,00	4,000	21,08	0,00	0,00	21,08	0,00
24	3450600342	Nosník 62 elektroinstalačný materiál, obj.č. 1570062	ks	90,000	1,25	112,50	112,50	0,00	90,000	112,50	0,00	0,00	112,50	0,00
25	3450600461	Závitová tyč M8 (1m) elektroinstalačný materiál, obj.č. 1210008	ks	60,000	0,44	26,40	26,40	0,00	60,000	26,40	0,00	0,00	26,40	0,00
26	210020310	Káblový žlab Mars, pozink., vrátane príslušenstva, 250/100 mm bez veka vrátane podpory	m	10,000	8,40	84,00	84,00	0,00	10,000	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00
27	3450600022	Káblový žlab 250/100 elektroinstalačný materiál, obj.č. 1125012	m	10,000	11,30	113,00	113,00	0,00	10,000	113,00	0,00	0,00	113,00	0,00
28	3450600057	Koleno 90° 250/100 elektroinstalačný materiál, obj.č. 1125091	m	0,000	11,78	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	3450600361	U – záves 250 elektroinstalačný materiál, obj.č. 1525007	ks	5,000	1,21	6,05	6,05	0,00	5,000	6,05	0,00	0,00	6,05	0,00
30	3450600435	Spojka 100 elektroinstalačný materiál, obj.č. 1200100	ks	4,000	0,37	1,48	1,48	0,00	4,000	1,48	0,00	0,00	1,48	0,00
31	3450600465	Spojovací - sada M8 elektroinstalačný materiál, obj.č. 1240008	ks	1,000	7,16	7,16	7,16	0,00	1,000	7,16	0,00	0,00	7,16	0,00
32	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	80,000	0,94	75,20	75,20	0,00	80,000	75,20	0,00	0,00	75,20	0,00
33	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	15,000	1,41	21,15	21,15	0,00	15,000	21,15	0,00	0,00	21,15	0,00
34	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	5,000	1,84	9,20	9,20	0,00	5,000	9,20	0,00	0,00	9,20	0,00
35	210100004	Ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	2,000	2,49	4,98	4,98	0,00	2,000	4,98	0,00	0,00	4,98	0,00
36	3452107500	G-Káblové oko CU 25x 6 KU	ks	2,000	0,30	0,60	0,60	0,00	2,000	0,60	0,00	0,00	0,60	0,00
37	210110021	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia jednofázovú - radenie 1	ks	6,000	5,45	32,70	32,70	0,00	6,000	32,70	0,00	0,00	32,70	0,00
38	3450202210	Spínač jednofázový plastový IP44, 1 230V/16A	ks	6,000		8,76	8,76	0,00	6,000	8,76	0,00	0,00	8,76	0,00
39	210110511	Prepínač voľový v kryte S 25 VP, VL 01, 02	ks	4,000	8,53	34,12	34,12	0,00	4,000	34,12	0,00	0,00	34,12	0,00
40	3580252250	TeSys LE - spúšťač v skrinke - LE1-M - 1.2..1.8 A - 0.55kW	ks	2,000	36,90	73,80	73,80	0,00	2,000	73,80	0,00	0,00	73,80	0,00
41	3580252251	TeSys LE - spúšťač v skrinke - LE1-M - 1.8..2.6 A - 0.75kW	ks	2,000	36,90	73,80	73,80	0,00	2,000	73,80	0,00	0,00	73,80	0,00
42	210111022	Domová zásuvka v krabici 10/16 A 250 V, 2P + 2 x 2 x 2	ks	8,000	6,77	54,16	54,16	0,00	8,000	54,16	0,00	0,00	54,16	0,00
43	3450365060	Jednofázová zásuvka do vŕtaku na povrch 230V/16A	ks	8,000	1,43	11,44	11,44	0,00	8,000	11,44	0,00	0,00	11,44	0,00
44	210111124	Priemyslová zásuvka CEE 220 V, 380 V, 500 V, vč. zapojenia, typ CSG 3243, 3245, 3P + Z	ks	2,000	4,40	8,80	8,80	0,00	2,000	8,80	0,00	0,00	8,80	0,00
45	3450337100	Zásuvka CSG 1853	ks	1,000	2,73	2,73	2,73	0,00	1,000	2,73	0,00	0,00	2,73	0,00
46	3450337200	Zásuvka CSG 3253	ks	1,000	3,06	3,06	3,06	0,00	1,000	3,06	0,00	0,00	3,06	0,00
47	210190007	Úpava rozvodnice na mieste, programované DALI	ks	1,000	250,00	250,00	250,00	0,00	1,000	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
48	3450206000	Ovládaci panel osvetlenia DALI	ks	1,000	41,40	41,40	41,40	0,00	1,000	41,40	0,00	0,00	41,40	0,00
49	3582201900	DALI konverter 1-10V	ks	1,000	64,94	64,94	64,94	0,00	1,000	64,94	0,00	0,00	64,94	0,00
50	210190051	Montáž rozvádzača skriňového, panelového za 1 pole - delení rozvádzača do výšky 200 kq	ks	1,000	69,59	69,59	69,59	0,00	1,000	69,59	0,00	0,00	69,59	0,00
51	3570171400	Rozvádzač RMS2	ks	1,000	1 792,44	1 792,44	1 792,44	0,00	1,000	1 792,44	0,00	0,00	1 792,44	0,00
52	210200118	Svetidlá žiarivkové pre priemysel stropné PLEXI LED, IP 20	ks	3,000	10,50	31,50	31,50	0,00	3,000	31,50	0,00	0,00	31,50	0,00
53	3480724000	Nádobové svetidlá IP20 PLEXI-LED 1x8W/1hod, len núdz režim	ks	0,000	32,60	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	210201001	Svetidlá vaničkové pre priemysel LED stropné s krytým z termoplastu, IP 65	ks	22,000	10,50	231,00	231,00	0,00	22,000	231,00	0,00	0,00	231,00	0,00
55	3480571611	LED svetidlo Neptun 40 studená biela 40W	ks	5,000	78,00	390,00	390,00	0,00	5,000	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00
56	3480571611	LED svetidlo Neptun 40 studená biela 40W REG 0-10V	ks	17,000	94,60	1 608,20	1 608,20	0,00	17,000	1 608,20	0,00	0,00	1 608,20	0,00
57	210203040	Montáž a zapojenie stropného LED svetidla	ks	1,000	10,50	10,50	10,50	0,00	1,000	10,50	0,00	0,00	10,50	0,00
58	3480571451	LED svetidlo Pluto 2 biela 12W kruh opal	ks	1,000	34,20	34,20	34,20	0,00	1,000	34,20	0,00	0,00	34,20	0,00
59	210220031	LED svetidlica svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	1,000	17,52	17,52	17,52	0,00	1,000	17,52	0,00	0,00	17,52	0,00
60	3410300258	Krabica odbočná krabica + veko šedá KO 125 E KA	ks	1,000	1,97	1,97	1,97	0,00	1,000	1,97	0,00	0,00	1,97	0,00
61	3410301603	Svorkovnica ekvipotenciálna EPS 2	ks	1,000	11,51	11,51	11,51	0,00	1,000	11,51	0,00	0,00	11,51	0,00

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 4		Dodatok č.4 - oprávnené	Dodatok č.4 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 4 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 4 neoprávnené výdavky
									výkon	EUR				
62	210220040	Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu	ks	6,000	4,26	25,56	25,56	0,00	6,000	25,56	0,00	0,00	25,56	0,00
63	3544247905	Bernard svorka zemnička ZSA 16, obj. č. ESV00000041, bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	6,000	0,30	1,80	1,80	0,00	6,000	1,80	0,00	0,00	1,80	0,00
64	3544247910	Pásika Cu, obj. č. ESV000000038, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m	ks	6,000	0,35	2,10	2,10	0,00	6,000	2,10	0,00	0,00	2,10	0,00
65	210800107	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	350,000	0,86	301,00	301,00	0,00	350,000	301,00	0,00	0,00	301,00	0,00
66	3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	200,000	0,31	62,00	62,00	0,00	200,000	62,00	0,00	0,00	62,00	0,00
67	3410350405	CMFM 2x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	350,000	1,48	518,00	518,00	0,00	350,000	518,00	0,00	0,00	518,00	0,00
68	210800108	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	300,000	0,92	276,00	276,00	0,00	300,000	276,00	0,00	0,00	276,00	0,00
69	3410350086	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	300,000	0,51	153,00	153,00	0,00	300,000	153,00	0,00	0,00	153,00	0,00
70	210800120	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x2,5	m	30,000	1,00	30,00	30,00	0,00	30,000	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
71	3410350098	CYKY 5x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	30,000	0,84	25,20	25,20	0,00	30,000	25,20	0,00	0,00	25,20	0,00
72	210800121	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x4	m	100,000	1,24	124,00	124,00	0,00	100,000	124,00	0,00	0,00	124,00	0,00
73	3410350099	CYKY 5x4 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	100,000	1,33	133,00	133,00	0,00	100,000	133,00	0,00	0,00	133,00	0,00
74	210800613	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 6	m	150,000	0,50	75,00	75,00	0,00	150,000	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00
75	3410350554	H07V-K 6 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	150,000	0,37	55,50	55,50	0,00	150,000	55,50	0,00	0,00	55,50	0,00
76	210800615	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 16	m	30,000	0,68	20,40	20,40	0,00	30,000	20,40	0,00	0,00	20,40	0,00
77	3410350556	H07V-K 16 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	30,000	0,98	29,40	29,40	0,00	30,000	29,40	0,00	0,00	29,40	0,00
81	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín, demontaž	hod	200,000	17,66	3 532,00	3 532,00	0,00	200,000	3 532,00	0,00	0,00	3 532,00	0,00
82	HZS000200	Revízia elektrického zariadenia	hod	20,000	25,00	500,00	500,00	0,00	20,000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
						13 862,10	13 862,10	0,00		13 862,10	0,00	0,00	13 862,10	0,00

SO 02.04 Technická časť

1	Demontáž jestvujúcich ventilátorov	ks	11,000	29,92	329,12	0,00	329,12	11,000	329,12	0,00	0,00	0,00	329,12	0,00
						329,12	0,00	329,12		329,12	0,00	0,00	329,12	0,00

S063 - Odborná učebňa pre výkrm moriek

SO 03.01 Architektúra

1	13090-1121	Búranie konštrukcií muriva betónového	m3	35,520	48,09	1 708,16	1 708,16	0,00	35,520	1 708,16	0,00	0,00	1 708,16	0,00
2	13120-1101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	93,568	10,15	949,72	949,72	0,00	93,568	949,72	0,00	0,00	949,72	0,00
3	13120-1109	Prípratok za lepišov v horn. tr. 3	m3	93,568	0,17	15,91	15,91	0,00	93,568	15,91	0,00	0,00	15,91	0,00
4	13220-1201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	11,220	10,15	113,88	113,88	0,00	11,220	113,88	0,00	0,00	113,88	0,00
5	13220-1209	Prípratok za lepišov hĺbiny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	11,220	0,19	2,13	2,13	0,00	11,220	2,13	0,00	0,00	2,13	0,00
6	16230-1101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 500 m horn. tr. 1-4	m3	17,271	1,33	22,97	22,97	0,00	17,271	22,97	0,00	0,00	22,97	0,00
7	16270-1155	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 5-7	m3	35,520	3,42	121,48	121,48	0,00	35,520	121,48	0,00	0,00	121,48	0,00
8	16270-1159	Prípratok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 5-7	m3	177,600	0,28	49,73	49,73	0,00	177,600	49,73	0,00	0,00	49,73	0,00
9	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	17,271	0,62	10,71	10,71	0,00	17,271	10,71	0,00	0,00	10,71	0,00
10	17410-1101	Zásyp zhrutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	87,517	2,46	215,29	215,29	0,00	87,517	215,29	0,00	0,00	215,29	0,00
11	27332-1117P	Základové dosky do železobetónu IB 25-B 30 cem. porlt. (vrátane kontraktá. špár)	m3	114,126	98,90	11 287,06	11 287,06	0,00	114,126	11 287,06	0,00	0,00	11 287,06	0,00
12	27335-1215	Debetenie základových dosiek zhotovenie	m2	62,412	11,58	722,73	722,73	0,00	62,412	722,73	0,00	0,00	722,73	0,00
13	27335-1216	Debetenie základových dosiek odstránenie	m2	62,412	2,46	153,53	153,53	0,00	62,412	153,53	0,00	0,00	153,53	0,00
14	27336-1821P	Výstuž základových dosiek B500B	t	0,556	962,68	535,25	535,25	0,00	0,556	535,25	0,00	0,00	535,25	0,00
15	27336-2021	Výstuž základových dosiek do zvarovaných sietí KARI	t	4,854	962,58	4 672,36	4 672,36	0,00	4,854	4 672,36	0,00	0,00	4 672,36	0,00
16	27432-1312	Základové pásy do železobetónu tr. B 30 (C25/30)	m3	3,740	105,90	396,07	396,07	0,00	3,740	396,07	0,00	0,00	396,07	0,00
17	27435-1215	Debetenie základových pásov zhotovenie	m2	14,960	11,58	173,24	173,24	0,00	14,960	173,24	0,00	0,00	173,24	0,00
18	27435-1216	Debetenie základových pásov odstránenie	m2	14,960	2,46	36,80	36,80	0,00	14,960	36,80	0,00	0,00	36,80	0,00
19	27436-1821P	Výstuž základových pásov B500B	t	0,153	962,56	147,27	147,27	0,00	0,153	147,27	0,00	0,00	147,27	0,00
20	27532-1312	Základové pásy do železobetónu tr. B 30 (C25/30)	m3	37,888	105,89	4 011,96	4 011,96	0,00	37,888	4 011,96	0,00	0,00	4 011,96	0,00
21	27535-1215	Debetenie základových pásk zhotovenie	m2	128,000	11,58	1 482,24	1 482,24	0,00	128,000	1 482,24	0,00	0,00	1 482,24	0,00
22	27535-1216	Debetenie základových pásk odstránenie	m2	128,000	2,46	314,88	314,88	0,00	128,000	314,88	0,00	0,00	314,88	0,00
23	27536-1821P	Výstuž základových pásk B500B	t	3,237	962,68	3 116,20	3 116,20	0,00	3,237	3 116,20	0,00	0,00	3 116,20	0,00
24	31123-1411	Murivo nosné z tehál POROTHERM 38 P+D P10 MVC 2,5	m3	2,376	114,28	271,53	271,53	0,00	2,376	271,53	0,00	0,00	271,53	0,00
25	31123-1503	Murivo nosné z tehál POROTHERM 25 P+D P12 MVC 2,5	m3	8,495	113,67	965,63	965,63	0,00	8,495	965,63	0,00	0,00	965,63	0,00
26	31127-2203	Murivo nosné z bet. tvárnic PREMAC DT30 hr.300mm s výplňou B20	m3	18,480	127,23	2 351,21	2 351,21	0,00	18,480	2 351,21	0,00	0,00	2 351,21	0,00
27	31132-1411	Nadzákladové múry nosné do železobetónu tr. B 25-B 30	m3	1,722	110,22	189,80	189,80	0,00	1,722	189,80	0,00	0,00	189,80	0,00
28	31135-1105	Debetenie nadzákladových múrov nosných 2-stranné zhotovenie	m2	11,480	15,31	175,76	175,76	0,00	11,480	175,76	0,00	0,00	175,76	0,00
29	31135-1106	Debetenie nadzákladových múrov nosných 2-stranné odstránenie	m2	11,480	4,61	52,92	52,92	0,00	11,480	52,92	0,00	0,00	52,92	0,00
30	31136-1721	Výstuž nadzákladových múrov nosných 10425	t	0,716	962,05	688,83	688,83	0,00	0,716	688,83	0,00	0,00	688,83	0,00
31	31716-1111	Prekládky POROTHERM 120/65/1000 mm	kus	1,000	10,92	10,92	10,92	0,00	1,000	10,92	0,00	0,00	10,92	0,00
32	31716-1114	Prekládky POROTHERM 120/65/1750 mm	kus	4,000	15,18	60,72	60,72	0,00	4,000	60,72	0,00	0,00	60,72	0,00
33	31716-1130	Prekládky POROTHERM 238/70/1000 mm	kus	7,000	13,22	92,54	92,54	0,00	7,000	92,54	0,00	0,00	92,54	0,00
34	31716-1133	Prekládky POROTHERM 238/70/1750 mm	kus	4,000	21,90	87,60	87,60	0,00	4,000	87,60	0,00	0,00	87,60	0,00
35	34227-2336	Príekly PPP Ytong hr. 100mm 550kg/m3	m2	50,175	21,95	1 101,34	1 101,34	0,00	50,175	1 101,34	0,00	0,00	1 101,34	0,00
36	41335-1211	Podpiera konštr. nosníkov pre zaťaženie do 5 kPa zhotovenie	m3	1,150	13,67	15,72	15,72	0,00	1,150	15,72	0,00	0,00	15,72	0,00
37	41335-1212	Podpiera konštr. nosníkov pre zaťaženie do 5 kPa odstránenie	m3	1,150	3,67	4,22	4,22	0,00	1,150	4,22	0,00	0,00	4,22	0,00
38	41732-1515	Betón stúžujúcich pásov a vencov železový tr. B 30 (C 25/30)	m3	3,571	110,40	394,24	394,24	0,00	0,821	90,64	0,00	0,00	90,64	0,00
39	41735-1115	Debetenie stúžujúcich pásov a vencov zhotovenie	m3	23,130	8,64	199,84	199,84	0,00	6,570	56,76	0,00	0,00	56,76	0,00
40	41735-1116	Debetenie stúžujúcich pásov a vencov odstránenie	m2	23,130	3,06	70,78	70,78	0,00	6,570	20,10	0,00	0,00	20,11	0,00
41	41736-1821P	Výstuž stúžujúcich pásov, vencov B500B	m2	0,271	962,28	260,78	260,78	0,00	0,057	54,85	0,00	0,00	54,85	0,00
42	44413-5001P	Demontáž stierkových veľkoplošných panelov do 5 t	t	4,000	45,03	180,12	180,12	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	44413-5002D	Demontáž stieršných panelov (kazetové panely) do 5 t na ďalšie použitie	kus	76,000	17,51	1 330,76	1 330,76	0,00	76,000	1 330,76	0,00	0,00	1 330,76	0,00
44	61242-1637	Omkietka vnút. stien vápenná štuková	m2	335,643	15,80	5 303,16	5 303,16	0,00	335,643	5 303,16	0,00	0,00	5 303,16	0,00
45	61245-7112	Vnúť. omkietka cem. stien hrubé zatŕňané	m2	57,485	8,82	507,02	507,02	0,00	57,485	507,02	0,00	0,00	507,02	0,00
46	62241-1121	Farbenie vonk. omkietok stien do III. stupňa zdržlosti	m2	172,945	5,89	1 018,65	1 018,65	0,00	172,945	1 018,65	0,00	0,00	1 018,65	0,00
47	62242-1143	Omkietka vonk. stien vápenná štuková zloz. I až II	m2	10,813	9,97	107,81	107,81	0,00	10,813	107,81	0,00	0,00	107,81	0,00
48	62247-4950	Vonkajšia úprava sokla Marmolit (bez zapletenia)	m2	8,750	19,33	169,14	169,14	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	62599-1202D	Zatepl. vonk. stien Styrodur hr. 50 mm s povrch. úpravou Marmolit	m2	78,562	41,30	3 244,61	3 244,61	0,00	78,562	3 244,61	0,00	0,00	3 244,61	0,00
50	63131-3811	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 8-12 cm	m3	7,537	104,73	789,35	789,35	0,00	7,537	789,35	0,00	0,00	789,35	0,00
51	63131-5711P	Mazanina z betónu prostého tr. B 25-B 30 hr. 12-24 cm	m3	98,910	113,42	11 218,37	11 218,37	0,00	98,910	11 218,37	0,00	0,00	11 218,37	0,00
52	63131-9165	Prípratok za konečnú úpravu mazaniny hr. do 24 cm	m3	98,910	6,00	593,46	593,46	0,00	98,910	593,46	0,00	0,00	593,46	0,00
53	63157-1003	Náryp so štrkopieskou 0-32 spevňujúcou	m3	137,717	37,88	5 216,72	5 216,72	0,00	137,717	5 216,72	0,00	0,00	5 216,72	0,00
54	63245-1135	Poter pievokomer. 400 kg cem./m3 drevom hladený hr. do 4 cm	m2	65,420	17,71	1 158,59	1 158,59	0,00	65,420	1 158,59	0,00	0,00	1 158,59	0,00
55	89598-3420	Osadenie Zřabov	m	61,500	9,89	558,42	558,42	0,00	61,500	558,42	0,00	0,00	558,42	0,00
56	595 109520	Zřab BG NW 100	kus	60,000	13,08	833,40	833,40	0,00	60,000	833,40	0,00	0,00	833,40	0,00
57	595 109530	Rošt latinnový NW 100 500/140/140	kus	123,000	24,48	3 011,04	3 011,04	0,00	123,000	3 011,04	0,00	0,00	3 011,04	0,00
58	595 109540	Výstuž BG NW 100 500/120/560	kus	3,000	84,98	254,94	254,94	0,00	3,000	254,94	0,00	0,00	254,94	0,00
59	91972-2111	Dilatčné škály rezané priečne, rezanie škár š. 2 až 5 mm	m	25,123	7,28	182,90	182,90	0,00	25,123	182,90	0,00	0,00	182,90	0,00
60	91972-2211	Dilatčné škály rezané priečne, zaliatie škár š. nad 3 do 9 mm za studena	m	25,123	7,28	182,90	182,90	0,00	25,123	182,90	0,00	0,00	182,90	0,00
61	111 636110	Zalievka anfalitová, AZ buľový	t	0,002	1 279,10	2,56	2,56	0,00	0,002	2,56	0,00	0,00	2,56	0,00
62	91973-5123	Rezané skúsňujúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 15 cm	m	15,100	13,24	199,92	199,92	0,00	15,100	199,92	0,00	0,00	199,92	0,00
63	94194-1031	Montáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	m2	740,000	1,82	1 346,80	1 346,80	0,00	740,000	1 346,80	0,00	0,00	1 346,80	0,00
64	94194-1191	Prípratok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol.-1031	m2	2 220,000	1,18	2 619,60	2 619,60	0,00	2 220,000	2 619,60	0,00	0,00	2 619,60	0,00
65	94194-1831	Demontáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	m2	740,000	0,85	629,00	629,00	0,00	740,000	629,00	0,00	0,00	629,00	0,00
66	94195-5002	Lešenie fahk. prac. pomocný výš. podlahy do 1,9 m	m2	777,730	1,30	1 011,05	1 011,05	0,00	777,730	1 011,05	0,00	0,00	1 011,05	0,00
67	95290-1311	Výšenie pohľadokopadových budov a objektov	m2	777,730	0,59	458,86	458,86	0,00	777,730	458,86	0,00	0,00	458,86	0,00
68	96203-1133	Búranie pre riekz z tehál MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2	m3	33,920	1,60	54,27	54,27	0,00	33,920	54,27	0,00	0,00	54,27	0,00
69	96203-2231	Búranie muriva z tehál na MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2	m3	3,432	14,24	48,87	48,87	0,00	3,432	48,87	0,00	0,00	48,87	0,00
70	96504-2241	Rúr. podkl. betón alebo lat. asfalt hr. nad 10 cm nad 4 m2	m	9,809	45,51	446,41	446,41	0,00	9,809	446,41	0,00	0,00	446,41	0,00
71	97801-3191	Očistenie vnút. omietok stien váp. vápnomer. do 100 %	m2	261,195	1,76	459,70	459,70	0,00	261,195	459,70	0,00	0,00	459,70	0,00
72	97908-0002	Odkoz suta z vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	527,709	12,82	6 765,23	6 765,23	0,00	527,709	6 765,23	0,00	0,00	6 765,23	0,00
73	97908-1111	Odkoz suta z vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	50,377	9,07	456,92	456,92	0,00	50,377	456,92	0,00	0,00	45	

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 4		Dodatok č.4 - oprávnené	Dodatok č.4 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 4 - oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 4 - neoprávnené výdavky
									výkon	EUR				
81	71111-1001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	m2	760,843	0,19	144,56	144,56	0,00	760,843	144,56	0,00	0,00	144,56	0,00
82	111 631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	t	0,228	1 635,14	372,81	372,81	0,00	0,228	372,81	0,00	0,00	372,81	0,00
83	71111-2001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena zvisl. náterom asfalt. penetr.	m2	40,491	0,58	23,48	23,48	0,00	40,491	23,48	0,00	0,00	23,48	0,00
84	111 631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	t	0,014	1 635,14	22,89	22,89	0,00	0,014	22,89	0,00	0,00	22,89	0,00
85	71114-1559	Zhotov. izolácie proti vlhkosti prítavením NAIP vodor.	m2	760,843	2,86	2 176,01	2 176,01	0,00	760,843	2 176,01	0,00	0,00	2 176,01	0,00
86	628 322810	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	m2	874,969	1,81	1 583,69	1 583,69	0,00	874,969	1 583,69	0,00	0,00	1 583,69	0,00
87	71114-2559	Zhotov. izolácie proti vlhkosti prítavením NAIP zvislá	m2	40,491	0,03	163,18	163,18	0,00	40,491	163,18	0,00	0,00	163,18	0,00
88	628 322810	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	m2	48,589	1,81	87,95	87,95	0,00	48,589	87,95	0,00	0,00	87,95	0,00
89	99871-1202	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	%	45,746	1,59	72,74	72,74	0,00	45,746	72,74	0,00	0,00	72,74	0,00
90	71230-0832	Odstránenie povl. krytiny striech do 10° 2-vrstvou	m2	62,900	2,15	135,24	135,24	0,00	62,900	135,24	0,00	0,00	135,24	0,00
91	71236-1703	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° prílepením na celej p. guma	m2	62,900	5,13	322,68	322,68	0,00	62,900	322,68	0,00	0,00	322,68	0,00
92	283 290034	Fólia Fatrafal 807 (s textúrou podložkou) hr. 2,6 mm	m2	72,335	10,33	747,22	747,22	0,00	72,335	747,22	0,00	0,00	747,22	0,00
93	99871-2202	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m	%	12,051	1,65	19,88	19,88	0,00	12,051	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00
94	72225-4129	Hlasici prístroj práškový 8 kg	kus	3,000	42,75	128,25	0,00	128,25	3,000	128,25	0,00	0,00	0,00	128,25
95	99872-2202	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m	%	1,283	1,00	1,28	0,00	1,28	1,283	1,28	0,00	0,00	0,00	1,28
96	76234-1630P	Montáž debnenia atiky z dosiek tvrdých hr. 18 mm	m2	11,550	8,57	98,98	98,98	0,00	11,550	98,98	0,00	0,00	98,98	0,00
97	607 280105	Doska drevoštepková OSB do vlhkého prostredia, hr.18 mm	m2	13,860	5,23	72,49	72,49	0,00	13,860	72,49	0,00	0,00	72,49	0,00
98	99876-2202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	1,715	2,70	4,63	4,63	0,00	1,715	4,63	0,00	0,00	4,63	0,00
99	76433-3230	Klampa. PZ pl. odkvapov lepená krytina rš 330	m	10,350	11,62	120,27	120,27	0,00	10,350	120,27	0,00	0,00	120,27	0,00
100	76432-3830	Klampa. demont. odkvapov lap. kryt. rš 330	m	146,700	0,88	129,10	129,10	0,00	146,700	129,10	0,00	0,00	129,10	0,00
101	76433-3230	Klampa. PZ pl. lem. múrov lap. kryt. rš 330	m	29,000	16,68	483,72	483,72	0,00	29,000	483,72	0,00	0,00	483,72	0,00
102	76433-4850	Klampa. demont. lem. múrov lap.kryt.+krvci pl. 500	m	27,300	0,75	20,48	20,48	0,00	27,300	20,48	0,00	0,00	20,48	0,00
103	76435-2203	Klampa. PZ pl. žlabov pododkva. polkruh. rš 330 dĺ 5m-	m	145,000	16,41	2 379,45	2 379,45	0,00	145,000	2 379,45	0,00	0,00	2 379,45	0,00
104	76435-2810	Klampa. demont. žlabov polkruhové rš 330-30ST	m	146,700	0,88	129,10	129,10	0,00	146,700	129,10	0,00	0,00	129,10	0,00
105	76435-9211	Klampa. PZ pl. žlabov kotlík koncový pre rúry o d-100	kus	14,000	21,70	303,80	303,80	0,00	14,000	303,80	0,00	0,00	303,80	0,00
106	76443-0220	Klampa. PZ pl. oplechovanie múrov rš 330	m	22,300	14,27	318,22	318,22	0,00	22,300	318,22	0,00	0,00	318,22	0,00
107	76443-0850	Klampa. demont. oplechovanie múrov rš 600	m	19,700	1,27	25,02	25,02	0,00	19,700	25,02	0,00	0,00	25,02	0,00
108	76445-4202	Klampa. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-100	m	23,000	18,22	419,06	419,06	0,00	23,000	419,06	0,00	0,00	419,06	0,00
109	76445-4801	Klampa. demont. rúr odpadových kruhových d-100	m	50,800	0,73	37,08	37,08	0,00	50,800	37,08	0,00	0,00	37,08	0,00
110	99876-4202	Presun hmôt pre klampierske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	43,653	1,52	66,35	66,35	0,00	43,653	66,35	0,00	0,00	66,35	0,00
111	76662-2239	Okná plastové (vrátane parapetov) - dodávka, montáž	m2	10,080	226,45	2 282,62	2 201,09	81,53	10,080	2 282,62	0,00	0,00	2 201,09	81,53
112	76666-1139	Dvere interier 2-kridl. 1300/1970 s kovov. zárubňou - dodávka, montáž (komplet)	kus	2,000	429,62	859,24	859,24	0,00	2,000	859,24	0,00	0,00	859,24	0,00
113	76666-1145	Dvere interier 2-kridl. so zask.1300/1970 s kov. zár.-dod., montáž (komplet)	kus	1,000	553,60	553,60	0,00	553,60	1,000	553,60	0,00	0,00	0,00	553,60
114	76666-1147	Dvere interier 2-kridl. 1240/2070 s kov. zár. - dodávka, montáž (komplet)	kus	1,000	429,62	429,62	429,62	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	76666-1148	Dvere interier 2-kridl. 2900/2550 s kov. zár. - dodávka, montáž (komplet)	kus	1,000	1 637,28	1 637,28	1 637,28	0,00	1,000	1 637,28	0,00	0,00	1 637,28	0,00
116	76666-1182	Dvere interier 1-kridl. 600/1970 s kovov. zárubňou - dodávka, montáž (komplet)	kus	3,000	298,17	894,51	298,17	596,34	3,000	894,51	0,00	0,00	298,17	596,34
117	76666-1192	Dvere interier 1-kridl. 800/1970 s kovov. zárubňou - dodávka, montáž (komplet)	kus	1,000	311,00	311,00	311,00	0,00	1,000	311,00	0,00	0,00	311,00	0,00
118	99876-6202	Presun hmôt pre konštr. stolarske v objektoch výšky do 12 m	%	69,679	0,64	44,59	44,59	0,00	69,679	44,59	0,00	0,00	44,59	0,00
119	76739-7105	Strešný sendvičový panel trapezový hr. 150 mm (vrátane systém. doplnkov)	m2	784,250	56,64	44 419,92	44 419,92	0,00	784,250	44 419,92	0,00	0,00	44 419,92	0,00
120	76741-1115	Opláštenie stenových sendvičovými panelmi hr. 120 mm (vrátane systém. doplnkov)	m2	359,066	51,30	18 420,09	18 420,09	0,00	359,066	18 420,09	0,00	0,00	18 420,09	0,00
121	76799-5106P	Montáž oceľovej konštrukcie haly	kg	25 858,700	0,50	12 929,35	12 929,35	0,00	25 858,700	12 929,35	0,00	0,00	12 929,35	0,00
122	553 000020	Oceľová konštrukcia haly - dodávka	kg	25 858,700	1,50	38 788,05	38 788,05	0,00	25 858,700	38 788,05	0,00	0,00	38 788,05	0,00
123	99876-7202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	1 145,574	0,88	1 008,11	1 008,11	0,00	1 145,574	1 008,11	0,00	0,00	1 008,11	0,00
124	77157-1107	Montáž podlah z dlaždic keram. reť. hlad. 200x200 do malty	m2	65,420	18,61	1 217,47	29,40	1 188,07	65,420	1 217,47	0,00	0,00	29,40	1 188,07
125	597 635600	Dlažba keramická	m2	71,962	5,39	387,88	9,37	378,51	71,962	387,88	0,00	0,00	9,37	378,51
126	77157-9791	Prípl. za plochu do 5m2 jednotlivito pri montáži podlah keram.	m2	1,580	2,14	3,38	3,38	0,00	1,580	3,38	0,00	0,00	3,38	0,00
127	99877-1202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždic v objektoch výšky do 12 m	%	16,087	3,12	50,19	50,19	0,00	16,087	50,19	0,00	0,00	50,19	0,00
128	78147-1107	Montáž obkladov vnút. ker. z režných hlad. 200x200 do malty	m2	57,485	19,64	1 129,01	221,54	907,47	57,485	1 129,01	0,00	0,00	221,54	907,47
129	597 636480	Oklad keramický	m2	63,234	6,27	396,48	26,20	370,28	63,234	396,48	0,00	0,00	26,20	370,28
130	99878-1202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	%	15,255	1,32	20,14	20,14	0,00	15,255	20,14	0,00	0,00	20,14	0,00
131	78315-2412	Nátery ocel. konštr. ploš. D. epoxidicht. - 1x vrchný akrylátový	m2	761,300	13,50	10 277,55	1 147,50	9 130,05	761,300	10 277,55	0,00	0,00	1 147,50	9 130,05
132	78445-1371	Malba zo zmesi prášk. 1 far. dvojvrás. b. strop miest. do 3,8m	m2	416,183	2,31	961,38	961,38	0,00	416,183	961,38	0,00	0,00	961,38	0,00
133	21022-	Bleskozvod - komplet	m	123,000	9,90	1 217,70	1 217,70	0,00	123,000	1 217,70	0,00	0,00	1 217,70	0,00
134	21022-D	Demontáž bleskozvodu	m	123,000	1,80	221,40	221,40	0,00	123,000	221,40	0,00	0,00	221,40	0,00
						258 499,34	245 163,95	13 335,38	257 017,18		0,00	0,00	243 681,80	13 335,38

SO 03.02 Zdravotnícká

1	113307131	Odstánenie podkladu v ploche do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m ²	9,500	12,17	115,62	115,62	0,00	9,500	115,62	0,00	0,00	115,62	0,00
2	131201102	Výkop nezapáčený jamy v hornine 3. nad 100 do 1000 m ³	m ³	96,000	3,75	360,00	0,00	360,00	96,000	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
3	132201202	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m ³	m ³	58,720	5,34	313,56	194,38	119,18	58,720	313,56	0,00	0,00	194,38	119,18
4	132201209	Príslušk k cenám za leposť horniny 3	m ³	154,720	0,20	30,94	7,28	23,66	154,720	30,94	0,00	0,00	7,28	23,66
5	132211101	Hlbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m ³	5,600	26,72	149,63	149,63	0,00	5,600	149,63	0,00	0,00	149,63	0,00
6	132211119	Príslušk za leposť pri hlbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m ³	5,600	2,27	12,71	12,71	0,00	5,600	12,71	0,00	0,00	12,71	0,00
7	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m ²	38,300	2,67	102,26	102,26	0,00	38,300	102,26	0,00	0,00	102,26	0,00
8	151101111	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m ²	38,300	1,30	49,79	49,79	0,00	38,300	49,79	0,00	0,00	49,79	0,00
9	162201211	Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným ťurkom do 10 m v rovline alebo vo svahu do 1,5	m ³	3,300	1,82	6,01	6,01	0,00	3,300	6,01	0,00	0,00	6,01	0,00
10	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m ³	228,860	2,56	580,76	36,61	544,15	228,860	580,76	0,00	0,00	36,61	544,15
11	167101102	Nakladanie neuhlathuteho výkopku z hornin tr.1-4 nad 100 do 1000 m ³	m ³	228,860	1,27	288,11	18,16	269,95	228,860	288,11	0,00	0,00	18,16	269,95
12	171201202	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	228,860	0,57	129,31	8,15	121,16	228,860	129,31	0,00	0,00	8,15	121,16
13	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	72,140	1,97	142,12	58,31	83,81	72,140	142,12	0,00	0,00	58,31	83,81
14	174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 1000 m ³	m ³	48,000	0,85	40,80	40,80	0,00	48,000	40,80	0,00	0,00	40,80	0,00
15	583347830.1	Štrkova výplň vsakovacej jamy (m ³ v zmysle vyvedenia č.63 - bod 5)	t	48,000	19,24	923,52	923,52	0,00	48,000	923,52	0,00	0,00	923,52	0,00
16	175101101	Obšyp potrubia	m ³	23,880	7,15	170,74	83,66	87,08	23,880	170,74	0,00	0,00	83,66	87,08
17	5833752900.1	Obšyp potrubia 0-4	m ³	23,880	16,89	403,33	197,61	205,72	23,880	403,33	0,00	0,00	197,61	205,72
18	181101102	Uspora plnne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	26,000	0,30	7,80	7,80	0,00	26,000	7,80	0,00	0,00	7,80	0,00
19	4451573111.1	Lôžko pod potrubie, stoky a drenážne objekty, v ochrannom výkope z piesku a štrkopiesku do 150 mm	m ³	10,700	41,68	445,98	108,37	337,61	10,700	445,98	0,00	0,00	108,37	337,61
20	561121111	Zhotovenie podkladu mechanickej spevnennej zeminy tr. 150 mm	m ²	9,500	0,81	7,70	7,70	0,00	9,500	7,70	0,00	0,00	7,70	0,00
21	5833343100x	Kamenivo ťažené hrubé 16-32 b	m ³	1,450	30,99	44,94	44,94	0,00	1,450	44,94	0,00	0,00	44,94	0,00
22	581121111	Kýl cementobetonový estných komunikácií skupiny III a IV, hr. 150 mm	m ²	9,500	19,20	182,40	182,40	0,00	9,500	182,40	0,00	0,00	182,40	0,00
23	871260310	Montáž kanalizačného potrubia z polypropylénových hladkých rúr SN 10 DN 100 mm	m	120,000	3,74	448,80	9,35	439,45	120,000	448,80	0,00	0,00	9,35	439,45
24	2860014480.1	PP rúra 100/1m - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	118,000	11,22	1 323,96	22,44	1 301,52	118,000	1 323,96	0,00	0,00	22,44	1 301,52
25	2860014480.2	PP rúra 100/0,5m - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	2,000	6,41	12,82	12,82	0,00	2,000	12,82	0,00	0,00	12,82	0,00
26	871310310	Montáž kanalizačného potrubia z polypropylénových hladkých rúr SN 10 DN 150 mm	m	81,500	5,34	435,21	154,86	280,35	81,500	435,21	0,00	0,00	154,86	280,35
27	2860014540.1	PP rúra 150/1m - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	56,000	22,98	1 286,88	91,92	1 194,96	56,000	1 286,88	0,00	0,00	91,92	1 194,96
28	2860014550.1	PP rúra 150/2m - PP hladký kanalizačný systém SN10 P	ks	2,000	43,82	87,64	87,64	0,00	2,000	87,64	0,00	0,00	87,64	0,00
29	2860014560.1	PP rúra 150/5m - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	4,000	107,51	430,04	430,04	0,00	4,000	430,04	0,00	0,00	430,04	0,00
30	2860014540.2	PP rúra 150/0,5m - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	3,000	17,74	53,22	53,22	0,00	3,000	53,22	0,00	0,00	53,22	0,00
31	877260310	Montáž kolena na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr DN 100 mm	ks	2,000	3,21	6,42	6,42	0,00	2,000	6,42	0,00	0,00	6,42	0,00
32	2860014760.1	PP koleno 100/87° - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	1,000	4,27	4,27	4,27	0,00	1,000	4,27	0,00	0,00	4,27	0,00
33	2860014760.2	PP koleno 100/45° - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	1,000	4,27	4,27	4,27	0,00	1,000	4,27	0,00	0,00	4,27	0,00
34	877310310	Montáž kolena na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr DN 150 mm	ks	8,000	3,21	25,68	6,42	19,26	8,000	25,68	0,00	0,00	6,42	19,26
35	2860014830.1	PP koleno 150/45° - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	4,000	12,29	49,16	12,29	36,87	4,000	49,16	0,00	0,00	12,29	36,87

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 4		Dodatok č.4 - oprávnené	Dodatok č.4 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 4 - oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 4 - neoprávnené výdavky
									výkon	EUR				
36	2860014840.1	PP koleno 150/87 - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	4,000	12,29	49,16	12,29	36,87	4,000	49,16	0,00	0,00	12,29	36,87
37	877310320	Montáž odbočky na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr DN 150 mm	ks	4,000	3,21	12,84	3,21	9,63	4,000	12,84	0,00	0,00	3,21	9,63
38	2860015080.1	PP odbočka 150/100/45° - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	1,000	29,92	29,92	29,92	0,00	1,000	29,92	0,00	0,00	29,92	0,00
39	2860015080.91	PP odbočka 150/150/45° - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	3,000	49,27	147,81	147,81	0,00	3,000	147,81	0,00	0,00	147,81	0,00
40	877310340	Montáž redukcie na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr DN 150 mm	ks	2,000	3,21	6,42	6,42	0,00	2,000	6,42	0,00	0,00	6,42	0,00
41	2860015350	PP redukcia 150/100 - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	1,000	14,43	14,43	14,43	0,00	1,000	14,43	0,00	0,00	14,43	0,00
42	2860015350.1	PP redukcia 100/70 - PP-ht	ks	1,000	5,88	5,88	5,88	0,00	1,000	5,88	0,00	0,00	5,88	0,00
43	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	29,000	0,53	15,37	15,37	0,00	29,000	15,37	0,00	0,00	15,37	0,00
44	894431281	Montáž revíznej šachty z PP, DN 630 s dnom pre korugované predĺženie (DN šachty/DN potr. ved.) DN 630/DN 160	ks	1,000	331,30	331,30	331,30	0,00	1,000	331,30	0,00	0,00	331,30	0,00
45	2860008670	Predĺženie PP D630/1500 -pre revízie šachty DN630	ks	1,000	341,99	341,99	341,99	0,00	1,000	341,99	0,00	0,00	341,99	0,00
46	2860008700	Tesniad krúžok -pre revízie šachty DN630	ks	2,000	30,99	61,98	61,98	0,00	2,000	61,98	0,00	0,00	61,98	0,00
47	2860008820	Šachtové dno PRO630/160 0° - 90° -pre revízie šachty DN630	ks	1,000	416,80	416,80	416,80	0,00	1,000	416,80	0,00	0,00	416,80	0,00
48	5524213570	Poklop BEGU, Betón - liatina -pre revízie šachty DN630 - 1000 PL600/D400	ks	1,000	144,28	144,28	144,28	0,00	1,000	144,28	0,00	0,00	144,28	0,00
49	2860008700.2	Presuvka 150mm	ks	1,000	8,34	8,34	8,34	0,00	1,000	8,34	0,00	0,00	8,34	0,00
50	5922441020	Betónový rozširiaci prstenec -pre revízie šachty DN630	ks	1,000	51,30	51,30	51,30	0,00	1,000	51,30	0,00	0,00	51,30	0,00
51	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	29,000	0,64	18,56	18,56	0,00	29,000	18,56	0,00	0,00	18,56	0,00
52	971046018	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 200 mm do stien - betónových, obkladov 0,00069t	cm	50,000	1,32	66,00	66,00	0,00	50,000	66,00	0,00	0,00	66,00	0,00
53	974031132	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek matlu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, - 0,00600t	m	4,000	1,98	7,92	7,92	0,00	4,000	7,92	0,00	0,00	7,92	0,00
54	974031142	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek matlu do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm, - 0,00900t	m	2,500	1,75	4,38	4,38	0,00	2,500	4,38	0,00	0,00	4,38	0,00
55	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	3,689	4,20	15,49	9,32	6,17	3,689	15,49	0,00	0,00	9,32	6,17
56	979081111	Odvod sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,689	8,07	29,77	17,91	11,86	3,689	29,77	0,00	0,00	17,91	11,86
57	979081121	Odvod sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3,689	0,05	0,18	0,00	0,18	3,689	0,18	0,00	0,00	0,00	0,18
58	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	3,689	6,66	24,57	0,00	24,57	3,689	24,57	0,00	0,00	0,00	24,57
59	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt za každý ďalších 5 m	t	3,689	0,75	2,77	0,00	2,77	3,689	2,77	0,00	0,00	0,00	2,77
60	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17.09), ostatné	t	3,689	12,82	47,29	0,00	47,29	3,689	47,29	0,00	0,00	0,00	47,29
61	998276101	Presun hmôt pre úroveň vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklianim, v otvorenom výkope	t	19,570	10,92	213,70	213,70	0,00	19,570	213,70	0,00	0,00	213,70	0,00
62	711131102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny	m2	211,600	0,43	90,99	90,99	0,00	211,600	90,99	0,00	0,00	90,99	0,00
63	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová	m2	211,600	1,23	260,27	260,27	0,00	211,600	260,27	0,00	0,00	260,27	0,00
64	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,085	64,12	5,45	5,45	0,00	0,085	5,45	0,00	0,00	5,45	0,00
65	713482121	Montáž trubic z PE, hr. 15-20 mm, vnút.priemer do 38 mm	m	6,000	2,67	16,02	16,02	0,00	6,000	16,02	0,00	0,00	16,02	0,00
66	2837741568	35 x 20 izolácia-trubica	m	6,120	1,71	10,47	10,47	0,00	6,120	10,47	0,00	0,00	10,47	0,00
67	713482121	Montáž trubic z PE, hr. 15-20 mm, vnút.priemer do 38 mm	m	16,000	2,67	42,72	42,72	0,00	16,000	42,72	0,00	0,00	42,72	0,00
68	2837741540	22 x 13 izolácia-trubica	m	16,320	0,80	13,06	13,06	0,00	16,320	13,06	0,00	0,00	13,06	0,00
69	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelne v objektoch výšky do 6 m	%	0,697	1,39	0,97	0,97	0,00	0,697	0,97	0,00	0,00	0,97	0,00
70	721171406	Potrubie z rúr PP-HD 75/3 odpadné zvislé (odbočka 45°)	m	2,500	7,91	19,78	19,78	0,00	2,500	19,78	0,00	0,00	19,78	0,00
71	721171408	Potrubie z rúr PP-HD 110/4, 3 odpadné zvislé (odbočka 45°)	m	4,500	9,40	42,30	42,30	0,00	4,500	42,30	0,00	0,00	42,30	0,00
72	721171503	Potrubie z rúr PP-HD 50/3 odpadné prípojné	m	0,400	3,63	1,45	1,45	0,00	0,400	1,45	0,00	0,00	1,45	0,00
73	721171508	Potrubie z rúr PP-HD 110/4, 3 odpadné prípojné	m	0,400	9,40	3,76	3,76	0,00	0,400	3,76	0,00	0,00	3,76	0,00
74	721171808	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho nad 75 do D114, -0,00198 t	m	15,000	0,64	9,60	0,00	9,60	15,000	9,60	0,00	0,00	0,00	9,60
75	721171809	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho nad 114 do D160, -0,00263 t	m	15,000	0,64	9,60	0,00	9,60	15,000	9,60	0,00	0,00	0,00	9,60
76	721172354	Montáž distalceho kusu HT potrubia DN 70	ks	1,000	2,14	2,14	2,14	0,00	1,000	2,14	0,00	0,00	2,14	0,00
77	2860022620	HT čistiaci kus DN 70 -	ks	1,000	4,38	4,38	4,38	0,00	1,000	4,38	0,00	0,00	4,38	0,00
78	721172357	Montáž distalceho kusu HT potrubia DN 100	ks	1,000	2,14	2,14	2,14	0,00	1,000	2,14	0,00	0,00	2,14	0,00
79	2860022630	HT čistiaci kus DN 100 -	ks	1,000	6,20	6,20	6,20	0,00	1,000	6,20	0,00	0,00	6,20	0,00
80	721194105	Zariadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadných výpusťiek D 50x1, 8	ks	1,000	10,69	10,69	10,69	0,00	1,000	10,69	0,00	0,00	10,69	0,00
81	721194109	Zariadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 110x2, 3	ks	1,000	10,69	10,69	10,69	0,00	1,000	10,69	0,00	0,00	10,69	0,00
82	721242120.1	Lapač střešných naplavenin HL600NG DN110/125 s kĺbom na odtoku, lapačom nečistôt, protizápchovou nezávislou klapkou, čistiacim krytom, pohľadové diely z latiny (Dodávka + Montáž)	ks	12,000	119,70	1 436,40	1 436,40	0,00	12,000	1 436,40	0,00	0,00	1 436,40	0,00
83	721274103	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HUL 810	ks	1,000	25,22	25,22	25,22	0,00	1,000	25,22	0,00	0,00	25,22	0,00
84	72127410301544	Ventilačné hlavice interierova, DN 70	ks	1,000	16,57	16,57	16,57	0,00	1,000	16,57	0,00	0,00	16,57	0,00
85	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	7,800	1,07	8,35	8,35	0,00	7,800	8,35	0,00	0,00	8,35	0,00
86	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	24,840	1,07	26,58	26,58	0,00	24,840	26,58	0,00	0,00	26,58	0,00
87	722130802	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 25 do DN 40, -0,00497t	m	30,000	0,43	12,90	0,00	12,90	30,000	12,90	0,00	0,00	0,00	12,90
88	722131913	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 25	ks	1,000	14,96	14,96	14,96	0,00	1,000	14,96	0,00	0,00	14,96	0,00
89	722171132	Potrubie z plastických rúr Pe-r/ai(pe-hd D20/2,0 lisovaním	m	16,000	8,34	133,44	133,44	0,00	16,000	133,44	0,00	0,00	133,44	0,00
90	722171134	Potrubie z plastických rúr Pe-r/ai(pe-hd D32/3,0 lisovaním	m	6,000	12,82	76,92	76,92	0,00	6,000	76,92	0,00	0,00	76,92	0,00
91	722221010	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	2,000	3,74	7,48	7,48	0,00	2,000	7,48	0,00	0,00	7,48	0,00
92	5511870000	Guľový uzáver pre vodu 1/2", FF páčka, niklovaná mosadz	ks	2,000	4,27	8,54	8,54	0,00	2,000	8,54	0,00	0,00	8,54	0,00
93	722221020	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	1,000	3,74	3,74	3,74	0,00	1,000	3,74	0,00	0,00	3,74	0,00
94	5511870020	Guľový uzáver pre vodu , 1", FF páčka, niklovaná mosadz	ks	1,000	5,98	5,98	5,98	0,00	1,000	5,98	0,00	0,00	5,98	0,00
95	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	22,000	0,43	9,46	9,46	0,00	22,000	9,46	0,00	0,00	9,46	0,00
96	722290234	Prepáchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	22,000	0,53	11,66	11,66	0,00	22,000	11,66	0,00	0,00	11,66	0,00
97	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	4,282	0,67	2,87	2,87	0,00	4,282	2,87	0,00	0,00	2,87	0,00
98	725110811.1	Demontáž a odstránenie: záchodov splachovacích s nádržou alebo s tlakovým splachovačom+ nosnej konštrukcie + potrubných rozvodov + armatúr 0,01933 t	ks	1	26,72	26,72	0,00	26,72	1,000	26,72	0,00	0,00	0,00	26,72
99	725119309	Montáž záchodovej misy kombinovanej	ks	1	69,47	69,47	69,47	0,00	1,000	69,47	0,00	0,00	69,47	0,00
100	6420133890	Misa kombinovaná s toaletou	ks	1	90,84	90,84	90,84	0,00	1,000	90,84	0,00	0,00	90,84	0,00
101	6420144730	Kozmetické sedátko, duraglast, biela	ks	1	14,43	14,43	14,43	0,00	1,000	14,43	0,00	0,00	14,43	0,00
102	725210821.11	Demontáž a odstránenie : umývadiel alebo umývadielok + nosnej konštrukcie + potrubných rozvodov + armatúr -0,01946t	ks	1	22,44	22,44	0,00	22,44	1,000	22,44	0,00	0,00	0,00	22,44
103	725219201	Montáž umývadla	ks	1	29,92	29,92	29,92	0,00	1,000	29,92	0,00	0,00	29,92	0,00
104	6421370600	T64 1/200/24/8 nerez	ks	1	3,74	3,74	3,74	0,00	1,000	3,74	0,00	0,00	3,74	0,00
105	6429462300x	Umyvadlo 50x30,5cm, otvor pre bateriu v strede	ks	1	40,61	40,61	40,61	0,00	1,000	40,61	0,00	0,00	40,61	0,00
106	725530823.1	Demontáž a odstránenie: elektrického zásobníkového ohrievača vody tlakového od 50 l do 200 l + nosnej konštrukcie + potrubných rozvodov + armatúr - 0,15500t	ks	1	21,37	21,37	0,00							

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 4		Dodatok č.4 - oprávnené	Dodatok č.4 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 4 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 4 neoprávnené výdavky
									výkon	EUR				
120	642137060024	Vetracia mriežka 100x100 mm plastová	ks	1	3,74	3,74	3,74	0,00	1,000	3,74	0,00	0,00	3,74	0,00
121	998725201	Presun hmôt pre zariadenia predmety v objektoch výšky do 6 m	%	5,507	0,32	1,76	1,76	0,00	5,507	1,76	0,00	0,00	1,76	0,00
122	767396102	Výhodnenie prestupu vetracieho potrubia cez strechu s oplechovaním	ks	1,000	69,47	69,47	69,47	0,00	1,000	69,47	0,00	0,00	69,47	0,00
123	1381403004.1	Plech hlbky pozinkovaný, hr. 0,8 mm	m2	0,300	21,37	6,41	6,41	0,00	0,300	6,41	0,00	0,00	6,41	0,00
						14 001,97	8 239,09	5 762,88	13 814,94		-187,03	0,00	8 052,06	5 762,88
SO 03.03 Elektroinštalácie														
1	974032831	Výrezanie rýh frézovaním v murive z plných pálených tehál hlbky 2,5 cm, šírky 4 cm -0,00180 t	m	70,000	4,06	284,20	203,00	81,20	70,000	284,20	0,00	0,00	203,00	81,20
2	210010012	Rúrka tuhá elektroinštalčná z PVC typ 1523-23, uložená voľne alebo pod omietkou	m	450,000	1,05	472,50	420,00	52,50	450,000	472,50	0,00	0,00	420,00	52,50
3	3450527700	Spojka PP 0223/1	ks	170,000	0,12	20,40	19,20	1,20	170,000	20,40	0,00	0,00	19,20	1,20
4	3450726300	Rúrka tuhá PVC 1523	m	450,000	0,27	121,50	108,00	13,50	450,000	121,50	0,00	0,00	108,00	13,50
5	3450803100	Koleno PC Z PH 21	ks	86,000	0,52	44,72	41,60	3,12	86,000	44,72	0,00	0,00	41,60	3,12
6	210010033	Rúrka elektroinštalčná ohybná kovová typ 2423 "Kopek", uložená voľne alebo pod omietkou	m	60,000	1,21	72,60	60,50	12,10	60,000	72,60	0,00	0,00	60,50	12,10
7	3450710300	Rúrka FXP 25	ks	60,000	0,24	14,40	12,00	2,40	60,000	14,40	0,00	0,00	12,00	2,40
8	210010034	Rúrka elektroinštalčná ohybná kovová typ 2429 "Kopek", uložená voľne alebo pod omietkou	m	30,000	1,27	38,10	38,10	0,00	30,000	38,10	0,00	0,00	38,10	0,00
9	3450716100	Rúrka kopek 3329	m	30,000	4,76	142,80	142,80	0,00	30,000	142,80	0,00	0,00	142,80	0,00
10	210010123	Rúrka ochranná z PE, novoduru, do D 47 mm, uložená voľne, vnútorná	m	10,000	0,88	8,80	8,80	0,00	10,000	8,80	0,00	0,00	8,80	0,00
11	3450705100	i-Rúrka FXKVR 50	m	10,000	0,37	3,70	3,70	0,00	10,000	3,70	0,00	0,00	3,70	0,00
12	210010134	Rúrka ochranná z PE, novoduru, do D 47 mm, uložená pevne, vnútorná	m	10,000	0,88	8,80	8,80	0,00	10,000	8,80	0,00	0,00	8,80	0,00
13	3450638200	Svorka WAGO 224-101	ks	50,000	0,12	6,00	6,00	0,00	50,000	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00
14	3450643900	Svorka WAGO 273-100	ks	40,000	0,07	2,80	2,80	0,00	40,000	2,80	0,00	0,00	2,80	0,00
15	3450645310	Svorka WAGO 221-413	ks	30,000	0,20	6,00	6,00	0,00	30,000	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00
16	21001-0351	Škatuľa KR rozvodná IP66, vodiče do 4mm2 (6455-11)	ks	12,000	10,91	130,92	130,92	0,00	12,000	130,92	0,00	0,00	130,92	0,00
17	345 620D600	Škatuľa KR rozvodná uzatv. IP66 : 6455-11, 4x vstup P16 (5x4/4mm2) plast	ks	12,000	1,64	19,68	19,68	0,00	12,000	19,68	0,00	0,00	19,68	0,00
18	210011306	Osadenie polymydovej prichytiky HM 8 do ostro pálených tehál, alebo stredne tvrdého kameňa	ks	400,000	0,99	396,00	396,00	0,00	400,000	396,00	0,00	0,00	396,00	0,00
19	2830403500	Hmôdinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA	ks	400,000	0,05	20,00	20,00	0,00	400,000	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
20	2830048000	Stahovacia páska čierna 140x3,6	ks	250,000	0,05	12,50	12,50	0,00	250,000	12,50	0,00	0,00	12,50	0,00
21	2830049000	Stahovacia páska čierna 200x3,6	ks	250,000	0,05	12,50	12,50	0,00	250,000	12,50	0,00	0,00	12,50	0,00
22	210020302	Kábelový žrab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 62/50 mm bez veka vrátane podpory	m	230,000	6,14	1 412,20	1 289,40	122,80	230,000	1 412,20	0,00	0,00	1 289,40	122,80
23	3450600003	Kábelový žrab 62/50 elektroinštalčný materiál, obj.č. 1516282	m	230,000	4,50	1 035,00	945,00	90,00	230,000	1 035,00	0,00	0,00	945,00	90,00
24	3450600039	Koleno 90° 62/50 elektroinštalčný materiál, obj.č. 1562958	m	4,000	5,27	21,08	21,08	0,00	4,000	21,08	0,00	0,00	21,08	0,00
25	3450600342	Nosník 62 elektroinštalčný materiál, obj.č. 1570062	ks	160,000	1,25	200,00	187,50	12,50	160,000	200,00	0,00	0,00	187,50	12,50
26	3450600461	Závitová tyč M8 (1m) elektroinštalčný materiál, obj.č. 1210008	ks	160,000	0,44	70,40	66,00	4,40	160,000	70,40	0,00	0,00	66,00	4,40
27	210020310	Kábelový žrab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 250/100 mm bez veka vrátane podpory	m	20,000	8,40	168,00	126,00	42,00	20,000	168,00	0,00	0,00	126,00	42,00
28	3450600022	Kábelový žrab 250/100 elektroinštalčný materiál, obj.č. 1125012	m	20,000	11,30	226,00	169,50	56,50	20,000	226,00	0,00	0,00	169,50	56,50
29	3450600057	Koleno 90° 250/100 elektroinštalčný materiál, obj.č. 1125091	m	2,000	11,78	23,56	23,56	0,00	2,000	23,56	0,00	0,00	23,56	0,00
30	3450600361	U - zdĺvas 250 elektroinštalčný materiál, obj.č. 1525007	ks	12,000	1,21	14,52	12,10	2,42	12,000	14,52	0,00	0,00	12,10	2,42
31	3450600435	Spojka 100 elektroinštalčný materiál, obj.č. 1200100	ks	6,000	0,37	2,22	1,85	0,37	6,000	2,22	0,00	0,00	1,85	0,37
32	3450600465	Spojovací - sada M8 elektroinštalčný materiál, obj.č. 1240008	ks	3,000	7,16	21,48	21,48	0,00	3,000	21,48	0,00	0,00	21,48	0,00
33	210100001	Ukončenie vodičov v rozvážač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	84,000	0,94	78,96	75,20	3,76	84,000	78,96	0,00	0,00	75,20	3,76
34	210100002	Ukončenie vodičov v rozvážač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	15,000	1,41	21,15	21,15	0,00	15,000	21,15	0,00	0,00	21,15	0,00
35	210100003	Ukončenie vodičov v rozvážač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	5,000	1,84	9,20	9,20	0,00	5,000	9,20	0,00	0,00	9,20	0,00
36	210100004	Ukončenie vodičov v rozvážač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	2,000	2,49	4,98	4,98	0,00	2,000	4,98	0,00	0,00	4,98	0,00
37	3452107500	G-Kábelové oku CU 25x6 KU	ks	2,000	0,30	0,60	0,60	0,00	2,000	0,60	0,00	0,00	0,60	0,00
38	210110021	Spínací nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	8,000	5,45	43,60	32,70	10,90	8,000	43,60	0,00	0,00	32,70	10,90
39	3450202210	Spínací jednopólový plastový IP44, 1 230V/16A	ks	8,000	1,46	11,68	8,76	2,92	8,000	11,68	0,00	0,00	8,76	2,92
40	210110511	Prepnáč vaskový v kryte S 25 VP, VL 01, 02	ks	2,000	8,53	17,06	17,06	0,00	2,000	17,06	0,00	0,00	17,06	0,00
41	3580252250	TeSys LE - spúšťač v skrinke - LE1-M - 1.2. 1.8 A - 0.55kW	ks	1,000	36,90	36,90	36,90	0,00	1,000	36,90	0,00	0,00	36,90	0,00
42	3580252251	TeSys LE - spúšťač v skrinke - LE1-M - 1.8. 2.6 A - 0.75kW	ks	1,000	36,90	36,90	36,90	0,00	1,000	36,90	0,00	0,00	36,90	0,00
43	210111022	Domová zásuvka v krabici 10/16 A 250 V, 2P + Z x 2 zapojenie	ks	22,000	6,77	148,94	148,94	0,00	22,000	148,94	0,00	0,00	148,94	0,00
44	3450365060	Jednozúčuska do vŕhka na povrch 230V/16A	ks	22,000	1,43	31,46	31,46	0,00	22,000	31,46	0,00	0,00	31,46	0,00
45	210111124	Priemyslová zásuvka CEE 220 V, 380 V, 500 V, vč. zapojenia, typ CSG 3243, 3245, 3P + Z	ks	2,000	4,40	8,80	8,80	0,00	2,000	8,80	0,00	0,00	8,80	0,00
46	3450337100	Záručná CSG 1653	ks	1,000	2,73	2,73	2,73	0,00	1,000	2,73	0,00	0,00	2,73	0,00
47	3450337200	Záručná CSG 3253	ks	1,000	3,06	3,06	3,06	0,00	1,000	3,06	0,00	0,00	3,06	0,00
48	210190007	Úpava rozvodnice na mieste - programovanie DALI	ks	1,000	250,00	250,00	250,00	0,00	1,000	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
49	3450206000	Ovládač panel osvetlenia DALI	ks	1,000	41,40	41,40	41,40	0,00	1,000	41,40	0,00	0,00	41,40	0,00
50	3582201900	DALI konvertor 1-10V	ks	1,000	64,94	64,94	64,94	0,00	1,000	64,94	0,00	0,00	64,94	0,00
51	9999000000	Ostatný materiál	ks	1,000	50,00	50,00	50,00	0,00	1,000	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
52	210190051	Montáž rozvážača skríňového, panelového za 1 pole - delený rozvážač do výšky 200 kg	ks	1,000	69,59	69,59	69,59	0,00	1,000	69,59	0,00	0,00	69,59	0,00
53	3570171400	Rozvážač RMS2	ks	1,000	1 792,44	1 792,44	1 792,44	0,00	1,000	1 792,44	0,00	0,00	1 792,44	0,00
54	210200118	Svetidlá žiarivkové pre priemysel stropné PLEXI LED, IP 20	ks	3,000	10,50	31,50	31,50	0,00	3,000	31,50				

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 4		Dodatok č.4 - oprávnené	Dodatok č.4 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 4 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 4 neoprávnené výdavky
									výkon	EUR				
95	210220321	Svorka na potrub. "Bernard" vrát. pásika(bez vodiča a prípoj. vodiča)	ks	4,000	4,26	17,04	17,04	0,00	4,000	17,04	0,00	0,00	17,04	0,00
96	3540201700	Svorka BARNARD+ medený pásek dĺžky 750mm	ks	4,000	0,65	2,60	2,60	0,00	4,000	2,60	0,00	0,00	2,60	0,00
97	210220372	Ochranný uholník alebo rúrka s držiak. do steny	ks	8,000	10,54	84,32	84,32	0,00	8,000	84,32	0,00	0,00	84,32	0,00
98	3457112300	Rúrka inštalčná oceľová závitová 6021	m	8,000	4,69	37,52	37,52	0,00	8,000	37,52	0,00	0,00	37,52	0,00
99	3540201200	HR-Držiak DUZ	ks	8,000	0,56	4,48	4,48	0,00	8,000	4,48	0,00	0,00	4,48	0,00
100	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	20,000	3,22	64,40	64,40	0,00	20,000	64,40	0,00	0,00	64,40	0,00
101	3540406100	HR-Svorka SK	ks	8,000	0,53	4,24	4,24	0,00	8,000	4,24	0,00	0,00	4,24	0,00
102	3540408300	HR-Svorka SZ	ks	12,000	0,89	10,68	10,68	0,00	12,000	10,68	0,00	0,00	10,68	0,00
103	210220401	Označenie zvodov štitkami smaltované, z umelej hmoty	ks	12,000	1,48	17,76	17,76	0,00	12,000	17,76	0,00	0,00	17,76	0,00
104	5489511000	Štitok smaltovaný do 5 písmenn 10x15 mm	ks	12,000	1,34	16,08	16,08	0,00	12,000	16,08	0,00	0,00	16,08	0,00
105	HZS000113	Stavebné montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorné remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín, demontáž	hod	220,000	17,66	3 885,20	3 885,20	0,00	220,000	3 885,20	0,00	0,00	3 885,20	0,00
106	HZS000200	Revízia elektrického zariadenia	hod	20,000	25,00	500,00	500,00	0,00	20,000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
						20 965,35	19 734,06	1 171,29	20 788,35		0,00	-177,00	19 794,06	994,29
SO 03.04 Technologická časť - vzduchotechnika														
1	Pol1	Demontáž jestvujúcich ventilátorov	ks	8,000	29,92	239,36	0,00	239,36	8,000	239,36	0,00	0,00	0,00	239,36
						239,36	0,00	239,36	239,36		0,00	0,00	0,00	239,36
SO 04 Viacúčelová odborná učeňa														
SO 04.01 Architektúra - časť Rekonštrukcia a modernizácia objektov odborného vyučovania pracovníka Železie														
1	11310-1731	Odstránenie podkladov alebo krytlov z betónu prost. hr. do 15 cm, do 200 m2	m2	87,203	12,17	1 061,26	0,00	1 061,26	87,203	1 061,26	0,00	0,00	0,00	1 061,26
2	12220-1101	Odkopávky a prekopyvky nezapať, v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	24,268	3,22	78,14	78,14	0,00	24,268	78,14	0,00	0,00	78,14	0,00
3	12220-1109	Pripľatok za lepiťov horniny tr.3	m3	12,134	0,23	2,79	2,79	0,00	12,134	2,79	0,00	0,00	2,79	0,00
4	13090-1121	Búranie konštrukcií muriva betónového	m3	5,040	48,09	242,37	0,00	242,37	5,040	242,37	0,00	0,00	0,00	242,37
5	13121-1101	Hĺbenie jám v hornine 3 ručne	m3	5,473	26,75	146,40	53,47	92,93	4,633	123,93	0,00	0,00	53,47	70,46
6	16230-1101	Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4	m3	29,741	1,33	39,56	39,56	0,00	28,901	38,44	0,00	0,00	38,44	0,00
7	16270-1155	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 5-7	m3	5,040	3,42	17,24	0,00	17,24	4,200	14,36	0,00	0,00	0,00	14,37
8	16270-1159	Pripľatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 5-7	m3	25,200	0,28	7,06	0,00	7,06	21,000	5,88	0,00	0,00	0,00	5,88
9	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	29,741	0,62	18,44	18,44	0,00	28,901	17,92	0,00	0,00	17,92	0,00
10	18110-1102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	264,441	0,33	87,27	71,02	16,25	264,441	87,27	0,00	0,00	71,02	16,25
11	26230-3272	Vrty pre inekťáž povrch. priem. 56-93 mm hl. 0-25 m horn. 3	m	20,000	84,63	1 692,60	1 692,60	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	26230-8212	Prip. vrh inj. povr. šik. 0-48 st. priem. do 93 mm hl. 0-25 m horn. 3	m	10,000	16,90	169,00	169,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	27432-1312	Základové pásy zo železobetónu tr. B 30 (C25/30)	m3	3,980	105,90	421,48	421,48	0,00	3,980	421,48	0,00	0,00	421,48	0,00
14	27435-1215	Debenie základových pásov zhotovenie	m2	3,980	11,58	46,09	46,09	0,00	3,980	46,09	0,00	0,00	46,09	0,00
15	27435-1216	Debenie základových pásov odstránenie	m2	3,980	2,46	9,79	9,79	0,00	3,980	9,79	0,00	0,00	9,79	0,00
16	27436-1821P	Výstuž základových pásov B500B	t	0,172	962,56	165,56	165,56	0,00	0,172	165,56	0,00	0,00	165,56	0,00
17	27531-3711	Základové pátky z betónu prostého tr. B 30 (C25/30)	m3	0,768	109,96	84,45	84,45	0,00	0,768	84,45	0,00	0,00	84,45	0,00
18	27532-1312	Základové pátky zo železobetónu tr. B 30 (C25/30)	m3	5,880	105,89	622,63	622,63	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	27535-1215	Debenie základových pátkiev zhotovenie	m2	10,320	11,58	119,51	119,51	0,00	1,920	22,23	0,00	0,00	22,24	0,00
20	27535-1216	Debenie základových pátkiev odstránenie	m2	10,320	2,46	25,39	25,39	0,00	1,920	4,72	0,00	0,00	4,73	0,00
21	27536-1821P	Výstuž základových páskiev B500B	t	0,541	962,68	520,81	520,81	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	28161-1111	Dodanie hmot pre inektovanie nízkot., cement portl. PC325	t	4,400	133,24	586,26	586,26	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	28261-2111	Trysková inekťáž do 100 MPa	m	14,000	150,09	2 101,26	2 101,26	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	28279-1112	Inekťážne rúrky z PVC priem. do 63 mm hladké bez kochliky	m	14,000	11,98	167,72	167,72	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	28279-1122	Inekťážne rúrky z PVC priem. do 63 mm manžetové	m	6,000	28,51	171,06	171,06	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	31023-8211	Zamurovanie otvoru do 1 m2 pák. tehliami v murive akékoľvek hr. na maltu MVC	m3	2,905	109,58	318,33	104,21	214,12	2,905	318,33	0,00	0,00	104,21	214,12
27	31023-9211	Zamurovanie otvoru do 4 m2 pák. tehliami v murive akékoľvek hr. na maltu MVC	m3	2,500	109,58	273,95	273,95	0,00	2,500	273,95	0,00	0,00	273,95	0,00
28	31123-1411	Murivo nosné z tehál POROTHERM 38 P+D P10 MVC 2,5	m3	7,608	114,28	869,44	419,98	449,46	7,608	869,44	0,00	0,00	419,98	449,46
29	31123-1503	Murivo nosné z tehál POROTHERM 25 P+D P12 MVC 2,5	m3	12,513	113,67	1 422,35	1 422,35	0,00	12,513	1 422,35	0,00	0,00	1 422,35	0,00
30	31136-1721P	Výstuž na sanáciu trhlin s drážkovaním a lepením	t	0,043	964,83	41,49	0,00	41,49	0,043	41,49	0,00	0,00	0,00	41,49
31	31716-1130	Preklady POROTHERM 238/70/1000 mm.	kus	12,000	13,22	158,64	0,00	158,64	12,000	158,64	0,00	0,00	0,00	158,64
32	31716-1131	Preklady POROTHERM 238/70/1250 mm.	kus	22,000	15,78	347,16	0,00	347,16	22,000	347,16	0,00	0,00	0,00	347,16
0	34224-1158	Priečky z tehál Porotherm 30 Akustik priečne dier. P15 hr.145 mm	m2	113,490	38,57	4 377,31	0,00	4 377,31	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	34225-4901	Priečky z tvárnic porobetonových HEBEL P2-500 hr. 100 mm	m2	5,550	23,17	128,59	0,00	128,59	5,550	128,59	0,00	0,00	0,00	128,59
35	34225-4903	Priečky z tvárnic porobetonových HEBEL P2-500 hr. 150 mm	m2	266,233	27,26	7 257,51	7 257,51	0,00	266,233	7 257,51	0,00	0,00	7 257,51	0,00
36	41732-1414	Beťon stúžujúcich pásov a vencov železový tr. B 25 (C 20/25)	m3	21,418	105,16	2 252,32	2 252,32	0,00	5,396	567,44	0,00	0,00	567,45	0,00
37	41735-1115	Debenie stúžujúcich pásov a vencov zhotovenie	m2	141,820	8,64	1 225,32	1 225,32	0,00	61,710	533,17	0,00	0,00	533,17	0,00
38	41735-1116	Debenie stúžujúcich pásov a vencov odstránenie	m2	141,820	3,06	433,97	433,97	0,00	61,710	188,83	0,00	0,00	188,83	0,00
39	41736-1821P	Výstuž stúžujúcich pásov, vencov B500B	t	2,125	962,28	2 044,85	2 044,85	0,00	1,219	1 173,02	0,00	0,00	1 173,02	0,00
40	44413-5001	Montáž strešných veľkoplošných panelov do 5 t	kus	28,000	85,31	2 388,68	2 388,68	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	44413-5001D	Demontáž strešných panelov do 5 t do suite (kazetové panely)	m2	61,740	46,92	2 896,84	2 896,84	0,00	61,740	2 896,84	0,00	0,00	2 896,84	0,00
42	56423-1111	Podklad zo štrkopiesku hr. 10 cm	m2	4,800	2,80	13,44	13,44	0,00	4,800	13,44	0,00	0,00	13,44	0,00
43	56484-1111	Podklad zo štrkopiesku hr. 12 cm	m2	203,745	4,18	851,65	851,65	0,00	203,745	851,65	0,00	0,00	851,65	0,00
44	56712-1222	Podklad z prostého betónu tr. B 20 hr. 12 cm	m2	4,800	22,89	109,87	109,87	0,00	4,800	109,87	0,00	0,00	109,87	0,00
45	59891-1212	Kladenie zámkovej diaľky do 300m2	m2	203,745	10,81	2 161,73	2 161,73	0,00	203,745	2 161,73	0,00	0,00	2 161,73	0,00
46	592 45 7255	Dlažba zámková H&K 80 sivá	m2	205,782	9,40	1 934,35	1 934,35	0,00	205,782	1 934,35	0,00	0,00	1 934,35	0,00
47	612													

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 4		Dodatok č.4 - oprávnené	Dodatok č.4 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 4 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 4 neoprávnené výdavky
									výkon	EUR				
89	97908-2121	Vnútroš. doprava sute a vybraných hmôt každých ďalších 5 m	t	1 246,356	0,09	859,99	859,99	0,00	1 059,384	730,97	0,00	0,00	730,98	0,00
90	99928-1111P	Presun hmôt pre opravu v objektoch výšky do 12 m	t	989,343	7,35	7 271,67	5 475,10	1 796,57	911,083	6 696,46	0,00	0,00	5 475,10	1 221,36
91	71111-1001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	m2	1 550,918	0,19	294,67	144,43	150,24	1 550,918	294,67	0,00	0,00	144,43	150,24
92	111 631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	t	0,465	1 635,14	760,34	760,34	0,00	0,465	760,34	0,00	0,00	760,34	0,00
93	71111-2001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena zvisl. náterom asfalt. penetr.	m2	57,483	0,58	33,34	33,34	0,00	57,483	33,34	0,00	0,00	33,34	0,00
94	111 631100	Lak asfaltový ALP - PENETRAL žel. ciest	t	0,020	1 442,77	28,86	28,86	0,00	0,020	28,86	0,00	0,00	28,86	0,00
95	71114-1559	Zhotov. izolácie proti vlhkosti prítavením NAIP vodor.	m2	1 550,918	2,86	4 435,63	4 435,63	0,00	1 550,918	4 435,63	0,00	0,00	4 435,63	0,00
96	628 322810	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	m2	849,563	1,81	1 537,71	1 537,71	0,00	849,563	1 537,71	0,00	0,00	1 537,71	0,00
97	628 361160	Pás ťažký asfaltový BITALBIT 8 PE	m2	933,993	3,74	3 493,13	3 493,13	0,00	933,993	3 493,13	0,00	0,00	3 493,13	0,00
98	71114-2559	Zhotov. izolácie proti vlhkosti prítavením NAIP zvislá	m2	57,483	4,03	231,66	231,66	0,00	57,483	231,66	0,00	0,00	231,66	0,00
99	628 322810	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	m2	85,980	1,81	124,85	124,85	0,00	85,980	124,85	0,00	0,00	124,85	0,00
100	71147-1053	Zhotov. izolácie tlakovej poľožníť fólie z nízkoľahč. PE voľne vodor.	m2	738,750	4,46	3 294,83	3 294,83	0,00	738,750	3 294,83	0,00	0,00	3 294,83	0,00
101	283 250200	Fólia PE akumulárno-separačná hr. 1,0 mm	m2	827,400	1,72	1 423,13	1 372,85	50,28	827,400	1 423,13	0,00	0,00	1 372,85	50,28
102	71149-3121	Izolácia proti tlakovej vode zvislá AQUAFIN-2K	m2	245,034	13,51	3 310,41	0,00	3 310,41	245,034	3 310,41	0,00	0,00	0,00	3 310,41
103	99871-1202	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	%	189,686	1,59	301,60	301,60	0,00	189,686	301,60	0,00	0,00	301,60	0,00
104	71230-0832	Odstáranie povl. krytín stiech do 10" z-vrstvou	m2	833,333	2,15	1 791,67	1 791,67	0,00	833,333	1 791,67	0,00	0,00	1 791,67	0,00
105	71232-1132	Zhotov. povl. krytín stiech do 10" za horúca náterom asfalt.	m2	833,333	0,85	708,33	708,33	0,00	833,333	708,33	0,00	0,00	708,33	0,00
106	111 631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	t	1,250	1 635,14	2 043,93	2 043,93	0,00	1,250	2 043,93	0,00	0,00	2 043,93	0,00
107	71234-1559	Zhotov. povl. krytín stiech do 10" prítavením NAIP v plnej ploche	m2	833,333	4,54	3 783,33	3 783,33	0,00	833,333	3 783,33	0,00	0,00	3 783,33	0,00
108	628 361100	Pás ťažký asfaltový FOALBIT AL S 40	m2	958,333	3,77	3 612,92	3 612,92	0,00	958,333	3 612,92	0,00	0,00	3 612,92	0,00
109	71236-1703	Zhotov. povl. krytín stiech do 10" prítavením na celej pl. gumy	m2	833,333	5,13	4 275,00	4 275,00	0,00	833,333	4 275,00	0,00	0,00	4 275,00	0,00
110	283 290034	Fólia Fatrafal 807 je textúrou podložkou hr. 2,6 mm	m2	958,333	10,33	9 899,58	9 899,58	0,00	958,333	9 899,58	0,00	0,00	9 899,58	0,00
111	71236-3001	Rozvinutie a naliatnutie fólie z makč. PVC v ploche strechy	m2	21,165	2,14	45,29	45,29	0,00	21,165	45,29	0,00	0,00	45,29	0,00
112	283 2C0103	Fólia - parozábrana 80 g/m2	m2	21,588	0,26	5,61	5,61	0,00	21,588	5,61	0,00	0,00	5,61	0,00
113	99871-2202	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m	%	261,657	1,65	431,73	431,73	0,00	261,657	431,73	0,00	0,00	431,73	0,00
121	72225-412	Hasiaci prístroj práškový 6 kg	kus	10,000	53,44	534,40	534,40	0,00	10,000	534,40	0,00	0,00	534,40	0,00
122	99872-2202	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m	%	5,344	1,00	5,34	5,34	0,00	5,344	5,34	0,00	0,00	5,34	0,00
123	76208-3160	Príložka - rímsa tesárska - dodávka, montáž	kus	244,000	10,58	2 581,52	2 581,52	0,00	244,000	2 581,52	0,00	0,00	2 581,52	0,00
124	76221-4811	Demontáž schodiska škvrny do 1,5 m s postupnicami	m	6,000	123,44	740,64	0,00	740,64	6,000	740,64	0,00	0,00	0,00	740,64
125	76231-1103	Montáž kotvených želez	kus	6,000	2,11	12,66	12,66	0,00	6,000	12,66	0,00	0,00	12,66	0,00
126	553 043723	Prvky kovové kotev, stýk.a iné (dodávka)	kg	18,000	4,27	76,86	76,86	0,00	18,000	76,86	0,00	0,00	76,86	0,00
127	76233-2120	Montáž krovov viazaných priezrev. plocha nad 120 do 224 cm2	m	46,000	7,51	345,46	312,42	33,04	46,000	345,46	0,00	0,00	312,42	33,04
128	76233-2130	Montáž krovov viazaných priezrev. plocha nad 224 do 288 cm2	m	13,350	10,33	137,91	137,91	0,00	13,350	137,91	0,00	0,00	137,91	0,00
129	76233-2140	Montáž krovov viazaných priezrev. plocha nad 288 do 450 cm2	m	16,200	11,22	181,76	181,76	0,00	16,200	181,76	0,00	0,00	181,76	0,00
130	76252-1815	Demontáž podláh z fošien do 50 mm	m2	13,700	4,60	63,02	0,00	63,02	13,700	63,02	0,00	0,00	0,00	63,02
131	605 152025	Reziwo - hranoly - dodávka	m3	1,530	235,12	359,73	359,73	0,00	1,530	359,73	0,00	0,00	359,73	0,00
132	76279-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži konštrukcií viazaných	m3	1,391	18,21	25,33	25,33	0,00	1,391	25,33	0,00	0,00	25,33	0,00
133	76284-1821	Demontáž podbitania z dosiek drevtresiek, drevovl. sadrokart.	m2	23,520	3,21	75,50	0,00	75,50	23,520	75,50	0,00	0,00	0,00	75,50
134	99876-2202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	46,004	2,70	124,21	34,05	90,16	46,004	124,21	0,00	0,00	34,05	90,16
135	76311-1111	Príesky sadrokartónové W111 12,5 mm GKB 500	m2	19,000	28,66	544,54	544,54	0,00	19,000	544,54	0,00	0,00	544,54	0,00
136	76311-3119P	Príesada inštalácia stena sadrokartónová hr. 200 mm	m2	7,260	27,79	201,76	0,00	201,76	7,260	201,76	0,00	0,00	0,00	201,76
137	76313-3220	Podláhky sadr. D113 zaves. ocof. konštr. v rov. CD, bez tep. izol. GKF 15 mm	m2	197,490	26,84	5 261,13	5 261,13	0,00	197,490	5 261,13	0,00	0,00	5 261,13	0,00
138	99876-3201	Presun hmôt pre drevozastavby v objektoch výšky do 12 m	%	60,074	2,70	162,20	162,20	0,00	60,074	162,20	0,00	0,00	162,20	0,00
139	76432-3230	Klampa. PZ pl. odkvapov lepená krytina rš.330	m	152,570	11,62	1 772,86	1 772,86	0,00	152,570	1 772,86	0,00	0,00	1 772,86	0,00
140	76432-3830	Klampa. demont. odkvapov lep. kryt. rš.330	m	152,570	0,88	134,26	0,00	134,26	152,570	134,26	0,00	0,00	0,00	134,26
141	76433-3230	Klampa. PZ pl. lem. múrov lep. kryt. rš.330	m	37,900	16,68	632,17	497,06	135,11	37,900	632,17	0,00	0,00	497,06	135,11
142	76433-4850	Klampa. demont. lem. múrov lep. kryt.+krycí pl. 500	m	37,900	0,75	28,43	22,35	6,08	37,900	28,43	0,00	0,00	22,35	6,08
143	76435-2203	Klampa. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš.330 dl 5m-	m	162,370	16,41	2 664,49	2 664,49	0,00	162,370	2 664,49	0,00	0,00	2 664,49	0,00
144	76435-2810	Klampa. demont. žľaby polkruhové rš.330-305T	m	162,370	0,88	142,89	142,72	0,17	162,370	142,89	0,00	0,00	142,72	0,17
145	76435-9211	Klampa. PZ pl. žľaby kotlík. konický pre rúry a d-100	kus	13,000	21,70	282,10	282,10	0,00	13,000	282,10	0,00	0,00	282,10	0,00
146	76443-0250	Klampa. PZ pl. oplechovanie múrov rš.600	m	10,200	23,10	235,62	235,62	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	76443-0280	Klampa. PZ pl. oplechovanie múrov rš.750	m	17,100	27,85	476,24	476,24	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	76443-0840	Klampa. demont. oplechovanie múrov rš.500	m	10,200	1,15	11,73	11,73	0,00	10,200	11,73	0,00	0,00	11,73	0,00
149	76443-0850	Klampa. demont. oplechovanie múrov rš.600	m	19,700	1,27	25,02	25,02	0,00	19,700	25,02	0,00	0,00	25,02	0,00
150	76445-4202	Klampa. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-100	m	48,500	18,22	883,67	772,53	111,14	48,500	883,67	0,00	0,00	772,53	111,14
151	76445-4801	Klampa. demont. rúr odpadových kruhových d-100	m	44,000	0,73	32,12	32,12	0,00	44,000	32,12	0,00	0,00	32,12	0,00
152	99876-4202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	73,216	1,52	111,29	111,29	0,00	66,097	100,47	0,00	0,00	100,47	0,00
162	76799-5595	Ocotlová konštrukcia haly - dodávka, montáž	kg	11 783,000	2,20	25 922,60	25 922,60	0,00	526,900	1 159,18	0,00	0,00	1 159,18	0,00
163	76799-6801	Demontáž ostatných podláh, do 50 kg	kg	2 326,058	0,27	628,04	37,80	590,24	2 326,058	628,04	0,00	0,00	37,80	590,24
164	99876-7202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	265,506	0,88	233,65	233,65	0,00	265,506	233,65	0,00	0,00	233,65	0,00
165	77157-1107	Montáž podláh z dlaždic keram. reť. hlad. 200x200 do malty (vrátane soklov)	m2	205,320	18,61	3 821,01	3 821,01	0,00	205,320	3 821,01	0,00	0,00	3 821,01	0,00
166	597 635600	Dlažba keramická (vrátane soklov)	m2	225,852	5,39	1 217,34	1 217,34	0,00	225,852	1 217,34	0,00	0,00	1 217,34	0,00
167	99877-1202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždic v objektoch výšky do 12 m	%	50,384	3,12	157,20	157,20	0,00	50,384	157,20	0,00	0,00	157,20	0,00
168	77591-8925P	Podlaha laminátová š. do 200 mm hr. 8 mm, podlážka - dodávka, montáž	m2	37,570	18,85	708,19	696,13	12,06	37,570	708,19	0,00	0,00	696,13	12,06
169	99877-5202	Presun hmôt pre podlahy výšové v objektoch výšky do 12 m	%	7,082	1,05	7,44	7,44	0,00	7,082	7,44	0,00	0,00	7,44	0,00
170	77659-1200	Podláhky vinylové lepené - dodávka, montáž	m2	77,290	22,74	1 757,57	1 757,57	0,00	77,290	1 757,57	0,00	0,00	1 757,57	0,00
171	99877-6202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	17,576	0,35	6,15	6,15	0,00	17,576	6,15	0,00	0,00	6,15	0,00
172	78147-1107	Montáž obkladov vnút. ker. reťných hlad. 200x200 do malty	m2	245,034	19,64	4 812,47	4 796,38	16,09	245,034	4 812,47	0,00	0,00	4 796,38	16,09
173	597 636480</													

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 4		Dodatok č.4 - oprávnené	Dodatok č.4 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 4 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 4 neoprávnené výdavky
									výkon	EUR				
22	451573111.1	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 150 mm	m3	22,100	41,68	921,13	921,13	0,00	22,100	921,13	0,00	0,00	921,13	0,00
23	561121111	Zhrotenie podkladu mechanicky spevnené zeminy hr. 150 mm	m2	7,600	0,81	6,16	6,16	0,00	7,600	6,16	0,00	0,00	6,16	0,00
24	5833343100x	Kamenivá ťažená hrubá 16-32 b	m3	1,140	30,99	35,33	35,33	0,00	1,140	35,33	0,00	0,00	35,33	0,00
25	581121111	Kýt cementobetonový cestných komunikácií skupiny IIIa IV, hr. 150 mm	m2	7,600	19,20	145,92	145,92	0,00	7,600	145,92	0,00	0,00	145,92	0,00
26	871260310	Montáž kanalizačného potrubia z polypropylénových hladkých rúr SN 10 DN 100 mm	m	40,500	3,74	151,47	151,47	0,00	40,500	151,47	0,00	0,00	151,47	0,00
27	2860014480.1	PP rúra 100/1m - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	15,000	11,22	168,30	168,30	0,00	15,000	168,30	0,00	0,00	168,30	0,00
28	2860014480.2	PP rúra 100/0,5m - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	3,000	6,41	19,23	19,23	0,00	3,000	19,23	0,00	0,00	19,23	0,00
29	2860014490.1	PP rúra 100/2m - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	12,000	21,59	259,08	259,08	0,00	12,000	259,08	0,00	0,00	259,08	0,00
30	871310310	Montáž kanalizačného potrubia z polypropylénových hladkých rúr SN 10 DN 150 mm	m	69,100	5,34	368,99	368,99	0,00	69,100	368,99	0,00	0,00	368,99	0,00
31	2860014540.1	PP rúra 150/1m - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	8,000	22,98	183,84	183,84	0,00	8,000	183,84	0,00	0,00	183,84	0,00
32	2860014540.2	PP rúra 150/0,5m - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	8,000	17,74	141,92	141,92	0,00	8,000	141,92	0,00	0,00	141,92	0,00
33	2860014550.1	PP rúra 150/2m - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	10,000	43,82	438,20	438,20	0,00	10,000	438,20	0,00	0,00	438,20	0,00
34	2860014560.1	PP rúra 150/5m - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	7,000	107,51	752,57	752,57	0,00	7,000	752,57	0,00	0,00	752,57	0,00
35	877260310	Montáž kolena na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr DN 100 mm	ks	8,000	3,21	25,68	25,68	0,00	8,000	25,68	0,00	0,00	25,68	0,00
36	2860014760.1	PP koleno 100/87 - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	8,000	4,27	34,16	34,16	0,00	8,000	34,16	0,00	0,00	34,16	0,00
37	877260320	Montáž odbočky na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr DN 100 mm	ks	1,000	3,21	3,21	3,21	0,00	1,000	3,21	0,00	0,00	3,21	0,00
38	2860015050.1	-pp odbočka 100/100/87 - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	1,000	7,27	7,27	7,27	0,00	1,000	7,27	0,00	0,00	7,27	0,00
39	877310310	Montáž kolena na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr DN 150 mm	ks	10,000	3,21	32,10	32,10	0,00	10,000	32,10	0,00	0,00	32,10	0,00
40	2860014830.1	PP koleno 150/45° - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	2,000	12,29	24,58	24,58	0,00	2,000	24,58	0,00	0,00	24,58	0,00
41	2860014840.1	PP koleno 150/87° - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	8,000	12,29	98,32	98,32	0,00	8,000	98,32	0,00	0,00	98,32	0,00
42	877310320	Montáž odbočky na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr DN 150 mm	ks	8,000	3,21	25,68	25,68	0,00	8,000	25,68	0,00	0,00	25,68	0,00
43	2860015080.1	PP odbočka 150/100/45° - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	3,000	29,92	89,76	89,76	0,00	3,000	89,76	0,00	0,00	89,76	0,00
44	2860015090.1	PP odbočka 150/150/45° - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	5,000	49,27	246,35	246,35	0,00	5,000	246,35	0,00	0,00	246,35	0,00
45	877310340	Montáž redukcie na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr DN 150 mm	ks	7,000	3,21	22,47	22,47	0,00	7,000	22,47	0,00	0,00	22,47	0,00
46	2860015350	PP redukcia 150/100 - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	7,000	14,43	101,01	101,01	0,00	7,000	101,01	0,00	0,00	101,01	0,00
47	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	110,000	0,53	58,30	58,30	0,00	110,000	58,30	0,00	0,00	58,30	0,00
48	894101112	Osadenie akumuláčnej nádrže železobetónovej, hmotnosti nad 4 do 10 t	ks	1,000	694,67	694,67	694,67	0,00	1,000	694,67	0,00	0,00	694,67	0,00
49	59222415030.1	Akumuláčna nádrž 2 10M3 3.0x2.4x1.8 mm betónová,	ks	1,000	2 084,00	2 084,00	2 084,00	0,00	1,000	2 084,00	0,00	0,00	2 084,00	0,00
50	894101113	Osadenie akumuláčnej nádrže železobetónovej, hmotnosti nad 10 t	ks	1,000	1 389,33	1 389,33	1 389,33	0,00	1,000	1 389,33	0,00	0,00	1 389,33	0,00
51	5922415060	Akumuláčna nádrž 2 20M3 3x4.8x1.8 mm betónová, BG	ks	1,000	4 595,49	4 595,49	4 595,49	0,00	1,000	4 595,49	0,00	0,00	4 595,49	0,00
52	894421111	Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t	ks	7,000	587,80	4 114,60	4 114,60	0,00	7,000	4 114,60	0,00	0,00	4 114,60	0,00
53	5922465730	Kónus BETONOVÝ 600/1000	ks	2,000	54,50	109,00	109,00	0,00	2,000	109,00	0,00	0,00	109,00	0,00
54	5922465780	Skruž výšky 500 mm sliata stena 90 mm-betónový prefabrikát	ks	1,010	44,89	45,34	45,34	0,00	1,010	45,34	0,00	0,00	45,34	0,00
55	5922442100	Poklop betónový na otvor DN600	ks	2,000	94,05	188,10	188,10	0,00	2,000	188,10	0,00	0,00	188,10	0,00
56	5922442110	Vyrovnávaci prstenec 63/4	ks	2,000	6,41	12,82	12,82	0,00	2,000	12,82	0,00	0,00	12,82	0,00
57	894431281	Montáž revíznej šachty z PP, DN 630 s dnom pre kurgované predženie (DN šachty/DN potr. ved.) DN 630/DN 160	ks	3,000	331,30	993,90	993,90	0,00	3,000	993,90	0,00	0,00	993,90	0,00
58	2860008660	Predženie PP D630/1000 -pre revízne šachty DN630	ks	2,000	277,87	555,74	555,74	0,00	2,000	555,74	0,00	0,00	555,74	0,00
59	2860008670.1	Predženie PP D630/2000 -pre revízne šachty DN630	ks	1,000	341,99	341,99	341,99	0,00	1,000	341,99	0,00	0,00	341,99	0,00
60	2860008700	Tesniaci krúžok -pre revízne šachty DN630	ks	6,000	30,99	185,94	185,94	0,00	6,000	185,94	0,00	0,00	185,94	0,00
61	2860008700.1	Zátka hrdla DN150	ks	1,000	2,03	2,03	2,03	0,00	1,000	2,03	0,00	0,00	2,03	0,00
62	2860008700.2	Prievod 150mm	ks	1,000	8,34	8,34	8,34	0,00	1,000	8,34	0,00	0,00	8,34	0,00
63	2860008820	Šachtové dno PRO630/160 0° - 90° -pre revízne šachty DN630	ks	1,000	416,80	416,80	416,80	0,00	1,000	416,80	0,00	0,00	416,80	0,00
64	2860009140	Šachtové dno PRO630/160 0° - 90° - 180° - 270° -pre revízne šachty DN630	ks	1,000	234,05	234,05	234,05	0,00	1,000	234,05	0,00	0,00	234,05	0,00
65	2860009140.1	Šachtové dno PRO630/160 0° - 180° -pre revízne šachty DN630	ks	1,000	416,80	416,80	416,80	0,00	1,000	416,80	0,00	0,00	416,80	0,00
66	5524213570	Poklop Betón - iatina -pre revízne šachty DN630 - 1000 PL600/D400	ks	2,000	144,28	288,56	288,56	0,00	2,000	288,56	0,00	0,00	288,56	0,00
67	5524213570.1	Poklop Betón - iatina -pre revízne šachty DN630 - 1000 PL600/B125	ks	1,000	144,28	144,28	144,28	0,00	1,000	144,28	0,00	0,00	144,28	0,00
68	5922441020	Betónový rozširiaci prstenec -pre revízne šachty DN630	ks	3,000	51,30	153,90	153,90	0,00	3,000	153,90	0,00	0,00	153,90	0,00
69	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	110,000	0,64	70,40	70,40	0,00	110,000	70,40	0,00	0,00	70,40	0,00
70	971046018	Jadrové vŕty diamantovými korunkami do D 200 mm do stien - betónových, obkladov -0,00069t	cm	100,000	1,32	132,00	132,00	0,00	100,000	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00
71	974031132	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek hĺbku 50 mm a š. do 70 mm, - 0,00600t	m	95,000	1,98	188,10	188,10	0,00	95,000	188,10	0,00	0,00	188,10	0,00
72	974031142	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek hĺbku 70 mm a š. do 70 mm, - 0,00900t	m	11,000	1,75	19,25	19,25	0,00	11,000	19,25	0,00	0,00	19,25	0,00
73	974031153	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek hĺbku 100 mm a š. do 100 mm, - 0,01800t	m	13,200	1,34	17,69	17,69	0,00	13,200	17,69	0,00	0,00	17,69	0,00
74	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	3,023	4,20	12,70	11,28	1,42	3,023	12,70	0,00	0,00	11,28	1,42
75	979081111	Odvod sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,023	8,07	24,40	21,68	2,72	3,023	24,40	0,00	0,00	21,68	2,72
76	979081121	Odvod sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3,023	0,05	0,15	0,00	0,15	3,023	0,15	0,00	0,00	0,00	0,15
77	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	3,023	6,66	20,13	0,00	20,13	3,023	20,13	0,00	0,00	0,00	20,13
78	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každý ďalších 5 m	t	3,023	0,75	2,27	0,00	2,27	3,023	2,27	0,00	0,00	0,00	2,27
79	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	3,023	12,82	38,75	0,00	38,75	3,023	38,75	0,00	0,00	0,00	38,75
80	998276101	Presun hmôt pre úroveň vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo skládamin v otvorenom výkope	t	133,000	10,92	1 452,36	1 452,36	0,00	133,000	1 452,36	0,00	0,00	1 452,36	0,00
81	711131102	Zhrotenie geotextílie alebo tkaniny	m2	208,000	0,43	89,44	89,44	0,00	208,000	89,44	0,00	0,00	89,44	0,00
82	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová	m2	208,000	1,23	255,84	255,84	0,00	208,000	255,84	0,00	0,00	255,84	0,00
83	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,083	64,12	5,32	5,32	0,00	0,083	5,32	0,00	0,00	5,32	0,00
84	713482121	Montáž trubic z PE hr.15-20 mm.vnúť priemer do 38 mm	m	34,680	2,67	90,78	90,78	0,00	34,680	90,78	0,00	0,00	90,78	0,00
85	2837741553	28 x 13 izolácia-trubica	m	34,680	0,85	29,48	29,48	0,00	34,680	29,48	0,00	0,00	29,48	0,00
86	713482121	Montáž trubic z PE hr.15-20 mm.vnúť priemer do 38 mm	m	65,000	2,67	173,55	173,55	0,00	65,000	173,55	0,00	0,00	173,55	0,00
87	2837741540	22 x 13 izolácia-trubica	m	66,300	0,80	53,04	53,04	0,00	66,300	53,04	0,00	0,00	53,04	0,00
88	713482121	Montáž trubic z PE hr.15-20 mm.vnúť priemer do 38 mm	m	13,500	2,67	36,05	36,05	0,00	13,500	36,05	0,00	0,00	36,05	0,00
89	2837741568	35 x 20 izolácia-trubica	m	13,770	1,71	23,55	23,55	0,00	13,770	23,55	0,00	0,00	23,55	0,00
90	713482121	Montáž trubic z PE hr.15-20 mm.vnúť priemer do 38 mm	m	32,000	2,67	85,44	85,44	0,00	32,000	85,44	0,00	0,00	85,44	0,00
91	28													

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 4		Dodatok č.4 - oprávnené	Dodatok č.4 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 4 - oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 4 - neoprávnené výdavky
									výkon	EUR				
108	2860022630	HT čistiaci kus DN 100 -	ks	3,000	6,20	18,60	18,60	0,00	3,000	18,60	0,00	0,00	18,60	0,00
109	721194105	Zariadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 50x1,8	ks	18,000	10,69	192,42	192,42	0,00	18,000	192,42	0,00	0,00	192,42	0,00
110	721194109	Zariadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 110x2,3	ks	6,000	10,69	64,14	64,14	0,00	6,000	64,14	0,00	0,00	64,14	0,00
111	721211305	Podlahový vpust so zápchovou uzávierkou - diel CN 14 z chemické kamenný glazovanej DN 100	ks	3,000	84,43	253,29	253,29	0,00	3,000	253,29	0,00	0,00	253,29	0,00
112	721242120	Lapač střešných splavení plastový univerzálný priamy 300x155/110	ks	11,000	24,15	265,65	265,65	0,00	11,000	265,65	0,00	0,00	265,65	0,00
113	721274103	Ventilačné hlavice střešná - plastové DN 100 HUL 810	ks	2,000	25,22	50,44	50,44	0,00	2,000	50,44	0,00	0,00	50,44	0,00
114	72127410301544	Ventilačné hlavice interierova- DN 70	ks	4,000	16,57	66,28	66,28	0,00	4,000	66,28	0,00	0,00	66,28	0,00
115	72127410301545	Ostatné - skúška tesnoty kanalizácie v objektoch vodu do DN 125	ks	1,000	20,84	20,84	20,84	0,00	1,000	20,84	0,00	0,00	20,84	0,00
116	721290111	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do DN 125	m	54,000	1,07	57,78	57,78	0,00	54,000	57,78	0,00	0,00	57,78	0,00
117	998721201	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 25 do DN 40 - „0.004971	%	15,956	1,07	17,07	17,07	0,00	15,956	17,07	0,00	0,00	17,07	0,00
118	722130802	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 25	m	50,000	0,43	21,50	0,00	21,50	50,000	21,50	0,00	0,00	0,00	21,50
119	722131913	Potrubié z plastických rúr Pe-rt/al/pe-hd D20/2,0	ks	1,000	14,96	14,96	14,96	0,00	1,000	14,96	0,00	0,00	14,96	0,00
120	722171132	Potrubié z plastických rúr Pe-rt/al/pe-hd D20/2,0	m	113,000	8,34	942,42	942,42	0,00	113,000	942,42	0,00	0,00	942,42	0,00
121	722171133	Potrubié z plastických rúr Pe-rt/al/pe-hd D26/3,0	m	37,000	10,15	375,55	375,55	0,00	37,000	375,55	0,00	0,00	375,55	0,00
122	722171134	Potrubié z plastických rúr Pe-rt/al/pe-hd D32/3,0	m	20,000	12,82	256,40	256,40	0,00	20,000	256,40	0,00	0,00	256,40	0,00
123	722171135	Potrubié z plastických rúr Pe-rt/al/pe-hd D40/3,5	m	11,300	18,81	212,55	212,55	0,00	11,300	212,55	0,00	0,00	212,55	0,00
124	722221010	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	2,000	3,74	7,48	7,48	0,00	2,000	7,48	0,00	0,00	7,48	0,00
125	551187000	Guľový uzáver pre vodu 1/2", FF páčka, niklováná mosadz	ks	2,000	4,27	8,54	8,54	0,00	2,000	8,54	0,00	0,00	8,54	0,00
126	722221025	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	1,000	5,34	5,34	5,34	0,00	1,000	5,34	0,00	0,00	5,34	0,00
127	551187003	Guľový uzáver pre vodu 5/4", FF páčka, niklováná mosadz	ks	1,000	10,79	10,79	10,79	0,00	1,000	10,79	0,00	0,00	10,79	0,00
128	722221305	Montáž spätnéj klapy závitovej G 1/2	ks	2,000	3,74	7,48	7,48	0,00	2,000	7,48	0,00	0,00	7,48	0,00
129	5511871640	Vodomerová spätná klapka 1/2"	ks	2,000	4,60	9,20	9,20	0,00	2,000	9,20	0,00	0,00	9,20	0,00
130	722263414	Montáž vodomeru závit. jednovodového suchobežného G 1/2 (3 m3.h-1)	ks	2,000	7,48	14,96	14,96	0,00	2,000	14,96	0,00	0,00	14,96	0,00
131	3882122300	Vodomer jms3-w/3	ks	1,000	25,11	25,11	25,11	0,00	1,000	25,11	0,00	0,00	25,11	0,00
132	3882122200	Vodomer jh3-w/3 na teplú vodu	ks	1,000	25,11	25,11	25,11	0,00	1,000	25,11	0,00	0,00	25,11	0,00
133	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	180,000	0,53	95,40	95,40	0,00	180,000	95,40	0,00	0,00	95,40	0,00
134	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	180,000	0,43	77,40	77,40	0,00	180,000	77,40	0,00	0,00	77,40	0,00
135	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	29,551	0,67	19,80	19,80	0,00	29,551	19,80	0,00	0,00	19,80	0,00
136	725110811.1	Demontáž a odstránenie: záchodov splachovacích s nádržou alebo s tlakovým splachovačom+ nosnej konštrukcie + potrubných rozvodov + armatúr 0,01933 t	ks	1,000	26,72	26,72	0,00	26,72	1,000	26,72	0,00	0,00	0,00	26,72
137	725119309	Montáž záchodovej misy kombinovanej	ks	1,000	69,47	69,47	69,47	0,00	1,000	69,47	0,00	0,00	69,47	0,00
138	6420133890	Misa kombinovaná stolica	ks	1,000	90,84	90,84	90,84	0,00	1,000	90,84	0,00	0,00	90,84	0,00
139	725119721	Montáž predstaveného systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou (napr. GEBERIT, AlcaPlast)	ks	4,000	37,41	149,64	149,64	0,00	4,000	149,64	0,00	0,00	149,64	0,00
140	6420144730	Kozelové sedátko, duroplast, biela	ks	4,000	14,43	57,72	14,43	43,29	4,000	57,72	0,00	0,00	14,43	43,29
141	5513005458x	Kosetel zavesený, + Súprava na tlmenie huku pre zavesené wc	ks	4,000	101,53	406,12	101,53	304,59	4,000	406,12	0,00	0,00	101,53	304,59
142	5513005477	Ovl. tlačidlo nerez	ks	4,000	69,47	277,88	69,47	208,41	4,000	277,88	0,00	0,00	69,47	208,41
143	725119730	Montáž kosetelov do predstaveného systému	ks	1,000	51,30	51,30	51,30	0,00	1,000	51,30	0,00	0,00	51,30	0,00
144	6420134050	Kosetel zavesený - INVALID + Súprava na tlmenie huku pre zavesené wc + Ovl. tlačidlo nerez	ks	1,000	141,40	141,40	141,40	0,00	1,000	141,40	0,00	0,00	141,40	0,00
145	642013405001	Doska na sedenie s poklopom	ks	1,000	37,41	37,41	37,41	0,00	1,000	37,41	0,00	0,00	37,41	0,00
146	725129210	Montáž písadna s automatickým splachovaním	ks	2,000	58,78	117,56	117,56	0,00	2,000	117,56	0,00	0,00	117,56	0,00
147	6425211400	Písadlo so senzormom biely	ks	2,000	336,65	673,30	673,30	0,00	2,000	673,30	0,00	0,00	673,30	0,00
148	642521140001	Zvukolizálna doska pre písadlo	ks	2,000	1,07	2,14	2,14	0,00	2,000	2,14	0,00	0,00	2,14	0,00
149	725219201	Montáž umývadla	ks	13,000	29,92	388,96	388,96	0,00	13,000	388,96	0,00	0,00	388,96	0,00
150	6421370600	Tb4 1/200x26x8 nerez	ks	13,000	3,74	48,62	48,62	0,00	13,000	48,62	0,00	0,00	48,62	0,00
151	6429462300 x	Umyvadlo MALC, otvor pre bateriu v strede	ks	4,000	33,13	132,52	132,52	0,00	0,000	0,00	-132,52	0,00	0,00	0,00
152	642946230001x	Umyvadlo Ø60xØcm, otvor pre bateriu	ks	8,000	42,75	342,00	342,00	0,00	8,000	342,00	0,00	0,00	342,00	0,00
153	6429462300.01x	Umyvadlo s výrezom pre invalida	ks	1,000	81,22	81,22	81,22	0,00	1,000	81,22	0,00	0,00	81,22	0,00
154	725241126	Montáž - vanička sprchová	ks	1,000	51,30	51,30	51,30	0,00	1,000	51,30	0,00	0,00	51,30	0,00
155	5542302800	Vanická sprchová štvorcová 90x90cm, keramika	ks	1,000	122,90	122,90	122,90	0,00	1,000	122,90	0,00	0,00	122,90	0,00
156	554230280001	Sprchový set	ks	1,000	26,72	26,72	26,72	0,00	1,000	26,72	0,00	0,00	26,72	0,00
157	725319111	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých, s rozmerom do 400 x 400 mm, bez výtokových armatúr	ks	1,000	37,41	37,41	37,41	0,00	0,000	0,00	-37,41	0,00	0,00	0,00
158	5523148100	Kuchynský drez Alveus do dosky BASIC 10 nerez 380x440-145	ks	1,000	43,82	43,82	43,82	0,00	0,000	0,00	-43,82	0,00	0,00	0,00
159	725332320	Montáž výtlevky keramickej	ks	1,000	69,47	69,47	69,47	0,00	1,000	69,47	0,00	0,00	69,47	0,00
160	6420134850	Jika výtlevka biela 435x500x450	ks	1,000	197,71	197,71	197,71	0,00	1,000	197,71	0,00	0,00	197,71	0,00
161	725539100	Montáž elektrického zásobníka akumuláčného stoličného do 30 L	ks	4,000	48,09	192,36	192,36	0,00	4,000	192,36	0,00	0,00	192,36	0,00
162	5413000170.1	Elektrický ohrievač Ariston TI Shape 10 UR, 10l, 1,5kW	ks	4,000	187,03	748,12	748,12	0,00	0,000	0,00	-748,12	0,00	0,00	0,00
163	725819401	Montáž ventilu rohového	ks	41,000	2,67	109,47	109,47	0,00	39,000	104,13	-5,34	0,00	104,13	0,00
164	5510124100	Ventil rohový G 1/2" + FLEXI hadica	ks	41,000	6,84	280,44	280,44	0,00	39,000	266,76	-13,68	0,00	266,76	0,00
165	551012410001	Dodávka nástennkej G1/2	ks	41,000	3,10	127,10	127,10	0,00	39,000	120,90	-6,20	0,00	120,90	0,00
166	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojanovej pákovej, alebo klasickej	ks	13,000	13,36	173,68	173,68	0,00	12,000	160,32	-13,36	0,00	160,32	0,00
167	5514644580	Umyvadlová batéria stojanová	ks	13,000	43,82	569,66	569,66	0,00	13,000	569,66	0,00	0,00	569,66	0,00
168	725829202	Montáž batérie výtlevky	ks	1,000	13,36	13,36	13,36	0,00	1,000	13,36	0,00	0,00	13,36	0,00
169	5514670370	Výtlevková batéria	ks	1,000	42,75	42,75	42,75	0,00	1,000	42,75	0,00	0,00	42,75	0,00
170	725829601	Montáž batérii umývadlových stojanových pákových alebo klasických	ks	1,000	13,36	13,36	13,36	0,00	1,000	13,36	0,00	0,00	13,36	0,00
171	5514671040	Drezová nástenná batéria	ks	1,000	42,75	42,75	42,75	0,00	0,000	0,00	-42,75	0,00	0,00	0,00
172	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennkej pákovej, klasickej	ks	1,000	18,70	18,70	18,70	0,00	1,000	18,70	0,00	0,00	18,70	0,00
173	5514367400	Sprchová batéria nástenná bez sprchového setu 150mm	ks	1,000	42,75	42,75	42,75	0,00	1,000	42,75	0,00	0,00	42,75	0,00
174	725869301	Montáž zápchovej uzávierky pre zariadenie predmetu, umývadlo do D 40	ks	13,000	4,06	52,78	52,78	0,00	13,000	52,78	0,00	0,00	52,78	0,00
175	5514703200	Multi sifón k pákovej batérii s výp. 5/4x40	ks	13,000	10,90	141,70	141,70	0,00	13,000	141,70	0,00	0,00	141,70	0,00
176	725869311	Montáž zápchovej uzávierky pre zariadenie predmetu, drezová do D 50 (pre ľadec drez)	ks	1,000	4,06	4,06	4,06	0,00	0,000	0,00	-4,06	0,00	0,00	0,00
177	2863120185	Drezový odtok jednotlivý, D 50 úsporný, plast, sanitárny systém	ks	1,000	8,55	8,55	8,55	0,00	0,000	0,00	-8,55	0,00	0,00	0,00
178	725869340	Montáž zápchovej uzávierky pre zariadenie predmetu, sprchovej do D 50	ks	1,000	4,06	4,06	4,06	0,00	1,000	4,06	0,00	0,00	4,06	0,00
179	2863120234	Odpadový komplet odtok	ks	1,000	26,72	26,72	26,72	0,00	1,000	26,72	0,00	0,00		

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 4		Dodatok č. 4 - oprávnené	Dodatok č. 4 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 4 - oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 4 - neoprávnené výdavky
									výkon	EUR				
13	3450643900	Svorka WAGO 273-100	ks	60,000	0,07	4,20	4,20	0,00	60,000	4,20	0,00	0,00	4,20	0,00
14	3450645310	Svorka WAGO 221-413	ks	60,000	0,20	12,00	12,00	0,00	60,000	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00
15	21001-0351	Škatuľa KR rozvodka IP66, vodiče do 4mm2 (6455-11)	ks	15,000	10,91	163,65	163,65	0,00	15,000	163,65	0,00	0,00	163,65	0,00
16	345 620D600	Škatuľa KR rozvodná uzaty, IP66 : 6455-11, 4x vstup P16 (5x41mm2) plast	ks	15,000	1,64	24,60	24,60	0,00	15,000	24,60	0,00	0,00	24,60	0,00
17	210011306	Osadenie polyamidovej príchytky HM 8 do ostro pŕadých tehŕl, alebo stredne hrubého kamňa	ks	400,000	0,99	396,00	396,00	0,00	400,000	396,00	0,00	0,00	396,00	0,00
18	2830403500	Hmŕdinka klasická 8 mm T8, typ: T8-PA	ks	400,000	0,05	20,00	20,00	0,00	400,000	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
19	2830048000	Sťahovacia páska čierna 140x3,6	ks	250,000	0,05	12,50	12,50	0,00	250,000	12,50	0,00	0,00	12,50	0,00
20	2830049000	Sťahovacia páska čierna 200x3,6	ks	250,000	0,05	12,50	12,50	0,00	250,000	12,50	0,00	0,00	12,50	0,00
21	210020302	Kábelový žŕab Mars, pozink., vrátane príslušenstva, 62/50 mm bez veka vrátane podpory	m	80,000	6,14	491,20	491,20	0,00	80,000	491,20	0,00	0,00	491,20	0,00
22	3450600003	Kábelový žŕab 62/50, elektroinštalčný materiál, obj.č. 1516282	m	80,000	4,50	360,00	360,00	0,00	80,000	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00
23	3450600039	Koleno 90° 62/50 elektroinštalčný materiál, obj.č. 1562958	m	6,000	5,27	31,62	31,62	0,00	6,000	31,62	0,00	0,00	31,62	0,00
24	3450600342	Nosník č. C elektroinštalčný materiál, obj.č. 1570062	ks	60,000	1,25	75,00	75,00	0,00	60,000	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00
25	3450600461	Závitová tyč M8 (1m) elektroinštalčný materiál, obj.č. 1210008	ks	60,000	0,44	26,40	26,40	0,00	60,000	26,40	0,00	0,00	26,40	0,00
26	210020310	Kábelový žŕab Mars, pozink., vrátane príslušenstva, 250/100 mm bez veka vrátane podpory	m	60,000	8,40	504,00	504,00	0,00	60,000	504,00	0,00	0,00	504,00	0,00
27	3450600022	Kábelový žŕab 250/100 elektroinštalčný materiál, obj.č. 1125012	m	60,000	11,30	678,00	678,00	0,00	60,000	678,00	0,00	0,00	678,00	0,00
28	3450600057	Koleno 90° 250/100 elektroinštalčný materiál, obj.č. 1125091	m	4,000	11,78	47,12	47,12	0,00	4,000	47,12	0,00	0,00	47,12	0,00
29	3450600361	U – záves 250 elektroinštalčný materiál, obj.č. 1525007	ks	50,000	1,21	60,50	60,50	0,00	50,000	60,50	0,00	0,00	60,50	0,00
30	3450600435	Spolka 100 elektroinštalčný materiál, obj.č. 1200100	ks	30,000	0,37	11,10	11,10	0,00	30,000	11,10	0,00	0,00	11,10	0,00
31	3450600465	Spojovací - sada M8 elektroinštalčný materiál, obj.č. 1240009	ks	3,000	7,16	21,48	21,48	0,00	3,000	21,48	0,00	0,00	21,48	0,00
32	210100001	Ukončenie vodičov v rozvŕdzač, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	80,000	0,94	75,20	75,20	0,00	80,000	75,20	0,00	0,00	75,20	0,00
33	210100002	Ukončenie vodičov v rozvŕdzač, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	50,000	1,41	70,50	70,50	0,00	50,000	70,50	0,00	0,00	70,50	0,00
34	210100003	Ukončenie vodičov v rozvŕdzač, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	45,000	1,84	82,80	82,80	0,00	45,000	82,80	0,00	0,00	82,80	0,00
35	210110021	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	0,000	5,45	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	3450202210	Spínač jednopólový plastový IP44, 1 230V/10A	ks	0,000	1,46	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	210110041	Spínač polozapustený a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	9,000	2,06	18,54	18,54	0,00	9,000	18,54	0,00	0,00	18,54	0,00
38	3450201270	Spínač 1 230V/10A 38kV biely	ks	9,000	4,25	38,25	38,25	0,00	9,000	38,25	0,00	0,00	38,25	0,00
39	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia seriový prep.stried. - radenie 5 A	ks	5,000	2,36	11,80	11,80	0,00	5,000	11,80	0,00	0,00	11,80	0,00
40	3450202510	Spínač 5 plastový, 230V/10A	ks	3,000	5,33	15,99	15,99	0,00	3,000	15,99	0,00	0,00	15,99	0,00
41	3450202940	Spínač 5 plastový IP44, 230V/10A	ks	2,000	5,98	11,96	11,96	0,00	2,000	11,96	0,00	0,00	11,96	0,00
42	210110102	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + 2 x x zapojenie	ks	42,000	4,57	191,94	191,94	0,00	42,000	191,94	0,00	0,00	191,94	0,00
43	3450358100	Zásuvka 230V/16A biela jednopólová, zapustená	ks	42,000	3,77	158,34	158,34	0,00	42,000	158,34	0,00	0,00	158,34	0,00
44	210111022	Domová zásuvka v krabici 10/16 A 250 V, 2P + 2 x x zapojenie	ks	32,000	6,77	216,64	216,64	0,00	32,000	216,64	0,00	0,00	216,64	0,00
45	3450365060	Jednozásuvka do vŕhka na povrch 230V/16A	ks	32,000	1,43	45,76	45,76	0,00	32,000	45,76	0,00	0,00	45,76	0,00
46	210111124	Priemyslová zásuvka CEE 220 V, 380 V, 500 V, vč. zapojenia, typ CSG 3243, 3245, 3P + 2	ks	9,000	4,40	39,60	39,60	0,00	9,000	39,60	0,00	0,00	39,60	0,00
47	3450337100	Zásuvka CSG 1653	ks	9,000	2,73	24,57	24,57	0,00	9,000	24,57	0,00	0,00	24,57	0,00
48	210190007	Úprava rozvodnice na mieste - programovanie DALI	ks	1,000	250,00	250,00	250,00	0,00	1,000	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
49	3450206000	Ovládač panel osvetlenia DALI	ks	1,000	41,40	41,40	41,40	0,00	1,000	41,40	0,00	0,00	41,40	0,00
50	3582201900	DALI konvertor 1-10V	ks	1,000	64,94	64,94	64,94	0,00	1,000	64,94	0,00	0,00	64,94	0,00
51	210190051	Montáž rozvŕdzač do vahy 200 kg	ks	4,000	69,59	278,36	278,36	0,00	4,000	278,36	0,00	0,00	278,36	0,00
52	3570171400	Rozvŕdzač RMSA	ks	1,000	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1,000	1 150,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00
53	3570171400.1	Rozvŕdzač R4.1	ks	1,000	856,00	856,00	856,00	0,00	1,000	856,00	0,00	0,00	856,00	0,00
54	3570171400.2	Rozvŕdzač R4.2	ks	1,000	887,00	887,00	887,00	0,00	1,000	887,00	0,00	0,00	887,00	0,00
55	3570171400.3	Rozvŕdzač R4.3	ks	1,000	903,00	903,00	903,00	0,00	1,000	903,00	0,00	0,00	903,00	0,00
56	210201001	Svetidla vaničková pre priemysel LED stropné s krytom z termoplastu, P 65	ks	37,000	10,50	388,50	388,50	0,00	37,000	388,50	0,00	0,00	388,50	0,00
57	3480571611	LED svetidlo Neptun 40 studená biela 40W	ks	3,000	78,00	234,00	234,00	0,00	3,000	234,00	0,00	0,00	234,00	0,00
58	3480571611.1	LED svetidlo Neptun 40 studená biela 40W REG 0-10V	ks	6,000	94,60	567,60	567,60	0,00	6,000	567,60	0,00	0,00	567,60	0,00
59	3480571631	LED svetidlo Neptun 60 studená biela 60W	ks	33,000	85,50	2 821,50	2 821,50	0,00	33,000	2 821,50	0,00	0,00	2 821,50	0,00
60	3480571743	LED panel 600X800MM Luminel 40W na strop	ks	24,000	64,10	1 538,40	1 538,40	0,00	23,000	1 474,30	-64,10	0,00	1 474,30	0,00
61	210203040	Montáž a zapojenie stropného LED svetidla	ks	13,000	10,50	136,50	136,50	0,00	13,000	136,50	0,00	0,00	136,50	0,00
62	3480571451	LED svetidlo Pluto 2 biela 12W kruh opal	ks	3,000	34,20	102,60	102,60	0,00	3,000	102,60	0,00	0,00	102,60	0,00
63	3480571451.1	LED svetidlo Pluto 2 biela 12W kruh opal so senzorom pohybu	ks	10,000	47,50	475,00	475,00	0,00	10,000	475,00	0,00	0,00	475,00	0,00
64	210220031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	4,000	17,52	70,08	70,08	0,00	4,000	70,08	0,00	0,00	70,08	0,00
65	3410300258	Krabica odbočná krabica + veko šedá KO 125 E KA	ks	4,000	1,97	7,88	7,88	0,00	4,000	7,88	0,00	0,00	7,88	0,00
66	3410301603	Svorkovnica ekvipotenciálna EPS 2	ks	4,000	11,51	46,04	46,04	0,00	4,000	46,04	0,00	0,00	46,04	0,00
67	210220040	Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika CU	ks	6,000	4,26	25,56	25,56	0,00	6,000	25,56	0,00	0,00	25,56	0,00
68	3544247905	Bernard svorka zemnica ZSA 16, obj.č. ESV000000041;bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	6,000	0,30	1,80	1,80	0,00	6,000	1,80	0,00	0,00	1,80	0,00
69	3544247910	Pásika CU, obj.č. ESV000000038;bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0.5m	ks	6,000	0,35	2,10	2,10	0,00	6,000	2,10	0,00	0,00	2,10	0,00
70	210800107	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1.5	m	610,000	0,86	524,60	524,60	0,00	610,000	524,60	0,00	0,00	524,60	0,00
71	3410350085	CYKY 3x1.5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	550,000	0,31	170,50	170,50	0,00	550,000	170,50	0,00	0,00	170,50	0,00
72	3410350405	CMFM 2x1.5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	60,000	1,48	88,80	88,80	0,00	60,000	88,80	0,00	0,00	88,80	0,00
73	210800108	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2.5	m	720,000	0,92	662,40	662,40	0,00	720,000	662,40	0,00	0,00	662,40	0,00
74	3410350086	CYKY 3x2.5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	720,000	0,51	367,20	367,20	0,00	720,000	367,20	0,00	0,00	367,20	0,00
75	210800119	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x1.5	m	100,000	0,96	96,00	96,00	0,00	100,000	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00
76	3410350097	CYKY 5x1.5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	100,000	0,52	52,00	52,00	0,00	100,000	52,00	0,00	0,00	52,00	0,00
77	210800120	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x2.5	m	250,000	1,00	250,00	250,00	0,00	250,000	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
78	3410350098	CYKY 5x2.5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	250,000	0,84	210,00	210,00	0,00	250,000	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00
79	210800122	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x6	m	10,000	1,30	13,00	13,00	0,00	10,000	13,00	0,00	0,00	13,00	0,00
80	3410350100	CYKY 5x6 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	10,000	1,95	19,50	19,50	0,00	10,000	19,50	0,00	0,00	19,50	0,00
81	210800123	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x10	m	55,000	1,35	74,25	74,25	0,00	55,000	74,25	0,00	0,00	74,25	0,00
82	3410350101	CYKY 5x10 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	55,000	3,20	176,00	176,00	0,00	55,000	1				

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 4		Dodatok č.4 - oprávnené	Dodatok č.4 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 4 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 4 neoprávnené výdavky
									výkon	EUR				
3	12220-1109	Príplatok za lepiivosť horniny tr.3	m3	5,449	0,23	1,25	1,25	0,00	5,449	1,25	0,00	0,00	1,25	0,00
4	13221-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne	m3	8,160	26,72	218,04	109,02	109,02	8,160	218,04	0,00	0,00	109,02	109,02
5	13320-2120	Hĺbenie šacht v horn. tr.3 ručné do 1,00 m2 pôdorys. plochy	m3	2,269	20,31	46,08	46,08	0,00	2,269	46,08	0,00	0,00	46,08	0,00
6	16220-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	m3	19,058	1,23	23,44	23,44	0,00	19,058	23,44	0,00	0,00	23,44	0,00
7	16230-1101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 500 m horn. tr. 1-4	m3	11,398	1,33	15,16	0,00	15,16	11,398	15,16	0,00	0,00	0,00	15,16
8	16710-1101	Nakladanie výkopu do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	11,398	4,82	54,94	0,00	54,94	11,398	54,94	0,00	0,00	0,00	54,94
9	17410-1101	Zásyp zhutnením jam, rýh, šachtí alebo okolo objektu	m3	30,456	2,46	74,92	0,00	74,92	30,456	74,92	0,00	0,00	0,00	74,92
10	18110-1102	Úprava plánu v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	93,845	0,33	30,97	23,60	7,37	93,845	30,97	0,00	0,00	23,60	7,37
11	27332-1311	Základové dosky zo železobetónu tr. B 20 (C16/20)	m3	7,544	98,65	744,22	744,22	0,00	7,544	744,22	0,00	0,00	744,22	0,00
12	27332-1411	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.B 30 (C25/30)	m3	18,600	91,75	1 706,55	0,00	1 706,55	18,600	1 706,55	0,00	0,00	0,00	1 706,55
13	27335-1215	Debnenie základových dosiek zhutnenie	m2	8,231	11,58	95,31	43,25	52,06	8,231	95,31	0,00	0,00	43,25	52,06
14	27335-1216	Debnenie základových dosiek odstránenie	m2	8,231	2,46	20,25	9,19	11,06	8,231	20,25	0,00	0,00	9,19	11,06
15	27336-2021	Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sieťí KARI	t	1,665	962,58	1 602,70	797,98	804,72	1,665	1 602,70	0,00	0,00	797,98	804,72
16	27432-1312	Základové pásy zo železobetónu tr. B 30 (C25/30)	m3	8,160	105,90	864,14	486,08	378,06	8,160	864,14	0,00	0,00	486,08	378,06
17	27435-1215	Debnenie základových pásov zhutnenie	m2	9,320	11,58	107,93	39,37	68,56	9,320	107,93	0,00	0,00	39,37	68,56
18	27435-1216	Debnenie základových pásov odstránenie	m2	9,320	2,46	22,93	8,36	14,57	9,320	22,93	0,00	0,00	8,36	14,57
19	27435-3101	Debnenie kotiev. otv. v zákl. pásoch do 0,01m2 hl. do 0,25m	kus	15,000	7,06	105,90	105,90	0,00	15,000	105,90	0,00	0,00	105,90	0,00
20	27436-1821	Výstuž základových pásov B500B, vlepnie do vrt. otvoru	t	0,372	962,84	358,18	177,16	181,02	0,372	358,18	0,00	0,00	177,16	181,02
21	27531-3611	Základové pátky z betónu prostého tr. B 20 (C16/20)	m3	2,522	98,67	248,85	248,85	0,00	2,522	248,85	0,00	0,00	248,85	0,00
22	27535-1215	Debnenie základových pátkí zhutnenie	m2	4,920	11,58	56,97	56,97	0,00	4,920	56,97	0,00	0,00	56,97	0,00
23	27535-1216	Debnenie základových pátkí odstránenie	m2	4,920	2,46	12,10	12,10	0,00	4,920	12,10	0,00	0,00	12,10	0,00
24	31023-9211	Zamurovanie otvoru do 4 m2 pál. tehliami v murive akokoľvek hr. na malú MIVC	m3	0,984	109,58	107,83	0,00	107,83	0,984	107,83	0,00	0,00	0,00	107,83
25	31123-1311	Murivo nosné z tehál POROTHERM 44 P+D P10 MVC 2,5	m3	12,474	125,77	1 568,85	1 244,87	323,98	12,474	1 568,85	0,00	0,00	1 244,87	323,98
26	31127-1140	Murivo nosné z pôrobet. tvárníc HEBEL P2-500 hr. 200 mm	m3	10,546	141,70	1 494,37	1 494,37	0,00	10,546	1 494,37	0,00	0,00	1 494,37	0,00
27	31127-1142	Murivo nosné z pôrobet. tvárníc HEBEL P2-400 hr. 300 mm	m3	7,788	129,27	1 006,75	0,00	1 006,75	7,788	1 006,75	0,00	0,00	0,00	1 006,75
28	31136-1721P	Výstuž na sanáciu trhlín s drážkovaním a lepením	t	0,022	964,83	21,23	0,00	21,23	0,022	21,23	0,00	0,00	0,00	21,23
29	31714-2227P	Preklady nosné Ytong 1800x150x249 mm	kus	4,000	45,19	180,76	180,76	0,00	4,000	180,76	0,00	0,00	180,76	0,00
30	31714-2322	Preklady nenosné Hebel 1240x150x249 mm	kus	9,000	28,09	252,81	0,00	252,81	9,000	252,81	0,00	0,00	0,00	252,81
31	31714-3412	Preklady nosné Hebel 1200x200x249mm	kus	6,000	35,29	211,74	0,00	6,000	211,74	0,00	0,00	0,00	211,74	0,00
32	31714-3622	Preklady nosné Hebel 1740x300x249mm	kus	6,000	64,19	385,14	385,14	0,00	6,000	385,14	0,00	0,00	385,14	0,00
33	31714-3800	Preklady nosné Porfix 1200x100x250mm	kus	1,000	18,98	18,98	18,98	0,00	1,000	18,98	0,00	0,00	18,98	0,00
34	33817-1121	Osadzovanie stĺpkov plot. oceľ. do 2,6 m so zaliatím	kus	15,000	6,50	97,50	97,50	0,00	15,000	97,50	0,00	0,00	97,50	0,00
35	313 2A1502	Stĺpk STANDARD, výš 2,50 m, priem.48 mm - PR35013	kus	15,000	10,46	156,90	115,06	41,84	15,000	156,90	0,00	0,00	115,06	41,84
36	34225-4901	Príčky z tvárnic pôroboetových HEBEL P2-500 hr. 100 mm	m2	42,179	23,17	977,29	977,29	0,00	42,179	977,29	0,00	0,00	977,29	0,00
37	34225-4903	Príčky z tvárnic pôroboetových HEBEL P2-500 hr. 150 mm	m2	59,208	27,26	1 614,01	1 239,51	374,50	59,208	1 614,01	0,00	0,00	1 239,51	374,50
38	41732-1414	Betón stúžujúcich pásov a vencov železový tr. B 25 (C 20/25)	m3	2,300	105,16	241,87	0,00	241,87	2,300	241,87	0,00	0,00	0,00	241,87
39	41735-1115	Debnenie stúžujúcich pásov a vencov zhutnenie	m2	21,480	8,64	185,59	0,00	185,59	21,480	185,59	0,00	0,00	0,00	185,59
40	41735-1116	Debnenie stúžujúcich pásov a vencov odstránenie	m2	21,480	3,05	65,73	0,00	65,73	21,480	65,73	0,00	0,00	0,00	65,73
41	41736-1821	Výstuž stúžujúcich pásov, vencov B500B	m2	0,188	962,45	180,94	0,00	180,94	0,188	180,94	0,00	0,00	0,00	180,94
42	58488-1111	Farbenie vonk. omietok stien do III. stupňa zložitosť	m2	32,380	8,64	215,00	215,00	0,00	32,380	215,00	0,00	0,00	215,00	0,00
43	59691-1212	Kladenie zámkovej dlažby do 300m2	m2	32,380	10,61	343,55	343,55	0,00	32,380	343,55	0,00	0,00	343,55	0,00
44	592 457255	Dlažba zámková HAKA 80 sivá	m2	32,704	9,40	307,42	307,42	0,00	32,704	307,42	0,00	0,00	307,42	0,00
45	61242-1637	Omietka vnút. stien vápenná štuková	m2	296,132	15,80	4 678,89	4 678,89	0,00	296,132	4 678,89	0,00	0,00	4 678,89	0,00
46	61247-6015	Omietka vnút. stien saraňák, systém Hasit 300	m2	126,000	19,68	2 479,68	2 479,68	0,00	126,000	2 479,68	0,00	0,00	2 479,68	0,00
47	62040-1281	Farbenie vonk. omietok stien do III. stupňa zložitosť	m2	194,744	8,64	1 683,29	1 683,29	0,00	194,744	1 683,29	0,00	0,00	1 683,29	0,00
48	62241-1121	Posťrek izol.-konštr. malta cem.	m2	352,570	5,89	2 076,64	2 076,64	0,00	352,570	2 076,64	0,00	0,00	2 076,64	0,00
49	62242-1143	Omietka vonk. stien vápenná štuková zlož. 1 až II	m2	247,570	9,97	2 468,27	2 468,27	0,00	247,570	2 468,27	0,00	0,00	2 468,27	0,00
50	62247-6015	Omietka vonk. stien saraňák, systém Hasit 300	m2	105,000	19,68	2 066,40	2 066,40	0,00	105,000	2 066,40	0,00	0,00	2 066,40	0,00
51	62599-1207	Zatepl. vonk. stien omietka such. zmesi a polystyrén hr. 100 mm	m2	147,440	36,12	5 325,53	5 325,53	0,00	147,440	5 325,53	0,00	0,00	5 325,53	0,00
52	63131-3611	Mazanie z betónu prostého tr. B 20 hr. 8-12 cm	m3	10,057	104,73	1 053,27	1 053,27	0,00	10,057	1 053,27	0,00	0,00	1 053,27	0,00
53	63157-1003	Násep zo štrkopiesku o-32 spevňujúceho	m3	12,517	37,88	474,14	0,00	474,14	12,517	474,14	0,00	0,00	0,00	474,14
54	63245-1052	Poter pieskocement. min. 17 MPa oceľ. nariadený alebo ľahý hr. do 2 cm	m2	88,280	12,56	1 108,80	937,60	171,20	88,280	1 108,80	0,00	0,00	937,60	171,20
55	63245-1053P	Samonivelizujúci anhydritový poter hr. 3 cm	m2	12,290	9,80	120,44	0,00	120,44	12,290	120,44	0,00	0,00	0,00	120,44
56	91656-1111	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou	m	68,100	7,07	481,47	481,47	0,00	68,100	481,47	0,00	0,00	481,47	0,00
57	592 173208	Obrubník záhonový PREMAC (ABO 5-8)	kus	68,781	1,41	96,98	96,98	0,00	68,781	96,98	0,00	0,00	96,98	0,00
58	91973-5123	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 15 cm	m	5,500	13,24	72,82	0,00	72,82	5,500	72,82	0,00	0,00	0,00	72,82
59	94194-1031	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	m2	643,800	1,82	1 171,72	1 171,72	0,00	643,800	1 171,72	0,00	0,00	1 171,72	0,00
60	94194-1191	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol.-1031	m2	1 931,400	1,18	2 279,05	1 519,37	759,68	1 931,400	2 279,05	0,00	0,00	1 519,37	759,68
61	94194-1831	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	m2	643,800	0,85	547,23	547,23	0,00	643,800	547,23	0,00	0,00	547,23	0,00
62	94195-5002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	m2	485,520	1,30	631,18	128,28	502,90	485,520	631,18	0,00	0,00	128,28	502,90
63	95290-1311	Výčistenie poľnohospodárskych budov a objektov	m2	485,520	0,59	286,46	58,22	228,24	485,520	286,46	0,00	0,00	58,22	228,24
64	95394-1425	Očistováacia mriežka 550/500 - dodávka, osadenie	kus	2,000	79,71	159,42	0,00	159,42	2,000	159,42	0,00	0,00	0,00	159,42
65	96105-5111	Búranie základov železobetónových alebo otvorov nad 4 m2	m3	32,706	48,09	1 572,83	1 572,83	0,00	32,706	1 572,83	0,00	0,00	1 572,83	0,00
66	96504-2241	Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. nad 10 cm nad 4 m2	m3	20,720	45,51	942,97	0,00	942,97	20,720	942,97	0,00	0,00	0,00	942,97
67	96508-2941	Odstránenie násepov pod podlahy hr. nad 20 cm	m3	55,970	5,75	321,83	191,34	130,49	55,970	321,83	0,00	0,00	191,34	130,49
68	97103-3651	Výbúr. otvorov do 4 m2 v murive tehli. MV, MVC hr. do 60 cm	m3	4,740	29,27	138,74	138,04	0,70	4,740	138,74	0,00	0,00	138,04	0,70
69	97104-2391	Výbúr. otvorov do 0,09 m2 v betón. murive hr. do 90 cm	kus	2,000	25,10	50,20	0,00	50,20	2,000	50,20	0,00	0,00	0,00	50,20
70	97801-3191	Očistenie vnút. omietok stien váp. vápencom. do 100 %	m2	282,682	1,76	497,52	497,52	0,00	282,682	497,52	0,00	0,00	497,52	0,00
71	97908-0002	Skladné na skládke - ostatná suť	t	229,921	12,82	2 947,59	2 146,79	800,						

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 4		Dodatok č.4 - oprávnené	Dodatok č.4 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 4 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 4 neoprávnené výdavky
									vykon	EUR				
107	76435-9261	Klomp. príslušenstvo priskrutkovanie hákov pododvážových	kus	10,000	2,14	21,40	21,40	0,00	10,000	21,40	0,00	0,00	21,40	0,00
108	76443-0260P	Klomp. PZ pl. rúry opechovanie múrov rš 620	m	82,870	24,75	2 051,03	814,28	1 236,75	82,870	2 051,03	0,00	0,00	814,28	1 236,75
109	76443-0840	Klomp. demont. opechovanie múrov rš 500	m	70,380	1,15	80,94	26,34	54,60	70,380	80,94	0,00	0,00	26,34	54,60
110	76445-4202P	Klomp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-110	m	3,000	5,45	16,35	16,35	0,00	3,000	16,35	0,00	0,00	16,35	0,00
111	76445-4203P	Klomp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-125	m	32,000	6,31	201,92	167,22	34,70	32,000	201,92	0,00	0,00	167,22	34,70
112	76445-4802	Klomp. demont. rúr odpadových kruhových d-120	m	26,500	0,88	23,32	0,00	23,32	26,500	23,32	0,00	0,00	0,00	23,32
113	99876-4202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	106,328	1,52	161,62	161,62	0,00	106,328	161,62	0,00	0,00	161,62	0,00
114	76532-3830	Demontáž do suty AZC vlnový na drev. alebo ocel. konštr.	m2	229,020	7,60	1 740,55	1 740,55	0,00	229,020	1 740,55	0,00	0,00	1 740,55	0,00
115	76532-8813	Demontáž do suty z AZC hrabeľov a nároží knv. vlnitá	m	20,820	3,46	72,04	72,04	0,00	20,820	72,04	0,00	0,00	72,04	0,00
116	76590-1123P	Zakrytie hydroiz. fóliou FATRAPAR (střecha)	m2	112,458	0,21	23,62	23,62	0,00	112,458	23,62	0,00	0,00	23,62	0,00
117	99876-5202	Presun hmôt pre kytliny trdné na objektoch výšky do 12 m	%	18,362	6,10	112,01	112,01	0,00	18,362	112,01	0,00	0,00	112,01	0,00
118	76661-6132P	Drevený otvárací základ 1000/1200 mm - dodávka, osadenie	kus	1,000	411,46	411,46	0,00	411,46	1,000	411,46	0,00	0,00	0,00	411,46
119	76662-2239	Očná plastové (vrátane parapetov) - dodávka, montáž	m2	10,085	328,83	3 316,25	3 316,25	0,00	10,085	3 316,25	0,00	0,00	3 316,25	0,00
120	76662-2931	Poklop drevený 1-kríd. otváraný 1000/1200 mm D14 komplet) - dodávka, montáž	kus	2,000	293,90	587,80	0,00	587,80	2,000	587,80	0,00	0,00	0,00	587,80
121	76666-1182	Dvere interier 1-kríd. 600/1970 s kov. zárub. D2 (komplet) - dodávka, montáž	kus	10,000	322,75	3 227,50	3 227,50	0,00	10,000	3 227,50	0,00	0,00	3 227,50	0,00
122	76666-1184	Dvere interier 1-kríd. 800/1970 s kov. zárub. D4 (komplet) - dodávka, montáž	kus	4,000	322,75	1 291,00	968,25	322,75	4,000	1 291,00	0,00	0,00	968,25	322,75
123	99876-6202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	%	88,340	0,64	56,54	56,54	0,00	88,340	56,54	0,00	0,00	56,54	0,00
124	76763-1355	Repas oceľových okien	m2	38,250	29,39	1 124,17	1 124,17	0,00	38,250	1 124,17	0,00	0,00	1 124,17	0,00
125	76764-2190	Vráta oceľové 2500/2800 D6 (komplet) - dodávka, montáž	kus	1,000	1 597,73	1 597,73	1 597,73	0,00	1,000	1 597,73	0,00	0,00	1 597,73	0,00
126	76791-1130	Montáž oplotenia, pletivom, výšky do 2,0 m	m	14,800	2,38	35,22	35,22	0,00	14,800	35,22	0,00	0,00	35,22	0,00
127	313 2A1334	Pletivo zdvané poplast výš. 200 cm	m	15,000	8,71	130,65	130,65	0,00	15,000	130,65	0,00	0,00	130,65	0,00
128	76791-2150	Montáž napínacieho drôtu	m	44,400	0,17	7,55	7,55	0,00	44,400	7,55	0,00	0,00	7,55	0,00
129	76791-2160	Príslušenstvo strojového pletiva k napínaciemu drôtu	m	44,400	0,35	15,54	15,54	0,00	44,400	15,54	0,00	0,00	15,54	0,00
130	313 2A1409	Drôt napínací PVC - pr.dr.(mm)/dĺž.dr.(m) - 3/7/ 100 m	kus	1,000	12,93	12,93	12,93	0,00	1,000	12,93	0,00	0,00	12,93	0,00
131	313 2A1767	Sponka	kus	134,000	0,13	17,42	17,42	0,00	134,000	17,42	0,00	0,00	17,42	0,00
132	313 2A1768	Napínací PVC	kus	3,000	6,46	19,38	19,38	0,00	3,000	19,38	0,00	0,00	19,38	0,00
133	76799-5115	Dodávka a montáž stav. doplnk. konštrukcií	kg	913,520	3,00	2 740,56	0,00	2 740,56	913,520	2 740,56	0,00	0,00	0,00	2 740,56
134	76799-5596	Oceľová konštrukcia prestenie - dodávka, montáž	kg	4 070,500	2,20	8 955,10	8 955,10	0,00	4 070,500	8 955,10	0,00	0,00	8 955,10	0,00
135	76799-6851	Demontáž oceľovej konštrukcie	kg	4 070,500	0,27	1 099,04	1 099,04	0,00	4 070,500	1 099,04	0,00	0,00	1 099,04	0,00
136	99876-7202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždic v objektoch výšky do 12 m	%	157,553	0,88	138,65	138,65	0,00	157,553	138,65	0,00	0,00	138,65	0,00
137	77157-1107	Montáž podlah z dlaždic keram. reť. hlad. 200x200 do malty	m2	88,280	18,61	1 642,89	1 640,10	2,79	88,280	1 642,89	0,00	0,00	1 640,10	2,79
138	597 635600	Dlažba keramická (vrátane soklov)	m2	97,108	5,39	523,41	522,52	0,89	97,108	523,41	0,00	0,00	522,52	0,89
139	99877-1202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždic v objektoch výšky do 12 m	%	21,663	3,12	67,59	67,59	0,00	21,663	67,59	0,00	0,00	67,59	0,00
140	77755-1440	Podlaha zo stierky silikátových penetr. Teralt DB hr. 4mm	m2	424,870	14,64	6 220,10	6 220,10	0,00	228,970	3 352,12	0,00	0,00	3 352,12	0,00
141	99877-7202	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 12 m	%	62,201	0,42	26,12	26,12	0,00	33,521	14,08	0,00	0,00	14,07	0,00
142	78147-1107	Montáž obkladov vnút. ker. reťných hlad. 200x200 do malty	m2	194,744	19,64	3 824,77	3 824,77	0,00	194,744	3 824,77	0,00	0,00	3 824,77	0,00
143	597 636480	Obklad keramický	m2	214,218	6,27	1 343,15	1 343,15	0,00	214,218	1 343,15	0,00	0,00	1 343,15	0,00
144	99878-1202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	%	51,679	1,32	68,22	68,22	0,00	51,679	68,22	0,00	0,00	68,22	0,00
145	78310-2811	Odstránenie náterov z ocel. konštr. stredných B oškrabaním	m2	180,000	0,64	115,20	115,20	0,00	180,000	115,20	0,00	0,00	115,20	0,00
146	78315-2412	Nátery ocel. konštr. ploš. D - 1x vrchný akrylátový	m2	331,000	13,50	4 468,50	4 468,50	0,00	331,000	4 468,50	0,00	0,00	4 468,50	0,00
147	78445-1371	Malba zo zmesi prášk. 1 ár. dvojnás. b. strop miest. 63,63m	m2	711,752	2,31	1 644,15	1 186,64	457,51	711,752	1 644,15	0,00	0,00	1 186,64	457,51
148	21022-0633	Bleskozvod - komplet	m	112,000	9,90	1 108,80	1 108,80	0,00	0,00	0,00	-1 108,80	0,00	0,00	0,00
149	21022-D	Demontáž bleskozvodu	m	112,000	1,80	201,60	201,60	0,00	112,000	201,60	0,00	0,00	201,60	0,00
						129 970,23	107 039,15	21 971,14	125 081,47	-1 108,80	0,00	103 110,32	21 971,14	

SO 05-06.02 Zdravotníctva

1	131201102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m ³	m ³	151,200	3,75	567,00	567,00	0,00	151,200	567,00	0,00	0,00	567,00	0,00
2	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m ³	m ³	74,100	5,34	395,69	395,69	0,00	74,100	395,69	0,00	0,00	395,69	0,00
3	132201209	Príslušk k cenám za lepiťosť horniny 3	m ³	225,530	0,20	45,11	45,11	0,00	225,530	45,11	0,00	0,00	45,11	0,00
4	132211101	Hĺbenie ryh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných- ručným náradím	m ³	13,200	26,72	352,70	352,70	0,00	13,200	352,70	0,00	0,00	352,70	0,00
5	132211119	Príslušk za lepiťosť pri hĺbení ryh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m ³	13,200	2,27	29,96	29,96	0,00	13,200	29,96	0,00	0,00	29,96	0,00
6	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m ²	80,000	2,67	213,60	213,60	0,00	80,000	213,60	0,00	0,00	213,60	0,00
7	151101111	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m ²	80,000	1,30	104,00	104,00	0,00	80,000	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00
8	162201211	Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným furikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5	m ³	13,200	1,82	24,02	24,02	0,00	13,200	24,02	0,00	0,00	24,02	0,00
9	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m ³	m ³	140,000	2,56	358,40	358,40	0,00	140,000	358,40	0,00	0,00	358,40	0,00
10	167101102	Nakladanie neuhľahuteľného výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m ³	m ³	140,000	1,27	177,80	177,80	0,00	140,000	177,80	0,00	0,00	177,80	0,00
11	171201202	Uloženie spánov na skládke, do 100 m ³	m ³	140,000	0,57	79,80	79,80	0,00	140,000	79,80	0,00	0,00	79,80	0,00
12	174101001	Zásyp spánov so zhutnením jam, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 1000 m ³	m ³	85,000	1,97	167,45	167,45	0,00	85,000	167,45	0,00	0,00	167,45	0,00
13	174201101	Zásyp spánov bez zhutnenia jam, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 1000 m ³	m ³	45,000	0,85	38,25	38,25	0,00	45,000	38,25	0,00	0,00	38,25	0,00
14	5833478300	Kamenivo ťažené hrubé drevné 32-63 b	t	67 500	10,47	706,73	706,73	0,00	67 500	706,73	0,00	0,00	706,73	0,00
15	175101101	Obrys potrubia	m ³	47,200	7,15	337,48	337,48	0,00	47,200	337,48	0,00	0,00	337,48	0,00
16	5833752900.1	Obrys potrubia 0-4	m ³	47,200	16,89	797,21	797,21	0,00	47,200	797,21	0,00	0,00	797,21	0,00
17	181101102	Úprava plánu v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	74,550	0,30	22,37	22,37	0,00	74,550	22,37	0,00	0,00	22,37	0,00
18	271533001	Násep pod základové konštrukcie so zhutnením z kamenia hrubého drevného fr.32-63 mm	m ³	1,800	44,95	80,91	80,91	0,00	1,800	80,91	0,00	0,00	80,91	0,00
19	273313612	Beton základových dosiek, prosť tr.0-20/25	m ³	7,800	106,03	827,03	827,03	0,00	7,800	827,03	0,00	0,00	827,03	0,00
20	273320221	Výstuž základových dosiek zo zvar. sietí KARI	t	0,700	962,48	673,74	673,74	0,00	0,700	673,74	0,00	0,00	673,74	0,00
21	451571311.1	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 150 mm	m ³	18,600	41,68	775,25	775,25	0,00	18,600	775,25	0,00	0,00	775,25	0,00
22	871260310	Montáž kanalizačného potrubia z polypropylénových hladkých rúr SN 10 DN 100 mm	m	38,000	3,74	142,12	142,12	0,00	38,000	142,12	0,00	0,00	142,12	0,00
23	2860014480.1	PP rúra 100/1m - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	12,000	11,22	134,64	134,64	0,00	12,000	134,64	0,00	0,00	134,64	0,00
24	2860014480.2	PP rúra 100/0,5m - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	22,000	6,41	141,02	141,02	0,00	22,000	141,02	0,00	0,00	141,02	0,00
25	2860014490.1	PP rúra 100/2m - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	11,000	21,59	237,49	237,49	0,00	11,000	237,49	0,00	0,00	237,49	0,00
26	871310310	Montáž kanalizačného potrubia z polypropylénových hladkých rúr SN 10 DN 150 mm	m	30,000	5,34	160,20	160,20	0,00	30,000	160,20	0,00	0,00	160,20	0,00
27	2860014540.1	PP rúra 150/1m - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	3,000	22,98	68,94	68,94	0,00	3,000	68,94	0,00	0,00	68,94	0,00
28	2860014540.2	PP rúra 150/0,5m - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	4,000	17,74	70,96	70,96	0,00	4,000	70,96	0,00	0,00	70,96	0,00
29	2860014550.1	PP rúra 150/2m - PP hladký kanalizačný systém SN10 P	ks	2,000	43,82	87,64	87,64	0,00	2,000	87,64	0,00	0,00	87,64	0,00
30	2860014560.1	PP rúra 150/5m - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	4,000	107,51	430,04	430,04	0,00	4,000	430,04	0,00	0,00	430,04	0,00
31	877260320	Montáž odbočky na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr DN 100 mm	ks	4,000	3,21	12,84	12,84	0,00	4,000	12,84	0,00	0,00	12,84	0,00
32	2860015050	-pp odbočka 100/100/45° - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	3,000	7,27	21,81	21,81	0,00	3,000	21,81	0,00	0,00	21,81	0,00
33	2860015050.1	-pp odbočka 100/100/87° - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	1,000	7,27	7,27	7,27	0,00	1,000	7,27	0,00	0,00	7,27	0,00
34	877310310	Montáž kolena na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr DN 150 mm	ks	2,000	3,21	6,42	6,42	0,00	2,000	6,42	0,00	0,00	6,42	0,00
35	2860014830.1	PP koleno 150/45° - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	1,000	12,29	12,29	12,29	0,00	1,000	12,29	0,00	0,00	12,29	0,00
36	2860014840.1	PP koleno 150/87° - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	1,000	12,29	12,29	12,29	0,00	1,000	12,29	0,00	0,00	12,29	0,00
37	877310320	Montáž odbočky na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr DN 150 mm	ks	1,000	3,21	3,21	3,21	0,00	1,000	3,21	0,00	0,00	3,21	0,00
38	2860015080.1	PP odbočka 150/100/45° - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	1,000	29,92	29,92	29,92	0,00	1,000	29,92	0,00	0,00	29,92	0,00
39	877260310	Montáž kolena na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr DN 100 mm	ks	22,000	3,21	70,62	70,62	0,00	22,000	70,62	0,00	0,00	70,62	0,00
40	2860014760.1	PP koleno 100/87° - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	13,000	4,27	55,51	55,51	0,00	13,000	55,51	0,00	0,00	55,51	0,00
41	2860014760.2	PP koleno 100/45° - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	9,000	4,27	38,43	38,43	0,00	9,000	38,43	0,00	0,00	38,43	0,00
42	877310340	Montáž redukcie na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr DN 150 mm	ks	1,000	3,21	3,21	3,21	0,00	1,000	3,21	0,00	0,00	3,21	0,00
43	2860015350	PP redukcia 150/100 - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	1,000	14,43	14,43	14,43	0,00	1,000	14,43	0,00	0,00	14,43	0,00
44	2860015350.1	PP redukcia 100/70 - PP-ht	ks	6,000	5,88	35,28	35,28	0,00	6,000	35,28	0,00	0,00	35,28	0,00
45	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	tl	68,000	0,53	36,04	36,04	0,00	68,000	36,04	0,00	0,00	36,04	0,00

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 4		Dodatok č. 4 - oprávnené	Dodatok č. 4 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 4 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 4 neoprávnené výdavky
									výkon	EUR				
46	894101112	Ošadenie akumulačnej nádrže železobetónovej, hmotnosť nad 4 do 10 t	ks	1,000	694,67	694,67	694,67	0,00	1,000	694,67	0,00	0,00	694,67	0,00
47	5922415030.1	Akumulačná nádrž 10x43 3,0x2 4x1,8 mm betónová,	ks	1,000	2 084,00	2 084,00	2 084,00	0,00	1,000	2 084,00	0,00	0,00	2 084,00	0,00
48	894421111	Ziadenie šachtiet prefabrikovaných do 4t	ks	3,000	587,80	1 763,40	1 763,40	0,00	3,000	1 763,40	0,00	0,00	1 763,40	0,00
49	5922465730	Kónus BETONOVÝ 600/1000	ks	1,000	54,50	54,50	54,50	0,00	1,000	54,50	0,00	0,00	54,50	0,00
50	5922442100	Poklop betónový na otvor DN600	ks	1,000	94,05	94,05	94,05	0,00	1,000	94,05	0,00	0,00	94,05	0,00
51	5922442110	Výrovnávaci prstenec 63/4	ks	1,000	6,41	6,41	6,41	0,00	1,000	6,41	0,00	0,00	6,41	0,00
52	894431281	Montáž revíznej šachty z PP, DN 630 s dnom pre korozívne predizenie (DN šachty/DN popr. ved.) DN 630/DN 160	ks	3,000	331,30	993,90	993,90	0,00	3,000	993,90	0,00	0,00	993,90	0,00
53	2860008660	Predizenie PP D630/1000 -pre revízne šachty DN630	ks	2,000	277,87	555,74	555,74	0,00	2,000	555,74	0,00	0,00	555,74	0,00
54	2860008670	Predizenie PP D630/1500 -pre revízne šachty DN630	ks	1,000	341,99	341,99	341,99	0,00	1,000	341,99	0,00	0,00	341,99	0,00
55	2860008700	Tesniaci kružok -pre revízne šachty DN630 PIPELIFE	ks	6,000	30,99	185,94	185,94	0,00	6,000	185,94	0,00	0,00	185,94	0,00
56	2860008700.1	Presuvka 150mm	ks	6,000	9,30	55,80	55,80	0,00	6,000	55,80	0,00	0,00	55,80	0,00
57	2860008820	Šachtové dno PRO630/160 0° - 90° -pre revízne šachty DN630	ks	1,000	416,80	416,80	416,80	0,00	1,000	416,80	0,00	0,00	416,80	0,00
58	2860008840	Šachtové dno PRO630/160 0° - 90° - 180° -pre revízne šachty DN630	ks	2,000	455,27	910,54	910,54	0,00	2,000	910,54	0,00	0,00	910,54	0,00
59	5524213540	Poklop BEGU, Betón - liatina -pre revízne šachty DN630 - 1000 PL600/A15	ks	3,000	144,28	432,84	432,84	0,00	3,000	432,84	0,00	0,00	432,84	0,00
60	5922441020	Betónový rozširiaci prstenec -pre revízne šachty DN630	ks	3,000	51,30	153,90	153,90	0,00	3,000	153,90	0,00	0,00	153,90	0,00
61	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	68,000	0,64	43,52	43,52	0,00	68,000	43,52	0,00	0,00	43,52	0,00
62	961043111	Búranie základovovej dosky z betónu prostého, - 2.20000t	m3	6,000	43,45	260,70	260,70	0,00	6,000	260,70	0,00	0,00	260,70	0,00
63	971046018	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 200 mm do stien - betónových, obklopených 0.00060t	cm	100,000	1,32	132,00	132,00	0,00	100,000	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00
64	974031132	Vyskavanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, - 0.00600t	m	40,000	1,98	79,20	79,20	0,00	40,000	79,20	0,00	0,00	79,20	0,00
65	974031142	Vyskavanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm, - 0.00900t	m	5,000	1,75	8,75	8,75	0,00	5,000	8,75	0,00	0,00	8,75	0,00
66	974031153	Vyskavanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 100 mm, - 0.01800t	m	4,000	1,34	5,36	5,36	0,00	4,000	5,36	0,00	0,00	5,36	0,00
67	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	13,626	4,20	57,23	57,23	0,00	13,626	57,23	0,00	0,00	57,23	0,00
68	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	13,626	8,07	109,96	109,96	0,00	13,626	109,96	0,00	0,00	109,96	0,00
69	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	13,626	0,05	0,68	0,68	0,00	13,626	0,68	0,00	0,00	0,68	0,00
70	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	13,626	6,66	90,75	90,75	0,00	13,626	90,75	0,00	0,00	90,75	0,00
71	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	13,626	0,75	10,22	10,22	0,00	13,626	10,22	0,00	0,00	10,22	0,00
72	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolaží (17.09), ostatné	t	13,626	12,82	174,69	0,00	174,69	13,626	174,69	0,00	0,00	0,00	174,69
73	998276101	Presun hmôt pre úroveň vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo skoliarim, v otvorenom výkope	t	146,000	10,92	1 594,32	1 594,32	0,00	146,000	1 594,32	0,00	0,00	1 594,32	0,00
74	711131102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny	m2	252,000	0,43	108,36	108,36	0,00	252,000	108,36	0,00	0,00	108,36	0,00
75	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová	m2	252,000	1,23	309,96	309,96	0,00	252,000	309,96	0,00	0,00	309,96	0,00
76	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodovodn. NAP prítavením	m2	24,000	3,85	92,40	92,40	0,00	24,000	92,40	0,00	0,00	92,40	0,00
77	6283213000	Pás ťažký asfaltový Bitulast S	m2	27,600	2,33	64,31	64,31	0,00	27,600	64,31	0,00	0,00	64,31	0,00
78	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,231	64,12	14,81	14,81	0,00	0,231	14,81	0,00	0,00	14,81	0,00
79	713482121	Montáž trubíc z PE hr.15-20 mm,vnúť priemer do 38 mm	m	1,200	2,67	3,20	3,20	0,00	1,200	3,20	0,00	0,00	3,20	0,00
80	2837741553	28 x 13 izolácia-trubica	m	1,200	0,85	1,02	1,02	0,00	1,200	1,02	0,00	0,00	1,02	0,00
81	713482121	Montáž trubíc z PE hr.15-20 mm,vnúť priemer do 38 mm	m	50,000	2,67	133,50	133,50	0,00	50,000	133,50	0,00	0,00	133,50	0,00
82	2837741540	22 x 13 izolácia-trubica	m	51,000	0,80	40,80	40,80	0,00	51,000	40,80	0,00	0,00	40,80	0,00
83	713482121	Montáž trubíc z PE hr.15-20 mm,vnúť priemer do 38 mm	m	12,000	2,67	32,04	32,04	0,00	12,000	32,04	0,00	0,00	32,04	0,00
84	2837741568	35 x 20 izolácia-trubica	m	12,240	1,71	20,93	20,93	0,00	12,240	20,93	0,00	0,00	20,93	0,00
85	713482121	Montáž trubíc z PE hr.15-20 mm,vnúť priemer do 38 mm	m	25,000	2,67	66,75	66,75	0,00	25,000	66,75	0,00	0,00	66,75	0,00
86	2837741542	22 x 20 izolácia-trubica	m	25,500	1,07	27,29	27,29	0,00	25,500	27,29	0,00	0,00	27,29	0,00
87	713482131	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnúť priemer do 38 mm	m	13,200	2,67	35,24	35,24	0,00	13,200	35,24	0,00	0,00	35,24	0,00
88	2837741558	28 x 30 izolácia-trubica	m	1,200	2,03	2,44	2,44	0,00	1,200	2,44	0,00	0,00	2,44	0,00
89	2837741571	35 x 30 izolácia-trubica	m	12,000	2,24	26,88	26,88	0,00	12,000	26,88	0,00	0,00	26,88	0,00
90	713482132	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnúť priemer 39-70 mm	m	16,300	2,67	43,52	43,52	0,00	16,300	43,52	0,00	0,00	43,52	0,00
91	2837741583	42 x 30 izolácia-trubica	m	16,626	2,89	48,05	48,05	0,00	16,626	48,05	0,00	0,00	48,05	0,00
92	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelne v objektoch výšky do 6 m	%	4,430	1,39	6,16	6,16	0,00	4,430	6,16	0,00	0,00	6,16	0,00
93	721171306.2	Potrubie z rúr PP-HD 75/3 ležaté v zemi	m	11,100	5,45	60,50	60,50	0,00	11,100	60,50	0,00	0,00	60,50	0,00
94	721171406.1	Potrubie z rúr PP-HD 75/3 odpadné zvislé (odbočka 45°)	m	5,000	5,45	27,25	27,25	0,00	5,000	27,25	0,00	0,00	27,25	0,00
95	721171408	Potrubie z rúr PP-HD 110/4, 3 odpadné zvislé (odbočka 45°)	m	8,000	9,40	75,20	75,20	0,00	8,000	75,20	0,00	0,00	75,20	0,00
96	721171503	Potrubie z rúr PP-HD 50/3 odpadné prípoje	m	8,000	3,63	29,04	29,04	0,00	8,000	29,04	0,00	0,00	29,04	0,00
97	721171506	Potrubie z rúr PP-HD 75/3 odpadné prípoje	m	2,500	5,45	13,63	13,63	0,00	2,500	13,63	0,00	0,00	13,63	0,00
98	721171508	Potrubie z rúr PP-HD 110/4, 3 odpadné prípoje	m	8,000	9,40	75,20	75,20	0,00	8,000	75,20	0,00	0,00	75,20	0,00
99	721172354	Montáž distančnej kusu HT potrubia DN 70	ks	3,000	2,14	6,42	6,42	0,00	3,000	6,42	0,00	0,00	6,42	0,00
100	2860022620	HT distanč. kus DN 70 -	ks	3,000	4,38	13,14	13,14	0,00	3,000	13,14	0,00	0,00	13,14	0,00
101	721172357	Montáž distančnej kusu HT potrubia DN 100	ks	1,000	2,14	2,14	2,14	0,00	1,000	2,14	0,00	0,00	2,14	0,00
102	2860022630	HT distanč. kus DN 100 -	ks	1,000	6,20	6,20	6,20	0,00	1,000	6,20	0,00	0,00	6,20	0,00
103	721194105	Ziadenie prípojk na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 50x1, 8	ks	10,000	10,69	106,90	106,90	0,00	10,000	106,90	0,00	0,00	106,90	0,00
104	721194109	Ziadenie prípojk na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 110x2, 3	ks	5,000	10,69	53,45	53,45	0,00	5,000	53,45	0,00	0,00	53,45	0,00
105	721211303	Podlažný vpusť so zápchovou uzávierkou - diel CN 14 z chemickej kameniny glazovanej DN 70	ks	5,000	84,43	422,15	422,15	0,00	5,000	422,15	0,00	0,00	422,15	0,00
106	721242120	Lapač srebrených splavien plastový univerzálny priamy 300x155/110	ks	9,000	24,15	217,35	217,35	0,00	9,000	217,35	0,00	0,00	217,35	0,00
107	721274103	Ventilačné hlavice strešné - plastové DN 100 HUL 810	ks	1,000	25,22	25,22	25,22	0,00	1,000	25,22	0,00	0,00	25,22	0,00
108	72127410301544	Ventilačné hlavice interierova- DN 70	ks	2,000	16,57	33,14	33,14	0,00	2,000	33,14	0,00	0,00	33,14	0,00
109	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	54,000	1,07	57,78	57,78	0,00	54,000	57,78	0,00	0,00	57,78	0,00
110	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	12,907	1,07	13,81	13,81	0,00	12,907	13,81	0,00	0,00	13,81	0,00
111	722131913	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 25	ks	1,000	14,96	14,96	14,96	0,00	1,000	14,96	0,00	0,00	14,96	0,00
112	722171132	Potrubie z plastických rúr Pe-r/ai-pe-hd D20/2,0 lisovaním	m	50,000	8,34	417,00	417,00	0,00	50,000	417,00	0,00	0,00	417,00	0,00
113	722171133	Potrubie z plastických rúr Pe-r/ai-pe-hdD26/3,0 lisovaním	m	2,400	10,15	24,36	24,36	0,00	2,400	24,36	0,00	0,00	24,36	0,00
114	722171134	Potrubie z plastických rúr Pe-r/ai-pe-hd D32/3,0 lisovaním	m	24,000	12,82	307,68	307,68	0,00	24,000	307,68	0,00	0,00	307,68	0,00
115	722171135	Potrubie z plastických rúr Pe-r/ai-pe-hd D40/3,5 lisovaním	m	16,300	18,81	306,60	306,60	0,00	16,300	306,60	0,00	0,00	306,60	0,00
116	722221025	Montáž												

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 4		Dodatok č.4 - oprávnené	Dodatok č.4 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 4 - oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 4 - neoprávnené výdavky
									výkon	EUR				
138	5510124100	Ventil rohový G 1/2" + FLEXI hadica	ks	19,000	6,84	129,96	129,96	0,00	17,000	116,28	-13,68	0,00	116,28	0,00
139	551012410001	Dodávka nástieniek G1/2	ks	19,000	3,10	58,90	58,90	0,00	17,000	52,70	-6,20	0,00	52,70	0,00
140	725829201	Montáž batérie umývateľovej a drezovej stojanovej pákovky, alebo klasickú	ks	6,000	13,36	80,16	80,16	0,00	5,000	66,80	-13,36	0,00	66,80	0,00
141	5514644580	Umývateľová zmiešavacia batéria stojanková	ks	4,000	43,82	175,28	175,28	0,00	4,000	175,28		0,00	175,28	0,00
142	5514644580.1	Umývateľová batéria stojanková	ks	2,000	43,82	87,64	87,64	0,00	2,000	87,64		0,00	87,64	0,00
143	725829202	Montáž batérie vŕtenky	ks	1,000	13,36	13,36	13,36	0,00	1,000	13,36		0,00	13,36	0,00
144	5514670370	Vŕtenková batéria	ks	1,000	42,75	42,75	42,75	0,00	1,000	42,75		0,00	42,75	0,00
145	725829601	Montáž batérie umývateľových stojankových pákových alebo klasických	ks	1,000	13,36	13,36	13,36	0,00	1,000	13,36		0,00	13,36	0,00
146	5514671040	Drezová nástenná batéria	ks	1,000	42,75	42,75	42,75	0,00	0,000	0,00	-42,75	0,00	0,00	0,00
147	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovky, klasickú	ks	2,000	18,70	37,40	37,40	0,00	2,000	37,40		0,00	37,40	0,00
148	5514367400	Sprchová batéria nástenná bez sprchového setu 150mm	ks	2,000	42,75	85,50	85,50	0,00	2,000	85,50		0,00	85,50	0,00
149	725869301	Montáž zápchovej uzáverky pre zariadenie predmetu, umývateľová do D 40	ks	6,000	4,06	24,36	24,36	0,00	6,000	24,36		0,00	24,36	0,00
150	5514703200	Multy sfón k pakovej batérii s výp. 5/4x40	ks	6,000	10,90	65,40	65,40	0,00	6,000	65,40		0,00	65,40	0,00
151	725869311	Montáž batérie umývateľovej pre zariadenie predmetu, drezová do D 50 (pre jeden drez)	ks	1,000	4,06	4,06	4,06	0,00	0,000	0,00	-4,06	0,00	0,00	0,00
152	2863120185	Drezový odtok jednodielny, D 50 úsporný, plast, sanitárny systém	ks	1,000	8,55	8,55	8,55	0,00	0,000	0,00	-8,55	0,00	0,00	0,00
153	725869340	Montáž zápchovej uzáverky pre zariadenie predmetu, sprchová do D 50	ks	2,000	4,06	8,12	8,12	0,00	2,000	8,12		0,00	8,12	0,00
154	2863120234	Odpadový komoliet odtok	ks	2,000	26,72	53,44	53,44	0,00	2,000	53,44	0,00	0,00	53,44	0,00
155	725989101	Montáž otvoru šachtových	ks	4,000	4,17	16,68	16,68	0,00	4,000	16,68	0,00	0,00	16,68	0,00
156	6421370600.x	Dvierka 150x200 mm plastové	ks	4,000	4,27	17,08	17,08	0,00	4,000	17,08	0,00	0,00	17,08	0,00
157	725989101012	Montáž vetraciej mriežky	ks	2,000	9,08	18,16	18,16	0,00	2,000	18,16	0,00	0,00	18,16	0,00
158	642137060024	Vetracia mriežka 100x100 mm plastové	ks	2,000	3,74	7,48	7,48	0,00	2,000	7,48	0,00	0,00	7,48	0,00
159	998725201	Presná hmka pre zariadenie predmetu v objektoch výšky do 6 m	%	32,775	0,32	10,49	10,49	0,00	32,775	10,49	0,00	0,00	10,49	0,00
160	733181102.x	Montáž zavesu - oceľový profil a spojovací materiál	ks	7,000	3,74	26,18	26,18	0,00	7,000	26,18	0,00	0,00	26,18	0,00
161	7342511241.2	Ventil potrubí 550kpa, typ 1/2x3/4 + montáž	ks	1,000	17,95	17,95	17,95	0,00	1,000	17,95	0,00	0,00	17,95	0,00
162	767396102	Vyhodnotenie prestupu vetracieho potrubia cez strechu s odľahčovaním	ks	1,000	69,47	69,47	69,47	0,00	1,000	69,47	0,00	0,00	69,47	0,00
163	1381403004.1	Plech hladký pozinkovaný, hr. 0,8 mm	m2	0,300	21,37	6,41	6,41	0,00	0,300	6,41	0,00	0,00	6,41	0,00
						26 743,52	26 487,18	276,34	26 568,35		-175,17	0,00	26 292,01	276,34

05-06.03 Elektroinštalácie														
1	013 974032831	Výrezanie rýh frézovaním v murive z plných pálených tehál hrúbky 2,5 cm, šírkou 4 cm -0,00180 t	m	100,000	4,06	406,00	406,00	0,00	100,000	406,00	0,00	0,00	406,00	0,00
2	921 210010012	Rúrka tuhá elektroinštalčná z PVC typ 1523-23, uložená voľne alebo pod omietkou	m	440,000	1,05	462,00	462,00	0,00	440,000	462,00	0,00	0,00	462,00	0,00
3	MAT 3450527700	Spolka PP 0223/1	ks	160,000	0,12	19,20	19,20	0,00	160,000	19,20	0,00	0,00	19,20	0,00
4	MAT 3450726300	Rúrka tuhá PVC 1523	m	440,000	0,27	118,80	118,80	0,00	440,000	118,80	0,00	0,00	118,80	0,00
5	MAT 3450803100	Koleno PC Z PH 21	ks	80,000	0,52	41,60	41,60	0,00	80,000	41,60	0,00	0,00	41,60	0,00
6	921 210010033	Rúrka elektroinštalčná ohybná kovová typ 2423 "Kopek", uložená voľne alebo pod omietkou	m	50,000	1,21	60,50	60,50	0,00	50,000	60,50	0,00	0,00	60,50	0,00
7	MAT 3450710300	Rúrka FXP 25	ks	50,000	0,24	12,00	12,00	0,00	50,000	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00
8	921 210010034	Rúrka elektroinštalčná ohybná kovová typ 2429 "Kopek", uložená voľne alebo pod omietkou	m	30,000	1,27	38,10	38,10	0,00	30,000	38,10	0,00	0,00	38,10	0,00
9	MAT 3450716100	Rúrka kopek 33/29	m	30,000	4,76	142,80	142,80	0,00	30,000	142,80	0,00	0,00	142,80	0,00
10	921 210010123	Rúrka ochranná z PE, novoduru, do D 47 mm, uložená voľne, vnútorná	m	10,000	0,88	8,80	8,80	0,00	10,000	8,80	0,00	0,00	8,80	0,00
11	MAT 3450705100	LRúrka FKKVR 50	m	10,000	0,37	3,70	3,70	0,00	10,000	3,70	0,00	0,00	3,70	0,00
12	921 210010134	Rúrka ochranná z PE, novoduru, do D 47 mm, uložená pevné, vnútorná	m	10,000	0,88	8,80	8,80	0,00	10,000	8,80	0,00	0,00	8,80	0,00
13	MAT 3450638200	SVorka WAGO 224-101	ks	50,000	0,12	6,00	6,00	0,00	50,000	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00
14	MAT 3450643900	SVorka WAGO 273-100	ks	40,000	0,07	2,80	2,80	0,00	40,000	2,80	0,00	0,00	2,80	0,00
15	MAT 3450645310	SVorka WAGO 221-413	ks	30,000	0,20	6,00	6,00	0,00	30,000	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00
16	KP 21001-0351	Škatuľa KR rozvodná IP66, vodiče do 4mm2 (6455-11)	ks	12,000	10,91	130,92	130,92	0,00	12,000	130,92	0,00	0,00	130,92	0,00
17	MAT 345 620D600	Škatuľa KR rozvodná uzaty, IP66 : 6455-11, 4x vstup P16 (5x4/4mm2) plast	ks	12,000	1,64	19,68	19,68	0,00	12,000	19,68	0,00	0,00	19,68	0,00
18	921 210011306	Osadenie polyamidových príchytky HM 8 do ostro pálených tehál, alebo stredne tvrdého kamňa	ks	400,000	0,99	396,00	396,00	0,00	400,000	396,00	0,00	0,00	396,00	0,00
19	MAT 2830403500	Hmčodníka klasická 8 mm T8, typ: T8-PA	ks	400,000	0,05	20,00	20,00	0,00	400,000	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
20	MAT 2830048000	Stahovacia páska čierna 140x3,6	ks	250,000	0,05	12,50	12,50	0,00	250,000	12,50	0,00	0,00	12,50	0,00
21	MAT 2830049000	Stahovacia páska čierna 200x3,6	ks	250,000	0,05	12,50	12,50	0,00	250,000	12,50	0,00	0,00	12,50	0,00
22	921 210020302	Kábelový žlab Mars, pozink., vrátane príslušenstva, 62/50 mm bez veka vrátane podpory	m	80,000	6,14	491,20	491,20	0,00	80,000	491,20	0,00	0,00	491,20	0,00
23	MAT 3450600003	Kábelový žlab 62/50 elektroinštalčný materiál, obj.č. 1516282	m	80,000	4,50	360,00	360,00	0,00	80,000	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00
24	MAT 3450600039	Koleno 90° 62/50 elektroinštalčný materiál, obj.č. 1562958	m	6,000	5,27	31,62	31,62	0,00	6,000	31,62	0,00	0,00	31,62	0,00
25	MAT 3450600342	Nosník 62 elektroinštalčný materiál, obj.č. 1570062	ks	60,000	1,25	75,00	75,00	0,00	60,000	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00
26	MAT 3450600461	Závitová tyč M8 (1m) elektroinštalčný materiál, obj.č. 1210008	ks	60,000	0,44	26,40	26,40	0,00	60,000	26,40	0,00	0,00	26,40	0,00
27	MAT 3450600465	Spojivacia - sada M8 elektroinštalčný materiál, obj.č. 1240008	ks	2,000	7,16	14,32	14,32	0,00	2,000	14,32	0,00	0,00	14,32	0,00
28	921 210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	80,000	0,94	75,20	75,20	0,00	80,000	75,20	0,00	0,00	75,20	0,00
29	921 210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	30,000	1,41	42,30	42,30	0,00	30,000	42,30	0,00	0,00	42,30	0,00
30	921 210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	5,000	1,84	9,20	9,20	0,00	5,000	9,20	0,00	0,00	9,20	0,00
31	921 210110021	Spínací nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	5,000	5,45	27,25	27,25	0,00	5,000	27,25	0,00	0,00	27,25	0,00
32	MAT 3450202210	Spínací jednopólový plastový IP44, 1 230V/16A	ks	5,000	1,46	7,30	7,30	0,00	5,000	7,30	0,00	0,00	7,30	0,00
33	MAT 3450206000	Spínací zosvetlenia DALI	ks	4,000	60,00	240,00	240,00	0,00	4,000	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00
34	921 210110041	Spínací polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	7,000	2,06	14,42	14,42	0,00	7,000	14,42	0,00	0,00	14,42	0,00
35	MAT 3450201270	Spínací 1 230V/10A lesklý biely	ks	7,000	4,25	29,75	29,75	0,00	7,000	29,75	0,00	0,00	29,75	0,00
36	921 210110045	Spínací polozapustený a zapustený vrátane zapojenia strieň, prep. - radenie 6	ks	2,000	2,36	4,72	4,72	0,00	2,000	4,72	0,00	0,00	4,72	0,00
37	MAT 3450201520	Presná 6	ks	2,000	6,53	13,06	13,06	0,00	2,000	13,06	0,00	0,00	13,06	0,00
38	921 210110102	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2x zapojenie	ks	1,000	4,57	4,57	4,57	0,00	1,000	4,57	0,00	0,00	4,57	0,00
39	MAT 3450358100	Zásuvka 230V/16A jednopólová, zapustená	ks	1,000	3,77	3,77	3,77	0,00	1,000	3,77	0,00	0,00	3,77	0,00
40	921 210111022	Domová zásuvka v krabici 10/16 A 250 V, 2P + Z 2 x zapojenie	ks	6,000	6,77	40,62	40,62	0,00	6,000	40,62	0,00	0,00	40,62	0,00
41	MAT 3450365060	Jednozásuvka do vŕhka na povrch 230V/16A	ks	6,000	1,43	8,58	8,58	0,00	6,000	8,58	0,00	0,00	8,58	0,00
42	921 210111124	Priemyslová zásuvka CEE 220 V, 380 V, 500 V, vč. zapojenia, typ CSG 3243, 3245, 3P + Z	ks	4,000	4,40	17,60	17,60	0,00	4,000	17,60	0,00	0,00	17,60	0,00
43	MAT 3450337100	Zásuvka CSG 1653	ks	4,000	2,73	10,92	10,92	0,00	4,000	10,92	0,00	0,00	10,92	0,00
44	921 210190007	Úprava rozvodnice na mieste vrátane materiálu	ks	1,000	100,00	100,00	100,00	0,00	1,000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
45	MAT 3582201900	lešák CSA3P	ks	1,000	26,95	26,95	26,95	0,00	1,000	26,95	0,00	0,00	26,95	0,00
46	921 210190051	Montáž rozvádzača skrinového, panelového za 1 pole - delení rozvádzača do váhy 200 kg	ks	1,000	69,59	69,59	69,59	0,00	1,000	69,59	0,00	0,00	69,59	0,00
47	MAT 3570171400	Rozvádzač RK	ks	1,000	1 161,46	1 161,46	1 161,46	0,00	1,000	1 161,46	0,00	0,00	1 161,46	0,00
48	921 210201001	SVetielidlo vaničkové pre priemysel LED sroptené s krytým z krmotepu, IP 65	ks	37,000	10,50	388,50	388,50	0,00	37,000	388,50	0,00	0,00	388,50	0,00
49	MAT 3480571611	LED svetielidlo Neptun 40 studená biela 40W	ks	19,000	78,00	1 482,00	1 482,00	0,00	19,000	1 482,00	0,00	0,00	1 482,00	0,00
50	MAT 3480571611.1	LED svetielidlo Neptun 60 studená biela 60W	ks	18,000	85,50	1 539,00	1 539,00	0,00	18,000	1 539,00	0,00	0,00	1 539,00	0,00
51	921 210203040	Montáž na zapojenie stropného LED svetielidla	ks	8,000	10,50	84,00	84,00	0,00	8,000	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00
52	MAT 3480571451	LED svetielidlo Pluto 2 biela 12W kruh opal	ks	4,000	34,50	138,00	138,00	0,00	4,000	138,00	0,00	0,00	138,00	0,00
53	MAT 3480571452	LED svetielidlo Pluto 2 biela 12W kruh opal so senzorom pohybu	ks	4,000	47,50	190,00	190,00	0,00	4,000	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00
54	921 210220031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	1,000	17,52	17,52	17,52	0,00	1,000	17,52	0,00	0,00	17,52	0,00
55	MAT 3410300258	Krabica odbočná krabica + veko sedá KO 125 E KA	ks	1,000	1,97	1,97	1,97	0,00	1,000	1,97	0,00	0,00	1,97	0,00
56	MAT 3410301603	Svorkovnica ekvipotenciálna EPS 2	ks	1,000	11,51	11,51	11,51	0,00	1,000	11,51	0,00	0,00	11,51	0,00
57	921 210220040	Skria na príručnú "BERNARD" vrátane pásika ku	ks	6,000	4,26	25,56	25,56	0,00	6,000	25,56	0,00	0,00	25,56	0,00
58	MAT 3544247905	Bernard svorkovnica ZSA 16, obj.č. ESUV000000041; bleskovodný a uzemňovací materiál	ks	6,000	0,30	1,80	1,80	0,00	6,000	1,80	0,00	0,00	1,80	0,00
59	MAT 3544247910	Pásika ku, obj.č. ESUV000000038; bleskovodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m	ks	6,000	0,35	2,10	2,10	0,00	6,000	2,10	0,00	0,00	2,10	0,00
60	921 210800107	Kábel medený uložení voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	360,000	0,86	309,60	309,60	0,00	360,000	309,60	0,00	0,00	309,60	0,00
61	MAT 3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	360,000	0,31	111,60	111,60	0,00	360,000	111,60	0,00	0,00	111,60	0,00
62	921 210800108	Kábel medený uložení voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	230,000	0,92	211,60	211,60	0,00	230,000	211,60	0,00	0,00	211,60	0,00
63	MAT 3410350086	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	230,000	0,51	117,30	117,30	0,00	230,000	117,30	0,00	0,00	117,30	0,00
64	921 210800119	Kábel medený uložení voľne CYKY 450/750 V 5x1,5	m	100,000	0,58	58,00	58,00	0,00	100,000	58,00	0,00	0,00	58,00	0,00
65	MAT 3410350097	CYKY 5x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	100,000	0,52	52,00	52,00	0,00	100,000	52,00	0,00	0,00	52,00	0,00
66	921 210800120	Kábel medený uložení voľne CYKY 450/750 V 5x2,5	m	250,000	1,00	250,00	250,00	0,00	250,000	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
67	MAT 3410350098	CYKY 5x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	250,000	0,84	210,00	210,00	0,00	250,000	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00
68	921 210800122	Kábel medený uložení voľne CYKY 450/750 V 5x6	m	10,000	13,00	13,00	13,00	0,00	10,000	13,00	0,00	0,00	13,00	0,00
69	MAT 3410350100	CYKY 5x6 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	10,000	1,95	19,50	19,50	0,00	10,000	19,50	0,00	0,00	19,50	0,00
70	921 210800124	Kábel medený uložení voľne CYKY 450/750 V 5x16	m	50,000	1,38	69,00	69,00	0,00	50,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	MAT 3410350102	CYKY 5x16 Kábel pre pevné uloženie, medený, STN	m	50,000	5,06	253,00	253,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	921 210800613	Vodič medený uložení voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 6	m	160,000	0,50	80,00	80,00	0,00	160,000	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
73	MAT 3410350554	H07V-K 6 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	160,000	0,37	59,20	59,20</							

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 4		Dodatok č.4 - oprávnené	Dodatok č.4 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 4 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 4 neoprávnené výdavky
									výkon	EUR				
74	921 210800615	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 16	m	55,000	0,68	37,40	37,40	0,00	55,000	37,40	0,00	0,00	37,40	0,00
75	MAT 3410350556	H07V-K 16 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	55,000	0,98	53,90	53,90	0,00	55,000	53,90	0,00	0,00	53,90	0,00
76	922 220511030	Kábel voľne uložený na stenu	m	120,000	2,41	289,20	289,20	0,00	120,000	289,20	0,00	0,00	289,20	0,00
77	MAT 3410300745	UTP 4x2x23 AWG LSOH. Datový kábel	m	120,000	0,30	36,00	36,00	0,00	120,000	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00
78	922 220110346	Zhotovenie kábelového štítika, vyrazenie znaku pripavenie, ovnutie štítika páskou PVC	ks	10,000	2,44	24,40	24,40	0,00	10,000	24,40	0,00	0,00	24,40	0,00
79	MAT 2830039800	Stahovacia páska so štitkom prírodná 110x2,5 mm typ: 120J	ks	10,000	0,05	0,50	0,50	0,00	10,000	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00
80	MAT 2830039800.00000	Stahovacia páska prírodná 200 x 4,8 mm typ: 190	ks	10,000	0,10	1,00	1,00	0,00	10,000	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
81	922 220260376	Skriňa, osadenie skrine na podlahu vč.vykonania murárskych prác	ks	1,000	41,29	41,29	41,29	0,00	1,000	41,29	0,00	0,00	41,29	0,00
82	MAT 3923000855	RACK rozvádzač SLP	m	1,000	450,00	450,00	450,00	0,00	1,000	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
83	MAT 3923000855.00000	8PBC RJ-45 x 8 STP a UTP Cat 5, 5E, 6, 10/100Mbps: 9 portov, 8 PoE porty, celkový výkon PoE 96W Max. Napájací adaptér: 48VDC 2A, LED indikácia	ks	1,000	125,00	125,00	125,00	0,00	1,000	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00
84	MAT 3923000855.000.1	NanoStationM5 je výkonná kompletná vonkajšia jednotka so zabudovanou anténou, držiak na stenu	ks	1,000	217,00	217,00	217,00	0,00	1,000	217,00	0,00	0,00	217,00	0,00
85	MAT 39230006501	Monitorovacia Full HD IP kamera s IR LED, PoE	ks	3,000	153,00	459,00	459,00	0,00	3,000	459,00	0,00	0,00	459,00	0,00
86	922	Montáž kamery	ks	3,000	45,00	135,00	135,00	0,00	3,000	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00
87	922.1	Programovanie kamier, nastavenie tráv, presetov, odzviene systému, kompatibilita CCTV	ks	3,000	122,55	367,65	367,65	0,00	3,000	367,65	0,00	0,00	367,65	0,00
88	HZS HZS000113	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr.3) v rozsahu viac ako 8 hodín, Rozpis elektrického zariadenia	hod	100,000	17,31	1 731,00	1 731,00	0,00	100,000	1 731,00	0,00	0,00	1 731,00	0,00
89	HZS HZS000200		hod	20,000	25,00	500,00	500,00	0,00	20,000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
						14 997,40	14 997,40	0,00		14 675,40	0,00	0,00	14 675,40	0,00

SO 05-06.04 Vzduchotechnika

1.1	Ax. Ventilátor AV350DW	ks	2,000	313,66	627,32	627,32	0,00	2,000	627,32	0,00	0,00	627,32	0,00	
	RTROD 2 regulátor	ks	2,000	349,16	698,32	698,32	0,00	2,000	698,32	0,00	0,00	698,32	0,00	
	STDT-16 ochranné relé	ks	2,000	32,06	64,12	64,12	0,00	2,000	64,12	0,00	0,00	64,12	0,00	
	VK 35 žalúzia	ks	2,000	51,07	102,14	102,14	0,00	2,000	102,14	0,00	0,00	102,14	0,00	
1.2	PZAL 550x750 - S- RAL	ks	4,000	168,11	672,44	336,22	336,22	4,000	672,44	0,00	0,00	336,22	336,22	
1.3	Regulačná klapka RKT-550x750	ks	4,000	179,10	716,40	358,20	358,20	4,000	716,40	0,00	0,00	358,20	358,20	
1.4	Ventilátor na odvod dymu a tepla 400°C	ks	1,000	3 352,98	3 352,98	0,00	1,000	3 352,98	0,00	0,00	0,00	3 352,98	0,00	
	EPSN 450 manžeta	ks	2,000	49,62	99,64	99,64	0,00	2,000	99,64	0,00	0,00	99,64	0,00	
	Korúza	ks	1,000	32,06	32,06	32,06	0,00	1,000	32,06	0,00	0,00	32,06	0,00	
1.5	Potrubiie s tvarovkami odolnosť 400°C				0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DN 400/25"	bm	10,000	182,53	1 825,30	1 825,30	0,00	10,000	1 825,30	0,00	0,00	1 825,30	0,00	
1.6	Montážny, spojovací a tesniaci materiál	kg	19,000	4,13	78,47	78,47	0,00	19,000	78,47	0,00	0,00	78,47	0,00	
2.1	Ventilátor VKAP 125 LD 3.0	ks	2,000	86,69	173,38	173,38	0,00	2,000	173,38	0,00	0,00	173,38	0,00	
	Spätná klapka DN15	ks	2,000	9,80	19,60	19,60	0,00	2,000	19,60	0,00	0,00	19,60	0,00	
2.1a	VK 12 žalúzia	ks	3,000	12,93	38,79	25,86	12,93	3,000	38,79	0,00	0,00	25,86	12,93	
2.2	Tanierový ventil odvodný DN 100 + rámk	ks	4,000	5,41	21,64	21,64	0,00	4,000	21,64	0,00	0,00	21,64	0,00	
2.2a	Tanierový ventil odvodný DN 125 + rámk	ks	2,000	6,10	12,20	6,10	12,20	2,000	12,20	0,00	0,00	6,10	6,10	
2.3	Radiálny nástenný ventilátor s uzatváracou klapkou QX100	ks	1,000	64,49	64,49	0,00	1,000	64,49	0,00	0,00	0,00	64,49	0,00	
2.4	Flex potrubie				0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Aludec DN 100	bm	5,000	1,34	6,70	6,70	0,00	5,000	6,70	0,00	0,00	6,70	0,00	
	Sonodex DN 315	bm	4,000	10,25	41,00	41,00	0,00	4,000	41,00	0,00	0,00	41,00	0,00	
2.5	SPIRO potrubie s tvarovkami				0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DN 125/30"	bm	2,000	5,08	10,16	10,16	0,00	2,000	10,16	0,00	0,00	10,16	0,00	
	DN 100/20"	bm	6,000	4,55	27,30	27,30	0,00	6,000	27,30	0,00	0,00	27,30	0,00	
2.6	Montážny, spojovací a tesniaci materiál	kg	3,000	14,96	44,88	44,88	0,00	3,000	44,88	0,00	0,00	44,88	0,00	
	Montáž	ks	1,000	2 297,75	2 297,75	0,00	2 297,75	1,000	2 297,75	0,00	0,00	0,00	2 297,75	0,00
22	Dopravné náklady	ks	1,000	160,31	160,31	160,31	0,00	1,000	160,31	0,00	0,00	160,31	0,00	
23	Oživenie a zregulovanie	ks	1,000	106,87	106,87	106,87	0,00	1,000	106,87	0,00	0,00	106,87	0,00	
						11 294,26	8 283,06	3 011,20		11 294,26	0,00	0,00	8 283,06	3 011,20

SO 08 Odborná učebňa veterinárstva a hygieny

SO 08.01 Architektúra

1	11310-7131	Odstánenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 15 cm, do 200 m ²	m2	59,149	12,17	719,84	0,00	719,84	59,149	719,84	0,00	0,00	0,00	719,84
2	12220-1101	Odkopávky a prekopyávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m ³	m3	18,176	3,22	58,53	58,53	0,00	18,176	58,53	0,00	0,00	58,53	0,00
3	12220-1109	Pripjatok za lepišov horniny tr.3	m3	9,088	0,23	2,09	2,09	0,00	9,088	2,09	0,00	0,00	2,09	0,00
4	13220-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m ³	m3	21,700	10,25	222,43	0,00	222,43	21,700	222,43	0,00	0,00	0,00	222,43
5	13220-1109	Pripjatok za lepišov horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	m3	10,850	4,27	46,33	0,00	46,33	10,850	46,33	0,00	0,00	0,00	46,33
6	16260-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	m3	30,844	3,24	99,93	91,63	8,30	30,844	99,93	0,00	0,00	91,63	8,30
7	17110-1103	Násep v horní súdržných zhutnených do 100% PS	m3	9,032	1,57	14,18	0,00	14,18	9,032	14,18	0,00	0,00	0,00	14,18
8	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládka	m3	30,844	0,62	19,12	17,53	1,59	30,844	19,12	0,00	0,00	17,53	1,59
9	18110-1102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	126,661	0,33	41,80	41,57	0,23	126,661	41,80	0,00	0,00	41,57	0,23
10	27332-1511	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.B 35 (C30/37)	m3	15,610	105,61	1 648,57	0,00	1 648,57	15,610	1 648,57	0,00	0,00	0,00	1 648,57
11	27336-2021	Výstuž základových dosiek zo zvarovných sietí KARI	t	0,946	962,58	910,60	0,00	910,60	0,946	910,60	0,00	0,00	0,00	910,60
12	27432-1312	Základové pásy zo železobetónu tr. B 30 (C25/30)	m3	21,700	105,90	2 298,03	0,00	2 298,03	21,700	2 298,03	0,00	0,00	0,00	2 298,03
13	27932-1511	Základové múry zo železobetónu tr. B 35 (C30/37)	m3	4,300	105,61	454,12	0,00	454,12	4,300	454,12	0,00	0,00	0,00	454,12
14	27935-1105P	Dobíjanie základových múrov, dosiek a schodisk. konštrukcií obšitné zhutnením	m2	59,428	15,71	933,61	0,00	933,61	59,428	933,61	0,00	0,00	0,00	933,61
15	27935-1106P	Dobíjanie základových múrov, dosiek a schodisk. konštrukcií obšit. odstránenie	m2	59,428	4,43	263,27	0,00	263,27	59,428	263,27	0,00	0,00	0,00	263,27
16	27936-1821P	Výstuž základových pásov a múrov B500B	t	2,739	962,84	2 637,22	0,00	2 637,22	2,739	2 637,22	0,00	0,00	0,00	2 637,22
17	28997-0111	Vrstva z geotextílie Tatrelax PP 300g/m2 prispisplám	m2	45,160	1,77	79,93	0,00	79,93	45,160	79,93	0,00	0,00	0,00	79,93
18	31023-8211	Zamurovanie otvoru do 1 m ² páľ. tehliami v murive akokoľvek hr. na maltu MVC	m3	2,775	109,58	304,08	78,90	225,18	2,775	304,08	0,00	0,00	78,90	225,18
19	31127-1140	Murivo nosné z pôrbet. tvárnic HEBEL P2-500 hr. 200 mm	m3	1,070	141,70	151,62	0,00	151,62	1,070	151,62	0,00	0,00	0,00	151,62
20	31714-2221	Preklady Hebel 1250x100x249 mm	kus	8,000	21,76	174,08	174,08	0,00	8,000	174,08	0,00	0,00	174,08	0,00
21	31714-2322	Preklady Hebel 1250x150x249 mm	kus	4,000	28,09	112,36	112,36	0,00	4,000	112,36	0,00	0,00	112,36	0,00
22	34225-4901	Priečky z tvárnic pôrbetónových HEBEL P2-500 hr. 100 mm	m2	18,435	23,17	427,14	427,14	0,00	18,435	427,14	0,00	0,00	427,14	0,00
23	34225-4903	Priečky z tvárnic pôrbetónových HEBEL P2-500 hr. 150 mm	m2	113,618	27,26	3 097,23	3 097,23	0,00	113,618	3 097,23	0,00	0,00	3 097,23	0,00
24	56423-1111P	Podklad z vymypaného riečneho štrku hr. 100 mm	m2	45,160	2,80	126,45	0,00	126,45	45,160	126,45	0,00	0,00	0,00	126,45
25	56486-1111	Podklad zo štrkordku hr. 20 cm	m2	45,720	6,64	303,58	303,58	0,00	45,720	303,58	0,00	0,00	303,58	0,00
26	59621-1111	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 6 cm sk. A do 100m ²	m2	45,720	9,08	415,14	415,14	0,00	45,720	415,14	0,00	0,00	415,14	0,00
27	592 457251	Dlažba žimková 60 mm sivá - dodávka	m2	46,177	7,27	335,71	335,71	0,00	46,177	335,71	0,00	0,00	335,71	0,00
28	61242-1637	Omkietka vnút. sten výpáňná štuková	m2	1 576,771	15,80	24 912,98	1 527,91	23 385,07	1 576,771	24 912,98	0,00	0,00	1 527,91	23 385,07
29	61247-2131	Omkietka vnút. sten štuková barytová hr. 20 mm	m2	102,680	79,12	8 102,46	8 122,46	0,00	102,680	8 122,46	0,00	0,00	8 122,46	0,00
30	61303-1281	Poníž. konzol. malta cem.	m2	333,449	3,56	1 183,59	1 022,02	161,57	333,449	1 183,59	0,00	0,00	1 022,02	161,57
31	63131-3611	Mazanina z betónu prostého hr. B 20 hr. 8-12 cm	m3	13,421	104,73	1 405,58	0,00	1 405,58	13,421	1 405,58	0,00	0,00	0,00	1 405,58
35	63131-5611	Mazanina z betónu prostého hr. B 20 hr. 12-24 cm	m3	0,662	108,76	71,67	0,00	71,67	0,662	71,67	0,00	0,00	0,00	71,67
36	63157-1003	Násep zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	m3	7,381	37,88	279,59	0,00	279,59	7,381	279,59	0,00	0,00	0,00	279,59
37	63245-1051	Poter pieskocement. min. 17 MPa ocel. hladný alebo litý hr. do 1 cm	m2	153,670	10,54	1 619,68	1 619,68	0,00	153,670	1 619,68	0,00	0,00	1 619,68	0,00
38	63245-1052	Poter pieskocement. min. 17 MPa ocel. hladný alebo litý hr. do 2 cm	m2	54,230	12,56	681,13	0,00	681,13	54,230	681,13	0,00	0,00	0,00	681,13
39	63245-1235	Poter pieskocement. 400 kg cem./m3 ocel. hladný hr. do 4 cm	m2	242,430	14,79	3 585,54	0,00	3 585,54	242,430	3 585,54	0,00	0,00	0,00	3 585,54
40	89921-5101	Rohoz vnútorná 500/750 mm Z5	kus	5,000	235,12	1 175,60	1 175,60	0,00	5,000	1 175,60	0,00	0,00	1 175,60	0,00
41	89921-5102	Rohoz vnútorná 500/1000 s odvodnením Z6	kus	2,000	340,92	681,84	681,84	0,00	2,000	681,84	0,00	0,00	681,84	0,00
42	89921-5103	Rohoz vnútorná 500/1000 bez odvodnenia Z7	kus	1,000	270,39	270,39	270,39	0,00	1,000	270,39	0,00	0,00	270,39	0,00
43	91656-1111	Ošadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou	m	119,270	7,07	843,24	747,30	95,94	119,270	843,24	0,00	0,00	747,30	95,94
44	592 173208	Očrúbnik záhonový PREMAC (ABO 5-8)	kus	120,463	1,41	169,85	150,53	19,32	120,463	169,85	0,00	0,00	150,53	19,32
45	94194-1031	Montáž lešenia fak. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	m2	523,880	1,82	953,46	953,46	0,00	523,880	953,46	0,00	0,00	953,46	0,00
46	94194-1191	Pripjatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol.-1031	m2	1 571,640	1,18	1 854,54	1 479,37	375,17	1 571,640	1 854,54	0,00	0,00	1 479,37	375,17
47	94194-1831	Demontáž lešenia fak. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	m2	523,880	0,85	445,30	445,30	0,00	523,880	445,30	0,00	0,00	445,30	0,00
48	94195-5002	Lešenie fakhté prak. pomocné vyš. podlahy do 1,9 m	m2	494,500	1,30	642,85	634,74	8,11	494,500	642,85	0,00	0,00	634,74	8,11
49	95290-1311	Výčistenie poľnohospodárskych budov a objektov	m2	494,500	0,59	291,76	288,07	3,69	494,500	291,76	0,00	0,00	288,07	3,69
50	96104-4111	Buranie základov z betónu prostého alebo otvorov nad 4 m2	m3	4,520	48,09	217,37	0,00	217,37	4,520	217,37	0,00	0,00	0,00	217,37
51	96203-1133	Buranie priekoz z tehlí MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2	m2	35,968	1,60	57,55	57,55	0,00	35,968	57,55	0,00	0,00	57,55	0,00
52	96203-2231	Buranie muriva z tehlí na MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2	m3	1,235	14,24	17,59	0,00	17,59	1,235	17,59	0,00	0,00	0,00	17,59
53	96203-2631	Buranie muriva komínov nad strechou na maltu MV, MVC	m3	5,100	17,12	87,31	0,00	87,31	5,100	87,31	0,00	0,00	0,00	87,31
54	96208-1131	Buranie priekoz z sklenených tvárnic hr. do 10 cm	m2	1,920	2,11	4,05	2,28	1,77	1,920	4,05	0,00	0,00	2,28	1,77
55	96508-1713	Buranie dlažieb xytlí. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	m2	273,220	1,34	366,11	0,00	366,11	273,220	366,11	0,00	0,00	0,00	366,11
56	96806-1112	Vývesenie alebo zavesenie drev. krídleí okien do 1,5 m2	kus	57,000	0,21	11,97	11,97	0,00	57,000	11,97	0,00	0,00	11,97	0,00
57	96806-1125	Vývesenie alebo zavesenie drev. krídleí dvier do 2 m2	kus	31,000	0,34	10,54	10,54	0,00	31,000	10,54	0,00	0,00	10,54	0,00
58	96806-2244	Výbúrnie rámov okien drev. jedh. do 1 m2	m2	2,175	3,14	6,83	6,83	0,00	2,175	6,83	0,00	0,00	6,83	0,00
59	96806-2245	Výbúrnie rámov okien drev. jedh. do 2 m2	m2	2,160	2,07	4,47	4,47	0,00	2,160	4,47	0,00	0,00	4,47	0,00
60	96806-2246	Výbúrnie rámov okien drev. jedh. do 4 m2	m2	45,000	1,46	65,70	65,70	0,00	45,000	65,70	0,00	0,00	65,70	0,00
61	96807-2455	Výbúrnie kov. dverných zárubní do 2 m2	m2	38,600	11,11	428,85	428,85	0,00	38,600	428,85	0,00	0,00	428,85	0,00
62	96807-2456	Výbúrnie kov. dverných zárubní nad 2 m2	m2	8,845	8,34	57,09	57,09	0,00	8,845	57,09	0,00	0,00	57,09	0,00

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 4		Dodatok č.4 - oprávnené	Dodatok č.4 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 4 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 4 neoprávnené výdavky
									výkon	EUR				
63	97103-3241	Výbor. otvorov do 0,0225 m2 mur. tehl. MV, MVC hr. do 30 cm	kus	1,000	2,14	2,14	0,00	2,14	1,000	2,14	0,00	0,00	0,00	2,14
64	97103-3261	Výbor. otvorov do 0,0225 m2 mur. tehl. MV, MVC hr. do 60 cm	kus	6,000	7,00	42,00	7,35	34,65	6,000	42,00	0,00	0,00	7,35	34,65
65	97103-3331	Výbor. otvorov do 0,09 m2 murivo tehl. MV, MVC hr. do 15 cm	kus	8,000	1,46	11,68	0,00	11,68	8,000	11,68	0,00	0,00	0,00	11,68
66	97103-3341	Výbor. otvorov do 0,09 m2 murivo tehl. MV, MVC hr. do 30 cm	kus	1,000	3,42	3,42	0,00	3,42	1,000	3,42	0,00	0,00	0,00	3,42
67	97103-3361	Výbor. otvorov do 0,09 m2 murivo tehl. MV, MVC hr. do 60 cm	kus	3,000	9,36	28,08	0,00	28,08	3,000	28,08	0,00	0,00	0,00	28,08
68	97103-3431	Výbor. otvorov do 0,25 m2 murivo tehl. MV, MVC hr. do 15 cm	kus	15,000	2,21	33,15	0,00	33,15	15,000	33,15	0,00	0,00	0,00	33,15
69	97103-3531	Výbor. otvorov do 1 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 15 cm	m2	0,650	4,42	2,87	0,00	2,87	0,650	2,87	0,00	0,00	0,00	2,87
70	97103-3631	Výbor. otvorov do 4 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 15 cm	m2	9,800	2,49	24,40	0,00	24,40	9,800	24,40	0,00	0,00	0,00	24,40
71	97103-3641	Výbor. otvorov do 4 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 30 cm	m3	0,597	25,20	15,04	0,00	15,04	0,597	15,04	0,00	0,00	0,00	15,04
72	97103-3651	Výbor. otvorov do 4 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 60 cm	m3	3,225	29,27	94,40	0,00	94,40	3,225	94,40	0,00	0,00	0,00	94,40
73	97303-1344	Výsek, kapias v murive z tehlí do 0,25 m2 hl. do 15 cm	kus	28,000	4,30	120,40	0,00	120,40	28,000	120,40	0,00	0,00	0,00	120,40
74	97602-7231P	Vybíranie vnútorných parapetov	m	48,500	1,07	51,90	0,00	51,90	48,500	51,90	0,00	0,00	0,00	51,90
75	97608-9511	Vybíranie zariadeníových predmetov	kus	27,000	19,11	515,97	0,00	515,97	27,000	515,97	0,00	0,00	0,00	515,97
76	97801-3191	Očistenie vnút. omietok stien váp. vápencom, do 100 %	m2	1 296,415	1,76	2 281,69	2 281,69	0,00	1 296,415	2 281,69	0,00	0,00	2 281,69	0,00
77	97805-9531	Vybíranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2	m2	70,548	1,98	139,69	0,00	139,69	70,548	139,69	0,00	0,00	0,00	139,69
78	97908-0001	Skladné na skládke - živčná suf	t	5,596	14,96	83,72	0,00	83,72	5,596	83,72	0,00	0,00	0,00	83,72
79	97908-0002	Skladné na skládke - ostatná suf	t	134,581	12,82	1 725,33	490,79	1 234,54	134,581	1 725,33	0,00	0,00	490,79	1 234,54
80	97908-1111	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	140,177	9,07	1 271,41	347,23	924,18	140,177	1 271,41	0,00	0,00	347,23	924,18
81	97908-1121	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	1 962,478	0,31	608,37	0,00	608,37	1 962,478	608,37	0,00	0,00	0,00	608,37
82	97908-2111	Vnútrostavenskú dopravu sute a vybraných hmôt do 10 m	t	137,177	6,19	849,13	849,13	0,00	137,177	849,13	0,00	0,00	849,13	0,00
83	97908-2121	Vnútroš. doprava sute a vybraných hmôt každých ďalších 5 m	t	823,062	0,69	567,91	158,49	409,42	823,062	567,91	0,00	0,00	158,49	409,42
84	99928-1111P	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 12 m	t	377,001	7,35	2 770,96	1 196,33	1 574,63	377,001	2 770,96	0,00	0,00	1 196,33	1 574,63
85	71111-2001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena zvisl. náterom asfalt. penetr.	m2	31,000	0,58	17,98	0,00	17,98	31,000	17,98	0,00	0,00	0,00	17,98
86	111 631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	t	0,011	1 635,14	17,99	0,00	17,99	0,011	17,99	0,00	0,00	0,00	17,99
87	71111-2002	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena zvisl. náterom asfalt. lakom	m2	62,000	0,26	16,12	0,00	16,12	62,000	16,12	0,00	0,00	0,00	16,12
88	111 631520	Lak asfaltový ALN-RENOLAK sudy	t	0,053	1 635,14	86,66	0,00	86,66	0,053	86,66	0,00	0,00	0,00	86,66
89	71113-1101	Zhotov. izolácie proti vlhkosti pásmi AIP na sucho vodor.	m2	149,350	3,56	531,69	0,00	531,69	149,350	531,69	0,00	0,00	0,00	531,69
90	283 280031	Fólia izolačná PVC	m2	171,753	5,34	917,16	0,00	917,16	171,753	917,16	0,00	0,00	0,00	917,16
91	71119-3121P	Izolácia proti vlhkosti muriva SANIFLEX	m2	332,469	13,36	4 441,79	0,00	4 441,79	332,469	4 441,79	0,00	0,00	0,00	4 441,79
92	71149-1172	Zhotov. izolácie tlakovej poľožienky ochrannej textílie vodor.	m2	559,562	1,33	744,22	0,00	744,22	559,562	744,22	0,00	0,00	0,00	744,22
93	693 665100	Gedexillia polypropylenová TATRATEX PP 200g/m2	m2	587,540	0,80	470,03	0,00	470,03	587,540	470,03	0,00	0,00	0,00	470,03
94	99871-1201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	72,436	2,55	184,71	0,00	184,71	72,436	184,71	0,00	0,00	0,00	184,71
95	71230-0832	Odstárenie povl. krytiny striech do 10° 2-vrstvovo	m2	559,562	2,15	1 203,06	0,00	1 203,06	559,562	1 203,06	0,00	0,00	0,00	1 203,06
96	71236-3001P	Rozvinutie a natiahnutie fólie PE	m2	559,562	0,21	117,51	0,00	117,51	559,562	117,51	0,00	0,00	0,00	117,51
97	283 2C0103	Fólia PE - peroxidizovaná	m2	570,753	0,26	148,40	0,00	148,40	570,753	148,40	0,00	0,00	0,00	148,40
98	71237-1801	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° voľne termoplast	m2	559,562	4,06	2 271,82	0,00	2 271,82	559,562	2 271,82	0,00	0,00	0,00	2 271,82
99	283 220860	Fólia Fatrafal 810	m2	626,709	5,40	3 384,23	0,00	3 384,23	626,709	3 384,23	0,00	0,00	0,00	3 384,23
100	99871-2201	Presun hmôt pre izolácie povlakov v objektoch výšky do 6 m	%	71,250	2,35	167,44	0,00	167,44	71,250	167,44	0,00	0,00	0,00	167,44
107	72124-2116	Lapacie strešných sptaveníí laticí DN 125	kus	8,000	82,09	656,72	656,72	0,00	8,000	656,72	0,00	0,00	656,72	0,00
108	99872-1201	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	6,567	1,00	6,57	0,00	6,57	6,567	6,57	0,00	0,00	0,00	6,57
109	72225-4129	Hasiaci prístroj práškový 6 kg	kus	7,000	42,75	299,25	213,75	85,50	7,000	299,25	0,00	0,00	213,75	85,50
110	99872-2201	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	2,993	1,00	2,99	0,00	2,99	2,993	2,99	0,00	0,00	0,00	2,99
111	76311-1228	Príchytky sadrokart. s izol. hr 130 mm jednod. CW a UW dosky 1x RF hr 15mm	m2	24,700	33,06	816,58	0,00	816,58	24,700	816,58	0,00	0,00	0,00	816,58
112	76311-2114P	Predsadená inštalčná stena sadrokartónová hr. 150 mm	m2	7,116	31,09	221,24	0,00	221,24	7,116	221,24	0,00	0,00	0,00	221,24
113	76313-3220	Podláhdy sadr. D113 zaves. oceľ. konštr. v rov. CD, bez tep. izol. GKF 15 mm	m2	195,980	26,64	5 220,91	5 067,46	153,45	195,980	5 220,91	0,00	0,00	5 067,46	153,45
114	76379-1103	Drevená konštrukcia atiky v. 0,25 m - dodávka, montáž	m	94,520	17,63	1 666,39	0,00	1 666,39	94,520	1 666,39	0,00	0,00	0,00	1 666,39
115	99876-3201	Presun hmôt pre drevosťavby v objektoch výšky do 12 m	%	79,251	2,70	213,98	213,98	0,00	79,251	213,98	0,00	0,00	213,98	0,00
116	76417-1549P	Prestrešenie z PZ trapezového plechu	m2	22,768	18,00	409,82	0,00	409,82	22,768	409,82	0,00	0,00	0,00	409,82
117	76435-2203	Klomp. PZ pl. žľaby pododkva. polkruh. rš 330 dĺ 5m-	m	110,200	16,41	1 808,38	1 808,38	0,00	110,200	1 808,38	0,00	0,00	1 808,38	0,00
118	76435-2810	Klomp. demont. žľaby polkruhové rš 330-303T	m	96,660	0,88	85,06	85,06	0,00	96,660	85,06	0,00	0,00	85,06	0,00
119	76435-9212	Klomp. PZ pl. žľaby kotlík koncový pre rúry o d-125	kus	8,000	6,41	51,28	51,28	0,00	8,000	51,28	0,00	0,00	51,28	0,00
120	76435-9261	Klomp. prípatok pri skrutkovaní hakov pododkva. povl.	kus	80,000	2,14	171,20	139,10	32,10	80,000	171,20	0,00	0,00	139,10	32,10
121	76441-0850	Klomp. demont. parapetov rš 330	m	29,700	1,16	34,45	0,00	34,45	29,700	34,45	0,00	0,00	0,00	34,45
122	76443-0295	Klomp. PZ pl. oplechovanie múrov rš 1100	m	26,500	28,11	744,92	0,00	744,92	26,500	744,92	0,00	0,00	0,00	744,92
123	76443-0850	Klomp. demont. oplechovanie múrov rš 800	m	25,200	1,27	32,00	32,00	0,00	25,200	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00
124	76445-4203	Klomp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-120	m	33,100	19,24	636,84	636,84	0,00	33,100	636,84	0,00	0,00	636,84	0,00
125	76445-4801	Klomp. demont. rúr odpadových kruhových d-100	m	27,000	0,73	19,71	19,71	0,00	27,000	19,71	0,00	0,00	19,71	0,00
126	99876-4201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	%	39,937	1,11	44,33	44,33	0,00	32,488	36,06	0,00	0,00	36,06	0,00
129	76662-2951	Dvere interier 1-kríd 600/1970 posuvné s oblož. zár. D2 (komplet) - dod., mont.	kus	2,000	573,90	1 147,80	0,00	1 147,80	2,000	1 147,80	0,00	0,00	0,00	1 147,80
130	76662-2959	Dvere interier 1-kríd 700/1970 posuvné s oblož. zár. D5 (komplet) - dod., mont.	kus	2,000	553,60	1 107,20	0,00	1 107,20	2,000	1 107,20	0,00	0,00	0,00	1 107,20
131	76666-1181	Dvere interier 1-kríd. 900/1970 s oblož. zár. (komplet) - dodávka, montáž	kus	15,000	292,83	4 392,45	4 392,45	0,00	15,000	4 392,45	0,00	0,00	4 392,45	0,00
132	76666-1183	Dvere interier 1-kríd. 700/1970 s kov. zárub. D6 (komplet) - dodávka, montáž	kus	1,000	292,83	292,83	292,83	0,00	1,000	292,83	0,00	0,00	292,83	0,00
133	76666-1185	Dvere interier 1-kríd. 800/1970 s oblož. zár. D7 (komplet) - dodávka, montáž	kus	16,000	292,83	4 685,28	3 806,79	878,49	16,000	4 685,28	0,00	0,00	3 806,79	878,49
134	76666-1191	Dvere interier 1-kríd. 900/1970 s olov. výpl. s kov. zár. D15 - dodávka, montáž	kus	1,000	505,50	505,50	0,00	505,50	1,000	505,50	0,00	0,00	0,00	505,50
135	76666-1192	Dvere interier 1-kríd. 900/1970 s oblož. zárub. (komplet) - dodávka, montáž	kus	2,000	298,17	596,34	596,34	0,00	2,000	596,34	0,00	0,00	596,34	0,00
136	76666-1193	Dvere interier 1-kríd. 900/1970 s kov. zár. protipož. D12 (komplet) - dod., mont.	kus	1,000	532,22	532,22	532,22	0,00	1,000	532,22	0,00	0,00	532,22	0,00
137	76666-1194	Dvere interier 1-kríd. 1000/1970 s oblož. zár. D10 (komplet) - dodávka, montáž	kus	2,000	358,02	716,04	716,04	0,00	2,000	716,04	0,00	0,00	716,04	0,00
138	76666-1195	Dvere interier 1-kríd 1100/1970 s oblož. zár. D11 (komplet) - dodávka, montáž	kus	1,000	382,60	382,60	0,00	382,60	1,000	382,60	0,00	0,00	0,00	382,60
139	76666-1198	Dvere interier 1-kríd 4x25/3190 posu. Al so zaskl. D16 (komplet) - dod., mont.	kus	1,000	7 641,34	7 641,34	0,00							

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 4		Dodatok č.4 - oprávnené	Dodatok č.4 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 4 - oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 4 - neoprávnené výdavky
									výkon	EUR				
166	99877-5201	Presun hmôt pre podlahy výšové v objektoch výšky do 6 m	%	7,507	1,05	7,88	7,88	0,00	7,507	7,88	0,00	0,00	7,88	0,00
167	77651-1820	Odstárenie povlakových podláh lepených s podložkou	m2	217,220	2,41	523,50	523,50	0,00	217,220	523,50	0,00	0,00	523,50	0,00
168	77659-1200	Podlahy vlnitové lepené - dodávka, pokládka	m2	153,670	22,74	3 494,46	3 494,46	0,00	153,670	3 494,46	0,00	0,00	3 494,46	0,00
169	99877-6201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	40,180	0,35	14,06	14,06	0,00	40,180	14,06	0,00	0,00	14,06	0,00
170	77721-5122	Podlaha z epox. plastbetónu s penetr. CHS Epoxy1505 hr. 12mm	m2	54,230	49,04	2 659,44	1 314,27	1 345,17	54,230	2 659,44	0,00	0,00	1 314,27	1 345,17
171	99877-7201	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	%	26,594	0,55	14,63	14,63	0,00	26,594	14,63	0,00	0,00	14,63	0,00
172	78147-1107	Montáž obkladov vnút. ker. rezných hlad. 200x200 do mriež.	m2	332,469	19,64	6 529,69	5 638,35	891,34	332,469	6 529,69	0,00	0,00	5 638,35	891,34
173	597 636480	Obklad keramický	m2	365,716	6,27	2 293,04	1 980,03	313,01	365,716	2 293,04	0,00	0,00	1 980,03	313,01
174	99878-1201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	88,227	2,00	176,45	176,45	0,00	88,227	176,45	0,00	0,00	176,45	0,00
175	78315-2412	Nátierky ocel. konštr. plošnt. D - 1x vrchný akrylátový	m2	169,800	13,50	2 292,30	2 292,30	0,00	169,800	2 292,30	0,00	0,00	2 292,30	0,00
176	78444-1010P	Malba polytex. 1 farebná dvojnásobná v miest. do 3,8m	m2	221,287	2,21	489,04	489,04	0,00	221,287	489,04	0,00	0,00	489,04	0,00
177	78445-1271	Malba zo zmesi prášk. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m	m2	1 849,984	2,09	3 866,47	3 866,47	0,00	1 849,984	3 866,47	0,00	0,00	3 866,47	0,00
178	21022-	Bleskozvod - komplet	m	70,000	9,90	693,00	0,00	693,00	0,00	0,00	0,00	-693,00	0,00	0,00
179	21022-D	Demontáž bleskozvodu	m	70,000	1,80	126,00	0,00	126,00	70,000	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00
						202 211,34	94 825,40	107 385,94	169 700,76	-5 078,01	-6 679,01	89 738,75	99 962,01	
SO 08.02 Zdravotníctvo														
1	131201102	Výkop nezaopatžené jamy v hĺbke 3. nad 100 do 1000 m3	m3	232,000	3,75	870,00	870,00	0,00	232,000	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00
2	132201202	Výkop rýh šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	101,900	5,34	544,15	544,15	0,00	101,900	544,15	0,00	0,00	544,15	0,00
3	132201209	Príslušenstvo na čistenie hrominy 3	m3	333,900	0,20	66,78	66,78	0,00	333,900	66,78	0,00	0,00	66,78	0,00
4	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hĺbke tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	4,400	26,72	117,57	117,57	0,00	4,400	117,57	0,00	0,00	117,57	0,00
5	132211119	Príslušenstvo na hĺbenie rýh š. do 600 mm ručným náradím v hĺbke tr. 3	m3	4,400	2,27	9,99	9,99	0,00	4,400	9,99	0,00	0,00	9,99	0,00
6	151101101	Paženie a rozopätie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	94,500	2,67	252,32	252,32	0,00	94,500	252,32	0,00	0,00	252,32	0,00
7	151101111	Odstárenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	94,500	1,30	122,85	122,85	0,00	94,500	122,85	0,00	0,00	122,85	0,00
8	162201211	Vodorovné premiestnenie výkopku hrominy tr. 1 až 4 stavebným fúrikom do 10 m v rovne alebo vo svahu do 1:5	m3	4,400	1,82	8,01	8,01	0,00	4,400	8,01	0,00	0,00	8,01	0,00
9	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m3	m3	92,200	2,56	236,03	236,03	0,00	92,200	236,03	0,00	0,00	236,03	0,00
10	167101102	Nakladanie neuhľatého výkopku z hrominy tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	92,200	1,27	117,09	117,09	0,00	92,200	117,09	0,00	0,00	117,09	0,00
11	171201202	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	92,200	0,57	52,55	52,55	0,00	92,200	52,55	0,00	0,00	52,55	0,00
12	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 1000 m3	m3	246,100	1,97	484,82	484,82	0,00	246,100	484,82	0,00	0,00	484,82	0,00
13	175101101	Očistenie potrubia	m3	30,100	7,15	215,22	215,22	0,00	30,100	215,22	0,00	0,00	215,22	0,00
14	5833752900.1	Očistenie potrubia	m3	30,100	16,89	508,39	508,39	0,00	30,100	508,39	0,00	0,00	508,39	0,00
15	181101102	Úprava plánu v zárezoch v hĺbke 1-4 so zhutnením	m2	69,000	0,30	20,70	20,70	0,00	69,000	20,70	0,00	0,00	20,70	0,00
16	271533001	Náryp pod základové konštrukcie so zhutnením z kamenia hrubého drevného 1,32-63 mm	m3	5,000	44,95	224,75	224,75	0,00	5,000	224,75	0,00	0,00	224,75	0,00
17	273313612	Beton základových dosiek, prostý tr.0,20x25	m3	7,800	106,03	827,03	827,03	0,00	7,800	827,03	0,00	0,00	827,03	0,00
18	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvl. sieť KARI	t	0,400	962,48	384,99	384,99	0,00	0,400	384,99	0,00	0,00	384,99	0,00
19	451573111.1	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z plesku a škrtoplesku do 150 mm	m3	6,900	41,68	287,59	287,59	0,00	6,900	287,59	0,00	0,00	287,59	0,00
20	871310310	Montáž kanalizačného potrubia z polypropylénových hľadových rúr SN 10 DN 150 mm	m	72,500	5,34	387,15	387,15	0,00	72,500	387,15	0,00	0,00	387,15	0,00
21	2860014540.1	PP rúra 150/1m - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	8,000	22,98	183,84	183,84	0,00	8,000	183,84	0,00	0,00	183,84	0,00
22	2860014550.1	PP rúra 150/2m - PP hladký kanalizačný systém SN10 P	ks	11,000	43,82	482,02	482,02	0,00	11,000	482,02	0,00	0,00	482,02	0,00
23	2860014560.1	PP rúra 150/5m - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	7,000	107,51	752,57	752,57	0,00	7,000	752,57	0,00	0,00	752,57	0,00
24	2860014540.2	PP rúra 150/0,5m - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	5,000	17,74	88,70	88,70	0,00	5,000	88,70	0,00	0,00	88,70	0,00
25	892311000	Skúška lecnosti kanalizácie D 150	m	72,500	0,53	38,43	38,43	0,00	72,500	38,43	0,00	0,00	38,43	0,00
26	8941011113	Očistenie akumulácie nádrže železobetonovej, hĺbkou nad 10 l	ks	1,000	1 389,33	1 389,33	1 389,33	0,00	1,000	1 389,33	0,00	0,00	1 389,33	0,00
27	5922415080	Akumulácia nádrže 36m3x7,2x4x1,65 mm betónová	ks	1,000	7 488,51	7 488,51	7 488,51	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	894431281	Montáž revíznej šachty z PP, DN 630 s dnom pre korupovanie predizolácie (DN šachty/DN potr. ved.) DN 630/DN 160	ks	7,000	331,30	2 319,10	2 319,10	0,00	7,000	2 319,10	0,00	0,00	2 319,10	0,00
29	2860008660	Predizolácia PP D630/1000 -pre revízne šachty DN630	ks	3,000	277,87	833,61	833,61	0,00	3,000	833,61	0,00	0,00	833,61	0,00
30	2860008660.1	Predizolácia PP D630/1500 -pre revízne šachty DN630	ks	4,000	341,99	1 367,96	1 367,96	0,00	4,000	1 367,96	0,00	0,00	1 367,96	0,00
31	2860008700	Tesniaci kružok -pre revízne šachty DN630	ks	14,000	30,99	433,86	433,86	0,00	14,000	433,86	0,00	0,00	433,86	0,00
32	2860008700.1	Presuvka 150mm	ks	8,000	9,30	74,40	74,40	0,00	8,000	74,40	0,00	0,00	74,40	0,00
33	2860008820	Šachtové dno PRO630/160 0° - 90° -pre revízne šachty DN630	ks	2,000	416,80	833,60	833,60	0,00	2,000	833,60	0,00	0,00	833,60	0,00
34	2860008820.1	Šachtové dno PRO630/160 0° - 270° -pre revízne šachty DN630	ks	2,000	416,80	833,60	833,60	0,00	2,000	833,60	0,00	0,00	833,60	0,00
35	2860008840.1	Šachtové dno PRO630/160 -0/90/180/270	ks	1,000	455,27	455,27	455,27	0,00	1,000	455,27	0,00	0,00	455,27	0,00
36	2860008840.2	Šachtové dno PRO630/160 -0/90/180	ks	1,000	455,27	455,27	455,27	0,00	1,000	455,27	0,00	0,00	455,27	0,00
37	2860008840.3	Šachtové dno PRO630/160 -0/180/270	ks	1,000	455,27	455,27	455,27	0,00	1,000	455,27	0,00	0,00	455,27	0,00
38	5524213570	Poklop BEGU, Betón - liatina -pre revízne šachty DN630 - 1000 PL600/D400	ks	7,000	144,28	1 009,96	1 009,96	0,00	7,000	1 009,96	0,00	0,00	1 009,96	0,00
39	5922441020	Betónový rozširiaci prstenec -pre revízne šachty DN630	ks	7,000	51,30	359,10	359,10	0,00	7,000	359,10	0,00	0,00	359,10	0,00
40	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hĺbkou výstražnou fóliou	m	72,500	0,64	46,40	46,40	0,00	72,500	46,40	0,00	0,00	46,40	0,00
41	961043111	Búranie základovej dosky z betónu prostého, - z 200001	m3	3,200	43,45	139,04	139,04	0,00	3,200	139,04	0,00	0,00	139,04	0,00
42	971046018	Jadrové vŕty diamantovými korunkami do D 200 mm do stien - betónových, obkladov -0,00069t	cm	250,000	1,32	330,00	330,00	0,00	250,000	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00
43	974031132	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek hĺbku 50 mm a š. do 70 mm, - 0,00600t	m	120,000	1,98	237,60	237,60	0,00	120,000	237,60	0,00	0,00	237,60	0,00
44	974031142	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek hĺbku 70 mm a š. do 70 mm, - 0,00900t	m	30,000	1,75	52,50	52,50	0,00	30,000	52,50	0,00	0,00	52,50	0,00
45	974031153	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek hĺbku 100 mm a š. do 100 mm, - 0,01800t	m	17,000	1,34	22,78	22,78	0,00	17,000	22,78	0,00	0,00	22,78	0,00
46	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	8,509	4,20	35,74	35,74	0,00	8,509	35,74	0,00	0,00	35,74	0,00
47	979081111	Odviez sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	8,509	8,07	68,67	68,67	0,00	8,509	68,67	0,00	0,00	68,67	0,00
48	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbkou z rúr z plast., hmôt alebo sklianim., v vytvorenom výkope	t	50,000	10,92	546,00	546,00	0,00	50,000	546,00	0,00	0,00	546,00	0,00
49	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP prítavením	m2	8,000	3,85	30,80	30,80	0,00	8,000	30,80	0,00	0,00	30,80	0,00
50	6283213000	Pás ťažký asfaltový Bitaglit S	m2	9,200	2,33	21,44	21,44	0,00	9,200	21,44	0,00	0,00	21,44	0,00
51	998711101	Presun hmôt pre izoláciu potrubí v objektoch výšky do 6 m	t	0,043	64,12	2,76	2,76	0,00	0,043	2,76	0,00	0,00	2,76	0,00
52	713482121	Montáž trubíc z PE hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	47,940	2,67	125,49	125,49	0,00	47,940	125,49	0,00	0,00	125,49	0,00

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 4		Dodatok č. 4 - oprávnené	Dodatok č. 4 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 4 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 4 neoprávnené výdavky
									výkon	EUR				
76	2860022630	HT čistiaci kus DN 100 -	ks	3,000	6,20	18,60	18,60	0,00	3,000	18,60	0,00	0,00	18,60	0,00
77	721194105	Zriadenie pripojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 50x1, 8	ks	20,000	10,69	213,80	213,80	0,00	20,000	213,80	0,00	0,00	213,80	0,00
78	721194109	Zriadenie pripojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 110x2, 3	ks	4,000	10,69	42,76	42,76	0,00	4,000	42,76	0,00	0,00	42,76	0,00
79	721274103	Ventiláčne hlavice strešná - plastové DN 100 HUL 810	ks	2,000	25,22	50,44	50,44	0,00	2,000	50,44	0,00	0,00	50,44	0,00
80	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	100,000	1,07	107,00	107,00	0,00	100,000	107,00	0,00	0,00	107,00	0,00
81	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	18,051	1,07	19,31	19,31	0,00	18,051	19,31	0,00	0,00	19,31	0,00
82	722131913	Oprava vodovodného potrubia závläťového vsadenie oboch na potrubí PN 25	ks	4,000	14,96	59,84	59,84	0,00	4,000	59,84	0,00	0,00	59,84	0,00
83	722171132	Potrubiie z plastických rúr Pe-r/ai/pe-hd D202/0 lisovaním	m	146,000	8,34	1 217,64	1 217,64	0,00	146,000	1 217,64	0,00	0,00	1 217,64	0,00
84	722171133	Potrubiie z plastických rúr Pe-r/ai/pe-hd26/3,0 lisovaním	m	73,000	10,15	740,95	740,95	0,00	73,000	740,95	0,00	0,00	740,95	0,00
85	722171134	Potrubiie z plastických rúr Pe-r/ai/pe-hd D32/3,0 lisovaním	m	54,000	12,82	692,28	692,28	0,00	54,000	692,28	0,00	0,00	692,28	0,00
86	722221010	Montáž guľového kohútia závläťového priameho pre vodu G 1/2	ks	1,000	3,74	3,74	3,74	0,00	1,000	3,74	0,00	0,00	3,74	0,00
87	5511870000	Guľový uzáver pre vodu 1", FF páčka, niklovaná mosadz	ks	1,000	4,27	4,27	4,27	0,00	1,000	4,27	0,00	0,00	4,27	0,00
88	722221020	Montáž guľového kohútia závläťového priameho pre vodu G 1	ks	4,000	3,74	14,96	14,96	0,00	4,000	14,96	0,00	0,00	14,96	0,00
89	5511870020	Guľový uzáver pre vodu 1", FF páčka, niklovaná mosadz	ks	4,000	5,98	23,92	23,92	0,00	4,000	23,92	0,00	0,00	23,92	0,00
90	722221275	Montáž spätného ventilu závläťového G 1	ks	1,000	3,74	3,74	3,74	0,00	1,000	3,74	0,00	0,00	3,74	0,00
91	5511872290	Kontrolovateľný spätný ventil, 1", PN 16, mosadz "CR"	ks	1,000	4,06	4,06	4,06	0,00	1,000	4,06	0,00	0,00	4,06	0,00
92	722221305	Montáž spätnéi klapky závläťovej G 1/2	ks	1,000	3,74	3,74	3,74	0,00	1,000	3,74	0,00	0,00	3,74	0,00
93	5511871640	Vodovodná spätná klapka 1/2"	ks	1,000	4,60	4,60	4,60	0,00	1,000	4,60	0,00	0,00	4,60	0,00
94	722221370	Montáž filtra závläťového G 1/2	ks	1,000	3,74	3,74	3,74	0,00	1,000	3,74	0,00	0,00	3,74	0,00
95	5511871590	Filter závläťový, 1/2", mosadz	ks	1,000	4,38	4,38	4,38	0,00	1,000	4,38	0,00	0,00	4,38	0,00
96	722290234	Prepílačnicie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	273,000	0,53	144,69	144,69	0,00	273,000	144,69	0,00	0,00	144,69	0,00
97	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závläťového do DN 50	m	273,000	0,43	117,39	117,39	0,00	273,000	117,39	0,00	0,00	117,39	0,00
98	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	40,785	0,67	27,33	27,33	0,00	40,785	27,33	0,00	0,00	27,33	0,00
99	725119309	Montáž záchodovej misy kombinovanej	ks	4,000	69,47	277,88	277,88	0,00	4,000	277,88	0,00	0,00	277,88	0,00
100	6420133890	Nísa kombinovaná stojaca	ks	4,000	90,94	363,36	363,36	0,00	4,000	363,36	0,00	0,00	363,36	0,00
101	6420144730	Kozmetické sedátko, duroplast, biela	ks	4,000	14,43	57,72	57,72	0,00	4,000	57,72	0,00	0,00	57,72	0,00
102	725119721.99	Montáž predstaveného systému záchodov do fahkyh stien s kovovou konštrukciou (napr.GEBERT, AlcaPlast) + doplnenie na existujúce rozvody vodovodu a kanalizácie (dedávca + montáž)	ks	8,000	37,41	299,28	0,00	299,28	8,000	299,28	0,00	0,00	0,00	299,28
103	5513005458y	Závesné WC LAUFEN PRO, zadný odpad, 54cm	ks	8,000	67,56	540,48	0,00	540,48	7,000	472,92	0,00	-67,56	0,00	472,92
104	5513005458x	Súprava na tlmenie hluku pre závesné wc	ks	8,000	1,07	8,56	0,00	8,56	8,000	8,56	0,00	0,00	0,00	8,56
105	5513005477z	Dvojčinné ovládacie tlačidlo Geberit Sigma plast, chróm	ks	8,000	104,20	833,60	0,00	833,60	8,000	833,60	0,00	0,00	0,00	833,60
106	5513005458.11	GEBERIT DUOFIX PRE ZÁVESNÉ WC S NADRŽKOU UP 320, VÝŠKA 112 CM	ks	8,000	249,81	1 998,48	0,00	1 998,48	8,000	1 998,48	0,00	0,00	0,00	1 998,48
107	5513005458.122	GEBERIT PM KOTVIACA SUPRAVA DUOFIX PRE SAMOSTATNÚ MONTÁŽ 111.815.00.1	ks	8,000	78,48	627,84	0,00	627,84	8,000	627,84	0,00	0,00	0,00	627,84
108	5513005458.116	WC SEDATKO TEMPO, DUROPLAST	ks	8,000	15,87	126,96	0,00	126,96	8,000	126,96	0,00	0,00	0,00	126,96
109	725219201	Montáž umývadla	ks	5,000	29,92	149,60	0,00	149,60	0,00	149,60	0,00	0,00	149,60	0,00
110	6421370600	TP4 (1200/2x3/8 nerez	ks	5,000	3,74	18,70	18,70	0,00	5,000	18,70	0,00	0,00	18,70	0,00
111	6429462300.x	Umývadlo MALE, otvor pre bateriu v strede	ks	2,000	33,13	66,26	66,26	0,00	0,000	0,00	-66,26	0,00	0,00	0,00
112	642946230001x	Umývadlo 600x60cm, otvor pre bateriu	ks	3,000	42,75	128,25	128,25	0,00	2,000	85,50	-42,75	0,00	85,50	0,00
113	725229116	Montáž vane akrylátovej klasické 150x70, bez výškovej armatúry	ks	1,000	16,89	16,89	16,89	0,00	1,000	16,89	0,00	0,00	16,89	0,00
114	6424316034	Pravouhlá vaňa akrylátová 1550x700x450mm	ks	1,000	198,78	198,78	198,78	0,00	1,000	198,78	0,00	0,00	198,78	0,00
115	725413111	Montáž žlabu oceľového alebo latínového jednoduchého na stojanoch 800 mm	ks	1,000	24,58	24,58	24,58	0,00	1,000	24,58	0,00	0,00	24,58	0,00
116	5524177900.1	Sprchový žlab 0,8m	ks	1,000	209,47	209,47	209,47	0,00	1,000	209,47	0,00	0,00	209,47	0,00
117	725539100	Montáž elektrického zásobníka akumuláčného stojateho do 30 L	ks	1,000	48,09	48,09	48,09	0,00	1,000	48,09	0,00	0,00	48,09	0,00
118	5413000170.2	Elektrický ohrievač Ariston TI Shape 30 OR, 30l, 1,5kW	ks	1,000	187,03	187,03	187,03	0,00	0,000	0,00	-187,03	0,00	0,00	0,00
119	725539104	Montáž elektrického zásobníka akumuláčného stojateho do 150 L	ks	1,000	69,47	69,47	69,47	0,00	1,000	69,47	0,00	0,00	69,47	0,00
120	5413000210	Akumulčný elektrický tlakový závesný zvislý ohrievač EO V 150, objem 150 l	ks	1,000	361,23	361,23	361,23	0,00	1,000	361,23	0,00	0,00	361,23	0,00
121	725819401	Montáž ventilu rohového	ks	30,000	2,67	80,10	80,10	0,00	30,000	80,10	0,00	0,00	80,10	0,00
122	5510124100	Ventil rohový G 1/2" + FLEXI hadica	ks	30,000	6,84	205,20	205,20	0,00	30,000	205,20	0,00	0,00	205,20	0,00
123	551012410001	Dodávka nástenky C12	ks	30,000	3,10	93,00	93,00	0,00	30,000	93,00	0,00	0,00	93,00	0,00
124	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojanovej pákovej, alebo klasické	ks	5,000	13,36	66,80	66,80	0,00	5,000	66,80	0,00	0,00	66,80	0,00
125	5514644580	Umývadlová batéria stojanková	ks	5,000	43,82	219,10	219,10	0,00	5,000	219,10	0,00	0,00	219,10	0,00
126	725839215	Montáž batérie vaňovej nástennej s roztečou 100 mm	ks	1,000	18,28	18,28	18,28	0,00	1,000	18,28	0,00	0,00	18,28	0,00
127	5514644540	Nástená vaňová batéria chróm	ks	1,000	55,57	55,57	55,57	0,00	1,000	55,57	0,00	0,00	55,57	0,00
128	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasické	ks	1,000	18,70	18,70	18,70	0,00	1,000	18,70	0,00	0,00	18,70	0,00
129	5514367400	Sprchová batéria nástenná bez sprchového setu 150mm	ks	1,000	42,75	42,75	42,75	0,00	1,000	42,75	0,00	0,00	42,75	0,00
130	725869301	Montáž zápchovej uzávierky pre zariadenovacie predmety, umývadlová do D 40	ks	5,000	4,06	20,30	20,30	0,00	5,000	20,30	0,00	0,00	20,30	0,00
131	5514703200	Multi sifón s pákovej batérii s výp. 5/4x40	ks	5,000	10,90	54,50	54,50	0,00	5,000	54,50	0,00	0,00	54,50	0,00
132	725869320	Montáž zápchovej uzávierky pre zariadenovacie predmety, pračkovej do D 40	ks	2,000	4,06	8,12	8,12	0,00	2,000	8,12	0,00	0,00	8,12	0,00
133	2863120235	Odpadový komplet pre pračku, D 40, HL 400	ks	2,000	22,87	45,74	45,74	0,00	2,000	45,74	0,00	0,00	45,74	0,00
134	725869330	Montáž zápchovej uzávierky pre zariadenovacie predmety, vaňovej, do D 50	ks	1,000	12,29	12,29	12,29	0,00	1,000	12,29	0,00	0,00	12,29	0,00
135	2863120298	Vaňová a sprchová odtoková súprava, plast, sanitárny systém	ks	1,000	17,95	17,95	17,95	0,00	1,000	17,95	0,00	0,00	17,95	0,00
136	725989101	Montáž dvierok ťačkových	ks	8,000	4,17	33,36	33,36	0,00	8,000	33,36	0,00	0,00	33,36	0,00
137	6421370600.x	Dvierka 150x200 mm plastové	ks	8,000	4,27	34,16	34,16	0,00	8,000	34,16	0,00	0,00	34,16	0,00
138	998725201	Presun hmôt pre zariadenovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	91,095	0,32	29,15	29,15	0,00	91,095	29,15	0,00	0,00	29,15	0,00
139	732331033	Montáž expanznej nádoby tlak 6 barov s membránou 18 l	ks	1,000	37,41	37,41	37,41	0,00	1,000	37,41	0,00	0,00	37,41	0,00
140	4846717020	Nádoba-expanzná tlak 6 barov s membránou 18 l sedá	ks	1,000	49,16	49,16	49,16	0,00	1,000	49,16	0,00	0,00	49,16	0,00
141	732422000	Montáž obehového čerpadla teplovodného	ks	1,000	26,72	26,72	26,72	0,00	1,000	26,72	0,00	0,00	26,72	0,00
142	4268155000.1	Cirkulačné teplovodné Čerpadlo TUV	ks	1,000	197,71	197,71	197,71	0,00	1,000	197,71	0,00	0,00	197,71	0,00
143	998732201	Presun hmôt pre sifónové v objektoch výšky do 6 m	%	1,764	1,06	1,87	1,87	0,00	1,764	1,87	0,00	0,00	1,87	0,00
144	733181102.x	Montáž zavesu - oceľový profil a spojovací materiál	ks	30,000	3,74	112,20	112,20	0,00	30,000	112,20	0,00	0,00	112,20	0,00
145	7342511241.2	Ventil postový 550kpa, typ 12x3/4 + montáž	ks	1,000	17,95	17,95	17,95	0,00	1,000	17,95	0,00	0,00	17,95	0,00
146	734412115	Montáž tlakomeru	ks	1,000	3,74	3,74	3,74	0,00	1,000	3,74	0,00	0,00	3,74	0,00
147	4849210332	Manometer	ks	1,000	10,47	10,47	10,47	0,00	1,000	10,47	0,00	0,00	10,47	0,00

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 4		Dodatok č.4 - oprávnené	Dodatok č.4 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 4 - oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 4 - neoprávnené výdavky
									výkon	EUR				
24	3450600003	Káblový žrab 62/50 elektroinštalčný materiál, obj.č. 1516262	m	30,000	4,50	135,00	135,00	0,00	30,000	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00
25	3450600039	Kóleno 90° 62/50 elektroinštalčný materiál, obj.č. 1562958	m	3,000	5,27	15,81	15,81	0,00	3,000	15,81	0,00	0,00	15,81	0,00
26	3450600342	Nosník 62 elektroinštalčný materiál, obj.č. 1570062	ks	25,000	1,25	31,25	31,25	0,00	25,000	31,25	0,00	0,00	31,25	0,00
27	3450600461	Závitová tyč M8 (1m) elektroinštalčný materiál, obj.č. 1210008	ks	25,000	0,44	11,00	11,00	0,00	25,000	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00
28	210020310	Káblový žrab Mars, pozink., vrátane príslušenstva, 250/100 mm bez veka vrátane podpory	m	30,000	8,40	252,00	252,00	0,00	30,000	252,00	0,00	0,00	252,00	0,00
29	3450600022	Káblový žrab 250/100 elektroinštalčný materiál, obj.č. 1125012	m	30,000	11,30	339,00	339,00	0,00	30,000	339,00	0,00	0,00	339,00	0,00
30	3450600057	Kóleno 90° 250/100 elektroinštalčný materiál, obj.č. 1125091	m	3,000	11,78	35,34	35,34	0,00	3,000	35,34	0,00	0,00	35,34	0,00
31	3450600361	U – záves 250 elektroinštalčný materiál, obj.č. 1525007	ks	20,000	1,21	24,20	24,20	0,00	20,000	24,20	0,00	0,00	24,20	0,00
32	3450600435	Spolka 100 elektroinštalčný materiál, obj.č. 1200100	ks	15,000	0,37	5,55	5,55	0,00	15,000	5,55	0,00	0,00	5,55	0,00
33	3450600465	Spojovací - sada M8 elektroinštalčný materiál, obj.č. 1240008	ks	2,000	7,16	14,32	14,32	0,00	2,000	14,32	0,00	0,00	14,32	0,00
34	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	80,000	0,94	75,20	75,20	0,00	80,000	75,20	0,00	0,00	75,20	0,00
35	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	50,000	1,41	70,50	70,50	0,00	50,000	70,50	0,00	0,00	70,50	0,00
36	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	45,000	1,84	82,80	82,80	0,00	45,000	82,80	0,00	0,00	82,80	0,00
37	210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jedného prep. - radenie 1	ks	29,000	2,06	59,74	59,74	0,00	29,000	59,74	0,00	0,00	59,74	0,00
38	3450201270	Spínač 1 230V/10A lesklý biely	ks	29,000	4,25	123,25	123,25	0,00	29,000	123,25	0,00	0,00	123,25	0,00
39	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	ks	2,000	2,36	4,72	4,72	0,00	2,000	4,72	0,00	0,00	4,72	0,00
40	34502020210	Spínač 5 plastový, 230V/10A	ks	2,000	5,33	10,66	10,66	0,00	2,000	10,66	0,00	0,00	10,66	0,00
41	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep. - radenie 6	ks	8,000	2,36	18,88	18,88	0,00	8,000	18,88	0,00	0,00	18,88	0,00
42	3450201520	Prepínač 6	ks	8,000	6,53	52,24	52,24	0,00	8,000	52,24	0,00	0,00	52,24	0,00
43	210110046	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížového prep. - radenie 7	ks	1,000	2,65	2,65	2,65	0,00	1,000	2,65	0,00	0,00	2,65	0,00
44	3450201620	Prepínač 7 3553-07289 B2 matný biely	ks	1,000	2,84	2,84	2,84	0,00	1,000	2,84	0,00	0,00	2,84	0,00
45	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + 2 x zapojenie	ks	115,000	4,57	525,55	525,55	0,00	115,000	525,55	0,00	0,00	525,55	0,00
46	3450328300	Zásuvka 230V/16A komplet BIELA	ks	85,000	4,17	354,45	354,45	0,00	85,000	354,45	0,00	0,00	354,45	0,00
47	3450365790	Zásuvka 230V/16A komplet zelená so signálkou	ks	10,000	13,62	136,20	136,20	0,00	10,000	136,20	0,00	0,00	136,20	0,00
48	3450365470	Zásuvka 230V/16A komplet oranžová so signálkou	ks	10,000	13,62	136,20	136,20	0,00	10,000	136,20	0,00	0,00	136,20	0,00
49	3450365480	Zásuvka 230V/16A komplet žltá so signálkou	ks	15,000	13,62	204,30	204,30	0,00	15,000	204,30	0,00	0,00	204,30	0,00
50	210171001	Montáž transformátora výkon 5 kVA a vyšší do výhy: 100 kq	ks	2,000	72,90	145,80	145,80	0,00	2,000	145,80	0,00	0,00	145,80	0,00
51	3581154410	PREPÍNAČI A MONITOROVACÍ MODUL ATICS-2-63A-ISO	ks	1,000	3 035,90	3 035,90	3 035,90	0,00	1,000	3 035,90	0,00	0,00	3 035,90	0,00
52	3581154450	HLIADČ IZOLAČNÍHO STAVU MEDICS - IsoMED427 , AC 230V 50/60Hz , 50...500kOhm	ks	2,000	394,00	788,00	788,00	0,00	2,000	788,00	0,00	0,00	788,00	0,00
53	3581154455	NAPÁJECÍ ZDROJ PRO MK2...-AN450	ks	1,000	86,00	86,00	86,00	0,00	1,000	86,00	0,00	0,00	86,00	0,00
54	3581154410	PANEL PRE DÁLK. SIGNALIZACI ALARMU - MK2430-11	ks	1,000	775,00	775,00	775,00	0,00	1,000	775,00	0,00	0,00	775,00	0,00
55	3581154450	PANEL PRE DÁLK. SIGNALIZACI ALARMU - MK2430-12	ks	1,000	708,00	708,00	708,00	0,00	1,000	708,00	0,00	0,00	708,00	0,00
56	3581154455	MK24... s príslušenstvom pre montáž do panelu	ks	1,000	90,40	90,40	90,40	0,00	1,000	90,40	0,00	0,00	90,40	0,00
57	3581154450	PROJUDOVÝ TRANSFORMÁTOR - STW2	ks	2,000	30,50	61,00	61,00	0,00	2,000	61,00	0,00	0,00	61,00	0,00
58	3581154455	1F - TRANSFORMÁTOR - oddelovací 230V, 5,0kVA ES710/5000	ks	2,000	879,00	1 758,00	1 758,00	0,00	2,000	1 758,00	0,00	0,00	1 758,00	0,00
59	210190051	Montáž rozvádzača skríňového, panelového za 1 pole - delený rozvádzač do výhy 200 kq	ks	4,000	69,59	278,36	278,36	0,00	4,000	278,36	0,00	0,00	278,36	0,00
60	3570171400	Rozvádzač R8 1	ks	1,000	1 172,22	1 172,22	1 172,22	0,00	1,000	1 172,22	0,00	0,00	1 172,22	0,00
61	3570171400	Rozvádzač R8 2	ks	1,000	1 212,22	1 212,22	1 212,22	0,00	1,000	1 212,22	0,00	0,00	1 212,22	0,00
62	210201001	Svetidlá vaničkové pre priemysel LED stropné s krytom z termoplastu, IP 65	ks	1,000	10,50	10,50	10,50	0,00	1,000	10,50	0,00	0,00	10,50	0,00
63	3480571611	Svetidlo Ntgrun 40 studená biela 40W	ks	1,000	78,00	78,00	78,00	0,00	1,000	78,00	0,00	0,00	78,00	0,00
64	3482B0005	LED svietidlo UFO LED strop 190mm OPAL	ks	21,000	46,50	976,50	976,50	0,00	15,000	697,50	-279,00	0,00	697,50	0,00
65	210203051	Montáž a zapojenie LED panelu 600x600 mm do kazetového stropu	ks	48,000	10,50	504,00	504,00	0,00	43,000	451,50	-52,50	0,00	451,50	0,00
66	3480571741	LED panel 600X600MM Luminel 40W do kazety	ks	48,000	51,80	2 486,40	2 486,40	0,00	43,000	2 227,40	-259,00	0,00	2 227,40	0,00
67	210220031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS v krabici KO 125 E	ks	8,000	17,52	140,16	140,16	0,00	8,000	140,16	0,00	0,00	140,16	0,00
68	3410300258	Krabica otočná, krabica - veko sedá KO 125 E KA	ks	8,000	1,97	15,76	15,76	0,00	8,000	15,76	0,00	0,00	15,76	0,00
69	3450927501	2085 UC-214 Svorok pre vyrovnání potenciálu, dvojnásobná, zapustená	ks	8,000	18,67	149,36	149,36	0,00	8,000	149,36	0,00	0,00	149,36	0,00
70	3450927502	EPS 3xKO100E v krabici KO100E	ks	8,000	6,56	52,48	52,48	0,00	8,000	52,48	0,00	0,00	52,48	0,00
71	3450927503	Spoj svorka, kovová časť svornice RSA 4	ks	15,000	1,10	16,50	16,50	0,00	15,000	16,50	0,00	0,00	16,50	0,00
72	3450927503	Svorkovnica ekvipotenciálová PA pre prístroje	ks	10,000	2,69	26,90	26,90	0,00	10,000	26,90	0,00	0,00	26,90	0,00
73	210220040	Svorka na potrubie BERNARD, vrátane pásika CU	ks	6,000	4,26	25,56	25,56	0,00	6,000	25,56	0,00	0,00	25,56	0,00
74	3544247905	Bernard svorka zemnica ZSA 16, obj. č. ESV000000041, bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	6,000	0,30	1,80	1,80	0,00	6,000	1,80	0,00	0,00	1,80	0,00
75	3544247910	Páska CU, obj. č. ESV000000038, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m	ks	6,000	0,35	2,10	2,10	0,00	6,000	2,10	0,00	0,00	2,10	0,00
76	210800107	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	200,000	0,86	172,00	172,00	0,00	200,000	172,00	0,00	0,00	172,00	0,00
77	3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	200,000	0,31	62,00	62,00	0,00	200,000	62,00	0,00	0,00	62,00	0,00
78	210800108	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	300,000	0,92	276,00	276,00	0,00	300,000	276,00	0,00	0,00	276,00	0,00
79	3410350086	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	300,000	0,51	153,00	153,00	0,00	300,000	153,00	0,00	0,00	153,00	0,00
80	210800119	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x1,5	m	40,000	0,96	38,40	38,40	0,00	40,000	38,40	0,00	0,00	38,40	0,00
81	3410350097	CYKY 5x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	40,000	0,52	20,80	20,80	0,00	40,000	20,80	0,00	0,00	20,80	0,00
82	55210800105	Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 1,5	m	600,000	0,86	516,00	516,00	0,00	600,000	516,00	0,00	0,00	516,00	0,00
83	653411403601	Neohravný kábel CHKE-V/C 3Cx1,5	m	80,000	0,78	62,40	62,40	0,00	80,000	62,40	0,00	0,00	62,40	0,00
84	573411403600	Neohravný kábel CHKE-V/C 3Cx1,5	m	520,000	0,78	405,60	405,60	0,00	520,000	405,60	0,00	0,00	405,60	0,00
85	58210800106	Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 2,5	m	1 200,000	0,92	1 104,00	1 104,00	0,00	1 200,000	1 104,00	0,00	0,00	1 104,00	0,00
86	593410106500	Neohravný kábel CHKE-V/C 3Cx2,5	m	1 200,000	1,07	1 284,00	1 284,00	0,00	1 200,000	1 284,00	0,00	0,00	1 284,00	0,00
87	60210800115	Kábel uložený pod omietkou CYKY 5 x 1,5	m	150,000	0,96	144,00	144,00	0,00	150,000	144,00	0,00	0,00	144,00	0,00
88	613411403000	Neohravný kábel CHKE-V/C 5Cx1,5	m	150,000	1,24	186,00	186,00	0,00	150,000	186,00	0,00	0,00	186,00	0,00
89	64210800118	Kábel uložený pod omietkou CYKY 5 x 6	m	15,000	1,30	19,50	19,50	0,00	15,000	19,50	0,00	0,00	19,50	0,00
90	653411403006	Neohravný kábel 1-CHKE-V/C 5Cx6	m	15,000	3,43	51,45	51,45	0,00	15,000	51,45	0,00	0,00	51,45	0,00
91	60210800125	Kábel uložený pod omietkou CHKE 5 x 2,5	m	10,000	2,41	24,10	24,10	0,00	10,000	24,10	0,00	0,00	24,10	0,00
92	613411403025	1-CXKH-V-J, 5x25 mm2 , pevne	m	10,000	15,25	152,50	152,50	0,00	10,000	152,50	0,00	0,00	152,50	0,00
93	633410109300	J-YIS(Y) 2x2x0,8 , pevne	m	50,000	0,22	11,00	11,00	0,00	50,000	11,00	0			

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 4		Dodatok č.4 - oprávnené	Dodatok č.4 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 4 - oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 4 - neoprávnené výdavky
									výkon	EUR				
11	62299-1208	Náter vonkajších omietok Baumit Granopor farba 1x a 1x penetrácia	m2	394,700	4,02	1 586,69	1 586,69	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	62799-1019C	Sanácia špar cementovou maltou	m	125,730	8,24	1 036,02	0,00	1 036,02	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	62799-1019P	Sanácia špar stálopružným tmelem	m	125,730	8,24	1 036,02	0,00	1 036,02	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	63131-5711	Mazanina z betónu prostého tr. B 25-B 30 hr. 12-24 cm	m3	55,200	119,55	6 599,16	6 599,16	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	63131-5711P	Mazanina z betónu prostého tr. B 25-B 30 hr. 12-24 cm	m3	55,200	113,42	6 260,78	0,00	6 260,78	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	63131-9165	Prípratok za konečnú úpravu mazaniny hr. do 24 cm	m3	55,200	6,00	331,20	0,00	331,20	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	63131-9175	Prípr. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 24 cm	m3	55,200	2,35	129,72	0,00	129,72	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	63136-2021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	t	2,186	930,52	2 034,12	0,00	2 034,12	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	63157-1004	Násep zo štrkopiesku o-3/2 fr. 1	m3	55,200	42,62	2 352,62	2 352,62	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	91972-2111	Dilatčné škáry rezané priečne, rezanie škár š. 2 až 5 mm	m	163,680	7,28	1 191,59	1 191,59	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	91972-2211	Dilatčné škáry rezané priečne, zalatie škár š. nad 3 do 9 mm za studena	m	163,680	7,28	1 191,59	1 191,59	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	111 636110	Zálievka asfaltová AZ bubny	t	0,012	1 279,10	15,35	15,35	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	93196-1115P	Vložky do dilatčných škár z polystyrénových dosiek hr. 15 mm	m2	12,930	3,21	41,51	0,00	41,51	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	94194-1031	Montáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	m2	990,000	1,82	1 801,80	1 801,80	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	94194-1191	Prípratok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pod. -1031	m2	1 980,000	1,18	2 336,40	2 336,40	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	94194-1831	Demontáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	m2	990,000	0,85	841,50	841,50	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	94994-2101	Hydraulická zdvihacia plošina na autob. podvozku v. do 27 m	hod	50,000	49,58	2 479,00	2 479,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	95290-1311	Výčistenie poľnohospodárskych budov a objektov	m2	368,000	0,59	217,12	217,12	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	99928-1111P	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 12 m	t	403,169	7,35	2 963,29	2 963,29	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	71111-1001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	m2	368,000	0,19	69,92	0,00	69,92	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	111 631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	t	0,110	1 635,14	179,87	0,00	179,87	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	71111-2001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena zvisl. náterom asfalt. penetr.	m2	12,930	0,58	7,50	0,00	7,50	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	111 631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	t	0,005	1 635,14	8,18	0,00	8,18	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	71114-1559	Zhotov. izolácie proti vlhkosti prítavením NAIP vodor.	m2	368,000	2,86	1 052,48	1 052,48	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	628 322810	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	m2	423,200	1,81	765,99	0,00	765,99	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	71114-2559	Zhotov. izolácie proti vlhkosti prítavením NAIP zvislá	m2	12,930	4,03	52,11	52,11	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	628 322810	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	m2	15,516	1,81	28,08	28,08	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	71149-1172	Zhotov. izolácie itakovej položením ochrannej textílie vodor.	m2	368,000	1,33	489,44	489,44	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	71149-1272	Zhotov. izolácie itakovej položením ochrannej textílie zvislel	m2	12,930	3,43	44,35	44,35	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	693 665120	Geotextília polypropylénová TATRATEX PP 300g/m2	m2	399,977	0,96	383,98	383,98	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	99871-1202	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	%	30,819	1,59	49,00	49,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	76417-1545	Krytina trapez plech 0,50 mm	m2	428,264	19,24	8 239,80	8 239,80	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	76434-8221P	Klampa PZ pl. sneh. chytáče dl 4500 mm	kus	14,000	13,03	182,42	182,42	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	76435-2203	Klampa PZ pl. žľaby pododkvp. polkruh. rš 330 dĺ 5m-	m	63,800	16,41	1 046,96	1 046,96	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	76435-9213	Klampa PZ pl. žľaby kotlik konický pre rúry o d-150	kus	4,000	11,35	45,40	45,40	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	76435-9251	Klampa príslušenstvo pre rúry o d-150	kus	66,000	1,68	110,88	110,88	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	553 443720	Hák klampa s prísloiskom polkruhový HP33 /510/ 30/5/ štandard	kus	66,000	1,49	98,34	98,34	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	76439-3230	Klampa PZ pl. hrebeň strechy rš 400	m	31,960	7,90	252,48	252,48	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	76445-4204	Klampa PZ pl. rúry odpadové kruhové d-150	m	22,800	9,42	214,78	214,78	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	99876-4202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	101,911	1,52	154,90	154,90	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	76714-1901	Protidžďová žalúzia Z1 4200/825 mm	kus	10,000	403,38	4 033,80	0,00	4 033,80	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	76714-1902	Protidžďová žalúzia Z2, Z3 4200/825 mm	kus	4,000	806,76	3 227,04	0,00	3 227,04	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	76765-4245	Brána 2-kridl. posuvná oceľová 4200/3350 mm - dodávka, montáž	kus	2,000	4 969,54	9 939,08	0,00	9 939,08	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	76799-5102P	Montáž zábrany proti nárazu	kg	584,740	2,94	1 719,14	0,00	1 719,14	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	553 000121	Zábrana proti nárazu TYP 1 - dodávka	kus	4,000	88,17	352,68	0,00	352,68	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	553 000122	Zábrana proti nárazu TYP 2 - dodávka	kus	18,000	129,31	2 327,58	0,00	2 327,58	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	553 000123	Zábrana proti nárazu TYP 3 - dodávka	kus	6,000	141,07	846,42	0,00	846,42	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	76799-5106	Montáž atypických stavebných dopln. konštrukcií do 250 kg	kg	15 812,000	0,50	7 906,00	2 798,10	5 107,90	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	424 000135	Oceľová nosná konštrukcia - dodávka	t	15,775	1 700,00	26 817,50	9 513,20	17 304,30	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	99876-7202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	571,692	0,88	503,09	503,09	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	78315-2412	Nátery oceľ. konštr. ploš. D - 1x vrchný akrylátový	m2	510,720	13,50	6 894,72	128,52	6 766,20	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	21022-	Beskozvod - komplet	m	58,000	9,90	574,20	0,00	574,20	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 10.02 Zdravotechnika						148 286,05	73 236,93	74 989,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	131201101	Výkon nezaopážení jamy v hornine 3. do 100 m3	m3	40,000	6,63	265,20	265,20	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	132201201	Výkon rýhy šírky 600-2000mm horn. 3 do 100m3	m3	10,640	10,15	108,00	108,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	132201209	Prípratok k cenám za lepkosť horniny 3	m3	50,640	0,20	10,13	10,13	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4. do 1000 m	m3	23,000	2,56	58,88	58,88	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	167101102	Nakladanie nefuálneho výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	23,000	1,27	29,21	29,21	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	171201202	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	23,000	0,57	13,11	13,11	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	26,840	1,97	52,87	52,87	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	20,000	0,85	17,00	17,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	5833478300	Kamenivo ťažené hrubé drevené 32-63 b	t	30,000	10,47	314,10	314,10	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	175101101	Oštep potrubia	m3	3,000	7,15	21,45	21,45	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	5833752900.1	Oštep potrubia 0-4	m3	3,000	16,89	50,67	50,67	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	181101102	Úprava plánu v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	7,600	0,30	2,28	2,28	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	451573111.1	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 150 mm	m3	1,200	41,68	50,02	50,02	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	871260310	Montáž kanalizačného potrubia z polypropylénových hladkých rúr SN 10 DN 100 mm	m	9,000	3,74	33,66	33,66	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	2860014480.2	PP rúra 100/0,5m - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	2,000	6,41	12,82	12,82	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2860014490.1	PP rúra 100/2m - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	4,000	21,59	86,36	86,36	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	877260310	Montáž kolena na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr DN 100 mm	ks	2,000	3,21	6,42	6,42	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2860014760.1	PP koleno 100/87 - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	1,846	4,27	7,88	7,88	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	9,000	0,53	4,77	4,77	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hneďou výstražnou fóliou	m	8,000	0,64	5,12	5,12	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	982676101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúst z plást. hmôt alebo sklovinám, v otvorenom výkope	t	35,037	10,92	382,60	382,60	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	711131102	Zhrotenie geotextílie alebo tkaniny	m2	100,000	0,43	43,00	43,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová	m2	100,000	1,23	123,00	123,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,040	64,12	2,56	2,56	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	721242120	Lapač střešných splavín plastový univerzálny rozm. 300x155/110	ks	4,000	24,15	96,60	48,30	48,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	998721210	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	0,493	1,07	0,53	0,53	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 4		Dodatok č.4 - oprávnené	Dodatok č.4 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 4 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 4 neoprávnené výdavky
									výkon	EUR				
22	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	5,000	1,84	9,20	9,20	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	210110021	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	1,000	5,45	5,45	5,45	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	3450202210	Spínač jednopólový plastový IP44, 1 230V/10A	ks	1,000	1,46	1,46	1,46	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	210111022	Domová zásuvka v krabici 10/16 A 250 V, 2P + Z 2 x zapojenie	ks	1,000	6,77	6,77	6,77	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	3450365060	Jednózusovka do vŕtka na povrch 230V/16A	ks	1,000	1,43	1,43	1,43	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	210111124	Priemyslová zásuvka CEE 220 V, 380 V, 500 V, vč. zapojenia, typ CSG 3243, 3245, 3P + Z	ks	1,000	4,40	4,40	4,40	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	3450337100	Zásuvka CSG 1653	ks	1,000	2,73	2,73	2,73	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	210190051	Montáž rozvádzača skriňového, panelového za I pole - delení rozvádzač do vahy 200 kg	ks	1,000	69,59	69,59	69,59	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	3570171400	Rozvádzač RMS10	ks	1,000	847,00	847,00	847,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	210201001	Svetidlo vaničkové pre priemysel LED stropné s krytom z termoplastu, IP 65	ks	14,000	10,50	147,00	147,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	3480571631	LED svetidlo Neptun 60 studená biela 60W	ks	14,000	85,50	1 197,00	1 197,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	210220031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	1,000	17,52	17,52	17,52	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	3410300258	Kratica odbočná krabica + veko sedá KO 125 E KA	ks	1,000	1,97	1,97	1,97	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	3410301603	Svorkovnica ekvipotenciálna EPS 2	ks	1,000	11,51	11,51	11,51	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	210800107	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	120,000	0,86	103,20	103,20	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	120,000	0,31	37,20	37,20	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	210800108	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	15,000	0,92	13,80	13,80	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	3410350086	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	15,000	0,51	7,65	7,65	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	210800119	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x1,5	m	140,000	0,96	134,40	134,40	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	3410350097	CYKY 5x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	140,000	0,52	72,80	72,80	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	210901065	Silový kábel 750-1000 V (v mm2) voľne uložený AYKY 1 kV 4x16	m	30,000	1,23	36,90	36,90	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	3410204150	Kábel silový hliníkový AYKY 4Bx16	m	30,000	1,66	49,80	49,80	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	210800121	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x4	m	15,000	1,24	18,60	18,60	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	3410350099	CYKY 5x4 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	15,000	1,33	19,95	19,95	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	210800613	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 6	m	130,000	0,50	65,00	65,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	3410350554	H07V-K 6 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	130,000	0,37	48,10	48,10	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	210800615	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 16	m	10,000	0,68	6,80	6,80	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	3410350556	H07V-K 16 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	10,000	0,98	9,80	9,80	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včt. svoriek, prepojenia, uzatváč spojev FeZn do 120 mm2	m	85,000	1,41	119,85	0,00	119,85	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	3540406500	HR-Svorka SR 02	ks	14,000	0,53	7,42	0,00	7,42	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	3540406700	HR-Svorka SR 03	ks	2,000	0,50	1,00	0,00	1,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	85,000	1,01	85,85	0,00	85,85	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včt. svoriek, prepojenia, uzatváč spojev FeZn D 8 - 10 mm	m	20,000	1,41	28,20	0,00	28,20	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	1561523500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10,00mm	kg	11,000	1,04	11,44	0,00	11,44	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	210220101	Zvodový vodič včítane podpory FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	m	110,000	3,10	341,00	0,00	341,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	3540404700	HR-Podpera PV 21	ks	90,000	0,57	51,30	0,00	51,30	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	3540404300	HR-Podpera PV 17	ks	30,000	0,46	13,80	0,00	13,80	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	3540405200	HR-Podpera PV 32	ks	6,000	0,74	4,44	0,00	4,44	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	3540300900	drát AlMgSi DEHNALU Rd 8 mäkký,	m	120,000	0,49	58,80	0,00	58,80	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	3540406800	HR-Svorka SS	ks	40,000	0,31	12,40	0,00	12,40	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	210220231	Zachyt, týč včt. upevnenia na stojane malom - veľkom do 3 m dĺžky tyče	ks	4,000	6,20	24,80	0,00	24,80	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	3540300300	HR-Zberná tyč JP15	ks	4,000	4,68	18,72	0,00	18,72	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	3540402000	HR-Ochranná strieška OS 02	ks	4,000	1,23	4,92	0,00	4,92	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	3540406000	HR-Svorka SJ 02	ks	4,000	0,91	3,64	0,00	3,64	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	210220321	Svorka na potrub. "Bernard" vrát. pásika(bez vodiča a prípoj. vodiča)	ks	4,000	4,26	17,04	0,00	17,04	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	3540201700	Svorka BARNARD+ medený pásek dĺžky 750mm	ks	4,000	0,65	2,60	0,00	2,60	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	210220372	Ochranný uholník alebo rúrka s držiak, do steny	ks	4,000	10,54	42,16	0,00	42,16	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	3457112300	Rúrka inštalčná oceľová závitová 6021	m	4,000	4,69	18,76	0,00	18,76	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	3540201200	HR-Držiak DUZ	ks	8,000	0,56	4,48	0,00	4,48	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	210220302	Bleskovodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	14,000	3,22	45,08	0,00	45,08	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	3540406100	HR-Svorka SK	ks	5,000	0,53	2,65	0,00	2,65	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	3540408300	HR-Svorka SZ	ks	9,000	0,89	8,01	0,00	8,01	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	210220401	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmoty	ks	10,000	1,48	14,80	0,00	14,80	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	5489511000	Štítky smaltované do 5 písmen 10x15 mm	ks	10,000	1,34	13,40	0,00	13,40	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	HZS000113	Stavebné montážne práce náročné ucelené - odborné, horšie nemešné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín, demontaž	hod	160,000	17,66	2 825,60	1 766,00	1 059,60	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	HZS000200	Revízia elektrického zariadenia	hod	36,000	25,00	900,00	500,00	400,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						8 559,64	6 101,85	2 457,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SO 10.04 Vzduchotechnika

Zariadenie č.1		Vetracie hygienických priestorov											
1	1.1	ks	4,000	261,57	1 046,28	523,14	523,14	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ks	4,000	290,97	1 163,88	0,00	1 163,88	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ks	4,000	39,29	157,16	0,00	157,16	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1.2	ks	4,000	152,83	611,32	458,49	152,83	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1.3	ks	4,000	78,69	314,76	0,00	314,76	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1.4	bm	3,000	17,83	53,49	53,49	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1.5	kg	5,000	5,32	26,60	26,60	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		ks	1,000	716,31	716,31	0,00	716,31	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		ks	1,000	181,68	181,68	0,00	181,68	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		ks	1,000	117,56	117,56	117,56	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SO 14 Exteriórová údržba - vonkajšia jazdiareň

Sadové úpravy		Odstránenie stariny v rovline s odvozom do 20 km		Pošná úprava terénu, nerovnosti do +-10 cm v rovline	
---------------	--	--	--	--	--

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 4		Dodatok č.4 - oprávnené	Dodatok č.4 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 4 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 4 neoprávnené výdavky	
									výkon	EUR					
7	18110-1102	Úprava plánie v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	1 459,498	0,33	481,63	481,63	0,00	1 459,498	481,63	0,00	0,00	481,63	0,00	
8	27157-1112	Vankúš pod základý zo štrkopiesku netriedeného	m3	45,996	36,11	1 660,92	1 660,92	0,00	45,996	1 660,92	0,00	0,00	1 660,92	0,00	
9	27331-3511	Základové dosky z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 (C25/15)	m3	29,028	85,06	2 469,12	2 469,12	0,00	29,028	2 469,12	0,00	0,00	2 469,12	0,00	
10	27334-1151	Doska dráhtobetonová dilatovaná	m3	45,688	171,97	7 856,97	7 856,97	0,00	45,688	7 856,97	0,00	0,00	0,00	7 856,97	
11	27412-2021	Montáž základ. pásov, prahov, vencov zo železobet. do 3 l.	kus	20,000	67,48	1 349,60	1 349,60	20,000	134,96	20,000	1 349,60	0,00	0,00	1 214,64	134,96
12	593 115510	Panel žebel. prefa typ Ia (0,924 m3/ks)	kus	2,000	517,26	1 034,52	1 034,52	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	593 115520	Panel žebel. prefa typ Ila (0,907 m3/ks)	kus	2,000	517,26	1 034,52	1 034,52	0,00	1 034,52	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	593 115530	Panel žebel. prefa typ Iib (0,907 m3/ks)	kus	2,000	517,26	1 034,52	1 034,52	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	593 115540	Panel žebel. prefa typ III (0,927 m3/ks)	kus	2,000	517,26	1 034,52	1 034,52	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	593 115545	Panel žebel. prefa typ Iila (0,568 m3/ks)	kus	2,000	423,21	846,42	846,42	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	593 115550	Panel žebel. prefa typ IV (1,002 m3/ks)	kus	2,000	564,28	1 128,56	1 128,56	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	593 115560	Panel žebel. prefa typ V (0,949 m3/ks)	kus	2,000	529,02	1 058,04	1 058,04	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	27412-2031	Montáž základ. pásov, prahov, vencov zo železobet. do 5 t	kus	16,000	94,28	1 508,48	1 508,48	0,00	16,000	1 508,48	0,00	0,00	1 508,48	0,00	0,00
20	593 115580	Panel žebel. prefa typ I (1,462 m3/ks)	kus	16,000	799,40	12 790,40	12 790,40	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	27432-1511	Základové pásy zo železobetónu tr. C 25/30	m3	59,000	113,73	6 710,07	6 710,07	0,00	59,000	6 710,07	0,00	0,00	6 710,07	0,00	0,00
22	27435-1215	Debnenie základových pásov zhotovenie	m2	222,400	11,58	2 575,39	2 575,39	0,00	222,400	2 575,39	0,00	0,00	2 575,39	0,00	0,00
23	27435-1216	Debnenie základových pásov odstránenie	m2	222,400	2,46	547,10	547,10	0,00	222,400	547,10	0,00	0,00	547,10	0,00	0,00
24	27532-1312	Základové pátky zo železobetónu tr. B 30 (C25/30)	m3	77,088	105,89	8 162,85	8 162,85	0,00	77,088	8 162,85	0,00	0,00	8 162,85	0,00	0,00
25	27535-1215	Debnenie základových pátkiek zhotovenie	m2	177,920	11,58	2 060,31	2 060,31	0,00	177,920	2 060,31	0,00	0,00	0,00	2 060,31	0,00
26	27535-1216	Debnenie základových pátkiek odstránenie	m2	177,920	2,46	437,68	437,68	0,00	177,920	437,68	0,00	0,00	437,68	0,00	0,00
27	27536-1821	Vstúh základových pásov a pátkiek 10505	t	10,532	1 545,75	16 279,84	8 877,24	7 402,60	10,532	16 279,84	0,00	0,00	8 877,24	7 402,60	0,00
28	56423-1111P	Kryt z plesku s dvornou geotextiliou hr. 100 mm	m2	1 500,000	15,90	23 250,00	23 250,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	56425-1111	Podklad zo štrkopiesku hr. 15 cm	m2	98,512	4,19	412,77	412,77	0,00	98,512	412,77	0,00	0,00	412,77	0,00	0,00
30	56486-1111P	Podklad zo štrkopiesku hr. 8-32 hr. 20 cm	m2	1 500,000	6,84	9 960,00	9 960,00	0,00	450,000	2 988,00	0,00	0,00	2 988,00	0,00	0,00
31	56711-7113	Podklad z prostého betónu tr. B 20 hr. 10 cm	m2	98,512	12,76	1 257,01	1 257,01	0,00	98,512	1 257,01	0,00	0,00	1 257,01	0,00	0,00
32	59621-1111	Kladenie zámkovej diazby pre chodcov hr. 6 cm sk. A do 100m2	m2	98,512	9,08	894,49	894,49	0,00	98,512	894,49	0,00	0,00	894,49	0,00	0,00
33	592 457251	Dlažba zámková KLASIKO 60 sivá	m2	99,497	7,27	723,34	723,34	0,00	99,497	723,34	0,00	0,00	723,34	0,00	0,00
34	63131-2711P	Poter vysokopovnostný hr. 8-12 cm - priemyselná podlaha	m3	30,459	120,26	3 663,00	3 663,00	0,00	3 663,00	30,459	3 663,00	0,00	0,00	0,00	3 663,00
35	63131-5711	Mazanina z betónu prostého tr. B 25-B 30 hr. 12-24 cm	m3	40,493	119,55	4 840,94	4 840,94	0,00	40,493	4 840,94	0,00	0,00	4 840,94	0,00	0,00
36	91786-2111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateľo s oporou do lôžka z betónu	m	124,740	7,87	981,70	981,70	0,00	124,740	981,70	0,00	0,00	981,70	0,00	0,00
37	592 174500	Obrubník chodníkový ABO 1-15 100x15x30	kus	125,987	5,24	660,17	660,17	0,00	125,987	660,17	0,00	0,00	660,17	0,00	0,00
38	91972-1111	Dilatačné škáry vkladané, vyplnené kamenivom roztavným	m	32,837	1,78	58,45	58,45	0,00	32,837	58,45	0,00	0,00	58,45	0,00	0,00
39	93196-1115P	Vložky do dilatačných škár z polystyrénových dosiek hr. 15 mm	m2	4,725	3,21	15,17	15,17	0,00	15,17	4,725	15,17	0,00	0,00	0,00	15,17
40	99802-2021	Presun hmôt pre haly montované výšky do 20 m	t	1 831,106	5,41	9 906,28	9 906,28	0,00	1 831,106	9 906,28	0,00	0,00	9 906,28	0,00	0,00
41	71111-1001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	m2	150,000	0,19	28,50	28,50	0,00	28,50	150,000	28,50	0,00	0,00	0,00	28,50
42	111 631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	t	0,045	1 635,14	73,58	73,58	0,00	0,045	73,58	0,00	0,00	0,00	0,00	73,58
43	71111-1002	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. lakom	m2	300,000	0,10	30,00	30,00	0,00	30,00	300,000	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
44	111 631560	Lak asfaltový ALP - S sudy	t	0,225	1 635,14	367,91	367,91	0,00	0,225	367,91	0,00	0,00	0,00	0,00	367,91
45	71111-2001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena zvisl. náterom asfalt. penetr.	m2	480,000	0,58	278,40	278,40	0,00	480,000	278,40	0,00	0,00	0,00	0,00	278,40
46	111 631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	t	0,168	1 635,14	274,70	274,70	0,00	0,168	274,70	0,00	0,00	0,00	0,00	274,70
47	71111-2002	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena zvisl. náterom asfalt. lakom	m2	960,000	0,26	249,60	249,60	0,00	960,000	249,60	0,00	0,00	0,00	0,00	249,60
48	111 631560	Lak asfaltový ALP - S sudy	t	0,816	1 635,14	1 334,27	1 334,27	0,00	0,816	1 334,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334,27
49	71147-1051	Zhotov. izolácie itakovej položením fólie PVC voľne vodor.	m2	253,824	3,55	901,08	901,08	0,00	253,824	901,08	0,00	0,00	901,08	0,00	0,00
50	283 2E0036	Fólie STAFOL 914IV hr. 0,80 mm	m2	286,821	3,39	972,32	972,32	0,00	286,821	972,32	0,00	0,00	972,32	0,00	0,00
51	71147-1053	Zhotov. izolácie itakovej položením fólie z nízkoľah. PE voľne vodor.	m2	1 500,000	4,46	6 690,00	6 690,00	0,00	1 500,000	6 690,00	0,00	0,00	6 690,00	0,00	0,00
52	283 250200	Fólia PE akumuláčno-separačná hr. 1,0	m2	1 680,000	1,72	2 889,60	2 889,60	0,00	1 680,000	2 889,60	0,00	0,00	2 889,60	0,00	0,00
53	71149-1171	Zhotov. izolácie itakovej položením podkladnej textílie vodor.	m2	1 753,824	1,46	2 560,58	2 560,58	0,00	1 753,824	2 560,58	0,00	0,00	2 560,58	0,00	0,00
54	693 665120	Geotextília polypropylenová TATRATEX PP 300g/m2	m2	1 841,515	0,96	1 767,85	1 767,85	0,00	1 841,515	1 767,85	0,00	0,00	1 767,85	0,00	0,00
55	71149-1172	Zhotov. izolácie itakovej položením ochrannej textílie vodor.	m2	1 753,824	1,33	2 332,59	2 332,59	0,00	1 753,824	2 332,59	0,00	0,00	2 332,59	0,00	0,00
56	693 665120	Geotextília polypropylenová TATRATEX PP 300g/m2	m2	1 841,515	0,96	1 767,85	1 767,85	0,00	1 841,515	1 767,85	0,00	0,00	1 767,85	0,00	0,00
57	99871-1202	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	%	225,188	1,59	358,05	358,05	0,00	225,188	358,05	0,00	0,00	358,05	0,00	0,00
58	72225-4129	Hasiar prístroj práškový 6 ka	kus	6,000	42,75	256,50	256,50	0,00	6,000	256,50	0,00	0,00	256,50	0,00	0,00
59	99872-2202	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m	%	2,565	1,00	2,57	2,57	0,00	2,565	2,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2,57
60	76243-1130P	Montáž obloženia stien OSB doskami hrúbka do 50 mm	m2	309,960	9,40	2 913,62	2 913,62	0,00	309,960	2 913,62	0,00	0,00	2 913,62	0,00	0,00
61	607 280107	Zábrana proti nárazu koní (vrátane vstupov)	m2	340,956	86,19	29 387,00	29 387,00	0,00	340,956	29 387,00	0,00	0,00	29 387,00	0,00	0,00
62	76249-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži obloženia stropov alebo stien	m2	309,960	0,85	201,47	201,47	0,00	309,960	201,47	0,00	0,00	201,47	0,00	0,00
63	99876-2202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	325,021	2,70	877,56	877,56	0,00	325,021	877,56	0,00	0,00	877,56	0,00	0,00
64	76311-1261	Obvodový plášť z profilovaného plechu F1	m2	1 016,087	26,72	27 149,84	27 149,84	0,00	1 016,087	27 149,84	0,00	0,00	27 149,84	0,00	0,00
65	99876-3201	Presun hmôt pre drevozabvy v objektoch výšky do 12 m	%	271,498	2,70	733,04	733,04	0,00	271,498	733,04	0,00	0,00	733,04	0,00	0,00
66	76431-1285	Klampa. PZ zastrešenie z profilovaného poplast plechu	m2	1 555,700	12,00	18 668,40	18 583,44	84,96	1 555,700	18 668,40	0,00	0,00	18 583,44	84,96	0,00
67	76434-9221P	Klampa. PZ pl. sneh. chytáče dl 4500	kus	28,000	13,03	364,84	364,84	0,00	28,000	364,84	0,00	0,00	364,84	0,00	0,00
68	76435-2203	Klampa. PZ pl. žľaby pododkavp. polkruh. r3 330 dl 5m-	m	124,000	16,41	2 047,97	2 047,97	0,00	124,000	2 047,97	0,00	0,00	2 047,97	0,00	0,00
69	76435-9212	Klampa. PZ pl. žľaby odpadk. konicky pre rúry o d-125	kus	8,000	6,41	51,28	38,46	12,82	8,000	51,28	0,00	0,00	38,46	12,82	0,00
70	76445-4203	Klampa. PZ pl. rúry odvodné kruhové d-120	m	57,600	19,24	1 108,22	750,36	357,86	57,600	1 108,22	0,00	0,00	750,36	357,86	0,00
71	99876-4202	Presun hmôt pre klampierske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	222,407	1,52	338,06	338,06	0,00	222,407	338,06	0,00	0,00	338,06	0,00	0,00
72	76662-2249														

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 4		Dodatok č.4 - oprávnené	Dodatok č.4 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 4 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 4 neoprávnené výdavky
									výkon	EUR				
26	2860018130	HDPE rúra PE100 32x2,9/100m PN16 (SDR11) - pre tlakový rozvod pitnej vody	m	35,686	1,60	57,10	57,10	0,00	35,686	57,10	0,00	0,00	57,10	0,00
27	2861130700.1	Redukcia d 32/25	ks	1,000	5,24	5,24	5,24	0,00	1,000	5,24	0,00	0,00	5,24	0,00
28	2861130700.1	T kus d 32/25	ks	1,000	9,08	9,08	9,08	0,00	1,000	9,08	0,00	0,00	9,08	0,00
29	2860018160.2	Prechod HDPE na oceľ d32	ks	2,000	21,16	42,32	42,32	0,00	2,000	42,32	0,00	0,00	42,32	0,00
30	871211121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 63 mm	m	72,000	6,41	461,52	461,52	0,00	72,000	461,52	0,00	0,00	461,52	0,00
31	2860018160	HDPE rúra PE100 63x5,8/100m PN16 (SDR11) - pre tlakový rozvod pitnej vody	m	78,696	5,56	437,55	437,55	0,00	78,696	437,55	0,00	0,00	437,55	0,00
32	2861130700.3	Redukcia d 63/32	ks	2,000	10,90	21,80	21,80	0,00	2,000	21,80	0,00	0,00	21,80	0,00
33	2861130700.2	T kus d 63/63	ks	1,000	14,75	14,75	14,75	0,00	1,000	14,75	0,00	0,00	14,75	0,00
34	871231121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 75 mm	m	4,400	6,41	28,20	28,20	0,00	4,400	28,20	0,00	0,00	28,20	0,00
35	2860018170	HDPE rúra PE100 75x6,8/100m PN16 (SDR11) - pre tlakový rozvod pitnej vody	m	4,809	16,03	77,09	77,09	0,00	4,809	77,09	0,00	0,00	77,09	0,00
36	2860018170.1	Redukcia d75/63	ks	1,000	12,82	12,82	12,82	0,00	1,000	12,82	0,00	0,00	12,82	0,00
37	2860018170.2	Prechod na oceľ d75	ks	1,000	95,12	95,12	95,12	0,00	1,000	95,12	0,00	0,00	95,12	0,00
38	871260310	Montáž kanalizačného potrubia z polypropylénových hladkých rúr SN 10 DN 100 mm	m	120,000	3,74	448,80	448,80	0,00	120,000	448,80	0,00	0,00	448,80	0,00
39	2860014480.1	PP rúra 100/1m - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	4,000	11,22	44,88	44,88	0,00	4,000	44,88	0,00	0,00	44,88	0,00
40	2860014480.2	PP rúra 100/0,5m - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	16,000	6,41	102,56	102,56	0,00	16,000	102,56	0,00	0,00	102,56	0,00
41	2860014490.1	PP rúra 100/2m - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	8,000	21,59	172,72	172,72	0,00	8,000	172,72	0,00	0,00	172,72	0,00
42	2860014500.1	PP rúra 100/5m - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	16,000	54,50	872,00	872,00	0,00	16,000	872,00	0,00	0,00	872,00	0,00
43	877260310	Montáž kolena na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr DN 100 mm	ks	12,000	3,21	38,52	38,52	0,00	12,000	38,52	0,00	0,00	38,52	0,00
44	2860014760.1	PP koleno 100/87° - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	8,000	4,27	34,16	34,16	0,00	8,000	34,16	0,00	0,00	34,16	0,00
45	2860014760.2	PP koleno 100/45° - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	4,000	4,27	17,08	17,08	0,00	4,000	17,08	0,00	0,00	17,08	0,00
46	877260320	Montáž odbočky na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr DN 100 mm	ks	4,000	3,21	12,84	12,84	0,00	4,000	12,84	0,00	0,00	12,84	0,00
47	2860015050	-pp odbočka 100/100/45° - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	4,000	7,27	29,08	29,08	0,00	4,000	29,08	0,00	0,00	29,08	0,00
48	891183111.1	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, ventil hlavný pre pripojku DN 50	ks	1,000	90,84	90,84	90,84	0,00	1,000	90,84	0,00	0,00	90,84	0,00
49	4229126175	Vodárenská armatúra Zemná súprava teleskopická 1,5m	ks	1,000	38,28	38,28	38,28	0,00	1,000	38,28	0,00	0,00	38,28	0,00
50	4222520321.1	Príslušenstvo DN50, pripojky voda	ks	1,010	105,80	106,86	106,86	0,00	1,010	106,86	0,00	0,00	106,86	0,00
51	4222520321.2	Sada pre prírubový spoj DN 50 - HDPE	ks	1,010	48,09	48,57	48,57	0,00	1,010	48,57	0,00	0,00	48,57	0,00
52	4229126175.01	Prítlákače skrutkovanie	ks	1,000	19,24	19,24	19,24	0,00	1,000	19,24	0,00	0,00	19,24	0,00
53	2860028640	Ventilový poklop	ks	1,010	19,24	19,43	19,43	0,00	1,010	19,43	0,00	0,00	19,43	0,00
54	891249111.1	Montáž navrhávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potrubí z rúr azbest. DN 125	ks	1,000	96,18	96,18	96,18	0,00	1,000	96,18	0,00	0,00	96,18	0,00
55	4227531117.1	Navrhávací pás DN 125-50" voda	ks	1,010	173,13	174,86	174,86	0,00	1,010	174,86	0,00	0,00	174,86	0,00
56	892262121	Tlaková skúška vodou potrubí DN 100-200 mm s kompletnou sadou tesniaceho vaku (153bm)	bm	1,000	293,90	293,90	293,90	0,00	1,000	293,90	0,00	0,00	293,90	0,00
57	892262131	Tlaková skúška vzduchom potrubí DN 100-200 mm s kompletnou sadou tesniaceho vaku (153bm)	bm	1,000	411,46	411,46	411,46	0,00	1,000	411,46	0,00	0,00	411,46	0,00
58	892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	153,000	1,07	163,71	163,71	0,00	153,000	163,71	0,00	0,00	163,71	0,00
59	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	120,000	0,53	63,60	63,60	0,00	120,000	63,60	0,00	0,00	63,60	0,00
60	893301005	Osadenie vodomernej šachty železobetónovej, hmotnosť nad 12 do 15 t	ks	1,000	961,85	961,85	961,85	0,00	1,000	961,85	0,00	0,00	961,85	0,00
61	5922411690	Vodomerňa (armatúra) šachta betónová 2450x2750x1800 mm, BG	ks	1,000	3 687,08	3 687,08	3 687,08	0,00	1,000	3 687,08	0,00	0,00	3 687,08	0,00
62	899721111	Vyhľadávaci vodič na potrubí	m	153,000	0,69	105,57	105,57	0,00	153,000	105,57	0,00	0,00	105,57	0,00
63	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	153,000	0,64	97,92	97,92	0,00	153,000	97,92	0,00	0,00	97,92	0,00
64	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	120,000	0,64	76,80	76,80	0,00	120,000	76,80	0,00	0,00	76,80	0,00
65	899912111	Oceľová objímka z pásov, ocele montovaná na potrubie DN 50-100	ks	8,000	3,42	27,36	27,36	0,00	8,000	27,36	0,00	0,00	27,36	0,00
66	28611215100	tesniaca manžeta	ks	16,000	5,34	85,44	85,44	0,00	16,000	85,44	0,00	0,00	85,44	0,00
67	28611215201	kĺza stredica obkľmka do chráničky RACI T	ks	16,000	5,34	85,44	85,44	0,00	16,000	85,44	0,00	0,00	85,44	0,00
68	899102111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	1,000	16,03	16,03	16,03	0,00	1,000	16,03	0,00	0,00	16,03	0,00
69	5524311000	Poklop ťažký štvorcový s rámom 600 x 600 mm	ks	1,000	192,37	192,37	192,37	0,00	1,000	192,37	0,00	0,00	192,37	0,00
70	998276101	Presun hmôt pre rovné vedenie hĺbené z rúr z plást., hmôt alebo sklopinin. v vytvorenom výkope	t	262,000	10,92	2 861,04	2 861,04	0,00	262,000	2 861,04	0,00	0,00	2 861,04	0,00
71	711131102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny	m2	252,000	0,43	108,36	108,36	0,00	252,000	108,36	0,00	0,00	108,36	0,00
72	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová	m2	252,000	1,23	309,96	309,96	0,00	252,000	309,96	0,00	0,00	309,96	0,00
73	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,101	64,12	6,48	6,48	0,00	0,101	6,48	0,00	0,00	6,48	0,00
74	721242120	Lapač strešných splavín plastový univerzálny priamy 300x155/110	ks	8,000	24,15	193,20	193,20	0,00	8,000	193,20	0,00	0,00	193,20	0,00
75	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	1,972	1,07	2,11	2,11	0,00	1,972	2,11	0,00	0,00	2,11	0,00
76	72130214	Potrubie z oceľ rúr pozink. bezvlák. bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	0,500	12,82	6,41	6,41	0,00	0,500	6,41	0,00	0,00	6,41	0,00
77	72130216	Potrubie z oceľ rúr pozink. bezvlák. bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50	m	123,000	21,91	2 694,93	2 694,93	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	722221010	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	2,000	3,74	7,48	7,48	0,00	2,000	7,48	0,00	0,00	7,48	0,00
79	5511870000	Guľový uzáver pre vodu 1/2", FF páčka, niklovaná mosadz	ks	2,000	4,27	8,54	8,54	0,00	2,000	8,54	0,00	0,00	8,54	0,00
80	722221020	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	2,000	3,74	7,48	7,48	0,00	2,000	7,48	0,00	0,00	7,48	0,00
81	5511870020	Guľový uzáver pre vodu 1", FF páčka, niklovaná mosadz	ks	2,000	5,98	11,96	11,96	0,00	2,000	11,96	0,00	0,00	11,96	0,00
82	722221025	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	2,000	5,34	10,68	10,68	0,00	2,000	10,68	0,00	0,00	10,68	0,00
83	5511870030	Guľový uzáver pre vodu 5/4", FF páčka, niklovaná mosadz OT	ks	2,000	10,79	21,58	21,58	0,00	2,000	21,58	0,00	0,00	21,58	0,00
84	722221035	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 2	ks	4,000	5,34	21,36	21,36	0,00	4,000	21,36	0,00	0,00	21,36	0,00
85	5511870050	Guľový uzáver pre vodu 2", FF páčka, niklovaná mosadz	ks	4,000	25,22	100,88	100,88	0,00	4,000	100,88	0,00	0,00	100,88	0,00
86	722221082	Montáž kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	ks	2,000	3,74	7,48	7,48	0,00	2,000	7,48	0,00	0,00	7,48	0,00
87	5511871140	Vypúšťací kohút. 1/2".	ks	2,000	3,10	6,20	6,20	0,00	2,000	6,20	0,00	0,00	6,20	0,00
88	722221112.1	Montáž postrékovacej G 1/2	ks	6,000	26,72	160,32	160,32	0,00	6,000	160,32	0,00	0,00	160,32	0,00
89	5511871190.2	Výsekový postrékováč 1/2" 4BAR, dostrek 13,5m	ks	6,000	37,41	224,46	224,46	0,00	6,000	224,46	0,00	0,00	224,46	0,00
90	722221113	Montáž postrékovacej závitového G 3/4	ks	2,000	26,72	53,44	53,44	0,00	2,000	53,44	0,00	0,00	53,44	0,00
91	5511871200.8	Výsekový postrékováč 3/4"-1" 4BAR, dostrek 16m	ks	2,000	37,41	74,82	74,82	0,00	2,000	74,82	0,00	0,00	74,82	0,00
92	722221330	Montáž spätnéj klapky závitovej G 2	ks	2,000	6,41	12,82	12,82	0,00	2,000	12,82	0,00	0,00	12,82	0,00
93	5511871690	Vodomerňa spätná klapka 2" mosadz	ks	2,000	24,47	48,94	48,94	0,00	2,000	48,94	0,00	0,00	48,94	0,00
94	722221385	Montáž filtra závitového G 2	ks	1,000	6,41	6,41	6,41	0,00	1,000	6,41	0,00	0,00	6,41	0,00
95	5511871620.1	Filter závitový, 2", mosadz	ks	1,000	25,65	25,65	25,65	0,00	1,000	25,65	0,00	0,00	25,65	0,00
96	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	123,500	0,43	53,11	53,11	0,00	123,500	53,11				

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 4		Dodatok č.4 - oprávnené	Dodatok č.4 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 4 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 4 neoprávnené výdavky
									výkon	EUR				
19	921 21002302	Káblový žľab Mars, pozink., vrátane príslušenstva, 62/50 mm bez veka vrátane podpory	m	60,000	6,14	368,40	368,40	0,00	60,000	368,40	0,00	0,00	368,40	0,00
20	MAT 3450600003	Káblový žľab 62/50 elektronišťalačný materiál, obj.č. 1516262	m	60,000	4,50	270,00	270,00	0,00	60,000	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00
21	MAT 3450600039	Koleno 90° 62/50 elektronišťalačný materiál, obj.č. 1562958	m	1,000	5,27	5,27	5,27	0,00	1,000	5,27	0,00	0,00	5,27	0,00
22	MAT 3450600342	Nosník 62 elektronišťalačný materiál, obj.č. 1570062	ks	35,000	1,25	43,75	43,75	0,00	35,000	43,75	0,00	0,00	43,75	0,00
23	MAT 3450600461	Závitová tyč M8 (1m) elektronišťalačný materiál, obj.č. 1210009	ks	50,000	0,44	22,00	22,00	0,00	50,000	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00
24	MAT 3450600465	Spojovací - sada M8 elektronišťalačný materiál, obj.č. 1240008	ks	2,000	7,16	14,32	14,32	0,00	2,000	14,32	0,00	0,00	14,32	0,00
25	921 210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm ²	ks	750,000	0,94	705,00	705,00	0,00	750,000	705,00	0,00	0,00	705,00	0,00
26	921 210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm ²	ks	10,000	1,41	14,10	14,10	0,00	10,000	14,10	0,00	0,00	14,10	0,00
27	921 210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm ²	ks	5,000	1,84	9,20	9,20	0,00	5,000	9,20	0,00	0,00	9,20	0,00
28	921 210110021	Spínač nastavený pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	5,000	5,45	27,25	27,25	0,00	5,000	27,25	0,00	0,00	27,25	0,00
29	MAT 3450202210	Spínač jednopólový plastový IP44, 1 230V/10A	ks	5,000	1,46	7,30	7,30	0,00	5,000	7,30	0,00	0,00	7,30	0,00
30	921 210111022	Domová zásuvka v krabici 10/16 A 250 V, 2P + Z x zapojenie	ks	2,000	6,77	13,54	13,54	0,00	0,000	0,00	-13,54	0,00	0,00	0,00
31	MAT 3450365060	Jednozásuvka do vŕhna na povrch 230V/16A	ks	2,000	1,43	2,86	2,86	0,00	0,000	0,00	-2,86	0,00	0,00	0,00
32	921 210111124	Priemyslová zásuvka CEE 220 V, 380 V, 500 V, vč. zapojenia, typ CSG 3243, 3245, 3P + Z	ks	1,000	4,40	4,40	4,40	0,00	0,000	0,00	-4,40	0,00	0,00	0,00
33	MAT 3450337200	Zásuvka CSG 3253	ks	1,000	3,06	3,06	3,06	0,00	0,000	0,00	-3,06	0,00	0,00	0,00
34	921 210190051	Montáž rozvádzača skrinového, panelového za I pole - delový rozvádzač do výšky 200 kg	ks	1,000	69,59	69,59	69,59	0,00	1,000	69,59	0,00	0,00	69,59	0,00
35	MAT 3570171400	Rozvádzač RMS15	ks	1,000	1 523,84	1 523,84	1 523,84	0,00	1,000	1 523,84	0,00	0,00	1 523,84	0,00
36	MAT 3480571790	LED svetlo Hydro 90 Z60 96W	ks	50,000	182,10	9 105,00	9 105,00	0,00	50,000	9 105,00	0,00	0,00	9 105,00	0,00
37	921 210220031	Ekvivalentná svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	1,000	17,52	17,52	17,52	0,00	1,000	17,52	0,00	0,00	17,52	0,00
38	MAT 3410300258	Kratica odbočná kratica + veko šedá KO 125 E KA	ks	1,000	1,97	1,97	1,97	0,00	1,000	1,97	0,00	0,00	1,97	0,00
39	MAT 3410301603	Svorkovnica ekvipotenčnálna EPS 2	ks	1,000	11,51	11,51	11,51	0,00	1,000	11,51	0,00	0,00	11,51	0,00
40	921 210220040	Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu	ks	6,000	4,26	25,56	25,56	0,00	6,000	25,56	0,00	0,00	25,56	0,00
41	MAT 3544247905	Bernard svorka zemniaca ZSA 16, obj. č. ESV000000041, bleskovodný a uzemňovací materiál	ks	6,000	0,30	1,80	1,80	0,00	6,000	1,80	0,00	0,00	1,80	0,00
42	MAT 3544247910	Pásika Cu, obj. č. ESV000000036, bleskovodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m	ks	6,000	0,35	2,10	2,10	0,00	6,000	2,10	0,00	0,00	2,10	0,00
43	921 210800107	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	30,000	0,86	25,80	25,80	0,00	30,000	25,80	0,00	0,00	25,80	0,00
44	MAT 3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	30,000	0,31	9,30	9,30	0,00	30,000	9,30	0,00	0,00	9,30	0,00
45	921 210800108	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	250,000	0,92	230,00	230,00	0,00	225,000	207,00	0,00	0,00	207,00	0,00
46	MAT 3410350086	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	250,000	0,51	127,50	127,50	0,00	225,000	114,75	0,00	0,00	114,75	0,00
47	921 210800122	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x6	m	30,000	1,30	39,00	39,00	0,00	30,000	39,00	0,00	0,00	39,00	0,00
48	MAT 3410350100	CYKY 5x6 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	30,000	1,95	58,50	58,50	0,00	30,000	58,50	0,00	0,00	58,50	0,00
49	921 210800613	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 6	m	60,000	0,50	30,00	30,00	0,00	60,000	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
50	MAT 3410350554	H07V-K 6 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	60,000	0,37	22,20	22,20	0,00	60,000	22,20	0,00	0,00	22,20	0,00
51	921 210800615	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 16	m	20,000	0,68	13,60	13,60	0,00	20,000	13,60	0,00	0,00	13,60	0,00
52	MAT 3410350556	H07V-K 16 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	20,000	0,98	19,60	19,60	0,00	20,000	19,60	0,00	0,00	19,60	0,00
53	921 210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm ²	m	200,000	1,41	282,00	282,00	0,00	200,000	282,00	0,00	0,00	282,00	0,00
54	MAT 3540406500	HR-Svorka SR 02	ks	26,000	0,53	13,78	13,78	0,00	26,000	13,78	0,00	0,00	13,78	0,00
55	MAT 3540406700	HR-Svorka SR 03	ks	2,000	0,50	1,00	1,00	0,00	2,000	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
56	MAT 3544112009	Pásika uzemňovacia 30x4 mm	kg	200,000	1,01	202,00	202,00	0,00	200,000	202,00	0,00	0,00	202,00	0,00
57	921 210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	45,000	1,41	63,45	63,45	0,00	45,000	63,45	0,00	0,00	63,45	0,00
58	MAT 1561523500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10 0,00mm	kg	25,000	1,04	26,00	26,00	0,00	25,000	26,00	0,00	0,00	26,00	0,00
59	921 210220101	Zvodový vodič vrátane podpory FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	m	275,000	3,10	852,50	852,50	0,00	275,000	852,50	0,00	0,00	852,50	0,00
60	MAT 3540404500	HR-Podpera PV 21	ks	230,000	0,57	131,10	131,10	0,00	230,000	131,10	0,00	0,00	131,10	0,00
61	MAT 3540404300	HR-Podpera PV 17	ks	70,000	0,46	32,20	32,20	0,00	70,000	32,20	0,00	0,00	32,20	0,00
62	MAT 3540405200	HR-Podpera PV 32	ks	10,000	0,74	7,40	7,40	0,00	10,000	7,40	0,00	0,00	7,40	0,00
63	MAT 3540300900	drát ALMGSI DEHNALU Rd 8 mäkký,	m	275,000	0,49	134,75	134,75	0,00	275,000	134,75	0,00	0,00	134,75	0,00
64	MAT 3540406800	HR-Svorka SS	ks	12,000	0,31	3,72	3,72	0,00	12,000	3,72	0,00	0,00	3,72	0,00
65	921 210220231	Zachyt tyč včít. upevnenia na stojane malom - veľkom do 3 m dĺžky tyče	ks	7,000	6,20	43,40	43,40	0,00	7,000	43,40	0,00	0,00	43,40	0,00
66	MAT 3540300300	HR-Zberná tyč JP15	ks	7,000	4,68	32,76	32,76	0,00	7,000	32,76	0,00	0,00	32,76	0,00
67	MAT 3540402000	HR-Ochranná strieška OS 02	ks	7,000	1,23	8,61	8,61	0,00	7,000	8,61	0,00	0,00	8,61	0,00
68	MAT 3540406000	HR-Svorka SJ 02	ks	7,000	0,91	6,37	6,37	0,00	7,000	6,37	0,00	0,00	6,37	0,00
69	921 210220321	Svorka na potrubie "Bernard" vrát. pásika/bez vodiča a prípoj. vodiča	ks	4,000	4,26	17,04	17,04	0,00	4,000	17,04	0,00	0,00	17,04	0,00
70	MAT 3540201700	Svorka BARNARD+ medený pásik dĺžky 750mm	ks	4,000	0,65	2,60	2,60	0,00	4,000	2,60	0,00	0,00	2,60	0,00
71	921 210220372	Ochranný uholník alebo rúrka s držiak. do steny	ks	12,000	10,54	126,48	126,48	0,00	12,000	126,48	0,00	0,00	126,48	0,00
72	MAT 3457112030	Rúrka šľachová oceľová závitová 6021	ks	12,000	4,18	50,28	50,28	0,00	12,000	50,28	0,00	0,00	50,28	0,00
73	MAT 3540201200	HR-Držiak DÚP	ks	24,000	0,56	13,44	13,44	0,00	24,000	13,44	0,00	0,00	13,44	0,00
74	921 210220302	Bleskovodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	19,000	2,22	42,18	42,18	0,00	19,000	42,18	0,00	0,00	42,18	0,00
75	MAT 3540406100	HR-Svorka SK	ks	6,000	0,53	3,18	3,18	0,00	6,000	3,18	0,00	0,00	3,18	0,00
76	MAT 3540406300	HR-Svorka SZ	ks	12,000	0,88	10,68	10,68	0,00	12,000	10,68	0,00	0,00	10,68	0,00
77	921 210220401	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelých hmot	ks	12,000	1,48	17,76	17,76	0,00	12,000	17,76	0,00	0,00	17,76	0,00
78	MAT 5489511000	Štítky smaltované 0,5 x 10 mm	ks	12,000	0,34	4,08	4,08	0,00	12,000	4,08	0,00	0,00	4,08	0,00
79	946 460680022	Vybranie otvoru 0,01-0,025m ² , úprava omietky, v tehlovom múre s hrúbkou 30 cm	ks	1,000	1,97	1,97	1,97	0,00	1,000	1,97	0,00	0,00	1,97	0,00
80	946 460200253	Hĺbenie káblovej rýhy 50 cm širokej a 70 cm hlboké, v zemine triedy 3	m	40,000	5,78	231,20	231,20	0,00	40,000	231,20	0,00	0,00	231,20	0,00
81	946 460560153	Ručný zásep nezap. káblovej rýhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlboké v zemine tr. 3	m	40,000	1,85	74,00	74,00	0,00	40,000	74,00	0,00	0,00	74,00	0,00
82	MAT 5831214500	Drviná výpencová zmes 0-4	t	1,000	26,00	26,00	26,00	0,00	1,000	26,00	0,00	0,00	26,00	0,00
83	921 210901013	Silový kábel 750-1000 V (v mm ²) voľne uložený AYYK-J 750 V 4x50	m	50,000	2,22	111,00	111,00	0,00	45,000	99,90	0,00	0,00	99,90	0,00
84	MAT 3410205400	Kábel silový hliníkový AYYK-J 4x50	m	50,000	3,09	154,50	154,50	0,00	45,000	139,05	0,00	0,00	139,05	0,00
85	946 460490011	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rýhy šírka 22 cm	m	40,000	0,48	19,20	19,20	0,00	40,000	19,20	0,00	0,00	19,20	0,00
86	MAT 2630020200	Fólia červená v m	m	40,000	0,36	14,40	14,40	0,00	40,000	14,40	0,00	0,00	14,40	0,00
87	MAT 5891255000	Malta cementová 15 pre murov poj TPC	m ³	0,300	8,30	2,49	2,49	0,00	0,300	2,49	0,00	0,00	2,49	0,00
88	HZS HZS000200	Revízia elektrického zariadenia	hod	20,000	25,00	500,00	500,00	0,00	20,000	500,0				

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 4		Dodatok č. 4 - oprávnené	Dodatok č. 4 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 4 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 4 neoprávnené výdavky
									výkon	EUR				
35	286 110250	Rúrika PVC kanalizačná 200x4,9x1000 mm	kus	7,651	12,27	93,88	0,00	93,88	7,651	93,88	0,00	0,00	0,00	93,88
36	31123-1512	Murivo nosné z tehál POROTHERM 30 P+D P15 MVC 2,5	m3	45,525	105,80	4 816,55	4 816,55	0,00	45,525	4 816,55	0,00	0,00	4 816,55	0,00
37	31127-2200	Murivo nosné z bet. tvárnic PREMAC DT15 hr. 150mm s výplňou B20	m3	10,168	139,65	1 419,96	1 419,96	0,00	10,168	1 419,96	0,00	0,00	1 419,96	0,00
38	31127-2201	Murivo nosné z bet. tvárnic PREMAC DT20 hr. 200mm s výplňou B20	m3	29,014	133,61	3 876,56	3 512,34	364,22	29,014	3 876,56	0,00	0,00	3 512,34	364,22
39	31132-1814	Nadzákladové múry nosné z železobetónu tr. B 25-B 30 pohľadový	m3	27,229	101,86	2 773,55	2 773,55	0,00	27,229	2 773,55	0,00	0,00	2 773,55	0,00
40	31135-1111	Debenie múrov nosných obobjstranné únosné-zholovanie	m2	320,831	15,31	4 911,92	4 713,78	198,14	320,831	4 911,92	0,00	0,00	4 713,78	198,14
41	31135-1112	Debenie múrov nosných obobjstranné únosné-odstránenie	m2	320,831	4,61	1 479,03	1 419,37	59,66	320,831	1 479,03	0,00	0,00	1 419,37	59,66
42	31136-1821	Výstuž nadzákladových múrov nosných 10505	t	3,182	963,42	3 065,60	3 065,60	0,00	3,182	3 065,60	0,00	0,00	3 065,60	0,00
43	31716-5123P	Prekładki YTONG 150x250x1500 (NP3)	kus	2,000	27,88	55,76	55,76	0,00	2,000	55,76	0,00	0,00	55,76	0,00
44	31716-5124P	Prekładki YTONG 150x250x1750 (NP9)	kus	2,000	27,22	54,44	54,44	0,00	2,000	54,44	0,00	0,00	54,44	0,00
45	31716-5125	Prekładki YTONG 150x250x2000 (NP7)	kus	1,000	35,99	35,99	35,99	0,00	1,000	35,99	0,00	0,00	35,99	0,00
46	31716-5222	Prekładki YTONG 300x250x1490 (NP2)	kus	2,000	57,27	114,54	114,54	0,00	2,000	114,54	0,00	0,00	114,54	0,00
47	31716-5223	Prekładki YTONG 300x250x1740 (NP6)	kus	1,000	65,49	65,49	65,49	0,00	1,000	65,49	0,00	0,00	65,49	0,00
48	31716-5224	Prekładki YTONG 300x250x1990 (NP1)	kus	5,000	72,43	362,15	362,15	0,00	5,000	362,15	0,00	0,00	362,15	0,00
49	31732-1411	Prekładki z železobetónu tr. B 25-B 30	m3	1,098	101,86	111,86	111,86	0,00	1,098	111,86	0,00	0,00	111,86	0,00
50	31735-1107	Debenie prekladov s podper. konštr. do 4m zholovanie	m2	18,008	17,61	317,12	317,12	0,00	18,008	317,12	0,00	0,00	317,12	0,00
51	31735-1108	Debenie prekladov s podper. konštr. do 4m odstránenie	m2	18,008	6,27	112,91	112,91	0,00	18,008	112,91	0,00	0,00	112,91	0,00
52	33032-1410	Stĺpy z železobetónu tr. B 25-B 30	m3	1,504	109,52	164,72	164,72	0,00	1,504	164,72	0,00	0,00	164,72	0,00
53	33135-1101	Debenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m zholovanie	m2	24,080	16,33	393,23	393,23	0,00	24,080	393,23	0,00	0,00	393,23	0,00
54	33135-1102	Debenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m odstránenie	m2	24,080	2,89	69,59	69,59	0,00	24,080	69,59	0,00	0,00	69,59	0,00
55	33817-1121P	Osadzovanie stĺpkov plot. oceľ. nad 2,6 m so zaliatím	kus	29,000	7,22	209,38	209,38	0,00	29,000	209,38	0,00	0,00	209,38	0,00
56	313 2A1446	Rúrika pre vepzu / BE UNIVERS, výš. 2,50 m, priem. 48 mm	kus	10,000	16,34	163,40	163,40	0,00	10,000	163,40	0,00	0,00	163,40	0,00
57	313 2A1473	Priečky z tvárnic porobetonových HEBEL P2-500 hr. 150 mm	m2	32,600	27,26	888,68	888,68	0,00	32,600	888,68	0,00	0,00	888,68	0,00
59	41732-1515	Beťon stúžujúcich pásov a vencov železový tr. B 30 (C 25/30)	m3	9,694	110,40	1 070,22	1 070,22	0,00	9,694	1 070,22	0,00	0,00	1 070,22	0,00
60	41735-1115	Debenie stúžujúcich pásov a vencov zholovanie	m2	89,382	8,64	772,26	772,26	0,00	89,382	772,26	0,00	0,00	772,26	0,00
61	41735-1116	Debenie stúžujúcich pásov a vencov odstránenie	m2	89,382	3,06	273,51	273,51	0,00	89,382	273,51	0,00	0,00	273,51	0,00
62	41736-1821P	Výstuž stúžujúcich vencov, stĺpov, prekladov 10505	t	3,182	962,28	3 065,93	3 065,93	0,00	3,182	3 065,93	0,00	0,00	3 065,93	0,00
63	58498-1111	Čočky z betónu hr. 20 cm	m2	49,614	6,54	322,80	322,80	0,00	49,614	322,80	0,00	0,00	322,80	0,00
64	59691-1212	Kladenie zámkovej dlažby do 300m2	m2	48,614	10,61	515,79	515,79	0,00	48,614	515,79	0,00	0,00	515,79	0,00
65	592 457255	Dlažba zámková KLASIKO 80 sivá	m2	49,100	9,40	461,54	461,54	0,00	49,100	461,54	0,00	0,00	461,54	0,00
66	61242-1637	Omkietka vnút. stien väpná štuková	m2	286,882	15,80	4 532,74	4 532,74	0,00	286,882	4 532,74	0,00	0,00	4 532,74	0,00
67	62040-1281	Postrek izol.-konštr. malta cem.	m2	171,208	3,56	609,50	609,50	0,00	171,208	609,50	0,00	0,00	609,50	0,00
68	62745-2111	Skárovanie stien, kominov, stĺpov z tehál maltou cementovou MČs	m2	518,573	7,40	3 837,44	3 837,44	0,00	518,573	3 837,44	0,00	0,00	3 837,44	0,00
69	63131-9155P	Pripjatok za prehlad. povrchu mazaniny hladitkom	m3	174,692	4,83	843,76	843,76	0,00	174,692	843,76	0,00	0,00	843,76	0,00
70	63131-9175	Pripj. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 24 cm	m3	349,384	2,35	821,05	821,05	0,00	349,384	821,05	0,00	0,00	821,05	0,00
71	91656-1111	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s technou oporou	m	67,920	7,07	480,19	480,19	0,00	67,920	480,19	0,00	0,00	480,19	0,00
72	592 173208	Obrubník záhonový PREMAC (ABO 5-8)	kus	68,599	1,41	96,72	96,72	0,00	68,599	96,72	0,00	0,00	96,72	0,00
73	93196-1312	Vložky do dilatčných škár z polystyrénových dosiek hr. 2 cm	m2	8,960	3,52	31,54	0,00	31,54	8,960	31,54	0,00	0,00	0,00	31,54
74	94194-1031	Montáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	m2	593,100	1,82	1 079,44	1 079,44	0,00	593,100	1 079,44	0,00	0,00	1 079,44	0,00
75	94194-1191	Pripjatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1031	m2	1 186,200	1,18	1 399,72	1 399,72	0,00	1 186,200	1 399,72	0,00	0,00	1 399,72	0,00
76	94194-1831	Demontáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	m2	593,100	0,85	504,14	504,14	0,00	593,100	504,14	0,00	0,00	504,14	0,00
77	94195-5002	Lešenie fahk. prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	m2	105,560	1,30	137,23	137,23	0,00	105,560	137,23	0,00	0,00	137,23	0,00
78	94494-4192	Ochranná sieť z umelých vlákien	m2	72,000	2,18	156,96	156,96	0,00	72,000	156,96	0,00	0,00	156,96	0,00
79	95290-1311	Výčistenie poľnohospodárskych budov a objektov	m2	833,710	0,59	491,89	63,09	428,80	833,710	491,89	0,00	0,00	63,09	428,80
80	95375-5195	Plastová buda s vonkajšou ohrádkou (pre ustajnenie teliat) - dodávka, osadenie	kus	2,000	554,66	1 109,32	554,66	554,66	2,000	1 109,32	0,00	0,00	554,66	554,66
81	97105-5008	Rezanie konštrukcie zo želebetónu hr. 150 mm	m	5,000	49,20	246,00	246,00	0,00	5,000	246,00	0,00	0,00	246,00	0,00
82	99801-2021	Presun hmôt pre budovy monolitické výšky do 6 m	t	1 960,359	6,44	12 624,71	12 624,71	0,00	1 960,359	12 624,71	0,00	0,00	12 624,71	0,00
83	71111-2001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena zvisl. náterom asfalt. penetr.	m2	612,511	0,58	355,26	338,83	16,43	612,511	355,26	0,00	0,00	338,83	16,43
84	111 631500	Lak esafalový ALP-PENETRAL sudy	t	0,214	1 635,14	349,92	286,15	63,77	0,214	349,92	0,00	0,00	286,15	63,77
85	71147-1051	Zhotov. izolácie itakovej položením fólie PVC voľne vodor.	m2	584,190	3,55	2 073,87	2 073,87	0,00	584,190	2 073,87	0,00	0,00	2 073,87	0,00
86	283 220630	Fólia Fatrafal 803 hr. 1,50 mm	m2	660,937	5,30	3 502,97	3 502,97	0,00	660,937	3 502,97	0,00	0,00	3 502,97	0,00
87	71147-1053	Zhotov. izolácie itakovej položením fólie z nízkoľahč. PE voľne vodor.	m2	78,624	4,46	350,66	350,66	0,00	78,624	350,66	0,00	0,00	350,66	0,00
88	283 280202	Fólia PE hydroizolačná poistná Jutafol D štandard 110 g/m2	m2	88,059	0,33	29,06	29,06	0,00	88,059	29,06	0,00	0,00	29,06	0,00
89	71147-2051	Zhotov. izolácie itakovej položením fólie PVC voľne zvisle	m2	32,595	7,64	249,03	249,03	0,00	32,595	249,03	0,00	0,00	249,03	0,00
90	283 220630	Fólia Fatrafal 803 hr. 1,50 mm	m2	37,810	5,30	200,39	200,39	0,00	37,810	200,39	0,00	0,00	200,39	0,00
91	71149-1171	Zhotov. izolácie itakovej položením podkladnej textílie vodor.	m2	584,190	1,46	852,92	0,00	852,92	584,190	852,92	0,00	0,00	0,00	852,92
92	693 665120	Geotextília polypropylénová TATRATEX PP 300g/m2	m2	613,400	0,96	588,86	0,00	588,86	613,400	588,86	0,00	0,00	0,00	588,86
93	71149-1172	Zhotov. izolácie itakovej položením ochranné textílie vodor.	m2	584,190	1,33	776,97	776,97	0,00	584,190	776,97	0,00	0,00	776,97	0,00
94	693 665120	Geotextília polypropylénová TATRATEX PP 300g/m2	m2	613,400	0,96	588,86	588,86	0,00	613,400	588,86	0,00	0,00	588,86	0,00
95	71149-1271	Zhotov. izolácie itakovej položením podkladnej textílie zvislej	m2	32,595	3,02	98,44	98,44	0,00	32,595	98,44	0,00	0,00	98,44	0,00
96	693 665120	Geotextília polypropylénová TATRATEX PP 300g/m2	m2	34,225	0,96	32,86	32,86	0,00	34,225	32,86	0,00	0,00	32,86	0,00
97	71149-1272	Zhotov. izolácie itakovej položením ochranné textílie zvislej	m2	32,595	3,43	111,80	111,80	0,00	32,595	111,80	0,00	0,00	111,80	0,00
98	693 665120	Geotextília polypropylénová TATRATEX PP 300g/m2	m2	34,225	0,96	32,86	0,00	32,86	34,225	32,86	0,00	0,00	0,00	32,86
99	99871-1201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	101,947	2,55	259,96	259,96	0,00	101,947	259,96	0,00	0,00	259,96	0,00
100	71311-1111	Montáž tep. izolácie stropov. polozenie na vrch	m2	157,248	2,35	369,53	369,53	0,00	157,248	369,53	0,00	0,00	369,53	0,00
101	631 411750	Doska čadičová NOBASIL MPE(M) 40kg/m3 hr. 10 cm	m2	160,393	4,22	676,86	676,86	0,00	160,393	676,86	0,00	0,00	676,86	0,00
102	99871-3201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	10,464	1,30	13,60	13,60	0,00	10,464	13,60	0,00	0,00	13,60	0,00
103	72225-4129	Hasiaci prístroj práškový 6 kg	kus	5,000	42,75	213,75	213,75	0,00	5,000	213,75	0,00	0,00	213,75	0,00
104	99872-2201	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	2,138	1,00	2,14	0,00	2,14	2,138	2,14	0,00	0,00	0,00	

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 4		Dodatok č. 4 - oprávnené	Dodatok č. 4 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 4 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 4 neoprávnené výdavky
									výkon	EUR				
133	76761-1215	Okno oceľové s jednoduchým preskliením - pevné, sklonené - dodávka, montáž	m2	46,040	158,70	7 306,55	7 306,55	0,00	46,040	7 306,55	0,00	0,00	7 306,55	0,00
134	76761-7111	Výšev pre hydnu 800/600 mm - dodávka, osadenie	kus	3,000	117,56	352,68	0,00	352,68	3,000	352,68	0,00	0,00	0,00	352,68
135	76764-1235	Dvere 2-kríd. plast pivo 1200/1970 D2 so zárubňou - dodávka, montáž	kus	1,000	1 399,68	1 399,68	1 399,68	0,00	1,000	1 399,68	0,00	0,00	1 399,68	0,00
136	76764-1291	Dvere interier plast 700/1970 D8 so zárubňou - dodávka, montáž	kus	2,000	880,65	1 761,30	1 761,30	0,00	2,000	1 761,30	0,00	0,00	1 761,30	0,00
137	76764-1292	Dvere interier plast 900/1970 D9 so zárubňou - dodávka, montáž	kus	5,000	955,85	4 779,25	4 779,25	0,00	5,000	4 779,25	0,00	0,00	4 779,25	0,00
138	76764-1293	Dvere 1-kríd. plast so skl. výpl. so svetl. 1000/2500 D3 so zár. - dod. , montáž	kus	1,000	998,76	998,76	998,76	0,00	1,000	998,76	0,00	0,00	998,76	0,00
139	76764-1294	Dvere 1-kríd. protipož. 900/1970 D10 so zárubňou - dodávka, montáž	kus	1,000	775,89	775,89	0,00	775,89	0,000	0,00	0,00	-775,89	0,00	0,00
140	76764-2180	Bránka ocel. 1-kríd. 2500/2250 - dodávka, montáž	kus	3,000	1 453,46	4 360,38	4 360,38	0,00	0,000	0,00	-4 360,38	0,00	0,00	0,00
141	76765-8191	Dvere drev. na ocel. ráme 1-kríd. 800/1970 D6 (komplet) - dodávka, montáž	kus	2,000	940,47	1 880,94	1 880,94	0,00	2,000	1 880,94	0,00	0,00	1 880,94	0,00
142	76765-8192	Dvere drev. na ocel. ráme 1-kríd. 1000/1970 D5 (komplet) - dodávka, montáž	kus	4,000	1 154,22	4 616,88	4 616,88	0,00	3,000	3 462,66	-1 154,22	0,00	3 462,66	0,00
143	76765-8193	Dvere drev. na ocel. ráme 2-kríd. 1400/2100 D7 (komplet) - dodávka, montáž	kus	2,000	1 218,34	2 436,68	2 436,68	0,00	2,000	2 436,68	0,00	0,00	2 436,68	0,00
144	76765-8194	Vráta drev. na ocel. ráme 2-kríd. 1500/2400 D4 (komplet) - dodávka, montáž	kus	3,000	1 335,90	4 007,70	4 007,70	0,00	3,000	4 007,70	0,00	0,00	4 007,70	0,00
145	76765-8195	Vráta drev. na ocel. ráme 2-kríd. 3000/3900 D1 (komplet) - dodávka, montáž	kus	3,000	3 526,77	10 580,31	7 053,54	3 526,77	2,000	7 053,54	0,00	-3 526,77	7 053,54	0,00
146	76791-1140	Montáž oplotenia, pletivom, výšky do 4,0 m	m	60,000	4,49	269,40	269,40	0,00	60,000	269,40	0,00	0,00	269,40	0,00
147	313 2A1311	Pletivo BASTILLE 300 PVC, výš. 150 cm, bal.25 m	kus	1,000	236,74	236,74	236,74	0,00	1,000	236,74	0,00	0,00	236,74	0,00
148	313 2A1315	Pletivo BASTILLE 300 PVC, výš.250 cm, bal.25 m	kus	2,000	346,17	692,34	692,34	0,00	2,000	692,34	0,00	0,00	692,34	0,00
149	76791-2150	Montáž napínacieho drôtu	m	276,000	0,17	46,92	46,92	0,00	276,000	46,92	0,00	0,00	46,92	0,00
150	313 2A1409	Drôt napínací PVC	kus	3,000	12,93	38,79	38,79	0,00	3,000	38,79	0,00	0,00	38,79	0,00
151	313 2A1768	Napínák PVC	kus	25,000	6,46	161,50	161,50	0,00	25,000	161,50	0,00	0,00	161,50	0,00
152	76791-2160	Príslušenstvo strojového pletiva k napínaciemu drôtu	m	276,000	0,35	96,60	96,60	0,00	276,000	96,60	0,00	0,00	96,60	0,00
153	313 2A1767	Spinka	kus	828,000	0,13	107,64	107,64	0,00	828,000	107,64	0,00	0,00	107,64	0,00
154	76799-5595	Oceľová hala + prestrešenie výbehov - dodávka, montáž	kg	33 998,970	2,20	74 797,73	54 353,20	20 444,53	33 998,970	74 797,73	0,00	0,00	54 353,20	20 444,53
155	99876-7201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	%	1 487,977	0,72	1 071,34	1 071,34	0,00	1 487,977	1 071,34	0,00	0,00	1 071,34	0,00
156	77157-1107	Montáž podlah z dlaždíc keram. reš. hlad. 200x200 do malty	m2	77,370	18,61	1 439,86	1 439,86	0,00	77,370	1 439,86	0,00	0,00	1 439,86	0,00
157	597 635600	Dlažba keramická (vrátane soklov)	m2	85,107	5,39	458,73	458,73	0,00	85,107	458,73	0,00	0,00	458,73	0,00
158	99877-1201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	%	18,986	3,55	67,40	67,40	0,00	18,986	67,40	0,00	0,00	67,40	0,00
159	78147-1107	Montáž obkladov vnút. ker. rezných hlad. 200x200 do malty	m2	171,208	19,64	3 362,53	3 362,53	0,00	171,208	3 362,53	0,00	0,00	3 362,53	0,00
160	597 636480	Obklad keramický	m2	188,329	6,27	1 180,82	1 180,82	0,00	188,329	1 180,82	0,00	0,00	1 180,82	0,00
161	99878-1201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	45,434	2,00	90,87	90,87	0,00	45,434	90,87	0,00	0,00	90,87	0,00
162	78315-2412	Nátery oceľ. konštr. ploch. D - 1x vrchný akrylátový	m2	1 091,800	13,50	14 739,30	14 485,50	253,80	1 091,800	14 739,30	0,00	0,00	14 485,50	253,80
163	78372-6100	Nátery tesárskych konštr. syntetické lazur. lakom 1x lakovanie	m2	154,750	1,28	198,08	198,08	0,00	154,750	198,08	0,00	0,00	198,08	0,00
164	78378-2203	Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (drevených nosníkov)	m2	169,200	3,54	598,97	598,97	0,00	169,200	598,97	0,00	0,00	598,97	0,00
165	78445-1371	Malba zmesi prášk. 1 far. dvojnás. b. strop miest. dč3,8m	m2	364,252	2,31	841,42	841,42	0,00	364,252	841,42	0,00	0,00	841,42	0,00
						368 782,00	305 703,32	63 078,68	358 500,51	-5 514,60	-4 302,66	299 724,49	58 776,02	
SO 16.02 Zdravotníctvo														
1	113307131	Odstánenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prosfého, hr. vrstvy do 150 mm. -0,22500t	m2	7,000	12,17	85,19	85,19	0,00	7,000	85,19	0,00	0,00	85,19	0,00
2	131201102	Výkop nezaopatrené jamy v hornine 3. nad 100 do 1000 m3	m3	164,000	3,75	615,00	615,00	0,00	164,000	615,00	0,00	0,00	615,00	0,00
3	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	150,000	5,34	801,00	801,00	0,00	150,000	801,00	0,00	0,00	801,00	0,00
4	132201209	Príslušk. k cenám za leposť horniny 3	m3	314,000	0,20	62,80	62,80	0,00	314,000	62,80	0,00	0,00	62,80	0,00
5	151101101	Prázenie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	336,000	2,67	897,12	897,12	0,00	336,000	897,12	0,00	0,00	897,12	0,00
6	151101111	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hlčky do 2 m	m2	336,000	1,30	436,80	436,80	0,00	336,000	436,80	0,00	0,00	436,80	0,00
7	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4. do 1000 m	m3	130,000	2,56	332,80	332,80	0,00	130,000	332,80	0,00	0,00	332,80	0,00
8	167101102	Nakladanie neuhľatého výkopku z hornin tr. 1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	130,000	1,27	165,10	165,10	0,00	130,000	165,10	0,00	0,00	165,10	0,00
9	171201202	Uloženie spaniny na sklady, do 100 m3	m3	130,000	0,57	74,10	74,10	0,00	130,000	74,10	0,00	0,00	74,10	0,00
10	174101002	Zásep spaninou so zhrutnením jam, sachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	184,000	1,83	336,72	336,72	0,00	184,000	336,72	0,00	0,00	336,72	0,00
11	174201101	Zásep spaninou bez zhrutnenia jam, sachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 1000 m3	m3	30,000	0,85	25,50	25,50	0,00	30,000	25,50	0,00	0,00	25,50	0,00
12	5833478300	Kamenivo ťažené hrubé drevené 32-63 b	t	45,000	10,47	471,15	471,15	0,00	45,000	471,15	0,00	0,00	471,15	0,00
13	175101101	Obsep potrubia	m3	61,000	7,15	436,15	436,15	0,00	61,000	436,15	0,00	0,00	436,15	0,00
14	5833752900.1	Obsep potrubia 0-4	m3	61,000	16,89	1 030,29	1 030,29	0,00	61,000	1 030,29	0,00	0,00	1 030,29	0,00
15	181101102	Úprava plánu z zárezov v hornine 1-4 so zhrutnením	m2	70,000	0,30	21,00	21,00	0,00	70,000	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00
16	271533001	Násep pod základové konštrukcie so zhrutnením z kameniva hrubého dreveného tr.32-63 mm	m3	3,000	44,95	134,85	134,85	0,00	3,000	134,85	0,00	0,00	134,85	0,00
17	273313612	Betón základových dosiek, prostý tr.C 20/25	m3	3,000	106,03	318,09	318,09	0,00	3,000	318,09	0,00	0,00	318,09	0,00
18	273362021	Výstavba základových dosiek zo zvar. sietí KARI	t	0,300	962,48	288,74	288,74	0,00	0,300	288,74	0,00	0,00	288,74	0,00
19	451573111.1	Lžko pod potrubie, stĺpy a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 150 mm	m3	26,300	41,68	1 096,18	1 096,18	0,00	26,300	1 096,18	0,00	0,00	1 096,18	0,00
20	561121111	Zhotovenie podkladu mechanicky spevnené zeminy hr.150 mm	m2	7,000	0,81	5,67	5,67	0,00	7,000	5,67	0,00	0,00	5,67	0,00
21	5833343100x	Kamenivo ťažené hrubé 16-32 b	m3	1,050	30,99	32,54	32,54	0,00	1,050	32,54	0,00	0,00	32,54	0,00
22	581121111	Kryt cementobetónových cestných komunikácií skupiny III a IV, hr. 150 mm	m2	7,000	19,20	134,40	134,40	0,00	7,000	134,40				

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 4		Dodatok č.4 - oprávnené	Dodatok č.4 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 4 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 4 neoprávnené výdavky
									výkon	EUR				
55	422753117.2	Návrťaváci pás DN (neznamana dimenzia)-50" voda	ks	1,010	173,13	174,86	174,86	0,00	1,010	174,86	0,00	0,00	174,86	0,00
56	892262121.1	Tlaková skúška vodou, pre úsek potrubí DN 100-200 mm s kompletnou sadou tesniaceho vaku	ks	1,000	112,22	112,22	112,22	0,00	1,000	112,22	0,00	0,00	112,22	0,00
57	892262131.1	Tlaková skúška vzduchom, pre úsek potrubí DN 100-200 mm s kompletnou sadou tesniaceho vaku	ks	1,000	69,47	69,47	69,47	0,00	1,000	69,47	0,00	0,00	69,47	0,00
58	892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia	m	41,000	1,07	43,87	43,87	0,00	41,000	43,87	0,00	0,00	43,87	0,00
59	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	183,000	0,53	96,99	96,99	0,00	183,000	96,99	0,00	0,00	96,99	0,00
60	89335300.1	Ošadenie prefabrikovanej vodomernej šachty/hranatej	ks	1,000	374,05	374,05	374,05	0,00	1,000	374,05	0,00	0,00	374,05	0,00
61	5922410100	Vodomerňa šachty 1200x800x1800mm	ks	1,000	470,24	470,24	470,24	0,00	1,000	470,24	0,00	0,00	470,24	0,00
62	894101113	Ošadenie akumuláčnej nádrže železobetónovej, hmotnosť nad 10 t	ks	1,000	1 389,33	1 389,33	1 389,33	0,00	1,000	1 389,33	0,00	0,00	1 389,33	0,00
63	5922415050	Akumuláčna nádrž KL AN 14 3600x2800x1860 mm železbetónová	ks	1,000	4 114,57	4 114,57	4 114,57	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	894421111	Zariadenie šachiet prefabrikovaných do 4t	ks	3,000	587,80	1 763,40	1 763,40	0,00	3,000	1 763,40	0,00	0,00	1 763,40	0,00
65	5922465730	Kónus BETONOVÝ 600/1000	ks	1,010	54,50	55,05	55,05	0,00	1,010	55,05	0,00	0,00	55,05	0,00
66	5922442100	Poklop betónový na otvor DN600	ks	1,010	94,05	94,99	94,99	0,00	1,010	94,99	0,00	0,00	94,99	0,00
67	5922442110	Vrôvnáviaci prstenec 63/4	ks	1,010	6,41	6,47	6,47	0,00	1,010	6,47	0,00	0,00	6,47	0,00
68	894431221	Montáž revíznej šachty z PP, DN 315 s priebežným dnom pre korugované predženie (DN šachty/DN potr. ved.) DN 315/DN 160	ks	4,000	197,71	790,84	790,84	0,00	4,000	790,84	0,00	0,00	790,84	0,00
69	2860007620	PP revízne šachty DN 315 PP vinovcové predženie ID315/1, 25m	ks	4,000	44,89	179,56	179,56	0,00	4,000	179,56	0,00	0,00	179,56	0,00
70	2860007690	PP revízne šachty DN 315 teleskopické predženie s poklopom príjím. zariadenie do 12,5t	ks	4,000	110,08	440,32	440,32	0,00	4,000	440,32	0,00	0,00	440,32	0,00
71	2860007750	PP revízne šachty DN 315 priebežné dno, vtok/výtok 160 (PVC hladká rúra)	ks	4,000	59,85	239,40	239,40	0,00	4,000	239,40	0,00	0,00	239,40	0,00
72	2860007750.1	Manžeta teleskopu šachty	ks	4,000	16,14	64,56	64,56	0,00	4,000	64,56	0,00	0,00	64,56	0,00
73	894431281	Montáž revíznej šachty z PP, DN 630 s dnom pre korugované predženie (DN šachty/DN potr. ved.) DN 630/DN 160	ks	1,000	331,30	331,30	331,30	0,00	1,000	331,30	0,00	0,00	331,30	0,00
74	2860008660	Predženie PP D630/1000 -pre revízne šachty DN630	ks	1,000	277,87	277,87	277,87	0,00	1,000	277,87	0,00	0,00	277,87	0,00
75	2860008700	Tesniaci krúžok -pre revízne šachty DN630	ks	1,000	30,99	30,99	30,99	0,00	1,000	30,99	0,00	0,00	30,99	0,00
76	2860008700.1	Zátka hrdla DN 150	ks	6,000	2,03	12,18	12,18	0,00	6,000	12,18	0,00	0,00	12,18	0,00
77	2860009140	Šachetové dno PRO630/160 0° - 90° - 180° - 270° -pre revízne šachty DN630	ks	1,000	234,05	234,05	234,05	0,00	1,000	234,05	0,00	0,00	234,05	0,00
78	5524213570	Poklop BEGU, Beton - liatina -pre revízne šachty DN630 - 1000 PL600/D400	ks	1,000	144,28	144,28	144,28	0,00	1,000	144,28	0,00	0,00	144,28	0,00
79	5922441020	Betónový rozširšiaci prstenec -pre revízne šachty DN630	ks	1,000	51,30	51,30	51,30	0,00	1,000	51,30	0,00	0,00	51,30	0,00
80	899721111	Vyhľadávaci vodič na potrubí	m	41,000	0,69	28,29	28,29	0,00	41,000	28,29	0,00	0,00	28,29	0,00
81	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	41,000	0,64	26,24	26,24	0,00	41,000	26,24	0,00	0,00	26,24	0,00
82	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	183,000	0,64	117,12	117,12	0,00	183,000	117,12	0,00	0,00	117,12	0,00
83	899912111	Oceľová objímka z pásov, ocele montovaná na potrubie DN 50-100	ks	3,000	3,42	10,26	10,26	0,00	3,000	10,26	0,00	0,00	10,26	0,00
84	28611215100	tesniaca manžeta	ks	6,000	5,34	32,04	32,04	0,00	6,000	32,04	0,00	0,00	32,04	0,00
85	28611215201	Kĺza striedaca objímka do chráničky RACI T	ks	6,000	5,34	32,04	32,04	0,00	6,000	32,04	0,00	0,00	32,04	0,00
86	899102111	Ošadenie potrubí liatinovou a oceľovou vrstvou rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	1,000	16,03	16,03	16,03	0,00	1,000	16,03	0,00	0,00	16,03	0,00
87	5524311000	Poklop ľažky štvorcový s rámom 600 x 600 mm	ks	1,000	192,37	192,37	192,37	0,00	1,000	192,37	0,00	0,00	192,37	0,00
88	974031132	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, - 0,00600t	m	15,000	1,98	29,70	29,70	0,00	15,000	29,70	0,00	0,00	29,70	0,00
89	974031142	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm, - 0,00900t	m	4,100	1,75	7,18	7,18	0,00	4,100	7,18	0,00	0,00	7,18	0,00
90	974031153	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 100 mm, - 0,01800t	m	9,000	1,34	12,06	12,06	0,00	9,000	12,06	0,00	0,00	12,06	0,00
91	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,864	4,20	7,83	7,83	0,00	1,864	7,83	0,00	0,00	7,83	0,00
92	979081111	Odvod sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,864	8,07	15,04	15,04	0,00	1,864	15,04	0,00	0,00	15,04	0,00
93	979081121	Odvod sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1,864	0,05	0,09	0,09	0,00	1,864	0,09	0,00	0,00	0,09	0,00
94	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	1,864	6,66	12,41	12,41	0,00	1,864	12,41	0,00	0,00	12,41	0,00
95	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každý ďalších 5 m	t	1,864	0,75	1,40	1,40	0,00	1,864	1,40	0,00	0,00	1,40	0,00
96	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	1,864	12,82	23,90	23,90	0,00	1,864	23,90	0,00	0,00	23,90	0,00
97	998276101	Presun hmôt pre úroveň vedenie hlbšie z rúr z plast., hmôt alebo sklolinín, v vrtanom výkope	t	147,000	10,92	1 605,24	1 605,24	0,00	147,000	1 605,24	0,00	0,00	1 605,24	0,00
98	711313102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny	m2	134,000	0,43	57,62	57,62	0,00	134,000	57,62	0,00	0,00	57,62	0,00
99	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová	m2	134,000	1,23	164,82	164,82	0,00	134,000	164,82	0,00	0,00	164,82	0,00
100	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,054	64,12	3,46	3,46	0,00	0,054	3,46	0,00	0,00	3,46	0,00
101	713482121	Montáž trubíc z PE hr.15-20 mm,vnúť priemer do 38 mm	m	35,000	2,67	93,45	93,45	0,00	35,000	93,45	0,00	0,00	93,45	0,00
102	2837741553	28 x 13 izolácia-trubica	m	35,000	0,85	29,75	29,75	0,00	35,000	29,75	0,00	0,00	29,75	0,00
103	713482121	Montáž trubíc z PE hr.15-20 mm,vnúť priemer do 38 mm	m	24,000	2,67	64,08	64,08	0,00	24,000	64,08	0,00	0,00	64,08	0,00
104	2837741540	22 x 13 izolácia-trubica	m	24,480	0,80	19,58	19,58	0,00	24,480	19,58	0,00	0,00	19,58	0,00
105	713482121	Montáž trubíc z PE hr.15-20 mm,vnúť priemer do 38 mm	m	13,000	2,67	34,71	34,71	0,00	13,000	34,71	0,00	0,00	34,71	0,00
106	2837741568	35 x 20 izolácia-trubica	m	13,260	1,71	22,67	22,67	0,00	13,260	22,67	0,00	0,00	22,67	0,00
107	713482121	Montáž trubíc z PE hr.15-20 mm,vnúť priemer do 38 mm	m	4,000	2,67	10,68	10,68	0,00	4,000	10,68	0,00	0,00	10,68	0,00
108	2837741542	22 x 20 izolácia-trubiCA	m	4,080	1,07	4,37	4,37	0,00	4,080	4,37	0,00	0,00	4,37	0,00
109	713482132	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnúť priemer 39-70 mm	m	13,000	2,67	34,71	34,71	0,00	13,000	34,71	0,00	0,00	34,71	0,00
110	2837741583	42 x 30 izolácia-trubica	m	13,260	2,89	38,32	38,32	0,00	13,260	38,32	0,00	0,00	38,32	0,00
111	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	3,136	1,39	4,36	4,36	0,00	3,136	4,36	0,00	0,00	4,36	0,00
112	721171406.1	Potrubie z rúr PP-HD 75/3 odpadné zvislé (odbočka 45°)	m	2,000	5,45	10,90	10,90	0,00	2,000	10,90	0,00	0,00	10,90	0,00
113	721171408	Potrubie z rúr PP-HD 110/4, 3 odpadné zvislé (odbočka 45°)	m	10,000	9,40	94,00	94,00	0,00	10,000	94,00	0,00	0,00	94,00	0,00
114	721171503	Potrubie z rúr PP-HD 50/3 odpadné prípoje	m	2,500	3,63	9,08	9,08	0,00	2,500	9,08	0,00	0,00	9,08	0,00
115	721171506	Potrubie z rúr PP-HD 75/3 odpadné prípoje	m	2,300	5,45	12,54	12,54	0,00	2,300	12,54	0,00	0,00	12,54	0,00
116	721171508	Potrubie z rúr PP-HD 110/4, 3 odpadné prípoje	m	0,500	9,40	4,70	4,70	0,00	0,500	4,70	0,00	0,00	4,70	0,00
117	721172354	Montáž distalceho kusov HT potrubia DN 70	ks	1,000	2,14	2,14	2,14	0,00	1,000	2,14	0,00	0,00	2,14	0,00
118	2800022620	HT distalci kus DN 70	ks	1,000	4,38	4,38	4,38	0,00	1,000	4,38	0,00	0,00	4,38	0,00
119	721172357	Montáž distalceho kusu HT potrubia DN 100	ks	4,000	2,14	8,56	8,56	0,00	4,000	8,56	0,00	0,00	8,56	0,00
120	2860022630	HT distalci kus DN 100 -	ks	4,000	6,20	24,80	24,80	0,00	4,000	24,80	0,00	0,00	24,80	0,00
121	71194105	Zariadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťk D 50x1, 8	ks	7,000	10,69	74,83	74,83	0,00	7,000	74,83	0,00	0,00	74,83	0,00
122	721194109	Zariadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťk D 110x2, 3	ks	1,000	10,69	10,69	10,69	0,00	1,000	10,69	0,00	0,00	10,69	0,00
123	721211305	Podlahový vpust so zápachovou uzávierkou - diel CN 14 z chemickel kameniny glazovanej DN 100	ks	23,000	84,43	1 941,89	1 941,89	0,00	23,000	1 941,89	0,00	0,00	1 941,89	0,00
124	721242120	Lapací stredných splavení plastový univerzálny priamy 300x155/110	ks	7,000	24,15	169,05	169,05	0,00	7,000	169,05	0,00	0,00	169,05	0,00
125	721274103.8	Ventilačné hlavice interierova- DN 100	ks	1,000	20,84	20,84	20,84	0						

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 4		Dodatok č.4 - oprávnené	Dodatok č.4 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 4 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 4 neoprávnené výdavky
									výkon	EUR				
146	722221330	Montáž spätné klapky závlhovej G 2	ks	1,000	6,41	6,41	6,41	0,00	1,000	6,41	0,00	0,00	6,41	0,00
147	5511871690	Vodorovná spätná klapka 2" mosadz	ks	1,000	24,47	24,47	24,47	0,00	1,000	24,47	0,00	0,00	24,47	0,00
148	722221365	Montáž filtra závlhového G 3/4	ks	1,000	4,06	4,06	4,06	0,00	1,000	4,06	0,00	0,00	4,06	0,00
149	5511871590	Filter závlhový, 3/4", mosadz	ks	1,000	4,81	4,81	4,81	0,00	1,000	4,81	0,00	0,00	4,81	0,00
150	722221035	Montáž guľového kohľota závlhového priameho pre vodu G 2	ks	5,000	5,34	26,70	26,70	0,00	5,000	26,70	0,00	0,00	26,70	0,00
151	5511870050	Guľový uzavrer pre vodu 2", FF páčka, niklovaná mosadz	ks	5,000	25,22	126,10	126,10	0,00	5,000	126,10	0,00	0,00	126,10	0,00
152	722221385	Montáž filtra závlhového G 2	ks	1,000	6,41	6,41	6,41	0,00	1,000	6,41	0,00	0,00	6,41	0,00
153	5511871620	Filter závlhový, 2", mosadz	ks	1,000	25,65	25,65	25,65	0,00	1,000	25,65	0,00	0,00	25,65	0,00
154	72250045	Hydrantový systém s varovo slákov hadicou HSH 25/30 + montáž	ks	2,000	355,88	711,76	711,76	0,00	2,000	711,76	0,00	0,00	711,76	0,00
155	72290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závlhového do DN 80	m	136,000	0,43	58,48	58,48	0,00	136,000	58,48	0,00	0,00	58,48	0,00
156	722290234	Prepíchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	136,000	0,53	72,08	72,08	0,00	136,000	72,08	0,00	0,00	72,08	0,00
157	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	42,524	0,67	28,49	28,49	0,00	42,524	28,49	0,00	0,00	28,49	0,00
158	725119309	Montáž záchodovej misy kombinovanej	ks	1,000	69,47	69,47	69,47	0,00	1,000	69,47	0,00	0,00	69,47	0,00
159	6420133890	Misa kombinovaná stolacia	ks	1,000	90,84	90,84	90,84	0,00	1,000	90,84	0,00	0,00	90,84	0,00
160	6420144730	Klozetové sedátko, duroplast, biela	ks	1,000	14,43	14,43	14,43	0,00	1,000	14,43	0,00	0,00	14,43	0,00
161	725219201	Montáž umývadla	ks	3,000	29,92	89,76	89,76	0,00	3,000	89,76	0,00	0,00	89,76	0,00
162	6421370600	Dodávka násteniek G1/2	ks	3,000	3,74	11,22	11,22	0,00	3,000	11,22	0,00	0,00	11,22	0,00
163	6420462300x	Umývadlo 50x39,5cm, otvor pre bateriu v strede	ks	3,000	40,61	121,83	121,83	0,00	3,000	121,83	0,00	0,00	121,83	0,00
164	725332320	Montáž vylevku keramiky	ks	1,000	69,47	69,47	69,47	0,00	1,000	69,47	0,00	0,00	69,47	0,00
165	6420134850	vylevka biela 435x500x450	ks	1,000	197,71	197,71	197,71	0,00	1,000	197,71	0,00	0,00	197,71	0,00
166	725539100	Montáž elektrického zásobníka akumulčného stojateho do 30 L	ks	2,000	48,09	96,18	96,18	0,00	2,000	96,18	0,00	0,00	96,18	0,00
167	5413000170.2	Elektrický ohrievač Ariston TI Shape 30 QR, 30l, 1,5kW	ks	2,000	187,03	374,06	374,06	0,00	0,000	0,00	-374,06	0,00	0,00	0,00
168	725819401	Montáž ventilu rohového	ks	12,000	2,67	32,04	32,04	0,00	12,000	32,04	0,00	0,00	32,04	0,00
169	5510124100	Ventil rohový G 1/2" + FLEXI hadica	ks	12,000	6,84	82,08	82,08	0,00	12,000	82,08	0,00	0,00	82,08	0,00
170	551012410001	Montáž baterie umývadlovej a drezovej stojanovej pákovke, alebo klasikej	ks	12,000	3,10	37,20	37,20	0,00	12,000	37,20	0,00	0,00	37,20	0,00
171	725829201	Umývadlová batéria stojanková	ks	3,000	13,36	40,08	40,08	0,00	3,000	40,08	0,00	0,00	40,08	0,00
172	5514644580	Umývadlová batéria stojanková	ks	3,000	43,82	131,46	131,46	0,00	3,000	131,46	0,00	0,00	131,46	0,00
173	725829202	Montáž batérie vylevku	ks	1,000	13,36	13,36	13,36	0,00	1,000	13,36	0,00	0,00	13,36	0,00
174	5514670370	Vľevková batéria	ks	1,000	42,75	42,75	42,75	0,00	1,000	42,75	0,00	0,00	42,75	0,00
175	725869301	Montáž úspornej užitkovej pre zariadenie predmetu, umývadlová do D 40	ks	3,000	4,06	12,18	12,18	0,00	3,000	12,18	0,00	0,00	12,18	0,00
176	5514703200	Multy sifón s pákovkej baterii s výp. 5/4x40	ks	3,000	10,90	32,70	32,70	0,00	3,000	32,70	0,00	0,00	32,70	0,00
177	7258989101	Montáž dvierok šachtových	ks	5,000	4,17	20,85	20,85	0,00	5,000	20,85	0,00	0,00	20,85	0,00
178	6421370600 x	Dvierka 150x200 mm plastové	ks	5,000	4,27	21,35	21,35	0,00	5,000	21,35	0,00	0,00	21,35	0,00
179	725898101012	Montáž vetracích mriež	ks	1,000	9,08	9,08	9,08	0,00	1,000	9,08	0,00	0,00	9,08	0,00
180	642137060024	Vetracia mriežka 100x100 mm plastová	ks	1,000	3,74	3,74	3,74	0,00	1,000	3,74	0,00	0,00	3,74	0,00
181	998725201	Presun hmôt pre zariadenie predmetu v objektoch výšky do 6 m	%	15,541	0,32	4,97	4,97	0,00	15,541	4,97	0,00	0,00	4,97	0,00
						35 312,53	35 274,73	37,86	30 823,90		-374,06	0,00	30 786,10	37,80

SO 16.03 Elektroinštalácie

1	013 974032831	Vyrežanie rýh frézovaním v murive z plných pálených tehál hĺbkou 2,5 cm, šírkou 4 cm -0,00180 t	m	80,000	4,06	324,80	324,80	0,00	80,000	324,80	0,00	0,00	324,80	0,00
2	921 210010012	Rúrka tuhá elektroinštalčná z PVC typ 1523-23, uložená voľne alebo pod omietkou	m	320,000	1,05	336,00	336,00	0,00	320,000	336,00	0,00	0,00	336,00	0,00
3	MAT 3450527700	Spinka PP Ø2231	ks	120,000	0,12	14,40	14,40	0,00	120,000	14,40	0,00	0,00	14,40	0,00
4	MAT 3450726300	Rúrka tuhá PVC 1523	m	320,000	0,27	86,40	86,40	0,00	320,000	86,40	0,00	0,00	86,40	0,00
5	MAT 3450803100	Koleno PC Z PH 21	ks	60,000	0,52	31,20	31,20	0,00	60,000	31,20	0,00	0,00	31,20	0,00
6	921 210010033	Rúrka elektroinštalčná ohybná kovová typ 2423 "KopeX", uložená voľne alebo pod omietkou	m	50,000	1,21	60,50	60,50	0,00	50,000	60,50	0,00	0,00	60,50	0,00
7	MAT 3450710300	Rúrka FXP 25	ks	50,000	0,24	12,00	12,00	0,00	50,000	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00
8	921 210010034	Rúrka elektroinštalčná ohybná kovová typ 2429 "KopeX", uložená voľne alebo pod omietkou	m	30,000	1,27	38,10	38,10	0,00	30,000	38,10	0,00	0,00	38,10	0,00
9	MAT 3450716100	Rúrka kopol 3329	m	30,000	4,76	142,80	142,80	0,00	30,000	142,80	0,00	0,00	142,80	0,00
10	921 210010123	Rúrka ochranná z PE, novoduru, do D 47 mm, uložená voľne, vnútorná	m	5,000	0,88	4,40	4,40	0,00	5,000	4,40	0,00	0,00	4,40	0,00
11	MAT 3450705100	Rúrka FKKVR 50	m	5,000	0,37	1,85	1,85	0,00	5,000	1,85	0,00	0,00	1,85	0,00
12	921 210010134	Rúrka ochranná z PE, novoduru, do D 47 mm, uložená pevne, vnútorná	m	5,000	0,88	4,40	4,40	0,00	5,000	4,40	0,00	0,00	4,40	0,00
13	MAT 3450638200	Svorka WAGO 224-101	ks	30,000	0,12	3,60	3,60	0,00	30,000	3,60	0,00	0,00	3,60	0,00
14	MAT 3450643900	Svorka WAGO 273-100	ks	20,000	0,07	1,40	1,40	0,00	20,000	1,40	0,00	0,00	1,40	0,00
15	MAT 3450645310	Svorka WAGO 221-413	ks	20,000	0,20	4,00	4,00	0,00	20,000	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00
16	KP 21001-0351	Škatuľa KR rozvodná IP66, vodiče do 4mm2 (6455-11)	ks	10,000	10,91	109,10	109,10	0,00	10,000	109,10	0,00	0,00	109,10	0,00
17	MAT 345 620D600	Škatuľa KR rozvodná uzav. IP66 - 6455-11, 4x vstup P16 (5x44mm2) plast	ks	10,000	1,64	16,40	16,40	0,00	10,000	16,40	0,00	0,00	16,40	0,00
18	921 210011306	Očadenie polyamidovej prichytky HM 8 do ostro priehľadných tehál, alebo stredne tvrdého kameňa	ks	300,000	0,99	297,00	297,00	0,00	300,000	297,00	0,00	0,00	297,00	0,00
19	MAT 2830403500	Hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA	ks	300,000	0,05	15,00	15,00	0,00	300,000	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00
20	MAT 28304048000	Stahovacia páska čierna 140x3,6	ks	120,000	0,05	6,00	6,00	0,00	120,000	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00
21	MAT 28304049000	Stahovacia páska čierna 200x3,6	ks	60,000	0,05	3,00	3,00	0,00	60,000	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00
22	921 210020302	Káblový žlab Mars, pozink., vrátane príslušenstva, 62/50 mm bez veľa vrátane podpory	m	50,000	6,14	307,00	307,00	0,00	50,000	307,00	0,00	0,00	307,00	0,00
23	MAT 3450600003	Káblový žlab 62/50 elektroinštalčný materiál, obj.č. 1516282	m	50,000	4,50	225,00	225,00	0,00	50,000	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00
24	MAT 3450600039	Koleno 90° 62/50 elektroinštalčný materiál, obj.č. 1562958	m	2,000	5,27	10,54	10,54	0,00	2,000	10,54	0,00	0,00	10,54	0,00
25	MAT 3450600342	Nosník 62 elektroinštalčný materiál, obj.č. 1570062	ks	35,000	1,25	43,75	43,75	0,00	35,000	43,75	0,00	0,00	43,75	0,00
26	MAT 3450600461	Závlhová tyč M8 (1m) elektroinštalčný materiál, obj.č. 1210008	ks	35,000	0,44	15,40	15,40	0,00	35,000	15,40	0,00	0,00	15,40	0,00
27	MAT 3450600465	Spojovaci - sada M8 elektroinštalčný materiál, obj.č. 1240008	ks	2,000	7,16	14,32	14,32	0,00	2,000	14,32	0,00	0,00	14,32	0,00
28	921 210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	70,000	0,94	65,80	65,80	0,00	70,000	65,80	0,00	0,00	65,80	0,00
29	921 210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	5,000	1,41	7,05	7,05	0,00	5,000	7,05	0,00	0,00	7,05	0,00
30	921 210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	5,000	1,84	9,20	9,20	0,00	5,000	9,20	0,00	0,00	9,20	0,00
31	921 210110021	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia jednofázového - radenie 1	ks	4,000	5,45	21,80	21,80	0,00	4,000	21,80	0,00	0,00	21,80	0,00
32	MAT 3450202210	Spínač jednofázový plastový IP44, 1 230V/10A	ks	4,000	1,46	5,84	5,84	0,00	4,000	5,84	0,00	0,00	5,84	0,00
33	921 210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednofázového - radenie 1	ks	2,000	2,06	4,12	4,12	0,00	2,000	4,12	0,00	0,00	4,12	0,00
34	MAT 3450201270	Spínač 1 230V/10A lesklý biely	ks	2,000	4,25	8,50	8,50	0,00	2,000	8,50	0,00	0,00	8,50	0,00
35	921 210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried. prep. - radenie 6	ks	2,000	2,36	4,72	4,72	0,00	2,000	4,72	0,00	0,00	4,72	0,00
36	MAT 3450201520	Prepínač 6	ks	2,000	6,53	13,06	13,06	0,00	2,000	13,06	0,00	0,00	13,06	0,00
37	921 210110513	Prepínač vakuový v kryte S 32A Vp, VI, 01, 02	ks	1,000	10,60	10,60	10,60	0,00	1,000	10,60	0,00	0,00	10,60	0,00
38	MAT 3380240903	VARIO NÚDZOVÝ VYP. 32A V SKRINKE IP65 VCOF1GE	ks	1,000	43,96	43,96	43,96	0,00	1,000	43,96	0,00	0,00	43,96	0,00
39	921 210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z z zapojenie	ks	9,000	4,57	41,13	41,13	0,00	9,000	41,13	0,00	0,00	41,13	0,00
40	MAT 3450358100	Zásuvka 230V/16A biela jednofázová, zapustená	ks	9,000	3,77	33,93	33,93	0,00	9,000	33,93	0,00	0,00	33,93	0,00
41	921 210111022	Domová zásuvka v krabici 10/16 A 250 V, 2P + Z 2 x zapojenie	ks	13,000	6,77	88,01	88,01	0,00	13,000	88,01	0,00	0,00	88,01	0,00
42	MAT 3450356060	Jednofázová do vrška na povrch 230V/16A	ks	13,000	1,43	18,59	18,59	0,00	13,000	18,59	0,00	0,00	18,59	0,00
43	921 210111124	Priemyslová zásuvka CEE 220 V, 380 V, 500 V, vč. zapojenia, hp. CSG 3243, 3245, 3P + Z	ks	1,000	4,40	4,40	4,40	0,00	1,000	4,40	0,00	0,00	4,40	0,00
44	MAT 3450337200	Zásuvka CSG 3253	ks	1,000	3,06	3,06	3,06	0,00	1,000	3,06	0,00	0,00	3,06	0,00
45	921 210190051	Montáž rozvádzača skriňového, panelového za 1 pole - delený rozvádzač do váhy 200 kg	ks	1,000	69,59	69,59	69,59	0,00	1,000	69,59	0,00	0,00	69,59	0,00
46	MAT 3570171400	Rozvádzač RMS15	ks	1,000	960,31	960,31	960,31	0,00	1,000	960,31	0,00	0,00	960,31	0,00
47	921 210201001	Svetláka varičková pre priemysel LED stropné s kryjom z termoplastu, IP 65	ks	43,000	10,50	451,50	451,50	0,00	43,000	451,50	0,00	0,00	451,50	0,00
48	MAT 3480571611	LED svetlido Neptun 40 studená biela 40W	ks	21,000	78,00	1 638,00	1 638,00	0,00	0,00	-1 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	MAT 3480571631	LED svetlido Neptun 25 studená biela 25W	ks	16,000	46,80	748,80	748,80	0,00	0,00	-748,80	0,00	0,00	0,00	0,00
50	MAT 3480571743	LED panel 600X600MM Luminiel 40W na strop	ks	1,000	64,10	384,60	384,60	0,00	6,000	384,60	0,00	0,00	384,60	0,00
51	921 210202031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	6,000	17,52	17,52	17,52	0,00	1,000	17,52	0,00	0,00	17,52	0,00
52	MAT 3410300258	Krabica odbočná krabica + veľa šedá KO 125 E KA	ks	1,000	1,97	1,97	1,97	0,00	1,000	1,97	0,00	0,00	1,97	0,00
53	MAT 3410301603	Krabica elektroinštalčná EPS 2	ks	1,000	11,51	11,51	11,51	0,00	1,000	11,51	0,00	0,00	11,51	0,00
54	921 210220040	Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu	ks	3,000	4,26	12,78	12,78	0,00	3,000	12,78	0,00	0,00	12,78	0,00
55	MAT 3544247905	Bernard svorka zemničná ZSA 16, obj.č. ES000000041;bleskovodný a uzemňovací materiál	ks	3,000	0,30	0,90	0,90	0,00	3,000	0,90	0,00	0,00	0,90	0,00
56	MAT 3544247910	Páska Cu, obj.č. ES000000038;bleskovodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m	ks	3,000	0,35	1,05	1,05	0,00	3,000	1,05	0,00	0,00	1,05	0,00
57	921 210800107	Kábel medený ułożený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	290,000	0,86	249,40	249,40	0,00	290,000	249,40	0,00	0,00	249,40	0,00
58	MAT 3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	290,000	0,31	89,90	89,90	0,00	290,000	89,90	0,00	0,00	89,90	0,00
59	921 210800108	Kábel medený ułożený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	630,000	0,92	579,60	579,60	0,00	630,000	579,60	0,00	0,00	579,60	0,00
60	MAT 3410350086	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	630,000	0,51	321,30	321,30	0,00	630,000	321,30	0,00	0,00	321,30	0,00
61	921 210800119	Kábel medený ułożený voľne CYKY 450/750 V 5x1,5	m	80,000	0,58	46,40	46,40	0,00	80,000	46,40	0,00	0,00	46,40	0,00
62	MAT 3410350097	CYKY 5x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	80,000	0,52	41,60	41,60	0,00	80,000	41,60	0,00	0,00	41,60	0,00
63	921 210800122	Kábel medený ułożený voľne CYKY 450/750 V 5x6	m	30,000	1,30	39,00	39,00	0,00	30,000	39,00	0,00	0,00	39,00	0,00
64	MAT 3410350100	CYKY 5x6 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	30,000	1,95	58,50	58,50	0,00	30,000	58,50	0,00	0,00	58,50	0,00
65	921 210800613	Vodid medený ułożený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V,3	m	160,000	0,50	80,00	80,00	0,00	160,000	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 4		Dodatok č.4 - oprávnené	Dodatok č.4 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 4 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 4 neoprávnené výdavky
									výkon	EUR				
66	MAT 3410350554	H07V-K 6 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	160,000	0,37	59,20	59,20	0,00	160,000	59,20	0,00	0,00	59,20	0,00
67	921 21080615	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 v 16	m	20,000	0,68	13,60	13,60	0,00	20,000	13,60	0,00	0,00	13,60	0,00
68	MAT 3410350556	H07V-K 16 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	20,000	0,98	19,60	19,60	0,00	20,000	19,60	0,00	0,00	19,60	0,00
69	921 21022021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	150,000	1,41	211,50	211,50	0,00	150,000	211,50	0,00	0,00	211,50	0,00
70	MAT 3540406500	HR-Svorka SR 02	ks	18,000	0,53	9,54	9,54	0,00	18,000	9,54	0,00	0,00	9,54	0,00
71	MAT 3540406700	HR-Svorka SR 03	ks	2,000	0,50	1,00	1,00	0,00	2,000	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
72	MAT 3544112009	Pásky uzemňovacia 30x4 mm	kg	155,000	1,01	156,55	156,55	0,00	155,000	156,55	0,00	0,00	156,55	0,00
73	921 21022022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	20,000	1,41	28,20	28,20	0,00	20,000	28,20	0,00	0,00	28,20	0,00
74	MAT 1561523500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10.00mm	kg	12,000	1,04	12,48	12,48	0,00	12,000	12,48	0,00	0,00	12,48	0,00
75	921 21022011	Zvodový vodič včítane podpory FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	m	140,000	3,10	434,00	434,00	0,00	140,000	434,00	0,00	0,00	434,00	0,00
76	MAT 3540404700	HR-Podpera PV 23	ks	100,000	0,51	51,00	51,00	0,00	100,000	51,00	0,00	0,00	51,00	0,00
77	MAT 3540404300	HR-Podpera PV 17	ks	30,000	0,46	13,80	13,80	0,00	30,000	13,80	0,00	0,00	13,80	0,00
78	MAT 3540405200	HR-Podpera PV 32	ks	15,000	0,74	11,10	11,10	0,00	15,000	11,10	0,00	0,00	11,10	0,00
79	MAT 3540300900	drát AlMgSi DEHNALU Rd 8 mäkký,	m	140,000	0,49	68,60	68,60	0,00	140,000	68,60	0,00	0,00	68,60	0,00
80	MAT 3540406800	HR-Svorka SS	ks	12,000	0,31	3,72	3,72	0,00	12,000	3,72	0,00	0,00	3,72	0,00
81	921 21022031	Zachyt tyč včít. upevnenia na stojane malom - veľkom do 3 m dĺžky tyče	ks	5,000	6,20	31,00	31,00	0,00	5,000	31,00	0,00	0,00	31,00	0,00
82	MAT 3540300300	HR-Zberná tyč JP15	ks	5,000	4,68	23,40	23,40	0,00	5,000	23,40	0,00	0,00	23,40	0,00
83	MAT 3540402000	HR-Ochranná strieška OS 02	ks	5,000	1,23	6,15	6,15	0,00	5,000	6,15	0,00	0,00	6,15	0,00
84	MAT 3540406000	HR-Svorka SJ 02	ks	5,000	0,91	4,55	4,55	0,00	5,000	4,55	0,00	0,00	4,55	0,00
85	921 210220321	Svorka na potrub. Bernard" vrát. pásika(bez vodiča a prípoj. vodiča)	ks	4,000	4,26	17,04	17,04	0,00	4,000	17,04	0,00	0,00	17,04	0,00
86	MAT 3540201700	Svorka BARNARD" medený pásik dĺžky 750mm	ks	4,000	0,65	2,60	2,60	0,00	4,000	2,60	0,00	0,00	2,60	0,00
87	921 210220372	Ochranný uholník alebo rúrka s držiak. do steny	ks	5,000	10,54	52,70	52,70	0,00	5,000	52,70	0,00	0,00	52,70	0,00
88	MAT 3457112300	Rúrka sádková oceťová závitová 6021	m	20,000	4,19	83,80	83,80	0,00	20,000	83,80	0,00	0,00	83,80	0,00
89	MAT 3540201200	HR-Držiak DLP	ks	5,000	0,56	2,80	2,80	0,00	5,000	2,80	0,00	0,00	2,80	0,00
90	921 210220302	Bleskovodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	15,000	2,22	33,30	33,30	0,00	15,000	33,30	0,00	0,00	33,30	0,00
91	MAT 3540406100	HR-Svorka SK	ks	6,000	0,53	3,18	3,18	0,00	6,000	3,18	0,00	0,00	3,18	0,00
92	MAT 3540408300	HR-Svorka SZ	ks	9,000	0,89	8,01	8,01	0,00	9,000	8,01	0,00	0,00	8,01	0,00
93	921 210220401	Označenie zvzdok šliškami smaltované, z umelaj hmot	ks	9,000	1,48	13,32	13,32	0,00	9,000	13,32	0,00	0,00	13,32	0,00
94	MAT 5489511000	Šliška smaltovaný do 5 plámen 10x15 mm	ks	9,000	0,34	3,06	3,06	0,00	9,000	3,06	0,00	0,00	3,06	0,00
95	922 220511030	Kábel voľne uložený na stenu	m	200,000	2,41	482,00	482,00	0,00	200,000	482,00	0,00	0,00	482,00	0,00
96	MAT 3410300745	UTP 4x2x23 AWG LSCH. Dátový kábel	m	200,000	0,30	60,00	60,00	0,00	200,000	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
97	922 220110346	Zhotovenie káblového šliška, vyrazenie znaku, pripojenie ovínute šliška páskou PVC	ks	6,000	2,44	14,64	14,64	0,00	6,000	14,64	0,00	0,00	14,64	0,00
98	MAT 2830039800	Sťahovacia páska so šliškou prírodná 110 x 2,5 mm typ: 120J	ks	6,000	0,05	0,30	0,30	0,00	6,000	0,30	0,00	0,00	0,30	0,00
99	MAT 2830038200	Sťahovacia páska prírodná 200 x 4,8 mm. typ: 190	ks	6,000	0,10	0,60	0,60	0,00	6,000	0,60	0,00	0,00	0,60	0,00
100	922 220260376	Skriňa, osadenie skrine na podlahu vč. vykonania murárskych prác	ks	1,000	41,29	41,29	41,29	0,00	1,000	41,29	0,00	0,00	41,29	0,00
101	MAT 3923000855	RACK rozvádzač SLP	ks	1,000	450,00	450,00	450,00	0,00	1,000	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
102	MAT 3923000855.1	8P8C RJ-45 x 8 STP a UTP Cat 5, SE, 6, 10/100Mbps: 9 portov, 8 PoE porty, celkový výkon PoE 90W Max, Napájací adaptér: 48VDC 2A, LED indikácia	ks	1,000	125,00	125,00	125,00	0,00	1,000	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00
103	MAT 3923000855.2	NanoStationM5 je výkonná kompletná vonkajšia jednotka s zabudovanou anténou, držiak na stenu	ks	1,000	217,00	217,00	217,00	0,00	1,000	217,00	0,00	0,00	217,00	0,00
104	MAT 3 92300065e+010	Monitorovacia Full HD IP kamera s IR LED, PoE	ks	5,000	153,00	765,00	765,00	0,00	5,000	765,00	0,00	0,00	765,00	0,00
105	922	Montáž kamery	ks	5,000	45,00	225,00	225,00	0,00	5,000	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00
106	922.1	Programovanie kamier, nastavenie trás, presetov, oživenie systému, kompatibilita CCTV	ks	5,000	122,55	612,75	612,75	0,00	5,000	612,75	0,00	0,00	612,75	0,00
107	946 460680022	Výburaie otvoru 0,01-0,025m2, úprava omietky, v tehotnom märe s hrúbkou 30 cm	ks	1,000	1,97	1,97	1,97	0,00	1,000	1,97	0,00	0,00	1,97	0,00
108	946 460200253	Hĺbenie káblovej rýhy 50 cm širokej a 70 cm hlbokaj, v zeminie triedy 3	m	25,000	5,78	144,50	144,50	0,00	25,000	144,50	0,00	0,00	144,50	0,00
109	946 460560153	Ručný zášyp nezap. káblovej rýhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbokaj v zeminie tr. 3	m	25,000	1,85	46,25	46,25	0,00	25,000	46,25	0,00	0,00	46,25	0,00
110	MAT 5831214500	Dvlna výškovcov zmes 0.4	t	1,000	26,00	26,00	26,00	0,00	1,000	26,00	0,00	0,00	26,00	0,00
111	921 210901011	Silový kábel 750-1000 V (v mm2) voľne uložený AYKY-J 750 V 4x25	m	35,000	1,71	59,85	59,85	0,00	35,000	59,85	0,00	0,00	59,85	0,00
112	MAT 3410205200	Kábel silový hliníkový AYKY-J 4x25	m	35,000	2,00	70,00	70,00	0,00	35,000	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00
113	946 460490011	Rozvlnute a uloženie výstražnej fólie z PVC do rýhy šírka 22 cm	m	25,000	0,48	12,00	12,00	0,00	25,000	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00
114	MAT 2830002000	Fólia černená v m	M	25,000	0,36	9,00	9,00	0,00	25,000	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00
115	MAT 5891255000	Malta cementová 15 pre murov poj TPC	m3	0,300	8,30	2,49	2,49	0,00	0,300	2,49	0,00	0,00	2,49	0,00
116	HZS HZS000200	Revzia elektrického zariadenia	hod	20,000	25,00	500,00	500,00	0,00	20,000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
						13 497,95	13 497,95	0,00	11 111,15	-2 386,80	0,00	0,00	11 111,15	0,00

SO 16.04 Vzduchotechnika

Zariadenie č.2		Vetracie chovu japonských kráľíkov							0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2.1	VZT jednotka s rekuperáciou tepla v hygienickom prevedení v zostave : Kabeláž MaR	ks	1,000	8 676,93	8 676,93	8 676,93	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2.2	Protibázdňová žalúzia PZAL-560x355-R	bm	1,000	160,31	160,31	160,31	0,00	1,000	160,31	0,00	0,00	160,31	0,00
3	2.3	Prívodná výustka na kruhovú potrubie 500x75 s reguláciou	ks	4,000	8,66	34,64	0,00	34,64	4,000	34,64	0,00	0,00	0,00	34,64
4	2.4	Ovôdná výustka na kruhovú potrubie 500x75 s reguláciou	ks	4,000	8,66	34,64	0,00	34,64	4,000	34,64	0,00	0,00	0,00	34,64
5	2.5	Štvorhranné potrubie sk. I s tvarovkami do okruhu 1260mm/30%	bm	20,000	38,82	776,40	0,00	776,40	20,000	776,40	0,00	0,00	0,00	776,40
6	2.6	SPIRO potrubie DN 250/20%	bm	3,000	11,48	34,44	34,44	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DN 200/25%	bm	3,000	8,41	25,23	25,23	0,00	3,000	24,44	0,00	0,00	24,44	0,00
		DN 160/30%	bm	4,000	6,65	26,60	26,60	0,00	4,000	25,23	0,00	0,00	25,23	0,00
7	2.7	Montážny, spojovací a tesniaci materiál	kg	12,000	6,95	83,40	83,40	0,00	12,000	26,60	0,00	0,00	26,60	0,00
Zariadenie č.3		Vetracie hygienických priestorov							0,000	83,40	0,00	0,00	83,40	0,00
8	3.1	Rad. Ventilátor QX100T	ks	2,000	77,71	155,42	155,42	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	3.2	Spätná klapka DN100	ks	2,000	8,68	17,36	17,36	0,00	2,000	155,42	0,00	0,00	155,42	0,00
		Flex potrubie							0,000	17,36	0,00	0,00	17,36	0,00
		Aluduc DN 100	bm	5,000	1,34	6,70	6,70	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	3.3	SPIRO potrubie s tvarovkami DN 100/20%	bm	4,000	4,55	18,20	18,20	0,00	0,000	6,70	0,00	0,00	6,70	0,00
		DN 100/20%	bm	4,000	4,55	18,20	18,20	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	3.4	Montážny, spojovací a tesniaci materiál	kg	2,000	11,65	23,30	23,30	0,00	4,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - MONTÁŽ									0,000	23,30	0,00	0,00	23,30	0,00
12	3 - DOPRAVNÉ NÁKLADY	Montáž	ks	1,000	2 044,89	2 044,89	0,00	2 044,89	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1,000	2 044,89	0,00	0,00	0,00	2 044,89
13	4 - OŽIVENIE A ZREGULOVANIE	Dopravné náklady	ks	1,000	267,18	267,18	267,18	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	4 - OŽIVENIE A ZREGULOVANIE	Oživenie a zregulovanie	ks	1,000	104,73	104,73	104,73	0,00	1,000	0,00	0,00	0,00	104,73	0,00

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 4		Dodatok č.4 - oprávnené	Dodatok č.4 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 4 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 4 neoprávnené výdavky
									vykon	EUR				
30	99814-2251	Presun hmôt nádrže a zásobníky monoit. v. do 25 m		95,668	9,05	865,98	819,12	46,86	95,668	865,98	0,00	0,00	819,12	46,86
						12 536,23	9 599,80	2 936,49	12 536,29		0,00	0,00	9 599,80	2 936,49
SO 17.02 Zdravotníckna														
1	131201101	Výkono nezažehánie jamy v hornine 3. do 100 m3	m3	36,000	6,63	238,68	0,00	238,68	36,000	238,68	0,00	0,00	0,00	238,68
2	132201201	Výkop rýh šírky 600-2000mm horn. 3 do 100m3	m3	7,400	10,15	75,11	75,11	0,00	7,400	75,11	0,00	0,00	75,11	0,00
3	132201209	Pripjatok k cenám za lepivosť horn. 3	m3	43,400	0,20	8,68	14,88	7,20	43,400	8,68	0,00	0,00	1,48	7,20
4	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, prírodné do 2 m	m2	15,000	2,67	40,05	40,05	0,00	15,000	40,05	0,00	0,00	40,05	0,00
5	151101111	Odstárenie paženia rýh pre podzemné vedenie, prírodné hĺbky do 2 m	m2	15,000	1,30	19,50	19,50	0,00	15,000	19,50	0,00	0,00	19,50	0,00
6	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4. do 1000 m	m3	76,471	2,56	195,77	11,01	184,76	76,471	195,77	0,00	0,00	11,01	184,76
7	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	76,471	1,27	97,12	5,46	91,66	76,471	97,12	0,00	0,00	5,46	91,66
8	171201202	Uloženie sypaniny na skládky, do 100 m3	m3	43,400	0,57	24,74	2,45	22,29	43,400	24,74	0,00	0,00	2,45	22,29
9	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachtiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	33,071	1,97	65,15	5,91	59,24	33,071	65,15	0,00	0,00	5,91	59,24
10	175101101	Obsyp potrubia	m3	2,500	7,15	17,88	17,88	0,00	2,500	17,88	0,00	0,00	17,88	0,00
11	5833752900.1	Obsyp potrubia 0-4	m3	2,500	16,89	42,23	42,23	0,00	2,500	42,23	0,00	0,00	42,23	0,00
12	181101102	Uprava plánie v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	5,700	0,30	1,71	1,71	0,00	5,700	1,71	0,00	0,00	1,71	0,00
13	271533001	Násep pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého dŕveného fr.32-63 mm	m3	0,354	44,95	15,91	0,00	15,91	0,354	15,91	0,00	0,00	0,00	15,91
14	273313612	Beťon základových dosiek, prostý tr.C 20/25	m3	0,354	106,03	37,53	0,00	37,53	0,354	37,53	0,00	0,00	0,00	37,53
15	273362021	Výstuž základových dosiek zo zväz. sieť KARI	t	0,053	962,48	51,01	0,00	51,01	0,053	51,01	0,00	0,00	0,00	51,01
16	451573111.1	Lôžko pod potrubie, stoky a škropiskies do 150 mm	m3	0,900	41,68	37,51	37,51	0,00	0,900	37,51	0,00	0,00	37,51	0,00
17	871310310	Montáž kanalizačného potrubia z polypropylenových hladkých rúr SN 10 DN 150 mm	m	6,000	5,34	32,04	32,04	0,00	6,000	32,04	0,00	0,00	32,04	0,00
18	2860014550.1	PP rúra 150/2m - PP hladký kanalizačný systém SN10 P	ks	3,000	43,82	131,46	131,46	0,00	3,000	131,46	0,00	0,00	131,46	0,00
19	2860014540.2	PP rúra 150/0,5m - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	1,000	17,74	17,74	17,74	0,00	1,000	17,74	0,00	0,00	17,74	0,00
20	877310310	Montáž kolena na potrubie z kanalizačných polypropylenových rúr DN 150 mm	ks	1,000	3,21	3,21	3,21	0,00	1,000	3,21	0,00	0,00	3,21	0,00
21	2860014840.1	PP koleno 150/87 - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	1,000	12,29	12,29	12,29	0,00	1,000	12,29	0,00	0,00	12,29	0,00
22	877310340	Montáž redukcie na potrubie z kanalizačných polypropylenových rúr DN 150 mm	ks	1,000	3,21	3,21	3,21	0,00	1,000	3,21	0,00	0,00	3,21	0,00
23	2860015350	PP redukcia 150/100 - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	1,000	14,43	14,43	14,43	0,00	1,000	14,43	0,00	0,00	14,43	0,00
24	892311000	Skoška tesnosti kanalizácie D 150	m	6,000	0,53	3,18	3,18	0,00	6,000	3,18	0,00	0,00	3,18	0,00
25	8941.0001	Osadenie retenčnej nádrže železobetonovej, hmotnosti nad 10 t	ks	1,000	534,36	534,36	0,00	534,36	1,000	534,36	0,00	0,00	0,00	534,36
26	594.000000000003	Akumulácia nádrží KL AN 4 objem 4m3 - skruží + Kónus. Poklop 1600 D400 + Doprava	ks	1,000	1 540,02	1 540,02	0,00	1 540,02	1,000	1 540,02	0,00	0,00	0,00	1 540,02
27	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	6,000	0,64	3,84	3,84	0,00	6,000	3,84	0,00	0,00	3,84	0,00
28	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo skĺadaním, v otvorenom výkope	t	17,404	10,92	190,05	46,14	143,91	17,404	190,05	0,00	0,00	46,14	143,91
29	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 110x2, 3	ks	1,000	10,69	10,69	10,69	0,00	1,000	10,69	0,00	0,00	10,69	0,00
						3 465,10	538,53	2 926,57	0,00	3 465,10	0,00	0,00	538,53	2 926,57

Hlavná aktivita č. 4

Zvýšenie energetickej efektívnosti objektov odborného vyučovania pracovísk Zalesie

SO 04.01 Viacúčelová odborná učebňa

SO 04.01.01 Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov

53	62599-1109	Zatepl. vonk. stien ometka zo such. zmesi a Nobasil hr.150	m2	551,845	40,85	22 542,87	22 542,87	0,00	551,845	22 542,87	0,00	0,00	22 542,87	0,00
54	62599-1310P	Zatepl. systém Styrodur 120 mm s povrch. úpravou	m2	135,516	48,73	6 603,69	6 603,69	0,00	135,516	6 603,69	0,00	0,00	6 603,69	0,00
114	71311-1111	Montáž tep. izolácie stropov, polozenie na vrch	m2	1 645,501	2,35	3 866,93	3 866,93	0,00	1 645,501	3 866,93	0,00	0,00	3 866,93	0,00
115	283 180629	Doska z polystyrénu EPS hr. 100 mm	m2	828,411	4,27	3 537,31	3 537,31	0,00	828,411	3 537,31	0,00	0,00	3 537,31	0,00
116	283 180630	Doska z polystyrénu EPS hr. 200 mm	m2	828,411	8,55	7 082,91	7 082,91	0,00	828,411	7 082,91	0,00	0,00	7 082,91	0,00
117	631 411750	Doska čadičová NOBASIL MPE(M) 40kg/m3 hr. 10 cm	%	21,588	4,22	91,10	91,10	0,00	21,588	91,10	0,00	0,00	91,10	0,00
118	71312-1111	Montáž tep. izolácie podlaží 1 x polozenie	kus	738,750	1,82	1 344,53	1 344,53	0,00	738,750	1 344,53	0,00	0,00	1 344,53	0,00
119	283 180628	Doska z polystyrénu ISOVER NEOFLOOR EPS hr. 80 mm	kus	775,688	4,94	3 831,90	0,00	3 831,90	775,688	3 831,90	0,00	0,00	0,00	3 831,90
120	99871-3202	Presun hmôt pre izolácie tepelne v objektoch výšky do 12 m	ks	197,547	0,84	165,94	0,00	165,94	197,547	165,94	0,00	0,00	0,00	165,94
153	76662-2239	Okná plastové (vrátane parapetov) - dodávka, montáž	m2	53,130	227,06	12 063,70	12 063,70	0,00	53,130	12 063,70	0,00	0,00	12 063,70	0,00
154	76662-2247	Dvere ext. drev. 2-krídľ. 1600/2200 s plast zár. D2, D3 (komplet) - dod., montáž	kus	2,000	936,27	1 872,54	1 872,54	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	76662-2249	Dvere ext. drev. 900/2200 s plast zárubňou D5 (komplet) - dodávka, montáž	kus	1,000	955,85	955,85	955,85	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	76666-1152	Dvere 2-krídľ. 1200/2100 s plast zárubňou D6 (komplet) - dodávka, montáž	kus	1,000	940,47	940,47	940,47	0,00	1,000	940,47	0,00	0,00	940,47	0,00
157	76666-1153	Dvere 2-krídľ. 2400/2300 s plast zárubňou D1 (komplet) - dodávka, montáž	kus	2,000	1 763,39	3 526,78	3 526,78	0,00	2,000	3 526,78	0,00	0,00	3 526,78	0,00
158	76666-1182	Dvere interier 1-krídľ. 600/1970 s kov. zárubňou D10 (komplet) - dodávka, montáž	kus	6,000	322,75	1 936,50	1 936,50	0,00	6,000	1 936,50	0,00	0,00	1 936,50	0,00
159	76666-1184	Dvere interier 1-krídľ. 800/1970 s kov. zárubňou D9 (komplet) - dodávka, montáž	kus	4,000	322,75	1 291,00	1 291,00	0,00	4,000	1 291,00	0,00	0,00	1 291,00	0,00
160	76666-1192	Dvere interier 1-krídľ. 900/1970 s kov. zárubňou D7 (komplet) - dodávka, m	kus	7,000	311,00	2 177,00	2 177,00	0,00	7,000	2 177,00	0,00	0,00	2 177,00	0,00
161	99876-6202	Presun hmôt pre konštr. stôlarske v objektoch výšky do 12 m	%	247,638	0,64	158,49	158,49	0,00	247,638	158,49	0,00	0,00	158,49	0,00
						73 985,51	69 991,67	3 997,84	71 161,12	0,00	0,00	0,00	67 163,28	3 997,84

SO 04.04 Vzduchotechnika

1	1.1	VZT jednotka s rekuperačiou tepla v zostave :	ks	1,000	8 971,24	8 971,24	8 971,24	0,00	1,000	8 971,24	0,00	0,00	8 971,24	0,00
2	1.1a	- el. ohrievač 0,48kW						0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kablaž MaR	bm	1,000	160,31	160,31	160,31	0,00	1,000	160,31	0,00	0,00	160,31	0,00
3	1.2	Protikadúrovňová žalúzia PZAL-630x115-R	ks	2,000	77,66	155,32	155,32	0,00	2,000	155,32	0,00	0,00	155,32	0,00
4	1.3	Výustka prírodná 300 m3/h na kruhovú potrubie	ks	5,000	22,98	114,90	91,92	22,98	5,000	114,90	0,00	0,00	91,92	22,98
5	1.4	Výustka odvodná 300 m3/h na kruhovú potrubie	ks	5,000	22,98	114,90	91,92	22,98	5,000	114,90	0,00	0,00	91,92	22,98
6	1.5	Švorhnané potrubie sk. I s tvarovkami do obvodu 1260mm/30%	bm	26,000	38,82	1 009,32	1 009,32	0,00	26,000	1 009,32	0,00	0,00	1 009,32	0,00
7	1.6	SPIRO potrubie DN 250/20%	bm	3,000	11,48	34,44	34,44	0,00	3,000	34,44	0,00	0,00	34,44	0,00
		DN 200/25%	bm	3,000	8,41	25,23	25,23	0,00	3,000	25,23	0,00	0,00	25,23	0,00
		DN 160/30%	bm	4,000	6,65	26,60	26,60	0,00	4,000	26,60	0,00	0,00	26,60	0,00
8	1.7	Montážny, spojovací a tesniaci materiál	kg	16,000	5,01	80,16	80,16	0,00	16,000	80,16	0,00	0,00	80,16	0,00
9	2.1	Ventilátor VKAP 125 LD 3.0	ks	2,000	86,69	173,38	173,38	0,00	2,000	173,38	0,00	0,00	173,38	0,00
		Spätná klapka DN15	ks	2,000	9,80	19,60	19,60	0,00	2,000	19,60	0,00	0,00	19,60	0,00
10	2.2	VK 12 žalúzia	ks	2,000	12,93	25,86	25,86	0,00	2,000	25,86	0,00	0,00	25,86	0,00
11	2.3	Tanierový ventil odvodný DN 100 + rámik	ks	5,000	5,41	27,05	16,23	10,82	5,000	27,05	0,00	0,00	16,23	10,82
12	2.4	Tanierový ventil odvodný DN 125 + rámik	ks	2,000	6,10	12,20	12,20	0,00	2,000	12,20	0,00	0,00	12,20	0,00
13	2.5	Flexi potrubie						0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Aludec DN 100	bm	5,000	1,34	6,70	6,70	0,00	5,000	6,70	0,00	0,00	6,70	0

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 4		Dodatok č.4 - oprávnené	Dodatok č.4 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 4 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 4 neoprávnené výdavky
									výkon	EUR				
15	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelne v objektoch výšky do 6 m	%	9,697	1,39	13,48	13,48	0,00	9,697	13,48	0,00	0,00	13,48	0,00
16	722221010	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	1,000	3,74	3,74	3,74	0,00	1,000	3,74	0,00	0,00	3,74	0,00
17	5511870000	Guľový uzavrer pre vodu 1/2", FF páčka, niklovaná mosadz	ks	1,000	4,27	4,27	4,27	0,00	1,000	4,27	0,00	0,00	4,27	0,00
18	722221275	Montáž spaľného ventilu závitového G 1	ks	1,000	3,74	3,74	3,74	0,00	1,000	3,74	0,00	0,00	3,74	0,00
19	5511872290	Kontrolnozávitný spaľný ventil, 1", PN 16, mosadz "CR",	ks	1,000	4,06	4,06	4,06	0,00	1,000	4,06	0,00	0,00	4,06	0,00
20	722221305	Montáž spaľnej klapky závitovej G 1/2	ks	1,000	3,74	3,74	3,74	0,00	1,000	3,74	0,00	0,00	3,74	0,00
21	5511871640	Vodorovná spaľná klapka 1/2",	ks	1,000	4,60	4,60	4,60	0,00	1,000	4,60	0,00	0,00	4,60	0,00
22	722221370	Montáž filtra závitového G 1/2	ks	1,000	3,74	3,74	3,74	0,00	1,000	3,74	0,00	0,00	3,74	0,00
23	5511871590	Filter závitový, 1/2", mosadz	ks	1,000	4,38	4,38	4,38	0,00	1,000	4,38	0,00	0,00	4,38	0,00
24	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	0,517	0,67	0,35	0,35	0,00	0,517	0,35	0,00	0,00	0,35	0,00
25	723120202	Potrúbie z oceľových rúrok závitových čiernych soľaných zvarovaním - akost 11 353.0 DN 15	m	2,000	6,95	13,90	13,90	0,00	2,000	13,90	0,00	0,00	13,90	0,00
26	723130254	Potrúbie plynové z oceľových bralenových rúrok DN 50	m	40,000	16,24	649,60	649,60	0,00	40,000	649,60	0,00	0,00	649,60	0,00
27	723190901	Oprava plynovodného potrubia uzatvorenie alebo otvorenie plynovodného potrubia pri opravách	ks	2,000	37,41	74,82	74,82	0,00	2,000	74,82	0,00	0,00	74,82	0,00
28	723190907	Oprava plynovodného potrubia odvzdušnenie a napustenie potrubí	m	42,000	6,95	291,90	291,90	0,00	42,000	291,90	0,00	0,00	291,90	0,00
29	723230010	Montáž guľového uzavreru priameho PN 5 G 1/2 FF s protipožiarou armatúrou Firebag 2x vnútorný závit	ks	2,000	4,27	8,54	8,54	0,00	2,000	8,54	0,00	0,00	8,54	0,00
30	5518000067	Protipožiarne armatúra FIREBAG s guľovým uzáverom priamym, 1/2" F x 1/2" F, prevádzková poistka, niklovaná mosadz	ks	2,000	17,63	35,26	35,26	0,00	2,000	35,26	0,00	0,00	35,26	0,00
31	733190217	Skúška tesnosti potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5 podľa STN 13 0020	m	40,000	0,53	21,20	21,20	0,00	40,000	21,20	0,00	0,00	21,20	0,00
32	998723201	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	%	11,144	0,87	9,70	9,70	0,00	11,144	9,70	0,00	0,00	9,70	0,00
33	731200826	Demontáž kotla oceľového na kvapalné alebo plynné palivá s výkonom nad 40 do 60 kW, -0.35625t	ks	2,000	48,09	96,18	96,18	0,00	2,000	96,18	0,00	0,00	96,18	0,00
34	731261035	Montáž plynového turbo kotla nástenného turbo, výkon 26 kW	ks	2,000	374,05	748,10	748,10	0,00	2,000	748,10	0,00	0,00	748,10	0,00
35	4849110240	Plynový kondenzačný kotol turbo, výkon 26kW, expanzná nádobka 10litrov	ks	2,000	1 132,84	2 265,68	2 265,68	0,00	2,000	2 265,68	0,00	0,00	2 265,68	0,00
36	4849110710001.1	Montážna pomocka na ometku	ks	2,000	26,72	53,44	26,72	0,00	2,000	53,44	0,00	0,00	26,72	26,72
37	731261035.1	Uvedenie do prevádzky kaskády kondenzačných kottov	ks	1,000	251,15	251,15	251,15	0,00	1,000	251,15	0,00	0,00	251,15	0,00
38	731261035.1.11	Regulácia vykurovacieho okruhu so zmiešavaním pre 3 okruhy	ks	1,000	390,08	390,08	0,00	390,08	1,000	390,08	0,00	0,00	0,00	390,08
39	734431111	Termostat digitálny	ks	3,000	83,36	250,08	250,08	0,00	3,000	250,08	0,00	0,00	250,08	0,00
40	38990006420	Snímač vonkajšie teploty	ks	1,000	26,72	26,72	26,72	0,00	1,000	26,72	0,00	0,00	26,72	0,00
41	4849110710.004	Snímač teploty	ks	4,000	17,10	68,40	68,40	0,00	4,000	68,40	0,00	0,00	68,40	0,00
42	731261035.1.12	Regulácia okruhu TUV	ks	1,000	10,69	10,69	10,69	0,00	1,000	10,69	0,00	0,00	10,69	0,00
43	4849110710.008	Ponorný snímač teploty	ks	1,000	10,69	10,69	10,69	0,00	1,000	10,69	0,00	0,00	10,69	0,00
44	731261035.1.45	Montáž havarijnej MaR (signalizácia uniklu plynu, odstavenie prívodu plynu pri uniklu plynu, signalizácia a odstavenie kotlone pri zaplavení)	ks	1,000	144,28	144,28	144,28	0,00	1,000	144,28	0,00	0,00	144,28	0,00
45	4849110710.009	Elektronický snímač zaplavenia	ks	1,000	58,78	58,78	58,78	0,00	1,000	58,78	0,00	0,00	58,78	0,00
46	4849110710.010	Signalizačná siréna	ks	2,000	48,09	96,18	0,00	96,18	2,000	96,18	0,00	0,00	0,00	96,18
47	4849110710.015	Detekčný systém do kotlone - určený pre detekciu plynu	ks	1,000	58,78	58,78	0,00	58,78	1,000	58,78	0,00	0,00	0,00	58,78
48	4849110710.020	Solenoidný plynový ventil DN15	ks	2,000	48,09	96,18	0,00	96,18	2,000	96,18	0,00	0,00	0,00	96,18
49	4849110710.021	Vodiv JVSX 2x2x4,8	m	30,000	2,67	80,10	0,00	80,10	30,000	80,10	0,00	0,00	0,00	80,10
50	731291010	Montáž rýchlomontážnej sady bez zmiešavača DN 20	ks	1,000	37,41	37,41	0,00	37,41	1,000	37,41	0,00	0,00	0,00	37,41
51	4849106210	Rýchlomontážna sada DN20 bez zmiešavača	ks	1,000	252,22	252,22	252,22	0,00	1,000	252,22	0,00	0,00	252,22	0,00
52	731291060	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 20	ks	1,000	37,41	37,41	37,41	0,00	1,000	37,41	0,00	0,00	37,41	0,00
53	4849106240	Rýchlomontážna sada s 3-cestným zmiešavačom DN20	ks	1,000	390,08	390,08	390,08	0,00	1,000	390,08	0,00	0,00	390,08	0,00
54	731291070	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 25	ks	2,000	37,41	74,82	74,82	0,00	2,000	74,82	0,00	0,00	74,82	0,00
55	4849106330	Rýchlomontážna sada s 3-cestným zmiešavačom DN25	ks	2,000	394,36	788,72	788,72	0,00	2,000	788,72	0,00	0,00	788,72	0,00
56	7313611010.15	Montáž komínu pre turbo kotol 60/100	m	2,500	26,72	66,80	66,80	0,00	2,500	66,80	0,00	0,00	66,80	0,00
57	83151	Koncový kus, Al/pozink, plech DN 60/100	ks	2,000	69,47	138,94	138,94	0,00	2,000	138,94	0,00	0,00	138,94	0,00
58	83151.1	Prechod cez strechu, Al/pozink, plech DN 60/100	ks	2,000	36,34	72,68	72,68	0,00	2,000	72,68	0,00	0,00	72,68	0,00
59	83151.15	Predĺženie 1000m, Al/pozink, plech DN 60/100	ks	4,000	20,31	81,24	81,24	0,00	4,000	81,24	0,00	0,00	81,24	0,00
60	83151.16	Oblímka nosná pre komín DN 100	ks	4,000	5,34	21,36	21,36	0,00	4,000	21,36	0,00	0,00	21,36	0,00
61	998731201	Presun hmôt pre kotlone umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m	%	91,642	3,17	290,51	290,51	0,00	91,642	290,51	0,00	0,00	290,51	0,00
62	732111435	montáž združeného rozdeľovača a zberača	ks	1,000	133,59	133,59	133,59	0,00	1,000	133,59	0,00	0,00	133,59	0,00
63	4848880104	Rozdeľovače a zberače 4 vetvy, dl.1050mm	ks	1,000	582,45	582,45	582,45	0,00	1,000	582,45	0,00	0,00	582,45	0,00
64	4848880151.1	Rozdeľovače a zberače - Stojany pevne pre rúrove rozdeľovače DN80, výška do 800mm	ks	1,000	197,71	197,71	197,71	0,00	1,000	197,71	0,00	0,00	197,71	0,00
65	732219205.1	Montáž anuluodu	ks	1,000	58,78	58,78	58,78	0,00	1,000	58,78	0,00	0,00	58,78	0,00
66	4847665830001	Anuluod m=2000/h s izolaciou hr. 25mm	ks	1,000	192,37	192,37	192,37	0,00	1,000	192,37	0,00	0,00	192,37	0,00
67	732331033	Montáž expanznej nádoby tlak 6 barov s membránou 18 l	ks	1,000	37,41	37,41	37,41	0,00	1,000	37,41	0,00	0,00	37,41	0,00
68	4846717020	Nádoba-expanzná tlak 6 barov s membránou 18 l šedá	ks	1,000	49,16	49,16	49,16	0,00	1,000	49,16	0,00	0,00	49,16	0,00
69	732422000	Montáž obehového čerpadla teplovodného	ks	1,000	26,72	26,72	26,72	0,00	1,000	26,72	0,00	0,00	26,72	0,00
70	4268155000.1	Cirkulačné teplovodné čerpadlo TUV	ks	1,000	197,71	197,71	197,71	0,00	1,000	197,71	0,00	0,00	197,71	0,00
71	732219205	Montáž zásobníkového ohrievača teplej vody	ks	1,000	203,06	203,06	203,06	0,00	1,000	203,06	0,00	0,00	203,06	0,00
72	4847665900	Zásobníkový ohrievač vody pre nástenné kofy z ocele, objem 150L	ks	1,000	576,04	576,04	576,04	0,00	1,000	576,04	0,00	0,00	576,04	0,00
73	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	15,374	1,06	16,30	16,30	0,00	15,374	16,30	0,00	0,00	16,30	0,00
74	722172621.1	Potrúbie z rur PE-X/AL/PE DN 16.0x2 v kotúčoch	m	670,000	5,56	3 725,20	3 725,20	0,00	670,000	3 725,20	0,00	0,00	3 725,20	0,00
75	722172622	Potrúbie z rur PE-X/AL/PE20.0x2.8 v kotúčoch	m	28,000	7,69	215,32	215,32	0,00	28,000	215,32	0,00	0,00	215,32	0,00
76	722172623	Potrúbie z rur PE-X/AL/PE 25.0x3.5 v kotúčoch	m	42,000	5,34	448,98	448,98	0,00	42,000	448,98	0,00	0,00	448,98	0,00
77	722172624	Potrúbie z rur PE-X/AL/PE DN 32.0x4.4 v kotúčoch	m	120,000	12,82	1 538,40	1 538,40	0,00	120,000	1 538,40	0,00	0,00	1 538,40	0,00
78	733110808.1	Demontáž plynového potrubia z oceľových rúrok závitových nad 32 do DN 50, -0.00532t	m	76,000	0,43	32,68	0,00	32,68	76,000	32,68	0,00	0,00	0,00	32,68
79	733161101.1	Montáž a dodávka chráničky pre vykurovacie rúčky do o 17mm	m	650,000	1,07	695,50	695,50	0,00	650,000	695,50	0,00	0,00	695,50	0,00
80	7331670210.02	Adapeter zverný napojenie plastového potrubia na rozdeľovač	ks	58,000	3,63	210,54	210,54	0,00	58,000	210,54	0,00	0,00	210,54	0,00
81	7331670210.025	Vodiaci obľok 90°, o16	ks	116,000	1,07	124,12	124,12	0,00	116,000	124,12	0,00	0,00	124,12	0,00
82	7331670210.2	Krycia dvojnásoba	ks	29,000	2,67	77,43	77,43	0,00	29,000	77,43	0,00	0,00	77,43	0,00
83	7331670210.3	Prechodka na plastové rúrk 16x2.0	ks	58,000	5,34	309,72	309,72	0,00	58,000	309,72	0,00	0,00	309,72	0,00
84	733161102x	Montáž zavesu - oceľový profil a spojovací materiál	ks	30,000	3,74	112,20	112,20	0,00	30,000	112,20	0,00	0,00	112,20	0,00
85	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	752,000	0,53	398,56	398,56	0,00	752,000	398,56	0,00	0,00	398,56	0,00
86	733191302	Prepachovanie potrubia do DN80	m	752,000	0,32	240,								

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 4	Dodatok č.4 - oprávnené	Dodatok č.4 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 4 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 4 neoprávnené výdavky	
									vykon	EUR				
117	4849210332	Manometer	ks	1,000	10,47	10,47	10,47	0,00	1,000	10,47	0,00	0,00	10,47	
118	734412410	Montáž merača tepla kompaktného Qn 0,6 G 1/2	ks	1,000	16,03	16,03	16,03	0,00	1,000	16,03	0,00	0,00	16,03	
119	3882232550	Merač tepla, 1/2" 0,6m3/h, 110mm	ks	1,000	113,28	113,28	113,28	0,00	1,000	113,28	0,00	0,00	113,28	
120	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	20,971	0,24	5,03	5,03	0,00	20,971	5,03	0,00	0,00	5,03	
121	735153300	Pripílatok k cene za odvzdušňovací ventil teles s pripílatkom 8 %	ks	30,000	0,53	15,90	15,90	0,00	30,000	15,90	0,00	0,00	15,90	
122	735154032	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového výšky 500 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	1,000	37,41	37,41	37,41	0,00	1,000	37,41	0,00	0,00	37,41	
123	4845372900	Vykurovacie teleso doskové oceľové 11K 500x1000 s bočným pripojením	ks	1,000	52,37	52,37	52,37	0,00	1,000	52,37	0,00	0,00	52,37	
124	735154040	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	1,000	37,41	37,41	37,41	0,00	1,000	37,41	0,00	0,00	37,41	
125	4848952540	Vykurovacie teleso doskové 1-radové oceľové 11VK 600x 500	ks	1,000	58,78	58,78	58,78	0,00	1,000	58,78	0,00	0,00	58,78	
126	735154041	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	1,000	37,41	37,41	37,41	0,00	1,000	37,41	0,00	0,00	37,41	
127	4848952580	Vykurovacie teleso doskové 1-radové oceľové 11VK 600x 900	ks	1,000	72,67	72,67	72,67	0,00	1,000	72,67	0,00	0,00	72,67	
128	735154042	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm dĺžky 1000-1200 mm	ks	9,000	37,41	336,69	336,69	0,00	9,000	336,69	0,00	0,00	336,69	
129	4848952600	Vykurovacie teleso doskové 1-radové oceľové 21VK 600x1100	ks	2,000	102,60	205,20	205,20	0,00	2,000	205,20	0,00	0,00	205,20	
130	4848952610	Vykurovacie teleso doskové 1-radové oceľové 11VK 600x1200	ks	6,000	82,93	497,58	497,58	0,00	6,000	497,58	0,00	0,00	497,58	
131	4848955000	Vykurovacie teleso doskové 1-radové oceľové 11VK 600x1100	ks	1,000	81,22	81,22	81,22	0,00	1,000	81,22	0,00	0,00	81,22	
132	735154043	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	8,000	37,41	299,28	299,28	0,00	8,000	299,28	0,00	0,00	299,28	
133	4848952630	Vykurovacie teleso doskové 1-radové oceľové 11VK 600x1600	ks	8,000	95,76	766,08	766,08	0,00	8,000	766,08	0,00	0,00	766,08	
134	735154052	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového výšky 900 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	2,000	37,41	74,82	74,82	0,00	2,000	74,82	0,00	0,00	74,82	
135	4845376400	Vykurovacie teleso doskové oceľové 11K 900x1000 s bočným pripojením	ks	2,000	78,98	157,96	157,96	0,00	2,000	157,96	0,00	0,00	157,96	
136	735154141	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	2,000	37,41	74,82	74,82	0,00	2,000	74,82	0,00	0,00	74,82	
137	4848953380	Vykurovacie teleso doskové 2-radové oceľové 22VK 600x 900	ks	2,000	100,46	200,92	200,92	0,00	2,000	200,92	0,00	0,00	200,92	
138	735154142	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm dĺžky 1000-1200 mm	ks	5,000	37,41	187,05	187,05	0,00	5,000	187,05	0,00	0,00	187,05	
139	4848953410	Vykurovacie teleso doskové 2-radové oceľové 22VK 600x1200	ks	5,000	110,61	553,05	553,05	0,00	5,000	553,05	0,00	0,00	553,05	
140	735154143	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	2,000	37,41	74,82	74,82	0,00	2,000	74,82	0,00	0,00	74,82	
141	4848953430	Vykurovacie teleso doskové 2-radové oceľové 22VK 600x1600	ks	2,000	131,45	262,90	262,90	0,00	2,000	262,90	0,00	0,00	262,90	
142	735154243	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	1,000	37,41	37,41	37,41	0,00	1,000	37,41	0,00	0,00	37,41	
143	4848954230	Vykurovacie teleso doskové 3-radové oceľové 33VK 600x1600	ks	1,000	188,09	188,09	188,09	0,00	1,000	188,09	0,00	0,00	188,09	
144	735162140	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 1500 mm	ks	1,000	37,41	37,41	37,41	0,00	1,000	37,41	0,00	0,00	37,41	
145	4845500985	Vykurovací rebrík radiátor oceľ rebrík 750 x 1650	ks	1,000	89,77	89,77	89,77	0,00	1,000	89,77	0,00	0,00	89,77	
146	735311650	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač do skrine typ 4 cestný	ks	1,000	25,65	25,65	25,65	0,00	1,000	25,65	0,00	0,00	25,65	
147	4849225087	Zostava rozdeľovač/zberač vrátane skrine, 5/4" 4cestný	ks	1,000	101,53	101,53	101,53	0,00	1,000	101,53	0,00	0,00	101,53	
148	735311670	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač do skrine typ 6 cestný	ks	1,000	38,47	38,47	38,47	0,00	1,000	38,47	0,00	0,00	38,47	
149	4849225045	Zostava rozdeľovač/zberač vrátane skrine, 1" x EK, 6cestný	ks	1,000	122,90	122,90	122,90	0,00	1,000	122,90	0,00	0,00	122,90	
150	735311660	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač do skrine typ 5 cestný	ks	1,000	32,06	32,06	32,06	0,00	1,000	32,06	0,00	0,00	32,06	
151	4849225044	Zostava rozdeľovač/zberač vrátane skrine, 1" x EK, 5cestný	ks	1,000	113,28	113,28	113,28	0,00	1,000	113,28	0,00	0,00	113,28	
152	735311680	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač do skrine typ 7 cestný	ks	1,000	44,89	44,89	44,89	0,00	1,000	44,89	0,00	0,00	44,89	
153	4849225046	Zostava rozdeľovač/zberač vrátane skrine, 1" 7cestný	ks	1,000	131,45	131,45	131,45	0,00	1,000	131,45	0,00	0,00	131,45	
154	735311690	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač do skrine typ 8 cestný	ks	1,000	51,30	51,30	51,30	0,00	1,000	51,30	0,00	0,00	51,30	
155	4849225047	Zostava rozdeľovač/zberač vrátane skrine, 1" x EK, 8cestný	ks	1,000	141,07	141,07	141,07	0,00	1,000	141,07	0,00	0,00	141,07	
156	735311760	Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku max. 5 okruhov	ks	1,000	26,72	26,72	26,72	0,00	1,000	26,72	0,00	0,00	26,72	
157	735311810	Montáž skrinky rozdeľovača na omietku max. 5 okruhov	ks	1,000	26,72	26,72	26,72	0,00	1,000	26,72	0,00	0,00	26,72	
158	735311820	Montáž skrinky rozdeľovača na omietku max. 11 okruhov	ks	3,000	26,72	80,16	80,16	0,00	3,000	80,16	0,00	0,00	80,16	
159	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	57,292	1,54	88,23	88,23	0,00	57,292	88,23	0,00	0,00	88,23	
160	783424141	Nátery kov.potr.a armatúr v kanáloch a šachtách syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. so základným náterom - 105µm	m	40,000	1,97	78,80	78,80	0,00	40,000	78,80	0,00	0,00	78,80	
161	HZS000311.1	Revízia rozvodu plynu	m	40,000	3,41	136,40	136,40	0,00	40,000	136,40	0,00	0,00	136,40	
						27 487,64	26 636,96	848,68	27 487,64		0,00	0,00	26 636,96	848,68
SO 05.05 Vykurovanie														
1	971033431	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0, 25 m2 hr do 150 mm, -0.07300t	ks	4,000	1,52	6,08	6,08	0,00	4,000	6,08	0,00	0,00	6,08	0,00
2	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,300	8,07	2,42	0,00	2,42	0,300	2,42	0,00	0,00	0,00	2,42
3	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,292	0,05	0,01	0,01	0,00	0,292	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
4	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt	t	0,300	6,66	2,00	0,00	0,00	0,300	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00
5	979082111.1	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	0,292	8,41	2,46	0,00	2,46	0,292	2,46	0,00	0,00	0,00	2,46
6	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,292	0,75	0,22	0,00	0,22	0,292	0,22	0,00	0,00	0,00	0,22
7	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,292	12,82	3,74	0,00	3,74	0,292	3,74	0,00	0,00	0,00	3,74
8	713482121	Montáž trubic z PE, hr.15-20 mm,vnútr.priemer do 38 mm	m	31,000	2,67	82,77	82,77	0,00	31,000	82,77	0,00	0,00	82,77	0,00
9	2837741529	Tubolit DG 18 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	31,620	2,78	87,90	87,90	0,00	31,620	87,90	0,00	0,00	87,90	0,00
10	713482131	Montáž trubic z PE, hr.30 mm,vnútr.priemer do 38 mm	m	32,000	2,67	85,44	85,44	0,00	32,000	85,44	0,00	0,00	85,44	0,00
11	2837741571	Tubolit DG 35 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	32,640	2,24	73,11	73,11	0,00	32,640	73,11	0,00	0,00	73,11	0,00
12	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	2,662	1,39	3,70	3,70	0,00	2,662	3,70	0,00	0,00	3,70	0,00
13	731251003	Montáž kotla oceľového elektrického 11-18 kW	ks	1,000	144,28	144,28	144,28	0,00	1,000	144,28	0,00	0,00	144,28	0,00
14	4844140007	Elektrický 14kW s posilným ventilom a so zabudovanou 7 l expanznou nádobou	ks	1,000	844,29	844,29	844,29	0,00	1,000	844,29	0,00	0,00	844,29	0,00
15	3899006420	Snímač vonkajšej teploty	ks	1,000	26,72	26								

P.Č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 4		Dodatok č.4 - oprávnené	Dodatok č.4 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 4 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 4 neoprávnené výdavky
									výkon	EUR				
43	4220050000	Pripojovacia armatúra pre dvojbodové pripojenie 1/2 bez prednastavenia	ks	7,000	12,29	86,03	86,03	0,00	7,000	86,03	0,00	0,00	86,03	0,00
44	734240015.1	Montáž závlhovej armatúry G 5/4"	ks	5,000	5,34	26,70	26,70	0,00	5,000	26,70	0,00	0,00	26,70	0,00
45	5511871670	Vodovodná spätná klapka 5/4"	ks	1,000	10,79	10,79	10,79	0,00	1,000	10,79	0,00	0,00	10,79	0,00
46	5511871600	Filter závlhový, 5/4", mosadz	ks	1,000	10,79	10,79	10,79	0,00	1,000	10,79	0,00	0,00	10,79	0,00
47	5511870030	Guľový uzáver, 5/4", mosadz	ks	3,000	10,79	32,37	32,37	0,00	3,000	32,37	0,00	0,00	32,37	0,00
48	734431111	Termostat digitálny	ks	1,000	83,36	83,36	83,36	0,00	1,000	83,36	0,00	0,00	83,36	0,00
49	734431121.1	Termonanometer, imka, t-ks - M+D	ks	2,000	90,84	181,68	181,68	0,00	2,000	181,68	0,00	0,00	181,68	0,00
50	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	5,967	0,24	1,43	1,43	0,00	5,967	1,43	0,00	0,00	1,43	0,00
51	735153300	Pripútkat k cene za odvzdušňovací ventili teles s pripútkat 8 %	ks	7,000	0,53	3,71	3,71	0,00	7,000	3,71	0,00	0,00	3,71	0,00
52	735154030	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového výšky 500 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	1,000	37,41	37,41	37,41	0,00	1,000	37,41	0,00	0,00	37,41	0,00
53	4845372400	Vykurovacie teleso doskové oceľové 21K 600x500 s bočným pripojením	ks	1,000	71,39	71,39	71,39	0,00	1,000	71,39	0,00	0,00	71,39	0,00
54	735154040	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	2,000	37,41	74,82	74,82	0,00	2,000	74,82	0,00	0,00	74,82	0,00
55	4848952530	Vykurovacie teleso oceľové 11VK 600x 400	ks	1,000	54,50	54,50	54,50	0,00	1,000	54,50	0,00	0,00	54,50	0,00
56	4848952540	Vykurovacie teleso oceľové 21VK 600x 500	ks	1,000	58,78	58,78	58,78	0,00	1,000	58,78	0,00	0,00	58,78	0,00
57	735154041	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	3,000	37,41	112,23	112,23	0,00	3,000	112,23	0,00	0,00	112,23	0,00
58	4848952560	Vykurovacie telesodoskové 1-radové oceľové 21VK 600x 700	ks	2,000	82,83	165,66	165,66	0,00	2,000	165,66	0,00	0,00	165,66	0,00
59	4848952570	Vykurovacie teleso doskové 1-radové oceľové 21VK 600x 800	ks	1,000	85,39	85,39	85,39	0,00	1,000	85,39	0,00	0,00	85,39	0,00
60	735154042	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 1000-1300 mm	ks	2,000	37,41	74,82	74,82	0,00	2,000	74,82	0,00	0,00	74,82	0,00
61	4848952600.1	Vykurovacie teleso doskové 1-radové oceľové K11 600x1300 s bočným pripojením	ks	1,000	72,89	72,89	72,89	0,00	1,000	72,89	0,00	0,00	72,89	0,00
62	4848952610	Vykurovacie teleso oceľové 21VK 600x1200	ks	1,000	104,73	104,73	104,73	0,00	1,000	104,73	0,00	0,00	104,73	0,00
63	735154050	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 900 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	1,000	37,41	37,41	37,41	0,00	1,000	37,41	0,00	0,00	37,41	0,00
64	4845375900	Vykurovacie teleso doskové oceľové 21K 900x500 s bočným pripojením	ks	1,000	48,31	48,31	48,31	0,00	1,000	48,31	0,00	0,00	48,31	0,00
65	735154142	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	1,000	37,41	37,41	37,41	0,00	1,000	37,41	0,00	0,00	37,41	0,00
66	4848953410	Vykurovacie teleso 22VK 600x1200	ks	1,000	110,61	110,61	110,61	0,00	1,000	110,61	0,00	0,00	110,61	0,00
67	735311680	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač do skrine typ 7 cestný	ks	1,000	44,89	44,89	44,89	0,00	1,000	44,89	0,00	0,00	44,89	0,00
68	4849225046	Zostava rozdeľovač/zberač vrátane skrine, 1" , mosadz	ks	1,000	131,45	131,45	131,45	0,00	1,000	131,45	0,00	0,00	131,45	0,00
69	735311820	Montáž skrinky rozdeľovača na omietku max. 11 okružný	ks	1,000	26,72	26,72	26,72	0,00	1,000	26,72	0,00	0,00	26,72	0,00
70	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	11,704	1,54	18,02	18,02	0,00	11,704	18,02	0,00	0,00	18,02	0,00
71	210451011	Montáž vykurovacieho vodiča do betónu 4-6cm	m	180,000	0,53	95,40	95,40	0,00	180,000	95,40	0,00	0,00	95,40	0,00
72	3410368870	Vykurovacie vodiče 10W/m -60m	ks	3,000	75,88	227,64	227,64	0,00	3,000	227,64	0,00	0,00	227,64	0,00
73	3410368870.1	Spoločná sadia	ks	3,000	16,03	48,09	48,09	0,00	3,000	48,09	0,00	0,00	48,09	0,00
74	210452203	Montáž a zapojenie termostatu s káblovým snímačom pre teplotný limit na DIN lištu	ks	3,000	26,72	80,16	80,16	0,00	3,000	80,16	0,00	0,00	80,16	0,00
75	3411205830.1	Regulácia so snímačom teploty	ks	3,000	49,16	147,48	147,48	0,00	3,000	147,48	0,00	0,00	147,48	0,00
76	998921201	Presun hmôt pre montáž silnoproudých rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	21,640	0,32	6,92	6,92	0,00	21,640	6,92	0,00	0,00	6,92	0,00
						5 620,75	5 611,91	8,84	5 620,75		0,00	0,00	5 611,91	8,84
SO 08 Odborná učebňa veterinárstva a hygieny														
SO 08.01 Architektúra														
31	62525-2415P	Zátepľ. vonk. stien STYRODUR hr. 50 mm bez povrch. lepenkových omietok	m2	8,540	25,04	213,84	213,84	0,00	8,540	213,84	0,00	0,00	213,84	0,00
32	62599-1108P	Zátepľ. vonk. stien omietka zo such. zmesi a Nobasil hr. 150	m2	455,170	39,90	18 161,28	17 630,29	530,99	455,170	18 161,28	0,00	0,00	17 630,29	530,99
33	62599-1207P	Zátepľ. vonk. stien STYRODUR hr. 100 mm + povrchová úprava Marmolit	m2	67,753	45,88	3 108,51	0,00	3 108,51	67,753	3 108,51	0,00	0,00	0,00	3 108,51
101	71311-1111	Montáž tep. izolácie stropov, polozenie na vrch	m2	1 119,124	2,35	2 629,94	2 629,94	0,00	1 119,124	2 629,94	0,00	0,00	2 629,94	0,00
102	283 180629	Doska z polystyrénu EPS hr. 100 mm	m2	570,753	4,27	2 437,12	2 437,12	0,00	570,753	2 437,12	0,00	0,00	2 437,12	0,00
103	283 180630	Dosky z polystyrénu EPS hr. 160 mm	m2	570,753	6,84	3 903,95	3 903,95	0,00	570,753	3 903,95	0,00	0,00	3 903,95	0,00
104	71312-1111	Montáž tep. izolácie podlaží 1 x polozenie	m2	149,350	1,82	271,82	271,82	0,00	149,350	271,82	0,00	0,00	271,82	0,00
105	283 180629	Doska z polystyrénu EPS hr. 100 mm	m2	156,818	4,27	669,61	669,61	0,00	156,818	669,61	0,00	0,00	669,61	0,00
106	99871-3201	Presun hmôt pre izolácie tepelne v objektoch výšky do 6 m	%	99,124	1,30	128,86	128,86	0,00	99,124	128,86	0,00	0,00	128,86	0,00
127	76662-2239	Okná plastové (vratane parapetov) - dodávka, montáž		65,664	233,75	15 348,96	14 298,02	1 050,94	65,304	15 264,81	0,00	0,00	14 298,02	966,79
128	76662-2931	Dvere exteri. plast so zár. a kovaním (komplet) - dodávka, montáž		27,048	288,85	7 812,81	5 816,28	1 996,53	27,048	7 812,81	0,00	0,00	5 816,28	1 996,53
						54 686,70	47 959,73	6 686,97	54 602,55		0,00	0,00	47 999,73	6 602,82
SO 08.04 Vzduchotechnika														
Zariadenie č.1									0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1.1	VZT jednotka s rekuperáciou tepla v hygienickom prevedení v zostave :	ks	1,000	7 571,93	7 571,93	7 571,93	0,00	1,000	7 571,93	0,00	0,00	7 571,93	0,00
		Kabeľná MaR	bm	20,000	8,02	160,40	160,40	0,00	20,000	160,40	0,00	0,00	160,40	0,00
2	1.2	Protidždrová žalúzia PZAL-630x15-R	ks	2,000	77,66	155,32	155,32	0,00	2,000	155,32	0,00	0,00	155,32	0,00
3	1.3	Prívodný čistý nástavec CFC-R-1-H-535x535x80-H11-AQ-S600	ks	2,000	577,76	1 155,52	1 155,52	0,00	2,000	1 155,52	0,00	0,00	1 155,52	0,00
4	1.4	Odvodný čistý nástavec CFC-R-1-H-535x535x80-H11-AQ-S600	ks	3,000	577,76	1 733,28	1 733,28	0,00	3,000	1 733,28	0,00	0,00	1 733,28	0,00
5	1.5	Štvorhranné potrubie sk. I s tvarovkami do obvodu 1260mm/30%	bm	2,000	38,82	77,64	77,64	0,00	2,000	77,64	0,00	0,00	77,64	0,00
		DN 200	bm	8,000	6,52	52,16	52,16	0,00	8,000	52,16	0,00	0,00	52,16	0,00
6	1.5	SPIRO potrubie DN 250/20%	bm	3,000	11,48	34,44	34,44	0,00	3,000	34,44	0,00	0,00	34,44	0,00
		DN 200/25%	bm	3,000	8,41	25,23	25,23	0,00	3,000	25,23	0,00	0,00	25,23	0,00
		DN 160/30%	bm	4,000	6,65	26,60	26,60	0,00	4,000	26,60	0,00	0,00	26,60	0,00
7	1.6	Tepelná izolácia PEP AL hr.25mm	m2	10,000	18,66	186,60	186,60	0,00	10,000	186,60	0,00	0,00	186,60	0,00
		Montážny, spojovací a tesniaci materiál	kg	1,000	57,71	57,71	57,71	0,00	1,000	57,71	0,00	0,00	57,71	0,00
Zariadenie č.2									0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2.1	VZT jednotka s rekuperáciou tepla v zostave :	ks	1,000	2 714,19	2 714,19	2 714,19	0,00	1,000	2 714,19	0,00	0,00	2 714,19	0,00
		Kabeľná MaR	bm	20,000	8,02	160,40	160,40	0,00	20,000	160,40	0,00	0,00	160,40	0,00
9	2.2	Protidždrová žalúzia PZAL-630x15-R	ks	2,000	77,66	155								

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH		oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 4		Dodatok č.4 - oprávnené	Dodatok č.4 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 4 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 4 neoprávnené výdavky
										výkon	EUR				
2	971033431	Výbúranie otvoru v murive teh. plochy do 0, 25 m2 hr do 150 mm, -0,073001	ks	14,00	1,52	21,28	21,28	0,00	0,00	14,000	21,28	0,00	0,00	21,28	0,00
3	971033451	Výbúranie otvoru v murive teh. plochy do 0, 25 m2 hr do 450 mm, -0 219001	ks	1,00	7,32	7,32	7,32	0,00	0,00	1,000	7,32	0,00	0,00	7,32	0,00
4	974031142	Vysekanie drážky pre pripojovacie potrubie k vykurovacím telesám v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maľtu do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm, - 0,009001	m	120,00	1,75	210,00	210,00	0,00	0,00	120,000	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00
5	979081111	Odvod sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,50	8,07	4,04	4,04	0,00	0,00	0,500	4,04	0,00	0,00	4,04	0,00
6	979081121	Odvod sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2,52	0,05	0,13	0,00	0,13	0,00	2,515	0,13	0,00	0,00	0,00	0,13
7	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt	t	0,50	6,66	3,33	3,33	0,00	0,00	0,500	3,33	0,00	0,00	3,33	0,00
8	979082111.1	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	2,52	8,41	21,15	0,00	21,15	0,00	2,515	21,15	0,00	0,00	0,00	21,15
9	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každý ďalších 5 m	t	2,52	0,75	1,89	0,00	1,89	0,00	2,515	1,89	0,00	0,00	0,00	1,89
10	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	2,52	12,82	32,24	0,00	32,24	0,00	2,515	32,24	0,00	0,00	0,00	32,24
11	713482121	Montáž trubic z PE, hr.15-20 mm,vnúť.priemer do 38 mm	m	194,00	2,67	517,98	517,98	0,00	0,00	194,000	517,98	0,00	0,00	517,98	0,00
12	2837741529	Tubulit DG 18 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armaceil	m	120,00	2,78	333,60	333,60	0,00	0,00	120,000	333,60	0,00	0,00	333,60	0,00
13	2837741542	Tubulit DG 22 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armaceil	m	74,00	1,07	79,18	79,18	0,00	0,00	74,000	79,18	0,00	0,00	79,18	0,00
14	713482131	Montáž trubic z PE, hr.30 mm,vnúť.priemer do 38 mm	m	90,00	2,67	240,30	240,30	0,00	0,00	90,000	240,30	0,00	0,00	240,30	0,00
15	2837741558	Tubulit DG 28 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armaceil	m	42,00	2,03	85,26	85,26	0,00	0,00	42,000	85,26	0,00	0,00	85,26	0,00
16	2837741571	Tubulit DG 35 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armaceil	m	48,00	2,24	107,52	107,52	0,00	0,00	48,000	107,52	0,00	0,00	107,52	0,00
17	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelne v objektoch výšky do 6 m	%	10,93	1,39	15,19	15,19	0,00	0,00	10,926	15,19	0,00	0,00	15,19	0,00
18	722130802	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 40, -0,004971	m	30,00	0,43	12,90	12,90	0,00	0,00	30,000	12,90	0,00	0,00	12,90	0,00
19	723120206	Potrúbie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353 0 DN 40	m	30,00	7,16	214,80	214,80	0,00	0,00	30,000	214,80	0,00	0,00	214,80	0,00
20	723190901	Oprava plynovodného potrubia uzatvorenie alebo otvorenie plynovodného potrubia pri opravách	ks	2,00	37,41	74,82	74,82	0,00	0,00	2,000	74,82	0,00	0,00	74,82	0,00
21	723190907	Oprava plynovodného potrubia odvzdušnenie a naplnenie potrubia	m	30,00	6,95	208,50	208,50	0,00	0,00	30,000	208,50	0,00	0,00	208,50	0,00
22	733190217	Skoška tesnosti potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5 podľa STN 13 0020	m	30,00	0,53	15,90	15,90	0,00	0,00	30,000	15,90	0,00	0,00	15,90	0,00
23	998723201	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	%	4,54	0,87	3,95	3,95	0,00	0,00	4,540	3,95	0,00	0,00	3,95	0,00
24	731261035.2	Prenesenie existujúcej regulácie kaskády plynových kotlov nanovo, konštantnú teplotu	hod	5,00	17,10	85,50	85,50	0,00	0,00	5,000	85,50	0,00	0,00	85,50	0,00
25	731261035.3	Ekvitermičná regulácia vykurovacieho okruhu so zmiešavacím ventilom pre 3 okruhy	ks	1,00	598,48	598,48	598,48	0,00	0,00	1,000	598,48	0,00	0,00	598,48	0,00
26	4849110710.004	Snímач teploty do potrubia	ks	4,00	17,10	68,40	68,40	0,00	0,00	4,000	68,40	0,00	0,00	68,40	0,00
27	731261035.5	Regulácia okruhu vzduchotechniky	ks	1,00	229,77	229,77	229,77	0,00	0,00	1,000	229,77	0,00	0,00	229,77	0,00
28	4849110710.006	Snímач teploty do VZT potrubia	ks	1,00	17,10	17,10	17,10	0,00	0,00	1,000	17,10	0,00	0,00	17,10	0,00
29	731291010	Montáž rýchlomontážnej sady bez zmiešavača DN 20	ks	1,00	37,41	37,41	37,41	0,00	0,00	1,000	37,41	0,00	0,00	37,41	0,00
30	4849106210	Rýchlomontážna sada DN20 0 bez zmiešavača	ks	1,00	252,22	252,22	252,22	0,00	0,00	1,000	252,22	0,00	0,00	252,22	0,00
31	731291070	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 25	ks	2,00	37,41	74,82	74,82	0,00	0,00	2,000	74,82	0,00	0,00	74,82	0,00
32	4849106330	Rýchlomontážna sada s 3- cestným zmiešavačom DN25	ks	2,00	394,36	788,72	788,72	0,00	0,00	2,000	788,72	0,00	0,00	788,72	0,00
33	4849106330.1	Upevnenie na stenu pre rýchlomontážnu sadu	ks	3,00	43,82	131,46	131,46	0,00	0,00	3,000	131,46	0,00	0,00	131,46	0,00
34	4849106330.2	Servopohon pre trojcestný zmiešavací ventil DN25 230V	ks	2,00	134,66	269,32	269,32	0,00	0,00	2,000	269,32	0,00	0,00	269,32	0,00
35	998731201	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	41,42	3,17	131,31	131,31	0,00	0,00	41,424	131,31	0,00	0,00	131,31	0,00
36	732111435	montáž združeného rozdeľovača a zberača	ks	1,00	133,59	133,59	133,59	0,00	0,00	1,000	133,59	0,00	0,00	133,59	0,00
37	4848880104	Rozdeľovač a zberač - Stojany pevné pre rúrové rozdeľovače DN80, výška do 800mm	ks	1,00	582,45	582,45	582,45	0,00	0,00	1,000	582,45	0,00	0,00	582,45	0,00
38	4848880151	Montáž rýchlomontážnej sady bez zmiešavača DN 20	ks	1,00	197,71	197,71	197,71	0,00	0,00	1,000	197,71	0,00	0,00	197,71	0,00
39	998732201	Presun hmôt pre strovinu v objektoch výšky do 6 m	%	4,51	1,06	4,78	4,78	0,00	0,00	4,512	4,78	0,00	0,00	4,78	0,00
40	722171134	Potrúbie z plastických rúr PE-XAL/PE D32/3,0	m	48,00	12,82	615,36	615,36	0,00	0,00	48,000	615,36	0,00	0,00	615,36	0,00
41	722172621.1	Potrúbie z rúr PE-XAL/PE DN 16,0x2,2 v kotloch	m	120,00	5,56	667,20	667,20	0,00	0,00	120,000	667,20	0,00	0,00	667,20	0,00
42	722172622	Potrúbie z rúr PE-XAL/PE20 0x2,8 v kotloch	m	74,00	7,69	569,06	569,06	0,00	0,00	74,000	569,06	0,00	0,00	569,06	0,00
43	722172623	Potrúbie z rúr PE-XAL/PE 25,0x3,5 v kotloch	m	42,00	10,69	448,98	448,98	0,00	0,00	42,000	448,98	0,00	0,00	448,98	0,00
44	733110806.1	Demntáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 15 do DN 32, -0,003201	m	14,00	1,80	22,40	22,40	0,00	0,00	14,000	22,40	0,00	0,00	22,40	0,00
45	733111105	Potrúbie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 25	m	14,00	15,82	221,48	221,48	0,00	0,00	14,000	221,48	0,00	0,00	221,48	0,00
46	733181102.x	Montáž zavesu - oceľový profil a spojovací materiál	ks	45,00	3,74	168,30	168,30	0,00	0,00	45,000	168,30	0,00	0,00	168,30	0,00
47	7331911301	Tlaková skoška plastového potrubia do 32 mm	m	300,00	0,53	159,00	159,00	0,00	0,00	300,000	159,00	0,00	0,00	159,00	0,00
48	733191302	Preplachovanie potrubia do DN80	m	300,00	0,32	96,00	96,00	0,00	0,00	300,000	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00
49	7331913031.1	Hydraulická vyregulovanie systému	hod	8,00	14,43	115,44	115,44	0,00	0,00	8,000	115,44	0,00	0,00	115,44	0,00
50	73319130611.1	Napredchádzané práce na stavbe	hod	25,00	14,43	360,75	360,75	0,00	0,00	25,000	360,75	0,00	0,00	360,75	0,00
51	733191925	Oprava rozvodov potrubí - pripravenie odbočky do DN 25	ks	2,00	37,41	74,82	74,82	0,00	0,00	2,000	74,82	0,00	0,00	74,82	0,00
52	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	42,02	1,35	56,73	56,73	0,00	0,00	42,024	56,73	0,00	0,00	56,73	0,00
53	722229101	Montáž ventilu výtok, plavák, výpošť, odvodyhov, kohút,plniaceho,vypúšťacieho o PN 0,6, ventilov G 3/8	ks	10,00	2,67	26,70	26,70	0,00	0,00	10,000	26,70	0,00	0,00	26,70	0,00
54	551113010.1	Vypúšťací ventil, 3/8", komplet	ks	10,00	3,10	31,00	31,00	0,00	0,00	10,000	31,00	0,00	0,00	31,00	0,00
55	734213250	Montáž ventilu radiačového šrobenia do vratného potrubia	ks	16,00	6,95	111,20	111,20	0,00	0,00	16,000	111,20	0,00	0,00	111,20	0,00
56	4849210116.01	Ventil RL-1 rohový DN15	ks	16,00	5,88	94,08	94,08	0,00	0,00	16,000	94,08	0,00	0,00	94,08	0,00
57	73421325001	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2	ks	8,00	3,74	29,92	29,92	0,00	0,00	8,000	29,92	0,00	0,00	29,92	0,00
58	4849210116	Hygroskopický automatický odvzdušňovací ventil, 1/2", PN 10,	ks	8,00	6,95	55,60	55,60	0,00	0,00	8,000	55,60	0,00	0,00	55,60	0,00
59	734223130	Montáž ventilu závitového termostatického	ks	16,00	3,74	59,84	59,84	0,00	0,00	16,000	59,84	0,00	0,00	59,84	0,00
60	484903040.1	Termostatický ventil rohový s prednastavením DN15	ks	16,00	8,02	128,32	128,32	0,00	0,00	16,000	128,32	0,00	0,00	128,32	0,00
61	734231923.1	Odpojenie a napojenie existujúcej armatúry závitovej, uzatváracieho ventila nad 1 do G 8/4	ks	4,00	13,47	53,88	53,88	0,00	0,00	4,000	53,88	0,00	0,00	53,88	0,00
62	734240010	Montáž armatúry závitovej G 1	ks	2,00	5,34	10,68	10,68	0,00	0,00	2,000	10,68	0,00	0,00	10,68	0,00
63	5511870020	Guľový uzáver 1", niklován mosadz	ks	2,00	5,98	11,96	11,96	0,00	0,00	2,000	11,96	0,00	0,00	11,96	0,00
64	734240015	Montáž armatúry závitovej G 5/4	ks	6,00	5,34	32,04	32,04	0,00	0,00	6,000	32,04	0,00	0,00	32,04	0,00
65	5511870030	Guľový uzáver 5/4", niklován mosadz	ks	6,00	10,79	64,74	64,74	0,00	0,00	6,000	64,74	0,00	0,00	64,74	0,00
66	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	7,54	0,24	1,81	1,81	0,00	0,00	7,535	1,81	0,00	0,00	1,81	0,00
67	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	ks	16,00	0,53	8,48	8,48	0,00	0,00	16,000	8,48	0,00	0,00	8,48	0,00
68	5518100042	Termostatická hlavica chromovaná, podstavec biely	ks	16,00	11,22	179,52	179,52	0,00	0,00	16,000	179,52	0,00	0,00	179,52	0,00
69	735154020	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 400 mm/ dĺžky													

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 4		Dodatok č.4 - oprávnené	Dodatok č.4 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 4 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 4 neoprávnené výdavky	
									výkon	EUR					
87	4845381400	Vykurovacie teleso doskové oceľové 22K 900x400 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	ks	1,00	60.31	60.31	60.31	0,00	1,000	60.31	0,00	0,00	60.31	0,00	
88	735154242	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	1,00	37.41	37.41	37.41	0,00	1,000	37.41	0,00	0,00	37.41	0,00	
89	4845385350	Vykurovacie teleso doskové oceľové 33K 600x1000 s bočným pripojením, s tromi panelmi a tromi konvektormi	ks	1,00	105.23	105.23	105.23	0,00	1,000	105.23	0,00	0,00	105.23	0,00	
90	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	12.75	1.54	19.63	19.63	0,00	12.749	19.63	0,00	0,00	19.63	0,00	
91	783424141	Nátery kov.potr. a armatúr v kanáloch a šachtách syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. so základným náterom - 105µm	m	30,00	1.97	59.10	59.10	0,00	30.000	59.10	0,00	0,00	59.10	0,00	
92	360410400	Montáž exteriérového snímača teploty	ks	1,00	5.07	5.07	5.07	0,00	1,000	5.07	0,00	0,00	5.07	0,00	
93	734431111	Termostat digitálny + montáž	ks	3,00	165.65	496.95	496.95	0,00	3,000	496.95	0,00	0,00	496.95	0,00	
94	3899006420	Snímač vonkajšej teploty	ks	1,00	26.72	26.72	26.72	0,00	1,000	26.72	0,00	0,00	26.72	0,00	
95	HZS000311.1	Revízia rozvodu plynu	m	30,00	3.41	102.30	102.30	0,00	30,000	102.30	0,00	0,00	102.30	0,00	
						12 260.93	12 260.52	55.41		12 260.93	0,00	0,00	12 260.52	55.41	
SO 16.05 Vykurovanie															
1	735162250.1	Montáž vykurovacieho telesa elektrického	ks	8,000	52.37	418.96	418.96	0,00	8,000	418.96	0,00	0,00	418.96	0,00	
2	4845501045.1	Elekický olejový radiátor 500 x 610 x 70 - 500 W, oceľová konštrukcia tela radiátora, ovládanie prostredníctvom dotykového displeja	ks	2,000	390.08	780.16	780.16	0,00	2,000	780.16	0,00	0,00	780.16	0,00	
3	4845501045.2	Elekický olejový radiátor 900 x 610 x 70 - 1500 W, oceľová konštrukcia tela radiátora, ovládanie prostredníctvom dotykového displeja	ks	2,000	481.35	962.70	962.70	0,00	2,000	962.70	0,00	0,00	962.70	0,00	
4	4845501045.3	Elekický olejový radiátor 1100 x 610 x 70 - 2000 W, oceľová konštrukcia tela radiátora, ovládanie prostredníctvom dotykového displeja	ks	4,000	525.38	2 101.52	2 101.52	0,00	4,000	2 101.52	0,00	0,00	2 101.52	0,00	
5	998735101	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	0,096	21.76	2.09	2.09	0,00	0,096	2.09	0,00	0,00	2.09	0,00	
6	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3,540	0,05	0.18	0,00	0,18	3,540	0.18	0,00	0,00	0,00	0.18	
7	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	3,540	6.66	23.58	0,00	23.58	3,540	23.58	0,00	0,00	0,00	23.58	
8	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	3,540	0,75	2.66	0,00	2.66	3,540	2.66	0,00	0,00	0,00	2.66	
9	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	3,540	12.82	45.38	0,00	45.38	3,540	45.38	0,00	0,00	0,00	45.38	
						4 337.23	4 265.43	71.80		4 337.23	0,00	0,00	4 265.43	71.80	
Nové položky Dodatku č. 1															
4	113307131	Odstárenie podkladu v ploche do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2		12.17				10,000	121.70	0,00	0,00	121.70	0,00	
5	132201202	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3		5.34				21,120	112.78	0,00	0,00	112.78	0,00	
6	132201209	Priplatok k cenám za lepištvu horniny 3	m3		0.20				21,120	4.22	0,00	0,00	4.22	0,00	
9	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopu tr.1-4, do 1000 m	m3		2.56				7,920	20.28	0,00	0,00	20.28	0,00	
10	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopu z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3		1.27				7,920	10.06	0,00	0,00	10.06	0,00	
11	171201202	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3		0.57				7,920	4.51	0,00	0,00	4.51	0,00	
12	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3		1.83				13,200	24.16	0,00	0,00	24.16	0,00	
13	175101101.1	Očisťov potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez preradenia sypaniny	m3		7.15				5,280	37.75	0,00	0,00	37.75	0,00	
14	5833752900.2	Štrkopiesok obvy 0-16	m3		17.63				5,280	93.09	0,00	0,00	93.09	0,00	
15	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2		0.30				26,400	7.92	0,00	0,00	7.92	0,00	
16	451573111.1	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 150 mm	m3		41.68				2,640	110.04	0,00	0,00	110.04	0,00	
20	892262131.1	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6MPa potrubí DN 100-200 mm s kompletnou sadou tesniaceho vaku, pre úsek	ks		69.47				1,000	69.47	0,00	0,00	69.47	0,00	
21	899721133	Označenie plynovodného potrubia žltou výstražnou fóliou	m		0.64				22,000	14.08	0,00	0,00	14.08	0,00	
22	97908-0002	Skládne na skládke - ostatná suf	t		12.82				2,250	28.85	0,00	0,00	28.85	0,00	
23	97908-1111	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t		9.07				2,250	20.41	0,00	0,00	20.41	0,00	
24	97908-1121	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t		0.31				31,500	9.77	0,00	0,00	9.77	0,00	
25	97908-2111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybraných hmôt do 10 m	t		6.19				2,250	13.93	0,00	0,00	13.93	0,00	
26	97908-2121	Vnútrošt. doprava sute a vybraných hmôt každých ďalších 5 m	t		0.69				13,500	9.32	0,00	0,00	9.32	0,00	
28	871258010	Montáž plynového potrubia z HDPE rúr zvarovaných natupo DN 80	m		0.75				92,000	69.00	0,00	0,00	69.00	0,00	
29	286130002200.S	Rúra plynovodná z PE D 90 mm, dl. 3 m	m		16.20				101,200	1 639.44	0,00	0,00	1 639.44	0,00	
30	877258010	Montáž tvarovky plynového potrubia z PE 100 zvarovanej natupo D 90 mm	ks		12.02				3,000	36.06	0,00	0,00	36.06	0,00	
31	286530021700	Koleno 90° na typ PE 100, na plyn	ks		16.59				3,000	49.77	0,00	0,00	49.77	0,00	
32	723190907	Oprava plynovodného potrubia odvzdušnenie a napustenie potrubia	m		6.95				22,000	152.90	0,00	0,00	152.90	0,00	
34	733190217	Skúška tesnoty potrubia z rúrok do priem. 89/5 podľa STN 13 0020	m		0.53				22,000	11.66	0,00	0,00	11.66	0,00	
35	998723201a	Presun hmôt pre plynovod v objektoch výšky do 6 m	%		0.87				19,588	17.04	0,00	0,00	17.04	0,00	
36	230220017	Montáž čerpačky na plynovod DN 80	ks		16.75				1,000	16.75	0,00	0,00	16.75	0,00	
37	HZS000311.1	Revízia rozvodu plynu	m		3.41				22,000	75.02	0,00	0,00	75.02	0,00	
38	HZS HZS000113	Stavebno montážne práce náročné ucelenie - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín-úprava napojenia v plynovej skriní , spotrebný materiál	hod		17.31				30,000	519.30	0,00	0,00	519.30	0,00	
39	000300013.S	Vytýčenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	ks		250.00				1,000	250.00	0,00	0,00	250.00	0,00	
40	000400021.S	Projektové práce - náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie	ks		750.00				1,000	750.00	0,00	0,00	750.00	0,00	
41	000100041.S	Príloha SPP pri demontáži a spätnej montáži meradia plynu. Pripojenia v regulačnej stanici	ks		400.00				1,000	400.00	0,00	0,00	400.00	0,00	
									HAP1	0.000	0.00	0,00	0,00	0,00	
										1,000	7 488.51	0,00	0,00	7 488.51	0,00
2	5922415080a	Akumulačná nádrž 33m3 5,5x2,8x3 mm betónová (KL AN 33)	ks		7 488.51				HAP2	0.000	0.00	0,00	0,00	0,00	
										1,000	4 114.57	0,00	0,00	4 114.57	0,00
2	5922415050a	Akumulačná nádrž KL RN 15 5500x2800x1860 mm Železobetónová	ks		4 114.57				HAP2	0.000	0.00	0,00	0,00	0,00	
										1,000	1 034.52	0,00	0,00	1 034.52	0,00
9	593115580a	Panel želbet. prefa typ I (1,440 m3/ks)	kus		799.40				16,000	12 780.40	0,00	0,00	12 780.40	0,00	
10	593115510a	Panel želbet. prefa typ Ia (0,940 m3/ks)	kus		517.26				2,000	1 034.52	0,00	0,00	1 034.52	0,00	
11	593115520a	Panel želbet. prefa typ IIa + IIb (0,880 m3/ks)	kus		517.26				2,000	1 034.52	0,00	0,00	1 034.52	0,00	
12	593115530a	Panel želbet. prefa typ IIc + IIId (0,610 m3/ks)	kus		517.26				2,000	1 034.52	0,00	0,00	1 034.52	0,00	
13	593115540a	Panel želbet. prefa typ III (0,550 m3/ks)	kus		517.26				8,000	4 138.08	0,00	0,00	4 138.08	0,00	
14	593115545a	Panel želbet. prefa typ IIIa (0,340 m3/ks)	kus		423.21				2,000	846.42	0,00	0,00	846.42	0,00	
15	593115550a	Panel želbet. prefa typ IV (0,600 m3/ks)	kus		564.28				2,000	1 128.56	0,00	0,00	1 128.56	0,00	
16	593115560a	Panel želbet. prefa typ IV (0,600 m3/ks)	kus		529.02				2,000	1 058.04	0,00	0,00	1 058.04	0,00	
									HAP 2	0.000	0.00	0,00	0,00	0,00	
1	97908-1111	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t		9.07				87,408	792.79	0,00	0,00	792.79	0,00	
2	97908-1121	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t		0.31				1 223,712	379.35	0,00	0,00	379.35	0,00	
3	97908-2111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybraných hmôt do 10 m													

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 4		Dodatok č.4 - oprávnené	Dodatok č.4 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 4 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 4 neoprávnené výdavky
									výkon	EUR				
1	272353101.S	Ďiebnenie kotievneho otvoru s prierezom do 0,01 m ² , hĺbky do 0,25 m	ks		6,74				36,000	242,64	0,00	0,00	0,00	242,64
2	27536-1821	Výstuž základových pásov a pálietk 10505	t		1 545,75				0,108	166,94	0,00	0,00	0,00	166,94
3	953943122.S	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 1-5 kg/kus (bez dodávky)	ks		6,29				36,000	226,44	0,00	0,00	0,00	226,44
4	99802-2021	Presun hmôt pre haly montované výšky do 20 m	t		5,41				0,343	1,86	0,00	0,00	0,00	1,86
								HAP2	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	76666-1147a	Dvere interier 2-kríd. 1240/2070 s plastovou zárubňou - dodávka, montáž (komplet)	kus		429,62				1,000	429,62	0,00	0,00	429,62	0,00
6	76662-2247a	Dvere exteriérové plastové 2-kríd. 1600/2200 s plast zárubňou D2, D3 (komplet) - dod., montáž	kus		936,27				2,000	1 872,54	0,00	0,00	1 872,54	0,00
7	76662-2249a	Dvere exteriérové plastové 900/2200 s plast zárubňou D5 (komplet) - dodávka, montáž	kus		955,85				1,000	955,85	0,00	0,00	955,85	0,00
8	76662-2239a	Okno oceľové - dodávka, montáž	m2		193,43				2,400	464,23	0,00	0,00	464,23	0,00
								HAP2	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	76764-1291	Dvere D1 extér. plast so zár. a kovaním (komplet) - dodávka, montáž	kus		880,65				3,000	2 641,95	0,00	0,00	0,00	2 641,95
2	76764-1292	Dvere D5 extér. plast so zár. a kovaním (komplet) - dodávka	kus		955,85				1,000	955,85	0,00	0,00	0,00	955,85
3	76764-1293	Dvere D9 extér. plast so zár. a kovaním (komplet) - dodávka	kus		998,76				1,000	998,76	0,00	0,00	0,00	998,76
4	99876-7201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	%		0,72				45,966	33,10	0,00	0,00	0,00	33,10
								HAP2	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m ³	m3		1,27				93,125	118,27	0,00	0,00	118,27	0,00
3	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m ³	m3		1,83				93,125	170,42	0,00	0,00	170,42	0,00
4	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2		0,30				37,250	11,18	0,00	0,00	11,18	0,00
5	960111221	Búranie konštrukcií z dielcov prefabrikovaných betónových a železobetónových - 2,44700t	m3		184,56				10,298	1 900,60	0,00	0,00	1 900,60	0,00
6	97908-0002	Skladné na skládke - ostatná súť	t		12,82				25,199	323,05	0,00	0,00	323,05	0,00
7	97908-1111	Odvos sute a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t		9,07				25,199	228,55	0,00	0,00	228,55	0,00
8	97908-1121	Odvos sute a vybraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t		0,31				25,199	7,81	0,00	0,00	7,81	0,00
9	97908-2111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybraných hmôt do 10 m	t		6,19				25,199	155,98	0,00	0,00	155,98	0,00
10	97908-2121	Vnútrošt. doprava sute a vybraných hmôt každých ďalších 5 m	t		0,69				25,199	17,39	0,00	0,00	17,39	0,00
								HAP2	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	131201102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3. nad 100 do 1000 m ³	m3		3,75				72,600	272,25	0,00	0,00	0,00	272,25
2	132201201	Výkop rýhy široky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3		10,15				13,950	141,59	0,00	0,00	0,00	141,59
3	132201209	Pripílatok k cenám za lepiťnosť horniny 3	m3		0,20				86,550	17,31	0,00	0,00	0,00	17,31
4	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, prílohné do 2 m	m2		2,67				46,500	124,16	0,00	0,00	0,00	124,16
5	151101111	Odstárenie paženia rýh pre podzemné vedenie, prílohné hĺbkou do 2 m	m2		1,30				46,500	60,45	0,00	0,00	0,00	60,45
6	162301102	Vodovodné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m3		2,56				5,580	14,28	0,00	0,00	0,00	14,28
7	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m ³	m3		1,27				5,580	7,09	0,00	0,00	0,00	7,09
8	171201202	Uloženie sypaniny na skládky. do 100 m ³	m3		0,57				5,580	3,18	0,00	0,00	0,00	3,18
9	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m ³	m3		1,83				80,970	148,18	0,00	0,00	0,00	148,18
10	175101101	Otvor potrubia	m3		7,15				4,185	29,92	0,00	0,00	0,00	29,92
11	5833752900.1	Otvor potrubia 0-4	m3		16,89				6,278	106,04	0,00	0,00	0,00	106,04
12	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2		0,30				9,300	2,79	0,00	0,00	0,00	2,79
13	45157311.1	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z plesku a štrkopiesku do 150 mm	m3		41,68				1,395	58,14	0,00	0,00	0,00	58,14
14	871260310	Montáž kanalizačného potrubia z polypropylénových hladkých rúr SN 10 DN 100 mm	m		3,74				15,500	57,97	0,00	0,00	0,00	57,97
15	2860014480.1	PP rúra 100/1m - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks		11,22				11,000	123,42	0,00	0,00	0,00	123,42
16	2860014480.2	PP rúra 100/0,5m - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks		6,41				9,000	57,69	0,00	0,00	0,00	57,69
20	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m		0,53				15,500	8,22	0,00	0,00	0,00	8,22
21	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hneďou výstražnou fóliou	m		0,64				15,500	9,92	0,00	0,00	0,00	9,92
22	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hibené z rúr z plast., hmôt alebo skládaním, v otvorenom výkope	t		10,92				13,148	143,58	0,00	0,00	0,00	143,58
23	000300013.S	Vyúčenie nového trasovania po úprave projektovej dokumentácie	ks		250,00				1,000	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
								HAP2	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2.1a	VZT jednotka s rekuperáciou tepla v zostave: Q=300m3/h/300Pa	ks		2 714,19				1,000	2 714,19	0,00	0,00	2 714,19	0,00
4	2.1a.1	VZT jednotka s rekuperáciou tepla v hygienickom prevedení v zostave: Q=1200m3/h/300Pa	ks		8 676,93				1,000	8 676,93	0,00	0,00	8 676,93	0,00
									87 820,19	0,00	0,00	0,00	79 035,53	8 784,66
									183 750,09	0,00	0,00	0,00	183 750,09	0,00
									HAP1	0,00	0,00	0,00	19 649,28	1 121,98
									HAP2	183 750,09	0,00	183 750,09	121 012,37	455 833,32
									HAP4	0,00	0,00	0,00	4 183,84	20 351,48
									2 976 266,07	-49 550,24	-18 491,29	2 166 280,06	809 986,01	
									560 400,00	468 728,64	91 671,36	433 256,01	161 997,20	
									3 362 400,00	2 812 371,83	550 028,17	2 599 536,07	971 983,21	
Celkom:						2 802 000,00	2 343 643,19	458 356,81	2 976 266,07	-49 550,24	-18 491,29	2 166 280,06	809 986,01	
DPH:						560 400,00	468 728,64	91 671,36						
Celkom s DPH:						3 362 400,00	2 812 371,83	550 028,17						

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa		Bratislavský samosprávny kraj								
Názov projektu		Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji								
Prioritná os		Prioritná os 2 -Lahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám								
Špecifický cieľ		2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní								
P.č.	Skupina výdavkov	Číslo	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Hlavná aktivita č. 1		Rekonštrukcia a modernizácia objektov vnútorného areálu pracoviska Zálesie								
1	021 Stavby	x	x	Stavebné práce (viď. samostatný rozpočet)	súbor	1,000	84 399,20	84 399,20	82 068,78	2 330,42
Hlavná aktivita č. 2		Rekonštrukcia a modernizácia objektov odborného vyučovania pracoviska Zálesie								
2	021 Stavby	x	x	Stavebné práce (viď. samostatný rozpočet)	súbor	1,000	2 657 224,27	2 657 224,27	1 889 174,21	768 050,07
Hlavná aktivita č. 3		Modernizácia materiálo-technického vybavenia objektov odborného vyučovania pracoviska Zálesie								
Technológia / Vnútorné zariadenie										
Objekt : SO 01 Odborná učebňa - ustajnenie koní										
3	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	1	1.04-01	Jazdecká výstroj koní - sedlá; Všestranné, kožené, vrátane strmeňov a strmeňových remeňov	kus	5,000	1 479,44	7 397,20	7 397,20	0,00
4	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	2	1.04-02	Jazdecká výstroj koní - sedlá;Drezúrne, kožené, vrátane strmeňov a strmeňových remeňov	kus	3,000	1 486,11	4 458,33	4 458,33	0,00
5	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	3	1.04-03	Jazdecká výstroj koní - sedlá; Skokové, kožené, vrátane strmeňov a strmeňových remeňov	kus	2,000	1 499,44	2 998,88	2 998,88	0,00
SO-02 Odborná učebňa pre výkrm brojerových kurčiat										
6	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	1	75833	PS-04 Vetranie a kúrenie	kus	1,000	1 848,33	1 848,33	1 848,33	0,00
7	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	2		Riadiaci počítač vetrania	kus	3,000	53,33	159,99	159,99	0,00
8	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	3		Teplotný senzor	kus	22,000	74,33	1 635,26	1 635,26	0,00
9	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	4		Klapka 650 x 270 mm	kus	1,000	688,33	688,33	688,33	0,00
10	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	5		Pohon klapiek 24 V	kus	1,000	169,67	169,67	169,67	0,00
11	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	6		Transformátor 230/24V, 100VA	kus	1,000	74,33	74,33	74,33	0,00
12	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	7		Alarmové napojenie pohonu	m	60,000	2,78	166,80	166,80	0,00
13	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	8		Ovládacie lanko ø5 mm	kus	5,000	688,33	3 441,65	3 441,65	0,00
14	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	9		Ventilátor 8000 m3/hod pri 50 Pa s plynulou reguláciou, 230 V	kus	1,000	307,33	307,33	307,33	0,00
15	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	10		Nástenný, ochranná mriežka, žaluzia, zákryt, IP54	kus	1,000	223,00	223,00	223,00	0,00
16	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	11		Spätná kontrola otáčok, ovládacie relé	kus	1,000	831,00	831,00	831,00	0,00
17	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	12		Ovládacie relé	kus	1,000	1 682,00	1 682,00	1 682,00	0,00
SO-03 Odborná učebňa pre výkrm moriek										
OST – Ostatné práce a dodávky										
758 – Montáž zariadení pre poľnohospodárstvo										
18	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	1	75833	PS-02 Kŕmenie a napájanie	kus	1,000	2 853,33	2 853,33	2 853,33	0,00
19	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	2	75833	Kŕmna linka pre morky	kus	1,000	1 821,67	1 821,67	1 821,67	0,00
20	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	3	75833	L=57 m, násypka 175 L, pohon 0,55 kW, 230/400 V, 43 ks miskových krmítk, závesný systém s ručným navíjakom	kus	1,000	2 128,33	2 128,33	2 128,33	0,00
21	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	4	75833	L= 12 m, násypka, pohon 0,75 kW, 230/400 V	kus	1,000	2 782,33	2 782,33	2 782,33	0,00
22	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	5	75833	Vážiacia jednotka s násypkou 70 L	kus	1,000	1 903,33	1 903,33	1 903,33	0,00
23	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	6	75832	Riadiaci počítač váženia brojerov s vážiacou platňou	kus	2,000	858,33	1 716,66	1 716,66	0,00
24	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	7	75832	Montáž zariadení kŕmenia	kus	1,000	383,33	383,33	383,33	0,00
Napájacia linka pre morky										
L= 60,0 m, 60 ks kvapôčkových napájačiek s miskou, regulátor tlaku, závesný systém s ručným navíjakom										
Dávkovač tekutých medikamentov										
Pripojenie 3/4"; prietok 10 až 2500 L/hod., prac. tlak 0,3 až 6,0 bar, koncentrácia 0,2 až 2,0%										

P.č.	Skupina výdavkov	Číslo	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
25	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	8	75832	Rozvod napájacej vody 3/4"	kus	1,000	490,00	490,00	490,00	0,00
				L= 12 m, regulátor tlaku, filter, meranie spotreby vody						
26	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	9	75832	Montáž zariadení napájania	kus	1,000	520,00	520,00	520,00	0,00
			75833	PS-04 Vetranie a kúrenie						
27	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	10		Riadiaci počítač vetrania	kus	1,000	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00
28	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	11		Analogový vstup	kus	1,000	294,67	294,67	294,67	0,00
29	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	12		Teplotný senzor	kus	3,000	53,33	159,99	159,99	0,00
30	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	13		RH senzor vnútorný	kus	1,000	236,00	236,00	236,00	0,00
31	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14		Tlakový senzor 0-100 PA + 10 m rukáv	kus	1,000	316,33	316,33	316,33	0,00
32	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	15		Elektronic RH senzor vonkajší	kus	1,000	327,00	327,00	327,00	0,00
33	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	16		Klapka 650 x 270 mm	kus	28,000	75,00	2 100,00	2 100,00	0,00
34	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	17		Pohon klapiek 24 V	kus	1,000	695,67	695,67	695,67	0,00
35	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	18		Transformátor 230/24V, 100VA	kus	1,000	171,00	171,00	171,00	0,00
36	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	19		Alarmové napojenie pohonu	kus	1,000	75,00	75,00	75,00	0,00
37	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	20		Ovládacie lanko ø5 mm	m	150,000	2,73	409,50	409,50	0,00
38	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	21		Spätná kontrola otáčok, ovládacie relé	kus	1,000	309,67	309,67	309,67	0,00
39	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	22		Tunelová Klapka 1500 x 1600 mm	kus	4,000	868,33	3 473,32	3 473,32	0,00
40	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	23		Pohon klapiek 0,09 kW, 230 V	kus	1,000	1 286,67	1 286,67	1 286,67	0,00
41	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	24		Ovládacie lanko ø5 mm tunelových klapiek	m	25,000	6,03	150,75	150,75	0,00
42	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	25		Ventilátor 33000 m3/hod pri 50 Pa s on/off reguláciou, 400 V	kus	3,000	663,33	1 989,99	1 989,99	0,00
				V stene, ochranná mriežka, žaluzia, IP54						
43	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	26		Motorštarter 2,5 – 4,0 A	kus	3,000	214,67	644,01	644,01	0,00
44	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	27		Transformátor 230/24V, 100VA	kus	1,000	171,33	171,33	171,33	0,00
45	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	28		Chladiace dosky papierové 270x180x10 cm	kus	4,000	585,67	2 342,68	2 342,68	0,00
46	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	29		Motorštarter 2,5 – 4,0 A	kus	4,000	214,67	858,68	858,68	0,00
47	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	30		Teplotvzdúšná jednotka	kus	2,000	2 553,00	5 106,00	5 106,00	0,00
				Tep. Výkon 70,0 kW, zemný plyn, IP54						
48	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	31		Ovládacie relé	kus	1,000	223,33	223,33	223,33	0,00
49	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	32		Cirkulačný ventilátor 8000 m3/hod pri 10 Pa s on/off reguláciou, 230 V	kus	2,000	460,33	920,66	920,66	0,00
				Na strop, ochranné mriežky, IP54						
50	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	34		Ovládacie relé	kus	1,000	223,33	223,33	223,33	0,00
51	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	35		Alarm systém	kus	1,000	831,00	831,00	831,00	0,00
				Signalizačná jednotka, termostat, siréna 12V						
52	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	36		Montáž vetrania	kus	1,000	3 731,67	3 731,67	3 731,67	0,00
53	013 Softvér	37		Software Farmmanager so záznamníkom	kus	1,000	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00
Objekt : SO 04 Viacúčelová odborná učebňa										

P.č.	Skupina výdavkov	Číslo	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
			1.01	Odb. učebňa pre lesníctvo a opracovanie dreva						
54	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	1	1.01-04	Stolárska fréza Bernardo T 800 F(230 Volt)	kus	1,000	2 340,11	2 340,11	2 340,11	0,00
55	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	2		Štiepkovač na drevo LUMAG HC-1500 EW	kus	1,000	1 589,99	1 589,99	1 589,99	0,00
56	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	3	1.01-07	Rámový lis, oceľová konštrukcia, VST 3000 (ekvivalent)	kus	1,000	1 381,39	1 381,39	1 381,39	0,00
Objekt : SO 04 Viacúčelová odborná učebňa										
				OST – Ostatné práce a dodávky						
				758 – Montáž zariadení pre poľnohospodárstvo						
			75831	PS-01 Ustajnanie						
57	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	1	75831	Liahen pre 430 vajec- napájanie 220 - 230 volt/50-60 Hz	kus	1,000	2 270,33	2 270,33	2 270,33	0,00
				Kompletný plný automat						
58	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	2	75831	Automatická liaheň, skrytá, 2x celopresklené dvere , 800 W, 230 V, 50 Hz, 2600 vajec	kus	1,000	4 076,67	4 076,67	4 076,67	0,00
59	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	3	75831	Klietková batéria pre chov prepelíc, 200 ks	kus	3,000	5 256,67	15 770,01	15 770,01	0,00
				4 podlažia, rozmer 300x50x210 cm (šxhlxv)						
			7583	PS-02 Kŕmenie a napájanie						
60	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	4	75833	PVC kŕmny žliabok pre kurčiatka 40x7x5 cm	kus	8,000	20,13	161,04	161,04	0,00
61	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	5	75832	Hladinová napájačka pre kurčiatka, D=36 cm,150 ks	kus	4,000	29,50	118,00	118,00	0,00
62	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	6	75833	PVC kŕmny žliabok pre sliepky 40x7x5 cm	kus	8,000	20,17	161,36	161,36	0,00
63	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	7	75832	Klobúková napájačka pre sliepky, D=36 cm,100 ks	kus	4,000	29,50	118,00	118,00	0,00
64	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	8	75832	Rozvod napájacej vody 1/2", PVC s vyrovnacou nádržkou	kus	1,000	104,50	104,50	104,50	0,00
65	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	9	75832	Níplové napájacie linky L= 3,0 m, 12 níplov, koncová a vstupná stanica	kus	12,000	57,33	687,96	687,96	0,00
66	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	10	75832	Kontrolný panel vody 3/4" s manometrom, regulátorom tlaku, ventilom a filtrom	kus	1,000	375,33	375,33	375,33	0,00
67	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	11	75832	Rozvod napájacej vody 3/4" a 1/2", PVC	m	16,000	8,27	132,32	132,32	0,00
68	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	12	7583	Montáž zariadení kŕmenia a napájania	kus	1,000	448,33	448,33	448,33	0,00
Objekt : SO 05 Odborná učebňa - kováctva, chovná stanica pre spoj; SO 06 - Exteriérová učebňa - koterce pre ustajnenie										
			1.01	Podkováčska dielňa						
69	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	1	1.01-01	Podkováčska vyhňa na pevné palivo vložka č.1,5 , elektroventilátor na 400 alebo 230V, rozmer ohníska 270x300mm - osadené vysokými ochrannými klími, regulácia ventilátora	kus	2,000	1 439,33	2 878,66	2 878,66	0,00
70	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	2	1.01-02	Kovadlina kovadlina na športovú výrobu podkov a podkováčskeho náradia, vrátane otvoru na pracovné nástavce a kalibrovanie diei podkov, JHM 260 lb Competitor Anvil.	kus	2,000	2 199,67	4 399,34	4 399,34	0,00
Objekt : SO 08 Odborná učebňa veterinárstva a hygieny										
			1.34	Trenažér						
71	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	1		Trenažér jazdy na koni (Riding simulator, Racewood Ltd.)	kus	1,000	24 729,33	24 729,33	24 729,33	0,00
Objekt : SO 08 Odborná učebňa veterinárstva a hygieny										
			1.06	RTG pracovisko						
72	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	1		M+D Stacionárny veterinárny RTG s príslušenstvom	kus	1,000	51 233,33	51 233,33	51 233,33	0,00
				4-cestná plávajúca doska D:1,5m, variabilná ohnisková vzdialenosť rentgenka 20kW s ohniskom 1.0/2.0mm Lysholmova clona vhodná pre digitalizáciu, 70 lp/cm, 8:1. otočná rtg hlava pre horizontálne snímkovanie Ovládanie röntgenu z konzole. 17" dotyková operačná konzola s grafickým VET APR softwarom Single Touch II. Nožné a ručné expozičné tlačítka. Priama digitalizácia flat panel 1717 SGC - funkcia AED (automatická detekcia expozície) Aktívna plocha 43x43 cm Veterinárny akvizíčný software inštalovaný na pracovnej stanici. Pracovná stanica: počítač typu All-in-One, 21,5" LCD monitor, s LED podsvietením. Klávesnica a myš. Dodávka a montáž vrátane preberacej skúšky RTG.						
73	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	2		M+D Ochranné RTG odevy	kus	1,000	1 521,67	1 521,67	1 521,67	0,00
				2x zástera Standard MM, 2x ML - 0,25 mm Pb, 4x límeč uni - 0,25 mm Pb, 1x pár rukavíc - 0,50 mm Pb						
			1.06	RTG pracovisko						
74	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	3		M+D Veterinárne EKG vr. automatickej interpretácie, SW a databázy	kus	1,000	1 666,00	1 666,00	1 666,00	0,00
75	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	4		M+D Farebný dopplerovský sonograf S8 s 3 sondami + vozík	kus	1,000	20 066,67	20 066,67	20 066,67	0,00
				módy: B/M/Color M/Steering M/CFM/Power Doppler/PW Doppler/						

P.č.	Skupina výdavkov	Číslo	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
				Continuous Wave Doppler/HPRF/TDI/THI/EKG						
				Rozšírený kardiologický a cievný program a operačný SW						
				3D/volumetrické 4D zobrazenie						
				Mikrokonvexná sonda 4-10MHz(6-13 MHz TDI)						
				Phased Array kardo sonda 4,2-8 MHz(5,4-11 MHz TDI)						
				Lineárna sonda HD (5-16 Hz)						
76	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	5		M+D Endoskopický set pozostávajúci z:	kus	1,000	28 033,33	28 033,33	28 033,33	0,00
				Videogastroskop 1500mm/8,0mm/prac.kanáľ 2 mm						
				videoprocesor s LED zdrojom svetla a inšufiáciou, 17" LCD panel						
				bronchofibroskop 600mm / dia 4,8mm/ prac.kanáľ 1,5mm s prenosným LED						
				zdrojom svetla a 3,5" LCD displejom						
				rhinoskop 175mm/2,7mm/30o s oplachovým nástavcom a prac.kanáľom						
				kliešte úchopové Alligator 26cm						
				digitálny otoskop so zaostrovaním a dokumentačným SW, PC						
77	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	6		Vyšetrovací stôl s príslušenstvom, elektrický	kus	1,000	1 456,67	1 456,67	1 456,67	0,00
78	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	7		Stropné vyšetrovacie svetlo	kus	1,000	1 660,00	1 660,00	1 660,00	0,00
79	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	8		Vyšetrovací stôl s príslušenstvom, infúzný držiak, elektrický	kus	1,000	1 616,67	1 616,67	1 616,67	0,00
80	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	9		Stropné vyšetrovacie svetlo s germicídnym žiaričom	kus	1,000	2 596,67	2 596,67	2 596,67	0,00
81	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	10		Stolný autokláv 29 L, perforovaný podnos, nerez sito, PC	kus	1,000	5 813,33	5 813,33	5 813,33	0,00
82	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	11		Set - otoskop/oftalmoskop/lupové okuliare 2,5x/3,5V Lilon rukoväť/púzdro	kus	1,000	1 566,67	1 566,67	1 566,67	0,00
83	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	12		Očný tonometer veterinárny	kus	1,000	3 086,67	3 086,67	3 086,67	0,00
84	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	13		Otočný stropný sklopný jednoramenný statív anestéziologický vo výbave : rameno 800mm, 2x O2, 1x SV04, 1x odtah, 2x zásuvka ZIS-LED, 4x zásuvka VDO-LED, 10x zásuvka ochr.pospojenia, 4x dátová zásuvka RJ45 s germicídnym žiaričom bez prírodného potrubia medic.plynov, skúšok, revízie	kus	1,000	14 266,67	14 266,67	14 266,67	0,00
85	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	14		Anestéziologický prístroj VMS + odparovač (Isofluran), vr. prenosného pulzného oxymetra	kus	1,000	6 416,67	6 416,67	6 416,67	0,00
86	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	15		Monitor vitálnych funkcií vr. CO2	kus	1,000	4 326,67	4 326,67	4 326,67	0,00
87	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	16		Operačný stôl mobilný, elektrický, s držiakom infúzií, polohovacími podložkami	kus	1,000	2 313,33	2 313,33	2 313,33	0,00
88	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	17		Chirurgická elektrická odsávačka s 3L nádobou, min. 36L/min., bezhadičkové pripojenie nádoby	kus	1,000	1 490,00	1 490,00	1 490,00	0,00
89	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	18		Laparoskopická veža	kus	1,000	29 533,33	29 533,33	29 533,33	0,00
90	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	19		Elektrokauter Shalysa Vista VE+ Touch	kus	1,000	9 016,67	9 016,67	9 016,67	0,00
91	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	20		Súprava pre osteosyntézu a externú fixáciu zlomenín s kontajnerom	kus	2,000	4 933,33	9 866,66	9 866,66	0,00
92	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	21		Stropné operačné svetidlo so satelitom a ramenom pre monitor vč. AiO PC	kus	1,000	9 433,33	9 433,33	9 433,33	0,00
93	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	22		Chirurgický laserový skalpel veterinárny s 1 sondou	kus	1,000	6 640,00	6 640,00	6 640,00	0,00
94	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	23		Kostná vrtáčka a oscilačná pilka BOJIN	kus	1,000	4 996,67	4 996,67	4 996,67	0,00
			1.13 Prípravná							
95	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	24		Stolný autokláv- hlboká komora, 29 L, perforovaný podnos, nerez sito	kus	1,000	5 330,00	5 330,00	5 330,00	0,00
96	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	25		Vyšetrovací stôl s príslušenstvom, elektrický	kus	1,000	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00
			1.20 Laboratórium							
97	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	26		Biochemický analyzátor s PC pracoviskom	kus	1,000	10 566,67	10 566,67	10 566,67	0,00
98	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	27		Hematologický analyzátor NX500V	kus	1,000	10 933,33	10 933,33	10 933,33	0,00
99	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	28		Trinokulárny mikroskop s adaptérom na fotoaparát (Phase contrast)	kus	1,000	1 823,33	1 823,33	1 823,33	0,00
Objekt : SO 10 Sklad objemových krmív a stelív										
VO04927241 - Materiálo – technické vybavenie: Poľnohospodárske stroje										
AGRA, s.r.o.										

P.č.	Skupina výdavkov	Číslo	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH	
100	023 Dopravné prostriedky	1	1.01-01	Šmikom riadený nakladač, prídavné zariadenia (lopata, paletové vidly)	kus	1,000	77 200,00	77 200,00	77 200,00	0,00	
101	023 Dopravné prostriedky	2	1.01-02	Multikára	kus	1,000	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	
102	023 Dopravné prostriedky	3	1.01-03	Traktor so závesným náradím	kus	1,000	54 890,00	54 890,00	54 890,00	0,00	
103	023 Dopravné prostriedky	4	1.01-04	Traktorový náves nosnosť 5000 kg	kus	1,000	13 620,00	13 620,00	13 620,00	0,00	
SO-16 Odborná učebňa - hala pre farmový chov zvierat											
			OST – Ostatné práce a dodávky								
			757	PS-05 Dojenie a ošetrovanie mlieka							
104	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	1	75811	Mobilné dojacie zariadenie pre dojnice	kus	1,000	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	
				Dojací stroj, výveva 0,75 kW / 230 V, pulzátor, nerezová konva 40 L , vozík							
105	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	2	75764	Chladiaca nádrž na mlieko 150 L, 1,86 kW, 230 V	kus	1,000	3 756,67	3 756,67	3 756,67	0,00	
106	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	3	75765	Syrársky kotol 200 L nerezový, 12,5 kW / 400 V	kus	1,000	16 252,33	16 252,33	16 252,33	0,00	
				Objem 200 L, miešadlo, automatická regulácia ohrevu a chladenia, harfa, stierač, zapisovač teploty							
107	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	4	75764	Podstavec pod kotol pozimk. 120X120x40 cm	kus	1,000	611,00	611,00	611,00	0,00	
108	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	5	75764	Schodíky k podstavcu pozinkované	kus	1,000	428,33	428,33	428,33	0,00	
109	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	6		Varný kotol VAR-E(pasterizátor)-VAR-E-60; rozmer 925x934x1330	kus	1,000	3 890,00	3 890,00	3 890,00	0,00	
110	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	7		Lis na syr FJ2/50 CP	kus	1,000	2 634,00	2 634,00	2 634,00	0,00	
111	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	8		Vákuová balička úžitková veľkosť komory 280X310 mm	kus	1,000	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	
112	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	9	757	Montáž zariadení pre ošetrovanie mlieka	kus	1,000	2 028,33	2 028,33	2 028,33	0,00	
				PS-06 Čistenie vzduchu							
113	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	10		Combi - Bio práčka vzduchu, zníženie amoniaku 85%, jemného prachu 80%, zápachu 75%, výkon 12 900 m3/h	kus	1,000	32 200,00	32 200,00	32 200,00	0,00	
114	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	11		Pretlaková komora, ventilatory ovládanie	kus	1,000	6 966,67	6 966,67	6 966,67	0,00	
115	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	12		Montáž zariadení pre Bio práčku vzduchu	kus	1,000	6 433,33	6 433,33	6 433,33	0,00	
Hlavná aktivita č. 4		Zvýšenie energetickej efektívnosti objektov odborného vyučovania pracoviska Zálesie									
116	021 Stavby	x	x	Stavebné práce (viď. samostatný rozpočet)	súbor	1,000	234 642,60	234 642,60	195 037,08	39 605,53	
								Celkom:	3 678 264,74	2 868 278,73	809 986,01
								DPH:	735 652,94	573 655,75	161 997,19
								Celkom s DPH:	4 413 917,68	3 441 934,48	971 983,20

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 4	Dodatok č.4 - oprávnené	Dodatok č.4 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 4 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 4 neoprávnené výdavky
Hlavná aktivita č. 1									výkon	EUR			
Rekonštrukcia a modernizácia objektov vnútorného areálu pracoviska Zálesie													
SO 13 Areálové komunikácie a spevnené plochy													
SO 13.01 Architektúra													
1	11315-1213	Frizovanie živ. krytu hr. do 4 cm, š. nad 75 cm alebo nad 500m2, bez prekážok	m2	830,000	1,770	1 469,10	1 469,10	0,00	0,000	0,00	-1 469,10	0,00	0,00
2	12110-1103	Odstánenie omnice s premiestnením do 250 m	m3	121,120	0,800	96,90	0,00	96,90	43,276	34,62	-62,28	0,00	34,62
3	12220-1102	Odkopávky a prekropávky nezapaz. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	m3	105,640	1,950	206,00	206,00	0,00	43,276	84,39	-121,61	0,00	84,39
4	12220-1109	Príplatok za lepiťové hominy tr.3	m3	52,820	0,230	12,15	12,15	0,00	21,638	4,98	-7,17	0,00	4,98
5	16260-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-	m3	105,640	3,240	342,27	342,27	0,00	43,276	140,21	-202,06	0,00	140,21
6	17120-1201	Uloženie expanzy na skládku	m3	226,760	0,620	140,59	140,59	0,00	86,552	53,66	-86,93	0,00	53,66
7	18040-2111	Založenie parkového trávniku výševom v rovine	m2	102,000	0,500	51,00	0,00	51,00	0,000	0,00	0,00	-51,00	0,00
8	005 724200	Zmes trávna parková okrasná	kg	3,060	6,950	21,27	0,00	21,27	0,000	0,00	0,00	-21,27	0,00
9	18110-1102	Úprava pláne v zárežoch v horn. tr. 1-4 so zhuňnením	m2	605,600	0,330	199,85	199,85	0,00	216,380	71,41	-128,44	0,00	71,41
10	18130-1103	Rozprestretie omnice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 20 cm	m2	102,000	2,240	228,48	0,00	228,48	0,000	0,00	0,00	-228,48	0,00
11	18340-3153	Obrobene pody hrabaním v rovine	m2	102,000	0,110	11,22	0,00	11,22	0,000	0,00	0,00	-11,22	0,00
12	56475-1111	Podklad z kamienka hrub. dreveného 32-63 mm hr. 15 cm	m2	147,000	5,84	858,48	858,48	0,00	136,380	796,46	-62,02	0,00	796,46
13	56477-2112P	Podklad z kam. hrub. div. 0-63 mm s výpl. kamenivom hr. 260 cm	m2	377,000	12,24	4 614,48	4 614,48	0,00	80,000	979,20	-3 191,11	0,00	979,20
14	56483-1111	Podklad zo štrkotine hr. 10 cm	m2	147,000	3,55	521,85	521,85	0,00	136,380	484,15	-37,70	0,00	484,15
15	56517-1111	Podklad z kamienka obl. asfaltom tr. 1, š. do 3m hr. 10 cm	m2	377,000	20,81	7 845,37	7 845,37	0,00	0,000	0,00	-7 845,37	0,00	0,00
16	57311-1112	Postrek živ. infiltráčny s posypom kam. z asfaltu 1 kg/m2	m2	377,000	0,82	309,14	309,14	0,00	7,000	5,74	-273,64	0,00	5,74
17	57323-1111	Postrek živčiny spojovací z cestnej emulzie do 0,8 kg/m2	m2	1 207,000	0,57	687,99	687,99	0,00	0,000	0,00	-687,31	0,00	0,00
18	57713-1211	Betón asfaltový tr. 2 stred. ABS, hrub. ABH, ABJ š. do 3 m hr. 4 cm	m2	1 207,000	9,31	11 237,17	11 237,17	0,00	0,000	0,00	-10 899,33	0,00	0,00
19	59621-1112	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 6 cm skl. A do 300m2	m2	147,000	6,13	901,11	901,11	0,00	136,380	836,01	-65,10	0,00	836,01
20	592 457251	Dlažba zámková KLASIKO 60 sivá	m2	148,470	7,27	1 079,38	1 079,38	0,00	137,744	1 001,40	-77,98	0,00	1 001,40
21	91656-1111	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou	m	26,000	7,07	183,82	183,82	0,00	11,600	82,01	-101,81	0,00	82,01
22	592 173208	Obrubník záhonový PREMAC (ABO 5-8)	kus	26,260	1,41	37,03	37,03	0,00	11,716	16,52	-20,51	0,00	16,52
23	91786-2111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho s oporou do lôžka z betónu	m	246,000	7,87	1 936,02	1 936,02	0,00	66,680	524,77	-1 277,46	0,00	524,77
24	592 174901	Obrubník cestný so skosením 100/26/15	kus	179,780	4,05	728,11	728,11	0,00	67,347	272,76	-455,35	0,00	272,76
25	592 174902	Obrubník cestný bez skosenia 100/26/15	kus	68,680	4,18	287,08	287,08	0,00	0,000	0,00	-215,31	0,00	0,00
26	91810-1111	Lôžko pod obrubníky, kranjky, obruby z betónu tr. B 12,5 - B 15	m3	4,080	89,20	363,94	363,94	0,00	1,000	89,20	-251,72	0,00	89,21
27	91972-2211	Dilačné škáry rezané priečne, zaliatie škr š. nad 3 do 9 mm za studena	m	63,000	7,28	458,64	458,64	0,00	0,000	0,00	-458,64	0,00	0,00
28	111 636110	Zalievka asfaltová AZ bubny	t	0,005	1 279,10	6,40	6,40	0,00	0,000	0,00	-6,40	0,00	0,00
29	91973-5111	Rezanie stávajúcich živčiny krytu alebo podkladu hr. do 5 cm	m	95,400	1,77	168,86	168,86	0,00	0,000	0,00	-168,86	0,00	0,00
30	97908-0001	Skládanie na skládke - živčná suť	t	85,490	14,96	1 278,93	1 278,93	0,00	0,000	0,00	-1 278,93	0,00	0,00
31	97908-2213	Vodor. doprava suť po suchu do 1 km	t	85,490	1,23	105,15	105,15	0,00	0,000	0,00	-105,15	0,00	0,00
32	97908-2219	Príplatok za každý ďalší 1 km suť	t	1 196,880	0,26	311,18	311,18	0,00	0,000	0,00	-311,18	0,00	0,00
33	99822-5111	Presun hmôt pre komunikácie a plochy letísk, kryt živčiny	t	620,719	1,50	931,08	559,94	371,14	204,889	307,33	-252,61	-371,14	307,33
						37 630,04	36 950,03	780,01	5 784,83	-30 036,80	-745,39	5 750,21	34,62
SO 18 Oplotenie													
SO 18.01 Architektúra													
1	13320-2120	Hĺbenie šachiet v horn. tr.3 ručné do 1,00 m2 pôdorys. plochy	m3	18,882	20,31	383,49	312,94	70,55	11,538	234,34	0,00	0,00	234,33
2	16260-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	m3	18,882	3,24	61,18	49,92	11,26	11,538	37,38	0,00	0,00	37,39
3	17120-1201	Uloženie expanzy na skládku	m3	18,882	0,62	11,71	9,55	2,16	11,538	7,15	0,00	0,00	7,16
4	27435-3102	Debnenie kotev. otv. v zákl. páschoh do 0,01m2 hl. do 0,5m	kus	125,000	8,18	1 022,50	899,80	122,70	74,000	605,32	0,00	0,00	605,32
5	27531-3511	Základové pátky z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 (C12/15)	m3	18,882	87,33	1 648,97	1 345,58	303,39	11,538	1 007,61	0,00	0,00	1 007,62
6	27535-1215	Debnenie základových páteiek zhotovením	m2	40,160	11,58	465,05	396,50	68,55	23,840	276,07	0,00	0,00	276,06
7	27535-1216	Debnenie základových páteiek odstránenie	m2	40,160	2,46	98,79	84,23	14,56	23,840	56,65	0,00	0,00	56,64
8	33817-1121	Osadzovanie stĺpkov plot. oceľ. do 2,6 m so zaliatím	kus	121,000	6,50	786,50	695,50	91,00	70,000	455,00	0,00	0,00	455,00
9	313 2A1502	Stĺpk štandard, výš.2,50 m, priem.48 mm, mandľa	kus	79,000	10,46	826,34	826,34	0,00	50,000	523,00	0,00	0,00	523,00
10	313 2A1503	Rúrika pre vzperu štandard, výš.2,00 m, priem.48 mm, oblička	kus	42,000	9,27	389,34	111,24	278,10	20,000	185,40	0,00	0,00	111,24
11	99815-2121	Presun hmôt oplotenie, obj. zvláštna, rôzne monol. v. do 3 m	t	46,433	2,81	130,48	106,91	23,57	28,901	81,21	0,00	0,00	81,22
12	76791-1130	Montáž oplotenia, pletivom, výšky do 2,0 m	m	227,000	2,38	540,26	540,26	0,00	125,000	297,50	0,00	0,00	297,50
13	76791-2150	Montáž napínacieho drôtu	m	681,000	0,17	115,77	115,77	0,00	375,000	63,75	0,00	0,00	63,75
14	76791-2160	Príhŕňovanie stĺpkov pletiva k napínaciu drôtu	m	681,000	0,35	239,35	239,35	0,00	375,000	131,25	0,00	0,00	131,25
15	313 2A1335	Pletivo FLUIDEX 522 PRO, výš.200 cm, bal.25 m	kus	10,000	158,26	1 582,80	1 582,80	0,00	6,000	949,68	0,00	0,00	949,68
16	313 2A1409	Drôt napínač PVC - pr.dr.(mm)(výš.dr.(m)) - 3/7/100	kus	7,000	12,93	90,51	90,51	0,00	4,000	51,72	0,00	0,00	51,72
17	313 2A1767	Spinka	kus	2 043,000	0,13	265,59	265,59	0,00	1 125,000	146,25	0,00	0,00	146,25
18	313 2A1768	Napínak PVC	kus	21,000	6,46	135,66	135,66	0,00	13,000	83,98	0,00	0,00	83,98
19	76792-0210	Montáž vŕt a vŕtakov v oplotení na stĺpky oceľové do 2 m2	kus	1,000	187,61	187,61	187,61	0,00	1,000	187,61	0,00	0,00	187,61
20	313 2A1975	Bránka ESPACE 1-kerl, AXIS D, šír.1 m, výš.2 m	kus	1,000	507,64	507,64	507,64	0,00	1,000	507,64	0,00	0,00	507,64
21	76792-0250P	Montáž vŕt a vŕtakov v oplotení na stĺpky oceľové do 10 m2 - posuvná s pohonom	kus	1,000	1 449,42	1 449,42	1 449,42	0,00	1,000	1 449,42	0,00	0,00	1 449,42
22	313 2A2384	Brána ESPACE 1-kerl, šír.4,5 m, výš.2 m posuvná s pohonom	kus	1,000	3 142,03	3 142,03	3 142,03	0,00	1,000	3 142,03	0,00	0,00	3 142,03
23	99876-7201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	%	82,556	0,72	59,44	59,44	0,00	70,108	50,48	0,00	0,00	50,48
						14 139,43	13 182,59	956,84	10 532,45	0,00	0,00	10 458,29	74,16
SO 30 Vonkajšie silnopráúdové rozvody													
SO 30.01 Elektroinštalácia													
1	921 210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	60,000	1,84	110,40	110,40	0,00	60,000	110,40	0,00	0,00	110,40
2	MAT 3452119000	Kábelové oko 16 AL 617056	ks	60,000	0,48	28,80	28,80	0,00	60,000	28,80	0,00	0,00	28,80
3	921 210100004	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	6,000	2,49	14,94	14,94	0,00	6,000	14,94	0,00	0,00	14,94
4	MAT 3452107500	G-Kábelové oko CU 25x6 KU	ks	6,000	0,30	1,80	1,80	0,00	6,000	1,80	0,00	0,00	1,80
5	921 210100005	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 35 mm2	ks	10,000	3,03	30,30	30,30	0,00	10,000	30,30	0,00	0,00	30,30
6	MAT 3452109000	G-Kábelové oko CU 35x10 KU	ks	10,000	0,66	6,60	6,60	0,00					

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 4	Dodatok č. 4 - oprávnené	Dodatok č. 4 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 4 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 4 neoprávnené výdavky
									výkon EUR				
40	MAT 3410205600	Kábel silový hliníkový AYKY 48x16	m	120,000	1,66	199,20	199,20	0,00	120,000	199,20	0,00	199,20	0,00
41	MAT 3410205600.1	Kábel silový hliníkový AYKYz 48x16	m	55,000	1,66	91,30	91,30	0,00	55,000	91,30	0,00	91,30	0,00
42	921 210950200	Uchytienie káblov, do 4x40	m	120,000	2,27	272,40	272,40	0,00	120,000	272,40	0,00	272,40	0,00
43	921 210950201	Napnutie káblov, do 4x50	m	120,000	1,27	152,40	152,40	0,00	120,000	152,40	0,00	152,40	0,00
44	921 210950202	Uchytienie na podpornom bode	ks	9,000	35,00	315,00	315,00	0,00	9,000	315,00	0,00	315,00	0,00
45	921 210950203	Naplniaci šrob	ks	6,000	7,22	43,32	43,32	0,00	6,000	43,32	0,00	43,32	0,00
46	MAT 210950204	Naplniaci šrob	ks	6,000	6,20	37,20	37,20	0,00	6,000	37,20	0,00	37,20	0,00
47	921 210950205	Ukáženie noseného lana	ks	6,000	4,33	25,98	25,98	0,00	6,000	25,98	0,00	25,98	0,00
48	921 210950206	Kotevná objímka	ks	6,000	12,70	76,20	76,20	0,00	6,000	76,20	0,00	76,20	0,00
49	MAT 210950207	Kotevná objímka	ks	6,000	6,72	40,32	40,32	0,00	6,000	40,32	0,00	40,32	0,00
50	921 210950208	Konzola so závesným hakom	ks	5,000	6,83	34,15	34,15	0,00	5,000	34,15	0,00	34,15	0,00
51	MAT 210950209	Konzola so závesným hakom	ks	5,000	21,03	105,15	105,15	0,00	5,000	105,15	0,00	105,15	0,00
52	921 210950456	Príslušenstvo výšky nad 5 metrov	hod	16,000	20,00	320,00	320,00	0,00	16,000	320,00	0,00	320,00	0,00
53	MAT 210929833	Plošina	hod	16,000	100,00	1 600,00	1 600,00	0,00	16,000	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00
54	921 210950212	Príslušenstvo na zafahovanie káblov, váha kábla do 24 kg	m	20,000	13,37	267,40	267,40	0,00	20,000	267,40	0,00	267,40	0,00
55	921 210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svorky, prepájača, izolácie spojov FeZn do 120 mm	m	120,000	1,41	169,20	169,20	0,00	120,000	169,20	0,00	169,20	0,00
56	MAT 3540406500	HR-Svorka SR 02	ks	26,000	0,53	13,78	13,78	0,00	26,000	13,78	0,00	13,78	0,00
57	MAT 3540406700	HR-Svorka SR 03	ks	2,000	0,50	1,00	1,00	0,00	2,000	1,00	0,00	1,00	0,00
58	MAT 3544112000	Pásková uzemňovacia 30x4 mm	kg	80,000	1,01	80,80	80,80	0,00	80,000	80,80	0,00	80,80	0,00
59	921 210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svorky, prepájača, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	80,000	1,41	112,80	112,80	0,00	80,000	112,80	0,00	112,80	0,00
60	MAT 1561235000	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10,00mm	kg	45,000	1,04	46,80	46,80	0,00	45,000	46,80	0,00	46,80	0,00
61	MAT 3540406800	HR-Svorka SS	ks	12,000	0,31	3,72	3,72	0,00	12,000	3,72	0,00	3,72	0,00
62	921 210220372	Ochranný uholník alebo rúrka s držiakom, do steny	ks	7,000	10,54	73,78	73,78	0,00	7,000	73,78	0,00	73,78	0,00
63	MAT 3457112300	Rúra inštalčná oceľová zvlášťová 602	m	15,000	4,19	62,85	62,85	0,00	15,000	62,85	0,00	62,85	0,00
64	MAT	Motor Generator MG T3-116DW5A, Záložný výkon 116 kVA / 93 kW Menovitý výkon 105 kVA / 84 kW, 3P Isolič MG 200A bez motorového pohonu, R-MG (automaticky riadiaci rozvádzač Deep Sea DSE 7320), Bez	ks	1,000	14 950,00	14 950,00	14 950,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
65	MAT.1	Silový rozvádzač R-ATS do vonkajšieho prostredia Dvojica stykačov 3P 200A - mechanicky blokovanie Výstupná distribúcia základových obvodov - 1x 63A 3P/C	ks	1,000	1 340,00	1 340,00	1 340,00	0,00	1,000	1 340,00	0,00	1 340,00	0,00
66	921	Instalácia MG na pripravené káblové rozvody - predinštalčná obhládka	ks	1,000	1 590,00	1 590,00	1 590,00	0,00	1,000	1 590,00	0,00	1 590,00	0,00
67	MAT 3540408300	HR-Svorka SZ	ks	2,000	0,89	1,78	1,78	0,00	2,000	1,78	0,00	1,78	0,00
68	921 210220401	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svorky, prepájača, izolácie spojov FeZn do 120 mm	m	2,000	1,48	2,96	2,96	0,00	2,000	2,96	0,00	2,96	0,00
69	MAT 5489511000	Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm	ks	2,000	0,34	0,68	0,68	0,00	2,000	0,68	0,00	0,68	0,00
70	946 460680022	Výbavný otvor 0,01-0,025m2, úprava omlietky, v rezhovom mure s hrúbkou 30 cm	ks	4,000	1,97	7,88	7,88	0,00	4,000	7,88	0,00	7,88	0,00
71	946 460030081	Rezanie škráp v asfalte alebo betóne zariadením na rezanie škráp	m	50,000	12,50	625,00	625,00	0,00	50,000	625,00	0,00	625,00	0,00
72	946 460200253	Hĺbenie káblovej rýhy 50 cm širokej a 70 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	150,000	5,78	867,00	867,00	0,00	150,000	867,00	0,00	867,00	0,00
73	946 460200683	Hĺbenie káblovej rýhy 65 cm širokej a 120 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	30,000	13,04	391,20	391,20	0,00	30,000	391,20	0,00	391,20	0,00
74	946 460420021	Zriadenie, rekonštrukcia káblového lúčika z piesku bez zakrytia, v rýhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm	m	180,000	1,34	241,20	241,20	0,00	180,000	241,20	0,00	241,20	0,00
75	946 460560153	Ručný zásep nespaz. káblovej rýhy bez zhuťn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	150,000	1,85	277,50	277,50	0,00	150,000	277,50	0,00	277,50	0,00
76	946 460560683	Ručný zásep nespaz. káblovej rýhy bez zhuťn. zeminy, 65 cm širokej, 120 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	30,000	5,86	175,80	175,80	0,00	30,000	175,80	0,00	175,80	0,00
77	MAT 5831214500	Drviná vápencová zmes 0-4	t	3,000	26,00	78,00	78,00	0,00	3,000	78,00	0,00	78,00	0,00
78	921 210901013	Silový kábel 750-1000 V (v mm2) voľne uložený AYKY-J 750 V 4x50	m	125,000	2,22	277,50	277,50	0,00	125,000	277,50	0,00	277,50	0,00
79	MAT 3410205401	Kábel silový hliníkový 1-AES 4x50	m	125,000	3,07	383,75	383,75	0,00	125,000	383,75	0,00	383,75	0,00
80	921 210901015	Silový kábel 750-1000 V (v mm2) voľne uložený AYKY-J 750 V 4x50	m	25,000	3,31	82,75	82,75	0,00	25,000	82,75	0,00	82,75	0,00
81	MAT 3410205450	Kábel silový hliníkový AYKY-J 4x50	m	25,000	3,86	96,50	96,50	0,00	25,000	96,50	0,00	96,50	0,00
82	946 460490011	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rýhy, šírka 22 cm	m	40,000	0,48	19,20	19,20	0,00	40,000	19,20	0,00	19,20	0,00
83	MAT 2830002000	Fólia červená v m	M	40,000	0,36	14,40	14,40	0,00	40,000	14,40	0,00	14,40	0,00
84	MAT 5891255000	Maltá cementová 15 pre murársky pól TPC	m3	0,300	8,30	2,49	2,49	0,00	0,300	2,49	0,00	2,49	0,00
85	HZS HZS-002	Príslušenstvo pri odizolácii zariadenia od siete	hod	4,000	12,50	50,00	50,00	0,00	4,000	50,00	0,00	50,00	0,00
86	HZS HZS-003	Príslušenstvo pri zapojení do siete	hod	8,000	12,50	100,00	100,00	0,00	8,000	100,00	0,00	100,00	0,00
87	HZS HZS000113	Stavebné montážne práce náročné ucelené - odborné, tvoriace remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín, demontáž	hod	260,000	17,31	4 500,60	4 500,60	0,00	260,000	4 500,60	0,00	4 500,60	0,00
88	HZS HZS000200	Revízia elektrického zariadenia	hod	20,000	25,00	500,00	500,00	0,00	20,000	500,00	0,00	500,00	0,00
						35 527,80	35 527,80	0,00	20 577,80	0,00	0,00	20 577,80	0,00

SO 32 Vnútro areálový rozvod plynu													
1	132201202	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 100 do 1000 m3	m3	228,600	5,34	1 220,72	1 220,72	0,00	228,600	1 220,72	0,00	1 220,72	0,00
2	132201209	Príslušenstvo k cenám za lepiaciu hmotinu 3	m3	228,600	0,20	45,72	45,72	0,00	228,600	45,72	0,00	45,72	0,00
3	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	190,000	2,67	507,30	507,30	0,00	190,000	507,30	0,00	507,30	0,00
4	151101111	Odstranenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbkou do 2 m	m2	190,000	1,30	247,00	247,00	0,00	190,000	247,00	0,00	247,00	0,00
5	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m3	36,600	2,56	93,70	93,70	0,00	36,600	93,70	0,00	93,70	0,00
6	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	36,600	1,27	46,48	46,48	0,00	36,600	46,48	0,00	46,48	0,00
7	171201202	Uloženie spavin na skládky, do 100 m3	m3	36,600	0,57	20,86	20,86	0,00	36,600	20,86	0,00	20,86	0,00
8	174101002	Zásep spavinou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	192,000	1,83	351,36	351,36	0,00	192,000	351,36	0,00	351,36	0,00
9	175101101.1	Obvody potrubia sparinou z vhodných hornin 1 až 4 bez prechodného sparinu	m3	23,520	7,15	168,17	168,17	0,00	23,520	168,17	0,00	168,17	0,00
10	5833752900.2	Štítkové okno 3x16	m3	23,520	17,63	414,66	414,66	0,00	23,520	414,66	0,00	414,66	0,00
11	181101102	Úprava plánu v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	84,000	0,30	25,20	25,20	0,00	84,000	25,20	0,00	25,20	0,00
12	451573111.1	Lúžok pod potrubie, stoky a štítkové objekty, v obrovnom výkope z piesku a štítkového do 150 mm	m3	12,600	41,68	525,17	525,17	0,00	12,600	525,17	0,00	525,17	0,00
13	892262131	Hlavná tlaková skúška vodcom 0,6MPa potrubí DN 100-200 mm s kompletnou sadou tesniaceho vaku	úsek	1,000	69,47	69,47	69,47	0,00	1,000	69,47	0,00	69,47	0,00
14	899721133	Označenie plynovodného potrubia žltou výstražnou fóliou	m	70,000	0,64	44,80	44,80	0,00	70,000	44,80	0,00	44,80	0,00
15	711541174	Zhrotenie izolácie potrubí, stôk a šachiet pásmi príslušením NAPI	m2	23,000	5,98	137,54	137,54	0,00	23,000	137,54	0,00	137,54	0,00
16	6283213000.1	Bitumenový izolčný pás	m2	27,600	3,26	89,98	89,98	0,00	27,600	89,98	0,00	89,98	0,00
17	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	1,642	2,73	4,48	4,48	0,00	1,642	4,48	0,00	4,48	0,00
18	723120809	Demontáž potrubia zvarovaného z oceľových rúrok závitových nad 50 do DN 80, -0,00828t	m	57,000	0,64	36,48	36,48	0,00	57,000	36,48	0,00	36,48	0,00
19	723130256	Potrubie plynové z oceľových bralených rúrok DN 80 (dimenzia potrubia je potrebné overiť) - montáž	m	70,000	33,99	2 379,30	2 379,30	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
20	1400010880.1	Izolačný 90° oceľ DN80 pre NTL plynovod	ks	1,000	12,61	12,61	12,61	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
21	723190901	Oprava plynovodného potrubia uzavretím alebo otvorením plynovodného potrubia pri opravách	ks	2,000	37,41	74,82	74,82	0,00	2,000	74,82	0,00	74,82	0,00
22	723190907	Oprava plynovodného potrubia odvzdušnenie a napustenie potrubia	m	70,000	6,95	486,50	486,50	0,00	70,000	486,50	0,00	486,50	0,00
23	723190919	Oprava plynovodného potrubia napojenie na potrubie DN 80	ks	2,000	49,16	98,32	98,32	0,00	2,000	98,32	0,00	98,32	0,00
24	723290821	Vnútrostav, premiestnenie vybraných hmôt vnútorný plynovod vodorovne do 100 m z budov vns. do 6 m	t	0,420	106,87	44,89	44,89	0,00	0,420	44,89	0,00		

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 4	Dodatok č.4 - oprávnené	Dodatok č.4 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 4 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 4 neoprávnené výdavky
výkon										EUR			
26	2861130700	HOPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 16 32x 3 nav.	m	5,000	1,60	8,00	8,00	0,00	5,000	8,00	0,00	8,00	0,00
27	28611215100	tesniaca manžeta	ks	2,000	5,34	10,68	10,68	0,00	2,000	10,68	0,00	10,68	0,00
28	28611215201	Rúžna striedacia objímka do chráničky RACI T	ks	2,000	5,34	10,68	10,68	0,00	2,000	10,68	0,00	10,68	0,00
32	891161111.	Montáž vodovodného posúvača v otvorenom výkope s osadením zemnej súpravy DN 25	ks	1,000	90,84	90,84	90,84	0,00	1,000	90,84	0,00	90,84	0,00
33	422250209.1	Vodárske armatúry Posúvač domovej pripojky DN 1"-32	ks	1,000	95,12	95,12	95,12	0,00	1,000	95,12	0,00	95,12	0,00
34	4229126175	Vodárske armatúry Zemná súprava teleskopická 1,5m	ks	1,000	38,28	38,28	38,28	0,00	1,000	38,28	0,00	38,28	0,00
35	422912617501	Príslušenstvo skrutkovanie	ks	1,000	19,24	19,24	19,24	0,00	1,000	19,24	0,00	19,24	0,00
36	4229126175011	Ventilový poklop	ks	1,000	19,24	19,24	19,24	0,00	1,000	19,24	0,00	19,24	0,00
37	891269111	Montáž navŕtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na podr. z azbest. DN 100	ks	1,000	96,18	96,18	96,18	0,00	1,000	96,18	0,00	96,18	0,00
38	4227531182	Vodárske armatúry Univerzálny navŕtávací pás zvislý výstup DN neznemenej 1"	ks	1,000	173,13	173,13	173,13	0,00	1,000	173,13	0,00	173,13	0,00
45	892262121	Tlaková skúška vzduchom potrubí DN 100-200 mm s kompletnou sadou tesniaceho vaku	bm	1,000	112,22	112,22	112,22	0,00	1,000	112,22	0,00	112,22	0,00
46	892262131	Tlaková skúška vzduchom potrubí DN 100-200 mm s kompletnou sadou tesniaceho vaku	bm	1,000	117,56	117,56	117,56	0,00	1,000	117,56	0,00	117,56	0,00
1	894101113	Osadenie akumuláčnej nádrže železobetónovej, hmotnosti nad 10 t	ks	4,000	427,49	1 709,96	854,98	854,98	4,000	1 709,96	0,00	854,98	854,98
2	5922415070	Akumuláčna nádrž 16m3 3x4,8x1,5 mm betónová, BG	ks	1,000	9 885,65	9 885,65	9 885,65	0,00	1,000	9 885,65	0,00	9 885,65	0,00
3	5922415080	Akumuláčna nádrž 30m3 3,0x7,2x1,8 mm betónová, BG	ks	8,000	587,80	4 702,40	4 702,40	0,00	8,000	4 702,40	0,00	4 702,40	0,00
4	89421111	Zlidenie šachtel prefabrikovaných do 4t	ks	2,000	54,50	109,00	109,00	0,00	2,000	109,00	0,00	109,00	0,00
5	5922465730	Kónus BETONOVÝ 600/1000	ks	2,000	94,05	188,10	188,10	0,00	2,000	188,10	0,00	188,10	0,00
6	5922442100	Poklop betónový na otvor DN600	ks	2,000	6,41	12,82	12,82	0,00	2,000	12,82	0,00	12,82	0,00
7	5922442110.2	Vyrovnávací skruž DN100x250mm	ks	2,000	28,86	57,72	57,72	0,00	2,000	57,72	0,00	57,72	0,00
29	899721111	Výstražný výtok na potrubí	m	5,000	0,69	3,45	3,45	0,00	5,000	3,45	0,00	3,45	0,00
30	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	5,000	0,64	3,20	3,20	0,00	5,000	3,20	0,00	3,20	0,00
31	899912111	Oceľová chránička DN 50	ks	1,000	3,42	3,42	3,42	0,00	1,000	3,42	0,00	3,42	0,00
24	998276101	Presun hmoty pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmotí alebo skidálami, v otvorenom výkope	t	24,907	10,92	271,98	27,30	244,68	24,907	271,98	0,00	27,30	244,68
25	722229103	Montáž ventilu výtok., plavák, vypúšť., odvodňov., kohút, plniaceho, vypúšťacieho o PN 0,6, ventilu G 1	ks	1,000	48,09	48,09	48,09	0,00	1,000	48,09	0,00	48,09	0,00
26	5511083600.1	Ventil plavákový VR170 1"	ks	1,000	174,20	174,20	174,20	0,00	1,000	174,20	0,00	174,20	0,00
27	5511101400.2	Plavák nerezový ZN170	ks	1,000	169,93	169,93	169,93	0,00	1,000	169,93	0,00	169,93	0,00
28	5512726400	Prechodná materiál PE na nerez dn25	ks	1,000	9,19	9,19	9,19	0,00	1,000	9,19	0,00	9,19	0,00
29	55127253000202	Konzola na prichytenie ventilu	ks	1,000	37,41	37,41	37,41	0,00	1,000	37,41	0,00	37,41	0,00
30	998722201	Presun hmoty pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	7,447	0,67	4,99	4,99	0,00	7,447	4,99	0,00	4,99	0,00
						20 467,58	19 367,92	1 099,66	20 467,58	0,00	0,00	19 367,92	1 099,66

Hlavná aktivita č. 2 Rekonštrukcia a modernizácia objektov odborného vyučovania pracoviska Zálesie

SO 01 Odborná učebňa - ustajnenie koní

SO 01.01 Architektúra

1	31023-7261	Zamurovanie otvoru do 0,25 m ² pái. tehliami v murive hr. do 60 cm	kus	2,000	57,14	114,28	114,28		2,000	114,28	0,00	114,28	0,00
2	62247-2015	Osmietka stien s farbou	m ²	0,800	11,42	9,14	7,00	2,14	0,800	9,14	0,00	7,00	2,14
3	99928-1111P	Presun hmoty pre opravy v objektoch výšky do 12 m	t	0,494	7,35	3,63		3,63	0,494	3,63	0,00	0,00	3,63
						127,05	121,28	5,77	127,05	0,00	0,00	121,28	5,77

SO 01.02 Elektroinštalácie

1	210010083	Rúrka elektroinštalčná pancierová z PH typ 8021, uložená pevne	m	220,000	1,05	231,00	231,00		220,000	231,00	0,00	231,00	0,00
2	3450527700	Spojka PP 02231	ks	100,000	0,12	12,00	12,00		100,000	12,00	0,00	12,00	0,00
3	3450726300	Rúrka ľutná PVC 1523	m	200,000	0,27	54,00	54,00		200,000	54,00	0,00	54,00	0,00
4	3450803100	Koleno PC Z PH 21	ks	10,000	0,52	5,20	5,20		10,000	5,20	0,00	5,20	0,00
5	3451100100	I-Príchyty CL 25	ks	10,000	0,15	1,50		1,50	10,000	1,50	0,00	0,00	1,50
6	210010084	Rúrka elektroinštalčná pancierová z PH typ 8029, uložená pevne	m	220,000	1,21	266,20	18,15	248,05	220,000	266,20	0,00	18,15	248,05
7	3450710300	Rúrka PZP 25	ks	15,000	0,24	3,60	3,60		15,000	3,60	0,00	3,60	0,00
8	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzači vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm ²	ks	6,000	0,94	5,64	5,64		6,000	5,64	0,00	5,64	0,00
9	210120410	Prídovné chránenie vodičovej 16 - 40 A	ks	1,000	5,59	5,59		5,59	1,000	5,59	0,00	0,00	5,59
10	3580703051	Výstražný chránení OFI-16-2-0104C	ks	1,000	54,00	54,00	1,000	54,00	1,000	54,00	0,00	0,00	54,00
11	210100007	Úspora rodnice na mieste vrátane materiálu	ks	1,000	13,16	13,16	13,16		1,000	13,16	0,00	0,00	13,16
12	210800108	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	40,000	0,92	36,80	36,80		40,000	36,80	0,00	36,80	0,00
13	3410350086	CYKY 3x2,5. Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	40,000	0,51	20,40	20,40		40,000	20,40	0,00	20,40	0,00
16	220511030	Kábel voľne uložený na stenu	m	200,000	2,41	482,00	482,00		200,000	482,00	0,00	482,00	0,00
17	3410300745	UTP 4x2x23 AWG LSOH Dátový kábel	m	200,000	0,30	60,00	60,00		200,000	60,00	0,00	60,00	0,00
18	220110346	Zhrovenie káblového štítika vyrazenie znaku pripavenie,ovlnutie štítika páskou PVC	ks	10,000	2,44	24,40	24,40		10,000	24,40	0,00	24,40	0,00
19	2830039800	Stahovacia páska so šitkou prírodná T10 x 2,5 mm typ. 1201	ks	10,000	0,10	1,00	1,00		10,000	1,00	0,00	1,00	0,00
20	2830038200	Stahovacia páska prírodná 200 x 4,8 mm typ. 190	ks	10,000	0,10	1,00	1,00		10,000	1,00	0,00	1,00	0,00
21	220260376	Skúša, osadenie skrine na podlahu vč. vykonania murárskych prác	ks	1,000	41,29	41,29	41,29		1,000	41,29	0,00	41,29	0,00
22	3923000855	RACK rozvádzač SLP	ks	1,000	450,00	450,00	450,00		1,000	450,00	0,00	450,00	0,00
23	3923000855	8P8C RJ-45 x 8 STP a UTP Cat 5, 5E, 6, 10/100Mbps: 9 portov, 8 PoE porty, celkový výkon PoE 96W Max, Napájací adaptér: 48VDC 2A, LED indikácia	ks	1,000	125,00	125,00	125,00		1,000	125,00	0,00	125,00	0,00
24	3923000855	NanoStationM5 je výkonná kompletná vonkajšia jednotka s zabudovanou anténou, držiak na stenu	ks	1,000	217,00	217,00	217,00		1,000	217,00	0,00	217,00	0,00
25	39230006501	Monitorovacia Full HD IP kamera s IR LED, PoE	ks	6,000	153,00	918,00	918,00		6,000	918,00	0,00	918,00	0,00
26		Montáž kamery	ks	6,000	45,00	270,00	270,00		6,000	270,00	0,00	270,00	0,00
27		Programovanie kamier, nastavenie trás, presetov, oživenie systému, kompatibilita CCTV	ks	6,000	122,55	735,30	735,30		6,000	735,30	0,00	735,30	0,00
30	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín.	hod	10,000	17,66	176,60	176,60		10,000	176,60	0,00	176,60	0,00
						4 210,68	3 888,38	322,30	4 210,68	0,00	0,00	3 888,38	322,30

SO 02 Odborná učebňa pre výkrm brojlerych kurčiat

SO 02.01 Architektúra

1	12220-1101	Odkopávky a prekopávky nezapá. v hom. tr. 3 do 100 m ³	m ³	13,473	3,22	43,38	43,38	0,00	13,473	43,38	0,00	0,00	43,38	0,00
2	12220-1109	Príslušk. za lepiťosť hominy tr.3	m ³	6,737	0,23	1,55	1,55	0,00	6,737	1,55	0,00	0,00	1,55	0,00
3	16230-1101	Vodovodné premiestnenie výkopku do 500 m hom. tr. 1-4	m ³	13,473	1,33	17,92	17,92	0,00	13,473	17,92	0,00	0,00	17,92	0,00
4	17120-1201	Uloženie spániny na skládku	m ³	13,473	0,82	8,35	8,35	0,00	13,473	8,35	0,00	0,00	8,35	0,00
5	18110-1102	Úspora pláne v zárezoch v hom. tr. 1-4 so zhutnením	m ²	67,364	0,33	22,23	22,23	0,00	67,364	22,23	0,00	0,00	22,23	0,00
6	31023-8211	Zamurovanie otvoru do 1 m ² pái. tehliami v murive akokoľvek hr. na malú MVC	m ³	2,455	109,58	269,02	269,02	0,00	2,455	269,02	0,00	0,00	269,02	0,00
7	31716-1130	Prekladky POROTHERM 238/80/1000 mm	kus	68,000	13,22	898,96	898,96	0,00	68,000	898,96	0,00	0,00	898,96	0,00
8	31716-1131	Prekladky POROTHERM 238/80/1250 mm	kus	28,000	15,78	441,84	441,84	0,00	28,000	441,84	0,00	0,00	441,84	0,00
9	31716-1132	Prekladky POROTHERM 238/80/1500 mm	kus	12,000	17,98	215,76	215,76	0,00	12,000	215,76	0,00	0,00	215,76	0,00
10	56484-1111	Podklad zo šktrdote hr. 12 cm	m ²	67,364	4,18	281,58	281,58	0,00	67,364	281,58	0,00	0,00	281,58	0,00
11	59621-1110	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 6 cm sk. A do 50 m ²	m ²	67,364	11,53	776,71	776,71	0,00	67,364	776,71	0,00	0,00	776,71	0,00
12	592457251	Dlažba zámková betónová hr. 60 mm sivá	m ²	68,038	7,27	494,64	494,64	0,00	68,038	494,64	0,00	0,00	494,64	0,00
13	61099-1111	Zakryvanie vnút. okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m ²	32,040	0,80	25,63	25,63	0,00	32,040	25,63	0,00	0,00	25,63	0,00
14	61142-1231	Oprava váp. omietky stropov škutových 5-10%	m ²	645,653	2,30	1485,00	1479,36	5,64	645,653	1485,00	0,00	0,00	1479,36	5,64
15	62242-2121	Oprava omietok váp. stl. člen. 1-2 škutových 10%	m ²	600,536	2,37	1423,27	1423,27	0,00	600,536	1423,27	0,00	0,00	1423,27	0,00
16	62242-9131	Postrek vonkajšej omietky škukom meľou	m ²	600,536	2,47	1483,32	1483,32	0,00	600,536	1483,32	0,00	0,00	1483,32	0,00
17	62245-1105	Sanácia zbet. väzníku a prekladov (technol. kroky 1 až 9)	m ²	0,720	160,31	115,42	0,00	115,42	0,720	115,42	0,00	0,00	0,00	115,42
18	62245-1106	Sanácia želbet. väzníku a prekladov (technol. kroky 3, 8, 9)	m ²	3,940	19,24	75,81	0,00	75,81	3,940	75,81	0,00	0,00	0,00	75,81
19	62245-1107	Sanácia želbet. stĺpov (technol. kroky 1 až 9)	m ²	2,510	74,08	185,94	0,00	185,94	2,510	185,94	0,00	0,00	0,00	185,94
20	62245-1108	Sanácia želbet. stĺpov (technol. kroky 3, 8, 9)	m ²	1,840	19,24	35,40	0,00	35,40	1,840	35,40	0,00	0,00	0,00	35,40
21	62246-5112	Vonk. cm. slien zo sm. Terranova Terra-Marmolit mramorovo žná strednozrná	m ²	40,548	18,80	762,30	762,30	0,00	40,548	762,30	0,00	0,00	0,00	762,30
22	62247-6015	Omietka vonk. stien sanacná, systém Hasit 300	m ²	40,548	19,68	797,98	797,98	0,00	40,548	797,98	0,00	0,00	797,98	0,00
23	63131-3611	Mazanina z betónu prostého hr. B 20 hr. 8-12 cm	m ³	2,000	104,73	209,46	0,00	209,46	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	63245-1053	Poter pieskocement. min. 17 MPa ocel. Nladyen alebo isky hr. do 3 cm	m ²	39,750	14,53	577,57	577,57	0,00	39,750	577,57	0,00	0,00	577,57	0,00
25	63245-1321	Poter pieskocement. 400 kg cm ³ /m ³ do dierna pálený hr. do 2 cm	m ²	501,880	12,54	6293,58	476,52	5 817,06	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	91656-1111	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou	m ²	124,480	7,07	880,07	880,07	0,00	124,480	880,07	0,00	0,00	880,07	0,00
27	592 173208	Oblasť záhonový PREMAC (ABO 5-8)	m ²	125,725	1,41	177,27	177,27	0,00	125,725	177,27	0,00	0,00	177,27	0,00
28	91810-1111	Lôžko pod obrubník, krajník, obruby z betónu tr. B 12,5 - B 15	m ²	2,614	89,20	233,17	233,17	0,00	2,614	233,17	0,00	0,00	233,17	0,00
29	91972-2111	Dlaťáčne škáry rezané priečne, rezanie škár 5, 2 až 5 mm	m ²	104,850	7,28	763,31	0,00	763,31	4,350	31,67	0,00	0,00	0,00	31,67
30	91972-2211	Dlaťáčne škáry rezané priečne, zaliatie škár 5, nad 3 do 9 mm za studena	m ²	104,850	7,28	763,31	0,00	763,31	4,350	31,67	0,00	0,00	0,00	31,67
31	111 636110	Zálievka asfaltová AZ bubny	m ²	0,008	1 279,10	10,23	0,00	10,23	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	94194-1031	Montáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	m ²	575,000	1,82	1 046,50	1 046,50	0,00	575,000	1 046,50	0,00	0,00	1 046,50	0,00
33	94194-1191	Príslušk. za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pod. -1031	kus	1 150,000	1,18	1 357,00	1 357,00	0,00	1 150,000	1 357,00	0,00	0,00	1 357,00	0,00
34	94194-1831	Demontáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	kus	575,000	0,85	488,75	488,75	0,00	575,000	488,75	0,00	0,00	488,75	0,00
35	94195-5002	Lešenie ľahké pax. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	m ²	541,630	1,30	704,12	701,84	2,28	541,630	704,12	0,00	0,00	701,84	2,28
36	95290-1311	Výčistenie poľnohospodárskych budov a objektov	m ²	571,870	0,59	337,40	337,40	0,00	571,870	337,40	0,00	0,00	337,40	0,00

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 4	Dodatok č. 4 - oprávnené	Dodatok č. 4 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 4 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 4 neoprávnené výdavky
									výkon	EUR			
37	96504-2241	Bür. podtl. betón alebo liat. asfalt hr. nad 10 cm nad 4 m ²	kus	7,512	45,51	341,87	0,00	341,87	7,512	341,87	0,00	0,00	341,87
38	96508-1813	Búranie dlažieb kamenín, cem. terac. hr. nad 1 cm nad 1 m ²	m2	1,750	2,35	4,11	4,11	0,00	1,750	4,11	0,00	0,00	4,11
39	97103-3561	Výbúr. otvorov do 1 m ² v murive tehl. MV, M/VC hr. do 60 cm	m2	3,738	42,90	160,36	34,75	125,61	3,738	160,36	0,00	0,00	125,61
40	97103-3651	Výbúr. otvorov do 4 m ² v murive tehl. MV, M/VC hr. do 60 cm	m2	2,534	29,27	74,17	0,00	74,17	2,534	74,17	0,00	0,00	74,17
41	97104-2351	Výbúr. otvorov do 0,09 m ² v betón. murive hr. do 45 cm	m2	1,000	18,54	18,54	0,00	18,54	1,000	18,54	0,00	0,00	18,54
42	97502-2241	Podchyt. nadzák. muriva v. do 3 m hr. do 45 cm dl. do 3 m	kus	1,600	39,56	63,30	0,00	63,30	1,600	63,30	0,00	0,00	63,30
43	97602-7231P	Vybúranie vnútorných parapetov		43,200	1,07	46,22	0,00	46,22	43,200	46,22	0,00	0,00	46,22
44	97801-3121	Očistenie vnútl. ometok stien váp. vápencem. do 10 %	m3	645,653	0,20	129,13	128,64	0,49	645,653	129,13	0,00	0,00	128,64
45	97801-5221	Očistenie vonk. ometok váp. vápencem. zlož. I-IV do 10 %		600,536	0,14	84,08	84,08	0,00	600,536	84,08	0,00	0,00	84,08
46	97805-9531	Vybúranie obkladov vnút. z obkladacích plochy nad 2 m ²	m2	9,800	1,98	19,40	19,40	0,00	9,800	19,40	0,00	0,00	19,40
47	97908-0002	Skládanie na skládke - celistvá súť	t	36,213	12,82	464,25	217,03	247,22	36,213	464,25	0,00	0,00	217,03
48	97908-1111	Odvod súte a vylučovaných hmôt na skládku do 1 km	m2	36,213	9,07	328,45	153,55	174,90	36,213	328,45	0,00	0,00	153,55
49	97908-1121	Odvod súte a vylučovaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	m2	506,982	0,31	157,16	73,47	83,69	506,982	157,16	0,00	0,00	73,47
50	97908-2111	Vnútrostavenskovo doprava súte a vylučovaných hmôt do 10 m	m2	36,213	6,19	224,16	104,79	119,37	36,213	224,16	0,00	0,00	104,79
51	97908-2121	Vnútrost. doprava súte a vylučovaných hmôt každých ďalších 5 m	t	217,278	0,89	149,92	70,09	79,83	217,278	149,92	0,00	0,00	70,09
52	99928-1111P	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 12 m	t	122,765	7,35	902,32	703,64	198,68	122,765	902,32	0,00	0,00	703,64
53	71147-1051	Zhotov. izolácie tlakovej položením folie PVC voľne vodr.	m2	10,000	3,55	35,50	35,50	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
54	283 220630	Folia Fafafol 803	m2	11,300	5,30	59,89	59,89	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
55	71149-1171	Folia Fafafol 803	m2	10,000	1,46	14,60	0,00	14,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	693 665120	Geotextília polypropylénová TATRALEX PP 300g/m ²	m2	10,500	0,96	10,08	0,00	10,08	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
57	99871-1202	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	m2	1,201	1,59	1,91	1,91	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
58	71147-1051	Montáž tep. izolácie podláh 1 x položenie	m2	10,000	1,82	18,20	0,00	18,20	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
59	283 220630	Doska z polystyrénu ISOVER NEOFLOOR EPS hr. 100 mm	m2	10,500	6,18	64,89	0,00	64,89	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
60	71149-1171	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	m2	0,831	0,94	0,70	0,00	0,70	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
61	76435-2203	Klampa PZ pl. žľaby podpodkrov. pokruh. rš 330 dl 5m-	m	113,300	16,41	1 859,25	1 859,25	0,00	113,300	1 859,25	0,00	0,00	1 859,25
62	76435-2810	Klampa. demont. žľaby pokruhové rš 330-30ST	m	113,300	0,88	99,70	99,70	0,00	113,300	99,70	0,00	0,00	99,70
63	76435-9212	Klampa. PZ pl. žľaby kotlík konický pre rúry o d-125	kus	10,000	6,41	64,10	64,10	0,00	10,000	64,10	0,00	0,00	64,10
64	76445-4203	Klampa. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-120	m	33,500	19,24	644,54	644,54	0,00	33,500	644,54	0,00	0,00	644,54
65	76445-4602	Klampa. demont. rúr odpadových kruhových d-120	m	33,500	0,88	29,48	29,48	0,00	33,500	29,48	0,00	0,00	29,48
66	99876-4202	Presun hmôt pre klampárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	26,971	1,52	41,00	41,00	0,00	26,971	41,00	0,00	0,00	41,00
67	76662-2239	Okná plastové (vratane parapetov) - dodávka, montáž	m2	4,320	228,86	988,68	988,68	0,00	4,320	988,68	0,00	0,00	988,68
68	76666-1151	Dvere exterié 2-kríd. 1550/2250 plast - dodávka, montáž (komplet)	kus	1,000	1 034,97	1 034,97	1 034,97	0,00	1,000	1 034,97	0,00	0,00	1 034,97
69	76666-1157	Dvere exterié 2-kríd. 2100/2250 s kov. zár. - dodávka, montáž (komplet)	kus	1,000	1 357,27	1 357,27	1 357,27	0,00	1,000	1 357,27	0,00	0,00	1 357,27
70	76666-1182	Dvere interier 1-kríd. 600/1970 s kov. zár. - dodávka, montáž (komplet)	kus	1,000	790,85	790,85	790,85	0,00	1,000	790,85	0,00	0,00	790,85
71	76666-1183	Dvere interier 1-kríd. 700/1970 s kov. zár. - dodávka, montáž (komplet)	kus	1,000	833,60	833,60	833,60	0,00	1,000	833,60	0,00	0,00	833,60
72	99876-6202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	%	50,054	0,64	32,03	32,03	0,00	50,054	32,03	0,00	0,00	32,03
73	76719-3405	Vetracie mriežky vzduchotechniky 700/700 mm - dodávka, osadenie	kus	5,000	235,12	1 175,60	0,00	1 175,60	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
74	76719-3505	Vetracie klapky vzduchotechniky 650/270 mm - dodávka, osadenie	kus	22,000	79,29	1 744,38	0,00	1 744,38	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
75	76719-3905	Demontáž výstrek vzduchotechniky	kus	11,000	6,41	70,51	70,51	0,00	11,000	70,51	0,00	0,00	70,51
76	76764-3121	Dvere exterié 2-kríd. 1550/2250 oceľové so zár. - dodávka, montáž (komplet)	kus	1,000	1 239,71	1 239,71	0,00	1 239,71	1,000	1 239,71	0,00	0,00	1 239,71
77	99876-7202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	42,302	0,88	37,23	37,23	0,00	42,302	37,23	0,00	0,00	37,23
78	77157-1107	Montáž podláh z dlaždíc keram. reť. hlad. 200x200 do malty	m2	1,750	18,61	32,57	32,57	0,00	1,750	32,57	0,00	0,00	32,57
79	597 635600	Dlažba keramická - dodávka	m2	1,925	5,39	10,38	10,38	0,00	1,925	10,38	0,00	0,00	10,38
80	77157-9791	Prípl. za plochu do 5m2 jednotlivito pri montáži podláh keram	m2	1,750	2,14	3,75	3,75	0,00	1,750	3,75	0,00	0,00	3,75
81	99877-1202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	%	0,467	3,12	1,46	1,46	0,00	0,467	1,46	0,00	0,00	1,46
82	78147-1107	Montáž obkladov vnút. ker. rezných hlad. 200x200 do malty	m2	9,800	19,64	192,47	192,47	0,00	9,800	192,47	0,00	0,00	192,47
83	597 636480	Obklad keramický - dodávka	m2	10,780	6,27	67,59	67,59	0,00	10,780	67,59	0,00	0,00	67,59
84	78147-9711	Prípl. za plochu do 10m2 jednotlivito pri montáži obl. ker.	m2	9,800	1,39	13,62	13,62	0,00	9,800	13,62	0,00	0,00	13,62
85	99878-1202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	%	2,737	1,32	3,61	3,61	0,00	2,737	3,61	0,00	0,00	3,61
61	78312-2110	Nátery oceľ. konštr. ťažkých A syntetické dvojnásobné	m2	53,360	2,86	141,94	141,94	0,00	53,360	141,94	0,00	0,00	141,94
62	78445-1371	Malba zo zmesi prášk. 1 far. dvojnás. b. strop miest. dos.8m	m2	645,653	2,31	1 491,46	1 491,46	0,00	645,653	1 491,46	0,00	0,00	1 491,46
						41 078,71	25 761,60	15 317,11	29 214,11	0,00	0,00	24 425,48	4 788,63

SO 02.02 Zdravotnícká

1	113307131	Odstánenie podkladu v ploche do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm. -0,22500	m2	11,600	12,17	141,17	141,17	0,00	11,600	141,17	0,00	0,00	141,17	0,00
2	132101202	Výkop nezapáchaný jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m ³	m3	311,000	3,75	1 166,25	1 166,25	0,00	257,000	963,75	0,00	0,00	963,75	0,00
3	132201201	Výkop rýhy šířky 600-2000mm horn. 3 do 100m ³	m3	77,000	10,15	781,55	781,55	0,00	77,000	781,55	0,00	0,00	781,55	0,00
4	132201209	Príplatek k cenám za lepiťosť hominy 3	m3	388,000	0,20	77,60	77,60	0,00	334,000	66,80	0,00	0,00	66,80	0,00
5	151101101	Paženie a rozoprelie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	57,000	2,67	152,19	152,19	0,00	57,000	152,19	0,00	0,00	152,19	0,00
6	151101111	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	57,000	1,30	74,10	74,10	0,00	57,000	74,10	0,00	0,00	74,10	0,00
7	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku hr.1-4, do 1000 m	m3	161,850	2,56	414,34	414,34	0,00	107,850	276,10	0,00	0,00	276,10	0,00
8	167101102	Nakladanie neufuňutého výkopku z hornin hr.1-4 nad 100 do 1000 m ³	m3	161,850	1,27	205,55	205,55	0,00	107,850	136,97	0,00	0,00	136,97	0,00
9	171201202	Uloženie spaniny na skládky do 100 m ³	m3	161,850	0,57	92,25	92,25	0,00	107,850	61,47	0,00	0,00	61,47	0,00
10	174101002	Zásep spaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m ³	m3	208,000	1,83	380,64	380,64	0,00	208,000	380,64	0,00	0,00	380,64	0,00
11	174201101	Zásep spaninou bez zhutnenia jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 1000 m ³	m3	93,000	0,85	79,05	79,05	0,00	30,000	25,50	0,00	0,00	25,50	0,00
12	5833478300	Kamenivo ťažené hrubé drevné 32-63 b	t	139,500	10,47	1 460,57	1 460,57	0,00	45,000	471,15	0,00	0,00	471,15	0,00
13	175101101	Obrus potrubia	m3	30,000	7,15	214,50	214,50	0,00	30,000	214,50	0,00	0,00	214,50	0,00
14	5833752900.1	Obrus potrubia 0-4	m3	30,000	16,89	506,70	506,70	0,00	30,000	506,70	0,00	0,00	506,70	0,00
15	181101102	Úprava plánu v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	66,500	0,30	19,95	19,95	0,00	66,500	19,95	0,00	0,00	19,95	0,00
16	271533001	Násep pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drevného fr.32-63 mm	m3	1,800	44,95	80,91	80,91	0,00	1,800	80,91	0,00	0,00	80,91	0,00
17	273313612	Betón základových dosiek, prostý hr.C 20/25	m3	2,300	106,03	243,87	243,87	0,00	2,300	243,87	0,00	0,00	243,87	0,00
18	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvar. siete KARI	t	0,050	962,48	48,12	48,12	0,00	0,050	48,12	0,00	0,00	48,12	0,00
19	451573111.1	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 150 mm	m3	6,700	41,68	279,26	279,26	0,00	6,700	279,26	0,00	0,00	279,26	0,00
20	561121111	Zhotovenie podkladu mechanicky spevnený zeminy hr. 150 mm	m2	11,600	0,81	9,40	9,40	0,00	11,600	9,40	0,00	0,00	9,40	0,00
21	583343100x	Kamenivo ťažené hrubé 16-32 b	m3	1,740	30,99	53,92	53,92	0,00	1,740	53,92	0,00	0,00	53,92	0,00
22	581121111	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III a IV., hr. 150 mm	m2	11,600	19,20	222,72	222,72	0,00	11,600	222,72	0,00	0,00	222,72	0,00
23	871260310	Montáž kanalizačného potrubia z polypropylénových hladkých rúr SN 10 DN 100 mm	m	30,000	3,74	112,20	112,20	0,00	30,000	112,20	0,00	0,00	112,20	0,00
24	2860014480.1	PP rúra 100/1m - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	5,000	11,22	56,10	56,10	0,00	5,000	56,10	0,00	0,00	56,10	0,00
25	2860014480.2	PP rúra 100/0,5m - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	1,000	6,21	32,05	32,05	0,00	1,000	32,05	0,00	0,00	32,05	0,00
26	2860014490.1	PP rúra 100/2m - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	5,000	21,59	107,95	107,95	0,00	5,000	107,95	0,00	0,00	107,95	0,00
27	871303310	Montáž kanalizačného potrubia z polypropylénových hladkých rúr SN 10 DN 150 mm	m	40,000	5,34	213,60	213,60	0,00	40,000	213,60	0,00	0,00	213,60	0,00
28	2860014540.1	PP rúra 150/1m - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	1,000	22,98	22,98	22,98	0,00	1,000	22,98	0,00	0,00	22,98	0,00
29	2860014550.1	PP rúra 150/2m - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	1,000	43,82	43,82	43,82	0,00	1,000	43,82	0,00	0,00	43,82	0,00
30	2860014560.1	PP rúra 150/5m - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	7,000	107,51	752,57	752,57	0,00	7,000	752,57	0,00	0,00	752,57	0,00
31	2860014540.2	PP rúra 150/0,5m - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	1,000	17,74	17,74	17,74	0,00	1,000	17,74	0,00	0,00	17,74	0,00
32	872603310	Montáž kolena na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr DN 100 mm	ks	5,000	3,21	16,05	16,05	0,00	5,000	16,05	0,00	0,00	16,05	0,00
33	2860014760.1	PP koleno 100/87° - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	5,000	4,27	21,35	21,35	0,00	5,000	21,35	0,00	0,00	21,35	0,00
34	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	70,000	0,53	37,10	37,10	0,00	70,000	37,10	0,00	0,00	37,10	0,00
35	894101113	Očistenie akumuláčnej nádrže železobetónovej, hmotnosti nad 10 t	ks	1,000	1 389,33	1 389,33	1 389,33	0,00	1,000	1 389,33	0,00	0,00	1 389,33	0,00
36	5922415060	Akumuláčna nádrž 20x3,3x6,1 m betónová, BG	ks	1,000	4 595,49	4 595,49	4 595,49	0,00	1,000	4 595,49	0,00	0,00	4 595,49	0,00
37	894421111	Značenie šachiet prefabrikovaných do 4t	ks	4,000	587,80	2 351,20	2 351,20	0,00	4,000	2 351,20	0,00	0,00	2 351,20	0,00
38	5922465730	Časť BETONOVÝ 800/1000	ks	1,010	54,50	55,05	55,05	0,00	1,010	55,05	0,00	0,00	55,05	0,00

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 4	Dodatok č.4 - oprávnené	Dodatok č.4 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 4 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 4 neoprávnené výdavky
									výkon	EUR			
39	5922465780	Skrúť výšky 500 mm sila steny 90 mm-betónový prefabrikát	ks	1,010	44,89	45,34	45,34	0,00	1,010	45,34	0,00	45,34	0,00
40	5922442100	Pokrytie betónovej na okraj DN600	ks	1,010	94,05	94,99	94,99	0,00	1,010	94,99	0,00	94,99	0,00
41	5922442110	Vývonnávací prstenec 63/4	ks	1,010	6,41	6,47	6,47	0,00	1,010	6,47	0,00	6,47	0,00
42	894431281	Montáž revíznej šachty z PP, DN 630 s dnom pre korugované predžehnie (DN šachty/DN potr. ved.) DN 630/DN 160	ks	3,000	331,30	993,90	993,90	0,00	3,000	993,90	0,00	993,90	0,00
43	2860008660	Predžehnie PP D630/1000 -pre revízie šachty DN630	ks	2,000	277,87	555,74	555,74	0,00	2,000	555,74	0,00	555,74	0,00
44	2860008670	Predžehnie PP D630/1500 -pre revízie šachty DN630	ks	1,000	341,99	341,99	341,99	0,00	1,000	341,99	0,00	341,99	0,00
45	2860008700	Tesniaca kružnica -pre revízie šachty DN630	ks	6,000	30,99	185,94	185,94	0,00	6,000	185,94	0,00	185,94	0,00
46	2860008700.1	Zaťažka hrdla DN150	ks	1,000	2,03	2,03	2,03	0,00	1,000	2,03	0,00	2,03	0,00
47	2860008700.2	Prísluška 150mm	ks	2,000	8,34	16,68	16,68	0,00	2,000	16,68	0,00	16,68	0,00
48	2860008820	Sačtové dno PRO630/160 0° - 90° -pre revízie šachty DN630	ks	2,000	416,80	833,60	833,60	0,00	2,000	833,60	0,00	833,60	0,00
49	2860009140	Sačtové dno PRO630/160 0° - 90° - 180° - 270° -pre revízie šachty DN630	ks	1,000	234,05	234,05	234,05	0,00	1,000	234,05	0,00	234,05	0,00
50	5524213570	Pokrytie Betón - listina -pre revízie šachty DN630 - 1000 PL600/D400	ks	3,000	144,28	432,84	432,84	0,00	3,000	432,84	0,00	432,84	0,00
51	5922441020	Betónový rozširiaci prstenec -pre revízie šachty DN630	ks	3,000	51,30	153,90	153,90	0,00	3,000	153,90	0,00	153,90	0,00
52	899721132	Odmontovanie kanalizačného potrubia hneďou výstražnou fóliou	m	70,000	0,64	44,80	44,80	0,00	70,000	44,80	0,00	44,80	0,00
53	979081121	Odvod sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2,610	0,05	0,13	0,00	0,13	2,610	0,13	0,00	0,00	0,13
54	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	2,610	6,66	17,38	0,00	17,38	2,610	17,38	0,00	0,00	17,38
55	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	2,610	0,75	1,96	0,00	1,96	2,610	1,96	0,00	0,00	1,96
56	979080612	Prísluška za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolicí (17.09), ostatné	t	2,610	12,82	33,46	0,00	33,46	2,610	33,46	0,00	0,00	33,46
57	998276101	Presun hmôt pre rúrov vedenie hĺbené z rúry z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	189,000	10,92	2 063,88	2 063,88	0,00	189,000	2 063,88	0,00	2 063,88	0,00
58	711131102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny	m2	304,000	0,43	130,72	130,72	0,00	119,600	51,43	0,00	51,43	0,00
59	6936651300	Geotextília natkaná polypropylénová	m2	304,000	1,23	373,92	373,92	0,00	119,600	147,11	0,00	147,11	0,00
60	998711101	Presun hmôt pre izolačnú proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,122	64,12	7,82	7,82	0,00	0,051	3,27	0,00	0,00	3,27
61	71242120	Lapač střešných splavín plastový univerzálny priamy 300x155/110	ks	5,000	24,15	120,75	120,75	0,00	5,000	120,75	0,00	120,75	0,00
						23 221,48	23 168,55	52,93		21 416,96	0,00	0,00	21 364,03
													52,93
SO 02.03 Elektroinštalácie													
1	974032831	Výrezanie rýh frézovaním v murive z plných pálených tehál hĺbky 2,5 cm, šírky 4 cm -3,00180 t	m	40,000	4,06	162,40	162,40	0,00	40,000	162,40	0,00	162,40	0,00
4	210010012	Rúrka tuhá elektroinštalčná z PVC typ 1523-23, uložená voľne alebo pod omietkou	m	300,000	1,05	315,00	315,00	0,00	300,000	315,00	0,00	315,00	0,00
5	3450527700	Spojka PP 0223/1	ks	130,000	0,12	15,60	15,60	0,00	130,000	15,60	0,00	15,60	0,00
6	3450276300	Rúrka tuhá PVC 1523	m	300,000	0,27	81,00	81,00	0,00	300,000	81,00	0,00	81,00	0,00
7	3450803100	Koleňa PC Z PH 21	ks	60,000	0,52	31,20	31,20	0,00	60,000	31,20	0,00	31,20	0,00
8	210010033	Rúrka elektroinštalčná ohybná kovová typ 2423 "Kopek", uložená voľne alebo pod omietkou	m	30,000	1,21	36,30	36,30	0,00	30,000	36,30	0,00	36,30	0,00
9	3450710300	Rúrka FXP 25	ks	30,000	0,24	7,20	7,20	0,00	30,000	7,20	0,00	7,20	0,00
10	210010034	Rúrka elektroinštalčná ohybná kovová typ 2429 "Kopek", uložená voľne alebo pod omietkou	m	30,000	1,27	38,10	38,10	0,00	30,000	38,10	0,00	38,10	0,00
11	3450716100	Rúrka kopek 3329	m	30,000	4,76	142,80	142,80	0,00	30,000	142,80	0,00	142,80	0,00
12	3450638200	Svorka WAGO 224-101	ks	40,000	0,12	4,80	4,80	0,00	40,000	4,80	0,00	4,80	0,00
13	3450643900	Svorka WAGO 273-100	ks	30,000	0,07	2,10	2,10	0,00	30,000	2,10	0,00	2,10	0,00
14	21001-0351	Škatuľa KR rozvodná IP66, vodiče do 4mm2 (6455-11), 4x vstup P16 (5x4x4mm2) plast	kus	10,000	10,91	109,10	109,10	0,00	10,000	109,10	0,00	109,10	0,00
15	345 6200600	Škatuľa KR rozvodná uzav. IP66 - 6455-11, 4x vstup P16 (5x4x4mm2) plast	kus	10,000	1,64	16,40	16,40	0,00	10,000	16,40	0,00	16,40	0,00
16	210011306	Osadenie polyamidovej príchytky HM 8 do ostro pálených tehál, alebo stredne tvrdého kamňa	ks	360,000	0,99	356,40	356,40	0,00	360,000	356,40	0,00	356,40	0,00
17	2830403500	Hmoždinka klasická 8 mm typ T8-PA	ks	360,000	0,05	18,00	18,00	0,00	360,000	18,00	0,00	18,00	0,00
18	2830048000	Stahovacia páska čierna 140x3,6	ks	200,000	0,05	10,00	10,00	0,00	200,000	10,00	0,00	10,00	0,00
19	2830049000	Stahovacia páska čierna 200x3,6	ks	200,000	0,05	10,00	10,00	0,00	200,000	10,00	0,00	10,00	0,00
20	3450645310	Svorka WAGO 221-413	ks	120,000	0,20	24,00	24,00	0,00	120,000	24,00	0,00	24,00	0,00
21	210020302	Káblový zľab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 62/50 mm bez veka vrátane podpery	m	120,000	6,14	736,80	736,80	0,00	120,000	736,80	0,00	736,80	0,00
22	3450600003	Káblový zľab 62/50 elektroinštalčný materiál, obj.č. 1516282	m	120,000	4,50	540,00	540,00	0,00	120,000	540,00	0,00	540,00	0,00
23	3450600039	Koleňa 90° 62/50 elektroinštalčný materiál, obj.č. 1562958	m	4,000	5,27	21,08	21,08	0,00	4,000	21,08	0,00	21,08	0,00
24	3450600342	Nosník 62 elektroinštalčný materiál, obj.č. 1570062	ks	90,000	1,25	112,50	112,50	0,00	90,000	112,50	0,00	112,50	0,00
25	3450600461	Závitová tyč M8 (1m) elektroinštalčný materiál, obj.č. 1210008	ks	60,000	0,44	26,40	26,40	0,00	60,000	26,40	0,00	26,40	0,00
26	210020310	Káblový zľab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 250/100 mm bez veka vrátane podpery	m	10,000	8,40	84,00	84,00	0,00	10,000	84,00	0,00	84,00	0,00
27	3450600022	Káblový zľab 250/100 elektroinštalčný materiál, obj.č. 1125012	m	10,000	11,30	113,00	113,00	0,00	10,000	113,00	0,00	113,00	0,00
28	3450600057	Koleňa 90° 250/100 elektroinštalčný materiál, obj.č. 1125091	m	0,000	11,78	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
29	3450600361	U - záves 250 elektroinštalčný materiál, obj.č. 1525007	ks	5,000	1,21	6,05	6,05	0,00	5,000	6,05	0,00	6,05	0,00
30	3450600435	Spojka 100 elektroinštalčný materiál, obj.č. 1200100	ks	4,000	0,37	1,48	1,48	0,00	4,000	1,48	0,00	1,48	0,00
31	3450600465	Spojovací - sada M8 elektroinštalčný materiál, obj.č. 1240008	ks	1,000	7,16	7,16	7,16	0,00	1,000	7,16	0,00	7,16	0,00
32	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	80,000	0,94	75,20	75,20	0,00	80,000	75,20	0,00	75,20	0,00
33	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	15,000	1,41	21,15	21,15	0,00	15,000	21,15	0,00	21,15	0,00
34	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	5,000	1,84	9,20	9,20	0,00	5,000	9,20	0,00	9,20	0,00
35	210100004	Ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	2,000	2,49	4,98	4,98	0,00	2,000	4,98	0,00	4,98	0,00
36	3452107500	G-Káblové oko CU 25x 6 KU	ks	2,000	0,30	0,60	0,60	0,00	2,000	0,60	0,00	0,60	0,00
37	210110021	Spínač nástenný pre prostriedie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia jednofázový - radenie 1	ks	6,000	5,45	32,70	32,70	0,00	6,000	32,70	0,00	32,70	0,00
38	3450202210	Spínač jednofázový plastový IP44, 1 230V/16A	ks	6,000	1,46	8,76	8,76	0,00	6,000	8,76	0,00	8,76	0,00
39	210110511	Prepínač vačkový v kryte S 25 VP, VL 01, 02	ks	4,000	8,53	34,12	34,12	0,00	4,000	34,12	0,00	34,12	0,00
40	3580522250	TeSlys LE - spúšťač v skrinke - LE1-M - 1.8 - 2.8 A - 0.55kW	ks	2,000	36,90	73,80	73,80	0,00	2,000	73,80	0,00	73,80	0,00
41	3580522251	TeSlys LE - spúšťač v skrinke - LE1-M - 1.8 - 2.6 A - 0.75kW	ks	2,000	36,90	73,80	73,80	0,00	2,000	73,80	0,00	73,80	0,00
42	210111022	Domová zásuvka v krabici 10/16 A 250 V, 2P + Z x zapojenie	ks	8,000	6,77	54,16	54,16	0,00	8,000	54,16	0,00	54,16	0,00
43	3450365060	Jednozásuvka do vŕtku na povrch 230V/16A	ks	8,000	1,43	11,44	11,44	0,00	8,000	11,44	0,00	11,44	0,00
44	210111124	Priemyslová zásuvka CEE 220 V, 380 V, 500 V, vč. zapojenia, typ CSG 3243, 3245, 3P + Z	ks	2,000	4,40	8,80	8,80	0,00	2,000	8,80	0,00	8,80	0,00
45	3450337100	Zásuvka CSG 1653	ks	1,000	2,73	2,73	2,73	0,00	1,000	2,73	0,00	2,73	0,00
46	3450337200	Zásuvka CSG 3253	ks	1,000	3,06	3,06	3,06	0,00	1,000	3,06	0,00	3,06	0,00
47	210190007	Úprava rozvodnice na mieste - programovanie DALI	ks	1,000	250,00	250,00	250,00	0,00	1,000	250,00	0,00	250,00	0,00
48	3450206000	Ovládač panel osvetlenia DALI	ks	1,000	41,40	41,40	41,40	0,00	1,000	41,40	0,00	41,40	0,00
49	3582201900	DALI konvertor 1-10V	ks	1,000	64,94	64,94	64,94	0,00	1,000	64,94	0,00	64,94	0,00
50	210190051	Montáž rozvádzača skrinového, panelového za 1 pole - delenie rozvádzač do váhy 200 kg	ks	1,000	69,59	69,59	69,59	0,00	1,000	69,59	0,00	69,59	0,00
51	3570171400	Rozvádzač RMS2	ks	1,000	1 792,44	1 792,44	1 792,44	0,00	1,000	1 792,44	0,00	1 792,44	0,00
52	210200118	Svetidlá žiarivkové pre priemysel stropné PLEXI LED, IP 20	ks	3,000	10,50	31,50	31,50	0,00	3,000	31,50	0,00	31,50	0,00
53	3480724000	Nádobové svetidlá IP20 PLEXI-LED 1x											

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 4	Dodatok č. 4 - oprávnené	Dodatok č. 4 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 4 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 4 neoprávnené výdavky
									výkon	EUR			
75	3410300554	H07V-K 6 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	150,000	0,37	55,50	55,50	0,00	150,000	55,50	0,00	55,50	0,00
76	210800615	Vodíc medeny uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 16	m	30,000	0,68	20,40	20,40	0,00	30,000	20,40	0,00	20,40	0,00
77	3410300556	H07V-K 16 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	30,000	0,98	29,40	29,40	0,00	30,000	29,40	0,00	29,40	0,00
81	HZS000113	Stavebné montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín, demontáž	hod	200,000	17,66	3 532,00	3 532,00	0,00	200,000	3 532,00	0,00	3 532,00	0,00
82	HZS0000200	Revízia elektrického zariadenia	hod	20,000	25,00	500,00	500,00	0,00	20,000	500,00	0,00	500,00	0,00
						13 862,10	13 862,10	0,00	13 862,10	0,00	0,00	13 862,10	0,00
SO 02.04 Technologická časť													
1	02	Demontáž jestvujúcich ventilátorov	ks	11,000	29,92	329,12	0,00	329,12	11,000	329,12	0,00	0,00	329,12
						329,12	0,00	329,12	329,12	0,00	0,00	0,00	329,12
SO03 - Odborná učebňa pre výkrm moriek													
SO 03.01 Architektúra													
1	13090-1121	Búranie konštrukcií muriva betónového	m3	35,520	48,09	1 708,16	1 708,16	0,00	35,520	1 708,16	0,00	0,00	1 708,16
2	13120-1101	Hĺbenie jám nezapáť v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	93,568	10,15	949,72	949,72	0,00	93,568	949,72	0,00	949,72	0,00
3	13120-1109	Prípratok za lepišov v horn. tr. 3	m3	93,568	0,17	15,91	15,91	0,00	93,568	15,91	0,00	15,91	0,00
4	13220-1201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	11,220	10,15	113,88	113,88	0,00	11,220	113,88	0,00	113,88	0,00
5	13220-1209	Prípratok za lepišov horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	11,220	0,19	2,13	2,13	0,00	11,220	2,13	0,00	0,00	2,13
6	16230-1101	Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4	m3	17,271	1,33	22,97	22,97	0,00	17,271	22,97	0,00	22,97	0,00
7	16270-1155	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 5-7	m3	35,520	3,42	121,48	121,48	0,00	35,520	121,48	0,00	0,00	121,48
8	16270-1159	Prípratok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 5-7	m3	177,600	0,28	49,73	49,73	0,00	177,600	49,73	0,00	49,73	0,00
9	17120-1201	Uloženie sparaniny na skládku	m3	17,271	0,62	10,71	10,71	0,00	17,271	10,71	0,00	10,71	0,00
10	17410-1101	Zárys zhutnený jám, rýh, šachtí alebo okolo objektu	m3	87,517	2,46	215,29	215,29	0,00	87,517	215,29	0,00	215,29	0,00
11	27332-1117P	Základové dosky zo železbetónu IB 25-B 30 cem. port. (vrátane kontraktácie, špár)	m3	114,126	98,90	11 287,06	11 287,06	0,00	114,126	11 287,06	0,00	11 287,06	0,00
12	27335-1215	Debenie základových dosiek zhotovenie	m2	62,412	11,58	722,73	722,73	0,00	62,412	722,73	0,00	722,73	0,00
13	27335-1216	Debenie základových dosiek odstránenie	m2	62,412	2,46	153,53	153,53	0,00	62,412	153,53	0,00	153,53	0,00
14	27336-1821P	Vrstva základových dosiek B500B	t	0,556	962,68	535,25	535,25	0,00	0,556	535,25	0,00	535,25	0,00
15	27336-2021	Vrstva základových dosiek zo zvarovaných sieť KARL	t	4,854	962,58	4 672,36	4 672,36	0,00	4,854	4 672,36	0,00	4 672,36	0,00
16	27432-1312	Základové pásy zo železobetónu tr. B 30 (C25/30)	m3	3,740	105,90	396,07	396,07	0,00	3,740	396,07	0,00	396,07	0,00
17	27435-1215	Debenie základových pásov zhotovenie	m2	14,960	11,58	173,24	173,24	0,00	14,960	173,24	0,00	173,24	0,00
18	27435-1216	Debenie základových pásov odstránenie	m2	14,960	2,46	36,80	36,80	0,00	14,960	36,80	0,00	36,80	0,00
19	27436-1821P	Vrstva základových pásov B500B	t	0,153	962,56	147,27	147,27	0,00	0,153	147,27	0,00	147,27	0,00
20	27532-1312	Základové pátky zo železobetónu tr. B 30 (C25/30)	m3	37,888	105,89	4 011,96	4 011,96	0,00	37,888	4 011,96	0,00	4 011,96	0,00
21	27535-1215	Debenie základových pátek zhotovenie	m2	128,000	11,58	1 482,24	1 482,24	0,00	128,000	1 482,24	0,00	1 482,24	0,00
22	27535-1216	Debenie základových pátek odstránenie	m2	128,000	2,46	314,88	314,88	0,00	128,000	314,88	0,00	314,88	0,00
23	27536-1821P	Vrstva základových pátek B500B	t	3,237	962,68	3 116,20	3 116,20	0,00	3,237	3 116,20	0,00	3 116,20	0,00
24	31123-1411	Murivo nosné z tehál POROTHERM 38 P+D P10 MVC 2,5	m3	2,376	114,28	271,53	271,53	0,00	2,376	271,53	0,00	271,53	0,00
25	31123-1503	Murivo nosné z tehál POROTHERM 25 P+D P12 MVC 2,5	m3	8,495	113,67	965,63	965,63	0,00	8,495	965,63	0,00	965,63	0,00
26	31127-2203	Murivo nosné z bet.várcic PREMAC DT30 hr.300mm s výplňou B20	m3	18,480	127,23	2 351,21	2 351,21	0,00	18,480	2 351,21	0,00	2 351,21	0,00
27	31132-1411	Nadzákladové múry nosné zo železobetónu tr. B 25-B 30	m3	1,722	110,22	189,80	189,80	0,00	1,722	189,80	0,00	189,80	0,00
28	31135-1105	Debenie nadzákladových múrov nosných 2-stranné zhotovenie	m2	11,480	15,31	175,76	175,76	0,00	11,480	175,76	0,00	175,76	0,00
29	31135-1106	Debenie nadzákladových múrov nosných 2-stranné odstránenie	m2	11,480	4,61	52,92	52,92	0,00	11,480	52,92	0,00	52,92	0,00
30	31136-1721	Vrstva nadzákladových múrov nosných 10425	t	0,716	962,05	688,83	688,83	0,00	0,716	688,83	0,00	688,83	0,00
31	31716-1111	Preklady POROTHERM 120/65/1000 mm	kus	1,000	10,92	10,92	10,92	0,00	1,000	10,92	0,00	10,92	0,00
32	31716-1114	Preklady POROTHERM 120/65/1750 mm	kus	4,000	15,18	60,72	60,72	0,00	4,000	60,72	0,00	60,72	0,00
33	31716-1130	Preklady POROTHERM 238/70/1000 mm	kus	7,000	54,22	379,54	379,54	0,00	7,000	379,54	0,00	379,54	0,00
34	31716-1133	Preklady POROTHERM 238/70/1750 mm	kus	4,000	21,90	87,60	87,60	0,00	4,000	87,60	0,00	87,60	0,00
35	34227-2336	Príesky PPP Ytong hr.100mm S50kg/m3	m2	50,175	21,95	1 101,34	1 101,34	0,00	50,175	1 101,34	0,00	1 101,34	0,00
36	41335-1211	Podpiera konštr. nosníkov pre zaťaženie do 5 kPa zhotovenie	m3	1,150	13,67	15,72	15,72	0,00	1,150	15,72	0,00	15,72	0,00
37	41335-1212	Podpiera konštr. nosníkov pre zaťaženie do 5 kPa odstránenie	m3	1,150	3,67	4,22	4,22	0,00	1,150	4,22	0,00	4,22	0,00
38	41732-1515	Betón stúžajúcich pásov a vencov železový tr. B 30 (C 25/30)	m3	3,571	110,40	394,24	394,24	0,00	0,821	90,64	0,00	90,64	0,00
39	41735-1115	Debenie stúžajúcich pásov a vencov zhotovenie	m3	23,130	8,54	199,84	199,84	0,00	6,570	56,76	0,00	56,76	0,00
40	41735-1116	Debenie stúžajúcich pásov a vencov odstránenie	m2	23,130	3,06	70,78	70,78	0,00	6,570	20,10	0,00	20,11	0,00
41	41736-1821P	Vrstva stúžajúcich pásov, vencov B500B	m2	0,271	962,28	260,78	260,78	0,00	0,057	54,85	0,00	54,85	0,00
42	44413-5001P	Montáž střešných veľkoplošných panelov do 5 t	t	4,000	45,03	180,12	180,12	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
43	44413-5002D	Demontáž střešných panelov (kazetové panely) do 5 t na ďalšie použitie	kus	76,000	17,51	1 330,76	1 330,76	0,00	76,000	1 330,76	0,00	1 330,76	0,00
44	61242-1637	Omkietka vnút. stien vápenná štuková	m2	335,643	15,80	5 303,16	5 303,16	0,00	335,643	5 303,16	0,00	5 303,16	0,00
45	61245-7112	Vnút. omkietka cem. stien hrubé zatreté	m2	57,485	8,82	507,02	507,02	0,00	57,485	507,02	0,00	507,02	0,00
46	62241-1121	Farbenie vonk. omkietok stien do III. stupňa zložitosť	m2	172,945	5,89	1 018,65	1 018,65	0,00	172,945	1 018,65	0,00	1 018,65	0,00
47	62242-1143	Omkietka vonk. stien vápenná štuková zloz. I až II	m2	10,813	9,97	107,81	107,81	0,00	10,813	107,81	0,00	107,81	0,00
48	62247-4950	Vonkajšia úprava sokla Marmolit (bez zateplenia)	m2	8,750	19,33	169,14	169,14	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
49	62599-1202P	Zatepl. vonk. stien Styrodur hr. 50 mm s povrch. úpravou Marmolit	m2	78,562	41,30	3 244,61	3 244,61	0,00	78,562	3 244,61	0,00	3 244,61	0,00
50	63131-3611	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 8-12 cm	m3	7,537	104,73	789,35	789,35	0,00	7,537	789,35	0,00	789,35	0,00
51	63131-5711P	Mazanina z betónu prostého tr. B 25-B 30 hr. 12-24 cm	m3	98,910	113,42	11 218,37	11 218,37	0,00	98,910	11 218,37	0,00	11 218,37	0,00
52	63131-9165	Prípratok za konečnú úpravu mazaniny hr. do 24 cm	m3	98,910	6,00	593,46	593,46	0,00	98,910	593,46	0,00	593,46	0,00
53	63157-1003	Nárys zo škrtopletu 0-32 spevňujúceho	m3	137,717	37,88	5 216,72	5 216,72	0,00	137,717	5 216,72	0,00	5 216,72	0,00
54	63245-1135	Poter pieskocement. 400 kg cem./m3 drevom hladený hr. do 4 cm	m2	65,420	17,71	1 158,59	1 158,59	0,00	65,420	1 158,59	0,00	1 158,59	0,00
55	89598-3420	Osadenie žrbov	m	61,500	9,08	558,42	555						

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 4	Dodatok č.4 - oprávnené	Dodatok č.4 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 4 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 4 neoprávnené výdavky
									výkon	EUR			
98	99876-2202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	1,715	2,70	4,63	4,63	0,00	1,715	4,63	0,00	4,63	0,00
99	76432-3230	Klampa, PZ pl. odkvapov, lepená krytina rš 330	m	10,350	11,62	120,27	120,27	0,00	10,350	120,27	0,00	120,27	0,00
100	76432-3830	Klampa, demont. odkvapov lep. kryt. rš 330	m	146,700	0,88	129,10	129,10	0,00	146,700	129,10	0,00	129,10	0,00
101	76433-3230	Klampa, PZ pl. lem. múrov lep. kryt. rš 330	m	29,000	16,68	483,72	483,72	0,00	29,000	483,72	0,00	483,72	0,00
102	76433-4850	Klampa, demont. lem. múrov lep.kryt.+krycí pl. 500	m	27,300	0,75	20,48	20,48	0,00	27,300	20,48	0,00	20,48	0,00
103	76435-2203	Klampa, PZ pl. žľaby podtokyap. polkruh. rš 330 dl 5m-	m	145,000	16,41	2 379,45	2 379,45	0,00	145,000	2 379,45	0,00	2 379,45	0,00
104	76435-2810	Klampa, demont. žľaby polkruhové rš 330-30ST	m	146,700	0,88	129,10	129,10	0,00	146,700	129,10	0,00	129,10	0,00
105	76435-9211	Klampa, PZ pl. žľaby kotlík konický pre rúry o d-100	kus	14,000	21,70	303,80	303,80	0,00	14,000	303,80	0,00	303,80	0,00
106	76443-0220	Klampa, PZ pl. odpočkovanie múrov rš 330	m	22,300	14,27	318,22	318,22	0,00	22,300	318,22	0,00	318,22	0,00
107	76443-0850	Klampa, demont. odpočkovanie múrov rš 600	m	19,700	1,27	25,02	25,02	0,00	19,700	25,02	0,00	25,02	0,00
108	76445-4202	Klampa, PZ pl. rúry odpadové kruhové d-100	m	23,000	18,22	419,06	419,06	0,00	23,000	419,06	0,00	419,06	0,00
109	76445-4801	Klampa, demont. rúr odpadových kruhových d-100	m	50,800	0,73	37,08	37,08	0,00	50,800	37,08	0,00	37,08	0,00
110	99876-4202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	43,653	1,52	66,35	66,35	0,00	43,653	66,35	0,00	66,35	0,00
111	76662-2239	Očná zlisová (vrátane parapetov) - dodávka, montáž	m2	10,080	226,45	2 282,62	2 201,09	81,53	10,080	2 282,62	0,00	2 201,09	81,53
112	76666-1139	Dvere interier 2-kríd. 1300/1970 s kovov. zárubňou - dodávka, montáž (komplet)	kus	2,000	429,62	859,24	859,24	0,00	2,000	859,24	0,00	859,24	0,00
113	76666-1145	Dvere interier 2-kríd. so zask. 1300/1970 s kov. zár. - dod. , montáž (komplet)	kus	1,000	553,60	553,60	0,00	553,60	1,000	553,60	0,00	0,00	553,60
114	76666-1147	Dvere interier 2-kríd. 1240/2070 s kov. zár. - dodávka, montáž (komplet)	kus	1,000	429,62	429,62	429,62	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
115	76666-1148	Dvere interier 2-kríd. 2900/2550 s kov. zár. - dodávka, montáž (komplet)	kus	1,000	1 637,28	1 637,28	1 637,28	0,00	1,000	1 637,28	0,00	1 637,28	0,00
116	76666-1182	Dvere interier 1-kríd. 600/1970 s kovov. zárubňou - dodávka, montáž (komplet)	kus	3,000	298,17	894,51	298,17	596,34	3,000	894,51	0,00	298,17	596,34
117	76666-1192	Dvere interier 1-kríd. 800/1970 s kovov. zárubňou - dodávka, montáž (komplet)	kus	1,000	311,00	311,00	311,00	0,00	1,000	311,00	0,00	311,00	0,00
118	99876-6202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	%	69,679	0,64	44,59	44,59	0,00	69,679	44,59	0,00	44,59	0,00
119	76739-7105	Strešný sendvičový panel trapézový hr. 150 mm (vrátane systém. doplnkov)	m2	784,250	56,64	44 419,92	44 419,92	0,00	784,250	44 419,92	0,00	44 419,92	0,00
120	76741-1115	Oplášenie stencovými sendvičovými panelmi hr. 120 mm (vrátane systém. doplnkov)	m2	359,066	51,30	18 420,09	18 420,09	0,00	359,066	18 420,09	0,00	18 420,09	0,00
121	76799-5106P	Montáž oceľovej konštrukcie haly	kg	25 858,700	0,50	12 929,35	12 929,35	0,00	25 858,700	12 929,35	0,00	12 929,35	0,00
122	553 000020	Oceľová konštrukcia haly - dodávka	kg	25 858,700	1,50	38 788,05	38 788,05	0,00	25 858,700	38 788,05	0,00	38 788,05	0,00
123	99876-7202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	1 145,574	0,88	1 008,11	1 008,11	0,00	1 145,574	1 008,11	0,00	1 008,11	0,00
124	77157-1107	Montáž podláh z dlaždíc keram. reť. hlad. 200x200 do malty	m2	65,420	18,61	1 217,47	29,40	1 188,07	65,420	1 217,47	0,00	29,40	1 188,07
125	597 635600	Dlažba keramická	m2	71,962	5,39	387,88	9,37	378,51	71,962	387,88	0,00	9,37	378,51
126	77157-9791	Prípl. za plochu do 5m2 jednotlivito pri montáži podláh keram.	m2	1,580	2,14	3,38	3,38	0,00	1,580	3,38	0,00	3,38	0,00
127	99877-1202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	%	16,087	3,12	50,19	50,19	0,00	16,087	50,19	0,00	50,19	0,00
128	78147-1107	Montáž obkladov vnút. ker. reťných hlad. 200x200 do malty	m2	57,485	19,64	1 129,01	221,54	907,47	57,485	1 129,01	0,00	221,54	907,47
129	597 636480	Obklad keramický	m2	63,234	6,27	396,48	26,20	370,28	63,234	396,48	0,00	26,20	370,28
130	99878-1202	Presun hmôt pre obklady keramiky v objektoch výšky do 12 m	%	15,255	1,32	20,14	20,14	0,00	15,255	20,14	0,00	20,14	0,00
131	78315-2412	Nátery oceľ. konštr. ploch. D epoxidicht. - 1x vrchný akrylátový	m2	761,300	13,50	10 277,55	1 147,50	9 130,05	761,300	10 277,55	0,00	1 147,50	9 130,05
132	78445-1371	Maľba zo zmesi prášk. 1 far. dvojnás. b. strop miest. do 3,8m	m2	416,183	2,31	961,38	961,38	0,00	416,183	961,38	0,00	961,38	0,00
133	21022-	Bleskozvod - komplet	m	123,000	9,90	1 217,70	1 217,70	0,00	123,000	1 217,70	0,00	1 217,70	0,00
134	21022-D	Demontáž bleskozvodu	m	123,000	1,80	221,40	221,40	0,00	123,000	221,40	0,00	221,40	0,00
						258 499,34	245 163,94	13 335,39	257 017,18	0,00	0,00	243 681,80	13 335,38
SO 03.02 Zdravotníctvo													
1	113307131	Odstánenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu posúfho, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500	m2	9,500	12,17	115,62	115,62	0,00	9,500	115,62	0,00	115,62	0,00
2	131201102	Výkop nezapočatý jany v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	96,000	3,75	360,00	0,00	360,00	96,000	360,00	0,00	0,00	360,00
3	132201209	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	58,720	5,34	313,56	194,38	119,18	58,720	313,56	0,00	194,38	119,18
4	132201209	Príslatok k canám za lepišov hrominy 3	m3	154,720	0,20	30,94	7,28	23,66	154,720	30,94	0,00	7,28	23,66
5	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	5,600	26,72	149,63	149,63	0,00	5,600	149,63	0,00	149,63	0,00
6	132211119	Príslatok za lepišov pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine - 3	m3	5,600	2,27	12,71	12,71	0,00	5,600	12,71	0,00	12,71	0,00
7	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, prílože do 2 m	m2	38,300	2,67	102,26	102,26	0,00	38,300	102,26	0,00	102,26	0,00
8	151101111	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, prílože rýh do 2 m	m2	38,300	1,30	49,79	49,79	0,00	38,300	49,79	0,00	49,79	0,00
9	162201211	Vodovodné premiestnenie výkopku hrominy tr. 1 až 4 stavebným fúrikom do 10 m v rovine alebo vo svalu do 1:5	m3	3,300	1,82	6,01	6,01	0,00	3,300	6,01	0,00	6,01	0,00
10	162301102	Vodovodné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m3	226,860	2,56	580,76	36,61	544,15	226,860	580,76	0,00	36,61	544,15
11	167101102	Nakladanie neufužného výkopku z hornin tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	226,860	1,27	288,11	18,16	269,95	226,860	288,11	0,00	18,16	269,95
12	171201202	Uloženie spaninou na skládky do 100 m3	m3	226,860	0,57	129,31	8,15	121,16	226,860	129,31	0,00	8,15	121,16
13	174101001	Zásyp spaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	72,140	1,97	142,12	58,31	83,81	72,140	142,12	0,00	58,31	83,81
14	174201101	Štrkova výplň vsakovacej jany (m3 v zmysle vyvšetštenia č.63, bod 5)	t	48,000	0,85	40,80	40,80	0,00	48,000	40,80	0,00	40,80	0,00
15	583347830.1	Obrys potrubia	m3	23,880	7,15	170,74	83,66	87,08	23,880	170,74	0,00	83,66	87,08
16	175101101	Obrys potrubia	m3	23,880	16,69	403,33	197,61	205,72	23,880	403,33	0,00	197,61	205,72
17	5833752900.1	Obrys potrubia 0-4	m3	26,000	0,30	7,80	7,80	0,00	26,000	7,80	0,00	7,80	0,00
18	181101102	Ládko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v chodnom výkope z piesku a štrkopiesku do 150 mm	m2	10,700	41,68	445,98	108,37	337,61	10,700	445,98	0,00	108,37	337,61
19	451573111.1	Zhotovenie podkladu mechanickej spevnennej zeminy hr.150 mm	m2	9,500	0,81	7,70	7,70	0,00	9,500	7,70	0,00	7,70	0,00
20	561121111	Kamenivo ťažené hrubé 16-32 b	m3	1,450	30,99	44,94	44,94	0,00	1,450	44,94	0,00	44,94	0,00
21	583343100x	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III a IV, hr. 150 mm	m2	9,500	19,20	182,40	182,40	0,00	9,500	182,40	0,00	182,40	0,00
22	581211111	Montáž kanalizačného potrubia z polypropylénových hladkých rúr SN 10 DN 100 mm	m	120,000	3,74	448,80	9,35	439,45	120,000	448,80	0,00	9,35	439,45
23	871260310	PP rúra 100/1m - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	118,000	11,22	1 323,96	22,44	1 301,52	118,000	1 323,96	0,00	22,44	1 301,52
24	2860014480.1	PP rúra 100/0,5m - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	2,000	6,41	12,82	12,82	0,00	2,000	12,82	0,00	12,82	0,00
25	871310310	Montáž kanalizačného potrubia z polypropylénových hladkých rúr SN 10 DN 150 mm	m	81,500	5,34	435,21	154,86	280,35	81,500	435,21	0,00	154,86	280,35
26	2860014540.1	PP rúra 150/1m - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	56,000	22,98	1 286,88	91,92	1 194,96	56,000	1 286,88	0,00	91,92	1 194,96
27	2860014550.1	PP rúra 150/2m - PP hladký kanalizačný systém SN10 P	ks	2,000	43,82	87,64	87,64	0,00	2,000	87,64	0,00	87,64	0,00
28	2860014560.1	PP rúra 150/5m - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	4,000	107,51	430,04	430,04	0,00	4,000	430,04	0,00	430,04	0,00
29	2860014540.2	PP rúra 150/0,5m - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	3,000	17,74	53,22	53,22	0,00	3,000	53,22	0,00	53,22	0,00
30	877260310	Montáž kolena na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr DN 100 mm	ks	2,000	3,21	6,42	6,42	0,00	2,000	6,42	0,00	6,42	0,00
31	2860014760.1	PP koleno 100/87° - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	1,000	4,27	4,27	4,27	0,00	1,000	4,27	0,00	4,27	0,00
32	2860014760.2	PP koleno 100/45° - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	1,000	4,27	4,27	4,27	0,00	1,000	4,27	0,00	4,27	0,00
33	877310310	Montáž kolena na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr DN 150 mm	ks	8,000	3,21	25,68	6,42	19,26	8,000	25,68	0,00	6,42	19,26
34	2860014830.1	PP koleno 150/45° - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	4,000	12,29	49,16	12,29	36,87	4,000	49,16	0,00	12,29	

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po dodatku č. 4		Dodatok č.4 - oprávnené	Dodatok č.4 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 4 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 4 neoprávnené výdavky
									výkon	EUR				
52	971046018	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 200 mm do stien - betónových, obkladov -0,0069t	cm	50,000	1,32	66,00	66,00	0,00	50,000	66,00	0,00	0,00	66,00	0,00
53	974031132	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akukkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, - 0,00600t	m	4,000	1,98	7,92	7,92	0,00	4,000	7,92	0,00	0,00	7,92	0,00
54	974031142	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akukkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm, - 0,00900t	m	2,500	1,75	4,38	4,38	0,00	2,500	4,38	0,00	0,00	4,38	0,00
55	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	3,689	4,20	15,49	9,32	6,17	3,689	15,49	0,00	0,00	9,32	6,17
56	979081111	Odvaz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,689	8,07	29,77	17,91	11,86	3,689	29,77	0,00	0,00	17,91	11,86
57	979081121	Odvaz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3,689	0,05	0,18	0,00	0,18	3,689	0,18	0,00	0,00	0,00	0,18
58	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	3,689	6,66	24,57	0,00	24,57	3,689	24,57	0,00	0,00	0,00	24,57
59	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	3,689	0,75	2,77	0,00	2,77	3,689	2,77	0,00	0,00	0,00	2,77
60	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	3,689	12,82	47,29	0,00	47,29	3,689	47,29	0,00	0,00	0,00	47,29
61	998276101	Presun hmôt pre rovné vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklovinám, v otvorenom výkope	t	19,570	10,92	213,70	213,70	0,00	19,570	213,70	0,00	0,00	213,70	0,00
62	711131102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny	m2	211,600	0,43	90,99	90,99	0,00	211,600	90,99	0,00	0,00	90,99	0,00
63	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová	m2	211,600	1,23	260,27	260,27	0,00	211,600	260,27	0,00	0,00	260,27	0,00
64	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,085	64,12	5,45	5,45	0,00	0,085	5,45	0,00	0,00	5,45	0,00
65	713482121	Montáž trubíc z PE, hr. 15-20 mm, vnút. priemer do 38 mm	m	6,000	2,67	16,02	16,02	0,00	6,000	16,02	0,00	0,00	16,02	0,00
66	2837741568	35 x 20 izolácia-trubica	m	6,120	1,71	10,47	10,47	0,00	6,120	10,47	0,00	0,00	10,47	0,00
67	713482121	Montáž trubíc z PE, hr. 15-20 mm, vnút. priemer do 38 mm	m	16,000	2,67	42,72	42,72	0,00	16,000	42,72	0,00	0,00	42,72	0,00
68	2837741540	22 x 13 izolácia-trubica	m	16,320	0,80	13,06	13,06	0,00	16,320	13,06	0,00	0,00	13,06	0,00
69	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	0,697	1,39	0,97	0,97	0,00	0,697	0,97	0,00	0,00	0,97	0,00
70	721171406	Potrubié z rúr PP-HD 75/3 odpadné zvislé (odbočka 45°)	m	2,500	7,91	19,78	19,78	0,00	2,500	19,78	0,00	0,00	19,78	0,00
71	721171408	Potrubié z rúr PP-HD 110/4, 3 odpadné zvislé (odbočka 45°)	m	4,500	9,40	42,30	42,30	0,00	4,500	42,30	0,00	0,00	42,30	0,00
72	721171503	Potrubié z rúr PP-HD 50/3 odpadné prípojné	m	0,400	3,63	1,45	1,45	0,00	0,400	1,45	0,00	0,00	1,45	0,00
73	721171508	Potrubié z rúr PP-HD 110/4, 3 odpadné prípojné	m	0,400	9,40	3,76	3,76	0,00	0,400	3,76	0,00	0,00	3,76	0,00
74	721171808	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo prípojacieho nad 75 do D114, -0,00198 t	m	15,000	0,64	9,60	0,00	9,60	15,000	9,60	0,00	0,00	0,00	9,60
75	721171809	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo prípojacieho nad 114 do D160, -0,00263t	m	15,000	0,64	9,60	0,00	9,60	15,000	9,60	0,00	0,00	0,00	9,60
76	721172354	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 70	ks	1,000	2,14	2,14	2,14	0,00	1,000	2,14	0,00	0,00	2,14	0,00
77	2860022620	HT čistiak kus DN 70 -	ks	1,000	4,38	4,38	4,38	0,00	1,000	4,38	0,00	0,00	4,38	0,00
78	721172357	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 100	ks	1,000	2,14	2,14	2,14	0,00	1,000	2,14	0,00	0,00	2,14	0,00
79	2860022630	HT čistiak kus DN 100 -	ks	1,000	6,20	6,20	6,20	0,00	1,000	6,20	0,00	0,00	6,20	0,00
80	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenia a upevnenie odpadových výpusťiek D 50x1, 8	ks	1,000	10,69	10,69	10,69	0,00	1,000	10,69	0,00	0,00	10,69	0,00
81	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenia a upevnenie odpadových výpusťiek D 110x2, 3	ks	1,000	10,69	10,69	10,69	0,00	1,000	10,69	0,00	0,00	10,69	0,00
82	721242120.1	Lapač stredných naplavenín HL600NG DN110/125 s kĺbom na odtok, lapačom nečistôt, protizápchovou nezámrznou kapkou, čistiakom krytom, pohľadové diely z ľaliny (Dodávka + Montáž)	ks	12,000	119,70	1 436,40	1 436,40	0,00	12,000	1 436,40	0,00	0,00	1 436,40	0,00
83	721274103	Ventilačné hlavice strešné - plastové DN 100 HUL 810	ks	1,000	25,22	25,22	25,22	0,00	1,000	25,22	0,00	0,00	25,22	0,00
84	72127410301544	Ventilačné hlavice interierova- DN 70	ks	1,000	16,57	16,57	16,57	0,00	1,000	16,57	0,00	0,00	16,57	0,00
85	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	7,800	1,07	8,35	8,35	0,00	7,800	8,35	0,00	0,00	8,35	0,00
86	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	24,840	1,07	26,58	26,58	0,00	24,840	26,58	0,00	0,00	26,58	0,00
87	722130802	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 25 do DN 40, -0,0049t	m	30,000	0,43	12,90	0,00	12,90	30,000	12,90	0,00	0,00	0,00	12,90
88	722131913	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 25	ks	1,000	14,96	14,96	14,96	0,00	1,000	14,96	0,00	0,00	14,96	0,00
89	722171132	Potrubié z plastických rúr Pe-rtial(pe-hd D202/0 lisovaním	m	16,000	8,34	133,44	133,44	0,00	16,000	133,44	0,00	0,00	133,44	0,00
90	722171134	Potrubié z plastických rúr Pe-rtial(pe-hd D32/3,0 lisovaním	m	6,000	12,82	76,92	76,92	0,00	6,000	76,92	0,00	0,00	76,92	0,00
91	722221100	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	2,000	3,74	7,48	7,48	0,00	2,000	7,48	0,00	0,00	7,48	0,00
92	5511870000	Guľový uzáver pre vodu 1/2", FF páčka, niklovaná mosadz	ks	2,000	4,27	8,54	8,54	0,00	2,000	8,54	0,00	0,00	8,54	0,00
93	722221020	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	1,000	3,74	3,74	3,74	0,00	1,000	3,74	0,00	0,00	3,74	0,00
94	5511870020	Guľový uzáver pre vodu 1", FF páčka, niklovaná mosadz	ks	1,000	5,98	5,98	5,98	0,00	1,000	5,98	0,00	0,00	5,98	0,00
95	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	22,000	0,43	9,46	9,46	0,00	22,000	9,46	0,00	0,00	9,46	0,00
96	722290234	Priepichnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	22,000	0,53	11,66	11,66	0,00	22,000	11,66	0,00	0,00	11,66	0,00
97	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	4,282	0,67	2,87	2,87	0,00	4,282	2,87	0,00	0,00	2,87	0,00
98	725110811.1	Demontáž a odstránenie: záchodov splachovacích s nádržou alebo s tlakovým splachovačom+ nosnej konštrukcie + potrubných rozvodov + armatúr 0,01933 t	ks	1	26,72	26,72	0,00	26,72	1,000	26,72	0,00	0,00	0,00	26,72
99	725119309	Montáž záchodovej misy kombinovanej	ks	1	69,47	69,47	69,47	0,00	1,000	69,47	0,00	0,00	69,47	0,00
100	6420133890	Misa kombinovaná stojacia	ks	1	90,84	90,84	90,84	0,00	1,000	90,84	0,00	0,00	90,84	0,00
101	6420144730	Krčozitá sedátko, duroplast, biela	ks	1	14,43	14,43	14,43	0,00	1,000	14,43	0,00	0,00	14,43	0,00
102	725210821.11	Demontáž a odstránenie: umývadla alebo umývadliak + nosnej konštrukcie + potrubných rozvodov + armatúr 0,01946t	ks	1	22,44	22,44	0,00	22,44	1,000	22,44	0,00	0,00	0,00	22,44
103	725219201	Montáž umývadla	ks	1	29,92	29,92	29,92	0,00	1,000	29,92	0,00	0,00	29,92	0,00
104	6421370600	Táča 1/200/2x3/8 nerez	ks	1	3,74	3,74	3,74	0,00	1,000	3,74	0,00	0,00	3,74	0,00
105	6429462300x	Umývadlo 50x39,5cm, otvor pre bateriu v strede	ks	1	40,61	40,61	40,61	0,00	1,000	40,61	0,00	0,00	40,61	0,00
106	725530823.1	Demontáž a odstránenie: elektrického zásobníkového ohrievača vody tlakového od 50 l do 200 l + nosnej konštrukcie + potrubných rozvodov + armatúr - 0,15500t	ks	1	21,37	21,37	0,00	21,37	1,000	21,37	0,00	0,00	0,00	21,37
107	725539100	Montáž elektrického zásobníka akumuláčného stojateľo do 30 L	ks	1	48,09	48,09	48,09	0,00	1,000	48,09	0,00	0,00	48,09	0,00
108	5413000170.1	Elektrický ohrievač Ariston TI Shape 10 UR, 10l, 1,5kW	ks	1	187,03	187,03	187,03	0,00	0,000	0,00	-187,03	0,00	0,00	0,00
109	72554080.111	Demontáž a odstránenie: nádrže na vodu do 1000 l + nosná konštrukcia + potrubných rozvodov + armatúr - 0,52950t	ks	2	48,09	96,18	0,00	96,18	2,000	96,18	0,00	0,00	0,00	96,18
110	725819401	Montáž ventilu rohového	ks	5	2,67	13,35	13,35	0,00	5,000	13,35	0,00	0,00	13,35	0,00
111	5510124100	Ventil rohový G 1/2" + FLEXI hadica	ks	5	6,84	34,20	34,20	0,00	5,000	34,20	0,00	0,00	34,20	0,00
112	551012410001	Dodávka násteniek G1/2	ks	5	3,10	15,50	15,50	0,00	5,000	15,50	0,00	0,00	15,50	0,00
113	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojanovej, lakovej, alebo klasckej	ks	1	13,36	13,36	13,36	0,00	1,000	13,36	0,00	0,00	13,36	0,00
114	5514644580	Umývadlová batéria stojankova	ks	1	43,82	43,82	43,82	0,00	1,000	43,82	0,00	0,00	43,82	0,00
115	7258989301	Montáž zápchovej uzávierky pre zariadenie predmetu, umývadlová do D 40	ks	1	4,06	4,06	4,06	0,00	1,000	4,06	0,00	0,00	4,06	0,00
116	5514703200	Mutný sífon k pakovej batérii s výp. 5/4x40	ks	1	10,90	10,90	10,90	0,00	1,000	10,90	0,00	0,00	10,90	0,00
117	725989101	Montáž dvierok zachytových	ks	2	4,17	8,34	8,34	0,00	2,000	8,34	0,00	0,00	8,34	0,00
118	6421370600.x	Dvierka 150x200 mm plastové	ks	2	4,27	8,54	8,54	0,00	2,000	8,54	0,00	0,00	8,54	0,00
119	725989101012	Montáž vetracej mriežky	ks	1	9,08	9,08	9,08	0,00	1,000	9,08	0,00	0,00	9,08	0,00
120	642137060024	Vetracia mriežka 100x100 mm plastové	ks	1	3,74	3,74	3,74	0,00	1,000	3,74	0,00	0,00	3,74	0,00
121	998725201	Presun hmôt pre zariadenie predmetu v objektoch výšky do 6 m	%	5,507	0,32	1,76	1,76	0,00	5,507	1,76	0,00	0,00	1,76	0,00
122	767396102	Vyhĺbovanie prestupu vetracieho potrubia cez strechu s oplechovaním	ks	1,000	69,47	69,47	69,47	0,00	1,000	69,47	0,00	0,00	69,47	0,00
123	1381403004.1	Plech hladký pozinkovaný, hr. 0,8 mm	m2	0,300	21,37	6,41	6,41	0,00						

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 4	Dodatok č. 4 - oprávnené	Dodatok č. 4 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 4 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 4 neoprávnené výdavky
									výkon	EUR			
17	345 620D600	Škatuľa KFR rozvodná uzatv. IP66 : 645S-11, 4x vstup 16 [5x4mm2] plast	ks	12,000	1,64	19,68	19,68	0,00	12,000	19,68	0,00	19,68	0,00
18	210011306	Odsadenie polyamidovej príchytky HM 8 do ostro pálených tehál, alebo stredne tvrdého kamňa	ks	400,000	0,99	396,00	396,00	0,00	400,000	396,00	0,00	396,00	0,00
19	2830403500	Hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA	ks	250,000	0,05	20,00	20,00	0,00	400,000	20,00	0,00	20,00	0,00
20	2830408000	Sťahovacia páska čierna 140x3,6	ks	400,000	0,05	12,50	12,50	0,00	250,000	12,50	0,00	12,50	0,00
21	2830409000	Sťahovacia páska čierna 200x3,6	ks	250,000	0,05	12,50	12,50	0,00	250,000	12,50	0,00	12,50	0,00
22	210020302	Káblový žľab Mars, pozink., vrátane príslušenstva, 62/50 mm bez veka vrátane podpory	m	230,000	6,14	1 412,20	1 289,40	122,80	230,000	1 412,20	0,00	1 289,40	122,80
23	3450600003	Káblový žľab 62/50 elektroinštalčný materiál, obj.č. 1516262	m	230,000	4,50	1 035,00	945,00	90,00	230,000	1 035,00	0,00	945,00	90,00
24	3450600039	Koleto 90° 62/50 elektroinštalčný materiál, obj.č. 1562958	m	4,000	5,27	21,08	21,08	0,00	4,000	21,08	0,00	21,08	0,00
25	3450600342	Nosník 62 elektroinštalčný materiál, obj.č. 1570062	ks	160,000	1,25	200,00	187,50	12,50	160,000	200,00	0,00	187,50	12,50
26	3450600461	Závitová tyč M8 (1m) elektroinštalčný materiál, obj.č. 1210009	ks	160,000	0,44	70,40	66,00	4,40	160,000	70,40	0,00	66,00	4,40
27	210020310	Káblový žľab Mars, pozink., vrátane príslušenstva, 250/100 mm bez veka vrátane podpory	m	20,000	8,40	168,00	126,00	42,00	20,000	168,00	0,00	126,00	42,00
28	3450600022	Káblový žľab 250/100 elektroinštalčný materiál, obj.č. 1125012	m	20,000	11,30	226,00	169,50	56,50	20,000	226,00	0,00	169,50	56,50
29	3450600057	Koleto 90° 250/100 elektroinštalčný materiál, obj.č. 1125091	m	2,000	11,78	23,56	23,56	0,00	2,000	23,56	0,00	23,56	0,00
30	3450600361	U - záves 250 elektroinštalčný materiál, obj.č. 1525007	ks	12,000	1,21	14,52	12,10	2,42	12,000	14,52	0,00	12,10	2,42
31	3450600435	Spojka 100 elektroinštalčný materiál, obj.č. 1200100	ks	6,000	0,37	2,22	1,85	0,37	6,000	2,22	0,00	1,85	0,37
32	3450600465	Spojovací - sada M8 elektroinštalčný materiál, obj.č. 1240008	ks	3,000	7,16	21,48	21,48	0,00	3,000	21,48	0,00	21,48	0,00
33	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	84,000	0,94	78,96	75,20	3,76	84,000	78,96	0,00	75,20	3,76
34	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	15,000	1,41	21,15	21,15	0,00	15,000	21,15	0,00	21,15	0,00
35	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	5,000	1,84	9,20	9,20	0,00	5,000	9,20	0,00	9,20	0,00
36	210100004	Ukončenie vodičov v rozvádzač, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	2,000	2,49	4,98	4,98	0,00	2,000	4,98	0,00	4,98	0,00
37	3452107500	G-Káblové oko CU 25x 6 KU	ks	2,000	0,30	0,60	0,60	0,00	2,000	0,60	0,00	0,60	0,00
38	210110021	Spínač nastavený pre protidie vorkajšie a mokré, vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	8,000	5,45	43,60	32,70	10,90	8,000	43,60	0,00	32,70	10,90
39	3450202210	Spínač jednopólový plastový IP44, 1 230V/16A	ks	8,000	1,46	11,68	8,76	2,92	8,000	11,68	0,00	8,76	2,92
40	210110511	Pripínač vačkový v kryte S 25 VP, VL 01, 02	ks	2,000	8,53	17,06	17,06	0,00	2,000	17,06	0,00	17,06	0,00
41	3580252250	TeSys LE - spúšťač v skrinke - LE1-M - 1.2...1,8 A - 0,55kW	ks	1,000	36,90	36,90	36,90	0,00	1,000	36,90	0,00	36,90	0,00
42	3580252251	TeSys LE - spúšťač v skrinke - LE1-M - 1.8...2,6 A - 0,75kW	ks	1,000	36,90	36,90	36,90	0,00	1,000	36,90	0,00	36,90	0,00
43	210111022	Domová zásuvka v krabici 10/16 A 250 V, 2P + Z x zapojenie	ks	22,000	6,77	148,94	148,94	0,00	22,000	148,94	0,00	148,94	0,00
44	3450365060	Jednózasuvka do vlnka na povrch 230V/16A	ks	22,000	1,43	31,46	31,46	0,00	22,000	31,46	0,00	31,46	0,00
45	210111124	Priemyslová zásuvka CEE 220 V, 380 V, 500 V, vč. zapojenia, typ CSG 3243, 3245, 3P + Z	ks	2,000	4,40	8,80	8,80	0,00	2,000	8,80	0,00	8,80	0,00
46	3450337100	Zásuvka CSG 1653	ks	1,000	2,73	2,73	2,73	0,00	1,000	2,73	0,00	2,73	0,00
47	3450337200	Zásuvka CSG 3253	ks	1,000	3,06	3,06	3,06	0,00	1,000	3,06	0,00	3,06	0,00
48	210190007	Úpava rozvodnice na mieste, -programovanie DALI	ks	1,000	250,00	250,00	250,00	0,00	1,000	250,00	0,00	250,00	0,00
49	3450206000	Ovládač panel osvetlenia DALI	ks	1,000	41,40	41,40	41,40	0,00	1,000	41,40	0,00	41,40	0,00
50	3582201900	DALI konvertor 1-10V	ks	1,000	64,94	64,94	64,94	0,00	1,000	64,94	0,00	64,94	0,00
51	9999000000	Ostatný materiál	ks	1,000	50,00	50,00	50,00	0,00	1,000	50,00	0,00	50,00	0,00
52	210190051	Montáž rozvádzača skriňového, panelového za i pole - delení rozvádzač do váhy 200 kg	ks	1,000	69,59	69,59	69,59	0,00	1,000	69,59	0,00	69,59	0,00
53	3570171400	Rozvádzač RMS2	ks	1,000	1 792,44	1 792,44	1 792,44	0,00	1,000	1 792,44	0,00	1 792,44	0,00
54	210200118	Svetidlá žiarivkové pre priemysel stropné PLEXI LED, IP 20	ks	3,000	10,50	31,50	31,50	0,00	3,000	31,50	0,00	31,50	0,00
55	210201001	Svetidlá vaničkové pre priemysel LED stropné s krytom z termoplastu, IP 65	ks	38,000	10,50	399,00	378,00	21,00	36,000	378,00	0,00	-21,00	378,00
56	3480571611	LED svetidlo Neptun 40 studená biela 40W	ks	14,000	78,00	1 092,00	936,00	156,00	12,000	936,00	0,00	-156,00	936,00
57	3480571611.1	LED svetidlo Neptun 40 studená biela 40W REG 0-10V	ks	24,000	94,60	2 270,40	2 270,40	0,00	24,000	2 270,40	0,00	2 270,40	0,00
58	210203040	Montáž a zapojenie stropného LED svetidla	ks	1,000	10,50	10,50	10,50	0,00	1,000	10,50	0,00	10,50	0,00
59	3480571451	LED svetidlo Pluto 2 biela 12W kruh opal	ks	1,000	34,20	34,20	34,20	0,00	1,000	34,20	0,00	34,20	0,00
60	210220031	Ekvipolenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	1,000	17,52	17,52	17,52	0,00	1,000	17,52	0,00	17,52	0,00
61	3410300258	Krabica odbočná, krabica + veko sedá KO 125 E KA	ks	1,000	1,97	1,97	1,97	0,00	1,000	1,97	0,00	1,97	0,00
62	3410301603	Svorkovnica ekvipolenciálna EPS 2	ks	1,000	11,51	11,51	11,51	0,00	1,000	11,51	0,00	11,51	0,00
63	210220040	Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika KU	ks	6,000	4,26	25,56	25,56	0,00	6,000	25,56	0,00	25,56	0,00
64	3544247905	Bernard svorka zemianka ZSA-16, obj. č. ESV000000041;bleskovodný a uzemňovací materiál	ks	6,000	0,30	1,80	1,80	0,00	6,000	1,80	0,00	1,80	0,00
65	3544247910	Páska KU, obj. č. ESV000000038;bleskovodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m	ks	6,000	0,35	2,10	2,10	0,00	6,000	2,10	0,00	2,10	0,00
66	210800107	Kábel medený ułożený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	1 080,000	0,86	928,80	576,20	352,60	1 080,000	928,80	0,00	576,20	352,60
67	3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné ułożenie, medený STN	m	770,000	0,31	238,70	111,60	127,10	770,000	238,70	0,00	111,60	127,10
68	3410350405	CMFM 2x1,5 Kábel pre pevné ułożenie, medený STN	m	310,000	1,48	458,80	458,80	0,00	310,000	458,80	0,00	458,80	0,00
69	210800108	Kábel medený ułożený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	460,000	0,92	423,20	423,20	0,00	460,000	423,20	0,00	423,20	0,00
70	3410350086	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné ułożenie, medený STN	m	460,000	0,51	234,60	234,60	0,00	460,000	234,60	0,00	234,60	0,00
71	210800120	Kábel medený ułożený voľne CYKY 450/750 V 5x2,5	m	30,000	1,00	30,00	30,00	0,00	30,000	30,00	0,00	30,00	0,00
72	3410350098	CYKY 5x2,5 Kábel pre pevné ułożenie, medený STN	m	30,000	0,84	25,20	25,20	0,00	30,000	25,20	0,00	25,20	0,00
73	210800121	Kábel medený ułożený voľne CYKY 450/750 V 5x4	m	130,000	1,24	161,20	161,20	0,00	130,000	161,20	0,00	161,20	0,00
74	3410350099	CYKY 5x4 Kábel pre pevné ułożenie, medený STN	m	130,000	1,33	172,90	172,90	0,00	130,000	172,90	0,00	172,90	0,00
75	210800613	Vodič medený ułożený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 6	m	200,000	0,50	100,00	100,00	0,00	200,000	100,00	0,00	100,00	0,00
76	3410350554	H07V-K 6 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	200,000	0,37	74,00	74,00	0,00	200,000	74,00	0,00	74,00	0,00
77	210800615	Vodič medený ułożený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 16	m	30,000	0,68	20,40	20,40	0,00	30,000	20,40	0,00	20,40	0,00
78	3410350556	H07V-K 16 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	30,000	0,98	29,40	29,40	0,00	30,000	29,40	0,00	29,40	0,00
79	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	190,000	1,41	267,90	267,90	0,00	190,000	267,90	0,00	267,90	0,00
80	3540406500	HR-Svorka SR 02	ks	24,000	0,53	12,72	12,72	0,00	24,000	12,72	0,00	12,72	0,00
81	3540406700	HR-Svorka SR 03	ks	2,000	0,50	1,00	1,00	0,00	2,000	1,00	0,00	1,00	0,00
82	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	200,000	1,01	202,00	202,00	0,00	200,000	202,00	0,00	202,00	0,00
83	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	40,000	1,41	56,40	56,40	0,00	40,000	56,40	0,00	56,40	0,00
84	1561523500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10,00mm	kg	22,000	1,04	22,88	22,88	0,00	22,000	22,88	0,00	22,88	0,00
85	210220101	Zvodový vodič včítane podpory FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm, Cu D 8 mm	m	260,000	3,10	806,00	806,00	0,00	260,000	806,00	0,00	806,00	0,00
86	3540404700	HR-Podpera PV 21	ks	200,000	0,57	114,00	114,00	0,00	200,000	114,00	0,00	114,00	0,00
87	3540404300	HR-Podpera PV 17	ks	60,000	0,46	27,60	27,60	0,00	60,000	27,60	0,00	27,60	0,00
88	3540405200	HR-Podpera PV 32	ks	25,000	0,74	18,50	18,50	0,00	25,000	18,50	0,00	18,50	0,00
89	3540300900	drat ALMIS DEHNALU Rd 8 mäkký,	m	260,000	0,49	127,40	127,40	0,00	260,000	127,40	0,00	127,40	0,00
90	3540406800	HR-Svorka SS	ks	24,000	0,31	7,44	7,44	0,00	24,000	7,44	0,00	7,44	0,00
91	210220231	Zachyt tyč včít. upevnenia na stojane malom - veľkom do 3 m dĺžky tyče	ks	8,000	6,20	49,60	49,60	0,00	8,000	49,60	0,00	49,60	0

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 4	Dodatok č. 4 - oprávnené	Dodatok č. 4 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 4 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 4 neoprávnené výdavky
									výkon	EUR			
125	76231-1103	Montáž kotvových želez	kus	6,000	2,11	12,66	12,66	0,00	6,000	12,66	0,00	0,00	12,66
126	553 043723	Prvky kovové kotiev, stĺk a iné (dodávka)	kg	18,000	4,27	76,86	76,86	0,00	18,000	76,86	0,00	0,00	76,86
127	76233-2120	Montáž kovov viazaných prierez. plocha nad 120 do 224 cm2	m	46,000	7,51	345,46	312,42	33,04	46,000	345,46	0,00	0,00	312,42
128	76233-2130	Montáž kovov viazaných prierez. plocha nad 224 do 288 cm2	m	13,350	10,33	137,91	137,91	0,00	13,350	137,91	0,00	0,00	137,91
129	76233-2140	Montáž kovov viazaných prierez. plocha nad 288 do 450 cm2	m	16,200	11,22	181,76	181,76	0,00	16,200	181,76	0,00	0,00	181,76
130	76252-1815	Demontáž podláh z fošien do 50 mm	m2	13,700	4,60	63,02	0,00	63,02	13,700	63,02	0,00	0,00	63,02
131	805 152025	Rezivo - hranoly - dodávka	m3	1,530	235,12	359,73	359,73	0,00	1,530	359,73	0,00	0,00	359,73
132	76279-5000	Spogovacie a ochranné prostriedky k montáži konštrukcií viazaných	m3	1,391	18,21	25,33	25,33	0,00	1,391	25,33	0,00	0,00	25,33
133	76284-1821	Demontáž podbájaní z dosiek drevostriesk, drevovl. sadrokart.	m2	23,520	3,21	75,50	0,00	75,50	23,520	75,50	0,00	0,00	75,50
134	99876-2202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	46,004	2,70	124,21	34,05	90,16	46,004	124,21	0,00	0,00	34,05
135	76311-1111	Priečky sadrokartónové W111 12,5 mm GKB 50 mm	m	19,000	28,66	544,54	544,54	0,00	19,000	544,54	0,00	0,00	544,54
136	76311-3119P	Predsadená inštalácia stena sadrokartónová hr. 200 mm	m2	7,280	27,79	201,76	0,00	201,76	7,280	201,76	0,00	0,00	201,76
137	76313-3220	Podhlady sadr. D113 zaves. oceľ. konštr. v rov. CD, bez nap. izol. GKF 15 mm	m2	197,490	26,64	5 261,13	5 261,13	0,00	197,490	5 261,13	0,00	0,00	5 261,13
138	99876-3201	Presun hmôt pre drevosťavby v objektoch výšky do 12 m	%	60,074	2,70	162,20	162,20	0,00	60,074	162,20	0,00	0,00	162,20
139	76432-3230	Klampa. PZ pl. odkvapoč. lepená krytina rš 330	m	152,570	11,62	1 772,86	1 772,86	0,00	152,570	1 772,86	0,00	0,00	1 772,86
140	76432-3830	Klampa. demont. odkvapoč. lep. kryt. rš 330	m	152,570	0,88	134,26	0,00	134,26	152,570	134,26	0,00	0,00	134,26
141	76433-3230	Klampa. PZ pl. lem. múrov lep. kryt. rš 330	m	37,900	16,68	632,17	497,06	135,11	37,900	632,17	0,00	0,00	497,06
142	76433-4850	Klampa. demont. lem. múrov lep. kryt.+krycí pl. 500	m	37,900	0,75	28,43	22,35	6,08	37,900	28,43	0,00	0,00	22,35
143	76435-2203	Klampa. PZ pl. žľaby pododkvasp. pokr. rš 330 dĺ 5m-	m	162,370	16,41	2 664,49	2 664,49	0,00	162,370	2 664,49	0,00	0,00	2 664,49
144	76435-2810	Klampa. demont. žľaby pokr. rš 330-3037	m	162,370	0,88	142,89	142,72	0,17	162,370	142,89	0,00	0,00	142,72
145	76435-9211	Klampa. PZ pl. žľaby kotlik konicky pre rúry d-100	kus	13,000	21,70	282,10	282,10	0,00	13,000	282,10	0,00	0,00	282,10
146	76443-0250	Klampa. PZ pl. odlechovanie múrov rš 600	m	10,200	23,10	235,62	235,62	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
147	76443-0260	Klampa. PZ pl. odlechovanie múrov rš 750	m	17,100	27,85	476,24	476,24	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
148	76443-0840	Klampa. demont. odlechovanie múrov rš 500	m	10,200	1,15	11,73	11,73	0,00	10,200	11,73	0,00	0,00	11,73
149	76443-0850	Klampa. demont. odlechovanie múrov rš 600	m	19,700	1,27	25,02	25,02	0,00	19,700	25,02	0,00	0,00	25,02
150	76445-4202	Klampa. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-100	m	48,500	18,22	883,67	772,53	111,14	48,500	883,67	0,00	0,00	772,53
151	76445-4801	Klampa. demont. rúr odpadových kruhových d-100	m	44,000	0,73	32,12	32,12	0,00	44,000	32,12	0,00	0,00	32,12
152	99876-4202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	73,216	1,52	111,29	111,29	0,00	66,997	100,47	0,00	0,00	100,47
162	76799-5595	Oceľová konštrukcia haly - dodávka, montáž	kg	11 783,000	2,20	25 922,60	25 922,60	0,00	526,900	1 159,18	0,00	0,00	1 159,18
163	76799-6801	Demontáž ostatných doplnkov, do 50 kg	kg	2 326,058	0,27	628,04	37,80	590,24	2 326,058	628,04	0,00	0,00	37,80
164	99876-7202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	265,506	0,88	233,65	233,65	0,00	265,506	233,65	0,00	0,00	233,65
165	77 157-1107	Montáž podláh z dlaždíc keram. reť. hlad. 200x200 do malty (vrátane soklov)	m2	205,320	18,61	3 821,01	3 821,01	0,00	205,320	3 821,01	0,00	0,00	3 821,01
166	597 635600	Dlažba keramická (vrátane soklov)	m2	225,852	5,39	1 217,34	1 217,34	0,00	225,852	1 217,34	0,00	0,00	1 217,34
167	99877-1202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	%	50,384	3,12	157,20	157,20	0,00	50,384	157,20	0,00	0,00	157,20
168	77591-8925P	Podlaha laminátová š. do 200 mm hr. 8 mm, podložka-dodávka, montáž	m2	37,570	18,85	708,19	696,13	12,06	37,570	708,19	0,00	0,00	696,13
169	99877-5202	Presun hmôt pre podlahy výšové v objektoch výšky do 12 m	%	7,082	1,05	7,44	7,44	0,00	7,082	7,44	0,00	0,00	7,44
170	77659-1200	Podlahy vinylové lepené - dodávka, montáž	m2	77,290	22,74	1 757,57	1 757,57	0,00	77,290	1 757,57	0,00	0,00	1 757,57
171	99877-6202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 12 m	%	17,576	0,35	6,15	6,15	0,00	17,576	6,15	0,00	0,00	6,15
172	78147-1107	Montáž obkladov vnút. ker. rezných hlad. 200x200 do malty	m2	245,034	19,64	4 812,47	4 796,38	16,09	245,034	4 812,47	0,00	0,00	4 796,38
173	597 636480	Obklad keramický	m2	269,537	6,27	1 690,00	1 684,35	5,65	269,537	1 690,00	0,00	0,00	1 684,35
174	99878-1202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	%	65,025	1,32	85,83	85,83	0,00	65,025	85,83	0,00	0,00	85,83
175	78315-2412	Nátery oceľ. konštr. phost. D epoxidicht. - 1x vrchný akrylátový	m2	292,000	13,50	3 942,00	3 942,00	0,00	16,220	218,97	0,00	0,00	218,97
176	78372-6300	Nátery tesárskych konštr. syntetické lazur. lakom 3x lakovanie	m2	45,828	3,23	148,02	148,02	0,00	45,828	148,02	0,00	0,00	148,02
177	78445-1371	Malba zo zmesi prášk. 1 far. dvojnás. b. strop miest. do 3,8 m	m2	2 611,912	2,31	6 033,52	3 844,11	2 189,41	2 611,912	6 033,52	0,00	0,00	3 844,11
178	78732-7115	Zaskl. streš. konš. PC profilom komorovým do PC profilu s kryc. listou hr 16 mm	m2	33,000	50,76	1 675,08	1 675,08	0,00	33,000	1 675,08	0,00	0,00	1 675,08
179	99878-7202	Presun hmôt pre zasklenie v objektoch výšky do 12 m	%	16,751	1,65	27,64	27,64	0,00	16,751	27,64	0,00	0,00	27,64
180	21022-	Sieťozvod - komplet	m	139,000	9,90	1 376,10	0,00	0,00	139,000	1 376,10	-1 376,10	0,00	0,00
181	21022-D	Demontáž bleskozvodu	m	139,000	1,80	250,20	250,20	0,00	139,000	250,20	0,00	0,00	250,20
						254 885,30	221 243,84	33 641,46	200 474,98	-1 376,10	0,00	175 184,20	25 290,78
SO 04.02 Zdravotechnika													
1	113307131	Odstánenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu preslihto, hr. vrstvy do 150 mm -Q,22500	m2	7,600	12,17	92,49	92,49	0,00	7,600	92,49	0,00	0,00	92,49
2	132101102	Výkop nezapečatený jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	271,900	3,75	1 019,63	1 019,63	0,00	271,900	1 019,63	0,00	0,00	1 019,63
3	132201202	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100 do 1000 m3	m3	90,500	5,34	483,27	483,27	0,00	90,500	483,27	0,00	0,00	483,27
4	132201209	Priprádky k cenám za leposťv horniny 3	m3	364,400	0,20	72,88	72,88	0,00	364,400	72,88	0,00	0,00	72,88
5	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	22,450	26,72	599,86	599,86	0,00	22,450	599,86	0,00	0,00	599,86
6	132211119	Priprádky za leposťv pri hĺbení rýh š. do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	22,450	2,27	50,96	50,96	0,00	22,450	50,96	0,00	0,00	50,96
7	151101101	Paženie a rozopätie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	46,000	2,67	122,82	122,82	0,00	46,000	122,82	0,00	0,00	122,82
8	151101111	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbk do 2 m	m2	46,000	1,30	59,80	59,80	0,00	46,000	59,80	0,00	0,00	59,80
9	162201211	Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným fúrikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5	m3	12,300	1,82	22,39	22,39	0,00	12,300	22,39	0,00	0,00	22,39
10	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m3	115,000	2,56	294,40	294,40	0,00	115,000	294,40	0,00	0,00	294,40
11	167101102	Nakladanie neufužovaných výkopku z hornin tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	139,000	1,27	146,05	146,05	0,00	115,000	146,05	0,00	0,00	146,05
12	171201202	Uloženie epaniny na skládky do 1000 m3	m3	115,000	0,57	65,55	65,55	0,00	115,000	65,55	0,00	0,00	65,55
13	174101001	Zásep spaninou so zhutnením jam, šachtiet, rýh, zárezov alebo okolo objektu do 1000 m3	m3	271,000	1,97	533,87	533,87	0,00	271,000	533,87	0,00	0,00	533,87
14	174201101	Zásep spaninou bez zhutnenia jam, šachtiet, rýh, zárezov alebo okolo objektu do 1000 m3	m3	40,000	0,85	34,00	34,00	0,00	40,000	34,00	0,00	0,00	34,00
15	5833478300	Kamenivá ťažená hrubé drevné 32-63 b	t	60,000	10,47	628,20	628,20	0,00	60,000	628,20	0,00	0,00	628,20
16	175101101	Obsep potrubia	m3	43,800	7,15	313,17	313,17	0,00	43,800	313,17	0,00	0,00	313,17
17	583372900.1	Osepy potrubia d.4	m3	43,800	16,89	739,78	739,78	0,00	43,800	739,78	0,00	0,00	739,78
18	181101102	Úprava gláve v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	90,000	0,30	27,00	27,00	0,00	90,000	27,00	0,00	0,00	27,00
19	271533001	Násep pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drevného fr.32-63 mm	m3	4,650	44,95	209,02	209,02	0,00	4,650	209,02	0,00	0,00	209,02
20	273313612	Betón základových dosiek, prosťv tr.C 20/25	m3	4,650	196,03	493,04	493,04	0,00	4,650	493,04	0,00	0,00	493,04
21	27392021	Výstuľ základových dosiek zo zdr. sieť KAR	0,400	962,46	384,99	384,99	384,99	0,00	0,400	384,99	0,00	0,00	384,99
22	451573111.1	Lažko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 150 mm	m3	22,100	41,68	921,13	921,13	0,00	22,100	921,13	0,00	0,00	921,13
23	561121111	Zhotovenie podkladu mechanicky spevnenej zeminy hr. 150 mm	m2	7,600	0,81	6,16	6,16	0,00	7,600	6,16	0,00	0,00	6,16
24	583343100x	Kamenivá ťažená hrubé 16-32 b	m3	1,140	30,99	35,33	35,33	0,00	1,140	35,33	0,00	0,00	35,33
25	58												

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 4	Dodatok č.4 - oprávnené	Dodatok č.4 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 4 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 4 neoprávnené výdavky
									výkon	EUR			
45	877310340	Montáž redukcie na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr DN 150 mm	ks	7,000	3,21	22,47	22,47	0,00	7,000	22,47	0,00	22,47	0,00
46	2860015350	PP redukcia 150/100 - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	7,000	14,43	101,01	101,01	0,00	7,000	101,01	0,00	101,01	0,00
47	892311100	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	110,000	0,53	58,30	58,30	0,00	110,000	58,30	0,00	58,30	0,00
48	894101112	Osadenie akumulačnej nádrže železobetónovej, hmotnosti nad 4 do 10 t	ks	1,000	694,67	694,67	694,67	0,00	1,000	694,67	0,00	694,67	0,00
49	5922415030.1	Akumulačná nádrž 10M3 3,0x2,4x1,8 mm betónová,	ks	1,000	2 084,00	2 084,00	2 084,00	0,00	1,000	2 084,00	0,00	2 084,00	0,00
50	894101113	Osadenie akumulačnej nádrže železobetónovej, hmotnosti nad 10 t	ks	1,000	1 389,33	1 389,33	1 389,33	0,00	1,000	1 389,33	0,00	1 389,33	0,00
51	5922415060	Akumulačná nádrž 20M3 3x4,8x1,8 mm betónová, BG	ks	1,000	4 595,49	4 595,49	4 595,49	0,00	1,000	4 595,49	0,00	4 595,49	0,00
52	894421111	Zladienie šachtí prefabrikovaných do 4t	ks	7,000	587,80	4 114,60	4 114,60	0,00	7,000	4 114,60	0,00	4 114,60	0,00
53	5922465730	Kónus BETONOVÝ 600/1000	ks	2,000	54,50	109,00	109,00	0,00	2,000	109,00	0,00	109,00	0,00
54	5922465780	Skruž výšky 500 mm sila steny 90 mm-betónový	ks	1,010	44,89	45,34	45,34	0,00	1,010	45,34	0,00	45,34	0,00
55	5922442100	Poklop betónový na otvor DN600	ks	2,000	94,05	188,10	188,10	0,00	2,000	188,10	0,00	188,10	0,00
56	5922442110	Výrovnávací prstenec 63/4	ks	2,000	6,41	12,82	12,82	0,00	2,000	12,82	0,00	12,82	0,00
57	894431281	Montáž revíznej šachty z PP, DN 630 s dnom pre korugované predĺženie (DN šachty/DN potr. ved.) DN 630/DN 150	ks	3,000	331,30	993,90	993,90	0,00	3,000	993,90	0,00	993,90	0,00
58	2860008660	Predĺženie PP D630/1000 -pre revízie šachty DN630	ks	2,000	277,87	555,74	555,74	0,00	2,000	555,74	0,00	555,74	0,00
59	2860008670.1	Predĺženie PP D630/2000 -pre revízie šachty DN630	ks	1,000	341,99	341,99	341,99	0,00	1,000	341,99	0,00	341,99	0,00
60	2860008700	Tesniaci kružok -pre revízie šachty DN630	ks	6,000	30,99	185,94	185,94	0,00	6,000	185,94	0,00	185,94	0,00
61	2860008700.1	Zátka tridsa DN150	ks	1,000	2,03	2,03	2,03	0,00	1,000	2,03	0,00	2,03	0,00
62	2860008700.2	Presuvač 150mm	ks	1,000	8,34	8,34	8,34	0,00	1,000	8,34	0,00	8,34	0,00
63	2860008820	Šachtové dno PRO630/160 0° - 90° -pre revízie šachty DN630	ks	1,000	416,80	416,80	416,80	0,00	1,000	416,80	0,00	416,80	0,00
64	2860009140	Šachtové dno PRO630/160 0° - 90° - 180° - 270° -pre revízie šachty DN630	ks	1,000	234,05	234,05	234,05	0,00	1,000	234,05	0,00	234,05	0,00
65	2860009140.1	Šachtové dno PRO630/160 0° - 180° -pre revízie šachty DN630	ks	1,000	416,80	416,80	416,80	0,00	1,000	416,80	0,00	416,80	0,00
66	5524213570	Poklop Betón - liatina -pre revízie šachty DN630 - 1000 PL600/B125	ks	2,000	144,28	288,56	288,56	0,00	2,000	288,56	0,00	288,56	0,00
67	5524213570.1	Poklop Betón - liatina -pre revízie šachty DN630 - 1000 PL600/B125	ks	1,000	144,28	144,28	144,28	0,00	1,000	144,28	0,00	144,28	0,00
68	5922441020	Betónový rozširiaci prstenec -pre revízie šachty DN630	ks	3,000	51,30	153,90	153,90	0,00	3,000	153,90	0,00	153,90	0,00
69	899721132	Ohradenie kanalizačného potrubia hneďou výstražnou fóliou	m	110,000	0,64	70,40	70,40	0,00	110,000	70,40	0,00	70,40	0,00
70	971046018	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stien - betónových, skládov -0,0006t	cm	100,000	1,32	132,00	132,00	0,00	100,000	132,00	0,00	132,00	0,00
71	974031132	Vyskavanie rýh v akumulkov murive tehlovom na akumulkov matu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, - 0,00900t	m	95,000	1,98	188,10	188,10	0,00	95,000	188,10	0,00	188,10	0,00
72	974031142	Vyskavanie rýh v akumulkov murive tehlovom na akumulkov matu do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm, - 0,00900t	m	11,000	1,75	19,25	19,25	0,00	11,000	19,25	0,00	19,25	0,00
73	974031153	Vyskavanie rýh v akumulkov murive tehlovom na akumulkov matu do hĺbky 100 mm a š. do 100 mm, - 0,01800t	m	13,200	1,34	17,69	17,69	0,00	13,200	17,69	0,00	17,69	0,00
74	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	3,023	4,20	12,70	11,28	1,42	3,023	12,70	0,00	11,28	1,42
75	979081111	Odvod sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,023	8,07	24,40	21,68	2,72	3,023	24,40	0,00	21,68	2,72
76	979081121	Odvod sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3,023	0,05	0,15	0,00	0,15	3,023	0,15	0,00	0,00	0,15
77	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	3,023	6,66	20,13	0,00	20,13	3,023	20,13	0,00	0,00	20,13
78	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	3,023	0,75	2,27	0,00	2,27	3,023	2,27	0,00	0,00	2,27
79	979089612	Poplatok za skatovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (71 09), ostatné	t	3,023	12,82	38,75	0,00	38,75	3,023	38,75	0,00	0,00	38,75
80	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺben z rúr z plast., hmôt alebo skokami, v otvorenom výkope	t	133,000	0,92	1 452,36	1 452,36	0,00	133,000	1 452,36	0,00	1 452,36	0,00
81	711131102	Zhodenie acetónu alebo liatinu	m2	208,000	0,43	89,44	89,44	0,00	208,000	89,44	0,00	89,44	0,00
82	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová	m2	208,000	1,23	255,84	255,84	0,00	208,000	255,84	0,00	255,84	0,00
83	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,083	64,12	5,32	5,32	0,00	0,083	5,32	0,00	0,00	5,32
84	713482121	Montáž trubic z PE hr.15-20 mm,vnúť priemer do 38 mm	m	34,000	2,67	90,78	90,78	0,00	34,000	90,78	0,00	90,78	0,00
85	2837741553	28 x 13 izolácia-trubica	m	34,680	0,85	29,48	29,48	0,00	34,680	29,48	0,00	29,48	0,00
86	713482121	Montáž trubic z PE hr.15-20 mm,vnúť priemer do 38 mm	m	65,000	2,67	173,55	173,55	0,00	65,000	173,55	0,00	173,55	0,00
87	2837741540	22 x 13 izolácia-trubica	m	66,300	0,80	53,04	53,04	0,00	66,300	53,04	0,00	53,04	0,00
88	713482121	Montáž trubic z PE hr.15-20 mm,vnúť priemer do 38 mm	m	13,500	2,67	36,05	36,05	0,00	13,500	36,05	0,00	36,05	0,00
89	2837741568	35 x 20 izolácia-trubica	m	13,770	1,71	23,55	23,55	0,00	13,770	23,55	0,00	23,55	0,00
90	713482121	Montáž trubic z PE hr.15-20 mm,vnúť priemer do 38 mm	m	32,000	2,67	85,44	85,44	0,00	32,000	85,44	0,00	85,44	0,00
91	2837741542	22 x 20 izolácia-trubica	m	32,640	1,07	34,92	34,92	0,00	32,640	34,92	0,00	34,92	0,00
92	713482131	Montáž trubic z PE, hr.30 mm,vnúť priemer do 38 mm	m	9,000	2,67	24,03	24,03	0,00	9,000	24,03	0,00	24,03	0,00
93	2837741558	28 x 30 izolácia-trubica	m	3,000	2,03	6,09	6,09	0,00	3,000	6,09	0,00	6,09	0,00
94	2837741571	35 x 30 izolácia-trubica	m	6,000	2,24	13,44	13,44	0,00	6,000	13,44	0,00	13,44	0,00
95	713482132	Montáž trubic z PE, hr.30 mm,vnúť priemer 39-70 mm	m	11,500	2,67	30,71	30,71	0,00	11,500	30,71	0,00	30,71	0,00
96	2837741583	42 x 30 izolácia-trubica	m	11,730	2,89	33,90	33,90	0,00	11,730	33,90	0,00	33,90	0,00
97	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelne v objektoch výšky do 6 m	%	5,661	1,39	7,87	7,87	0,00	5,661	7,87	0,00	7,87	0,00
98	721171406.1	Potrubie z rúr PP-HD 75/3 odpadné zvislé (odbočka 45°)	m	9,000	5,45	49,05	49,05	0,00	9,000	49,05	0,00	49,05	0,00
99	721171408	Potrubie z rúr PP-HD 110/4, 3 odpadné zvislé (odbočka 45°)	m	11,000	9,40	103,40	103,40	0,00	11,000	103,40	0,00	103,40	0,00
100	721171503	Potrubie z rúr PP-HD 50/3 odpadné prípoje	m	25,000	3,63	90,75	90,75	0,00	25,000	90,75	0,00	90,75	0,00
101	721171506	Potrubie z rúr PP-HD 75/3 odpadné prípoje	m	3,800	5,45	20,71	20,71	0,00	3,800	20,71	0,00	20,71	0,00
102	721171508	Potrubie z rúr PP-HD 110/4, 3 odpadné prípoje	m	4,700	9,40	44,18	44,18	0,00	4,700	44,18	0,00	44,18	0,00
103	721171808	Demontáž potrubia z novotvorených rúr odpadového alebo prípojacieho nad 75 do D114, -0,00198 t	m	15,000	0,64	9,60	0,00	9,60	15,000	9,60	0,00	0,00	9,60
104	721171809	Demontáž potrubia z novotvorených rúr odpadového alebo prípojacieho nad 114 do D160, -0,00263t	m	15,000	0,64	9,60	0,00	9,60	15,000	9,60	0,00	0,00	9,60
105	721172354	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 70	ks	4,000	2,14	8,56	8,56	0,00	4,000	8,56	0,00	8,56	0,00
106	2860022620	HT čistiaci kus DN 70 -	ks	4,000	4,38	17,52	17,52	0,00	4,000	17,52	0,00	17,52	0,00
107	721172357	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 100	ks	3,000	2,14	6,42	6,42	0,00	3,000	6,42	0,00	6,42	0,00
108	2860022630	HT čistiaci kus DN 100 -	ks	3,000	6,20	18,60	18,60	0,00	3,000	18,60	0,00	18,60	0,00
109	721194105	Zhadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výstupiek D 50x1, 8	ks	18,000	10,69	192,42	192,42	0,00	18,000	192,42	0,00	192,42	0,00
110	721194109	Zhadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výstupiek D 110x2, 3	ks	6,000	10,69	64,14	64,14	0,00	6,000	64,14	0,00	64,14	0,00
111	721211305	Podlažný vpust so zápchovou uzávierkou - diel CN 14 z chemické kamenný glazovaný DN 100	ks	3,000	84,43	253,29	253,29	0,00	3,000	253,29	0,00	253,29	0,00
112	721242120	Lapač střešných splavení plastový univerzálny priamy 300x155/110	ks	11,000	24,15	265,65	265,65	0,00	11,000	265,65	0,00	265,65	0,00
113	721274103	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HUL 810	ks	2,000	25,22	50,44	50,44	0,00	2,000	50,44	0,00	50,44	0,00
114	72127410301544	Ventilačné hlavice interiera-DN 70	ks	4,000	16,57	66,28	66,28	0,00	4,000	66,28	0,00	66,28	0,00
115	72127410301545	Ventilačné hlavice interiera-DN 100	ks	1,000	20,84	20,84	20,84	0,00	1,000	20,84	0,00	20,84	0,00
116	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	54,000	1,07	57,78	57,78	0,00	54,000	57,78	0,00	57,78	0,00
117	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	15,956	1,07	17,07	17,07	0,00	15,956	17,07	0,00	17,07	0,00
118	722130802	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 25 do DN 40, -0,00497t	m	50,000	0,43	21,50	0,00	21,50	50,000	21,50	0,00	0,00	21,50
119	722131913	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 25	ks	1,000	14,96	14,96	14,96	0,00	1,000	14,96	0,00	14,96	0,00
12													

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 4		Dodatok č.4 oprávnené	Dodatok č.4 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 4 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 4 neoprávnené výdavky
									výkon	EUR				
136	725110811.1	Demontáž a odstránenie: záchodov splachovacích s nádržou alebo s tlakovým splachovačom+ nosnej konštrukcie + potrubných rozvodov + armatúr 0,01933 t	ks	1,000	26,72	26,72	0,00	26,72	1,000	26,72	0,00	0,00	0,00	26,72
137	725119309	Montáž záchodovej misy kombinovanej	ks	1,000	69,47	69,47	69,47	0,00	1,000	69,47	0,00	0,00	69,47	0,00
138	642013890	Misa kombinovaná stojacia	ks	1,000	90,84	90,84	90,84	0,00	1,000	90,84	0,00	0,00	90,84	0,00
139	725119721	Montáž predstaveného systému záchodov do fahkých stien s kovovou konštrukciou (napr. GEBERIT, AlcaPlast)	ks	4,000	37,41	149,64	149,64	0,00	4,000	149,64	0,00	0,00	149,64	0,00
140	6420144730	Kiozietové sedátko, duroplast, biela	ks	4,000	14,43	57,72	14,43	43,29	4,000	57,72	0,00	0,00	14,43	43,29
141	5513005458x	Kiozet zavesený, + Súprava na timentie hluku pre zavesené sje	ks	4,000	101,53	406,12	101,53	304,59	4,000	406,12	0,00	0,00	101,53	304,59
142	5513005477	Ovl. tlačidlo nerez	ks	4,000	69,47	277,88	69,47	208,41	4,000	277,88	0,00	0,00	69,47	208,41
143	725119730	Montáž kiozetu do predstaveného systému	ks	1,000	51,30	51,30	51,30	0,00	1,000	51,30	0,00	0,00	51,30	0,00
144	6420134050	Kiozet zavesený - INVALID + Súprava na timentie hluku pre zavesené + ovl. tlačidlo nerez	ks	1,000	141,40	141,40	141,40	0,00	1,000	141,40	0,00	0,00	141,40	0,00
145	642013405001	Doska na sedenie s poklopom	ks	1,000	37,41	37,41	37,41	0,00	1,000	37,41	0,00	0,00	37,41	0,00
146	725129210i	Montáž písosru s automatickým splachovaním	ks	2,000	58,78	117,56	117,56	0,00	2,000	117,56	0,00	0,00	117,56	0,00
147	6425211400	Písosr so senzorom biely	ks	2,000	336,65	673,30	673,30	0,00	2,000	673,30	0,00	0,00	673,30	0,00
148	642521140001	Zvukoznačná doska pre písosr	ks	2,000	1,07	2,14	2,14	0,00	2,000	2,14	0,00	0,00	2,14	0,00
149	725219201	Montáž umývadla	ks	13,000	29,92	388,96	388,96	0,00	13,000	388,96	0,00	0,00	388,96	0,00
150	6421370600	Tb4 1/200x238 nerez	ks	13,000	3,74	48,62	48,62	0,00	13,000	48,62	0,00	0,00	48,62	0,00
151	6429462300 x	Umývadlo MALE, otvor pre bateriu v strede	ks	4,000	33,13	132,52	132,52	0,00	0,000	0,00	-132,52	0,00	0,00	0,00
152	642946230001x	Umývadlo 600x40cm, otvor pre bateriu	ks	8,000	42,75	342,00	342,00	0,00	8,000	342,00	0,00	0,00	342,00	0,00
153	6429462300.01x	Umývadlo s výrezom pre invalida	ks	1,000	81,22	81,22	81,22	0,00	1,000	81,22	0,00	0,00	81,22	0,00
154	7252041126	Montáž - vanička sprchová	ks	1,000	51,30	51,30	51,30	0,00	1,000	51,30	0,00	0,00	51,30	0,00
155	5542302800	Vanická sprchová štvorcová 90x90cm, keramika	ks	1,000	122,90	122,90	122,90	0,00	1,000	122,90	0,00	0,00	122,90	0,00
156	554230280001	Sprchový set	ks	1,000	26,72	26,72	26,72	0,00	1,000	26,72	0,00	0,00	26,72	0,00
157	725319111	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých, s rozmerom: do 400 x 400 mm, bez výtokových armatúr	ks	1,000	37,41	37,41	37,41	0,00	0,000	0,00	-37,41	0,00	0,00	0,00
158	5523148100	Kuchynský drez Aiveus do dosky BASIC 10 nerez 380x440-145	ks	1,000	43,82	43,82	43,82	0,00	0,000	0,00	-43,82	0,00	0,00	0,00
159	725332320	Montáž výlevky keramikce	ks	1,000	69,47	69,47	69,47	0,00	1,000	69,47	0,00	0,00	69,47	0,00
160	6420134890	Jeka výlevka biela 435x200x450	ks	1,000	197,71	197,71	197,71	0,00	1,000	197,71	0,00	0,00	197,71	0,00
161	725539100	Montáž elektrického zásobníka akumuláčného stojateho do 30 L	ks	4,000	48,09	192,36	192,36	0,00	4,000	192,36	0,00	0,00	192,36	0,00
162	5413000170.1	Elektrický ohrievač Ariston TI Shape 10 UR, 10l, 1,5kW	ks	4,000	187,03	748,12	748,12	0,00	0,000	0,00	-748,12	0,00	0,00	0,00
163	725819401	Montáž ventilu rohového	ks	41,000	2,67	109,47	109,47	0,00	39,000	104,13	-5,34	0,00	104,13	0,00
164	5510124100	Ventil rohový G 1/2" + FLEXI hadica	ks	41,000	6,84	280,44	280,44	0,00	39,000	266,76	-13,68	0,00	266,76	0,00
165	551012410001	Dodávka násteniek G1/2	ks	41,000	3,10	127,10	127,10	0,00	39,000	120,90	-6,20	0,00	120,90	0,00
166	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojanovej pákovej, alebo klasikej	ks	13,000	13,36	173,68	173,68	0,00	12,000	160,32	-13,36	0,00	160,32	0,00
167	5514644580	Umývadlová batéria stojankova	ks	13,000	43,82	569,66	569,66	0,00	13,000	569,66	0,00	0,00	569,66	0,00
168	725829202	Montáž batérie výlevky	ks	1,000	13,36	13,36	13,36	0,00	1,000	13,36	0,00	0,00	13,36	0,00
169	5514670370	Výlevková batéria	ks	1,000	42,75	42,75	42,75	0,00	1,000	42,75	0,00	0,00	42,75	0,00
170	725829601	Montáž batérii umývadlových stojankových pákových alebo klasických	ks	1,000	13,36	13,36	13,36	0,00	1,000	13,36	0,00	0,00	13,36	0,00
171	5514671040	Drezová nástenná batéria	ks	1,000	42,75	42,75	42,75	0,00	0,000	0,00	-42,75	0,00	0,00	0,00
172	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasikej	ks	1,000	18,70	18,70	18,70	0,00	1,000	18,70	0,00	0,00	18,70	0,00
173	5514367400	Sprchová batéria nástenná bez sprchového setu 150mm	ks	1,000	42,75	42,75	42,75	0,00	1,000	42,75	0,00	0,00	42,75	0,00
174	725869301	Montáž západovej uzáverky pre zariadenie predmetu, umývadlová do D 40	ks	13,000	4,06	52,78	52,78	0,00	13,000	52,78	0,00	0,00	52,78	0,00
175	5514703200	Multi sílon k pákovej batérii s výp. 5/4x40	ks	13,000	10,90	141,70	141,70	0,00	13,000	141,70	0,00	0,00	141,70	0,00
176	725869311	Montáž západovej uzáverky pre zariadenie predmetu, drazová do D 50 (pre jeden drez)	ks	1,000	4,06	4,06	4,06	0,00	0,000	0,00	-4,06	0,00	0,00	0,00
177	2863120185	Drezový odtok jednotlivý, D 50 úsporný, plast, sanitárny systém	ks	1,000	8,55	8,55	8,55	0,00	0,000	0,00	-8,55	0,00	0,00	0,00
178	725869340	Montáž západovej uzáverky pre zariadenie predmetu, sprchovej do D 50	ks	1,000	4,06	4,06	4,06	0,00	1,000	4,06	0,00	0,00	4,06	0,00
179	2863120234	Odtokový komplet odtok	ks	1,000	26,72	26,72	26,72	0,00	1,000	26,72	0,00	0,00	26,72	0,00
180	725869370	Montáž západovej uzáverky pre zariadenie predmetu, písosrovej do D 40	ks	2,000	21,37	42,74	42,74	0,00	2,000	42,74	0,00	0,00	42,74	0,00
181	5516171000	Multi sílon vtok plast, DN40	ks	2,000	10,69	21,38	21,38	0,00	2,000	21,38	0,00	0,00	21,38	0,00
182	725869382	Montáž západovej uzáverky pre zariadenie predmetu, ostatných typov do D 50	ks	1,000	4,06	4,06	4,06	0,00	1,000	4,06	0,00	0,00	4,06	0,00
183	2863120253	HL 21	ks	1,000	13,89	13,89	13,89	0,00	1,000	13,89	0,00	0,00	13,89	0,00
184	725869101	Montáž dvierok sachových	ks	8,000	4,17	33,36	33,36	0,00	8,000	33,36	0,00	0,00	33,36	0,00
185	6421370600 x	Dvierka 150x200 mm plastové	ks	8,000	4,27	34,16	34,16	0,00	8,000	34,16	0,00	0,00	34,16	0,00
186	725869101012	Montáž vlnicovej mriežky	ks	5,000	9,08	45,40	45,40	0,00	5,000	45,40	0,00	0,00	45,40	0,00
187	642137060024	Vetracia mriežka 100x100 mm plastové	ks	5,000	3,74	18,70	18,70	0,00	5,000	18,70	0,00	0,00	18,70	0,00
188	998725201	Presun hmôt pre zariadenie predmetu v objektoch výšky do 6 m	%	64,597	0,32	20,67	19,50	1,17	64,597	20,67	0,00	0,00	19,50	1,17
189	733181102 x	Montáž zavesu - oceťový profil a spojovací materiál	ks	30,000	3,74	112,20	112,20	0,00	30,000	112,20	0,00	0,00	112,20	0,00
190	767396102	Výhotovenie prestupu vetracieho potrubia cez strechu s oplechovaním	ks	2,000	69,47	138,94	138,94	0,00	2,000	138,94	0,00	0,00	138,94	0,00
191	1381403004.1	Plech hladký pozinkovaný, hr. 0,8 mm	m2	0,600	21,37	12,82	12,82	0,00	0,600	12,82	0,00	0,00	12,82	0,00
SO 04.03 Elektroinštalácie						40 952,66	40 262,34	690,32	39 896,85	-1 055,81	0,00	0,00	39 206,53	690,32
1	974032831	Výrezanie ryh frézovaním v murive z plných pálených tehál hĺbkou 2,5 cm, šírky 4 cm -0,00180 t	m	250,000	4,06	1 015,00	1 015,00	0,00	250,000	1 015,00	0,00	0,00	1 015,00	0,00
2	210010012	Rúrka tuhá elektroinštalčná z PVC typ 1523-23, uložená voľne alebo pod omietkou	m	400,000	1,05	420,00	420,00	0,00	400,000	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00
3	3450527700	Spojka PP 02231	ks	160,000	0,12	19,20	19,20	0,00	160,000	19,20	0,00	0,00	19,20	0,00
4	3450726300	Rúrka tuhá PVC 1523	m	400,000	0,27	108,00	108,00	0,00	400,000	108,00	0,00	0,00	108,00	0,00
5	3450803100	Koleno PC Z PH 21	ks	80,000	0,52	41,60	41,60	0,00	80,000	41,60	0,00	0,00	41,60	0,00
6	210010033	Rúrka elektroinštalčná ohybná kovová typ 2423 "Kopek", uložená voľne alebo pod omietkou	m	50,000	1,21	60,50	60,50	0,00	50,000	60,50	0,00	0,00	60,50	0,00
7	3450710300	Rúrka FXP 25	ks	50,000	0,24	12,00	12,00	0,00	50,000	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00
8	210010034	Rúrka elektroinštalčná ohybná kovová typ 2429 "Kopek", uložená voľne alebo pod omietkou	m	30,000	1,27	38,10	38,10	0,00	30,000	38,10	0,00	0,00	38,10	0,00
9	3450716100	Rúrka kopek 3329	m	30,000	4,76	142,80	142,80	0,00	30,000	142,80	0,00	0,00	142,80	0,00
10	210010123	Rúrka ochranná z PE, novoduru, do D 47 mm, uložená voľne, vnútorná	m	15,000	0,88	13,20	13,20	0,00	15,000	13,20	0,00	0,00	13,20	0,00
11	3450705100	I-Rúrka FKXVR 50	m	15,000	0,37	5,55	5,55	0,00	15,000	5,55	0,00	0,00	5,55	0,00
12	3450636200	Svorka WAGO 224-101	ks	70,000	0,12	8,40	8,40	0,00	70,000	8,40	0,00	0,00	8,40	0,00
13	3450643900	Svorka WAGO 273-100	ks	60,000	0,07	4,20	4,20	0,00	60,000	4,20	0,00	0,00	4,20	0,00
14	3450643310	Svorka WAGO 221-413	ks	60,000	0,20	12,00	12,00	0,00	60,000	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00
15	21001-3351	Skafuta KR rozvodka IP66, vodiče do 4mm2 (6455-11)	ks	15,000	10,91	163,65	163,65	0,00	15,000	163,65	0,00	0,00	163,65	0,00
16	345 620D600	Skafuta KR rozvodná uzav. IP66 : 6455-11, 4x vstup P-16 (5x4mm2) plast	ks	15,000	1,64	24,60	24,60	0,00	15,000	24,60	0,00	0,00	24,60	0,00
17	210011306	Osadenie polyamidovej príchytky												

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 4	Dodatok č.4 oprávnené	Dodatok č.4 neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 4 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 4 neoprávnené výdavky
									výkon	EUR			
45	3450365060	Jednosúčasnka do vŕhka na potvch 230V/16A	ks	32,000	1,43	45,76	45,76	0,00	32,000	45,76	0,00	45,76	0,00
46	210111124	Príemyslová záisuvka CEE 220 V, 380 V, 500 V, vč. zapájania, typ CSG 3243, 3245, 3P + Z	ks	9,000	4,40	39,60	39,60	0,00	9,000	39,60	0,00	39,60	0,00
47	3450337100	Zásuvka CSG 1653	ks	9,000	2,73	24,57	24,57	0,00	9,000	24,57	0,00	24,57	0,00
48	210190007	Upava rozvodnice na mieste „programovanie DALI“	ks	1,000	250,00	250,00	250,00	0,00	1,000	250,00	0,00	250,00	0,00
49	3450206000	Ovládači panel osvetlenia DALI	ks	1,000	41,40	41,40	41,40	0,00	1,000	41,40	0,00	41,40	0,00
50	3582201900	DALI konverter 1-10V	ks	1,000	64,94	64,94	64,94	0,00	1,000	64,94	0,00	64,94	0,00
51	210190051	Montáž rozvádzača skríňového, panelového za 1 pole - delení rozvádzač do váhy 200 kg	ks	4,000	69,59	278,36	278,36	0,00	4,000	278,36	0,00	278,36	0,00
52	3570171400	Rozvádzač RMS4	ks	1,000	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1,000	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00
53	3570171400.1	Rozvádzač R4.1	ks	1,000	856,00	856,00	856,00	0,00	1,000	856,00	0,00	856,00	0,00
54	3570171400.2	Rozvádzač R4.2	ks	1,000	887,00	887,00	887,00	0,00	1,000	887,00	0,00	887,00	0,00
55	3570171400.3	Rozvádzač R4.3	ks	1,000	903,00	903,00	903,00	0,00	1,000	903,00	0,00	903,00	0,00
56	210201001	Svetidlá vaničkové pre priemysel LED stropné s krytom z termoplastu, IP 65	ks	37,000	10,50	388,50	388,50	0,00	37,000	388,50	0,00	388,50	0,00
57	3480571611	LED svetidlo Neptun 40 studená biela 40W	ks	3,000	78,00	234,00	234,00	0,00	3,000	234,00	0,00	234,00	0,00
58	3480571611.1	LED svetidlo Neptun 40 studená biela 40W REG 0-10V	ks	6,000	94,60	567,60	567,60	0,00	6,000	567,60	0,00	567,60	0,00
59	3480571631	LED svetidlo Neptun 60 studená biela 60W	ks	33,000	85,50	2 821,50	2 821,50	0,00	33,000	2 821,50	0,00	2 821,50	0,00
60	3480571743	LED panel 600X600mm Luminiel 40W na strop	ks	24,000	64,10	1 538,40	1 538,40	0,00	23,000	1 474,30	-64,10	0,00	1 474,30
61	210203040	Montáž a zapojenie stropného LED svetidla	ks	13,000	10,50	136,50	136,50	0,00	13,000	136,50	0,00	136,50	0,00
62	3480571451	LED svetidlo Pluto 2 biela 12W kruh opal	ks	3,000	34,20	102,60	102,60	0,00	3,000	102,60	0,00	102,60	0,00
63	3480571451.1	LED svetidlo Pluto 2 biela 12W kruh opal so senzorom pohybu	ks	10,000	47,50	475,00	475,00	0,00	10,000	475,00	0,00	475,00	0,00
64	210220031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	4,000	17,52	70,08	70,08	0,00	4,000	70,08	0,00	70,08	0,00
65	3410300258	Krabica odbočná, krabica + veľo šedá KO 125 E KA	ks	4,000	1,97	7,88	7,88	0,00	4,000	7,88	0,00	7,88	0,00
66	3410301603	Svorkovnica ekvipotenciálna EPS 2	ks	4,000	11,51	46,04	46,04	0,00	4,000	46,04	0,00	46,04	0,00
67	210220040	Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásky KA	ks	6,000	4,26	25,56	25,56	0,00	6,000	25,56	0,00	25,56	0,00
68	3544247905	Bernard svorka zemniaca ZSA 16, obj. č. ESV00000041;bleskovodný a uzemňovací materiál	ks	6,000	0,30	1,80	1,80	0,00	6,000	1,80	0,00	1,80	0,00
69	3544247910	Páska KU, obj. č. ESV00000038; bleskovodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m	ks	6,000	0,35	2,10	2,10	0,00	6,000	2,10	0,00	2,10	0,00
70	210800107	Kábel medený ułożený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	610,000	0,86	524,60	524,60	0,00	610,000	524,60	0,00	524,60	0,00
71	3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné ułożenie, medený STN	m	550,000	0,31	170,50	170,50	0,00	550,000	170,50	0,00	170,50	0,00
72	3410350405	CMFM 2x1,5 Kábel pre pevné ułożenie, medený STN	m	60,000	1,48	88,80	88,80	0,00	60,000	88,80	0,00	88,80	0,00
73	210800108	Kábel medený ułożený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	720,000	0,92	662,40	662,40	0,00	720,000	662,40	0,00	662,40	0,00
74	3410350086	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné ułożenie, medený STN	m	720,000	0,51	367,20	367,20	0,00	720,000	367,20	0,00	367,20	0,00
75	210800119	Kábel medený ułożený voľne CYKY 450/750 V 5x1,5	m	100,000	0,96	96,00	96,00	0,00	100,000	96,00	0,00	96,00	0,00
76	3410350097	CYKY 5x1,5 Kábel pre pevné ułożenie, medený STN	m	100,000	0,52	52,00	52,00	0,00	100,000	52,00	0,00	52,00	0,00
77	210800120	Kábel medený ułożený voľne CYKY 450/750 V 5x2,5	m	250,000	1,00	250,00	250,00	0,00	250,000	250,00	0,00	250,00	0,00
78	3410350098	CYKY 5x2,5 Kábel pre pevné ułożenie, medený STN	m	250,000	0,84	210,00	210,00	0,00	250,000	210,00	0,00	210,00	0,00
79	210800122	CYKY 5x2,5 Kábel pre pevné ułożenie, medený STN	m	10,000	1,30	13,00	13,00	0,00	10,000	13,00	0,00	13,00	0,00
80	3410350100	CYKY 5x6 Kábel pre pevné ułożenie, medený STN	m	10,000	1,95	19,50	19,50	0,00	10,000	19,50	0,00	19,50	0,00
81	210800123	Kábel medený ułożený voľne CYKY 450/750 V 5x10	m	55,000	1,35	74,25	74,25	0,00	55,000	74,25	0,00	74,25	0,00
82	3410350101	CYKY 5x10 Kábel pre pevné ułożenie, medený STN	m	55,000	3,20	176,00	176,00	0,00	55,000	176,00	0,00	176,00	0,00
83	210800124	Kábel medený ułożený voľne CYKY 450/750 V 5x16	m	160,000	1,38	220,80	220,80	0,00	160,000	220,80	0,00	220,80	0,00
84	3410350102	CYKY 5x16 Kábel pre pevné ułożenie, medený STN	m	160,000	5,06	809,60	809,60	0,00	160,000	809,60	0,00	809,60	0,00
85	210800121	Kábel medený ułożený voľne CYKY 450/750 V 5x4	m	290,000	1,24	359,60	359,60	0,00	290,000	359,60	0,00	359,60	0,00
86	3410350099	CYKY 5x4 Kábel pre pevné ułożenie, medený STN	m	290,000	1,33	385,70	385,70	0,00	290,000	385,70	0,00	385,70	0,00
87	210800613	Vodič medený ułożený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 6	m	160,000	0,50	80,00	80,00	0,00	160,000	80,00	0,00	80,00	0,00
88	3410350554	H07V-K 6 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	160,000	0,37	59,20	59,20	0,00	160,000	59,20	0,00	59,20	0,00
89	210800615	Vodič medený ułożený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 6	m	120,000	0,68	81,60	81,60	0,00	120,000	81,60	0,00	81,60	0,00
90	3410350556	H07V-K 16 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	120,000	0,98	117,60	117,60	0,00	120,000	117,60	0,00	117,60	0,00
91	220511030	Kábel voľne ułożený na stenu	m	60,000	2,41	144,60	144,60	0,00	60,000	144,60	0,00	144,60	0,00
92	3410300745	UTP 4x2x3 AWG LSOH. Dátový kábel	m	60,000	0,30	18,00	18,00	0,00	60,000	18,00	0,00	18,00	0,00
93	220110346	Zhotovenie káblového šliťka vyrazenie znaku, pripojenie, oviniutie šliťka páskou P.V.C	ks	6,000	2,44	14,64	14,64	0,00	6,000	14,64	0,00	14,64	0,00
94	2830039800	Střahovacia páska so šliťkom prírodná 110 x 2,5 mm typ: 120J	ks	6,000	0,10	0,60	0,60	0,00	6,000	0,60	0,00	0,60	0,00
95	2830038200	Střahovacia páska prírodná 200 x 4,8 mm typ: 190	ks	6,000	0,10	0,60	0,60	0,00	6,000	0,60	0,00	0,60	0,00
96	220260376	Skrňa, osadenie skrine na podlahu vč. vykonania murárskych prác	ks	1,000	41,29	41,29	41,29	0,00	1,000	41,29	0,00	41,29	0,00
97	3923000855	RA-CX rozvádzač SLP	ks	1,000	450,00	450,00	450,00	0,00	1,000	450,00	0,00	450,00	0,00
98	3923000855.1	8P8C RJ-45 x 8 STP a UTP Cat 5, 5E, 6, 10/100Mbps, 9 portov, 8 PoE porty, celkový výkon PoE 96W Max, Napájací adaptér 48VDC 2A, LED indikácia	ks	1,000	125,00	125,00	125,00	0,00	1,000	125,00	0,00	125,00	0,00
99	3923000855.2	NanoStationM5 je výkonná kompletná vonkajšia jednotka s zabudovanou anténou, držiak na stenu	ks	3,000	217,00	651,00	651,00	0,00	3,000	651,00	0,00	651,00	0,00
100	Pol.1	Programovanie kamier, nastavenie trás, preslov, objavenie systému, kompatibilita CCTV	ks	1,000	250,00	250,00	250,00	0,00	1,000	250,00	0,00	250,00	0,00
101	Pol.1	Hardisk 4GB	ks	1,000	158,00	158,00	158,00	0,00	1,000	158,00	0,00	158,00	0,00
102	Pol.2	Monitor	ks	1,000	149,00	149,00	149,00	0,00	1,000	149,00	0,00	149,00	0,00
103	3923000500	Digitálny videorekorder full hd	ks	1,000	217,00	217,00	217,00	0,00	1,000	217,00	0,00	217,00	0,00
104	HZS000113	Stavebné montážne práce náročné ucelené - odborné, (včetně remeslné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 domín, demontáž	hod	260,000	17,66	4 591,60	4 591,60	0,00	260,000	4 591,60	0,00	4 591,60	0,00
105	HZS000200	Revízia elektrického zariadenia	hod	20,000	25,00	500,00	500,00	0,00	20,000	500,00	0,00	500,00	0,00
						28 816,05	28 816,05	0,00	28 751,95	-64,10	0,00	28 751,95	0,00

SO 05 OU - kováčstva, chovná stanica psov; SO 06 EU - kotorce pre ustajnenie psov

1	11310-7131	Odstřnenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 15 cm, do 200 m ²	m ²	23,025	12,17	280,21	0,00	280,21	23,025	280,21	0,00	0,00	280,21
2	12220-1101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m ³	m ³	10,898	3,22	35,09	35,09	0,00	10,898	35,09	0,00	35,09	0,00
3	12220-1109	Připřetok za teplosťu hornin tr.3	m ³	5,449	0,23	1,25	1,25	0,00	5,449	1,25	0,00	1,25	0,00
4	13221-1101	Hřbenie rýh šířka do 60 cm v hornine 3 ručne	m ³	8,160	26,72	218,04	109,02	109,02	8,160	218,04	0,00	109,02	109,02
5	13320-2120	Hřbenie řachiet v horn. tr.3 ručne do 1,00 m ² pódorys. plochy	m ³	2,269	20,31	46,08	46,08	0,00	2,269	46,08	0,00	46,08	0,00
6	16220-1102	Vodovorné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	m ³	19,058	1,23	23,44	23,44	0,00	19,058	23,44	0,00	23,44	0,00
7	16230-1101	Vodovorné premiestnenie výkopu do 500 m horn. tr. 1-4	m ³	11,398	1,33	15,16	15,16	0,00	11,398	15,16	0,00	0,00	15,16
8	16710-1101	Nakładanie výkopu do 100 m ³ v horn. tr. 1-4	m ³	11,398	4,82	54,94	0,00	54,94	11,398	54,94	0,00	0,00	54,94
9	17410-1101	Zapřu zhuřnenie jām, rýh, řachiet alebo okolo objektu	m ³	30,456	2,46	74,92	0,00	74,92	30,456	74,92	0,00	0,00	74,92
10	18110-1102	Upřava pláne v řazřoch v horn. tr. 1-4 so zhuřnením	m ²	93,845	0,33	30,97	23,60	7,37	93,845	30,97	0,00	23,60	7,37
11	27322-1311	Zřkladové dosky do železobetónu tr. B 20 (C16/20)	m ³	7,544	98,65	744,22	744,22	0,00	7,544	744,22	0,00	744,22	0,00
12	27322-1411	Betón zřkladových dosiek, železový (bez výstuže), tr. B 30 (C25/30)	m ³	18,600	91,75	1.706,55	0,00	1.706,55	18,600	1.706,55	0,00	0,00	1.706,55
13	27335-1215	Debetenie zřkladových dosiek zhotovenie	m ²	8,231	11,58	95,31	43,25	52,06	8,231	95,31	0,00	43,25	52,06
14	27335-1216	Debetenie zřkladových dosiek odstrãnenie	m ²	8,231	2,46	20,25	9,19	11,06	8,231	20,25	0,00	9,19	11,06
15	27336-2021	Výřtã zřkladových dosiek zso zvarovãních sieť KARI	t	1,665	962,58	1.602,70	797,98	804,72	1,665	1.602,70	0,00	797,98	804,72
16	27342-1312	Zřkladové páty do železobetónu tr. B 30 (C25/30)	m ³	8,160	105,98	864,14	486,08	378,06	8,160	864,14	0,00	486,08	378,06
17	27435-1215	Debetenie zřkladových pásov zhotovenie	m ²	9,320	11,58	93,37	39,37	68,56	9,320	107,93	0,00	39,37	68,56
18	27435-1216	Debetenie zřkladových pásov odstrãnenie	m ²	9,320	2,46	22,93	8,36	14,57	9,320	22,93	0,00	8,36	14,57
19	27435-3101	Debetenie kotv. ořv. zãkř. pásov do 0,01m ² N, do 0,25m	kus	15,000	7,06	105,90	105,90	0,00	15,000	105,90	0,00	105,90	0,00
20	27436-1821	Výřtã zřkladových pásov B500B, vlepãnie do vřt. otvorov	t	0,372	962,84	358,18	177,16	181,02	0,372	358,18	0,00	177,16	181,02
21	27531-3811	Zřkladové pãřky z betónu prostřřie tr. B 20 (C16/20)	m ³	2,522	98,67	248,85	248,85	0,00	2,522	248,85	0,00	248,85	0,00
22	27535-1215	Debetenie zřkladových pãřiek zhotovenie	m ²	4,920	11,58	56,97	56,97	0,00	4,920	56,97	0,00	56,97	0,00
23	27535-1216	Debetenie zřkladových pãřiek odstrãnenie	m ²	4,920	2,46	12,10	12,10	0,00	4,920	12,10	0,00	12,10	0,00
24	31023-0211	Zamurovanie otvoru do 4 m ² pãř. tehľami v murive skãľokovõ hr. na maltu MVC	m ³	0,984	109,58	107,83	0,00	107,83	0,984	107,83	0,00	0,00	107,83
25	31123-1311	Murivo nosnã z tehľ POROTHERM 4+P P10 MVC 2,5	m ³	12,474	125,77	1.568,85	1.244,87	323,98	12,474	1.568,85	0,00	1.244,87	323,98
26	31127-1140	Murivo nosnã z pãřobãř. tvãřnic HEBEL P2-500 hr. 200 mm	m ³	10,546	141,70	1.494,37	1.494,37	0,00	10,546	1.494,37	0,00	0,00	1.494,37
27	31127-1142	Murivo nosnã z pãřobãř. tvãřnic HEBEL P2-400 hr. 300 mm	m ³	7,788	129,27	1.006,75	0,00	1.006,75	7,788	1.006,75	0,00	0,00	1.006,75
28	31136-1721P	Výřtã zã na sandãciu tehľin s drãřkovãním a lepením	t	0,022	964,83	21,23	0,00	21,23	0,022	21,23	0,00	0,00	21,23
29	31174-2227P	Prekãřky nosnãe Yong 1800x150x249 mm	kus	4,000	45,19	180,76	0,00	0,00	4,000	180,76	0,00	0,00	180,76
30	31174-2322	Prekãřky nosnãe Hebel 1240x150x249 mm	kus	9,000	28,09	252,81	0,00	252,81	9,000	252,81	0,00	0,00	252,81
31	31174-3412	Prekãřky nosnãe Hebel 1290x200x249mm	kus	6,000	35,29	211,74	0,00	211,74	6,000	211,74	0,00	0,00	211,74
32	31174-3622	Prekãřky nosnãe Hebel 1740x200x249mm	kus	6,000	60,14	365,14	0,00	365,14	6,000	365,14	0,00	0,00	365,14
33	31174-3800	Prekãřky nosnãe Porfix 1200x100x250mm	kus	1,000	18,98	18,98	0,00	18,98	1,000	18,98	0,00	0,00	18,98
34	33817-1121	Ořzãdovãnie sãľpikov pãř. oãet. do 2,6 m so zãlãtãím	kus	15,000	6,50	97,50	97,50	0,00	15,000	97,50	0,00	97,50	0,00
35	313 2A1502	Sãľpãk STANDARD, vřřã 2,50 m mm, priem.48 mm - PR350013	kus	15,000	116,06	156,90	115,06	41,84	15,000	156,90	0,00	115,06	41,84
36	34225-4901	Přiekřy z tvãřnic pãřobãřetõvõních HEBEL P2-500 hr. 100 mm	m ²	42,179	23,17	977,29	977,29	0,00	42,179	977,29	0,00	977,29	0,00
37	34225-4903	Přiekřy z tvãřnic pãřobãřetõvõních HEBEL P2-500 hr. 150 mm	m ²	59,208	27,26	1.614,01	1.239,51	374,50	59,208	1.614,01	0,00	1.239,51	374,50
38	41732-1414	Betõn stũžijõních pãřovãř a venvov železovõ tr. B 25 (C 20/25)	m ³	2,300	105,16	241,87	0,00	241,87	2,300	241,87	0,00	0,00	241,87
39	41735-1115	Debetenie stũžijõních pãřovãř a venvov zhotovenie	m ²	21,480	8,64	185,59	0,00	185,59	21,480	185,59	0,00	0,00	185,59
40	41735-1116	Debetenie stũžijõních pãřovãř a venvov odstrãnenie	m ²	21,480	3,06	65,73	0,00	65,73	21,480	65,73	0,00	0,00	65,73
41	41736-1821	Výřtã stũžijõních pãřovãř, venvov B500B	t	0,188	962,45	180,94	0,00	180,94	0,188	180,94	0,00	0,00	180,94
42	56486-1111	Podkãř do řĩkõdine hr. 20 cm	m ²	32,380	6,64	215,00	215,00	0,00	32,380	215,00	0,00	215,00	0,00
43	59891-1212	Kãřdãrie zãřmõkõvã drãřby do 300m ²	m ²	32,380	10,61	343,55	343,55	0,00	32,380	343,55	0,00	343,55	0,00
44	592 457255	Dãřbã zãřmõkõvã HAKA 80 siva	m ²	32,704	9,40	307,42	307,42	0,00	32,704	307,42	0,00	307,42	0,00

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	opravné výdavky ZOD	neopravné výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 4	Dodatok č.4 opravné	Dodatok č.4 neopravné	Rozpočet po dodatku č. 4 opravné výdavky	Rozpočet po dodatku č. 4 neopravné výdavky
									výkon	EUR			
45	61242-1637	Osmieka vnút. stien vápenná štuková	m2	296,132	15,80	4 678,89	4 678,89	0,00	296,132	4 678,89	0,00	4 678,89	0,00
46	61247-6015	Osmieka vnút. stien sadná, systém Hasiť 300	m2	126,000	19,68	2 479,68	2 479,68	0,00	126,000	2 479,68	0,00	2 479,68	0,00
47	62040-1281	Malok. vz. konštr. malla zem.	m2	194,744	3,56	693,29	693,29	0,00	194,744	693,29	0,00	693,29	0,00
48	62241-1121	Farbenie vonk. omietok stien do III. stupňa zložitosť	m2	352,570	5,89	2 076,64	2 076,64	0,00	352,570	2 076,64	0,00	2 076,64	0,00
49	62242-1143	Osmieka vonk. stien vápenná štuková zlož. I až II	m2	247,570	9,97	2 468,27	2 468,27	0,00	247,570	2 468,27	0,00	2 468,27	0,00
50	62247-6015	Osmieka vonk. stien sadná, systém Hasiť 300	m2	105,000	19,68	2 066,40	2 066,40	0,00	105,000	2 066,40	0,00	2 066,40	0,00
51	62599-1207	Zatepl. vonk. stien omietka such. zmesí a polystyrén hr.100 mm	m2	147,440	36,12	5 325,53	5 325,53	0,00	147,440	5 325,53	0,00	5 325,53	0,00
52	63131-3611	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 8-12 cm	m3	10,057	104,73	1 053,27	1 053,27	0,00	10,057	1 053,27	0,00	1 053,27	0,00
53	63157-1003	Náspvo zo štrkopiesku U-32 spevniujúceho	m3	12,517	37,88	474,14	0,00	474,14	12,517	474,14	0,00	0,00	474,14
54	63245-1052	Poler pieskocement. min. 17 MPa ocel. Hladený alebo ľalý hr. do 2 cm	m2	88,280	12,56	1 108,80	937,60	171,20	88,280	1 108,80	0,00	937,60	171,20
55	63245-1053P	Samonivelizujúci adhydridový poler hr. 3 cm	m2	12,290	9,80	120,44	0,00	120,44	12,290	120,44	0,00	0,00	120,44
56	91656-1111	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou	m	68,100	7,07	481,47	481,47	0,00	68,100	481,47	0,00	481,47	0,00
57	592 173208	Obrusník zahonový PREMAC (ABO 5-8)	kus	68,781	1,41	96,98	96,98	0,00	68,781	96,98	0,00	96,98	0,00
58	91973-5123	Rozanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 15 cm	m	5,500	13,24	72,82	0,00	72,82	5,500	72,82	0,00	0,00	72,82
59	94194-1031	Montáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	m2	643,800	1,82	1 171,72	1 171,72	0,00	643,800	1 171,72	0,00	1 171,72	0,00
60	94194-1191	Prípratok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1031	m2	1 931,400	1,18	2 279,05	1 519,37	759,68	1 931,400	2 279,05	0,00	1 519,37	759,68
61	94194-1831	Demontáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	m2	643,800	0,85	547,23	547,23	0,00	643,800	547,23	0,00	547,23	0,00
62	94195-5002	Lešenie fahk. prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	m2	485,520	1,30	631,18	128,28	502,90	485,520	631,18	0,00	128,28	502,90
63	95290-1311	Vytlačenie poľnohospodárskych budov a objektov	kus	485,520	0,59	286,46	58,22	228,24	485,520	286,46	0,00	58,22	228,24
64	95394-1425	Oceľová vetracia mriežka 550/500 - dodávka, osadenie	kus	2,000	79,71	159,42	0,00	159,42	2,000	159,42	0,00	0,00	159,42
65	96105-5111	Búranie základov železobetónových alebo otvorov nad 4 m2	m3	32,706	48,09	1 572,83	1 572,83	0,00	32,706	1 572,83	0,00	1 572,83	0,00
66	96504-2241	Búr. podtl. betón alebo liat. asfalt hr. nad 10 cm nad 4 m2	m3	20,720	45,51	942,97	0,00	942,97	20,720	942,97	0,00	0,00	942,97
67	96508-2941	Odstánenie náspov pod podlahy hr. nad 20 cm	m3	55,970	5,75	321,83	191,34	130,49	55,970	321,83	0,00	191,34	130,49
68	97103-3651	Výbúr. otvorov do 4 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 60 cm	m3	4,740	29,27	138,74	138,04	0,70	4,740	138,74	0,00	138,04	0,70
69	97104-2391	Výbúr. otvorov do 0,09 m2 v betón. murive hr. do 90 cm	kus	2,000	25,10	50,20	0,00	50,20	2,000	50,20	0,00	0,00	50,20
70	97801-3191	Očistenie vnút. omietok stien váp. vápencom. do 100 %	m2	282,682	1,76	497,52	497,52	0,00	282,682	497,52	0,00	497,52	0,00
71	97908-0002	% Skladné na skládke - ostatná súť	t	229,921	12,82	2 947,59	2 146,79	800,80	229,921	2 947,59	0,00	2 146,79	800,80
72	97908-0003	% Skladné na skládke - azbest	t	5,392	99,65	537,31	0,00	537,31	5,392	537,31	0,00	0,00	537,31
73	97908-1111	% Odvoz sule a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	235,313	9,07	2 134,29	1 518,91	615,38	235,313	2 134,29	0,00	1 518,91	615,38
74	97908-1121	% Odvz. sule a vybraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	3 294,382	0,31	1 021,26	726,76	294,50	3 294,382	1 021,26	0,00	726,76	294,50
75	97908-2111	% Vnútrostavenskú dopravu sule a vybraných hmôt do 10 m	t	235,313	6,19	1 456,59	1 036,55	420,04	235,313	1 456,59	0,00	1 036,55	420,04
76	97908-2121	% Vnútrošt. doprava sule a vybraných hmôt každých ďalších 5 m.	t	1 411,878	0,69	974,20	693,27	280,93	1 411,878	974,20	0,00	693,27	280,93
77	99928-1111P	% Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 12 m	t	268,005	7,35	1 969,84	1 905,11	64,73	268,005	1 969,84	0,00	1 905,11	64,73
78	71147-1051	% Zholov. izolácie lakovej potlačím fólie PVC voľne vodor.	m2	100,570	3,55	357,02	357,02	0,00	100,570	357,02	0,00	357,02	0,00
79	283 220630	% Fólia Felrafel 803 hr. 1,50 mm	m2	113,644	5,30	602,31	602,31	0,00	113,644	602,31	0,00	602,31	0,00
80	71149-1171	% Zholov. izolácie lakovej potlačím podkladnej textílie	m2	218,057	1,46	318,36	313,46	4,90	218,057	318,36	0,00	313,46	4,90
81	693 665120	% Geotextília polypropylénová TATRATX PP 300g/m2	m2	228,960	0,96	219,80	219,80	0,00	228,960	219,80	0,00	219,80	0,00
82	71149-3121	% Izolácia proti lakovej vode zvislá AQUAFIN-2K	m2	194,744	13,51	2 630,99	0,00	2 630,99	194,744	2 630,99	0,00	0,00	2 630,99
83	99871-1202	% Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	%	41,285	1,59	65,64	58,68	6,96	41,285	65,64	0,00	58,68	6,96
84	71236-3001P	% Rozvinutie a natiahnutie fólie PE	m2	112,458	0,21	23,62	0,00	23,62	112,458	23,62	0,00	0,00	23,62
85	283 2C0103	% Fólia PE - parozábrana	m2	114,707	0,26	29,82	0,00	29,82	114,707	29,82	0,00	0,00	29,82
86	71247-1801	% Zholovanie podl. krytiny stiech do 30" voľne fólia PVC	m2	112,458	2,14	240,66	235,47	5,19	112,458	240,66	0,00	235,47	5,19
87	283 220790	% Fólia HYDROIZOL DR.810 hr. 1,50 mm	m2	125,953	5,56	700,30	685,21	15,09	125,953	700,30	0,00	685,21	15,09
88	99871-2202	% Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m	%	9,944	1,65	16,41	16,41	0,00	9,944	16,41	0,00	16,41	0,00
89	71311-1111	% Montáž tep. izolácie stropov. položené na vrch	m2	224,916	2,35	528,55	517,16	11,39	224,916	528,55	0,00	517,16	11,39
90	283 1180627	% Doska z polystyrénu XPS hr. 80 mm	m3	114,707	7,69	882,10	882,10	0,00	114,707	882,10	0,00	882,10	0,00
91	283 1C0410	% Doska z polystyrénu EPS hr. 150 mm	m3	114,707	6,41	739,59	739,59	0,00	114,707	739,59	0,00	739,59	0,00
92	71312-1111	% Montáž tep. izolácie podláh 1 x položené	m2	100,570	1,82	183,04	183,04	0,00	100,570	183,04	0,00	183,04	0,00
93	283 180630	% Doska z polystyrénu ISOVER NEOFLOOR EPS hr. 100 mm	m2	105,599	6,18	652,60	652,60	0,00	105,599	652,60	0,00	652,60	0,00
94	99871-3202	% Presun hmôt pre izolácie tepelne v objektoch výšky do 12 m	%	29,816	0,84	25,05	25,05	0,00	29,816	25,05	0,00	25,05	0,00
95	72225-4129	% Hasiaci prístroj práškový 6 kg	kus	4,000	42,75	171,00	128,25	42,75	4,000	171,00	0,00	128,25	42,75
96	99872-2202	% Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m	%	1,710	1,00	1,71	1,71	0,00	1,710	1,71	0,00	0,00	1,71
97	76313-3220	% Podlahy sadr. D113 zavies. oceľ. konštr. v r.v. CD, bez tep. izol. GKF 15 mm	m2	98,950	26,64	2 636,03	2 628,84	7,19	98,950	2 636,03	0,00	2 628,84	7,19
98	99876-3201	% Presun hmôt pre drevosťavby v objektoch výšky do 12 m	%	26,360	2,70	71,17	69,27	1,90	26,360	71,17	0,00	69,27	1,90
99	76417-1549	% Krytina trapez Pz plech 0,50 mm	m2	234,850	12,00	2 818,20	2 818,20	0,00	234,850	2 818,20	0,00	2 818,20	0,00
100	76417-1549M	% Montáž krytiny z trapez. PZ plechu (z vyzískaného materiálu)	m2	310,537	9,62	2 987,37	2 987,37	0,00	310,537	2 987,37	0,00	2 987,37	0,00
101	76431-1825	% Klamp. demont. zastrešenia z trapezového plechu	m2	315,501	3,21	1 012,76	1 012,76	0,00	315,501	1 012,76	0,00	1 012,76	0,00
102	76435-2201	% Klamp. PZ pl. žľaby pododkvpap. polkruh. rš 250 dl 5m-	m	9,000	5,04	45,36	0,00	45,36	9,000	45,36	0,00	0,00	45,36
103	76435-2203	% Klamp. PZ pl. žľaby pododkvpap. polkruh. rš 330 dl 5m-	m	75,390	16,41	1 237,15	1 237,15	0,00	75,390	1 237,15	0,00	1 237,15	0,00
104	76435-2810	% Klamp. demont. žľaby polkruhové rš 330-305T	m	72,720	0,88	63,99	63,99	0,00	72,720	63,99	0,00	63,99	0,00
105	76435-9211	% Klamp. PZ pl. žľaby kotlik konický pre rúry o d-100	kus	1,000	21,70	21,70	21,70	0,00	1,000	21,70	0,00	21,70	0,00
106	76435-9212	% Klamp. PZ pl. žľaby kotlik konický pre rúry o d-125	kus	8,000	6,41	51,28	0,00	51,28	8,000	51,28	0,00	0,00	51,28
107	76435-9261	% Klamp. príslušenstvo prískrukovanie hákov pododkvpapových	kus	10,000	2,14	21,40	21,40	0,00	10,000	21,40	0,00	21,40	0,00
108	76443-0260P	% Klamp. PZ pl. oplechovanie múrov rš 620	m	82,870	24,75	2 051,03	814,28	1 236,75	82,870	2 051,03	0,00	814,28	1 236,75
109	76443-0840	% Klamp. demont. oplechovanie múrov rš 500	m	70,380	1,15	80,94	26,34	54,60	70,380	80,94	0,00	26,34	54,60
110	76445-4202P	% Klamp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-110	m	3,000	5,45	16,35	16,35	0,00	3,000	16,35	0,00	16,35	0,00
111	76445-4203P	% Klamp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-125	m	32,000	6,31	201,92	167,22	34,70	32,000	201,92	0,00	167,22	34,70
112	76445-4602	% Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-120	m	26,500	0,89	23,32	0,00	23,32	26,500	23,32	0,00	0,00	23,32
113	99876-4202	% Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	106,328	1,52	161,62	161,62	0,00	106,328	161,62	0,00	161,62	0,00
114	76532-3830	% Demontáž do sule AZC vinčiny na drev. alebo ocel. konštr.	m2	229,020	7,60	1 740,55	1 740,55	0,00	229,020	1 740,55	0,00	1 740,55	0,00
115	76532-8813	% Demontáž do sule z AZC hrebeňov a nároží kryt. vlnitá	m	20,820	3,46	72,04	72,04	0,00	20,820	72,04	0,00	72,04	0,00
116	76590-1123P	% Zakrytie hydroiz. fóliou FATRAPAR (strecha)	m2	112,458	0,21	23,62	23,62	0,00	112,458	23,62	0,00	23,62	0,00
117	99876-5202	% Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 12 m	%	18,362	6,10	112,01	112,01	0,00	18,362	112,01	0,00	112,01	0,00
118	76661-6132P	% Drevený otvárací zákop 1000/1200 mm - dodávka, montáž, osadenie	kus	1,000	411,46	411,46	0,00	411,46	1,000	411,46	0,		

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 4		Dodatok č.4 - oprávnené	Dodatok č.4 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č.4 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č.4 neoprávnené výdavky
									výkon	EUR				
146	78315-2412	Nátery oceľ. konštr. ploš. D - 1x vrchný akrylátový	m2	331,000	13,50	4 468,50	4 468,50	0,00	331,000	4 468,50	0,00	0,00	4 468,50	0,00
147	78445-1371	Malba zo zmesí prášk. 1 far. dvojnás. b. strop miest. do3.8m	m2	711,752	2,31	1 644,15	1 186,64	457,51	711,752	1 644,15	0,00	0,00	1 186,64	457,51
148	21022-	Bleskozvod - komplet	m	112,000	9,90	1 108,80	1 108,80	0,00	0,000	0,00	-1 108,80	0,00	0,00	0,00
149	21022-D	Demontáž bleskozvodu	m	112,000	1,80	201,60	201,60	0,00	112,000	201,60	0,00	0,00	201,60	0,00
						129 070,28	107 999,15	21 971,14	125 081,47		-1 108,80	0,00	103 110,32	21 971,14
SO 05-06.02 Zdravotechnika														
1	131201102	Výkop nezapažené jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	151,200	3,75	567,00	567,00	0,00	151,200	567,00	0,00	0,00	567,00	0,00
2	132201202	Výkop rýhy šírkou 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	74,100	5,34	395,69	395,69	0,00	74,100	395,69	0,00	0,00	395,69	0,00
3	132201209	Priplatok k cenám za lepiťov horniny 3	m3	225,530	0,20	45,11	45,11	0,00	225,530	45,11	0,00	0,00	45,11	0,00
4	132211101	Hĺbenie rýh šírkou do 600 mm v hornine tr.3 súdržných-ručným náradím	m3	13,200	26,72	352,70	352,70	0,00	13,200	352,70	0,00	0,00	352,70	0,00
5	132211119	Priplatok za lepiťov pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	13,200	2,27	29,96	29,96	0,00	13,200	29,96	0,00	0,00	29,96	0,00
6	151101101	Paženie a rozopätie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	80,000	2,67	213,60	213,60	0,00	80,000	213,60	0,00	0,00	213,60	0,00
7	151101111	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbkou do 2 m	m2	80,000	1,30	104,00	104,00	0,00	80,000	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00
8	162201211	Vodovodné premiestnenie výkopu horniny tr. 1 až 4 stavebným ťurkom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5	m3	13,200	1,82	24,02	24,02	0,00	13,200	24,02	0,00	0,00	24,02	0,00
9	162301102	Vodovodné premiestnenie výkopu tr. 1-4, do 1000 m	m3	140,000	2,56	358,40	358,40	0,00	140,000	358,40	0,00	0,00	358,40	0,00
10	167101102	Nakladanie neufatného výkopu z hornin tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	140,000	1,27	177,80	177,80	0,00	140,000	177,80	0,00	0,00	177,80	0,00
11	171201202	Uloženie spánok na skládke, do 100 m3	m3	140,000	0,57	79,80	79,80	0,00	140,000	79,80	0,00	0,00	79,80	0,00
12	174101001	Zásyp spánok so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 1000 m3	m3	85,000	1,97	167,45	167,45	0,00	85,000	167,45	0,00	0,00	167,45	0,00
13	174201101	Zásyp spánok bez zhutnenia jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 1000 m3	m3	45,000	0,85	38,25	38,25	0,00	45,000	38,25	0,00	0,00	38,25	0,00
14	5833478300	Kamenivo ťažené hrubé drevené 32-63 b	t	67,500	10,47	706,73	706,73	0,00	67,500	706,73	0,00	0,00	706,73	0,00
15	175101101	Obrys potrubia	m3	47,200	7,15	337,48	337,48	0,00	47,200	337,48	0,00	0,00	337,48	0,00
16	5833752900.1	Obrys potrubia 0-4	m3	47,200	16,89	797,21	797,21	0,00	47,200	797,21	0,00	0,00	797,21	0,00
17	181101102	Úprava plánu v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	74,550	0,30	22,37	22,37	0,00	74,550	22,37	0,00	0,00	22,37	0,00
18	271533001	Násep pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého dreveného fr.32-63 mm	m3	1,800	44,95	80,91	80,91	0,00	1,800	80,91	0,00	0,00	80,91	0,00
19	273313612	Betón základových dosiek, prostý tr.C 20/25	m3	7,800	106,03	827,03	827,03	0,00	7,800	827,03	0,00	0,00	827,03	0,00
20	273362021	Výstavba základových dosiek zo zvisl. stien KARI	t	0,790	962,48	673,74	673,74	0,00	0,790	673,74	0,00	0,00	673,74	0,00
21	451573111	Látko pod potrubie, stoky a drenážne objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 150 mm	m3	18,600	41,68	775,25	775,25	0,00	18,600	775,25	0,00	0,00	775,25	0,00
22	871260310	Montáž kanalizačného potrubia z polypropylénových hladkých rúr SN 10 DN 100 mm	m	38,000	3,74	142,12	142,12	0,00	38,000	142,12	0,00	0,00	142,12	0,00
23	2860014480.1	PP rúra 100/1m - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	12,000	11,22	134,64	134,64	0,00	12,000	134,64	0,00	0,00	134,64	0,00
24	2860014480.2	PP rúra 100/0,5m - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	22,000	6,41	141,02	141,02	0,00	22,000	141,02	0,00	0,00	141,02	0,00
25	2860014490.1	PP rúra 100/2m - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	11,000	21,59	237,49	237,49	0,00	11,000	237,49	0,00	0,00	237,49	0,00
26	871310310	Montáž kanalizačného potrubia z polypropylénových hladkých rúr SN 10 DN 150 mm	m	30,000	5,34	160,20	160,20	0,00	30,000	160,20	0,00	0,00	160,20	0,00
27	2860014540.1	PP rúra 150/1m - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	3,000	22,98	68,94	68,94	0,00	3,000	68,94	0,00	0,00	68,94	0,00
28	2860014540.2	PP rúra 150/0,5m - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	4,000	17,74	70,96	70,96	0,00	4,000	70,96	0,00	0,00	70,96	0,00
29	2860014550.1	PP rúra 150/2m - PP hladký kanalizačný systém SN10 P	ks	2,000	43,82	87,64	87,64	0,00	2,000	87,64	0,00	0,00	87,64	0,00
30	2860014560.1	PP rúra 150/5m - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	4,000	107,51	430,04	430,04	0,00	4,000	430,04	0,00	0,00	430,04	0,00
31	877260320	Montáž odbočky na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr DN 100 mm	ks	4,000	3,21	12,84	12,84	0,00	4,000	12,84	0,00	0,00	12,84	0,00
32	2860015050	-pp odbočka 100/100/45° - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	3,000	7,27	21,81	21,81	0,00	3,000	21,81	0,00	0,00	21,81	0,00
33	2860015050.1	-pp odbočka 100/100/87° - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	1,000	7,27	7,27	7,27	0,00	1,000	7,27	0,00	0,00	7,27	0,00
34	877310310	Montáž kolena na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr DN 150 mm	ks	2,000	3,21	6,42	6,42	0,00	2,000	6,42	0,00	0,00	6,42	0,00
35	2860014830.1	PP koleno 150/45° - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	1,000	12,29	12,29	12,29	0,00	1,000	12,29	0,00	0,00	12,29	0,00
36	2860014840.1	PP koleno 150/87° - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	1,000	12,29	12,29	12,29	0,00	1,000	12,29	0,00	0,00	12,29	0,00
37	877310320	Montáž odbočky na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr DN 150 mm	ks	1,000	3,21	3,21	3,21	0,00	1,000	3,21	0,00	0,00	3,21	0,00
38	2860015080.1	PP odbočka 150/100/45° - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	1,000	29,92	29,92	29,92	0,00	1,000	29,92	0,00	0,00	29,92	0,00
39	877260310	Montáž kolena na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr DN 100 mm	ks	22,000	3,21	70,62	70,62	0,00	22,000	70,62	0,00	0,00	70,62	0,00
40	2860014760.1	PP koleno 100/87° - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	13,000	4,27	55,51	55,51	0,00	13,000	55,51	0,00	0,00	55,51	0,00
41	2860014760.2	PP koleno 100/45° - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	9,000	4,27	38,43	38,43	0,00	9,000	38,43	0,00	0,00	38,43	0,00
42	877310340	Montáž redukcie na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr DN 150 mm	ks	1,000	3,21	3,21	3,21	0,00	1,000	3,21	0,00	0,00	3,21	0,00
43	2860015350	PP redukcia 150/100 - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	1,000	14,43	14,43	14,43	0,00	1,000	14,43	0,00	0,00	14,43	0,00
44	2860015350.1	PP redukcia 100/70 - PP-H	ks	6,000	5,88	35,28	35,28	0,00	6,000	35,28	0,00	0,00	35,28	0,00
45	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	68,000	0,53	36,04	36,04	0,00	68,000	36,04	0,00	0,00	36,04	0,00
46	894101112	Osvadenie akumulačnej nádrže železobetónovej, hmotnosť nad 4 do 10 t	ks	1,000	694,67	694,67	694,67	0,00	1,000	694,67	0,00	0,00	694,67	0,00
47	5922415030.1	Akumulačná nádrž 10M3 3,0x2,4x1,8 mm betónová,	ks	1,000	2 084,00	2 084,00	2 084,00	0,00	1,000	2 084,00	0,00	0,00	2 084,00	0,00
48	894421111	Zariadenie šachiet prefabrikovaných do 4t	ks	3,000	587,80	1 763,40	1 763,40	0,00	3,000	1 763,40	0,00	0,00	1 763,40	0,00
49	5922465730	Kónus BETONOVÝ 600/1000	ks	1,000	54,50	54,50	54,50	0,00	1,000	54,50	0,00	0,00	54,50	0,00
50	5922442100	Poklop betónový na otvor DN600	ks	1,000	94,05	94,05	94,05	0,00	1,000	94,05	0,00	0,00	94,05	0,00
51	5922442110	Vvratnáci prstenec 63/4	ks	1,000	6,41	6,41	6,41	0,00	1,000	6,41	0,00	0,00	6,41	0,00
52	894431281	Montáž revíznej šachty z PP, DN 630 s dnom pre korupčné predĺženie (DN šachty/DN potr. ved.) DN 630/DN 180	ks	3,000	331,30	993,90	993,90	0,00	3,000	993,90	0,00	0,00	993,90	0,00
53	2860008660	Predĺženie PP D630/1000 -pre revízie šachty DN630	ks	2,000	277,87	555,74	555,74	0,00	2,000	555,74	0,00	0,00	555,74	0,00
54	2860008670	Predĺženie PP D630/1500 -pre rev												

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 4	Dodatok č.4 - oprávnené	Dodatok č.4 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 4 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 4 neoprávnené výdavky
									výkon	EUR			
84	2837741568	35 x 20 izolácia-tubica	m	12,240	1,71	20,93	20,93	0,00	12,240	20,93	0,00	20,93	0,00
85	713482121	Montáž tubíc z PE hr.15-20 mm,vnúť priemer do 38 mm	m	25,000	2,67	66,75	66,75	0,00	25,000	66,75	0,00	66,75	0,00
86	2837741542	22 x 20 izolácia-tubica	m	25,500	1,07	27,29	27,29	0,00	25,500	27,29	0,00	27,29	0,00
87	713482131	Montáž tubíc z PE, hr.30 mm,vnúť priemer do 38 mm	m	13,200	2,67	35,24	35,24	0,00	13,200	35,24	0,00	35,24	0,00
88	2837741558	28 x 30 izolácia-tubica	m	1,200	2,03	2,44	2,44	0,00	1,200	2,44	0,00	2,44	0,00
89	2837741571	35 x 30 izolácia-tubica	m	12,000	2,24	26,88	26,88	0,00	12,000	26,88	0,00	26,88	0,00
90	713482132	Montáž tubíc z PE, hr.30 mm,vnúť priemer 39-70 mm	m	16,300	2,67	43,52	43,52	0,00	16,300	43,52	0,00	43,52	0,00
91	2837741583	42 x 30 izolácia-tubica	m	16,626	2,89	48,05	48,05	0,00	16,626	48,05	0,00	48,05	0,00
92	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	4,430	1,39	6,16	6,16	0,00	4,430	6,16	0,00	6,16	0,00
93	721171306.2	Potrubié z rúr PP-HD 75/3 ležaté v zemi	m	11,100	5,45	60,50	60,50	0,00	11,100	60,50	0,00	60,50	0,00
94	721171406.1	Potrubié z rúr PP-HD 75/3 odpadné zvislé (odbočka 45°)	m	5,000	5,45	27,25	27,25	0,00	5,000	27,25	0,00	27,25	0,00
95	721171408	Potrubié z rúr PP-HD 110/4, 3 odpadné zvislé (odbočka 45°)	m	8,000	9,40	75,20	75,20	0,00	8,000	75,20	0,00	75,20	0,00
96	721171503	Potrubié z rúr PP-HD 50/3 odpadné prípojn.	m	8,000	3,63	29,04	29,04	0,00	8,000	29,04	0,00	29,04	0,00
97	721171506	Potrubié z rúr PP-HD 75/3 odpadné prípojn.	m	2,500	5,45	13,63	13,63	0,00	2,500	13,63	0,00	13,63	0,00
98	721171508	Potrubié z rúr PP-HD 110/4, 3 odpadné prípojn.	m	8,000	9,40	75,20	75,20	0,00	8,000	75,20	0,00	75,20	0,00
99	721172354	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 70	ks	3,000	2,14	6,42	6,42	0,00	3,000	6,42	0,00	6,42	0,00
100	2860022620	HT čistiak kus DN 70 -	ks	3,000	4,38	13,14	13,14	0,00	3,000	13,14	0,00	13,14	0,00
101	721172357	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 100	ks	1,000	2,14	2,14	2,14	0,00	1,000	2,14	0,00	2,14	0,00
102	2860022630	HT čistiak kus DN 100 -	ks	1,000	6,20	6,20	6,20	0,00	1,000	6,20	0,00	6,20	0,00
103	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpuštiek D 50x1, 8	ks	10,000	10,69	106,90	106,90	0,00	10,000	106,90	0,00	106,90	0,00
104	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpuštiek D 110x2, 3	ks	5,000	10,69	53,45	53,45	0,00	5,000	53,45	0,00	53,45	0,00
105	721211303	Podlažový výtaz so zápchovou uzávierkou - diel CN 14 z chemické kameniny glazovanej DN 70	ks	5,000	84,43	422,15	422,15	0,00	5,000	422,15	0,00	422,15	0,00
106	721242120	Lapač střešných splavenín plastový univerzálny priamy 300x155/110	ks	9,000	24,15	217,35	217,35	0,00	9,000	217,35	0,00	217,35	0,00
107	721274103	Ventilačné hlavice strešné - plastové DN 100 HUL 810	ks	1,000	25,22	25,22	25,22	0,00	1,000	25,22	0,00	25,22	0,00
108	72127410301544	Ventilačné hlavice interiérové- DN 70	ks	2,000	16,57	33,14	33,14	0,00	2,000	33,14	0,00	33,14	0,00
109	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	54,000	1,07	57,78	57,78	0,00	54,000	57,78	0,00	57,78	0,00
110	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	12,907	1,07	13,81	13,81	0,00	12,907	13,81	0,00	13,81	0,00
111	722131913	Oprava vodovodného potrubia závlňového vsadenie odbočky do potrubia DN 25	ks	1,000	14,96	14,96	14,96	0,00	1,000	14,96	0,00	14,96	0,00
112	722171132	Potrubié z plastických rúr Pe-rtal(pe-hd D202/0 lisovaním	m	50,000	8,34	417,00	417,00	0,00	50,000	417,00	0,00	417,00	0,00
113	722171133	Potrubié z plastických rúr Pe-rtal(pe-hdD263/0 lisovaním	m	2,400	10,15	24,36	24,36	0,00	2,400	24,36	0,00	24,36	0,00
114	722171134	Potrubié z plastických rúr Pe-rtal(pe-hd D323/0 lisovaním	m	24,000	12,82	307,68	307,68	0,00	24,000	307,68	0,00	307,68	0,00
115	722171135	Potrubié z plastických rúr Pe-rtal(pe-hd D403/5 lisovaním	m	16,300	18,81	306,60	306,60	0,00	16,300	306,60	0,00	306,60	0,00
116	722221025	Montáž guľového kohúta závlňového priameho pre vodu G 5/4	ks	2,000	5,34	10,68	10,68	0,00	2,000	10,68	0,00	10,68	0,00
117	5511670030	Guľový uzáver pre vodu 5/4", FF páčka, niklován mosadz	ks	2,000	10,79	21,58	21,58	0,00	2,000	21,58	0,00	21,58	0,00
118	722290234	Přepřichnutí a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	90,000	0,53	47,70	47,70	0,00	90,000	47,70	0,00	47,70	0,00
119	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závlňového do DN 50	m	90,000	0,43	38,70	38,70	0,00	90,000	38,70	0,00	38,70	0,00
120	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	17,369	0,67	11,64	11,64	0,00	17,369	11,64	0,00	11,64	0,00
121	725119309	Montáž zachodových misy kombinovanej	ks	4,000	69,47	277,88	277,88	0,00	4,000	277,88	0,00	277,88	0,00
122	6420133890	Misa kombinovaná stolacia	ks	4,000	90,84	363,36	363,36	0,00	4,000	363,36	0,00	363,36	0,00
123	6420144730	Kiozetové sedátko, duroplast, biela	ks	4,000	14,43	57,72	57,72	0,00	4,000	57,72	0,00	57,72	0,00
124	725219201	Montáž umývadla	ks	5,000	29,92	149,60	149,60	0,00	5,000	149,60	0,00	149,60	0,00
125	6421370603/8	Umyvadlo 60x40cm, otvor pre bateriu	ks	5,000	3,74	18,70	18,70	0,00	5,000	18,70	0,00	18,70	0,00
126	642946230001x	Umyvadlo 60x40cm, otvor pre bateriu	ks	5,000	42,75	171,00	171,00	0,00	5,000	171,00	0,00	171,00	0,00
127	6429462300.3	Umyvadlo DVOJITE	ks	1,000	90,84	90,84	90,84	0,00	1,000	90,84	0,00	90,84	0,00
128	725241126	Montáž - vanička sprchová	ks	2,000	51,30	102,60	102,60	0,00	2,000	102,60	0,00	102,60	0,00
129	5542302800	Vanička sprchová štvorcová s jedným skoseným rohom 90x90cm, keramika	ks	2,000	122,90	245,80	245,80	0,00	2,000	245,80	0,00	245,80	0,00
130	554230280001	Sprchový seš	ks	2,000	26,72	53,44	53,44	0,00	2,000	53,44	0,00	53,44	0,00
131	725319111	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých, s rozmerom: do 400 x 400 mm, bez výtokových armatúr	ks	1,000	37,41	37,41	37,41	0,00	0,000	0,00	-37,41	0,00	0,00
132	5523148100	Kuchynský drez, nerez 380x440-145	ks	1,000	43,82	43,82	43,82	0,00	0,000	0,00	-43,82	0,00	0,00
133	725332320	Montáž výlevky keramickej	ks	1,000	69,47	69,47	69,47	0,00	1,000	69,47	0,00	69,47	0,00
134	6420134850	Výlevka biela 435x500x450	ks	1,000	197,71	197,71	197,71	0,00	1,000	197,71	0,00	197,71	0,00
135	725539101	Montáž elektrického zásobníka akumulácieho stojateho do 50 L	ks	1,000	48,09	48,09	48,09	0,00	1,000	48,09	0,00	48,09	0,00
136	5413000180	Akumulčný elektrický tlakový závesný zvislý ohrievač EOY 50, objem 50 L	ks	1,000	208,40	208,40	208,40	0,00	1,000	208,40	0,00	208,40	0,00
137	725819401	Montáž ventilu rohového	ks	19,000	2,67	50,73	50,73	0,00	17,000	45,39	-5,34	0,00	45,39
138	5510124100	Ventil rohový G 1/2" + FLEXI hadica	ks	19,000	6,84	129,96	129,96	0,00	17,000	116,28	-13,68	0,00	116,28
139	551012410001	Čistič nástennej batérie	ks	19,000	3,10	58,90	58,90	0,00	17,000	52,70	-6,20	0,00	52,70
140	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojanovej pákovej, alebo klasickej	ks	6,000	13,36	80,16	80,16	0,00	5,000	66,80	-13,36	0,00	66,80
141	5514644580	Umyvadlová zmiešavacia batéria stojanková	ks	4,000	43,82	175,28	175,28	0,00	4,000	175,28	0,00	175,28	0,00
142	5514644580.1	Umyvadlová batéria stojanková	ks	2,000	43,82	87,64	87,64	0,00	2,000	87,64	0,00	87,64	0,00
143	725829202	Montáž batérie výlevky	ks	1,000	13,36	13,36	13,36	0,00	1,000	13,36	0,00	13,36	0,00
144	5514670370	Výlevková batéria	ks	1,000	42,75	42,75	42,75	0,00	1,000	42,75	0,00	42,75	0,00
145	725829601	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických	ks	1,000	13,36	13,36	13,36	0,00	1,000	13,36	0,00	13,36	0,00
146	5514671040	Drezová nástenná batéria	ks	1,000	42,75	42,75	42,75	0,00	0,000	0,00	-42,75	0,00	0,00
147	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	2,000	18,70	37,40	37,40	0,00	2,000	37,40	0,00	37,40	0,00
148	5514367400	Sprchová batéria nástenná bez sprchového setu 150mm	ks	2,000	42,75	85,50	85,50	0,00	2,000	85,50	0,00	85,50	0,00
149	725869301	Montáž zápchovej uzávierky pre zariadenie predmetu, umývadlová do D 40	ks	6,000	4,06	24,36	24,36	0,00	6,000	24,36	0,00	24,36	0,00
150	5514703200	Multy sílon k pákovej batérii s výp. 5/4x40	ks	6,000	10,90	65,40	65,40	0,00	6,000	65,40	0,00	65,40	0,00
151	725869311	Montáž zápchovej uzávierky pre zariadenie predmetu, drezová do D 50 (pre jeden drez)	ks	1,000	4,06	4,06	4,06	0,00	0,000	0,00	-4,06	0,00	0,00
152	2863120185	Drezový odtok, jednodelový, D 50 úsporný, plast, sanitárny systém	ks	1,000	8,55	8,55	8,55	0,00	0,000	0,00	-8,55	0,00	0,00
153	725869340	Montáž zápchovej uzávierky pre zariadenie predmetu, sprchovej do D 50	ks	2,000	4,06	8,12	8,12	0,00	2,000	8,12	0,00	8,12	0,00
154	2863120234	Odpadový komplet odtok	ks	2,000	26,72	53,44	53,44	0,00	2,000	53,44	0,00	53,44	0,00
155	725869101	Montáž dvierok zachodových	ks	4,000	4,17	16,68	16,68	0,00	4,000	16,68	0,00	16,68	0,00
156	6421370600.x	Dvierka 150x200 mm plastové	ks	4,000	4,27	17,08	17,08	0,00	4,000	17,08	0,00	17,08	0,00
157	725869101012	Montáž vetracej mriežky	ks	2,000	9,08	18,16	18,16	0,00	2,000	18,16	0,00	18,16	0,00
158	642137060024	Vetracia mriežka 100x100 mm plastové	ks	2,000	3,74	7,48	7,48	0,00	2,000	7,48	0,00	7,48	0,00
159	998725201	Presun hmôt pre zariadenie predmetu v objektoch výšky do 6 m	%	32,775	0,32	10,49	10,49	0,00	32,775	10,49	0,00	10,49	0,00
160	733181102.x	Montáž závesu - oceľový profil a spojovací materiál	ks	7,000	3,74	26,18	26,18	0,00	7,000	26,18	0,00	26,18	0,00
161	7342511241.2	Ventil potrubný 550kpa, typ 1/2x3/4 + montáž	ks	1,000	17,95	17,95	17,95	0,00	1,000	17,95	0,00	17,95	0,00
162</													

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 4	Dodatok č. 4 - oprávnené	Dodatok č. 4 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 4 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 4 neoprávnené výdavky
									výkon	EUR			
23	MAT 3450600003	Káblový zŕab 62/50 elektroinštalčný materiál, obj.č. 1516262	m	80,00	4,50	360,00	360,00	0,00	80,000	360,00	0,00	360,00	0,00
24	MAT 3450600039	Kolekto 90° 62/50 elektroinštalčný materiál, obj.č. 1562958	m	6,00	5,27	31,62	31,62	0,00	6,000	31,62	0,00	31,62	0,00
25	MAT 3450600342	Nosník 62 elektroinštalčný materiál, obj.č. 1570062	ks	60,00	1,25	75,00	75,00	0,00	60,000	75,00	0,00	75,00	0,00
26	MAT 3450600461	Závitová tyč M8 (1m) elektroinštalčný materiál, obj.č. 1210908	ks	60,00	0,44	26,40	26,40	0,00	60,000	26,40	0,00	26,40	0,00
27	MAT 3450600465	Spojovací - sada M8 elektroinštalčný materiál, obj.č. 1240008	ks	2,00	7,16	14,32	14,32	0,00	2,000	14,32	0,00	14,32	0,00
28	921 210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm ²	ks	80,00	0,94	75,20	75,20	0,00	80,000	75,20	0,00	75,20	0,00
29	921 210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm ²	ks	30,00	1,41	42,30	42,30	0,00	30,000	42,30	0,00	42,30	0,00
30	921 210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm ²	ks	5,00	1,84	9,20	9,20	0,00	5,000	9,20	0,00	9,20	0,00
31	921 210110021	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	5,00	5,45	27,25	27,25	0,00	5,000	27,25	0,00	27,25	0,00
32	MAT 3450202210	Spínač jednopólový plastový IP44, 1 230V/16A	ks	5,00	1,46	7,30	7,30	0,00	5,000	7,30	0,00	7,30	0,00
33	MAT 3450206000	Spínač osvetlenia DALI	ks	4,00	60,00	240,00	240,00	0,00	4,000	240,00	0,00	240,00	0,00
34	921 210110041	Spínač polozapustený a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	7,00	2,06	14,42	14,42	0,00	7,000	14,42	0,00	14,42	0,00
35	MAT 3450201270	Spínač 1 230V/10A lesklý biely	ks	7,00	4,25	29,75	29,75	0,00	7,000	29,75	0,00	29,75	0,00
36	921 210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sfried, prep. - radenie 6	ks	2,00	2,36	4,72	4,72	0,00	2,000	4,72	0,00	4,72	0,00
37	MAT 3450201520	Rozvádzač RKE	ks	2,00	6,53	13,06	13,06	0,00	2,000	13,06	0,00	13,06	0,00
38	921 210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + 2 x zapojenie	ks	1,00	4,57	4,57	4,57	0,00	1,000	4,57	0,00	4,57	0,00
39	MAT 3450358100	Zásuvka 230V/16A jednopólová, zapustená	ks	1,00	3,77	3,77	3,77	0,00	1,000	3,77	0,00	3,77	0,00
40	921 210111022	Domová zásuvka v krabici 10/16 A 250 V, 2P + 2 x zapojenie	ks	6,00	6,77	40,62	40,62	0,00	6,000	40,62	0,00	40,62	0,00
41	MAT 3450365060	Jednózusovka do vŕtka na povrch 230V/16A	ks	6,00	1,43	8,58	8,58	0,00	6,000	8,58	0,00	8,58	0,00
42	921 210111124	Priemyslová zásuvka CEE 220 V, 380 V, 500 V, vč. zapojenia, typ CSG 3243, 3245, 3P + Z	ks	4,00	4,40	17,60	17,60	0,00	4,000	17,60	0,00	17,60	0,00
43	MAT 3450337100	Zásuvka CSG 1653	ks	4,00	2,73	10,92	10,92	0,00	4,000	10,92	0,00	10,92	0,00
44	921 210190007	Úpava rozvodnice na mieste vrátane materiálu	ks	1,00	100,00	100,00	100,00	0,00	1,000	100,00	0,00	100,00	0,00
45	MAT 3582201900	Istié, 63A/3P	ks	1,00	26,95	26,95	26,95	0,00	1,000	26,95	0,00	26,95	0,00
46	921 210190051	Montáž rozvádzača skriňového, panelového za 1 pole - delenie rozvádzač do vahy 200 kg	ks	1,00	69,59	69,59	69,59	0,00	1,000	69,59	0,00	69,59	0,00
47	MAT 3570171400	Rozvádzač RKE	ks	1,00	1 161,46	1 161,46	1 161,46	0,00	1,000	1 161,46	0,00	1 161,46	0,00
48	921 210201001	Svetidlá vaničkové pre priemysel LED stropné s krytom z termoplastu, IP 65	ks	37,00	10,50	388,50	388,50	0,00	37,000	388,50	0,00	388,50	0,00
49	MAT 3480571611	LED svetidlo Neptun 40 studená biela 40W	ks	19,00	78,00	1 482,00	1 482,00	0,00	19,000	1 482,00	0,00	1 482,00	0,00
50	MAT 3480571611.1	LED svetidlo Neptun 60 studená biela 60W	ks	18,00	85,50	1 539,00	1 539,00	0,00	18,000	1 539,00	0,00	1 539,00	0,00
51	921 210203040	Montáž a zapojenie stropného LED svetidla	ks	8,00	10,50	84,00	84,00	0,00	8,000	84,00	0,00	84,00	0,00
52	MAT 3480571451	LED svetidlo Pluto 2 biela 12W kruh opal	ks	4,00	34,20	136,80	136,80	0,00	4,000	136,80	0,00	136,80	0,00
53	MAT 3480571452	LED svetidlo Pluto 2 biela 12W kruh opal so senzorom pohybu	ks	4,00	47,50	190,00	190,00	0,00	4,000	190,00	0,00	190,00	0,00
54	921 210220031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	1,00	17,52	17,52	17,52	0,00	1,000	17,52	0,00	17,52	0,00
55	MAT 3410300258	Krabica odbočná krabica + veko sedá KO 125 E KA	ks	1,00	1,97	1,97	1,97	0,00	1,000	1,97	0,00	1,97	0,00
56	MAT 3410301603	Svorkovnica ekvipotenciálna EPS 2	ks	1,00	11,51	11,51	11,51	0,00	1,000	11,51	0,00	11,51	0,00
57	921 210220040	Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu	ks	6,00	4,26	25,56	25,56	0,00	6,000	25,56	0,00	25,56	0,00
58	MAT 3544247905	Bernard svorka zemiacca ZSA 16, obj. č. ESVD00000041;bleskovodný a uzemňovací materiál	ks	6,00	0,30	1,80	1,80	0,00	6,000	1,80	0,00	1,80	0,00
59	MAT 3544247910	Páska KU, obj. č. ESVD00000038; bleskovodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m	ks	6,00	0,35	2,10	2,10	0,00	6,000	2,10	0,00	2,10	0,00
60	921 210800107	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	360,00	0,86	309,60	309,60	0,00	360,000	309,60	0,00	309,60	0,00
61	MAT 3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	360,00	0,31	111,60	111,60	0,00	360,000	111,60	0,00	111,60	0,00
62	921 210800108	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	230,00	0,92	211,60	211,60	0,00	230,000	211,60	0,00	211,60	0,00
63	MAT 3410350086	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	230,00	0,51	117,30	117,30	0,00	230,000	117,30	0,00	117,30	0,00
64	921 210800119	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x1,5	m	100,00	0,58	58,00	58,00	0,00	100,000	58,00	0,00	58,00	0,00
65	MAT 3410350097	CYKY 5x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	100,00	0,52	52,00	52,00	0,00	100,000	52,00	0,00	52,00	0,00
66	921 210800120	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x2,5	m	250,00	1,00	250,00	250,00	0,00	250,000	250,00	0,00	250,00	0,00
67	MAT 3410350098	CYKY 5x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	250,00	0,84	210,00	210,00	0,00	250,000	210,00	0,00	210,00	0,00
68	921 210800122	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x6	m	10,00	1,30	13,00	13,00	0,00	10,000	13,00	0,00	13,00	0,00
69	MAT 3410350100	CYKY 5x6 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	10,00	1,95	19,50	19,50	0,00	10,000	19,50	0,00	19,50	0,00
70	921 210800124	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x16	m	50,00	1,38	69,00	69,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
71	MAT 3410350102	CYKY 5x16 Kábel pre pevné uloženie, medený, STN	m	50,00	5,06	253,00	253,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
72	921 210800613	Vodič medený uložený voľne HD7V-K (CYA) 450/750 V 6	m	160,00	0,50	80,00	80,00	0,00	160,000	80,00	0,00	80,00	0,00
73	MAT 3410350554	HD7V-K 6 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	160,00	0,37	59,20	59,20	0,00	160,000	59,20	0,00	59,20	0,00
74	921 210800615	Vodič medený uložený voľne HD7V-K (CYA) 450/750 V 16	m	55,00	0,68	37,40	37,40	0,00	55,000	37,40	0,00	37,40	0,00
75	MAT 3410350556	HD7V-K 16 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	55,00	0,98	53,90	53,90	0,00	55,000	53,90	0,00	53,90	0,00
76	922 22051030	Kábel voľne uložený na stenu	m	120,00	2,41	289,20	289,20	0,00	120,000	289,20	0,00	289,20	0,00
77	MAT 3410300745	UTP 4x2x23 AWG LSOH Dátový kábel	m	120,00	0,30	36,00	36,00	0,00	120,000	36,00	0,00	36,00	0,00
78	922 220110346	Zhotovenie káblového šliťka, vyrazenie znaku priprepanie, otvorenie šliťka páskou PVC	ks	10,00	2,44	24,40	24,40	0,00	10,000	24,40	0,00	24,40	0,00
79	MAT 2830039800	Stahovacia páska so šliťkom prírodná 110x2,5 mm typ: 120J	ks	10,00	0,05	0,50	0,50	0,00	10,000	0,50	0,00	0,50	0,00
80	MAT 2830039800.00000	Stahovacia páska prírodná 200 x 4,8 mm typ: 190	ks	10,00	0,10	1,00	1,00	0,00	10,000	1,00	0,00	1,00	0,00
81	922 220260376	Skrňa, osadenie skrine na podlahu vč. vykonania murárskych prác	ks	1,00	41,29	41,29	41,29	0,00	1,000	41,29	0,00	41,29	0,00
82	MAT 3923000855	RACK rozvádzač SLP	ks	1,00	450,00	450,00	450,00	0,00	1,000	450,00	0,00	450,00	0,00
83	MAT 3923000855.00000	BP8C RJ-45 x 8 STP a UTP Cat 5, 5E, 6, 10/100Mbps: 9 portov, 8 PoE porty, celkový výkon PoE 90W Max, Napájací adaptér: 48VDC 2A, LED indikácia	ks	1,00	125,00	125,00	125,00	0,00	1,000	125,00	0,00	125,00	0,00
84	MAT 3923000855.000.1	NanoStationM5 je výkonná kompletná vonkajšia jednotka so zabudovanou anténou, držiak na stenu	ks	1,00	217,00	217,00	217,00	0,00	1,000	217,00	0,00	217,00	0,00
85	MAT 39230006501	Monitorovacia Full HD IP kamera s IR LED, PoE	ks	3,00	153,00	459,00	459,00	0,00	3,000	459,00	0,00	459,00	0,00
86	922	Montáž kamery	ks	3,00	45,00	135,00	135,00	0,00	3,000	135,00	0,00	135,00	0,00
87	922.1	Programovanie kamier, nastavenie trás, preslov, obzivenie systému, kompatibilita CCTV	ks	3,00	122,55	367,65	367,65	0,00	3,000	367,65	0,00	367,65	0,00
88	HZS HZS000113	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodin,	hod	100,00	17,31	1 731,00	1 731,00	0,00	100,000	1 731,00	0,00	1 731,00	0,00
89	HZS HZS000200	Revízia elektrického zariadenia	hod	20,00	25,00	500,00	500,00	0,00	20,000	500,00	0,00	500,00	0,00
SO 05-06.04 Vzduchotechnika						14 997,48	14 997,48	9,80	14 675,48	0,00	0,00	14 675,48	0,00

AO 05-06.04 Vzduchotechnika													
1.1	Ax. Ventilátor AV350DW	ks	2,000	313,66	627,32	627,32	0,00	2,000	627,32	0,00	0,00	627,32	0,00
	RTRD 2 regulátor	ks	2,000	349,16	698,32	698,32	0,00	2,000	698,32	0,00	0,00	698,32	0,00
	STDT-16 ochranné relé	ks	2,000	32,06	64,12	64,12	0,00	2,000	64,12	0,00	0,00	64,12	0,00
	VK 35 žalúzia	ks	2,000	51,07	102,14	102,14	0,00	2,000	102,14	0,00	0,00	102,14	0,00
1.2	PZAL 550x750 - S- RAL	ks	4,000	168,11	672,44	336,22	336,22	4,000	672,44	0,00	0,00	336,22	336,22
1.3	Regulačná klapka RKT-550x750	ks	4,000	179,10	716,40	358,20	358,20	4,000	716,40	0,00	0,00	358,20	358,20
1.4	Ventilátor na odvod dymu a tepla 400°C	ks	1,000	3 352,98	3 352,98	0,00	0,00	1,000	3 352,98	0,00	0,00	3 352,98	0,00
	EPSN 450 mriežka	ks	2,000	49,82	99,64	99,64	0,00	2,000	99,64	0,00	0,00	99,64	0,00
	Korúzia	ks	1,000	32,06	32,06	32,06	0,00	1,000	32,06	0,00	0,00	32,06	0,00
1.5	Potrúbie s tvarovkami odolné 400°C	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DN 400/250	bm	10,000	182,53	1 825,30	1 825,30	0,00	10,000	1 825,30	0,00	0,00	1 825,30	0,00
1.6	Montážny, spojovací a tesniaci materiál	kg	19,000	4,13	78,47	78,47	0,00	19,000	78,47	0,00	0,00	78,47	0,00
2.1	Ventilátor VKAP 125 LD 3.0	ks	2,000	86,69	173,38	173,38	0,00	2,000	173,38	0,00	0,00	173,38	0,00
	Spätná klapka DN15	ks	2,000	9,80	19,60	19,60	0,00	2,000	19,60	0,00	0,00	19,60	0,00
2.1a	VK 12 žalúzia	ks	2,000	12,93	38,79	25,86	12,93	3,000	38,79	0,00	0,00	25,86	12,93
2.2	Traserový ventil odvodný DN 100 + rímsik	ks	4,000	5,41	21,64	21,64	0,00	4,000	21,64	0,00	0,00	21,64	0,00
2.2a	Traserový ventil odvodný DN 125 + rímsik	ks	2,000	6,10	12,20	12,20	0,00	2,000	12,20	0,00	0,00	12,20	0,00
2.3	Radiálny nástenný ventilátor s uzatváracou klapkou QX100	ks	1,000	64,49	64,49	64,49	0,00	1,000	64,49	0,00	0,00	64,49	0,00
2.4	Flexi potrúbie	ks	5,000	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aluduc DN 100	bm	5,000	1,34	6,70	6,70	0,00	5,000	6,70	0,00	0,00	6,70	0,00
	Sonoduc DN 315	ks	4,000	10,25	41,00	41,00	0,00	4,000	41,00	0,00	0,00	41,00	0,00
2.5	SPIRO potrúbie s tvarovkami	ks	5,000	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DN 125/300	bm	2,000	5,08	10,16	10,16	0,00	2,000	10,16	0,00	0,00	10,16	0,00
	DN 100/200	bm	6,000	4,55	27,30	27,30	0,00	6,000	27,30	0,00	0,00	27,30	0,00
2.6	Montážny, spojovací a tesniaci materiál	kg	3,000	14,86	44,88	44,88	0,00	3,000	44,88	0,00	0,00	44,88	0,00
	Montáž	ks	1,000	2 297,75	2 297,75	0,00	0,00	1,000	2 297,75	0,00	0,00	2 297,75	0,00
22	Dopracné náklady	ks	1,000	160,31	160,31	160,31	0,00	1,000	160,31	0,00	0,00	160,31	0,00
23	Očistenie a zregulovanie	ks	1,000	106,87	106,87	106,87	0,00	1,000	106,87	0,00	0,00	106,87	0,00

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 4	Dodatok č.4 - oprávnené	Dodatok č.4 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 4 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 4 neoprávnené výdavky
									výkon	EUR			
8	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	30,844	0,62	19,12	17,53	1,59	30,844	19,12	0,00	0,00	17,53
9	18110-1102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	126,661	0,33	41,80	41,57	0,23	126,661	41,80	0,00	0,00	41,57
10	27332-1511	Bežné základových dosiek, železový (bez výstuľu), tr.B 35 (C 30/37)	m3	15,610	105,61	1 648,57	0,00	1 648,57	15,610	1 648,57	0,00	0,00	1 648,57
11	27336-2021	Výstuľ základových dosiek zo zvarovaných sieť KARI	t	0,946	962,58	910,60	0,00	910,60	0,946	910,60	0,00	0,00	910,60
12	27432-1312	Základové pásy zo železobetónu tr. B 30 (C25/30)	m3	21,700	105,90	2 298,03	0,00	2 298,03	21,700	2 298,03	0,00	0,00	2 298,03
13	27932-1511	Základové múry zo železobetónu tr. B 35 (C30/37)	m3	4,300	105,61	454,12	0,00	454,12	4,300	454,12	0,00	0,00	454,12
14	27935-1105P	Debnenie základových múrov, dosiek a schodísk, konštrukcií obostranné zhutvnenie	m2	59,428	15,71	933,61	0,00	933,61	59,428	933,61	0,00	0,00	933,61
15	27935-1106P	Debnenie základových múrov, dosiek a schodísk, konštrukcií obostr. odstránenie	m2	59,428	4,43	263,27	0,00	263,27	59,428	263,27	0,00	0,00	263,27
16	27936-1821P	Výstuľ základových pásov a múrov B500B	t	2,739	962,84	2 637,22	0,00	2 637,22	2,739	2 637,22	0,00	0,00	2 637,22
17	28997-0111	Vrstva z geotextílie Tatratex PP 300g/m2 prisýpaním	m2	45,160	1,77	79,93	0,00	79,93	45,160	79,93	0,00	0,00	79,93
18	31023-8211	Zamurovanie otvoru do 1 m2 páli. tehlami v murive akokoľvek hr. na maltu MVC	m3	2,775	109,58	304,08	78,90	225,18	2,775	304,08	0,00	0,00	225,18
19	31127-1140	Murivo nosné z pôrob. tvárnice HEBEL P2-500 hr. 200 mm	m3	1,070	141,70	151,62	0,00	151,62	1,070	151,62	0,00	0,00	151,62
20	31714-2221	Preklady Hebel 1250x100x249 mm	kus	8,000	21,76	174,08	0,00	174,08	8,000	174,08	0,00	0,00	174,08
21	31714-2322	Preklady Hebel 1250x150x249 mm	kus	4,000	28,09	112,36	0,00	112,36	4,000	112,36	0,00	0,00	112,36
22	34225-4901	Priečky z tvárníc pôrobeťonových HEBEL P2-500 hr. 100 mm	m2	18,435	23,17	427,14	0,00	427,14	18,435	427,14	0,00	0,00	427,14
23	34225-4903	Priečky z tvárníc pôrobeťonových HEBEL P2-500 hr. 150 mm	m2	113,618	27,26	3 097,23	3 097,23	0,00	113,618	3 097,23	0,00	0,00	3 097,23
24	56423-1111P	Podklad z vymývaného riečneho štrku hr. 100 mm	m2	45,160	2,80	126,45	0,00	126,45	45,160	126,45	0,00	0,00	126,45
25	56486-1111	Podklad zo štrkodrite hr. 20 cm	m2	45,720	6,64	303,58	0,00	303,58	45,720	303,58	0,00	0,00	303,58
26	59621-1111	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 6 cm sk. A do 100m2	m2	45,720	9,08	415,14	0,00	415,14	45,720	415,14	0,00	0,00	415,14
27	592 457251	Dlažba zámková 60 mm sivá - dodávka	m2	46,177	7,27	335,71	0,00	335,71	46,177	335,71	0,00	0,00	335,71
28	61242-1637	Osmietka vnút. stien vpenenná šľuková	m2	1 576,771	15,80	24 912,98	1 527,91	23 385,07	1 576,771	24 912,98	0,00	0,00	1 527,91
29	61247-2131	Osmietka vnút. stien šľuková barietová hr. 20 mm	m2	102,680	79,12	8 122,46	8 122,46	0,00	102,680	8 122,46	0,00	0,00	8 122,46
30	62040-1281	Podstrek izol.konstr. malla cem.	m2	332,469	3,56	1 183,59	1 022,02	161,57	332,469	1 183,59	0,00	0,00	1 022,02
34	63131-3611	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 8-12 cm	m3	13,421	104,73	1 405,58	0,00	1 405,58	13,421	1 405,58	0,00	0,00	1 405,58
35	63131-5611	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 12-24 cm	m3	0,662	108,26	71,67	0,00	71,67	0,662	71,67	0,00	0,00	71,67
36	63157-1003	Násvy zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	m3	7,381	37,88	279,59	0,00	279,59	7,381	279,59	0,00	0,00	279,59
37	63245-1051	Poter pieskocement. min. 17 MPa ocel. hladený alebo ľalý hr. do 1 cm	m2	153,670	10,54	1 619,68	1 619,68	0,00	153,670	1 619,68	0,00	0,00	1 619,68
38	63245-1052	Poter pieskocement. min. 17 MPa ocel. hladený alebo ľalý hr. do 2 cm	m2	54,230	12,56	681,13	0,00	681,13	54,230	681,13	0,00	0,00	681,13
39	63245-1235	Poter pieskocement. 400 kg cem./m3 ocel. hladený hr. do 4 cm	m2	242,430	14,79	3 585,54	0,00	3 585,54	242,430	3 585,54	0,00	0,00	3 585,54
40	89921-5101	Rohod vnútorná 500/750 mm Z5	kus	5,000	235,12	1 175,60	1 175,60	0,00	5,000	1 175,60	0,00	0,00	1 175,60
41	89921-5102	Rohod vnútorná 500/1000 s odvodnením Z6	kus	2,000	340,92	681,84	681,84	0,00	2,000	681,84	0,00	0,00	681,84
42	89921-5103	Rohod vonkajšia 500/1000 bez odvodnenia Z7	kus	1,000	270,39	270,39	270,39	0,00	1,000	270,39	0,00	0,00	270,39
43	91656-1111	Ossadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou	m	119,270	7,07	843,24	747,30	95,94	119,270	843,24	0,00	0,00	747,30
44	592 173208	Obrubník záhonový PREMAC (ABO 5-8)	kus	120,463	1,41	169,85	150,53	19,32	120,463	169,85	0,00	0,00	150,53
45	94194-1031	Montáž lešenia fakh. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	m2	523,880	1,82	953,46	953,46	0,00	523,880	953,46	0,00	0,00	953,46
46	94194-1191	Príprata za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol.-1031	m2	1 571,640	1,18	1 854,54	1 479,37	375,17	1 571,640	1 854,54	0,00	0,00	1 479,37
47	94194-1831	Demontáž lešenia fakh. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	m2	523,880	0,85	445,30	445,30	0,00	523,880	445,30	0,00	0,00	445,30
48	94195-5002	Lešenie fakh. prac. pomocné vř. podlahy do 1,9 m	m2	494,500	1,30	642,85	634,74	8,11	494,500	642,85	0,00	0,00	634,74
49	95290-1311	Vyčistenie pôdohospodárskych budov a objektov	m2	494,500	0,59	291,76	288,07	3,69	494,500	291,76	0,00	0,00	288,07
50	96104-4111	Búranie základov z betónu prostého alebo otvorov nad 4 m2	m3	4,520	48,09	217,37	0,00	217,37	4,520	217,37	0,00	0,00	217,37
51	96203-1133	Búranie priečok z tehlí MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2	m2	35,968	1,60	57,55	57,55	0,00	35,968	57,55	0,00	0,00	57,55
52	96203-2231	Búranie muriva z tehlí na MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2	m3	1,235	14,24	17,59	0,00	17,59	1,235	17,59	0,00	0,00	17,59
53	96203-2631	Búranie muriva komínov nad strechou na maltu MV, MVC	m3	5,100	17,12	87,31	0,00	87,31	5,100	87,31	0,00	0,00	87,31
54	96208-1131	Búranie priečok zo sklenených tvárníc hr. do 10 cm	m2	1,920	2,11	4,05	2,28	1,77	1,920	4,05	0,00	0,00	2,28
55	96508-1713	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	m2	273,220	1,34	366,11	0,00	366,11	273,220	366,11	0,00	0,00	366,11
56	96806-1112	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídliel okien do 1,5 m2	kus	57,000	0,21	11,97	11,97	0,00	57,000	11,97	0,00	0,00	11,97
57	96806-1125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídliel dvier do 2 m2	kus	31,000	0,34	10,54	10,54	0,00	31,000	10,54	0,00	0,00	10,54
58	96806-2244	Vybúranie rámov okien drev. jedn. do 1 m2	m2	2,175	3,14	6,83	6,83	0,00	2,175	6,83	0,00	0,00	6,83
59	96806-2245	Vybúranie rámov okien drev. jedn. do 2 m2	m2	2,160	2,07	4,47	4,47	0,00	2,160	4,47	0,00	0,00	4,47
60	96806-2246	Vybúranie rámov okien drev. jedn. do 4 m2	m2	45,000	1,46	65,70	65,70	0,00	45,000	65,70	0,00	0,00	65,70
61	96807-2455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	m2	36,600	11,11	428,85	428,85	0,00	36,600	428,85	0,00	0,00	428,85
62	96807-2456	Vybúranie kov. dverných zárubní nad 2 m2	m2	6,845	8,34	57,09	57,09	0,00	6,845	57,09	0,00	0,00	57,09
63	97103-3241	Výbúr. otvorov do 0,0225 m2 mur. tehl. MV, MVC hr. do 30 cm	kus	1,000	2,14	2,14	0,00	2,14	1,000	2,14	0,00	0,00	2,14
64	97103-3261	Výbúr. otvorov do 0,0225 m2 mur. tehl. MV, MVC hr. do 60 cm	kus	6,000	7,00	42,00	7,35	34,65	6,000	42,00	0,00	0,00	7,35
65	97103-3331	Výbúr. otvorov do 0,09 m2 murivo tehl. MV, MVC hr. do 15 cm	kus	8,000	1,46	11,68	0,00	11,68	8,000	11,68	0,00	0,00	11,68
66	97103-3341	Výbúr. otvorov do 0,09 m2 murivo tehl. MV, MVC hr. do 30 cm	kus	1,000	3,42	3,42	0,00	3,42	1,000	3,42	0,00	0,00	3,42
67	97103-3361	Výbúr. otvorov do 0,09 m2 murivo tehl. MV, MVC hr. do 60 cm	kus	3,000	9,36	28,08	0,00	28,08	3,000	28,08	0,00	0,00	28,08
68	97103-3431	Výbúr. otvorov do 0,25 m2 murivo tehl. MV, MVC hr. do 15 cm	kus	15,000	2,21	33,15	0,00	33,15	15,000	33,15	0,00	0,00	33,15
69	97103-3531	Výbúr. otvorov do 1 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 15 cm	m2	0,650	4,42	2,87	0,00	2,87	0,650	2,87	0,00	0,00	2,87
70	97103-3631	Výbúr. otvorov do 4 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 15 cm	m2	9,800	2,49	24,40	0,00	24,40	9,800	24,40	0,00	0,00	24,40
71	97103-3641	Výbúr. otvorov do 4 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 30 cm	m3	0,597	25,20	15,04	0,00	15,04	0,597	15,04	0,00	0,00	15,04
72	97103-3651	Výbúr. otvorov do 4 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 60 cm	m3	3,225	29,27	94,40	0,00	94,40	3,225	94,40	0,00	0,00	94,40
73	97303-1344	Výsek, kapiex v murive z tehlí do 0,25 m2 hl. do 15 cm	kus	28,000	4,30	120,40	0,00	120,40	28,000	120,40	0,00	0,00	120,40
74	97602-7231P	Vybúranie vnútorných parapetov	m	48,500	1,07	51,90	0,00	51,90	48,500	51,90	0,00	0,00	51,90
75	97608-9511	Vybúranie záradkových predmetov	kus	27,000	19,11	515,97	0,00	515,97	27,000	515,97	0,00	0,00	515,97
76	97801-3191	Očistenie vnút. ometiek alien vřp. vápencom. do 100 %	m2	1 296,415	1,76	2 281,69	2 281,69	0,00	1 296,415	2 281,69	0,00	0,00	2 281,69
77	97805-9531	Vybúranie obkladov vnút. z obkladáč. plochy nad 2 m2	m2	70,548	1,98	139,69	0,00	139,69	70,548	139,69	0,00	0,00	139,69
78	97908-0001	Skladné na skládke - žhľadná suť	t	5,596	14,96	83,72	0,00	83,72	5,596	83,72	0,00	0,00	83,72
79	97908-0002	Skladné na skládke - ostatná suť	t	134,581	12,82	1 725,33	490,79	1 234,54	134,581	1 725,33	0,00	0,00	490,79
80	97908-1111	Odvz. suť a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	140,177	9,07	1 271,41	347,23	924,18	140,177	1 271,41	0,00	0,00	347,23
81	97908-1121	Odvz. suť a vybraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	1 962,478	0,31	608,37	0,00	608,37	1 962,478	608,37	0,00	0,00	608,37
82	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava suť a vybraných hmôt do 10 m	t	137,177	6,19	849,13	849,13	0,00	137,177	849,13	0,00	0,00	849,13
83	97908-2121	Vnútrost. doprava suť a vybraných hmôt každý ďalších 5 m	t	823,062	0,69	569,91	158,49	409,42	823,062	569,91	0,00	0,00	158,49
84	99928-1111P	Presun hmôt pre opravu v objektoch výšky do 12 m	t	377,001	7,35	2 770,96	1 196,33	1 574,63	377,001	2 770,96			

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 4	Dodatok č. 4 - oprávnené	Dodatok č. 4 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 4 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 4 neoprávnené výdavky
									výkon	EUR			
117	76435-2203	Klomp. PZ pl. žľaby pododkrop., polkruh. rš 330 dl 5m-	m	110,200	16,41	1 808,38	1 808,38	0,00	110,200	1 808,38	0,00	0,00	1 808,38
118	76435-2810	Klomp. demont. žľaby polkruhové rš 330-303T	m	96,660	0,88	85,06	85,06	0,00	96,660	85,06	0,00	0,00	85,06
119	76435-9212	Klomp. PZ pl. žľaby kotlík konický pre rúry o d-125	kus	8,000	6,41	51,28	51,28	0,00	8,000	51,28	0,00	0,00	51,28
120	76435-9261	Klomp. príplatok priskrutkovanie hákov pododkropových	kus	80,000	2,14	171,20	139,10	32,10	80,000	171,20	0,00	0,00	139,10
121	76441-0850	Klomp. demont. parapetový rš 330	m	29,700	1,16	34,45	0,00	34,45	29,700	34,45	0,00	0,00	34,45
122	76443-0295	Klomp. PZ pl. odľachovanie múrov rš 1100	m	26,500	28,11	744,92	0,00	744,92	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
123	76443-0850	Klomp. demont. oplechovanie múrov rš 600	m	25,200	1,27	32,00	32,00	0,00	25,200	32,00	0,00	0,00	32,00
124	76445-4203	Klomp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-120	m	33,100	19,24	636,84	636,84	0,00	33,100	636,84	0,00	0,00	636,84
125	76445-4801	Klomp. demont. rúr odpadových kruhových d-100	m	27,000	0,73	19,71	19,71	0,00	27,000	19,71	0,00	0,00	19,71
126	99876-4201	Presun hmôt pre klampiarске konštr. v objektoch výšky do 6 m	%	39,937	1,11	44,33	44,33	0,00	32,488	36,06	0,00	0,00	36,06
129	76662-2951	Dvere interier 1-krídlo 600/1970 posuvné s oblož. zár. D2 (komplet) - dod., mont.	kus	2,000	573,90	1 147,80	0,00	1 147,80	2,000	1 147,80	0,00	0,00	1 147,80
130	76662-2959	Dvere interier 1-krídlo 900/1970 posuvné s oblož. zár. D5 (komplet) - dod., mont.	kus	2,000	553,60	1 107,20	0,00	1 107,20	2,000	1 107,20	0,00	0,00	1 107,20
131	76666-1181	Dvere interier 1-krídlo 600/1970 s oblož. zár. (komplet) - dodávka, montáž	kus	15,000	292,83	4 392,45	4 392,45	0,00	15,000	4 392,45	0,00	0,00	4 392,45
132	76666-1183	Dvere interier 1-krídlo 700/1970 s kov. zárub. D6 (komplet) - dodávka, montáž	kus	1,000	292,83	292,83	292,83	0,00	1,000	292,83	0,00	0,00	292,83
133	76666-1185	Dvere interier 1-krídlo 800/1970 s oblož. zár. D7 (komplet) - dodávka, montáž	kus	16,000	292,83	4 685,28	3 806,79	878,49	16,000	4 685,28	0,00	0,00	3 806,79
134	76666-1191	Dvere interier 1-krídlo 900/1970 s olov výpl. s kov. zár. D15 - dodávka, montáž	kus	1,000	505,50	505,50	0,00	505,50	1,000	505,50	0,00	0,00	505,50
135	76666-1192	Dvere interier 1-krídlo 900/1970 s oblož. zárub. (komplet) - dodávka, montáž	kus	2,000	298,17	596,34	596,34	0,00	2,000	596,34	0,00	0,00	596,34
136	76666-1193	Dvere interier 1-krídlo 800/1970 s kov. zár. protipož D12 (komplet) - dod., mont.	kus	1,000	532,22	532,22	532,22	0,00	1,000	532,22	0,00	0,00	532,22
137	76666-1194	Dvere interier 1-krídlo 1000/1970 s oblož. zár. D10 (komplet) - dodávka, montáž	kus	2,000	358,02	716,04	716,04	0,00	2,000	716,04	0,00	0,00	716,04
138	76666-1195	Dvere interier 1-krídlo 1100/1970 s oblož. zár. D11 (komplet) - dodávka, montáž	kus	1,000	382,60	382,60	0,00	382,60	1,000	382,60	0,00	0,00	382,60
139	76666-1198	Dvere interier 1-krídlo 4x25x3190 posu. Al so zaskl. D16 (komplet) - dod., mont.	kus	1,000	7 641,34	7 641,34	0,00	7 641,34	1,000	7 641,34	0,00	0,00	7 641,34
140	76666-1293	Dvere interier 1-krídlo 900/1970s kov. zár. protipož. D13 (komplet) - dod., mont.	kus	1,000	566,42	566,42	0,00	566,42	1,000	566,42	0,00	0,00	566,42
141	76666-1892	Dvere interier 1-krídlo 800/1970 s olov. výpl. s kov. zár. D14 - dodávka, montáž	kus	1,000	505,50	505,50	505,50	0,00	1,000	505,50	0,00	0,00	505,50
142	99876-6201	Presun hmôt pre konštr. stolařské v objektoch výšky do 6 m	%	462,333	0,44	203,43	203,43	0,00	461,491	203,06	0,00	0,00	203,06
143	76714-1903	Protidážďová žalúzia 150/150 mm - dodávka, montáž	kus	4,000	94,86	378,64	0,00	378,64	4,000	378,64	0,00	0,00	378,64
144	76714-1904	Protidážďová žalúzia 400/200 mm - dodávka, montáž	kus	3,000	102,31	306,93	0,00	306,93	3,000	306,93	0,00	0,00	306,93
145	76714-1905	Protidážďová žalúzia 200/400 mm - dodávka, montáž	kus	1,000	103,92	103,92	0,00	103,92	1,000	103,92	0,00	0,00	103,92
146	76714-1906	Protidážďová žalúzia 500/500 mm - dodávka, montáž	kus	2,000	120,95	241,90	0,00	241,90	2,000	241,90	0,00	0,00	241,90
147	76716-1121	Montáž zbradlidi	m	44,380	32,06	1 422,82	771,04	651,78	44,380	1 422,82	0,00	0,00	771,04
148	553 000851	Zabrádilie exteriér nerez dl. 4160 mm (Z1)	kus	1,000	1 222,61	1 222,61	1 222,61	0,00	1,000	1 222,61	0,00	0,00	1 222,61
149	553 000852	Zabrádilie exteriér nerez dl. 11520 mm (Z2)	kus	1,000	3 385,70	3 385,70	3 385,70	0,00	1,000	3 385,70	0,00	0,00	3 385,70
150	553 000853	Zabrádilie exteriér nerez dl. 28700 mm (Z3)	kus	1,000	8 464,25	8 464,25	8 464,25	0,00	1,000	8 464,25	0,00	0,00	8 464,25
151	76781-1111	Vetracia mriežka 200/200 mm - dodávka, osadenie	kus	3,000	9,04	27,12	0,00	27,12	3,000	27,12	0,00	0,00	27,12
152	76781-1112	Vetracia mriežka 450/450 mm - dodávka, osadenie	kus	4,000	34,63	138,52	0,00	138,52	4,000	138,52	0,00	0,00	138,52
153	76781-1113	Vetracia mriežka 500/500 mm - dodávka, osadenie	kus	3,000	41,04	123,12	0,00	123,12	3,000	123,12	0,00	0,00	123,12
154	76799-5101P	Dodávka a montáž stavebných dopln. konštrukcií	kg	1 110,000	3,00	3 330,00	0,00	3 330,00	1 110,000	3 330,00	0,00	0,00	3 330,00
155	76799-5595	Oceľová konštrukcia prestrešenia - dodávka, montáž	kg	1 066,000	2,20	2 345,20	0,00	2 345,20	1 066,000	2 345,20	0,00	0,00	2 345,20
156	76799-6801	Demontáž ostatných doplnkov, do 50 kg	kg	264,000	0,27	71,28	71,28	0,00	264,000	71,28	0,00	0,00	71,28
157	76799-9596	Oceľová konštrukcia výstuženia otvorov - dodávka, montáž	kg	3 950,000	3,00	11 850,00	0,00	11 850,00	3 950,000	11 850,00	0,00	0,00	11 850,00
158	99876-7201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	%	334,120	0,72	240,57	240,57	0,00	334,120	240,57	0,00	0,00	240,57
159	77157-1107	Montáž podlah z dlaždic keram. rež. hlad. 200x200 do maly (vrátane soklov)	m2	187,270	18,61	3 485,09	3 485,09	0,00	187,270	3 485,09	0,00	0,00	3 485,09
160	597 635600	Dlažba keramická (vrátane soklov)	m2	205,997	5,39	1 110,32	1 110,32	0,00	205,997	1 110,32	0,00	0,00	1 110,32
161	99877-1201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždic v objektoch výšky do 6 m	%	45,954	3,55	163,14	163,14	0,00	45,954	163,14	0,00	0,00	163,14
162	77351-1360	Podlahy z príř. teraca hr. 30mm	m2	75,240	142,49	10 720,95	4 734,94	5 986,01	0,000	0,00	-4 734,94	-5 986,01	0,00
163	99877-3201	Presun hmôt pre podlahy teracové v objektoch výšky do 6 m	%	107,210	3,20	343,07	343,07	0,00	0,000	0,00	-343,07	0,00	0,00
164	77553-1805	Demontáž laminátovej podlahy	m2	40,920	1,50	61,38	61,38	0,00	40,920	61,38	0,00	0,00	61,38
165	77591-8925P	Podlaha laminátová š. do 200 mm hr. 7 mm, podložka - dodávka, pokládanie	m2	36,570	18,85	689,34	689,34	0,00	36,570	689,34	0,00	0,00	689,34
166	99877-5201	Presun hmôt pre podlahy výšové v objektoch výšky do 6 m	%	7,507	1,05	7,88	7,88	0,00	7,507	7,88	0,00	0,00	7,88
167	77651-1820	Odstánenie povlakových podláh lepených s podložkou	m2	217,220	2,41	523,50	523,50	0,00	217,220	523,50	0,00	0,00	523,50
168	77659-1200	Podlahy vinylové lepené - dodávka, pokládanie	m2	153,670	22,74	3 494,46	3 494,46	0,00	153,670	3 494,46	0,00	0,00	3 494,46
169	99877-6201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	40,180	0,35	14,06	14,06	0,00	40,180	14,06	0,00	0,00	14,06
170	77721-5122	Podlaha z epox. plastbetónu s penetr. CHS Epoxyl505 hr. 12mm	m2	54,230	49,04	2 659,44	1 314,27	1 345,17	54,230	2 659,44	0,00	0,00	1 314,27
171	99877-7201	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	%	26,594	0,55	14,63	14,63	0,00	26,594	14,63	0,00	0,00	14,63
172	78147-1107	Montáž obkladov vnút. ker. rezných hlad. 200x200 do maly	m2	332,469	19,64	6 529,69	5 638,35	891,34	332,469	6 529,69	0,00	0,00	5 638,35
173	597 636480	Obklad keramický	m2	365,716	6,27	2 293,04	1 980,03	313,01	365,716	2 293,04	0,00	0,00	1 980,03
174	99878-1201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	88,227	2,00	176,45	176,45	0,00	88,227	176,45	0,00	0,00	176,45
175	78315-2412	Nátery oceľ. konštr. pňosť. D - 1x vrchný akrylátový	m2	169,800	13,50	2 292,30	2 292,30	0,00	169,800	2 292,30	0,00	0,00	2 292,30
176	78444-1010P	Malba polytex. 1 farebná dvojnásobná v miest. do 3,8m	m2	221,287	2,21	489,04	489,04	0,00	221,287	489,04	0,00	0,00	489,04
177	78445-1271	Malba zo zmesí prášk. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m	m2	1 849,984	2,99	3 866,47	3 866,47	0,00	1 849,984	3 866,47	0,00	0,00	3 866,47
178	21022-	Bleskozvod - komplet	m	70,000	9,00	630,00	0,00	630,00	0,000	0,00	-630,00	0,00	0,00
179	21022-D	Demontáž bleskozvodu	m	70,000	1,80	126,00	0,00	126,00	70,000	126,00	0,00	0,00	126,00
						202 211,34	94 825,43	107 385,94	189 700,76	-5 078,01	-6 679,01	89 738,75	99 962,01
SO 08.02 Zdravotechnika													
1	131201102	Výkop nezapáženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	232,000	3,75	870,00	870,00	0,00	232,000	870,00	0,00	0,00	870,00
2	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	101,900	5,34	544,15	544,15	0,00	101,900	544,15	0,00	0,00	544,15
3	132201209	Príplatok k cenám za ľepivosť horniny 3	m3	333,900	0,20	66,78	66,78	0,00	333,900	66,78	0,00	0,00	66,78
4	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr 3 súdržných - ručným náradím	m3	4,400	26,72	117,57	117,57	0,00	4,400	117,57	0,00	0,00	117,57
5	132211119	Príplatok za ľepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	4,400	2,27	9,99	9,99	0,00	4,400	9,99	0,00	0,00	9,99
6	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	94,500	2,67	252,32	252,32	0,00	94,500	252,32	0,00	0,00	252,32
7	151101111	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	94,500	1,30	122,85	122,85	0,00	94,500	122,85	0,00	0,00	122,85
8	162201211	Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným fúrikom do 10 m v rovine alebo vo evahu do 1,5	m3	4,400	1,82	8,01	8,01	0,00	4,400	8,01	0,00	0,00	8,01
9	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m3	92,200	2,56	236,03	236,03	0,00	92,200	236,03	0,00	0,00	236,03
10	167101102	Nakladanie neufatnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	92,200	1,27	117,09	117,09	0,00	92,200	117,09	0,00</		

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 4	Dodatok č.4 - oprávnené	Dodatok - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 4 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 4 neoprávnené výdavky
									výkon	EUR			
35	2860008840.1	Sáčkové dno PRO630/160 -0/90/180/270	ks	1,000	455,27	455,27	455,27	0,00	1,000	455,27	0,00	455,27	0,00
36	2860008840.2	Sáčkové dno PRO630/160 -0/90/180	ks	1,000	455,27	455,27	455,27	0,00	1,000	455,27	0,00	455,27	0,00
37	2860008840.3	Sáčkové dno PRO630/160 -0/180/270	ks	1,000	455,27	455,27	455,27	0,00	1,000	455,27	0,00	455,27	0,00
38	5524213570	Poplok BEGU, Betón - itálie -pre revízie šachty DN630 - 1000 PL600/D400	ks	7,000	144,28	1 009,96	1 009,96	0,00	7,000	1 009,96	0,00	1 009,96	0,00
39	5922441020	Betónový roznašací prstenec -pre revízie šachty DN630	ks	7,000	51,30	359,10	359,10	0,00	7,000	359,10	0,00	359,10	0,00
40	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	72,500	0,64	46,40	46,40	0,00	72,500	46,40	0,00	46,40	0,00
41	961043111	Búranie základovej dosky z betónu prostého, - 2.200001	m3	3,200	43,45	139,04	139,04	0,00	3,200	139,04	0,00	139,04	0,00
42	971046018	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 200 mm do stien - betónových, okŕdľov -0.000691	cm	250,000	1,32	330,00	330,00	0,00	250,000	330,00	0,00	330,00	0,00
43	974031132	Výsekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akukkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, - 0.009001	m	120,000	1,98	237,60	237,60	0,00	120,000	237,60	0,00	237,60	0,00
44	974031142	Výsekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akukkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm, - 0.009001	m	30,000	1,75	52,50	52,50	0,00	30,000	52,50	0,00	52,50	0,00
45	974031153	Výsekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akukkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 100 mm, - 0.018001	m	17,000	1,34	22,78	22,78	0,00	17,000	22,78	0,00	22,78	0,00
46	979011111	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	8,509	4,20	35,74	35,74	0,00	8,509	35,74	0,00	35,74	0,00
47	979081111	Otvor sutiny a vyburaných hmôt na skládajú do 1 km	t	8,509	8,07	68,67	68,67	0,00	8,509	68,67	0,00	68,67	0,00
48	998276101	Presun hmôt pre rovné vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo skolin. v otvorenom výkope	t	50,000	10,92	546,00	546,00	0,00	50,000	546,00	0,00	546,00	0,00
49	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodovodná NABP otláčaním	m2	8,000	3,85	30,80	30,80	0,00	8,000	30,80	0,00	30,80	0,00
50	6283213000	Plas tašky asfaltový Bitplast S	m2	9,200	2,33	21,44	21,44	0,00	9,200	21,44	0,00	21,44	0,00
51	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,043	64,12	2,76	2,76	0,00	0,043	2,76	0,00	2,76	0,00
52	713482121	Montáž trubíc z PE hr.15-20 mm,vnúť priemer do 38 mm	m	47,000	2,67	125,49	125,49	0,00	47,000	125,49	0,00	125,49	0,00
53	2837741553	28 x 13 izolácia-trubica	m	47,940	0,85	40,75	40,75	0,00	47,940	40,75	0,00	40,75	0,00
54	713482121	Montáž trubíc z PE hr.15-20 mm,vnúť priemer do 38 mm	m	50,000	2,67	133,50	133,50	0,00	50,000	133,50	0,00	133,50	0,00
55	2837741540	22 x 13 izolácia-trubica	m	51,000	0,80	40,80	40,80	0,00	51,000	40,80	0,00	40,80	0,00
56	713482121	Montáž trubíc z PE hr.15-20 mm,vnúť priemer do 38 mm	m	31,000	2,67	82,77	82,77	0,00	31,000	82,77	0,00	82,77	0,00
57	2837741568	35 x 20 izolácia-trubica	m	31,620	1,71	54,07	54,07	0,00	31,620	54,07	0,00	54,07	0,00
58	713482121	Montáž trubíc z PE hr.15-20 mm,vnúť priemer do 38 mm	m	86,000	2,67	229,62	229,62	0,00	86,000	229,62	0,00	229,62	0,00
59	2837741542	22 x 20 izolácia-trubica	m	87,720	1,07	93,86	93,86	0,00	87,720	93,86	0,00	93,86	0,00
60	713482131	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnúť priemer do 38 mm	m	40,000	2,67	106,80	106,80	0,00	40,000	106,80	0,00	106,80	0,00
61	2837741558	28 x 30 izolácia-trubica	m	20,400	2,03	41,41	41,41	0,00	20,400	41,41	0,00	41,41	0,00
62	2837741571	35 x 30 izolácia-trubica	m	20,400	2,24	45,70	45,70	0,00	20,400	45,70	0,00	45,70	0,00
63	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	9,026	1,39	12,55	12,55	0,00	9,026	12,55	0,00	12,55	0,00
64	721110905	Oprava odpadového potrubia kameninového vsadenie odskvy do potrubia do DN 100	ks	2,000	69,47	138,94	138,94	0,00	2,000	138,94	0,00	138,94	0,00
65	721110915	Oprava odpadového potrubia kameninového prepojenie doterajšieho potrubia do DN 100	ks	2,000	69,47	138,94	138,94	0,00	2,000	138,94	0,00	138,94	0,00
66	721171306.1	Potrubie z rúr PP-HD 75/3 ležaté v zemi	m	10,000	5,45	54,50	54,50	0,00	10,000	54,50	0,00	54,50	0,00
67	721171306.1	Potrubie z rúr PP-HD 110/4. 3 ležaté v zemi	m	10,000	9,40	94,00	94,00	0,00	10,000	94,00	0,00	94,00	0,00
68	721171406.1	Potrubie z rúr PP-HD 75/3 odpadné zvislé (odbočka 45°)	m	13,000	5,45	70,85	70,85	0,00	13,000	70,85	0,00	70,85	0,00
69	721171408	Potrubie z rúr PP-HD 110/4. 3 odpadné zvislé (odbočka 45°)	m	14,000	9,40	131,60	131,60	0,00	14,000	131,60	0,00	131,60	0,00
70	721171503	Potrubie z rúr PP-HD 50/3 odpadné prípojn.	m	30,000	3,63	108,90	108,90	0,00	30,000	108,90	0,00	108,90	0,00
71	721171506	Potrubie z rúr PP-HD 75/3 odpadné prípojn.	m	12,000	5,45	65,40	65,40	0,00	12,000	65,40	0,00	65,40	0,00
72	721171508	Potrubie z rúr PP-HD 110/4. 3 odpadné prípojn.	m	11,000	9,40	103,40	103,40	0,00	11,000	103,40	0,00	103,40	0,00
73	721172354	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 70	ks	5,000	2,14	10,70	10,70	0,00	5,000	10,70	0,00	10,70	0,00
74	286022630	HT čistiaci kus DN 70 -	ks	5,000	4,38	21,90	21,90	0,00	5,000	21,90	0,00	21,90	0,00
75	721172357	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 100	ks	3,000	2,14	6,42	6,42	0,00	3,000	6,42	0,00	6,42	0,00
76	286022630	HT čistiaci kus DN 100 -	ks	3,000	6,20	18,60	18,60	0,00	3,000	18,60	0,00	18,60	0,00
77	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťek D 50x1. 8	ks	20,000	10,69	213,80	213,80	0,00	20,000	213,80	0,00	213,80	0,00
78	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťek D 110x2. 3	ks	4,000	10,69	42,76	42,76	0,00	4,000	42,76	0,00	42,76	0,00
79	721274103	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HUL 810	ks	2,000	25,22	50,44	50,44	0,00	2,000	50,44	0,00	50,44	0,00
80	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	100,000	1,07	107,00	107,00	0,00	100,000	107,00	0,00	107,00	0,00
81	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	18,051	1,07	19,31	19,31	0,00	18,051	19,31	0,00	19,31	0,00
82	722131913	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odskvy do potrubia DN 25	ks	4,000	14,96	59,84	59,84	0,00	4,000	59,84	0,00	59,84	0,00
83	722171132	Potrubie z plastických rúr Pe-rt/al-pe-hd D202/0 lisovaním	m	146,000	8,34	1 217,64	1 217,64	0,00	146,000	1 217,64	0,00	1 217,64	0,00
84	722171133	Potrubie z plastických rúr Pe-rt/al-pe-hdD26/3,0 lisovaním	m	73,000	10,15	740,95	740,95	0,00	73,000	740,95	0,00	740,95	0,00
85	722171134	Potrubie z plastických rúr Pe-rt/al-pe-hd D32/3,0 lisovaním	m	54,000	12,82	692,28	692,28	0,00	54,000	692,28	0,00	692,28	0,00
86	722221010	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	1,000	3,74	3,74	3,74	0,00	1,000	3,74	0,00	3,74	0,00
87	5511870000	Guľový uzáver pre vodu 1/2", FF páčka, niklovaná mosadz	ks	1,000	4,27	4,27	4,27	0,00	1,000	4,27	0,00	4,27	0,00
88	722221020	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	4,000	3,74	14,96	14,96	0,00	4,000	14,96	0,00	14,96	0,00
89	5511870020	Guľový uzáver pre vodu 1", FF páčka, niklovaná mosadz	ks	4,000	5,98	23,92	23,92	0,00	4,000	23,92	0,00	23,92	0,00
90	722221275	Montáž spätného ventilu závitového G 1	ks	1,000	3,74	3,74	3,74	0,00	1,000	3,74	0,00	3,74	0,00
91	5511872290	Kontrolno-valeňný spätný venti. 1", PN 16, mosadz "CR".	ks	1,000	4,06	4,06	4,06	0,00	1,000	4,06	0,00	4,06	0,00
92	722221305	Montáž spätnéi klapky závitovej G 1/2	ks	1,000	3,74	3,74	3,74	0,00	1,000	3,74	0,00	3,74	0,00
93	5511871640	Vodovodná spätná klapka 1/2".	ks	1,000	4,60	4,60	4,60	0,00	1,000	4,60	0,00	4,60	0,00
94	722221370	Montáž filtra závitového G 1/2	ks	1,000	3,74	3,74	3,74	0,00	1,000	3,74	0,00	3,74	0,00
95	5511871590	Filler závitový, 1/2", mosadz	ks	1,000	4,38	4,38	4,38	0,00	1,000	4,38	0,00	4,38	0,00
96	722290234	Prepichnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	273,000	0,53	144,69	144,69	0,00	273,000	144,69	0,00	144,69	0,00
97	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	273,000	0,43	117,39	117,39	0,00	273,000	117,39	0,00	117,39	0,00
98	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	40,785	0,67	27,33	27,33	0,00	40,785	27,33	0,00	27,33	0,00
99	725119309	Montáž záchodovej misy kombinovanej	ks	4,000	69,47	277,88	277,88	0,00	4,000	277,88	0,00	277,88	0,00
100	6420133890	Misa kombinovaná s toaletou	ks	4,000	90,84	363,36	363,36	0,00	4,000	363,36	0,00	363,36	0,00
101	6420144730	Koziové sedátko, duroplast, biela	ks	4,000	14,43	57,72	57,72	0,00	4,000	57,72	0,00	57,72	0,00
102	725119721.99	Plastové zariadenie systému záchodov do fahkých stien s kovovou konštrukciou (napr. GEBERIT, AlcaPlast) + doplnenie na existujúce rozvody vodovodu a kanalizácie (dodávka + montáž)	ks	8,000	37,41	299,28	0,00	299,28	8,000	299,28	0,00	0,00	299,28
103	5513005459y	Zavesené WC LAUFEN PRO, zadný odpad, 54cm	ks	8,000	67,56	540,48	0,00	540,48	7,000	472,92	0,00	-67,56	0,00
104	5513005458x	Súprava na ťmenie hliu pre zavesené wc	ks	8,000	1,07	8,56	0,00	8,56	8,000	8,56	0,00	0,00	8,56
105	5513005477z	Dvojitelné ovládacie tlačidlo Gebert Sigma plast, chróm	ks	8,000	104,20	833,60	0,00	833,60	8,000	833,60	0,00	0,00	833,60
106	5513005458.11	GEBERIT DUOFIX PRE ZAVESNE WC S NABD30000 UP 320, VÝSKA 112 CM	ks	8,000	249,81	1 998,48	0,00	1 998,48	8,000	1 998,48	0,00	0,00	1 998,48
107	5513005458.122	GEBERIT PM KOTVIACA SUPRAVA DUOFIX PRE SAMOSTATNU MONTAZ 111.815.00.1	ks	8,000	78,48	627,84	0,00	627,84	8,000	627,84	0,00	0,00	627,84
108	5513005458.116	WC SEDATKO TEMPO, DUROPLAST	ks	8,000	15,87	126,96	0,00	126,96	8,000	126,96	0,00	0,00	126,96
109	725219201	Montáž umývadla	ks	5,000	29,92	149,60	149,60	0,00	5,000	149,60	0,00	149,60	0,00
110	6421370600	T64 1/200x243/8 nerez	ks	5,000	3,74	18,70	18,70	0,00	5,000	18,70	0,00	18,70	0,00
111	6429462300.x</												

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	opravné výdavky ZOD	neopravné výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 4	Dodatok č. 4 - opravné	Dodatok č. 4 - neopravné	Rozpočet po dodatku č. 4 opravné výdavky	Rozpočet po dodatku č. 4 neopravné výdavky
									výkon	EUR			
130	725869301	Montáž západovej uzávierky pre zariadenie predmetný, umývadlová do D 40	ks	5,000	4,06	20,30	20,30	0,00	5,000	20,30	0,00	0,00	20,30
131	5514703200	Múta sifón k paľkovej batérii s výp. 5/4x40	ks	5,000	10,90	54,50	54,50	0,00	5,000	54,50	0,00	0,00	54,50
132	725869320	Montáž západovej uzávierky pre zariadenie predmetný, pračkovej do D 40	ks	2,000	4,06	8,12	8,12	0,00	2,000	8,12	0,00	0,00	8,12
133	2863120235	Odpadový komplet pre pračku, D 40, HL 400	ks	2,000	22,87	45,74	45,74	0,00	2,000	45,74	0,00	0,00	45,74
134	725869330	Montáž západovej uzávierky pre zariadenie predmetný, vaľkovej do D 50	ks	1,000	12,29	12,29	12,29	0,00	1,000	12,29	0,00	0,00	12,29
135	2863120298	Vaňová a sprchová odpadová súprava, plast, sanitárny systém	ks	1,000	17,95	17,95	17,95	0,00	1,000	17,95	0,00	0,00	17,95
136	725869101	Montáž dvierok šachtových	ks	8,000	4,17	33,36	33,36	0,00	8,000	33,36	0,00	0,00	33,36
137	6421370800.x	Dvierka 150x200 mm elastové	ks	8,000	4,27	34,16	34,16	0,00	8,000	34,16	0,00	0,00	34,16
138	998725201	Presun hmôt pre zariadenie predmetný v objektoch výšky do 6 m	%	91,095	0,32	29,15	29,15	0,00	91,095	29,15	0,00	0,00	29,15
139	732331033	Montáž expanznej nádoby tlak 6 barov s membránou 18 l	ks	1,000	37,41	37,41	37,41	0,00	1,000	37,41	0,00	0,00	37,41
140	4846717020	Nádoba-expanzná tlak 6 barov s membránou 18 l sedá	ks	1,000	49,16	49,16	49,16	0,00	1,000	49,16	0,00	0,00	49,16
141	732422000	Montáž obehového čerpadla teplovodného	ks	1,000	26,72	26,72	26,72	0,00	1,000	26,72	0,00	0,00	26,72
142	426815500.1	Cirkulačné teplovodné Čerpadlo TLV	ks	1,000	197,71	197,71	197,71	0,00	1,000	197,71	0,00	0,00	197,71
143	998732201	Presun hmôt pre stroje v objektoch výšky do 6 m	%	1,784	1,06	1,87	1,87	0,00	1,784	1,87	0,00	0,00	1,87
144	733181102.x	Montáž zavesu - oceľový profil a spojovací materiál	ks	30,000	3,74	112,20	112,20	0,00	30,000	112,20	0,00	0,00	112,20
145	7342511241.2	Ventil potisný 550kpa, typ 1/2x3/4 + montáž	ks	1,000	17,95	17,95	17,95	0,00	1,000	17,95	0,00	0,00	17,95
146	7344121115	Montáž tlakomeru	ks	1,000	3,74	3,74	3,74	0,00	1,000	3,74	0,00	0,00	3,74
147	4846210332	Manometer	ks	1,000	10,47	10,47	10,47	0,00	1,000	10,47	0,00	0,00	10,47
148	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	0,296	0,24	0,07	0,07	0,00	0,296	0,07	0,00	0,00	0,07
149	767396102	Vyhodnotenie prestupu vetracieho potrebia cez strechu s oplechovaním	ks	2,000	69,47	138,94	138,94	0,00	2,000	138,94	0,00	0,00	138,94
150	1381403004.1	Plech hliníky pozinkovaný, hr. 0,8 mm	m2	0,600	21,37	12,82	12,82	0,00	0,600	12,82	0,00	0,00	12,82
						40 878,89	36 443,69	4 435,20	33 026,69	-296,04	-67,56	28 659,95	4 367,64
SO 08.03 - Elektroinštalácia													
1	974032831	Vyrezanie rýh frézovaním v murive z plných pálených tehál hĺbky 2,5 cm, šírkou 4 cm -0,00180 t	m	250,000	4,06	1 015,00	1 015,00	0,00	250,000	1 015,00	0,00	0,00	1 015,00
4	210010012	Rúrka tuhá elektroinštalčná z PVC typ 1523-23, ułożená voľne alebo pod omietkou	ks	30,000	1,05	31,50	31,50	0,00	30,000	31,50	0,00	0,00	31,50
5	3450527700	Spojka PP 0223/1	ks	15,000	0,12	1,80	1,80	0,00	15,000	1,80	0,00	0,00	1,80
6	3450726300	Rúrka tuhá PVC 1523	m	30,000	0,27	8,10	8,10	0,00	30,000	8,10	0,00	0,00	8,10
7	3450803100	Koleno PC Z PH 21	ks	5,000	0,52	2,60	2,60	0,00	5,000	2,60	0,00	0,00	2,60
8	210010033	Rúrka elektroinštalčná ohybná kovová typ 2423 "Kopek", ułożená voľne alebo pod omietkou	m	50,000	1,21	60,50	60,50	0,00	50,000	60,50	0,00	0,00	60,50
9	3450710300	Rúrka FXP 25	ks	50,000	0,24	12,00	12,00	0,00	50,000	12,00	0,00	0,00	12,00
10	210010034	Rúrka elektroinštalčná ohybná kovová typ 2429 "Kopek", ułożená voľne alebo pod omietkou	m	30,000	1,27	38,10	38,10	0,00	30,000	38,10	0,00	0,00	38,10
11	3450716100	Rúrka kopek 3329	m	30,000	4,76	142,80	142,80	0,00	30,000	142,80	0,00	0,00	142,80
12	210010123	Rúrka ochranná z PE, novoduru, do D 47 mm, ułożená voľne, vnútoru	m	25,000	0,88	22,00	22,00	0,00	25,000	22,00	0,00	0,00	22,00
13	3450705100	I-Rúrka FKXV 50	m	25,000	0,37	9,25	9,25	0,00	25,000	9,25	0,00	0,00	9,25
14	3450363800	Svorka WAGO 224-101	ks	70,000	0,12	8,40	8,40	0,00	70,000	8,40	0,00	0,00	8,40
15	3450843800	Svorka WAGO 273-100	ks	60,000	0,07	4,20	4,20	0,00	60,000	4,20	0,00	0,00	4,20
16	3450645310	Svorka WAGO 221-413	ks	60,000	0,20	12,00	12,00	0,00	60,000	12,00	0,00	0,00	12,00
17	21001-0351	Skafuta KR rozvodka IP66, vodiče do 4mm2 (6455-11)	ks	15,000	10,91	163,65	163,65	0,00	15,000	163,65	0,00	0,00	163,65
18	345 620D600	Skafuta KR rozvodná uzav. IP66 : 6455-11, 4x vstup P16 (6x4mm2) plast	ks	15,000	1,64	24,60	24,60	0,00	15,000	24,60	0,00	0,00	24,60
19	210011306	Osadenie polyamidovej príchytky HM 8 do ostro pilených tehál, alebo stredne tvrdého kameňa	ks	250,000	0,99	247,50	247,50	0,00	250,000	247,50	0,00	0,00	247,50
20	2830403500	Hmoždinka klasická 8 mm T8 typ T8-PA	ks	250,000	0,05	12,50	12,50	0,00	250,000	12,50	0,00	0,00	12,50
21	2830048000	Střahovacia páska čierma 140x3,6	ks	250,000	0,05	12,50	12,50	0,00	250,000	12,50	0,00	0,00	12,50
22	2830049000	Střahovacia páska čierma 200x3,6	ks	250,000	0,05	12,50	12,50	0,00	250,000	12,50	0,00	0,00	12,50
23	210020302	Káblový žrab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 62/50 mm bez veka vrátane podpory	m	30,000	6,14	184,20	184,20	0,00	30,000	184,20	0,00	0,00	184,20
24	3450600003	Káblový žrab 62/50 elektroinštalčný materiál, obj.č. 1516282	m	30,000	4,50	135,00	135,00	0,00	30,000	135,00	0,00	0,00	135,00
25	3450600039	Koleno 90° 62/50 elektroinštalčný materiál, obj.č. 1562958	m	3,000	5,27	15,81	15,81	0,00	3,000	15,81	0,00	0,00	15,81
26	3450600342	Nosník 62 elektroinštalčný materiál, obj.č. 1570062	ks	25,000	1,25	31,25	31,25	0,00	25,000	31,25	0,00	0,00	31,25
27	3450600461	Zaväzovač tyč (1m) elektroinštalčný materiál, obj.č. 1210008	ks	25,000	0,44	11,00	11,00	0,00	25,000	11,00	0,00	0,00	11,00
28	210020310	Káblový žrab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 250/100 mm bez veka vrátane podpory	m	30,000	8,40	252,00	252,00	0,00	30,000	252,00	0,00	0,00	252,00
29	3450600022	Káblový žrab 250/100 elektroinštalčný materiál, obj.č. 1125012	m	30,000	11,30	339,00	339,00	0,00	30,000	339,00	0,00	0,00	339,00
30	3450600057	Koleno 90° 250/100 elektroinštalčný materiál, obj.č. 1125091	m	3,000	11,78	35,34	35,34	0,00	3,000	35,34	0,00	0,00	35,34
31	3450600361	U - záves 250 elektroinštalčný materiál, obj.č. 1625007	ks	20,000	1,21	24,20	24,20	0,00	20,000	24,20	0,00	0,00	24,20
32	3450600435	Spojka 100 elektroinštalčný materiál, obj.č. 1200100	ks	15,000	0,37	5,55	5,55	0,00	15,000	5,55	0,00	0,00	5,55
33	3450600465	Spojovací - sada M8 elektroinštalčný materiál, obj.č. 1240026	ks	2,000	7,16	14,32	14,32	0,00	2,000	14,32	0,00	0,00	14,32
34	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzači: vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	80,000	0,94	75,20	75,20	0,00	80,000	75,20	0,00	0,00	75,20
35	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzači: vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	50,000	1,41	70,50	70,50	0,00	50,000	70,50	0,00	0,00	70,50
36	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzači: vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	45,000	1,84	82,80	82,80	0,00	45,000	82,80	0,00	0,00	82,80
37	210110041	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednofázový - radenie 1	ks	29,000	2,06	59,74	59,74	0,00	29,000	59,74	0,00	0,00	59,74
38	3450201270	Spínač 1 230V/10A ľavý biely	ks	29,000	4,25	123,25	123,25	0,00	29,000	123,25	0,00	0,00	123,25
39	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	ks	2,000	2,36	4,72	4,72	0,00	2,000	4,72	0,00	0,00	4,72
40	3450202510	Spínač 5 plastový, 230V/10A	ks	2,000	5,33	10,66	10,66	0,00	2,000	10,66	0,00	0,00	10,66
41	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried prep. - radenie 6	ks	8,000	2,36	18,88	18,88	0,00	8,000	18,88	0,00	0,00	18,88
42	3450201520	Prepínač 6	ks	8,000	6,53	52,24	52,24	0,00	8,000	52,24	0,00	0,00	52,24
43	210110046	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia ľavý prep. - radenie 7	ks	1,000	2,65	2,65	2,65	0,00	1,000	2,65	0,00	0,00	2,65
44	3450201620	Prepínač 7 3553-07289 B2 matný biely	ks	1,000	2,84	2,84	2,84	0,00	1,000	2,84	0,00	0,00	2,84
45	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + 2 Z x zapojenie	ks	115,000	4,57	525,55	525,55	0,00	115,000	525,55	0,00	0,00	525,55
46	3450326300	zásuvka 230V/16A komplet BIELA	ks	85,000	4,17	354,45	354,45	0,00	85,000	354,45	0,00	0,00	354,45
47	3450365700	zásuvka 230V/16A komplet zelená so signálkou	ks	10,000	13,62	136,20	136,20	0,00	10,000	136,20	0,00	0,00	136,20
48	3450365470	zásuvka 230V/16A komplet oranžová so signálkou	ks	10,000	13,62	136,20	136,20	0,00	10,000	136,20	0,00	0,00	136,20
49	3450365480	zásuvka 230V/16A komplet žltá so signálkou	ks	15,000	13,62	204,30	204,30	0,00	15,000	204,30	0,00	0,00	204,30
50	210171001	Montáž transformátora výkon 5 kVA a vyšší do váhy: 100 kg	ks	2,000	72,90	145,80	145,80	0,00	2,000	145,80	0,00	0,00	145,80
51	3581154410	PREPÍNAČI A MONITOROVACI MODUL ATICS-2 63A-ISO	ks	1,000	3 035,90	3 035,90	3 035,90	0,00	1,000	3 035,90	0,00	0,00	3 035,90
52	3581154450	HLIADÁČ IZOLAČNÉHO STAVU MEDICS - isoMED427 ,AC 230V 50/60Hz , 50...500kOhm	ks	2,000	394,00	788,00	788,00	0,00	2,000	788,00	0,00	0,00	788,00
53	3581154455	NÁPRAVČI ŽDROU PRO MK2 - AN450	ks	1,000	86,00	86,00	86,00	0,00	1,000	86,00	0,00	0,00	86,00
54	3581154410	PANEL PRE DÁLK. SIGNALIZACI ALARMU - MK2430-11	ks	1,000	775,00	775,00	775,00	0,00	1,000	775,00	0,00	0,00	775,00
55	3581154450	PANEL PRE DÁLK. SIGNALIZACI ALARMU - MK2430-12	ks	1,000	708,00	708,00	708,00	0,00	1,000	708,00	0,00	0,00	708,00
56	3581154455												

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 4	Dodatok č.4 - oprávnené	Dodatok č.4 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 4 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 4 neoprávnené výdavky
									výkon EUR				
82	55210800105	Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 1,5	m	600,000	0,86	516,00	516,00	0,00	600,000	516,00	0,00	0,00	516,00
83	563411403001	Nehorľavý kábel CHKE-V/A 3Cx1,5	m	80,000	0,78	62,40	62,40	0,00	30,000	62,40	0,00	0,00	62,40
84	573411403000	Nehorľavý kábel CHKE-V/A 3Cx1,5	m	520,000	0,78	405,60	405,60	0,00	520,000	405,60	0,00	0,00	405,60
85	58210800106	Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 2,5	m	1 200,000	0,92	1 104,00	1 104,00	0,00	1 200,000	1 104,00	0,00	0,00	1 104,00
86	593410106500	Nehorľavý kábel CHKE-V/C 3Cx2,5	m	1 200,000	1,07	1 284,00	1 284,00	0,00	1 200,000	1 284,00	0,00	0,00	1 284,00
87	60210800115	Kábel uložený pod omietkou CYKY 5 x 1,5	m	150,000	0,96	144,00	144,00	0,00	150,000	144,00	0,00	0,00	144,00
88	613411403000	Nehorľavý kábel CHKE-V/C 5Cx1,5	m	150,000	1,24	186,00	186,00	0,00	150,000	186,00	0,00	0,00	186,00
89	64210800118	Kábel uložený pod omietkou CYKY 5 x 6	m	15,000	1,30	19,50	19,50	0,00	15,000	19,50	0,00	0,00	19,50
90	653411403006	Nehorľavý kábel 1-CHKE-V/C 5Cx6	m	15,000	3,43	51,45	51,45	0,00	15,000	51,45	0,00	0,00	51,45
91	60210800125	Kábel uložený pod omietkou CHKE 5 x 25	m	10,000	2,41	24,10	24,10	0,00	10,000	24,10	0,00	0,00	24,10
92	613411403025	1-CXKHV-J 5x25 mm2, pevne	m	10,000	15,25	152,50	152,50	0,00	10,000	152,50	0,00	0,00	152,50
93	633410109300	J-Y(S)HV 2x2x0,8, pevne	m	50,000	0,22	11,00	11,00	0,00	50,000	11,00	0,00	0,00	11,00
94	64210800118	UPS Powerwat+ 10kVA, 230V/230V, vrátane inštalácie a zaškolenia obsluhy	ks	1,000	5 240,00	5 240,00	5 240,00	0,00	1,000	5 240,00	0,00	0,00	5 240,00
95	653411403006	Prídavná batériaová jednotka batérie 16ks x 100Ah na dobu zálohovania 3hodiny pri záťaži 4,5kW	ks	1,000	525,00	525,00	525,00	0,00	1,000	525,00	0,00	0,00	525,00
96	210800613	Vodíc medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 6	m	160,000	0,50	80,00	80,00	0,00	160,000	80,00	0,00	0,00	80,00
97	3410350554	H07V-K 6 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	160,000	0,37	59,20	59,20	0,00	160,000	59,20	0,00	0,00	59,20
98	210800615	Vodíc medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 16	m	120,000	0,68	81,60	81,60	0,00	120,000	81,60	0,00	0,00	81,60
99	3410350556	H07V-K 16 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	120,000	0,98	117,60	117,60	0,00	120,000	117,60	0,00	0,00	117,60
102	220511030	Kábel voľne uložený na stenu	m	500,000	2,41	1 205,00	1 205,00	0,00	500,000	1 205,00	0,00	0,00	1 205,00
103	3410300745	UTP 4x2x23 AWG LSOH. Dátový kábel	m	500,000	0,30	150,00	150,00	0,00	500,000	150,00	0,00	0,00	150,00
104	220110346	Zhotovenie kábelového štítika, vyrazenie zariadenie ovlnie štítika pásiku PVC	ks	16,000	2,44	39,04	39,04	0,00	16,000	39,04	0,00	0,00	39,04
105	2830039800	Střahovacia páska so štítkom prírodná 110 x 2,5 mm typ: 120J	ks	16,000	0,10	1,60	1,60	0,00	16,000	1,60	0,00	0,00	1,60
106	2830038200	Střahovacia páska prírodná 200 x 4,8 mm typ: 190	ks	16,000	0,10	1,60	1,60	0,00	16,000	1,60	0,00	0,00	1,60
107	220301201	Zásuvka dátová štvorpolová, montáž v zapojenia vodičov pod skrutky pod omietku	ks	6,000	7,03	42,18	42,18	0,00	6,000	42,18	0,00	0,00	42,18
108	3450363220	Nosná maska s 2 konektormi RJ 45 CAT.6A UTP	ks	6,000	8,96	53,76	53,76	0,00	6,000	53,76	0,00	0,00	53,76
109	3450363220	Kryt dvojskrutky RJ 45, rámik, krabica	ks	6,000	4,99	29,94	29,94	0,00	6,000	29,94	0,00	0,00	29,94
112	HZS000113	Slavebné montážne práce náročné ucelené - odborné, (tvorí remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín, demontáž	hod	80,000	17,66	1 412,80	1 412,80	0,00	80,000	1 412,80	0,00	0,00	1 412,80
113	HZS000200	Revízia elektrického zariadenia	hod	20,000	25,00	500,00	500,00	0,00	20,000	500,00	0,00	0,00	500,00
						33 568,34	33 568,34	0,00	32 977,84	-590,50	0,00	32 977,84	0,00

SO 10 Odborná učebňa - skladovanie objemových krmív a steliv

SO 10.01 Architektúra

1	18110-1102	Úprava plánu v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhuťnením	m2	368,000	0,33	121,44	121,44	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
2	26230-3272	Vrty pre iniektáž povrch. priem. 56-93 mm hl. 0-25 m horn. 3	m	100,000	84,63	8 463,00	8 463,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	26230-8212	Príp. vrt inj. povr. šíř. 0-48 st. priem. do 93 mm hl. 0-25 m horn. 3	m	50,000	16,90	845,00	845,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
4	28161-1111	Dodanie hmôt pre iniektovanie nízkotl., cement portl. PC325	t	22,000	133,24	2 931,28	2 931,28	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
0	28261-2111	Trysková iniektáž do 100 MPa	m	70,000	150,09	10 506,30	0,00	10 506,30	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
6	28279-1112	Iniektážne rúrky z PVC priem. do 63 mm hladké bez kohútika	m	70,000	11,98	838,60	0,00	838,60	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
7	28279-1122	Iniektážne rúrky z PVC priem. do 63 mm maňžetové	m	30,000	28,51	855,30	0,00	855,30	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	61245-6123	Polištvanie stien z prefa dielcov cem. malťou s plastif. prísluho	m2	394,700	1,84	726,25	726,25	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
9	62245-1107	Sanácia žetbet. stĺpov (technologické kroky 1 ať 2)	m2	116,480	74,08	8 628,84	0,00	8 628,84	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
10	62249-6010	Impregnácia vonk. omietok stien hydrofobizáciou/ Baunit Imprägnernung) -1 násobná	m2	394,700	3,31	1 306,46	1 306,46	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62299-1208	Náter vonkajších omietok Baunit Granopor farba 1x a 1x penetrácia	m2	394,700	4,02	1 586,69	1 586,69	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
12	62799-1019C	Sanácia špár cementovou malťou	m	125,730	8,24	1 036,02	0,00	1 036,02	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
13	62799-1019P	Sanácia špár stálgrobným tmeľom	m	125,730	8,24	1 036,02	0,00	1 036,02	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
14	63131-5711	Mazanina z betónu prostého tr. B 25-B 30 hr. 12-24 cm	m3	55,200	119,55	6 599,16	6 599,16	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
15	63131-5711P	Mazanina z betónu prostého tr. B 25-B 30 hr. 12-24 cm	m3	55,200	113,42	6 260,78	0,00	6 260,78	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
16	63131-9165	Priprátoť za konečnú úpravu mazaniny hr. do 24 cm	m3	55,200	6,00	331,20	0,00	331,20	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
17	63131-9175	Pripr. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuľu hr. do 24 cm	m3	55,200	2,35	129,72	0,00	129,72	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
18	63136-2021	Výstuľ betónových mazanín zo zvarových stien šli Kari	t	2,186	930,52	2 034,12	0,00	2 034,12	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
19	63157-1004	Náryp zo štrkopiesku 0-32 tr. I	m3	55,200	42,62	2 352,62	2 352,62	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
20	91972-2111	Dilatčné škáry rezané prietne, zalatie škár š. 2 až 5 mm	m	163,680	7,28	1 191,59	1 191,59	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
21	91972-2211	Dilatčné škáry rezané prietne, zalatie škár š. nad 3 do 9 mm za studena	m	163,680	7,28	1 191,59	1 191,59	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
22	111 636110	Zalievka asfaltová AZ bubny	t	0,012	1 279,10	15,35	15,35	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
23	93196-1115P	Vložky do dilatčných škár z polystyrénových dosák hr. 15 mm	m2	12,930	3,21	41,51	0,00	41,51	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
24	94194-1031	Montáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	m2	990,000	1,82	1 801,80	1 801,80	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
25	94194-1191	Priprátoť za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k podl. -1031	m2	1 980,000	1,18	2 336,40	2 336,40	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
26	94194-1831	Demontáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	m2	990,000	0,85	841,50	841,50	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
27	94994-2101	Hydraulická zdvíhača plošina na automob. podvozku v. do 27 m	hod	50,000	49,58	2 479,00	2 479,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
28	95290-1311	Výčistenie podnospodopárskych budov a objektov	m2	368,000	0,59	217,12	217,12	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
29	99928-1111P	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 12 m	t	403,169	7,35	2 963,29	2 963,29	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
30	71111-1001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	m2	368,000	0,19	69,92	0,00	69,92	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
31	111 631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sušý	t	0,110	1 635,14	179,87	0,00	179,87	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
32	71111-2001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena zvisl. náterom asfalt. penetr.	m2	12,930	0,58	7,50	0,00	7,50	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
33	111 631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sušý	t	0,005	1 635,14	8,18	0,00	8,18	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
34	71114-1559	Zhotov. izolácie proti vlhkosti priľnavením NAIP vodor.	m2	368,000	2,86	1 052,48	1 052,48	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
35	628 322810	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	m2	423,290	1,81	766,99	0,00	766,99	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
36	71114-2559	Zhotov. izolácie proti vlhkosti priľnavením NAIP zvisle	m2	12,930	4,03	52,11	52,11	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
37	628 322810	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	m2	15,516	1,81	28,08	28,08	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
38	71149-1172	Zhotov. izolácie tlakovej položením ochrannéj textilie vodor.	m2	368,000	1,33	489,44	489,44	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
39	71149-1272	Zhotov. izolácie tlakovej položením ochrannéj textilie zvisle	m2	12,930	3,43	44,35	44,35	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
40	693 665120	Geotextília polypropylenová TATRALEX PP 300g/m2	m2	399,977	0,96	383,98	383,98	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
41	99871-1202	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	%	30,819	1,59	49,00	49,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
42	76417-1545	Krytina trapez plech 0,50 mm	m2	428,264	19,24	8 239,80	8 239,80	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
43	76434-8221P	Klampa PZ pl. sneh. chýtače dl 4500 mm	kus	14,000	13,03	182,42	182,42	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
44	76435-2203	Klampa PZ pl. ťažby pododkřap. pokřnřh. řř 330 ř 5m-	m	63,800	16,41	1 046,96	1 046,96	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
45	76435-9213	Klampa PZ pl. 2řabv pododkřap. pokřnřh. řř 330 ř 5m-	kus	4,000	11,35	45,40	45,40	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
46	76435-9251	Klampa. priprátoť privranenie hřkov pododkřapovřch	kus	66,000	1,68	110,88	110,88	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
47	553 443720	Hřk klampa s prelism pokřuhovř HP33 /510-305/ standard	kus	66,000	1,49	98,34	98,34	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
48	76439-3230	Klampa PZ pl. hřebeř střechy řř 400	m	31,960	7,90	252,48	252,48	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
49	76445-4204	Klampa PZ pl. růry odpadovř kruhovř d-150	m	22,800	9,42	214,78	214,78	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
50	99876-4202	Presun hmôt pre klampiarске konřřř. v objektoch výšky do 12 m	%	101,911	1,52	154,90	154,90	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
51	76714-1901	Protidřadovř řřazenia Z1 4200/825 mm	kus	10,000	403,38	4 033,80	0,00	4 033,80	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
52	76714-1902	Protidřadovř řřazenia Z2, 4200/825 mm	kus	4,000	806,76	3 227,04	0,00	3 227,04	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
53	76765-4245	Brřna 2-křidř. posuvnř ocelovř 4200/3350 mm - dodřvia, montáž	kus	2,000	4 969,54	9 939,08	9 939,08	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
54	76799-5102P	Montáž zřbrn protř nřzaru	kg	584,740	2,94	1 719,14	0,00	1 719,14	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
55	553 000121	Zřbrnã protř nřzaru TYP 1 - dodřvã	kus	4,000	88,17	352,68	0,00	352,68	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
56	553 000122	Zřbrnã protř nřzaru TYP 2 - dodřvã	kus	18,000	129,31	2 327,58	0,00	2 327,58	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
57	553 000123	Zřbrã protř nřzaru TYP 3 - dodřvã	kus	6,000	141,07	846,42	0,00	846,42	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
58	76799-5106	Montáž sřdovřch stavebnřch dopřnř, konřřřicij do 250 kg	kg	15 812,000	0,50	7 906,00	2 796,10	5 107,90	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
59	424 000135	Ocelovř nosnřã konřřřicija - dodřvã	t	15,775	1 700,00	26 817,50	9 513,20	17 304,30	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
60	99876-7202	Presun hmôt pre kovovř stãv. dopřnř. konřřř. v objektoch výšky do 12 m	%	571,692	0,88	503,09	503,09	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
61	78315-2412	Nãtery ocel. konřřř. přnos. d. 1-x vrchnřã akrýřovř	m2	510,720	13,50	6 894,72	128,52	6 766,20	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
62	21022-	Bleskovod - komplet	m	58,000	9,90	574,20	0,00	574,20	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 4	Dodatok č. 4 - oprávnené	Dodatok č. 4 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 4 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 4 neoprávnené výdavky
									výkon	EUR			
14	871260310	Montáž kanalizačného potrubia z polypropylénových hadičových rúr SN 10 DN 100 mm	m	9,000	3,74	33,66	33,66	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
15	2860014480.2	PP rúra 100/0,5m - PP hadky kanalizačný systém SN10	ks	2,000	6,41	12,82	12,82	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2860014490.1	PP rúra 100/2m - PP hadky kanalizačný systém SN10	ks	4,000	21,59	86,36	86,36	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
17	877260310	Montáž kolena na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr DN 100 mm	ks	2,000	3,21	6,42	6,42	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2860014760.1	PP koleno 100/87° - PP hadky kanalizačný systém SN10	ks	1,846	4,27	7,88	7,88	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
19	892311000	Súčasť tesnosti kanalizácie D 150	m	9,000	0,53	4,77	4,77	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
20	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hneďou výstražnou fóliou	m	8,000	0,64	5,12	5,12	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
21	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hlbene z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin., v dĺžkovej výške	t	35,037	10,92	382,60	382,60	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
22	711131102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny	m2	100,000	0,43	43,00	43,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
23	6936651300	Geotextília neťkaná polypropylénová	m2	100,000	1,23	123,00	123,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
24	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,040	64,12	2,56	2,56	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
25	721242120	Lapad stiených splavín plastový univerzálny priamy 300x155/110	ks	4,000	24,15	96,60	48,30	48,30	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
26	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	0,493	1,07	0,53	0,53	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
						1 798,24	1 749,94	48,30		0,00	0,00	0,00	0,00

SO 10.03 Elektroinštalácie

1	210010083	Rúrka elektroinštalčná pancierová z PH typ 8021, uložená pevne	m	160,000	1,05	168,00	168,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3450527700	Spolka PP 0223/1	ks	60,000	0,12	7,20	7,20	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3450726300	Rúrka tuhá PVC 1523	m	160,000	0,27	43,20	43,20	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
4	3450633100	Kolektory PH 21	ks	10,000	0,52	5,20	2,08	3,12	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
5	3451100100	I-Príchytky CL 25	ks	160,000	0,15	24,00	0,00	24,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
6	210010084	Rúrka elektroinštalčná pancierová z PH typ 8029, uložená pevne	m	130,000	1,21	157,30	145,20	12,10	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
7	3450710300	Rúrka FXP 25	ks	130,000	0,24	31,20	28,80	2,40	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	210010034	Rúrka elektroinštalčná chýbná kovová typ 2429 "Kopek", uložená voľne alebo pod omietkou	m	50,000	1,27	63,50	63,50	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
9	3450716100	Rúrka kopek 3329	m	50,000	4,76	238,00	238,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
10	210010123	Rúrka ochranná z PE, novoduru, do D 47 mm, uložená voľne, vlnitá	m	5,000	0,88	4,40	4,40	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
11	3450705100	I-Rúrka FKKVR 50	m	5,000	0,37	1,85	1,85	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
12	3450638200	Svorka WAGO 224-101	ks	10,000	0,12	1,20	1,20	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
13	3450643900	Svorka WAGO 273-100	ks	10,000	0,07	0,70	0,70	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
14	3450645310	Svorka WAGO 221-413	ks	10,000	0,20	2,00	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
15	21001-0351	Škatuľa KR rozvodná IP66, vodiče do 4mm2 (6455-11)	ks	4,000	10,91	43,64	43,64	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
16	345 620D600	Škatuľa KR rozvodná úprav. IP66 : 6455-11, 4x vstup P16 (5x4mm2) plast	ks	4,000	1,64	6,56	6,56	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
17	210011306	Očadenie polyamidové príchytky HM 8 do otvor pálených tehál, alebo stredne tvrdého kameňa	ks	100,000	0,99	99,00	99,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2830403500	Hmoždinka klasická 8 mm T8 typ. T8-PA	ks	100,000	0,05	5,00	5,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2830048000	Stahovacia páska čierna 140x3,6	ks	50,000	0,05	2,50	2,50	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2830049000	Stahovacia páska čierna 200x3,6	ks	50,000	0,05	2,50	2,50	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
21	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	25,000	0,94	23,50	23,50	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
22	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	5,000	1,84	9,20	9,20	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
23	210110021	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	1,000	5,45	5,45	5,45	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
24	3450202210	Spínač jednopólový plastový IP44, 1 230V/10A	ks	1,000	1,46	1,46	1,46	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
25	210111022	Domová zásuvka v krabici 10/16 A 250 V, 2P + Z x zapojenie	ks	1,000	6,77	6,77	6,77	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
26	3450635060	Jednosúvka do vŕhka na povrch 230V/16A	ks	1,000	1,43	1,43	1,43	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
27	210111124	Priemyslová zásuvka CEE 220 V, 380 V, 500 V, vč. zapojenia, typ CSG 3243, 3245, 3P + Z	ks	1,000	4,40	4,40	4,40	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
28	3450337100	Zásuvka CSG 1653	ks	1,000	2,73	2,73	2,73	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
29	210190051	Montáž rozvádzača skríňového, panelového za 1 pole - delení rozvádzača do váhy 200 kg	ks	1,000	69,59	69,59	69,59	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
30	3570171400	Rozvádzač RMS10	ks	1,000	847,00	847,00	847,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
31	210201001	Svetidlá vaničkové pre priemysel LED stropné s krytým z termoplastu, IP 65	ks	14,000	10,50	147,00	147,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
32	3480571631	LED svetidlo Neptun 60 studená biela 60W	ks	14,000	85,50	1 197,00	1 197,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
33	210220031	Ekvipocentálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	1,000	17,52	17,52	17,52	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
34	3410300258	Krabica odbočná, krabica + veko sedá KO 125 E KA	ks	1,000	1,97	1,97	1,97	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
35	3410301863	Svorkovnica ekvipocentálna EPS 2	ks	1,000	11,51	11,51	11,51	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
36	210800107	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	120,000	0,86	103,20	103,20	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
37	3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	120,000	0,31	37,20	37,20	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
38	210800108	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	15,000	0,92	13,80	13,80	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
39	3410350086	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	15,000	0,51	7,65	7,65	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
40	210800119	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x1,5	m	140,000	0,96	134,40	134,40	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
41	3410350097	CYKY 5x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	140,000	0,52	72,80	72,80	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
42	210901065	Silový kábel 750-1000 V (v mm2) voľne uložený AYKY 1 kv 4x16	m	30,000	1,23	36,90	36,90	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
43	3410204150	Kábel silový hliníkový AYKY 4x16	m	30,000	1,66	49,80	49,80	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
44	210800121	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x1	m	15,000	1,24	18,60	18,60	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
45	3410300999	CYKY 5x1 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	15,000	1,33	19,95	19,95	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
46	210800613	Vodič medený uložený voľne HD7V-K (CYA) 450/750 V 6	m	130,000	0,50	65,00	65,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
47	3410350554	HD7V-K 6 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	130,000	0,37	48,10	48,10	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
48	210800615	Vodič medený uložený voľne HD7V-K (CYA) 450/750 V 16	m	10,000	0,68	6,80	6,80	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
49	3410350556	HD7V-K 16 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	10,000	0,98	9,80	9,80	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
50	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolačné spoje FeZn do 120 mm2	m	85,000	1,41	119,85	0,00	119,85	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
51	3540406500	HR-Svorka SR 02	ks	14,000	0,53	7,42	0,00	7,42	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
52	3540406700	HR-Svorka SR 03	ks	2,000	0,50	1,00	0,00	1,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
53	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	85,000	1,01	85,85	0,00	85,85	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
54	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolačné spoje FeZn D 6 - 10 mm	m	20,000	1,41	28,20	0,00	28,20	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
55	1561523500	Diť pozinkovaný mäkký 11343 D 10,00mm	kg	11,000	1,04	11,44	0,00	11,44	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
56	210220101	Zvodový vodič vrátane podpory FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	m	110,000	3,10	341,00	0,00	341,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
57	3540404700	HR-Podpera PV 21	ks	90,000	0,57	51,30	0,00	51,30	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
58	3540404300	HR-Podpera PV 17	ks	30,000	0,46	13,80	0,00	13,80	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
59	3540405200	HR-Podpera PV 32	ks	6,000	0,74	4,44	0,00	4,44	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
60	3540300900	drát Al/MgSi DEHNALU Rd 8 mäkký,	m	120,000	0,49	58,80	0,00	58,80	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
61	3540406800	HR-Svorka SS	ks	40,000	0,31	12,40	0,00	12,40	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
62	210220231	Zachyt typ včít. upevnenia na stojane malom - veľkom do 3 m dĺžky tyče	ks	4,000	6,20	24,80	0,00	24,80	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
63	3540300300	HR-Zberná tyč JP15	ks	4,000	4,68	18,72	0,00	18,72	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
64	3540402000	HR-Ochranná striedka OS 02	ks	4,000	1,23	4,92	0,00	4,92	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
65	3540406000	HR-Svorka SJ 02	ks	4,000	0,91	3,64	0,00	3,64	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
66	210220321	HR-Svorka na potrub. "Bernard" vrát. pásika/bez vodiča a prípoj. vodiča	ks	4,000	4,26	17,04	0,00	17,04	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
67	3540201700	Svorka BARNARD - medený pásik dĺžky 750mm	ks	4,000	0,25	2,60	0,00	2,60	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
68	210220372	Ochranný uholník alebo rúrka s držiak. do steny	ks	4,000	10,54	42,16	0,00	42,16	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
69	R457112300	Rúra izolačná oceľová zvitlová 6021	m	4,000	4,69	18,76	0,00	18,76	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
70	3540201200	HR-Držák DUZ	ks	8,000	0,56	4,48	0,00	4,48	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
71	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	14,000	3,22	45,08	0,00	45,08	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
72	3540406100	HR-Svorka SK	ks	5,000	0,53	2,65	0,00	2,65	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
73	3540408300	HR-Svorka SZ	ks	9,000	0,89	8,01	0,00	8,01	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
74	210220401	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umel. hmot	ks	10,000	1,48	14,80	0,00	14,80	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
0	5489511000	Štítk smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm	ks	10,000	1,34	13,40	0,00	13,40	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
79	HZS000113	Stavebná montážna práca náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín, demontáž	hod	160,000	17,66	2 825,00	1 766,00	1 059,60	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
80	HZS000200	Revízia elektrického zariadenia	hod	36,000	25,00	900,00	500,00	400,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 4	Dodatok č.4 - oprávnené	Dodatok č.4 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 4 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 4 neoprávnené výdavky
									výkon EUR				
4	103 715000	Substrát záhradnícky B VL	m3	182,034	28,12	5 118,80	5 118,80	0,00	182,034	5 118,80	0,00	5 118,80	0,00
5	18310-1213	Výkop jamiek s výmenou pôdy do 50% do 0,05 m3 v rovine	kus	4,000	1,47	5,88	5,88	0,00	4,000	5,88	0,00	5,88	0,00
6	18310-1215	Výkop jamiek s výmenou pôdy do 50% do 0,40 m3 v rovine	kus	44,000	8,39	369,16	369,16	0,00	5,000	41,95	-327,21	0,00	41,95
7	18310-1221	Výkop jamiek s výmenou pôdy do 50% do 1 m3 v rovine	kus	9,000	28,20	253,80	253,80	0,00	9,000	253,80	0,00	253,80	0,00
8	103 713105	Floraria	m3	9,000	35,21	316,89	316,89	0,00	3,150	110,91	-205,98	0,00	110,91
9	18340-3152	Otorebnie pôdy vláčením v rovine	m2	6 067,800	0,03	182,03	182,03	0,00	6 067,800	182,03	0,00	182,03	0,00
10	18340-5312	Prevzdušnenie trávnika s pieskovaním	ha	0,607	1 639,30	995,06	995,06	0,00	0,607	995,06	0,00	995,06	0,00
11	18340-6214	Prerezanie trávniká s prísievanim	ha	0,607	628,78	381,67	381,67	0,00	0,607	381,67	0,00	381,67	0,00
12	005 724200	Zmes tráva parková okrasná	kg	182,034	6,95	1 265,14	632,57	632,57	182,034	1 265,14	0,00	632,57	632,57
13	18410-2111	Výsadenie drevený s balom v rovine priemer balu do 20 cm	kus	4,000	1,12	4,48	4,48	0,00	4,000	4,48	0,00	4,48	0,00
14	026 512040	Berberis Thunbergii	kus	4,000	1,78	7,12	7,12	0,00	4,000	7,12	0,00	7,12	0,00
15	18410-2113	Výsadenie drevený s balom v rovine priemer balu do 40 cm	kus	44,000	2,74	120,56	120,56	0,00	5,000	13,70	-106,86	0,00	13,70
16	026 612690	Pinus nigra	kus	5,000	29,74	148,70	148,70	0,00	5,000	148,70	0,00	148,70	0,00
17	026 619240	Thuja orientalis	kus	39,000	7,37	287,43	287,43	0,00	0,000	0,00	-287,43	0,00	0,00
18	18410-2116	Výsadenie drevený s balom v rovine priemer balu do 80 cm	kus	9,000	25,45	229,05	229,05	0,00	9,000	229,05	0,00	229,05	0,00
19	026 614940	Acer Platanoides	kus	9,000	7,14	64,26	64,26	0,00	9,000	64,26	0,00	64,26	0,00
20	18420-2111	Ukrotenie drevin kolmí, priemer kola do 10 cm dĺžka do 2 m	kus	48,000	5,44	261,12	48,96	212,16	9,000	48,96	0,00	-212,16	48,96
21	052 132480	Koły drevené, poleńe dł. 1500 mm	kus	144,000	6,72	967,68	181,44	786,24	27,000	181,44	0,00	-786,24	181,44
22	693 665100	Geotextilia polypropylenová TATRATOP PP 200g/m2	m2	39,750	0,80	31,80	0,00	31,80	39,750	31,80	0,00	0,00	31,80
23	18420-2112	Ukrotenie drevin kolmí, priemer kola do 10 cm dĺžka do 3 m	kus	9,000	7,95	71,55	0,00	71,55	9,000	71,55	0,00	0,00	71,55
24	052 132520	Koły drevené dł. 2500 mm	kus	27,000	2,97	80,19	0,00	80,19	27,000	80,19	0,00	0,00	80,19
25	18480-2111	Chem. odbur. pôdy pred založ. kultúry posteľkom v rovine	m2	6 067,800	0,06	364,07	364,07	0,00	6 067,800	364,07	0,00	364,07	0,00
26	251 112990	Totálny herbicid ROUNDUP BIOAKTIV	lit.	4,200	18,38	77,20	77,20	0,00	4,200	77,20	0,00	77,20	0,00
27	18492-1093	Mulčovanie rastlín hr. do 10 cm v rovine s oddeľovacou fóliou	m2	340,000	1,14	387,60	387,60	0,00	54,000	61,56	-326,04	0,00	61,56
28	103 911000	Kôra mulčovací VĽ	m3	27,200	1,08	29,38	29,38	0,00	2,160	2,33	-27,04	0,00	2,34
29	18580-3211	Uvalcovanie trávnika v rovine	m2	6 067,800	0,02	121,36	121,36	0,00	6 067,800	121,36	0,00	121,36	0,00
30	91653-1111P	Osadenie plastového obrubníka	m	228,000	3,74	852,72	852,72	0,00	54,000	201,96	0,00	-650,76	201,96
31	287 125400	Obrubník plastový 45/1000 mm - dodávka	kus	228,000	5,88	1 340,64	0,00	1 340,64	54,000	317,52	0,00	-1 023,12	317,52
32	99823-1311	Presun hmôt pre sadové úpravy do 5 km	t	43,403	21,82	938,37	938,37	0,00	43,403	938,37	0,00	938,37	0,00
						19 738,53	15 738,53	4 000,00		15 845,95	-1 280,56	-2 672,28	14 510,37
													1 335,59

SO 15 Prekrytie OU pre chov koní a jazdecko s celorýnným využitím

SO 15.01 Architektúra

1	13120-1103	Hĺbenie jam nezapač. v horn. tr. 3 nad 1 000 do 10 000 m3	m3	1 743,202	2,01	3 503,84	3 017,28	486,56	1 743,202	3 503,84	0,00	0,00	3 017,28	486,56
2	13120-1109	Prípratač za lepišťať v horn. tr. 3	m3	871,601	0,17	148,17	127,60	20,57	871,601	148,17	0,00	0,00	127,60	29,57
3	16260-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	m3	1 743,202	3,24	5 647,97	928,51	4 719,46	1 743,202	5 647,97	0,00	0,00	928,51	4 719,46
4	17120-1201	Uloženie expány na skládki	m3	1 743,202	0,62	1 080,79	177,68	903,11	1 743,202	1 080,79	0,00	0,00	177,68	903,11
5	17410-1101	Zásoy zhutnený jam, vyh. sachet alebo okolo objektu	m3	1 584,306	2,46	3 897,39	704,98	3 192,41	1 584,306	3 897,39	0,00	0,00	704,98	3 192,41
6	583 371970	Štrkopiesek 0-32	m3	1 584,306	14,15	22 417,93	0,00	22 417,93	1 584,306	22 417,93	0,00	0,00	0,00	22 417,93
7	18110-1102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	1 459,498	0,33	481,63	481,63	0,00	1 459,498	481,63	0,00	0,00	481,63	0,00
8	27157-1112	Vankúš pod základý zo štrkopiesku netriedeného	m3	45,996	36,11	1 660,92	1 660,92	0,00	45,996	1 660,92	0,00	0,00	1 660,92	0,00
9	27331-3511	Základové dosky z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 (C12,15)	m3	29,028	85,06	2 469,12	2 469,12	0,00	29,028	2 469,12	0,00	0,00	2 469,12	0,00
10	27334-1151	Doska dráhtokbetónová dilatovaná	m3	45,688	171,97	7 856,97	0,00	7 856,97	45,688	7 856,97	0,00	0,00	0,00	7 856,97
11	27412-2021	Montáž základ. pásov, prahov, vencov zo železobet. do 3 l	kus	20,000	67,48	1 349,60	1 214,64	134,96	20,000	1 349,60	0,00	0,00	1 214,64	134,96
12	593 115510	Panel žebet. prefa typ Ia (0,924 m3/ks)	kus	2,000	517,26	1 034,52	1 034,52	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	593 115520	Panel žebet. prefa typ Ila (0,907 m3/ks)	kus	2,000	517,26	1 034,52	0,00	1 034,52	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	593 115530	Panel žebet. prefa typ Iib (0,907 m3/ks)	kus	2,000	517,26	1 034,52	1 034,52	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	593 115540	Panel žebet. prefa typ Ili (0,927 m3/ks)	kus	8,000	517,26	4 138,08	4 138,08	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	593 115545	Panel žebet. prefa typ IliA (0,568 m3/ks)	kus	2,000	423,21	846,42	0,00	846,42	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	593 115550	Panel žebet. prefa typ IV (1,002 m3/ks)	kus	2,000	564,28	1 128,56	1 128,56	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	593 115560	Panel žebet. prefa typ V (0,949 m3/ks)	kus	2,000	529,02	1 058,04	1 058,04	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	27412-2031	Montáž základ. pásov, prahov, vencov zo železobet. do 5 l	kus	16,000	94,28	1 508,48	1 508,48	0,00	16,000	1 508,48	0,00	0,00	1 508,48	0,00
20	593 115580	Panel žebet. prefa typ I (1,462 m3/ks)	kus	16,000	799,40	12 790,40	12 790,40	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	27432-1511	Základové pásy zo železobetónu tr. C 25/30	m3	59,000	113,73	6 710,07	6 710,07	0,00	59,000	6 710,07	0,00	0,00	6 710,07	0,00
22	27435-1215	Debnenie základových pásov zhovolenie	m2	222,400	11,58	2 575,39	2 575,39	0,00	222,400	2 575,39	0,00	0,00	2 575,39	0,00
23	27435-1216	Debnenie základových pásov odstránenie	m2	222,400	2,46	547,10	547,10	0,00	222,400	547,10	0,00	0,00	547,10	0,00
24	27532-1312	Základové pátky zo železobetónu tr. B 30 (C25/30)	m3	177,088	105,89	18 626,85	18 626,85	0,00	177,088	18 626,85	0,00	0,00	18 626,85	0,00
25	27535-1215	Debnenie základových pátk zhovolenie	m2	177,920	11,58	2 060,31	2 060,31	0,00	177,920	2 060,31	0,00	0,00	2 060,31	0,00
26	27535-1216	Debnenie základových pátk odstránenie	m2	177,920	2,46	437,68	437,68	0,00	177,920	437,68	0,00	0,00	437,68	0,00
27	27536-1821	Výztuž základových pásov a pátk 10G05	t	10,532	1 545,75	16 279,84	8 877,24	7 402,60	10,532	16 279,84	0,00	0,00	8 877,24	7 402,60
28	56423-1111P	Koły z piesku s drevenou geotextiliou hr. 100 mm	m2	1 500,000	15,50	23 250,00	23 250,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	56425-1111	Podklad zo štrkopiesku hr. 15 cm	m2	98,512	4,19	412,77	412,77	0,00	98,512	412,77	0,00	0,00	412,77	0,00
30	56486-1111P	Podklad zo štrkopiesku tr. 8-32 hr. 20 cm	m2	1 500,000	6,64	9 960,00	9 960,00	0,00	450,000	2 988,00	0,00	0,00	2 988,00	0,00
31	56711-7113	Podklad z prostého betónu tr. B 20 hr. 10 cm	m2	98,512	12,76	1 257,01	1 257,01	0,00	98,512	1 257,01	0,00	0,00	1 257,01	0,00
32	59621-1111	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 6 cm sk. A do 100m2	m2	98,512	9,08	894,49	894,49	0,00	98,512	894,49	0,00	0,00	894,49	0,00
33	592 457251	Dlažba zámková KLASIKO 60 sivá	m2	99,497	7,27	723,34	723,34	0,00	99,497	723,34	0,00	0,00	723,34	0,00
34	61331-2711P	Potier vysokopevnosť hr. 8-12 cm - priemyselná podlaha	m3	30,459	120,26	3 663,00	0,00	3 663,00	30,459	3 663,00	0,00	0,00	0,00	3 663,00
35	61331-5711	Mazanina z betónu prostého tr. B 25-B 30 hr. 12-24 cm	m3	40,493	119,55	4 840,94	4 840,94	0,00	40,493	4 840,94	0,00	0,00	4 840,94	0,00
36	91786-2111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho s oporou do lôžky z betónu	m	124,740	7,87	981,70	981,70	0,00	124,740	981,70	0,00	0,00	981,70	0,00
37	592 174500	Obrubník chodníkový ABO 1-15 100x15x30	kus	125,987	5,24	660,17	660,17	0,00	125,987	660,17	0,00	0,00	660,17	0,00
38	91972-1111	Dilatačné škáry vkladné, vyplnené kamenivom ťaženým	m	32,837	1,78	58,45	58,45	0,00	32,837	58,45	0,00	0,00	58,45	0,00
39	93196-1115P	Výšky do dilatáčnych škár z polystyrénových dosiek hr. 15 mm	m2	4,725	3,21	15,17	0,00	15,17	4,725	15,17	0,00	0,00	0,00	15,17
40	99802-2021	Presun hmôt pre haly montované výšky do 20 m	t	1 831,106	5,41	9 906,28	9 906,28	0,00	1 831,106	9 906,28	0,00	0,00	9 906,28	0,00
41	71111-1001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	m2	150,000	0,19	28,50	0,00	28,50	150,000	28,50	0,00	0,00	0,00	28,50
42	111 631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	t	0,045	1 635,14	73,58	0,00	73,58	0,045	73,58	0,00	0,00	0,00	73,58
43	71111-1002	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. lakom	m2	300,000	0,10	30,00	0,00	30,00	300,000	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
44	111 631560	Lak asfaltový ALP - S sudy	t	0,225	1 635,14	367,91	0,00	367,91	0,225	367,91	0,00	0,00	0,00	367,91
45	71111-2001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena zvnl. náterom asfalt. penetr.	m2	480,000	0,58	278,40	0,00	278,40	480,000	278,40	0,00	0,00	0,00	278,40
46	111 631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	t	0,168	1 635,14	274,70	0,00	274,70	0,168	274,70	0,00	0,00	0,00	274,70
47	71111-2002	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena zvnl. náterom asfalt. lakom	m2	960,000	0,26	249,60	0,00	249,60	960,000	249,60	0,00	0,00	0,00	249,60
48	111 631560	Lak asfaltový ALP - S sudy	t	0,816	1 635,14	1 334,27	0,00	1 334,27	0,816	1 334,27	0,00	0,00	0,00	1 334,27
49	71147-1051	Zhotov. izolácie tiačkovej poľozhbením fólie PVC voľne vodor.	m2	253,824	3,35	901,08	901,08	0,00	253,824	901,08	0,00	0,00	901,08	0,00
50	283 2E0036	Fólie STAFOL 914V hr. 0,80 mm	m2	286,821	3,39	972,32	972,32	0,00	286,821	972,32	0,00	0,00	972,32	0,00
51	71147-1053	Zhotov. izolácie tiačkovej poľozhbením fólie z nízkohľad. PE voľne vodor.	m2	1 500,000	4,46	6 690,00	6 690,00	0,00	1 500,000	6 690,00	0,00	0,00	6 690,00	0,00
52	283 2E0020	Fólie PE akumulátora-separátora hr. 1,0	m2	1 680,000	1,72	2 889,60	2 889,60	0,00	1 680,000	2 889,60	0,00	0,00	2 889,60	0,00
53	71149-1171	Zhotov. izolácie tiačkovej poľozhbením podkladnej textilie vodor.	m2	1 753,824	1,46	2 560,58	2 560,58	0,00	1 753,824	2 560,58	0,00	0,00	2 560,58	0,00
54	693 665-121	Geotextília polypropylénová TATRATEX P 300g/m2	m2	1 841,515	0,96	1 767,85	1 767,85	0,00	1 841,515	1 767,85	0,00	0,00	1 767,85	0,00
55	71149-1172	Zhotov. izolácie tiačkovej poľozhbením ochrannou textilou vodor.	m2	1 753,824	1,33	2 332,59	2 332,59	0,00	1 753,824	2 332,59	0,00	0,00	2 332,59	0,00
56	693 665-120	Geotextília polypropylénová TATRATEX P 300g/m2	m2	1 841,515	0,96	1 767,85	1 767,85	0,00	1 841,515	1 767,85	0,00	0,00	1 767,85	0,00
57	99871-1202	Presun hmôt pre izolácie proti vlhkosti vodor. náterom do 12 m	%	225,188	1,59	358,05	358,05	0,00	225,188	358,05	0,00	0,00	358,05	0,00
58	72225-4129	Hesací prístroj práškovej 6 kg	kus	6,000	42,75	256,50	256,50	0,00	6,000	256,50	0,00	0,00	256,50	0,00
59	99872-2202	Presun hmôt pre vnl. vodovod v objektoch výšky do 12 m	%	2,565	1,00	2,57	0,00	2,57	2,565	2,57	0,00	0,00	0,00	2,57
60	76243-1130P	Montáž obloženia stien OSB doskami hrúbka do 50 mm	m2	309,960	9,40	2 913,62	2 913,62	0,00	309,960	2 913,62	0,00	0,00	2 913,62	0,00
61	607 2B0107	Zábrana proti nárazu koní (vrátane vstupu)	m2	340,956	86,19	29 387,00	29 387,00	0,00	340,956	29 387,00	0,00	0,00	29 387,00	0,00
62	76249-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži obloženia stropov alebo stien	m2	309,960	0,65	201,47	201,47	0,00	309,960	201,47	0,00	0,00	201,47	0,00
63	99876-2202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	325,021	2,70	877,56	877,56	0,00	325,021	877,56	0,00	0,00	877,56	0,00
64	76311-1261	Obvodový plášť z profilovaného plechu F1	m2	1 016,087	26,72	27 149,84	27 149,84	0,00	1 016,087	27 149,84	0,00	0,00	27 149,84	0,00
65	99876-3201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	271,498	2,70	733,04	733,04	0,00	271,498	733,04	0,00	0,00	733,04	0,00
66	76431-1285	Klampa. PZ zaštiezenie z profilovaného poplast plechu	m2	1 555,700	12,00	18 668,40	18 583,44	84,96	1 555,700	18 668,40	0,00	0,00	18 583,44	84,96
67	76434-8221P	Klampa. PZ pl. snéh. chytáče d1 4500	kus	28,000	13,03	364,84	364,84	0,00	28,000	364,84	0,00	0,00	364,84	0,00
68	76435-2203	Klampa. PZ pl. žráby pododkarp. pokroh. rs 330 d1 5m	m	124,800	16,41	2 047,97	2 047,97	0,00	124,800	2 047,97	0,00	0,00	2 047,97	0,00
69	76435-9212	Klampa. PZ pl. žráby kútik. koncový pre nár. d1-125	t	8,000	6,41	51,28	38,46	12,82	8,000	51,28	0,00	0,00	38,46	12,82
70	76445-4203	Klampa. PZ pl. rúry odpadové kruhové d1-120	m	57,600	19,24	1 108,22	750,36	357,86	57,600	1 108,22	0,00	0,00	750,36	357,86
71	99876-4202	Presun hmôt pre klampárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	222,407	1,52	338,06	338,06	0,00	222,407	338,06	0,00	0,00	338,06	0,00
72	76662-2249	Otvor. levan v Al ráme - došková. montáž	m2											

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po dodatku č. 4	Dodatok č.4 - oprávnené	Dodatok č.4 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 4 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 4 neoprávnené výdavky
									výkon	EUR			
78	553 000020	Oceľová konštrukcia haly - dodávka	kg	112 663,700	1,50	168 995,55	168 995,55	0,00	112 663,700	168 995,55	0,00	168 995,55	0,00
79	99876-7202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektích výšky do 12 m	%	2 586,714	0,88	2 276,31	2 276,31	0,00	2 291,748	2 016,74	0,00	2 016,74	0,00
80	78315-2412	Nátery oceľ. konštr. plošst. D - 1x vrchný akrylátový	m2	3 163,400	13,50	42 705,90	36 760,50	5 945,40	3 163,400	42 705,90	0,00	36 760,50	5 945,40
						628 304,89	556 815,55	71 489,34	532 748,29	0,00	-3 847,39	470 834,67	61 913,62
SO 15.02 Zdravotechnika													
1	113307131	Odstánenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prosého, hr. vrstvy do 150 mm, d.22500	m2	11,000	12,17	133,87	133,87	0,00	11,000	133,87	0,00	133,87	0,00
2	131201102	Výkop nezapažený jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	171,100	3,75	641,63	641,63	0,00	171,100	641,63	0,00	641,63	0,00
3	132201202	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	307,000	5,34	1 639,38	1 639,38	0,00	307,000	1 639,38	0,00	1 639,38	0,00
4	132201209	Príplátok k cenám za lepičov horniny 3	m3	478,100	0,20	95,62	95,62	0,00	478,100	95,62	0,00	95,62	0,00
5	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	310,000	2,67	827,70	827,70	0,00	310,000	827,70	0,00	827,70	0,00
6	151101111	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	310,000	1,30	403,00	403,00	0,00	310,000	403,00	0,00	403,00	0,00
7	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku hr. 1-4, do 1000 m3	m3	183,000	2,56	468,48	468,48	0,00	183,000	468,48	0,00	468,48	0,00
8	167101102	Nakladanie neufatného výkopku z hornín hr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	183,000	1,27	232,41	232,41	0,00	183,000	232,41	0,00	232,41	0,00
9	171201202	Uloženie sypaniny na skládky, do 100 m3	m3	183,000	0,57	104,31	104,31	0,00	183,000	104,31	0,00	104,31	0,00
10	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, závorov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	295,000	1,83	539,85	539,85	0,00	295,000	539,85	0,00	539,85	0,00
11	174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jam, šachiet, rýh, závorov alebo okolo objektov do 1000 m3	m3	72,000	0,85	61,20	61,20	0,00	72,000	61,20	0,00	61,20	0,00
12	5833478300	Kamenný ťažený hrubý drevený 32-63 b	t	108,000	10,47	1 130,76	1 130,76	0,00	108,000	1 130,76	0,00	1 130,76	0,00
13	175101101	Obvody potrubia	m3	92,200	7,15	659,23	659,23	0,00	92,200	659,23	0,00	659,23	0,00
14	5833752900.1	Obvody potrubia 0-4	m2	92,200	16,89	1 557,26	1 557,26	0,00	92,200	1 557,26	0,00	1 557,26	0,00
15	181101102	Uprava plánie v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m3	230,000	0,30	69,00	69,00	0,00	230,000	69,00	0,00	69,00	0,00
16	21533001	Ládko pod potrubie, stoky a drenážne objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 150 mm	m3	1,400	44,95	62,93	62,93	0,00	1,400	62,93	0,00	62,93	0,00
17	273313612	Betón základových dosiek, prostý tr.C 20/25	m3	1,400	106,03	148,44	148,44	0,00	1,400	148,44	0,00	148,44	0,00
18	273362021	Výstuž základových dosiek zo zväz. siete KARI	t	0,100	962,48	96,25	96,25	0,00	0,100	96,25	0,00	96,25	0,00
19	451573111.1	Obvody výkope z piesku a štrkopiesku do 150 mm	m3	23,040	41,68	960,31	960,31	0,00	23,040	960,31	0,00	960,31	0,00
20	561121111	Zhotovenie podkladu mechanicky spevnené zeminu hr.150 mm	m2	11,000	0,81	8,91	8,91	0,00	11,000	8,91	0,00	8,91	0,00
21	583343100x	Kamenný ťažený hrubý 16-32 b	m3	1,650	30,99	51,13	51,13	0,00	1,650	51,13	0,00	51,13	0,00
22	581121111	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III.a IV., hr. 150 mm	m2	11,000	19,20	211,20	211,20	0,00	11,000	211,20	0,00	211,20	0,00
23	871151121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 25 mm	m	50,000	3,21	160,50	160,50	0,00	50,000	160,50	0,00	160,50	0,00
24	2860018120	HDPE rúra PE100 25x2,3/100m PN16 (SDR11) -pre tlakový rozvod pitnej vody	m	54,650	1,07	58,48	58,48	0,00	54,650	58,48	0,00	58,48	0,00
25	871161121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 32 mm	m	32,650	3,21	104,81	104,81	0,00	32,650	104,81	0,00	104,81	0,00
26	2860018130	HDPE rúra PE100 32x2,9/100m PN16 (SDR11) -pre tlakový rozvod pitnej vody	m	35,686	1,60	57,10	57,10	0,00	35,686	57,10	0,00	57,10	0,00
27	2861130700.4	Redukcia d 32/25	ks	1,000	5,24	5,24	5,24	0,00	1,000	5,24	0,00	5,24	0,00
28	2861130700.1	T kus d 32/32	ks	1,000	9,08	9,08	9,08	0,00	1,000	9,08	0,00	9,08	0,00
29	2860018160.2	Prechod HDPE na oceľ d32	ks	2,000	21,16	42,32	42,32	0,00	2,000	42,32	0,00	42,32	0,00
30	871211121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 63 mm	m	72,000	6,41	461,52	461,52	0,00	72,000	461,52	0,00	461,52	0,00
31	2860018160	HDPE rúra PE100 63x5,8/100m PN16 (SDR11) -pre tlakový rozvod pitnej vody	m	78,696	5,56	437,55	437,55	0,00	78,696	437,55	0,00	437,55	0,00
32	2861130700.3	Redukcia d 63/32	ks	2,000	10,90	21,80	21,80	0,00	2,000	21,80	0,00	21,80	0,00
33	2861130700.2	T kus d 63/63	ks	1,000	14,75	14,75	14,75	0,00	1,000	14,75	0,00	14,75	0,00
34	871231121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 75 mm	m	4,400	6,41	28,20	28,20	0,00	4,400	28,20	0,00	28,20	0,00
35	2860018170	HDPE rúra PE100 75x6,8/100m PN16 (SDR11) -pre tlakový rozvod pitnej vody	m	4,809	16,03	77,09	77,09	0,00	4,809	77,09	0,00	77,09	0,00
36	2860018170.1	Redukcia d75/63	ks	1,000	12,82	12,82	12,82	0,00	1,000	12,82	0,00	12,82	0,00
37	2860018170.2	Prechod na oceľ d75	ks	1,000	95,12	95,12	95,12	0,00	1,000	95,12	0,00	95,12	0,00
38	871260310	Montáž kanalizačného potrubia z polypropylénových hladkých rúr SN 10 DN 100 mm	m	120,000	3,74	448,80	448,80	0,00	120,000	448,80	0,00	448,80	0,00
39	2860014480.1	PP rúra 100/1m - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	4,000	11,22	44,88	44,88	0,00	4,000	44,88	0,00	44,88	0,00
40	2860014480.2	PP rúra 100/0,5m - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	16,000	6,41	102,56	102,56	0,00	16,000	102,56	0,00	102,56	0,00
41	2860014490.1	PP rúra 100/2m - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	8,000	21,59	172,72	172,72	0,00	8,000	172,72	0,00	172,72	0,00
42	2860014500.1	PP rúra 100/5m - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	16,000	54,50	872,00	872,00	0,00	16,000	872,00	0,00	872,00	0,00
43	877260310	Montáž kolena na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr DN 100 mm	ks	12,000	3,21	38,52	38,52	0,00	12,000	38,52	0,00	38,52	0,00
44	2860014760.1	PP koleno 100/67° - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	8,000	4,27	34,16	34,16	0,00	8,000	34,16	0,00	34,16	0,00
45	2860014760.2	PP koleno 100/45° - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	4,000	4,27	17,08	17,08	0,00	4,000	17,08	0,00	17,08	0,00
46	877260320	Montáž odbočky na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr DN 100 mm	ks	4,000	3,21	12,84	12,84	0,00	4,000	12,84	0,00	12,84	0,00
47	2860015050	-PP odbočka 100/100/45° - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	4,000	7,27	29,08	29,08	0,00	4,000	29,08	0,00	29,08	0,00
48	891183111.1	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, ventil hlavný pre prípojky DN 50	ks	1,000	90,84	90,84	90,84	0,00	1,000	90,84	0,00	90,84	0,00
49	4229126175	Vodárske armatúry Zemná súprava teleskopická 1,5m	ks	1,000	38,28	38,28	38,28	0,00	1,000	38,28	0,00	38,28	0,00
50	4222520231.1	Pospojáč DN50 prípojky voda	ks	1,010	105,80	106,86	106,86	0,00	1,010	106,86	0,00	106,86	0,00
51	4222520231.2	Sada pre prípojky spoj DN 50 - HDPE	ks	1,010	48,09	48,57	48,57	0,00	1,010	48,57	0,00	48,57	0,00
52	4229126175.01	Prítláčne skrutkovanie	ks	1,000	19,24	19,24	19,24	0,00	1,000	19,24	0,00	19,24	0,00
53	2860028640	Ventilový poklop	ks	1,010	19,24	19,43	19,43	0,00	1,010	19,43	0,00	19,43	0,00
54	891249111.1	Montáž navrhovacieho pásu s ventilom J1 1 MPa na potrubí z rúr zabet. DN 125	ks	1,000	96,18	96,18	96,18	0,00	1,000	96,18	0,00	96,18	0,00
55	4227531117.1	Navrhovací pás DN 125-50° voda	ks	1,010	173,13	174,86	174,86	0,00	1,010	174,86	0,00	174,86	0,00
56	892262121	Tlaková skúška vodu potrubí DN 100-200 mm s kompletnou sadou tesniaceho vaku (153bm)	bm	1,000	293,90	293,90	293,90	0,00	1,000	293,90	0,00	293,90	0,00
57	892262131	Tlaková skúška vzduchom potrubí DN 100-200 mm s kompletnou sadou tesniaceho vaku (153bm)	bm	1,000	411,46	411,46	411,46	0,00	1,000	411,46	0,00	411,46	0,00
58	8922731111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	153,000	1,07	163,71	163,71	0,00	153,000	163,71	0,00	163,71	0,00
59	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	120,000	0,53	63,60	63,60	0,00	120,000	63,60	0,00	63,60	0,00
60	893301005	Osadenie vodomernej šachty železobetónovej, hmotnosti nad 12 do 15 t	ks	1,000	961,85	961,85	961,85	0,00	1,000	961,85	0,00	961,85	0,00
61	5922411690	Vodomerňa (armatúra) šachta betónová 2450x2750x800 mm, BG	ks	1,000	3 687,08	3 687,08	3 687,08	0,00	1,000	3 687,08	0,00	3 687,08	0,00
62	899721111	Vníetavací voľák na potrubí	m	153,000	0,69	105,57	105,57	0,00	153,000	105,57	0,00	105,57	0,00
63	899721131	Označenie vodovodného potrubia bieloú výstražnou fóliou	m	153,000	0,64	97,92	97,92	0,00	153,000	97,92	0,00	97,92	0,00
64	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	120,000	0,64	76,80	76,80	0,00	120,000	76,80	0,00	76,80	0,00
65	899912111	Oceľová objímka z pásov, oceľ montovaná na potrubie DN 50-100	ks	8,000	3,42	27,36	27,36	0,00	8,000	27,36	0,00	27,36	0,00
66	28611215100	tesniaca manžeta	ks	16,000	5,34	85,44	85,44	0,00	16,000	85,44	0,00	85,44	0,00
67	28611215201	Kĺza stredlaca objímka do chráničky RACI T	ks	16,000	5,34	85,44	85,44	0,00	16,000	85,44	0,00	85,44	0,00
68	899102111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	1,000	16,03	16,03	16,03	0,00	1,000	16,03	0,00	16,03	0,00
69	5524311000	Poklop ťažký štvorcový s rámom 600 x 600 mm	ks	1,000	192,37	192,37	192,37	0,00	1,000	192,37	0,00	192,37	0,00
70	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmotn. alebo skloslam., v dvorovom výkope	t	262,000									

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 4	Dodatok č.4 - oprávnené	Dodatok č.4 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 4 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 4 neoprávnené výdavky
									výkon	EUR			
91	5511871200.8	Výškovú postrekačok 3/4"-1" 4BAR, dostrek 16m	ks	2,000	37,41	74,82	74,82	0,00	2,000	74,82	0,00	74,82	0,00
92	722221330	Montáž spojitnej klapky závlahovej G 2	ks	2,000	6,41	12,82	12,82	0,00	2,000	12,82	0,00	12,82	0,00
93	5511871600	Vodováha spojitná klapka 2" mosadz	ks	2,000	24,47	48,94	48,94	0,00	2,000	48,94	0,00	48,94	0,00
94	722221385	Montáž filtra závlahového G 2	ks	1,000	6,41	6,41	6,41	0,00	1,000	6,41	0,00	6,41	0,00
95	5511871620.1	Filter závlahový, 2", mosadz	ks	1,000	25,65	25,65	25,65	0,00	1,000	25,65	0,00	25,65	0,00
96	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závlahového do DN 50	m	123,500	0,43	53,11	53,11	0,00	123,500	53,11	0,00	53,11	0,00
97	722290234	Prepichnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	123,500	0,53	65,46	65,46	0,00	123,500	65,46	0,00	65,46	0,00
98	998722201	Presue hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	39,014	0,67	26,14	26,14	0,00	12,065	8,08	0,00	8,08	0,00
99	724132122.1	Montáž a uvedenie do prevádzky automatickej tlakovej stanice	ks	1,000	390,08	390,08	390,08	0,00	1,000	390,08	0,00	390,08	0,00
100	4265082000	ATS Hydro multi - e 2 cmx3-09	ks	1,000	5 595,81	5 595,81	5 595,81	0,00	1,000	5 595,81	0,00	5 595,81	0,00
						33 448,27	33 448,27	0,00	30 735,28	0,00	0,00	30 735,28	0,00

SO 15.03 Elektroinštalácie

1	013 974032831	Výrezanie rýh frézovaním v murive z plných pálených tehál hĺbky 2,5 cm, šírkou 4 cm -0,00180 t	m	10,000	4,06	40,60	40,60	0,00	10,000	40,60	0,00	40,60	0,00
2	921 210010012	Rúrka tuhá elektroinštalčná z PVC typ 1523-23, uložená voľne alebo pod omietkou	m	300,000	1,05	315,00	315,00	0,00	300,000	315,00	0,00	315,00	0,00
3	MAT 3450527700	Spojka PP 02/231	ks	150,000	0,12	18,00	18,00	0,00	150,000	18,00	0,00	18,00	0,00
4	MAT 3450726300	Rúrka tuhá PVC 1523	m	300,000	0,27	81,00	81,00	0,00	300,000	81,00	0,00	81,00	0,00
5	MAT 3450803100	Koleno PC z PH 21	ks	30,000	0,52	15,60	15,60	0,00	30,000	15,60	0,00	15,60	0,00
6	921 210010033	Rúrka elektroinštalčná ohybná kovová typ 2423 "Kopek", uložená voľne alebo pod omietkou	m	120,000	1,21	145,20	145,20	0,00	120,000	145,20	0,00	145,20	0,00
7	MAT 3450710300	Rúrka FXP 25	ks	120,000	0,24	28,80	28,80	0,00	120,000	28,80	0,00	28,80	0,00
8	921 210010034	Rúrka elektroinštalčná ohybná kovová typ 2429 "Kopek", uložená voľne alebo pod omietkou	m	60,000	1,27	76,20	76,20	0,00	60,000	76,20	0,00	76,20	0,00
9	MAT 3450716100	Rúrka kopek 3329	m	60,000	4,76	285,60	285,60	0,00	60,000	285,60	0,00	285,60	0,00
10	921 210010123	Rúrka ochranná z PE, novoduru, do D 47 mm, uložená voľne, vnútorná	m	15,000	0,88	13,20	13,20	0,00	15,000	13,20	0,00	13,20	0,00
11	MAT 3450705100	I-Rúrka FKXVR 50	m	15,000	0,37	5,55	5,55	0,00	15,000	5,55	0,00	5,55	0,00
12	MAT 3450638200	Svorka WAGO 224-101	ks	20,000	0,12	2,40	2,40	0,00	20,000	2,40	0,00	2,40	0,00
13	MAT 3450643900	Svorka WAGO 273-100	ks	10,000	0,07	0,70	0,70	0,00	10,000	0,70	0,00	0,70	0,00
14	MAT 3450645310	Svorka WAGO 221-413	ks	20,000	0,20	4,00	4,00	0,00	20,000	4,00	0,00	4,00	0,00
15	KP 21001-0351	Skafuta KR rozvodka IP66, vodiče do 4mm2 (6455-11)	ks	8,000	10,91	87,28	87,28	0,00	8,000	87,28	0,00	87,28	0,00
16	MAT 345 6200600	Skafuta KR rozvodná úprav. IP66 : 6455-11, 4x vstup P16 (5x44mm2) plast	ks	8,000	1,64	13,12	13,12	0,00	8,000	13,12	0,00	13,12	0,00
17	MAT 2830048000	Stahovacia páska čierna 140x3,6	ks	200,000	0,05	10,00	10,00	0,00	200,000	10,00	0,00	10,00	0,00
18	MAT 2830049000	Stahovacia páska čierna 200x3,6	ks	200,000	0,05	10,00	10,00	0,00	200,000	10,00	0,00	10,00	0,00
19	921 210020302	Káblový zrab Mars, pozink., vrátane prísľušenstva, 62/50 mm bez veka vrátane podpory	m	60,000	6,14	368,40	368,40	0,00	60,000	368,40	0,00	368,40	0,00
20	MAT 3450600003	Káblový zrab 62/50 elektroinštalčný materiál, obj.č. 1516282	m	60,000	4,50	270,00	270,00	0,00	60,000	270,00	0,00	270,00	0,00
21	MAT 3450600039	Koleno 90° 62/50 elektroinštalčný materiál, obj.č. 1562958	m	1,000	5,27	5,27	5,27	0,00	1,000	5,27	0,00	5,27	0,00
22	MAT 3450600342	Nosník 62 elektroinštalčný materiál, obj.č. 1570062	ks	35,000	1,25	43,75	43,75	0,00	35,000	43,75	0,00	43,75	0,00
23	MAT 3450600461	Závitová tyč M8 (1m) elektroinštalčný materiál, obj.č. 1210008	ks	50,000	0,44	22,00	22,00	0,00	50,000	22,00	0,00	22,00	0,00
24	MAT 3450600465	Spojovací - sada M8 elektroinštalčný materiál, obj.č. 1240008	ks	2,000	7,16	14,32	14,32	0,00	2,000	14,32	0,00	14,32	0,00
25	921 210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	750,000	0,94	705,00	705,00	0,00	750,000	705,00	0,00	705,00	0,00
26	921 210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	10,000	1,41	14,10	14,10	0,00	10,000	14,10	0,00	14,10	0,00
27	921 210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	5,000	1,84	9,20	9,20	0,00	5,000	9,20	0,00	9,20	0,00
28	921 210110021	Splnač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	5,000	5,45	27,25	27,25	0,00	5,000	27,25	0,00	27,25	0,00
29	MAT 3450202210	Splnač jednopólový plastový IP44, 1 230V/10A	ks	5,000	1,46	7,30	7,30	0,00	5,000	7,30	0,00	7,30	0,00
30	921 210111022	Domová zásuvka v krabici 10/16 A 250 V, 2P + Z 2 x zapojenie	ks	2,000	6,77	13,54	13,54	0,00	0,00	-13,54	0,00	0,00	0,00
31	MAT 3450365060	Jednózásuvka do vŕhka na povrch 230V/16A	ks	2,000	1,43	2,86	2,86	0,00	0,000	0,00	-2,86	0,00	0,00
32	921 210111124	Priemyslová zásuvka CEE 220 V, 380 V, 500 V, vč. zapojenia, typ CSG 3243, 3245, 3P + Z	ks	1,000	4,40	4,40	4,40	0,00	0,000	0,00	-4,40	0,00	0,00
33	MAT 3450337200	Zásuvka CSG 3253	ks	1,000	3,06	3,06	3,06	0,00	0,000	0,00	-3,06	0,00	0,00
34	921 210190051	Montáž rozvádzača skríňového, panelového za 1 pole - delení rozvádzač do váhy 200 kg	ks	1,000	69,59	69,59	69,59	0,00	1,000	69,59	0,00	69,59	0,00
35	MAT 3570171400	Rozvádzač RMS15	ks	1,000	1 523,84	1 523,84	1 523,84	0,00	1,000	1 523,84	0,00	1 523,84	0,00
36	MAT 3480571790	LED svetlido Hydra 90 260 96W	ks	50,000	182,10	9 105,00	9 105,00	0,00	50,000	9 105,00	0,00	9 105,00	0,00
37	921 210220031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	1,000	17,52	17,52	17,52	0,00	1,000	17,52	0,00	17,52	0,00
38	MAT 3410300258	Krabica obočná - krabica + veko šedá KO 125 E KA	ks	1,000	1,97	1,97	1,97	0,00	1,000	1,97	0,00	1,97	0,00
39	MAT 3410301603	Svorkovnica ekvipotenciálna EPS 2	ks	1,000	11,51	11,51	11,51	0,00	1,000	11,51	0,00	11,51	0,00
40	921 210220040	Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane páska Cu	ks	6,000	4,26	25,56	25,56	0,00	6,000	25,56	0,00	25,56	0,00
41	MAT 3544247905	Bernard svorka zemniaca ZSA 16, obj. č. ESV000000041;bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	6,000	0,30	1,80	1,80	0,00	6,000	1,80	0,00	1,80	0,00
42	MAT 3544247910	Páska CU, obj. č. ESV000000038; bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m	ks	6,000	0,35	2,10	2,10	0,00	6,000	2,10	0,00	2,10	0,00
43	921 210800107	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	30,000	0,86	25,80	25,80	0,00	30,000	25,80	0,00	25,80	0,00
44	MAT 3410350085	CYKY 3x1,5 - Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	30,000	0,31	9,30	9,30	0,00	30,000	9,30	0,00	9,30	0,00
45	921 210800108	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	250,000	0,92	230,00	230,00	0,00	225,000	207,00	0,00	207,00	0,00
46	MAT 3410350086	CYKY 3x2,5 - Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	250,000	0,51	127,50	127,50	0,00	225,000	114,75	0,00	114,75	0,00
47	921 210800122	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x6	m	30,000	1,30	39,00	39,00	0,00	30,000	39,00	0,00	39,00	0,00
48	MAT 3410350100	CYKY 5x6 - Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	30,000	1,95	58,50	58,50	0,00	30,000	58,50	0,00	58,50	0,00
49	921 210800613	Vodič medený uložený voľne HD7V-K (CYA) 450/750 V 6	m	60,000	0,50	30,00	30,00	0,00	60,000	30,00	0,00	30,00	0,00
50	MAT 3410350554	HD7V-K-6 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	60,000	0,37	22,20	22,20	0,00	60,000	22,20	0,00	22,20	0,00
51	921 210800615	Vodič medený uložený voľne HD7V-K (CYA) 450/750 V 16	m	20,000	0,68	13,60	13,60	0,00	20,000	13,60	0,00	13,60	0,00
52	MAT 3410350556	HD7V-K-16 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	20,000	0,98	19,60	19,60	0,00	20,000	19,60	0,00	19,60	0,00
53	921 210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	200,000	1,41	282,00	282,00	0,00	200,000	282,00	0,00	282,00	0,00
54	MAT 3540406500	HR-Svorka SR 02	ks	26,000	0,53	13,78	13,78	0,00	26,000	13,78	0,00	13,78	0,00
55	MAT 3540406700	HR-Svorka SR 03	ks	2,000	0,50	1,00	1,00	0,00	2,000	1,00	0,00	1,00	0,00
56	MAT 3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	200,000	1,01	202,00	202,00	0,00	200,000	202,00	0,00	202,00	0,00
57	921 210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	45,000	1,41	63,45	63,45	0,00	45,000	63,45	0,00	63,45	0,00
58	MAT 1561523500	Drôt pozinkovaný hmotnosť 11343 D 10,00mm	kg	25,000	1,04	26,00	26,00	0,00	25,000	26,00	0,00	26,00	0,00
59	921 210220101	Zvodový vodič vrátane podpory FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	m	275,000	3,10	852,50	852,50	0,00	275,000	852,50	0,00	852,50	0,00
60	MAT 3540404500	HR-Podpera PV 21	ks	230,000	0,57	131,10	131,10	0,00	230,000	131,10	0,00	131,10	0,00
61	MAT 3540404300	HR-Podpera PV 17	ks	70,000	0,40	32,20	32,20	0,00	70,000	32,20	0,00	32,20	0,00
62	MAT 3540405200	HR-Podpera PV 32	ks	10,000	0,74	7,40	7,40	0,00	10,000	7,40	0,00	7,40	0,00
63	MAT 3540300900	drát ALMGSI DEHNALU Rd 8 mkký,	m	275,000	0,49	134,75	134,75	0,00	275,000	134,75	0,00	134,75	0,00
64	MAT 3540406800	HR-Svorka SS	ks	12,000	0,31	3,72	3,72	0,00	12,000	3,72	0,00	3,72	0,00
65	921 210220031	Zachytí tyč tyč upevnenia na stojane malom - veľkom do 3 m dĺžky tyče	ks	7,000	6,20	43,40	43,40	0,00	7,000	43,40	0,00	43,40	0,00
66	MAT 3540300300	HR-Zberňač tyč JP15	ks	7,000	4,68	32,76	32,76	0,00	7,000	32,76	0,00	32,76	0,00
67	MAT 3540402000	HR-Ochranná stĺpica OS 02	ks	7,000	1,23	8,61	8,61	0,00	7,000	8,61	0,00	8,61	0,00
68	MAT 3540406000	HR-Svorka SJ 02	ks	7,000	0,91	6,37	6,37	0,00	7,000	6,37	0,00	6,37	0,00
69	921 210220321	Svorka na potrub. "Bernard" vrát. páska(bez vodiča a prípoj. vodiča)	ks	4,000	4,26	17,04	17,04	0,00	4,000	17,04	0,00	17,04	0,00
70	MAT 3540201700	Svorka BARNARD - medený pásik dĺžky 750mm	ks	4,000	0,65	2,60	2,60	0,00	4,000	2,60	0,00	2,60	0,00
71	921 210220372	Ochranný drôhok alebo rúrka s drôhok do steny	ks	10,54	12,54	126,48	126,48	0,00	12,000	126,48	0,00	126,48	0,00
72	MAT 3457112300	Rúrka inštalčná oceľová závitová 6021	m	12,000	4,19	50,28	50,28	0,00	12,000	50,28	0,00	50,28	0,00
73	MAT 3540201200	HR-Držiak DUZ	ks	24,000	0,56	13,44	13,44	0,00	24,000	13,44	0,00	13,44	0,00
74	921 210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR D1, D2)	ks	19,000	2,22	42,18	42,18	0,00	19,000	42,18	0,00	42,18	0,00
75	MAT 3540406100	HR-Svorka SK	ks	6,000	0,53	3,18	3,18	0,00	6,000	3,18	0,00	3,18	0,00
76	MAT 3540408300	HR-Svorka SZ	ks	12,000	0,69	10,68	10,68	0,00	12,000	10,68	0,00	10,68	0,00
77	921 210220401	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelého hmoty	ks	12,000	1,48	17,76	17,76	0,00	12,000	17,76	0,00	17,76	0,00
78	MAT 5489651100	Štítk smaltovaný do 5 plameňom 10x15 mm	ks										

P.č.	Kód položky	Název výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	opravné výdavky ZOD	neopravné výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 4	Dodatok č. 4 opravné	Dodatok č. 4 neopravné	Rozpočet po dodatku č. 4 opravné výdavky	Rozpočet po dodatku č. 4 neopravné výdavky
									výkon	EUR			
5	13320-2120	Hlíbenie šachiet v horn. tr.3 ručné do 1,00 m2 pôdorys. plochy	m3	2,088	20,31	42,41	42,41	0,00	2,088	42,41	0,00	42,41	0,00
6	16260-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	m3	561,959	3,24	1 820,75	1 820,75	0,00	561,959	1 820,75	0,00	1 820,75	0,00
7	17120-1201	Uloženie eparanj na skládki	m3	561,959	0,82	348,41	348,41	0,00	561,959	348,41	0,00	348,41	0,00
8	17410-1101	Zásyp zhutnený lám. rýh. šachiet alebo okolo objektu	m3	306,729	2,46	754,55	754,55	0,00	306,729	754,55	0,00	754,55	0,00
9	18040-2111	Odstránenie parkovacieho trávniku výškov v rovine	m2	240,000	0,50	120,00	120,00	0,00	240,000	120,00	0,00	120,00	0,00
10	005 724200	Zmes trávna parková okrasná	kg	7,200	6,95	50,04	50,04	0,00	7,200	50,04	0,00	50,04	0,00
11	18110-1102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	173,414	0,33	57,23	57,23	0,00	173,414	57,23	0,00	57,23	0,00
12	18200-1111	Plošná úprava terénu, nerovnosti do +10 cm v rovine	m2	240,000	0,82	148,80	148,80	0,00	240,000	148,80	0,00	148,80	0,00
13	18230-3111	Doplnenie omnice hr. do 5 cm v rovine	m2	240,000	0,37	88,80	88,80	0,00	240,000	88,80	0,00	88,80	0,00
14	103 111020	Omnica - dodávka	m3	7,200	21,15	152,28	152,28	0,00	7,200	152,28	0,00	152,28	0,00
15	18340-3153	Obrnenie pôdy hrabaním v rovine	m2	240,000	0,11	26,40	26,40	0,00	240,000	26,40	0,00	26,40	0,00
16	18490-1112	Osadenie kotev dĺžky do 3 m	kus	31,000	0,83	25,73	25,73	0,00	31,000	25,73	0,00	25,73	0,00
17	052 132480	Koly drevené dĺ. 2500 mm DN 80	kus	31,000	6,72	208,32	208,32	0,00	31,000	208,32	0,00	208,32	0,00
18	18580-3211	Uvalcovanie trávniku v rovine	m2	240,000	0,02	4,80	4,80	0,00	240,000	4,80	0,00	4,80	0,00
19	27157-1112	Vankúš pod základy zo štrkopiesku netriedeného	m3	142,016	36,11	5 128,20	5 124,15	4,05	142,016	5 128,20	0,00	5 124,15	4,05
20	27313-3511	Základové dosky z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 (C12/15)	m3	124,800	85,06	10 615,49	7 464,78	3 150,71	124,800	10 615,49	0,00	7 464,78	3 150,71
21	27332-1411	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.B 30 (C 25/30)	m3	173,511	91,75	15 919,63	15 826,60	93,03	173,511	15 919,63	0,00	15 826,60	93,03
22	27336-1821	Výstuž základových dosiek 10505	t	6,321	970,16	6 132,38	5 959,69	172,69	6,321	6 132,38	0,00	5 959,69	172,69
23	27336-2021	Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sietí KARI	t	8,176	962,58	7 870,05	7 870,05	0,00	8,176	7 870,05	0,00	7 870,05	0,00
24	27332-1611	Základové pásy zo železobetónu tr. C 30/37	m3	197,791	103,87	20 544,55	16 955,95	3 588,60	197,791	20 544,55	0,00	16 955,95	3 588,60
25	27435-1215	Dobnenie základových pásov zhotovenie	m2	664,008	11,58	7 689,21	6 761,06	928,15	664,008	7 689,21	0,00	6 761,06	928,15
26	27435-1216	Dobnenie základových pásov odstránenie	m2	664,008	2,46	1 633,46	1 436,29	197,17	664,008	1 633,46	0,00	1 436,29	197,17
27	27435-3101	Dobnenie kotiev, stĺ. v zákl. pásoch do 0,01m2 hl. do 0,25m	kus	51,000	7,06	360,06	261,22	98,84	51,000	360,06	0,00	261,22	98,84
28	27435-3102	Dobnenie kotiev, stĺ. v zákl. pásoch do 0,01m2 hl. do 0,5m	kus	29,000	8,18	237,22	0,00	237,22	29,000	237,22	0,00	0,00	237,22
29	27436-1821P	Výstuž základových pásov, páteiek 10505	t	12,304	962,56	11 843,34	11 420,77	422,57	12,304	11 843,34	0,00	11 420,77	422,57
30	27531-3611	Základové pátky z betónu prostého tr. B 20 (C16/20)	m3	2,088	98,67	206,02	206,02	0,00	2,088	206,02	0,00	206,02	0,00
31	27532-1313	Základové pátky zo železobetónu tr. B 35 (C30/37)	m3	44,980	97,08	4 366,66	4 366,66	0,00	44,980	4 366,66	0,00	4 366,66	0,00
32	27535-1215	Dobnenie základových páteiek zhotovenie	m2	126,920	11,58	1 469,73	1 469,73	0,00	126,920	1 469,73	0,00	1 469,73	0,00
33	27535-1216	Dobnenie základových páteiek odstránenie	m2	126,920	2,46	312,22	312,22	0,00	126,920	312,22	0,00	312,22	0,00
34	31110-1212	Zhodenie prestupov v múrach nosných vložkami do 0,05 m2	m	7,000	4,63	32,41	0,00	32,41	7,000	32,41	0,00	0,00	32,41
35	286 110520	Rúrka PVC kanalizačná 200x4,9x1000 mm	kus	7,651	12,27	93,88	0,00	93,88	7,651	93,88	0,00	0,00	93,88
36	31123-1510	Murivo nosné z tehál POROTHERM 30 P+D P15 MVC 2 5	m3	45,525	105,80	4 816,55	4 816,55	0,00	45,525	4 816,55	0,00	4 816,55	0,00
37	31127-2200	Murivo nosné z bet. tvárnic PREMAC DT15 hr.150mm s výpľuťou B20	m3	10,168	139,85	1 419,96	1 419,96	0,00	10,168	1 419,96	0,00	0,00	1 419,96
38	31127-2201	Murivo nosné z bet. tvárnic PREMAC DT20 hr.200mm s výpľuťou B20	m3	29,014	133,61	3 876,56	3 512,34	364,22	29,014	3 876,56	0,00	3 512,34	364,22
39	31132-1814	Nadzakladové múry nosné zo železobetónu tr. B 25-B 30 pohľadový	m3	27,229	101,86	2 773,55	2 773,55	0,00	27,229	2 773,55	0,00	2 773,55	0,00
40	31135-1111	Dobnenie múrov nosných obdĺžnikových (nosné-zhodenie)	m2	320,831	15,31	4 911,92	4 713,78	198,14	320,831	4 911,92	0,00	4 713,78	198,14
41	31135-1112	Dobnenie múrov nosných obdĺžnikových (nosné-odstránenie)	m2	320,831	4,61	1 479,03	1 419,37	59,66	320,831	1 479,03	0,00	1 419,37	59,66
42	31136-1821	Výstuž nadzakladových múrov nosných 10505	t	3,182	963,42	3 065,60	3 065,60	0,00	3,182	3 065,60	0,00	3 065,60	0,00
43	31716-5123P	Preklady YTONG 150x250x150 (NP3)	kus	2,000	27,88	55,76	55,76	0,00	2,000	55,76	0,00	55,76	0,00
44	31716-5124P	Preklady YTONG 150x250x1750 (NP9)	kus	2,000	27,22	54,44	54,44	0,00	2,000	54,44	0,00	54,44	0,00
45	31716-5125	Preklady YTONG 150x250x2000 (NP7)	kus	1,000	35,99	35,99	35,99	0,00	1,000	35,99	0,00	35,99	0,00
46	31716-5222	Preklady YTONG 300x250x1490 (NP2)	kus	2,000	57,27	114,54	114,54	0,00	2,000	114,54	0,00	114,54	0,00
47	31716-5223	Preklady YTONG 300x250x1740 (NP6)	kus	1,000	65,49	65,49	65,49	0,00	1,000	65,49	0,00	65,49	0,00
48	31716-5224	Preklady YTONG 300x250x1990 (NP1)	kus	5,000	72,43	362,15	362,15	0,00	5,000	362,15	0,00	362,15	0,00
49	31732-1411	Preklady zo železobetónu tr. B 25-B 30	m3	1,098	101,86	111,86	111,86	0,00	1,098	111,86	0,00	111,86	0,00
50	31735-1107	Dobnenie prekladov s podper. konštr. do 4m zhotovenie	m2	18,008	17,61	317,12	317,12	0,00	18,008	317,12	0,00	317,12	0,00
51	31735-1108	Dobnenie prekladov s podper. konštr. do 4m odstránenie	m2	18,008	6,27	112,91	112,91	0,00	18,008	112,91	0,00	112,91	0,00
52	33032-1410	Stĺpy zo železobetónu tr. B 25-B 30	m3	1,504	109,52	164,72	164,72	0,00	1,504	164,72	0,00	164,72	0,00
53	33135-1101	Dobnenie stĺpov priezru 4-uholníka v. do 4 m zhotovenie	m2	24,080	16,33	393,23	393,23	0,00	24,080	393,23	0,00	393,23	0,00
54	33135-1102	Dobnenie stĺpov priezru 4-uholníka v. do 4 m odstránenie	m2	24,080	2,89	69,59	69,59	0,00	24,080	69,59	0,00	69,59	0,00
55	33817-1121P	Osadzovanie stĺpkov plot. oceľ. nad 2,6 m so zafixáciou	kus	29,000	7,22	209,38	209,38	0,00	29,000	209,38	0,00	209,38	0,00
56	313 2A1446	Stĺpik UNIVERS, výš 3,00 m, priem.60 mm	kus	19,000	24,21	459,99	459,99	0,00	19,000	459,99	0,00	459,99	0,00
57	313 2A1473	Rúrka pre vzperu / BE UNIVERS, výš 2,50 m, priem.48 mm	kus	10,000	16,34	163,40	163,40	0,00	10,000	163,40	0,00	163,40	0,00
58	34225-4903	Priečky z tvárnic pôroboťových HEBEL P2-500 hr. 150 mm	m2	32,600	27,26	888,68	888,68	0,00	32,600	888,68	0,00	888,68	0,00
59	41732-1515	Betón stúžujúcich pásov a vencov železový tr. B 30 (C 25/30)	m3	9,694	110,40	1 070,22	1 070,22	0,00	9,694	1 070,22	0,00	1 070,22	0,00
60	41735-1115	Dobnenie stúžujúcich pásov a vencov zhotovenie	m2	89,382	8,64	772,26	772,26	0,00	89,382	772,26	0,00	772,26	0,00
61	41735-1116	Dobnenie stúžujúcich pásov a vencov odstránenie	m2	89,382	3,06	273,51	273,51	0,00	89,382	273,51	0,00	273,51	0,00
62	41736-1821P	Výstuž stúžujúcich vencov, stĺpov, prekladov 10505	t	1,566	962,28	1 506,93	1 506,93	0,00	1,566	1 506,93	0,00	1 506,93	0,00
63	50486-1111	Podklad zo štrkorditu hr. 20 cm	m2	48,614	6,64	322,80	322,80	0,00	48,614	322,80	0,00	322,80	0,00
64	58991-1212	Klasické zámkové dlažby do 300m2	m2	48,614	10,61	515,79	515,79	0,00	48,614	515,79	0,00	515,79	0,00
65	592 457255	Dlažba zámková KLASIKO 80 sivá	m2	49,100	9,40	461,54	461,54	0,00	49,100	461,54	0,00	461,54	0,00
66	61242-1637	Osmietka vnú. sten. vápenná štuková	m2	286,882	15,80	4 532,74	4 532,74	0,00	286,882	4 532,74	0,00	4 532,74	0,00
67	62040-1281	Prostrek izol.-konštr. malta cementu	m2	171,208	3,56	609,50	609,50	0,00	171,208	609,50	0,00	609,50	0,00
68	62745-2111	Škáravanie stien, kornínov, stĺpov z tehál maltou	m2	518,573	7,40	3 837,44	3 837,44	0,00	518,573	3 837,44	0,00	3 837,44	0,00
69	63131-9155p	Príplatok za prehlád. povrchu mazaniny hladítkom	m3	174,692	4,83	843,76	843,76	0,00	174,692	843,76	0,00	843,76	0,00
70	63131-9175	Prípl. za siahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 24 cm	m3	349,384	2,35	821,05	821,05	0,00	349,384	821,05	0,00	821,05	0,00
71	91656-1111	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou	m	67,920	7,07	480,19	480,19	0,00	67,920	480,19	0,00	480,19	0,00
72	592 173208	Obrubník záhonový PREMAC (ABO 5-8)	kus	68,599	1,41	96,72	96,72	0,00	68,599	96,72	0,00	96,72	0,00
73	93196-1302	Vložky do dilatčných škár z polystyrénových dosiek hr.2 cm	m2	8,960	3,52	31,54	0,00	31,54	8,960	31,54	0,00	0,00	31,54
74	94194-1031	Montáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	m2	593,100	1,82	1 079,44	1 079,44	0,00	593,100	1 079,44	0,00	1 079,44	0,00
75	94194-1191	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol.-1031	m2	1 186,200	1,18	1 399,72	1 399,72	0,00	1 186,200	1 399,72	0,00	1 399,72	0,00
76	94194-1831	Demontáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	m2	593,100	0,85	504,14	504,14	0,00	593,100	504,14	0,00	504,14	0,00
77	94195-5002	Lešenie fahk. prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	m2	105,560	1,30	137,23	137,23	0,00	105,560	137,23	0,00	137,23	0,00
78	94494-4192	Ochranná sieť z umelých vlákien	m2	72,00									

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 4	Dodatok č.4 - oprávnené	Dodatok č.4 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 4 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 4 neoprávnené výdavky
									výkon	EUR			
113	76249-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži obloženia stropov alebo stien	m2	182,608	0,65	118,70	0,00	118,70	182,608	118,70	0,00	0,00	118,70
114	76271-2120	Montáž priestor. viazaných konštr. z hraneného rezuva nad 120 do 224 cm2	m	451,220	4,02	1 813,90	1 813,90	0,00	451,220	1 813,90	0,00	0,00	1 813,90
115	605 103285	Rezivo - doska hobľovaná morená	m3	1,650	338,75	558,94	558,94	0,00	1,650	558,94	0,00	0,00	558,94
116	605 152490	Rezivo - hranov	m3	5,915	235,12	1 390,73	1 390,73	0,00	5,915	1 390,73	0,00	0,00	1 390,73
117	76279-5005	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži konštrukcii viazaných	m3	6,429	18,21	117,07	117,07	0,00	6,429	117,07	0,00	0,00	117,07
118	99876-2202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	84,284	2,70	227,57	227,57	0,00	84,284	227,57	0,00	0,00	227,57
119	76313-3220	Podláh. sadr. D113 zavies. ocef. konštr. v rov. CD, bez izol. GKF 15 mm	m2	77,370	26,64	2 061,14	2 061,14	0,00	77,370	2 061,14	0,00	0,00	2 061,14
120	99876-3201	Presun hmôt pre drevosťavby v objektoch výšky do 12 m	%	20,611	2,70	55,65	55,65	0,00	20,611	55,65	0,00	0,00	55,65
121	76431-1285	Klampa. PZ pl. zastrešenie z profilovaného poplast ploskiet	m2	339,570	12,00	4 074,84	0,00	4 074,84	339,570	4 074,84	0,00	0,00	4 074,84
122	76434-8221P	Klampa. PZ pl. sneh. chýtače dl 4500	kus	35,000	13,03	456,05	416,96	39,09	35,000	456,05	0,00	0,00	416,96
123	76435-2203	Klampa. PZ pl. žľaby pododkvpap. pokruh. r5 330 dl 5m-	m	162,000	16,41	2 658,42	2 584,58	73,84	162,000	2 658,42	0,00	0,00	2 584,58
124	76435-8212	Klampa. PZ pl. žľaby kotlík konický pre rúry o d-125	kus	12,000	6,41	76,92	76,92	0,00	12,000	76,92	0,00	0,00	76,92
125	76445-4203	Klampa. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-120	m	46,500	19,24	894,66	894,66	0,00	46,500	894,66	0,00	0,00	894,66
126	99876-4201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	%	81,609	1,11	90,59	90,59	0,00	81,609	90,59	0,00	0,00	90,59
127	76590-1237P	Zakr stien parotesnou zábranou Jutafol N 140 Special	m2	182,608	1,97	359,74	0,00	359,74	182,608	359,74	0,00	0,00	359,74
128	99876-5202	Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 12 m	%	3,597	6,10	21,94	0,00	21,94	3,597	21,94	0,00	0,00	21,94
129	76602-2239	Okno plastové (vrátane parapetov) - dodávka, montáž	m2	9,600	193,43	1 856,93	1 856,93	0,00	7,200	1 392,70	0,00	0,00	1 392,70
130	99876-6202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	%	18,569	0,64	11,88	11,88	0,00	18,569	11,88	0,00	0,00	11,88
131	76742-1111	Montáž opláštenia na konštrukciu, výšky do 15 m	m2	637,483	18,00	11 474,69	11 474,69	0,00	637,483	11 474,69	0,00	0,00	11 474,69
132	921 372960	Sondový panel z profilovaného plechu hr. 100 mm	m2	637,483	24,50	15 618,33	0,00	15 618,33	637,483	15 618,33	0,00	0,00	15 618,33
133	76761-1215	Okno oceľové s jednoduchým presklením - pemé, sklenené - dodávka, montáž	m2	46,404	158,70	7 306,55	7 306,55	0,00	46,404	7 306,55	0,00	0,00	7 306,55
134	76761-7111	Výlez pre hydrinu 600/600 mm - dodávka, osadenie	kus	3,000	117,56	352,68	0,00	352,68	3,000	352,68	0,00	0,00	352,68
135	76764-1235	Dvere 2-kríd. plast píné 1200/1970 D2 so zárubňou - dodávka, montáž	kus	1,000	1 399,68	1 399,68	1 399,68	0,00	1,000	1 399,68	0,00	0,00	1 399,68
136	76764-1291	Dvere interier plast 700/1970 D8 so zárubňou - dodávka, montáž	kus	2,000	880,65	1 761,30	1 761,30	0,00	2,000	1 761,30	0,00	0,00	1 761,30
137	76764-1292	Dvere interier plast 900/1970 D9 so zárubňou - dodávka, montáž	kus	5,000	955,85	4 779,25	4 779,25	0,00	5,000	4 779,25	0,00	0,00	4 779,25
138	76764-1293	Dvere 1-kríd. plast so skl. výpl. so svetl. 1000/2500 D3 so zár. - dod. - montáž	kus	1,000	998,76	998,76	998,76	0,00	1,000	998,76	0,00	0,00	998,76
139	76764-1294	Dvere 1-kríd. protipož. 900/1970 D10 so zárubňou - dodávka, montáž	kus	1,000	775,89	775,89	0,00	775,89	0,000	0,00	0,00	-775,89	0,00
140	76764-2180	Bránka ocef. 1-kríd. 2500/2250 - dodávka, montáž	kus	3,000	1 453,46	4 360,38	4 360,38	0,00	0,000	0,00	-4 360,38	0,00	0,00
141	76765-8191	Dvere drev. na ocef. ráme 1-kríd. 800/1970 D6 (komplet) - dodávka, montáž	kus	2,000	940,47	1 880,94	1 880,94	0,00	2,000	1 880,94	0,00	0,00	1 880,94
142	76765-8192	Dvere drev. na ocef. ráme 1-kríd. 1000/1970 D5 (komplet) - dodávka, montáž	kus	4,000	1 154,22	4 616,88	4 616,88	0,00	3,000	3 462,66	-1 154,22	0,00	3 462,66
143	76765-8193	Dvere drev. na ocef. ráme 2-kríd. 1400/2100 D7 (komplet) - dodávka, montáž	kus	2,000	1 218,34	2 436,68	2 436,68	0,00	2,000	2 436,68	0,00	0,00	2 436,68
144	76765-8194	Vráta drev. na ocef. ráme 2-kríd. 1500/2400 D4 (komplet) - dodávka, montáž	kus	3,000	1 335,90	4 007,70	4 007,70	0,00	3,000	4 007,70	0,00	0,00	4 007,70
145	76765-8195	Vráta drev. na ocef. ráme 2-kríd. 3000/3900 D1 (komplet) - dodávka, montáž	kus	3,000	3 526,77	10 580,31	7 053,54	3 526,77	2,000	7 053,54	0,00	-3 526,77	7 053,54
146	76791-1140	Montáž zotopenia, pletivom, výšky do 4,0 m	m	60,000	4,49	269,40	269,40	0,00	60,000	269,40	0,00	0,00	269,40
147	313 2A1311	Pletivo BASTILLE 300 PVC, výš.150 cm, bal.25 m	kus	1,000	236,74	236,74	236,74	0,00	1,000	236,74	0,00	0,00	236,74
148	313 2A1315	Pletivo BASTILLE 300 PVC, výš.250 cm, bal.25 m	kus	2,000	346,17	692,34	692,34	0,00	2,000	692,34	0,00	0,00	692,34
149	76791-2160	Montáž naplniaceho drôtu	m	276,000	0,17	46,92	46,92	0,00	276,000	46,92	0,00	0,00	46,92
150	313 2A1409	Drôt naplniaci PVC	kus	3,000	12,93	38,79	38,79	0,00	3,000	38,79	0,00	0,00	38,79
151	313 2A1768	Naplniak PVC	kus	25,000	6,46	161,50	161,50	0,00	25,000	161,50	0,00	0,00	161,50
152	76791-2160	Príhľadkovanie strotového pletiva k naplniacemu drôtu	m	276,000	0,35	96,60	96,60	0,00	276,000	96,60	0,00	0,00	96,60
153	313 2A1767	Spinka	kus	828,000	0,13	107,64	107,64	0,00	828,000	107,64	0,00	0,00	107,64
154	76799-5595	Oceľová hala + prestrešenie výbehov - dodávka, montáž	kg	33 998,970	2,20	74 797,73	54 353,20	20 444,53	33 998,970	74 797,73	0,00	0,00	54 353,20
155	99876-7201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	%	1 487,977	0,72	1 071,34	1 071,34	0,00	1 487,977	1 071,34	0,00	0,00	1 071,34
156	77157-1107	Montáž podlah z dlaždíc keram. rez. hlad. 200x200 do malty	m2	77,370	18,61	1 439,86	1 439,86	0,00	77,370	1 439,86	0,00	0,00	1 439,86
157	597 635600	Dlažba keramická (vrátane soklov)	m2	85,107	5,39	458,73	458,73	0,00	85,107	458,73	0,00	0,00	458,73
158	99877-1201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	%	18,986	3,55	67,40	67,40	0,00	18,986	67,40	0,00	0,00	67,40
159	78147-1107	Montáž obkladov vnút. ker. rezných hlad. 200x200 do malty	m2	171,208	19,64	3 362,53	3 362,53	0,00	171,208	3 362,53	0,00	0,00	3 362,53
160	597 636480	Obklad keramiky	m2	188,329	6,27	1 180,82	1 180,82	0,00	188,329	1 180,82	0,00	0,00	1 180,82
161	99878-1201	Presun hmôt pre obklady keramiky v objektoch výšky do 6 m	%	45,434	2,00	90,87	90,87	0,00	45,434	90,87	0,00	0,00	90,87
162	78375-2412	Nátery ocef. konštr. plošt. D - 1x vrchný akrylátový	m2	1 091,800	13,50	14 739,30	14 485,50	253,80	1 091,800	14 739,30	0,00	0,00	14 485,50
163	78372-6100	Nátery tesárskych konštr. syntetické lazur. lakom 1x lakovanie	m2	154,750	1,28	198,08	198,08	0,00	154,750	198,08	0,00	0,00	198,08
164	78378-2203	Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (drevených rosenkov)	m2	169,200	3,54	598,97	598,97	0,00	169,200	598,97	0,00	0,00	598,97
165	78445-1371	Malba zmesi prášk. 1 far. dvojnás. b. strop miest. do3,8m	m2	364,252	2,31	841,42	841,42	0,00	364,252	841,42	0,00	0,00	841,42
						368 782,00	305 703,32	63 078,68	358 500,51	-5 514,60	-4 302,66	299 724,49	58 776,02

SO 16.02 Zdravotechnika													
1	113307131	Odstánenie podkladu v ploche do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm. -0,22500	m ²	7,000	12,17	85,19	85,19	0,00	7,000	85,19	0,00	0,00	85,19
2	131201102	Výkop nezapážanej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m ³	m ³	164,000	3,75	615,00	615,00	0,00	164,000	615,00	0,00	0,00	615,00
3	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m ³	m ³	150,000	5,34	801,00	801,00	0,00	150,000	801,00	0,00	0,00	801,00
4	132201209	Príplatok k cenám za lepiťov horniny 3	m ³	314,000	0,20	62,80	62,80	0,00	314,000	62,80	0,00	0,00	62,80
5	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m ²	336,000	2,67	897,12	897,12	0,00	336,000	897,12	0,00	0,00	897,12
6	151101111	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m ²	336,000	1,30	436,80	436,80	0,00	336,000	436,80	0,00	0,00	436,80
7	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4., do 1000 m	m ³	130,000	2,56	332,80	332,80	0,00	130,000	332,80	0,00	0,00	332,80
8	167101102	Nakladanie neufatňutého výkopku z hornin tr.1-4 nad 100 do 1000 m ³	m ³	130,000	1,27	165,10	165,10	0,00	130,000	165,10	0,00	0,00	165,10
9	171201202	Uloženie sypaniny na sklady do 100 m ³	m ³	130,000	0,57	74,10	74,10	0,00	130,000	74,10	0,00	0,00	74,10
10	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m ³	m ³	184,000	1,83	336,72	336,72	0,00	184,000	336,72	0,00	0,00	336,72
11	174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jam, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 1000 m ³	m ³	30,000	0,85	25,50	25,50	0,00	30,000	25,50	0,00	0,00	25,50
12	5833478300	Kamenivo ťažené hrubé drevné 32-63 b	t	45,000	10,47	471,15	471,15	0,00	45,000	471,15	0,00	0,00	471,15
13	175101101	Obrys potrubia	m ³	61,000	7,15	436,15	436,15	0,00	61,000	436,15	0,00	0,00	436,15
14	5833752900.1	Obrys potrubia 0-4	m ³	61,000	16,69	1 030,29	1 030,29	0,00	61,000	1 030,29	0,00	0,00	1 030,29
15	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	70,000	0,30	21,00	21,00	0,00	70,000	21,00	0,00	0,00	21,00
16	271533001	Násep pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drevného fr.32-63 mm	m ³	3,000	44,95	134,85	134,85	0,00	3,000	134,85	0,00	0,00	134,85
17	273313612	Betón základových dosiek, prostý tr.C 20/25	m ³	3,000	106,03	318,09	318,09	0,00	3,000	318,09	0,00	0,00	318,09
18	273362021	Výstuľ základových dosiek zo zvar. sietí KARI	t	0,300	962,48	288,74	288,74	0,00	0,300	288,74	0,00	0,00	288,74
19	45157311.1	Uloženie sypaniny na sklady do 100 m ³	m ³	26,300	41,68	1 096,18	1 096,18	0,00	26,300	1 096,18	0,00	0,00	1 096,18
20	561121111	Zhotovenie podkladu mechanicky spevnené zeminy hr.150 mm	m ²	7,000	0,81	5,67	5,67	0,00	7,000	5,67	0,00	0,00	5,67
21	5833343100x	Kamenivo ťažené hrubé 16-32 b	m ³	1,050	30,99	32,54	32,54	0,00	1,050	32,54	0,00	0,00	32,54
22	581121111	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III a IV, hr. 150 mm	m ²	7,000	19,20	134,40	134,40	0,00	7,000	134,40	0,00	0,00	134,40
23	871211121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových veľkostiach priemeru 83 mm	m	43,000	6,41	275,63	275,63	0,00	43,000	275,63	0,00	0,00	275,63
24	2860018160	HDPE rúra PE100 63x8,100m PN16 (SDR11)-pre tlakový rozvod pitnej vody	m	46,999	5,56	261,31	261,31	0,00	46,999	261,31	0,00	0,00	261,31
25	2860018160.1	Prechod na oceľ dN3	ks	2,000	21,16	42,32	42,32	0,00	2,000	42,32	0,00	0,00	42,32
26	871260310	Montáž kanalizačného potrubia z polypropylénových hladkých rúr SN 100 DN 100 mm	m	111,600	3,74	417,38	417,38	0,00	111,600	417,38	0,00	0,00	417,38
27	2860014480.1	PP rúra 100/1m - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	34,000	11,22	381,48	381,48	0,00	34,000	381,48	0,00	0,00	381,48
28	2860014480.2	PP rúra 100/0,5m - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	14,000	6,41	89,74	89,74	0,00	14,000	89,74	0,00	0,00	89,74
29	2860014490.1	PP rúra 100/2m - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	24,000	21,59	518,16	518,16	0,00	24,000	518,16	0,00	0,00	518,16
30	2860014500.1	PP rúra 100/5m - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	2,000	54,50	109,00	109,00	0,00	2,000	109,00	0,00	0,00	109,00
31	871310310	Montáž kanalizačného potrubia z polypropylénových hladkých rúr SN 100 DN 150 mm	m	73,300	5,34	391,42	391,42	0,00	73,300	391,42	0,00	0,00	391,42
32	2860014540.1	PP rúra 150/1m - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	7,000	22,98	160,86	160,86	0,00	7,000	160,86	0,00	0,00	160,86
33	2860014550.1	PP rúra 150/2m - PP hladký kanalizačný systém SN10 p	ks	15,000	43,82	657,30	657,30	0,00	15,000	657,30	0,00	0,00	657,30
34	2860014560.1	PP rúra 150/5m - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	7,000	107,51	752,57	752,57	0,00	7,000	752,57	0,00	0,00	752,57
35	2860014540.2	PP rúra 150/0,5m - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	3,000	17,74	53,22	53,22	0,00	3,000	53,22	0,00	0,00	53,22
36	877260310	Montáž kolena na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr DN 100 mm	ks	27,000	3,21	86,67	86,67	0,00	27,000	86,67	0,00	0,00	86,67
37	2860014760.1	PP koleno 100/87° - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	10,000	4,27	42,70	42,70	0,00	10,000	42,70	0,00	0,00	42,70
38	2860014760.2	PP koleno 100/45° - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	17,000	4,27	72,59	72,59	0,00	17,000	72,59	0,00	0,00	72,59

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 4	Dodatok č. 4 - oprávnené	Dodatok č. 4 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 4 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 4 neoprávnené výdavky
									výkon	EUR			
39	877260320	Montáž odbočky na potrubie z kanalizačných polypropylenových rúr DN 100 mm	ks	9,000	3,21	28,89	28,89	0,00	9,000	28,89	0,00	28,89	0,00
40	2860015050	PP odbočka 100/100/45° - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	9,000	7,27	65,43	65,43	0,00	9,000	65,43	0,00	65,43	0,00
41	877310310	Montáž kolena na potrubie z kanalizačných polypropylenových rúr DN 150 mm	ks	4,000	3,21	12,84	12,84	0,00	4,000	12,84	0,00	12,84	0,00
42	2860014830.1	PP koleno 150/45° - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	4,000	12,29	49,16	49,16	0,00	4,000	49,16	0,00	49,16	0,00
43	877310320	Montáž odbočky na potrubie z kanalizačných polypropylenových rúr DN 150 mm	ks	15,000	3,21	48,15	48,15	0,00	15,000	48,15	0,00	48,15	0,00
44	2860015080.1	PP odbočka 150/100/45° - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	15,000	29,92	448,80	448,80	0,00	15,000	448,80	0,00	448,80	0,00
45	877310340	Montáž redukcie na potrubie z kanalizačných polypropylenových rúr DN 150 mm	ks	5,000	3,21	16,05	16,05	0,00	5,000	16,05	0,00	16,05	0,00
46	2860015350	PP redukcia 150/100 - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	4,000	14,43	57,72	57,72	0,00	4,000	57,72	0,00	57,72	0,00
47	2860015350.1	PP redukcia 100/70 - PP-H	ks	1,000	5,88	5,88	5,88	0,00	1,000	5,88	0,00	5,88	0,00
48	891183111.1	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, ventili hlavný pre prípojky DN 50	ks	1,000	90,84	90,84	90,84	0,00	1,000	90,84	0,00	90,84	0,00
49	4229126175	Vodárske armatúry Zemná súprava teleskopická 1,5m	ks	1,000	38,28	38,28	38,28	0,00	1,000	38,28	0,00	38,28	0,00
50	4222502031.1	Posiviac DN50 prípojky voda	ks	1,010	105,80	106,86	106,86	0,00	1,010	106,86	0,00	106,86	0,00
51	4222502031.2	Sada pre prírubový spoj DN 50 - HDPE	ks	1,010	48,09	48,57	48,57	0,00	1,010	48,57	0,00	48,57	0,00
52	4229126175.01	Prítláčné skrutkovanie	ks	1,000	19,24	19,24	19,24	0,00	1,000	19,24	0,00	19,24	0,00
53	2860029840	Vertikálny poklop	ks	1,010	19,24	19,43	19,43	0,00	1,010	19,43	0,00	19,43	0,00
54	891249111.2	Montáž navŕtiaceho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potrubí z rúr azbest. neznámej dimenzie - overiť pri realizácii	ks	1,000	96,18	96,18	96,18	0,00	1,000	96,18	0,00	96,18	0,00
55	4227531117.2	Navŕtiaci pás DN (neznamana dimenzia)-50° vodič	ks	1,010	173,13	174,86	174,86	0,00	1,010	174,86	0,00	174,86	0,00
56	892262121.1	Tlaková skúška vodu, pre úsek potrubí DN 100-200 mm s kompletnou sadou tesniaceho vaku	ks	1,000	112,22	112,22	112,22	0,00	1,000	112,22	0,00	112,22	0,00
57	892262131.1	Tlaková skúška vzduchom, pre úsek potrubí DN 100-200 mm s kompletnou sadou tesniaceho vaku	ks	1,000	69,47	69,47	69,47	0,00	1,000	69,47	0,00	69,47	0,00
58	892273111	Prítláč a deštruktúra vodovodného potrubia	m	41,000	1,07	43,87	43,87	0,00	41,000	43,87	0,00	43,87	0,00
59	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	183,000	0,53	96,99	96,99	0,00	183,000	96,99	0,00	96,99	0,00
60	893353001	Osadenie prefabrikovanej vodomernej šachty, hranatej	ks	1,000	374,05	374,05	374,05	0,00	1,000	374,05	0,00	374,05	0,00
61	5922410100	Vodomerná šachta 1200x900x1800mm	ks	1,000	470,24	470,24	470,24	0,00	1,000	470,24	0,00	470,24	0,00
62	894101113	Osadenie akumulačnej nádrže železobetónovej, hmotnosti nad 10 t	ks	1,000	1 389,33	1 389,33	1 389,33	0,00	1,000	1 389,33	0,00	1 389,33	0,00
63	5922415060	Akumulačná nádrž KL AN 14 3600x2800x1960 mm železobetónová	ks	1,000	4 114,57	4 114,57	4 114,57	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
64	894421111	Zhadenie sachet, prefabrikovaných do 4t	ks	3,000	587,80	1 763,40	1 763,40	0,00	3,000	1 763,40	0,00	1 763,40	0,00
65	5922485730	Koleno BETONOVÝ 600/1000	ks	1,010	54,50	55,05	55,05	0,00	1,010	55,05	0,00	55,05	0,00
66	5922442100	Poklop betónový na otvor DN600	ks	1,010	94,05	94,99	94,99	0,00	1,010	94,99	0,00	94,99	0,00
67	5922442110	Výrovňavací prstenec 63/4	ks	1,010	6,41	6,47	6,47	0,00	1,010	6,47	0,00	6,47	0,00
68	894431221	Montáž revíznej šachty z PP, DN 315 s priebežným dnom pre konjugované predženie (DN šachty/DN potr. ved.) DN 315/DN 160	ks	4,000	197,71	790,84	790,84	0,00	4,000	790,84	0,00	790,84	0,00
69	2860007620	PP revízne šachty DN 315 PP vinovcové predženie ID315/1,25m	ks	4,000	44,89	179,56	179,56	0,00	4,000	179,56	0,00	179,56	0,00
70	2860007690	PP revízne šachty DN 315 teleskopické predženie s poklopom plným, záťažou do 12,8 t	ks	4,000	110,08	440,32	440,32	0,00	4,000	440,32	0,00	440,32	0,00
71	2860007750	PP revízne šachty DN 315 priebežná dno , vtok/výtok 160 (PVC hladká rúra)	ks	4,000	59,85	239,40	239,40	0,00	4,000	239,40	0,00	239,40	0,00
72	2860007750.1	Manžeta teleskopu šachty	ks	4,000	16,14	64,56	64,56	0,00	4,000	64,56	0,00	64,56	0,00
73	894431281	Montáž revíznej šachty z PP, DN 630 s priebežným dnom pre konjugované predženie (DN šachty/DN potr. ved.) DN 630/DN 160	ks	1,000	331,30	331,30	331,30	0,00	1,000	331,30	0,00	331,30	0,00
74	2860008660	Predženie PP D630/1000 -pre revízne šachty DN630	ks	1,000	277,87	277,87	277,87	0,00	1,000	277,87	0,00	277,87	0,00
75	2860008700	Tesniaci kružok -pre revízne šachty DN630	ks	1,000	30,99	30,99	30,99	0,00	1,000	30,99	0,00	30,99	0,00
76	2860008700.1	Zátka hrda DN 150	ks	6,000	2,03	12,18	12,18	0,00	6,000	12,18	0,00	12,18	0,00
77	2860009140	Šachtové dno PRO630/160 0° - 90° - 180° - 270° -pre revízne šachty DN630	ks	1,000	234,05	234,05	234,05	0,00	1,000	234,05	0,00	234,05	0,00
78	5524213570	Poklop BEGU, Betón - litatina -pre revízne šachty DN630 - 1000 PL-600/D400	ks	1,000	144,28	144,28	144,28	0,00	1,000	144,28	0,00	144,28	0,00
79	5922441020	Betónový rozširiaci prstenec -pre revízne šachty DN630	ks	1,000	51,30	51,30	51,30	0,00	1,000	51,30	0,00	51,30	0,00
80	8997211111	Výhľadávaci vodič na potrubí	m	41,000	0,69	28,29	28,29	0,00	41,000	28,29	0,00	28,29	0,00
81	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	41,000	0,64	26,24	26,24	0,00	41,000	26,24	0,00	26,24	0,00
82	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	183,000	0,64	117,12	117,12	0,00	183,000	117,12	0,00	117,12	0,00
83	899912111	Oceľová objímka z pásov, ocele montovaná na potrubie DN 50-100	ks	3,000	3,42	10,26	10,26	0,00	3,000	10,26	0,00	10,26	0,00
84	28611215100	Tesniaca manžeta	ks	6,000	5,34	32,04	32,04	0,00	6,000	32,04	0,00	32,04	0,00
85	28611215201	Kĺza stredica objímka do chráničky RACI T	ks	6,000	5,34	32,04	32,04	0,00	6,000	32,04	0,00	32,04	0,00
86	899102111	Osadenie poklopu litatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	1,000	16,03	16,03	16,03	0,00	1,000	16,03	0,00	16,03	0,00
87	5524311000	Poklop tabuľ štvorcový s rámom 600 x 600 mm	ks	1,000	192,37	192,37	192,37	0,00	1,000	192,37	0,00	192,37	0,00
88	974031132	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akukkoľvek matlu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, - 0,00900t	m	15,000	1,08	29,70	29,70	0,00	15,000	29,70	0,00	29,70	0,00
89	974031142	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akukkoľvek matlu do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm, - 0,00900t	m	4,100	1,75	7,18	7,18	0,00	4,100	7,18	0,00	7,18	0,00
90	974031153	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akukkoľvek matlu do hĺbky 100 mm a š. do 100 mm, - 0,01800t	m	9,000	1,34	12,06	12,06	0,00	9,000	12,06	0,00	12,06	0,00
91	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,864	4,20	7,83	7,83	0,00	1,864	7,83	0,00	7,83	0,00
92	979081111	Odvzov sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,864	8,07	15,04	15,04	0,00	1,864	15,04	0,00	15,04	0,00
93	979081121	Odvzov sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1,864	0,05	0,09	0,09	0,00	1,864	0,09	0,00	0,09	0,00
94	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	1,864	6,66	12,41	0,00	12,41	1,864	12,41	0,00	0,00	12,41
95	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt za každý ďalších 5 m	t	1,864	0,75	1,40	0,00	1,40	1,864	1,40	0,00	0,00	1,40
96	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	1,864	12,82	23,90	0,00	23,90	1,864	23,90	0,00	0,00	23,90
97	998276101	Presun hmôt pre ručné vedenie hĺbené z rúr z plast., hmoti alebo sklovinám, v uzavrenom výkope	t	147,000	10,92	1 605,24	1 605,24	0,00	147,000	1 605,24	0,00	1 605,24	0,00
98	711131102	Zhrotenie geotextílie alebo tkaniny	m2	134,000	0,67	57,62	57,62	0,00	134,000	57,62	0,00	57,62	0,00
99	8936651300	Geotextília netkaná polypropylénová	m2	134,000	1,23	164,82	164,82	0,00	134,000	164,82	0,00	164,82	0,00
100	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,054	64,12	3,46	3,46	0,00	0,054	3,46	0,00	0,00	3,46
101	713482121	Montáž trubíc z PE hr.15-20 mm,vnúť priemer do 38 mm	m	35,000	2,67	93,45	93,45	0,00	35,000	93,45	0,00	93,45	0,00
102	2837741553	28 x 13 izolácia-trubica	m	35,000	0,85	29,75	29,75	0,00	35,000	29,75	0,00	29,75	0,00
103	713482121	Montáž trubíc z PE hr.15-20 mm,vnúť priemer do 38 mm	m	24,000	2,67	64,08	64,08	0,00	24,000	64,08	0,00	64,08	0,00
104	2837741540	22 x 13 izolácia-trubica	m	24,480	0,80	19,58	19,58	0,00	24,480	19,58	0,00	19,58	0,00
105	713482121	Montáž trubíc z PE hr.15-20 mm,vnúť priemer do 38 mm	m	13,000	2,67	34,71	34,71	0,00	13,000	34,71	0,00	34,71	0,00
106	2837741568	35 x 20 izolácia-trubica	m	13,260	1,71	22,67	22,67	0,00	13,260	22,67	0,00	22,67	0,00
107	713482121	Montáž trubíc z PE hr.15-20 mm,vnúť priemer do 38 mm	m	4,000	2,67	10,68	10,68	0,00	4,000	10,68	0,00	10,68	0,00
108	2837741542	22 x 20 izolácia-trubica	m	4,080	1,07	4,37	4,37	0,00	4,080	4,37	0,00	4,37	0,00
109	713482132	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnúť priemer 39-70 mm	m	13,000	2,67	34,71	34,71	0,00	13,000	34,71	0,00	34,71	0,00
110	2837741583	42 x 30 izolácia-trubica	m	13,260	2,89	38,32	38,32	0,00	13,260	38,32	0,00	38,32	0,00
111	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelne v objektoch výšky do 6 m	%	3,136	1,39	4,36	4,36	0,00	3,136	4,36	0,00	4,36	0,00
112	721171406.1	Potrubie z rúr PP-HD 75/3 odpadne zvislé (odbočka 45°)	m	2,000	5,45	10,90	10,90	0,00	2,000	10,90	0,00	10,90	0,00
113	721171408	Potrubie z rúr PP-HD 110/4, 3 odpadne zvislé (odbočka 45°)	m	10,000	9,40	94,00	94,00	0,00	10,000	94,00	0,00	94,00	0,00
114	721171503	Potrubie z rúr PP-HD 50/3 odpadne prípočné	m	2,500									

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 4	Dodatok č. 4 - oprávnené	Dodatok č. 4 - neoprávnené	Rozpočet po oprávnených výdavky	Rozpočet po dodatku č. 4 neoprávnené výdavky
									výkon	EUR			
131	722171133	Potruba z plastických rúr Pe-rtal/pe-hdD26/3,0 lisovaním	m	35,000	10,15	355,25	355,25	0,00	35,000	355,25	0,00	355,25	0,00
132	722171134	Potruba z plastických rúr Pe-rtal/pe-hd D32/3,0 lisovaním	m	13,000	12,82	166,66	166,66	0,00	13,000	166,66	0,00	166,66	0,00
133	722171135	Potruba z plastických rúr Pe-rtal/pe-hd D40/3,5 lisovaním	m	13,000	18,81	244,53	244,53	0,00	13,000	244,53	0,00	244,53	0,00
134	722221010	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	14,000	3,74	52,36	52,36	0,00	14,000	52,36	0,00	52,36	0,00
135	5511870000	Guľový uzáver pre vodu 1/2", FF páčka, niklovaná mosadz	ks	14,000	4,27	59,78	59,78	0,00	14,000	59,78	0,00	59,78	0,00
136	722221015	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	3,000	3,74	11,22	11,22	0,00	3,000	11,22	0,00	11,22	0,00
137	5511870010	Guľový uzáver pre vodu A, 3/4", FF páčka, niklovaná mosadz	ks	3,000	4,92	14,76	14,76	0,00	3,000	14,76	0,00	14,76	0,00
138	722221025	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	2,000	5,34	10,68	10,68	0,00	2,000	10,68	0,00	10,68	0,00
139	5511870030	Guľový uzáver pre vodu 5/4", FF páčka, niklovaná mosadz OT	ks	2,000	10,79	21,58	21,58	0,00	2,000	21,58	0,00	21,58	0,00
140	722221082	Montáž kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	ks	2,000	3,74	7,48	7,48	0,00	2,000	7,48	0,00	7,48	0,00
141	5511871140	Vypúšťací kohút 1/2"	ks	2,000	3,10	6,20	6,20	0,00	2,000	6,20	0,00	6,20	0,00
142	722221090.1	Montáž medikátora	ks	1,000	26,72	26,72	26,72	0,00	1,000	26,72	0,00	26,72	0,00
143	5511870970.1	Medikátor 20-2500 lh	ks	1,000	571,76	571,76	571,76	0,00	1,000	571,76	0,00	571,76	0,00
144	722221290	Montáž spaňového ventilu závitového G 2	ks	1,000	6,41	6,41	6,41	0,00	1,000	6,41	0,00	6,41	0,00
145	5511872320	Kontrolno-veterný spätný ventil 2", PN 16, mosadz *	ks	1,000	24,47	24,47	24,47	0,00	1,000	24,47	0,00	24,47	0,00
146	722221330	Montáž radniacej klapky závitovej G 2	ks	1,000	6,41	6,41	6,41	0,00	1,000	6,41	0,00	6,41	0,00
147	5511871690	Vodorovná spätná klapka 2" mosadz	ks	1,000	24,47	24,47	24,47	0,00	1,000	24,47	0,00	24,47	0,00
148	722221365	Montáž filtra závitového G 3/4	ks	1,000	4,06	4,06	4,06	0,00	1,000	4,06	0,00	4,06	0,00
149	5511871580	Filter závitový, 3/4", mosadz	ks	1,000	4,81	4,81	4,81	0,00	1,000	4,81	0,00	4,81	0,00
150	722221035	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 2	ks	5,000	5,34	26,70	26,70	0,00	5,000	26,70	0,00	26,70	0,00
151	5511870050	Guľový uzáver pre vodu 2", FF páčka, niklovaná mosadz	ks	5,000	25,22	126,10	126,10	0,00	5,000	126,10	0,00	126,10	0,00
152	722221385	Montáž filtra závitového G 2	ks	1,000	6,41	6,41	6,41	0,00	1,000	6,41	0,00	6,41	0,00
153	5511871620	Filter závitový, 2", mosadz	ks	1,000	25,85	25,85	25,85	0,00	1,000	25,85	0,00	25,85	0,00
154	722250045	Hydrantový systém s tvarovo stálov hadicou HSH 25/30 + montáž	ks	2,000	355,88	711,76	711,76	0,00	2,000	711,76	0,00	711,76	0,00
155	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	136,000	0,43	58,48	58,48	0,00	136,000	58,48	0,00	58,48	0,00
156	722290234	Prepichnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	136,000	0,53	72,08	72,08	0,00	136,000	72,08	0,00	72,08	0,00
157	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	42,524	0,67	28,49	28,49	0,00	42,524	28,49	0,00	28,49	0,00
158	725193909	Montáž záchodovej misy kombinovanej	ks	1,000	69,47	69,47	69,47	0,00	1,000	69,47	0,00	69,47	0,00
159	6420133890	Misa kombinovaná stojacia	ks	1,000	90,84	90,84	90,84	0,00	1,000	90,84	0,00	90,84	0,00
160	6420144730	Kúzeľové sedátko, duroplast, biela	ks	1,000	14,43	14,43	14,43	0,00	1,000	14,43	0,00	14,43	0,00
161	725219201	Montáž umyvadla	ks	3,000	29,92	89,76	89,76	0,00	3,000	89,76	0,00	89,76	0,00
162	6421370600	TB4 1/200/2x3/8 nerez	ks	3,000	3,74	11,22	11,22	0,00	3,000	11,22	0,00	11,22	0,00
163	6429462300x	Umyvadlo 50x39,5cm dvier pre bateriu v strede	ks	3,000	40,61	121,83	121,83	0,00	3,000	121,83	0,00	121,83	0,00
164	725332320	Montáž vylevy keramiket	ks	1,000	69,47	69,47	69,47	0,00	1,000	69,47	0,00	69,47	0,00
165	6420134850	vylevka biela 435x50x450	ks	1,000	197,71	197,71	197,71	0,00	1,000	197,71	0,00	197,71	0,00
166	725539100	Montáž elektrického zásobníka akumulčného stojateľného do 30 L	ks	2,000	48,09	96,18	96,18	0,00	2,000	96,18	0,00	96,18	0,00
167	5413000170.2	Elektrický ohrievač Ariston TI Shape 30 OR, 30l, 1,5kW	ks	2,000	187,03	374,06	374,06	0,00	0,000	0,00	-374,06	0,00	0,00
168	725819401	Montáž ventilu rohového	ks	12,000	2,67	32,04	32,04	0,00	12,000	32,04	0,00	32,04	0,00
169	5510124100	Ventil rohový G 1/2" + FLEX1 hadica	ks	12,000	6,84	82,08	82,08	0,00	12,000	82,08	0,00	82,08	0,00
170	551012410001	Podlávka nástenník G 1/2"	ks	12,000	3,10	37,20	37,20	0,00	12,000	37,20	0,00	37,20	0,00
171	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojanovej pákovej, alebo klasickej	ks	3,000	13,36	40,08	40,08	0,00	3,000	40,08	0,00	40,08	0,00
172	551464580	Umyvadlová batéria stojankova	ks	3,000	43,82	131,46	131,46	0,00	3,000	131,46	0,00	131,46	0,00
173	725829202	Montáž batérie vylevy	ks	1,000	13,36	13,36	13,36	0,00	1,000	13,36	0,00	13,36	0,00
174	5514670370	Vylevka batéria	ks	1,000	42,75	42,75	42,75	0,00	1,000	42,75	0,00	42,75	0,00
175	72589301	Montáž západovej uzávierky pre zariadenie predmetu, umývadlo do D 40	ks	3,000	4,06	12,18	12,18	0,00	3,000	12,18	0,00	12,18	0,00
176	5514703200	Multy sifon k pákovej batérii v sfp. 5/4x40	ks	3,000	10,90	32,70	32,70	0,00	3,000	32,70	0,00	32,70	0,00
177	725893101	Montáž dvierok zachodových	ks	5,000	4,17	20,85	20,85	0,00	5,000	20,85	0,00	20,85	0,00
178	6421370600 x	Dviera 150x200 mm plastové	ks	5,000	4,27	21,35	21,35	0,00	5,000	21,35	0,00	21,35	0,00
179	725893101012	Montáž vetracej mriežky	ks	1,000	9,08	9,08	9,08	0,00	1,000	9,08	0,00	9,08	0,00
180	642137060024	Vetracia mriežka 100x100 mm plastová	ks	1,000	3,74	3,74	3,74	0,00	1,000	3,74	0,00	3,74	0,00
181	998725201	Presun hmôt pre zariadenie predmetu v objektoch výšky do 6 m	%	15,541	0,32	4,97	4,97	0,00	15,541	4,97	0,00	4,97	0,00
						35 312,53	35 274,73	37,30	30 823,90	-374,06	0,00	30 786,10	37,80

SO 16.03 Elektroinštalácie

1	013 974032831	Vyrezanie rýh frézovaním v murive z plných pálených tehál hĺbkou 2,5 cm, šírky 4 cm -0,00180 t	m	80,000	4,06	324,80	324,80	0,00	80,000	324,80	0,00	0,00	324,80	0,00
2	921 210010012	Rúrka tuhá elektroinštalčná z PVC typ 1523-23, uložená voľne alebo pod omietkou	m	320,000	1,05	336,00	336,00	0,00	320,000	336,00	0,00	0,00	336,00	0,00
3	MAT 3450527700	Spojka PP 0223/1	ks	120,000	0,12	14,40	14,40	0,00	120,000	14,40	0,00	0,00	14,40	0,00
4	MAT 3450726300	Rúrka tuhá PVC 1523	m	320,000	0,27	86,40	86,40	0,00	320,000	86,40	0,00	0,00	86,40	0,00
5	MAT 3450803100	Koleno PC Z PH 21	ks	60,000	0,52	31,20	31,20	0,00	60,000	31,20	0,00	0,00	31,20	0,00
6	921 210010033	Rúrka elektroinštalčná ohýbná kovová typ 2423 "Kopek", uložená voľne alebo pod omietkou	m	50,000	1,21	60,50	60,50	0,00	50,000	60,50	0,00	0,00	60,50	0,00
7	MAT 3450710300	Rúrka FXP 25	ks	50,000	0,24	12,00	12,00	0,00	50,000	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00
8	921 210010034	Rúrka elektroinštalčná ohýbná kovová typ 2429 "Kopek", uložená voľne alebo pod omietkou	m	30,000	1,27	38,10	38,10	0,00	30,000	38,10	0,00	0,00	38,10	0,00
9	MAT 3450716100	Rúrka kopek 3329	m	30,000	4,76	142,80	142,80	0,00	30,000	142,80	0,00	0,00	142,80	0,00
10	921 210010123	Rúrka ochranná z PE, novoduru, do D 47 mm, uložená voľne, vnútorná	m	5,000	0,88	4,40	4,40	0,00	5,000	4,40	0,00	0,00	4,40	0,00
11	MAT 3450705100	I-Rúrka FXKVR 50	m	5,000	0,37	1,85	1,85	0,00	5,000	1,85	0,00	0,00	1,85	0,00
12	921 210010134	Rúrka ochranná z PE, novoduru, do D 47 mm, uložená pevne, vnútorná	m	5,000	0,88	4,40	4,40	0,00	5,000	4,40	0,00	0,00	4,40	0,00
13	MAT 3450638200	Svorka WAGO 224-101	ks	30,000	0,12	3,60	3,60	0,00	30,000	3,60	0,00	0,00	3,60	0,00
14	MAT 3450643900	Svorka WAGO 273-100	ks	20,000	0,07	1,40	1,40	0,00	20,000	1,40	0,00	0,00	1,40	0,00
15	MAT 3450645310	Svorka WAGO 221-413	ks	20,000	0,20	4,00	4,00	0,00	20,000	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00
16	KP 21001-0351	Škatuľa KR rozvodná IP66, vodiče do 4mm2 (6455-11)	ks	10,000	10,91	109,10	109,10	0,00	10,000	109,10	0,00	0,00	109,10	0,00
17	MAT 345 620D600	Škatuľa KR rozvodná uzatv. IP66 : 6455-11, 4x vstup P16 (5x4mm2) plast	ks	10,000	1,64	16,40	16,40	0,00	10,000	16,40	0,00	0,00	16,40	0,00
18	921 210011306	Odstaenie polyamidovej príchytky HM 8 do ostro pálených tehál, alebo stredne tvrdého kamňa	ks	300,000	0,99	297,00	297,00	0,00	300,000	297,00	0,00	0,00	297,00	0,00
19	MAT 2830403500	Hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA	ks	300,000	0,05	15,00	15,00	0,00	300,000	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00
20	MAT 2830048000	Stiahovacia páska čierna 140x3,6	ks	120,000	0,05	6,00	6,00	0,00	120,000	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00
21	MAT 2830049000	Stiahovacia páska čierna 200x3,6	ks	60,000	0,05	3,00	3,00	0,00	60,000	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00
22	921 210020302	Káblový žiab Mars, potník, vrátane príslušenstva, 62/50 mm bez veka vrátane podpory	m	50,000	6,14	307,00	307,00	0,00	50,000	307,00	0,00	0,00	307,00	0,00
23	MAT 3450600003	Káblový žiab 62/50 elektroinštalčný materiál, obj.č. 1516282	m	50,000	4,50	225,00	225,00	0,00	50,000	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00
24	MAT 3450600039	Koleno 90° 62/50 elektroinštalčný materiál, obj.č. 1562958	m	2,000	5,27	10,54	10,54	0,00	2,000	10,54	0,00	0,00	10,54	0,00
25	MAT 3450600342	Nosník 62 elektroinštalčný materiál, obj.č. 1570062	ks	35,000	1,25	43,75	43,75	0,00	35,000	43,75	0,00	0,00	43,75	0,00
26	MAT 3450600461	Závitová tyč M8 (1m) elektroinštalčný materiál, obj.č. 1210008	ks	35,000	0,44	15,40	15,40	0,00	35,000	15,40	0,00	0,00	15,40	0,00
27	MAT 3450600465	Spojovacia - sada M8 elektroinštalčný materiál, obj.č. 1240008	ks	2,000	7,16	14,32	14,32	0,00	2,000	14,32	0,00	0,00	14,32	0,00
28	921 210100001	Ukončenie vodičov v rozvodič. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	70,000	0,94	65,80	65,80	0,00	70,000	65,80	0,00	0,00	65,80	0,00
29	921 210100002	Ukončenie vodičov v rozvodič. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	5,000	1,41	7,05	7,05	0,00	5,000	7,05	0,00	0,00	7,05	0,00
30	921 210100003	Ukončenie vodičov v rozvodič. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	5,000	1,84	9,20	9,20	0,00	5,000	9,20	0,00	0,00	9,20	0,00
31	921 210110021	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia jednofázového - radenie 1	ks	4,000	1,45	21,80	21,80	0,00	4,000	21,80	0,00	0,00	21,80	0,00
32	MAT 3450202210	Spínač jednofázový plastový IP44, 1 230V/10A	ks	4,000	5,46	5,84	5,84	0,00	4,000	5,84	0,00	0,00	5,84	0,00
33	921 210110041	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednofázového - radenie 1	ks	2,000	4,26	4,12	4,12	0,00	2,000	4,12	0,00	0,00	4,12	0,00
34	MAT 3450201270	Spínač 1 230V/10A lesklý biely	ks	2,000	2,05	8,50	8,50	0,00	2,000	8,50	0,00	0,00	8,50	0,00
35	921 210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried. prep. - radenie 6	ks	2,000	2,36	4,72	4,72	0,00	2,000	4,72	0,00	0,00	4,72	0,00
36	MAT 3450201520	Prepínač 6	ks	2,000	6,53	13,06	13,06	0,00	2,000	13,06	0,00	0,00	13,06	0,00
37	921 210110513	Prepínač vodičový v klyte S 32A VP, VL 01, 02	ks	1,000	10,60	10,60	10,60	0,00	1,000	10,60	0,00	0,00	10,60	0,00
38	MAT 3580240803	VARIO NÚDZOVOÝ VÝP. 32A V SKRINKE IP65 VCF01GE	ks	9,000	43,96	43,96	43,96	0,00	9,000	43,96	0,00	0,00	43,96	0,00
39	921 210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2x zapojenie	ks	1,000	45,97	41,13	41,13	0,00	1,000	41,13	0,00	0,00	41,13	0,00
40	MAT 3450358100	Zásuvka 230V/16A biela jednofázová, zapustená	ks	9,000	3,77	33,93	33,93	0,00	9,000	33,93	0,00	0,00	33,93	0,00
41	921 210111022	Domová zásuvka s krabičou 10/16 A 250 V, 2P + Z 2 x zapojenie	ks	13,000	6,77	88,01	88,01	0,00	13,000	88,01	0,00	0,00	88,01	0,00
42	MAT 3450365060	Jednofázová do vŕhka na povrch 230V/16A	ks	13,000	1,43	18,59	18,59	0,00	13,000	18,59	0,00	0,00	18,59	0,00
43	921 210111124	Priemyslová zásuvka CEE 220 V, 380 V, 500 V, vč. zapojenia typ CSO 3243, 3245, 3P + Z	ks	1,000	4,40	4,40	4,40	0,00	1,000	4,40	0,00	0,00	4,40	0,00
44	MAT 3450337200	Zásuvka CSO 3230	ks	3,000	3,06	3,06	3,06	0,00	3,000	3,06	0,00	0,00	3,06	0,00
45	921 210190051	Montáž rozvodič. skrinového, panelového za 1 pole - detený rozvodič. do výhy 200 kV	ks	1,000	69,59	69,59	69,59	0,00	1,000	69,59	0,00	0,00	69,59	0,00
46	MAT 3570171400	Rozvodič RMS15	ks	1,000	960,31	960,31	960,31	0,00	1,000	960,31	0,00	0,00	960,31	0,00
47	921 210201001	Svetielnik vankovč. pre priemysel LED sítropeň s krytom z materiálu IP 65	ks	43,000	10,50	451,50	451,50	0,00	43,000	451,50	0,00	0,00	451,50	0,00
48	MAT 3480571611	LED svetidlo Neptun 40 studená biela 40W	ks	21,000	78,00	1 638,00	1 638,00	0,00	0,00	-1 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	MAT 3480571631	LED svetidlo Neptun 25 studená biela 25W	ks	16,000	46,00	748,80	748,80	0,00	0,00	-748,80	0,00	0,00	0,00	0,00
50	MAT 3480571743	LED panel 600X600MM Lumiled 40W na strop	ks	6,000	64,10	384,60	384,60	0,00	6,000	384,60	0,00	0,00	384,60	0,00
51	921 210220031	Elektroinštalčná svorkovnica FPS 2 v krabič. KN 125 F	ks	1,000	17,52	17,52	17,52	0,00	1,000	17,52	0,00	0,00	17,52	0,00

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 4	Dodatok č.4 oprávnené	Dodatok č.4 neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 4 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 4 neoprávnené výdavky
									výkon	EUR			
52	MAT 3410300258	Krabica odbočná krabica + veko šedá KO 125 E KA	ks	1,000	1,97	1,97	1,97	0,00	1,000	1,97	0,00	0,00	1,97
53	MAT 3410301603	Svorkovnica ekvipotenciálna EPS 2	ks	1,000	11,51	11,51	11,51	0,00	1,000	11,51	0,00	0,00	11,51
54	921 210220040	Svorka potrubie "BERNARD" vrátane pásky Cu	ks	3,000	4,26	12,78	12,78	0,00	3,000	12,78	0,00	0,00	12,78
55	MAT 3544247905	Bernard svorka zemniaca ZSA 16, obj. č. ESVO00000041;bleskovodný a uzemňovací materiál	ks	3,000	0,30	0,90	0,90	0,00	3,000	0,90	0,00	0,00	0,90
56	MAT 3544247910	Páska CU, obj. č. ESVO00000038; bleskovodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m	ks	3,000	0,35	1,05	1,05	0,00	3,000	1,05	0,00	0,00	1,05
57	921 210800107	Kábel medený ułożený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	290,000	0,86	249,40	249,40	0,00	290,000	249,40	0,00	0,00	249,40
58	MAT 3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné ułożenie, medený STN	m	290,000	0,31	89,90	89,90	0,00	290,000	89,90	0,00	0,00	89,90
59	921 210800108	Kábel medený ułożený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	630,000	0,92	579,60	579,60	0,00	630,000	579,60	0,00	0,00	579,60
60	MAT 3410350086	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné ułożenie, medený STN	m	630,000	0,51	321,30	321,30	0,00	630,000	321,30	0,00	0,00	321,30
61	921 210800119	Kábel medený ułożený voľne CYKY 450/750 V 5x1,5	m	80,000	0,58	46,40	46,40	0,00	80,000	46,40	0,00	0,00	46,40
62	MAT 3410350097	CYKY 5x1,5 Kábel pre pevné ułożenie, medený STN	m	80,000	0,52	41,60	41,60	0,00	80,000	41,60	0,00	0,00	41,60
63	921 210800122	Kábel medený ułożený voľne CYKY 450/750 V 5x6	m	30,000	1,30	39,00	39,00	0,00	30,000	39,00	0,00	0,00	39,00
64	MAT 3410350100	CYKY 5x6 Kábel pre pevné ułożenie, medený STN	m	30,000	1,95	58,50	58,50	0,00	30,000	58,50	0,00	0,00	58,50
65	921 210800613	Vodíc medený ułożený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 6	m	160,000	0,50	80,00	80,00	0,00	160,000	80,00	0,00	0,00	80,00
66	MAT 3410350554	H07V-K 6 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	160,000	0,37	59,20	59,20	0,00	160,000	59,20	0,00	0,00	59,20
67	921 210800615	Vodíc medený ułożený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 16	m	20,000	0,68	13,60	13,60	0,00	20,000	13,60	0,00	0,00	13,60
68	MAT 3410350556	H07V-K 16 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	20,000	0,98	19,60	19,60	0,00	20,000	19,60	0,00	0,00	19,60
69	921 210220021	Uzemňovacia vedenie v zemi včít. svorník, prepjenia, izolácia spojov FeZn do 120 mm2	m	150,000	1,41	211,50	211,50	0,00	150,000	211,50	0,00	0,00	211,50
70	MAT 3540406500	HR-Svorka SR 02	ks	18,000	0,53	9,54	9,54	0,00	18,000	9,54	0,00	0,00	9,54
71	MAT 3540406700	HR-Svorka SR 03	ks	2,000	0,50	1,00	1,00	0,00	2,000	1,00	0,00	0,00	1,00
72	MAT 3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	155,000	1,01	156,55	156,55	0,00	155,000	156,55	0,00	0,00	156,55
73	921 210220022	Uzemňovacia vedenie v zemi včít. svorník, prepjenia, izolácia spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	20,000	1,41	28,20	28,20	0,00	20,000	28,20	0,00	0,00	28,20
74	MAT 1561523500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10,00mm	kg	12,000	1,04	12,48	12,48	0,00	12,000	12,48	0,00	0,00	12,48
75	921 210220101	Zvodový vodič včítane podpory FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 5 mm	m	140,000	3,10	434,00	434,00	0,00	140,000	434,00	0,00	0,00	434,00
76	MAT 3540404700	HR-Podpera PV 23	ks	100,000	0,51	51,00	51,00	0,00	100,000	51,00	0,00	0,00	51,00
77	MAT 3540404300	HR-Podpera PV 17	ks	30,000	0,46	13,80	13,80	0,00	30,000	13,80	0,00	0,00	13,80
78	MAT 3540405200	HR-Podpera PV 32	ks	15,000	0,74	11,10	11,10	0,00	15,000	11,10	0,00	0,00	11,10
79	MAT 3540300900	drát AlMOSI DEHNALU Rd 8 mäkký,	m	140,000	0,49	68,60	68,60	0,00	140,000	68,60	0,00	0,00	68,60
80	MAT 3540406800	HR-Svorka SS	ks	12,000	0,31	3,72	3,72	0,00	12,000	3,72	0,00	0,00	3,72
81	921 210220231	Zachyt tyč včít. upevnenia na stojane malom - veľkom do 3 m dĺžky tyče	ks	5,000	6,20	31,00	31,00	0,00	5,000	31,00	0,00	0,00	31,00
82	MAT 3540300300	HR-Zberná tyč JP15	ks	5,000	4,68	23,40	23,40	0,00	5,000	23,40	0,00	0,00	23,40
83	MAT 3540402000	HR-Ochranná stienka OS 02	ks	5,000	1,23	6,15	6,15	0,00	5,000	6,15	0,00	0,00	6,15
84	MAT 3540406000	HR-Svorka SJ 02	ks	5,000	0,91	4,55	4,55	0,00	5,000	4,55	0,00	0,00	4,55
85	921 210220321	Svorka na potrubie "Bernard" vrát. páska(bez vodiča a prípoj. vodiča)	ks	4,000	4,26	17,04	17,04	0,00	4,000	17,04	0,00	0,00	17,04
86	MAT 3540201700	Svorka BARNARD+ medený pásek dĺžky 750mm	ks	4,000	0,65	2,60	2,60	0,00	4,000	2,60	0,00	0,00	2,60
87	921 210220372	Ochranný ušorník alebo rúrka s držiak. do steny	ks	5,000	10,54	52,70	52,70	0,00	5,000	52,70	0,00	0,00	52,70
88	MAT 3457112200	Rúrka izolovaná oceľová závitová 6021	m	5,000	4,19	20,95	20,95	0,00	5,000	20,95	0,00	0,00	20,95
89	MAT 3540201200	HR-Držiak DUZ	ks	5,000	0,56	2,80	2,80	0,00	5,000	2,80	0,00	0,00	2,80
90	921 210220302	Bleskovodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	15,000	2,22	33,30	33,30	0,00	15,000	33,30	0,00	0,00	33,30
91	MAT 3540406100	HR-Svorka SK	ks	6,000	0,53	3,18	3,18	0,00	6,000	3,18	0,00	0,00	3,18
92	MAT 3540408300	HR-Svorka SZ	ks	9,000	0,89	8,01	8,01	0,00	9,000	8,01	0,00	0,00	8,01
93	921 210220401	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmoty	ks	9,000	1,48	13,32	13,32	0,00	9,000	13,32	0,00	0,00	13,32
94	MAT 5489611000	Štítky smaltované do 5 písmen 10x15 mm	ks	9,000	0,34	3,06	3,06	0,00	9,000	3,06	0,00	0,00	3,06
95	922 220511030	Kábel voľne ułożený na stenu	m	200,000	2,41	482,00	482,00	0,00	200,000	482,00	0,00	0,00	482,00
96	MAT 3410300745	UTP 4x2x23 AWG LS04 Dátový kábel	m	200,000	0,30	60,00	60,00	0,00	200,000	60,00	0,00	0,00	60,00
97	922 220110346	Zhotovenie káblového štítika, vyznačenie znaku,prípravenie,oviniutie štítika páskou PVC	ks	6,000	2,44	14,64	14,64	0,00	6,000	14,64	0,00	0,00	14,64
98	MAT 2830039800	Střahovacia páska so štítkom prírodná 110 x 2,5 mm typ. 120J	ks	6,000	0,05	0,30	0,30	0,00	6,000	0,30	0,00	0,00	0,30
99	MAT 2830038200	Střahovacia páska prírodná 200 x 4,8 mm typ. 190	ks	6,000	0,10	0,60	0,60	0,00	6,000	0,60	0,00	0,00	0,60
100	922 220260376	Skřina, osadenie skřiny na podlahu vč. vykonania murárskych prác	ks	1,000	41,29	41,29	41,29	0,00	1,000	41,29	0,00	0,00	41,29
101	MAT 3923000855	RACK rozvádzač SLP	ks	1,000	450,00	450,00	450,00	0,00	1,000	450,00	0,00	0,00	450,00
102	MAT 3923000855.1	8P8C RJ-45 x 8 STP a UTP Cat 5, 5E, 6, 10/100Mbps, 9 portov, 8 PoE porty, celkový výkon PoE 96W Max, Napájací adaptér: 48VDC 2A, LED indikácia	ks	1,000	125,00	125,00	125,00	0,00	1,000	125,00	0,00	0,00	125,00
103	MAT 3923000855.2	NanoStationM5 je výkonná kompletná vonkajšia jednotka s zabudovanou anténou, držiak na stenu	ks	1,000	217,00	217,00	217,00	0,00	1,000	217,00	0,00	0,00	217,00
104	MAT 3.923000855+010	Monitorovacia Full HD IP kamera s iR LED, PoE	ks	5,000	153,00	765,00	765,00	0,00	5,000	765,00	0,00	0,00	765,00
105	922	Montáž kamery	ks	5,000	45,00	225,00	225,00	0,00	5,000	225,00	0,00	0,00	225,00
106	922.1	Programovanie kamery, nasťavenie trás, presťahovanie, oživenie systému, kompatibilita CCTV	ks	5,000	122,55	612,75	612,75	0,00	5,000	612,75	0,00	0,00	612,75
107	946 460680022	Výbúrovanie otvoru 0,01-0,025m2, úprava omietky, v teľovom mure s hrúbkou 30 cm	ks	1,000	1,97	1,97	1,97	0,00	1,000	1,97	0,00	0,00	1,97
108	946 460200253	Hĺbenie káblovej rýhy 50 cm širokej a 70 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	25,000	5,78	144,50	144,50	0,00	25,000	144,50	0,00	0,00	144,50
109	946 460560153	Ruční zářep nezap. káblovej rýhy bez zřutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	25,000	1,85	46,25	46,25	0,00	25,000	46,25	0,00	0,00	46,25
110	MAT 5831214500	Drnáva vápencová zmes 0-4	t	1,000	26,00	26,00	26,00	0,00	1,000	26,00	0,00	0,00	26,00
111	921 210901011	Silový kábel 750-1000 V (v mm2) voľne ułożený AYKY-J 750 V 4x25	m	35,000	1,71	59,85	59,85	0,00	35,000	59,85	0,00	0,00	59,85
112	MAT 3410205200	Kábel silový hliníkový AYKY-J 4x25	m	35,000	2,00	70,00	70,00	0,00	35,000	70,00	0,00	0,00	70,00
113	946 460490011	Rozvinutie a ułożenie výstražnej fólie z PVC do rýhy, štírka 22 cm	m	25,000	0,48	12,00	12,00	0,00	25,000	12,00	0,00	0,00	12,00
114	MAT 2830002000	Fólia žiaruvzd. v m	M	25,000	0,36	9,00	9,00	0,00	25,000	9,00	0,00	0,00	9,00
115	MAT 5891255000	Malta cementová 15 pre murov poj TPC	m3	0,300	8,30	2,49	2,49	0,00	0,300	2,49	0,00	0,00	2,49
116	H2S HZS0000200	Revízia elektrického zariadenia	hod	20,000	25,00	500,00	500,00	0,00	20,000	500,00	0,00	0,00	500,00
						13 497,95	13 497,95	0,00	11 111,15	-2 386,80	0,00	11 111,15	0,00

SO 16.04 Vzduchotechnika															
Zariadenie č.2															
		Vetranie chovu japonských kráľíkov								0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2.1	VZT jednotka s rekuperáciou tepla v hygienickom prevedení v zostave :	ks	1,000	8 676,93	8 676,93	8 676,93	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kabeľáž MaR	bm	1,000	160,31	160,31	160,31	0,00	1,000	160,31	0,00	0,00	160,31	0,00	0,00
2	2.2	Prídatková žaluza PZAL-560x355-R	ks	2,000	77,91	155,82	155,82	0,00	2,000	155,82	0,00	0,00	155,82	0,00	0,00
3	2.3	Prívodná výtka na kruhové potrubie 500x75 s reguláciou	ks	4,000	8,66	34,64	34,64	0,00	4,000	34,64	0,00	0,00	0,00	0,00	34,64
4	2.4	Odvodná výtka na kruhové potrubie 500x75 s reguláciou	ks	4,000	8,66	34,64	34,64	0,00	4,000	34,64	0,00	0,00	0,00	0,00	34,64
5	2.5	Štvorhranné potrubie sk. I s tvarovkami							0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		do obvodu 1260mm/30%							20,000	776,40	0,00	0,00	0,00	0,00	776,40
6	2.6	SPIRO potrubie	bm	20,000	38,82	776,40	776,40	0,00	20,000	776,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DN 250/20%	bm	3,000	11,48	34,44	34,44	0,00	3,000	34,44	0,00	0,00	34,44	0,00	0,00
		DN 200/25%	bm	3,000	8,41	25,23	25,23	0,00	3,000	25,23	0,00	0,00	25,23	0,00	0,00
		DN 160/30%	bm	4,000	6,65	26,60	26,60	0,00	4,000	26,60	0,00	0,00	26,60	0,00	0,00
7	2.7	Montážny, spojovací a tesniaci materiál	kg	12,000	6,95	83,40	83,40	0,00	12,000	83,40	0,00	0,00	83,40	0,00	0,00
Zariadenie č.3															
		Vetranie hygienických priestorov							0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	3.1	Rad. Ventilátor QX100T	ks	2,000	77,71	155,42	155,42	0,00	2,000	155,42	0,00	0,00	155,42	0,00	0,00
		Spätná klapka DN100	ks	2,000	8,68	17,36	17,36	0,00	2,000	17,36	0,00	0,00	17,36	0,00	0,00
9	3.2	Flex potrubie							0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Aluflex DN 100	bm	5,000	1,34	6,70	6,70	0,00	5,000	6,70	0,00	0,00	6,70	0,00	0,00
10	3.3	SPIRO potrubie s tvarovkami	bm	5,000	1,34	6,70	6,70	0,00	5,000	6,70	0,00	0,00	6,70	0,00	0,00
		DN 100/20%	bm	4,000	4,55	18,20	18,20	0,00	4,000	18,20	0,00	0,00	18,20	0,00	0,00
11	3.4	Montážny, spojovací a tesniaci materiál	kg	2,000	11,65	23,30	23,30	0,00	2,000	23,30	0,00	0,00	23,30	0,00	0,00
2 - MONTÁŽ															
12		Montáž	ks	1,000	2 044,89	2 044,89	2 044,89	0,00	1,000	2 044,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2 044,89
3 - DOPRAVNÉ NÁKLADY															
13		Dopravné náklady	ks	1,000	267,18	267,18	267,18	0,00	1,000	267,18	0,00	0,00	0,00	0,00	267,18
4 - OŽIVENIE A ZREGULOVANIE															
14		Oživenie a zregulovanie	ks	1,000	104,73	104,73	104,73	0,00	1,000	104,73	0,00	0,00	0,00	0,00	104,73

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 4	Dodatok č. 4 - oprávnené	Dodatok č. 4 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 4 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 4 neoprávnené výdavky
									výkon	EUR			
16	38036-1005	Výstuž komplet. konštr. ocef. 10 425	t	4,433	961,85	4 263,88	1 807,32	2 456,56	4,433	4 263,88	0,00	0,00	1 807,32
17	89594-1111	Zhot. vpusť uličnej z bet. dielcov typ UV-50 normálny	kus	1,000	374,05	374,05	374,05	0,00	1,000	374,05	0,00	0,00	374,05
18	592 238210	Vpusť uličná betónová TBV 5-65 18x61x10 (ostriežec)	kus	1,010	63,68	63,68	63,68	0,00	1,010	63,68	0,00	0,00	63,68
19	592 238230	Vpusť uličná betónová TBV 6-50 61,6x50x5 (dno)	kus	1,010	305,65	308,71	308,71	0,00	1,010	308,71	0,00	0,00	308,71
20	592 238250	Vpusť uličná betónová TBV10-50 29x50x5 (skruž)	kus	1,010	84,43	85,27	85,27	0,00	1,010	85,27	0,00	0,00	85,27
21	592 238650	Vpusť uličná betónová TBV 14-50 (prietok)	kus	1,010	131,45	132,76	132,76	0,00	1,010	132,76	0,00	0,00	132,76
22	592 238700	Koň kakový	kus	1,000	81,22	81,22	81,22	0,00	1,000	81,22	0,00	0,00	81,22
23	89592-1111	Osadenie mriež liatinových s rámom nad 150KG	kus	1,000	48,09	48,09	48,09	0,00	1,000	48,09	0,00	0,00	48,09
24	552 425100	Mrieža pre vozovku s nálevkou	kus	1,000	188,09	188,09	188,09	0,00	1,000	188,09	0,00	0,00	188,09
25	91572-1115	Zvislé dopravné značenie Z2c (šrafovanie)	4,500	18,23	82,04	82,04	82,04	0,00	4,500	82,04	0,00	0,00	82,04
26	93511-2111	Osadenie prietok. žľabu z bet. tvárnic š. do 50 cm, do žľaba z betónu hr. 10 cm	5,600	11,08	62,05	62,05	62,05	0,00	5,600	62,05	0,00	0,00	62,05
27	592 195470	Žlabovka 50x20x6 cm	12,000	5,41	64,92	64,92	64,92	0,00	12,000	64,92	0,00	0,00	64,92
28	93994-1112P	Zhot. tesnenia prac. škáry gumovým pásom medzi dnom a stenou	15,900	12,59	200,18	200,18	200,18	0,00	15,900	200,18	0,00	0,00	200,18
29	94195-5002	Lešenie ľahlé prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	32,000	1,30	41,60	41,60	41,60	0,00	32,000	41,60	0,00	0,00	41,60
30	99814-2251	Presun hmôt nádrže a zásobníky montáž. v. do 25 m	95,688	9,05	865,98	819,12	46,86	865,98	95,688	865,98	0,00	0,00	819,12
						12 536,29	9 599,80	2 936,49		12 536,29	0,00	0,00	9 599,80

SO 17.02 Zdravotechnika

1	131201101	Výkop nezapážanej jamy v hornie 3. do 100 m3	m3	36,000	6,63	238,68	0,00	238,68	36,000	238,68	0,00	0,00	0,00
2	132201201	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn. 3 do 100m3	m3	7,400	10,15	75,11	75,11	0,00	7,400	75,11	0,00	0,00	75,11
3	132201209	Pripájateľ k cerám. za teploty horniny 3	ks	43,400	0,20	8,68	4,48	7,20	43,400	8,68	0,00	0,00	1,48
4	151101101	Paženie a rozopätie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	15,000	2,67	40,05	10,05	0,00	15,000	40,05	0,00	0,00	40,05
5	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbkou do 2 m	m2	15,000	1,30	19,50	19,50	0,00	15,000	19,50	0,00	0,00	19,50
6	162301102	Vozovku premiestnenie výkopku tr. 1-4, do 1000 m3	m3	76,471	2,56	195,77	11,01	184,76	76,471	195,77	0,00	0,00	11,01
7	167101102	Nakladanie neufalšného výkopku z hornín tr. 1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	76,471	1,27	97,12	5,46	91,66	76,471	97,12	0,00	0,00	5,46
8	171201202	Uloženie sypaviny na skládky do 100 m3	m3	43,400	0,57	24,74	2,45	22,29	43,400	24,74	0,00	0,00	2,45
9	174101001	Zápsy sypaviny so zhutnením jam, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	33,071	1,97	65,15	5,91	59,24	33,071	65,15	0,00	0,00	5,91
10	175101101	Obvody potrubia	m3	2,500	7,15	17,88	17,88	0,00	2,500	17,88	0,00	0,00	17,88
11	5833752900.1	Obvody potrubia 0-4	m3	2,500	16,89	42,23	42,23	0,00	2,500	42,23	0,00	0,00	42,23
12	181101102	Uprava plánie v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	5,700	0,30	1,71	1,71	0,00	5,700	1,71	0,00	0,00	1,71
13	271533001	Náspov pod základovú konštrukciu so zhutnením z kamienka hrubého dverného fr. 32-63 mm	m3	0,354	44,95	15,91	0,00	15,91	0,354	15,91	0,00	0,00	15,91
14	273313612	Betón základových dosiek, prosť tr. C 20/25	m3	0,354	106,03	37,53	0,00	37,53	0,354	37,53	0,00	0,00	37,53
15	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvar. sietí KARI	t	0,053	962,48	51,01	0,00	51,01	0,053	51,01	0,00	0,00	51,01
16	451573111.1	Lôžko pod potrubie, stoky a drenážne objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 150 mm	m3	0,900	41,68	37,51	37,51	0,00	0,900	37,51	0,00	0,00	37,51
17	871310310	Montáž kanalizačného potrubia z polypropylénových hľadných rúr SN 10 DN 150 mm	m	6,000	5,34	32,04	32,04	0,00	6,000	32,04	0,00	0,00	32,04
18	2860014550.1	PP rúra 150/2m - PP hladký kanalizačný systém SN10 P	ks	3,000	43,82	131,46	131,46	0,00	3,000	131,46	0,00	0,00	131,46
19	2860014540.2	PP rúra 150/0,5m - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	1,000	17,74	17,74	17,74	0,00	1,000	17,74	0,00	0,00	17,74
20	877310310	Montáž kolena na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr DN 150 mm	ks	1,000	3,21	3,21	3,21	0,00	1,000	3,21	0,00	0,00	3,21
21	2860014840.1	PP koleno 150/0,7 - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	1,000	12,29	12,29	12,29	0,00	1,000	12,29	0,00	0,00	12,29
22	877310340	Montáž redukcie na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr DN 150 mm	ks	1,000	3,21	3,21	3,21	0,00	1,000	3,21	0,00	0,00	3,21
23	2860015350	PP redukcia 150/100 - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	1,000	14,43	14,43	14,43	0,00	1,000	14,43	0,00	0,00	14,43
24	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	6,000	0,53	3,18	3,18	0,00	6,000	3,18	0,00	0,00	3,18
25	8941.0001	Osadenie retenčnej nádrže železobetónovej, hmotnosti nad 10 t	ks	1,000	534,36	534,36	0,00	534,36	1,000	534,36	0,00	0,00	534,36
26	594.00000000003	Akumulačná nádrž KL AN 4 objem 4m3 - skruž + Kónus, Poklop f600 D400 + Doprava	ks	1,000	1 540,02	1 540,02	0,00	1 540,02	1,000	1 540,02	0,00	0,00	1 540,02
27	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hneďou výstražnou farbou	m	6,000	0,64	3,84	3,84	0,00	6,000	3,84	0,00	0,00	3,84
28	998276109	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbkou z rúr z plast., hmôt alebo skloamin., v otvorenom výkope	t	17,404	10,92	190,05	46,14	143,91	17,404	190,05	0,00	0,00	46,14
29	721194109	Zhadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadového výpusťník D 110x2, 3	ks	1,000	10,69	10,69	10,69	0,00	1,000	10,69	0,00	0,00	10,69
						3 465,10	538,53	3 926,57	0,00	3 465,10	0,00	0,00	538,53

Hlavná aktivita č. 4 Zvýšenie energetickej efektívnosti objektov odborného vyučovania pracoviska Zálesie

SO 04.01 Viacúčelová odborná učebňa

SO 04.01 Architektúra - časť Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov

53	62599-1109	Zatepl. vonk. stien omietka zo such. zmesi a Nobasil hr. 150	m2	551,845	40,85	22 542,87	22 542,87	0,00	551,845	22 542,87	0,00	0,00	22 542,87
54	62599-1310P	Zatepl. systém Styrudur 120 mm s povrch. úpravou Marmolit	m2	135,516	48,73	6 603,69	6 603,69	0,00	135,516	6 603,69	0,00	0,00	6 603,69
114	71311-1111	Montáž tep. izolácie stropov, podlaženie na vrch	m2	1 645,501	2,35	3 866,93	3 866,93	0,00	1 645,501	3 866,93	0,00	0,00	3 866,93
115	283 180629	Doska z polystyrénu EPS hr. 100 mm	m2	828,411	4,27	3 537,31	3 537,31	0,00	828,411	3 537,31	0,00	0,00	3 537,31
116	283 180630	Doska z polystyrénu EPS hr. 200 mm	m2	828,411	8,55	7 082,91	7 082,91	0,00	828,411	7 082,91	0,00	0,00	7 082,91
117	631 411750	Doska čadičová NOBASIL MPE(MI) 40kg/m3 hr. 10 cm	%	21,588	4,22	91,10	91,10	0,00	21,588	91,10	0,00	0,00	91,10
118	71312-1111	Montáž tep. izolácie podláh 1x počiatočné	ks	738,750	1,82	1 344,53	1 344,53	0,00	738,750	1 344,53	0,00	0,00	1 344,53
119	283 180628	Doska z polystyrénu ISOVER NEOFLOOR EPS hr. 80 mm	kus	775,688	4,94	3 831,90	3 831,90	0,00	775,688	3 831,90	0,00	0,00	3 831,90
120	99871-3202	Presun hmôt pre izolácie tepelne v objektoch výšky do 12 m	ks	197,547	0,84	165,94	165,94	0,00	197,547	165,94	0,00	0,00	165,94
153	76662-2239	Okná plastové (vrátnate parapetov) - dodávka, montáž	m2	53,130	227,06	12 063,70	12 063,70	0,00	53,130	12 063,70	0,00	0,00	12 063,70
154	76662-2247	Dvere ext. drev. 2-kríd. 1600/2200 s plast. zár. D2, D3 (komplet) - dod., montáž	ks	2,000	936,27	1 872,54	1 872,54	0,00	2,000	1 872,54	0,00	0,00	1 872,54
155	76662-2249	Dvere ext. drev. 900/2200 s plast. zárubňou D5 (komplet) - dodávka, montáž	kus	1,000	955,85	955,85	955,85	0,00	1,000	955,85	0,00	0,00	955,85
156	76666-1152	Dvere 2-kríd. 1200/2100 s plast. zárubňou D6 (komplet) - dodávka, montáž	kus	1,000	940,47	940,47	940,47	0,00	1,000	940,47	0,00	0,00	940,47
157	76666-1153	Dvere 2-kríd. 2400/2300 s plast. zárubňou D1 (komplet) - dodávka, montáž	kus	2,000	1 763,39	3 526,78	3 526,78	0,00	2,000	3 526,78	0,00	0,00	3 526,78
158	76666-1182	Dvere interier 1-kríd. 600/1970 s kov. zárubňou D10 (komplet) - dodávka, montáž	kus	6,000	322,75	1 936,50	1 936,50	0,00	6,000	1 936,50	0,00	0,00	1 936,50
159	76666-1184	Dvere interier 1-kríd. 800/1970 s kov. zárubňou D9 (komplet) - dodávka, montáž	kus	4,000	322,75	1 291,00	1 291,00	0,00	4,000	1 291,00	0,00	0,00	1 291,00
160	76666-1192	Dvere interier 1-kríd. 900/1970 s kov. zárubňou D7 (komplet) - dodávka, m	kus	7,000	311,00	2 177,00	2 177,00	0,00	7,000	2 177,00	0,00	0,00	2 177,00
161	99876-6202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	%	247,638	0,64	158,49	158,49	0,00	247,638	158,49	0,00	0,00	158,49
						73 989,51	69 991,67	3 997,84		71 161,12	0,00	0,00	67 163,28

SO 04.04 Vzduchotechnika

SO 04.04 Vzduchotechnika													
1	1.1	VZT jednotka s rekuperáciou tepla v zostave :	ks	1,000	8 971,24	8 971,24	8 971,24	0,00	1,000	8 971,24	0,00	0,00	8 971,24
2	1.1a	- el. ohrievač 0.48kW	ks	1,000	160,31	160,31	160,31	0,00	1,000	160,31	0,00	0,00	160,31
3	1.2	Protidážďová žalúzia PZAL-630x315-R	bm	2,000	77,66	155,32	155,32	0,00	2,000	155,32	0,00	0,00	155,32
4	1.3	Vývlastka privodná 300 m3/h na kruhové potrubie	ks	5,000	22,98	114,90	91,92	22,98	5,000	114,90	0,00	0,00	91,92
5	1.4	Vývlastka odvodná 300 m3/h na kruhové potrubie	ks	5,000	22,98	114,90	91,92	22,98	5,000	114,90	0,00	0,00	91,92
6	1.5	Štvorhranné potrubie sk. 1 s tvarovkami do obvodu 1200mm/30%	bm	26,000	38,82	1 009,32	1 009,32	0,00	26,000	1 009,32	0,00	0,00	1 009,32
7	1.6	SPIRO potrubie	bm	3,000	114,48	34,44	3,000	0,00	3,000	34,44	0,00	0,00	34,44
		DN 250/20%	bm	3,000	8,41	25,23	25,23	0,00	3,000	25,23	0,00	0,00	25,23
		DN 200/25%	bm	4,000	6,65	26,60	26,60	0,00	4,000	26,60	0,00	0,00	26,60
8	1.7	Montážny, spojovací a tesniaci materiál	kg	16,000	5,01	80,16	80,16	0,00	16,000	80,16	0,00	0,00	80,16
9	2.1	Ventilátor VKAP 125-38 s DN 3,0	ks	2,000	86,19	173,38	2,000	0,00	2,000	173,38	0,00	0,00	173,38
		Spätná klapka DN15	ks	2,000	9,00	19,60	19,60	0,00	2,000	19,60	0,00	0,00	19,60
10	2.2	VK 125 ventilátor	ks	2,000	12,93	25,86	25,86	0,00	2,000	25,86	0,00	0,00	25,86
11	2.3	Tanierový ventil odvodný DN 100 + rámik	ks	5,000	5,41	27,05	16,23	10,82	5,000	27,05	0,00	0,00	16,23
12	2.4	Tanierový ventil odvodný DN 125 + rámik	ks	2,000	6,10	12,20	12,20	0,00	2,000	12,20	0,00	0,00	12,20
13	2.5	Flexi potrubie	ks	5,000	0,00	6,70	6,70	0,00	5,000	6,70	0,00	0,00	6,70
		Aludex DN 100	bm	5,000	1,34	6,70	6,70	0,00	5,000	6,70	0,00	0,00	6,70
		Aludex DN 125	bm	5,000	1,00	8,00	8,00	0,00	5,000	8,00	0,00	0,00	8,00
		Sondex DN 125	bm	4,000	4,81	19,24	19,24	0,00	4,000	19,24	0,00	0,00	19,24
14	2.6	SPIRO potrubie s tvarovkami DN 125/30%	bm	4,000	5,05	20,20	20,20	0,00	4,000	20,20	0,00	0,00	20,20
		DN 100/20%	bm	4,000	4,58	18,32	18,32	0,00	4,000	18,20	0,00	0,00	18,20
15	2.7	Montážny, spojovací a tesniaci materiál	kg	4,60	7,38	32,68	32,68	0,00	4,300	32,68	0,00	0,00	32,68
16		Montáž	ks	1,000	2 660,04	2 660,04	0,00	2 660,04	1,000	2 660,04	0,00	0,00	2 660,04
17		Demontáž inštruktážnych ventilátorov	ks	1,000	29,92	29,92	0,00	29,92	1,000	29,92	0,00	0,00	29,92
18		Dotravné náklady	ks	1,000	534,36	534,36	534,36	0,00	1,000	534,36	0,00	0,00	534,36
19		Očistenie a zregulovanie	ks	1,000	267,18	267,18	267,18	0,00	1,000	267,18	0,00	0,00	267,18

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 4	Dodatok č. 4 - oprávnené	Dodatok č. 4 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 4 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 4 neoprávnené výdavky
									výkon	EUR			
7	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1,387	0,75	1,04	0,00	1,04	1,387	1,04	0,00	0,00	1,04
8	979089612	Poplatok za skartovanie - iné odpady zo stavieb a demolicí (17 09), ostatné	t	1,387	12,82	17,78	0,00	17,78	1,387	17,78	0,00	0,00	17,78
9	713482121	Montáž trubic z PE, hr. 15-20 mm, vnút. priemer do 38 mm	m	48,000	2,67	128,16	128,16	0,00	48,000	128,16	0,00	128,16	0,00
10	2837741529	Tubuli DG 18 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	20,000	2,78	55,60	55,60	0,00	20,000	55,60	0,00	55,60	0,00
11	2837741542	Tubuli DG 22 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	28,000	1,07	29,96	29,96	0,00	28,000	29,96	0,00	29,96	0,00
12	713482131	Montáž trubic z PE, hr. 30 mm, vnút. priemer do 38 mm	m	162,000	2,67	432,54	432,54	0,00	162,000	432,54	0,00	432,54	0,00
13	2837741558	Tubuli DG 28 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	42,000	2,03	85,26	85,26	0,00	42,000	85,26	0,00	85,26	0,00
14	2837741571	Tubuli DG 35 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	120,000	2,24	268,80	268,80	0,00	120,000	268,80	0,00	268,80	0,00
15	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelne v objektoch výšky do 6 m	%	9,697	1,39	13,48	13,48	0,00	9,697	13,48	0,00	13,48	0,00
16	722221010	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	1,000	3,74	3,74	3,74	0,00	1,000	3,74	0,00	3,74	0,00
17	5511870000	Guľový uzáver pre vodu 1/2", FF páčka, niklováná mosadz	ks	1,000	4,27	4,27	4,27	0,00	1,000	4,27	0,00	4,27	0,00
18	722221275	Montáž spätného ventilu závitového G 1	ks	1,000	3,74	3,74	3,74	0,00	1,000	3,74	0,00	3,74	0,00
19	5511872290	Kontrolnoventilný spätný ventil, 1", PN 16, mosadz "CR",	ks	1,000	4,06	4,06	4,06	0,00	1,000	4,06	0,00	4,06	0,00
20	722221305	Montáž spätné klapky závitové G 1/2	ks	1,000	3,74	3,74	3,74	0,00	1,000	3,74	0,00	3,74	0,00
21	5511871640	Vodorovná spätná klapka 1/2",	ks	1,000	4,60	4,60	4,60	0,00	1,000	4,60	0,00	4,60	0,00
22	722221370	Montáž filtra závitového G 1/2	ks	1,000	3,74	3,74	3,74	0,00	1,000	3,74	0,00	3,74	0,00
23	5511871590	Filter závitový, 1/2", mosadz	ks	1,000	4,38	4,38	4,38	0,00	1,000	4,38	0,00	4,38	0,00
24	998722201	Presun hmôt pre vnútorný odvod v objektoch výšky do 6 m	%	0,517	0,67	0,35	0,35	0,00	0,517	0,35	0,00	0,35	0,00
25	723120202	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spláchných zvarovaním - akost' 11 353,0 DN 15	m	2,000	6,95	13,90	13,90	0,00	2,000	13,90	0,00	13,90	0,00
26	723130254	Potrubie plynové z oceľových bralenových rúrok DN 50	m	40,000	16,24	649,60	649,60	0,00	40,000	649,60	0,00	649,60	0,00
27	723190901	Oprava plynovodného potrubia uzatvorenie alebo otvorenie plynovodného potrubia pri opravách	ks	2,000	37,41	74,82	74,82	0,00	2,000	74,82	0,00	74,82	0,00
28	723190907	Oprava plynovodného potrubia odvzdušnenie a naplnenie potrubia	m	42,000	6,95	291,90	291,90	0,00	42,000	291,90	0,00	291,90	0,00
29	723230010	Montáž guľového uzáveru priameho PN 5 G 1/2 FF s protipožiarou armatúrou Firebag 2x vnútorný závit	ks	2,000	4,27	8,54	8,54	0,00	2,000	8,54	0,00	8,54	0,00
30	5518000067	Protipožiarne armatúra FIREBAG s guľovým uzáverom priamym, 1/2" x 1/2", prevádzková poistka, niklováná mosadz	ks	2,000	17,63	35,26	35,26	0,00	2,000	35,26	0,00	35,26	0,00
31	733190217	Skúška tesnosti potrubia z oceľových rúrok do priem. 80/5 podľa STN 13 0020	m	40,000	0,53	21,20	21,20	0,00	40,000	21,20	0,00	21,20	0,00
32	998723201	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	%	11,144	0,87	9,70	9,70	0,00	11,144	9,70	0,00	9,70	0,00
33	731200828	Demontáž kotla oceľového na kvapalné alebo plyné palivo s výkonom nad 40 do 60 kW, -0.35625t	ks	2,000	48,09	96,18	96,18	0,00	2,000	96,18	0,00	96,18	0,00
34	731261035	Montáž plynového turbo kotla nástenného turbo, výkon 26 kW	ks	2,000	374,05	748,10	748,10	0,00	2,000	748,10	0,00	748,10	0,00
35	4849110240	Plynový kondenzačný kotol turbo, výkon 26kW, expanzná nádob 10litrov	ks	2,000	1 132,84	2 265,68	2 265,68	0,00	2,000	2 265,68	0,00	2 265,68	0,00
36	4849110710001.1	Montážna pomôcka na omietku	ks	2,000	26,72	53,44	26,72	0,00	2,000	53,44	0,00	26,72	0,00
37	731261035.1	Uvedenie do prevádzky kaskády kondenzačných koltov	ks	1,000	251,15	251,15	251,15	0,00	1,000	251,15	0,00	251,15	0,00
38	731261035.1.11	Regulácia vykurovacieho okruhu so zmiešavaním pre 3 okruhy	ks	1,000	390,08	390,08	0,00	390,08	1,000	390,08	0,00	0,00	390,08
39	734431111	Termostaty digitálne	ks	3,000	83,36	250,08	250,08	0,00	3,000	250,08	0,00	250,08	0,00
40	3899006420	Snímač vonkajšej teploty	ks	1,000	26,72	26,72	26,72	0,00	1,000	26,72	0,00	26,72	0,00
41	4849110710.004	Snímač teploty	ks	4,000	17,10	68,40	68,40	0,00	4,000	68,40	0,00	68,40	0,00
42	731261035.1.12	Regulácia okruhu TUV	ks	1,000	10,69	10,69	10,69	0,00	1,000	10,69	0,00	10,69	0,00
43	4849110710.008	Ponorný snímač teploty	ks	1,000	10,69	10,69	10,69	0,00	1,000	10,69	0,00	10,69	0,00
44	731261035.1.45	Montáž hvarnej Mar (signalizácia uniklu plynu, odstavenie prívodu plynu pri uniklu plynu, signalizácia a odstavenie kotolne pri zaplavení)	ks	1,000	144,28	144,28	144,28	0,00	1,000	144,28	0,00	144,28	0,00
45	4849110710.009	Elektronický snímač zaplavenia	ks	1,000	58,78	58,78	58,78	0,00	1,000	58,78	0,00	58,78	0,00
46	4849110710.010	Signalizačná siréna	ks	2,000	48,09	96,18	96,18	0,00	2,000	96,18	0,00	0,00	96,18
47	4849110710.015	Detekčný systém do kotolní - určený pre detekciu plynu	ks	1,000	58,78	58,78	0,00	58,78	1,000	58,78	0,00	0,00	58,78
48	4849110710.020	Solenoidný plynový ventil DN15	ks	2,000	48,09	96,18	96,18	0,00	2,000	96,18	0,00	0,00	96,18
49	4849110710.021	Vodiv JVSY 2x2x0,8	m	30,000	2,67	80,10	80,10	0,00	30,000	80,10	0,00	0,00	80,10
50	731291010	Montáž rýchlomontážnej sady bez zmiešavača DN 20	ks	1,000	37,41	37,41	0,00	37,41	1,000	37,41	0,00	0,00	37,41
51	4849106210	Rýchlomontážna sada DN20 bez zmiešavača	ks	1,000	252,22	252,22	252,22	0,00	1,000	252,22	0,00	252,22	0,00
52	731291060	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 20	ks	1,000	37,41	37,41	37,41	0,00	1,000	37,41	0,00	37,41	0,00
53	4849106240	Rýchlomontážna sada s 3-cestným zmiešavačom DN20	ks	1,000	390,08	390,08	390,08	0,00	1,000	390,08	0,00	390,08	0,00
54	731291070	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 25	ks	2,000	37,41	74,82	74,82	0,00	2,000	74,82	0,00	74,82	0,00
55	4849106330	Rýchlomontážna sada s 3-cestným zmiešavačom DN25	ks	2,000	394,36	788,72	788,72	0,00	2,000	788,72	0,00	788,72	0,00
56	7313611010.15	Montáž komínu pre turbo kotol 60/100	m	2,500	26,72	66,80	66,80	0,00	2,500	66,80	0,00	66,80	0,00
57	83151	Koncový kus, Al/pozink, plech DN 60/100	ks	2,000	69,47	138,94	138,94	0,00	2,000	138,94	0,00	138,94	0,00
58	83151.1	Prechod cez strechu, Al/pozink, plech DN 60/100	ks	2,000	36,34	72,68	72,68	0,00	2,000	72,68	0,00	72,68	0,00
59	83151.15	Prečistič 100mm, Al/pozink, plech DN 60/100	ks	4,000	20,31	81,24	81,24	0,00	4,000	81,24	0,00	81,24	0,00
60	83151.16	Ojovník nosný pre komín DN 100	ks	4,000	5,34	21,36	21,36	0,00	4,000	21,36	0,00	21,36	0,00
61	998731201	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlboke) do 6 m	%	91,642	3,17	290,51	290,51	0,00	91,642	290,51	0,00	290,51	0,00
62	732111435	montáž združeného rozdeľovača a zberača	ks	1,000	133,59	133,59	133,59	0,00	1,000	133,59	0,00	133,59	0,00
63	4848880104	Rozdeľovač a zberač 4 vetiev, Ø 1050mm	ks	1,000	582,45	582,45	582,45	0,00	1,000	582,45	0,00	582,45	0,00
64	4848880151.1	Rozdeľovač a zberač - Stojany pevné pre riadové rozdeľovače DN80, výška do 800mm	ks	1,000	197,71	197,71	197,71	0,00	1,000	197,71	0,00	197,71	0,00
65	732219205.1	Montáž anuluoid	ks	1,000	58,78	58,78	58,78	0,00	1,000	58,78	0,00	58,78	0,00
66	4847665830001	Anuluoid m=2000/h s izoláciou hr. 25mm	ks	1,000	192,37	192,37	192,37	0,00	1,000	192,37	0,00	192,37	0,00
67	732331033	Montáž expanzné nádoby tlak 6 barov s membránou 18 l	ks	1,000	37,41	37,41	37,41	0,00	1,000	37,41	0,00	37,41	0,00
68	4846717020	Nádoba-expanzná, tlak 6 barov s membránou 18 l (seda	ks	1,000	49,16	49,16	49,16	0,00	1,000	49,16	0,00	49,16	0,00
69	7322422000	Montáž odvetvového čerpadla teplovodného	ks	1,000	26,72	26,72	26,72	0,00	1,000	26,72	0,00	26,72	0,00
70	4268155000.1	Cirkulačné teplovodné Čerpadlo TUV	ks	1,000	197,71	197,71	197,71	0,00	1,000	197,71	0,00	197,71	0,00
71	732219205	Montáž zásobníkového ohrievača teplej vody	ks	1,000	203,06	203,06	203,06	0,00	1,000	203,06	0,00	203,06	0,00
72	4847665900	Zásobníkový ohrievač vody pre nástenné kotly z ocele, objem 150L	ks	1,000	576,04	576,04	576,04	0,00	1,000	576,04	0,00	576,04	0,00
73	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	15,374	1,06	16,30	16,30	0,00	15,374	16,30	0,00	16,30	0,00
74	722172621.1	Potrubie z rúr PE-X/AL/PE DN 16,0x2,2 v kotúčoch	m	670,000	5,56	3 725,20	3 725,20	0,00	670,000	3 725,20	0,00	3 725,20	0,00
75	722172622	Potrubie z rúr PE-X/AL/PE20,0x2,8 v kotúčoch	m	28,000	7,99	215,32	215,32	0,00	28,000	215,32	0,00	215,32	0,00
76	722172623	Potrubie z rúr PE-X/AL/PE 25,0x3,5 v kotúčoch	m	42,000	10,69	448,98	448,98	0,00	42,000	448,98	0,00	448,98	0,00
77	722172624	Potrubie z rúr PE-X/AL/PE DN 32,0x4,4 v kotúčoch	m	120,000	12,82	1 538,40	1 538,40	0,00	120,000	1 538,40	0,00	1 538,40	0,00
78	733118088.1	Demontáž plynovodného potrubia z oceľových rúrok závitových nad 32 do DN 50, -0.00532t	m	76,000	0,43	32,68	0,00	32,68	76,000	32,68	0,00	0,00	32,68
79	733161101.1	Montáž a dodávka chráničky pre vykurovacie rúrk do o 17mm	m	650,000	1,07	695,50	695,50	0,00	650,000	695,50	0,00	695,50	0,00
80	7331670210.02	Adaptér zvoný napojenie plastového potrubia na rozdeľovač	ks	58,000	3,63	210,54	210,54	0,00	58,000	210,54	0,00	210,54	0,00
81	7331670210.025	Vodič obkľ. 90°, o16	ks	116,000	1,07	124,12	124,12	0,00	116,000	124,12	0,00	124,12	0,00
82	7331670210.2	Krycia dvojitrožeta	ks	29,000	2,67	77,43	77,43	0,00	29,000	77,43	0,00	77,43	0,00
83	7331670210.3	Prechodka na plastové rúrk 16											

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 4	Dodatok č. 4 - oprávnené	Dodatok č. 4 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 4 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 4 neoprávnené výdavky
									výkon	EUR			
109	5511870340	Gulový uzáver „5/4“, niklovaná mosadz	ks	10,000	10,90	109,00	109,00	0,00	10,000	109,00	0,00	109,00	0,00
110	5511871600	Filler závitový „5/4“, mosadz	ks	3,000	10,79	32,37	32,37	0,00	3,000	32,37	0,00	32,37	0,00
111	5511872000	Spätná klapka 5/4“, mosadz	ks	3,000	10,79	32,37	32,37	0,00	3,000	32,37	0,00	32,37	0,00
112	734240020	Montáž závitové armatúry G 6/4	ks	4,000	5,34	21,36	21,36	0,00	4,000	21,36	0,00	21,36	0,00
113	5511870350	Gulový uzáver „6/4“, niklovaná mosadz	ks	4,000	11,76	47,04	47,04	0,00	4,000	47,04	0,00	47,04	0,00
114	7342511241.1	Ventil potrýsný 250kpa, typ 1/2x3/4 + montáž	ks	1,000	10,26	10,26	10,26	0,00	1,000	10,26	0,00	10,26	0,00
115	7342511241.2	Ventil potrýsný 550kpa, typ 1/2x3/4 + montáž	ks	1,000	17,95	17,95	17,95	0,00	1,000	17,95	0,00	17,95	0,00
116	734412115	Montáž tekutomeru	ks	1,000	3,74	3,74	3,74	0,00	1,000	3,74	0,00	3,74	0,00
117	4849210332	Manometer	ks	1,000	10,47	10,47	10,47	0,00	1,000	10,47	0,00	10,47	0,00
118	734412410	Montáž merača tepla kompaktného Qn 0,6 G 1/2	ks	1,000	16,03	16,03	16,03	0,00	1,000	16,03	0,00	16,03	0,00
119	3882232550	Merač tepla „1/2“ 0,6m3/h, 110mm	ks	1,000	113,28	113,28	113,28	0,00	1,000	113,28	0,00	113,28	0,00
120	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	20,971	0,24	5,03	5,03	0,00	20,971	5,03	0,00	5,03	0,00
121	735153300	Príplatok k cene za odvzdušňovací ventil tesles s príplatom 8 %	ks	30,000	0,53	15,90	15,90	0,00	30,000	15,90	0,00	15,90	0,00
122	735154032	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového výšky 500 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	1,000	37,41	37,41	37,41	0,00	1,000	37,41	0,00	37,41	0,00
123	4845372900	Vykurovacie teleso doskové oceľové 11K 500x1000 s bočným pripojením	ks	1,000	52,37	52,37	52,37	0,00	1,000	52,37	0,00	52,37	0,00
124	735154040	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	1,000	37,41	37,41	37,41	0,00	1,000	37,41	0,00	37,41	0,00
125	4848952540	Vykurovacie teleso doskové 1-radové oceľové 11VK 600x900	ks	1,000	58,78	58,78	58,78	0,00	1,000	58,78	0,00	58,78	0,00
126	735154041	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	1,000	37,41	37,41	37,41	0,00	1,000	37,41	0,00	37,41	0,00
127	4848952580	Vykurovacie teleso doskové 1-radové oceľové 11VK 600x900	ks	1,000	72,67	72,67	72,67	0,00	1,000	72,67	0,00	72,67	0,00
128	735154042	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	9,000	37,41	336,69	336,69	0,00	9,000	336,69	0,00	336,69	0,00
129	4848952600	Vykurovacie teleso doskové 1-radové oceľové 21VK 600x1000	ks	2,000	102,60	205,20	205,20	0,00	2,000	205,20	0,00	205,20	0,00
130	4848952610	Vykurovacie teleso doskové 1-radové oceľové 11VK 600x1200	ks	6,000	82,93	497,58	497,58	0,00	6,000	497,58	0,00	497,58	0,00
131	4848955000	Vykurovacie teleso doskové 1-radové oceľové 11VK 600x1000	ks	1,000	81,22	81,22	81,22	0,00	1,000	81,22	0,00	81,22	0,00
132	735154043	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	8,000	37,41	299,28	299,28	0,00	8,000	299,28	0,00	299,28	0,00
133	4848952630	Vykurovacie teleso doskové 1-radové oceľové 11VK 600x1600	ks	8,000	95,76	766,08	766,08	0,00	8,000	766,08	0,00	766,08	0,00
134	735154052	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového výšky 900 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	2,000	37,41	74,82	74,82	0,00	2,000	74,82	0,00	74,82	0,00
135	4845376400	Vykurovacie teleso doskové oceľové 11K 900x1000 s bočným pripojením	ks	2,000	78,98	157,96	157,96	0,00	2,000	157,96	0,00	157,96	0,00
136	735154141	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	2,000	37,41	74,82	74,82	0,00	2,000	74,82	0,00	74,82	0,00
137	4848953380	Vykurovacie teleso doskové 2-radové oceľové 22VK 600x900	ks	2,000	100,46	200,92	200,92	0,00	2,000	200,92	0,00	200,92	0,00
138	735154142	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	5,000	37,41	187,05	187,05	0,00	5,000	187,05	0,00	187,05	0,00
139	4848953410	Vykurovacie teleso doskové 2-radové oceľové 22VK 600x1200	ks	5,000	110,61	553,05	553,05	0,00	5,000	553,05	0,00	553,05	0,00
140	735154143	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	2,000	37,41	74,82	74,82	0,00	2,000	74,82	0,00	74,82	0,00
141	4848953430	Vykurovacie teleso doskové 2-radové oceľové 22VK 600x1600	ks	2,000	131,45	262,90	262,90	0,00	2,000	262,90	0,00	262,90	0,00
142	735154243	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	1,000	37,41	37,41	37,41	0,00	1,000	37,41	0,00	37,41	0,00
143	4848954230	Vykurovacie teleso doskové 3-radové oceľové 33VK 600x1600	ks	1,000	188,09	188,09	188,09	0,00	1,000	188,09	0,00	188,09	0,00
144	735162140	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 1500 mm	ks	1,000	37,41	37,41	37,41	0,00	1,000	37,41	0,00	37,41	0,00
145	4845500985	Vykurovaci rebrik radiátor oceľ/rebrik 750 x 1650	ks	1,000	89,77	89,77	89,77	0,00	1,000	89,77	0,00	89,77	0,00
146	735311650	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač do skrine typ 4 cestný	ks	1,000	25,65	25,65	25,65	0,00	1,000	25,65	0,00	25,65	0,00
147	4849225087	Zostava rozdeľovač/zberač vrátane skrine „5/4“ 4cestný	ks	1,000	101,53	101,53	101,53	0,00	1,000	101,53	0,00	101,53	0,00
148	735311670	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač do skrine typ 6 cestný	ks	1,000	38,47	38,47	38,47	0,00	1,000	38,47	0,00	38,47	0,00
149	4849225045	Zostava rozdeľovač/zberač vrátane skrine, 1" x EK, 8cestný	ks	1,000	122,90	122,90	122,90	0,00	1,000	122,90	0,00	122,90	0,00
150	735311680	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač do skrine typ 5 cestný	ks	1,000	32,06	32,06	32,06	0,00	1,000	32,06	0,00	32,06	0,00
151	4849225044	Zostava rozdeľovač/zberač vrátane skrine, 1" x EK, 5cestný	ks	1,000	113,28	113,28	113,28	0,00	1,000	113,28	0,00	113,28	0,00
152	735311680	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač do skrine typ 7 cestný	ks	1,000	44,89	44,89	44,89	0,00	1,000	44,89	0,00	44,89	0,00
153	4849225046	Zostava rozdeľovač/zberač vrátane skrine, 1" 7cestný	ks	1,000	131,45	131,45	131,45	0,00	1,000	131,45	0,00	131,45	0,00
154	735311690	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač do skrine typ 8 cestný	ks	1,000	51,30	51,30	51,30	0,00	1,000	51,30	0,00	51,30	0,00
155	4849225047	Zostava rozdeľovač/zberač vrátane skrine, 1" x EK, 8cestný	ks	1,000	141,07	141,07	141,07	0,00	1,000	141,07	0,00	141,07	0,00
156	735311760	Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku max. 5 okruhov	ks	1,000	26,72	26,72	26,72	0,00	1,000	26,72	0,00	26,72	0,00
157	735311810	Montáž skrinky rozdeľovača na omietku max. 5 okruhov	ks	1,000	26,72	26,72	26,72	0,00	1,000	26,72	0,00	26,72	0,00
158	735311820	Montáž skrinky rozdeľovača na omietku max. 11 okruhov	ks	3,000	26,72	80,16	80,16	0,00	3,000	80,16	0,00	80,16	0,00
159	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	57,292	1,54	88,23	88,23	0,00	57,292	88,23	0,00	88,23	0,00
160	783424141	Nátery kov.potr. a armatúr v kanáloch a šachtách syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. so základným náterom - 105µm	m	40,000	1,97	78,80	78,80	0,00	40,000	78,80	0,00	78,80	0,00
161	HZ9000311.1	Revízia rozvodu plynu	m	40,000	3,41	136,40	136,40	0,00	40,000	136,40	0,00	136,40	0,00
						27 487,64	26 635,96	545,68	27 487,64	0,00	0,00	26 635,96	848,68
SO 05.05 Vykurovanie													
1	971033431	Výburovanie otvoru v murive teh. plochy do 0,25 m2 vy do 150 mm, -0,073001	ks	4,000	1,52	6,08	6,08	0,00	4,000	6,08	0,00	6,08	0,00
2	979081111	Odvod sútny a vyburaných hmôt na skládú do 1 km	t	0,300	8,07	2,42	0,00	2,42	0,300	2,42	0,00	0,00	2,42
3	979081121	Odvod sútny a vyburaných hmôt na skládú za každý ďalší 1 km	t	0,292	0,05	0,01	0,01	0,00	0,292	0,01	0,00	0,01	0,00
4	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sútny a vyburaných hmôt	t	0,300	6,66	2,00	2,00	0,00	0,300	2,00	0,00	2,00	0,00
5	979082111.1	Vnútrostavenskú dopravu sútny a vyburaných hmôt do 10 m	t	0,292	8,41	2,46	0,00	2,46	0,292	2,46	0,00	0,00	2,46
6	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sútny a vyburaných hmôt za každý ďalší 5 m	t	0,292	0,75	0,22	0,00	0,22	0,292	0,22	0,00	0,00	0,22
7	979089612	Poplatok za skládovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,292	12,82	3,74	0,00	3,74	0,292	3,74	0,00	0,00	3,74
8	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnútr.priemer do 38 mm	m	31,620	2,67	82,77	82,77	0,00	31,620	82,77	0,00	82,77	0,00
9	2837741529	Tubóti DG 18 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armaceel	m	31,620	2,78	87,90	87,90	0,00	31,620	87,90	0,00	87,90	0,00
10	713482131	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnútr.priemer do 38 mm	m	32,000	2,67	85,44	85,44	0,00	32,000	85,44	0,00	85,44	0,00
11	2837741571	Tubóti DG 35 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armaceel	m	32,640	2,24	73,11	73,11	0,00	32,640	73,11	0,00	73,11	0,00
12	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	2,662	1,39	3,70	3,70	0,00	2,662	3,70	0,00	3,70	0,00
13	731251003	Montáž kolia oceľového elektrického 11-18 kW	ks	1,000	144,28	144,28	144,28	0,00	1,000	144,28	0,00	144,28	0,00
14	4844140007	Elektrokotol 14kW s potrýsným ventilom a so zabudovanou 7 l expanznou nádobou	ks	1,000	844,29	844,29	844,29	0,00	1,000	844,29	0,00	844,29	0,00
15	3899006420	Snímač vonkajšie teploty	ks	1,000	26,72	26,72	26,72	0,00	1,000	26,72	0,00	26,72	0,00
16	998731201	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m	%	7,724	3,17	24,49	24,49	0,00	7,724	24,49	0,00	24,49	0,00
17	722172621.1	Potrubie z rúr PE-X/AL/PE DN 16,0x2,2 v kotlách	m	118,000	5,56	656,08	656,08	0,00	118,000	656,08	0,00	656,08	0,00
18	722172624	Potrubie z rúr PE-X/AL/PE DN 32,0x4,4 v kotlách	m	32,000	12,82	410,24	410,24	0,00	32,000	410,24	0,00	410,24	0,00
19	733161101.1	Montáž a dodávka chráničky pre vykurovacie rúrkú do o 17mm	m	85,000	1,07	90,95	90,95	0,00	85,000	90,95	0,00	90,95	0,00
20	7331670210.02	Adaptér zverný napojenie plastového potrubia na rozdeľovač	ks	14,000	3,63	50,82	50,82	0,00	14,000	50,82	0,00	50,82	0,00
21	7331670210.025	Vodiaci obkú 90°, o16	ks	28,000									

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 4	Dodatok č.4 - oprávnené	Dodatok č.4 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 4 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 4 neoprávnené výdavky
									výkon	EUR			
40	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednotuchej	ks	10,000	0,53	5,30	5,30	0,00	10,000	5,30	0,00	0,00	5,30
41	5518100042	Termostatická hlavica chromovaná, podstavce, beľy	ks	10,000	11,22	112,20	112,20	0,00	10,000	112,20	0,00	0,00	112,20
42	734229142	Montáž regulačného ventilu dvobjedové pripoj.	ks	7,000	4,81	33,67	33,67	0,00	7,000	33,67	0,00	0,00	33,67
43	4220050000	Pripojovacia armatúra pre dvobjedové pripojenie 1/2 bez prednastavenia	ks	7,000	12,29	86,03	86,03	0,00	7,000	86,03	0,00	0,00	86,03
44	734240015.1	Montáž závitovej armatúry G 5/4	ks	5,000	5,34	26,70	26,70	0,00	5,000	26,70	0,00	0,00	26,70
45	5511871670	Vodovodná spätná klapka 5/4"	ks	1,000	10,79	10,79	10,79	0,00	1,000	10,79	0,00	0,00	10,79
46	5511871600	Filter závitový, 5/4", mosadz	ks	1,000	10,79	10,79	10,79	0,00	1,000	10,79	0,00	0,00	10,79
47	5511870030	Gulový uzavrer, 5/4", mosadz	ks	3,000	10,79	32,37	32,37	0,00	3,000	32,37	0,00	0,00	32,37
48	7343431111	Termostatická hlavica	ks	1,000	83,36	83,36	83,36	0,00	1,000	83,36	0,00	0,00	83,36
49	7343431121.1	Termostatická hlavica, 1/2", 1/2", 1/2"	ks	2,000	90,84	181,68	181,68	0,00	2,000	181,68	0,00	0,00	181,68
50	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	5,967	0,24	1,43	1,43	0,00	5,967	1,43	0,00	0,00	1,43
51	735153300	Priplátok k cene za odvzdušňovací ventil telesa s priplátkom 8 %	ks	7,000	0,53	3,71	3,71	0,00	7,000	3,71	0,00	0,00	3,71
52	735154030	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dlžky 400-600 mm	ks	1,000	37,41	37,41	37,41	0,00	1,000	37,41	0,00	0,00	37,41
53	4845372400	Vykurovacie teleso doskové oceľové 21K 600x500 s bočným pripojením	ks	1,000	71,39	71,39	71,39	0,00	1,000	71,39	0,00	0,00	71,39
54	735154040	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dlžky 400-600 mm	ks	2,000	37,41	74,82	74,82	0,00	2,000	74,82	0,00	0,00	74,82
55	4848952530	Vykurovacie teleso oceľové 11VK 600x400	ks	1,000	54,50	54,50	54,50	0,00	1,000	54,50	0,00	0,00	54,50
56	4848952540	Vykurovacie teleso oceľové 21VK 600x500	ks	1,000	58,78	58,78	58,78	0,00	1,000	58,78	0,00	0,00	58,78
57	735154041	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dlžky 700-900 mm	ks	3,000	37,41	112,23	112,23	0,00	3,000	112,23	0,00	0,00	112,23
58	4848952560	Vykurovacie teleso doskové 1-radové oceľové 21VK 600x700	ks	2,000	82,83	165,66	165,66	0,00	2,000	165,66	0,00	0,00	165,66
59	4848952570	Vykurovacie teleso doskové 1-radové oceľové 21VK 600x800	ks	1,000	85,39	85,39	85,39	0,00	1,000	85,39	0,00	0,00	85,39
60	735154042	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dlžky 1000-1300 mm	ks	2,000	37,41	74,82	74,82	0,00	2,000	74,82	0,00	0,00	74,82
61	4848952600.1	Vykurovacie teleso doskové 1-radové oceľové K11 600x1300 s bočným pripojením	ks	1,000	72,89	72,89	72,89	0,00	1,000	72,89	0,00	0,00	72,89
62	4848952610	Vykurovacie teleso doskové 21VK 600x1200	ks	1,000	104,73	104,73	104,73	0,00	1,000	104,73	0,00	0,00	104,73
63	735154050	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 900 mm/ dlžky 400-600 mm	ks	1,000	37,41	37,41	37,41	0,00	1,000	37,41	0,00	0,00	37,41
64	4845375900	Vykurovacie teleso doskové oceľové 21K 900x500 s bočným pripojením	ks	1,000	48,31	48,31	48,31	0,00	1,000	48,31	0,00	0,00	48,31
65	735154142	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dlžky 1000-1200 mm	ks	1,000	37,41	37,41	37,41	0,00	1,000	37,41	0,00	0,00	37,41
66	4848953410	Vykurovacie teleso 22VK 600x1200	ks	1,000	110,61	110,61	110,61	0,00	1,000	110,61	0,00	0,00	110,61
67	735311680	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač do skrine typ 7 cestný	ks	1,000	44,89	44,89	44,89	0,00	1,000	44,89	0,00	0,00	44,89
68	4849225046	Zostava rozdeľovač/zberač vrátane skrine, 1", mosadz	ks	1,000	131,45	131,45	131,45	0,00	1,000	131,45	0,00	0,00	131,45
69	735311820	Montáž skrinky rozdeľovača na omietku max. 11 úrovní	ks	1,000	26,72	26,72	26,72	0,00	1,000	26,72	0,00	0,00	26,72
70	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesa v objektoch výšky do 6 m	%	11,704	1,54	18,02	18,02	0,00	11,704	18,02	0,00	0,00	18,02
71	210451011	Montáž vykurovacieho vodiča do betónu 4-6cm	m	180,000	0,53	95,40	95,40	0,00	180,000	95,40	0,00	0,00	95,40
72	3410368870	Vykurovacie vodiče 10W/m -60m	ks	3,000	75,88	227,64	227,64	0,00	3,000	227,64	0,00	0,00	227,64
73	3410368870.1	Spojovacia doska	ks	3,000	16,03	48,09	48,09	0,00	3,000	48,09	0,00	0,00	48,09
74	210452203	Montáž a zapojenie termostatu s káblovým snímačom pre teplotný limit na DIN listu	ks	3,000	26,72	80,16	80,16	0,00	3,000	80,16	0,00	0,00	80,16
75	3411205830.1	Regulácia so snímačom teploty	ks	3,000	49,16	147,48	147,48	0,00	3,000	147,48	0,00	0,00	147,48
76	998921201	Presun hmôt pre montáž silovodných rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	21,640	0,32	6,92	6,92	0,00	21,640	6,92	0,00	0,00	6,92
						5 820,75	5 811,91	8,84	5 820,75	0,00	0,00	5 811,91	8,84

SO 08 Odborná účebná veterinárstva a hygieny

SO 08.01 Architektúra

31	62525-2415P	Zatepl. vonk. stien STYRODUR hr. 50 mm bez povrch. tepelnosťovej omietky	m2	8,540	25,04	213,84	213,84	0,00	8,540	213,84	0,00	0,00	213,84
32	62599-1108P	Zatepl. vonk. stien omietka zo such. zmesi a Nobasil hr. 150	m2	455,170	39,90	18 161,28	17 630,29	530,99	455,170	18 161,28	0,00	0,00	17 630,29
33	62599-1207P	Zatepl. vonk. stien STYRODUR hr. 100 mm + ochranná úprava Marmolit	m2	67,753	45,88	3 108,51	0,00	3 108,51	67,753	3 108,51	0,00	0,00	0,00
101	71311-1111	Montáž tep. izolácie stropov, polozenie na vrch	m2	1 119,124	2,35	2 629,94	2 629,94	0,00	1 119,124	2 629,94	0,00	0,00	2 629,94
102	283 180629	Doska z polystyrénu EPS hr. 100 mm	m2	570,753	4,27	2 437,12	2 437,12	0,00	570,753	2 437,12	0,00	0,00	2 437,12
103	283 180630	Dosky z polystyrénu EPS hr. 160 mm	m2	570,753	6,84	3 903,95	3 903,95	0,00	570,753	3 903,95	0,00	0,00	3 903,95
104	71312-1111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x polozenie	m2	149,350	1,82	271,82	271,82	0,00	149,350	271,82	0,00	0,00	271,82
105	283 180629	Doska z polystyrénu EPS hr. 100 mm	m2	156,818	4,27	669,61	669,61	0,00	156,818	669,61	0,00	0,00	669,61
106	99871-3201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	99,124	1,30	128,86	128,86	0,00	99,124	128,86	0,00	0,00	128,86
127	76662-2239	Okná plastové (vrátane parapetov) - dodávka, montáž		65,664	233,75	15 348,96	14 298,02	1 050,94	65,304	15 264,81	0,00	0,00	14 298,02
128	76662-2931	Dvere exteri. plast so zár. a kováním (komplet) - dodávka, montáž		27,048	288,85	7 812,81	5 816,28	1 996,53	27,048	7 812,81	0,00	0,00	5 816,28
						54 686,70	47 999,73	6 686,97	54 602,55	0,00	0,00	47 999,73	6 602,82

SO 08.04 Vzduchoteknika

Zariadenie č.1		Vetranie chovu japonských prepelíc								0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	1.1	VZT jednotka s rekuperáciou tepla v hygienickom prevedení v zostave :						ks	1,000	7 571,93	7 571,93	7 571,93	0,00	1,000	7 571,93	0,00	7 571,93
		Kabeláž MaR						bm	20,000	8,02	160,40	160,40	0,00	20,000	160,40	0,00	160,40
2	1.2	Protidážďová žalúzia PZAL-630x315-R						ks	2,000	77,66	155,32	155,32	0,00	2,000	155,32	0,00	155,32
3	1.3	Prívodný čistý nástavec CFC-R-1-H-535x535x80-H11-AQ-S600						ks	2,000	577,76	1 155,52	1 155,52	0,00	2,000	1 155,52	0,00	1 155,52
4	1.4	Odvodný čistý nástavec CFC-R-1-H-535x535x80-H11-AQ-S600						ks	3,000	577,76	1 733,28	1 733,28	0,00	3,000	1 733,28	0,00	1 733,28
5	1.5	Štvorcenné potrubie sk. I s tvarovkami do obvodu 1260mm/30%						bm	2,000	38,82	77,64	77,64	0,00	2,000	77,64	0,00	77,64
		DN 200						bm	8,000	6,52	52,16	52,16	0,00	8,000	52,16	0,00	52,16
6	1.5	SPIRO potrubie DN 250/20%						bm	3,000	11,48	34,44	34,44	0,00	3,000	34,44	0,00	34,44
		DN 200/25%						bm	3,000	8,41	25,23	25,23	0,00	3,000	25,23	0,00	25,23
		DN 160/30%						bm	4,000	6,65	26,60	26,60	0,00	4,000	26,60	0,00	26,60
7	1.6	Tepelná izolácia PEP AL hr.25mm						m2	10,000	18,66	186,60	186,60	0,00	10,000	186,60	0,00	186,60
		Montážny, spojovací a tesniaci materiál						kg	1,000	57,71	57,71	57,71	0,00	1,000	57,71	0,00	57,71
Zariadenie č.2		Vetracie šatni											0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2.1	VZT jednotka s rekuperáciou tepla v zostave :						ks	1,000	2 714,19	2 714,19	2 714,19	0,00	1,000	2 714,19	0,00	2 714,19
		Kabeláž MaR						bm	20,000	8,02	160,40	160,40	0,00	20,000	160,40	0,00	160,40
9	2.2	Protidážďová žalúzia PZAL-630x315-R						ks	2,000	77,66	155,32	155,32	0,00	2,000	155,32	0,00	155,32
10	2.3	Odvodný tanierový ventil EFF 125 s rámkom						ks	2,000	6,10	12,20	12,20	0,00	2,000	12,20	0,00	12,20
11	2.4	Odvodný tanierový ventil EFF 100 s rámkom						ks	4,000	5,41	21,64	21,64	0,00	4,000	21,64	0,00	21,64
12	2.5	Prívodný tanierový ventil TFF 160 s rámkom						ks	2,000	8,66	17,32	17,32	0,00	2,000	17,32	0,00	17,32
		DN 160						bm	8,000	5,56	44,48	44,48	0,00	8,000	44,48	0,00	44,48
		DN 160						bm	2,000	1,97	3,94	3,94	0,00	2,000	3,94	0,00	3,94
		DN 125						bm	2,000	1,60	3,20	3,20	0,00	2,000	3,20	0,00	3,20
		DN 100						bm	2,000	1,34	2,68	2,68	0,00	2,000	2,68	0,00	2,68
		do obvodu 1260mm/30%						bm	1,000	38,82	38,82	38,82	0,00	1,000	38,82	0,00	38,82
		DN 100/15%						bm	5,000	4,55	22,75	22,75	0,00	5,000	22,75	0,00	22,75
		DN 125/20%						bm	4,000	5,08	20,32	20,32	0,00	4,000	20,32	0,00	20,32
		DN 160/30%						bm	17,000	6,65	113,05	113,05	0,00	17,000	113,05	0,00	113,05
		Tepelná izolácia PEP AL hr.25mm						m2	8,000	18,66	149,28	149,28	0,00	8,000	149,28	0,00	149,28
		Montážny, spojovací a tesniaci materiál						kg	1,000	68,40	68,40	68,40	0,00	1,000	68,40	0,00	68,40
Zariadenie č.3		Vetranie hygienických priestorov											0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
13	3.1	Ventilátor VKAP 100 LD 3.0						ks	1,000	86,26	86,26	86,26	0,00	1,000	86,26	0,00	86,26
		Spolná klapka DN100						ks	1,000	8,68	8,68	8,68	0,00	1,000	8,68	0,00	8,68
14	3.2	Rad. Ventilátor QX100T						ks	5,000	77,71	388,55	233,13	155,42	5,000	388,55	0,00	233,13
15	3.3	VK 10 žalúzia						ks	2,000	8,45	16,90	16,90	0,00	2,000	16,90	0,00	16,90
16	3.4	Tanierový ventil odvodný DN 100 + rámik						ks	5,000	5,41	27,05	27,05	0,00	5,000	27,05	0,00	27,05
17	3.5	Tanierový ventil odvodný DN 125 + rámik						ks	3,000	6,10	18,30	18,30	3,000	18,30	18,30	0,00	18,30
18	3.6	Čistič potrubie											0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
		Aludec DN 100						bm	5,000	1,34	6,70	6,70	0,00	5,000	6,70	0,00	6,70
		Aludec DN 125						bm	5,000	1,60	8,00	8,00	0,00	5,000	8,00	0,00	8,00
		Sonodec DN 125						bm	2,000	4,81	9,62	9,62	0,00	2,000	9,62	0,00	9,62
19	3.7	SPIRO potrubie s tvarovkami DN 125/30%						bm	4,000	5,08	20,32	20,32	0,00	4,000	20,32	0,00	20,32
		DN 100/20%						bm	18,000	4,55	81,90	81,90	0,00	18,000	81,90	0,00	81,90
20	3.8	Montážny, spojovací a tesniaci materiál						kg	1,000	27,79	27,79	27,79	0,00	1,000	27,79	0,00	27,79
Zariadenie č.4		Vetranie chladenia RTG											0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
21	4.1	Vonkajšia klimatizačná jednotka MSZ-GF80VE						ks	1,000	1 207,49	1 207,49	1 207,49	0,00	1,000	1 207,49	0,00	1 207,49
	4.1a2	Vnútorná nástenná jednotka MUZ-GF80VE						ks	1,000	262,16	262,16	262,16	0,00	1,000	262,16	0,00	262,16
		Cu potrubie s izoláciou a chladičom (dvojak)						bm	12,000	10,27	123,24	123,24	0,00	12,000	123,24	0,00	123,24
22	4.2	Prívodná jednotka TLP 125/1.2 a príslušenstvom						ks	1,000	1 057,08	1 057,08	1 057,08	0,00	1,000	1 057,08	0,00	1 057,08
		REE 1 regulátor						ks	1,000	59,41	59,41	59,41	0,00	1,000	59,41	0,00	59,41
23	4.3	ITG-R500 snímač						ks	1,000	31,26	31,26	31,26	1,000	31,26	31,26	0,00	31,26
23	4.3	Prívodný tanierový ventil TFF 125 s rámkom						ks	4,000	6,10	24,40	24,40	0,00	4,000	24,40	0,00	24,40
24	4.4	SPIRO potrubie s tvarovkami DN 125/30%						bm	10,000	5,08	50,80	50,80	0,00	10,000	50,80	0,00	50,80
25	4.5	Tepelná izolácia PEP AL hr.25mm						m2	3,000	18,66	55,98	55,98	0,00	3,000	55,98	0,00	55,98
		Montážny, spojovací a tesniaci materiál						kg	1,000	21,37	21,37	21,37	0,00	1,000	21,37	0,00	21,37
26		Montáž						ks	1,000	4 766,49	4 766,49	4 766,49	0,00	1,000	4 766,49	0,00	4 766,49
27		Dopravné náklady						ks	1,000	555,73	555,73	555,73	0,00	1,000	555,73	0,00	555,73
28		Očistenie a zregulovanie						ks	1,000	374,05	374,05	374,05	0,00	1,000	374,05	0,00	374,05

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 4	Dodatok č. 4 - oprávnené	Dodatok č. 4 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 4 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 4 neoprávnené výdavky
									výkon	EUR			
2	971033431	Vybúvanie otvoru v murive teh. plochy do 0, 25 m2 hr.do 150 mm, -0,07300t	ks	14,00	1,52	21,28	21,28	0,00	14,000	21,28	0,00	21,28	0,00
3	971033451	Vybúvanie otvoru v murive teh. plochy do 0, 25 m2 hr.do 450 mm, -0,21900t	ks	1,00	7,32	7,32	7,32	0,00	1,000	7,32	0,00	7,32	0,00
4	974031142	Vysekanie drážky pre pripojovacie potrubie k vykurovacím telesám v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek malú do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm, - 0,00900t	m	120,00	1,75	210,00	210,00	0,00	120,000	210,00	0,00	210,00	0,00
5	979081111	Odvaz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,50	8,07	4,04	4,04	0,00	0,500	4,04	0,00	4,04	0,00
6	979081121	Odvaz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2,52	0,05	0,13	0,00	0,13	2,515	0,13	0,00	0,00	0,13
7	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt	t	0,50	6,66	3,33	3,33	0,00	0,500	3,33	0,00	3,33	0,00
8	979082111.1	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	2,52	8,41	21,15	0,00	21,15	2,515	21,15	0,00	0,00	21,15
9	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	2,52	0,75	1,89	0,00	1,89	2,515	1,89	0,00	0,00	1,89
10	979080612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	2,52	12,82	32,24	0,00	32,24	2,515	32,24	0,00	0,00	32,24
11	713482121	Montáž trubic z PE, hr.15-20 mm,vnúť priemer do 38 mm	m	194,00	2,67	517,98	517,98	0,00	194,000	517,98	0,00	517,98	0,00
12	2837741529	Tubolit DG 18 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	120,00	2,78	333,60	333,60	0,00	120,000	333,60	0,00	333,60	0,00
13	2837741542	Tubolit DG 22 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	74,00	1,07	79,18	79,18	0,00	74,000	79,18	0,00	79,18	0,00
14	713482131	Montáž trubic z PE, hr.30 mm,vnúť priemer do 38 mm	m	90,00	2,67	240,30	240,30	0,00	90,000	240,30	0,00	240,30	0,00
15	2837741558	Tubolit DG 28 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	42,00	2,03	85,26	85,26	0,00	42,000	85,26	0,00	85,26	0,00
16	2837741571	Tubolit DG 35 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	48,00	2,24	107,52	107,52	0,00	48,000	107,52	0,00	107,52	0,00
17	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelne v objektoch výšky do 6 m	%	10,93	1,39	15,19	15,19	0,00	10,926	15,19	0,00	15,19	0,00
18	722130802	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 40, -0,00497t	m	30,00	0,43	12,90	12,90	0,00	30,000	12,90	0,00	12,90	0,00
19	723120206	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych sádových zvarovaním - akost' 11 353,9 DN 40	m	30,00	7,16	214,80	214,80	0,00	30,000	214,80	0,00	214,80	0,00
20	723190901	Oprava plynovodného potrubia uzatvorením alebo otvorením plynovodného potrubia pri opravách	ks	2,00	37,41	74,82	74,82	0,00	2,000	74,82	0,00	74,82	0,00
21	723190907	Oprava plynovodného potrubia odvzdušnenie a napustenie potrubia	m	30,00	6,95	208,50	208,50	0,00	30,000	208,50	0,00	208,50	0,00
22	733190217	Skúška tesnosti potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5 podľa STN 13 0020	m	30,00	0,53	15,90	15,90	0,00	30,000	15,90	0,00	15,90	0,00
23	998723201	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	%	4,54	0,87	3,95	3,95	0,00	4,540	3,95	0,00	3,95	0,00
24	731261035.2	Prieviesenie existujúcej regulácie kaskády plynových kotlov nanovo, konštantnú teplotu	hod	5,00	17,10	85,50	85,50	0,00	5,000	85,50	0,00	85,50	0,00
25	731261035.3	Ekvitermičná regulácia vykurovacieho okruhu so zmiešavacím ventilom pre 3 okruhy	ks	1,00	598,48	598,48	598,48	0,00	1,000	598,48	0,00	598,48	0,00
26	4849110710.004	Snímacek teploty do potrubia	ks	4,00	17,10	68,40	68,40	0,00	4,000	68,40	0,00	68,40	0,00
27	731261035.5	Regulácia okruhu vzduchotechniky	ks	1,00	229,77	229,77	229,77	0,00	1,000	229,77	0,00	229,77	0,00
28	4849110710.006	Snímacek teploty do VZT potrubia	ks	1,00	17,10	17,10	17,10	0,00	1,000	17,10	0,00	17,10	0,00
29	731291010	Montáž rýchlomontážnej sady bez zmiešavača DN 20	ks	1,00	37,41	37,41	37,41	0,00	1,000	37,41	0,00	37,41	0,00
30	4849106210	Rýchlomontážna sada DN20 0 bez zmiešavača	ks	1,00	252,22	252,22	252,22	0,00	1,000	252,22	0,00	252,22	0,00
31	731291070	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavacom DN 25	ks	2,00	37,41	74,82	74,82	0,00	2,000	74,82	0,00	74,82	0,00
32	4849106330	Rýchlomontážna sada s 3-cestným zmiešavacom DN25	ks	2,00	394,36	788,72	788,72	0,00	2,000	788,72	0,00	788,72	0,00
33	4849106330.1	Upínanie na stenu pre rýchlomontážnu sadu	ks	3,00	43,82	131,46	131,46	0,00	3,000	131,46	0,00	131,46	0,00
34	4849106330.2	Servopohon pre trojcestný zmiešavací ventil DN25 230V	ks	2,00	134,66	269,32	269,32	0,00	2,000	269,32	0,00	269,32	0,00
35	998731201	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m	%	41,42	3,17	131,31	131,31	0,00	41,424	131,31	0,00	131,31	0,00
36	732111435	montáž združeného rozdeľovača a zberača	ks	1,00	133,59	133,59	133,59	0,00	1,000	133,59	0,00	133,59	0,00
37	4848880104	Rozdeľovače a zberače - 4 vetvy,	ks	1,00	582,45	582,45	582,45	0,00	1,000	582,45	0,00	582,45	0,00
38	4848880151	Rozdeľovače a zberače - Stojany pevné pre rúrove rozdeľovače DN80, výška do 800mm	ks	1,00	197,71	197,71	197,71	0,00	1,000	197,71	0,00	197,71	0,00
39	998732201	Presun hmôt pre strokovne v objektoch výšky do 6 m	%	4,51	1,06	4,78	4,78	0,00	4,512	4,78	0,00	4,78	0,00
40	722171134	Potrubie z plastického PE-X/AL/PE D32x3,0	m	48,00	12,82	615,36	615,36	0,00	48,000	615,36	0,00	615,36	0,00
41	722172621.1	Potrubie z rúr PE-X/AL/PE DN 16,0x2,2 v kotúčoch	m	120,00	5,56	667,20	667,20	0,00	120,000	667,20	0,00	667,20	0,00
42	722172622	Potrubie z rúr PE-X/AL/PE20,0x2,8 v kotúčoch	m	74,00	7,69	569,06	569,06	0,00	74,000	569,06	0,00	569,06	0,00
43	722172623	Potrubie z rúr PE-X/AL/PE 25,0x3,5 v kotúčoch	m	42,00	10,69	448,98	448,98	0,00	42,000	448,98	0,00	448,98	0,00
44	733110806.1	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 15 do DN 32, -0,00529t	m	14,00	1,60	22,40	22,40	0,00	14,000	22,40	0,00	22,40	0,00
45	733111105	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezvetvových bežných nízkotlakových DN 25	m	14,00	15,82	221,48	221,48	0,00	14,000	221,48	0,00	221,48	0,00
46	733181102.x	Montáž zavesu - oceľový profil a spojovací materiál	ks	45,00	3,74	168,30	168,30	0,00	45,000	168,30	0,00	168,30	0,00
47	733191301	Montáž skúška tesnosti potrubia do 32 mm	m	300,00	0,53	159,00	159,00	0,00	300,000	159,00	0,00	159,00	0,00
48	733191302	Pripačkovanie potrubia do DN80	m	300,00	0,32	96,00	96,00	0,00	300,000	96,00	0,00	96,00	0,00
49	7331913031.1	Hydraulické vyregulovanie systému	hod	8,00	14,43	115,44	115,44	0,00	8,000	115,44	0,00	115,44	0,00
50	73319130611.1	Neprevádzkové práce na stavbe	hod	25,00	14,43	360,75	360,75	0,00	25,000	360,75	0,00	360,75	0,00
51	733191925	Oprava rozvodov potrubí -prínavenie odbočky do DN 25	ks	2,00	37,41	74,82	74,82	0,00	2,000	74,82	0,00	74,82	0,00
52	998733201	Presun hmôt pre rozvod potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	42,02	1,35	56,73	56,73	0,00	42,024	56,73	0,00	56,73	0,00
53	722229101	Montáž ventilu výtok - plevák, vypúšť. odvetrov, kohút plniaceho,vypúšťacieho a PN 0,6, ventily G 3/8	ks	10,00	2,67	26,70	26,70	0,00	10,000	26,70	0,00	26,70	0,00
54	5511130100.1	Vypúšťací ventil, 3/8", komplet	ks	10,00	3,10	31,00	31,00	0,00	10,000	31,00	0,00	31,00	0,00
55	734213250	Montáž ventilu radiátorového šrobenia do vratného potrubia	ks	16,00	6,95	111,20	111,20	0,00	16,000	111,20	0,00	111,20	0,00
56	4849210116.01	Ventil RL-1 rohový DN15	ks	16,00	5,88	94,08	94,08	0,00	16,000	94,08	0,00	94,08	0,00
57	73421325001	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2	ks	8,00	3,74	29,92	29,92	0,00	8,000	29,92	0,00	29,92	0,00
58	4849210116	Hygroskopicky automaticky odvzdušňovací ventil, 1/2", PN 10	ks	8,00	6,95	55,60	55,60	0,00	8,000	55,60	0,00	55,60	0,00
59	734223130	Montáž ventilu závitového termostatického	ks	16,00	3,74	59,84	59,84	0,00	16,000	59,84	0,00	59,84	0,00
60	4848903040.1	Termostatický ventil rohový s prednastavením DN15	ks	16,00	8,02	128,32	128,32	0,00	16,000	128,32	0,00	128,32	0,00
61	734231923.1	Odpojenie a napojenie existujúcej armatúry závitovej, uzatváracieho ventilu nad 1 do G 6/4	ks	4,00	13,47	53,88	53,88	0,00	4,000	53,88	0,00	53,88	0,00
62	734240010	Montáž armatúry závitovej G 1	ks	2,00	5,34	10,68	10,68	0,00	2,000	10,68	0,00	10,68	0,00
63	5511870020	Gulový uzáver 1", niklová mosadz	ks	2,00	5,98	11,96	11,96	0,00	2,000	11,96	0,00	11,96	0,00
64	734240015	Montáž armatúry závitovej G 5/4	ks	6,00	5,34	32,04	32,04	0,00	6,000	32,04	0,00	32,04	0,00
65	5511870030	Gulový uzáver 5/4", niklová mosadz	ks	6,00	10,79	64,74	64,74	0,00	6,000	64,74	0,00	64,74	0,00
66	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	7,54	0,24	1,81	1,81	0,00	7,535	1,81	0,00	1,81	0,00
67	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	ks	16,00	0,53	8,48	8,48	0,00	16,000	8,48	0,00	8,48	0,00
68	5518100042	Termostatická hlavica chromovaná, podstavec biely	ks	16,00	11,22	179,52	179,52	0,00	16,000	179,52	0,00	179,52	0,00
69	735154020	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 400 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	1,00	5,98	5,98	5,98	0,00	1,000	5,98	0,00	5,98	0,00
70	4845371300	Vykurovacie teleso doskové oceľové 21K 400x600 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a jedným konvektorom	ks	1,00	32,24	32,24	32,24	0,00	1,000	32,24	0,00	32,24	0,00
71	4845371300.1	Vykurovacie teleso doskové oceľové 10K 400x600 s bočným pripojením	ks	1,00	16,50	16,50	16,50	0,00	1,000	16,50	0,00	16,50	0,00
72	735154030	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového výšky 500 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	1,00	37,41	37,41	37,41	0,00	1,000	37,41	0,00	37,41	0,00
73	4845372400	Vykurovacie teleso doskové oceľové 11K 500x600 s bočným pripojením	ks	1,00	37,83	37,83	37,83	0,00	1,000	37,83	0,00	37,83	0,00
74	735154040	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	2,00	37,41	74,82	74,82	0,00	2,000	74,82	0,00	74,82	0,00
75	4845374000	Vykurovacie teleso doskové oceľové 21K 600x400 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a jedným konvektorom	ks	1,00	35,77	35,77	35,77	0,00	1,000	35,77	0,00	35,77	0,00
76	4845374200	Vykurovacie teleso doskové oceľové 11K 600x600 s bočným pripojením	ks	1,00	32,40	32,40	32,40	0,00	1,000	32,40	0,00	32,40	0,00
77	735154041	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	2,00	37,41	74,82	74,82	0,00	2,000	74,82			

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 4		Dodatok č.4 - oprávnené	Dodatok č.4 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 4 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 4 neoprávnené výdavky
									výkon	EUR				
89	4845385350	Vykurovacie teleso doskové oceľové 33K 600x1000 s bočným pripojením, s tromi panelmi a tromi konvektormi	ks	1,00	105,23	105,23	105,23	0,00	1,000	105,23	0,00	0,00	105,23	0,00
90	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	12,75	1,54	19,63	19,63	0,00	12,749	19,63	0,00	0,00	19,63	0,00
91	783424141	Nátery kov.potr.a armatúr v kanáloch a sachtách syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. so základným náterom -105um	m	30,00	1,97	59,10	59,10	0,00	30,000	59,10	0,00	0,00	59,10	0,00
92	360410400	Montáž exteriérového snímača teploty	ks	1,00	5,07	5,07	5,07	0,00	1,000	5,07	0,00	0,00	5,07	0,00
93	734431111	Termosť digitálny + montáž	ks	3,00	165,65	496,95	496,95	0,00	3,000	496,95	0,00	0,00	496,95	0,00
94	3899008420	Snímač vonkajšej teploty	ks	1,00	26,72	26,72	26,72	0,00	1,000	26,72	0,00	0,00	26,72	0,00
95	HZ5000311.1	Revízia rozvodu plynu	m	30,00	3,41	102,30	102,30	0,00	30,000	102,30	0,00	0,00	102,30	0,00
						12 269,93	12 205,52	55,41	12 269,93		0,00	0,00	12 205,52	55,41
SO 16.05 Vykurovanie														
1	735162250.1	Montáž vykurovacieho telesa elektrického	ks	8,000	52,37	418,96	418,96	0,00	8,000	418,96	0,00	0,00	418,96	0,00
2	4845501045.1	Elektrický olejový radiátor 500 x 610 x 70 - 500 W, oceľová konštrukcia tela radiátora, ovládanie prostredníctvom dotykového displeja	ks	2,000	390,08	780,16	780,16	0,00	2,000	780,16	0,00	0,00	780,16	0,00
3	4845501045.2	Elektrický olejový radiátor 900 x 610 x 70 - 1500 W, oceľová konštrukcia tela radiátora, ovládanie prostredníctvom dotykového displeja	ks	2,000	481,35	962,70	962,70	0,00	2,000	962,70	0,00	0,00	962,70	0,00
4	4845501045.3	Elektrický olejový radiátor 1100 x 610 x 70 - 2000 W, oceľová konštrukcia tela radiátora, ovládanie prostredníctvom dotykového displeja	ks	4,000	525,38	2 101,52	2 101,52	0,00	4,000	2 101,52	0,00	0,00	2 101,52	0,00
5	998735101	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	0,096	21,76	2,09	2,09	0,00	0,096	2,09	0,00	0,00	2,09	0,00
6	979081121	Odvaz suty a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3,540	0,05	0,18	0,00	0,18	3,540	0,18	0,00	0,00	0,00	0,18
7	979082111	Vnútrostenisková doprava suty a vyburaných hmôt do 10 m	t	3,540	6,66	23,58	0,00	23,58	3,540	23,58	0,00	0,00	0,00	23,58
8	979082121	Vnútrostenisková doprava suty a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	t	3,540	0,75	2,66	0,00	2,66	3,540	2,66	0,00	0,00	0,00	2,66
9	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolicí (17 09), ostatné	t	3,540	12,82	45,38	0,00	45,38	3,540	45,38	0,00	0,00	0,00	45,38
						4 337,23	4 265,43	71,80	4 337,23		0,00	0,00	4 265,43	71,80
Nové položky Dodatok č. 1														
4	113307131	Odstárenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,225000	m2		12,17				10,000	121,70	0,00	0,00	121,70	0,00
5	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3		5,34				21,120	112,78	0,00	0,00	112,78	0,00
6	132201209	Priplátok k cenám za lepiivosť hrominy 3	m3		0,20				21,120	4,22	0,00	0,00	4,22	0,00
9	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopu tr.1-4, do 1000 m	m3		2,56				7,920	20,28	0,00	0,00	20,28	0,00
10	167101102	Nakladanie neufatratného výkopu z hromín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3		1,27				7,920	10,06	0,00	0,00	10,06	0,00
11	171201202	Uloženie sypaniny na skládku do 100 m3	m3		0,57				7,920	4,51	0,00	0,00	4,51	0,00
12	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3		1,83				13,200	24,16	0,00	0,00	24,16	0,00
13	175101101.1	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hromín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3		7,15				5,280	37,75	0,00	0,00	37,75	0,00
14	5833752900.2	Štírkopiesok obsyp 0-16	m3		17,63				5,280	93,09	0,00	0,00	93,09	0,00
15	181101102	Úprava plánu v zárezoch v hromine 1-4 so zhutnením	m2		0,30				26,400	7,92	0,00	0,00	7,92	0,00
16	451573111.1	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štírkopiesku do 150 mm	m3		41,68				2,640	110,04	0,00	0,00	110,04	0,00
20	892262131.1	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6MPa potrubí DN 100-200 mm s kompletnou sadou tesniaceho vaku, pre úsek	ks		69,47				1,000	69,47	0,00	0,00	69,47	0,00
21	899721133	Ornačenie plynovodného potrubia žltou výstražnou fóliou	m		0,64				22,000	14,08	0,00	0,00	14,08	0,00
22	97908-0002	Skladné na skládke - ostatná sut'	t		12,82				2,250	28,85	0,00	0,00	28,85	0,00
23	97908-1111	Odvaz suty a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t		9,07				2,250	20,41	0,00	0,00	20,41	0,00
24	97908-1121	Odvaz suty a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t		0,31				31,500	9,77	0,00	0,00	9,77	0,00
25	97908-2111	Vnútrostenisková doprava suty a vyburaných hmôt do 10 m	t		6,19				2,250	13,93	0,00	0,00	13,93	0,00
26	97908-2121	Vnútrost. doprava suty a vyburaných hmôt každých ďalších 5 m	t		0,69				13,500	9,32	0,00	0,00	9,32	0,00
28	871258010	Montáž plynového potrubia z HDPE rúr zvarovaných natupo DN 80	m		0,75				92,000	69,00	0,00	0,00	69,00	0,00
29	286130002200.S	Rúra plynovodná z PE D 90 mm, dl. 3 m	m		16,20				101,200	1 639,44	0,00	0,00	1 639,44	0,00
30	877258010	Montáž tvarovky plynového potrubia z PE 100 zvarovanej natupo D 90 mm	ks		12,02				3,000	36,06	0,00	0,00	36,06	0,00
31	286530021700	Koleno 90° na tupo PE 100, na plyn	ks		16,59				3,000	49,77	0,00	0,00	49,77	0,00
32	723190907	Oprava plynovodného potrubia odvzdušnenie a napustenie potrubia	m		6,95				22,000	152,90	0,00	0,00	152,90	0,00
34	733190217	Skúška tesnosti potrubia z rúrok do priem. 89/5 podľa STN 13 0020	m		0,53				22,000	11,66	0,00	0,00	11,66	0,00
35	998723201a	Presun hmôt pre plynovod v objektoch výšky do 6 m	%		0,87				19,588	17,04	0,00	0,00	17,04	0,00
36	230220017	Montáž čuchačky na plynovod DN 80	ks		16,75				1,000	16,75	0,00	0,00	16,75	0,00
37	HZ6000311.1	Revízia rozvodu plynu	m		3,41				22,000	75,02	0,00	0,00	75,02	0,00
38	HZ5 HZ5000113	Stavebné montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodin-úprava napojenia v plynovej skríni , spotrebný materiál	hod		17,31				30,000	519,30	0,00	0,00	519,30	0,00
39	000300013.S	Vytýčenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	ks		250,00				1,000	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
40	000400021.S	Projektové práce - náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie	ks		750,00				1,000	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
41	000100041.S	Prihlásenie SPP pri demontáži a spätnej montáži meradla plynu. Pripojenia v regulačnej stanici	ks		400,00				1,000	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
									HAP1	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
2	5922415080a	Akumulačná nádrž 33m3 5,5x2,8x3 mm betónová (KL AH 33)	ks		7 488,51				1,000	7 488,51	0,00	0,00	7 488,51	0,00
									HAP2	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
2	5922415050a	Akumulačná nádrž KL RN 15 5500x2800x1860 mm Železobetónová	ks		4 114,57				1,000	4 114,57	0,00	0,00	4 114,57	0,00
									HAP2	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
9	593115580a	Panel želbet. prefa typ I (1.440 m3/ks)	kus		799,40				16,000	12 790,40	0,00	0,00	12 790,40	0,00
10	593115510a	Panel želbet. prefa typ Ia (0.940 m3/ks)	kus		517,26				2,000	1 034,52	0,00	0,00	1 034,52	0,00
11	593115520a	Panel želbet. prefa typ Ila + Ilb (0.880 m3/ks)	kus		517,26				2,000	1 034,52	0,00	0,00	1 034,52	0,00
12	593115530a	Panel želbet. prefa typ Ilc + Ild (0.610 m3/ks)	kus		517,26				2,000	1 034,52	0,00	0,00	1 034,52	0,00
13	593115540a	Panel želbet. prefa typ III (0.550 m3/ks)	kus		517,26				8,000	4 138,08	0,00	0,00	4 138,08	0,00
14	593115545a	Panel želbet. prefa typ IIla (0.340 m3/ks)	kus		423,21				2,000	846,42	0,00	0,00	846,42	0,00
15	593115550a	Panel želbet. prefa typ IV (0.600 m3/ks)	kus		564,28				2,000	1 128,56	0,00	0,00	1 128,56	0,00
16	593115560a	Panel želbet. prefa typ IV (0.600 m3/ks)	kus		529,02				2,000	1 058,04	0,00	0,00	1 058,04	0,00
									HAP 2	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1	97908-1111	Odvaz suty a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t		9,07				87,408	792,79	0,00	0,00	792,79	0,00
2	97908-1121	Odvaz suty a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t		0,31				1 223,712	379,35	0,00	0,00	379,35	0,00
3	97908-2111	Vnútrostenisková doprava suty a vyburaných hmôt do 10 m	t		6,19				87,408	541,06	0,00	0,00	541,06	0,00
4	97908-2121	Vnútrost. doprava suty a vyburaných hmôt každých ďalších 5 m	t		0,69				524,448	361,87	0,00	0,00	361,87	0,00
5	979011111	Zvislá doprava suty a vyburaných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t		9,84				87,408	842,61	0,00	0,00	842,61	0,00
6	979089211	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 04)	t		100,00									

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 4	Dodatok č. 4 - oprávnené	Dodatok č. 4 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 4 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 4 neoprávnené výdavky
									výkon	EUR			
6	76662-2247a	Dvere exteriérové plastové 2-krídla 1600/2200 s plast zárubňou D2, D3 (komplet) - dod., montáž	kus		936,27				2,000	1 872,54	0,00	0,00	1 872,54
7	76662-2249a	Dvere exteriérové plastové 900/2200 s plast zárubňou D5 (komplet) - dodávka, montáž	kus		955,85				1,000	955,85	0,00	0,00	955,85
8	76662-2239a	Okno oceľové - dodávka, montáž	m2		193,43				2,400	464,23	0,00	0,00	464,23
								HAP2	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1	76764-1291	Dvere D1 ext. plast so zár. a kovaním (komplet) - dodávka, montáž	kus		880,65				3,000	2 641,95	0,00	0,00	2 641,95
2	76764-1292	Dvere D5 ext. plast so zár. a kovaním (komplet) - dodávka	kus		955,85				1,000	955,85	0,00	0,00	955,85
3	76764-1293	Dvere D9 ext. plast so zár. a kovaním (komplet) - dodávka	kus		998,76				1,000	998,76	0,00	0,00	998,76
4	99876-7201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	%		0,72				45,966	33,10	0,00	0,00	33,10
								HAP2	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
2	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3		1,27				93,125	118,27	0,00	0,00	118,27
3	174101002	Zásep sypaninou so zhutnením jám, ťachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3		1,83				93,125	170,42	0,00	0,00	170,42
4	181101102	Uprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2		0,30				37,250	11,18	0,00	0,00	11,18
5	960111221	Buranie konštrukcií z dielcov prefabrikovaných betónových a železobetónových -2,44700t	m3		184,56				10,298	1 900,60	0,00	0,00	1 900,60
6	97908-0002	Skladná na skládke - ostatná sut	t		12,82				25,199	323,05	0,00	0,00	323,05
7	97908-1111	Odvoz sute a výbŕaných hmôt na skládku do 1 km	t		9,07				25,199	228,55	0,00	0,00	228,55
8	97908-1121	Odvoz sute a výbŕaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t		0,31				25,199	7,81	0,00	0,00	7,81
9	97908-2111	Vnútrostavenskú dopravu sute a výbŕaných hmôt do 10 m	t		6,19				25,199	155,98	0,00	0,00	155,98
10	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a výbŕaných hmôt každých ďalších 5 m	t		0,69				25,199	17,39	0,00	0,00	17,39
								HAP2	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1	131201102	Výkop nezapážanej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3		3,75				72,600	272,25	0,00	0,00	272,25
2	132201201	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3		10,15				13,950	141,59	0,00	0,00	141,59
3	132201209	Príprata k cenám za lepisťov horniny 3	m3		0,20				86,550	17,31	0,00	0,00	17,31
4	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené 12 m	m2		2,67				46,500	124,16	0,00	0,00	124,16
5	151101111	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2		1,30				46,500	60,45	0,00	0,00	60,45
6	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m3		2,58				5,580	14,28	0,00	0,00	14,28
7	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3		1,27				5,580	7,09	0,00	0,00	7,09
8	171201202	Uloženie sypaniny na skládke do 100 m3	m3		0,57				5,580	3,18	0,00	0,00	3,18
9	174101002	Zásep sypaninou so zhutnením jám, ťachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3		1,83				80,970	148,18	0,00	0,00	148,18
10	175101101	Obsep potrubia	m3		7,15				4,185	29,92	0,00	0,00	29,92
11	5833752900.1	Obsep potrubia 0-4	m3		16,89				6,278	106,04	0,00	0,00	106,04
12	181101102	Uprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2		0,30				9,300	2,79	0,00	0,00	2,79
13	451573111.i	Lôžko pod potrubie, stoky a drenážne objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrčopiesku do 150 mm	m3		41,68				1,395	58,14	0,00	0,00	58,14
14	871260310	Montáž kanalizačného potrubia z polypropylénových hladkých rúr SN 10 DN 100 mm	m		3,74				15,500	57,97	0,00	0,00	57,97
15	2860014480.1	PP rúra 100/1m - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks		11,22				11,000	123,42	0,00	0,00	123,42
16	2860014480.2	PP rúra 100/0,5m - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks		6,41				9,000	57,69	0,00	0,00	57,69
20	892311000	Skoška tesnoty kanalizácie D 150	m		0,53				15,500	8,22	0,00	0,00	8,22
21	899721132	Omačnenie kanalizačného potrubia hneďou výstražnou šírku	m		0,64				15,500	9,92	0,00	0,00	9,92
22	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo skloamin. v otvorenom výkope	t		10,92				13,148	143,58	0,00	0,00	143,58
23	000300013.S	Výtyčenie nového trasovania po úprave projektovej dokumentácie	ks		250,00				1,000	250,00	0,00	0,00	250,00
								HAP2	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2.1a	VZT jednotka s rekuperáciou tepla v zostave: Q=300m3/h/300Pa	ks		2 714,19				1,000	2 714,19	0,00	0,00	2 714,19
4	2.1a.1	VZT jednotka s rekuperáciou tepla v hygienickom prevedení v zostave: Q=1200m3/h/300Pa	ks		8 676,93				1,000	8 676,93	0,00	0,00	8 676,93
									87 820,19	0,00	0,00	79 035,53	8 784,66
									183 750,09	0,00	0,00	183 750,09	0,00