

Zmenový list číslo 001/2019

Objednávateľ	Finančné riaditeľstvo SR
Zhotoviteľ	Asseco Central Europe, a.s.
Produkt	DWH FR SR

Názov zadania

Aktualizácia modulu ADMIS na platformu Fabasoft vo verzii 2016.

Popis zadania

V rámci zabezpečenia potrieb FR SR a vzhľadom na technické, prevádzkové a bezpečnostné požiadavky FR SR požadujeme pre existujúci modul ADMIS realizovať aktualizáciu platformy Fabasoft na verziu 2016 vrátane zabezpečenia funkcionality všetkých doterajších zmenových a rozširujúcich požiadaviek. Táto aktualizácia umožní používateľom koncových staníc prejsť na vyššie a v súčasnosti podporované verzie súvisiaceho programového vybavenia.

Cieľom aktualizácie bude plnohodnotne zabezpečiť doterajšie funkcionality modulu ADMIS v prostredí SW tretích strán, teda s:

- Microsoft Windows Server 2012 R2,
- operačným systémom koncových staníc Windows 10,
- kancelárskym balíkom Microsoft Office 2016 (32 bitová verzia).

Vyššia verzia platformy Fabasoft bude podporovať najnovšie verzie internetových prehliadačov:

- Internet Explorer 11,
- Google Chrome 47.0,
- Mozilla Firefox 43.0.

V rámci riešenia aktualizácie modulu ADMIS bude potrebné zabezpečiť realizáciu činností najmä v nasledovných oblastiach:

- zabezpečenie efektívneho využívania hardvérových zdrojov pre platformu Fabasoft,
- zachovanie bezpečnosti webových aplikácií,
- zabezpečenie všetkých doterajších funkcionality modulu ADMIS vrátane integračných služieb,
- inštaláciu aktualizovanej verzie platformy Fabasoft a jej implementáciu na všetkých prostrediach modulu ADMIS:
 - vývojové prostredie (DEV_ADMIS),
 - testovacie prostredie (TEST_ADMIS),
 - školiace prostredie (SKOL_ADMIS),
 - predprodukčné prostredie (Q_ADMIS),
 - produkčné prostredie (P_ADMIS).

Riešenie bude implementované podľa príslušnej dokumentácie, ktorá bude pre tento účel vypracovaná.

Príloha

Formát

--	--	--

Prílohy špecifikované v horeuvedenom zozname tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto zmenového listu.

Termín realizácie	28.02.2019
Počet človekohodín	5 688
Cena v EUR bez DPH	507 540,24,- EUR
DPH	101 508,05,- EUR
Cena v EUR s DPH	609 048,29,- EUR
Zodpovedný zástupca zo strany zhotoviteľa	
Zodpovedný zástupca zo strany objednávateľa	

Reštrikcie, poznámky k funkcionalite

Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa súčinnosť v dostatočnom rozsahu a požadovanom čase vo forme konzultácií, dodania príslušných podkladov, údajov, výstupov a spolupráce pri realizácii riešenia.

Objednávateľ a zhotoviteľ sa pre realizáciu tohto ZL dohodli, že etapa **Analýza a návrh riešenia** a etapa **Implementácia** budú pre účely tohto zmenového konania spojené do jednej spoločnej etapy.

Toto zmenové konanie v zmysle bodu VI.3.c Zmluvy o poskytovaní servisu a údržby na programové vybavenie DWH a o technickej podpore na SW produkty pre DWH číslo ZD20020007 (ďalej len „Zmluva“) navyšuje hodnotu diela pre účely servisného paušálu o 0 %.

Dňa

Štatutárni zástupcovia zhotoviteľa

Štatutárny zástupca objednávateľa

Kalkulácia ZK 001/2019

P.č.	Činnosť	Prácnosť v človeko- hodinách	Jednotk. suma v EUR	Suma bez DPH v EUR	Sadzba DPH v %	Suma DPH v EUR	Suma celkom v EUR
1	Riadiace práce	424	89,23	37 833,52	20,00	7 566,70	45 400,22
2	Analytické práce spolu	350	89,23	31 230,50	20,00	6 246,10	37 476,60
3	Dizajnérske práce	120	89,23	10 707,60	20,00	2 141,52	12 849,12
4	Programátorské práce	2 020	89,23	180 244,60	20,00	36 048,92	216 293,52
5	Testovacie práce u zhotoviteľa	940	89,23	83 876,20	20,00	16 775,24	100 651,44
6	Databázová a systémová podpora u zhotoviteľa	790	89,23	70 491,70	20,00	14 098,34	84 590,04
7	Zpracovanie zmien do dokumentácie	34	89,23	3 033,82	20,00	606,76	3 640,58
8	Podpora inštalačných prác u objednávateľa	380	89,23	33 907,40	20,00	6 781,48	40 688,88
9	Databázová a systémová podpora u objednávateľa	290	89,23	25 876,70	20,00	5 175,34	31 052,04
10	Podpora zhotoviteľa pri testovaní objednávateľom	340	89,23	30 338,20	20,00	6 067,64	36 405,84
	SPOLU	5 688		507 540,24		101 508,05	609 048,29

Dňa ..

Štatutárni zástupcovia zhotoviteľa

Štatutárny zástupca objednávateľa