

DF/2022/39

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 51275058 DIČ: 1031021101 IČ DPH: SK1031021101 Juraj Pančík Pozemné stavitel'stvo Juraj Pančík Závodie 42/49 97652 Čierny Balog Prevádzka: Peňažný ústav: VÚB a.s. IBAN: SK27 0200 0000 0039 1247 8553 Účet / kód: 3912478553 / 0200 SWIFT: SUBASKBX OU-BR-PZP/2017/009582-2 č.živnostenského registra 630-16997 Objednávka č.: Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady:		FAKTÚRA č.: 220028 Variabilný symbol: 220028 Odberteľ: Obec Čierny Balog Závodie 2/2 976 52 Čierny Balog IČO: 00313343 IČ DPH: 2020463280 Dátum vyhotovenia: 30.11.2022 Dátum splatnosti: 30.12.2022 Daňová povinnosť: 30.11.2022 Dátum dodania: 30.11.2022	
--	--	--	--

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
stavebné práce na akcii "Prístrešok a viacúčelové nabíjacie stanice pre cyklistov"						
1. objekt prístrešok		1,000	3 350,46	20,00		3 350,46
2. objekt nabíjacia stanica Dobroč		1,000	3 641,70	20,00		3 641,70
3. objekt nabíjacia stanica lyž.stredisko		1,000	3 817,16	20,00		3 817,16
4. objekt nabíjacia stanica skanzen		1,000	3 677,56	20,00		3 677,56
5. objekt prípojka nn		1,000	236,33	20,00		236,33
Celkom bez DPH :						14 723,21 EUR

Rozpis DPH v EUR			
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
základná 20%	14 723,21	2 944,64	17 667,85
Súčet	14 723,21	2 944,64	17 667,85

Celkom : 17 667,85 EUR
Uhradiť : 17 667,85 EUR

Juraj Pančík - Pozemné stavitel'stvo
 Závodie 42/49
 976 52 Čierny Balog
 IČO: 51 275 058 DIČ: 1031021101

Vystavil: Juraj Pančík

YGFSEIMX1700040, 8.60.1078, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Obecný úrad Čierny Balog		
Dátum:	Ukladací znak:	Skart. znak a lehota uloženia:
2.12.2022	F04	A-10
Podacie číslo:	Číslo spisu:	
Prílohy/listy: 11/8	Vybavuje: EO	



Vetrák

29.11.2022

Stavba : Prístresok

Objekt: Prístresok pre cyklistov-Súpis prac k 30.11.2022

Súpis vykonaných prác

Strana: 1/2

Položka	Popis položky		Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž/Konstr.	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
	Práce HSV							
	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
533810002000.S	Oceľová papuča do betónu		6,000	ks	4,30	0,00	25,80	0,00
	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
	Práce HSV					0,00	25,80	0,0
	Montážne práce					0,00	25,80	0,0
	M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
210220001.S	Nabíjacia stanica		1,000	sub	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
	Montážne práce					2 500,00	0,00	0,0
	Práce PSV					2 500,00	0,00	0,0
	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ							
764751112.S	Zvzdovná rúra kruhová pozink farebný vrátane príslušenstva, priemer 100 mm		4,000	m	10,82	43,28	0,00	0,01
764761331	Zláb pododkvapový polkruhový I25 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov MASLEN		15,000	m	13,66	204,90	0,00	0,00
998764201.S	Presun hmot pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m		1 343,999	%	0,021	28,220	0,000	0,00
	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ							
	NÁTERY					276,40	0,00	0,0

Ing. Matej NEBES
stavebný dozor

Juraj Pančík - Pozemné stavielstvo

Závodie 42/49 F 01 - 12
976 52 Čierny Balog
IČO: 51 275 058 DIČ: 1031021101

29.11.2022

Súpis vykonaných prác

Strana: 2/2

Stavba: **Pristresok**

Objekt: Pristresok pre cyklistov-Supis prac k 30.11.2022

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž/Konštr.	Dodávky/Mater.	Hmotnost
	Práce PSV						
	NÁTERY						
783726200	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 2x lakovaním	134,378	m2	4,08	548,26	0,00	0,03
	NÁTERY						
	Práce PSV				548,26	0,00	0,0
	Práce PSV				824,66	0,00	0,0
Objekt:	Pristresok pre cyklistov-Supis prac k 30.11.2022				3 324,66	25,80	0,0
					3 350,46		
	Celkom za stavbu:				3 324,66	25,80	0,0
					3 350,46		



Juraj Pančík - Pozemné staviiteľstvo
Závodie 42/49
976 52 Čierny Balog
IČO: 51 275 058 DIČ: I031021101

Stavba : Nabijacia stanica Dobroc

Objekt: Nabijacia stanica Dobroc-Súpis prac k 30.11.2022

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž/Konstr.	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
358230000500.S	Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika B, 16 A, 6000 A/10 kA, 30 mA, typ AC, 2 moduly	1,000	ks	38,09	38,09	0,00	0,00
358240000600.S	Zvodič prepätia kombinovaný 1P+N, 25kA, Iimp= 8kA/pól, 2 moduly	1,000	ks	95,13	95,13	0,00	0,00
341110000800.S	Kábel medený CYK Y 3x2,5 mm2	9,000	m	0,87	7,83	0,00	0,00
345710009100	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP D 20	8,000	m	0,59	4,72	0,00	0,00
343820000900.S1	Nabijací stojan elektrobieikov	1,000	ks	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				2 645,77	0,00	0,0
SPEVNE NÉ PLOCHY							
572983112.S	Vyspavenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí do 15 m2 studenou asfaltovou zmesou hr. nad 40 do 60 mm	2,000	m2	60,35	120,70	0,00	0,00
589310000500.S	Beton	0,600	m3	97,00	58,20	0,00	0,00
	SPEVNE NÉ PLOCHY				178,90	0,00	0,0
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
919735113.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hlbky nad 100 do 150 mm	4,000	m	13,40	53,60	0,00	0,00
	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				53,60	0,00	0,0



29.11.2022

Súpis vykonaných prác

Strana: 2/4

Stavba : Nabijacia stanica Dobroc

Objekt: Nabijacia stanica Dobroc-Súpis prac k 30.11.2022

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž/Konstr.	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY							
HZS000313.S	Úprava jestivujúceho rozvádzača R v reštaurácii	2,000	hod	23,23	46,46	0,00	0,00
HZS0003150.1	Revízia elektrického zariadenia	1,000	ks	150,00	150,00	0,00	0,00
HZS0003150.2	Vypracovanie projektovej dokumentácie	1,000	ks	200,00	200,00	0,00	0,00
HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY							
	Práce HSV				396,46	0,00	0,0
	Montážne práce				3 274,73	0,00	0,0
M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm ²	6,000	ks	0,80	4,80	0,00	0,00
210100003.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm ²	1,000	ks	1,13	1,13	0,00	0,00
210120414.S	Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou dvojpolové	1,000	ks	5,91	5,91	0,00	0,00
210120426.S	Zvodiče prepnáta kombinované typu I+2 (triedy B+C) 1pól, 1+1pól	1,000	ks	6,39	6,39	0,00	0,00
210193201.S	Montáž zásuvkovej skrine ROS	1,000	ks	11,81	11,81	0,00	0,00



Juraj Pančík - Pozemné staviteľstvo

Závodie 42/49

976 52 Čierny Balog

IČO: 51 275 0580 Bratislava 431021101

Stavba : Nabijacia stanica Dobroc

Objekt: Nabijacia stanica Dobroc-Supis prac k 30.11.2022

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž/Konštr.	Dodávky/Mater.	Hmotnosť
M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
357140007600.S	Zásuvkový rozvádzač ROS	1,000	ks	19,20	0,00	19,20	0,00
210800147.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	9,000	m	0,86	7,74	0,00	0,00
MV	Murárske výpomoci	22,039	%	2,214	48,790	0,000	0,00
PM	Podružný materiál	21,639	%	2,757	59,660	0,000	0,00
PPV	Podiel pridružených výkonov	22,039	%	1,000	22,040	0,000	0,00
M-21 ELEKTROMONTÁŽE					168,27	19,20	0,0
M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH							
460070133.S	Výkop pre betónový základ	0,700	m ³	104,20	72,94	0,00	0,00
460200155.S	Hĺbenie káblovej rhy ručne 35 cm širokej a 70 cm hlbkej, v zemine triedy 5	4,000	m	21,60	86,40	0,00	0,00
460420001.S	Zriadenie káblového lôžka z preosiatej zeminy v rhye šírky do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm.	4,000	m	1,45	5,80	0,00	0,00
460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do rhy, šírka do 33 cm	4,000	m	0,48	1,92	0,00	0,00
283230008000.S	Výstražná fólia PE, š. 300, farba červená	4,000	m	0,11	0,00	0,44	0,00

(C)Systematic Program Kalkulus, tel.: 0948 902 537



Juraj Pančík - Pozemné staviiteľstvo
Závodíť 01/4912
976 52 Čierny Balog
IČO: 51 275 058 DIČ: 1031021

Stavba :

Nabijacia stanica Dobroc

Objekt:

Nabijacia stanica Dobroc-Súpis prac k 30.1102022

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž/Konstr.	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
	Montážne práce						
M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH							
460560155.S	Ručný zášyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbokaj v zemine tr. 5	4,000	m	2,49	9,96	0,00	0,00
PPV	Podiel pridružených výkonov	2,045	%	1,000	2,040	0,000	0,00
	M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH				179,06	0,44	0,0
	Montážne práce				347,33	19,64	0,0
Objekt:	Nabijacia stanica Dobroc-Súpis prac k 30.1102022				3 622,06	19,64	0,0
					3 641,70		
Celkom za stavbu:							
					3 622,06	19,64	0,0
					3 641,70		



Juraj Pančík - Pozemné stavielstvo
 Závodie 42/49
 976 52 Čierny Balog
 IČO: 51 275 058 DIČ: 1031021101

29.11.2022

Strana: 1/5

Stavba : Nabíjacia stanica lyžiarske stredisko

Súpis vykonaných prác

Objekt: Nabíjacia stanica lyž.stredisko-Súpis prac k 30.11.2022

Položka	Práce HSV	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž/Konštr.	Dodávky/Mater.	Hmotnosť
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
345710003600.S	Rúrka oceľová závitová 6021 s vysokou mechanickou odolnosťou, pozinkovaná, D 28,3 mm		5,000	m	6,63	33,15	0,00	0,00
345710018600.S	Spojka 321/1 z Al zliatiny pre oceľové závitové elektroinštal. rúrky, závit 21 mm		5,000	ks	2,10	10,50	0,00	0,00
345750065500.S	Lišta vkladacia z PVC, LV 24x22 mm		15,000	m	1,21	18,15	0,00	0,00
356230000500.S	Prúdový chránič s istením IP+N, charakteristika B, 16 A, 6000 A/10 kA, 30 mA, typ AC, 2 moduly		1,000	ks	38,09	38,09	0,00	0,00
356240000600.S	Zvoditeľ prepätia kombinovaný IP+N, 25kA, Iimp= 8kA/pól, 2 moduly		1,000	ks	95,13	95,13	0,00	0,00
341110000800.S	Kábel medený CYK Y 3x2,5 mm2		35,000	m	0,87	30,45	0,00	0,00
345710009100	Rúrka ohýbná vlnitá pancierová PVC-U, FXP D 20		15,000	m	0,59	8,85	0,00	0,00
341110012500.S	Vodič medený H07V-U 16 mm2		2,000	m	2,02	4,04	0,00	0,00
343820000900.S1	Nabíjací stojan elektrobytkov		1,000	ks	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE					2 738,36	0,00	0,0
SPEVNE NÉ PLOCHY								
589310000500.S	Betón		0,600	m3	97,00	58,20	0,00	0,00



Ing. Jaroslav NEBULA
Závodie 42/49
976 52 Čierny BalF 01 -12
IČO: 51 275 058 DIČ: 1031021101

29.11.2022

Strana: 2/5

Súpis vykonaných prác

Stavba : Nabíjacia stanica lyžiarske stredisko

Objekt: Nabíjacia stanica lyž.stredisko-Súpis prac k 30.11.2022

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž/Konštr.	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
	Práce HSV						
	SPEVNENÉ PLOCHY				58,20	0,00	0,0
HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY							
HZS000313.S	Uprava jestvujúceho rozvádzača R v reštaurácii	2,000	hod	23,23	46,46	0,00	0,00
HZS0003150.1	Revízia elektrického zariadenia	1,000	ks	150,00	150,00	0,00	0,00
HZS0003150.2	Vypracovanie projektovej dokumentácie	1,000	ks	200,00	200,00	0,00	0,00
	HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY				396,46	0,00	0,0
	Práce HSV				3 193,02	0,00	0,0
	Montážne práce						
M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
210010063.S	Rúrka elektroinštalčná oceľová, závitová, typ 6021, uložená pevne	5,000	m	1,92	9,60	0,00	0,00
210010108.S	Lišta elektroinštalčná z PVC 24x22, uložená pevne, vkladacia	15,000	m	1,47	22,05	0,00	0,00
210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm ²	6,000	ks	1,02	6,12	0,00	0,00
210100003.S	Ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm ²	1,000	ks	2,00	2,00	0,00	0,00
210120414.S	Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou dvojpolové	1,000	ks	5,91	5,91	0,00	0,00



Juraj Pančík - Pozemné staviel'stvo

Závodie 42/49

976 52 Čierny Balog

IČO: 51 275 058 DIČ: 1031021180

F 01 - 12

29.11.2022


Strana: 3/5

Stavba : Nabijacia stanica lyziarske stredisko

Súpis vykonaných prác

Objekt: Nabijacia stanica lyz.stredisko-Súpis prac k 30.11.2022

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž/Konstr.	Dodávky/Mater.	Hmotnosť
M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
210120426.S	Zvodiče prepätia kombinované typu I+2 (triedy B + C) 1pól, 1+1pól	1,000	ks	6,39	6,39	0,00	0,00
210193201.S	Montáž zásuvkovej skrine ROS	1,000	ks	11,81	11,81	0,00	0,00
357140007600.S	Zásuvkový rozvádzač ROS	1,000	ks	19,20	0,00	19,20	0,00
210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm ² vrátane izolácie spojov	15,000	m	1,90	28,50	0,00	0,00
354410058600.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	14,250	kg	8,20	0,00	116,85	0,00
210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	2,000	ks	2,45	4,90	0,00	0,00
354410000900.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	2,000	ks	0,91	0,00	1,82	0,00
210800147.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	35,000	m	0,86	30,10	0,00	0,00
210800515.S	Vodič medený uložený voľne H07V-U (CY) 450/750 V 16	2,000	m	0,59	1,18	0,00	0,00
MV	Murárske výpomoci	24,448	%	2,214	54,130	0,000	0,00
PM	Podružný materiál	23,177	%	2,757	63,900	0,000	0,00



Juraj Pančík - Pozemné staviel'stvo

Závodie 42/49

976 52 Čierny Balog

F 01 - 12

(C)Systematic Program Kalkulus, tel.: 0948 902 537

IČO: 51 275 058 DIČ: 1031021101

29.11.2022

Strana: 4/5

Súpis vykonaných prác

Stavba : Nabijacia stanica lyžiarske stredisko

Objekt: Nabijacia stanica lyž.stredisko-Súpis prac k 30.11.2022

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž/Konštr.	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
Montážne práce							
M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
PPV	Podiel prídružených výkonov	24,448	%	1,000	24,450	0,000	0,00
	M-21 ELEKTROMONTÁŽE				271,04	137,87	0,0
M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH							
460070133.S	Výkop pre betónový základ	0,700	m3	104,20	72,94	0,00	0,00
460200153.S	Hlbenie káblovej rhyby ručne 35 cm širokej a 70 cm hlbokaj, v zemine triedy 3	15,000	m	4,76	71,40	0,00	0,00
460420001.S	Zriadenie káblového lôžka z preosiatej zeminy v rhybe šírky do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm.	15,000	m	1,45	21,75	0,00	0,00
460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do rhyby, šírka do 33 cm	15,000	m	0,48	7,20	0,00	0,00
283230008000.S	Výstražná fólia PE, š. 300, farba červená	15,000	m	0,11	0,00	1,65	0,00
460560153.S	Ručný záryp nezap. káblovej rhyby bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbokaj v zemine tr. 3	15,000	m	1,82	27,30	0,00	0,00
460620013.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od voľor.hladiny	6,000	m2	1,76	10,56	0,00	0,00
PPV	Podiel prídružených výkonov	2,428	%	1,000	2,430	0,000	0,00
	M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH				213,58	1,65	0,0



29.11.2022

Strana:

5/5

Súpis vykonaných prác

Stavba :

Nabijacia stanica lyžiarske stredisko

Objekt:

Nabijacia stanica lyž.stredisko-Súpis prac k 30.11.2022

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž/Konštr.	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
	Montážne práce				484,62	139,52	0,0
Objekt:	Nabijacia stanica lyž.stredisko-Súpis prac k 30.11.2022				3 677,64	139,52	0,0
					3 817,16		
					3 677,64	139,52	0,0
					3 817,16		
Celkom za stavbu:							



Juraj Pančík - Pozemné stavitel'stvo
Zavodíe 42/49
976 52 Čierny Balog
IČO: 51 275 058 DIČ: 103 102110

29.11.2022

Stavba :

Nabíjacia stanica Skanzen-Supis prac k 30.11.2022

Súpis vykonaných prác

Strana:

1/5

Objekt:

nabíjacia stanica Skanzen-Supis prac k 30.11.2022

Položka	Popis položky					Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž/Konstr.	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
	Práce HSV										
	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE										
345710003600.S	Rúrka oceľová závitová 6021 s vysokou mechanickou odolnosťou, pozinkovaná, D 28,3 mm	2,000	m	6,63	13,26	0,00	0,00				
358230000500.S	Prúdový chránic s istením 1P+N, charakteristika B, 16 A, 6000 A/10 kA, 30 mA, typ AC, 2 moduly	1,000	ks	38,09	38,09	0,00	0,00				
358240000600.S	Zvodič prepätia kombinovaný 1P+N, 25kA, Iimp= 8kA/pól, 2 moduly	1,000	ks	95,13	95,13	0,00	0,00				
341110000800.S	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2	18,000	m	0,87	15,66	0,00	0,00				
345710009100	Rúrka ohýbná vlnitá pancierová PVC-U, FXP D 20	15,000	m	0,59	8,85	0,00	0,00				
341110012500.S	Vodič medený H07V-U 16 mm2	5,000	m	2,02	10,10	0,00	0,00				
343820000900.S1	Nabíjací stojan elektrobicyklov	1,000	ks	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00				
	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				2 681,09	0,00	0,0				
	SPEVNENÉ PLOCHY										
589310000500.S	Betón	0,600	m3	97,00	58,20	0,00	0,00				
	SPEVNENÉ PLOCHY				58,20	0,00	0,0				
	HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY										

0. Matej NEB



[Handwritten signature]

Juraj Pančík - Pozemný stav
Závodie 42/49
976 52 Čierny B
IČO: 51 275 05 F 01 - 12

29.11.2022

Stavba:
Nabíjacia stanica Skanzen-Supis nrac 1 30 11 2022

Súpis vykonaných prác

Strana: 2/5

Objekt:
nabijacia stanica Skanzen - Śmisz prac k 30.11.2022

Položka	Popis položky		Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž/Konstr.	Dodávky/ Mater.	Hmotnost
	Práce HSV							
	HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY							
HZS000313.S	Úprava jestvujúceho rozvážača R v reštaurácii		2,000	hod	23,23	46,46	0,00	0,00
HZS0003150.1	Revízia elektrického zariadenia		1,000	ks	150,00	150,00	0,00	0,00
HZS0003150.2	Vypracovanie projektovej dokumentácie		1,000	ks	200,00	200,00	0,00	0,00
	HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY							
	Práce HSV					396,46	0,00	0,00
	Montážne práce					3 135,75	0,00	0,00
	M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
210010063.S	Rúrka elektroinštalčná oceľová, závitová, typ 6021, uložená pevne		2,000	m	1,76	3,52	0,00	0,00
210100001.S	Úkončenie vodičov v rozvážača, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2		6,000	ks	0,80	4,80	0,00	0,00
210100003.S	Úkončenie vodičov v rozvážača, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2		1,000	ks	1,13	1,13	0,00	0,00
210120414.S	Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou dvojpolové		1,000	ks	5,91	5,91	0,00	0,00
210120426.S	Zvodiče prepätia kombinované typu I+2 (triedy B + C) Ipól, I+Ipól		1,000	ks	6,39	6,39	0,00	0,00

(C)Systematic Program Kalkulus, tel.: 0948 902 537



Juraj Pančík - Pozemné stá

Závodie 42/49

ICO: 51 275 058 F91 - 12

29.11.2022

Stavba :

Nabíjacia stanica Skanzen-Supis prac k 30.11.2022

Súpis vykonaných prác

Strana:

3/5

Objekt:

nabíjacia stanica Skanzen -Supis prac k 30.11.2022

Položka	Popis položky		Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž/Konštr.	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
Montážne práce								
M-21 ELEKTROMONTÁŽE								
210193201.S	Montáž zásuvkovej skrine ROS		1,000	ks	11,81	11,81	0,00	0,00
357140007600.S	Zásuvkový rozvádzač ROS		1,000	ks	19,20	0,00	19,20	0,00
210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm ² vrátane izolácie spojov		13,000	m	1,06	13,78	0,00	0,00
354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm		12,350	kg	8,20	0,00	101,27	0,00
210220253.S	Svoroka FeZn uzemňovacia SR03		4,000	ks	2,45	9,80	0,00	0,00
354410000900.S	Svoroka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A		4,000	ks	0,91	0,00	3,64	0,00
210800147.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5		18,000	m	0,86	15,48	0,00	0,00
210800515.S	Vodič medený uložený voľne H07V-U (CY) 450/750 V 16		5,000	m	0,59	2,95	0,00	0,00
MV	Murárske výpomoci		23,412	%	2,214	51,830	0,000	0,00
PM	Podružný materiál		22,547	%	2,757	62,160	0,000	0,00
PPV	Podiel pridružených výkonov		23,412	%	1,000	23,410	0,000	0,00

Stavebný dekrét

123456789

12.12.2023

Juraj Pančík - Pozemné stavby

Zápisník 42/40

(C)Systematic Program Kalkulus, tel.: 0948 902 537

Juraj Pančík - Pozemné stavby
Zároveň 42/49
IČO: 51 275 058 OPD 1203102110

29.11.2022

Stavba :

Nabíjacia stanica Skanzen-Supis prac k 30.11.2022

Súpis vykonaných prác

Strana:

4/5

Objekt:

nabíjacia stanica Skanzen-Supis prac k 30.11.2022

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž/Konstr.	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
	Montážne práce						
	M-21 ELEKTROMONTÁŽE						
M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH					212,97	124,11	0,0
460070133.S	Výkop pre betónový základ	0,700	m3	104,20	72,94	0,00	0,00
460200153.S	Hĺbenie káblovej rhy ručne 35 cm širokej a 70 cm hlbkej, v zemine triedy 3	14,000	m	4,76	66,64	0,00	0,00
460420001.S	Zriadenie káblového lôžka z preosiatej zeminy v rýle šírky do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm.	14,000	m	1,45	20,30	0,00	0,00
460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do rhy, šírka do 33 cm	14,000	m	0,48	6,72	0,00	0,00
283230008000.S	Výstražná fólia PE, š. 300, farba červená	14,000	m	0,11	0,00	1,54	0,00
460560153.S	Ručný zášyp nezap. káblovej rhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbkej v zemine tr. 3	14,000	m	1,82	25,48	0,00	0,00
460620013.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	5,000	m2	1,76	8,80	0,00	0,00
PPV	Podiel pridružených výkonov	2,315	%	1,000	2,310	0,000	0,00
M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH					203,19	1,54	0,0
	Montážne práce				416,16	125,65	0,0
Objekt:	nabíjacia stanica Skanzen -Supis prac k 30.11.2022				3 551,91	125,65	0,0
					3 677,56		



Ing. Matej Vrták

stavebný dozor

Jurej Pavúk - Porozmné stajiteľ

Zavodíe 42/49

976 52 6999 Polog

IČO: 51275 058 DIC: 1001

29.11.2022

Súpis vykonaných prác

Strana: 5/5

Stavba : Nabijacia stanica Skanzen-Supis prac k 30.11.2022

Objekt: nabijacia stanica Skanzen-Supis prac k 30.11.2022

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž/Konštr.	Dodávky/Mater.	Hmotnosť
Celkom za stavbu:					3 551,91	125,65	0,0
					3 677,56		



Juraj Pančík - Pozemné stavitel'stvo
Závodie 42/49
976 52 Čierny Balog
IČO: 51 275 058 DIČ: 1031021101

29.11.2022

Súpis vykonaných prác

Strana: 1/2

Stavba : Prístresok pre cyklistov

Objekt: Pripojka NN-Súpis prac k 30.11.2022

Položka	Popis položky		Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž/Konštr.	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
	Práce HSV							
	ZEMNÉ PRÁCE							
141414	Závesná konzola so skobou na stenu		2,000	ks	36,86	0,00	73,72	0,00
	ZEMNÉ PRÁCE					0,00	73,72	0,0
	ZÁKLADY							
279314821	Betónovanie základových múrov z betonu prostého sítanovzdorného		1,000	m3	130,42	130,42	0,00	0,00
	ZÁKLADY					130,42	0,00	0,0
	Práce HSV					130,42	73,72	0,0
	Montážne práce							
	M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
210901111	Kábel hliníkový silový samonosný uložený voľne AYK VZ 450/750 4x16 pre vonkajšie práce		6,000	m	1,08	6,48	0,00	0,00
210120404	Istič vzduchový trojpólový do 63 A		1,000	ks	4,71	4,71	0,00	0,00
3580760180	Istič LPN-25B-3		1,000	ks	17,63	0,00	17,63	0,00
3450661500	Sworčkovnica 3-pólová 1000V		0,100	ks	12,22	0,00	1,22	0,00
3450622100	Sworka nulová 12877		1,000	ks	2,15	0,00	2,15	0,00
	M-21 ELEKTROMONTÁŽE					11,19	21,00	0,0

(C)Sýstematic Program Kalkulus, tel.: 0948 902 537



Juraj Pančík - Pozemné staviel'stvo
 Závodie 42/49
 976 52 Čierny Balog
 IČO: 51 275 058 DIČ: SK2023015874
 F 01 - 12

29.11.2022

Súpis vykonaných prác

Strana: 2/2

Stavba : Prístresok pre cyklistov

Objekt: Pripojka NN-Supis prac k 30.11.2022

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž/Konstr.	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
	Montážne práce				11,19	21,00	0,0
Objekt:	Pripojka NN-Supis prac k 30.11.2022				141,61	94,72	0,0
					236,33		
	Celkom za stavbu:				141,61	94,72	0,0
					236,33		



Juraj Pančík - Pozemné stavitel'stvo
 Závodie 42/49
 IČO: 51 275 058 DIČ: 1031021101