

DFI 2022/33

Faktúra

Zhotoviteľ Juraj Pancik-pozemne staviteľstvo Závodie 42/49 97652 Čierny Balog Tel Fax E-mail juraj.pancik61@gmail.com WWW IČO 51275058 DIČ 1031021101 IČ pre daň SK1031021101 IBAN SK27 0200 0000 0039 1247 8553 SWIFT/BIC Účet VUB		Faktúra číslo : 220024 Objednávka : Konštantný symbol: Variabilný symbol: 202224 IČO objednávateľa 00313343 DIČ objednávateľa 2020463280 IČ pre daň objednávateľa Objednávateľ Obec Cierny Balog Závodie 2/2 97652 Čierny Balog
--	--	---

Konečný príjemca: Obec Cierny Balog

Závodie 2/2

97652 Čierny Balog

Dodacie a platobné podmienky

Spôsob platby PP

Dátum vystavenia dokladu 7. 11. 2022

Dátum splatnosti 7.12.2022

Dátum dodania tovaru / služby 7.11.2022

Stavebne prace na akcii Pristrešok a viacúčelové nabíjacie stanice pre cyklistov v zmysle ZOD podľa priložených supisov prác

Cena bez DPH : 10 085,69

Zľava v % 0,00

		Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
Sadzba	20,0 %	10 085,69	2 017,14	12 102,83
Sadzba	0,0 %	0,00	0,00	0,00
Celkom		10 085,69	2 017,14	12 102,83

Celkom k úhrade v EUR

12 102,83

Uhradiť

12 102,83

Obecný úrad Čierny Balog		
Dátum: 11.11.2022	Ukladací znak: FV9	Skart. znak a lehotná uloženia: A-10
Podacie číslo:	Číslo spisu:	
Prílohy/lisy: 1/10	Vybavuje: EO	


Juraj Pančík - Pozemné staviteľstvo
 Závodie 42/49
 976 52 Čierny Balog
 IČO: 51 275 058 DIČ: 1031021101

pečiatka, podpis zhotoviteľa



Vetrag

Stavba:	Prístrešok a viacúčelové nábijacie stanice pre cyklistov		
Objekt:	Drevený prístrešok pre cyklistov		
Projektant:	Obec Cierny Balog		
Objednávateľ:	Juraj Pančík-pozemne stavitelstvo		
Zhotoviteľ:	Juraj Pančík-pozemne stavitelstvo		
Zákazka:			
Počet Mj:	0,00	Náklad / Mj:	0,00
Rozpočtové náklady v EUR		Spracoval:	



KS:
JKSO:
IČO a DIČ:
IČO a DIČ: 00313343 2020463280
IČO a DIČ: 51275058 1031021101
Miesto:

Základné rozpočtové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady		Celkové náklady			
HSV	Montáž	3 579,25	Zariadenie staveniska	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,00	Cena bez DPH	8 646,68
	Dodávky	530,08	Sťažené výrobné podmienky	0,00% z [HSV+PSV]	0,00	DPH 20 % z	1 729,34
	Celkom	4 109,33	Prevádzkové vplyvy	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,00	DPH 0 % z	0,00
PSV	Montáž	2 630,34	Sťažené podmienky dopravy	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,00	Cena celkom	10 376,02
	Dodávky	1 907,01	Horské oblasti	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,00		
	Celkom	4 537,35	Minimostavenisková doprava	0,00% z [HSV+PSV]	0,00		
MNT	Montáž	0,00	VRN celkom	0,00			
	Materiál	0,00	Ostatné náklady	0,00			
	Dodávky	0,00	HZS	0,00			
OST	Celkom	0,00	Komplet. činnosť	0,00			
	Ostatné služby	0,00					
VN	Vedľajšie náklady	0,00					
ZRN celkom		8 646,68					

Pečiatka a podpis projektanta / rozpočtára

Pečiatka a podpis objednávateľa

Pečiatka a podpis zhotoviteľa


Juraj Pančík - Pozemne stavitelstvo
Zavodie 42/49
976 52 Čierny Balog
IČO: 51 275 058 DIČ: 1031021101

Súpis vykonaných prác

Stavba : Prístrešok a viacúčelové nabíjacie stanice pre cyklistov

Objekt: Drevený prístrešok pre cyklistov

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž/Konstr.	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
ZEMNÉ PRÁCE							
131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m ³	7,875	m ³	10,01	78,83	0,00	0,00
131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	7,875	m ³	0,88	6,93	0,00	0,00
133201101.S	Výkop šachty zapoženej, hĺbka 3 do 100 m ³	1,926	m ³	40,86	78,70	0,00	0,00
133201109.S	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapoženej i nezapažených v hĺbke 3	1,926	m ³	5,57	10,73	0,00	0,00
162401102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení cesty z horniny tr. 1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 2000 m	9,801	m ³	4,33	42,44	0,00	0,00
ZEMNÉ PRÁCE							
ZÁKLADY							
271573001.S	Nášyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	2,625	m ³	31,70	83,21	0,00	5,43
275313612.S	Betón základových pántiek, prostý tr. C 20/25	1,959	m ³	132,20	258,98	0,00	4,33
ZÁKLADY							
SPEVNEJENÉ PLOCHY							
564732111.S	Podklad alebo kryt z kamenniva hrubého drevného veľ. 32-63 mm (vibr. štrk) po zhutn. 100 mm	24,110	m ²	4,72	113,80	0,00	6,05



Súpis vykonaných prác

Stavba : Prístrešok a viacúčelove nabijacie stanice pre cyklistov

Objekt: Drevený prístrešok pre cyklistov

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž/Konštr.	Dodávky/Mater.	Hmotnosť
SPEVNENÉ PLOCHY							
564851111.S	Podklad zo štrkodriviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	24,110	m2	4,52	108,98	0,00	6,75
596911221.S	Kladenie betónovej zankovej dlažby pozemných komunikácií hr. 80 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kamienka hr. 50 mm	26,250	m2	12,85	337,31	0,00	0,00
592460012000.S	Dlažba betónová bezškráková, rozmer 200x100x80 mm, prírodná	26,775	m2	15,20	0,00	406,98	0,00
SPEVNENÉ PLOCHY							
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	22,000	m	5,18	113,96	0,00	2,16
592170001800.S	Obrubník parkový, ľaškv 1000x50x200 mm, prírodný	22,220	ks	5,54	0,00	123,10	0,00
93612412	Drevený stĺl, masív	2,000	ks	510,00	1 020,00	0,00	0,00
93612413	Drevená lavica, masív	4,000	ks	200,00	800,00	0,00	0,00
941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešenej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	26,250	m2	3,79	99,49	0,00	0,05
952901111.S	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	26,250	m2	4,15	108,94	0,00	0,00
953943122.S	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetonovaním, hmotnosť 1-5 kg/kus (bez dodávky)	6,000	ks	6,34	38,04	0,00	0,00

(C)Systematic Program Kalkulus, tel.: 0948 902 537


 Juraj Pančík - Pozemné staviteľstvo
 Závodie 427/49
 976 52 Čierny Batóg P 01 - 12
 IČO: 51 275 058 DIČ: 1031021101

07.11.2022

Stavba :

Prístrešok a viacúčelové nabíjacie stanice pre cyklistov

Súpis vykonaných prác

Strana:

3/5

Objekt:

Drevený prístrešok pre cyklistov

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž/Konstr.	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
	Práce HSV						
	OSTAŤNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
	PRESUNY HMŔT						
998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dĺždeným (822 2.3, 822 5.3) akcijkolovok dĺžky objektu	36,411	t	7,66	278,91	0,00	0,00
	PRESUNY HMŔT						
	Práce HSV				278,91	0,00	0,0
	Práce PSV				3 579,25	530,08	24,8
	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI						
71131102.S	Zhotovenie geotextilie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	26,250	m2	1,20	31,50	0,00	0,00
693110004710.S	Geotextília polypropylénová netkaná 400 g/m2	30,188	m2	2,28	0,00	68,83	0,00
998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	0,456	%	0,029	0,010	0,000	0,00
	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI						
	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE				31,51	68,83	0,0
762332110.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	54,000	m	6,25	337,50	0,00	0,01
762332120.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm2	14,000	m	7,92	110,88	0,00	0,00
762332130.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224 - 288 cm2	40,000	m	10,74	429,60	0,00	0,01

(C)Systematic Program Kalkulus, tel.: 0948 902 537



Juraj Pančík - Pozemné stavitelstvo
Závodie 42/49
976 52 Čierny Balog
IČO: 51 275 058 DIČ: 1031021101

F 01 - 12

Stavba : Prístrešok a viacúčelové nabíjacie stanice pre cyklistov

Objekt: Drevený prístrešok pre cyklistov

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž/Konštr.	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE							
605420000100.S	Rezivo stavebné zo smreku - hranoľy hranené hobľované	1,922	m3	450,00	0,00	864,90	0,00
762341201.S	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	200,000	m	0,87	174,00	0,00	0,00
605140001600.S	Laty 40/50	0,440	m3	390,00	0,00	171,60	0,00
762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásava oceľ, vruty	2,362	m3	29,94	70,72	0,00	0,05
762812370.S	Montáž zátkopu vrchné na pero a dŕážku, polodŕážku	37,490	m2	2,79	104,60	0,00	0,00
611920005900.S	Drevený obklad tatarský profil, hrúbka 17 mm, šírka 150 mm, smrek, I. trieda	40,489	m2	19,80	0,00	801,68	0,00
998762202.S	Presun hmot. pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	3 065,442	%	0,052	159,400	0,000	0,00
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE							
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ							
764173101	Strešná krytina Maslen Škríplích, sklon strechy do 30°	34,500	m2	15,99	551,65	0,00	0,18
764171254.S	Hrebenáč obľý s prevetřávacím pásom pozink farebný, r.š. do 410 mm, sklon strechy do 30°	7,500	m	29,87	224,03	0,00	0,01
764171263.S	Odkvapové lemovanie pozink farebný, r.š. do 250 mm, sklon strechy do 30°	15,000	m	9,10	136,50	0,00	0,00
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>Juraj Pančík - Pozemné stavitel'stvo Zavodite 42/49</p> </div> <div> <p>976 52 Čierny Balog F 01 - 12 IČO: 51 275 058 DIČ: 1031024101</p> </div> </div>							



07.11.2022

Súpis vykonaných prác

Strana: 5/5

Stavba : Prístrešok a viacúčelove nabíjacie stanice pre cyklistov

Objekt: Drevený prístrešok pre cyklistov


Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž/Konštr.	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
	Práce PSV						
	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE						
764171848.S	Šítové lemovanie pozink farebný, r.š. do 370 mm, sklon strechy do 30°	9,200	m	11,60	106,72	0,00	0,00
764900002.S	Kontaktná paropriepustná fólia pod strešnú krytinu, plošná hmotnosť 140 g/m ²	34,500	m ²	2,23	76,94	0,00	0,00
	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE						
	NÁTERY				1 095,84	0,00	0,2
783782404	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnačná proti drevoakaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	36,000	m ²	3,23	116,28	0,00	0,00
	NÁTERY				116,28	0,00	0,0
	Práce PSV				2 630,34	1 907,01	0,3
Objekt:	Drevený prístrešok pre cyklistov				6 209,59	2 437,09	25,0
					8 646,68		
					6 209,59	2 437,09	25,0
					8 646,68		
	Celkom za stavbu:						



Juraj Pančík - Pozemné stavielstvo
 Závodie 42/49
 976 52 Čierny Balog
 IČO: 51 275 058 DIČ: 1031021101

Krycí list súpisu vykonaných prác

Stavba:	Prístrešok a viacúčelové nábijacie stanice pre cyklistov		
Objekt:	prípojka NN		
Projektant:			
Objednávateľ:	Obec Čierny Balog		
Zhotoviteľ:	Juraj Pancik-pozemne staviteľstvo		
Zákazka:			
Počet Mj:	0,00	Náklad / Mj:	0,00
Rozpočtové náklady v EUR		Spracoval:	



KS:
JKSO:
IČO a DIČ:
IČO a DIČ: 00313343 2020463280
IČO a DIČ: 51275058 1031021101
Miesto:

Základné rozpočtové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady		Celkové náklady	
HSV	Montáž	0,00	Zariadenie staveniska	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,00
	Dodávky	377,00	Sťažené výrobné podmienky	0,00% z [HSV+PSV]	0,00
	Celkom	377,00	Prevádzkové vplyvy	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,00
PSV	Montáž	0,00	Sťažené podmienky dopravy	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,00
	Dodávky	0,00	Horské oblasti	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,00
	Celkom	0,00	Mimostavenisková doprava	0,00% z [HSV+PSV]	0,00
	VRN celkom	0,00			
MNT	Montáž	560,82	VRN celkom	0,00	
	Materiál	501,19	Ostatné náklady	0,00	
	Dodávky	0,00	HZS	0,00	
	Celkom	1 062,01	Komplet. činnosť	0,00	
OST	Ostatné služby	0,00			
VN	Vedľajšie náklady	0,00			
ZRN celkom		1 439,01			

Peciatka a podpis projektanta / rozpočtára

Peciatka a podpis objednávateľa

Peciatka a podpis zhotoviteľa
 976 52 Čierny Balog
 IČO: 51 275 058 DIČ: 1031021101

Pristrešok a viaccelove nabijacie stanice pre cyklistov

Supis prac k 7.11.2022 pripojka NN

Súpis vykonaných prác

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž/Konštr.	Dodávky/Mater.	Hmotnosť
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
3410350085	CYKY z 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	89,000	m	1,12	0,00	99,68	0,00
341110035400	Kábel hliníkový závesný AYKYz 4x16 mm2	89,000	m	2,94	0,00	261,66	0,00
341110028800.S	Kábel hliníkový AYKY 4x16 mm2	6,000	m	2,61	0,00	15,66	0,00
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
Práce HSV							
Montážne práce							
M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
210800022	Kábel medený uložený voľne CYK YL ₀ 450/750 V 3x1,5	89,000	m	0,58	51,62	0,00	0,00
210901111	Kábel hliníkový silový samonosný uložený voľne AYKYz 450/750 4x16 pre vonkajšie práce	89,000	m	1,08	96,12	0,00	0,00
35701933380	El.skríňa K401 trojfázový, dvojtarif, 1 odberateľ, 1 x hlavný trojpolový istič B32 s HDS 50AV3 Pileťový	1,000	ks	312,62	0,00	312,62	0,02
210101444	Chránička delená KOPHALF	45,000	m	2,89	130,05	0,00	0,00
2862307002	Rúra HDPE SI 50/43 pre ochranu káblov s optickými vláknami	45,000	m	1,57	0,00	70,65	0,02



Súpis vykonaných prác

Stavba :

Prístrešok a viaccelove nabijacie stanice pre cyklistov

Objekt:

Supis prac k 7.11.2022 pripojka NN

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž/Konštr.	Dodávky/Mater.	Hmotnosť
M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
2830002000	Fólia výstražná 330 mm červená	60,000	m	0,50	0,00	30,00	0,01
210260001	objímka závesných vodičov	2,000	kus	13,04	26,08	0,00	0,00
3118162100	Hak Kotviaci a nosny závesny kabel	2,000	kus	19,51	0,00	39,02	0,00
M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH							
460200153	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm šírky a 70 cm hĺbky, v zemine triedy 3	40,000	m	5,88	235,20	0,00	0,00
460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	15,000	m ²	1,45	21,75	0,00	0,00
583310003600.S	Štrkopiesok frakcia 8-16 mm	3,000	t	15,60	0,00	46,80	0,00
286120018100.S	Rúra ohybná PVC D 50 mm s nízkou mechanickou odolnosťou 320 N svetlo šedá	3,000	m	0,70	0,00	2,10	0,00
M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH							
Montážne práce							
Supis prac k 7.11.2022 pripojka NN							
				256,95	48,90	0,0	
				560,82	501,19	0,1	
				560,82	878,19	0,1	
				1 439,01			



Juraj Pančík - Pozemné stavitel'stvo

Závodie 42/49

976 52 Čienry Balog

IČO: 51 275 058 DIČ: 1031021101

05.12.2022

Súpis vykonaných prác

Strana:

3/3

Stavba : Prístrešok a viacúčelové nabíjacie stanice pre cyklistov

Objekt: Súpis prac k 7.11.2022 pripojka NN

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž/Konštr.	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
	Celkom za stavbu:				560,82	878,19	0,1
					1 439,01		



Juraj Pančík - Pozemné stavitelstvo
Závodie 42/49
976 52 Čierny Balog
IČO: 51 275 058 DIČ: 1031021101