

Evidenčné číslo zhotoviteľa: 010222

Evidenčné číslo objednávateľa:

## Dodatok č.1 k Zmluve o dielo

o vykonaní prác uzavretá podľa ustanov. § 536 a násl. Obchodného zákonníka  
č. 513 /1991 Zb. v znení neskorších predpisov

---

### I. Zmluvné strany

**Objednávateľ:** Obec Gemerská Hôrka  
**Adresa:** Gemerská Hôrka č. 151, 049 12 Gemerská Hôrka  
**štatutárny zástupca:** Gejza Milko, starosta obce  
**IČO:** 00328219  
**DIČ:** 2020961272  
**IBAN:** SK82 5600 0000 0021 2829 2005  
**E-mail:** starosta@gemerskahorka.eu  
(ďalej len „objednávateľ“)

a

**Zhotoviteľ:** PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.  
**Sídlo:** Dlhé Hony 5079/7, 058 01 Poprad  
**IČO:** 31677550  
**DIČ:** 2020513891  
**IČ DPH:** SK2020513891  
**Právna forma:** s.r.o.  
**Zapísaný v registri:** Obchodný register okresného súdu Prešov, Oddiel:Sro,, Vložka č.:1255/P  
**Zastúpený:** Ing. Boris Tužinský, konateľ  
**IBAN:** SK62 1100 0000 0029 2389 6481  
**E-mail:** prox@prox.sk  
(ďalej len „zhotoviteľ“)

uzatvárajú túto Zmluvu o dielo (ďalej len ako „Zmluva“) a prehlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony.

### II. Predmet Dodatku č.1 k Zmluve o dielo „Rekonštrukcia ČOV Gemerská Hôrka“

1. Zmena pôvodného štatutárneho zástupcu objednávateľa - Ing. Tibora Balázs za súčasného štatutárneho zástupcu - Gejza Milko, starosta obce

2. Oprava nezrovnalosti v cene vo výške DPH v čl.V Cena, ods.1, v ZoD nasledovne:

Cena za predmet plnenia zmluvy bola stanovená dohodou zmluvných strán, ponukou do verejného obstarávania a je stanovená nasledovne:

bez DPH	175158,20 €
DPH 20%	35 031,64 €
<b>Cena spolu s DPH</b>	<b>210 189,84 €</b>

3. Doplnenie čl. III Povinnosti a práva zhotoviteľa a objednávateľa, od.12 v ZoD o rozsah subdodávok vykonaných nasledovnými subdodávateľmi:

- Ing. Natália Potičná – Softvolt (IČO 45374759) - PS02 Elektrotechnologická časť ČOV v rozsahu 14% diela, v cene 24.522,15€ bez DPH,
- Šifmont s.r.o. (IČO 50149792) - PS01 Strojno-technologická ceny diela časť ČOV, montáž oceľových potrubí a konštrukcií v rozsahu 6% diela, v cene 10.509,49€ bez DPH.

### III. Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č.1 k ZoD nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.
2. Dodatok č.1 k ZoD nadobúda účinnosť nasledujúcim dňom po zverejnení na Centrálnom registri zmlúv.
3. Zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, z ktorých 3 exempláre obdrží objednávateľ a 1 exemplár zhotoviteľ.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok č.1 k ZoD uzavreli slobodne, dodatok nebol uzavretý v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, dodatok si prečítali, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu s celým jeho obsahom dodatok podpisujú.
5. Ostatné články Zmluvy o dielo na zhotovenie stavebného diela „Rekonštrukcia ČOV Gemerská Hôrka“ vrátane jej príloh sa nemenia a ostávajú v platnosti.

Gemerská Hôrka, dňa 08.02.2023

V Poprade, dňa 08.02.2023

**Objednávateľ:**

**Zhotoviteľ:**

.....

.....