

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej tiež len „**Zmluva**“),

medzi zmluvnými stranami

Číslo Objednávateľa: 51/2019/MPRVSR-240

Číslo Zhotoviteľa:

Objednávateľ

Názov:	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Sídlo:	Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
Zastúpený:	Ing. Jaroslav Regec, generálny tajomník služobného úradu
Osoby oprávnené rokovať a konať vo veciach zmluvných:	Ing. Peter Remšík, tel.: +421 2 59 266 163, e-mail: peter.remsik@land.gov.sk
a technických:	Ing. Peter Remšík, tel.: +421 2 59 266 163, riaditeľ odboru hospodárskej správy a služieb Mgr. Gabriel Jaššo, tel.: +421 259 266 107 e-mail: gabriel.jasso@land.gov.sk Ing. Vladimír Badida, tel. +421 259 266 143 e-mail: vladimir.badida@land.gov.sk,
IČO:	00156621
DIČ:	2021291382
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
IBAN:	SK66 8180 0000 0070 0008 1105
SWIFT Kód:	

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ

Sídlo:	MIPE Invest, s.r.o.
Zastúpený:	P.O. Hviezdoslava 551, 013 03 Varín
IČO:	Peter Bugáň, konateľ 36837075
DIČ:	2022453873
IČ DPH:	SK2022453873
Bankové spojenie:	ČSOB a.s., pobočka Žilina
IBAN:	SK93 7500 0000 0040 0548 2131
SWIFT:	CEKOSKBX
E-mail:	mipeinvest@mipeinvest.sk
Tel.:	041 5643207
Kontaktná osoba:	Peter Bugáň, konateľ

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spoločne ako „**Zmluvné strany**“)

Preambula

Táto Zmluva je výsledkom verejného obstarávania vyhláseného Objednávateľom v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „ZVO“), na predmet zákazky **„Zníženie spotreby energie pri prevádzke administratívnej budovy MPRV SR Trenčín“**.

Predmet plnenia bude spolufinancovaný z nenávratného finančného príspevku (ďalej aj ako „NFP“) poskytnutého Objednávateľovi Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky konajúcim prostredníctvom Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (ďalej aj ako „Poskytovateľ NFP“) na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej aj ako „Zmluva o NFP“) pre projekt „Zníženie spotreby energie pri prevádzke administratívnej budovy MPRV SR Trenčín“

Všeobecné ustanovenia

1.1 V tejto Zmluve budú mať nasledovné výrazy a slová napísané s veľkým začiatočným písmenom nižšie uvedený význam:

- 1.1.1 **„Dielo“** znamená dielo - uskutočnenie rekonštrukčných stavebných a montážnych prác v rámci projektu „Zníženie spotreby energie pri prevádzke administratívnej budovy MPRV SR Trenčín“ tak, ako je opísané v Opise predmetu zákazky, Projektovej dokumentácii, a ktoré má byť Zhotoviteľom vykonané podľa tejto Zmluvy.
- 1.1.2 **„Harmonogram prác“** znamená harmonogram prác vypracovaný a odovzdaný Zhotoviteľom podľa Článku V Zmluvy.
- 1.1.3 **„Lehota plnenia“** znamená lehotu na vykonanie Diela podľa bodu 5.1, ktorá je počítaná odo dňa protokolárneho odovzdania a prebratia Miesta plnenia.
- 1.1.4 **„Miesto plnenia“** znamená miesto alebo miesta, kde má byť Dielo vyhotovené a akékoľvek iné miesta, ak sú v Zmluve definované ako súčasť Miesta plnenia. Miesto plnenia je v zmysle tejto Zmluvy zároveň staveniskom.
- 1.1.5 **„Objednávateľ“** znamená osobu menovanú ako objednávateľ v záhlaví tejto Zmluvy.
- 1.1.6 **„Ponuka Zhotoviteľa“** znamená ponuku, ktorú Zhotoviteľ predložil v zmysle ZVO, a na základe ktorej Zhotoviteľ vyhral vyššie uvedenú Verejnú súťaž.
- 1.1.7 **„Právne predpisy“** znamenajú všetky všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky a Európskej únie, vrátane všetkých smerníc a nariadení každej legálne ustanovenej verejnej správy. Právne predpisy zahŕňajú aj Technické normy.
- 1.1.8 **„Preberací protokol“** znamená protokol vydaný podľa bodu 8.4.1 Zmluvy. Vzor Preberacieho protokolu tvorí Prílohu č. 5 Zmluvy.
- 1.1.9 **„Projektová dokumentácia“** – súbor dvojrozmerných schém a výkresov doplnených textovou časťou, slúžiacich najmä na popis Diela pre celkový proces jeho vykonania. Projektová dokumentácia tvorí Prílohu č. 2 Zmluvy.
- 1.1.10 **„Rozpočet Diela“** znamená rozpočet Zmluvnej ceny v súlade s Oceneným výkazom výmer. Ocenený výkaz výmer Diela tvorí Prílohu č. 3 Zmluvy.
- 1.1.11 **„Subdodávateľ“** znamená akúkoľvek osobu, ako je definovaná v Článku XV.

- 1.1.12 „**Opis predmetu zákazky**“ znamená Přílohu č. 1 Zmluvy. Tento dokument špecifikuje účel, rozsah a technické a iné kritériá a požiadavky na Dielo a ostatné plnenia.
- 1.1.13 „**Technické normy**“ znamenajú technické normy (STN, EN) vzťahujúce sa na akékoľvek práce na Diele, samotné Dielo, ako aj akékoľvek produkty, ktoré budú Dielom vyprodukované a ostatné normy uvedené v tejto Zmluve alebo normy definované Právnymi predpismi.
- 1.1.14 „**Vyššia moc**“ je definovaná v bode 11.4 Zmluvy.
- 1.1.15 „**Záručná doba**“ znamená záručnú dobu podľa Článku IX.
- 1.1.16 „**Zhotoviteľ**“ znamená osobu menovanú ako zhotoviteľ v záhlaví tejto Zmluvy.
- 1.1.17 „**Zmluva**“ znamená túto zmluvu o dielo v znení všetkých jej príloh a doplnení.
- 1.1.18 „**Zmluvná cena**“ znamená konečnú pevnú cenu, za vyhotovenie a dokončenie Diela a odstránenie akýchkoľvek väd Diela a poskytnutie ostatných plnení na základe tejto Zmluvy vrátane DPH podľa Článku VI v súlade s Rozpočtom Diela.
- 1.1.19 „**Zmluvná strana**“ znamená Objednávateľa alebo Zhotoviteľa podľa kontextu. V prípade označenia ako Zmluvné strany, zahŕňa tento pojem aj Objednávateľa aj Zhotoviteľa.

Článok II

Predmet Zmluvy

- 2.1 Predmetom tejto Zmluvy sú najmä, nie však výlučne, nasledovné záväzky Zhotoviteľa:
- (i) Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť a dokončiť pre Objednávateľa Dielo uskutočnenie rekonštrukčných stavebných a montážnych prác v rámci projektu „Zníženie spotreby energie pri prevádzke administratívnej budovy MPRV SR Trenčín“ v súlade s Opisom predmetu zákazky podľa Prílohy č. 1 tejto Zmluvy, Projektovou dokumentáciou, Zmluvou a Právnymi predpismi, a odstrániť na Diele akékoľvek vady.
 - (ii) Zhotoviteľ je povinný dodať materiál v súlade s Oceneným výkazom výmer, ktorý je Prílohou č. 3 tejto Zmluvy a ktorý je potrebný pre riadne vyhotovenie a dokončenie Diela.
 - (iii) Dielo musí spĺňať účely, pre ktoré je určené tak, ako sú špecifikované alebo vyplývajú zo Zmluvy, a Opisu predmetu zákazky.
- 2.2 Predmetom tejto Zmluvy sú najmä, nie však výlučne, nasledovné záväzky Objednávateľa:
- (i) Objednávateľ je povinný za riadne vykonané Dielo a ostatné plnenia na základe tejto Zmluvy Zhotoviteľovi zaplatiť Zmluvnú cenu v súlade s touto Zmluvou.
 - (ii) Objednávateľ je povinný Zhotoviteľovi poskytnúť všetku súčinnosť tak, aby Zhotoviteľ mohol Dielo a/alebo ktorúkoľvek časť plnenia na základe tejto Zmluvy vykonať riadne a včas.
 - (iii) Objednávateľ je riadne vykonané Dielo povinný v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy prevziať.

Predmetom tejto Zmluvy je aj úprava všetkých ostatných práv a povinností Zmluvných strán spojených s riadnym plnením tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou.

Článok III

Dokumentácia

- 3.1 Zhotoviteľ prehlasuje, že Projektová dokumentácia podľa Prílohy č. 2 tejto Zmluvy a Objednávateľom poskytnuté údaje postačujú k tomu, aby v ich rozsahu mohlo byť dohodnuté Dielo zrealizované pri dodržaní Harmonogramu prác a Výkazu výmer.
- 3.2 Ak sa v Projektovej dokumentácii nájdu chyby, opomenutia, nejasnosti, rozpory, nedostatky alebo akékoľvek iné vady, tieto budú opravené na náklady Objednávateľa.
- 3.3 Zhotoviteľ berie na vedomie, že Objednávateľ bude mať na stavbe vlastný stavebný dozor. Meno osoby, vykonávajúcej funkciu stavebného dozoru bude zapísané pri začatí stavebných a montážnych prác do stavebného denníka. Stavebný dozor Objednávateľa bude osobne a systematicky sledovať postup prác, ich akosť a vykonávať zápisy v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný mu toto denne umožniť. Týmto Objednávateľ nepreberá v zmysle stavebného zákona zodpovednosť za riadne prevedenie Diela, ktoré prináleží Zhotoviteľovi.
- 3.4 Zhotoviteľ zabezpečí vedenie uskutočňovania Diela (stavby) odborne kvalifikovanou osobou - stavbyvedúcom z oblasti predmetu zákazky - pozemné stavby, ktorým preukazoval splnenie podmienok účasti v rámci verejného obstarávania na predmet zákazky „Zníženie spotreby energie pri prevádzke administratívnej budovy MPRV SR Trenčín“. Objednávateľ si vyhradzuje právo požiadať o výmenu stavbyvedúceho v prípade ak s ním nebude spokojný, s uvedením objektívneho dôvodu výmeny. Za objektívny dôvod výmeny sa považuje porušenie predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ako aj porušenie čl. 5 tejto Zmluvy.
- 3.5 Stavbyvedúci zodpovedá za vedenie uskutočňovania stavby, kontrolu stavebných prác a je povinný informovať Objednávateľa, resp. jeho oprávnených zástupcov o všetkých zmenách, nezrovnalostiach, odchýlkach, pokiaľ k nim prišlo v priebehu vykonávania prác na Diele.
- 3.6 Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o priebehu stavebných a iných prác riadne po celú dobu plnenia záväzkov v stavebnom denníku v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), a to výhradne v slovenskom jazyku. Objednávateľ je oprávnený sledovať obsah stavebného denníka a pripájať doňho svoje zápisy, ak to vyžaduje povaha záznamu v stavebnom denníku. V prípade, že Zhotoviteľ považuje riešenie takejto veci za bezodkladné, je povinný túto skutočnosť v zázname uviesť a oznámiť to Objednávateľovi.
- 3.7 Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odstránenia všetkých väd a nedorobkov na Diele. Stavebný denník bude umiestnený po dobu zhotovovania Diela v Mieste plnenia.
- 3.8 Stavebný denník musí byť prístupný v priebehu vykonávania Diela kedykoľvek behom pracovnej doby, vrátane prípadných predĺžených či nočných smien. Objednávateľ a zástupcovia ďalších oprávnených orgánov sú oprávnení kedykoľvek do neho nazerať a žiadať z neho výpisy. Pripomienky Objednávateľa k spôsobu vedenia stavebného denníka sú pre Zhotoviteľa záväzné.
- 3.9 Naviac práce, nad rámec tejto Zmluvy, vyvolané chybami alebo neúplnosťou Projektovej dokumentácie, nezakladajú právo Zhotoviteľa na automatické zvýšenie ceny za Dielo, ani automatické právo na zmenu Lehoty plnenia. V prípade odsúhlasenia naviac prác Zmluvnými stranami sú Zmluvné strany povinné vyhotoviť písomný dodatok k Zmluve s vymedzením naviac prác, ich ceny, termínu ich vykonania a ďalších zmluvných dojednaní v súlade so ZVO.

- 3.10 Najneskôr k preberaniu Diela Zhotoviteľ dodá Objednávateľovi všetky príručky pre prevádzku a údržbu jednotlivých častí Diela, ako aj celého Diela a akýchkoľvek nevyhnutných dokumentov pre riadne užívanie, prevádzku a údržbu Diela a jednotlivých jeho častí.
- 3.11 Zhotoviteľ je povinný dokladovať Objednávateľovi certifikáty, záručné listy, atesty výrobkov na všetky výrobky, ktoré budú zabudované do Diela a to v lehote najmenej 7 kalendárnych dní pred ich použitím pri realizácii Diela. Zároveň všetky vyššie uvedené doklady odovzdá Objednávateľovi pri odovzdaní Diela podľa článku VIII Zmluvy. Uvedené doklady podľa predchádzajúcej vety tvoria prílohu Preberacieho protokolu, ktorý je uvedený v Prílohe č. 5 tejto Zmluvy.
- 3.12 Zhotoviteľ je povinný rešpektovať požiadavky Objednávateľa, ktoré sú v súlade s touto Zmluvou, ako aj súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy SR a iné interné právne akty platné v objektoch – Mieste plnenia Objednávateľa, vykonávať Dielo riadne a včas tak, aby bolo najmä zabránené spáchaniu krádeže a iných trestných činov, vzniku škody na živote, na zdraví a na majetku Objednávateľa, zamedzené vzniku mimoriadnych udalostí a zabezpečená ochrana osôb, informácií, ako i služobného tajomstva v zmysle platných právnych predpisov a zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Objednávateľ oboznámi Zhotoviteľa a jeho pracovníkov s príslušnými internými predpismi v Mieste plnenia, ktoré sa zaväzuje dodržiavať, pred začatím vykonávania Diela.

Článok IV

Podmienky vykonania Diela

- 4.1 Zhotoviteľ je zodpovedný za to, že Dielo a každá jeho časť budú vyhovovať Opisu predmetu zákazky, Zmluve a Právnym predpisom.
- 4.2 Ak sa to vyžaduje, Zhotoviteľ a Objednávateľ sú povinní vzájomne si poskytnúť, akúkoľvek a všetku súčinnosť nevyhnutnú k riadnemu vyhotoveniu a dokončeniu Diela vrátane súčinnosti pri spoločnom postupe voči orgánom verejnej moci a akýmkoľvek iným subjektom.
- 4.3 Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za správne umiestnenie všetkých častí Diela v súlade s Projektovou dokumentáciou, špecifikami Miesta plnenia, a je povinný napraviť každú chybu v situovaní, umiestnení, rozmeroch alebo vytýčení Diela v Mieste plnenia.
- 4.4 Bez ohľadu na ostatné povinnosti Zhotoviteľa podľa Zmluvy, Zhotoviteľ na vlastné riziko a zodpovednosť zabezpečí najmä, nie však výlučne nasledovné plnenia:
- (i) vyhotovenie Diela,
 - (ii) dopravu a vykládku materiálu v Mieste plnenia,
 - (iii) akékoľvek technické / stavebné úpravy Miesta plnenia nevyhnutné pre riadne vykonanie Diela, ako aj s tým spojené prípadné povolenia a súhlasy (s prihliadnutím na potrebnú súčinnosť Objednávateľa),
 - (iv) inštaláciu a montáž kompletného Diela v Mieste plnenia vrátane jeho zapojenia na všetky inžinierske siete (elektrina, voda, odpad a pod.),
 - (v) ochranu Diela a Miesta plnenia počas realizácie Diela až do jeho dokončenia a prevzatia Objednávateľom. Zhotoviteľ tiež zabezpečí, aby nemali do Miesta plnenia prístup nepovolane osoby,
 - (vi) komplexné sprevádzkovanie Diela vrátane vykonania prípadných prevádzkových a komplexných skúšok.

- 4.5 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa s formou, povahou a podmienkami Miesta plnenia oboznámil pred podpisom tejto Zmluvy. Zhotoviteľ zároveň získal všetky informácie o Mieste plnenia, ktoré sú nevyhnutné pre riadne vyhotovenie a dokončenie Diela a súvisiacich plnení a pre predchádzanie vzniku škôd v Mieste plnenia a na Diele, ako aj informácie o prístupových a príjazdových cestách k Miestu plnenia.
- 4.6 Objednávateľ je povinný Zhotoviteľovi odovzdať Miesto plnenia tak, aby Zhotoviteľ mohol vyhotoviť a dokončiť Dielo riadne a v súlade s Harmonogramom prác. V Mieste plnenia Diela Objednávateľ zabezpečí:
- (i) elektrickú prípojku 230V/ 16A,
 - (ii) miesto pre uloženie stavebného materiálu a kontajnera na stavebný odpad,
 - (iii) v spolupráci so Zhotoviteľom prístupovú komunikáciu,
 - (iv) odovzdanie kľúčov od priestoru pre uloženie drobného materiálu v objekte, Administratívnej budovy, ktoré bude mať k dispozícii len zástupca Zhotoviteľa,
 - (v) sociálne priestory.
- 4.7 Zhotoviteľ bude oprávnený pre účely Diela používať všetky dostupné zdroje energií, vody, plynu a ďalších služieb dostupných v Mieste plnenia.
- 4.8 Nebezpečenstvo vzniku škody na Diele znáša výlučne Zhotoviteľ a to až do úplného prevzatia Diela zo strany Objednávateľa podľa Článku VIII Zmluvy.
- 4.9 Zhotoviteľ zodpovedá za primeraný poriadok na Mieste plnenia odo dňa odovzdania Miesta plnenia Zhotoviteľovi. Zhotoviteľ rovnako zodpovedá za dodržiavanie Právnych predpisov najmä v oblasti bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, životného prostredia a nakladania s odpadmi.
- 4.10 Zhotoviteľ je zodpovedný za nakladanie s odpadmi vrátane prípadných stavebných odpadov podľa príslušných ustanovení zákona č. 79/2015 Z.z o odpadoch v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za plnenie a plní za Objednávateľa aj všetky povinnosti pôvodcu odpadu v zmysle príslušných ustanovení zákona o odpadoch. V prípade ak Objednávateľovi vznikne akákoľvek škoda v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy alebo zákona o odpadoch v súvislosti s (ne)plnením akýchkoľvek povinností podľa zákona o odpadoch a príslušných vykonávacích predpisov, Zhotoviteľ odškodní Objednávateľa za akékoľvek takéto škody.
- 4.11 Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na Mieste plnenia a počas vykonávania Diela je povinný priebežne odstraňovať na vlastné náklady stavebné odpady a nečistoty, ktoré sú výsledkom činnosti na Mieste plnenia a zároveň je povinný preukázať Objednávateľovi potvrdenia o likvidácii stavebného odpadu.
- 4.12 Zhotoviteľ zabezpečí a vykoná zaškolenie personálu Objednávateľa v oblasti riadneho používania Diela tak, aby po zaškolení bol Objednávateľ samostatne schopný používať Dielo na účely, na ktoré je vyhotovené.
- 4.13 Objednávateľ je oprávnený vstupovať na Miesto plnenia a kontrolovať postup Zhotoviteľa pri realizácii Diela, ako aj plnenie všetkých požiadaviek Objednávateľa v priebehu produkcie, výroby a vyhotovovania Diela. Zhotoviteľ poskytne Objednávateľovi všetku súčinnosť pri vykonávaní kontroly podľa tohto bodu. Vykonanie kontroly zo strany Objednávateľa Zhotoviteľa nezavahuje žiadnej povinnosti alebo zodpovednosti. Objednávateľ je oprávnený za účelom kontroly vykonávania Diela Zhotoviteľom zároveň zvolávať kontrolné dni. Kontrolné dni budú zvolávané Objednávateľom najneskôr tri pracovné dni vopred, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak. Na kontrolnom dni bude prítomný najmä zástupca Zhotoviteľa oprávnený konať vo veciach technických a zástupca Objednávateľa oprávnený vo veciach technických vrátane stavebného dozoru Objednávateľa. O kontrolnom dni sa vyhotoví zápis do stavebného denníka, ktorý všetci prítomní podpíšu.

Osoby oprávnené za Objednávateľa konať vo veciach technických v zmysle Zmluvy a stavebný dozor Objednávateľa, sú oprávnené najmä:

- (i) kontrolovať práce Zhotoviteľa na Diele,
- (ii) nahliadať do dokumentácie Zhotoviteľa,
- (iii) kedykoľvek vstúpiť na Miesto plnenia a viesť so Zhotoviteľom informatívne rozhovory za predpokladu dodržiavania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
- (iv) sledovať plnenie Harmonogramu prác,
- (v) pri kontrolných dňoch obdržať požadované informácie alebo sa vyjadriť v súvislosti s technickou realizáciou Diela.

- 4.14 Ak Zhotoviteľ porušuje alebo neplní akýmkoľvek spôsobom túto Zmluvu je Objednávateľ oprávnený vyzvať Zhotoviteľa, aby toto porušenie alebo neplnenie napravil v primeranej lehote. Ak s prihliadnutím na povahu porušenia Zmluvy alebo dohodu Zmluvných strán nie je primeranou lehotou iná lehota, platí, že primeranou lehotou je desať (10) kalendárnych dní.

Článok V

Lehota plnenia

- 5.1 Lehota plnenia Diela je 2 mesiace odo dňa protokolárneho odovzdania a prebratia Miesta plnenia.
- 5.2 Zhotoviteľ najneskôr do 5 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy predloží Objednávateľovi Harmonogram prác. Harmonogram prác bude zodpovedať požiadavkám Zmluvy. Po odovzdaní Harmonogramu prác patrí Objednávateľovi lehota na preskúmanie Harmonogramu prác v trvaní 3 dní.
- 5.3 Zhotoviteľ vyhotoví Harmonogram prác tak, aby Zhotoviteľovi umožňoval postupné vyhotovenie a dokončenie Diela v stanovenej lehote podľa bodu 5.1. Harmonogram nemusí obsahovať konkrétne dátumy, avšak bude obsahovať vyjadrenie časovej náročnosti jednotlivých úkonov, činností a prác v dňoch. Harmonogram prác bude obsahovať stručný popis všetkých činností a prác, ich vzájomnú postupnosť a časovú nadväznosť. Nehľadiac na vyššie uvedené, z Harmonogramu prác musí byť zrejmá najmä časová nadväznosť nasledovných úkonov:
- (i) dodávka všetkého materiálu do Miesta plnenia,
 - (ii) montáž všetkých súčastí Diela,
 - (iii) dokončenie a odovzdanie Diela,
 - (iv) vykonanie prípadných prevádzkových skúšok.
- 5.4 Zhotoviteľ je povinný v Lehote plnenia Zmluvy Dielo vyhotoviť tak, aby bolo spôsobilé na preberacie konanie podľa Článku VIII Zmluvy.
- 5.5 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Zhotoviteľovi Miesto plnenia najneskôr 30 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy a Zhotoviteľ sa zaväzuje Miesto plnenia bezodkladne prevziať. O odovzdaní a prevzatí Miesta plnenia vyhotovia Zmluvné strany Zápis o odovzdaní a prevzatí miesta plnenia, ktorý podpíšu za Zmluvné strany osoby oprávnené rokovať vo veciach technických. Odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia miesta plnenia znáša nebezpečenstvo škody na Diele Zhotoviteľ.
- 5.6 Miestom plnenia je **administratívna budova MPRV SR, Nám. Sv. Anny č. 7, Trenčín**.

- 5.7 Zhotoviteľ je povinný začať vykonávať Dielo najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia miesta plnenia Zmluvy v súlade s Harmonogramom prác, v opačnom prípade má Objednávateľ nárok na odstúpenie od zmluvy.
- 5.8 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek prekážky, ktorá bráni alebo sťažuje vykonanie Diela, a ktorá by mohla mať za následok omeškanie s vykonaním Diela, a to zápisom do stavebného denníka, ako aj osobne resp. telefonicky a to najneskôr v deň, kedy danú skutočnosť zistil.

Článok VI

Zmluvná cena a platobné podmienky

- 6.1 Zmluvná cena za plnenie predmetu Zmluvy je stanovená dohodou Zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách.
- 6.2 Celková Zmluvná cena za vyhotovenie Diela a za všetky súvisiace plnenia podľa tejto Zmluvy je nasledovná:
- | | |
|---------------|----------------|
| Cena bez DPH: | 242 200,00 EUR |
| Sadzba DPH: | 48 440,00 EUR |
| Cena s DPH: | 290 640,00 EUR |
- (slovom: dvestodeväťdesiat tisíc šesťstoštyridsať EUR)
- 6.3 Zmluvná cena je pevná a je totožná s cenou, ktorú Zhotoviteľ predložil v Ocenenom výkaze výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 3 Zmluvy. Zmluvná cena je platná počas celej doby trvania Zmluvy a zahŕňa všetky náklady nevyhnutné na riadne vyhotovenie a dokončenie Diela a zahŕňa v sebe všetky ostatné plnenia v rozsahu a na základe tejto Zmluvy. Zmluvná cena pokrýva všetky zmluvné záväzky a všetky povinnosti nevyhnutné pre riadne vyhotovenie a dokončenie Diela, vrátane všetkých materiálov, súčiastok, dielov, cla, daní, personálneho zabezpečenia, pomocných konštrukcií, dopravy, zabezpečenia odvozu odpadu a akékoľvek iných poplatkov, ktoré bude nutné vynaložiť podľa tejto Zmluvy. Pokiaľ určité práce alebo plnenie alebo jej/jeho časť neobsahuje v ocenenom Výkaze výmer samostatnú položku, má sa za to, že cena za túto prácu/plnenie je zahrnutá v ostatných položkách ocenového Výkazu výmer.
- 6.4 Fakturácia bude prebiehať nasledovne:
- 6.4.1 Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť a doručiť Objednávateľovi faktúru v pravidelných mesačných intervaloch, na základe skutočne vykonaných prác na Diele. Faktúra musí byť Objednávateľovi doručená najneskôr do 5 pracovných dní po uplynutí kalendárneho mesiaca, v ktorom sa Dielo vykonávalo. Prílohu mesačnej faktúry bude tvoriť Súpis vykonaných prác, ocenených na základe Výkazu výmer. Súpis vykonaných prác musí byť schválený a podpísaný Stavebným dozorcom Objednávateľa,
- 6.4.2 Záverečnú faktúru je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť najneskôr do 10 dní odo dňa protokolárneho odovzdania a prebratia Diela. Povinnú prílohu záverečnej faktúry tvorí Preberací protokol.
- 6.5 Každá faktúra bude vyhotovená v dvoch vyhotoveniach a zaslaná doporučeným listom alebo osobne doručená Objednávateľovi. Faktúra musí obsahovať náležitosti § 71 zák. č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Ak faktúra nebude úplná alebo bude obsahovať nesprávne údaje, vrátane Prílohy č. 3 tejto Zmluvy, bude takáto faktúra Zhotoviteľovi vrátená. Zhotoviteľ je povinný predložiť novú faktúru, v takom prípade začne

lehota splatnosti faktúry plynúť odznova od termínu predloženia novej bezchybnej faktúry. Za deň zaplatenia sa považuje deň, keď bola čiastka pripísaná na účet Zhotoviteľa.

Okrem toho faktúra musí obsahovať:

- názov zákazky,
- predmet úhrady,
- IČO, názov Objednávateľa; IČO, názov Zhotoviteľa,
- IBAN Zhotoviteľa,
- číslo Zmluvy Objednávateľa,
- čiastku k úhrade spolu,
- dátum splatnosti faktúry.

- 6.6 Lehota splatnosti faktúr je 60 dní odo dňa ich doručenia Objednávateľovi. Zmluvné strany výslovne uvádzajú, že vzhľadom na skutočnosť, že predmet tejto Zmluvy je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR“) a štátneho rozpočtu SR, je lehota splatnosti faktúr v súlade s ustanovením § 340b Obchodného zákonníka a nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam Zhotoviteľa podľa ustanovenia § 369d Obchodného zákonníka.

Článok VII

Finančná pomoc

- 7.1 Zmluvné strany berú na vedomie, že Dielo je spolufinancované zo zdrojov EFRR v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia (ďalej aj ako „OP KŽP“), a to nenávratným finančným príspevkom na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi *Objednávateľom* ako prijímateľom NFP a Poskytovateľom NFP, predmetom ktorej je úprava zmluvných podmienok a práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku za účelom spolufinancovania skutočne vynaložených oprávnených výdavkov na realizáciu schváleného projektu „Zníženie spotreby energie pri prevádzke administratívnej budovy MPRV SR Trenčín“ (predmet tejto Zmluvy).
- 7.2 *Objednávateľ* ako prijímateľ NFP na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku je zaviazaný prijať poskytnutý NFP a v súlade s podmienkami stanovenými v Zmluve o poskytnutí finančného príspevku riadne realizovať projekt, na spolufinancovanie ktorého bol finančný príspevok určený. Prijímateľ NFP súčasne zodpovedá za zabezpečenie a efektívne a hospodárne čerpanie prostriedkov spolufinancovania, čo sa prostredníctvom tejto Zmluvy zaväzuje plniť aj Zhotoviteľ.
- 7.3 Zhotoviteľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť, je prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Na použitie týchto prostriedkov, kontrolu použitia týchto prostriedkov a vymáhanie ich neoprávneného použitia alebo zadržania sa vzťahuje režim upravený v osobitných všeobecne záväzných právnych predpisoch platných na území Slovenskej republiky, a to najmä v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 523/2004 Z. z.“) a zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon č. 357/2015 Z.z.).

- 7.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že strpí výkon kontroly zo strany oprávnených kontrolných zamestnancov v zmysle príslušných právnych predpisov EÚ, a že bude ako kontrolovaný subjekt pri výkone kontroly riadne plniť povinnosti, ktoré mu vyplývajú z uvedených právnych predpisov. Zhotoviteľ je najmä povinný umožniť vykonanie kontroly použitia finančného príspevku a preukázať oprávnenosť vynaložených nákladov a dodržanie podmienok poskytnutia finančného príspevku. Zhotoviteľ je povinný vytvoriť oprávneným kontrolným zamestnancom vykonávajúcim kontrolu primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly a poskytnúť im bezodkladne potrebnú súčinnosť.
- 7.5 Osoby oprávnené na kontrolu (kontrolní zamestnanci) sú najmä:
- (i) Poskytovateľ NFP a ním poverené osoby,
 - (ii) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
 - (iii) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - (iv) orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - (v) splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - (vi) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 - (vii) osoby prizvané orgánmi podľa písm. (i) – (vi) tohto bodu v súlade s príslušnými Právnymi predpismi.
- 7.6 Osoby oprávnené na kontrolu môžu kedykoľvek vykonať u Zhotoviteľa kontrolu všetkých dokumentov súvisiacich s predmetom Zmluvy, ako aj vecnú kontrolu na realizácii Diela. Osoby oprávnené na kontrolu majú počas platnosti Zmluvy prístup ku všetkým dokumentom, ktoré súvisia s výdavkami na predmet Zmluvy a s plnením tejto Zmluvy. Kontrolní zamestnanci majú počas trvania realizácie schváleného projektu a 5 rokov po skončení realizácie schváleného projektu prístup ku všetkým originálom dokumentov Zhotoviteľa, súvisiacich so zhotovením Diela, ktorého vykonanie je predmetom tejto Zmluvy.
- 7.7 Zhotoviteľ je povinný predložiť na požiadanie oprávnených kontrolných zamestnancov podľa bodu 7.5 tohto článku Zmluvy, pri kontrole originály dokumentov podľa tejto Zmluvy a na vyzvanie správneho orgánu alebo Objednávateľa predložiť všetky podklady, vykonané časti Diela a rozpracované Dielo na kontrolu.
- 7.8 Zhotoviteľ musí zistené chyby a nedostatky odstrániť do 30 dní od ukončenia kontroly, alebo v odôvodnenom prípade v inom so Zhotoviteľom písomne dohodnutom termíne.
- 7.9 Zhotoviteľ súhlasí s tým, že Európska komisia, Poskytovateľ NFP a Objednávateľ zverejňuje informácie o opatreniach podľa tejto Zmluvy a Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorej prílohou je táto Zmluva, o ich konečnom zhodnotení a o subjektoch zúčastňujúcich sa na ich realizácii.
- 7.10 Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením údajov vyplývajúcich z tejto Zmluvy v rozsahu:
- názov Zhotoviteľa (subdodávateľa),
 - adresa/sídlo,
 - názov predmetu Zmluvy (podporovaného projektu),
 - výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku z OP KŽP.
- 7.11 Zhotoviteľ je povinný počas platnosti Zmluvy do 10 dní písomne informovať Objednávateľa, ak sa v súvislosti s plnením predmetu zmluvy začne voči nemu správne, súdne, exekučné alebo iné konanie, ktoré súvisí s predmetom plnenia tejto Zmluvy.

- 7.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že uvedie do všetkých ním vypracovaných podkladov a výstupov (napr. faktúry, dodacie listy, správy, korešpondencia k predmetu zmluvy a pod.) jasne a čitateľne, že sa na financovaní zámerov, ktoré sú predmetom tejto Zmluvy, spolupodieľa EÚ, a to takto:

„spolufinancované z prostriedkov EFRR “.

- 7.13 Objednávateľ (ako prijímateľ NFP) si v rámci záväzkového vzťahu so Zhotoviteľom vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií okamžite odstúpiť od Zmluvy so Zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo Zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, a výsledky administratívnej finančnej kontroly verejného obstarávania zo strany poskytovateľa NFP neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.

Článok VIII

Preberanie Diela

- 8.1 Preberanie Diela sa uskutoční až po dodaní, namontovaní a sprevádzkovaní celého Diela. Zhotoviteľ je povinný k preberaciemu konaniu predložiť Objednávateľovi nasledovné doklady:

- (i) žiadosť o vydanie Preberacieho protokolu,
- (ii) dodací list – súpis vykonaných prác,
- (iii) všetky doklady o nakladaní s odpadmi v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z o odpadoch v znení neskorších predpisov,
- (iv) správa o revíznej skúške od revízneho technika v zmysle platných právnych predpisov,
- (v) dokumenty v zmysle bodu 3.11 Článku III Zmluvy,
- (vi) akékoľvek ďalšie dokumenty, ktoré majú byť Objednávateľovi odovzdané na základe tejto Zmluvy, požiadaviek Objednávateľa alebo Právnych predpisov.

Pokiaľ Právne predpisy alebo záväzné časti STN EN ustanovujú vykonanie skúšok, osvedčujúcich zmluvne dohodnuté vlastnosti Diela, alebo jeho častí, musí prevedenie týchto skúšok alebo vyskúšanie, predchádzať prebratiu Diela, resp. jeho častí, správa o takto vykonaných skúškach tvorí prílohu Preberacieho protokolu.

- 8.2 Preberacie konanie sa začína dňom predloženia žiadosti o vydanie Preberacieho protokolu spolu so všetkými dokumentmi podľa bodu 8.1. tejto Zmluvy. Predloženie výzvy na preberacie konanie Objednávateľovi znamená, že podľa názoru Zhotoviteľa je Dielo dokončené riadne a pripravené k prebratiu.

- 8.3 Za riadne dokončené Dielo sa považuje Dielo dokončené bez vád a v súlade s Opisom predmetu zákazky, Zmluvou a Právnymi predpismi.

- 8.4 Do piatich (5) dní odo dňa začatia preberacieho konania je Objednávateľ povinný:

- 8.4.1 vydať Zhotoviteľovi Preberací protokol s uvedením dátumu, kedy bolo Dielo dokončené v súlade so Zmluvou, s výnimkou drobných nedokončených prác a vád, ktoré nebránia užívaniu Diela pre zamýšľaný účel; alebo

- 8.4.2 zamietnuť žiadosť o vydanie Preberacieho protokolu s uvedením vád Diela a prác, ktoré musí Zhotoviteľ vykonať, aby bolo Dielo v súlade so Zmluvou.

V prípade, ak Objednávateľ nevydá Preberací protokol alebo žiadosť o vydanie Preberacieho protokolu nezamietne v lehote podľa tohto bodu, má sa za to, že Preberací protokol bol vydaný k poslednému dňu tejto lehoty. Preberací protokol musí Zhotoviteľ podpísať.

- 8.5 Dňom vydania Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami podľa tohto článku prechádza na Objednávateľa vlastníctvo k Dielu a nebezpečenstvo škody na Diele.
- 8.6 Pre vylúčenie pochybností, ak bude mať Dielo k dátumu vydania Preberacieho protokolu podľa bodu 8.4 tejto Zmluvy zjavné vady zistené v rámci preberacieho konania podľa tohto článku, má sa za to, že Zhotoviteľ sa dostal do omeškania s riadnym a včasným plnením k dátumu uplynutia Lehoty plnenia, pokiaľ bol Preberací protokol vydaný po tomto dátume. Odstránenie vytknutých vád Zhotoviteľom a následné vydanie Preberacieho protokolu podľa tohto článku Zhotoviteľa nezbavuje zodpovednosti za škodu a omeškanie a Objednávateľa nezbavuje nároku na zmluvnú pokutu za omeškanie Zhotoviteľa s povinnosťou plniť riadne a včas v Lehote plnenia.
- 8.7 V prípade, ak Objednávateľ vydá Preberací protokol podľa bodu 8.4.1 tejto Zmluvy s výnimkou drobných nedokončených prác a vád, ktoré nebránia užívaniu Diela, Objednávateľ určí Zhotoviteľovi primeranú lehotu na odstránenie týchto vád a nedorobkov. Pokiaľ Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v tejto dodatočnej lehote vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 50 € za každý aj začatý deň omeškania. V prípade, ak vznikne Objednávateľovi škoda v dôsledku užívania Diela s vadami a nedorobkami uvedenými v Preberacom protokole, Zhotoviteľ Objednávateľa za túto škodu odškodní.
- 8.8 O úplnom odstránení vád a nedorobkov podľa bodu 8.7 tejto Zmluvy, Zmluvné strany vyhotovia protokol o úplnom odstránení vád a nedorobkov. Tento protokol musí byť podpísaný oboma Zmluvnými stranami.

Článok IX

Záručná doba a zodpovednosť za vady

- 9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude mať počas Záručnej doby vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve, ako aj vlastnosti obvyklé s prihliadnutím na povahu Diela, a že bude spôsobilé na riadne používanie na účel, na ktorý je určené.
- 9.2 Záručná doba je stanovená v trvaní:
 - (i) minimálne dvadsaťštyri (24) mesiacov) na dodané materiály prípadne viac, ak výrobca takú záručnú dobu poskytuje a
 - (ii) šesťdesiat (60) mesiacov na stavebné práce.Záručná doba začína plynúť odo dňa podpísania Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami.
- 9.3 Aby bolo Dielo počas celej Záručnej doby v súlade so Zmluvou, Objednávateľ je oprávnený požadovať a Zhotoviteľ je povinný vykonať všetky práce k odstráneniu vád Diela oznámených Objednávateľom. Zhotoviteľ je povinný všetky tieto vady odstrániť a všetky práce vykonať na svoje náklady a riziko.
- 9.4 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v okamihu prechodu nebezpečenstva na Objednávateľa, aj keď sa vada stane zjavnou až po tejto dobe. Zhotoviteľ zodpovedá takisto za akúkoľvek vadu, ktorá vznikne po dobe prechodu nebezpečenstva na Objednávateľa, ak je spôsobená porušením povinností Zhotoviteľa.

- 9.5 Na odstránenie väd zistených a reklamovaných Objednávateľom v Záručnej dobe nastúpi Zhotoviteľ v lehote do štyridsaťosem (48) hodín od oznámenia Objednávateľom.
- 9.6 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú požiadavku na odstránenie vady uplatní bezodkladne po jej zistení písomne alebo e-mailom u Zhotoviteľa.
- 9.7 Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže užívať Dielo pre jeho vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. Záručná doba sa predlžuje o dobu reklamácie vady Diela, teda dobu od uplatnenia reklamácie do odstránenia vady.
- 9.8 Zhotoviteľ znáša všetky náklady spojené s odstránením väd Diela.
- 9.9 V prípade, že odstránenie väd zo strany Zhotoviteľa nie je možné, Objednávateľ má voľbu výmeny vadnej časti Diela alebo zníženie ceny za Dielo podľa hodnoty zníženia kvality Diela, ako aj právo žiadať náhradu vzniknutej škody.

Článok X

Osobitné dojednania

- 10.1 Zhotoviteľ prehlasuje, že je poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú Objednávateľovi v súvislosti s vykonávaním Diela do výšky 300 000 € (tristotisíc eur), a to počas celej doby trvania tejto Zmluvy.
- 10.2 V prípade, že sa preukáže, že Zhotoviteľ nebol počas trvania Zmluvy poistený alebo kedykoľvek počas trvania predmetných záväzkových vzťahov nemal platne uzatvorenú poistnú zmluvu v zmysle druhej vety bodu 10.1 tohto článku, Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy.
- 10.3 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť alebo previesť práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy na tretiu osobu bez súhlasu Objednávateľa. V prípade porušenia tohto dojednania je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 30 % zo Zmluvnej ceny uvedenej v bode 6.2. tohto článku.

Článok XI

Riziko a zodpovednosť

- 11.1 Zhotoviteľ zodpovedá bez obmedzenia za všetky škody vzniknuté jeho zavinením, ktoré vzniknú Objednávateľovi a iným osobám v Mieste plnenia Diela, na samotnom Diele, na veciach, ako aj na osobách, pri prácach, ktorými bol poverený bez ohľadu na to, či tieto práce budú vykonané jeho zamestnancami alebo ním poverenými Subdodávateľmi.
- 11.2 Škodou sa rozumie aj akákoľvek sankcia alebo pokuta uložená Objednávateľovi zo strany orgánov verejnej správy alebo orgánov štátnej správy za porušenia akýchkoľvek povinností súvisiacich s plnením Zmluvy, za ktoré nesie zodpovednosť Zhotoviteľ. Škodou sa rozumie aj škoda spočívajúca v povinnosti Objednávateľa vrátiť časť nenávratného finančného príspevku na spolufinancovanie predmetu Diela Poskytovateľovi NFP, resp. sankcia uložená Objednávateľovi Poskytovateľom NFP v prípade, ak Dielo nebude vykonané riadne a/alebo v Lehote plnenia z dôvodov na strane Zhotoviteľa. Nárok na náhradu škody nevylučuje právo Objednávateľa uplatniť zmluvnú pokutu v súlade s podmienkami Zmluvy.

- 11.3 Zhotoviteľ odškodní Objednávateľa od všetkých nárokov, škôd, strát a nákladov v súvislosti s poškodením alebo stratou akéhokoľvek majetku, nehnuteľného alebo hnuteľného v rozsahu, v akom toto poškodenie alebo strata vyplýva z dôvodov Projektovej dokumentácie, vyhotovenia alebo dokončenia Diela a odstránenia akýchkoľvek väd alebo ak sa dá pripísať akejkolvek nedbanlivosti, úmyselnému činu alebo porušeniu Zmluvy Zhotoviteľom.
- 11.4 Zhotoviteľ nezodpovedá podľa tohto článku za nároky, škody, straty a náklady v prípadoch, kedy ich vznik možno pričítať okolnosti Vyššej moci. Za okolnosť Vyššej moci sa má namysliť taká okolnosť:
- (i) ktorá je mimo kontroly Zmluvnej strany,
 - (ii) proti vzniku ktorej sa Zmluvná strana nemohla primerane zabezpečiť,
 - (iii) ktorej sa Zmluvná strana po jej vzniku nemohla primerane vyhnúť alebo ju prekonať a
 - (iv) ktorú nie je možné podstatne pripísať druhej Zmluvnej strane.

Článok XII

Zmluvné sankcie

- 12.1 V prípade omeškania Zhotoviteľa s odovzdaním Diela v Lehote plnenia má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1,00 % zo Zmluvnej ceny Diela, a to za každý aj začatý deň omeškania.
- 12.2 V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúr má Zhotoviteľ nárok na zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy vrátane DPH za každý aj začatý deň omeškania.
- 12.3 V prípade, ak Zhotoviteľ poruší akúkoľvek inú povinnosť uvedenú v tejto Zmluve, Objednávateľ vyzve Zhotoviteľa na nápravu takého porušenia s uložením primeranej lehoty na vykonanie nápravy, ak Zhotoviteľ ani v tejto lehote neodstráni porušenie jeho povinnosti resp. nevykoná nápravu, má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 200,- € za každý deň, pokiaľ porušenie povinnosti trvá, a to za každé porušenie samostatne.
- 12.4 V prípade porušenia akejkoľvek povinnosti Zhotoviteľa v zmysle Článku XV Zmluvy, má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500€ za každé porušenie samostatne.
- 12.5 Zaplatením zmluvnej pokuty na základe tejto Zmluvy nezaniká povinnosť splniť dohodnutý zmluvný záväzok. Rovnako nezaniká ani nárok na náhradu škody príslušnej Zmluvnej strany, ktorá jej vznikne v súvislosti s porušením tejto Zmluvy v plnej výške.

Článok XIII

Trvanie a ukončenie Zmluvy

- 13.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami.

- 13.2 Zmluvné strany berú na vedomie, že účinnosť tejto Zmluvy je podmienená účinnosťou Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku podľa bodu 7.1 Článku VII Zmluvy.
- 13.3 Táto Zmluva trvá až do úplného splnenia všetkých vzájomných povinností a vysporiadania všetkých záväzkov Zmluvných strán na základe tejto Zmluvy, pokiaľ nedôjde k jej predčasnému ukončeniu v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy.
- 13.4 Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch Zmluvných strán aj písomnou dohodou Zmluvných strán alebo písomným odstúpením od Zmluvy jednej zo Zmluvných strán.
- 13.5 V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode. Dohoda o ukončení Zmluvy musí byť písomná. V tejto dohode sa upravujú aj vzájomné nároky Zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou Zmluvnou stranou ku dňu zániku Zmluvy dohodou.
- 13.6 V prípade odstúpenia od Zmluvy sa Zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 344 a nasl. Obchodného zákonníka. Odstúpenie od Zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej Zmluvnej strane (ktorá svoju povinnosť porušila) a je účinné dňom doručenia odstúpenia Zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila.
- 13.7 Objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od Zmluvy v prípade podstatného porušenia Zmluvy Zhotoviteľom. Na účely tejto zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy Zhotoviteľom považuje najmä, nie však výlučne:
- (i) ak sa preukáže, že Zhotoviteľ predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje,
 - (ii) ak Zhotoviteľ nesplní výzvu k náprave podľa bodu 4.14,
 - (iii) ak je zřejmé, že z dôvodov na strane Zhotoviteľa Dielo nebude vykonané riadne alebo včas,
 - (iv) ak Zhotoviteľ opustí Dielo alebo inak jasne prejavuje úmysel nepokračovať v konaní svojich povinností podľa Zmluvy (platí obdobne aj v prípade ak Zhotoviteľ tieto povinnosti plní iba vo veľmi obmedzenom rozsahu),
 - (v) zadá celé Dielo ako subdodávku alebo postúpi Zmluvu bez súhlasu Objednávateľa,
 - (vi) Zhotoviteľ vstúpil do likvidácie, na jeho majetok bol vyhlásený konkurz, ako aj vtedy, ak existuje dôvodná obava, že plnenie záväzkov Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy je vážne ohrozené
 - (vii) v ďalších prípadoch uvedených v Zmluve.
- 13.8 Objednávateľ môže v súlade s § 19 ods. 3 ZVO odstúpiť od Zmluvy, ak Zhotoviteľ nebol v čase uzavretia tejto Zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora. Právo na odstúpenie Objednávateľovi vzniká aj v prípade nesplnenia povinností súvisiacich so zápisom do registra partnerov verejného sektora zo strany Subdodávateľa.
- 13.9 Objednávateľ má nárok odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak nastanú okolnosti uvedené v §15 ods. 1 zákona o registri partnerov verejného sektora.
- 13.10 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy aj v prípade, ak Zhotoviteľ poruší ďalšie povinnosti, ktoré mu vyplývajú z ustanovení Zmluvy alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov. Objednávateľ je v tomto prípade oprávnený odstúpiť od Zmluvy už po druhom porušení ktorejkoľvek povinnosti zo strany Zhotoviteľa, pričom Objednávateľ po prvom porušení povinnosti písomne upozorní Zhotoviteľa na porušenie zmluvných podmienok alebo ustanovení právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom porušení ktorejkoľvek povinnosti odstúpi od tejto Zmluvy. Objednávateľ v upozornení uvedie primeranú lehotu na nápravu, ak sa vyžaduje.

- 13.11 Objednávateľ je oprávnený vypovedať túto Zmluvu bez uvedenia dôvodu. Výpoveď musí mať písomnú formu. Výpovedná lehota je jeden kalendárny mesiac a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená do sídla Zhotoviteľa.
- 13.12 Ukončením tejto Zmluvy podľa tohto článku zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy s výnimkou nároku na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy, nárokov na dovedy vzniknuté zmluvné resp. zákonné sankcie a úroky z omeškania, nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť predmetu zmluvy, ktorá bola do momentu odstúpenia zrealizovaná, ako aj s výnimkou povinností súvisiacich s odovzdaním a prevzatím časti predmetu zmluvy vykonanej do momentu odstúpenia, riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení tejto Zmluvy.

Článok XIV

Komunikácia a doručovanie

- 14.1 Zmluvné strany sa dohodli, že písomná komunikácia podľa tejto Zmluvy alebo v súvislosti s touto Zmluvou sa bude doručovať doporučené poštou, kuriérom alebo osobne ak nie je v Zmluve výslovne dohodnutá aj iná možnosť doručovania (napr. fax, email, sms alebo iné). Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti, ak nie je v Zmluve dohodnuté inak. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej dobe na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty „adresát neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi.

Čl. XV

Subdodávatelia a register partnerov verejného sektora

- 15.1 Ak sa na Zhotoviteľa a jeho Subdodávateľov vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“ a „register partnerov verejného sektora“), potom je Zhotoviteľ, ako aj jeho Subdodávatelia, povinný dodržať túto povinnosť po celú dobu trvania tejto Zmluvy, pričom Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť splnenie tejto povinnosti aj zo strany Subdodávateľov.
- 15.2 Ak bol Zhotoviteľ ku dňu podpísania tejto Zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona o registri partnerov verejného sektora Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi písomne oznamovať každú zmenu zapísaných údajov o jeho osobe v registri partnerov verejného sektora alebo jeho výmaz z registra partnerov verejného sektora najneskôr do 5 dní odo dňa vykonania zmeny zapísaných údajov alebo výmazu.
- 15.3 Ak bol Subdodávateľ v ktoromkoľvek rade ku dňu podpísania tejto zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora, Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi písomne oznamovať každú zmenu zapísaných údajov o subdodávateľovi v registri partnerov verejného sektora

alebo výmaz subdodávateľa z registra partnerov verejného sektora, a to najneskôr do 10 dní odo dňa vykonania zmeny zapísaných údajov alebo výmazu.

- 15.4 Ak sa Zhotoviteľ stal partnerom verejného sektora po podpísaní tejto Zmluvy, zaväzuje sa túto skutočnosť Objednávateľovi písomne oznámiť najneskôr do 5 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti právneho úkonu, na základe ktorého sa Zhotoviteľ partnerom verejného sektora stal.
- 15.5 V prípade ak o to Objednávateľ požiada, Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi všetky zmluvy uzatvorené za účelom plnenia tejto Zmluvy medzi Zhotoviteľom a jeho Subdodávateľmi
- 15.6 V prípade ak Zhotoviteľ mieni realizovať časť predmetu plnenia prostredníctvom Subdodávateľa, Prílohou č. 4 tejto Zmluvy je Objednávateľom schválený Zoznam Subdodávateľov, ktorí sa budú podieľať na realizácii predmetu plnenia (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO a pod.), a tiež údajov o osobe oprávnenej konať za Subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
- 15.7 Zhotoviteľ zodpovedá za konanie, neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo potrebného konania riadne a včas svojich Subdodávateľov tak, ako by išlo o konanie, neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo potrebného konania riadne a včas samotného Zhotoviteľa.
- 15.8 V prípade, ak má počas plnenia Zmluvy Zhotoviteľ záujem zmeniť alebo doplniť svojich Subdodávateľov, je povinný rešpektovať nasledovné pravidlá:
 - a) Subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, ak to uvedený právny predpis predpokladá,
 - b) Subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí byť schopný realizovať príslušnú časť predmetu zákazky v rovnakej kvalite, ako pôvodný Subdodávateľ a musí spĺňať rovnaké podmienky, ako pôvodný Subdodávateľ (ak boli stanovené),
 - c) Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi návrh na zmenu Subdodávateľa spolu s predložením dokladov preukazujúcich splnenie podmienok uvedených vyššie.
- 15.9 Návrh na zmenu Subdodávateľa spolu s dokladmi podľa bodu 15.8 písm. c) vyššie a aktualizovaným znením Prílohy č. 4 musí Zhotoviteľ predložiť Objednávateľovi najneskôr 20 pracovných dní pred začatím plánovanej subdodávky. Objednávateľ má právo zmenu odmietnuť, ak nie sú splnené podmienky uvedené v bode 15.8 vyššie.

Článok XVI

Spoločné a záverečné ustanovenia

- 16.1 Práva a povinnosti Zmluvných strán neupravené v tejto Zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných Právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku sporov Zmluvných strán týkajúcich sa tejto Zmluvy a jej aplikácie, ak sa ich nepodarí urovnať iným spôsobom a jednou zo Zmluvných strán je zahraničný subjekt, je daná právomoc súdov Slovenskej republiky.
- 16.2 Zmluva je vyhotovená v šiestich (6) rovnopisoch, pričom Objednávateľ obdrží štyri (4) rovnopisy a Zhotoviteľ obdrží dva (2) rovnopisy.

- 16.3 Zmluvné strany berú na vedomie, že zmena Zmluvy je možná len v súlade s § 18 ZVO a to za predpokladu, že sa nezmenia záväzky Zhotoviteľa, ku ktorým sa zaviazal v Ponuke. Prípadná zmena tejto Zmluvy je možná len písomnou dohodou Zmluvných strán, a to vo forme číslovaných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán.
- 16.4 Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo platné alebo neskôr stratia účinnosť alebo platnosť, nie je tým dotknutá účinnosť a platnosť ostatných ustanovení. Ak sa niektoré z ustanovení tejto Zmluvy stane neplatným z dôvodu rozporu s Právnymi predpismi, zaväzujú sa Zmluvné strany takéto ustanovenie nahradiť iným, primerane zodpovedajúcim Právnomu významu pôvodného ustanovenia a zmyslu a účelu tejto Zmluvy.
- 16.5 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť podľa bodu 13.2 Článku XIII Zmluvy, najskeôr však dňom nasledujúcom po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády SR.
- 16.6 Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením tejto Zmluvy v jej plnom rozsahu vrátane príloh v Centrálnom registri zmlúv.
- 16.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom Zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú vlastnoručníým podpisom.

Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú prílohy:

- Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky*
- Príloha č. 2 – Projektová dokumentácia*
- Príloha č. 3 - Ocenený výkaz výmer*
- Príloha č.4– Zoznam subdodávateľov*
- Príloha č. 5 – Preberací protokol*
- Príloha č. 6 – Návrh na plnenie kritérií*

V Bratislave, dňa

V , dňa

Za Objednávateľa

Za Zhotoviteľa

.....
Ing. Jaroslav Regec
generálny tajomník služobného úradu

.....
konateľ

Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky

1. Názov predmetu zákazky

Zníženie spotreby energie pri prevádzke administratívnej budovy MPRV SR Trenčín

2. Rozdelenie zákazky na časti

Zákazka nie je rozdelená na časti. Uchádzač musí predložiť ponuku na celý rozsah predmetu zákazky a na všetky jeho položky.

3. Opis predmetu zákazky

3.1 Číselný kód pre hlavný predmet predmetu zákazky z Hlavného slovníka, prípadne alfanumerický kód z Doplnkového slovníka Spoločného slovníka obstarávania (CPV):

Hlavný predmet:

45000000-7 Stavebné práce

3.2 Podrobný opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je uskutočnenie rekonštrukčných stavebných a montážnych prác na administratívnej budove Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Nám. Sv. Anny č. 7, Trenčín, ktoré zahŕňajú nasledovné činnosti: zateplenie obvodového plášťa a strechy v celom rozsahu, výmenu odvodových výplní objektu, zateplenie stropov I. PP v celom rozsahu. Realizácia stavebných prác bude prebiehať počas prevádzky objektu.

Kontaktný zatepľovací systém obvodového muriva fasádnych plášťov s použitím platní z minerálnej vlny (MW), pripevňovaných na fasádu lepením a rozpernými kotvami (hmoždinkami), s výstužnou vrstvou a povrchovou úpravou z tenkovrstvej omietky.

Realizácia tohto systému bude vykonaná v súlade s normou STN 73 2901. Vykonávanie vonkajších tepelno izolačných kompozitných systémov (ETICS), ďalej s technologickým predpisom firmy dodávateľa systému a technickými a bezpečnostnými listami jednotlivých materiálov a komponentov.

Napojenie zatepľovacieho systému na rámy okenných a dverových výplní bude riešené pomocou systémových lišt. Napojenie zatepľovacieho systému na parapety bude vykonané pomocou systémovej lišty.

Skladba zatepľovacieho systému: (od obvodovej steny)

1. Lepiaca a výstužná hmota – nanosená po obvode dosky a 3 body v ploche dosky – minimálne 40% plochy dosky izolantu
2. Tepelnoizolačná doska z minerálnej vlny (v oblasti sokla budú použité platne so soklového perimetra a vodeodolný náter – podomietková penetrácia)
3. Kotvenie – napr. hmoždinky Ejotharm (EJOT STR-U, NTK-U, NT U) – množstvo na 1m² je určené kotevným plánom dodávateľa, podľa výšky budovy a umiestnenia izolantu na fasáde.
4. Sklotextilná mriežka s minimálnym prekrytím spojov o 100 mm
5. Podkladný náter
6. Tenkovrstvá silikónová omietka
7. Súčasťou dodávky fasády je systémove príslušenstvo - systémove základacie lišty, zakončovacie, rohové a lemovacie systémove profily, ktoré zakončujú a spájajú fasádu s ostatnými časťami stavby (okna, ostenie a nadpražie, sokle)

Zo strany parkoviska v dvorovej časti bude časť fasády zateplená s vysokou odolnosťou voči nárazom – bezcementovým systémom v nasledovnej skladbe:

Skladba zatepľovacieho systému – sokel - pancierová úprava: (od obvodovej steny)

1. lepenie-flexibilné
2. Soklový periméter hr. 140mm podľa PD do v=600 mm
3. armovanie pre flexibilnú skladbu + bežná sklotextilná sieťovina + pancierová sieťovina
4. hydroizolačný náter do pancierovej skladby
5. podomietková penetrácia
6. konečná povrchová úprava omietkou – úprava vzhľadu prepáskovaním špárorezu páskou hr. 40 mm – hladká štruktúra a omietkou v oblasti sokla (škrabaná – točená omietka) - veľkosť zrna 2,0 mm

Vzhľad a funkcia finálnych povrchových úprav:

Omietka - sfarbená pastovitá omietka vyrobená na báze silikónových živíc. Použitý variant: **strednozrnná roztieraná - veľkosť zrna 1,5 mm**

Zateplenie stropu

Zateplenie stropov 1.p.p. bude systémom lamíel z minerálnej vlny bez nutnosti mechanického kotvenia so striekanou povrchovou úpravou. Pred zateplením budú demontované osvetľovacie telesá a po zateplení budú osadené na zatepľovací systém.

Zateplenie strešného plášťa

Na pôvodnú izoláciu bude položená geotextília minimálnej plošnej hmotnosti 200 g/m² a tepelnoizolačné dosky z EPS 150 v hrúbke 140+100 mm (240 mm celkom) kladené v dvoch vrstvách so vzájomným otočením o 90 stupňov, mechanicky kotvené k podkladu. Pri výleze na strechu bude v rozsahu 1,5 metra od otvoru nehorľavá izolácia z minerálnej vlny. Na izoláciu bude uložená geotextília minimálnej plošnej hmotnosti 200 g/m². Hydroizolačnú vrstvu bude tvoriť fólia FATRAFOL 810, mechanicky kotevná podľa pokynov výrobcu. Atika objektu bude navýšená drevenými kónickými hranolmi kotvenými chemickými kotvami do pôvodnej atiky. Súčasťou opráv strechy bude oprava odvetrávacích šachiet s navýšením a izoláciou a ich osadenie samovetracími hlaviciami Lomanco a výmena vetracích mriežok v plnom rozsahu. Všetky klampiarske výrobky vrátane kútových, rohových a štartovacích lišt budú z poplastovaného plechu vo zvolenom farebnom odtieni, rozsah bude upresnený podľa dodávateľskej dokumentácie pri oprave strešného plášťa.

Pod základové tvárnice bleskozvodu bude použitá vystužená hydroizolačná fólia (resp. 2-x osadená).

Výplne otvorov – výmena

Oceľové zasklené steny na schodisku, budú vymenené za hliníkové zasklené steny z izolačným trojsklom. Pôvodné okná sú drevené s dvojitém zasklením a plastové s izolačným dvojsklom, budú vymenené za plastové so 7-komorovým profilom s tepelnoizolačným trojsklom, okná na rekonštruovaných WC budú ponechané.

Zámočnícke výrobky

V rámci zámočníckych výrobkov budú nové vetracie mriežky na fasáde a vetracích komínoch. Pre jestvujúce satelitné zariadenia a klimatizačné jednotky budú osadené typové držiaky na novú fasádu s prechodom cez zateplenie podľa dodávateľa systému.

Bleskozvod

Objekt je chránený aktívnym bleskozvodom. Tento bude počas opravy strechy dočasne demontovaný, po oprave strechy bude osadený v pôvodnom vyhotovení. Pod základové tvárnice bleskozvodu bude použitá vystužená hydroizolačná fólia (resp. 2-x osadená).

Bezbariérový vstup

Objekt bude bezbariérovo sprístupnený z parkoviska na zadnej fasáde. Pre vyrovnanie terénneho rozdielu bude vybudovaná nástupná plošina s rampou z oceľových profilov so žiarovým pozinkovaním, osadená na spevnenú plochu parkoviska.

Ďalšie podrobné informácie k opisu predmetu zákazky sú uvedené v Súťažných podkladoch v Prílohe č. 3 - Projektová dokumentácia (v elektronickej podobe), a v Prílohe č. 2 - Výkaz výmer.

Súčasťou projektovej dokumentácie v el. podobe sú súbory v pdf. formátoch:**Architektúra:**

MPRV_SR-AB TN_TS_arch
MPRVSR - AB_Trenčín 1011_NS-10 Podorys 1PP – NS
MPRVSR - AB_Trenčín 1011_NS-11 Podorys 1NP – NS
MPRVSR - AB_Trenčín 1011_NS-12 Podorys 2NP – NS
MPRVSR - AB_Trenčín 1011_NS-13 Podorys 3NP – NS
MPRVSR - AB_Trenčín 1011_NS-14 Podorys 4NP – NS
MPRVSR - AB_Trenčín 1011_NS-15 podorys strechy – NS
MPRVSR - AB_Trenčín 1011_PS-02 Podorys 1PP – PS
MPRVSR - AB_Trenčín 1011_PS-03 Podorys 1NP – PS
MPRVSR - AB_Trenčín 1011_PS-04 Podorys 2NP – PS
MPRVSR - AB_Trenčín 1011_PS-05 Podorys 3NP – PS
MPRVSR - AB_Trenčín 1011_PS-06 Podorys 4NP PS
MPRVSR - AB_Trenčín 1011_PS-07 Podorys Strechy PS
MPRVSR - AB_Trenčín 1011_PS-08 Rez PS
MPRVSR - AB_Trenčín 1011_PS-09 Pohľady PS
MPRVSR - AB_Trenčín NS -21 TYPOVE DETAILY
MPRVSR - AB_Trenčín NS EXP-16 Rez NS
MPRVSR - AB_Trenčín NS EXP-17 Pohľady NS
MPRVSR - AB_Trenčín NS EXP-18 Vykaz klampiarske
MPRVSR - AB_Trenčín NS EXP-19 Vykaz zamocnicke
MPRVSR - AB_Trenčín NS EXP-20 Vyplne otvorov
MPRVSR - AB_Trenčín_Situacie-01 - Situacia stavby
Výpis skladieb_AB MPRV Trencin

Sprievodná správa:

MPRVSR _ AB_TN-A Sprievodná Správa

Statika:

KP AB MPRVSR,TN

Tepelnotechnický posudok:

Titulka

TT_posudok_AB_MPRV SR-NS

Projekt organizácie výstavby:

MPRV_SR- ABTN-d-POV

4. **Trvanie zákazky:** maximálne 9 mesiacov odo dňa protokolárneho odovzdania a prebratia Miesta plnenia. Uvedená lehota je predmetom návrhu na plnenie kritéria.

5. Ak sa Súťažné podklady a ich prílohy odvolávajú na konkrétnu značku, typ alebo výrobcu, platí odkaz "alebo ekvivalentný". Ekvivalentný produkt musí spĺňať minimálne kritéria na stavebno-fyzikálne, statické, konštrukčné, záručné, funkčné a estetické požiadavky podľa zákonných predpisov a noriem, podľa ktorých je stavebný objekt navrhnutý. Pripúšťa a akceptuje sa ekvivalent iného výrobcu, výrobného postupu, značky v rovnakej alebo vyššej kvalite a s rovnakými alebo vyššími technickými parametrami. Uvedený doplnený návrh uchádzača v opise položky musí byť v súlade s projektovou dokumentáciou.

Príloha č. 2 – Projektová dokumentácia

Príloha č. 3 - Ocenený výkaz výmer

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 0387a-2017

Stavba: ZATEPLENIE OBVODOVÉHO PLÁŠŤA AB

JKSO:

Miesto: Nám. Sv. Anny č.7, 911 01 Trenčín

KS:

Dátum: 5. 1. 2018

Objednávateľ:

MPRV SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

MIPE Invest, s.r.o.

IČO:

36837075

IČO DPH:

SK2022453873

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov				242 200,00
Ostatné náklady zo súhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				242 200,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	242 200,00	48 440,00
Cena s DPH		v	EUR	290 640,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0387a-2017

Stavba: ZATEPLENIE OBVODOVÉHO PLÁŠŤA AB

Miesto: Nám. Sv. Anny č.7, 911 01 Trenčín

Dátum: 5. 1. 2018

Objednávateľ: MPRV SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava

Projektant:

Zhotoviteľ: MIPE Invest, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	242 200,00	290 640,00
A	Stavebná časť	242 200,00	290 640,00
A-1	Tepelná ochrana stavebných konštrukcií	225 139,64	270 167,57
A-1-1	Zateplenie fasády	103 993,93	124 792,72
A-1-2a	Zateplenie strechy	45 501,64	54 601,97
A-1-3	Vonkajšie výplne otvorov	63 305,12	75 966,14
A-1-4	Zateplenie stropu	12 338,95	14 806,74
A-2	Modernizácia	17 060,36	20 472,43
A-2-1	Vnútorné úpravy	12 282,45	14 738,94
A-2-2	Bezbariérová rampa	4 777,91	5 733,49
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		242 200,00	290 640,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZATEPLENIE OBVODOVÉHO PLÁŠŤA AB
Objekt: A - Stavebná časť
Časť: A-1 - Tepelná ochrana stavebných konštrukcií
Úroveň 3: A-1-1 - Zateplenie fasády

JKSO:
Miesto: Nám. Sv. Anny č.7, 911 01 Trenčín

KS:
Dátum: 5. 1. 2018

Objednávateľ:
MPRV SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
MIPE Invest, s.r.o.

IČO: 36837075
IČO DPH: SK2022453873

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	103 993,93
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	103 993,93
---------------------	-------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	103 993,93	20 798,79

Cena s DPH	v EUR	124 792,72
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZATEPLENIE OBVODOVÉHO PLÁŠŤA AB
 Objekt: A - Stavebná časť
 Časť: A-1 - Tepelná ochrana stavebných konštrukcií

Úroveň 3: **A-1-1 - Zateplenie fasády**

Miesto: Nám. Sv. Anny č.7, 911 01 Trenčín Dátum: 5. 1. 2018
 Objednávateľ: MPRV SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava Projektant:
 Zhotoviteľ: MIPE Invest, s.r.o. Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	103 993,93
HSV - Práce a dodávky HSV	97 243,12
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	78 984,01
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	15 058,13
99 - Presun hmôt HSV	3 200,98
PSV - Práce a dodávky PSV	4 958,99
764 - Konštrukcie klampiarske	4 549,53
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	409,46
M - Práce a dodávky M	41,82
21-M - Elektromontáže	41,82
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	1 250,00
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	500,00
VRN07 - Dopravné náklady	500,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	103 993,93

ROZPOČET

Stavba: ZATEPLENIE OBVODOVÉHO PLÁŠŤA AB
 Objekt: A - Stavebná časť
 Časť: A-1 - Tepelná ochrana stavebných konštrukcií

Úroveň 3: A-1-1 - Zateplenie fasády

Miesto: Nám. Sv. Anny č.7, 911 01 Trenčín Dátum: 5. 1. 2018
 Objednávateľ: MPRV SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava Projektant:
 Zhotoviteľ: MIPE Invest, s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

103 993,93

HSV - Práce a dodávky HSV

97 243,12

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

78 984,01

1	K	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	443,370	1,36	602,98
			443,37		443,370		
			Súčet		443,370		
2	K	621422112	Oprava vonkajších omietok podhládov zo suchých zmesí, hladkých, členitosť I, opravovaná plocha do 10%	m2	64,961	1,91	124,08
			64,961		64,961		
			Súčet		64,961		
3	K	621460122	Príprava vonkajšieho podkladu podhládov penetráciou hĺbkovou	m2	68,233	2,74	186,96
			68,233		68,233		
			Súčet		68,233		
4	K	621462232.R	Vonkajšia omietka podhládov tenkovrstvová, silikónová	m2	68,233	11,14	760,12
			68,233		68,233		
			Súčet		68,233		
5	K	622421112	Oprava vonkajších omietok stien zo suchých zmesí, hladkých, členitosť I, opravovaná plocha do 10%	m2	570,553	1,68	958,53
			570,553		570,553		
			Súčet		570,553		
6	K	622460111	Príprava vonkajšieho podkladu stien na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	m2	470,490	1,60	752,78
7	K	622460122	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou hĺbkovou	m2	1 073,518	1,94	2 082,62
			1073,518		1 073,518		
			Súčet		1 073,518		
8	K	622460242	Vonkajšia omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 15 mm	m2	470,490	9,63	4 530,82
			470,49		470,490		
			Súčet		470,490		
9	K	622464232.R	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikónová	m2	1 185,177	11,14	13 202,87
			1185,177		1 185,177		
			Súčet		1 185,177		
10	K	622466118.R	Hydroizolačný flexibilný náter	m2	54,321	2,00	108,64
			8,094		8,094		
			46,227		46,227		
			Súčet		54,321		
11	K	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	3,580	4,88	17,47

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
12	K	622481119.R	Bez cementová armovacia hmota s vláknom + pancierová sieťovina	m2	91,873	7,20	661,49
13	K	625251331.R	Kontaktný zatepľovací systém hr. 30 mm - minerálne riešenie	m2	152,250	26,16	3 982,86
			152,250		152,250		
			Súčet		152,250		
14	K	625251332.R	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm - minerálne riešenie	m2	63,419	27,78	1 761,78
			63,419		63,419		
			Súčet		63,419		
15	K	625251338.R	Kontaktný zatepľovací systém hr. 140 mm - minerálne riešenie	m2	803,529	41,34	33 217,89
			803,529		803,529		
			Súčet		803,529		
16	K	625251372.R	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm - minerálne riešenie	m2	375,121	26,16	9 813,17
			375,121		375,121		
			Súčet		375,121		
17	K	625251432.R	Kontaktný zatepľovací systém podzemných stien hr. 50 mm (EPS-PERIMETER)	m2	8,094	24,77	200,49
			8,094		8,094		
			Súčet		8,094		
18	K	625251437.R	Kontaktný zatepľovací systém podzemných stien hr. 140 mm (EPS-PERIMETER)	m2	46,227	37,45	1 731,20
			46,227		46,227		
			Súčet		46,227		
19	K	625251482.R	Kontaktný zatepľovací systém vonkajších podhládov hr. 50 mm - minerálne riešenie	m2	17,042	27,78	473,43
			17,042		17,042		
			Súčet		17,042		
20	K	625251488.R	Kontaktný zatepľovací systém vonkajších podhládov hr. 220 mm - minerálne riešenie	m2	51,191	45,12	2 309,74
			51,191		51,191		
			Súčet		51,191		
21	K	953946501-R1	Priplatok za systémové prvky zatepľovacieho systému (soklové, rohové, nadokenné lišty atď.)	m2	1 253,410	1,20	1 504,09

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

15 058,13

22	K	941941032	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	1 248,000	1,82	2 271,36
23	K	941941192	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	1 248,000	1,44	1 797,12
24	K	941941832	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	1 248,000	1,16	1 447,68
25	K	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	65,000	5,76	374,40
26	K	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete Baumit	m2	1 248,000	1,45	1 809,60
27	K	944944803	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete Baumit	m2	1 248,000	0,53	661,44
28	K	953947.Z1	Protidažďová žalúzia Z1	ks	1,000	118,73	118,73
29	K	953947.Z2	Vetracia mriežka Z2	ks	7,000	1,80	12,60
30	K	953947.Z3	Protidažďová žalúzia Z3	ks	2,000	138,20	276,40
31	K	953947.Z4	Vetracia mriežka Z4	ks	4,000	2,88	11,52
32	K	953947.Z5	Protidažďová žalúzia Z5	ks	1,000	97,07	97,07
33	K	953947.Z6	Vetracia mriežka Z6	ks	2,000	24,00	48,00
34	K	953947.Z8	Vetracia mriežka Z8	ks	8,000	36,00	288,00
35	K	969011.b09	Demontáž rozvodov plynu - zváraná ocelová rúra DN32-64	bm	18,000	5,00	90,00
36	K	976072.B10	Vybúrané krycej mriežky - podľa skutočného stavu	ks	15,000	1,00	15,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
37	K	978036121	Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 10 %, - 0,00500t	m2	635,514	0,19	120,75
38	K	978059631	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vonkajších nad 2 m2, -0,08900t	m2	470,490	4,08	1 919,60
39	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	46,000	8,36	384,56
40	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	92,000	5,86	539,12
41	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	46,000	11,78	541,88
42	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	874,000	0,39	340,86
43	K	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	46,000	8,44	388,24
44	K	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	276,000	0,95	262,20
45	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	45,911	27,00	1 239,60
46	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,089	27,00	2,40

99 - Presun hmôt HSV 3 200,98

47	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	127,225	25,16	3 200,98
----	---	-----------	---	---	---------	-------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV 4 958,99

764 - Konštrukcie klampiarske 4 549,53

48	K	764317800	Demontáž krytiny hladkej strešnej železobetónových dosiek, -0,00742t	m2	3,930	1,04	4,09
			1,26*2,67		3,930		
			Súčet		3,930		
49	K	764711114.250	Oplechovanie parapetov 250 mm	m	19,250	11,14	214,45
			0,85*1*K1		0,850		
			4,6*3*K9		13,800		
			4,6*1*K9a		4,600		
			Súčet		19,250		
50	K	764711116.350	Oplechovanie parapetov 350 mm	m	97,200	18,84	1 831,25
			1,05*32*K4		33,600		
			1,35*42*K7		56,700		
			1,15*6*K8		6,900		
			Súčet		97,200		
51	K	764711117.450	Oplechovanie parapetov 450 mm	m	92,650	25,00	2 316,25
			0,75*4*K2		3,000		
			0,50*2*K5		1,000		
			1,35*63*K6		85,050		
			0,6*6*K10		3,600		
			Súčet		92,650		
52	K	764731.K03	Oplechovanie K3	ks	1,000	20,16	20,16
53	K	764731.K14	Oplechovanie K14	ks	1,000	76,31	76,31
54	K	998764203	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	44,625	1,95	87,02

767 - Konštrukcie doplnkové kovové 409,46

55	K	767.B21	Demontáž oceľovej mreže okna	ks	5,000	5,00	25,00
56	K	767.B22	Demontáž a spätná montáž vytriny	ks	1,000	200,00	200,00
57	K	767.Z09	D-M - Z09 - Mreža na okno	ks	4,000	45,00	180,00
58	K	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	4,050	1,10	4,46

M - Práce a dodávky M 41,82

21-M - Elektromontáže 41,82

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
59	K	210.b14	Demontáž a spätná montáž osvetlenia - pôvodné prisadené stropné svietidlo + montážny materiál	ks	2,000	20,00	40,00
60	K	998921203	Presun hmôt pre montáž silnopráúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	4,050	0,45	1,82

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

1 250,00

61	K	HZS000213	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	125,000	6,00	750,00
62	M	9999000000	Ostatný materiál	eur	1,000	500,00	500,00

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

500,00

VRN07 - Dopravné náklady

500,00

63	K	000700011	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	eur	1,000	500,00	500,00
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZATEPLENIE OBVODOVÉHO PLÁŠŤA AB
Objekt: A - Stavebná časť
Časť: A-1 - Tepelná ochrana stavebných konštrukcií
Úroveň 3: A-1-2a - Zateplenie strechy

JKSO:
Miesto: Nám. Sv. Anny č.7, 911 01 Trenčín

KS:
Dátum: 5. 1. 2018

Objednávateľ:
MPRV SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
MIPE Invest, s.r.o.

IČO: 36837075
IČO DPH: SK2022453873

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				45 501,64
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				45 501,64
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	45 501,64	9 100,33
Cena s DPH		v	EUR	54 601,97

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZATEPLENIE OBVODOVÉHO PLÁŠŤA AB

Objekt: A - Stavebná časť

Časť: A-1 - Tepelná ochrana stavebných konštrukcií

Úroveň 3: A-1-2a - Zateplenie strechy

Miesto: Nám. Sv. Anny č.7, 911 01 Trenčín

Dátum: 5. 1. 2018

Objednávateľ: MPRV SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava

Projektant:

Zhotoviteľ: MIPE Invest, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	45 501,64
HSV - Práce a dodávky HSV	126,99
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	126,99
PSV - Práce a dodávky PSV	43 716,01
712 - Izolácie striech	18 173,77
713 - Izolácie tepelné	14 885,55
764 - Konštrukcie klampiarske	4 672,58
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	5 984,11
M - Práce a dodávky M	526,64
21-M - Elektromontáže	526,64
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	632,00
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	500,00
VRN07 - Dopravné náklady	500,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	45 501,64

ROZPOČET

Stavba: ZATEPLENIE OBVODOVÉHO PLÁŠŤA AB
 Objekt: A - Stavebná časť
 Časť: A-1 - Tepelná ochrana stavebných konštrukcií

Úroveň 3: A-1-2a - Zateplenie strechy

Miesto: Nám. Sv. Anny č.7, 911 01 Trenčín Dátum: 5. 1. 2018
 Objednávateľ: MPRV SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava Projektant:
 Zhotoviteľ: MIPE Invest, s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 45 501,64

HSV - Práce a dodávky HSV 126,99

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 126,99

1	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,472	8,36	12,31
2	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	4,416	5,86	25,88
3	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,472	11,78	17,34
4	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	27,968	0,39	10,91
5	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,472	8,44	12,42
6	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	8,832	0,95	8,39
7	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	0,000	27,00	0,00
8	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	1,472	27,00	39,74

PSV - Práce a dodávky PSV 43 716,01

712 - Izolácie striech 18 173,77

9	K	712300.R	Perforácia	m2	513,570	0,50	256,79
10	K	712370070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarným spojom	m2	513,570	4,16	2 136,45
11	M	2832990650	Kotviaca technika - vrut SK-RB Power	ks	3 081,420	0,90	2 773,28
12	M	2833000150	FATRAFOL-S z mPVC 810 hydroizolačná fólia hr. 1,50 mm, š. 1,3m; 1.6 mm a 2.05 mm šedá	m2	590,606	6,00	3 543,64
13	K	712873230	Zhotovenie povlakovej krytiny vyťahnutím izol.povlaku z PVC-P fólie na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy do 50 cm so zvarným spojom	m2	54,000	5,86	316,44
				3,0*0,4+10,5*(0,5+0,4)+39,0*(0,3+0,5)+13,5*(0,5+0,4)			
				Súčet			
				54,000			
14	M	2833000150	FATRAFOL-S z mPVC 810 hydroizolačná fólia hr. 1,50 mm, š. 1,3m; 1.6 mm a 2.05 mm šedá	m2	62,100	6,00	372,60
15	K	712973232	Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie kruhového prestupu 101 - 250 mm	ks	27,000	25,41	686,07
16	M	2833000150	FATRAFOL-S z mPVC 810 hydroizolačná fólia hr. 1,50 mm, š. 1,3m; 1.6 mm a 2.05 mm šedá	m2	7,695	6,00	46,17
17	K	712973420	Detaily k termoplastom všeobecne, kútový uholník z hrubopoplastovaného plechu RŠ 125 mm, ohyb 90-135°	m	67,030	8,09	542,27

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	M	2832990600	Kotviaca technika - rozperný nit do betónu	ks	536,240	0,26	139,42
19	K	712973620	Detaily k termoplastom všeobecne, nárožný uholník z hrubopoplast. plechu RŠ 100 mm, ohyb 90-135°	m	66,000	7,68	506,88
20	M	2832990600	Kotviaca technika - rozperný nit do betónu	ks	528,000	0,26	137,28
21	K	712973764	Detaily k termoplastom všeobecne, ukončujúci profil na stene tvaru "Z" pri ukončení z HPP rš 200 mm	m	4,000	13,92	55,68
22	M	2832990600	Kotviaca technika - rozperný nit do betónu	ks	32,000	0,26	8,32
23	K	712973895	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou lištou z hrubopolpast. plechu RŠ 330 mm	m	38,500	17,41	670,29
24	M	2832990600	Kotviaca technika - rozperný nit do betónu	ks	308,000	0,26	80,08
25	K	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	1 027,140	0,47	482,76
			513,57*2		1 027,140		
			Súčet		1 027,140		
26	M	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrutex PP 300	m2	1 181,211	1,01	1 193,02
27	K	712991.R2	D+M OSB dosky šírky 411 - 620 mm na impregnovaný podkladný hranol 3,0+10,5+39,0+13,5+38,5	m	104,500	35,46	3 705,57
			Súčet		104,500		
28	K	998712203	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	176,530	2,95	520,76
713 - Izolácie tepelné							14 885,55
29	K	713141255	Montáž TI striech plochých do 10° minerálnou vlnou, rozloženej v dvoch vrstvách, prikotvením	m2	10,570	6,78	71,66
			10,57		10,570		
			Súčet		10,570		
30	M	6314151420	Tepelná izolácia pre plochú strechu NOBASIL DDP-N (SPN), čadičová minerálna izolácia - doska, 40 kPa, 100x1200x2000 mm	m2	10,781	26,72	288,07
31	M	6314151440	Tepelná izolácia pre plochú strechu NOBASIL DDP-N (SPN), čadičová minerálna izolácia - doska, 40 kPa, 140x1200x2000 mm	m2	10,781	37,27	401,81
32	K	713142255	Montáž TI striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v dvoch vrstvách, prikotvením	m2	503,000	6,92	3 480,76
			513,57-10,57		503,000		
			Súčet		503,000		
33	M	2837653422	EPS 100S penový polystyrén hrúbka 100 mm	m2	513,060	7,78	3 991,61
34	M	2837653424	EPS 100S penový polystyrén hrúbka 140 mm	m2	513,060	10,90	5 592,35
35	K	713144080	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla	m2	54,000	9,34	504,36
			3,0*0,4+10,5*(0,5+0,4)+39,0*(0,3+0,5)+13,5*(0,5+0,4)		54,000		
			Súčet		54,000		
36	M	2837500120.R	Styrodur extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50 mm	m2	55,080	5,95	327,73
37	K	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	146,583	1,55	227,20
764 - Konštrukcie klampiarske							4 672,58
38	K	764351836	Demontáž háka so sklonom žlabu do 30° - 0,00009t	ks	39,000	0,57	22,23
39	K	764352810	Demontáž žlabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	38,500	0,78	30,03

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
40	K	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	63,000	1,04	65,52
			10,5+39,0+13,5		63,000		
			Súčet		63,000		
41	K	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	30,600	0,78	23,87
			15,3*2		30,600		
			Súčet		30,600		
42	K	764456855	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 120,150 a 200 mm, -0,00116t	ks	6,000	1,04	6,24
			2*3		6,000		
			Súčet		6,000		
43	K	764731115.K11	Oplechovanie K11	m	3,000	20,00	60,00
44	K	764731116.K13c	Oplechovanie K13c	m	13,500	21,60	291,60
45	K	764731117.K13a	Oplechovanie K13a	m	10,500	33,60	352,80
46	K	764731117.K13b	Oplechovanie K13b	m	39,000	26,40	1 029,60
47	K	764751112.K15	Odpadová rúra K15	m	30,600	34,80	1 064,88
			15,3*2		30,600		
			Súčet		30,600		
48	K	764751132.K15	Koleno odpadovej rúry	ks	6,000	18,00	108,00
			3*2		6,000		
			Súčet		6,000		
49	K	764761122.K16	Žlab pododkvapový K16	m	38,500	38,64	1 487,64
50	K	764761232.K16	Žlabový kotlík	ks	2,000	20,40	40,80
51	K	998764203	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	45,832	1,95	89,37
767 - Konštrukcie doplnkové kovové							5 984,11
52	K	767.B10	Demontáž padacích dverí	ks	1,000	24,00	24,00
53	K	767.B11	Demontáž rebrika	ks	1,000	24,00	24,00
54	K	767.B13	Demontáž a montáž antény	ks	1,000	60,00	60,00
55	K	767.Z10	D+M - Z10 - Rebrik nadstavenie	ks	1,000	240,00	240,00
56	K	767.Z11	D+M - Z11 - Padacie dvere	ks	1,000	630,00	630,00
57	K	767.Z12	D+M - Z12 - Vetracie hlavice	ks	27,000	183,00	4 941,00
58	K	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	59,190	1,10	65,11
M - Práce a dodávky M							526,64
21-M - Elektromontáže							526,64
59	K	210.b12	Demontáž a montáž aktívneho bleskozvodu	ks	1,000	500,00	500,00
60	K	998921203	Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	59,190	0,45	26,64
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby							632,00
61	K	HZS000213	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	22,000	6,00	132,00
62	M	9999000000	Ostatný materiál	eur	1,000	500,00	500,00
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady							500,00
VRN07 - Dopravné náklady							500,00
63	K	000700011	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	eur	1,000	500,00	500,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZATEPLENIE OBVODOVÉHO PLÁŠŤA AB
Objekt: A - Stavebná časť
Časť: A-1 - Tepelná ochrana stavebných konštrukcií
Úroveň 3: A-1-3 - Vonkajšie výplne otvorov

JKSO:
Miesto: Nám. Sv. Anny č.7, 911 01 Trenčín

KS:
Dátum: 5. 1. 2018

Objednávateľ:
MPRV SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
MIPE Invest, s.r.o.

IČO: 36837075
IČO DPH: SK2022453873

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	63 305,12
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	63 305,12
--------------	-----------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	63 305,12	12 661,02

Cena s DPH	v EUR	75 966,14
------------	-------	-----------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZATEPLENIE OBVODOVÉHO PLÁŠŤA AB
Objekt: A - Stavebná časť
Časť: A-1 - Tepelná ochrana stavebných konštrukcií

Úroveň 3: A-1-3 - Vonkajšie výplne otvorov

Miesto: Nám. Sv. Anny č.7, 911 01 Trenčín Dátum: 5. 1. 2018
Objednávateľ: MPRV SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava Projektant:
Zhotoviteľ: MIPE Invest, s.r.o. Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	63 305,12
HSV - Práce a dodávky HSV	5 319,04
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	3 974,39
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 236,44
99 - Presun hmôt HSV	108,21
PSV - Práce a dodávky PSV	56 782,08
764 - Konštrukcie klampiarske	238,47
766 - Konštrukcie stolárske	174,09
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	56 369,52
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	704,00
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	500,00
VRN07 - Dopravné náklady	500,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	63 305,12

ROZPOČET

Stavba: ZATEPLENIE OBVODOVÉHO PLÁŠŤA AB
 Objekt: A - Stavebná časť
 Časť: A-1 - Tepelná ochrana stavebných konštrukcií

Úroveň 3: A-1-3 - Vonkajšie výplne otvorov

Miesto: Nám. Sv. Anny č.7, 911 01 Trenčín Dátum: 5. 1. 2018
 Objednávateľ: MPRV SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava Projektant:
 Zhotoviteľ: MIPE Invest, s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							63 305,12
HSV - Práce a dodávky HSV							5 319,04
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							3 974,39
1	K	612409991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	995,600	1,96	1 951,38
2	K	968061115	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	972,600	2,08	2 023,01
Súčet					972,600		
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie							1 236,44
3	K	968061116	Demontáž dverí drevených vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	7,100	2,08	14,77
Súčet					7,100		
4	K	968071115	Demontáž okien kovových, 1 bm obvodu - 0,005t	m	69,240	3,80	263,11
Súčet					69,240		
5	K	968071116	Demontáž dverí kovových vchodových, 1 bm obvodu - 0,005t	m	25,950	3,80	98,61
Súčet					25,950		
6	K	976071111	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, - 0,03700t	m	14,100	5,75	81,08
Súčet					14,100		
7	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	9,686	8,36	80,97
8	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	19,372	5,86	113,52
9	K	979081111	Odvosť sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	9,686	11,78	114,10
10	K	979081121	Odvosť sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	184,034	0,39	71,77
11	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	9,686	8,44	81,75
12	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	58,116	0,95	55,21
13	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	8,864	27,00	239,33
14	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,823	27,00	22,22
99 - Presun hmôt HSV							108,21
15	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	4,301	25,16	108,21

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

PSV - Práce a dodávky PSV

56 782,08

764 - Konštrukcie klampiarske

238,47

16	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	229,300	1,04	238,47
----	---	-----------	--	---	---------	------	--------

766 - Konštrukcie stolárske

174,09

17	K	766694980	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t	ks	163,000	1,03	167,89
18	K	766694981	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,006t	ks	4,000	1,55	6,20

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

56 369,52

19	K	767.SW01	D+M - RÝCHLOBEŽNÁ SEKCIOVÁ HLINÍKOVÁ BRÁNA S JEDNOKRÍDLOVÝMI DYERAMI SW01	ks	1,000	4 240,80	4 240,80
20	K	767.SW02	D+M - RÝCHLOBEŽNÁ SEKCIOVÁ HLINÍKOVÁ BRÁNA S JEDNOKRÍDLOVÝMI DYERAMI SW02	ks	1,000	3 838,80	3 838,80
21	K	767612.R	Montáž vonkajších výplní otvorov	m	995,600	10,00	9 956,00

(1,15+2,05)*2*15	96,000
(1,15+2,05)*2*15	96,000
(1,45+1,75)*2*53	339,200
(1,45+1,75)*2*52	332,800
(1,15+1,45)*2*1	5,200
(1,15+1,45)*2*1	5,200
(1,15+1,75)*2*3	17,400
(1,15+1,75)*2*3	17,400
(0,6+0,9)*2*1	3,000
(0,6+0,9)*2*1	3,000
(0,85+0,55)*2*4	11,200
(4,7+4,15)*2*1	17,700
(4,7+2,75)*2*3	44,700
(1,4+2,0)*2*1	6,800
Súčet	995,600

22	M	6114111.001	OKNO - O1	ks	15,000	200,80	3 012,00
23	M	6114111.002	OKNO - O2	ks	15,000	200,80	3 012,00
24	M	6114111.003	OKNO - O3	ks	53,000	207,64	11 004,92
25	M	6114111.004	OKNO - O4	ks	52,000	207,64	10 797,28
26	M	6114111.005	OKNO - O5	ks	1,000	137,98	137,98
27	M	6114111.006	OKNO - O6	ks	1,000	137,98	137,98
28	M	6114111.007	OKNO - O7	ks	3,000	154,74	464,22
29	M	6114111.008	OKNO - O8	ks	3,000	154,74	464,22
30	M	6114111.009	OKNO - O9	ks	1,000	72,09	72,09
31	M	6114111.010	OKNO - O10	ks	1,000	72,09	72,09
32	M	6114111.011	OKNO - O11	ks	4,000	71,04	284,16
33	M	6114111.ZS01	ZASKLENÁ STENA - ZS1	ks	1,000	2 332,10	2 332,10
34	M	6114111.ZS02	ZASKLENÁ STENA - ZS2	ks	3,000	1 763,61	5 290,83
35	M	6114111.ZS03	ZASKLENÁ STENA - ZS3	ks	1,000	638,73	638,73
36	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	557,562	1,10	613,32

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

704,00

37	K	HZS000213	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	34,000	6,00	204,00
38	M	9999000000	Ostatný materiál	eur	1,000	500,00	500,00

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

500,00

VRN07 - Dopravné náklady

500,00

39	K	000700011	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	eur	1,000	500,00	500,00
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZATEPLENIE OBVODOVÉHO PLÁŠŤA AB
Objekt: A - Stavebná časť
Časť: A-1 - Tepelná ochrana stavebných konštrukcií
Úroveň 3: A-1-4 - Zateplenie stropu

JKSO:
Miesto: Nám. Sv. Anny č.7, 911 01 Trenčín

KS:
Dátum: 5. 1. 2018

Objednávateľ:
MPRV SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
MIPE Invest, s.r.o.

IČO: 36837075
IČO DPH: SK2022453873

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	12 338,95
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	12 338,95
--------------	-----------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	12 338,95	2 467,79

Cena s DPH	v EUR	14 806,74
------------	-------	-----------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZATEPLENIE OBVODOVÉHO PLÁŠŤA AB
Objekt: A - Stavebná časť
Časť: A-1 - Tepelná ochrana stavebných konštrukcií
Úroveň 3: A-1-4 - Zateplenie stropu

Miesto: Nám. Sv. Anny č.7, 911 01 Trenčín Dátum: 5. 1. 2018
Objednávateľ: MPRV SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava Projektant:
Zhotoviteľ: MIPE Invest, s.r.o. Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	12 338,95
HSV - Práce a dodávky HSV	10 960,45
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	7 320,04
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 823,82
99 - Presun hmôt HSV	816,59
PSV - Práce a dodávky PSV	348,00
784 - Dokončovacie práce - malby	348,00
M - Práce a dodávky M	580,50
21-M - Elektromontáže	580,50
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	250,00
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	200,00
VRN07 - Dopravné náklady	200,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	12 338,95

ROZPOČET

Stavba: ZATEPLENIE OBVODOVÉHO PLÁŠŤA AB
 Objekt: A - Stavebná časť
 Časť: A-1 - Tepelná ochrana stavebných konštrukcií

Úroveň 3: A-1-4 - Zateplenie stropu

Miesto: Nám. Sv. Anny č.7, 911 01 Trenčín Dátum: 5. 1. 2018
 Objednávateľ: MPRV SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava Projektant:
 Zhotoviteľ: MIPE Invest, s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

12 338,95

HSV - Práce a dodávky HSV

10 960,45

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

7 320,04

1	K	611421331	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 % štukových	m2	348,076	4,87	1 695,13
2	K	611466025	Príprava vnútorného podkladu stropov Weber - Terranova, podkladný náter weber 700	m2	348,076	1,96	682,23
3	K	625252	Zateplenie minerálne lamely s povrchovou úpravou - nástrek nálamely, biela farba	m2	348,076	14,20	4 942,68
Súčet					348,076		348,076

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 823,82

4	K	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeniej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	350,000	3,11	1 088,50
5	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	350,000	3,35	1 172,50
6	K	978011141	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, - 0,01000t	m2	348,076	0,93	323,71
7	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	3,481	8,36	29,10
8	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,000	5,86	0,00
9	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,481	11,78	41,01
10	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	66,139	0,39	25,79
11	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,481	8,44	29,38
12	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	20,886	0,95	19,84
13	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	3,481	27,00	93,99
14	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,000	27,00	0,00

99 - Presun hmôt HSV

816,59

15	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	32,456	25,16	816,59
----	---	-----------	---	---	--------	-------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV

348,00

784 - Dokončovacie práce - maľby

348,00

16	K	78441.R	Zakryvanie otvorov, podláh a zariadení	m2	348,000	1,00	348,00
----	---	---------	--	----	---------	------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
M - Práce a dodávky M							580,50
21-M - Elektromontáže							580,50
17	K	210.b15	Demontáž a spätná montáž osvetlenia pôvodné žiarivkové stropné svetidlo dl. 120 cm + montážny materiál	ks	36,000	15,00	540,00
18	K	998921203	Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	90,000	0,45	40,50
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby							250,00
19	K	HZS000213	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	25,000	6,00	150,00
20	M	9999000000	Ostatný materiál	eur	1,000	100,00	100,00
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady							200,00
VRN07 - Dopravné náklady							200,00
21	K	000700011	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	eur	1,000	200,00	200,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZATEPLENIE OBVODOVÉHO PLÁŠŤA AB

Objekt: A - Stavebná časť

Časť: A-2 - Modernizácia

Úroveň 3: A-2-1 - Vnútorne úpravy

JKSO:

Miesto: Nám. Sv. Anny č.7, 911 01 Trenčín

KS:

Dátum: 5. 1. 2018

Objednávateľ:

MPRV SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

MIPE Invest, s.r.o.

IČO: 36837075

IČO DPH: SK2022453873

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	12 282,45
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	12 282,45
--------------	-----------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	12 282,45	2 456,49

Cena s DPH	v EUR	14 738,94
------------	-------	-----------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZATEPLENIE OBVODOVÉHO PLÁŠŤA AB

Objekt: A - Stavebná časť

Časť: A-2 - Modernizácia

Úroveň 3: A-2-1 - Vnútorné úpravy

Miesto: Nám. Sv. Anny č.7, 911 01 Trenčín

Dátum: 5. 1. 2018

Objednávateľ: MPRV SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava

Projektant:

Zhotoviteľ: MIPE Invest, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	12 282,45
HSV - Práce a dodávky HSV	2 890,94
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	1 613,75
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	344,21
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	518,70
99 - Presun hmôt HSV	414,28
PSV - Práce a dodávky PSV	8 943,51
766 - Konštrukcie stolárske	141,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	8 135,62
783 - Dokončovacie práce - nátery	574,70
784 - Dokončovacie práce - malby	92,19
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	248,00
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	200,00
VRN07 - Dopravné náklady	200,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	12 282,45

ROZPOČET

Stavba: ZATEPLENIE OBVODOVÉHO PLÁŠŤA AB

Objekt: A - Stavebná časť

Časť: A-2 - Modernizácia

Úroveň 3: A-2-1 - Vnútorne úpravy

Miesto: Nám. Sv. Anny č.7, 911 01 Trenčín

Dátum: 5. 1. 2018

Objednávateľ: MPRV SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava

Projektant:

Zhotoviteľ: MIPE Invest, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

12 282,45

HSV - Práce a dodávky HSV

2 890,94

3 - Zvislé a kompletné konštrukcie

1 613,75

1	K	310238211	Zamurovanie otvoru s plochou nad 0.25 do 1m2 v murive nadzákladného tehliami na maltu vápennocementovú 0,45*(0,85*0,55*50,85*0,35*2)	m3	7,488	201,08	1 505,69
			Súčet		7,488		7,488
2	K	317165302	Nenosný preklad YTONG šírky 125 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	1,000	20,91	20,91
3	K	340291122	Dodatočné ukotvenie priečok k tehlým konštrukciám plochými nerezovými kotvami hr. priečky nad 100 mm	m	5,320	9,10	48,41
			2,66*2		5,320		5,320
			Súčet		5,320		5,320
4	K	342272103	Priečky z tvárnic YTONG hr. 125 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (125x249x599)	m2	1,571	24,66	38,74
			2,66*1,35-1,0*2,02		1,571		1,571
			Súčet		1,571		1,571

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

344,21

5	K	612409991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď. (0,9+2,02*2)*2	m	9,880	1,96	19,36
			Súčet		9,880		9,880
6	K	612460111	Priprava vnútorného podkladu stien na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	m2	19,783	1,07	21,17
7	K	612460241	Vnútrná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm	m2	19,783	7,02	138,88
8	K	612460251	Vnútrná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm (2,66*1,35-1,0*2,02)*2	m2	19,783	5,82	115,14
			(0,85*0,55*50,85*0,35*2)		3,142		3,142
			Súčet		16,641		16,641
			Súčet		19,783		19,783
9	K	612481120	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s bodovým prilepením	m2	19,783	2,51	49,66

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

518,70

10	K	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	20,000	3,11	62,20
11	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	20,000	3,35	67,00
12	K	968071116	Demontáž dverí kovových vchodových, 1 bm obvodu - 0,005t (0,8+1,97)*2	m	5,540	3,80	21,05
			Súčet		5,540		5,540

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
13	K	971036014	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stien - murivo tehlové -0,00028t	cm	315,000	1,00	315,00
			45*7		315,000		
			Súčet		315,000		
14	K	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	t	0,589	18,70	11,01
15	K	979011141	Príplatok za každých ďalších 3.5 m	t	1,178	5,87	6,91
16	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,589	11,78	6,94
17	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	11,191	0,39	4,36
18	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,589	8,44	4,97
19	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	3,534	0,95	3,36
20	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	0,116	27,00	3,13
21	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,473	27,00	12,77

99 - Presun hmôt HSV 414,28

22	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	16,466	25,16	414,28
----	---	-----------	---	---	--------	-------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV 8 943,51

766 - Konštrukcie stolárske 141,00

23	K	766.B03	Demontáž mriežky vnútorného parapetu	ks	141,000	1,00	141,00
----	---	---------	--------------------------------------	----	---------	------	--------

767 - Konštrukcie doplnkové kovové 8 135,62

24	K	767.B06	Demontáž oceľovej mrieže do 1.PP	ks	1,000	100,00	100,00
25	K	767.Z6b	D+M - Z7 - Mriežka v interiery	ks	141,000	46,00	6 486,00
26	K	767612.R	Montáž vonkajších výplní otvorov	m	12,080	10,00	120,80
			(0,9+2,02)*2		5,840		
			(1,1+2,02)*2		6,240		
			Súčet		12,080		

27	M	6114111.D01	Dvere - D01	ks	1,000	960,00	960,00
28	M	6114111.D02	Dvere - D02	ks	1,000	380,30	380,30

29	K	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	80,470	1,10	88,52
----	---	-----------	--	---	--------	------	-------

783 - Dokončovacie práce - nátery 574,70

30	K	783271001	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. polyuretánové jednonásobné 2x s emailovaním.- 105µm	m2	35,000	15,84	554,40
31	K	783904811	Ostatné práce odmastenie chemickými odhrdzavenie kovových konštrukcií	m2	35,000	0,58	20,30

784 - Dokončovacie práce - maľby 92,19

32	K	784410120	Penetrovanie jednonásobné hrubozrnných, savých podkladov výšky do 3,80 m	m2	19,783	1,23	24,33
33	K	784430011	Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na hrubozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	19,783	3,43	67,86

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 248,00

34	K	HZS000213	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	8,000	6,00	48,00
35	M	9999000000	Ostatný materiál	eur	1,000	200,00	200,00

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady 200,00

VRN07 - Dopravné náklady 200,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
36	K	000700011	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektívizácia dopravných nákladov materiálov	eur	1,000	200,00	200,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZATEPLENIE OBVODOVÉHO PLÁŠŤA AB

Objekt: A - Stavebná časť

Časť: A-2 - Modernizácia

Úroveň 3: A-2-2 - Bezbariérová rampa

JKSO: Miesto: Nám. Sv. Anny č.7, 911 01 Trenčín

KS: Dátum: 5. 1. 2018

Objednávateľ: MPRV SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava

IČO: IČO DPH:

Zhotoviteľ: MIPE Invest, s.r.o.

IČO: 36837075 IČO DPH: SK2022453873

Projektant:

IČO: IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO: IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				4 777,91
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				4 777,91
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	4 777,91	955,58
Cena s DPH		v	EUR	5 733,49

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZATEPLENIE OBVODOVÉHO PLÁŠŤA AB

Objekt: A - Stavebná časť

Časť: A-2 - Modernizácia

Úroveň 3: A-2-2 - Bezbariérová rampa

Miesto: Nám. Sv. Anny č.7, 911 01 Trenčín

Dátum: 5. 1. 2018

Objednávateľ: MPRV SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava

Projektant:

Zhotoviteľ: MIPE Invest, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	4 777,91
PSV - Práce a dodávky PSV	4 453,91
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	4 453,91
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	174,00
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	150,00
VRN07 - Dopravné náklady	150,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	4 777,91

Príloha č. 4 – Zoznam subdodávateľov

Bez subdodávateľov

PREBERACÍ PRŤOKOL

vyplývajúćich zo Zmluvy o dielo zo dňa(ďalej len „zmluva“)

Objednávateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, Bratislava, IČO: 00156621

Zastúpený (meno a funkcia):

Zhotoviteľ (názov, sídlo, IČO):

Zastúpený (meno a funkcia):

Predmet preberacieho konania:

Objekt:

Druh prevzatej práce:

Číslo zmluvy zo dňa:

Termín vykonania prác:

Začiatok:

Ukončenie:

Preberanie miesta plnenia sa uskutočnilo dňa:

Ukončilo dňa:

Popis preberaných prác:

.....

Celkové zhodnotenie vykonaných prác:

.....

Stanovisko objednávateľa, že odovzdávané práce preberá alebo odmieta prebrať s uvedením dôvodov:

.....

.....

.....

Súpis zistených vad a nedorobkov:

.....

.....

.....

a termín ich

odstránenia.....

Ostatné práva a plnenia, ktoré objednávateľ a zhotoviteľ majú voči sebe (nezaplatené faktúry a pod.):

.....

.

.....

.

.....

.

Príloha č. 6 – Návrh na plnenie kritérií

E. Návrh na plnenie kritérií

Tento dokument je pre uchádzača záväzný. Podaním ponuky uchádzač neodvolateľne vyhlasuje a súhlasí, že ak sa stane úspešným, návrh na plnenie kritérií a ocenený Výkaz výmer bude spolu s jeho identifikačnými údajmi súčasťou uzatvorenej zmluvy.

1. Identifikačné údaje uchádzača

Obchodné meno: MIPE Invest, s.r.o.
Sídlo: P.O.Hviezdoslava 551, 013 03 Varín
IČO: 36837075
DIČ: 2022453873
IČ DPH: SK2022453873
Č. účtu: 4005482131/7500
Telefón: 0948 196 424

2. Návrh na plnenie kritérií:

Poradové číslo	Kritérium	Návrh na plnenie kritéria
1.	Celková cena za celý predmet zákazky (EUR bez DPH) (podľa Výkazu výmer)	242 200,- EUR bez DPH
2.	Lehota plnenia (v mesiacoch) (max. 9 mesiacov)	2 mesiacov

**Ak uchádzač nie je platcom DPH na túto skutočnosť upozorní a uvedie cenu celkovo v EUR.*

V Žiline, dňa 5.1.2018

Podpis oprávnenej osoby za uchádzača

.....
Peter Bugáň,
konateľ
MIPE Invest, s.r.o.

