

DODATOK č. 3
k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

ČÍSLO ZMLUVY: KaHR – 22VS – 0801 / 0061 / 97

TÁTO ZMLUVA je uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle §15 ods. 1 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi:

Poskytovateľom

názov : **Ministerstvo hospodárstva SR**
sídlo : Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
IČO : 00686832
konajúci : **PhDr. Juraj Miškov**, minister

v zastúpení²

názov : **Slovenská inovačná a energetická agentúra**
sídlo : Bajkalská 27, 827 99 Bratislava
IČO : 00002801
DIČ : 2020877749
konajúci : **Ing. Ivan Drobny**, poverený riadením SIEA
na základe splnomocnenia zo dňa 28.2.2008 v znení neskorších doplnkov a zmien
poštová adresa¹ :

(ďalej len „**Poskytovateľ**“)

a

Prijímateľom

názov : **Obec Vyšný Orlík**
sídlo : 090 11 Vyšný Orlík 14
Slovenská republika
konajúci : **Ing. Michal Džupin**, starosta obce
IČO : 00331252
banka : Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Svidník
číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky na refundáciu: xxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky na predfinancovanie :xxxxxxxxxxxxxxxxxx

(ďalej len „**Prijímateľ**“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**“)

¹ Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla

² Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu

ČLÁNOK I. PREDMET DODATKU

- 1.1 Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY odsek 6.1 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzatvorenej medzi nimi dňa 4.júna 2010, evidovanej pod číslom: **KaHR-22VS-0801/0061/97** (ďalej len „Zmluva“) dohodli na nasledovných zmenách:
- 1.1.1 **Príloha č. 2 Zmluvy „Predmet podpory „** sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 2, ktorá sa nachádza v prílohe tohto dodatku a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.
- 1.1.2 **Príloha č. 11 Zmluvy „Rozpočet projektu“** sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 11, ktorá sa nachádza v prílohe tohto dodatku a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

ČLÁNOK II. OSTATNÉ USTANOVENIA

- 2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, svoj obsah nemenia, zostávajú zachované a účinné v doterajšej úprave.

ČLÁNOK III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1 Tento dodatok je uzavretý dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 3.2 Tento dodatok je vyhotovený v 6 rovnopisoch, z ktorých Prijímateľ dostane 1 rovnopis a 5 rovnopisov dostane Poskytovateľ.
- 3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text dodatku Riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto dodatku a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

Za Poskytovateľa v zastúpení, v Bratislave, dňa:

Podpis: **Ing. Ivan Drobný**, poverený riadením SIEA
Pečiatka:

Za Prijímateľa v....., dňa:

Podpis: **Ing. Michal Džupin**, starosta obce
Pečiatka:

Prílohy:

Príloha č. 2 Predmet podpory NFP

Príloha č.11 Rozpočet Projektu

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Modernizácia verejného osvetlenia v obci Vyšný Orlík	
Kód ITMS	25120220061	
Operačný program	2510002 OP Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast	
Spolufinancovaný z	Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF) a Štátny rozpočet (ŠR)	
Prioritná os	2 - Energetika	
Opatrenie	2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Energetická efektívnosť, kogenerácia, hospodárenie s energiou	100.00	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Verejná správa	100.00	Vidiecke oblasti (iné ako horské, ostrovné alebo riedko a veľmi riedko osídlené oblasti)

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	NUTS 2 Východné Slovensko
NUTS III	Prešovský kraj
Okres	Okres Svidník
Obec	Vyšný Orlík
Ulica	Vyšný Orlík
Číslo	14

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Hlavným cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti verejného osvetlenia v obci Vyšný Orlík.
Špecifický cieľ projektu 1	- zníženie energetickej náročnosti verejného osvetlenia s pozitívnym dopadom na životné prostredie
Špecifický cieľ projektu 2	- zníženie nákladov na údržbu, modernizáciu a unifikáciu svetelných telies a zníženie prevádzkových nákladov
Špecifický cieľ projektu 3	- zvýšenie svetelno-technických vlastností osvetľovacej sústavy a prehľadná evidencia prevádzky svetelných bodov
Špecifický cieľ projektu 4	
Špecifický cieľ projektu 5	
Špecifický cieľ projektu 6	

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet vymenených svetidiel	počet	0.000	2011	61.000	2012
Dopad	Úspora energie	GJ/rok	0.000	2012	99.180	2017

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku))	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1.	Modernizácia verejného osvetlenia	Počet vymenených svetidiel	počet	61.000

6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Modernizácia verejného osvetlenia	11/2011	06/2012
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	11/2011	06/2012
Publicita a informovanosť	11/2011	06/2012

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
716 Prípravná a projektová dokumentácia	3 000,00	0,00	3 000,00	Modernizácia verejného osvetlenia
717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	152 646,80	0,17	152 646,97	Modernizácia verejného osvetlenia
CELKOVO	155 646,80	0,17	155 646,97	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Modernizácia verejného osvetlenia	155 646,80	0,17	155 646,97
Podporné aktivity				
	Riadenie projektu	0.00	0.00	0.00
	Publicita a informovanosť	0.00	0.00	0.00
	CELKOVO	155 646,80	0,17	155 646,97

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena s DPH v Eur	Počet jednotiek	Celkom s DPH v Eur	Oprávnený výdavok v Eur	Neoprávnený výdavok v Eur	termín realizácie	
								od	do
1	odpojenie svetidla	ks	5,40	61	329,40	329,40	0,00	november 11	jún 12
2	demontáž svetidla	ks	12,60	61	768,60	768,60	0,00	november 11	jún 12
3	odvoz a uloženie	ks	4,80	61	292,80	292,80	0,00	november 11	jún 12
4	montážna krabica pre ovládaci modul, montáž	ks	0,00	89	0,00	0,00	0,00	november 11	jún 12
5	ovládaci modul svetidla montáž	ks	17,88	89	1 591,32	1 591,32	0,00	november 11	jún 12
6	montáž konzoly/redukcie montáž	ks	16,32	89	1 452,48	1 452,48	0,00	november 11	jún 12
7	prep.kábel sieť VO - ovládaci modul, montáž	ks	4,78	89	424,35	424,18	0,17	november 11	jún 12
8	odboč.svorka na AlFe montáž	ks	3,00	178	534,00	534,00	0,00	november 11	jún 12
9	svetidlo LED 60 W, svetelná účinnosť 93,5 %, úroveň svetelných emisií- priame vyžarovanie svetelných emisií 0%, krytie elektrickej a svetelno- technickej časti je IP66, typ predradníka- elektronický, typ svetelného zdroja 60W, vysoká svetelná LED dióda, príkon 60 W, menší svetelný výkon, ako 95,8lm/W, montáž	ks	50,40	89	4 485,60	4 485,60	0,00	november 11	jún 12
10	plošina montáž	hod	54,00	66,75	3 604,50	3 604,50	0,00	november 11	jún 12
11	ukonč.do3x2,5 montáž	ks	1,00	178	178,00	178,00	0,00	november 11	jún 12
12	montážna krabica pre ovládaci modul, materiál	ks	0,00	89	0,00	0,00	0,00	november 11	jún 12
13	ovládaci modul svetidla materiál	ks	234,00	89	20 826,00	20 826,00	0,00	november 11	jún 12
14	montáž konzoly/redukcie materiál	ks	103,20	89	9 184,80	9 184,80	0,00	november 11	jún 12
15	prep.kábel sieť VO - ovládaci modul, materiál	ks	6,24	89	555,36	555,36	0,00	november 11	jún 12
16	odboč.svorka na AlFe materiál	ks	14,40	178	2 563,20	2 563,20	0,00	november 11	jún 12
17	svetidlo LED 60 W, svetelná účinnosť 93,5 %, úroveň svetelných emisií- priame vyžarovanie svetelných emisií 0%, krytie elektrickej a svetelno- technickej časti je IP66, typ predradníka- elektronický, typ svetelného zdroja 60W, vysoká svetelná LED dióda, príkon 60 W, menší svetelný výkon, ako 95,8lm/W, materiál	ks	948,00	89	84 372,00	84 372,00	0,00	november 11	jún 12
18	demontáž stĺpa	ks	48,00	6	288,00	288,00	0,00	november 11	jún 12
19	odvoz a uloženie	ks	6,00	6	36,00	36,00	0,00	november 11	jún 12
20	stožiar oceľový zink., 8m	ks	84,00	6	504,00	504,00	0,00	november 11	jún 12
21	elektrovýzbroj	ks	15,60	6	93,60	93,60	0,00	november 11	jún 12

22	uzemnenie sĺpka	ks	12,00	6	72,00	72,00	0,00	november 11	jún 12
23	jama-stožiar, základ ručne	m ³	36,00	6	216,00	216,00	0,00	november 11	jún 12
24	betónový základ do zem.	m ³	144,00	6	864,00	864,00	0,00	november 11	jún 12
25	stožiarové púzdro	ks	180,60	6	1 083,60	1 083,60	0,00	november 11	jún 12
26	provízióna úprava terénu	m ²	3,60	6	21,60	21,60	0,00	november 11	jún 12
27	kábelová spojka	ks	16,80	12	201,60	201,60	0,00	november 11	jún 12
28	stožiar oceľový zink., 8m	ks	624,00	6	3 744,00	3 744,00	0,00	november 11	jún 12
29	elektrovýzbroj	ks	48,00	6	288,00	288,00	0,00	november 11	jún 12
30	uzemnenie sĺpka	ks	36,00	6	216,00	216,00	0,00	november 11	jún 12
31	kábelová spojka	ks	10,80	12	129,60	129,60	0,00	november 11	jún 12
32	rozdávzač VO vč.náplní	ks	261,36	1	261,36	261,36	0,00	november 11	jún 12
33	Modul ovládania riadenia a správy rozvádzača ANDROS CM	ks	58,80	1	58,80	58,80	0,00	november 11	jún 12
34	Modul napájania ANDROS TR (napája ostatné radiace moduly) montáž	ks	36,00	1	36,00	36,00	0,00	november 11	jún 12
35	modul komunikácie rozvádzača ANDROS PL s jednotlivými svetidlami, skupinami svetidiel a kontrola napätia na výstupe montáž	ks	39,60	1	39,60	39,60	0,00	november 11	jún 12
36	modul registrácie udalostí vo svetidle ANDROS RDE montáž	ks	39,60	1	39,60	39,60	0,00	november 11	jún 12
37	modul prídavného relé REL-1 230 V 6A montáž	ks	14,40	6	86,40	86,40	0,00	november 11	jún 12
38	Modul Modemu Paros Dual Band GSM + GPRS, nastavený pre prenos dát, modul INT-GPRS, napájač GPRS, anténa GPRS montáž	ks	60,00	1	60,00	60,00	0,00	november 11	jún 12
39	dátová karta GPRS montáž	ks	1,20	1	1,20	1,20	0,00	november 11	jún 12
40	Odrúšovací filter kapacitný CAP-3 montáž	ks	15,60	1	15,60	15,60	0,00	november 11	jún 12
41	Modul analyzátora parametrov el. siete vRVO WM 14, digitálny wattmeter montáž	ks	54,00	1	54,00	54,00	0,00	november 11	jún 12
42	Odrúšovací filter Phil20D 30A v púzdre DIN montáž	ks	16,80	6	100,80	100,80	0,00	november 11	jún 12
43	Rozvádzač VO vč.náplní materiál	ks	1 500,00	1	1 500,00	1 500,00	0,00	november 11	jún 12
44	Modul ovládania riadenia a správy rozvádzača ANDROS CM materiál	ks	1 620,00	1	1 620,00	1 620,00	0,00	november 11	jún 12

45	Modul napájania ANDROS TR (napája ostatné radiace moduly) materiál	ks	96,00	1	96,00	96,00	0,00	november 11	jún 12
46	Modul komunikácie rozvážača ANDROS PL s jednotlivými svetidlami, skupinami svetidiel a kontrola napätia na výstupe materiál	ks	300,00	1	300,00	300,00	0,00	november 11	jún 12
47	Modul registrácie udalostí vo svetidle ANDROS RDE materiál	ks	360,00	1	360,00	360,00	0,00	november 11	jún 12
48	Modul prídavného relé REL-1 230 V 6A materiál	ks	14,40	6	86,40	86,40	0,00	november 11	jún 12
49	Modul Modemu Patos Dual Band GSM + GPRS, nastavený pre prenos dát, modul INT-GPRS, napájac GPRS, anténa GPRS materiál	ks	540,00	1	540,00	540,00	0,00	november 11	jún 12
50	Dátová karta GPRS materiál	ks	540,00	1	540,00	540,00	0,00	november 11	jún 12
51	Odrušovací filter kapacitný CAP-3 materiál	ks	78,00	1	78,00	78,00	0,00	november 11	jún 12
52	Modul analyzátora parametrov el. siete v RVO WM 14, digitálny wattmeter materiál	ks	456,00	1	456,00	456,00	0,00	november 11	jún 12
53	Odrušovací filter Phil20D 30A v plúždre DIN materiál	ks	78,00	6	468,00	468,00	0,00	november 11	jún 12
54	Pracovná stanica (PC) montáž	ks	48,00	1	48,00	48,00	0,00	november 11	jún 12
55	24" LCD monitor montáž	ks	16,80	1	16,80	16,80	0,00	november 11	jún 12
56	Modul interface pre PC montáž	ks	48,00	1	48,00	48,00	0,00	november 11	jún 12
57	Klientska licencia softwarového rozhrania, ktoré umožňuje oprávneným užívateľom (klientom) prístup k serveru jednak za účelom získavania informácií a taktiež za účelom konfigurácie centrál VO montáž	ks	480,00	1	480,00	480,00	0,00	november 11	jún 12
58	Pracovná stanica (PC) materiál	ks	1 080,00	1	1 080,00	1 080,00	0,00	november 11	jún 12
59	24" LCD monitor materiál	ks	600,00	1	600,00	600,00	0,00	november 11	jún 12
60	Modul interface pre PC materiál	ks	336,00	1	336,00	336,00	0,00	november 11	jún 12
61	Klientska licencia softwarového rozhrania, ktoré umožňuje oprávneným užívateľom (klientom) prístup k serveru jednak za účelom získavania informácií a taktiež za účelom konfigurácie centrál VO materiál	ks	4 320,00	1	4 320,00	4 320,00	0,00	november 11	jún 12
62	GZS siavobj. 2 %	%	0,00	2	0,00	0,00	0,00	november 11	jún 12

Podrobný rozpočet projektu

63	Výdavky na uvedenie do užívania, odborná prehliadka a skúška (revízia)	ks	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	0,00	november 11	jún 12
Celkom					€ 155 646,97	€ 155 646,80	€ 0,17	november 11	jún 12

Intenzita pomoci

Intenzita pomoci, NFP %	Oprávnenný výdavok	Suma žiadaného NFP
95,00	155 646,80	147 864,46