

Dodatok č. 2
k Mandátnej zmluve č. 24/OV/2022
 uzatvorenej podľa § 566 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
 v znení neskorších predpisov
 (ďalej len „Dodatok č. 2“)

Čl. I
Zmluvné strany

- 1.1 Mandant:** **Mesto Poprad**
 Sídlo: Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad
 Štatutárny zástupca: Ing. Anton Danko, primátor mesta
 Zástupca na rokovanie o veciach technických: Ing. Kristína Horáková, vedúca odboru výstavby
- IČO: 00 326 470
 DIČ: 2021031144
 IČ DPH: Mesto Poprad nie je platcom DPH,
 SK2021031144 – zdaniteľná osoba registrovaná
 pre daň podľa § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. o dani
 z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
- Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
- IBAN: SK75 0200 0000 0000 2452 4562
- Telefón: 052/7167 276
 E-mail: vystavba@msupoprad.sk
- (ďalej len mandant)
- 1.2 Mandatár:** **stav design, spol. s r.o.**
 Sídlo: Hviezdoslavova 4052/59, 058 01 Poprad
 Zápis v registri: Obchodný register Okresného súdu Prešov
 Oddiel Sro, vložka 29444/P
 Ing. Miroslav Body, konateľ
- Štatutárny zástupca: Ing. Miroslav Body
 Zástupca na rokovanie o veciach technických:
- IČO: 47 175 796
 DIČ: 2023785720
 IČ DPH: SK2023785720
 Bankové spojenie: ČSOB, a.s., pobočka Poprad
 IBAN: SK71 7500 0000 0040 1894 7970
 Tel/Fax: +421911171663
 E-mail: stavdesignpoprad@gmail.com
- (ďalej len mandatár)

II. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 2.1** Zmluvné strany uzatvorili dňa 01.06.2022 Mandátnu zmluvu č. 24/OV/2022 (ďalej len „zmluva“) s účinnosťou od 03.06.2022 na výkon činností technického dozoru investora (ďalej len „TDI“) na zákazke „Rekonštrukcia telocvične ZŠ Komenského“ a dňa 01.12.2022 Dodatok č. 1 k zmluve s lehotou výstavby 224 kalendárnych dní odo dňa odovzdania staveniska v celkovej hodnote výkonu 27 972,00 Eur s DPH podľa § 566 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Zmluvné strany sa v súlade s čl. IX a X zmluvy dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 2.

Predmetom Dodatku č. 2 je:

1. Úprava lehoty výstavby
2. Úprava ceny za výkon TDI

Potreba zmien vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy. Zmena zmluvy je v súlade s § 18 ods. 3 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

III. PREDMET DODATKU

3.1 Zmluvné strany sa dohodli na zmene znenia čl. II bod 2.2.5 takto:

3.1.1 Čl. 2.2.5 sa mení nasledovne:

2.2.5 Lehota výstavby: Lehota výstavby je dohodnutá v trvaní do 31.03.2023 teda 268 kalendárnych dní odo dňa odovzdania staveniska.

3.2 Zmluvné strany sa dohodli na zmene znenia čl. V. bod 5.1 takto:

3.2.1 Čl. V. bod 5.1 sa mení nasledovne:

5.1. Cena za výkon činnosti TDI v rozsahu čl. III. bodu 3.1 je stanovená dohodou zmluvných strán, v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, je doložená cenovou ponukou zo dňa 09.05.2022, 30.11.2022 a 09.02.2023 vyhotovenou mandatárom. Takto dohodnutá cena je pre mandatára záväzná a predstavuje sumu:

Celková cena bez DPH 27 810,00 €

DPH 20% 5 562,00 €

Celková cena vrátane DPH 33 372,00 €

(Slovom: tridsaťtritisícristosedemdesiatdva eur)

IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

4.1 Dodatok č. 2 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

4.2 Ostatné ustanovenia zmluvy týmto Dodatkom č. 2 nie sú dotknuté a zostávajú v platnosti bez zmeny.

4.3 Tento Dodatok č. 2 je platný dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

4.4 Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v piatich písomných vyhotoveniach, z ktorých štyri si ponechá mandant a jedno mandatár.

4.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č. 2 uzatvorili na základe slobodnej a vážnej vôle, Dodatok č. 2 nebol podpísaný v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, Dodatok č. 2 si prečítali, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu ho podpisujú. Podpis Dodatku č. 2 je prejavom súhlasu s celým jeho obsahom.

V Poprade dňa

V dňa

Za mandanta:
Mesto Poprad

Za mandatára:
stav design, spol. s r.o.

.....
Ing. Anton Danko
primátor mesta

.....
Ing. Miroslav Body
konateľ spoločnosti