

Kategória projektu

5

[illegible]

ID	Předložil aktivitu v oblasti ŘEŠENÍMA KVALITY na straně ÚPVSÚ	SPÓSOSY A METODY kontroly	VÝSTUP	PŘEDKROKÉ na řádky a aktivitu SÚRO ÚPVSÚ					ZODPOVÍDĚL ZA REALIZACI	
				Realizace projektu/Připrava výř	Analýza a etapa	Implementace	Testování	Nasledující	INTERNE	EXTERNE
Kontrolované produkty v PŘÍPRAVNÉ FÁZI										
1	Analýza výstupu (SÚ) Studie uskutečněního projektů pro spracování SÚŘADNÝCH POKYNOV, kontrola, notice a doporučení SÚŘADNÝCH POKYNOV, Ověřování výstupu z výř. na výř. a ZODPOVÍDĚL, Realizace a kontrola z PLÁNOVACÍHO VÝSTUPNÍHO projektu vůči schválenému obsahu výstupu (SÚ) Studie uskutečněního	1, 3	FOHM-HP-AE-EL Q: projekt se neimplementuje (Dokument)	x						
2	Realizace, kontrola a ověření - Odložení projektu (Business Case)	2, 3	FOHM-HP-AE-EL Q: projekt se neimplementuje (Dokument)	x						
3	Realizace, kontrola a ověření - Přístup k projektu (Project Approach)	2, 3	FOHM-HP-AE-EL Q: projekt se neimplementuje (Dokument)	x						
4	Realizace, kontrola a ověření - Akceptační křídla (Acceptance Criteria)	1, 2	FOHM-HP-AE-EL Q: projekt se neimplementuje (Dokument)	x					x	
5	Realizace, kontrola a ověření - Plán iniciativy řady (Initiation Phase Plan)	2	FOHM-HP-AE-EL Q: projekt se neimplementuje (Dokument)	x					x	x
6	Realizace, kontrola a ověření - Projekční plán (Project Brief)	2, 3	FOHM-HP-AE-EL Q: projekt se neimplementuje (Dokument)	x					x	
7	Realizace, kontrola a ověření - Zoznam kvality (Risk Register)	1, 2	FOHM-HP-AE-EL Q: projekt se neimplementuje (Dokument)		N/A (projekt se neimplementuje / per odložení)	N/A (projekt se neimplementuje / per odložení)	N/A (projekt se neimplementuje / per odložení)	N/A (projekt se neimplementuje / per odložení)	x	x
8	Realizace, kontrola a ověření - Splnění podmínek projektu (Project Mandate)	1, 2	FOHM-HP-AE-EL Q: projekt se neimplementuje (Dokument)		N/A (projekt se neimplementuje / per odložení)	N/A (projekt se neimplementuje / per odložení)	N/A (projekt se neimplementuje / per odložení)	N/A (projekt se neimplementuje / per odložení)	x	x
Kontrolované produkty v IMPLICAČNÍ FÁZI										
1	Realizace, kontrola a ověření - Popis Produkту (Product Description)	2, 3, 6	FOHM-HP-AE-EL Q: projekt se neimplementuje (Dokument)	x					x	
2	Realizace, kontrola a ověření - Odložení produktu	2, 3, 6	FOHM-HP-AE-EL Q: projekt se neimplementuje (Dokument)	x					x	
3	Realizace, kontrola a ověření - Plán konfiguračního nastavení	2, 3	FOHM-HP-AE-EL Q: projekt se neimplementuje (Dokument)	x					x	
4	Realizace, kontrola a ověření - Vývojový diagram	2, 3, 6	FOHM-HP-AE-EL Q: projekt se neimplementuje (Dokument)	x					x	
5	Realizace, kontrola a ověření - Plán projektu (Project Plan)	1, 2	FOHM-HP-AE-EL Q: projekt se neimplementuje (Dokument)	x					x	
6	Realizace, kontrola a ověření - Plán kvality (Quality Plan)	2, 3, 6	FOHM-HP-AE-EL Q: projekt se neimplementuje (Dokument)	x					x	
7	Realizace, kontrola a ověření - Komunikační plán projektu	1, 2	FOHM-HP-AE-EL Q: projekt se neimplementuje (Dokument)	x					x	
8	Realizace, kontrola a ověření - Projekční iniciativy dokument	2, 3, 6	FOHM-HP-AE-EL Q: projekt se neimplementuje (Dokument)	x					x	
9	Realizace, kontrola a ověření - Deník projektového nastavení (Daily Log)	1, 2	FOHM-HP-AE-EL Q: projekt se neimplementuje (Dokument)	x					x	
10	Realizace, kontrola a ověření - Zoznam prací (Current Issues Log)	1, 2	FOHM-HP-AE-EL Q: projekt se neimplementuje (Dokument)	x					x	
11	Realizace, kontrola a ověření - Zoznam konfiguračních podmínek	1, 2	FOHM-HP-AE-EL Q: projekt se neimplementuje (Dokument)	x					x	
12	Realizace, kontrola a ověření - Zoznam kvality (Quality Register)	1, 2	FOHM-HP-AE-EL Q: projekt se neimplementuje (Dokument)	x					x	x
Kontrolované produkty v REALIZAČNÍ FÁZI										
1	Realizace, kontrola a ověření - Plán etapy	1, 2	FOHM-HP-AE-EL Q: projekt se neimplementuje (Dokument)	x					x	
2	Realizace, kontrola a ověření - Zjednotěný plán	1, 2	FOHM-HP-AE-EL Q: projekt se neimplementuje (Dokument)	x					x	
3	Realizace, kontrola a ověření - Zjednotěný plán (Quality Log)	1, 2	FOHM-HP-AE-EL Q: projekt se neimplementuje (Dokument)	x					x	
4	Realizace, kontrola a ověření - Akceptační protokol	1, 2	FOHM-HP-AE-EL Q: projekt se neimplementuje (Dokument)		N/A (projekt se neimplementuje / per odložení)	N/A (projekt se neimplementuje / per odložení)	N/A (projekt se neimplementuje / per odložení)	N/A (projekt se neimplementuje / per odložení)	x	
5	Realizace, kontrola a ověření - Konečný výřet - Specializační produkt (ZP)	2, 3, 4, 6	FOHM-HP-AE-EL Q: projekt se neimplementuje (Dokument)	x					x	
6	Realizace, kontrola a ověření - Ověření výřet - Specializační produkt (ZP)	2, 3, 4, 6	FOHM-HP-AE-EL Q: projekt se neimplementuje (Dokument)	x					x	
7	Realizace, kontrola a ověření - Plán testů/TC - Specializační produkt (ZP)	2, 3, 4, 6	FOHM-HP-AE-EL Q: projekt se neimplementuje (Dokument)	x					x	
8	Realizace, kontrola a ověření - Správa o stavu etapy	1, 2	FOHM-HP-AE-EL Q: projekt se neimplementuje (Dokument)	x					x	x
9	Realizace, kontrola a ověření - Správa o stavu projektu	1, 2	FOHM-HP-AE-EL Q: projekt se neimplementuje (Dokument)	x					x	x
10	Realizace, kontrola a ověření - Správa o stavu projektu	2, 3, 4, 6	FOHM-HP-AE-EL Q: projekt se neimplementuje (Dokument)	x					x	x
11	Realizace, kontrola a ověření - Správa o stavu etapy	1, 2	FOHM-HP-AE-EL Q: projekt se neimplementuje (Dokument)	x					x	x
12	Realizace, kontrola a ověření - Kontrola správy	1, 2	FOHM-HP-AE-EL Q: projekt se neimplementuje (Dokument)	x					x	x
13	Realizace, kontrola a ověření - Přehledná správa	3	FOHM-HP-AE-EL Q: projekt se neimplementuje (Dokument)	x					x	x
14	Realizace, kontrola a ověření - Výřet a integrace - Specializační produkt	2, 3, 4, 6	FOHM-HP-AE-EL Q: projekt se neimplementuje (Dokument)	x			x		x	
15	Realizace, kontrola a ověření - FAT testování - Specializační produkt	4, 5, 6	FOHM-HP-AE-EL Q: projekt se neimplementuje (Dokument)	x			x		x	
16	Realizace, kontrola a ověření - Dokumentace - Specializační produkt	2, 4, 6	FOHM-HP-AE-EL Q: projekt se neimplementuje (Dokument)	x					x	
17	Realizace, kontrola a ověření - Šedá správa - Specializační produkt	2, 4, 6	FOHM-HP-AE-EL Q: projekt se neimplementuje (Dokument)	x				x	x	
18	Realizace, kontrola a ověření - Nasazení do SAT - produkt - Specializační produkt	2, 4, 5, 6	FOHM-HP-AE-EL Q: projekt se neimplementuje (Dokument)	x				x	x	
19	Realizace, kontrola a ověření - SAT testování - Specializační produkt	2, 4, 5, 6	FOHM-HP-AE-EL Q: projekt se neimplementuje (Dokument)	x				x	x	
20	Realizace, kontrola a ověření - Nasazení na produkt (vyhrotení) - Specializační produkt	2, 4, 6	FOHM-HP-AE-EL Q: projekt se neimplementuje (Dokument)	x				x	x	
21	Realizace, kontrola a ověření - Přesílaní a aktualizace (vyhrotení) - Specializační produkt	1, 2, 6	FOHM-HP-AE-EL Q: projekt se neimplementuje (Dokument)	x				x	x	
Kontrolované produkty v ZODPOVÍDĚNÍ FÁZI										
1	Realizace, kontrola a ověření - Správa o stavu etapy	1, 2	FOHM-HP-AE-EL Q: projekt se neimplementuje (Dokument)						x	x
2	Realizace, kontrola a ověření - Plán projektu pro odložení projektu	1, 3	FOHM-HP-AE-EL Q: projekt se neimplementuje (Dokument)						x	
3	Realizace, kontrola a ověření - Správa o stavu projektu	1, 3	FOHM-HP-AE-EL Q: projekt se neimplementuje (Dokument)						x	
4	Realizace, kontrola a ověření - Odložení rozhodnutí kvality	1, 3	FOHM-HP-AE-EL Q: projekt se neimplementuje (Dokument)						x	
5	Realizace STANOVISÚ a REPORTOV pro Realizaci výřet projektu, Splnění projektu, Vyhrotení Úřadu ako q: dále relevantní organizace Úřadu (Úřad a Úřad úřadu)	1, 3	FOHM-HP-AE-EL Q: projekt se neimplementuje (Dokument)						x	x
6	Realizace, implementace a provedení kromě ZODPOVÍDĚNÍ výřet projektu pro implementaci a realizaci projektu;	1, 3, 3	FOHM-HP-AE-EL Q: projekt se neimplementuje (Dokument)						x	
7	Realizace a kontrola ZÁVĚRNÝCH SPRÁV pro RTV projektu, Splnění projektu, Vyhrotení Úřadu ako q: dále relevantní organizace Úřadu (Úřad)	1, 3, 3	FOHM-HP-AE-EL Q: projekt se neimplementuje (Dokument)						x	x
Kontrola produktů vykonávaná PŘEDKROKÉ na řádky a aktivitu projektu										
1	Realizace, kontrola a ověření - Přehledná správa Q: projektu	1, 2	FOHM-HP-AE-EL Q: projekt se neimplementuje (Dokument)						x	
2	Realizace, kontrola a ověření - Zjednotěný plán	1, 2, 3	FOHM-HP-AE-EL Q: projekt se neimplementuje (Dokument)						x	
3	Realizace, kontrola a ověření - Zjednotěný plán	1, 2	FOHM-HP-AE-EL Q: projekt se neimplementuje (Dokument)	N/A (projekt se neimplementuje / per odložení)	N/A (projekt se neimplementuje / per odložení)	N/A (projekt se neimplementuje / per odložení)	N/A (projekt se neimplementuje / per odložení)	N/A (projekt se neimplementuje / per odložení)	x	
4	Realizace, kontrola a ověření - Správa o stavu etapy	1, 4	FOHM-HP-AE-EL Q: projekt se neimplementuje (Dokument)	N/A (projekt se neimplementuje / per odložení)	N/A (projekt se neimplementuje / per odložení)	N/A (projekt se neimplementuje / per odložení)	N/A (projekt se neimplementuje / per odložení)	N/A (projekt se neimplementuje / per odložení)	x	
5	Realizace, kontrola a ověření - Dokumentace, prevence a prevence projektu - výřet KVALITY projektu na místě JACET KVALITY zameraný na RTV, JACET KVALITY zameraný na JAK TESTOV, JACET KVALITY zameraný na RTV, JACET KVALITY zameraný na SAT, JACET KVALITY zameraný na REZIDOVAT a REZIDOVAT	1, 2, 6, 7	FOHM-HP-AE-EL Q: projekt se neimplementuje (Dokument)	N/A (projekt se neimplementuje / per odložení)	N/A (projekt se neimplementuje / per odložení)	N/A (projekt se neimplementuje / per odložení)	N/A (projekt se neimplementuje / per odložení)	N/A (projekt se neimplementuje / per odložení)	x	
20	Předložil aktivitu v oblasti REALIZACI na straně ÚPVSÚ	SPÓSOSY A METODY	VÝSTUP uvedený aktivitou PŘEDKROKÉ	Realizace projektu/Připrava výř	PŘEDKROKÉ na řádky a aktivitu SÚRO ÚPVSÚ	Implementace	Testování	Nasledující	INTERNE	EXTERNE
1	Účastní projekt v rámci publiky - Připravil plán publiky a kontroly, kromě kontroly a q: aktualizace, produkce a jinde kontroly	Návrh kontroly	publiky							
2	Účastní projekt v rámci publiky - Realizace předpřipravené aktivy a náhrv realizace kontroly kontroly realizace kontroly (ZP)	Realizace kontroly	publiky							
3	Účastní monitor pro realizaci publiky - Realizace kontroly	Realizace monitoru kontroly	publiky							