

Dodatok č. 2

K zmluve na dodanie tovaru a s tým súvisiacich služieb zo dňa 29.01.2021
(ďalej len „dodatok č. 2“)

Článok I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

sídlo:

V zastúpení:

IČO:

DIČ:

Bank. spojenie:

IBAN:

SWIFT/BIC:

(ďalej aj ako „objednávateľ“)

Obec Maňa

Nám. M. R. Štefánika 7/1

941 45 Maňa

Mgr. Tomáš Pražák, Starosta obce

00309061

2021059403

Prima banka Slovensko, a.s.

SK56 5600 0000 0022 6977 9001

KOMASK2X

A

Zhotoviteľ

Sídlo:

Zapísaný v:

V zastúpení:

IČO:

DIČ:

SWIFT/BIC

IBAN

(ďalej len „objednávateľ“)

(spoločne tiež ako „zmluvné strany“)

HRAŠKA SYSTEMs, s.r.o.

Kmeťovo 320

941 62 Kmeťovo

Okresný súd: Nitra, Oddiel: Sro, vl. č. 36705/N

Mgr. Michal Hraška

47612142

2024003564

SUBASKBX

SK76 0200 0000 0032 3391 8051

Článok II. Preambula

Zmluvné strany sa v súlade s odsekom 2. Článku IX Zmluvy na dodanie tovaru a s tým súvisiacich služieb zo dňa 29.01.2021, v znení dodatku č. 1 zo dňa 11.08.2022 a v súlade s čl. III. ods. 2, ktorej predmetom je: **Budovanie bezplatnej Wifi siete v obci Maňa**“ (ďalej len „Zmluva“) dohodli na tomto dodatku č.2 k Zmluve.

Článok III. Predmet dodatku č.2

1. Predmetom dodatku je zmena lehoty, v ktorej objednávateľ vystaví objednávku na vykonanie diela z pôvodných 24 mesiacov na 34 mesiacov. K predmetnej zmene dochádza v súlade s § 18 ods. 1 písm. a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nakoľko pôvodná zmluva upravuje podmienky predĺženia lehoty na vystavenie objednávky v čl. III. ods. 2 tretia veta, pričom túto lehotu je možné predĺžiť o max. 12 mesiacov a to aj opakovane. Uvedená zmena nemá vplyv na cenu.
2. V čl. III. *Čas a miesto vykonania predmetu plnenia*, ods. 2., sa prvá veta, ktorá znie:
Pôvodné znenie:
„*Lehota vykonania diela sú 3 mesiace odo dňa doručenia objednávky. Objednávateľ vystaví objednávku najneskôr do 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.*“

Mení sa nasledovne:

„Lehota vykonania diela sú 3 mesiace odo dňa doručenia objednávky. Objednávateľ vystaví objednávku najneskôr do 34 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.“

3. Predmetom dodatku je aj zmena štatutárneho orgánu objednávateľa, nakoľko voľbami konanými na jeseň 2022 došlo k jeho zmene.
4. Štatutárny zástupca objednávateľa sa mení tak, ako je to uvedené v záhlaví tohto dodatku č. 2.

IV.

Záverečné ustanovenia dodatku č. 2

1. Ustanovenia Zmluvy, ktoré neboli dotknuté týmto dodatkom č. 2 zostávajú platné a účinné v pôvodnom, nezmenenom znení.
2. Tento dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
3. Tento dodatok č. 2 je vyhotovený v 2 rovnopisoch, z ktorých každá strana obdrží 1 rovnopis.
4. Tento dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy a jej ustanovenia sa budú vykladať mutatis mutandis vo vzťahu k tomuto Dodatku č. 2.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok č. 2 pred jeho podpisom prečítali, rozumejú jeho obsahu, že bol uzavretý slobodne, vážne a určite a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

V Mani, dňa 17.02.2023

Za objednávateľa:

V Kmeťove, dňa 17.02.2023

Za dodávateľa:

.....
Mgr. Tomáš Pražák
starosta obce

.....
Mgr. Michal Hraška,
konateľ spoločnosti