


HARMONOGRAM

Stavba: Rekonštrukcia budovy Materskej a Základnej školy na Domov sociálnych služieb v obci Tuhár

Objednávateľ: Obec Tuhár
 Zhotoviteľ: SVOMA, s.r.o.
 Dátum: 17.2.2023

Popis prác	Rok 2023										
	marec	apríl	máj	jún	júl	august	september	október	november	december	
Stavebné práce											
Zateplenie obvodového plášťa				—————							
Zateplenie stropu nad I. N.P.			—————								
Zateplenie stropu nad I. P.P.		—————									
Zateplenie a rekonštrukcia podláh I. N.P.			—————								
Výmena vonkajších výplní otvorov				—————							
Rekonštrukcia strechy	—————				—————						
Ostatné stavebné úpravy - exteriér										—————	
Ostatné stavebné úpravy - interiér	—————										
Zdravotechnika			—————							—————	
Elektroinštalácie											
Bleskozvod			—————								
Elektroinštalácie			—————							—————	
NN prípojka	—————										
Odberné plynové zariadenie	—————										
Vykurovanie				—————							—————




SVOMA, s.r.o.
 oveská 4010, 984 01 Lučenec
 IČO: 36622796, IČ DPH: SK2021776889
 Tel./Fax: 047 - 4331 001
 Vypracoval: 