



TREŇCIANSKY
SAMOSPRÁVNÝ
K R A J

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 2022/0254

uzavretá v súlade so znením § 536 a nasl.

Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Článok I. Zmluvné strany

Objednávateľ

Názov: Trenčiansky samosprávny kraj
Sídlo: K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
Zastúpený: Ing. Jaroslav Baška, predseda
IČO: 36126624
DIČ: 2021613275

Bankové spojenie:

IBAN:

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach

- a) zmluvných: Mgr. Tomáš Baláž
- b) a technických: Ing. Martina Brišková

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

Zhotoviteľ

Obchodné meno: Ing. Arch. Ján Tomka, A - Projekt
Sídlo: Fándlyho 498, 956 18 Bošany
Zastúpený: Ing. Arch. Ján Tomka
IČO: 22811575
DIČ: 1032093293
IČ DPH: nie je platcom DPH

Bankové spojenie:

IBAN:

Kontaktná osoba:

Telefón:

e-mail:

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „**Zmluvné strany**“)

Preambula

Počas realizácie diela jej Zhotoviteľom došlo dňa 25.05.2022 k pokynu na prerušenie prác zo strany Objednávateľa, z dôvodu prebiehajúcich rokovaní medzi Objednávateľom a členmi Projektovej rady ohľadom finálnej verzie podoby rozhladne. Z uvedeného dôvodu nebolo možné na projekčných prácach a následných inžinierskych činnostiach plynulo pokračovať ďalej. Vzhľadom na skutočnosť, že v súčasnej dobe došlo k odsúhlaseniu finálnej podoby rozhladne všetkými vyššie uvedenými dotknutými osobami, je možné v prerušených prácach pokračovať, pričom termín dokončenia Diela v oboch častiach tak projektovej dokumentácie,

ako aj v inžinierskych činnostiach bude posunutý o obdobie, počas ktorého bolo vykonávanie Diela prerušené.

Nakoľko počas doby prebiehajúcich rokovaní o finálnej podobe rozhl'adne Zhotoviteľ predkladal doplňujúce podklady, ktoré neboli predmetom Zmluvy o dielo ako vizualizácie, riešenie statického modelu – v drevenej verzii, návrh iného pôdorysného tvaru rozhl'adne, je potrebné navýšiť cenu diela o sumu 4 250,- Eur, čo predstavuje navýšenie o 14,89 % zmluvnej ceny diela.

Článok II.

Predmet dodatku

1. Ustanovenie ods. 1 Článku IV. Zmluvy sa v celom rozsahu nahrádza nasledovným znením: *„Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo, ukončiť a odovzdať ho v súlade s jeho ponukou nasledovne:*

- a) projektová dokumentácia „PD – Rozhl'adňa BASKE“ (DUR) v požadovanom rozsahu najneskôr do 4 týždňov odo dňa účinnosti Dodatku č. 1,*
- b) do 12 týždňov od dátumu protokolárneho odovzdania projektovej dokumentácie DUR odovzdanie právoplatného územného rozhodnutia,*
- c) projektová dokumentácia „PD – Rozhl'adňa BASKE“ (DRS) v požadovanom rozsahu do 12 týždňov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti územného rozhodnutia.*
Povinnosťou odovzdávajúceho je zapracovať pripomienky dotknutých orgánov do projektovej dokumentácie, pričom táto povinnosť zostáva prevzatím diela nedotknutá, až do ukončenia schvaľovacieho alebo povoľovacieho konania,
- d) do 12 týždňov od dátumu protokolárneho odovzdania projektovej dokumentácie DRS odovzdanie právoplatného stavebného povolenia. Inžinierska činnosť sa považuje za ukončenú predložením zápisu zmeny druhu pozemkov, projektovej dokumentácie overenej Technickou inšpekciou, časti projektovej dokumentácie - Protipožiarna bezpečnosť stavby – overenej príslušným okresným riaditeľstvom HaZZ SR, a predložením právoplatného stavebného povolenia i projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom.*

Termín vo vykonávaní inžinierskej činnosti je platný len v prípade, ak zo strany príslušných správnych orgánov bude dodržaná zákonná dĺžka predmetných konaní a zákonné lehoty na vykonanie úkonov v nich, inak sa tento termín primerane predlžuje o dobu predĺženia daných konaní, najmä sa tieto termíny neuplatnia v prípadoch, ak dôjde k podaniu opravných prostriedkov tretích osôb v týchto konaniach, či k výkonu obštrukcií zo strany tretích osôb v týchto konaniach.

Termín vo vykonávaní inžinierskej činnosti sa primerane predlži podľa predchádzajúceho odseku len v prípade, ak Zhotoviteľ preukáže Objednávateľovi, že vyvinul maximálne úsilie, ktoré sa od Zhotoviteľa dá vyžadovať k tomu, aby bola dodržaná zákonná dĺžka predmetných konaní, najmä včasné a úplné podanie príslušných žiadostí a návrhov, preukázateľný záujem o stav veci zo strany Zhotoviteľa formou dopytov a urgencií a pod. Predĺženie termínu z vyššie uvedeného dôvodu bude predmetom dodatku k Zmluve.

2. Ustanovenie ods. 2. Článku V. Zmluvy sa v celom rozsahu nahrádza nasledovným znením:
„Cena Diela (projektová dokumentácia spolu s inžinierskou činnosťou) je stanovená nasledovne :

zmluvná cena (celková hodnota) v EUR : 28 550 EUR

slovom: dvadsaťosem tisíc päťstopäťdesiat eur

navýšenie (celková hodnota) v EUR : 4 250 EUR

slovom: štyri tisíc dvestopäťdesiat eur

výsledná cena (celková hodnota) v EUR : 32 800 EUR

slovom: tridsaťdva tisíc osemsto eur

Zhotoviteľ nie je platcom DPH

Celková zmluvná cena v EUR: 32 800 EUR

slovom: tridsaťdva tisíc osemsto eur (ďalej ako „Cena Diela“), pričom je

- a) z toho Cena vypracovania projektovej dokumentácie PD – Rozhľadňa BASKE“ (DUR)*

celková hodnota v EUR: 13 500 EUR

navýšenie v EUR: 4 250 EUR

výsledná hodnota: 17 750 EUR

Zhotoviteľ nie je platcom DPH

Celkom Cena EUR: 17 750 EUR

- b) z toho Cena za inžiniersku činnosť pre územné rozhodnutie*

celková hodnota v EUR: 2 500 EUR

Zhotoviteľ nie je platcom DPH

Celkom Cena v EUR: 2 500 EUR

- c) z toho Cena vypracovania projektovej dokumentácie PD – Rozhľadňa BASKE“ v realizačnej podrobnosti (DRS)*

celková hodnota v EUR: 10 050 EUR

Zhotoviteľ nie je platcom DPH

Celkom Cena v EUR: 10 050 EUR

- d) z toho Cena za inžiniersku činnosť pre stavebné povolenie*

celková hodnota v EUR: 2 500 EUR

Zhotoviteľ nie je platcom DPH

Celkom Cena v EUR: 2 500 EUR“

3. Ustanovenie ods. 1. písm. a) a b) Článku VI. Zmluvy sa v celom rozsahu nahrádza nasledovným znením:

„a) PD – Rozhľadňa BASKE“ (DUR) a inžinierska činnosť pre územné rozhodnutie
zmluvná cena: 20 250 EUR
Zhotoviteľ nie je platcom DPH
celková zmluvná cena: 20 250 EUR
slovom: dvadsať tisíc dvestopäťdesiat eur

b) dokumentácie PD – Rozhľadňa BASKE“ (DRS) v realizačnej podrobnosti a
inžinierska činnosť pre stavebné povolenie
zmluvná cena: 12 550 EUR
Zhotoviteľ nie je platcom DPH
celková zmluvná cena: 12 550 EUR
slovom: dvanásť tisíc päťstopäťdesiat eur“

Článok II. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú upravené týmto Dodatkom č. 1, zostávajú nezmenené.
2. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obomi zmluvnými stranami a právne účinky nadobúda nasledujúcim dňom po dni jeho zverejnenia v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi.
3. Dodatok č. 1 k Zmluve je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé vyhotovenie má platnosť originálu, s určením dve vyhotovenia pre Objednávateľa a dve vyhotovenia pre Zhotoviteľa.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a slobodne a vážne ho na znak súhlasu vlastnoručne podpisujú.

Objednávateľ
V Trenčíne dňa 17 FEB. 2023

Zhotoviteľ
V BUŠANOCH dňa 13. 2. 2023

Trenčiansky samosprávny kraj
Ing. Jaroslav Baška
predseda

Ing. Arch. Ján Tomka, A – Projekt