

DODATOK č. 2

K Zmluve o dielo s centrálnym č. 630/2022 uzatvorenej dňa 12.09.2022

Uzatvorený podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka
(ďalej iba „Dodatok“)

Čl. 1.

ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ

zastúpený
Osoby oprávnené na konanie vo veciach
a) zmluvných
b) technických
c) technický dozor investora
v priebehu realizácie
d) prevzatia Diela
e) rozhodovať o zmenách a prácach navyše,
ktoré majú za následok zvýšenie
dohodnutej ceny
Bankové spojenie
číslo účtu
IČO
DIČ
číslo telefónu
e-mail

: MESTO TRNAVA
Hlavná 1
917 71 Trnava
: JUDr. Peter Bročka, LL.M.
: JUDr. Peter Bročka, LL.M.
: Ing. Dušan Béreš
: Ing. Peter Vopát
: podľa bodu 1. písm. a), b), c) tohto článku
: podľa bodu 1. písm. b), c) tohto článku
: podľa bodu 1. písm. a + b tohto článku
: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
: SK23 1111 0000 0066 0347 4034
: 00 313 114
: 2021175728
: 033/3236134
: dusan.beres@trnava.sk

2. Zhotoviteľ

IČO
DIČ

Oprávnený podnikateľ na území Slovenskej republiky prostredníctvom

: **INGDOP, s.r.o.**
Železničného vojska 1386
757 01 Valašské Meziříčí
Česká republika
: 60775530
: CZ60775530
INGDOP s.r.o., organizačná zložka
Kragujevská 11
010 01 Žilina
: 35939141
: 2022030450
: Luděk Břečka
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina., vložka č. 10232/L, oddiel: Po
Osoby oprávnené na konanie vo veciach
a) zmluvných
b) technických
c) stavbyvedúci
Bankové spojenie
číslo účtu/IBAN
číslo telefónu
E-mail

: Mgr. Ladislav Švejda
: Mgr. Ladislav Švejda
: Juraj Padala, Jozef Majerský
:
:
: 0948771003
: organizacnazlozka@ingdop.cz

Čl. 2 PREDMET DODATKU

Zmluvné strany sa v súlade s čl. 9 Zmluvy o dielo c.č.z. 630/2022 na zhotovenie stavby „**Obnova námestia SNP**“ (ďalej len "Dielo"), ktorú uzatvorili dňa 12.09.2022 a v súlade s Dodatkom č. 1 zo dňa 13.01.2023, dohodli na uzavretí dodatku č.2 nasledovnom znení:

1. V čl. 4. „Cena diela“, sa v ods. 4.1:

vypúšťa znenie:

Cena diela je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení nasledovne:

Cena diela je vo výške **2 769 278,62** eur vrátane DPH, slovom dva milióny sedemstošesťdesiatdeväťtisícdevstosedemdesiatosemtisíc eur a šesťdesiatdva centov.

a nahrádza znením:

Cena diela je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení nasledovne:

Cena diela s III. etapou archeologického výskumu je vo výške **2 793 278,62** eur vrátane DPH, slovom dva milióny sedemstodeväťdesiattritisícdevstosedemdesiatosem eur a šesťdesiatdva centov.

2. V čl. 4. „Cena diela“, sa v ods. 4.3:

vypúšťa znenie:

Cena diela zahŕňa všetky práce a dodávky, odborné posudky, revízie, vyjadrenia, skúšky a ďalšie súvisiace práce a činnosti, ktoré budú potrebné na realizáciu diela, súvisiace s odovzdaním a prevzatím diela (napr. preberacie protokoly a pod.).

a nahrádza znením:

Cena diela zahŕňa všetky práce a dodávky, odborné posudky, revízie, vyjadrenia, skúšky a ďalšie súvisiace práce a činnosti, ktoré budú potrebné na realizáciu diela, súvisiace s odovzdaním a prevzatím diela (napr. preberacie protokoly a pod.), cena za realizáciu strojných prác traktor bagrom pri realizácii III. etapy archeologického výskumu je zmluvnými stranami stanovená na 38,40 Eur bez DPH za jednu hodinu.

Odôvodnenie zmien zmluvy:

Verejný obstarávateľ uviedol v súťažných podkladoch k verejnému obstarávaniu zákazky, že nepožaduje v ponuke naceniť archeologický výskum. Požiadavky na vykonanie archeologického výskumu sú uvedené v rozhodnutí Krajského pamiatkového úradu a v súčinnosti s ním budúci zhotoviteľ vyhotoví samostatnú cenovú kalkuláciu, ktorú spracuje a predloží zhotoviteľ/úspešný uchádzač v súlade so samostatným ustanovením zmluvy o dielo (čl. 9 ZMENY ZMLUVY).

Predpokladaná hodnota archeologického výskumu vo výške 24 325,05 eur bola zahrnutá v predpokladanej hodnote zákazky vo verejnom obstarávaní.

Zhotoviteľ predložil objednávateľovi cenovú ponuku na realizáciu archeologického výskumu v hodnote 24.000 Eur vrátane DPH. Dodatkom sa upravuje cena diela o výšku archeologického výskumu. Zároveň sa zmluvné strany dohodli na hodinovej sadzbe pri realizácii strojných prác, ktoré sa budú vykonávať pod vedením Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, katedry klasickej archeológie pri archeologickom výskume.

Čl. 3
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo c.č.z. 630/2022 uzatvorenej dňa 12.09.2022 a Dodatku č. 1 c.č.z. 986/2022 uzatvoreného dňa 13.01.2023 zostávajú v platnosti bez zmeny.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na CRZ v súlade s platnou legislatívou SR.
3. Tento dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z toho päť obdrží objednávatel' a jeden zhotoviteľ.
4. Zmluvné strany podpisujú tento dodatok na znak súhlasu s jeho obsahom.
5. Dodatok bol zverejnený.....2023

Príloha: Cenová ponuka na realizáciu archeologického výskumu v hodnote 24.000 Eur vrátane DPH

V Trnave, dňa2023

V Žiline, dňa2023

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
JUDr. Peter Bročka, LL.M., v.r.
primátor mesta

.....
Luděk Břečka, v.r.
vedúci organizačnej zložky

Mesto Trnava

Hlavná 1

917 71 Trnava

V Žiline, 02.01.2023

VEC:**Cenová ponuka archeologického výskumu „Obnova námestia SNP“**

Vážený obchodný partner,

V súlad s rozhodnutím KPU Trnava č. KUPIT-2016/8637-2/21715/GRZ a KUPIT-2015/13208-2/40433/GRZ Vám predkladáme túto cenovú ponuku na III. etapu archeologického výskumu, ktorá zahŕňa:

- Terénny archeologický výskum
- Geodetické zameranie nálezových situácií
- Umývanie reštaurovanie hnutelných nálezov
- Vypracovanie výskumnej dokumentácie
- Vypracovanie architektonicko-historického posudku
- Fotogrametrické zameranie

Celková cena za archeologický výskum: 24.000 Eur vrátane DPH

Dĺžka jeho trvania bude záležať od rozsahu objavených archeologických objektov. Zemné stroje, oplatenie plochy, odvoz zeminy a uskladnenie tehál a v prípade nepriaznivého počasia (dážď, zima) dočasné zastrešenie nie je zahrnuté v cene.

Archeologický výskum je možné vykonať na základe dodatku k zmluve o dielo. Nakoľko zhotoviteľ je platcom DPH, v uvedenej cene je obsiahnutá aj DPH.

Ďakujeme a ostávame s pozdravom,

INGDOP s.r.o., organizačná zložka

Mgr. Ladislav Švejda