

**RUŽINOV****RUŽINOVSKÝ DOMOV SENIOROV**

Evidenčné číslo: D/IV/142/2023/PÚ - 598/2021

Dodatok č. 1 k Zmluve na uskutočnenie stavebných prác

Ev. č. Z/IV/598/2021/PÚ zo dňa 10.12.2021

uzatvorená v súlade s ustanovením § 269 ods. 2 v spojení s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "Obchodný zákonník") a príslušných ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi

Ružinovský domov seniorov

sídlo: Sklenárova 1361/14, 821 09 Bratislava
štatutárny orgán: Mgr. Lea Patočková – poverená vedením
IČO: 00 510 173
DIČ: 2020835080
bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s.
číslo účtu: SK64 0200 0000 0000 0452 0062
právna forma: príspevková organizácia zriadená Mestskou časťou Bratislava – Ružinov
e-mail: prevadzka@rdssklenarova.sk
telefón:
ďalej ako „objednávateľ“

a

Názov

MH Instal s.r.o.

sídlo: Haanova 31, 851 04 Bratislava
štatutárny orgán: Milan Holcinger - konateľ
IČO: 45 870 772
DIČ: 2023128701
zapísaná: obchodný register Okresného súdu Bratislava I., odd. Sro, vl. č. 68438/B
bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.
číslo účtu: SK75 0900 0000 0006 3504 1260
e-mail: mhinstalsro@gmail.com
telefón: +421 903 837 111
ďalej ako „zhotoviteľ“.

Preambula

Na základe skutočností, ktoré objektívne nebolo možné zistiť v čase uzavretia Zmluvy na uskutočnenie stavebných prác ev. č. Z/IV/598/2021/PÚ zo dňa 10.12.2021 (ďalej len „Zmluva“), ktorej predmetom je uskutočňovať Rekonštrukčné práce malého rozsahu na obytných miestnostiach a spoločných priestoroch v budove Ružinovského domova seniorov. Je potrebné pristúpiť k úprave cien, a to navýšenie celkovej zmluvnej ceny o 10% za plnenie predmetu zmluvy v súlade s ustanovením § 18 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Z uvedených dôvodov sa zmluvné strany dohodli na uzavretí tohto dodatku č 1 k uvedenej Zmluve.

Čl. I

Predmet dodatku

Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva na uskutočnenie stavebných prác ev. č. Z/IV/598/2021/PÚ zo dňa 10.12.2021 sa mení a dopĺňa takto:

(1) V čl. II. Doba trvania zmluvy, zánik zmluvy sa mení v čl. (1) trvanie zmluvy do 31.05.2023.

- (2) V čl. II. ods. (2) sa suma „99 000,00 Eur bez DPH“ nahrádza sumou „108 000,00 Eur bez DPH.“.

Čl. II

Záverečné ustanovenia

- (1) Ostatné ustanovenia Zmluvy na uskutočnenie stavebných prác ev. č. Z/IV/598/2021/PÚ zo dňa 10.12.2021 ostávajú nezmenené.
- (2) Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa osobitného predpisu.
- (3) Tento dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu. Dva rovnopisy dodatku prevezme objednávatel' a jeden zhotoviteľ.
- (4) Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah tohto dodatku zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ho vlastnoručne podpísali.

V Bratislave, dňa 10.02.2023

Objednávatel'
Ružinovský domov seniorov
Mgr. Lea Patočková
poverená vedením

Zhotoviteľ
MH Instal s.r.o.
Milan Holcinger
konateľ