

ČASOVÝ PLÁN STAVBY

Zníženie energetickej náročnosti zdroja tepla ZŠ s MŠ v Slanci využitím aerotermálnej energie

Popis činností	Apríl 2023																																													
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
Prebratie staveniska																																														
Demontážne práce																																														
Zemne práce																																														
Zhotovenie betonových základov																																														
Zhotovenie protihlukovej steny																																														
Zhotovenie oceľových konštrukcii																																														
Úpavy povrchov, podlahy, výplne v strojovni																																														
Vnútorňý plynovod, armatúry																																														
Montáž potrubia, armatúr, komponentov strojovne																																														
Montáž tepelných čerpadiel																																														
Montáž kaskády dymovodu, komína																																														
Montáž MaR a ELI																																														
Tlakové skúšky, úradné skúšky, revízie																																														
Izolácie tepelné																																														
Funkčná skúška zariadenia																																														
Spracovanie miestnych prevádzkových predpisov kotolne																																														
Odborné zaškolenie obsluhy kotolne																																														
Odovzdanie stavby																																														



1


 Klimatherm Prešov, s.r.o.
 Klimatherm Prešov, s.r.o.



rgie

Máj 2023

28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5

[illegible]

Buclovany 49, 086 43 Buclovany
IČO: 47 424 532 IČ DPH: SK2023873269

