

DODATOK č. 2

K ZMLUVE O DIELO č. ŽSK 1064/2021/OSMaI
uzavretý v zmysle § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. -
- Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov
(ďalej len „zmluva“)

Čl. I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov : **Žilinský samosprávny kraj**
Sídlo : Komenského 48, 011 09 Žilina
IČO : 37 808 427
DIČ : 202 162 6695
IČ DPH : nie je platiteľ DPH
Zastúpený : Ing. Erika Jurinová, predsedníčka
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000503697/8180
IBAN : SK95 8180 0000 0070 0050 3697
Osoby oprávnené jednať v :
- zmluvných veciach : Ing. Erika Jurinová, predsedníčka
- realizačných veciach : Ing. Ivana Šubjaková, riaditeľka odboru správy majetku
a investícií na základe poverenia
Ing. Anton Čavrk
Telefón : 041/5032454, 041/5032444
E-mail. adresa : investicne@zilinskazupa.sk

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Obchodné meno : **STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.**
Sídlo : Ulica miestneho priemyslu 561, 029 01 Námestovo
IČO : 36373249
IČ DPH : SK2020128781
DIČ : 2020128781
Zastúpený : Ing. Martin Habiňák
Bankové spojenie : VUB, a.s.
Číslo účtu IBAN : SK98 0200 0000 0028 8575 8853
Osoby oprávnené jednať v :
-zmluvných veciach : Ing. Martin Habiňák
-realizačných veciach
(stavbyvedúci) : Ing. Martin Habiňák
č. oprávnenia : 12363*10*
Telefonický kontakt : 0917 475 522
Email : habinak@stavebnypodnik.sk
Zapísaný v registri : Obchodný register Okresného súdu v Žiline, oddiel: Sro,
vložka č. 10480/L

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvorili dňa 27.12.2021 Zmluvu o dielo č. ŽSK 1064/2021/OSMaI (ďalej ako „ZoD“ alebo „zmluva“) v znení Dodatku č. 1, v ktorej sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať a dodať pre objednávateľa stavebné práce na Diele: „**Dobudovanie 3. poschodia rozostavanej budovy Oravskej polikliniky Námestovo - CIZS**“ v rámci projektu: „**Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Námestovo**“

(ďalej len „Dielo“) v termíne do 12 (dvanásť) mesiacov odo dňa písomného prevzatia staveniska zhotoviteľom. Tento Dodatok č. 2 je uzavretý podľa Čl. X. , bod 10.2.3 v spojení s § 18 ods. 1 písm. c) (tzv. nepredvídateľné okolnosti) a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Na základe tohto dodatku dochádza k zmene zmluvy tak ako je ďalej uvedené.

Čl. II

Predmet dodatku

1. Predmetom uzatvorenia Dodatku č. 2 k ZoD č. 1064/2021/OSMaI je uplatnenie indexov zvýšenia cien stavebných materiálov podľa informácií zverejňovaných Štatistickým úradom Slovenskej republiky tretí kvartál roku 2022 nad rámec celkovej ceny dohodnutej v čl. IV. Cena za Dielo, bod 4.1 Zmluvy o dielo. Rozsah indexovaných položiek materiálov je presne vyšpecifikovaný v prílohe č. 1 , ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.

Spôsob prepočtu jednotkových cien :

Vybrané jednotkové ceny stavebných materiálov, ktoré boli určené v ZoD č. 1064/2021/OSMaI boli prepočítané nasledovne:

Stavebné materiály, ktoré boli zverejnené v tabuľke štatistického úradu SR (Príloha č. 2) bola ich cena navýšená o percentá navýšenia za tretí kvartál roku 2022.

Príklad: Dvere, okná a ich rámy, prahy dverí, z kovu o 32,6 %, ktoré boli určené za tretí kvartál 2022 (Príloha č. 2 kód CPA 25.12.10 – navýšenie oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka).

Uvedené dôvody zásadne ovplyvnili cenu realizácie Diela.

2. Cena za dielo podľa ZoD č. ŽSK 1064/2021/OSMaI

Cena bez DPH 549 875,36 EUR

DPH 20 % 109 975,07 EUR

Cena spolu s DPH 659 850,43 EUR

slovom: Šesťstopäťdesiatdeväťtisíc osemstopäťdesiat EUR a 43/100 centov

3. Uplatnenie indexácie nárastu cien materiálov , ktoré sú uvedené v prílohe č.1 tohto Dodatku č.2 je dohodnuté navýšenie pôvodnej ceny niektorých druhov materiálov o celkovú výšku:

Cena bez DPH 82 360,61 EUR

DPH 20 % 16 472,12 EUR

Cena spolu s DPH 98 832,73 EUR

Slovom: Deväťdesiatosemtisícosemstotridsaťdva EUR a 73/100 centov

4. Na základe vyššie uvedeného sa zmluvné strany dohodli, že zmluva sa v Čl. IV Cena za dielo bod 4.1 mení a dopĺňa nasledovne:

Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podľa cenovej ponuky, ktorá je súčasťou tejto zmluvy v znení Dodatku č. 2 odsúhlasenej zmluvnými stranami:

Celková bez DPH:	632 235,97 EUR
Cena DPH:	126 447,19 EUR
Cena spolu s DPH:	758 683,16 EUR
slovom: Sedemstopäťdesiatosemtisícšesťstoosemdesiattri EUR a 16/100 centov	

5. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.

Čl. III
Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 2 je vypracovaný v **šiestich vyhotoveniach**, objednávatel' obdrží štyri vyhotovenia a zhotoviteľ obdrží dve vyhotovenia Dodatku č. 2.
2. Tento Dodatok č. 2 nadobudne platnosť dňom jeho podpisu všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Zhotoviteľ berie na vedomie a zároveň súhlasí, že tento Dodatok č. 2 bude zverejnený aj na webovom sídle Žilinského samosprávneho kraja.

Príloha č.1: Indexácia cien

Príloha č.2: Tabuľka indexov cien - štatistický úrad SR

V Žiline dňa 22.02.2023

V Žiline dňa 22.02.2023

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....
Žilinský samosprávny kraj
Ing. Erika Jurinová, predsedníčka

.....
STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.
Ing. Martin Habiňák, konateľ