



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA



DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071BYS4-SC73-87 zo dňa 23.11.2022

(ďalej len „*Dodatok*“)

uzavretý podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), podľa § 25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o príspevku z EŠIF“) a podľa § 20 odsek 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

Poskytovateľom

názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
sídlo: Pribinova 25, 811 09 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 50349287
konajúci: Veronika Remišová, podpredsedníčka vlády SR a ministerka
v zastúpení Ing. Albert Németh, MBA na základe Plnomocenstva
č. z. 046474/2020 zo dňa 03.12.2020

(ďalej len „**Poskytovateľ**“)

a

Prijímateľom

názov: Mesto Trnava
sídlo: Ulica Hlavná 1/1, 917 71 Trnava
Slovenská republika
IČO: 00313114
konajúci: JUDr. Peter Bročka, LL.M, primátor mesta
IČ DPH: -

(ďalej len „**Prijímateľ**“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tohto Dodatku označujú ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**“ alebo jednotlivo „**Zmluvná strana**“)

Čl. 1

Úvodné ustanovenie

- 1.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 23.11.2022 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302071BYS4-SC73-87 (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“), ktorej predmetom bola úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom schválenej žiadosti o NFP.
- 1.2 Na základe dohody zmluvných strán sa mení Zmluva o poskytnutí NFP, a to spôsobom a v rozsahu v zmysle Čl. 2 tohto Dodatku.

Čl. 2

Predmet Dodatku

- 2.1 Zmluva o poskytnutí NFP uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom sa z dôvodu predchádzajúcich aktualizácií, vrátane aktualizácie vzoru zmluvy o poskytnutí NFP Centrálnym koordinačným orgánom účinné dňa 17. 06. 2022 (ďalej len „vzor CKO č. 28 verzia 11“), v zmysle tohto Dodatku mení nasledovne:
- 2.1.1 Znenie textu v časti Preambula, Čl. 1 „ÚVODNÉ USTANOVENIA“, Čl. 2 „PREDMET A ÚČEL ZMLUVY“, Čl. 3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP“, Čl. 4 „KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE“, Čl. 5 „OSOBITNÉ DOJEDNANIA“, Čl. 6 ZMENA ZMLUVY“, Čl. 7 „ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA“ sa v celom rozsahu ruší a nahrádza sa novým znením, ktoré znie nasledovne:

„PREAMBULA

- (A) Na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej ako „NFP“), Poskytovateľ overil podmienky poskytnutia príspevku a rozhodol o žiadosti o poskytnutie NFP predloženej Prijímateľom (v postavení žiadateľa) podľa §19 odsek 8 zákona o príspevku z EŠIF tak, že vydal rozhodnutie o schválení žiadosti.
- (B) Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na základe a po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP č. NFP302070BYS4 zo dňa 14.10.2022, v súlade s právnymi predpismi uvedenými v záhlaví tejto zmluvy, v dôsledku čoho je od momentu uzavretia zmluvy o poskytnutí NFP vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom vzťahom súkromnoprávnym.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1 Zmluva o poskytnutí NFP využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán definície, ktoré sú uvedené v článku 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“). Definície uvedené v článku 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy ako aj VZP a ďalšie prílohy zmluvy.
- 1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom podľa právnych

predpisov uvedených v záhlaví označenia tejto zmluvy na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP podľa §19 ods. 8 zákona o príspevku z EŠIF. Pre úplnosť sa uvádza, že ak sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej príloh. Výnimku z uvedeného pravidla predstavuje označenie príloh zmluvy, kedy sa používa slovné spojenie „prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP“, čo výlučne pre tento prípad zahŕňa aj modifikáciu obsahu pojmov podľa ods. 1.1 tohto článku. Prílohy uvedené v závere zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.

1.3 S výnimkou odseku 1.1 tohto článku, článku 1 odsek 3 VZP a kde kontext vyžaduje inak:

- (a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované vo všeobecnom nariadení, Nariadeniach k jednotlivým EŠIF a v Implementačných nariadeniach majú taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;*
- (b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP, pričom ich význam sa zachováva aj v prípade, ak sa použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare, alebo ak sa použijú s malým začiatočným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem;*
- (c) slová uvedené:*
 - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;*
 - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;*
 - (iii) iba ako osoby zahŕňajú fyzické aj právnické osoby a naopak;*
- (d) akýkoľvek odkaz na Právne predpisy alebo právne akty EÚ, Právne predpisy SR alebo Právne dokumenty, vrátane Systému riadenia EŠIF, odkazuje aj na akúkoľvek ich zmenu, t.j. použije sa vždy v platnom znení;*
- (e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.*

1.4 V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú VZP, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie Zmluvných strán, rôzne procesy pri poskytovaní NFP, monitorovanie a kontrola pri jeho čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií, spôsob platieb a s tým spojené otázky, ako aj ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo VZP, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu	:	Obnova Námestia SNP v Trnave
Kód projektu v ITMS2014+	:	302071BYS4
Miesto realizácie projektu	:	Trnava
Výzva - kód Výzvy	:	IROP-PO7-SC73-2021-87

Použitý systém financovania : refundácia a/alebo predfinancovanie a/alebo zálohové platby

(ďalej ako „Projekt“).

2.2 *Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP v rámci:*

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: 7 – REACT-EU

Investičná priorita: 7.1 – Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva

Špecifický cieľ: 7.3. - Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach

Schéma pomoci: neuplatňuje sa

na dosiahnutie cieľa Projektu: cieľom Projektu je naplnenie Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich následné udržanie počas doby Udržateľnosti projektu v súlade s podmienkami uvedenými v článku 71 všeobecného nariadenia a v Zmluve o poskytnutí NFP

- 2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v odseku 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP, v súlade so Systémom riadenia EŠIF, Systémom finančného riadenia, v súlade so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje, ak boli Zverejnené, vrátane Právnych dokumentov a v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
- 2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP, použiť ho v súlade s podmienkami uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, v súlade s jej účelom a podľa podmienok vyplývajúcich z príslušnej Výzvy, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP a súčasne sa zaväzuje realizovať všetky Aktivity Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu a aby boli hlavné Aktivity Projektu zrealizované Riadne a Včas, a to najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu tak, ako to vyplýva z definície pojmu Realizácia hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP. Na preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa odseku 2.2 tohto článku zmluvy je Prijímateľ povinný udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak plnenie jedného alebo viacerých Merateľných ukazovateľov Projektu sa preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje. Súhlasom podľa tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému tretej osoby.
- 2.5 Podmienky poskytnutia príspevku, ktoré Poskytovateľ uviedol v príslušnej Výzve, musia byť splnené aj počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, ak z Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom nevyplýva vo vzťahu k jednotlivým podmienkam poskytnutia príspevku iný postup.
- 2.6 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené :
- a) v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia v zmysle článku 33 Nariadenia 2018/1046,
 - b) hospodárne, efektívne, účinne a účelne,
 - c) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia podmienok podľa písmen a) až c) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom v rámci Projektu a včleniť ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou verejného obstarávania (ďalej aj „VO“), s kontrolou Žiadosti o platbu vykonávanou formou finančnej kontroly, ako aj v rámci výkonu inej kontroly), teda až do skončenia Udržateľnosti Projektu. Ak Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa písmen a) až c) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

- 2.7 *Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-právneho vzťahu s tretou osobou, ktorým by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnuté NFP je príspevkom z verejných zdrojov.*
- 2.8 *Neuplatňuje sa.*
- 2.9 *Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti, čím nie sú dotknuté osobitné predpisy týkajúce sa poskytovania informácií povinnými osobami.*
- 2.10 *NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorému bol na základe právoplatného rozsudku uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 17 až 19 zák. č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade, ak v čase nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podľa prvej vety už bol NFP alebo jeho časť Prijímateľovi vyplatený, Poskytovateľ má právo odstúpiť od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy Prijímateľom podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.*
- 2.11 *NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nie je v tomto registri zapísaný. V prípade, ak Prijímateľ porušil svoju povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora a bol mu počas trvania tohto porušenia povinnosti vyplatený NFP alebo jeho časť, ide podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.*

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) *neuplatňuje sa,*
- b) *Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 1 887 052,19 EUR (slovom: jeden milión osemstoosemdesiatšedemtisíc päťdesiatdva eur a devätnásť centov),*
- c) *Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP vo výške 1 792 699,58 EUR (slovom: jeden milión sedemstodeväťdesiatdvatisíc šesťstodeväťdesiatdeväť eur a päťdesiatosem centov), čo predstavuje 95 % (slovom: deväťdesiatpäť percent) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy,*
- d) *Prijímateľ vyhlasuje, že:*
- (i) *má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5 % (slovom: päť percent), čo predstavuje sumu 94 352,61 EUR (slovom: deväťdesiatštyritisíc tristo päťdesiatdva eur a šesťdesiatjeden centov) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy a*

- (ii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 3.2 Výška NFP uvedená v odseku 3.1. písmeno c) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená. Výnimkou je, ak k prekročeniu dôjde z technických dôvodov na strane Poskytovateľa, v dôsledku ktorých môže byť odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01% z NFP z výšky NFP uvedenej v odseku 3.1 písmeno c) tohto článku. Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že výška NFP na úhradu časti Oprávnených výdavkov, ktorá bude skutočne uhradená Prijímateľovi závisí od výsledkov Prijímateľom vykonaného obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu, od posúdenia výšky jednotlivých výdavkov s ohľadom na pravidlá posudzovania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti výdavkov, ako aj od splnenia ostatných podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, vrátane podmienok oprávnenosti výdavkov podľa článku 14 VZP.
- 3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:
- a) Zmluvou o poskytnutí NFP,
 - b) právnymi predpismi SR,
 - c) priamo aplikovateľnými (majúcimi priamu účinnosť) právnymi predpismi a aktmi Európskej únie zverejnenými v Úradnom vestníku EÚ;
 - d) Systémom riadenia EŠIF a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,
 - e) schváleným Integrovaným regionálnym operačným programom, príslušnou schémou pomoci, ak sa v rámci Výzvy uplatňuje, Výzvou a jej prílohami, vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,
 - f) Právnymi dokumentmi vydanými oprávnenými osobami, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP, ak boli tieto dokumenty Zverejnené.
- 3.4. Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a v právnych predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedených v písmenách b) až f) odseku 3.3 tohto článku a vyplývajúcich zo Schválenej žiadosti o NFP.
- 3.5. Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto zmluvy a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa zákazu kumulácie pomoci uvedené vo Výzve a v právnych aktoch EÚ a pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF. V prípade porušenia uvedených povinností je Poskytovateľ oprávnený žiadať od Prijímateľa vrátenie NFP alebo jeho časti a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 3.6. Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a v právnych aktoch EÚ (najmä v zákone o príspevku z EŠIF, v zákone o rozpočtových pravidlách a v zákone o finančnej kontrole a audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti a účinnosti

Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a Právne dokumenty uvedené v odseku 3.3 tohto článku.

- 3.7. *Ustanovením odseku 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu (certifikačný orgán, orgán auditu) vykonať finančnú opravu v zmysle článku 143 všeobecného nariadenia.*
- 3.8. *Neuplatňuje sa.*
- 3.9. *Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku ktorých by sa pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie tejto štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia povinnosti podľa druhej vety tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP. Povinnosti Prijímateľa uvedené v článku 6 odsek 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté.*

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE

- 4.1. *Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu v elektronickej podobe, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS2014+ kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že v nevyhnutných prípadoch môže mať takáto komunikácia písomnú formu v listinnej podobe a Zmluvné strany budú v tomto prípade pre vzájomnú písomnú komunikáciu v listinnej podobe používať poštové adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade s článkom 6 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať v listinnej podobe prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok alebo obvyčajného doručovania poštou. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok v listinnej podobe doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.*
- 4.2. *Pod elektronickej podobe komunikácie v zmysle odseku 4.1 tohto článku sa rozumie najmä bežná komunikácia prostredníctvom ITMS2014+ (netýka sa elektronickej podania v ITMS2014+, ktoré je považované za podanie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy), v ostatných prípadoch komunikácia prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu) alebo komunikácia prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (pričom zo strany Poskytovateľa nejde o výkon verejnej moci, iba o využívanie existujúcich technických prostriedkov vhodných na komunikáciu). Písomnosť alebo zásielka doručovaná prostredníctvom evidencie Komunikácia v ITMS2014+ bude považovaná za doručenie momentom odoslania v ITMS2014+ Zmluvnou stranou.*
- 4.3 *V prípade oznámenia, výzvy, žiadosti alebo iného dokumentu (ďalej ako „písomnosť“) sa za deň doručenia Zmluvnej strane do elektronickej schránky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy podľa odseku 4.2 tohto článku zmluvy považuje najbližší pracovný deň*

bezprostredne nasledujúci po kalendárnom dni, kedy bola písomnosť uložená do elektronickej schránky druhej Zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel.

- 4.4 *Písomnosť zasielaná druhej Zmluvnej strane v písomnej forme v listinnej podobe podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, s výnimkou návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly podľa článku 12 odsek 2 VZP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, a to aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje deň, kedy došlo k:*

- a. uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou stranou, ak nedôjde k jej vráteniu podľa písm. c.,*
- b. odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú poštou alebo osobným dorúčením,*
- c. vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú poznámku „adresát neznámy“).*

- 4.5 *Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie v listinnej podobe dňom jeho prevzatia Prijímateľom. Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie aj v prípade, ak ho Prijímateľ odmietne prevziať, a to dňom odmietnutia jeho prevzatia. Ak návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy kontroly nemožno doručiť na adresu Prijímateľa uvedenú v záhlaví podľa odseku 4.1 tohto článku, prípadne ak došlo k oznámeniu zmeny adresy v súlade s článkom 6 zmluvy, na takto oznámenú adresu, považujú sa tieto návrhy za doručenie dňom vrátenia nedoručeného návrhu čiastkovej správy alebo návrhu správy Poskytovateľovi, aj keď sa o tom Prijímateľ nedozvedel (fikcia doručenia). V prípade doručenia návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP do elektronickej schránky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy sa považuje za doručenie v najbližší pracovný deň bezprostredne nasledujúci po kalendárnom dni, kedy bola písomnosť uložená do elektronickej schránky druhej Zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel.*

- 4.6 *V prípade doručovania Správy o zistenej nezrovnalosti Prijímateľovi prostredníctvom ITMS2014+, sa bude táto považovať za doručenie momentom zverejnenia nezrovnalosti vo verejnej časti ITMS2014+.*

- 4.7. *Písomnosť alebo zásielka doručovaná prostredníctvom e-mailu bude považovaná za doručenie momentom, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z písmena c) tohto odseku, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicky bude považovaná za doručenie momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy alebo momentom, ktorým sa za doručenie považuje zásielka doručovaná v listinnej podobe podľa tejto zmluvy pokiaľ sa ju Poskytovateľ pokúsi doručiť aj v listinnej podobe. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom e-mailu, Zmluvné strany sa zaväzujú:*

- a. vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať, a ich aktualizáciu, pričom nesplnenie tejto povinnosti bude zaťažovať tú Zmluvnú stranu, ktorá oznámenie aktuálnych údajov*

nevykonala aj v tom zmysle, že zásielka doručená na neaktuálnu e-mailovú adresu sa bude považovať na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP za riadne doručenie,

- b. vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania,
- c. zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidiel o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou v základnom texte tohto odseku 4.7.

4.8 Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.

4.9 Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku. Všetka dokumentácia predkladaná Prijímateľom v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP a/alebo s Projektom bude predkladaná v slovenskom jazyku a v prípade, ak bola vyhotovená v inom ako slovenskom jazyku, pre jej použitie pre účely Projektu a/alebo Zmluvy o poskytnutí NFP je potrebný úradný preklad do slovenského jazyka. Ak to Poskytovateľ výslovne nevyhlási vo Výzve alebo v Právnom dokumente, môže byť predkladaná aj v českom jazyku bez potreby úradného prekladu. Poskytovateľ môže vo Výzve alebo v Právnom dokumente umožniť predkladať uvedenú dokumentáciu aj v inom jazyku bez potreby úradného prekladu do slovenského jazyka.

4.10 Zmluvné strany sa dohodli, že doručenie/predloženie správy, resp. Dokumentácie k Projektu uvedenej v článku 4 VZP je v nadväznosti na Metodický pokyn CKO č. 15 možné vykonať...

- a. vyplnením formulára a jeho odoslaním prostredníctvom ITMS2014+, bez podpisu štatutárneho orgánu prijímateľa alebo splnomocnenej osoby v prípade, ak formulár v ITMS2014+ odošle štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnená osoba a súčasne je to v súlade so zmluvou o NFP, resp. s rozhodnutím o schválení, ak je RO a prijímateľ tá istá osoba (ďalej sa používa aj v prípade, ak je RO a prijímateľ tá istá osoba pojem „zmluva o NFP“). V tomto prípade prijímateľ potvrdzuje správnosť údajov v monitorovacej správe projektu jej odoslaním; alebo
- b. v písomnej forme (tzn. v elektronickej podobe, v súlade so zákonom o e-Governmente, alebo listinnej podobe, v súlade so zmluvou o NFP) a zároveň odoslaním formulára prostredníctvom ITMS2014+; alebo
- c. vyplnením formulára a jeho odoslaním prostredníctvom ITMS2014+ a zároveň odoslaním skenu podpísanej monitorovacej správy prostredníctvom evidencie Komunikácia v ITMS2014+ (bez potreby predloženia písomnej verzie monitorovacej správy) v prípade, ak je to v súlade so zmluvou o NFP.

5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

5.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu najmenej jedenkrát za 6 kalendárnych mesiacov počnúc od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu. Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných

aktivít Projektu, a to aj za všetky zrealizované podporné Aktivitu. Žiadosť o platbu môže Prijímateľ prvý raz podať najskôr po Začatí realizácie hlavných aktivít Projektu.

5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom požadovaným Poskytovateľom, splnenie všetkých nasledovných skutočností:

- a) Vznik platného zabezpečenia pohľadávky (aj budúcej) Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť zo Zmluvy o poskytnutí NFP, kde hodnota zabezpečenia musí zodpovedať podmienkam uvedeným v článku 13 odsek 1 VZP. Zabezpečenie sa vykoná využitím niektorého zo zabezpečovacích inštitútov podľa slovenského právneho poriadku, ktorý bude Poskytovateľ akceptovať, prednostne vo forme záložného práva v prospech Poskytovateľa za splnenia podmienok uvedených v článku 13 odsek 1 VZP. Ponúknuté zabezpečenie, ktoré spĺňa všetky podmienky uvedené v tomto odseku 5.2 a podmienky analogicky aplikovateľné na ponúknuté zabezpečenie v zmysle článku 13 odsek 1 VZP, môže Poskytovateľ odmietnuť, Poskytovateľ je oprávnený realizovať svoje právo odmietnuť ponúkané zabezpečenie v prípade, ak ide o zabezpečovací inštitút alebo predmet zabezpečenia, o ktorom predtým Poskytovateľ vyhlásil, že ho nebude akceptovať, alebo ak existuje iný závažný dôvod, pre ktorý ponúkané zabezpečenie v celej alebo v čiastočnej výške nie je možné akceptovať a Poskytovateľ tento dôvod oznámi Prijímateľovi.
- b) Zrealizovanie VO podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako "zákon o VO") alebo obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác podľa podmienok určených Poskytovateľom a stanovených v Právnych dokumentoch v prípadoch, ak sa na obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác nevzťahuje zákon o VO, pričom Prijímateľ vyslovne súhlasí s tým, že bude postupovať spôsobom stanoveným zákonom o VO, inými uplatniteľnými právnymi predpismi SR/právnymi aktmi EÚ a Právnymi dokumentmi.
- c) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v článku 13 odsek 2 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že poistenie sa nevyžaduje,
- d) Neuplatňuje sa.

5.3 V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.

5.4 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ právny nárok, ak právne predpisy SR alebo právne akty EÚ neustanovujú inak.

5.5 Ak v rámci Projektu dochádza k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, spôsob a lehoty dodania/poskytnutia alebo vykonania plnenia vyplývajú zo zmluvy uzavretej medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom, pričom tieto nesmú byť v rozpore s pravidlami stanovenými Poskytovateľom v Právnych dokumentoch (napr. v Príručke pre Prijímateľa).

6. ZMENA ZMLUVY

6.1 Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny alebo skutočnosti, ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo vzťahu k cieľu Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy.

Súčasne je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom, ak má vplyv na Oprávnené výdavky Projektu, Realizáciu aktivít Projektu alebo súvisí s dosiahnutím/udržaním cieľa Projektu.

6.2 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, a to s ohľadom na hospodárnosť a efektívnosť zmenového procesu, avšak aj s ohľadom na skutočnosť, že Zmluva o poskytnutí NFP je, tzv. povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon 211/2000 Z. z.“), pričom zmena Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňa aj zmenu Projektu, ktorý sa realizuje na právnom základe Zmluvy o poskytnutí NFP:

- a) **Zmena zmluvy a jej príloh (s výnimkou prílohy č. 1 VZP) z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. V prípade, ak sa v dôsledku zmeny Právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ dostane niektoré ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP do rozporu s Právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nebude sa naň prihliadať a postupuje sa podľa článku 7 odsek 7.6 zmluvy.
- b) **Zmena VZP z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia po vykonaní ich zmien len v rozsahu vyplývajúcom z uvedených dokumentov, ak sa zmena týka výslovného textu VZP (nielen odkazu na príslušný Právny dokument, ktorý bol aktualizovaný), sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo oznámením Poskytovateľa, ktoré zašle Prijímateľovi elektronicky, spolu s odkazom na číslo, pod ktorým sú aktualizované VZP už zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Doručením oznámenia dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v časti zmeny VZP z dôvodu ich aktualizácie podľa tohto písmena b).
- c) **Formálna zmena** spočívajúca v údajoch týkajúcich sa Zmluvných strán (obchodné meno/názov, sídlo, štatutárny orgán, zmena v kontaktných údajoch, zmena čísla účtu určeného na úhradu NFP, číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP podľa článku 13 odsek 1 VZP alebo iná zmena, ktorá má vo vzťahu k Zmluve o poskytnutí NFP iba deklaratórny účinok) alebo zmena v subjekte Poskytovateľa, ku ktorej dôjde na základe všeobecne záväzného právneho predpisu, nie je zmenou, ktorá pre svoju platnosť vyžaduje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. To znamená, že takúto zmenu oznámi jedna Zmluvná strana druhej Zmluvnej strane spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy a premietne sa do Zmluvy o poskytnutí NFP pri najbližšom písomnom dodatku. Súčasťou oznámenia sú doklady, z ktorých zmena vyplýva, najmä výpis z obchodného registra alebo iného registra, rozhodnutie Prijímateľa, odkaz na príslušný právny predpis a podobne.

- d) V prípade menej významných zmien Projektu, ktoré sú vymedzené v tomto článku zmluvy, alebo ich Poskytovateľ pre zjednodušenie zahrnul do Právnych dokumentov týkajúcich sa zmien projektov, Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy, že nastala takáto zmena, avšak nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ a ktorý sa využije pre významnejšie zmeny podľa písmena e) tohto odseku. Podľa tohto písmena d) sa postupuje aj v prípade zmien v rozpočte Projektu, ktoré boli identifikované Poskytovateľom v rámci ním vykonávaných kontrol a overovaní v Projekte, a to za podmienok uvedených v tomto písmene d). V prípade takýchto zmien sa Zmluvné strany dohodli, že postup dohodnutý pre riešenie zmien iniciovaných Poskytovateľom podľa ods. 6.13 sa nepoužije a k oznámeniu zmeny Prijímateľom nedochádza.

V prípade, ak zmena, ktorú Prijímateľ oznámil Poskytovateľovi podľa tohto písmena. d) ako menej významnú zmenu, nie je podľa odôvodneného stanoviska Poskytovateľa menej významnou zmenou, alebo ju Poskytovateľ nemôže akceptovať z iných riadne odôvodnených dôvodov, Poskytovateľ je oprávnený neakceptovať oznámenie Prijímateľa, ak toto svoje odôvodnené stanovisko Prijímateľovi oznámi. Ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety, Prijímateľ je oprávnený postupovať pri zmene Zmluvy o poskytnutí NFP iba podľa písmena e) tohto odseku, ak z oznámenia Poskytovateľa nevyplýva, že ide o zmenu, pri ktorej sa podľa Poskytovateľa má postupovať podľa iného príslušného písmena tohto odseku. V prípade, ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa a má za to, že ide o zmenu, pri ktorej sa má postupovať inak, je Poskytovateľ oprávnený zmenu posúdiť ako iný druh zmeny, resp. ako Podstatnú zmenu Projektu, a ďalej postupovať podľa príslušného článku zmluvy a podľa Príručky pre Prijímateľa. V ostatných prípadoch Poskytovateľ informuje Prijímateľa o výsledku zmenového konania formou oznámenia, v ktorom konštatuje, že vzal zmenu Projektu na vedomie, čím dochádza k akceptovaniu tejto menej významnej zmeny.

Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa podľa tohto písmena d) vykoná najneskôr pri najbližšom písomnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ak nie je pri jednotlivých konkrétnych zmenách dohodnuté inak. Menej významnou zmenou sa rozumie aj menej významná zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto menej významnú zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa akceptácie takejto zmeny podľa tohto písmena d), pričom v prípade akceptácie takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje.

Za menej významné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP sa považujú najmä:

- (i) zmena termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu v porovnaní s termínom uvedeným v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,
- (ii) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vzťahu k Projektu, ktorá nemá vplyv na rozpočet Projektu, cieľovú hodnotu Merateľných ukazovateľov Projektu ani na dodržanie podmienok poskytnutia príspevku (napríklad zmena výkresovej dokumentácie, zmena technických správ, zmena štúdií a podobne),
- (iii) ak prečerpanie v rámci jednej zo skupín výdavkov neprekročí 15 % kumulatívne na túto skupinu výdavkov za celú dobu realizácie Projektu, za podmienky neprekročenia Celkových oprávnených výdavkov Projektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na Podporné aktivity projektu,
- (iv) odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov výlučne v prípade, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2 odsek 2.2 tejto zmluvy,

- (v) zmena v jednotlivých položkách rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšia špecifikácia, a to podľa výsledkov príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania vyjadrených v čiastkovej správe alebo správe z finančnej kontroly Verejného obstarávania,
- (vi) predĺženie lehoty na začatie VO na hlavné Aktivity Projektu v prípade, ak by s ním Prijímateľ nezačal ani do 3 mesiacov od účinnosti Zmluvy,
- (vii) predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.

V prípade menej významnej zmeny podľa bodu (i) tohto písmena d) Prijímateľ je oprávnený oznámiť posun termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu aj opakovane. Poskytovateľ je oprávnený pri akceptovaní tejto zmeny viazať svoju akceptáciu na iný termín, než aký vyplýva z oznámenia Prijímateľa, pričom nový termín Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu podľa akceptácie Poskytovateľa nesmie byť skôr ako 20 dní odo dňa akceptácie Poskytovateľa. Právne účinky menej významnej zmeny nastávajú podľa odseku 6.11 tohto článku. Samostatný písomný dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého predmetom by bola táto menej významná zmena, sa nevyhotovuje, avšak uvedenú zmenu eviduje Poskytovateľ do ITMS2014+.

Pri menej významnej zmene podľa bodu (v) sa postupuje tak, že Poskytovateľ zapracuje zmeny v položkách rozpočtu, vrátane tých, ktoré súvisia s potvrdenou ex ante finančnou opravou, podľa čiastkovej správy alebo správy z príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania do elektronickej verzie rozpočtu Projektu (spolu so súvzťažne upravenou výškou výdavkov), takto aktualizovaný rozpočet Projektu nahrá do ITMS2014+ k Projektu, jeho konečnú upravenú podobu oznámi Prijímateľovi. Vykonanie všetkých úkonov podľa predchádzajúcej vety predstavuje akceptáciu tejto menej významnej zmeny. Výsledkom akceptácie tejto menej významnej zmeny je aktualizovaný rozpočet Projektu a zmena výdavkov. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa pre túto zmenu vykoná najneskôr pred úhradou Žiadosti o platbu s príznakom záverečná, ak ďalej nie je dohodnuté inak. Pre uplatnenie a následné preplatenie zmenou dotknutých Celkových oprávnených výdavkov v ŽoP je podkladom aktualizovaný rozpočet Projektu vykonaný opísaným spôsobom na podklade výsledkov príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania vyjadrených v čiastkovej správe alebo správe z tejto finančnej kontroly Verejného obstarávania. Ak Prijímateľ vyjadrí námietky voči oznámenej aktualizácii rozpočtu Projektu, alebo ak aj bez uvedenia dôvodu Prijímateľ požiada Poskytovateľa o vyhotovenie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP za účelom premietnutia zmeny v hodnote jednotlivých položiek rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšej špecifikácie do jej textu, aktualizácia rozpočtu Projektu vyvoláva právne účinky podľa odseku 6.11 tohto článku iba v spojení s písomným dodatkom k Zmluve o poskytnutí NFP.

V prípade menej významnej zmeny podľa bodu (vii) tohto písmena d) sa Zmluvné strany osobitne dohodli, že akceptáciou tejto menej významnej zmeny na základe oznámenia zo strany Prijímateľa obsahujúceho predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu oproti termínom vyplývajúcim z Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP alebo oproti neskôr zmeneným termínom, ak sa oznamuje predĺženie termínov opakovane, dochádza k predĺženiu doby Realizácie hlavných aktivít Projektu v rozsahu vyplývajúcom z akceptácie tejto menej významnej zmeny. Vo vzťahu k tejto zmene sa v plnej miere uplatní ustanovenie odseku 6.8. Právne účinky menej významnej zmeny nastávajú podľa odseku 6.11 tohto článku. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa môže vykonať najneskôr pred úhradou Žiadosti o platbu s príznakom záverečná.

Zmluvné strany sa dohodli, že skrátenie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa vykoná výlučne spôsobom uvedeným v článku 4 odsek 6 VZP prostredníctvom ITMS2014+. Takáto

zmena nepredstavuje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP a nevzťahujú sa tak na ňu ustanovenia o jednotlivých typoch zmien a ich riešenia podľa tohto článku 6.

Ak dôjde v Projekte k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu o 5% alebo menej oproti cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP, takáto zmena nie je predmetom postupov riešenia zmien podľa tohto článku zmluvy. Ak Poskytovateľ stanoví v Právnych dokumentoch oznamovaciu povinnosť Prijímateľa aj vo vzťahu k takejto skutočnosti, Prijímateľ je povinný túto oznamovaciu povinnosť plniť spôsobom vyplývajúcim z Právneho dokumentu Poskytovateľa.

- e) Iné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ako sú zmeny opísané v písmenách a) až d) a f) tohto odseku, sú významnejšími zmenami Projektu (ďalej aj ako „významnejšie zmeny“), a tieto je možné vykonať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán vo forme písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Zmene Zmluvy o poskytnutí NFP o významnejšie zmeny predchádza žiadosť Prijímateľa o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú podáva Poskytovateľovi na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ.

Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku 6 zmluvy stanovuje, kedy je Prijímateľ oprávnený podať žiadosť o zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmeny (odsek 6.9 tohto článku – ex-post zmeny) a v ktorých prípadoch je povinný tak urobiť pred vykonaním samotnej významnejšej zmeny (ex-ante zmeny podľa odsek 6.3 tohto článku). Významnejšou zmenou sa rozumie aj významnejšia zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto významnejšiu zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa schválenia takejto zmeny podľa tohto písmena e), pričom pri schválení takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje v prípade, ak schválená zmena nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

- f) Podstatnú zmenu Projektu tak, ako je definovaná v článku 1 odsek 3 VZP, Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Bezodkladne. Bez ohľadu na zaslanú informáciu je vznik Podstatnej zmeny Projektu podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne je vznik Podstatnej zmeny Projektu vždy spojený s povinnosťou Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, a to vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu. Ak vzhľadom na charakter zmeny nie je možné určiť uvedené obdobie, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu, úmernosť k časovému hľadisku sa neaplikuje.

6.3 V prípade významnejšej zmeny podľa odseku 6.2 písmeno e) tohto článku, na ktorý sa nevzťahuje postup uvedený v odseku 6.9 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred vykonaním samotnej zmeny alebo pred uplynutím doby, ku ktorej sa požadovaná zmena viaže, alebo pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania zmeny odvrátiť, to všetko, ak ide o významnejšiu zmenu spočívajúcu v zmene:

- a) miesta realizácie Projektu,
- b) miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj Predmetom Projektu,
- c) Merateľných ukazovateľov Projektu, ak ide o zníženie cieľovej hodnoty o viac ako 5% oproti výške cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP (podľa podmienok uvedených v odseku 6.6 tohto článku),
- d) počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít Projektu, vrátane zmeny, ktorou sa navrhuje rozšírenie rozsahu hlavných Aktivít Projektu a zvýšenie pôvodnej schválenej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu v dôsledku úspor

v rámci pôvodne schváleného rozpočtu Projektu pri zachovaní podmienky neprekročenia výšky schváleného NFP,

- e) majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle článku 6 odsek 3 VZP,*
- f) priamo sa týkajúcej podmienky poskytnutia príspevku, ktorá vyplýva z Výzvy a spôsobu jej splnenia Prijímateľom,*
- g) používaného systému financovania,*
- h) doplnenie novej skupiny výdavkov a/alebo Aktivít, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy,*
- i) Prijímateľa podľa článku 2 odsek 4 VZP, ktorá musí byť v súlade s podmienkami Výzvy,*
- j) spôsobu spolufinancovania Projektu,*
- k) v inej zmene, ktorá je ako významnejšia zmena označená v Príručke pre Prijímateľa, alebo v inom Právnom dokumente.*

6.4 Žiadnu zmenu týkajúcu sa Projektu nemožno schváliť v prípade, ak predstavuje Podstatnú zmenu Projektu. V prípade, ak Poskytovateľ zistí, že v rámci Projektu nastala Podstatná zmena Projektu, táto skutočnosť vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.

6.5 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmen a) a b) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak dôjde k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené vo Výzve; uvedené sa nevzťahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súčasne aj Predmetom Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.

6.6 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno c) tohto článku sa samostatne posudzujú zmeny v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v súvislosti s vplyvom navrhovanej zmeny na výšku poskytovaného NFP a v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu bez príznaku. Vo vzťahu k zmenám cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu sa Zmluvné strany dohodli, že:

- a) Pri Merateľných ukazovateľoch Projektu s príznakom Poskytovateľ pri posudzovaní požadovanej zmeny posúdi zdôvodnenie nedosiahnutia cieľových hodnôt týchto ukazovateľov z hľadiska identifikácie rizík, ktoré boli predmetom analýzy pri predkladaní Žiadosti o NFP a predložených dokumentov preukazujúcich skutočnosť, že nedosiahnutie cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom bolo spôsobené faktormi, ktoré Prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť. Poskytovateľ je oprávnený v jednotlivom prípade tohto druhu Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom schváliť zníženie jeho cieľovej hodnoty v riadne odôvodnených prípadoch, pričom hodnota nesmie klesnúť pod hranicu 50% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP. V prípade, ak je možné akceptovať odôvodnenie Prijímateľa o nedosiahnutí cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom a jeho navrhované zníženie neklesne pod minimálnu hranicu podľa písmena b) tohto odseku, Poskytovateľ zmenu schváli, čím dochádza k akceptovaniu zníženej výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom zo strany Poskytovateľa bez vplyvu na zníženie výšky NFP.*
- b) Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom o viac ako 50% oproti výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.*

c) *Merateľné ukazovatele Projektu bez príznaku sú záväzné z hľadiska dosiahnutia ich plánovanej hodnoty. Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku o viac ako 20% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku. Schválenie žiadosti o zmenu, predmetom ktorej bolo zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku, nemá žiadne účinky vo vzťahu k následnému uplatneniu sankčného mechanizmu podľa článku 10 odsek 1 VZP a Prijímateľ preto na základe schválenia takejto žiadosti o zmenu nenadobúda žiadne legitímne očakávanie týkajúce sa výšky NFP, ktorá mu bude vyplatená, a to z dôvodu rozdielov v podstate charakteru Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku oproti Merateľnému ukazovateľu Projektu s príznakom (podľa písmena a) tohto odseku).*

d) *Vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovaného NFP primerane k zníženiu hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu pri dodržaní minimálnej hranice a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcich písmenách tohto odseku (vrátane výnimky z tohto postupu uvedenej v písmene a) vyššie), a to vo vzťahu k tým Aktivitám, v ktorých prichádza k dosiahnutiu znížovaného Merateľného ukazovateľa Projektu v zmysle článku 10 odsek 1 VZP a vykoná zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity Projektu.*

V prípade, ak jednou Aktivitou dochádza k naplneniu viac ako jedného Merateľného ukazovateľa, výška NFP sa zníži priamo úmerne k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu po započítaní úrovne plnenia ostatných Merateľných ukazovateľov Projektu, bez ohľadu na to, o ktorý druh Merateľného ukazovateľa Projektu ide.

6.7 *V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno d) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má NFP poskytnúť po vykonanej zmene, odchyľila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia Žiadosti o NFP a v čase po uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne cieľ Projektu len čiastočne. Na dosiahnutie cieľa Projektu môže mať významný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkčná zmena. Zmena sa posudzuje aj z hľadiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený a v akom bol realizovaný. Zmena sa posudzuje z hľadiska zmien fungovania Projektu v Období Udržateľnosti Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej vykonávania, má určitý rozsah, ktorý možno považovať za významný a takýmto významným spôsobom negatívne vplyva na dosiahnutie cieľa Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena bola považovaná za Podstatnú zmenu Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.*

6.8 *Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny podľa odseku 6.2 písmeno d) bod (vii) tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v článkoch 8 a 9 VZP):*

a) *Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP, a ktorá nesmie presiahnuť 31.12.2023. V rámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predlžovať na základe oznámenia zmeny zo strany Prijímateľa.*

- b) Ak Prijímateľ neoznámí predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu do akceptácie predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú Oprávnenými výdavkami iba v prípade, že Poskytovateľ akceptuje alebo schváli predmetnú zmenu. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa neprerušuje počas obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a oznámením o predĺžení doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.

6.9 V prípade významnejších zmien, ktoré nie sú uvedené v odseku 6.3 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou zmenou dotknuté. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo zákona o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o finančnej kontrole a audite") týkajúce sa vykonávania základnej finančnej kontroly, ak sa na neho povinnosť vykonávania základnej finančnej kontroly vzťahuje. Oprávnenosť výdavkov podlieha kontrole podľa zákona o finančnej kontrole a audite. Osobitne sa stanovuje, že v dôsledku porušenia povinnosti predložiť žiadosť o zmenu najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu v zmysle tohto článku, je Poskytovateľ oprávnený všetky výdavky, ku ktorým sa vzťahujú vykonané zmeny, zamietnuť. V prípade zamietnutia výdavkov podľa predchádzajúcej vety je Prijímateľ oprávnený do ďalšej Žiadosti o platbu, po splnení všetkých aplikovateľných podmienok oprávnenosti, zahrnúť aj takéto pôvodne zamietnuté výdavky. Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, podávaná v zmysle tohto odseku 6.9, sa vzťahuje na nasledovné významnejšie zmeny:

- a) Akejkolvek odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov, okrem zníženia výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2, odsek 2.2 tejto zmluvy a okrem menej významných zmien. Súčasťou žiadosti o zmenu v tomto prípade sú, okrem vyplnenia štandardného formuláru týkajúceho sa žiadosti o zmenu, ktorý vydáva Poskytovateľ, aj nasledovné informácie/údaje:

- (i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom a s ustanovením § 18 zákona o VO, alebo § 10a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon č. 25/2006 Z. z."),
- (ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t.j. ak nepredstavuje zlepšenie oproti pôvodnému stavu Projektu,
- (iii) v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje znížiť Rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu, konkrétne s ohľadom na naplnenie podmienok podľa písmena c) z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP (vplyv na povahu, ciele alebo podmienky realizácie Projektu).

- b) Inej zmeny Projektu alebo zmeny súvisiacej s Projektom, ktorú nie je možné podradiť pod skôr uvedený režim zmien, bez ohľadu na to, či svojím obsahom alebo charakterom predstavujú významnejšiu zmenu.

6.10 Žiadosť o zmenu zmluvy týkajúcu sa zmeny podľa odseku 6.3 a/alebo odseku 6.9 tohto článku musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva

o poskytnutí NFP, inak je Poskytovateľ oprávnený ju bez ďalšieho posudzovania neschváliť. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť v prípade, ak žiadosť o zmenu spĺňa všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce z príslušného usmernenia k zmenám, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na svojom webovom sídle. V prípade, ak dôjde k neschváleniu žiadosti o zmenu, Prijímateľ nie je oprávnený realizovať predmetnú zmenu v rámci Realizácie aktivít Projektu; ak by k realizácii zmeny došlo, budú výdavky súvisiace s takouto zmenou považované za Neoprávnené výdavky. O výsledku posúdenia podanej žiadosti o zmenu informuje Poskytovateľ Prijímateľa písomne. V prípade schválenia významnejšej zmeny Poskytovateľ zabezpečí vypracovanie návrhu dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý bude upravovať Zmluvu o poskytnutí NFP v rozsahu schválenej významnejšej zmeny.

6.11 Právne účinky vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov súvisiacich so zmenou Projektu nastanú:

- a) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ akceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, v kalendárny deň, kedy zmena skutočne vznikla,*
- b) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ neakceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, sú výdavky súvisiace s takouto zmenou Neoprávnenými výdavkami, ibaže dôjde k jej neskoršiemu schváleniu Poskytovateľom spôsobom pre významnejšiu zmenu; v takom prípade právne účinky zmeny nastanú podľa typu významnejšej zmeny buď podľa písmeno c) alebo podľa písmena d) tohto odseku 6.11,*
- c) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- ante (významnejšie zmeny podľa odseku 6.3 tohto článku) v kalendárny deň odoslania žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa Poskytovateľovi, ak bola zmena schválená, alebo v neskorší kalendárny deň vyplývajúci zo schválenia žiadosti o zmenu,*
- d) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- post (významnejšie zmeny podľa odseku 6.9 tohto článku) v kalendárny deň, kedy významnejšia zmena nastala.*

6.12 Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku 6 uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné dojednania, schválená zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa premietne do písomného, vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade so schválenou zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi.

6.13 Zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré iniciuje Poskytovateľ a ktoré nie sú osobitne riešené v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v prípade zmien z dôvodu aktualizácie zmluvy alebo VZP v zmysle odseku 6.2 tohto článku zmluvy), sa vykonávajú na základe písomného, očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Poskytovateľ môže obsah zmeny vopred ústne, elektronicky alebo písomne komunikovať s Prijímateľom a následne dohodnuté znenie zapracovať do návrhu písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo priamo pripraviť návrh písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP a zaslať ho na odsúhlasenie Prijímateľovi.

6.14 Výška NFP uvedená v článku 3 odsek 3.1 zmluvy nie je ustanoveniami tohto článku 6 dotknutá.

6.15 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia EŠIF, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, a to dňom ich účinnosti za predpokladu ich Zverejnenia.

6.16 Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.

6.17 Ak nastane Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem počas monitorovania čistých príjmov v súlade s článkom 61 odsek 4 všeobecného nariadenia a súčasne:

- a) ešte nedošlo k poskytnutiu celého NFP v súlade s článkom 3 odsek 3.1 zmluvy, zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 zmluvy v nadväznosti na rozdiel medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery; v prípade ak je rozdiel podľa predchádzajúcej vety vyšší ako NFP, ktorý je ešte Poskytovateľ povinný poskytnúť Prijímateľovi, Zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP a zostatok rozdielu je Prijímateľ povinný vrátiť podľa článku 10 odsek 1 VZP, alebo
- b) ak už bol poskytnutý celý NFP v súlade s článkom 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť poskytnutý NFP alebo jeho časť podľa článku 10 odsek 1 VZP vo výške zodpovedajúcej rozdielu medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7.1 Zmluva o poskytnutí NFP nadobúda platnosť kalendárnym dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z.z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je rozhodujúce zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku 7.1 sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.

7.2. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 odsek 5 VZP a v prípade ak sa na Projekt nevzťahuje povinnosť predkladania Následných monitorovacích správ, končí platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP Finančným ukončením Projektu, s výnimkou:

- a. článku 10, 12 a 19 VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31. decembra 2028 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2028;
- b. tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z článkov 10, 12 a 19 VZP), s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich platnosť a účinnosť končí s platnosťou a účinnosťou predmetných článkov;
- c. projektov, v rámci ktorých došlo k poskytnutiu štátnej pomoci, platnosť a účinnosť článku 10 a článku 19 VZP trvá po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písmena c), ak z písmen a) a b) tohto odseku 7.2 nevyplývajú dlhšie lehoty:
 - (i) platnosť a účinnosť článku 19 VZP končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy a

- (ii) platnosť a účinnosť článku 10 VZP v súvislosti s vymáhaním štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy.

Platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách a) až c) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t.j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností.

- 7.3. Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa, nie je dotknutá zodpovednosť Prijímateľa. Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba. Ak prijímateľ koná podľa tejto zmluvy prostredníctvom zástupcu, prijímateľ alebo zástupca je povinný doručiť poskytovateľovi dokument, z ktorého vyplýva rozsah konania, na ktoré je oprávnený zástupca prijímateľa
- 7.4 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu Žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.5 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.6 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto ustanovenia tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.7 Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v § 261 Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa §262 odsek 1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy o poskytnutí NFP na úvodnej strane. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie Zmluvné strany prednostne riešia využitím ustanovení Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a zákonov uvedených v článku 3 odseky 3.3 a 3.6 tejto zmluvy, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa. S ohľadom na znenie tretej vety § 2 odsek 2 zák. č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov

Poskytovateľ ako Riadiaci orgán koná v mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcom by mal byť podľa uvedeného zákona alebo podľa osobitných predpisov.

- 7.8 *Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 2 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 1 rovnopis dostane Poskytovateľ. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní v prípade, ak k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza elektronicky s kvalifikovaným elektronickým podpisom.*
- 7.9 *Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpisali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.“*

- 2.1.2 Všeobecné zmluvné podmienky tvoriace Prílohu č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP sa rušia v celom rozsahu a nahrádzajú sa aktualizovanými Všeobecnými zmluvnými podmienkami, ktoré tvoria prílohu č. 1 tohto Dodatku, z dôvodu ich aktualizácie vo vzore CKO č. 28 verzia 11.
- 2.1.3 Predmet podpory NFP tvoriaci Prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP sa ruší a v celom rozsahu sa nahrádza aktualizovaným Predmetom podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 2 tohto Dodatku, z dôvodu akceptácie výsledkov verejného obstarávania a zmien projektu.
- 2.1.4 Rozpočet projektu tvoriaci Prílohu č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP sa ruší a v celom rozsahu sa nahrádza aktualizovaným Rozpočtom projektu, ktorý tvorí prílohu č. 3 tohto Dodatku, z dôvodu akceptácie výsledkov verejného obstarávania a zmien projektu.
- 2.1.5 Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania tvoriace Prílohu č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP sa rušia v celom rozsahu a nahrádzajú sa aktualizovanými Finančnými opravami za porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania, ktoré tvoria prílohu č. 4 tohto Dodatku, z dôvodu ich aktualizácie vo vzore CKO č. 28 verzia 11.

Čl. 3

Záverečné ustanovenia

- 3.1 Dodatok nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z. z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Dodatku je rozhodujúce zverejnenie Dodatku Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Dodatku zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Dodatku informuje Prijímateľa. Ustanovenia

o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého ďalšieho dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.

- 3.2 Dodatok je vyhotovený v 2 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 1 rovnopis dostane Poskytovateľ. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní v prípade, ak k uzavretiu Dodatku dochádza elektronicky s kvalifikovaným elektronickým podpisom.
- 3.3 Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré boli vykonané pred účinnosťou tohto dodatku a ktoré fakticky spĺňajú podmienky uvedené v článku 6 zmluvy podľa jeho nového znenia vyplývajúceho z tohto dodatku, sa považujú za vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, v dôsledku čoho vyvolávajú právne účinky aj vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov podľa článku 6 ods. 6.11 zmluvy.
- 3.4 Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením Dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.
- 3.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpisali Dodatok v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku a na znak súhlasu ju podpísali.

Prílohy:

- | | |
|--------------|--|
| Príloha č. 1 | Všeobecné zmluvné podmienky |
| Príloha č. 2 | Predmet podpory NFP |
| Príloha č. 3 | Rozpočet projektu |
| Príloha č. 4 | Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO |

Za Poskytovateľa, dňa: (v elektronickom podpise)

Podpis:

Ing. Albert Németh, MBA, generálny riaditeľ sekcie IROP

(podpísané elektronicky podľa zákona o e-Governmente)

Za Prijímateľa, dňa: (v elektronickom podpise)

Podpis:

JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta Trnava

(podpísané elektronicky podľa zákona o e-Governmente)

Príloha č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi podľa podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP.
2. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v článku 3 odsek 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:
 - a) právne akty EÚ:
 - (i) všeobecné nariadenie,
 - (ii) Nariadenia k jednotlivým EŠIF;
 - (iii) Implementačné nariadenia, ktorými sú jednotlivé vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia;
 - b) právne predpisy SR:
 - (i) Zákon o príspevku z EŠIF,
 - (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách,
 - (iii) Zákon o finančnej kontrole a audite,
 - (iv) Obchodný zákonník,
 - (v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
 - (vi) Zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“),
 - (vii) zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „kompetenčný zákon“).
 - (viii) zákon o VO, zákon č. 25/2006 Z. z.,
 - (ix) zákon o účtovníctve,
 - (x) Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na článok 1 odsek 1.1 zmluvy záväzné pre celú Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v článku 1 odseky 1.2 až 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov podľa tohto odseku 3 sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP.

Aktivita – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi počas oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t.j. musí byť realizovaná v rámci doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne a finančne. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t.j. vecne musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, a finančne. Hlavnou aktivitou sa prispieva k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a má definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít, ak z Právnych dokumentov nevyplýva osobitná úprava v špecifických prípadoch. Ak sa osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity;

ARACHNE - je špecifický nástroj na hĺbkovú analýzu údajov s cieľom určiť projekty v rámci EŠIF náchylné na riziká podvodu, konflikt záujmov a nezrovnalosti a ktorý môže zvýšiť efektívnosť výberu a riadenia projektov, auditu a ďalej posilniť zisťovanie a odhaľovanie podvodov a predchádzanie podvodom; systém ARACHNE vytvorila Európska komisia a členským štátom umožnila jeho využívanie;

Bezodkladne – najneskôr do siedmich pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá uvedené v definícii Lehoty;

Celkové oprávnené výdavky – výdavky, ktorých výška vyplýva z rozhodnutia Poskytovateľa, ktorým bola schválená žiadosť o NFP a ktoré predstavujú vecný aj finančný rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s Projektom na Realizáciu aktivít Projektu. Vecný rámec Celkových oprávnených výdavkov rešpektuje pravidlá vyplývajúce z Nariadení k jednotlivým EŠIF, z minimálnych štandardov oprávnenosti uvedených v Systéme riadenia EŠIF, z Výzvy a z prípadnej schémy pomoci. Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o účtovníctve“);

Centrálny koordinačný orgán alebo CKO – v podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy centrálného koordinačného orgánu Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ktoré je ústredným orgánom štátnej správy určený § 6 odsek 1 zákona o príspevku z EŠIF a je zodpovedné za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia poskytovania príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci Partnerskej dohody;

Certifikácia – potvrdenie správnosti, zákonnosti, oprávnenosti a overiteľnosti výdavkov vo vzťahu k systému riadenia a kontroly pri realizácii príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov;

Certifikačný orgán alebo CO – národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt verejnej správy určený členským štátom na účely certifikácie. Certifikačný orgán plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, vypracovanie účtov, vypracovanie žiadostí o platbu a ich predkladanie Európskej komisii, príjem platieb z Európskej komisie, vysporiadanie finančných vzťahov (najmä z titulu nezrovnalostí a finančných opráv) s Európskou komisiou a na národnej úrovni ako aj realizáciu platieb pre jednotlivé programy.

V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy certifikačného orgánu Ministerstvo financií SR;

Čisté príjmy - rozdiel medzi príjmami (v pôsobnosti článku 61 všeobecného nariadenia) zvýšenými o prípadnú zostatkovú hodnotu investície a prevádzkovými výdavkami Projektu v rámci celého referenčného obdobia. Súčasťou prevádzkových výdavkov môžu byť výdavky vzniknuté počas Realizácie projektu ako aj ďalšie výdavky vzniknuté počas prevádzkovej fázy Projektu (napr. obnova zariadenia s kratšou životnosťou, mimoriadna údržba);

Deň – dňom sa rozumie Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené že ide o kalendárny deň;

Diskontovanie – proces úpravy budúcich hodnôt príjmov a výdavkov (prevádzkových a/alebo investičných) na súčasné hodnoty prostredníctvom diskontnej sadzby. Pre potreby Finančnej analýzy je používaná, tzv. reálna diskontná sadzba doporučená Európskou komisiou;

Dokumentácia – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;

Dodávateľ – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe výsledkov VO alebo iného druhu obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP;

Doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia – doklad alebo viacero dokladov v listinnej podobe, v ktorých sa uvádzajú doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia, vrátane príloh. Prijímateľ nimi preukazuje dodanie tovarov, poskytnutie služieb alebo vykonanie stavebných prác, ktorých realizácia bola uhradená na základe Preddavkovej platby uhradenej zo strany Prijímateľa Dodávateľovi a ktorá bola zo strany Poskytovateľa uhradená Prijímateľovi z prostriedkov EŠIF a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere;

EKS - elektronický kontrakčný systém, ktorý sa využíval do 30. 03. 2022 na podlimitné postupy zadávania zákaziek s využitím elektronického trhu;

EÚ - znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii;

Európske štrukturálne a investičné fondy alebo **EŠIF** – spoločné označenie pre Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Európsky námorný a rybársky fond

Európsky úrad pre boj proti podvodom alebo **OLAF** – je úrad, ktorého cieľom je chrániť finančné záujmy EÚ, bojovať proti podvodom, korupcii a všetkým ďalším nezákonným aktivitám, vrátane zneužitia úradnej moci v rámci európskych inštitúcií, prostredníctvom výkonu interných a externých administratívnych vyšetrovaní;

Ex ante finančná oprava - zníženie hodnoty deklarovaných výdavkov z dôvodu zistení porušenia právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, najmä v oblasti verejného obstarávania. Nepotvrdená ex ante finančná oprava – Poskytovateľ identifikuje porušenie

právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, ale výška navrhovanej finančnej opravy môže byť upravená v nadväznosti na výsledok prebiehajúceho skúmania iného orgánu (napr. kontrola ÚVO). **Potvrdená finančná oprava** – Poskytovateľ identifikuje porušenie právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, uplatní finančnú opravu a k tomuto momentu sa neviaže prebiehajúce skúmanie iného orgánu, ktoré by mohlo mať vplyv na výšku uplatnenej finančnej opravy, resp. konanie bolo ukončené a finančná oprava bola uplatnená aj v nadväznosti na ukončené konanie iného orgánu (napr. kontrola ÚVO).

Financujúca banka – banka, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie časti Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku,

Financujúca inštitúcia – leasingová spoločnosť, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi orgánmi zastupujúcimi SR a príslušnými leasingovými spoločnosťami;

Finančná medzera - rozdiel medzi súčasnou hodnotou investičných nákladov na Projekt a súčasnou hodnotou čistého príjmu (zvýšeného o súčasnú hodnotu zostatkovej hodnoty investície). Vyjadruje časť investičných nákladov na Projekt, ktoré nemôžu byť financované samotným Projektom, a preto môžu byť financované formou príspevku;

Finančné ukončenie Projektu (zodpovedá pojmu ukončenie Realizácie Projektu, ako tento pojem (ukončenie realizácie projektu) používa Systém riadenia EŠIF a súčasne v zmysle Systému finančného riadenia sa Projekt po ukončení Realizácie Projektu označuje ako „ukončená operácia“) – nastane dňom, kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít v rámci Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:

- a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky všetkým svojim Dodávateľom a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a
- b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP.

Hlásenie o realizácii aktivít Projektu - formulár v ITMS2014+, prostredníctvom ktorého Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Začatie a Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu a informáciu o dátume začatia a ukončenia realizácie podporných aktivít Projektu;

Implementačné nariadenia – nariadenia, ktoré vydáva Komisia ako vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia, ktorými sa stanovujú podrobnejšie pravidlá a podmienky uplatniteľné na vykonanie rôznych oblastí úpravy podľa všeobecného nariadenia;

Iné peňažné príjmy – ide o akékoľvek príjmy, ktoré sa vyskytnú pri projektoch nespadajúcich svojim objemom alebo charakterom pod článok 61 všeobecného nariadenia;

Iné čisté peňažné príjmy – predstavujú rozdiel iných peňažných príjmov a prevádzkových výdavkov počas obdobia realizácie Projektu. Prijímateľ má povinnosť ich monitorovať (v záverečnej monitorovacej správe) a odpočítať iné čisté peňažné príjmy vytvorené v období Realizácie Projektu od Oprávnených výdavkov Projektu, a to najneskôr pri predložení záverečnej žiadosti o platbu Prijímateľom, ak tieto príjmy neboli zohľadnené už pri schválení Projektu a pomoc nebola znížená už na začiatku Projektu;

IT monitorovací systém 2014+ alebo ITMS2014+ – informačný systém, ktorý zahŕňa štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania príspevku. Prostredníctvom ITMS2014+ sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu európskych štrukturálnych a investičných fondov a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami vrátane ISUF, pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania;

Jednotná príručka pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/obstarávania – je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom vydaným v záujme zavedenia jednotných pravidiel a bezvýhradného zosúladenia pravidiel určených pre žiadateľov/prijímateľov s pravidlami určenými Systémom riadenia EŠIF a metodickými pokynmi a vzormi CKO za oblasť VO a obstarávania.

Komisia alebo EK– znamená Európsku Komisiu;

Kontrolovaná osoba - osoba u ktorej sa vykonáva kontrola overovaných skutočností podľa zákona o príspevku z EŠIF a finančná kontrola alebo audit podľa zákona o finančnej kontrole a audite, pričom vo vzťahu k zákonu o finančnej kontrole a audite ide o povinnú osobu tak, ako je v tomto zákone definovaná;

Lehota - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava kalendárny deň, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa dní začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po kalendárnom dni, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho kalendárneho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký kalendárny deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov, je posledným dňom lehoty nasledujúci pracovný deň. Lehota je pre Prijímateľa zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak. V prípade elektronického predkladania písomnosti, resp. Dokumentácie je pre Prijímateľa lehota zachovaná, ak sa posledný deň lehoty doručí emailová správa v zmysle článku 4 zmluvy, resp. ak ide o predkladanie dokumentácie prostredníctvom elektronickej schránky postačuje odoslanie písomnosti, resp. Dokumentácie do elektronickej schránky Zmluvnej strany v posledný deň lehoty. V prípade elektronického predkladania dokumentácie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy sa za moment, od ktorého začína plynúť lehota, považuje deň elektronického doručenia dokumentu, ak nie je dohodnuté v konkrétnom prípade inak;

Merateľné ukazovatele Projektu – záväzná kvantifikácia výstupov a cieľov, ktoré majú byť dosiahnuté Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ich sledovanie na úrovni Projektu je dôležité z pohľadu riadenia Projektu a sledovania jeho výkonnosti a ktorými sa zabezpečí dosahovanie cieľov na úrovni OP. Poskytovateľ zahŕňa do Výzvy návrh merateľných ukazovateľov, z ktorých Prijímateľ zahŕňa do Žiadosti o NFP všetky alebo niektoré merateľné ukazovatele, za ktorých plnenie a vyhodnotenie následne Prijímateľ zodpovedá v rámci Realizácie hlavných aktivít Projektu a súčasne zodpovedá za ich plnenie, resp. udržanie v rámci Obdobia Udržateľnosti Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu odzrkadľujú skutočné dosahovanie pokroku na úrovni Projektu, priradzujú sa k hlavným

Aktivitám Projektu a v zásade zodpovedajú výstupu Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu, v akom boli súčasťou schválenej Žiadosti o NFP. V prípade, ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez označenia „s príznakom“ alebo „bez príznaku“, zahŕňa takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom aj Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku;

Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi a ktorých dosahovanie nie je plne v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie plánovanej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri preukázaní daného externého vplyvu nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu k Prijímateľovi pri splnení podmienok podľa článku 6 odsek 6.6 zmluvy;

Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je záväzné z hľadiska dosiahnutia jeho plánovanej hodnoty, pričom akceptovateľná miera odchýlky, ktorá nemusí mať za následok vznik finančnej zodpovednosti vyplýva z článku 10 VZP;

Miera finančnej medzery - predstavuje podiel Finančnej medzery na diskontovaných investičných výdavkoch;

Mikro, malý alebo stredný podnik alebo MSP – znamená podnik vymedzený v prílohe č. 1 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy, ak v príslušnej schéme pomoci nie je uvedené inak;

Monitorovací výbor – orgán zriadený riadiacim orgánom pre program v súlade s článkom 47 a nasledujúcich všeobecného nariadenia, ktorý skúma všetky otázky ovplyvňujúce výkonnosť programu vrátane záverov z preskúmania výkonnosti. Monitorovací výbor poskytuje konzultácie, skúma a schvaľuje všetky návrhy riadiaceho orgánu na zmenu programu. Monitorovací výbor pre program v rámci cieľa Európska územná spolupráca zriaďujú členské štáty zúčastnené na programe a po dohode s riadiacim orgánom aj tretie krajiny, ktoré prijali pozvanie zúčastniť sa na programe;

Nariadenie 1300 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 o Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006;

Nariadenie 1301 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006;

Nariadenie 1302 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1082/2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS), ak ide o vyjasnenie, zjednodušenie a zlepšenie zakladania a fungovania takýchto zoskupení;

Nariadenie 1303 alebo všeobecné nariadenie - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006;

Nariadenie 1304 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006;

Nariadenie 508 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 zo dňa 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde a zrušení nariadení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011

Nariadenia k jednotlivým európskym štrukturálnym a investičným fondom alebo nariadenia k jednotlivým EŠIF – zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP nariadenie 1300, nariadenie 1301, nariadenie 1302, nariadenie 1304 a nariadenie 508;

Nariadenie 2018/1046 – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 2018/1046 z 18. júla 2018, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012;

Nenávratný finančný príspevok alebo NFP - suma finančných prostriedkov poskytnutá prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov v súlade s platnou právnou úpravou (najmä zákonom o príspevku z EŠIF, zákonom o finančnej kontrole a audite a zákonom o rozpočtových pravidlách). Výška NFP vyplýva z rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP a predstavuje určité % z Celkových oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy. Skutočne vyplatený NFP predstavuje určité % zo Schválených oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy a po zohľadnení ďalších skutočností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP; výška skutočne vyplateného NFP môže byť rovná alebo nižšia ako výška NFP.

Neoprávnené výdavky – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide najmä o výdavky, ktoré sú v rozpore so Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. vznikli mimo obdobia oprávnenosti výdavkov, patria do skupiny výdavkov neoprávnenej na spolufinancovanie z prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu, nesúvisia s činnosťami nevyhnutnými pre úspešnú realizáciu a ukončenie Projektu, alebo sú v rozpore s inými podmienkami pre oprávnenosť výdavkov definovaných v článku 14 VZP), sú v rozpore s podmienkami príslušnej Výzvy alebo sú v rozpore s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

Nezrovnalosť - akékoľvek porušenie práva Európskej únie alebo vnútroštátneho práva týkajúceho sa jeho uplatňovania, bez ohľadu na to, či právna povinnosť bola premietnutá do Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom uvedené porušenie vyplýva z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu zúčastňujúceho sa na vykonávaní EŠIF, dôsledkom čoho je alebo by mohol byť negatívny dopad na rozpočet Európskej únie zaťažením všeobecného rozpočtu Neoprávneným výdavkom. Na účely správnej aplikácie podmienok definície nezrovnalosti stanovenej nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 sa pri posudzovaní skutočností a zistených nedostatkov pod pojmom nezrovnalosť rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti;

Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo OVZ - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky

odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky okolnosti vylučujúcej zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť je OVZ, sa použije ustanovenie §374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalostí, ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:

- (i) dočasný charakter prekážky, ktorý bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti zo záväzku po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť a ktorý je základným rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia má trvalý, nie dočasný charakter,
- (ii) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,
- (iii) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinností, a to bez ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie okolnosti vis maior,
- (iv) neodvratiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci lehoty, po ktorú OVZ trvá,
- (v) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná strana nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce zo všeobecne-záväzných právnych predpisov SR alebo priamo účinných právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe.

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ;

Opakovaný – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;

Oprávnené výdavky - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, ak spĺňajú pravidlá oprávnenosti výdavkov uvedené v článku 14 VZP; s ohľadom na definíciu Celkových oprávnených výdavkov, výška Oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Celkových oprávnených výdavkov a súčasne rovná alebo vyššia ako výška Schválených oprávnených výdavkov.;

Orgán auditu - národný, regionálny alebo miestny orgán verejnej moci alebo subjekt verejnej správy, ktorý je funkčne nezávislý od riadiaceho orgánu a certifikačného orgánu. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy orgánu auditu Ministerstvo financií SR, okrem orgánu auditu určeného vládou SR;

Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia – je v súlade so všeobecným nariadením a Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, príslušnými uzneseniami vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

- a) Komisia,

- b) vláda SR,
- c) CKO,
- d) Certifikačný orgán,
- e) Monitorovací výbor,
- f) Orgán auditu a spolupracujúce orgány,
- g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- h) Gestori horizontálnych princípov,
- i) Riadiaci orgán,
- j) Sprostredkovateľský orgán;

Platba – finančný prevod prostriedkov, príspevku alebo jeho časti;

Podozrenie z podvodu – nezrovnalosť, ktorá vyvolá začatie správneho alebo súdneho konania na vnútroštátnej úrovni s cieľom zistiť existenciu úmyselného správania, najmä podvodu podľa čl. 1 ods. 1 písm. a) Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev. Podozrenie z podvodu nie je totožné s trestným činom podvodu podľa zákona č. 300/2005 Z. z. trestný zákon v znení neskorších predpisov. Podvod v zmysle Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev je subsumovaný pod trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie.

Podstatná zmena Projektu - má význam uvedený v článku 71 všeobecného nariadenia, ktorý je ďalej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. článok 6 zmluvy, článok 2 odsek 3 až 5 VZP, článok 6 odsek 4 VZP) a ktorý môže byť predmetom výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, CKO, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený.

Podstatná zmena Projektu, ktorého súčasťou je investícia do infraštruktúry alebo investícia do výroby, nastane, ak v období od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do uplynutia piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu alebo do uplynutia obdobia stanoveného v pravidlách o štátnej pomoci, ak sa v rámci Projektu poskytuje pomoc, dôjde v Projekte alebo v súvislosti s ním k niektorej z nasledujúcich skutočností:

- a) skončeniu alebo premiestneniu výrobnéj činnosti mimo oprávnené miesto realizácie Projektu, t.j. dôjde k porušeniu podmienky poskytnutia príspevku spočívajúcej v oprávnenosti miesta realizácie Projektu,
- b) zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje Prijímateľovi alebo tretej osobe neoprávnené zvýhodnenie, bez ohľadu na to, či ide o súkromnoprávny-subjekt alebo orgán verejnej moci,
- c) podstatnej zmene Projektu, ktorá ovplyvňuje povahu alebo ciele Projektu alebo podmienky jeho realizácie, v porovnaní so stavom, v akom bol Projekt schválený.

Podstatná zmena nastane aj v prípade, ak v období 10 rokov od Finančného ukončenia Projektu dôjde k presunu výrobnéj činnosti, ktorá bola súčasťou Projektu, mimo EÚ, okrem prípadu, ak Prijímateľom je MSP. Ak sa NFP poskytuje vo forme štátnej pomoci, obdobie 10 rokov nahradí doba platná na základe pravidiel o štátnej pomoci.

V prípade, ak sa príspevok poskytuje z Európskeho sociálneho fondu, alebo ak súčasťou Projektu nie je investícia do výroby, ani investícia do infraštruktúry, Podstatná zmena Projektu nastane, ak Projekt podlieha povinnosti zachovať investíciu podľa uplatniteľných pravidiel o štátnej pomoci a keď sa v ich prípade skončí alebo premiestni výrobná činnosť v rámci obdobia stanoveného v týchto pravidlách.

Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem – predstavuje zmenu, v údajoch zadávaných do Finančnej analýzy, ktorá spôsobí zmenu (pokles) Miery finančnej medzery o 25% a viac oproti plánovanej hodnote Miery finančnej medzery;

Pracovný deň - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov;

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmena alebo tiež **Právny dokument** - predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti so všeobecným nariadením alebo Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený;

Právne predpisy alebo právne akty EÚ - pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ); sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) a ostatné dokumenty, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené v Úradnom vestníku EÚ;

Právne predpisy SR – všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky;

Prebiehajúce skúmanie – prebiehajúce posudzovanie súladu poskytovania príspevku s právnymi predpismi SR a EÚ a inými príslušnými podzákonnými predpismi, resp. zmluvami, vykonávané riadiacim orgánom, certifikačným orgánom, orgánom auditu alebo inými vecne príslušnými orgánmi SR a EÚ (napr. Úrad pre verejné obstarávanie, Protimonopolný úrad, Európska komisia atď.) z dôvodu vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. Samotný výkon kontroly (finančnej kontroly), overovania (certifikačného overovania) alebo auditu sa nepovažuje za prebiehajúce skúmanie, a to až do momentu, pokiaľ neexistuje pochybnosť o správnosti, oprávnenosti alebo zákonnosti výdavkov; táto pochybnosť sa preukazuje vypracovaným návrhom správy alebo návrhom zistení;

Preddavková platba - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech Dodávateľa vopred, t.j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem „záloha alebo preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje sa používa aj pojem „zálohová faktúra alebo preddavková faktúra“;

Predmet Projektu – hmotne zachytiteľná (zaznamenateľná) podstata Projektu (po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte boli spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie,

dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom jeden Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu;

Preklenovací úver - peňažné prostriedky poskytované Financujúcou bankou Prijímateľovi, ktoré svojim účelom slúžia Prijímateľovi na preklenutie určitého ekonomického obdobia na základe takej zmluvy o úvere, z ktorej je z jej názvu na jej prvej strane zrejmé, že ide o preklenovací úver;

Prioritná os - jedna z priorít stratégie v OP, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií (aktivít) s konkrétnymi, merateľnými cieľmi. V prípade Európskeho námorného a rybárskeho fondu sa pod prioritnou osou rozumie Priorita Únie.

Príručka pre Prijímateľa - je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom, ktorý vydáva Poskytovateľ a ktorý predstavuje procesný nástroj popisujúci jednotlivé fázy implementácie projektov;

Projekt generujúci príjem – v zmysle článku 61 odsek 1 všeobecného nariadenia každý projekt zahrňujúci investíciu do infraštruktúry, ktorej používanie je spolplatnené a priamo hradené užívateľmi, alebo každý projekt zahrňujúci predaj alebo prenájom pozemkov alebo stavieb, alebo každé poskytovanie služieb za poplatok. V zmysle článku 61 všeobecného nariadenia sa tieto projekty delia na projekty, kde:

- a) **je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 3 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **majú** spracovanú Finančnú analýzu pre referenčné obdobie, ktorým je obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie Udržateľnosti Projektu. Počas referenčného obdobia sa v rámci monitorovacích správ sleduje, či nedochádza k zmenám v údajoch použitých pri výpočte Finančnej analýzy. Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu s rekalkuláciou Finančnej medzery spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „záverečná“. Rozdiel zistený z aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný vrátiť v súlade s postupmi uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP, alebo
- b) **nie je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **nemajú** spracovanú Finančnú analýzu, avšak počas referenčného obdobia, ktorým je pre tieto Projekty generujúce príjmy obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie 3-ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu, sa sleduje, aké Čisté príjmy Projekt dosahuje. Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ vypracúva Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov, ktorú predkladá spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. V prípade zistenia Čistých príjmov je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi tieto Čisté príjmy podľa postupov uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP. Po uplynutí 3 ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu nie je dotknutá povinnosť Prijímateľa predkladať Následné monitorovacie správy až do ukončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu;

Projekty generujúce príjmy sú aj projekty podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia vytvárajúce Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých Celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 100 000 EUR. Čisté príjmy vytvorené v období Realizácie projektu je potrebné odpočítať od oprávnených výdavkov projektu pri ukončení realizácie projektu. Prijímateľ má povinnosť monitorovať čisté príjmy po dobu realizácie projektu a deklarovať ich v záverečnej monitorovacej správe,

rovnako ako aj finančne vysporiadať, a to najneskôr pred schválením záverečnej Žiadosti o platbu.

Všade tam, kde sa v texte tejto Zmluvy o poskytnutí NFP používa pojem Projekt generujúci príjmy, tento pojem zahŕňa všetky typy vyššie uvedených Projektov, pokiaľ to zjavne neodporuje obsahu alebo účelu konkrétneho ustanovenia;

Realizácia Projektu - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po Finančné ukončenie Projektu;

Realizácia aktivít Projektu – realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve o poskytnutí NFP používa vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku Realizácie aktivít Projektu bez ohľadu na časový faktor;

Realizácia hlavných aktivít Projektu – zodpovedá obdobiu, tzv. fyzickej realizácie Projektu, t. j. obdobiu, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivít Projektu od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr však od 01.01.2014, do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, v dôsledku čoho za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v článku 65 odsek 2 všeobecného nariadenia, t.j. 31.12.2023;

Riadiaci orgán alebo RO – orgán štátnej správy alebo územnej samosprávy poverený Slovenskou republikou, ktorý je určený na realizáciu operačného programu a zodpovedá za riadenie operačného programu v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia podľa článku 125 všeobecného nariadenia. Riadiaci orgán je menovaný pre každý OP. V podmienkach SR v súlade s § 7 zákona o príspevku z EŠIF určuje jednotlivé Riadiace orgány vláda SR, ak v tomto ustanovení nie je uvedené inak. Ak je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu.;

Riadne – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ a s Príručkou pre žiadateľa v rámci Výzvy a jej príloh, Príručkou pre Prijímateľa, príslušnou schémou pomoci, ak je súčasťou projektu poskytnutie pomoci, Systémom finančného riadenia, Systémom riadenia EŠIF a Právnymi dokumentmi;

Schémy štátnej pomoci a schémy pomoci "de minimis", spoločne aj ako „schémy pomoci“ –záväzné dokumenty, ktoré komplexne upravujú poskytovanie pomoci jednotlivým príjemcom podľa podmienok stanovených v zákone o štátnej pomoci;

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom v rámci konania o žiadosti v zmysle § 19 odsek 8 zákona o príspevku z EŠIF a ktorá je uložená u Poskytovateľa;

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu; s ohľadom na definíciu Oprávnených výdavkov, výška Schválených oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Oprávnených výdavkov;

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe opatrení Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka oprávnených výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 1 Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020 č. 4 k číselníku oprávnených výdavkov;

Správa o zistenej nezrovnalosti – dokument, na základe ktorého je zdokumentované podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti v jednotlivých štádiách vývoja nezrovnalosti v ITMS2014+;

SR – Slovenská republika

Systém riadenia EŠIF - dokument vydaný CKO, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností, ktoré sa uplatňujú pri poskytovaní NFP a ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle CKO v nadväznosti aj na interpretačné pravidlá uvedené v článku 1 odsek 1.3 písmeno d) zmluvy; rovnako uvedené platí aj pre dokumenty vydávané na základe Systému riadenia EŠIF v súlade s kapitolou 1.2 odsek 3, písmená. a) až c) Základné ustanovenia a rozsah aplikácie;

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 alebo **Systém finančného riadenia** - dokument vydaný Certifikačným orgánom, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností financovania NFP. Systém finančného riadenia zahŕňa finančné plánovanie a rozpočtovanie, riadenie a realizáciu toku finančných prostriedkov, účtovanie, výkazníctvo a monitorovanie finančných tokov, certifikáciu a vysporiadanie finančných vzťahov voči Slovenskej republike a voči Európskej komisii; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle Ministerstva financií SR;

Štátna pomoc alebo **pomoc** – akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa článku 107 odsek 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá naruša súťaž alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi EÚ. Pomocou sa vo význame uvádzanom v tejto Zmluve o poskytnutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. Povinnosti zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z právneho poriadku SR alebo z právnych aktov EÚ ohľadom štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, či ich Zmluva o poskytnutí NFP uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu Prijímateľa, zahŕňajúcim poskytnutie pomoci, ako aj bez ohľadu na to, či sa Prijímateľ považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Účastníci projektu – osoby priamo zúčastňujúce sa Aktivít Projektu spolufinancovaného z ESF (napr. frekventanti vzdelávacích programov, účastníci sociálnych programov), pričom platí, že na každého účastníka Projektu sa viažu výdavky projektu. Účastníkmi projektu nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori, sociálni pracovníci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívajú výsledky projektu, ale nezúčastňujú sa priamo Aktivít Projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie publikácií používateľa týchto publikácií);

Účtovný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Na účely predkladania žiadosti o platbu (ďalej aj „ŽoP“) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 predmetného zákona, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písmena f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie v znení podľa prílohy č. 1a) Systému finančného riadenia. V súvislosti s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek všeobecného nariadenia za účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, považuje aj doklad preukazujúci vykonanie započítania pohľadávky a záväzku; Rozdielne od prvej vety tejto definície sa, na

účely predkladania ŽoP v prípade využívania preddavkových platieb, za účtovný doklad považuje doklad (tzv. zálohová alebo preddavková faktúra), na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;

Udržateľnosť Projektu (alebo Obdobie Udržateľnosti Projektu) - udržanie (zachovanie) výsledkov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom Merateľných ukazovateľov Projektu počas stanoveného obdobia (Obdobia udržateľnosti Projektu) ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z článku 71 všeobecného nariadenia. Obdobie Udržateľnosti Projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu; Obdobie udržateľnosti Projektu trvá pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP päť rokov;

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu – predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie Projektu. Realizácia hlavných aktivít Projektu sa považuje za ukončenú v kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

- a) fyzicky sa zrealizovali všetky hlavné Aktivity Projektu,
- b) Predmet Projektu bol riadne ukončený / dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania, resp. do predčasného užívania stavby. Pri Predmete Projektu, ktorý je hmotne zachytiteľný, sa splnenie tejto podmienky preukazuje najmä:
 - (i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez väd a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, resp. právoplatného rozhodnutia o predčasnom užívaní, ak je Predmetom Projektu stavba; právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia, resp. právoplatného rozhodnutia o predčasnom užívaní je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do predloženia prvej Následnej monitorovacej správy Projektu, alebo
 - (ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom/iným vhodným dokumentom, ktoré sú podpísané, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia, iná hnutelná vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný tretou osobou) musí vyplývať prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie Predmetu projektu do užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné), alebo
 - (iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia do dočasného užívania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom projektu; Prijímateľ je povinný do skončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu uviesť stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím, alebo
 - (iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený alebo aplikovaný tak, ako sa to predpokladalo v Schválenej žiadosti o NFP.

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytiteľný (zaznamenaniteľný), splnenie podmienky Prijímateľ preukazuje podľa článku 4 odsek 6 VZP alebo iným

vhodným spôsobom, ktorý nie je osobitne formalizovaný, s uvedením dňa, ku ktorému došlo k ukončeniu poslednej hlavnej Aktivít Projektu, pričom súčasťou uvedeného úkonu Prijímateľa je dokument odôvodňujúci ukončenie poslednej hlavnej Aktivít Projektu v deň, ktorý je v ňom uvedený.

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný čiastkový Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu za účelom dodržania lehôt uvedených v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP;

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ a v Príručke pre žiadateľa, vo Výzve, v Príručke pre Prijímateľa, v príslušnej schéme pomoci, ak Projekt zahŕňa poskytnutie pomoci, v Systéme finančného riadenia, v Systéme riadenia EŠIF a v ostatných Právnych dokumentoch;

Vecný príspevok – vecné plnenie zrealizované Prijímateľom vo forme poskytnutia prác, tovarov, služieb, pozemkov a nehnuteľností, ktoré je oprávnené bez vykonania finančnej úhrady, a to za splnenia podmienok uvedených v článku 69 Všeobecného nariadenia; bližšie pravidlá pre oprávnenosť Vecných príspevkov vyplývajú z Metodického pokynu CKO č. 6 a Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom pre účel stanovenia metodiky využitia vecných príspevkov; hodnota Vecného príspevku sa stanovuje podľa metodiky Poskytovateľa pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich z článku 69 Všeobecného nariadenia a ostatných dokumentov uvedených v tejto definícii;

Verejné obstarávanie alebo VO – postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác v zmysle zákona o VO, alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou do 17.04.2016, v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, t.j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania podľa Zákona o VO, zahŕňa aj iné druhy obstarávania (výberu Dodávateľa) nespádajúce pod Zákon o VO, ak ich právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa (napr. zákazky podľa § 1 ods. 2 až 15 zákona o VO alebo zákazky vyhlásené osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP);

Verejnoprávny subjekt – každý subjekt, ktorý sa riadi verejným právom v zmysle článku 2 odsek 1 bod 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice č. 2004/18/ES v platnom znení a každé európske zoskupenie územnej spolupráce zriadené v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013 zo 17. decembra 2013 v platnom znení alebo vzniknuté podľa zákona č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov, bez ohľadu na to, či sa európske zoskupenie územnej spolupráce považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Vládny audit – súhrn nezávislých, objektívnych, overovacích, hodnotiacich, uisťovacích a konzultačných činností zameraných na zdokonaľovanie riadiacich a kontrolných procesov vykonávaných podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a iných aplikovateľných právnych predpisov so zohľadnením medzinárodne uznávaných audítorských štandardov;

Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania – výdavky, ktorých forma je stanovená v článku 67 ods. 1 písm. b) až d) všeobecného nariadenia a vo vzťahu ku ktorým podrobnejšie pravidlá ich uplatňovania vyplývajú z článkov 68, 68a a 68b všeobecného nariadenia. Na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania sa neuplatňuje podmienka preukazovania ich vzniku;

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku alebo **Výzva** - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorej Prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi; určujúcou Výzvou pre Zmluvné strany je Výzva, ktorej kód je uvedený v článku 2 odsek 2.1 zmluvy; Výzvou sa rozumie aj Vyzvanie, ak v článku 2 odsek 2. v prípade tzv. národných projektov nahrádza vyzvanie výzvu v zmysle § 26 odsek 3 Zákona o príspevku z EŠIF a v prípade projektov technickej pomoci v zmysle §28 odsek 1 Zákona o príspevku z EŠIF;

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivít Projektu, a to kalendárnym dňom:

- (i) začatia stavebných prác na Projekte, alebo
- (ii) vystavenia prvej písomnej objednávky o dodaní tovaru pre Dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy o dodaní tovaru uzavretej s Dodávateľom, ak príslušná zmluva s Dodávateľom nepredpokladá vystavenie písomnej objednávky, alebo
- (iii) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- (iv) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo
- (v) začatia realizácie inej činnosti v rámci prvej hlavnej Aktivít v súlade s Výzvou, ktorú nemožno podradiť pod body (i) až (iv) a ktorá je ako hlavná Aktivita uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písmenami. (i) až (v) nastane ako prvá.

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky.

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu v zmysle definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov na podporné Aktivít Projektu uvedených v článku 14 odsek 1 písmeno b) VZP;

Začatie Verejného obstarávania/obstarávania alebo začatie VO – nastane vo vzťahu ku konkrétnemu Verejnému obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:

- a) predloženie dokumentácie k VO na výkon prvej ex -ante kontroly alebo
- b) pri Verejných obstarávaniach, kde nebola vykonaná prvá ex -ante kontrola sa za začatie Verejného obstarávania považuje:
 - (i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo
 - (ii) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzvy na predkladanie ponúk na zverejnenie, alebo

- (iii) spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronickej platformy zjednodušeným postupom pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby (do 30.03.2022 v rámci elektronickeho trhoviska), alebo
- (iv) odoslanie výzvy na predkladanie ponúk vybraným záujemcom;

Zákon o finančnej kontrole a audite - zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov;

Zákon o verejnom obstarávaní alebo zákon o VO alebo ZVO v prílohe č. 4 – zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon č. 25/2006 Z. z. – zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinný do 17.04.2016);

Zmena podmienok pre projekty generujúce príjmy - zmena, ktorá nastáva v prípade:

- a) ak určité zdroje príjmov neboli zohľadnené pri výpočte finančnej medzery pri predložení žiadosti o NFP alebo nové zdroje príjmov sa objavili počas monitorovania čistých príjmov na základe monitorovacích správ alebo
- b) dochádza k zmenám v tarifnej politike;

Zmluva o úvere – je pre účely článku 13 ods. 1 písm. h) VZP v prípade poskytnutia financovania pre Projekt zo strany Financujúcej banky zmluva uzatvorená medzi Prijímateľom a Financujúcou bankou, predmetom ktorej je poskytnutie úveru Financujúcou bankou Prijímateľovi:

- a. v súvislosti s financovaním a/alebo spolufinancovaním nevyhnutných výdavkov súvisiacich s Realizáciou hlavných aj podporných aktivít Projektu, ktorých vynaloženie súvisí so Schválenou žiadosťou o NFP a je potrebné za účelom dosiahnutia cieľa Projektu a/alebo technickým zhodnotením Predmetu Projektu v období Udržateľnosti Projektu, alebo
- b. za účelom zaplattenia pohľadávok inej banky zo zmluvy uzatvorenej medzi Prijímateľom a takouto inou bankou, na základe ktorej iná banka poskytla Prijímateľovi úver v rozsahu a na účel podľa odrážky vyššie.

Zverejnenie – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené na webovom sídle Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto Právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svojej činnosti a postavenie a to od okamihu Zverejnenia alebo od neskoršieho okamihu, od ktorého Zverejnený Právny dokument nadobúda účinnosť, ak pre Zverejnenie konkrétneho Právneho dokumentu nie sú stanovené osobitné podmienky, ktoré sú záväzné. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho zo všeobecného nariadenia a implementačných nariadení týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídavného mena v príslušnom gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

Žiadosť o platbu alebo **ŽoP** - dokument, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého je Prijímateľovi možné poskytnúť NFP, t.j. prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere. Žiadosť o platbu vypracováva a elektronicky odosiela prostredníctvom elektronického formulára v ITMS2014+ vždy Prijímateľ;

Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov alebo **ŽoV** – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorého základe si Poskytovateľ uplatňuje pohľadávku z príspevku voči Prijímateľovi, ktorý má povinnosť vysporiadať finančné vzťahy v súlade s článkom 10 VZP.

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a Udržateľnosť Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkoľvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.
3. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby počas doby Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej povinnosti Prijímateľom je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
4. V dôsledku toho, že uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzalo konanie o žiadosti o NFP podľa Zákona o príspevku z EŠIF, v ktorom bol žiadateľom Prijímateľ a podmienky obsiahnuté v schválenej žiadosti o NFP boli v súlade s §25 zákona o príspevku z EŠIF prenesené do Zmluvy o poskytnutí NFP, zmena Prijímateľa je možná len výnimočne, s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa a po splnení podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP. Zmena Prijímateľa môže byť schválená postupom a za podmienok stanovených v článku 6 odsek 6.3 zmluvy pre významnejšiu zmenu iba v prípade, ak:
 - a) v jej dôsledku nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku, ako boli definované v príslušnej Výzve, to znamená, že aj nový Prijímateľ bude spĺňať všetky podmienky poskytnutia príspevku, a
 - b) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na vyhodnotenie podmienok poskytnutia príspevku, za ktorých bol vybraný Projekt s pôvodným Prijímateľom v postavení žiadateľa, a
 - c) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na cieľ Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a na účel Zmluvy o poskytnutí NFP a na Merateľné ukazovatele Projektu, pričom Prijímateľ musí preukázať, že uvedené následky ani nehrozia, a

- d) Prijímateľ zabezpečí, že tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpi do Zmluvy o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa, a to aj v prípade, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, univerzálnym právnym nástupcom Prijímateľa.

Ak Prijímateľ poruší povinnosti podľa tohto odseku 4, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

5. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstarávaného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktorý tvorí súčasť infraštruktúry, ak k nemu dôjde v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu vyplývajúce z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP alebo z článku 6 odsek 4 VZP. Ak dôjde k vzniku Podstatnej zmeny Projektu v zmysle predchádzajúcej vety, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
6. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať na nápravu.
7. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak.
8. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálne platnou verziou Manuálu informovania a komunikácie pre prijímateľov NFP zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.

Článok 3 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu a súčasne je povinný dodržiavať princípy nediskriminácie hospodárskych subjektov, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, vrátane posúdenia konfliktu záujmov, hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality, účinnosti a účelnosti.
2. V závislosti od preukázateľného začatia postupu zadávania zákazky Prijímateľ postupoval alebo bude postupovať podľa zákona o VO (preukázateľne začatý postup po 17.4.2016) alebo postupoval podľa zákona č. 25/2006 Z. z. (preukázateľne začatý postup do 17.4.2016). Odkazy na ustanovenia zákona č. 25/2006 Z. z. sú ďalej v texte uvádzané v zátvorke.
3. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu ako aj pri zmenách týchto zákaziek v súlade so zákonom o VO alebo v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. v závislosti od preukázateľného dátumu začatia postupu zadávania zákazky. Ak sa ustanovenia zákona o VO alebo zákona č. 25/2006 Z. z. na Prijímateľa alebo danú zákazku nevzťahujú, je

Prijímateľ povinný postupovať pri zadávaní zákaziek podľa pravidiel upravených v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/ obstarávania (v prípade postupu podľa zákona č. 25/2006 Z. z. podľa MP CKO č. 12, verzia 2). Prijímateľ je povinný pri zadávaní zákaziek podľa § 117 zákona o VO (§ 9 odsek 9 zákona č. 25/2006 Z. z.) postupovať spôsobom upraveným v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/ obstarávania (3.3.7.2.6 Systému riadenia EŠIF verzia 3 a MP CKO č. 14, verzia 2 pre zákazky podľa zákona č. 25/2006 Z. z.).

4. Žiadosť o vykonanie kontroly doručuje Prijímateľ prostredníctvom evidencie Komunikácia v ITMS2014+, bez potreby elektronického podpísania, alebo e-mailom alebo prostredníctvom elektronickej schránky, pokiaľ nie je predkladanie dokumentácie v článku 4 zmluvy alebo v Právnom dokumente dohodnuté iným spôsobom). Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi kompletnú dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v plnom rozsahu cez ITMS 2014+, ak Poskytovateľ neurčí inak. Prijímateľ predkladá dokumentáciu podľa predchádzajúcej vety v lehotách a vo forme určenej v Systéme riadenia EŠIF, ak Poskytovateľ neurčí inak. Kompletnú dokumentáciu Prijímateľ predkladá cez ITMS2014+, pričom je povinný evidovať jednotlivé časti dokumentácie samostatne, aby celkový objem dát za jednu prílohu neprekročil 100 MB. Poskytovateľ nie je oprávnený požadovať predloženie dokumentácie aj písomne a rovnako nie je oprávnený požadovať elektronické predkladanie dokumentácie, ak predmetná dokumentácia bola predložená, resp. sprístupnená cez ITMS2014+. Rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný v riadiacej dokumentácii v závislosti od hodnoty a typu zákazky, so zohľadnením ustanovenia § 49 ods. 1 v spojení s ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF, pričom stanovenie tejto povinnosti závisí najmä od povahy konkrétneho dokumentu, ako aj od skutočnosti, či je jeho elektronická podoba využívaná alebo zverejňovaná aj v iných informačných systémoch, napr. elektronických prostriedkoch určených na zadávanie zákaziek VO (poznámka: Prijímatelia sú povinní využívať elektronický prostriedok po 18.10.2018 v prípade nadlimitných a podlimitných zákaziek VO od 31.03.2022 sa povinnosť používania elektronického prostriedku – elektronickej platformy vzťahuje aj na zákazky s nízkou hodnotou, okrem postupu zadávania zákaziek nižšieho rozsahu do 70 000 eur bez DPH v prípade tovarov a služieb, do 180 000 eur bez DPH v prípade stavebných prác a do 260 000 eur bez DPH v prípade služieb podľa prílohy č. 1 zákona o VO bez oslovenia vybraných záujemcov). Prijímateľ je v každom prípade povinný v ITMS2014+ najprv založiť objekt VO. Je akceptovateľné, ak Prijímateľ uvedie prostredníctvom hypertextového linku odkaz na dokumentáciu zverejnenú v elektronickom prostriedku použitom na účely zadávania zákazky (týka sa napr. zákaziek zadávaných s využitím elektronického trhoviska, kde systém EKS po uzavretí zmluvy automaticky vygeneruje súbor údajov zachytávajúcich priebeh zadávania zákazky, vrátane uzavretej zmluvy, resp. od 31.03.2022 zákaziek zadávaných zjednodušeným postupom pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby) alebo ak Prijímateľ predloží cez ITMS2014+ prihlasovacie údaje, ktoré zabezpečia, že Poskytovateľ bude mať prístup k dokumentácii k zákazke, ktorá je nahratá v elektronickom prostriedku (napr. v systéme EVO/electronické platformy), a to pre účely výkonu finančnej kontroly/kontroly. Poskytovateľ je povinný s ohľadom na podmienky uvedené v predošlej vete vyžadovať predloženie dokumentácie cez ITMS 2014+ aj v prípade zákaziek s nízkou hodnotou, pričom rozsah takto predkladanej dokumentácie určí Poskytovateľ. Prijímateľ súčasne s dokumentáciou predkladá Poskytovateľovi aj čestné vyhlásenie, v ktorom identifikuje Projekt a kontrolované obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác. Súčasťou tohto čestného vyhlásenia je súpis všetkej dokumentácie predkladanej cez ITMS2014+, a vyhlásenie, že predkladaná

dokumentácia je úplná, kompletná a je totožná s originálom dokumentácie obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác alebo iných postupov. Súčasne Prijímateľ vyhlási, že si je vedomý, že na základe predloženej dokumentácie vykoná Poskytovateľ finančnú kontrolu a jej možné závery sú uvedené v odseku 14 tohto článku VZP. V prípade, že dokumentácia predložená cez ITMS2014+ nie je kompletná, Prijímateľ je povinný predložiť aj chýbajúcu časť dokumentácie cez ITMS2014+ na základe žiadosti Poskytovateľa o doplnenie dokumentácie doručenej v listinnej podobe alebo elektronickej podobe. Uvedené sa týka aj prípadov, keď je dokumentácia predložená cez ITMS2014+ nečitateľná alebo poškodená. V prípade, ak Prijímateľ nepredloží vyhlásenia podľa tohto odseku, Poskytovateľ ho vyzve, aby tak vykonal Bezodkladne od dátumu uvedeného vo výzve Poskytovateľa. V prípade, ak Prijímateľ ktoréhoľvek vyhlásenie podľa tohto odseku napriek výzve Poskytovateľa nepredloží, môže byť uvedené kvalifikované ako podstatné porušenie povinností Prijímateľom, resp. podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP. Lehoty na výkon finančnej kontroly obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po evidovaní prijatej žiadosti Prijímateľa o vykonanie kontroly. Prijímateľ je zároveň v prípade nadlimitných a podlimitných zákaziek verejného obstarávania a zákaziek s nízkou hodnotou (ak boli zadávané s využitím elektronickej platformy) povinný sprístupniť elektronickú podobu kompletnej dokumentácie pre účely výkonu kontroly/finančnej kontroly Poskytovateľovi, a to zriadením prístupu do elektronického prostriedku použitého na elektronickú komunikáciu. Súčasťou elektronickej podoby dokumentácie sú aj auditné záznamy o všetkých úkonoch vykonaných v použitom elektronickom prostriedku.

5. Poskytovateľ vykoná finančnú kontrolu obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite a podľa postupov upravených v Systéme riadenia EŠIF v príslušnej verzii. Výkonom kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov zo strany Poskytovateľa nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa ako verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 8 zákona o VO (§ 7 zákona č. 25/2006 Z. z.) za vykonanie VO pri dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov SR a EÚ, tejto Zmluvy, Právnych dokumentov a základných princípov VO. Rovnako nie je výkonom finančnej kontroly Poskytovateľom dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za obstarávanie v prípadoch, ak Prijímateľ nie je povinný postupovať podľa zákona o VO (alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z.). Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním finančnej kontroly Poskytovateľa nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu na vykonanie opätovnej kontroly/novej kontroly/vládneho auditu/overovania počas celej doby účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo po ukončení realizácie projektu v nadväznosti na zistenia, ktoré budú vyplývať z tejto opätovnej kontroly/novej kontroly/vládneho auditu/overovania a ktoré môžu byť odlišné od zistení predchádzajúcich kontrol. V prípade, že závery opätovnej kontroly/novej kontroly/audit/overovania, a to napríklad v dôsledku aplikácie postupov vychádzajúcich z metodických usmernení, rozhodnutí a výkladových stanovísk ÚVO alebo Právnych dokumentov alebo komunikácie s EK alebo inými orgánmi SR a EÚ, sú odlišné od záverov predchádzajúcej kontroly, Poskytovateľ je oprávnený na základe záverov z novej kontroly uplatniť v plnej výške voči Prijímateľovi prípadné sankcie za nedodržanie pravidiel a postupov stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.), resp. postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (alebo zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak kontrolný orgán/auditný orgán podľa článku 12 VZP odlišný od Poskytovateľa identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z VO vo vzťahu k Prijímateľovi, spočívajúcu v porušení právnych predpisov a/alebo pravidiel pre poskytovanie pomoci z

EŠIF v súvislosti s VO, porušením pravidiel a postupov VO stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.) alebo vyplývajúcich z právnych predpisov a právnych aktov EÚ k problematike VO alebo z obvyklej praxe (best practise) aplikovanej kontrolnými alebo auditnými orgánmi EÚ, a to aj nad rámec zistení Poskytovateľa a bez ohľadu na štádium, v ktorom sa proces VO nachádza a v dôsledku takejto Nezrovnalosti vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, Prijímateľ sa zaväzuje takto vyčíslené NFP alebo jeho časť vrátiť v súlade s článkom 10 VZP, pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich z § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF.

6. Prijímateľ je povinný v závislosti od charakteru obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác postupovať pri predkladaní dokumentácie obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác na výkon kontroly podľa kapitoly 3.3.7 Kontrola verejného obstarávania Systému riadenia EŠIF a v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č. 12 v príslušnej verzii, resp. podľa Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania. Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania.
7. Kontrolu pravidiel a postupov stanovených zákonom o VO (zákonom č. 25/2006 Z. z.) vykonáva Poskytovateľ v závislosti od fázy/etapy časového procesu VO a typu zákazky ako:
 - a) Prvú ex- ante kontrolu pred vyhlásením VO (prvá ex- ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na prvú ex ante kontrolu Poskytovateľovi v prípade všetkých nadlimitných postupov zadávania zákaziek a podlimitných zákaziek na stavebné práce), prvá ex ante kontrola nie je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole,
 - b) Druhú ex- ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom (druhá ex- ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na druhú ex ante kontrolu, ak ide o nadlimitnú zákazku, ktorá nie je predmetom kontroly ÚVO podľa § 169 ods. 1 písm. a) až c) zákona o VO), druhá ex ante kontrola je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole,
 - c) Štandardnú alebo následnú ex- post kontrolu, ex post je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole,
 - d) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom po ich podpise (kontrola dodatkov pred podpisom je predmetom kontroly Poskytovateľom v prípade, ak Prijímateľ návrh dodatku dobrovoľne predloží Poskytovateľovi za účelom výkonu finančnej kontroly a ide o zmenu zmluvy, ktorá bola výsledkom nadlimitného postupu zadávania zákazky) kontrola dodatkov je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole.
8. Finančnú kontrolu postupov pri obstarávaní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje vykonáva Poskytovateľ v závislosti od rozsahu a predmetu ako:
 - a) Druhú ex ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom (druhá ex ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na druhú ex ante kontrolu Poskytovateľovi, ak ide o zákazku na ktorú sa zákon o VO, resp. zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje a ide o zákazku vo finančnom limite nadlimitnej zákazky alebo, ak ide o zákazku vo finančnom limite

- nadlimitnej zákazky¹ zadávanú osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP),
- b) Štandardnú alebo následnú ex- post kontrolu (Prijímateľ predkladá dokumentáciu na následnú ex post kontrolu Poskytovateľovi v prípade dobrovoľnej žiadosti Prijímateľa o výkon druhej ex ante kontroly podľa písm. a),,
 - c) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom.
9. V prípade druhej ex- ante ak Prijímateľ podpíše zmluvu s úspešným uchádzačom pred riadnym ukončením tejto kontroly a Poskytovateľ identifikuje pri ex post kontrole VO nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, určí zodpovedajúcu výšku ex ante finančnej opravy alebo nepripustí výdavky vyplývajúce z predmetnej zmluvy do financovania v plnom rozsahu.
10. Poskytovateľ je povinný vykonať finančnú kontrolu obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov v maximálnych lehotách určených v Systéme riadenia EŠIF. Počas doby, kedy Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na doplnenie chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií sa lehota na výkon finančnej kontroly prerušuje. Prerušenie lehoty na výkon finančnej kontroly trvá, až kým nepominú prekážky, pre ktoré sa finančná kontrola prerušila. Lehota na výkon finančnej kontroly sa prerušuje dňom odoslania výzvy Prijímateľovi. Dňom nasledujúcim po dni doručenia vysvetlenia alebo doplnenia dokumentácie alebo chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií Poskytovateľovi pokračuje plynutie lehoty na výkon finančnej kontroly VO. Ak nie je dodržaná lehota na výkon kontroly z dôvodov na strane Poskytovateľa, je Poskytovateľ povinný informovať Prijímateľa o dôvodoch nedodržania termínu, ako aj o novom predpokladanom termíne vydania návrhu správy/správy z kontroly. Pri nedodržaní oznámeného predpokladaného termínu Poskytovateľ opakovane zabezpečí informovanosť Prijímateľa za rovnakých podmienok.
11. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch lehotu na výkon finančnej kontroly predĺžiť. Poskytovateľ o predĺžení lehoty bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v článku 4 Zmluvy o poskytnutí NFP.
12. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch v rámci iných nevyhnutných úkonov súvisiacich s výkonom kontroly z vlastného podnetu prerušiť výkon finančnej kontroly podľa odseku 10 v spojení s odsekom 11, pričom od tohto momentu lehota na jej výkon prestane plynúť. Poskytovateľ o tejto skutočnosti bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v Zmluve o poskytnutí NFP.
13. Poskytovateľ alebo ním určená osoba má právo zúčastniť sa na procese VO vo fáze otvárania ponúk a rovnako aj ako člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky. Ak Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi svoj záujem zúčastniť sa na otváraní ponúk alebo ako člen komisie člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky, Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi termín a miesto konania otvárania ponúk/vyhodnotenia ponúk najmenej 5 dní vopred; Zmluvné strany následne dohodnú súvisiace administratívne úkony spojené s účasťou Poskytovateľa na otváraní ponúk, resp. v komisii na vyhodnotenie ponúk.
14. Poskytovateľ v závislosti od typu vykonávanej finančnej kontroly môže v rámci záverov:

¹ platí finančný limit verejného obstarávateľa, ktorý poskytol 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP

- a) Udeliť Prijímateľovi súhlas s vyhlásením VO, s podpisom zmluvy s Dodávateľom, s podpisom dodatku k zmluve uzavretej s Dodávateľom,
 - b) Pripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v plnej výške,
 - c) Vyzvať Prijímateľa na odstránenie identifikovaných nedostatkov,
 - d) Nepripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v celej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác,
 - e) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác pred pripustením časti výdavkov do financovania (ex -ante finančná oprava),
 - f) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex -post finančná oprava) postupom podľa § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF v prípade VO; Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP,
 - g) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex -post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP alebo jeho časti v prípade, ak nejde o zákazku obstarávanú podľa zákona o VO,
 - h) Uplatniť finančnú opravu aj na všetky ďalšie výdavky viažuce sa k postupu zadávania zákazky, v rámci ktorého boli identifikované zistenia s vplyvom alebo možným vplyvom na jej výsledok (uvedené sa týka aj dodatkov k takejto zmluve/rámcovej dohode).
15. V prípade, ak Poskytovateľ neoboznami Prijímateľa (nezašle návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly, resp. čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly) v lehote určenej na výkon finančnej kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov (a nedošlo k prerušeniu plynutia lehoty alebo k predĺženiu lehoty), Prijímateľ nie je oprávnený uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom ani vykonať iný úkon, ktorého podmienkou je vykonanie a ukončenie finančnej kontroly Poskytovateľom. Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. vykonanie iného úkonu, ktorého podmienkou je vykonanie kontroly (napr. vyhlásenie Verejného obstarávania), môže byť považované za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
16. Zmluvné strany sa dohodli, že vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity projektu, zadávanie zákazky na ten istý predmet obstarávania, ktoré nebude ukončené záverom z kontroly uvedeným v odseku 14 písm. b) alebo e) tohto článku VZP, môže Prijímateľ opakovat' maximálne dvakrát. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa predchádzajúcej vety môže byť predmet obstarávania zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej správe z kontroly/správe z kontroly k predchádzajúcim VO. Nové VO musí byť vyhlásené do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO. V prípade, že ani vo vzťahu k tretiemu VO nebudú závery z kontroly Poskytovateľa v súlade s odsekom 14 písmeno. b) alebo e) tohto článku VZP, pôjde o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa. Ustanovenia tohto článku sa rovnako vzťahujú aj na iný druh obstarávania podľa odseku 3 tohto článku VZP.

17. Prijímateľ berie na vedomie, že potvrdenie ex -ante finančnej opravy zo strany Poskytovateľa je viazané na splnenie všetkých požiadaviek, ktoré sú Poskytovateľom určené.
18. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom Projektu povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s Dodávateľom Projektu právo Prijímateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s Dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Prijímateľom a Dodávateľom a výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.
19. Prijímateľ akceptuje skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe VO nemôžu byť Poskytovateľom vyplatené skôr ako bude ukončená finančná kontrola zo strany Poskytovateľa, resp. skôr ako bude potvrdená ex- ante finančná oprava.
20. Prijímateľ berie na vedomie, že lehota určená, resp. dojednaná pre administratívnu finančnú kontrolu Žiadosti o platbu nezačne plynúť skôr ako bude Prijímateľ oboznámený o kladnom výsledku finančnej kontroly VO, resp. po potvrdení určenia ex- ante finančnej opravy. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí v prípade, ak Žiadosť o platbu neobsahuje deklarované výdavky vzniknuté na základe obstarávania služieb, tovarov alebo stavebných prác.
21. Prijímateľ si je vedomý svojich povinností zabezpečiť, aby pri výbere Dodávateľa bol dodržaný zákaz konfliktu záujmov. V prípade identifikácie konfliktu záujmov je Poskytovateľ oprávnený postupovať podľa § 46 odsek 12 zákona o príspevku z EŠIF alebo podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo postupov upravených v Právnych dokumentoch, najmä v Metodickom pokyne CKO č. 5 v príslušnej verzii k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v Metodickom pokyne CKO č. 13 k posudzovaniu konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania.
22. Prijímateľ si je vedomý povinností spojených s rešpektovaním pravidiel čestnej hospodárskej súťaže a zákazu protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je v procese obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác povinný postupovať s odbornou starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je v prípade opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním týchto skutočností zo strany Poskytovateľa.
23. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:
 - a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
 - b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
 - c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/obstarávania alebo iných Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení CO, OA, EK alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre

Poskytovateľ a záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky z vykonaného VO z financovania,

to všetko pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom a ak nedôjde k odstráneniu protiprávneho stavu, Poskytovateľ nepripustí výdavky, ktoré vzniknú z takéhoto VO do financovania v plnom rozsahu alebo uplatní zodpovedajúcu výšku ex- ante finančnej opravy, ak zároveň vyhodnotí, že opakovaním procesu VO by vznikli dodatočné náklady a časové obmedzenia. V prípade návrhu na uzatvorenie dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa oboznámenia Prijímateľa uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

24. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:

- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
- b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
- c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/obstarávania, stanovísk a zistení CO, OA, EK alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania,

to všetko po uzavretí zmluvy Prijímateľa a úspešného uchádzača, ale ešte pred úhradou oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcou sa k oprávneným výdavkom Projektu, ktoré vyplývajú z realizácie Verejného obstarávania (napr. na základe záverov z finančnej kontroly verejného obstarávania), Poskytovateľ nepripustí výdavky vzniknuté na základe takéhoto VO do financovania tým spôsobom, že nie je povinný preplatiť žiadosť o platbu v rozsahu takýchto výdavkov, alebo sa po súhlase Prijímateľa stav konvaliduje prostredníctvom ex- ante finančnej opravy. Vo veci určenia ex- ante opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO k financovaniu postupuje Poskytovateľ v zmysle Metodického pokynu CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv v príslušnej verzii, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania. Konečné potvrdenie ex- ante finančnej opravy vydá Poskytovateľ Prijímateľovi len po splnení podmienok určených Poskytovateľom. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO budú môcť byť pripustené k financovaniu za podmienky zníženia oprávnených výdavkov vo výške určenej ex- ante finančnej opravy. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a ex- ante finančnej opravy uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

25. V prípade ex- ante finančnej opravy je Prijímateľ povinný pri predkladaní žiadosti o platbu postupovať nasledovne:

- a) nepotvrdená ex- ante finančná oprava (neuzatvorený dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) – Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu zahŕňajúcu všetky výdavky vrátane výdavkov za nepotvrdenú ex- ante finančnú opravu a Poskytovateľ zníži oprávnenú sumu v predloženej žiadosti o platbu;
- b) potvrdená ex- ante finančná oprava (uzatvorený dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) – Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu zahŕňajúcu všetky výdavky, avšak nárokuje si sumu zníženú o potvrdenú ex- ante

finančnú opravu. Poskytovateľ nie je povinný uzavrieť dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v prípade každého uplatnenia ex-ante finančnej opravy. Poskytovateľ zohľadní uplatnené výšky ex-ante finančných opráv následne, ak sa vyskytne iný dôvod na zmenu zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (na uzavretie dodatku k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) a zároveň si určí pravidlá na frekvenciu zmien zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z titulu uplatnenia ex-ante finančných opráv vo svojej riadiacej dokumentácii (napr. v nadväznosti na výšku uplatnených ex-ante finančných opráv alebo počet VO dotknutých ex-ante finančnou opravou).

26. Zoznam porušení pravidiel a postupov obstarávania, spolu s určením percentuálnej výšky finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a ex-ante finančnej opravy, tvorí Prílohu Metodického pokynu č. 5.
27. Ak v súlade s Výzvou vyplývala pre žiadateľa povinnosť spočívajúca v tom, že žiadateľ je povinný predložiť kompletnú dokumentáciu z procesu VO v rámci konania o žiadosti o NFP vo vzťahu k VO špecifikovanému vo Výzve, ako preukázanie splnenia podmienky poskytnutia príspevku v konaní o žiadosti o NFP, Poskytovateľ má povinnosť vykonať opätovnú kontrolu takéhoto VO po podpise zmluvy o NFP ako administratívnu finančnú kontrolu VO podľa § 8 zákona o finančnej kontrole a audite s ohľadom na fázu, v akej sa predmetné VO nachádza v čase zaslania dokumentácie na kontrolu.
28. Na postupy zadávania zákaziek uskutočnené pre výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania sa ustanovenia tohto článku nevzťahujú; týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 67 ods. 4 všeobecného nariadenia.
29. Prijímateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávateľia alebo subdodávateľia podľa Zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Zákaz podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na rámcovú dohodu, ktorú uzatvárajú s Prijímateľom výlučne dvaja alebo viacerí uchádzači, ktorí sú fyzickými osobami a ktorá sa týka poskytovania služieb. Prijímateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a ktorého konečným užívateľom výhod zapísaným v registri partnerov verejného sektora je niektorý z verejných funkcionárov podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona o VO (týka sa aj konečných užívateľov výhod subdodávateľa tohto uchádzača, ktorý má povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora).
30. Poskytovateľ môže odmietnuť výkon finančnej kontroly VO v prípadoch, v ktorých mu povinnosť vykonať takýto typ kontroly neukladá Systém riadenia EŠIF alebo Právny dokument (riadiaca dokumentácia). Po predložení žiadosti Prijímateľa o vykonanie finančnej kontroly Poskytovateľovi v prípadoch, v ktorých zo Systému riadenia EŠIF alebo Právneho dokumentu (riadiaca dokumentácia) riadiaca dokumentácia neukladá Poskytovateľovi povinnosť vykonať takýto typ kontroly, nebude žiadosť Prijímateľa považovaná za začiatok finančnej kontroly podľa prvej vety § 20 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a audite.

Článok 4 POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy Projektu a ďalšie údaje potrebné na monitorovanie Projektu vo formáte určenom Poskytovateľom, a to:
 - a) Doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu,
 - b) Monitorovaciu správu Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s príznakom „výročná“) a monitorovaciu správu Projektu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu (s príznakom „záverečná“),
 - c) Následnú monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu počas Obdobia Udržateľnosti Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ.
2. Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi spolu s každým zúčtovaním zálohovej platby, priebežnou platbou alebo poskytnutím predfinancovania doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu.
3. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „výročná“) za obdobie kalendárneho roka od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+1. Prvým rokom, ktorý je rozhodujúci pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), je nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP; ak Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá monitorovacia správa Projektu (s príznakom „výročná“) obsahuje údaje za obdobie od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do 31.12. roku n. Prijímateľ je povinný predložiť za monitorované obdobie, ktoré sa týka roku, v ktorom bola ukončená Realizácia aktivít Projektu, iba monitorovaciu správu s príznakom "záverečná", t.j. monitorovaciu správu s príznakom "výročná" Prijímateľ už nepredkladá.
4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od ukončenia Realizácie aktivít Projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“). Poskytovateľ je oprávnený umožniť predloženie monitorovacej správy projektu (s príznakom „záverečná“) aj v inom termíne uvedenom v Príručke pre Prijímateľa, najneskôr však spolu s podaním Žiadosti o platbu (s príznakom „záverečná“); v takom prípade sa prvá veta tohto odseku nepoužije. Monitorované obdobie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „záverečná“) je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do momentu Ukončenia realizácie aktivít projektu. V prípade, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu ako aj k ukončeniu Realizácie aktivít Projektu došlo pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“) za toto obdobie do 30 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v inom termíne, ktorý vyplýva z Príručky pre Prijímateľa.

5. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy Projektu počas 5 rokov od Finančného ukončenia Projektu. Následné monitorovacie správy Projektu je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi každých 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá Následnú monitorovaciu správu do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie sa považuje obdobie od ukončenia Realizácie aktivít Projektu (t.j. kalendárny deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej monitorovacej správy Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie následné monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu.

Poskytovateľ je oprávnený neschváliť poslednú Následnú monitorovaciu správu najmä v prípadoch, ak:

- a) by tým ohrozil alebo znemožnil vysporiadanie Nezrovnalosti alebo iného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom, ktoré existujú v čase jej predloženia,
 - b) je v ITMS2014+ evidované akékoľvek podozrenie z Nezrovnalosti, najmä však v prípade súbežne prebiehajúceho trestného konania pre trestný čin súvisiaci s Projektom,
 - c) je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly Oprávnenými osobami v súlade s článkom 12 VZP a zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré by mohli zakladať Nezrovnalosť alebo iné porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom.
6. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení realizácie každej hlavnej Aktivít Projektu. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni ukončenia Realizácie hlavných aktivít Projektu a kalendárnom dni ukončenia aktivít Projektu. Na žiadosť Poskytovateľa je Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inom termíne určenom Poskytovateľom predložiť aj iné informácie, dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, s Aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo poskytovania doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu, predkladania monitorovacích správ Projektu alebo poskytovania informácií o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu podľa prvej vety tohto odseku.
7. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o zavedení ozdravného režimu a zavedení nútenej správy.
8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi. Monitorovacie správy Projektu podliehajú výkonu kontroly Poskytovateľom. Kontrola Doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu musí byť vykonávaná spolu s kontrolou Žiadosti o platbu minimálne formou administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite.

9. O zmenách týkajúcich sa Projektu je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v rozsahu podľa podmienok upravených v článku 6 zmluvy.
10. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa k Projektu aj nad rámec rozsahu stanovenom v odseku 1 písmenách a) až c) tohto článku a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie poskytnúť, pričom zo strany Poskytovateľa nesmie ísť o šikanózný výkon práva.
11. O zmene podmienok pre projekty generujúce príjem (podľa článku 61 a 65 odsek 8 všeobecného nariadenia) je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v monitorovacích správach projektu v súlade s ods. 1 tohto článku VZP v rozsahu podľa požiadaviek Poskytovateľa. Pri vypracovaní aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný zohľadniť všetky príjmy, ktoré neboli zohľadnené pri predložení žiadosti o NFP. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 3 písmeno b) všeobecného nariadenia Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „posledná“. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia, pri ktorých nie je možné dopredu objektívne odhadnúť príjem Prijímateľ predkladá Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia, ktoré vytvárajú Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 100 000 EUR, Prijímateľ má povinnosť deklarovať čisté príjmy v monitorovacej správe s príznakom „záverečná“ a rovnako ich aj vysporiadať a to najneskôr pred schválením záverečnej žiadosti o platbu. Na Projekty generujúce príjmy, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 100 000 EUR, sa nevzťahuje povinnosť monitorovania Čistých príjmov.
12. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, a to zaslaním zúčtovacej faktúry a prípadne ďalšej podpornej dokumentácie vo formáte Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác Bezodkladne po ich dodaní, poskytnutí alebo vykonaní, nie však neskôr ako v lehote určenej Poskytovateľom.

Článok 5 INFORMOVANIE A KOMUNIKÁCIA

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a komunikácie uvedených v tomto článku VZP, ostatných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych dokumentov.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a komunikácie zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie:
 - a. odkaz na Európsku úniu a znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými štandardmi;
 - b. odkaz na príslušný fond alebo fondy, ktorý spolufinancuje Projekt s použitím nasledujúcich označení EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja, ESF – Európsky sociálny fond, ENRF – Európsky námorný a rybársky fond a KF – Kohézny fond; ak je Projekt financovaný z viac ako jedného fondu, odkaz podľa predchádzajúcej vety môže prijímateľ nahradiť odkazom na EŠIF – európske

štrukturálne a investičné fondy, pričom odkaz na príslušný fond sa vykoná formou nasledujúceho vyhlásenia: „Tento projekt je podporený z“, pričom sa doplní konkrétny EŠIF, z ktorého sa poskytuje financovanie Projektu;

c. logo príslušného OP.

3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu uverejniť na svojom webovom sídle krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov a výsledkov Projektu. Rozsah informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímateľa musí byť primeraný výške poskytovaného NFP a musí zdôrazňovať finančnú podporu z Európskej únie.
4. V prípade projektov spolufinancovaných z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť počas Realizácie aktivít Projektu inštaláciu dočasného pútača na mieste realizácie Projektu, ktorý spĺňa tieto podmienky:
 - Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
 - Projekt spočíva v zakúpení dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Dočasný pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

5. Prijímateľ je povinný nahradiť dočasný pútač uvedený v odseku 4. tohto článku VZP stálou tabuľou alebo stálym pútačom, alebo umiestniť stálu tabuľu alebo stály pútač v prípade Projektu spĺňajúceho podmienky v tomto odseku, bez ohľadu na fond, z ktorého je NFP poskytovaný, a to najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu. Povinnosť umiestnenia stálej tabule alebo stáleho pútača sa vzťahuje na prípady, ak Projekt, ktorý spĺňa tieto podmienky:
 - Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
 - Projekt spočíva v nadobudnutí dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Stála tabuľa alebo stály pútač trvanlivej podoby z hodnotnejšieho materiálu musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

6. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na dočasnom pútači a na stálej tabuli alebo stálom pútači informácie uvedené v odseku 2. tohto článku VZP, v prípade dočasného pútača, stálej tabule alebo stáleho pútača aj názov a hlavný cieľ Projektu. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby informácie uvedené v predchádzajúcej vete spolu zaberali najmenej 25% dočasného pútača, resp. stálej tabule alebo stáleho pútača.
7. V prípade Projektov, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v odseku 4 a 5 tohto článku VZP, je Prijímateľ povinný zaistiť informovanie verejnosti počas Realizácie aktivít Projektu o tom, že Projekt je spolufinancovaný z EŠIF minimálne umiestnením jedného plagátu (minimálnej veľkosti A3) a to na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou, ako sú vstupné priestory budovy. Plagát obsahuje informácie v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu, ktorý je súčasťou Metodického pokynu Úradu vlády SR č. 16 na programové obdobie 2014 – 2020.
8. Ak je Projekt spolufinancovaný z ESF a v primeraných prípadoch aj pri spolufinancovaní Projektu z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť, aby cieľová skupina alebo osoby, na ktoré je Realizácia aktivít Projektu zameraná boli informovaní o tom, že Projekt je spolufinancovaný z konkrétneho fondu alebo fondov.
9. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenia odseku 2 písmeno b) a písmeno c) tohto článku VZP nepoužijú. Pri takýchto malých reklamných predmetoch (napr. pero, šnúrka

na mobil, USB kľúč) je prijímateľ NFP povinný umiestniť iba znak Európskej únie s odkazom na EÚ (povinnosť uviesť odkaz na príslušný EŠIF sa neuplatňuje), pričom minimálna veľkosť znaku EÚ je 5 mm na výšku. Vo výnimočných prípadoch pri veľmi drobných predmetoch, na ktoré sa z technických objektívnych dôvodov nezmestí odkaz na EÚ, je povolené použiť len znak EÚ.

10. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu, ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo účastníkov, vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na realizovaných aktivitách Projektu informácie uvedené v odseku 2. písmená a) až c) tohto článku VZP, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v odseku 2 písmeno a) tohto článku VZP. Účtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať v zmysle odseku 2. tohto článku VZP.
11. Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie technické podmienky na splnenie povinných požiadaviek v oblasti informovania a komunikácie v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.
12. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a komunikácie obsiahnutý v Manuáli pre informovanie a komunikáciu, ktorý je súčasťou Metodického pokynu Úradu vlády SR č. 16 na programové obdobie 2014 – 2020.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu:
 - a) budú nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, spĺňať vo Výzve stanovené podmienky poskytnutia príspevku z hľadiska vlastníckych, resp. iných užívacích práv vzťahujúcich sa na právny vzťah Prijímateľa k nehnuteľnostiam, v ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje v zmysle Výzvy (ďalej ako „Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu“). To znamená, že Prijímateľ musí mať k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je ako akceptovateľný definovaný v rámci podmienok poskytnutia príspevku vo Výzve, a to vrátane podmienok vzťahujúcich sa na ťarchy a iné práva tretích osôb viažucich sa k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu. Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehnuteľnostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu nerušene a plnohodnotne užívať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré toto právo Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom meniť pri dodržaní všetkých podmienok stanovených Výzvou počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti projektu;
 - b) Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej len „Majetok nadobudnutý z NFP“):
 - (i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v súvislosti s Projektom, na ktorý bol NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie cieľa Projektu je vhodné prenechanie prevádzkovania Majetku nadobudnutého z NFP tretej osobe podľa Schválenej žiadosti o NFP alebo v súlade s Výzvou, pri dodržaní pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci, ak sú relevantné,

- (ii) ak to jeho povaha dovoľuje, zaradi ho do svojho majetku a zostane v jeho majetku pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa jeho štatutárneho postavenia (napr. Zákona o účtovníctve), ak osobitné právne predpisy výslovne nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) vyššie,
- (iii) nadobudne od tretích osôb na základe trhových podmienok pri využití postupov a podmienok obstarávania uvedených v článku 3 týchto VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, pričom za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým, čo i len z časti vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah a následne ho opäť priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový faktor,
- (iv) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé hnutelné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností vyplývajúcich z komunikácie a informovanosti v zmysle článku 2 odsek 8 a článku 5 VZP,
- (v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva (autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, práva na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how) (ďalej vo všeobecnosti aj ako „**majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva**“), na základe písomnej zmluvy, vrátane rámcovej zmluvy, z obsahu ktorých musí vyplývať splnenie nasledovných podmienok:
 1. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú všeobecne-záväzné právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva v súvislosti s Projektom na základe vecne, miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez osobitného súhlasu dodávateľa prevoditeľnej, v písomnej forme vyjadrenej licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia Prijímateľa pri používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), ktoré by vyžadovali dodatočný alebo osobitný súhlas autora na uplatňovanie majetkových práv k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na vykonávanie iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), v dôsledku čoho bude Prijímateľ oprávnený všetky práva duševného vlastníctva nerušene a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spracovať, adaptovať, ďalej vyvíjať a chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný účel, prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej osobe, pričom takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne.
 2. V zmluve podľa bodu 1. budú zahrnuté ustanovenia o zverejnení autorov, výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa Prijímateľa.

3. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho diela alebo iného existujúceho práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponúka aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú všeobecno-záväzný právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva tak, aby mohol Realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy o poskytnutí NFP, cieľ Projektu a zabezpečiť Udržateľnosť Projektu bez obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv z priemyselného vlastníctva alebo z dôvodu používania autorského diela. Za účelom dodržania podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný využiť všetky možnosti, ktoré mu umožňuje právny poriadok, vrátane úpravy udelenia licencie analogicky podľa bodu 1, pri zohľadnení štandardných licenčných podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva.
2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu:
 - a) prevedený na tretiu osobu,
 - b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania tretej osoby , v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 písmeno b) bod (i) tohto článku alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,
 - c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby (vrátane záložného práva), okrem prípadu, ak podľa Poskytovateľa nemá vplyv na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a nie je v rozpore so záväzkami, ktoré pre Poskytovateľa vyplývajú zo zmluvných vzťahov s Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou;
 - d) zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou.
3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až po udelení prechádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú výnimky uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú odseky 1 a 2 tohto článku. V prípade, že úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP povinne podlieha Verejnému obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tomto obstarávaní v zmysle zákona o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom Poskytovateľ overí súlad tohto obstarávania so zákonom o VO a pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch ešte pred vydaním písomného súhlasu. Poskytovateľ môže udeliť súhlas s tým, že podmienky uvedené v odseku 1 písmeno. b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená. a) a b) tohto článku 6 VZP sa budú vzťahovať na určitú časť Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na neho nebudú vzťahovať vôbec. Takýto súhlas môže byť udelený výlučne v prípade, ak ide o majetok, ktorý je výsledkom investícií nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných aktivít Projektu a ktorý z dôvodov uvedených v osobitných právnych predpisoch alebo vo Výzve nemôže spĺňať podmienky

uvedené v odseku. 1 písmeno b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená a) a b) tohto článku 6 VZP, hoci vykonanie Aktivít v súvislosti s obstaraním tohto Majetku nadobudnutého z NFP je nevyhnutne potrebné pre Realizáciu hlavných aktivít Projektu (ide napríklad o tzv. vyvolané investície). O súhlas podľa tohto odseku 3 žiada Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ žiadosť o súhlas zamietne.

4. Porušenie povinnosti Prijímateľa podľa odseku 1 písmeno b) body (i) a (ii) a podľa odseku. 2 písmená a) až d) tohto článku môže v závislosti od rozsahu porušenia a druhu Majetku nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porušenie povinnosti viaže, predstavovať Podstatnú zmenu Projektu, s ohľadom na jej definíciu uvedenú v článku 1 odsek 3 VZP.
5. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1 až 3 tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z NFP za iných ako trhových podmienok môže zakladať štátnu pomoc v zmysle článku 107 a nasl. Zmluvy o fungovaní EÚ, príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z uvedených právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť dotknutú konaním alebo opomenutím Prijímateľa uvedeným v prvej vete tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP.
6. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.
7. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku alebo vykonanie právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa v zmysle odseku 3 tohto článku VZP, sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
8. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu rozhodnutia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov SR len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, MF SR, Úrad vládného auditu alebo Financujúca banka.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa postupom podľa článku 6 zmluvy týkajúceho sa významnejšej zmeny, za súčasného splnenia podmienok uvedených v článku 2 odseky 3 a 4 VZP a podmienok uvedených v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je následne oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie a spôsobom určeným Poskytovateľom. Ak Prijímateľ neposkytne

Poskytovateľovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelí. V prípade, ak Poskytovateľ neudelí so zmenou v osobe Prijímateľa súhlas, je zo Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný Prijímateľ v nadväznosti na §531 a nasl. Občianskeho zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám, to neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde k prevodu práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, takéto porušenie povinnosti Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na podmienky poskytnutia príspevku určené vo Výzve a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. V nadväznosti na článok 6 odsek 6.1 zmluvy je Prijímateľ povinný oznámiť Poskytovateľovi zmenu vo vlastníckej štruktúre Prijímateľa bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene dozvedel, resp. mohol dozvedieť. Poskytovateľ je oprávnený po oznámení takejto zmeny, ako aj z vlastného podnetu vyžiadať od Prijímateľa akúkoľvek Dokumentáciu alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu skutočnosti, či zmenou vlastníckej štruktúry Prijímateľa došlo k Podstatnej zmene Projektu a Prijímateľ je povinný požadovanú Dokumentáciu, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote a spôsobom určeným Poskytovateľom tomuto poskytnúť. Neposkytnutie Dokumentácie, vysvetlení a informácií vyžiadanych podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, predstavuje porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, za ktoré je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 písmeno a) VZP.
3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.
4. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.
6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv a povinností sú upravené v Systéme finančného riadenia.

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný pri zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu postupovať v súlade s článkom 6 odseky 6.2 písm. d) a 6.8 zmluvy. Pri Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu je Prijímateľ povinný preukázať splnenie podmienok Ukončenia realizácie

hlavných aktivít Projektu v zmysle podmienok vyplývajúcich z definície Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu.

2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedie Prijímateľ v Hlásení o realizácii aktivít Projektu (formulár v ITMS2014+), ktoré je Prijímateľ povinný zaevidovať do systému ITMS2014+ do 20 dní od začatia prvej hlavnej Aktivitu uvedenej v bodoch (i) až (v) definície Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP. Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít Projektu pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaevidovať formulár Hlásenia o realizácii aktivít Projektu prostredníctvom formulára v ITMS2014+ do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

V prípade, ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu prostredníctvom zaevidovania Hlásenia o realizácii aktivít Projektu v ITMS 2014+, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje deň, ktorý vyplýva z akceptácie zmeny termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (i) zmluvy, bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal. Ak k zmene termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu na základe oznámenia zmeny podľa predchádzajúcej vety nedošlo, za takýto deň sa považuje deň uvedený v prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, (prvý deň kalendárneho mesiaca) a to bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.

3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizácii hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť (ďalej len „OVZ“), a to po dobu trvania OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP) pri využití režimu menej významnej zmeny podľa čl. 6 ods. 6.2 písm. d) zmluvy. Postup podľa tohto odseku 3 sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ (ods. 6 písmeno c) v spojení s odsekom. 11 písmeno b) tohto článku VZP).
4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania:
 - a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP na jej základe alebo v súvislosti s ňou sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt o viac ako 30 kalendárnych dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; v prípade, ak táto Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne dokumenty a/alebo Právne predpisy SR alebo právne akty EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 kalendárnych dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. V prípade ŽoP sa lehota uvedená v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej v článku 132 všeobecného nariadenia. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo postup, dňom, kedy sa dozvedel o vykonaní tohto úkonu

alebo postupu je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo

- b) s výkonom finančnej kontroly verejného obstarávania podľa článku 3 VZP, a to po dobu omeškania Poskytovateľa.

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písmene a) a v písmene b) vyššie predĺži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023.

- 5. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o ich vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala skutočnosť podľa odseku 4 tohto článku VZP, písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP. V prípade vzniku OVZ podľa odseku 3 a/alebo skutočností podľa odseku 4 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutočností podľa odseku 4, dátum vzniku OVZ alebo skutočností podľa odseku 4, k čomu priloží príslušnú dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ alebo skutočností podľa odseku 4. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP, to však neplatí v nasledovných prípadoch:

- a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 tohto článku, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov podľa odseku 3 tohto článku VZP Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka všetkých hlavných aktivít Projektu alebo iba niektorých hlavných aktivít Projektu; v prípade, že sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných aktivít Projektu, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných aktivít, ktorých sa pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých hlavných aktivít uvedených v Rozpočte Projektu ako tvorí prílohu tejto zmluvy o poskytnutí NFP a v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak v oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné aktivity, má sa za to, že pozastavenie sa týka všetkých hlavných aktivít Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v odseku 10 prvá veta tohto článku;
- b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) tohto článku, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP;
- c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) tohto článku v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt;
- d) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno b) tohto článku došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt (prvý deň omeškania Poskytovateľa).

V prípade, že nejde o OVZ Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu nedošlo.

6. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:
 - a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, ak Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písmeno c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku Dodávateľovi došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku,
 - d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 13 odsek 1 VZP,
 - e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu alebo s konaním o žiadosti o NFP, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP na Realizáciu aktivít Projektu alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným osobám v priamej súvislosti s Projektom,
 - f) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti na úrovni konkrétnej Výzvy, v rámci ktorej Prijímateľ podal žiadosť o NFP, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom,
 - g) v prípade, ak je alebo bol Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly zo strany subjektov podľa článku 12 odsek 1 VZP a zistenia auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré vyžadujú dočasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na preukázanie porušenia právnej povinnosti Prijímateľom,
 - h) v prípade, ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci podľa článku 4 odsek 4 Nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/1589, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade, ak Komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť akúkoľvek protiprávnu pomoc, kým Komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,
 - i) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice na prelome kalendárnych rokov.
7. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde v primeranej lehote poskytnutej Poskytovateľom, Poskytovateľ je oprávnený v súlade so všeobecným nariadením, Systémom finančného riadenia a na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.

8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené podmienky podľa odseku 6 alebo 7 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
9. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich podľa odseku 6 písm. a), b), e) alebo g) alebo podľa odseku 7 tohto článku a v oznámení o pozastavení poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie poskytovania NFP týka, Zmluvné strany sa dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako celku. Poskytovateľ sa v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto ne/konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (článok 14 odsek 1 písmeno a) VZP), resp. nevznikli na podporné aktivity ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít Projektu. Keďže Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku pozastavená, takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi preplatené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ v oznámení o pozastavení poskytovania NFP podľa odsekov 6 písm. a), b), e) alebo g) a 7 tohto článku uviedol konkrétne Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto odseku 9 sa týkajú len v oznámení uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovateľ je povinný, ak ho o to Prijímateľ požiadá, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť pokračovať v Riadnej Realizácii aktivít Projektu.
10. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce sa na podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej časti, ktorá bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa prílohy č. 3 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia nebola pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijímateľa podľa odseku 5 tohto článku VZP. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní výnimka stanovená v odseku 6 písmeno c) vyššie.
11. Ak Prijímateľ má za to, že:
 - a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písmen f) až i) odseku 6 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie odseku 11 nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinnosti Prijímateľa, alebo
 - b) došlo k zániku OVZ, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo
 - c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle odseku 7 tohto článku,je povinný bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR alebo z právnych aktov EÚ

alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto odseku, písmená a) a c) vyššie, sa do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu nezapočítava doba, počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP; doba Realizácie hlavných aktivít Projektu nesmie presiahnuť 31.12.2023.

12. V prípade zániku OVZ podľa odseku 6. tohto článku VZP sa Poskytovateľ zaväzuje Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.
13. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch týkajúcich sa výkonu kontroly Prijímateľa Poskytovateľom. Na ten účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z Právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa tejto Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom.
14. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§374 odsek 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo mimoriadne.
2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň splnením záväzkov oboch zmluvných strán, čo potvrdzuje schválenie poslednej Následnej monitorovacej správy Poskytovateľom, pričom záväzky sa považujú za splnené podľa článku 7 odseku 7.2. zmluvy.
3. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo výpoveďou Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.
4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a právne akty EÚ. Zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§344 a nasl. Obch. zák.), ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvných strán, ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že:
 - a) Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.

- b) Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:
- i) vznik takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne nepôjde o OVZ,
 - ii) vznik Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP (najmä v článku 6 zmluvy, v článku 1, v článku 2 odseky 3 až 5 a v článku 6 odsek 4 VZP) ako aj v zmysle všeobecného nariadenia a Právnych dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené,
 - iii) nesplnenie alebo porušenie podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo Výzve; za podstatné porušenie zmluvy sa nepovažuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia príspevku zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,
 - iv) porušenie oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, je v zmysle ustanovení tejto Zmluvy považovaná za podstatné porušenie zmluvy alebo ak nie je považovaná za podstatné porušenie zmluvy, má tak závažne negatívny dopad na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo Udržateľnosť Projektu a/alebo účel Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno napraviť,
 - v) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií Poskytovateľovi v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania Žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoločným základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto poskytnutých informácií Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by inak nevykonal; takýmto konaním je aj uvedenie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií pre účely určenia výšky NFP pri Projektoch generujúcich príjem;
 - vi) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v lehote 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP vyjadrujúceho začiatok prvej hlavnej Aktivity, alebo od nového termínu po akceptovaní menej významnej zmeny podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (i) zmluvy,
 - vii) neuplatňuje sa,
 - viii) porušenie záväzkov týkajúcich sa vecnej a/alebo časovej stránky Realizácie aktivít Projektu, ktoré majú podstatný negatívny vplyv na Projekt, spôsob jeho realizácie, a/alebo cieľ Projektu alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP; ide najmä o zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v článku 8 VZP, porušenie povinností pri použití NFP v zmysle článku 2 odsek 2.6 zmluvy, nedodržanie skutočností, podmienok alebo záväzkov týkajúcich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,

- ix) porušenie záväzkov týkajúcich sa obstarania tovarov, služieb a prác v rámci Projektu spôsobom a za podmienok uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP, v zákone o VO alebo v Právnych dokumentoch ktoré boli vydané pre vykonanie Verejného obstarávania alebo iného postupu obstarávania zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa §41 alebo § 41a zákona o príspevku z EŠIF; porušenie záväzkov sa vzťahuje najmä na porušenie zákazu konfliktu záujmov pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania v zmysle §46 zákona o príspevku z EŠIF medzi Prijímateľom a Poskytovateľom, na existenciu kolúzie alebo akejkoľvek formy dohody obmedzujúcej súťaž medzi úspešným uchádzačom a ostatnými uchádzačmi alebo úspešným uchádzačom a Prijímateľom pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania, ktorú identifikoval Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v článku 12 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu, bez ohľadu na to, či Protimonopolný úrad rozhodol o porušení zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov alebo zákona č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov; k aplikácii tohto bodu ix) môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na právoplatné rozhodnutie príslušného štátneho orgánu alebo v nadväznosti na vykonanú kontrolu Prijímateľa, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu,
- x) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne VO alebo iný spôsob obstarávania podľa článku 3 VZP na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní menej významnej zmeny podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (vi) zmluvy alebo do 45 dní od zrušenia predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy s Dodávateľom z predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO, ktorá obsahuje oznámenie Poskytovateľa v zmysle článku 3 odsek 14 písmeno d) VZP;
- xi) ak Prijímateľ v lehote do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia o súlade alebo nesúlade predložených dokumentov so zákonom o VO alebo pravidlami uvedenými v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov upravujúcej kontrolu VO a obstarávania, Systéme riadenia EŠIF alebo v metodických pokynoch CKO k VO alebo obstarávaniu nezverejní oznámenie o začatí verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania, ani nepožiada o predĺženie tejto lehoty s riadnym odôvodnením;
- xii) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s Projektom, a to napríklad v súvislosti s procesom hodnotenia, výberu žiadosti o NFP, s Realizáciou aktivít Projektu, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonstatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;

- xiii) porušenie povinností Prijímateľom podľa článku 2 odsek 2.7 zmluvy, ktoré je konštatované v rozhodnutí Komisie vydanom v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ bez ohľadu na to, či došlo k pozastaveniu poskytovania NFP zo strany Poskytovateľa podľa článku 8 odsek 6 písmeno h) VZP,
 - xiv) také konanie alebo opomenutie konania Prijímateľa alebo iných osôb, za konanie alebo opomenutie ktorých Prijímateľ zodpovedá v zmysle článku 2 odsek 2 VZP, v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP alebo s Realizáciou aktivít Projektu alebo s Udržateľnosťou Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle všeobecného nariadenia a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za Podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - xv) „Neuplatňuje sa“
 - xvi) opakované nepredloženie Žiadosti o platbu v lehote podľa článku 5 odsek 5.1 zmluvy,
 - xvii) porušenie článku 4 odsek 7 druhá veta, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 3 týchto VZP, naplnenie dôvodov uvedených v článku 2 ods. 2.10 zmluvy ;
 - xviii) ak nedošlo k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác, ktoré boli uhradené na základe Preddavkovej platby spôsobom a v lehotách stanovených zmluvou medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom v nadväznosti na článok 5 odsek 5.5 zmluvy.
 - xix) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- c) Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.
 - d) Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
 - e) V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. Prijímateľ berie na vedomie, že s ohľadom na právne postavenie a povinnosti Poskytovateľa, môže vykonaniu odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzať povinnosť vykonať kontrolu u Prijímateľa, prípadne povinnosť realizovať iné osobitné postupy a úkony. Z uvedeného dôvodu preto Prijímateľ súhlasí s tým, že na rozdiel od štandardnej obchodno-právnej praxe, pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP pojem „bez zbytočného odkladu“ zahŕňa dobu, po ktorú sú v priamej nadväznosti vykonávané úkony Poskytovateľom podľa predchádzajúcej vety. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá v písomnom vyzvaní. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená poskytnúť dodatočnú lehotu druhej zmluvnej strane na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani

poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti (§345 odsek 3 Obchodného zákonníka).

- f) Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje článok 4 zmluvy.
 - g) Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka.
 - h) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, ustanovenia uvedené v článku 7.2 zmluvy a ďalšie ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu.
 - i) Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.
 - j) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcom podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.
5. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatené NFP v celom rozsahu podľa článku 10 VZP za podmienok stanovených Poskytovateľom v žiadosti o vrátenie. Po podaní výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovateľa. Výpovedná doba je jeden mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Poskytovateľovi. Počas plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonávajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení od zmluvy v zmysle odseku 4 písmeno h) tohto článku.

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje:

- a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu

- celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní,
- b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
 - c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,
 - d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak v súvislosti s Projektom bolo porušené ustanovenie Právneho predpisu SR alebo právneho aktu EÚ (bez ohľadu na konanie alebo opomenutie Prijímateľa alebo jeho zavinenie) a toto porušenie znamená Nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) Zákona o rozpočtových pravidlách alebo o zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 VZP; vzhľadom k skutočnosti, že za Nezrovnalosť sa považuje také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 3 až 8 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 odsek 7 Zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti,
 - e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy verejného obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania alebo pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác, ak takéto obstarávanie nespadá pod zákon o VO; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa § 33 ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - g) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle článku 9 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia Zmluvy o poskytnutí NFP; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - h) vrátiť čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie Projektu alebo v období troch rokov od Finančného ukončenia Projektu vytvorený príjem podľa článku 61 všeobecného nariadenia; vrátiť iný čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie aktivít Projektu vytvorený príjem podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
 - i) odviesť výnos z prostriedkov NFP podľa § 7 odsek 1 písmeno m) zákona o rozpočtových pravidlách vzniknutý na základe úročenia poskytnutého NFP (ďalej len „výnos“); uvedené platí len v prípade poskytnutia NFP systémom zálohovej platby a/alebo predfinancovania; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,

- j) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ nedosiahol hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP s odchýlkou presahujúcou 5% oproti schválenej hodnote, a to úmerne so znížením hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu vo vzťahu k tým hlavným Aktivitám, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu. Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť podľa tohto ustanovenia, Zverejní Poskytovateľ na svojom webovom sídle. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - k) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby najneskôr spolu s predložením doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia.
2. V prípade vzniku povinnosti odvodu výnosu podľa odseku 1 písmeno. i) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje odvieť výnos do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos. V prípade vzniku povinnosti vrátenia čistého príjmu (za účtovné obdobie) podľa odseku 1 písmeno h) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje vrátiť čistý príjem do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola zostavená účtovná závierka alebo ak sa na Prijímateľa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom v súlade s ustanoveniami zákona o účtovníctve o overovaní účtovnej závierky audítorom po roku, v ktorom bola účtovná závierka audítorom overená. Prijímateľ sa zaväzuje oznámiť aj cez verejnú časť ITMS2014+ Poskytovateľovi príslušnú sumu výnosu alebo čistého príjmu najneskôr do 16. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos, resp. v ktorom bola zostavená účtovná závierka, resp. v ktorom bola účtovná závierka overená audítorom a požiadať Poskytovateľa o informáciu k podrobnostiam vrátenia čistého príjmu, alebo odvodu výnosu (napr. č. účtu, variabilný symbol). Poskytovateľ zašle túto informáciu Prijímateľovi Bezodkladne. Pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný systémom ITMS2014+ a je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+. Ak Prijímateľ vráti čistý príjem alebo odvedie výnos Riadne a Včas v súlade s týmto odsekom, ustanovenia odsekov 3 až 7 tohto článku VZP sa nepoužijú. Ak Prijímateľ čistý príjem alebo výnos Riadne a Včas nevráti, resp. neodvedie, Poskytovateľ bude postupovať rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej podľa odseku 1 písm. a) až g) a písm. j) tohto článku VZP a na Prijímateľa sa ustanovenia o vrátení NFP alebo jeho časti podľa odsekov 3 až 7 tohto článku VZP vzťahujú rovnako.
3. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v odseku 1 tohto článku VZP iniciatívne zo strany Prijímateľa, sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle Prijímateľovi aj elektronicky prostredníctvom ITMS2014+. K záväznému uplatneniu nároku Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti na základe ŽoV dochádza zverejnením ŽoV Poskytovateľom vo verejnej časti ITMS2014+. Prijímateľ je o zverejnení ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ informovaný automaticky generovanou notifikačnou elektronickou správou zo systému ITMS2014+ zaslanou na e-mailovú adresu kontaktnej osoby. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať..
4. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedenú v ŽoV do 60 dní odo dňa doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti ITMS2014+. Deň doručenia vo verejnej časti ITMS2014+ je totožný s dňom prechodu ŽoV do stavu „Odoslaný dlžníkovi“ v systéme ITMS2014+. Dňom nasledujúcim po dni sprístupnenia ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+

začína plynúť 60 dňová lehota splatnosti. Preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby je Prijímateľ povinný vrátiť najneskôr spolu s predložením Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Ak Prijímateľ tieto povinnosti nesplní, ani nedôjde k uzatvoreniu dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia, Poskytovateľ:

- a. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté príslušnému správneému orgánu (ak ide o porušenie finančnej disciplíny) alebo
 - b. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté Úradu pre verejné obstarávanie (ak ide o porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania) alebo
 - c. postupuje podľa § 41 odsekov 2 až 4 alebo § 41a odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF alebo
 - d. postupuje podľa osobitného predpisu (napr. Civilný sporový poriadok) a uplatní pohľadávku na vrátenie NFP alebo jeho časti uvedenej v ŽoV na príslušnom orgáne (napr. na súde).
5. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet; Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so žiadosťou o vrátenie finančných prostriedkov.
6. Pri realizácii vrátenia NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný uviesť variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný systémom ITMS2014+ a je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+.
7. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou prostredníctvom ITMS2014+.
8. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je možné vzájomne započítať podľa podmienok § 42 zákona o príspevku z EŠIF. Ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľovi podľa odsekov 3 až 7 tohto článku VZP do 15 dní od doručenia oznámenia Poskytovateľa, že s vykonaním vzájomného započítania nesúhlasí alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. Ustanovenia odsekov 3 až 7 tohto článku VZP sa použijú primerane.
9. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa
- a. najneskôr do 3 dní túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi,
 - b. predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a
 - c. vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa odsekov 3 až 8 tohto článku VZP; ustanovenia týkajúce sa ŽoV sa nepoužijú.

Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 31.08.2027. Táto doba sa predĺži ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností.

10. V prípade vrátenia NFP alebo jeho časti z vlastnej iniciatívy Prijímateľa, Prijímateľ pred realizovaním úhrady oznámi Poskytovateľovi výšku vrátenia prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ (z dôvodu evidencie pohľadávky na strane Poskytovateľa). Následne pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný systémom ITMS2014+, ktorý je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+.
11. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady neuvedie správny automaticky ITMS2014+ generovaný variabilný symbol, príslušný záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa považujú za nevysporiadané.
12. Proti akejkolvek pohľadávke na vrátenie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.
13. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že na vrátenie NFP alebo jeho časti podľa odseku 4 tohto článku VZP sa uplatní 120-dňová lehota, ak čo i len deň pôvodnej 60-dňovej lehoty pripadne na obdobie krízovej situácie podľa § 56 ods. 1 zákona o príspevku z EŠIF, inak platí 60-dňová lehota splatnosti na vrátenie NFP alebo jeho časti.. Začiatok plynutia 120-dňovej lehoty je totožný s dňom sprístupnenia ŽoV v ITMS 2014+, t. j. začiatok plynutia lehoty sa nemení.

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa zaväzuje účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa projektu
 - a) na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo v analytickej evidencii vedenej v technickej forme² v členení podľa jednotlivých projektov bez vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva,
 - b) v účtovných knihách podľa § 15 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov so slovným a číselným označením Projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 odsek 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa Projektu v účtovných knihách podľa § 15 odsek 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ide o účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením Projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.

²Pojem technická forma je definovaný v § 31 ods. 2 písmeno b) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 19 VZP.
5. V súvislosti s plnením povinností Poskytovateľa podľa článku 72 všeobecného nariadenia, Poskytovateľ dohodne s Prijímateľom spôsob monitorovania čistých príjmov z projektu podľa článku 61 všeobecného nariadenia a vedenia záznamov u Prijímateľa, a to na účely zdokladovania a preukázania skutočností týkajúcich sa čistého príjmu z Projektu uvedených v Následných monitorovacích správach.
6. Ak má Prijímateľ sídlo alebo miesto podnikania mimo územia Slovenskej republiky, je povinný viesť účtovníctvo týkajúce sa poskytovania príspevku podľa právneho poriadku štátu, na území ktorého má sídlo alebo miesto podnikania.
7. neuplatňuje sa.

Článok 12 KONTROLA/ AUDIT

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
 - a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b. Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
 - c. Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
 - d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
 - e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 - g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
2. Kontrolou Projektu sa rozumie súhrn činností Poskytovateľa a ním prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokových finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola Projektu je vykonávaná v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite a to najmä formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby a finančnej kontroly na mieste. V prípade, ak sú kontrolou vykonávanou formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby alebo finančnej kontroly na mieste identifikované nedostatky, doručí Poskytovateľ Prijímateľovi návrh čiastkovej správy z kontroly/ návrh správy z kontroly, pričom Prijímateľ je oprávnený podať v lehote určenej oprávnenou osobou písomné námietky

k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k na predloženie písomného zoznamu opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku (ďalej len „prijaté opatrenia“) a k lehote na splnenie prijatých opatrení, uvedeným v návrhu čiastkovej správy alebo v návrhu správy z kontroly. Po zohľadnení opodstatnených námietok (za predpokladu, že Prijímateľ zaslal pripomienky námietky v lehote) zasiela Poskytovateľ Prijímateľovi čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly, ktorá obsahuje všetky náležitosti uvedené v § 22 ods. 4 Zákona o finančnej kontrole a audite. Kontrola a audit sú skončené dňom zaslania správy Prijímateľovi. Zaslaním čiastkovej správy je skončená tá časť kontroly/audit, ktorej sa čiastková správa týka. Ak je kontrola/audit zastavená/zastavený z dôvodov hodných osobitného zreteľa kontrola/audit alebo ich časť je skončená/skončený vyhotovením záznamu s uvedením dôvodov jej/jeho zastavenia. Záznam sa Prijímateľovi nezasiela, ak medzičasom zanikol.

3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/audit zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/audit v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, najmä zákona o príspevku z EŠIF, zákona o finančnej kontrole a audite a tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.
4. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/audit povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a príslušných právnych predpisov.
5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/audit, zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/audit a plniť všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú najmä zo zákona o finančnej kontrole a audite.
6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly žiadosti o platbu formou administratívnej finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených článkom 132 odsek 2 všeobecného nariadenia.
7. Osoby oprávnené na výkon kontroly/audit majú práva a povinnosti upravené najmä v zákone o finančnej kontrole a audite, vrátane právomoci ukladať sankcie pri porušení povinností zo strany Prijímateľa.
8. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly/audit v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/audit. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/audit a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie je v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu/audit, písomný zoznam prijatých opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov v lehote uvedenej v čiastkovej správe z kontroly/správy z kontroly/audit a na výzvu Poskytovateľa/iných oprávnených osôb na výkon kontroly/audit predložiť dokumentáciu preukazujúcu splnenie prijatých opatrení. Plnenie informačnej povinnosti Prijímateľa podľa článku 4 odsek 7 prvá veta VZP (v časti týkajúcej sa povinného informovania o zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly/audit, prípadne iných kontrolných orgánov) platí v nezmenenom rozsahu, pričom tam uvedená informačná povinnosť Prijímateľa môže byť podľa okolností konkrétneho prípadu čiastočne alebo úplne splnená zaslaním správy v zmysle predchádzajúcej vety. Prijímateľ je zároveň povinný prepracovať a predložiť v lehote určenej oprávnenou osobou

písomný zoznam prijatých opatrení, ak oprávnená osoba vyžadovala jeho prepracovanie a predloženie.

9. Právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku na vykonanie kontroly/auditov Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. Uvedené právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku sa vzťahuje aj na vykonanie opätovnej kontroly/auditov tých istých skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/auditov, pričom pri vykonávaní kontroly/auditov sú Poskytovateľ alebo osoby uvedené v odseku 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi predpismi a touto Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich kontrol/auditov. Tým nie sú nijak dotknuté povinnosti (týkajúce sa napríklad povinnosti plniť prijaté opatrenia) vyplývajúce z týchto predchádzajúcich kontrol/auditov. Povinnosť Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/auditov kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/auditov.
10. Prijímateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ pri získavaní informácií o projekte využíva aj osobitné nástroje vytvorené inštitúciami/orgánmi EÚ alebo SR, vrátane nástroja ARACHNE, a to najmä za účelom plnenia svojej povinnosti ochrany finančných záujmov. Prijímateľ súhlasí s tým, aby údaje týkajúce sa Projektu, ktoré poskytne Poskytovateľovi, boli súčasťou systému ARACHNE a využívali sa pri jeho fungovaní. Prijímateľ sa zároveň zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi akékoľvek doplňujúce informácie, ktoré bude Poskytovateľ požadovať v súvislosti s prešetrovaním informácií získaných v rámci systému ARACHNE.

Článok 13 ZABEZPEČENIE POHLÁDÁVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNÉ POKUTY

1. Ak Poskytovateľ vo Výzve alebo počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP určí, že Prijímateľ bude povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmienok stanovených vo Výzve, v Právnych dokumentoch a v Zmluve o poskytnutí NFP. Zabezpečenie sa vykonáva prioritne prostredníctvom využitia záložného práva alebo iným vhodným zabezpečovacím prostriedkom, ktorým môže byť v súlade s § 25 odsek 9 Zákona o príspevku z EŠIF aj prijatie zmenky poskytovateľom od prijímateľa. Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:
 - a) zabezpečenie vznikne v písomnej forme na základe právneho úkonu, ktorý pre vznik konkrétneho druhu zabezpečenia predpokladá Obchodný zákonník alebo Občiansky zákonník,
 - b) za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku 1 zálohom môže byť buď majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby,
 - c) k hnutelným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastníč, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1,

- d) zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania schváleného NFP,
- e) hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP. V prípade spolufinancovania Projektu zo strany Financujúcej banky, hodnota zálohu musí zahŕňať aj výšku pohľadávky banky na iný ako Prekleňovací úver, t.j. ktorá sa automaticky neznižuje v prípade úhrady NFP alebo jeho časti o túto uhradenú sumu v zmysle pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku. To znamená, že v prípade postupného zriaďovania záložného práva, je jednou z podmienok vyplatenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte nevyplatenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa (viď článok 5 odsek 5.2 písmeno a) zmluvy) v zmysle oboch vyššie uvedených pravidiel,
- f) zálohom môžu byť:
 - (i) veci vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, práva alebo iné majetkové hodnoty patriace výlučne Prijímateľovi, alebo
 - (ii) veci v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník/ostatní spoluvlastníci; tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny so zriadením záložného práva na záloh počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom, alebo
 - (iii) veci vo vlastníctve tretej osoby/osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh súhlasí vlastník alebo spoluvlastníci veci pri dosiahnutí súhlasu podľa predchádzajúceho bodu ii) alebo
 - (iv) veci v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam uvedených alebo
 - (v) iné Poskytovateľom akceptované práva alebo majetkové hodnoty analogicky za splnenia podmienok (ii) až (iv), ak nepatria výlučne Prijímateľovi,
- g) ak sú zálohom hnutelné veci, Prijímateľ je povinný oznamovať Poskytovateľovi každú zmenu miesta, kde sa nachádzajú do troch kalendárnych dní po vykonaní zmeny a súčasne je povinný do troch kalendárnych dní oznámiť Poskytovateľovi ich súčasné miesto výskytu, ak o to Poskytovateľ požiada, inak sa predpokladá že sa nachádzajú v mieste Realizácie Projektu,
- h) Poskytovateľ musí byť záložným veriteľom prvým v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ).

ALEBO V PRÍPADOU ÚVERU Z FINANCUJÚCEJ BANKY

- h) Okrem podmienok uvedených pre zriadenie a vznik záložného práva podľa písm. a) až g) tohto odseku, sa pre zriadenie a vznik záložného práva v Projekte, ktorého aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov je financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcou bankou a Prijímateľ poskytuje na zabezpečenie svojich záväzkov zo Zmluvy o poskytnutí NFP a zo Zmluvy o úvere rovnaký záloh pre

Poskytovateľa aj pre Financujúcu banku, uplatnia aj všetky nasledovné podmienky:

(i) Financujúca banka zriadi záložné právo ako prednostný záložný veriteľ. V takom prípade Poskytovateľ zriadi záložné právo ako záložný veriteľ druhý v poradí. Financujúca banka si môže zriadiť záložné právo aj v ďalšom poradí, za účelom zabezpečenia iných pohľadávok Financujúcej banky, ako sú pohľadávky zo Zmluvy o úvere.

(ii) Prijímateľ sa zaväzuje, že bez udelenia predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa a Financujúcej banky nezaťaží záloh zriadením ďalšieho záložného práva v prospech tretej osoby. Porušenie tejto povinnosti sa bude považovať za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na zriadenie záložného práva za účelom zabezpečenia a zaplatenia iných pohľadávok Financujúcej banky, ak má táto s Poskytovateľom uzatvorenú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe.

(iii) Zmluvné strany sa dohodli, že:

1. porušenie Zmluvy o úvere zo strany Prijímateľa, alebo
2. odstúpenie Financujúcej banky od Zmluvy o úvere, alebo
3. vyhlásenie predčasnej splatnosti pohľadávky Financujúcej banky zo Zmluvy o úvere,

ktoré:

- a) má alebo môže mať za následok speňaženie spoločného zálohu Poskytovateľa a Financujúcej banky v rámci výkonu záložného práva alebo
- b) spôsobí neschopnosť Prijímateľa preukázať zdroje financovania aspoň časti Oprávnených výdavkov podľa schválenej intenzity pomoci a/alebo sumy všetkých Neoprávnených výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP na základe výzvy Poskytovateľa,

predstavuje zároveň nesplnenie podmienok pre Riadnu Realizáciu aktivít Projektu smerujúcu k dosiahnutiu cieľa Projektu definovaného v článku 2.2 zmluvy, v dôsledku čoho je zároveň aj podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

(iv) Číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP, musí byť totožné s číselným označením účtu uvedeného v Prílohe č. 2 Predmet podpory Zmluvy o poskytnutí NFP a v Žiadosti o platbu zo strany Prijímateľa. Bez

predchádzajúceho písomného súhlasu Financujúcej banky nemôže dôjsť k zmene číselného označenia tohto účtu.

- (v) Prijímateľ týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas s poskytnutím akýchkoľvek údajov a informácií týkajúcich sa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Prijímateľom a Poskytovateľom v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane osobných údajov požívajúcich ochranu podľa osobitných predpisov, Financujúcej banke.
- (vi) V prípade, ak Financujúca banka obdrží výťažok z predaja zálohu, bude sa s výťažkom nakladať spôsobom stanoveným v §34 zákona o príspevku z EŠIF.

ch) Podrobnejšie pravidlá týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú dohodnuté v písomnej zmluve o zriadení záložného práva alebo v prípade iného druhu zabezpečenia v písomnej forme, v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP.

2. Prijímateľ je povinný, s výnimkou majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne) a pozemkov, ak ich nie je možné poistiť a ak z Výzvy alebo z Právnych dokumentov Poskytovateľa nevyplýva, že sa poistenie nevyžaduje:

- a) riadne poistiť Majetok nadobudnutý z NFP,
- b) riadne poistiť majetok, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písmena a) tohto odseku, pričom tento záväzok bude obsahom zmluvy o zriadení záložného práva,
- c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je zálohom zabezpečujúcim pohľadávku Poskytovateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku platia tieto pravidlá:

- (i) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny/ceny zhodnotenia hmotného Majetku nadobudnutého z NFP; ak sa poisťuje záloh a zálohom nie je Majetok nadobudnutý z NFP, poistná suma musí byť najmenej vo výške podľa ods. 1 písm. e) prvá a druhá veta tohto článku,
- (ii) Poistenie sa musí vzťahovať minimálne pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty; Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť ďalšie podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj rozšírenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje,
- (iii) Poistenie musí trvať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu,
- (iv) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas počas celej doby trvania poistenia. Ak v rámci doby Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa

poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode,

- (v) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej udalosti, rozsah dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť úspešne Ukončiť realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť podmienky Udržateľnosti Projektu a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti, ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky poistenej udalosti prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, ktoré je vinkulované v prospech Poskytovateľa,
 - (vi) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v odsek 2, bod (i) až (v) tohto článku 13 VZP a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ.
3. Prijímateľ, ktorý je záložcom, je povinný oznámiť poisťovateľovi najneskôr do výplaty poistného plnenia z poistnej zmluvy v nadväznosti na odsek 2 tohto článku vznik záložného práva v zmysle §151mc odsek 2 Občianskeho zákonníka. V prípade, ak Prijímateľ nie je vlastníkom zálohu alebo je spoluvlastníkom zálohu, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby vlastník veci, ktorý je záložcom alebo aj ostatní spoluvlastníci veci, splnili oznamovaciu povinnosť podľa prvej vety tohto odseku.
4. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
5. Ak Prijímateľ poruší svoje povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP tým, že:
- a) neposkytne Poskytovateľovi Dokumentáciu, správy, údaje alebo informácie, na ktorých poskytnutie je Prijímateľ povinný v zmysle článku 4 odseky 2 až 6, článku 7 odsek 2, článkov 10 a 11 VZP,
 - b) neposkytne Poskytovateľovi informácie v prípadoch, v ktorých táto povinnosť vyplýva Prijímateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, z článku 8 odsek 13 a 14 VZP, z článku 13 odsek 1, písmeno g) VZP a článku 13 odsek 2, bod v) VZP, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá lehota nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - c) nepredloží Poskytovateľovi Dokumentáciu, doklady alebo iné písomnosti, hoci mu táto povinnosť vyplýva zo Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä z článkov uvedených v písmene b) tohto odseku, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - d) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a komunikáciou, na ktorú je Prijímateľ povinný v zmysle článku 5 VZP,

Zmluvné strany dojednali za uvedené porušenia povinností Prijímateľom zmluvnú pokutu. Zmluvnú pokutu je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi za porušenie jednotlivcej povinnosti podľa písmen a), b) c) alebo d) tohto odseku vo výške zmluvnej pokuty **150 EUR** za každý, aj začatý, deň omeškania, až do splnenia porušenej povinnosti alebo do zániku Zmluvy o poskytnutí NFP, maximálne však do výšky NFP uvedeného v článku 3 odsek 3.1 písmeno c) zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto odseku v prípade, ak za takéto

porušenie povinnosti nebola uložená iná sankcia podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ani nebolo odstúpené od Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne, ak Poskytovateľ Prijímateľa vyzval na dodatočné splnenie povinnosti, k porušeniu ktorej sa viaže zmluvná pokuta a Prijímateľ uvedenú povinnosť nesplnil ani v poskytnutej dodatočnej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota pre Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Právo Poskytovateľa na náhradu škody spôsobenú Prijímateľom nie je dotknuté ustanoveniami o zmluvnej pokute.

6. Sumu zmluvnej pokuty, ktorú sa Prijímateľ zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi uvedie Poskytovateľ v ŽoV.

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky:
 - a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného časového obdobia stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2014, resp. najskôr od 1. septembra 2013 v prípade projektov realizovaných v rámci Iniciatívy pre zamestnanosť mladých a boli uhradené najneskôr do 31. decembra 2023,
 - b) v nadväznosti na písmeno a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1.1.2014 alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania záverečnej žiadosti o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr najneskôr však do 31. decembra 2023;
 - c) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú v súlade s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov Projektu a sú s nimi v súlade,
 - d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov a v záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do financovania;
 - e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná, a tieto výdavky boli uhradené Dodávateľovi alebo zamestnancom Prijímateľa (ak ide, napr. o mzdové výdavky) pred predložením Žiadosti o platbu, najneskôr však do 31.12.2023 a zároveň boli oprávnené výdavky, bez ohľadu na ich charakter, premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP; podmienka úhrady Dodávateľovi alebo zamestnancovi Prijímateľa nemusí byť splnená v prípade, ak ide o výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v článku 8 odsek 6 písmeno c) VZP, v prípade, ak ide o výdavky vynaložené vo forme Vecného príspevku, alebo ak sa táto podmienka nevyžaduje s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v Systéme finančného riadenia;

- f) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ;
 - g) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti;
 - h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; výdavok je preukázaný faktúrami alebo inými účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty, ktoré sú riadne evidované v účtovníctve Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR a Zmluvou o poskytnutí NFP; preukázanie výdavkov faktúrami alebo účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a na poskytnutie zálohovej platby; výdavky musia byť uhradené Prijímateľom a ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením Poskytovateľovi; podmienka úhrady výdavkov sa neuplatní, ak táto skutočnosť vyplýva zo Systému finančného riadenia s ohľadom na konkrétny systém financovania; pre účely úhrady Preddavkovej platby, sa za účtovný doklad považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi,
 - i) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF (Krížové financovanie),
 - j) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí byť zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov VO bez toho, aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak; obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác musí byť vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä článku 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ upravujúcim oblasť verejného obstarávania alebo pravidiel vzťahujúcich sa k obstarávaniu služieb, tovarov a stavebných prác nespádajúcich pod režim zákona o verejnom obstarávaní, vždy za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti vyplývajúce z Výzvy, z článku 33 Nariadenia 2018/1046 a z §19 Zákona o rozpočtových pravidlách;
 - k) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v ŽoP sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).
3. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa odseku 1 tohto článku VZP, takéto Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené Neoprávnené výdavky bude ponížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nesplnenie podmienok oprávnenosti výdavkov podľa odseku 1 tohto článku zistí osoba oprávnená na výkon kontroly a auditu uvedená v článku 12 ods. 1 VZP, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s článkom 10 VZP pri rešpektovaní výšky intenzity vzťahujúcej sa na príspevok v plnej výške, bez ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako Oprávnené výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa opätovnej

kontroly/auditov uvedené v článku 12 odsek 9 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky.

Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – OSOBITNÉ USTANOVENIA

- 1. Účty štátnej príspevkovej organizácie, VÚC, subjektov zo súkromného sektora vrátane mimovládnych organizácií a účty iného subjektu verejnej správy s výnimkou subjektov uvedených v odseku 2 až 4 tohto článku VZP**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

- 2. Účty obce**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

- 3. Účty rozpočtovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC a obce**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený osobitný účet (ďalej len „osobitný účet“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov na osobitný účet. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo osobitného účtu a číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak zriaďovateľ neprevedie NFP na rozpočtový výdavkový účet Prijímateľa, a výdavky potrebné na financovanie určených účelov sú zabezpečené v rozpočte Prijímateľa, zriaďovateľ dá pokyn Prijímateľovi na preklasifikovanie výdavkov (realizované úhrady oprávnených výdavkov z iných účtov otvorených Prijímateľom) v rámci svojho výkazníctva na výdavky na realizáciu prostriedkov NFP.

- 4. Účty príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC a obce**

- a) ak príspevková organizácia nežiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

- b) ak príspevková organizácia žiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do 5 dní od pripísania týchto prostriedkov. Zriaďovateľ

následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet, z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

Článok 16 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – SPOLOČNÉ USTANOVENIA

1. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do finančného ukončenia Projektu. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.
2. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase Financujúcej banky. Písomný súhlas Financujúcej banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi do dňa vykonania zmeny účtu Prijímateľa.
3. V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady Oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov.
4. V prípade poskytnutia NFP systémom refundácie sú úroky vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
5. Ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt (ďalej len „osobitný účet na Projekt“). Prijímateľ je povinný výnosy z prostriedkov na tomto osobitnom účte na Projekt vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
6. V prípade otvorenia osobitného účtu na Projekt podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na Realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet na Projekt. V takomto prípade je Prijímateľ povinný najneskôr pred vykonaním úhrady záväzku vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na tento osobitný účet na Projekt a predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu na Projekt ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez tento osobitný účet na Projekt, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa, okrem prípadov, ak vlastné zdroje Prijímateľa sú zabezpečované Vecným príspevkom.
7. V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom v súlade s príslušnými ustanoveniami Systému finančného riadenia.

Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa, resp. Príručke pre Prijímateľa.

8. Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a úhradou záväzku alebo úhradou špecifického typu výdavku.
9. Ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa je povinný realizovať Schválené oprávnené výdavky prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a úroky.

Článok 17a PLATBY SYSTÉMOM PREDFINANCOVANIA

1. Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (ďalej aj „platba“) poskytuje na Oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených neuhradených účtovných dokladov / časti účtovných dokladov v lehote splatnosti záväzku Dodávateľov Projektu, resp. na základe drobných hotovostných úhrad a / alebo hotovostných alebo bezhotovostných úhrad správcovi dane, pričom vlastné zdroje Prijímateľa môžu byť uhradené Dodávateľovi Projektu aj pred pripísaním finančných prostriedkov na účte Prijímateľa za poskytnuté predfinancovanie. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom predfinancovania sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), predloženej Prijímateľom v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) musí byť v súlade s rozpočtom Projektu. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) uvedie nárokovánú sumu finančných prostriedkov podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP (Rozpočet Projektu).
3. Spolu so Žiadosťou o platbu (poskytnutie predfinancovania) predkladá Prijímateľ aj neuhradené účtovné doklady / časti účtovných dokladov (faktúra, prípadne doklad rovnocennej dôkaznej hodnoty, resp. ich kópia) a relevantnú podpornú dokumentáciu, resp. jej kópiu, ktorých minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a iný Právny dokument, a to v lehote splatnosti týchto účtovných dokladov. Jeden rovnopis účtovných dokladov si ponecháva Prijímateľ. Ak sú súčasťou výdavkov Prijímateľa aj hotovostné úhrady, tieto výdavky zahrnie do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) a predloží k nim príslušné účtovné doklady, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok). Prijímateľ môže do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) zahrnúť aj hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a pravidlami oprávnenosti výdavkov, ktoré stanovuje Systém riadenia EŠIF a iný Právny dokument.

4. Prijímateľ je povinný uhradiť účtovné doklady súvisiace s Realizáciou aktivít Projektu najneskôr do 5 dní odo dňa pripísania príslušnej platby na účet Prijímateľa. Úrok z omeškania s úhradou záväzku voči Dodávateľovi Projektu znáša Prijímateľ.
5. Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to do 10 dní odo dňa pripísania týchto prostriedkov na účet Prijímateľa.
6. Prijímateľ zúčtuje platbu Poskytovateľovi predložením Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), ktorú predkladá spolu s výpisom z účtu potvrdzujúcim príjem NFP, ako aj dokladmi potvrdzujúcimi skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) – výpisom z účtu alebo prehlásením banky o úhrade; tieto doklady nie je potrebné predkladať pri výdavkoch zjednodušene vykazovaných prostredníctvom paušálnej sadzby, jednotkových cien alebo paušálnej sumy. V rámci Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľ uvedie aj výdavky viažuce sa na prípadné hotovostné a bezhotovostné úhrady voči daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktoré boli zahrnuté do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), pričom nie je povinný opätovne predkladať tie isté doklady potvrdzujúce hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu. K jednej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže Prijímateľ predložiť Poskytovateľovi len jednu Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Ak bolo predfinancovanie poskytnuté vo viacerých platbách, z dôvodu vyčlenenej časti nárokaných finančných prostriedkov z predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), je Prijímateľ povinný zúčtovať každú jednu poskytnutú platbu predfinancovania samostatne (t. j. predložiť samostatnú Žiadosť o platbu – zúčtovanie predfinancovania). Nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania je Prijímateľ povinný (najneskôr do 10 dní) od uplynutia lehoty na zúčtovanie vrátiť na účet určený Poskytovateľom. Podrobnosti vrátenia nezúčtovaného rozdielu predfinancovania stanovuje príslušná kapitola Systému finančného riadenia.
7. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne nárokané finančné prostriedky / deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, pravdivosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v týchto Žiadostiach o platbu. Ak na základe nepravých, nepravdivých alebo nesprávnych údajov uvedených v akejkoľvek Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych, nepravdivých alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
8. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, a Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými právnymi predpismi SR, právnymi aktmi EÚ a inými Právnymi dokumentmi.

9. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) a Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom zo Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže časť nárokových výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia alebo iným Právnym dokumentom. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) a Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
10. Predfinancovanie sa poskytuje až do momentu dosiahnutia maximálne 100 % celkových oprávnených výdavkov na projekt. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).
11. Ak Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ môže po dohode s platobnou jednotkou takúto Žiadosť o platbu schváliť a uhradiť alebo pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania. Ak sú výdavky, ktorých sa týka Prebiehajúce skúmanie zahrnuté do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie celej takejto Žiadosti o platbu (a to aj za výdavky, ktorých sa Prebiehajúce skúmanie netýka), a to až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.

Článok 17b PLATBY SYSTÉMOM ZÁLOHOVÝCH PLATIEB

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby). Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ v EUR. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom zálohových platieb sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Prijímateľ po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky stanovenej v Systéme finančného riadenia.
3. Pravidlá pre výpočet maximálnej výšky zálohovej platby a pravidlá poskytnutia nasledujúcej zálohovej platby sú uvedené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
4. Po poskytnutí zálohovej platby je Prijímateľ povinný každú jednu poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať, pričom najneskôr do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účte Prijímateľa je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby.

5. V rámci formulára Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorých minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.
6. Zálohovú platbu je možné zúčtovať predložením viacerých Žiadostí o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Povinnosť Prijímateľa zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby v lehote 12 mesiacov odo dňa pripísania finančných prostriedkov na účet Prijímateľa sa vzťahuje osobitne ku každej jednej poskytnutej zálohovej platbe, pričom každú predkladanú Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je potrebné priradiť k najstaršej poskytnutej nezúčtovanej zálohovej platbe.
7. Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom, ak nie je oprávnený postupovať inak.
8. Ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška možnej zálohovej platby, je maximálne 40 % z celkového NFP.
9. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky pred uplynutím príslušnej 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ môže takto identifikovanú nezúčtovanú sumu zúčtovať predložením ďalšej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) s výdavkami minimálne vo výške identifikovaných Neoprávnených výdavkov. Prijímateľ môže tento postup uplatniť do skončenia príslušnej 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
10. Ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účet Prijímateľa, a to ani využitím možnosti podľa predchádzajúceho odseku VZP, Prijímateľ je povinný najneskôr do 10 dní po uplynutí 12-mesačnej lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. Podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
11. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky až po uplynutí 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby v súlade s článkom 10 týchto VZP. Podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.

12. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, pravdivosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých, nepravdivých alebo nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych, nepravdivých alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
13. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, a Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými právnymi predpismi SR, právnymi aktmi EÚ a inými Právnymi dokumentmi.
14. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) ako aj Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom zo Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) môže časť nárokových výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
15. Zálohové platby sa Prijímateľovi poskytujú až do dosiahnutia maximálne 100 % aktuálnej výšky Oprávnených výdavkov Projektu. Po poskytnutí poslednej zálohovej platby je Prijímateľ povinný zúčtovať celý zostatok NFP postupom podľa odsekov 4 až 12 tohto článku VZP. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).
16. Ak Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.
17. Poskytovateľ môže poskytnúť ďalšiu zálohovú platbu aj bez predchádzajúceho schválenia Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) v súlade s Výnimkou zo Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 zo dňa 08.04.2020. Postup podľa predchádzajúcej vety je časovo obmedzený na platnosť uvedenej Výnimky.
18. Ak došlo k márnemu uplynutiu pôvodne dohodnutej 9-mesačnej lehoty na zúčtovanie zálohovej platby, ktorá sa Systémom finančného riadenia predĺžila na 12 mesiacov, nepovažuje sa to za omeškanie Prijímateľa za predpokladu, že splní svoje povinnosti v tejto predĺženej 12-mesačnej lehote. Predĺžením lehoty na 12 mesiacov nie je začiatok plynutia tejto lehoty dotknutý.

Článok 17c PLATBY SYSTÉMOM REFUNDÁCIE

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k Celkovým oprávneným výdavkom. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom refundácie sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu, ktorú Prijímateľ predkladá v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
3. V rámci formulára Žiadosti o platbu Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorých minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a iný Právny dokument.
4. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, pravdivosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých, nepravdivých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu platby na základe nesprávnych, nepravdivých alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
5. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, a Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými právnymi predpismi SR, právnymi aktmi EÚ a inými Právnymi dokumentmi.
6. Po vykonaní kontroly Poskytovateľ podľa predchádzajúceho odseku Žiadosť o platbu schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom časť nárokových výdavkov, pri ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, môže vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia a iným Právnym dokumentom. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie platby iba ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom, a to len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
7. Ak Žiadosť o platbu obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.

ČLÁNOK 18 SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE VŠETKY SYSTÉMY FINANCOVANIA A PRIJÍMATEĽOV

1. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
2. Ak nie je možné prílohy k Žiadosti o platbu predložiť elektronicky cez ITMS2014+, je Prijímateľ oprávnený predložiť prílohy k Žiadosti o platbu aj v listinnej forme (účtovné doklady, výpisy z účtu, podporná dokumentácia vo forme rovnopisov originálov alebo ich kópie).
3. Jednotlivé systémy financovania sa môžu v rámci jedného Projektu kombinovať. Kombinácia všetkých troch systémov financovania (systém zálohových platieb, systém predfinancovania a systém refundácie navzájom) je možná pre všetkých prijímateľov, za dodržania podmienok definovaných, v Systéme finančného riadenia.
4. V prípade kombinácie dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu sa na určenie práv a povinností zmluvných strán súčasne použijú ustanovenia čl. 17a až 17c VZP pre dané systémy financovania a daného Prijímateľa vo vzájomnej kombinácii.
5. Ak dôjde ku kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu, jednotlivé Žiadosti o platbu môže Prijímateľ predkladať len na jeden z uvedených systémov, tzn. že napr. výdavky realizované z poskytnutých zálohových platieb nemôže Prijímateľ kombinovať spolu s výdavkami uplatňovanými systémom refundácie a/alebo s výdavkami uplatňovanými systémom predfinancovania v rámci jednej Žiadosti o platbu. V takom prípade Prijímateľ predkladá samostatne Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a samostatne Žiadosť o platbu (priebežná platba – refundácia) a/alebo samostatne žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Pri použití troch systémov financovania v rámci jedného projektu, Prijímateľ oznámi identifikované rozpočtové položky Projektu Poskytovateľovi tak, že je jednoznačne určené, ktoré konkrétne výdavky budú deklarované ktorým systémom financovania. Pri kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania sa predkladá Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) len za jeden z využitých systémov.
6. Ak Projekt obsahuje aj výdavky Neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 ods. 3.1 písm. c) zmluvy, pričom vecne Neoprávnené výdavky Prijímateľ hradí z vlastných zdrojov.
7. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne vo výške 0,01% z výšky NFP uvedenej v Zmluve o poskytnutí NFP v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2 zmluvy týmto nie je dotknuté.

8. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 Zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného alebo nesprávne zúčtovaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých platieb, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že podrobnejšie postupy a podmienky, vrátane práv a povinností Zmluvných strán týkajúce sa systémov financovania (platieb) sú určené Systémom finančného riadenia, ktorý je pre Zmluvné strany záväzný, ako to vyplýva aj z článku 3 ods. 3.3 písm. d) Zmluvy. Tento dokument zároveň slúži pre potreby výkladu príslušných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, resp. práv a povinností Zmluvných strán.
10. Na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP sa za úhradu účtovných dokladov Dodávateľovi môže považovať aj:
 - a) úhrada účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka,
 - b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka,
 - c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle právnych predpisov SR,
 - d) započítanie pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka,
 - e) ak Prijímateľ nemôže splniť svoj záväzok veriteľovi, pretože veriteľ je neprítomný alebo je v omeškaní alebo ak Prijímateľ má odôvodnené pochybnosti, kto je veriteľom, alebo veriteľa nepozná, nastávajú účinky splnenia záväzku, ak jeho predmet Prijímateľ uloží do notárskej úschovy na účely splnenia záväzku. Vynaložené potrebné náklady s tým spojené znáša veriteľ.
11. V prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce postúpenie pohľadávky Dodávateľa na postupníka.
12. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce vznik záložného práva.
13. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie

Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie).

14. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe (veriteľovi) na základe uloženia predmetu záväzku medzi Prijímateľom a veriteľom do notárskej úschovy v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží notársku zápisnicu a dokumenty preukazujúce vykonanie uloženia predmetu záväzku do notárskej úschovy.
15. V prípade započítania pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.
16. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s Právnymi predpismi SR (napr. so zákonom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 7 ods. 3 VZP.

ČLÁNOK 19 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy a do tejto doby strieť výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností. Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto článku je podstatným porušením Zmluvy o NFP.

ČLÁNOK 20 MENY A KURZOVÉ ROZDIELY

1. Ak Prijímateľ uhrádza výdavky Projektu v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady sú preplácané v EUR. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ; to neplatí v prípade postupu podľa odsekov 4 a 5 tohto článku VZP. Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných Prijímateľom v cudzej mene je Prijímateľ povinný postupovať v súlade s § 24 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
2. Pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v EUR na účet dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene použije Prijímateľ kurz banky platný v deň odpísania prostriedkov z účtu, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).
3. Ak Prijímateľ prevádza peňažné prostriedky v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v cudzej mene na účet dodávateľa Projektu v rovnakej cudzej mene, použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie

Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).

4. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, tak v predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) použije kurz banky platný v deň zdaniteľného plnenia uvedený na účtovnom doklade. Následne pri Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) uplatní postup podľa odsekov 2 a 3 tohto článku VZP.
5. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, je povinný priebežne sledovať a kumulatívne narátavať kladnú a zápornú hodnotu vzniknutých kurzových rozdielov. Tento záverečný kumulatívny prehľad vzniknutých kurzových rozdielov je Prijímateľ povinný priložiť k Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzová strata, môže v rámci Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) požiadať o jej preplatenie. Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzový zisk, Prijímateľ je povinný túto sumu vrátiť v súlade s článkom 10 VZP. Postup podľa tohto odseku sa uplatní, len ak kumulatívna suma kurzových rozdielov presiahne 40 EUR, suma nižšia alebo rovná 40 EUR sa vzájomne nevysporiadava.

Príloha č. 2 Predmet podpory NFP

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:	Obnova Námestia SNP v Trnave
Kód projektu:	302071BYS4
Kód ŽoNFP:	NFP302070BYS4
Operačný program:	302000 - Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	302070 - 7. REACT-EÚ
Konkrétny cieľ:	302070030 - 7.3 Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach
Kategórie regiónov:	

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ:	302070030 - 7.3 Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach
Oblasť intervencie:	085 - Ochrana a posilnenie biodiverzity, ochrana prírody a zelená infraštruktúra
Hospodárska činnosť:	22 - Činnosti súvisiace so životným prostredím a zmenou klímy

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Zálohové platby:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK5209000000005159620933	Slovenská sporiteľňa, a.s.	26. 6. 2019	31. 12. 2028
	Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK5209000000005159620933	Slovenská sporiteľňa, a.s.	26. 6. 2019	31. 12. 2028
	Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK5209000000005159620933	Slovenská sporiteľňa, a.s.	26. 6. 2019	31. 12. 2028

3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Západné Slovensko	Trnavský kraj	Trnava	Trnava
Poznámka k miestu realizácie č. 1: LV č. 5000: 784/1; 6380/2; 8804/2; 8805/3; 8831/1; 8831/2; 8833/3; 8833/4; 8835; 8941 - parcely reg. „C“ LV č. 11228: 6380/1; 8805/1; 8834/2 - parcely reg. „C“ ; 47/12 - parcela reg. „E“ LV č. 13890: 8806/2; 8831/2 – parcely reg. „C“ LV č. 1625: 786 - parcely reg. „C“					

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

4. Popis cieľovej skupiny

Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	13
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	12.2022
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	12.2023

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Subjekt:	MESTO TRNAVA	Identifikátor (IČO):	00313114
-----------------	--------------	-----------------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

1. 302BYS400001 - Obnova Námestia SNP v Trnave

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity:	Podporné aktivity
Popis podporných aktivít:	Publicita
Priradenie ku konkrétnemu cieľu:	302070030 - 7.3 Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

Kód:	P0491	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet vybudovaných prvkov zelenej infraštruktúry	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTO TRNAVA	Identifikátor (IČO):	00313114
Konkrétny cieľ:	302070030 - 7.3 Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach		
Typ aktivity:	302070030U169 - C. UMR_Mestské prvky		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302BYS400001 - Obnova Námestia SNP v Trnave	1	

Kód:	P0679	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Vytvorené alebo obnovené otvorené priestranstvá v mestských oblastiach	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	7 800,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTO TRNAVA	Identifikátor (IČO):	00313114
Konkrétny cieľ:	302070030 - 7.3 Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach		
Typ aktivity:	302070030U169 - C. UMR_Mestské prvky		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302BYS400001 - Obnova Námestia SNP v Trnave	7 800	

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0491	Počet vybudovaných prvkov zelenej infraštruktúry	počet	1,0000	Nie	UR	Súčet
P0679	Vytvorené alebo obnovené otvorené priestranstvá v mestských oblastiach	m2	7 800,0000	Nie	PraN, UR	Súčet

7. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	MESTO TRNAVA	Identifikátor (IČO):	00313114
		Výška oprávnených výdavkov:	1 887 052,19 €

Priame výdavky

Celková výška oprávnených výdavkov		
Konkrétny cieľ:	302070030 - 7.3 Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach	1 887 052,19 €
Typ aktivity:	302070030U169 - C. UMR_Mestské prvky	1 887 052,19 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 302BYS400001 - Obnova Námestia SNP v Trnave	1 887 052,19 €
Oprávnený výdavok		
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby Poznámka: Obnova Námestia SNP v Trnave	1 887 052,19 €

Nepriame výdavky

Celková výška oprávnených výdavkov		
Konkrétny cieľ:	302070030 - 7.3 Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach	0,00 €
Podporné aktivity:	1. 302BYS4P0001 - Podporné aktivity	0,00 €
Oprávnený výdavok		
Skupina výdavku:	1.1 - 518 - Ostatné služby Poznámka: zabezpečenie publicity v zmysle podmienok výzvy	0,00 €

8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	1 887 052,19 €
Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:	0,00 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	95,0000 %
Výška nenávratného finančného príspevku:	1 792 699,58 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	94 352,61 €

Príloha č. 3 Rozpočet Projektu

Rozpočet projektu

Názov žiadateľa:	Mesto Trnava							
Názov projektu:	Obnova Námestia SNP v Trnave							
Prioritná os:	7 - REACT-EU							
Špecifický cieľ	7.3. - Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach							
Spolufinancovanie NFP z COV (%)	95,00%	Spolufinancovanie zdroja EÚ z COV (%)	95,00%	Spolufinancovanie zdroja ŠR z COV (%)	0,00%	Spolufinancovanie vlastných zdrojov z COV (%)	5,00%	Platba DPH Nie (neoprávnená DPH)

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7 = 6 x 1,2)	(8)	(9 = 8 x %NFP)	Platba DPH 10 = 6 - 8 Neplatba DPH 10 = 7 - 8
Hlavná aktivita č. 1		oprávnená aktivita c. - Mestské prvky							
Prekrytie potoka Trávka	021 Stavby	súbor	1,00	612 509,34	612 509,34	735 011,21	735 011,21	698 260,65	0,00
Cesty a spevnené plochy	021 Stavby	súbor	1,00	801 372,62	801 372,62	961 647,14	282 523,90	268 397,70	679 123,25
Sadové úpravy	021 Stavby	súbor	1,00	97 130,79	97 130,79	116 556,95	116 556,95	110 729,10	0,00
Závlahy	021 Stavby	súbor	1,00	11 167,88	11 167,88	13 401,46	13 401,46	12 731,38	0,00
Fontána	021 Stavby	súbor	1,00	86 055,30	86 055,30	103 266,36	103 266,36	98 103,04	0,00
Reinštalácia pamätníka oslobodenia	021 Stavby	súbor	1,00	86 012,65	86 012,65	103 215,18	0,00	0,00	103 215,18
Oplotenie parčíka, reinštalácia barokových sôch, hydroizolácie, chodník v parčíku	021 Stavby	súbor	1,00	201 708,96	201 708,96	242 050,75	171 581,95	163 002,85	70 468,80
Rekonštrukcia zábradlia a východného portálu prekrytia Trávky	021 Stavby	súbor	1,00	11 911,07	11 911,07	14 293,28	14 293,28	13 578,62	0,00
Reinštalácia pamätníka nespravodlivo prenasledovaných	021 Stavby	súbor	1,00	16 515,99	16 515,99	19 819,19	0,00	0,00	19 819,19
Dažďová kanalizácia	021 Stavby	súbor	1,00	79 671,59	79 671,59	95 605,91	95 605,91	90 825,61	0,00
Pripojky vody a kanalizácie pre fontány a k hydrantu	021 Stavby	súbor	1,00	6 538,18	6 538,18	7 845,82	7 845,82	7 453,53	0,00
Verejné osvetlenie	021 Stavby	súbor	1,00	94 782,83	94 782,83	113 739,40	113 739,40	108 052,43	0,00
Rozvody NN	021 Stavby	súbor	1,00	29 856,64	29 856,64	35 827,97	35 827,97	34 036,57	0,00
Slaboprádové rozvody	021 Stavby	súbor	1,00	84 687,45	84 687,45	101 624,94	101 624,94	96 543,69	0,00
Mobilár a drobná architektúra	021 Stavby	súbor	1,00	79 810,88	79 810,88	95 773,06	95 773,06	90 984,40	0,00
Výkon koordinátora BOZP	021 Stavby	kjs	1,00	2 400,00	2 400,00	2 880,00	0,00	0,00	2 880,00
Výkon koordinátora projektu	021 Stavby	ks	1,00	5 600,00	5 600,00	6 720,00	0,00	0,00	6 720,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 1					2 307 732,17	2 769 278,62	1 887 052,19	1 792 699,58	882 226,42
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové priame výdavky)					2 307 732,17	2 769 278,62	1 887 052,19	1 792 699,58	882 226,42
Podporné aktivity projektu									
Publicita a iné podporné aktivity									
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU Publicita a iné podporné aktivity					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interné riadenie projektu									
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	% pracovného času na projekt	Hrubá mzda/ odmena za mernú jednotku (EUR)	Zákonné odvody zamestnávateľa za mernú jednotku (EUR)	Celková cena práce za projekt (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 4 x 5 x (6 + 7))	(9 = 8 x %NFP)	(10)
SPOLU Interné riadenie projektu							0,00	0,00	0,00
SPOLU PODPORNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové nepriame výdavky)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S P O L U (celkové výdavky projektu)					2 307 732,17	2 769 278,62	1 887 052,19	1 792 699,58	882 226,44

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa	Mesto Trnava
Názov projektu	Obnova Námestia SNP v Trnave
Prioritná os	7. REACT-EÚ
Špecifický cieľ	7.3 Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Hlavná aktivita č. 1		vložené názov hlavnej aktivity č. 1						
1	Stavebné práce	021 Stavby	súbor	1,000	2 299 732,17	2 299 732,17	1 572 543,49	727 188,68
1.1	Výkon koordinátora BOZP	021 Stavby	ks	1,000	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00
1.2	Výkon koordinátora projektu	021 Stavby	ks	1,000	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00
Celkom:						2 307 732,17	1 572 543,49	735 188,68
DPH:						461 546,43	314 508,70	147 037,74
Celkom s DPH:						2 769 278,62	1 887 052,19	882 226,44

Podrobný položkový rozpočet (v EUR) - po doplnení na úroveň výkaz výmer	
Názov žiadateľa	Mesto Trnava
Názov projektu	Obnova námestia SNP v Trnave
Prioritná os	7 - REACT-EU
Špecifický cieľ	7.3. - Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach

Zmeny rozpočtu projektu na základe zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní									
(nové položky, vypustené položky, zmeny v jednotkových cenách, prípadne v množstve jednotiek)									
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množst vo	J.cen a	Výdavky celkovo bez	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Objekt: SO01 - PREKRYTIE POTOKA TRNÁVKA								612 509,34	0,00
D1 Všeobecné položky v procese obstarávania stavieb							5 300,00		
1	K	00000106	Priebežná kontrola počas realizácie stavby - statik	hod	100,000	53,00	5 300,00	5 300,00	0,00
D2 Konštrukcie z hornín - obsypy bez zhutnenia							152 538,19	152 538,19	0,00
2	K	05010205	Búranie konštrukcií mŕiava, priečok, pilierov,prekladov železobetónových	m3	34,695	133,36	4 626,93	4 626,93	0,00
3	K	05040104	Odstránenie konštrukcií vodných korýt a vo vodných tokoch, dlažieb včítane podkladov z betónu	m3	142,673	100,77	14 377,16	14 377,16	0,00
4	K	05010812	Búranie konštrukcií, otlčenie omietok a odstránenie povrchových úprav cementových	m2	2 995,443	5,84	17 493,39	17 493,39	0,00
5	K	05030162	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, krytov bitúmenových	m2	319,028	16,15	5 152,30	5 152,30	0,00
6	K	05030166	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, krytov dlaždených	m2	84,364	6,63	559,33	559,33	0,00
7	K	05030261	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z betónu prostého	m2	502,948	42,29	21 269,67	21 269,67	0,00
8	K	05030263	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z kameniva ťaženého	m2	319,028	7,91	2 523,51	2 523,51	0,00
9	K	05030264	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z kameniva hrubého drveného	m2	99,560	19,64	1 955,36	1 955,36	0,00
10	K	05030302	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, obrubníkov a krajníkov kamenných	m	64,000	7,05	451,20	451,20	0,00
11	K	05080200	Doprava vybúraných hmôt vodorovná 6km	t	1 036,295	4,35	4 507,88	4 507,88	0,00
12	K	00000109	Poplatok za skládovanie vybúraných hmôt a suťi	t	1 036,295	8,48	8 787,78	8 787,78	0,00
13	K	00010401	Poplatky za skládky zemina	m3	216,463	8,48	1 835,61	1 835,61	0,00
14	K	05090205	Dopĺňajúce práce, úprava stavebných konštrukcií vysokotlakým vodným lúčom železobetónových	m2	5 990,887	10,99	65 839,85	65 839,85	0,00
15	K	05090362	Dopĺňajúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu	m2	634,120	4,82	3 056,46	3 056,46	0,00
16	K	05090500	Jadrové vŕtanie	m	12,000	8,48	101,76	101,76	0,00
D3 Priprava staveniska a vyčistovacie práce							8 039,04	8 039,04	0,00
17	K	01010001	Prípravné práce, všeobecné vypratanie zastavaných území	m2	948,000	8,48	8 039,04	8 039,04	0,00
D4 Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce							8 412,00	8 412,00	0,00
18	K	01030102	Hlbéné výkopáky jám nezapažených	m3	286,484	7,95	2 277,55	2 277,55	0,00
19	K	01040401	Konštrukcie z hornín - záspy bez zhutnenia	m3	5,400	3,71	20,03	20,03	0,00
20	K	01040501	Konštrukcie z hornín - obsypy bez zhutnenia	m3	1,669	11,13	18,58	18,58	0,00
21	K	01060202	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	140,040	2,65	371,11	371,11	0,00
22	K	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 5 000 m	m3	216,463	10,60	2 294,51	2 294,51	0,00
23	K	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	70,021	3,71	259,78	259,78	0,00
24	K	01070101	Paženie, resp.zaistenie výrubu v podzemí výkopávk príložené	m2	37,320	11,13	415,37	415,37	0,00
25	K	02010205	Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre trativody a vankúše pod základy, z ílu	m3	32,275	58,30	1 881,63	1 881,63	0,00
26	K	02010309	Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletne z potrubia plastického	m	65,920	13,25	873,44	873,44	0,00
D5 Práce na hrubej stavbe mostov a visutých diaľnic							163 206,87	163 206,87	0,00

Zmeny rozpočtu projektu na základe zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní									
(nové položky, vypustené položky, zmeny v jednotkových cenách, prípadne v množstve jednotiek)									
27	K	11080202	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky z betónu železového	m3	148,971	154,23	22 975,80	22 975,80	0,00
28	K	11080212	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, debnenie z dielcov	m2	201,088	48,23	9 698,47	9 698,47	0,00
29	K	11080213	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, debnenie zabudované	m2	22,880	27,03	618,45	618,45	0,00
30	K	11080221	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, výstuž z betonárskej ocele	t	13,660	2 332,00	31 855,12	31 855,12	0,00
31	K	21200102	Výpíňové klíny a filtračné vrstvy za oporou z betónu filtračného drenážneho hutneného po vrstvách	m3	152,584	116,60	17 791,29	17 791,29	0,00
32	K	21250422	Dopĺňajúce konštrukcie, dilatčné zariadenia, výplň dilatčných škár	m2	131,492	6,89	905,98	905,98	0,00
33	K	21250424	Dopĺňajúce konštrukcie, dilatčné zariadenia, tesnenie dilatčných škár	m	46,400	15,90	737,76	737,76	0,00
34	K	21251006	Dopĺňajúce konštrukcie, podperné konštrukcie mostov oceľové	m3	504,000	156,00	78 624,00	78 624,00	0,00
2 293,84								2 293,84	0,00
D	D6	Práce na stavbe miestnych potrubných vedení vody a kanalizácie (vrátane doplnkových prác)							
35	K	12200116	Podkladné konštr.pre inž. stavby, prstence z prefabrikovaných dielcov	ks	2,000	10,60	21,20	21,20	0,00
36	K	27021176	Vodovody, ostatné konštrukcie, doplnky	ks	2,000	10,60	21,20	21,20	0,00
37	K	27030422	Kanalizácie, rúry plastové, PVC	m	14,160	159,00	2 251,44	2 251,44	0,00
858,60								858,60	0,00
D	D7	Práce na stavbe miestnych vedení energetických okrem elektrických (vrátane doplnkových prác)							
38	K	27010408	Plynovody z rúr plastových, chráničky, pozdĺžne delené chráničky	m	5,400	159,00	858,60	858,60	0,00
1 218,33								1 218,33	0,00
D	D2	Konštrukcie z hornín - obsypy bez zhutnenia							
39	K	27010421	Plynovody z rúr plastových, PE, PP	m	6,000	26,50	159,00	159,00	0,00
40	K	27011283	Plynovody, ostatné montážne práce, dopĺňajúce činnosti,	ks	2,000	212,00	424,00	424,00	0,00
41	K	27030423	Plynovody, ostatné montážne práce, tvarovky	ks	10,000	53,00	530,00	530,00	0,00
42	K	27201391	Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď.,štrkopieskom	m3	1,443	58,30	84,13	84,13	0,00
43	K	93080500	Potrubie- tesnenie	ks	2,000	10,60	21,20	21,20	0,00
7 885,23								7 885,23	0,00
D	D8	Práce na hrubej stavbe technických diel, l.n.							
44	K	15190402	Kompletné konštrukcie, kanály z dielcov železobetónových	m3	21,254	371,00	7 885,23	7 885,23	0,00
3 146,48								3 146,48	0,00
D	D2	Konštrukcie z hornín - obsypy bez zhutnenia							
45	K	61010501	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, mostoviek náterivami a tmeľmi	m2	191,508	16,43	3 146,48	3 146,48	0,00
12 986,86								12 986,86	0,00
D	D2	Konštrukcie z hornín - obsypy bez zhutnenia							
46	K	61010502	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, mostoviek pásmi	m2	419,026	16,43	6 884,60	6 884,60	0,00
47	K	61010503	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, mostoviek fóliami	m2	244,028	21,73	5 302,73	5 302,73	0,00
48	K	61010505	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, mostoviek ochrannými a podkladnými textiliami	m2	100,570	7,95	799,53	799,53	0,00
15 165,23								15 165,23	0,00
D	D9	Práce na spodnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk							
49	K	22020210	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, stabilizované z miešacieho cementu	m3	9,240	127,20	1 175,33	1 175,33	0,00
50	K	22020317	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, drenážna malta	m3	59,991	233,20	13 989,90	13 989,90	0,00
1 736,64								1 736,64	0,00
D	D10	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk							
51	K	22040247	Kryty diaždené,chodníkov komunikácií,rigolov z kociek prírodných	m2	21,600	80,40	1 736,64	1 736,64	0,00
31 719,29								31 719,29	0,00
D	D2	Konštrukcie z hornín - obsypy bez zhutnenia							
52	K	22040317	Kryty diaždené,chodníkov komunikácií,rigolov z dlaždíc betónových	m2	349,070	59,36	20 720,80	20 720,80	0,00
53	K	22040750	Kryty diaždené,chodníkov komunikácií,rigolov - vyplnenie škár dlažby z prírodných kociek pružnou zálievkou	m2	21,600	89,53	1 933,85	1 933,85	0,00
54	K	22040754	Kryty diaždené,chodníkov komunikácií,rigolov - vyplnenie škár maltou	m2	824,647	7,95	6 555,94	6 555,94	0,00

Zmeny rozpočtu projektu na základe zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní									
(nové položky, vypustené položky, zmeny v jednotkových cenách, prípadne v množstve jednotiek)									
55	K	22250980	Dopĺňajúce konštrukcie, obrubníky chodníkové	m	43,200	15,37	663,98	663,98	0,00
56	K	22250981	Dopĺňajúce konštrukcie, obrubníky záhonové	m	13,000	11,13	144,69	144,69	0,00
57	K	22251488	Dopĺňajúce konštrukcie, pri stavbe krytov komunikácií, zvarované siete	t	0,729	2 332,00	1 700,03	1 700,03	0,00
34 027,49								34 027,49	0,00
D	D11 Práce na hrubej stavbe úprav tokov, hrádzí, zavlažovacích kanálov a akvaduktov								
58	K	11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	95,115	116,60	11 090,41	11 090,41	0,00
59	K	31210308	Spevnené plochy, dlažby z betónových dielcov, tvárnic	m2	475,577	48,23	22 937,08	22 937,08	0,00
5 526,84								5 526,84	0,00
D	D2 Konštrukcie z hornín - obsypy bez zhutnenia								
60	K	03010101	Lešenie radové, ľahké pracovné(do 1,5 kPa), s podlahami	m2	948,000	5,83	5 526,84	5 526,84	0,00
292,43								292,43	0,00
D	D12 Ostatné betónárske práce								
61	K	11010302	Základy, dosky z betónu železového	m3	1,364	127,20	173,50	173,50	0,00
62	K	11010321	Základy, dosky, výstuž z betónárskej ocele	t	0,051	2 332,00	118,93	118,93	0,00
150 677,95								150 677,95	0,00
D	D13 Omietkárske práce								
63	K	13071514	Vonkajšie povrchy podhládov, reproflácia podhládov maltou sanačnou, hr. do 20 mm	m2	418,498	43,80	18 330,21	18 330,21	0,00
64	K	13071515	Vonkajšie povrchy podhládov, reproflácia podhládov maltou sanačnou, hr. 20-50 mm	m2	251,099	55,67	13 978,68	13 978,68	0,00
65	K	13071516	Vonkajšie povrchy podhládov, reproflácia podhládov maltou sanačnou, hr. nad 50 mm	m2	167,399	70,54	11 808,33	11 808,33	0,00
66	K	13071613	Vonkajšie povrchy podhládov, reproflácia vodor. plôch maltou sanačnou hr. do 20 mm	m2	119,194	43,80	5 220,70	5 220,70	0,00
67	K	13071614	Vonkajšie povrchy podhládov, reproflácia vodor. plôch maltou sanačnou hr. 20-50 mm	m2	64,278	55,67	3 578,36	3 578,36	0,00
68	K	13071615	Vonkajšie povrchy podhládov, reproflácia vodor. plôch maltou sanačnou hr. nad 50 mm	m2	38,812	70,54	2 737,80	2 737,80	0,00
69	K	13091514	Vonkajšie povrchy stien, reproflácia zvislých a šikmých plôch maltou sanačnou, hr. do 20 mm	m2	919,169	42,74	39 285,28	39 285,28	0,00
70	K	13091515	Vonkajšie povrchy stien, reproflácia zvislých a šikmých plôch maltou sanačnou, hr. 20-50 mm	m2	560,021	54,61	30 582,75	30 582,75	0,00
71	K	13091516	Vonkajšie povrchy stien, reproflácia zvislých a šikmých plôch maltou sanačnou, hr. nad 50 mm	m2	367,668	68,42	25 155,84	25 155,84	0,00
6 982,85								6 982,85	0,00
D	D14 Maľby a nátery ostatných stavieb								
72	K	84010807	Náter omietok a betónových povrchov, farba epoxidová	m2	355,000	19,67	6 982,85	6 982,85	0,00
495,18								495,18	0,00
D	D15 Ozdobné práce								
73	K	67120901	Montáž zámočníckych konštrukcií, doplnky, atypické konštrukcie	m2	9,270	47,70	442,18	442,18	0,00
74	K	67120902.	Presun hmôt	t	1,000	53,00	53,00	53,00	0,00
612 509,34								612 509,34	0,00
CELKOM									

SO 02 CESTY A SPEVNĚNÉ PLOCHY (SO02.1 + SO02.2)								235 436,58	565 936,04
SO 02.1 Búracie práce									
36 223,50								0,00	173 851,49
D	11B		Búracie práce					0,00	36 223,50
1	K	11320-1111	Vytrhanie obrubníkov chodníkových ležatých -0,2300t	m	587,200	3,58	2 102,18	0.00	2 102,18
2	K	11320-4111	Vytrhanie obrubníkov záhonových - 0,0400t	m	379,100	1,25	473,88	0.00	473,88
3	K	113106511.S	Rozoberanie dlažby v ploche nad 200 m2 z veľkých kociek /vybur.pridlažby čistenie a nakladanie na palety v.č.2 -0,41700t	m2	218,900	3,90	853,71	0.00	853,71
4	K	113106121.S	Rozoberanie dlažby,kamennej / použije sa na spätné uloženie	m2	11,600	4,51	52,32	0.00	52,32
5	K	11310-6211	Robobratie dlažby vozoviek z veľkých kociek - 0,41700t	m2	8,600	4,51	38,79	0.00	38,79
6	K	96600-6261	Odstránenie spomaľovacieho plastového prahu	m	8,600	10,17	87,46	0.00	87,46

Zmeny rozpočtu projektu na základe zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní									
(nové položky, vypustené položky, zmeny v jednotkových cenách, prípadne v množstve jednotiek)									
7	K	11310-6600	Rozobratie zámkovej dlažby vr.uloženia na paletu , odvoz na sklادku určenú investorom -chodníky - 0,23000t	m2	276,900	5,25	1 453,73	0,00	1 453,73
8	K	97905-4441	Očistenie vybúraných dlaždíc	m2	609,300	1,43	871,30	0,00	871,30
9	K	11310-71.1	Odstránenie podkladov nespevných - 0,5000t - v.č.2	m2	352,000	1,19	418,88	0,00	418,88
10	K	11315-1215	Odstránenie krytu vozovky frezovaním s povrchom z asfalt. betonu priem. hr.60mm - v.č.2 - 0,15400t	m2	84,100	1,26	105,97	0,00	105,97
11	K	113107242.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	4 500,000	1,26	5 670,00	0,00	5 670,00
12	K	113107243.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	824,100	2,12	1 747,09	0,00	1 747,09
13	K	11310-7332	Odstránenie podkl. alebo krytov z betónu prost. hr. nad 10 do 15 cm - 0,22500 t	m2	3 353,900	2,34	7 848,13	0,00	7 848,13
14	K	11310-7333	Odstráneniepodkl. alebo krytu z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	2 656,800	3,74	9 936,43	0,00	9 936,43
15	K	11310-7212	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. 100-200 mm, nad 200 m2 - 0,2400t	m2	5 533,200	0,73	4 039,24	0,00	4 039,24
16	K	11310-7213	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. 200-300 mm, nad 200 m2 - 0,5000t	m2	444,400	1,18	524,39	0,00	524,39
23 741,49								0,00	23 741,49
D		91B	BÚRACIE PRÁCE						
17	K	97902-4441b	Očistenie vybúraných obrubníkov a krajníkov, čistenie a nakladanie na palety/cestný obrubník, v.č.2	m	587,200	1,64	963,01	0,00	963,01
18	K	97902-4441	Očistenie vybúraných obrubníkov a krajníkov , čistenie a nakladanie na palety/ parkový obrubník v.č.2	m	379,100	1,29	489,04	0,00	489,04
19	K	91973-5112	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. 50-100 mm	m	125,200	4,38	548,38	0,00	548,38
20	K	96600-81.1	Búranie líniového žlabu DN do 300mm s bet. základom v.č.2	m	17,800	19,50	347,10	0,00	347,10
21	K	9369421R1.S	Vybúranie kanalizačných vpustov - 0,04500t	ks	10,000	27,14	271,40	0,00	271,40
22	K	96600-6211	Odstránenie zvislých dopravných značiek zo stĺpkov alebo konzol v.č.2	kus	25,000	2,62	65,50	0,00	65,50
23	K	96600-6253	Odstránenie parkovacej zábrany, tvaru U prichytenej skrutkami/ stojany na bicykle, parkr. automat, zábrany spolu s bet.základom - naloženie odvoz na sklادku určenú investorom - v.č.2	kus	39,000	58,94	2 298,66	0,00	2 298,66
24	K	98101-2716	Demolácia zábran zo ŽB iným spôsobom s podielom 35% / zábrany z II.sv. vojny - 2,1000 t	m3	320,000	58,62	18 758,40	0,00	18 758,40
25,09								0,00	25,09
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
25	K	91332-1111	Demontáž dočasnej dopravnej smerovej dosky základnej	kus	13,000	1,93	25,09	0,00	25,09
13,000 51 706,43								0,00	51 706,43
97S		SUTE							
26	K	979082212.S	Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	t	5 895,831	1,30	7 664,58	0,00	7 664,58
27	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	5 895,831	1,63	9 610,20	0,00	9 610,20
28	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na sklادku do 1 km	t	5 895,831	4,24	24 998,32	0,00	24 998,32
29	K	979082219	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny (5x)	t	29 479,155	0,32	9 433,33	0,00	9 433,33
62 154,98								0,00	62 154,98
D		97P	POPLATOK SUTE						
30	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	4 808,384	10,60	50 968,87	0,00	50 968,87
31	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	1 087,867	8,48	9 225,11	0,00	9 225,11
32	K	979089715.S	Prenájom kontajneru 16 m3	ks	10,000	196,10	1 961,00	0,00	1 961,00
173 851,49								0,00	173 851,49
Celkom								0,00	173 851,49

SO02.2 - SO02.2 Cesty a spevnené plochy nové konštrukcie							235 436,58	392 084,55
--	--	--	--	--	--	--	------------	------------

Zmeny rozpočtu projektu na základe zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní									
(nové položky, vypustené položky, zmeny v jednotkových cenách, prípadne v množstve jednotiek)									
627 521,13							235 436,58	392 084,55	
D	5	KOMUNIKÁCIE							
D	HSV	Práce a dodávky HSV							
D	1	Zemné práce					32 796,62	31 732,33	1 064,29
1	K	12210-2202	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 1-2 nad 100 do 1 000 m3	m3	858,300	2,43	2 085,67	2 085,67	0,00
2	K	167102102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	858,300	1,24	1 064,29	0,00	1 064,29
3	K	16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	858,300	6,99	5 999,52	5 999,52	0,00
4	K	97913-1415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	t	1 544,940	8,48	13 101,09	13 101,09	0,00
5	K	12210-1402	Výkopy v zemniku na suchu v horn. tr. 1-2 nad 100 do 1 000 m3	m3	675,000	2,43	1 640,25	1 640,25	0,00
6	K	16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	675,000	6,99	4 718,25	4 718,25	0,00
7	K	17110-2101	Násypy pre cesty z hornín súdržných zhutnených do 95% PS	m3	675,000	1,75	1 181,25	1 181,25	0,00
8	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch	m2	4 740,600	0,50	2 370,30	2 370,30	0,00
9	K	170R1	Hutniaca skúška	ks	4,000	159,00	636,00	636,00	0,00
23 223,70							23 223,70	0,00	
D	2	Zakladanie							
10	K	216451211.S	Stabilizácia a hutnenie pláne na Edef,2>45 MPa, Edef,2/Edef,1<2,5	m2	4 868,700	4,77	23 223,70	23 223,70	0,00
2 253,88							2 253,88	0,00	
D	3	Zvislé a kompletne konštrukcie					2 253,88		
11	K	338172112.S	Osadzovanie stĺpkov so zabetónovaním do vykopaných dier v.č.23	ks	29,000	27,98	811,42	811,42	0,00
12	M	404440000100.S	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn	ks	29,000	8,45	245,05	245,05	0,00
13	M	404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm/3m, pre dopravné značky	ks	29,000	40,21	1 166,09	1 166,09	0,00
14	M	404490008600.S	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	29,000	1,08	31,32	31,32	0,00
4 865,79							4 865,79	0,00	
D	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
15	K	41132-1616	Stropy doskové zo železobetónu tr. C30/37- XC3, XF3(SK) v.č.22 statika	m3	6,248	119,25	745,07	745,07	0,00
16	K	41135-1101	Debnenie stropov doskových zhotovenie	m2	46,038	25,97	1 195,61	1 195,61	0,00
17	K	41135-1102	Debnenie stropov doskových odstránenie	m2	46,038	4,77	219,60	219,60	0,00
18	K	41135-4177	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 30 kPa zhotovenie	m2	41,650	16,75	697,64	697,64	0,00
19	K	41135-4178	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 30 kPa odstránenie	m2	41,650	2,97	123,70	123,70	0,00
20	K	41136-1821	Výstuž stropov BSt 500 (10505)	t	0,477	2 332,00	1 112,36	1 112,36	0,00
21	K	41136-2021	Výstuž stropov do zvarovaných sietí KARI	t	0,334	2 310,80	771,81	771,81	0,00
19 503,65							0,00	19 503,65	
D	5.2	KOMUNIKÁCIE- automobilová komunikácia " v centre mesta ozn.1					19 503,65		
22	K	591141121.S	Kladenie dlažby z kociek drobných do lôžka z cementovej malty do hr.40mm- ozn.1 techn.správa	m2	139,600	86,39	12 060,04	0,00	12 060,04
23	M	583810000200.S	B - Kocka dlažbová drobná z vyvretých hornín, veľkosť 100/100/100mm	m2	140,996	29,10	4 102,98	0,00	4 102,98
24	K	567132115.S	Podklad z kameniva stmelého cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 200 mm	m2	139,600	11,18	1 560,73	0,00	1 560,73
25	K	216451211.Sx	Stabilizácia a hutnenie pláne na Edef,2>100 MPa, Edef,2/Edef,1<2,5	m2	139,600	4,77	665,89	0,00	665,89
26	K	564772114.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného veľ. 0-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 280 mm	m2	139,600	7,98	1 114,01	0,00	1 114,01

Zmeny rozpočtu projektu na základe zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní									
(nové položky, vypustené položky, zmeny v jednotkových cenách, prípadne v množstve jednotiek)									
D		5.1	KOMUNIKÁCIE- automobilová komunikácia " za hradbami ozn.2				140 146,42	0,00	140 146,42
27	K	596911224.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby pozemných komunikácií hr. 80 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm fr.4-8mm - ozn.2 techn.správa	m2	1 244,400	66,78	83 101,03	0,00	83 101,03
28	M	5926682 4461	Betónová dlažba hr.100mm kladená do vejárov -farba sivočierna ,melirovaná	m2	1 270,000	21,47	27 266,90	0,00	27 266,90
29	K	567132115.S	Podklad z kameniva stmeleneho cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 200 mm	m2	1 244,400	11,18	13 912,39	0,00	13 912,39
30	K	216451211.Sx	Stabilizácia a hutnenie pláne na Edef,2>100 MPa, Edef,2/Edef,1<2,5	m2	1 244,400	4,77	5 935,79	0,00	5 935,79
31	K	564772114.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 0-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 280 mm	m2	1 244,400	7,98	9 930,31	0,00	9 930,31
D		5.1.3	KOMUNIKÁCIE- automobilová komunikácia " za hradbami ozn.3				28 020,05	0,00	28 020,05
32	K	F	Kladenie dlažby z kociek drobných do lôžka hr. do 40mm z drv. kamenivoo 4-8mm- ozn.3 techn.správa	m2	173,500	32,65	5 664,78	0,00	5 664,78
33	M	583810000 200.Sx	Žula 250/250/100mm , uložená na kolmo	m2	175,235	103,88	18 203,41	0,00	18 203,41
34	K	567132115.S	Podklad z kameniva stmeleneho cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 200 mm	m2	173,500	11,18	1 939,73	0,00	1 939,73
35	K	216451211.Sx	Stabilizácia a hutnenie pláne na Edef,2>100 MPa, Edef,2/Edef,1<2,5	m2	173,500	4,77	827,60	0,00	827,60
36	K	564772114.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 0-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 280 mm	m2	173,500	7,98	1 384,53	0,00	1 384,53
D		5.1.4	KOMUNIKÁCIE- automobilová komunikácia " za hradbami ozn.4				64 886,85	0,00	64 886,85
37	K	451317777.S	Podklad pod prídlažbu vodorovne alebo v sklone do 1:5 hr. 40mm drv. kamenivo - ozn.4	m2	329,300	2,65	872,65	0,00	872,65
38	K	594611120.S	Kladenie prídlažby	m2	329,300	23,85	7 853,81	0,00	7 853,81
39	M	592460020 400.S	Prídlažba / odvodňovací žliabok – dlažbové kocky syenit, 100-120/100-120/80, farba antracit, horná hrana rezaná, opaľovaný povrch	m2	335,886	143,74	48 280,25	0,00	48 280,25
40	K	567132115.S	Podklad z kameniva stmeleneho cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 200 mm	m2	329,300	11,18	3 681,57	0,00	3 681,57
41	K	216451211.Sx	Stabilizácia a hutnenie pláne na Edef,2>100 MPa, Edef,2/Edef,1<2,5	m2	329,300	4,77	1 570,76	0,00	1 570,76
42	K	564772114.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 0-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 280 mm	m2	329,300	7,98	2 627,81	0,00	2 627,81
D		5.4	KOMUNIKÁCIE- Parkovacie státiá ozn.5				9 073,18	0,00	9 073,18
43	K	594411111.S	Kladenie dlažby z čadič. kocka kladená na strih , do drenážnej malty NBM 4D/8D, C3 hr do 50mm/ materiál pôvodná vyčistená dlažba- ozn.5	m2	138,100	43,99	6 075,02	0,00	6 075,02
44	K	567122114.Sx	Podklad z kameniva stmeleneho cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm	m2	138,100	8,96	1 237,38	0,00	1 237,38
45	K	216451211.Sx	Stabilizácia a hutnenie pláne na Edef,2>100 MPa, Edef,2/Edef,1<2,5	m2	138,100	4,77	658,74	0,00	658,74
46	K	564772114.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 0-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 280 mm	m2	138,100	7,98	1 102,04	0,00	1 102,04
D		5.6.6	CHODNIKY -Pešie komunik. ozn.6				1 668,55	1 668,55	0,00
47	K	596911164.Sx	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva do hr. 40 mm- ozn.6 znovuoloženie	m2	116,600	14,31	1 668,55	1 668,55	0,00
D		5.5.7	KOMUNIKÁCIE-Pešie komunik. " za hradbami -ozn.7				114 161,98	104 723,68	9 438,40
48	K	596911164.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva do hr. 40 mm	m2	1 978,700	14,31	28 315,20	28 315,20	0,00
49	M	59246001	Betónová dlažba 250,375,500/250 hr 80mm, Reina naturo, dolomite farba šedo bežová / chodníky pre peších	m2	2 019,000	21,38	43 166,22	43 166,22	0,00
50	K	567122114.S	Podklad z kameniva stmeleneho cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm	m2	1 978,700	8,96	17 729,15	17 729,15	0,00
51	K	216451211.Sx	Stabilizácia a hutnenie pláne na Edef,2>100 MPa, Edef,2/Edef,1<2,5	m2	1 978,700	4,77	9 438,40	0,00	9 438,40
52	K	564772113.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 0-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 270 mm	m2	1 978,700	7,84	15 513,01	15 513,01	0,00
D		5.5.8	Pešie komunik. " za hradbami -ozn.8				27 689,86	26 944,31	745,55
53	K	596911332.S	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 80 mm do lôžka z kameniva ťaženeho s vyplnením škár-vodiaci pás -ozn.8	m2	156,300	28,09	4 390,47	4 390,47	0,00

Zmeny rozpočtu projektu na základe zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní									
(nové položky, vypustené položky, zmeny v jednotkových cenách, prípadne v množstve jednotiek)									
54	M	583žula	Dlažobná kocka - žula, rozmer 200/200 mm hr.80mm, mrakotinská žula	m2	160,000	124,55	19 928,00	19 928,00	0,00
55	K	567122114.S	Podklad z kameniva stmelého cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm	m2	156,300	8,96	1 400,45	1 400,45	0,00
56	K	216451211.Sx	Stabilizácia a hutnenie pláne na Edef,2>100 MPa, Edef,2/Edef,1<2,5	m2	156,300	4,77	745,55	0,00	745,55
57	K	564772113.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 0-63 mm (vibr.štrk) po zhuť.hr. 270 mm	m2	156,300	7,84	1 225,39	1 225,39	0,00
							440,78	0,00	0,00
D		5.5.9	CHODNÍKY v parku -ozn.9						
58	K	59111112.Sx	Kladenie dlažby z kociek drobných do lôžka hr. do 50mm z kameniva ťaženého 4-8mm - ozn.9 znovuoloženie	m2	13,500	32,65	440,78	0,00	0,00
							4 756,97	4 458,84	298,13
D		5.5.10	CHODNÍK prezentácia hradieb -ozn.10						
59	K	632245311.Sx	Dlažba vnútorná alebo vonkajšia z tehál dĺžky 250 mm MVC 2,5 na plocho do lôžka fr4-8mm do hr.50mm - ozn.10	m2	62,500	20,35	1 271,88	1 271,88	0,00
60	M	5961100	klínker 245/120/65mm, farba tehlovočervená (semmelrock, Penter piazza)245/120/65mm (35ks/m2)	m2	64,000	33,39	2 136,96	2 136,96	0,00
61	K	567122114.S	Podklad z kameniva stmelého cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm	m2	62,500	8,96	560,00	560,00	0,00
62	K	216451211.Sx	Stabilizácia a hutnenie pláne na Edef,2>100 MPa, Edef,2/Edef,1<2,5	m2	62,500	4,77	298,13	0,00	298,13
63	K	564772113.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 0-63 mm (vibr.štrk) po zhuť.hr. 270 mm	m2	62,500	7,84	490,00	490,00	0,00
							5 551,65	5 258,77	292,88
D		5.5.11	CHODNÍK prezentácia barbakanu -ozn.11						
64	K	632245311.S	Dlažba vnútorná alebo vonkajšia z tehál dĺžky 250 mm MVC 2,5 na plocho do lôžka fr4-8mm do hr.50mm- ozn.11	m2	61,400	33,50	2 056,90	2 056,90	0,00
65	M	5961109	klínker 245/120/65mm, farba žltá (semmelrock, Penter piazza)245/120/65mm (35ks/m2)	m2	65,000	33,39	2 170,35	2 170,35	0,00
66	K	567122114.S	Podklad z kameniva stmelého cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm	m2	61,400	8,96	550,14	550,14	0,00
67	K	216451211.Sx	Stabilizácia a hutnenie pláne na Edef,2>100 MPa, Edef,2/Edef,1<2,5	m2	61,400	4,77	292,88	0,00	292,88
68	K	564772113.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 0-63 mm (vibr.štrk) po zhuť.hr. 270 mm	m2	61,400	7,84	481,38	481,38	0,00
							3 771,81	0,00	3 771,81
D		5.3	KOMUNIKÁCIE- automobilová komunikácia " napojenie -ozn.12						
69	K	57714-1112	Betón asfaltový tr. 1 stred. AC 11(ABS), hrub. AC 16 (ABH) š. do 3 m hr.50 mm	m2	35,300	40,33	1 423,65	0,00	1 423,65
70	K	57321-1111	Postrek živčný spojovací z cestného asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	35,300	1,48	52,24	0,00	52,24
71	K	57333-23.1	Vrstva mreže Glasgrit 8501	m2	35,300	10,76	379,83	0,00	379,83
72	K	577164331.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm	m2	35,300	42,67	1 506,25	0,00	1 506,25
73	K	573111112.S	Postrek asfaltový infiltratívny s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,7 kg/m2	m2	35,300	2,65	93,55	0,00	93,55
74	K	567122114.S	Podklad z kameniva stmelého cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm	m2	35,300	8,96	316,29	0,00	316,29
							3 959,41	0,00	3 959,41
D		5.13	KOMUNIKÁCIE- automobilová komunikácia " napojenie -ozn.13						
75	K	57714-1112	Betón asfaltový tr. 1 stred. AC 11(ABS), hrub. AC 16 (ABH) š. do 3 m hr.50 mm	m2	94,700	40,33	3 819,25	0,00	3 819,25
76	K	57321-1111	Postrek živčný spojovací z cestného asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	94,700	1,48	140,16	0,00	140,16
							18 681,89	16 843,05	1 838,84
D		5.15	Cyklochodník - ozn.15						
77	K	596911164.S	Kladenie betonovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva do hr. 40 mm	m2	385,500	14,31	5 516,51	5 516,51	0,00
78	M	59246001789	Dlažba betonová systémová bez fázy - nehluchá, rozmer 100x200x80 mm, grafit	m2	394,000	12,31	4 850,14	4 850,14	0,00
79	K	567122114.S	Podklad z kameniva stmelého cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm	m2	385,500	8,96	3 454,08	3 454,08	0,00
80	K	216451211.Sx	Stabilizácia a hutnenie pláne na Edef,2>100 MPa, Edef,2/Edef,1<2,5	m2	385,500	4,77	1 838,84	0,00	1 838,84
81	K	564772113.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 0-63 mm (vibr.štrk) po zhuť.hr. 270 mm	m2	385,500	7,84	3 022,32	3 022,32	0,00

Zmeny rozpočtu projektu na základe zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní										
(nové položky, vypustené položky, zmeny v jednotkových cenách, prípadne v množstve jednotiek)										
D		5.16	Pešie komunikácie v časti centra mesta - ozn.16				7 764,58		6 526,19	1 238,39
82	K	594411120.S	Kladenie dlažby prírodný lomový kameň hr. do 10 cm do lôžka hr. 40 mm fr.4-8mm drv.kamena - ozn.4 tech.správa	m2	69,300	65,19	4 517,67		4 517,67	0,00
83	M	583840001700.S	Dlažba nepravidelného tvaru - andezit, priemer 100-500 mm, hrúbka 80 mm	m2	71,710	19,35	1 387,59		1 387,59	0,00
84	K	567122114.S	Podklad z kameniva stmelého cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm	m2	69,300	8,96	620,93		620,93	0,00
85	K	216451211.Sx	Stabilizácia a hutnenie pláne na Edef,2>100 MPa, Edef,2/Edef,1<2,5	m2	69,300	4,77	330,56		0,00	330,56
86	K	564762111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 0-63 mm (vibr.štrík) po zhut.hr. 200 mm	m2	69,300	13,10	907,83		0,00	907,83
D		5.7	Lemovanie otvorov pre stromy a okraje parku				6 937,59		6 937,59	0,00
87	K	59111112R.S	Kladenie dlažby z kociek drobných do lôžka hr. do 50mm z kameniva ťaženého 4-8mm	m2	100,200	28,09	2 814,62		2 814,62	0,00
88	M	583810000290.S	Kocka dlažbová drobná z vyvretých hornín, veľkosť 100-120/100-120/80 syenit	m2	106,262	38,80	4 122,97		4 122,97	0,00
D		8	RÚROVÉ VEDENIA				4 651,59		0,00	4 651,59
89	K	89593-11.1	Úprava jestvujúceho uličného vpustu s kalovým priestorom	kus	3,000	69,75	209,25		0,00	209,25
90	K	899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpustu do 200 mm zvýšením poklopu	ks	4,000	79,71	318,84		0,00	318,84
91	K	895941111.S	Dvojdielna bodová vpust , liatinová mreža - antracit	ks	25,000	164,94	4 123,50		0,00	4 123,50
D		91Z	Osadenie značiek + značenie				57 009,19		0,00	57 009,19
92	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt v.č.23	ks	29,000	7,00	203,00		0,00	203,00
93	K	40445-3040	Značky dopravné v.č.23 TRVALÉ DOPRAVNE ZNAČENIE	kus	29,000	96,49	2 798,21		0,00	2 798,21
94	K	91570-1111	Zhotovenie vodor. značenia krytu náterovými hmotami, čiary, zebry, šípky, nápisy	m2	144,090	4,76	685,87		0,00	685,87
95	K	91571-1111	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, deliace čiary š. 120 mm	m	74,000	0,50	37,00		0,00	37,00
96	K	91616-11.1	Osadenie cestnej obrubky v 1 rade z veľkých kociek s oporou do lôžka z betónu tr. C 12/15	m2	100,200	61,48	6 160,30		0,00	6 160,30
97	K	91631-1123	Osadenie cest. obrubníka bet. stojateho, lôžko betón tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	591,500	17,34	10 256,61		0,00	10 256,61
98	M	583žula	Obrubník cestný - mrákotinská žula 150/200/800-1200mm zrezaná hrana 1cm	m	591,500	62,33	36 868,20		0,00	36 868,20
D		9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				39 057,74		0,00	39 057,74
99	K	91656-1111	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	453,400	10,81	4 901,25		0,00	4 901,25
100	M	58381	Parkový obrubník -kamenný záhonový obrubník 80/240/500mm - tmavošedo melirovaná žula , obojstranne zrezaná hrana 1,5cm	m	114,200	30,21	3 449,98		0,00	3 449,98
101	M	583žula	Obrubník žula lemovanie náznakom obrubníka žula 500/200/70mm šedopiesková melirovaná s opaľovaným povrchom	m	251,000	25,97	6 518,47		0,00	6 518,47
102	K	93992-2720	Osadenie betónových Palisád 100/200/400 dl.13.5m / montáž a dodávka	kus	67,000	8,00	536,00		0,00	536,00
103	K	95394-3123	Osadenie a dodávka ostat. výrobkov do betónu,- oc.,obrubník , lemovací uholník šachty	m	348,640	6,89	2 402,13		0,00	2 402,13
109		58381SYE NIT	Kocka dlažbová drobná z vyvretých hornín, veľkosť100-120/100-120/80mm farba ANTRACIT , horná hrana rezaná , opaľovaný povrch	m2	89,082	143,74	12 804,65		0,00	12 804,65
104	K	91315Rpol	Prenájom DDZ počas výstavby/dodávateľ cenu prenášobí podľa harmonogramu výstavby	mes	5,000	1 601,77	8 008,85		0,00	8 008,85
105	K	91332-1211	Príplatok k dočasnej smerovej doske základnej za prvý a ZKD deň použitia	kus	39,000	11,19	436,41		0,00	436,41
D		99	Presun hmôt HSV				6 480,78		0,00	6 480,78
106	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytým dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akékoľvek dĺžky objektu	t	6 821,875	0,53	3 615,59		0,00	3 615,59
107	K	998223091.S	Príplatok za zväčšený presun (822 2.3,822 5.3) pre pozemné komunikácie s krytým dláždeným nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	6 821,875	0,42	2 865,19		0,00	2 865,19
D		D2	PRÁCE A DODÁVKY PSV				0,00			
D		711	Izolácie proti vode a vlhkosti				607,40		0,00	607,40

Zmeny rozpočtu projektu na základe zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní									
(nové položky, vypustené položky, zmeny v jednotkových cenách, prípadne v množstve jednotiek)									
108	K	71116-1312	Izolácia proti zemnej vlhkosti stien fóliami pre bežné podmienky S 500 šírky 1,0 m	m2	225,800	2,69	607,40	0,00	607,40

S003r - S003 SADOVÉ ÚPRAVY							97 130,79	0,00
5 597,11							5 597,11	0,00
D1	ASANÁCIA - VÝRUB - DREVINY, KRY							
1	K	Pol456	Odstaňovanie stromov postupným zrezávaním s postupným spúšťaním koruny a kmeňa, priemeru kmeňa na reznej ploche pňa do 200 mm	ks	15,000	51,94	779,10	0,00
2	K	Pol457	Odstaňovanie stromov postupným zrezávaním s postupným spúšťaním koruny a kmeňa, priemeru kmeňa na reznej ploche pňa nad 200 do 300 mm	ks	9,000	62,54	562,86	0,00
3	K	Pol458	Odstaňovanie stromov postupným zrezávaním s postupným spúšťaním koruny a kmeňa, priemeru kmeňa na reznej ploche pňa nad 300 do 400 mm	ks	1,000	73,14	73,14	0,00
4	K	Pol459	Odstaňovanie stromov postupným zrezávaním s postupným spúšťaním koruny a kmeňa, priemeru kmeňa na reznej ploche pňa nad 400 do 500 mm	ks	2,000	126,14	252,28	0,00
5	K	Pol460	Odstaňovanie stromov postupným zrezávaním s postupným spúšťaním koruny a kmeňa, priemeru kmeňa na reznej ploche pňa nad 500 do 600 mm	ks	2,000	157,94	315,88	0,00
6	K	Pol461	Odstaňovanie stromov postupným zrezávaním s postupným spúšťaním koruny a kmeňa, priemeru kmeňa na reznej ploche pňa nad 700 do 800 mm	ks	1,000	210,94	210,94	0,00
7	K	Pol462	Odstaňovanie pňa v stacionárnych podmienkach s ošprataním získaného dreva na vzdialenosť do 20 m, so zložením na hromadu alebo s naložením na dopravný prostriedok, so zabezpečením jamy, dočasneím zariadením, zariadením a súpravou	ks	15,000	42,40	636,00	0,00
8	K	Pol463	Odstaňovanie pňa v stacionárnych podmienkach s ošprataním získaného dreva na vzdialenosť do 20 m, so zložením na hromadu alebo s naložením na dopravný prostriedok, so zabezpečením jamy, dočasneím zariadením, zariadením a súpravou	ks	9,000	42,40	381,60	0,00
9	K	Pol464	Odstaňovanie pňa v stacionárnych podmienkach s ošprataním získaného dreva na vzdialenosť do 20 m, so zložením na hromadu alebo s naložením na dopravný prostriedok, so zabezpečením jamy, dočasneím zariadením, zariadením a súpravou	ks	1,000	63,60	63,60	0,00
10	K	Pol465	Odstaňovanie pňa v stacionárnych podmienkach s ošprataním získaného dreva na vzdialenosť do 20 m, so zložením na hromadu alebo s naložením na dopravný prostriedok, so zabezpečením jamy, dočasneím zariadením, zariadením a súpravou	ks	2,000	84,80	169,60	0,00
11	K	Pol466	Odstaňovanie pňa v stacionárnych podmienkach s ošprataním získaného dreva na vzdialenosť do 20 m, so zložením na hromadu alebo s naložením na dopravný prostriedok, so zabezpečením jamy, dočasneím zariadením, zariadením a súpravou	ks	2,000	95,40	190,80	0,00
12	K	Pol467	Odstaňovanie pňa v stacionárnych podmienkach s ošprataním získaného dreva na vzdialenosť do 20 m, so zložením na hromadu alebo s naložením na dopravný prostriedok, so zabezpečením jamy, dočasneím zariadením, zariadením a súpravou	ks	1,000	95,40	95,40	0,00
13	K	Pol468	Odstaňovanie drevín priem. nad 100 mm s odstránením pňa v rovine alebo na svahu do 1:5	m²	62,000	3,98	246,76	0,00
14	K	Pol469	Odborné ošetrovanie existujúcich drevín certifikovaným arboristom - odborný orez a ošetrovanie s použitím potrebného technického vybavenia	ks	21,000	47,70	1 001,70	0,00
15	K	Pol470	odvoz biologického odpadu na riadenú skládku	t	7,000	21,20	148,40	0,00
16	K	Pol471	poplatok za uloženie odpadu na riadenej skládke	t	7,000	29,15	204,05	0,00
17	K	991	ORNITOLOGICKÝ POSUDOK	ks	1,000	265,00	265,00	0,00
10 066,19							10 066,19	0,00
D	D2	ÚPRAVA ÚZEMIA						
18	K	Pol473	Rozprestretie a urovnanie ornice s príp. nutným premiestnením hromád alebo dočasných skládok na miesto spotreby zo vzdial. do 30 m v rovine pri súvislej ploche nad 500 m2, hrúbky vrstvy do 200 mm	m2	1 671,800	1,06	1 772,11	0,00
19	M	Pol474	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	434,700	19,08	8 294,08	0,00
4 388,21							4 388,21	0,00
D	D3	ULIČNÁ ZELEŇ - STROMY - VÝSADBA (9 ks)						
20	K	Pol475	hĺbenie jamiek pre výsadzovanie rastlín v hĺbke 1 až 4 s výmenou pôdy do 50 %, s prípadným naložením prebytočných výkopkov na dopravný prostriedok, odvozom na vzdialenosť do 20 km a so zložením v rovine alebo na svahu do 1:5 obiliamu	ks	9,000	21,09	189,81	0,00
21	K	Pol476	Rozvinutie a uloženie protikoreňovej bariéry	m	27,000	8,47	228,69	0,00
22	M	Pol477	protikoreňová bariéra v.130cm	m	27,000	16,26	439,02	0,00
23	M	Pol28	pestovateľská zemina/substrát	t	1,600	34,13	54,61	0,00
24	K	Pol478	Hnojenie sadenic s dopravou hnojiva zo vzdialenosti do 200 m, pre akúkoľvek veľkosť jamky priemyslovými hnojivami	ks	9,000	0,73	6,57	0,00
25	M	Pol479	hnojivo pre lesné výsadby, ovocné a okrasné stromy a kríky a - 4 tablety/strom, vrátane 3% stratné	kg	0,412	7,31	3,01	0,00
26	K	Pol480	Hnojenie sadenic s dopravou hnojiva zo vzdialenosti do 200 m, pre akúkoľvek veľkosť jamky priemyslovými hnojivami v množstve k jednej sadenici do 0.25 kg	ks	9,000	0,73	6,57	0,00
27	M	Pol481	pôdny kondicionér - 50g/strom, vrátane 3% stratné	kg	0,515	7,95	4,09	0,00
28	K	Pol482	Výsadba dreviny s balom do vopred vyhlbenej jamky so zaliatím v rovine alebo na svahu do 1:5 pri priemere balu nad 600 do 800 mm	ks	9,000	16,95	152,55	0,00
29	M	Pol483	Fraxinus ornus "Meczek" - jaseň mannový, bal. o 17/20, nasadenie koruny min. 2,5 m	ks	9,000	207,76	1 869,84	0,00
30	K	Pol484	uloženie drenážneho potrubia bezvýkop. systémom z flexibilného PVC priemeru do 65 mm bez opsypu	m	27,000	0,52	14,04	0,00
31	M	Pol485	Flexibilná drenážna PVC rúra DN 65, perforovaná - 3b.m/strom, vrátane výplne - štrk fr. 8-16 mm)	m	27,000	0,53	14,31	0,00

Zmeny rozpočtu projektu na základe zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní									
(nové položky, vypustené položky, zmeny v jednotkových cenách, prípadne v množstve jednotiek)									
32	M	Pol486	Zátka PVC pre drenážne rúry DN 65	ks	9,000	0,37	3,33	3,33	0,00
33	M	Pol487	Flexibilná vzdušná pozdĺžne perforovaná chránička proti koseniu s integrovanými zámkami (0,2x21x36cm), vrátanie osadenia, hnedá	ks	9,000	36,04	324,36	324,36	0,00
34	K	Pol38	Zakotvenie dreviný podzemným kotviacim systémom	ks	9,000	21,20	190,80	190,80	0,00
35	M	Pol488	podzemné kotvenie stromov - set vhodný na kotvenie stromov s obvodom 8-20 cm za zemný bal prostredníctvom textílnych popruhov upevnených železnými kotvami a popruhom s ráčňovým napínakom a zatlačkej tyče	ks	9,000	63,60	572,40	572,40	0,00
36	K	Pol489	Usetrenie vysadených stromov, t.j. odumretie s nakyprením alebo vyplietie, odstránenie poškodených častí drevin s prípadným zložením odpadu na hromady, naložením na dopravný prostriedok, odvozom do 20 km a so zložením scoliárskych v rovine alebo na svahu	ks	9,000	10,60	95,40	95,40	0,00
37	K	Pol490	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo do 20 m2	m3	1,170	14,84	17,36	17,36	0,00
38	K	Pol491	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	1,170	10,60	12,40	12,40	0,00
39	M	Pol492	Pitná voda pre priemysel a služby	m3	1,170	5,30	6,20	6,20	0,00
40	K	Pol493	Presun hmôt pre sadovnicke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	3,450	53,00	182,85	182,85	0,00
D	D4	ULIČNÁ ZELEŇ - TRÁVNÍK - MAČINOVANIE (uličná zeleň, okolie barbakanu, plocha pri Knižnici JFánd					4 332,83	4 332,83	0,00
41	K	Pol494	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m²	334,300	0,52	173,84	173,84	0,00
42	K	Pol495	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	334,300	0,16	53,49	53,49	0,00
43	K	Pol496	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	334,300	0,11	36,77	36,77	0,00
44	K	Pol497	Položenie ochrannej sietečky proti krtom, hrabošom a drobným hlodavcom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	334,300	0,31	103,63	103,63	0,00
45	M	Pol498	Sieť proti krtom typ 40g/m2, oko 14x16mm, vrátane 10 % na prekryv	m2	368,000	0,73	268,64	268,64	0,00
46	M	Pol499	Plastový kotviaci kolík 12 cm, - k sieti proti krtom (cca 4ks/m2)	ks	1 340,000	0,13	174,20	174,20	0,00
47	K	Pol500	Založenie trávniku na pôde vopred pripravenej s pokosením, naložením, odvozom odpadu do 20 km a so zložením parkového mačinkovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	334,300	2,12	708,72	708,72	0,00
48	M	Pol501	Koberec trávnikový rolovaný vrátane 5% stratné	m2	351,000	3,71	1 302,21	1 302,21	0,00
49	K	Pol502	Hnojenie pôdy alebo trávniku s rozprestretím alebo rozdelením hnojiva v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom naširoko	t	0,007	0,31	0,00	0,00	0,00
50	M	Pol503	vodorozpustné hnojivo NK s kontrolovaným uvoľňovaním živín, (20kg/ha) vrátane stratné 3%	kg	6,900	14,84	102,40	102,40	0,00
51	K	Pol496	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	334,300	0,11	36,77	36,77	0,00
52	K	Pol496	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	334,300	0,11	36,77	36,77	0,00
53	K	Pol504	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2 (2x)	m3	26,700	14,84	396,23	396,23	0,00
54	K	Pol491	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	26,700	15,90	424,53	424,53	0,00
55	M	Pol492	Pitná voda pre priemysel a služby	m3	26,700	5,30	141,51	141,51	0,00
56	K	Pol493	Presun hmôt pre sadovnicke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	7,040	53,00	373,12	373,12	0,00
D	D5	PARČÍK - TRÁVNÍK - MAČINOVANIE (1170,6 m²)					15 180,96	15 180,96	0,00
57	K	Pol494	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m²	1 170,600	0,52	608,71	608,71	0,00
58	K	Pol495	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 170,600	0,16	187,30	187,30	0,00
59	K	Pol496	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 170,600	0,11	128,77	128,77	0,00
60	K	Pol497	Položenie ochrannej sietečky proti krtom, hrabošom a drobným hlodavcom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 170,600	0,31	362,89	362,89	0,00
61	M	Pol498	Sieť proti krtom typ 40g/m2, oko 14x16mm, vrátane 10 % na prekryv	m2	1 290,000	0,73	941,70	941,70	0,00
62	M	Pol499	Plastový kotviaci kolík 12 cm, - k sieti proti krtom (cca 4ks/m2)	ks	4 700,000	0,13	611,00	611,00	0,00
63	K	Pol500	Založenie trávniku na pôde vopred pripravenej s pokosením, naložením, odvozom odpadu do 20 km a so zložením parkového mačinkovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 170,600	2,12	2 481,67	2 481,67	0,00
64	M	Pol501	Koberec trávnikový rolovaný vrátane 5% stratné	m2	1 230,000	3,71	4 563,30	4 563,30	0,00
65	K	Pol502	Hnojenie pôdy alebo trávniku s rozprestretím alebo rozdelením hnojiva v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom naširoko	t	0,024	0,31	0,01	0,01	0,00

Zmeny rozpočtu projektu na základe zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní										
(nové položky, vypustené položky, zmeny v jednotkových cenách, prípadne v množstve jednotiek)										
66	M	Pol503	vodorozpustné hnojivo NK s kontrolovaným uvoľňovaním živín, (20kg/ha) vrátane stratné 3%	kg	24,000	14,84	356,16	356,16	0,00	
67	K	Pol496	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 170,600	0,11	128,77	128,77	0,00	
68	K	Pol496	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 170,600	0,11	128,77	128,77	0,00	
69	K	Pol504	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivu nad 20 m2 (2x)	m3	93,600	14,84	1 389,02	1 389,02	0,00	
70	K	Pol491	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	93,600	15,90	1 488,24	1 488,24	0,00	
71	M	Pol492	Pitná voda pre priemysel a služby	m3	93,600	5,30	496,08	496,08	0,00	
72	K	Pol493	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	24,690	53,00	1 308,57	1 308,57	0,00	
15 089,19								15 089,19	0,00	
D	D6	PARČKA - DREVINY - STROMY - VÝSADBA (28 ks)								
73	K	Pol475	hĺbenie jamiek pre vysádzanie rastlín v norme 1 až 4 s výmenou pôdy do 50 %, s prípadným naložením prebytočných výkoppov na dopravný prostriedok, odvozom na vzdialenosť do 20 km a so zložením v rovine alebo na svahu do 1:5 obojemu	ks	28,000	21,09	590,52	590,52	0,00	
74	K	Pol476	Rozvinutie a uloženie protikoreňovej bariéry	m	9,000	8,47	76,23	76,23	0,00	
75	M	Pol477	protikoreňová bariéra v.130cm	m	9,000	16,26	146,34	146,34	0,00	
76	M	Pol28	pestovateľská zemina/substrát	t	5,000	34,13	170,65	170,65	0,00	
77	K	Pol478	Hnojenie sadeníc s dopravou hnojiva zo vzdialenosti do 200 m, pre akúkoľvek veľkosť jamky priemyslovými hnojivami	ks	28,000	0,73	20,44	20,44	0,00	
78	M	Pol479	hnojivo pre lesné výsadby, ovocné a okrasné stromy a kríky a - 4 tablety/strom, vrátane 3% stratné	kg	1,133	7,31	8,28	8,28	0,00	
79	K	Pol478	Hnojenie sadeníc s dopravou hnojiva zo vzdialenosti do 200 m, pre akúkoľvek veľkosť jamky priemyslovými hnojivami	ks	28,000	0,73	20,44	20,44	0,00	
80	M	Pol481	pôdny kondicionér - 50g/strom, vrátane 3% stratné	kg	1,440	7,95	11,45	11,45	0,00	
81	K	Pol482	Výsadba dreviny s balom do vopred vyhlbenej jamky so zaliatím v rovine alebo na svahu do 1:5 pri priemere balu nad 600 do 800 mm	ks	28,000	16,95	474,60	474,60	0,00	
82	M	Pol505	Acer ginnala - javor ohnivý, tvar viackmeň, Co/bal, min 200/250	ks	5,000	360,40	1 802,00	1 802,00	0,00	
83	M	Pol506	Malus x purpurea - jablňo purpurové, tvar viackmeň, Co/bal, min 200/250	ks	4,000	413,40	1 653,60	1 653,60	0,00	
84	M	Pol507	Prunus 'Accolade' - okrasná višňa - tvar viackmeň, Co/bal, min 200/250	ks	5,000	508,80	2 544,00	2 544,00	0,00	
85	M	Pol508	Cercis siliquastrum - judášovec strukový - tvar viackmeň, Co/bal, min 200/250	ks	1,000	307,40	307,40	307,40	0,00	
86	M	Pol483	Fraxinus ornus 'Meczek' - jaseň mannový, bal, o 17/20, nasadenie koruny min. 2,5 m	ks	6,000	207,76	1 246,56	1 246,56	0,00	
87	M	Pol509	Fraxinus ornus - jaseň mannový, bal, o 17/20, nasadenie koruny min. 2,5 m	ks	4,000	209,88	839,52	839,52	0,00	
88	M	Pol510	Acer campestre 'Red Shine' - javor poľný, bal, o 17/20, nasadenie koruny min. 2,5 m	ks	3,000	254,40	763,20	763,20	0,00	
89	K	Pol484	uloženie drenážneho potrubia bezvýkop. systémom z flexibilného PVC priemeru do 65 mm bez opsyu	m	84,000	0,52	43,68	43,68	0,00	
90	M	Pol485	Flexibilná drenážna PVC rúra DN 65, perforovaná - 3b.m/strom, vrátane výplne - napr. štrk fr. 8-16 mm)	m	84,000	0,53	44,52	44,52	0,00	
91	M	Pol486	Zátka PVC pre drenážne rúry DN 65	ks	28,000	0,37	10,36	10,36	0,00	
92	M	Pol487	Flexibilná vzdušná pozdĺžne perforovaná chránička proti koseniu s integrovanými zámkami (0,2x21x36cm), vrátane osadenia, hnedá	ks	28,000	36,04	1 009,12	1 009,12	0,00	
93	K	Pol38	Zakotvenie dreviny podzemným kotviacim systémom	ks	28,000	21,20	593,60	593,60	0,00	
94	M	Pol488	podzemné kotvenie stromov - set vhodný na kotvenie stromov s obvodom 8-20 cm za zemný bal prostredníctvom textilných popruhov upevnených železnými kotvami a popruhom s račňovým napínakom a zatĺkacej tyče	ks	28,000	63,60	1 780,80	1 780,80	0,00	
95	K	Pol511	Položenie mulčovacej kôry v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	24,000	1,58	37,92	37,92	0,00	
96	M	Pol512	mulč (drevná drevná štiepka)	m3	2,800	65,72	184,02	184,02	0,00	
97	K	Pol513	Ušetrenie vysadených drevín, tj., odstránenie s nakyprením alebo vyplietie, odstránenie poškodených častí dreviny s prípadným naložením odpadu na hromady, naložením na dopravný prostriedok, odvozom do 20 km a so zložením	ks	28,000	10,60	296,80	296,80	0,00	
98	K	Pol514	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivu nad 20 m2	m3	3,640	14,84	54,02	54,02	0,00	
99	K	Pol491	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	3,640	10,60	38,58	38,58	0,00	
100	M	Pol492	Pitná voda pre priemysel a služby	m3	3,640	5,30	19,29	19,29	0,00	
101	K	Pol493	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	14,210	21,20	301,25	301,25	0,00	

Zmeny rozpočtu projektu na základe zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní											
(nové položky, vypustené položky, zmeny v jednotkových cenách, prípadne v množstve jednotiek)											
D		D7	VÝSADBA ŽIVÝCH PLOTOV - kryv 3ks/b.m - veľkosť sadenice 80-120 cm (120,9 m², 162,4 b.m/487 ks					17 087,28	17 087,28		0,00
102	K	Pol515	Plošná úprava terénu s urovaním povrchu, bez doplnenia omnice, v hĺbke 1 až 4, pri nerovnostiach terénu nad ± 50 do ± 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	120,900	1,06	128,15		128,15		0,00
103	K	Pol516	Zaizolovanie zariadení pre výsadbu rastlín s urovaním a s prípadným naložením odpadu na dopravný prostriedok, odvozom do 20 km a so zložením v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	120,900	1,06	128,15		128,15		0,00
104	K	Pol517	Hĺbenie jamiek pre výsadbu rastlín v hĺbke 1 až 4 bez výmeny pôdy, s prípadným naložením prebytočných výkopkov na dopravný prostriedok, odvozom na vzdialenosť do 20 km a so zložením v rovine alebo na svahu do 1:5	ks	487,000	1,05	511,35		511,35		0,00
105	M	Pol28	pestovateľská zemina/substrát	t	6,700	34,13	228,67		228,67		0,00
106	K	Pol478	Hnojenie sadeníc s dopravou hnojiva zo vzdialenosti do 200 m, pre akúkoľvek veľkosť jamky priemyslovými hnojivami	ks	487,000	0,73	355,51		355,51		0,00
107	M	Pol518	hnojivo pre lesné výsadby, ovocné a okrasné stromy a kríky) - 2 tabletky/ker, vrátane 3% stratné	kg	10,000	7,31	73,10		73,10		0,00
108	K	Pol478	Hnojenie sadeníc s dopravou hnojiva zo vzdialenosti do 200 m, pre akúkoľvek veľkosť jamky priemyslovými hnojivami	ks	487,000	0,73	355,51		355,51		0,00
109	M	Pol519	pôdny kondicionér - 20g/ker, vrátane 3% stratné	kg	10,000	7,95	79,50		79,50		0,00
110	K	Pol520	Výsadba dreviny s balom do vopred vyhlbenej jamky so zaliatím v rovine alebo na svahu do 1:5 pri priemere balu nad 200 do 300 mm	ks	487,000	1,47	715,89		715,89		0,00
111	M	Pol521	Taxus media 'Hillii', bal, 80-120 cm, kvalitne zabezpečený	ks	487,000	27,56	13 421,72		13 421,72		0,00
112	K	Pol511	Položenie mulčovacej kôry v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	120,900	1,58	191,02		191,02		0,00
113	M	Pol512	mulč (drevná drevná štiepka)	m3	6,045	65,72	397,28		397,28		0,00
114	K	Pol73	Vyhĺbenie obvodovej ryhy okolo výsadbovej plochy záhona na oddelenia záhona od trávnik	b.m.	162,400	0,53	86,07		86,07		0,00
115	K	Pol514	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2	m3	7,300	14,84	108,33		108,33		0,00
116	K	Pol491	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	7,300	10,60	77,38		77,38		0,00
117	M	Pol492	Pitná voda pre priemysel a služby	m3	7,300	5,30	38,69		38,69		0,00
118	K	Pol493	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	24,020	7,95	190,96		190,96		0,00
D		D8	VÝSADBA - LETNÍČKY, DVOJROČKY, CIBULOVINY, HLIZOVINY (1-ročný cyklus)					0,00	12 629,62		0,00
								9 821,11	9 821,11		0,00
D		D9	DVOJROČKY A CIBULOVINY								
119	K	Pol522	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5 – 2x	m2	92,000	0,11	10,12		10,12		0,00
120	K	Pol523	Obrobenie pôdy valcováním v rovine alebo na svahu do 1:5 – 2x	m2	92,000	0,05	4,60		4,60		0,00
121	K	Pol524	Plošná úprava terénu s urovaním povrchu, bez doplnenia omnice, v hĺbke 1 až 4, pri nerovnostiach terénu nad ± 50 do ± 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5 – 2x	m2	92,000	0,85	78,20		78,20		0,00
122	K	Pol516	Zaizolovanie zariadení pre výsadbu rastlín s urovaním a s prípadným naložením odpadu na dopravný prostriedok, odvozom do 20 km a so zložením v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	46,000	1,06	48,76		48,76		0,00
123	K	Pol525	Hĺbenie jamiek pre výsadbu rastlín v hĺbke 1 až 4 bez výmeny pôdy, s prípadným naložením prebytočných výkopkov na dopravný prostriedok, odvozom na vzdialenosť do 20 km a so zložením v rovine alebo na svahu do 1:5	ks	5 796,000	0,16	927,36		927,36		0,00
124	K	Pol526	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím dvojročiek	ks	2 116,000	0,16	338,56		338,56		0,00
125	M	Pol82	dvojročka	ks	2 116,000	2,65	5 607,40		5 607,40		0,00
126	K	Pol527	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím cibuliek alebo hlíz	ks	3 680,000	0,11	404,80		404,80		0,00
127	M	Pol84	cibulovina, hlizovina	ks	3 680,000	0,64	2 355,20		2 355,20		0,00
128	K	Pol514	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2	m3	1,500	14,84	22,26		22,26		0,00
129	K	Pol528	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	1,500	10,60	15,90		15,90		0,00
130	M	Pol492	Pitná voda pre priemysel a služby	m3	1,500	5,30	7,95		7,95		0,00
D		D10	LETNÍČKY - LETNÁ FÁZA					2 808,51	2 808,51		0,00
131	K	Pol522	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5 – 2x	m2	92,000	0,11	10,12		10,12		0,00
132	K	Pol523	Obrobenie pôdy valcováním v rovine alebo na svahu do 1:5 – 2x	m2	92,000	0,05	4,60		4,60		0,00
133	K	Pol524	Plošná úprava terénu s urovaním povrchu, bez doplnenia omnice, v hĺbke 1 až 4, pri nerovnostiach terénu nad ± 50 do ± 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5 – 2x	m2	92,000	0,85	78,20		78,20		0,00
134	K	Pol516	Zaizolovanie zariadení pre výsadbu rastlín s urovaním a s prípadným naložením odpadu na dopravný prostriedok, odvozom do 20 km a so zložením v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	46,000	1,06	48,76		48,76		0,00
135	K	Pol525	Hĺbenie jamiek pre výsadbu rastlín v hĺbke 1 až 4 bez výmeny pôdy, s prípadným naložením prebytočných výkopkov na dopravný prostriedok, odvozom na vzdialenosť do 20 km a so zložením v rovine alebo na svahu do 1:5	ks	644,000	0,41	264,04		264,04		0,00
136	K	Pol529	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím letničiek	ks	644,000	0,52	334,88		334,88		0,00

Zmeny rozpočtu projektu na základe zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní									
(nové položky, vypustené položky, zmeny v jednotkových cenách, prípadne v množstve jednotiek)									
137	M	Pol88	letníčka	ks	644,000	3,18	2 047,92	2 047,92	0,00
138	K	Pol514	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivu nad 20 m2	m3	0,650	14,84	9,65	9,65	0,00
139	K	Pol528	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	0,650	10,60	6,89	6,89	0,00
140	M	Pol492	Pitná voda pre priemysel a služby	m3	0,650	5,30	3,45	3,45	0,00
12 759,40								12 759,40	0,00
D	D11	VÝSADBA - PLOŠNÉ VÝSADBY CIBULOVÍN A JARNÝCH EFEMEROIDOV							
141	K	Pol515	Plošná úprava terénu s urovaním povrchu, bez doplnenia omice, v hornine 1 až 4, pri nerovnostiach terénu nad ± 50 do ± 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	135,000	0,85	114,75	114,75	0,00
142	K	Pol516	Založenie záhonu pre výsadbu rastlín s urovaním a s prípadným naložením odpadu na dopravný prostriedok, odvozom do 20 km a so zložením v rovine alebo na svahu do 1:5 v hornine 1 až 2	m2	135,000	1,06	143,10	143,10	0,00
143	K	Pol530	Hlbenie jámiek pre vysádzovanie rastlín v hornine 1 až 4 bez výmeny pôdy, s prípadným naložením prebytočných výkopkov na dopravný prostriedok, odvozom na vzdialenosť do 20 km a so zložením v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu do 0,01 m3	ks	13 500,000	0,16	2 160,00	2 160,00	0,00
144	K	Pol531	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňmi - cibuliek a hlúz	ks	13 500,000	0,11	1 485,00	1 485,00	0,00
145	M	Pol91	zmes cibulovín a jarných efemeroidov	ks	13 500,000	0,64	8 640,00	8 640,00	0,00
146	K	Pol92	Doplnenie piesku na trávnatých plochách hrúbky do 50 mm, s premiestnením na vzdialenosť do 3 m, vodorovne, v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	135,000	0,74	99,90	99,90	0,00
147	M	Pol93	piesok	t	2,300	14,63	33,65	33,65	0,00
148	K	Pol514	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivu nad 20 m2	m3	2,700	14,84	40,07	40,07	0,00
149	K	Pol528	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	2,700	10,60	28,62	28,62	0,00
150	M	Pol492	Pitná voda pre priemysel a služby	m3	2,700	5,30	14,31	14,31	0,00
celkom 97 130,79								97 130,79	0,00

SO 04 ZÁVLAHY (SO 04.1 + SO 04.2)								11 167,88	0,00
SO04.1 - SO04.1 Závlahy materiál									
SO 04.1 Závlahy materiál								6 306,23	0,00
								6 306,23	0,00
D1 Postrekovače a príslušenstvo 624,81								624,81	0,00
1	K	Pol1	Postrekovač , výsuvný s výsuvom 10cm s nast.uhľom 40°	ks	35,000	2,97	103,95	103,95	0,00
2	K	Pol2	Tryska postrekovača MP Rotátor 1000	ks	3,000	9,65	28,95	28,95	0,00
3	K	Pol3	Tryska postrekovača MP Rotátor 2000	ks	12,000	9,65	115,80	115,80	0,00
4	K	Pol4	Tryska postrekovača MP Rotátor 3000	ks	20,000	9,65	193,00	193,00	0,00
5	K	Pol5	Navíťavacia objímka 32-3/4"	ks	35,000	1,57	54,95	54,95	0,00
6	K	Pol6	Koleno barb. 16 - 3/4" M	ks	35,000	0,83	29,05	29,05	0,00
7	K	Pol7	Koleno barb. 16 - 1/2"M	ks	35,000	0,83	29,05	29,05	0,00
8	K	Pol8	Teflonová niť 80 m	ks	3,000	11,02	33,06	33,06	0,00
9	K	Pol9	Hadica LDPE PE-40 0,6Mpa 20/1,5mm	m	50,000	0,74	37,00	37,00	0,00
1 818,13								1 818,13	0,00
D	D2	KVAPKOVÁ ZÁVLAHA KU STROMOM A ZÁHONOM							
10	K	Pol10	Hadica LDPE PE-40 0,6Mpa 20mm	m	120,000	0,74	88,80	88,80	0,00
11	K	Pol11	T kus 32-20-32mm	ks	35,000	6,20	217,00	217,00	0,00
12	K	Pol12	Spojka redukovaná barb. 20-16mm	ks	35,000	2,48	86,80	86,80	0,00
13	K	Pol13	Koleno barb. 20	ks	70,000	1,38	96,60	96,60	0,00
14	K	Pol14	Zátka 16 mm - double ring	ks	35,000	0,83	29,05	29,05	0,00
15	K	Pol15	Hadica kvapková-čierna d16 33cm 2l/h	m	980,000	0,52	509,60	509,60	0,00

Zmeny rozpočtu projektu na základe zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní									
(nové položky, vypustené položky, zmeny v jednotkových cenách, prípadne v množstve jednotiek)									
16	K	Pol16	Držiak kvapkovej hadice	ks	2 000,000	0,21	420,00	420,00	0,00
17	K	Pol17	Kvapkovač P.C. 4 L/hod	ks	68,000	2,71	184,28	184,28	0,00
18	K	Pol18	T-kus 16mmx16mmx16mm IT	ks	30,000	6,20	186,00	186,00	0,00
							587,02	587,02	0,00
D	D3		OVLÁDACÍ SYSTÉM						
19	K	Pol19	Riadiaca jednotka pre 12 vetiev, vonk.použitie , 24 V AC	ks	1,000	310,05	310,05	310,05	0,00
20	K	Pol20	Dažďový senzor bezkáblový	ks	1,000	144,69	144,69	144,69	0,00
21	K	Pol21	Ventilová šachtica záťažová Standard	ks	4,000	33,07	132,28	132,28	0,00
							526,74	526,74	0,00
D	D4		KÁBLOVÉ VEDENIE						
22	K	Pol22	Kábel CYSY 4 x 0,75mm	m	150,000	1,65	247,50	247,50	0,00
23	K	Pol23	Kábel CYSY 5 x 0,75mm	m	20,000	1,93	38,60	38,60	0,00
24	K	Pol24	Chránička káblov 25mm	m	170,000	0,92	156,40	156,40	0,00
25	K	Pol25	Vodovzdorný konektor č.316-IR čierny do 30V	ks	36,000	2,34	84,24	84,24	0,00
							2 119,18	2 119,18	0,00
D	D5		POTRUBIE, TVAROVKY						
26	K	Pol26	Hadica HDPE PE-100 1,0Mpa 32	m	980,000	1,86	1 822,80	1 822,80	0,00
27	K	Pol27	Spojka koncovka 32	ks	18,000	3,86	69,48	69,48	0,00
28	K	Pol28	Spojka 32 - 3/4"F	ks	4,000	6,20	24,80	24,80	0,00
29	K	Pol29	Spojka 32 - 1"M	ks	5,000	6,61	33,05	33,05	0,00
30	K	Pol30	Spojka priama 32	ks	15,000	5,06	75,90	75,90	0,00
31	K	Pol31	Spojka koleno 32	ks	8,000	5,24	41,92	41,92	0,00
32	K	Pol32	Vsuvka redukovaná 1"-3/4"	ks	4,000	1,10	4,40	4,40	0,00
33	K	Pol33	T kus 32mm	ks	7,000	6,69	46,83	46,83	0,00
							630,35	630,35	0,00
D	D6		UZATVÁRACIE ARMATÚRY						
34	K	Pol34	El.magn. Ventil 1" s reg.prietok, 24V/AC	ks	9,000	23,43	210,87	210,87	0,00
35	K	Pol35	Ventil guľový 1" s odvodnením vnútorný závit páka	ks	4,000	22,05	88,20	88,20	0,00
36	K	Pol36	Koleno mosadz FF 1"	ks	18,000	8,27	148,86	148,86	0,00
37	K	Pol37	T-kus mosadz FF 1"	ks	9,000	11,02	99,18	99,18	0,00
38	K	Pol38	Vsuvka mosadz MM 1"	ks	9,000	4,96	44,64	44,64	0,00
39	K	Pol39	Tlakový regulátor 3/4"FM, 0,25MPa	ks	4,000	9,65	38,60	38,60	0,00
CELKOM							6 306,23	6 306,23	0,00

S004.2 - S004.2 Závlahy - montáž							4 861,65	0,00
HSV Práce a dodávky HSV							4 861,65	0,00
1.	POSTREKOVAČE A PRISLUŠENSTVO						229,90	0,00
1	K	01.01	Postrekovač výsuvný s výsuvom 10cm s nast.uhľom 40° montáž	ks	35,000	1,06	37,10	0,00
2	K	01.02	Tryska postrekovača MP Rotátor 1000	ks	3,000	1,06	3,18	0,00
3	K	01.03	Tryska postrekovača MP Rotátor 2000	ks	12,000	1,06	12,72	0,00
4	K	01.04	Tryska postrekovača MP Rotátor 3000	ks	20,000	1,06	21,20	0,00
5	K	01.05	Navrtavacia objímka 32-3/4"	ks	35,000	1,80	63,00	0,00

Zmeny rozpočtu projektu na základe zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní									
(nové položky, vypustené položky, zmeny v jednotkových cenách, prípadne v množstve jednotiek)									
6	K	01.06	Koleno barb. 16 - 3/4" M	ks	35,000	0,64	22,40	22,40	0,00
7	K	01.07	Koleno barb. 16 - 1/2" M	ks	35,000	0,64	22,40	22,40	0,00
8	K	01.08	Teflonová niť 80 m	ks	3,000	5,30	15,90	15,90	0,00
9	K	01.11	Hadica LDPE PE-40 0,6Mpa 20/1,5mm	m	50,000	0,64	32,00	32,00	0,00
1 166,70								1 166,70	0,00
D	2.	KVAPKOVÁ ZÁVLAHA KU STROMOM A ZÁHONOM							
10	K	02.01	Hadica LDPE PE-40 0,6Mpa 20mm	m	120,000	0,64	76,80	76,80	0,00
11	K	02.02	T kus 32-20-32mm	ks	35,000	2,12	74,20	74,20	0,00
12	K	02.03	Spojka redukovaná barb. 20-16mm	ks	35,000	0,74	25,90	25,90	0,00
13	K	02.04	Koleno barb. 20	ks	70,000	0,74	51,80	51,80	0,00
14	K	02.05	Zátka 16 mm - double ring	ks	35,000	0,32	11,20	11,20	0,00
15	K	02.06	Hadica kvapková-čierna d16 33cm 2l/h	m	980,000	0,53	519,40	519,40	0,00
16	K	02.08	Držiak kvapkovej hadice	ks	2 000,000	0,13	260,00	260,00	0,00
17	K	02.09.	Kvapkovač P.C. 4 l/hod	ks	68,000	1,70	115,60	115,60	0,00
18	K	02.10.	T-kus 16mmx16mmx16mm IT	ks	30,000	1,06	31,80	31,80	0,00
230,02								230,02	0,00
D	3.	OVLÁDACÍ SYSTÉM							
19	K	03.01	Riadiaca jednotka pre 12 vetiev, vonk.použitie , 24 V AC	ks	1,000	84,80	84,80	84,80	0,00
20	K	03.02	Dažďový senzor bezkáblový	ks	1,000	18,02	18,02	18,02	0,00
21	K	03.03	Ventilová šachtica záťažová Standard	ks	4,000	31,80	127,20	127,20	0,00
135,44								135,44	0,00
D	4.	KÁBLOVÉ VEDENIE							
22	K	04.01	Kabel CYSY 4 x 0,75mm	m	150,000	0,32	48,00	48,00	0,00
23	K	04.02.	Kábel CYSY 5 x 0,75mm	m	20,000	0,32	6,40	6,40	0,00
24	K	04.03.	Chránička káblov 25mm	m	170,000	0,32	54,40	54,40	0,00
25	K	04.03..1	Vodovzdorný konektor č.316-IR čierny do 30V	ks	36,000	0,74	26,64	26,64	0,00
631,77								631,77	0,00
D	5.	POTRUBIE, TVAROVKY							
26	K	05.01.	Hadica HDPE PE-100 1,0Mpa 32	m	980,000	0,53	519,40	519,40	0,00
27	K	05.02	Spojka koncovka 32	ks	18,000	1,06	19,08	19,08	0,00
28	K	05.03.	Spojka 32 - 3/4"F	ks	4,000	3,18	12,72	12,72	0,00
29	K	05.04.	Spojka 32 - 1"M	ks	5,000	3,18	15,90	15,90	0,00
30	K	05.05.	Spojka priama 32	ks	15,000	1,06	15,90	15,90	0,00
31	K	05.06.	Spojka koleno 32	ks	8,000	1,06	8,48	8,48	0,00
32	K	05.07.	Vsuvka redukovaná 1"-3/4"	ks	4,000	0,85	3,40	3,40	0,00
33	K	05.08.	T kus 32mm	ks	7,000	5,27	36,89	36,89	0,00
352,45								352,45	0,00
D	6.	UZATVÁRACIE ARMATÚRY							
34	K	06.01.	El.magn. Ventil 1" s reg.prietok, 24V/AC montáž	ks	9,000	15,90	143,10	143,10	0,00
35	K	06.02.	Ventil guľový 1" s odvedením vnútorný závit páka	ks	4,000	12,72	50,88	50,88	0,00
36	K	06.03.	Koleno mosadz FF 1"	ks	18,000	5,30	95,40	95,40	0,00
37	K	06.04.	T-kus mosadz FF 1"	ks	9,000	2,12	19,08	19,08	0,00
38	K	06.05.	Vsuvka mosadz MM 1"	ks	9,000	3,71	33,39	33,39	0,00
39	K	06.06.	Tlakový regulátor 3/4"FM, 0,25MPa	ks	4,000	2,65	10,60	10,60	0,00

Zmeny rozpočtu projektu na základe zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní									
(nové položky, vypustené položky, zmeny v jednotkových cenách, prípadne v množstve jednotiek)									
1 840,37								1 840,37	0,00
D	7.	ZEMNÉ PRÁCE							
40	K	08.01.	Vyhĺbenie ryhy pre potrubie šírky 20 cm a hĺbky 40cm bagrom	m	770,000	1,27	977,90	977,90	0,00
41	K	07.02.	Zásyp ryhy pre potrubie šírky 20 cm a hĺbky 40 cm	m	770,000	0,85	654,50	654,50	0,00
42	K	07.03.	Ručný výkop pre postrekovače do vzdialenosti 1m a hĺbky 40cm	m	35,000	1,70	59,50	59,50	0,00
43	K	07.04.	Ručný zásyp ryhy pre postrekovače	m	35,000	0,85	29,75	29,75	0,00
44	K	07.05.	Výkop jám pre uloženie plastových šácht pre elektroventíli 60x60x H 50 cm	ks	4,000	29,68	118,72	118,72	0,00
275,00								275,00	0,00
D	D8	OSTATNÉ							
46	K	Pol238.1	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 50	m	1 100,000	0,11	121,00	121,00	0,00
45	K	Pol45	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 do DN 50	m	1 100,000	0,14	154,00	154,00	0,00
CELKOM								4 861,65	0,00

SO 05 FONTÁNA (SO 05.1 + SO 05.2)	86 055,30	0,00
SO05.1 - SO05.1 Stavebná časť	21 109,57	0,00

HSV Práce a dodávky HSV

Zemné práce				464,93				464,93	0,00
1	K	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	4,664	10,40	48,51	48,51	0,00
2	K	130201001	Výkop jamy a ryty v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne, do 30 m3	m3	4,664	42,38	197,66	197,66	0,00
3	K	162601101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 4000 m	m3	4,664	6,89	32,13	32,13	0,00
4	K	167101102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	4,664	2,24	10,45	10,45	0,00
5	K	171209002 m	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	8,862	4,24	37,57	37,57	0,00
6	K	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	4,664	11,15	52,00	52,00	0,00
7	M	583453230 5	Kamenivo ťažené hrubé drvené fr.0- 63, štrkodrva	m3	4,664	18,57	86,61	86,61	0,00
6 341,15								6 341,15	0,00
D	2	Zakladanie							
8	K	216903111	Očistenie prúdov piesku (otrysanie) stien a dna	m2	46,350	25,40	1 177,29	1 177,29	0,00
9	K	216904111	Očistenie plôch tlakovou vodou	m2	46,350	6,43	298,03	298,03	0,00
10	K	216904391	Príplatok k cene za ručné dočistenie oceľovými kefami	m2	46,350	8,48	393,05	393,05	0,00
11	K	289475111 a	Torkretový plášť z aktivovanej malty stien a dna fontány, hr. 30 mm	m2	46,350	68,90	3 193,52	3 193,52	0,00
12	K	289902121	Otlčenie alebo osekánie vrstiev betónu s hr. odsekanej vrstvy L do 80 mm, -0,13800t	m2	46,350	27,60	1 279,26	1 279,26	0,00
534,10								534,10	0,00
D	3	Zvislé a kompletne konštrukcie							
13	K	389381001	Dobetónovanie prefabrikovaných alebo monolitických konštrukcií jemným vodotesným betónom	m3	2,500	213,64	534,10	534,10	0,00
6 801,09								6 801,09	0,00
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie							
14	K	960170603 00	Demontáž technologickej časti (pôvodnej)	hod	24,000	15,90	381,60	381,60	0,00
15	K	960170603 01	Asanácia kamennej obruby fontány, očistenie a reštaurátorské doplnenie, spätná montáž	m	20,731	116,87	2 422,83	2 422,83	0,00
16	K	971055034	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr.panelu 400mm stenovou pilou -0,04800t	m	4,500	213,53	960,89	960,89	0,00
17	K	972046018	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 200 mm do stropov - betónových, dlažieb -0,00069t	cm	32,000	4,24	135,68	135,68	0,00
18	K	972046022 a	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 320 mm do stropov - betónových, dlažieb -0,00161t	cm	352,000	6,53	2 298,56	2 298,56	0,00
19	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	20,391	4,82	98,28	98,28	0,00
20	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (5x)	t	101,955	0,42	42,82	42,82	0,00
21	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	20,391	11,52	234,90	234,90	0,00
22	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	40,782	1,29	52,61	52,61	0,00

Zmeny rozpočtu projektu na základe zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní									
(nové položky, vypustené položky, zmeny v jednotkových cenách, prípadne v množstve jednotiek)									
23	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	20,391	8,48	172,92	172,92	0,00
D PSV Práce a dodávky PSV									
1 440,40								1 440,40	0,00
D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti							
24	K	711170603 01	Nopová fólia zvislá	m2	10,365	6,89	71,41	71,41	0,00
25	K	711170603 02	Izolačný náter RS300 - 2x, zvislý vonkajší	m2	3,524	18,55	65,37	65,37	0,00
26	K	711170603 03	Izolačný náter RS300 - 2x, zvislý vnútorný a vodorovný - dno fontány, s tesiacimi páskami, vyspravením do hr.15 mm , vrátane penetračných náterov a prestupov pre technológiu	m2	37,841	34,45	1 303,62	1 303,62	0,00
5 527,90								5 527,90	0,00
D	767	Konštrukcie doplnkové kovové							
27	K	767170603 02	Podlahový rošt 100x60 cm, nerezová povrchová úprava	ks	8,000	689,00	5 512,00	5 512,00	0,00
28	K	767170603 04	Oceľové dvierka na lávke 80x90 cm, nerezová povrchová úprava	kg	1,000	15,90	15,90	15,90	0,00
CELKOM								21 109,57	0,00

SO05 - SO05 FONTÁNA								64 945,73	0,00
SO05.2 - SO05.2 Technologická časť								64 945,73	0,00
76,20								76,20	0,00
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie								
1	K	941941031. S	Montáž lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	20,000	2,54	50,80	50,80	0,00
2	K	941941831. S	Demontáž lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	20,000	1,27	25,40	25,40	0,00
133,05								133,05	0,00
D	2	Zakládání							
3	K	Pol46	Beton základových desek prostý C12/15	m3	0,976	136,32	133,05	133,05	0,00
3 027,64								3 027,64	0,00
D	3	Svislé a kompletní konstrukce							
4	K	Pol47	Konstrukce šachet z bet. železového C20/25	m3	5,904	112,68	665,26	665,26	0,00
5	K	Pol48	Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení	m2	25,264	25,97	656,11	656,11	0,00
6	K	Pol49	Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění	m2	25,264	4,77	120,51	120,51	0,00
7	K	Pol50	Výztuž nadzákladových zdí ze svařovaných sítí	t	0,680	2 332,00	1 585,76	1 585,76	0,00
15 386,17								15 386,17	0,00
D	M21	Elektromontáž, řízení, osvětlení							
8	K	00001	Podružný elektrorozvaděč technologie RM1 v provedení jako sestava plastových rozvodnic na omítku, krytí IP55	kus	1,000	1 976,90	1 976,90	1 976,90	0,00
9	K	332-436	Spinaný zdroj 12V, 200W	kus	4,000	85,86	343,44	343,44	0,00
10	K	CYKY 3x1,5	Kabeláž ke světlům	bm	160,000	1,11	177,60	177,60	0,00
11	K	LH	Elektroinstalační lišty	ks	1,000	95,40	95,40	95,40	0,00
12	K	LED OV1	Nerezový přisazený LED reflektor, 9x3W, IP68, 12V, RGB	kus	3,000	411,28	1 233,84	1 233,84	0,00
13	K	LED OV2	Nerezový zapuštěný LED reflektor, 12x3W, IP68, 12V, RGB	kus	10,000	450,50	4 505,00	4 505,00	0,00
14	K	00002	RGB převodník manuální, otočný	kus	13,000	83,74	1 088,62	1 088,62	0,00
15	K	FR-E740-040SC-EC 1.5	Fr.menic 1,5kW, Uvst=3x400V, Uvýst=3x400V, IP20, fr=0,2-400Hz	kus	1,000	503,50	503,50	503,50	0,00
16	K	00003	Jednoduchá ovládací jednotka pro měnič	kus	1,000	62,54	62,54	62,54	0,00
17	K	FR-E740-060SC-EC 2.2	Odrušovací filtr pro FM 10 kW	kus	1,000	99,75	99,75	99,75	0,00
18	K	FX3U-32MR/ES	Řídicí systém, napájení 230V, 16xDI, 16xDO relé 2A	kus	1,000	911,60	911,60	911,60	0,00
19	K	SW1	Aplikační sw PLC	ks	1,000	689,00	689,00	689,00	0,00

Zmeny rozpočtu projektu na základe zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní									
(nové položky, vypustené položky, zmeny v jednotkových cenách, prípadne v množstve jednotiek)									
20	K	00004	Oživení systému	ks	1,000	434,60	434,60	434,60	0,00
21	K	00005	rozvadec pro odrušovaci mtr označený RF-1, v provedení jako plastová rozvodnice GW44211 na omítku s rozměry 380x460x180 mm (výšková hloubka), krytí IP56, , bez ceny filtru.	kus	1,000	147,34	147,34	147,34	0,00
22	K	00006	Rozváděč pro frekvenční měniče označené RFM1 v provedení jako oceloplechová rozvodnice na omítku krytí IP65,	kus	1,000	404,92	404,92	404,92	0,00
23	K	KP 3	Nerezová kabelová průchodka třívyvodová, G6/4"	kus	1,000	96,46	96,46	96,46	0,00
24	K	KP 1	Nerezová kabelová průchodka jednovývodová, G1"	kus	10,000	19,08	190,80	190,80	0,00
25	K	00007	Nucené odvětrání strojovny odtahovým ventilátorem	hzs	1,000	50,88	50,88	50,88	0,00
26	K	00008	Drobný elektroinstalační materiál	ks	1,000	614,80	614,80	614,80	0,00
27	K	00009	Elektroinstalační práce	hzs	90,000	18,02	1 621,80	1 621,80	0,00
28	K	00010	Revizní zpráva	ks	1,000	137,38	137,38	137,38	0,00
4 108,56								4 108,56	0,00
D		M35	Montáž čerpadel, kompresorů						
29	K	315111114	Montáž technologie	hzs	216,000	18,02	3 892,32	3 892,32	0,00
30	K	03511234	Tlakové zkoušky	hod	6,000	18,02	108,12	108,12	0,00
31	K	03511235	Uvedení do provozu	hod	4,000	18,02	72,08	72,08	0,00
32	K	03511236	Zaškolení obsluhy	hod	2,000	18,02	36,04	36,04	0,00
42 214,11								42 214,11	0,00
D		M99	Ostatní dodávky a práce "M"						
33	K	3511238	Návod na obsluhu a údržbu	ks	1,000	79,50	79,50	79,50	0,00
34	K	3519999	Vedlejší náklady doprava	km	100,000	9,54	954,00	954,00	0,00
35	K	3511239	Dílečná dokumentace	ks	1,000	583,00	583,00	583,00	0,00
36	K	3511240	Autorský dozor	hzs	1,000	371,00	371,00	371,00	0,00
37	K	3511241	Přesun hmot	t	1,000	106,00	106,00	106,00	0,00
38	K	3511242	Přesun hmot- nadrozměrná doprava (strojovna)	t	1,000	127,20	127,20	127,20	0,00
39	K	50986	Nerezová napěněná tryska typu Vřídlo, Řústí 50mm, připojení G1"	kus	1,000	238,50	238,50	238,50	0,00
40	K	50964	Mosazná pochromovaná pramínková tryska typu Kometa, Řústí 8mm, připojení G1/2"	kus	44,000	17,49	769,56	769,56	0,00
41	K	atyp.plast 01	PP jednoplastová jednovstupová strojovna technologie, vnitřní rozměry 2,5x1,9x1,5m, s výklenkem revizního vstupu 1,22x0,7m, těsněný revizní vstup 0,8x0,6m vstupní komínkek 600x600mm, vč. šachtů a těsnění ob prostupů, bez poklopu	kus	1,000	3 519,20	3 519,20	3 519,20	0,00
42	K	atyp.plast 02	PP zachycovač nečistot s nerezovým sítem	kus	1,000	90,10	90,10	90,10	0,00
43	K	atyp.plast 03	PP podstavec čerpadla	kus	3,000	23,32	69,96	69,96	0,00
44	K	atyp.plast 04	PP svařovaná zachytňná vana chemikálií pro 2 kanystry	kus	1,000	94,34	94,34	94,34	0,00
45	K	atyp.plast/h erez 01	PP šachtíčka odvětrání s nerezovou krycí mřížkou	kus	1,000	92,22	92,22	92,22	0,00
46	K	atyp.nerez 01	Nerezové prodloužení trysky G11/2" délky 200mm, včetně držáku reflektoru	kus	1,000	167,48	167,48	167,48	0,00
47	K	atyp.nerez 02	Nerezový sací armatura R304mm, výška 150mm, odtok DN150 délky 260mm s přírubovým napojením, vč. odnímatelné krycí mřížky	kus	1,000	355,10	355,10	355,10	0,00
48	K	atyp.nerez 03	Nerezový skimmer 350x240x220mm, přepad DN50, sání DN50, regulátor hladiny vody, odnímatelné víko, vyjímatelý zachycovač nečistot	kus	1,000	878,74	878,74	878,74	0,00
49	K	atyp.nerez 04	Nerezové atypické prodloužení skimmeru 200x140mm, délky 430-350mm	kus	1,000	143,10	143,10	143,10	0,00
50	K	atyp.nerez 05	Nerezový půlkruhový trubkový rozvaděč trysek, z trubky 76,1x2,0mm, vnitřní rádius 2,94m, s délkou oblouku 9,12m, 4x přívod G2" délky 700mm, 11x napojení trysky G1/2"	kus	2,000	4 218,80	8 437,60	8 437,60	0,00
51	K	atyp.nerez 06	Nerezový box reflektoru R260mm, výška 190mm, , nerezová kabelová průchodka G1", odvodnění G1" s nerezovým krytem tl.5mm průměru 400mm s otvorem pro montáž reflektoru	kus	10,000	313,76	3 137,60	3 137,60	0,00
52	K	atyp.nerez 07	Nerezový krycí mřížka R200mm, vč.kotvení	kus	1,000	80,56	80,56	80,56	0,00
53	K	atyp.nerez 08	Nerezová misa vodorovná příkru R2,3m, výška 0,4m, s výtokovými žlábký R12 po 80mm,na nosném nerezovém sloupku z trubky 140x14mm délky 1,12m, navařená kotevní plocha tl.42mm, 64,0mm	kus	1,000	9 497,60	9 497,60	9 497,60	0,00
54	K	atyp.nerez 09	Nerezová kotevní plotna tl.12mm, průměr 1,0m, středový otvor průměru 250mm	kus	1,000	826,80	826,80	826,80	0,00
55	K	H01	Nerezové kotvení M20 na chemickou kotvu	kus	6,000	29,68	178,08	178,08	0,00
56	K	BDS 121	Liniový poklop B125, vnitřní rozměr 600x600mm, vč. těsnění a uzamykání	kus	1,000	408,10	408,10	408,10	0,00

Zmeny rozpočtu projektu na základe zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní									
(nové položky, vypustené položky, zmeny v jednotkových cenách, prípadne v množstve jednotiek)									
57	K	570541	Odstředivé plastové čerpadlo trysky s integrovaným zachycovačem nečistot, připojení DN100/DN100, výkon 2,60kW; Q=40m3/h při 6mvs, 400V	kus	1,000	1 754,30	1 754,30	1 754,30	0,00
58	K	570621	Odstředivé plastové čerpadlo přelivu s integrovaným zachycovačem nečistot, připojení DN50/DN40, výkon 1,0kW; Q=13m3/h při 13mvs, 400V	kus	1,000	836,34	836,34	836,34	0,00
59	K	15782	Pískový plastový filtr s bočním připojením 11/2", vnitřní průměr D500, průtok 9m3/h	kus	1,000	486,54	486,54	486,54	0,00
60	K	00596	Filtrační písek 0,6-1 mm	kg	100,000	0,42	42,00	42,00	0,00
61	K	32581	Automatický ovládací 6-ti cestný ventil s bočním připojením na filtr, připojení 11/2"	kus	1,000	810,90	810,90	810,90	0,00
62	K	570418	Odstředivé plastové čerpadlo filtrace s integrovaným zachycovačem nečistot, připojení DN50/DN40, výkon 0,45 kW; Q=12m3/h při 8 mvs, 230V	kus	1,000	439,90	439,90	439,90	0,00
63	K	1214	Automatická dávkovací stanice- měření a udržování pH a koncentrace chloru	kus	1,000	1 749,00	1 749,00	1 749,00	0,00
64	K	12130	Kanystr s korektorem pH, 20l	kus	1,000	28,62	28,62	28,62	0,00
65	K	12075	Kanystr s chlornanem sodným, 20l	kus	1,000	29,68	29,68	29,68	0,00
66	K	2130.00.77	Plastová podlahová vpust' DN100 s dvojitou zpětnou klapkou	kus	1,000	98,58	98,58	98,58	0,00
67	K	AD 01	Sestava automatického dopouštění vody DN25 s hlídáním hladin v retenční nádrži ponornými sondami	ks	1,000	182,32	182,32	182,32	0,00
68	K	Z2907	Vodoměr makroběžný G1" pro studenou vodu vr. prepojenia	ks	1,000	79,50	79,50	79,50	0,00
69	K	EVPI 2020	Elektromagnetický ventil 1", 230V	kus	1,000	97,52	97,52	97,52	0,00
70	K	RA109P421	Plastový kartušový filtr G 1 včetně filtrační vložky 50 mic	kus	1,000	53,74	53,74	53,74	0,00
71	K	WKSME-120	Jednoduchý kabinетní změkčovací filtr s objemovým řízením s kapacitou 120" dHxm3	kus	1,000	786,73	786,73	786,73	0,00
72	K	0501160	Koleno D160 PVC 90° lep	kus	2,000	48,65	97,30	97,30	0,00
73	K	0502160	Koleno D160 PVC 45° lep	kus	2,000	43,04	86,08	86,08	0,00
74	K	0501110	Koleno D110 PVC 90° lep	kus	4,000	16,96	67,84	67,84	0,00
75	K	0501090	Koleno D 90 PVC 90° lep	kus	10,000	9,07	90,70	90,70	0,00
76	K	0502090	Koleno D 90 PVC 45° lep	kus	4,000	8,91	35,64	35,64	0,00
77	K	0501075	Koleno D 75 PVC 90° lep	kus	1,000	5,37	5,37	5,37	0,00
78	K	PV01063AP	Koleno D 63/90° PN 16 PVC	kus	32,000	1,77	56,64	56,64	0,00
79	K	PV02063AP	Koleno D 63/45° PN16 PVC	kus	20,000	1,89	37,80	37,80	0,00
80	K	PV01050AP	Koleno D 50/90° PVC PN16	kus	10,000	1,13	11,30	11,30	0,00
81	K	PV02050AP	Koleno D 50/45° PN 16, PVC	kus	4,000	1,27	5,08	5,08	0,00
82	K	0501032	Koleno D 32 PVC 90° lep	kus	22,000	0,95	20,90	20,90	0,00
83	K	0502032	Koleno D 32 PVC 45° lep	kus	14,000	1,17	16,38	16,38	0,00
84	K	0503160	T-kus D160 PVC lepení	kus	3,000	66,78	200,34	200,34	0,00
85	K	0503110	T-kus D110 PVC lepení	kus	4,000	21,09	84,36	84,36	0,00
86	K	0503090	T-kus D 90 PVC lepení	kus	1,000	14,42	14,42	14,42	0,00
87	K	7503063	T-kus D 63 PVC, PN10 lep	kus	1,000	2,44	2,44	2,44	0,00
88	K	0503032	T-kus D 32 PVC lepení	kus	9,000	1,17	10,53	10,53	0,00
89	K	0505863	Nátrubek D 63x2"int.kov	kus	11,000	5,72	62,92	62,92	0,00
90	K	0511160	Přiruba točivá D160 PVC	kus	1,000	18,55	18,55	18,55	0,00
91	K	0510160	Manžeta přír.D160 PVC	kus	1,000	16,64	16,64	16,64	0,00
92	K	0514160	Těsnění ploché D160 PE	kus	1,000	2,54	2,54	2,54	0,00
93	K	0503075	T-kus D 75 PVC lepení	kus	1,000	7,84	7,84	7,84	0,00
94	K	0551250	Šroubení D 50x6/4"ex.těsn	kus	3,000	5,62	16,86	16,86	0,00
95	K	0506110	Redukce kr.D110x90 PVC	kus	1,000	6,25	6,25	6,25	0,00

Zmeny rozpočtu projektu na základe zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní									
(nové položky, vypustené položky, zmeny v jednotkových cenách, prípadne v množstve jednotiek)									
96	K	0506111	Redukce kr.D110x75 PVC	kus	1,000	7,10	7,10	7,10	0,00
97	K	0506112	Redukce kr.D110x63 PVC	kus	8,000	7,10	56,80	56,80	0,00
98	K	0506063	Redukce kr.D 63x50 PVC	kus	6,000	1,17	7,02	7,02	0,00
99	K	02716	Tr PVC D160,dl.6m,PN 10	kus	8,000	18,55	148,40	148,40	0,00
100	K	02713	Tr PVC D110,dl.6m,PN 10	kus	5,000	8,06	40,30	40,30	0,00
101	K	02712	Tr PVC D 90,dl.6m, PN 10	kus	12,000	7,10	85,20	85,20	0,00
102	K	02711	Tr PVC D 75,dl.6m, PN 10	kus	2,000	4,91	9,82	9,82	0,00
103	K	02710	Tr PVC D 63,dl.5m, PN 10	kus	65,000	4,77	310,05	310,05	0,00
104	K	02709	Tr PVC D 50,dl.5m, PN 10	kus	10,000	2,33	23,30	23,30	0,00
105	K	02724	Tr PVC D 32,dl.5m,PN 10	kus	28,000	2,01	56,28	56,28	0,00
106	K	HT100/500	Trubka PP HT DN 100 500m	kus	10,000	2,24	22,40	22,40	0,00
107	K	HTB100/87	Koleno PP HT DN 100 87°	kus	6,000	1,69	10,14	10,14	0,00
108	K	HTB100/45	Koleno PP HT DN 100 45°	kus	4,000	1,45	5,80	5,80	0,00
109	K	HTEA100/100/87	Jednoduchá odbočka PP HT 87° DN 100 DN 100	kus	7,000	2,75	19,25	19,25	0,00
110	K	0580160	Klapka uzavírací D140 PVC	kus	1,000	154,76	154,76	154,76	0,00
111	K	0581160RA	Sada přírub D140 ke kla	kus	1,000	135,68	135,68	135,68	0,00
112	K	0580110	Klapka uzavírací D110 PVC	kus	2,000	115,54	231,08	231,08	0,00
113	K	0581110RA	Sada přírub D110 ke kla	kus	2,000	62,54	125,08	125,08	0,00
114	K	0565110RA	Klapka zpětná D110 + příruby	kus	1,000	83,10	83,10	83,10	0,00
115	K	0560090	Kohout kulový D 90 PVC	kus	1,000	109,50	109,50	109,50	0,00
116	K	0560075	Kohout kulový D 75 PVC	kus	1,000	80,45	80,45	80,45	0,00
117	K	0560063	Kohout kulový D 63 PVC	kus	6,000	23,53	141,18	141,18	0,00
118	K	PV2405	Kohout kul.D 50 PN10 PVC	kus	3,000	13,04	39,12	39,12	0,00
119	K	0560032	Kohout kulový D 32 PVC	kus	1,000	11,45	11,45	11,45	0,00
120	K	0567063	Ventil zpětný D 63 PVC	kus	1,000	23,96	23,96	23,96	0,00
121	K	0567050	Ventil zpětný D 50 PVC	kus	2,000	16,96	33,92	33,92	0,00
122	K	0590300	Čistič PVC	litr	3,000	11,66	34,98	34,98	0,00
123	K	900102	Teflonová páska	kus	30,000	0,53	15,90	15,90	0,00
124	K	0590101	Lepidlo PVC-U	litr	3,000	23,32	69,96	69,96	0,00
125	K	KM pozink. plast	Kotvící materiál, úchyty	kg	20,000	23,32	466,40	466,40	0,00
celkom							64 945,73	64 945,73	0,00

SO06 - SO06 REINŠTALÁCIA PAMATNÍKA OSLOBODENIA							0,00	86 012,65
HSV Práce a dodávky HSV								
3	Zvislé a kompletné konštrukcie					5 131,16	0,00	5 131,16
1	K	341321610.S	Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 30/37-XF1(SK) C10,4-Dmax 16-S3 v.6.04 statika	m3	5,342	97,29	519,72	519,72
2	K	341351105.S	Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce	m2	84,000	23,40	1 965,60	1 965,60

Zmeny rozpočtu projektu na základe zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní									
(nové položky, vypustené položky, zmeny v jednotkových cenách, prípadne v množstve jednotiek)									
3	K	341351106.S	Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie-dielce	m2	84,000	5,51	462,84	0,00	462,84
4	K	341361821.S	Výstuž stien a priečok B500 (10505) v.č.04 statika	t	0,443	2 332,00	1 033,08	0,00	1 033,08
5	K	31110R1	Prestup v muroch , potrubie vonk.pr. 100mm - pozinkovaná tesniaca sada vr. rurky	ks	8,000	143,74	1 149,92	0,00	1 149,92
17 808,54								0,00	17 808,54
D	4	Vodorovné konštrukcie							
6	K	411321616.S	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 30/37XC3, XF1(SK) C10,4-Dmax 16-S3 v.č.03 statika	m3	11,273	120,08	1 353,66	0,00	1 353,66
7	K	411351101.S	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	58,000	26,01	1 508,58	0,00	1 508,58
8	K	411351102.S	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	58,000	5,83	338,14	0,00	338,14
9	K	411354177.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 30 kPa zhotovenie	m2	58,000	16,82	975,56	0,00	975,56
10	K	411354178.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 30 kPa odstránenie	m2	58,000	4,16	241,28	0,00	241,28
11	K	411361821.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, B500 (10505) v.č.03 statika	t	0,850	2 332,00	1 982,20	0,00	1 982,20
12	K	413321616.S	Betón nosníkov, železový tr. C 30/37-XC3, XF1(SK) C10,4-Dmax 16-S3 v.č.02 statika	m3	18,149	120,08	2 179,33	0,00	2 179,33
13	K	413351107.S	Debnenie nosníka zhotovenie-dielce	m2	100,000	26,01	2 601,00	0,00	2 601,00
14	K	413351108.S	Debnenie nosníka odstránenie-dielce	m2	100,000	5,83	583,00	0,00	583,00
15	K	413351219.S	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 45 kPa - zhotovenie	m2	25,000	16,82	420,50	0,00	420,50
16	K	413351220.S	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 45 kPa - odstránenie	m2	25,000	4,16	104,00	0,00	104,00
17	K	413361821.S	Výstuž nosníkov a trámov, bez rozdielu tvaru a uloženia, B500 (10505) v.č.02 statika	t	2,205	2 332,00	5 142,06	0,00	5 142,06
18	K	417321616.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 30/37-XC3,XF1(SK) C10,4-Dmax 16-S3 v.č.02 statika	m3	0,281	132,08	37,11	0,00	37,11
19	K	417351115.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	12,000	23,74	284,88	0,00	284,88
20	K	417351116.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	12,000	4,77	57,24	0,00	57,24
478,28								0,00	478,28
D	8	Rúrové vedenie							
21	K	8941151R1	Revízná šachta štrbinového žľabu 300x300mm , nerezový rám a poklop (pre osadenie dlažby)	ks	2,000	239,14	478,28	0,00	478,28
6 091,05								0,00	6 091,05
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie							
22	K	91972R1	Tesnenie dilatčných škár tmelenie trvale pružným tmelom /dlažba	m	47,000	23,90	1 123,30	0,00	1 123,30
23	K	93511R1	Terasový štrbinový nerezový žľab 100x100x20mm v.č.02	m	31,000	160,25	4 967,75	0,00	4 967,75
9 230,47								0,00	9 230,47
D	96B	Búracie práce, demontaž							
24	K	961055111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t	m3	37,974	131,23	4 983,33	0,00	4 983,33
25	K	962032314.S	Búranie pilierov tehlových na akúkoľvek maltu, -1,80000t	m3	7,440	31,75	236,22	0,00	236,22
26	K	963042819.S	Búranie akýchkoľvek betónových schodiskových stupňov zhotovených na mieste, -0,07000t	m	51,256	9,33	478,22	0,00	478,22
27	K	963051113.S	Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 80 mm, - 2,40000t	m3	3,008	113,95	342,76	0,00	342,76
28	K	963053935.S	Búranie železobetónových schodiskových ramien monolitických, -0,39200t	m2	18,203	46,03	837,88	0,00	837,88
29	K	965081812.S	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t	m2	55,000	4,24	233,20	0,00	233,20
30	K	9660060R1	Demontáž palisad	m2	65,474	4,03	263,86	0,00	263,86

Zmeny rozpočtu projektu na základe zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní									
(nové položky, vypustené položky, zmeny v jednotkových cenách, prípadne v množstve jednotiek)									
31	K	HZS01	Demontaž kamenných obkladov	hod	50,000	37,10	1 855,00	0,00	1 855,00
2 340,70								0,00	2 340,70
D	97S		Sute						
32	K	979094211.S	Nakladanie alebo prekladanie sutiny	t	126,047	1,63	205,46	0,00	205,46
33	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	126,047	4,24	534,44	0,00	534,44
34	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km(5x)	t	630,235	0,42	264,70	0,00	264,70
35	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	126,047	10,60	1 336,10	0,00	1 336,10
571,13								0,00	571,13
D	99		Presun hmôt HSV						
36	K	998152122.S	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.monolitická betónová,výška nad 3 do 10 m	t	96,149	5,94	571,13	0,00	571,13
								0,00	0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV					5 485,89	
								0,00	5 485,89
D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti						
37	K	71111R1	Izolačný náter samostužujúci RS300 2x na ploche vodorovnej	m2	76,843	18,55	1 425,44	0,00	1 425,44
38	K	71111R2	Izolačný náter samostužujúci RS300 2x na ploche zvislej	m2	60,599	19,61	1 188,35	0,00	1 188,35
39	K	711712010.S	Izolácia pracovných škár utesnením kryštalicou izoláciou z polosuchého spojovacieho tmelu v betóne XC25 prierezu do 10 cm2	m	18,000	34,08	613,44	0,00	613,44
40	K	7117930R1	Izolácia dilatácii elastickou tesniacou páskou	m	26,460	5,72	151,35	0,00	151,35
41	K	711131102.S	Zhotovenie geotextilie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	246,184	1,27	312,65	0,00	312,65
42	M	693110003 200.S	Geotextília polypropylénová netkaná 500 g/m2	m2	283,112	1,86	526,59	0,00	526,59
43	K	711471051.S	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarným spoju	m2	111,902	4,24	474,46	0,00	474,46
44	M	2867204	FOLIA 810 mPVC fólia hr.1,5	m2	134,282	5,91	793,61	0,00	793,61
VV 111,902*1,2 "Prepočítané koeficientom množstva					134,282		92,05	0,00	92,05
45	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	13,080	3,18	41,59	0,00	41,59
46	M	283230002 700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopy 8 mm	m2	15,042	1,63	24,52	0,00	24,52
47	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,753	34,45	25,94	0,00	25,94
4 801,44								0,00	4 801,44
D	713		Izolácie tepelné						
48	K	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	58,000	3,71	215,18	0,00	215,18
49	M	283750004 2	Doska XPS 700 hr. 280 mm, pre extrémne zaťaženie, parkoviská, haly	m2	60,000	76,15	4 569,00	0,00	4 569,00
50	K	998713101.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,486	35,51	17,26	0,00	17,26
11 131,17								0,00	11 131,17
D	772		Podlahy z prírodného a konglomerovaného kameňa						
51	K	772501R2	Kladenie dlažby z kameňa leštená žula s protišmykovou úpravou lepenia na žb dosku -stupne SCH	m2	7,839	76,32	598,27	0,00	598,27
52	M	583840SCH H	Doska obkladová stupne SCH1, SCH2,SCH1a,SCH2a,SCH3 v.c.05	m2	8,000	106,00	848,00	0,00	848,00
53	K	772504180.S	Kladenie dlažby z kameňa vr škárovania , lepenia (špárovanie vodotesné)	m2	57,000	50,88	2 900,16	0,00	2 900,16
54	M	5838456	Kamenná dlažba žulová hr.80mm 400x400mm po okrajoch a v strede dilatovať , medzera š.5mm vytmeliť v.c.02	m2	60,000	106,00	6 360,00	0,00	6 360,00
55	K	998772101.S	Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky do 6 m	t	16,709	25,42	424,74	0,00	424,74
16 978,37								0,00	16 978,37
D	782		Obklady z prírodného a konglomerovaného kameňa						
56	K	782111R1	Montáž obkladov stien leštená žula steny a stĺpiky	m2	6,818	101,76	693,80	0,00	693,80

Zmeny rozpočtu projektu na základe zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní									
(nové položky, vypustené položky, zmeny v jednotkových cenách, prípadne v množstve jednotiek)									
57	M	583840S	Doska obkladová kamenná leštená žula , kotvenie na kamenné stĺpiky nerezovou kotvou S1, S2, S3, S4, S5, S1a, S2a, S3a, S4a - v.č.05	m2	6,818	139,92	953,97	0,00	953,97
58	K	7826113R2	Montáž obkladu kamenárske prvky - striedšky oplatenia	m2	14,826	101,76	1 508,69	0,00	1 508,69
59	M	583840ST	Doska obkladová kamenná leštená žula , kotv. na kamenné stĺpiky nerezovou kotvou ST1-ST7, ST1a - ST7a-v.č.05	m2	14,826	139,92	2 074,45	0,00	2 074,45
60	K	782111R3	Montáž obkladov stien leštená žula podstavca D	m2	30,718	101,76	3 125,86	0,00	3 125,86
61	M	583845D	Doska obkladová kamenná leštená žula , kotv. nerez.kotvami body s nerez.chem. kotvami - D	m2	30,718	139,92	4 298,06	0,00	4 298,06
62	K	782111R4	Montáž obkladov stien leštená žula podstavca SK	m2	1,740	101,76	177,06	0,00	177,06
63	M	583845SK	Doska obkladová kamenná leštená žula -SK1, SK2	m2	1,740	139,92	243,46	0,00	243,46
64	K	782111R5	Montáž obkladov stien leštená žula podstavca R	m2	1,156	101,76	117,63	0,00	117,63
65	M	583845R	Doska obkladová kamenná leštená žula - R1,R2	m2	1,156	139,92	161,75	0,00	161,75
66	K	782631323.S	Montáž obkladu parapetov leštená žula	m2	14,070	101,76	1 431,76	0,00	1 431,76
67	M	583855R	Doska obkladová kamenná leštená žula - P1 až P10, P1a až P10a	m2	14,070	139,92	1 968,67	0,00	1 968,67
68	K	998782101.S	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m	t	8,781	25,42	223,21	0,00	223,21
							2 268,40	0,00	2 268,40
D	OST	Ostatné1- inštalácia pamätníka							
69	K	R1	Osadenie pamätníka reštaurátor	ks	1,000	1 272,00	1 272,00	0,00	1 272,00
70	M	5831	Reinštalácia pamätníka v.č.02	ks	1,000	996,40	996,40	0,00	996,40
							3 604,00	0,00	3 604,00
D	OST2	Ostatné2 - reinštalácia sochy							
71	K	R2	Reinštalácia sochy , demontaž pamätníka, podstavca - reštaurátor	ks	1,000	3 604,00	3 604,00	0,00	3 604,00
CELKOM							86 012,65	0,00	86 012,65

SO07 - SO07 OPLATENIE PARČÍKA, REINŠTALÁCIA BAROK. SOCH, HYDROIZOLÁCIE, CHODNIK V PARČÍKU	142 984,96	88 724,00
---	------------	-----------

D	HSV	Práce a dodávky HSV					14 632,42	14 632,42	0,00
D	1	Zemné práce							
1	K	111101101.S	Odstránenie trávín a trstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, - ozn.3c	m2	290,000	0,15	43,50	43,50	0,00
2	K	112101101.S	Odstránenie stromov do priemeru 300 mm, motorovou pilou, naloženie , odvoz , likvidácia	ks	10,000	44,84	448,40	448,40	0,00
3	K	132201102.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3 -dokopanie základov pre muriky	m3	30,601	19,03	582,34	582,34	0,00
4	K	133101102.S	Výkop šachty zapáženej, hornina 1a2 nad 100 m3 - pre vliakový stôžiar /nový	m3	0,512	90,74	46,46	46,46	0,00
5	K	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3 - ozn.4 zemina	m3	57,000	7,16	408,12	408,12	0,00
6	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3 -ozn.4 zemina	m3	17,100	1,45	24,80	24,80	0,00
7	K	121101002.S	Odstránenie zeminy, štrku ručne s vodorov. premiest., na dočasné sklady -hromady do 50 m - ozn.3a, 3b, 3c	m3	240,250	23,06	5 540,17	5 540,17	0,00
8	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	271,363	2,24	607,85	607,85	0,00
9	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	271,363	7,12	1 932,10	1 932,10	0,00
10	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m (3x)	m3	814,089	0,32	260,51	260,51	0,00
11	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	530,515	8,48	4 498,77	4 498,77	0,00
12	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zžutnením	m2	180,000	1,33	239,40	239,40	0,00

Zmeny rozpočtu projektu na základe zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní										
(nové položky, vypustené položky, zmeny v jednotkových cenách, prípadne v množstve jednotiek)										
							6 607,66		6 607,66	0,00
D	11D	Buracie práce komunikácie								
13	K	113206111.S	Vytŕhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t - ozn.2	m	170,000	2,71	460,70		460,70	0,00
14	K	113307231.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t - ozn.2	m2	7,650	5,25	40,16		40,16	0,00
15	K	113107222.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 mlátový chodník štr hr.150mm mm, -0,23500t - ozn.3b	m2	230,000	1,52	349,60		349,60	0,00
16	K	113106121.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenín. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t - ozn.3a, 4	m2	350,000	2,01	703,50		703,50	0,00
17	K	113107112.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.100 do 200 mm, -0,24000t - Ozn.3a, 4	m2	350,000	4,74	1 659,00		1 659,00	0,00
18	K	1132021R1.S	Vytŕhanie obrúb palisad stojatých, -0,14500t - zn.6	m	33,000	3,39	111,87		111,87	0,00
19	K	11Dem	Demontáž stôžiaru vľajkoslavy v.8m vr. základu - ozn.7	ks	10,000	195,25	1 952,50		1 952,50	0,00
20	K	120901123.S	Búranie konštrukcií z betónu železového a predpätého v odkopávkach - demontáž šachty fontany ozn.10	m3	2,765	186,14	514,68		514,68	0,00
21	K	1671011R2.S	Nakladanie presun do 20m / nad konštrukciou prekrytia nesmú byť sklady materiálu	t	217,506	3,75	815,65		815,65	0,00
							27 521,91		27 521,91	0,00
D	2	Zakladanie								
22	K	211561111.S	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drevným frakcie 4-16 mm	m3	39,000	49,34	1 924,26		1 924,26	0,00
23	K	211971110.S	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	248,600	1,27	315,72		315,72	0,00
24	M	693110003 200.S	Geotextília polypropylénová netkaná 500 g/m2	m2	253,572	1,86	471,64		471,64	0,00
25	K	212755114.S	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 100 mm uloženie v.č.03 priečny rez "a"	m	226,000	3,31	748,06		748,06	0,00
26	M	286110015 000.S	Flexibilná drenážna PVC-U rúra DN 100, perforovaná	m	237,000	1,75	414,75		414,75	0,00
27	K	212312111.S	Lôžko pre trativod z betónu prostého vodostavebného /Betónový žlab C16/20-XC2(SK)	m3	40,680	91,91	3 738,90		3 738,90	0,00
28	K	271521111.S	Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drevného, frakcie 16 - 125 mm-detail v.č.05	m3	10,200	59,91	611,08		611,08	0,00
29	K	275313711.S	Betón základových páteľ, prostý tr. C 25/30- XC2(SK)	m3	1,126	97,05	109,28		109,28	0,00
30	K	279313711.S	Betón základových múrov, prostý tr. C 25/30- XF4 Dmax 16-D3 vibrovaný - konštr. murík parčíka DETAIL v.č.05	m3	54,000	97,29	5 253,66		5 253,66	0,00
31	K	279351105.S	Debnenie základových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	m2	365,000	23,40	8 541,00		8 541,00	0,00
32	K	279351106.S	Debnenie základových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	365,000	5,50	2 007,50		2 007,50	0,00
33	K	279361821.S	Výstuž základových múrov nosných z ocele B500 (10505) v.č.05 Výkaz výstuže	t	1,452	2 332,00	3 386,06		3 386,06	0,00
							1 719,76		1 719,76	0,00
D	3	Zvislé a kompletne konštrukcie								
34	K	338121123.S	Osadenie stĺpika železobetónového so zabetónovaním pätky o objeme do 0,15 m3	ks	4,000	207,34	829,36		829,36	0,00
35	M	59231STL PIK1	VLAJKOSLAVA STOŽIAR NA VLAJKU 6m	ks	4,000	222,60	890,40		890,40	0,00
							3 875,48		3 875,48	0,00
D	4	Vodorovné konštrukcie								
36	K	411321616.S	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 30/37-XC3, XF1(SK)-C10,4-Dmax 16-S3	m3	0,927	120,08	111,31		111,31	0,00
37	K	411354177.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 30 kPa zhotovenie	m2	160,000	16,82	2 691,20		2 691,20	0,00
38	K	411354178.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 30 kPa odstránenie	m2	160,000	4,17	667,20		667,20	0,00
39	K	411361821.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, B500 (10505)	t	0,174	2 332,00	405,77		405,77	0,00
							27 529,34		27 529,34	0,00
D	5	Komunikácie								
40	K	5648011R1.S	Zavibrované drevené kamenivo fr. 0-4mm, po zhutnení hr. 30 mm farba béžová - (mlát) nad mostom - ozn.A	m2	517,000	13,46	6 958,82		6 958,82	0,00
41	K	564962111.S	Podklad z mechanicky spevneného kameniva MSK s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	522,500	12,58	6 573,05		6 573,05	0,00
42	K	564750213.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného veľ. 0-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 80-170 mm	m2	522,500	6,15	3 213,38		3 213,38	0,00

Zmeny rozpočtu projektu na základe zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní									
(nové položky, vypustené položky, zmeny v jednotkových cenách, prípadne v množstve jednotiek)									
43	K	591141111.S	Kladenie dlažby z kociek Syenit kamenné kocky 100-120/100mm do drenážnej lôžkovej malty - Ozn.B	m2	32,000	53,00	1 696,00	1 696,00	0,00
44	M	58381000029.S	Kocka dlažbová drobná z vyvretých hornín, veľkosť 100 mm Syenit	m2	32,966	143,74	4 738,53	4 738,53	0,00
45	K	567122111.S	Podklad z kameniva stmelého cementom, s rozprestretím a zhutnením CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 120 mm	m2	32,000	9,87	315,84	315,84	0,00
46	K	564750213.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 80-170 mm	m2	32,000	6,15	196,80	196,80	0,00
47	K	5648011R3.S	Zavibrované drvené kamenivo fr. 0-4mm, po zhutnení hr. 30 mm farba béžová - (miat) nad mostom - ozn.C	m2	80,000	13,46	1 076,80	1 076,80	0,00
48	K	564962111.S	Podklad z mechanicky spevneného kameniva MSK s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	80,000	12,58	1 006,40	1 006,40	0,00
49	K	564750211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	80,000	8,33	666,40	666,40	0,00
50	K	564962111.S	Podklad z mechanicky spevneného kameniva MSK s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	52,000	12,58	654,16	654,16	0,00
51	K	564750211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	52,000	8,33	433,16	433,16	0,00
9 997,92								9 997,92	0,00
D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							
52	K	622451ozn.a	Omiетка vonk. vrchná časť múrika strednrohubej cementovej malty + jemnej omiетки hr.5mm , zahladená oc. hladidlom /techn. postup - ozn.a	m2	72,000	54,06	3 892,32	3 892,32	0,00
53	K	62246ozn.b	Vonkajšia omiетка murika umelokamennou cementovou omiетkou hr.15mm +jemný štuk kamenárskym kladivkom(pemřica) - ozn.b	m2	120,000	50,88	6 105,60	6 105,60	0,00
12 095,73								12 095,73	0,00
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie							
54	K	931961R1	Vložky do dlačacných škár zvislé, z polystyrénovej dosky hr. 20 mm, prekrytá L profilom 30/30x5mm žiarovoPz, kotv. v.300mm - zb murik v.6. 05 Detail	ks	15,000	37,10	556,50	556,50	0,00
55	K	931961R2	Vložky do dlačacných škár zvislé, z polystyrénovej dosky hr. 20 mm, prekrytá L profilom 30/30x5mm žiarovoPz, kotv. v.952mm - zb murik v.6. 05 Detail	ks	2,000	68,90	137,80	137,80	0,00
56	K	9162421R3.S	Montáž chodnikového obrubníka žulového - ozn.D1 (lemovanie chodníkov) v.6.07 Detail	m	260,000	16,75	4 355,00	4 355,00	0,00
57	M	58381000029.S	Kocka dlažbová drobná z vyvretých hornín, veľkosť 100 mm Syenit	m2	26,785	143,74	3 850,08	3 850,08	0,00
58	K	451317777.S	Podklad pod dlažbu vodorovne alebo v sklone do 1:5 hr. 50-100mm z bet. tr. C 10/15	m2	52,000	8,34	433,68	433,68	0,00
59	K	917511121.S	Osadenie obruby plechovej výšky 100 mm pre obrubník - D1	m	260,000	1,59	413,40	413,40	0,00
60	M	553550500140.S	Hliniková obruba, hr. 5 mm, výška 120 mm, dl. 2 m vr. ocef. trn a 1m kotvenie trn	m	286,000	4,81	1 375,66	1 375,66	0,00
61	K	9162421R4.S	Montáž chodnikového obrubníka žulového do drenážnej lôžkovej malty hr50mm - ozn.D nad mostom	m2	5,500	58,30	320,65	320,65	0,00
62	M	58381000129.S	Kamenný prah žulový prah š.300mm v.120mm	m2	5,500	118,72	652,96	652,96	0,00
8 096,42								8 096,42	0,00
D	96	Búracie práce							
63	K	919735126.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbkou nad 250 do 300 mm- ozn.5	m	52,800	15,37	811,54	811,54	0,00
64	K	962052211.S	Búranie muriva železobetónového nadzákladného, -2,40000t - ozn.5 murik	m3	29,700	124,66	3 702,40	3 702,40	0,00
65	K	96105R1.S	Búranie betónových stien zo železového betónu pri výške stien do 1m -1,42100t - ozn.5 asanácia oplozenia š.300mm	m	132,000	27,14	3 582,48	3 582,48	0,00
11 297,20								11 297,20	0,00
D	97S	Sute							
66	K	979094211.S	Nakladanie alebo prekladanie sutiny	t	608,358	1,63	991,62	991,62	0,00
67	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	608,358	4,24	2 579,44	2 579,44	0,00
68	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km(5x)	t	3 041,790	0,42	1 277,55	1 277,55	0,00
69	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	608,358	10,60	6 448,59	6 448,59	0,00
2 123,49								2 123,49	0,00
D	99	Presun hmôt HSV							
70	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytým dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	943,773	1,67	1 576,10	1 576,10	0,00

Zmeny rozpočtu projektu na základe zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní									
(nové položky, vypustené položky, zmeny v jednotkových cenách, prípadne v množstve jednotiek)									
71	K	998223091.S	Príplatok za zväčšený presun (822 2.3,822 5.3) pre pozemné komunikácie s krytým diaľždeným nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	943,773	0,58	547,39	547,39	0,00
D PSV Práce a dodávky PSV									
10 240,49								10 240,49	0,00
D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti							
72	K	711131102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	1 091,500	1,27	1 386,21	1 386,21	0,00
73	M	693110003200.S	Geotextília polypropylénová netkaná 500 g/m2	m2	1 255,225	1,86	2 334,72	2 334,72	0,00
74	K	711471051.S	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarovým spojom	m2	575,323	4,24	2 439,37	2 439,37	0,00
75	M	2867204	FOLIA 810 mPVC fólia hr.1,5	m2	690,388	5,91	4 080,19	4 080,19	0,00
VV 575,323*1,2 'Prepočítané koeficientom množstva					690,388		1 560,70	1 560,70	0,00
76	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti napovov fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	297,400	3,18	945,73	945,73	0,00
77	M	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm	m2	342,010	1,66	567,74	567,74	0,00
78	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	1,353	34,91	47,23	47,23	0,00
5 686,44								5 686,44	0,00
D	767	Konštrukcie doplnkové kovové							
79	K	767920110.S	Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky murované alebo betónované, do 2 m2	ks	4,000	254,72	1 018,88	1 018,88	0,00
80	K	767995R1	Výroba atypického prvku - branka v1142x1000mm vr. materiálu v.č.05 -vid detail POHLAD na bránku	ks	4,000	1 153,28	4 613,12	4 613,12	0,00
81	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,600	90,74	54,44	54,44	0,00
55 120,00								0,00	55 120,00
D	OST	Ostatné1- sochy							
82	K	R1	Osadenie pamätníka reštaurátor	ks	2,000	2 120,00	4 240,00	0,00	4 240,00
83	M	553Socha2	Sochy č.1 sv.JOZEFA č.2 PANNA Mária- kopie sochy podstavce, nový podstavec z umelého kamena v.č.02	ks	2,000	25 440,00	50 880,00	0,00	50 880,00
3 604,00								0,00	3 604,00
D	OST2	Ostatné2 - reínštalácia sochy							
84	K	R2	Reinštalácia sochy, demontáž pamätníka, podstavca - reštaurátor	ks	2,000	1 802,00	3 604,00	0,00	3 604,00
celkom								201 708,96	142 984,96
									58 724,00

SO08 - SO08 REKONŠTRUKCIA ZÁBRADLIA A VÝCHODNÉHO PORTÁLU PREKRYTIA TRNÁVKY								11 911,07	0,00
D HSV Práce a dodávky HSV									
4 891,29								4 891,29	0,00
D	3	Zvislé a kompletne konštrukcie							
1	K	317321018.S	Rimsy múrov a valov z betónu železového tr.C30/37-XC4, C10,4-D max 16-S4 /pohľad. beton BP4 podľa DIN 18217	m3	15,072	150,40	2 266,83	2 266,83	0,00
2	K	317353111.S	Debnenie ríms múrov a valov akéhokoľvek tvaru, priamych, zaoblených alebo zakrivených-zhotovenie	m2	32,062	36,82	1 180,52	1 180,52	0,00
3	K	317353112.S	Debnenie ríms múrov a valov akéhokoľvek tvaru, priamych, zaoblených alebo zakrivených-odstránenie	m2	32,062	5,72	183,39	183,39	0,00
4	K	317361016.S	Výstuž ríms murív a valov z ocele B500 (10505)	t	0,336	2 332,00	783,55	783,55	0,00
5	K	317R	Negatív textu otláčaný v podhľadovom žb. steny "MOST nad Trnávkou z roku 1911-13 (šablóna)	ks	1,000	477,00	477,00	477,00	0,00
2 686,36								2 686,36	0,00
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie							
6	K	931951112.S	Výplň dilatčných škár drevovlákn. doskami mačkanými z obidvoch strán v asfalte, hr. nad 25 do 50 mm	m2	2,758	27,72	76,45	76,45	0,00
7	K	953943221.S	Kotvenie nerezovej lišty hr.1,2mm kotv. do žb muríka vid detail /ukončenie hydroizolácie na nových oporných muroch ozn.D	bm	16,500	60,76	1 002,54	1 002,54	0,00
8	K	956901111.S	Osadenie zábradlia v kamenných alebo železobetónových otvoroch C35/45	ks	4,000	84,80	339,20	339,20	0,00
9	K	919735126.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbkou nad 250 do 300 mm	m	20,000	15,04	300,80	300,80	0,00

Zmeny rozpočtu projektu na základe zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní									
(nové položky, vypustené položky, zmeny v jednotkových cenách, prípadne v množstve jednotiek)									
10	K	961055111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t	m3	2,353	186,03	437,73	437,73	0,00
11	K	9620223R1.S	Búranie muriva tehlového, zmiešaného príp. zmieš. na akúkoľvek maltu, -2,38500t	m3	1,386	30,60	42,41	42,41	0,00
12	K	966005211.S	Rozobranie cestného zábradlia so stĺpkmi osadenými do ríms alebo krycích dosiek, -0,02500t /asanácia historického zábradlia	m	9,420	26,50	249,63	249,63	0,00
13	K	972056013.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 140 mm do stropov - železobetónových -0,00037t	cm	80,000	2,97	237,60	237,60	0,00
D 97S Sute							161,41	161,41	0,00
14	K	979094211.S	Nakladanie alebo prekladanie sutiny	t	9,218	2,69	24,80	24,80	0,00
15	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	9,218	4,24	39,08	39,08	0,00
16	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km(5x)	t	46,090	0,42	19,36	19,36	0,00
17	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	9,218	8,48	78,17	78,17	0,00
D 99 Presun hmôt HSV							711,50	711,50	0,00
18	K	998153131.S	Presun hmôt pre pre obj.8154, zvislá nosná konštrukcia murovaná alebo monolit.betónová,výška do 20 m	t	36,264	16,24	588,93	588,93	0,00
19	K	998153132.S	Príplatok za zväčšený presun (8154) zvislá nosná konštrukcia murovaná alebo monolit.betónová nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	t	36,264	3,38	122,57	122,57	0,00
D PSV Práce a dodávky PSV							3 053,47	3 053,47	0,00
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové									
20	K	767991912.S	Ostatné opravy samostatným rezaním plameňom	m	3,960	59,36	235,07	235,07	0,00
21	K	767995107.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 250 do 500 kg	kg	350,000	1,27	444,50	444,50	0,00
22	K	76799ATYP	Výroba atypického zábradlia historického žiarovo Pz, použij nitové spoje, a všetky detaily podľa pôvodného zábradlia + materiál - ozn.C v.č.02 vid výkaz oc. zábradlia	kg	350,000	6,78	2 373,00	2 373,00	0,00
23	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,018	49,98	0,90	0,90	0,00
D OST3 Ostatné3 - Reštaurátorské práce							407,04	407,04	0,00
24	K	R3	Prítomnosť reštaurátora pri obnove murika, - ozn.B v.č.02	hzs	24,000	16,96	407,04	407,04	0,00
Celkom							11 911,07	11 911,07	0,00

SO09 - SO09 REINŠTALÁCIA PAMATNÍKA NESPRAVODLIVO PRENASLEDOVANÝCH	0,00	16 515,99
---	------	-----------

D	HSV	Práce a dodávky HSV								
								1 034,40		
D	1	Zemné práce							0,00	1 034,40
1	K	11310621R1.S	Rozoberanie dlažby z kociek kameniva 100/100/100mm žulová, -0,31700t v.č.01	m2	42,000	6,89	289,38	0,00	289,38	
2	K	113107112.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.100 do 200 mm, -0,24000t	m2	42,000	4,74	199,08	0,00	199,08	
3	K	1671011R1.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne, presun do 20m	t	23,394	16,54	386,94	0,00	386,94	
4	K	979089715.S	Prenájom kontajneru 16 m3	ks	1,000	159,00	159,00	0,00	159,00	
								1 505,18		
D	4	Vodorovné konštrukcie							0,00	1 505,18
5	K	411321616.S	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 30/37-XC3, XF1(SK)-Cl0,4-Dmax 16-S3	m3	0,722	140,34	101,33	0,00	101,33	
6	K	411354177.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 30 kPa zhotovenie	m2	24,000	16,82	403,68	0,00	403,68	
7	K	411354178.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 30 kPa odstránenie	m2	24,000	4,16	99,84	0,00	99,84	
8	K	411361821.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, B500 (10505)	t	0,056	2 332,00	130,59	0,00	130,59	

Zmeny rozpočtu projektu na základe zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní									
(nové položky, vypustené položky, zmeny v jednotkových cenách, prípadne v množstve jednotiek)									
9	K	417321616.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 30/37-XC3,XF1(SK)-C10,4-D max16-S3	m3	0,272	143,74	39,10	0,00	39,10
10	K	417351115.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	3,040	25,97	78,95	0,00	78,95
11	K	417351116.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	3,040	5,72	17,39	0,00	17,39
12	K	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,272	2 332,00	634,30	0,00	634,30
							751,98	0,00	751,98
D	5	Komunikácie							
13	K	5642011R1.S	Výškarovanie dlažby medzier 50mm vyplniť štrkom fr.4-8mm	m2	16,250	7,63	123,99	0,00	123,99
14	K	581110311.S	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB III pre TDZ IV, V a VI, hr. 100 mm	m2	16,640	37,74	627,99	0,00	627,99
							226,97	0,00	226,97
D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							
15	K	631362442.S	Výstuž mazanin z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sieťi KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	18,304	12,40	226,97	0,00	226,97
							500,40	0,00	500,40
D	97S	Sute							
16	K	979094211.S	Nakladanie alebo prekladanie sutiny	t	23,394	4,45	104,10	0,00	104,10
17	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	23,394	4,24	99,19	0,00	99,19
18	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km(5x)	t	116,970	0,42	49,13	0,00	49,13
19	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	23,394	10,60	247,98	0,00	247,98
							164,93	0,00	164,93
D	99	Presun hmôt HSV							
20	K	998152122.S	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.monolitická betónová,výška nad 3 do 10 m	t	8,053	20,48	164,93	0,00	164,93
							354,96	0,00	354,96
D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti							
21	K	711131102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	40,500	1,27	51,44	0,00	51,44
22	M	693110003 200.S	Geotextília polypropylénová netkaná 500 g/m2	m2	46,575	1,59	74,05	0,00	74,05
23	K	711472051.S	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode mPVC fóliou položenou voľne na ploche zvislej so zvarným spojom	m2	20,250	4,24	85,86	0,00	85,86
24	M	2867204	FOLIA 810 mPVC fólia hr.1,5	m2	24,300	5,91	143,61	0,00	143,61
VV					20,25*1,2 "Prepočítané koeficientom množstva	24,300	0,84	0,00	0,84
25	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,024	34,91	0,84	0,00	0,84
							418,33	0,00	418,33
D	713	Izolácie tepelné							
26	K	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	19,490	3,71	72,31	0,00	72,31
27	M	283750003 000	Doska XPS 4000 CS hr. 100 mm, pre extrémne zaťaženie	m2	19,880	17,28	343,53	0,00	343,53
28	K	998713101.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,070	35,52	2,49	0,00	2,49
							5 844,60	0,00	5 844,60
D	772	Podlahy z prírodného a konglomerovaného kameňa							
29	K	772504180.S	Kladenie dlažby z kameňa hr. 100mm vr škárovania , a lepenia v.č.02 /skladba chodníka	m2	16,250	61,48	999,05	0,00	999,05
30	M	583840.S	Doska - umelokamenná dlažba 600/600/100mm farba tmavobéžová (výber kameňa odsúhlasí pracovníkom KPU Trnava)	m2	17,875	265,00	4 736,88	0,00	4 736,88
31	K	998772101.S	Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky do 6 m	t	4,275	25,42	108,67	0,00	108,67
							4 844,20	0,00	4 844,20
D	OST	Ostatné1- inštalácia pamätníka							
32	K	R1	Osadenie pamätníka reštaurátor	ks	1,000	996,40	996,40	0,00	996,40
33	M	5831	Inštalácia pamätníka nespravodlivo prenasledovaných (umelý kameň) - v.č.02 (autor diela Tomáš Kucman)	ks	1,000	954,00	954,00	0,00	954,00
34	M	5832	Umelokamenná platňa 1900x1900x250mm - v.č.02 (autor diela Tomáš Kucman)	ks	1,000	1 908,00	1 908,00	0,00	1 908,00
35	M	5833	Bronzová tabuľa osadená v kamen. doske - v.č.02 (autor diela Tomáš Kucman)	ks	1,000	985,80	985,80	0,00	985,80

Zmeny rozpočtu projektu na základe zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní									
(nové položky, vypustené položky, zmeny v jednotkových cenách, prípadne v množstve jednotiek)									
							869,20	0,00	869,20
D	OST2		Ostatné2 - reінstalácia pamätníka						
36	K	R2	Demontaž pamätníka, podstavca - reštaurátor v.č.01	ks	1,000	869,20	869,20	0,00	869,20
Celkom							16 515,99	0,00	16 515,99

SO10 - SO10 DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA							79 671,59	0,00
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------	------

D	HSV	Práce a dodávky HSV					48 427,69	48 427,69	0,00
D	1	ZEMNÉ PRÁCE							
1	K	132201209	Priplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	825,000	1,20	990,00	990,00	0,00
2	K	132211201	Hĺbenie rýh šírka nad 60 cm v hornine 3 ručne	m3	825,000	11,12	9 174,00	9 174,00	0,00
3	K	151101102	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	m2	165,000	8,53	1 407,45	1 407,45	0,00
4	K	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	m2	165,000	4,60	759,00	759,00	0,00
5	K	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	m3	825,000	1,54	1 270,50	1 270,50	0,00
6	K	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	825,000	2,24	1 848,00	1 848,00	0,00
7	K	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 6000 m horn. tr. 1-4	m3	825,000	6,99	5 766,75	5 766,75	0,00
8	K	979131413	Poplatok za ulož.a znešk.stav.odp -hľušina a kamenivo "O"-ost.odpad	t	1 360,000	8,48	11 532,80	11 532,80	0,00
9	K	174101102	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000m3	m3	680,000	4,13	2 808,40	2 808,40	0,00
10	M	583442010	Štrkodry 0-63E	t	990,000	9,96	9 860,40	9 860,40	0,00
11	K	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	145,000	18,74	2 717,30	2 717,30	0,00
12	K	175101109	Obsyp potrubia priplatok za prehodenie sypaniny	m3	79,000	3,71	293,09	293,09	0,00
							11 794,13	11 794,13	0,00
D	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
13	K	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope zo štrkodry	m3	145,000	50,05	7 257,25	7 257,25	0,00
14	K	452112111	Osadenie betónových prstencov rámov pod poklopy a mreže výška do 100 mm	kus	3,000	9,60	28,80	28,80	0,00
15	K	452112121	Osadenie betónových prstencov rámov pod poklopy a mreže výška nad 100 do 200 mm	kus	10,000	14,16	141,60	141,60	0,00
16	K	452386171	Zhotovenie výskovej úpravy výskovej úrovne priklonov na posúvných uzáveroch vodovodu a plynovodu	kus	12,000	133,14	1 597,68	1 597,68	0,00
17	K	452387121	Vyrovn. rámy pod poklopy betón B 7,5 (C8/10) otv. výk. v. do 20 cm	kus	10,000	27,14	271,40	271,40	0,00
18	M	552421420	Poklop ZNAK MESTA - detto ako na pešej zone	kus	10,000	222,60	2 226,00	2 226,00	0,00
19	K	452387131	Vyrovn. rámy pod poklopy betón B 7,5 (C8/10) otv. výk. v. nad 20 cm	kus	10,000	27,14	271,40	271,40	0,00
							11 892,76	11 892,76	0,00
D	8	RÚROVÉ VEDENIA							
20	K	831263195	Priplatok za zhotovenie kanalizačnej prípojky DN 100-300	kus	13,000	31,17	405,21	405,21	0,00
21	K	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 150, tesnenie gum. krúžkami	m	20,000	2,65	53,00	53,00	0,00
22	K	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 200, tesnenie gum. krúžkami	m	340,000	2,12	720,80	720,80	0,00
23	K	892101111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	m	360,000	1,21	435,60	435,60	0,00
24	M	286110200	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 160x4,7x5000	kus	4,000	48,83	195,32	195,32	0,00
25	M	286110250	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 200x5,9x5000	kus	68,000	89,68	6 098,24	6 098,24	0,00
26	M	2863K7558	Odbočka KGEA 45° DN200/125	kus	2,000	24,24	48,48	48,48	0,00
27	M	2863K7559	Odbočka KGEA 45° DN200/150	kus	1,000	19,74	19,74	19,74	0,00
28	M	2863K7560	Odbočka KGEA 45° DN200/200	kus	13,000	17,51	227,63	227,63	0,00
29	K	894808220	Montáž revíznej šachty z PVC, DN šachty 600, DN potrubia 200, hl. do 2000 mm	kus	3,000	37,74	113,22	113,22	0,00

Zmeny rozpočtu projektu na základe zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní									
(nové položky, vypustené položky, zmeny v jednotkových cenách, prípadne v množstve jednotiek)									
30	M	2865A2342	Dno šachtové 600/200-X	kus	3,000	202,70	608,10	608,10	0,00
31	M	2865A2405	rúra šachtová vlnovcová s hrdlom ID600x3650	kus	3,000	580,10	1 740,30	1 740,30	0,00
32	M	2865A2451	tesnenie šacht. rúry 600	kus	3,000	28,46	85,38	85,38	0,00
33	M	2865A2504	poklop liatinový D600	kus	3,000	280,97	842,91	842,91	0,00
34	K	899101111	Osadenie poklopov liatinových, oceľových s rámom do 50 kg	kus	3,000	11,31	33,93	33,93	0,00
35	K	899102111	Osadenie poklopov liatinových, oceľových s rámom nad 50 do 100 kg	kus	10,000	26,49	264,90	264,90	0,00
1 170,00								1 170,00	0,00
D	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
36	K	969021121	Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 200 mm	m	180,000	6,50	1 170,00	1 170,00	0,00
294,54								294,54	0,00
D	97S	Sute							
37	K	979094211.S	Nakladanie alebo prekladanie sutiny	t	12,539	4,45	55,80	55,80	0,00
38	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	12,539	4,24	53,17	53,17	0,00
39	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km(5x)	t	125,390	0,42	52,66	52,66	0,00
40	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	12,539	10,60	132,91	132,91	0,00
1 586,04								1 586,04	0,00
D	99	Presun hmôt HSV							
41	K	998271201.S	Presun hmôt pre kanalizácie hlbéné murované vrátane drobných objektov v otvorenom výkope	t	1 248,853	1,27	1 586,04	1 586,04	0,00
D	D2	PRÁCE A DODÁVKY PSV							
4 506,43								4 506,43	0,00
D	721	Vnúťorná kanalizácia							
42	K	721140806	Demontáž potrubia z liatinových rúr DN do 200	m	33,000	9,17	302,61	302,61	0,00
43	K	721210824	Demontáž strešných vtokov DN 150	kus	11,000	6,57	72,27	72,27	0,00
44	K	721140917	Opr. liat. potrubia, prepojenie existujúceho potrubia DN 150	kus	11,000	36,77	404,47	404,47	0,00
45	K	721141107	Potrubie kanal. z liat. rúr odpadné DN 150	m	33,000	28,48	939,84	939,84	0,00
46	K	721170968	Opr. PVC potrubia, prepojenie existujúceho potrubia D 200	kus	8,000	19,89	159,12	159,12	0,00
47	K	721242117	Lapače strešných splavenín liatinové DN 150	kus	11,000	192,45	2 116,95	2 116,95	0,00
48	K	721999904	Vnúťorná kanalizácia HZS T4	hod	30,000	15,90	477,00	477,00	0,00
49	K	998721101	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	1,265	27,01	34,17	34,17	0,00
Celkom								79 671,59	0,00

S011 - S011 PRÍPOJKY VODY A KANALIZÁCIE PRE FONTÁNY A K HYDRANTU							6 538,18	0,00
--	--	--	--	--	--	--	----------	------

D	D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 613,77								1 613,77	0,00
D	1	ZEMNÉ PRÁCE							
1	K	132201209	Príplatok za lepkivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	32,000	1,20	38,40	38,40	0,00
2	K	132211201	Hlbenie rýh šírka nad 60 cm v hornine 3 ručne	m3	32,000	11,12	355,84	355,84	0,00
3	K	151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	40,000	4,81	192,40	192,40	0,00
4	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	40,000	2,79	111,60	111,60	0,00
5	K	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	m3	20,000	1,54	30,80	30,80	0,00
6	K	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 6000 m horn. tr. 1-4	m3	10,000	6,99	69,90	69,90	0,00
7	K	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	10,000	8,41	84,10	84,10	0,00
8	K	979131413	Poplatok za ulož.a znešk.stav.odp -hľušina a kamenivo "O"-ost.odpad	t	59,840	8,48	507,44	507,44	0,00
9	K	174201101	Zásyp nezhutnený jám, rýh, šachtiet alebo okolo objektu	m3	10,000	1,79	17,90	17,90	0,00

Zmeny rozpočtu projektu na základe zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní									
(nové položky, vypustené položky, zmeny v jednotkových cenách, prípadne v množstve jednotiek)									
10	K	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	10,000	18,74	187,40	187,40	0,00
11	K	175101109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	m3	4,850	3,71	17,99	17,99	0,00
							630,20	630,20	0,00
D	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE						630,20	0,00
12	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	10,000	63,02	630,20	630,20	0,00
							88,50	88,50	0,00
D	5	KOMUNIKÁCIE						88,50	0,00
13	K	566901122	Vysprav. podkl. po prekop. kamen. ťaž. alebo štrkop. hr. 15 cm	m2	10,000	8,85	88,50	88,50	0,00
							1 853,77	1 853,77	0,00
D	8	RÚROVÉ VEDENIA							
14	K	871161121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 32	m	19,000	1,59	30,21	30,21	0,00
15	M	4227B0193	Hydrant podzemný - plinoprietokový - DN 80/1,50	kus	1,000	854,57	854,57	854,57	0,00
16	M	552511100	Rúrka liatinová tlaková hrdlová DN 80	m	1,000	55,39	55,39	55,39	0,00
17	M	552588620	Koleno hrdlové K 45 st. DN 80	kus	1,000	22,97	22,97	22,97	0,00
18	K	871241121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 90	m	1,000	1,08	1,08	1,08	0,00
19	K	879172199	Príplatok za montáž vodovodných prípojek DN 32-80	kus	2,000	8,72	17,44	17,44	0,00
20	M	286138400	Rúrka PVC tlaková ťažká LPE d 32x 2,9x6000 voda	kus	3,500	6,89	24,12	24,12	0,00
21	M	286138550	Rúrka PVC tlaková ťažká LPE d 90x 8,2x6000 voda	kus	0,200	13,04	2,61	2,61	0,00
22	K	891163111	Montáž vodovodných ventilov hlavných pre prípojky DN 25	kus	1,000	7,43	7,43	7,43	0,00
23	M	422243970	Posúvač, prírubový DN 80	kus	1,000	143,74	143,74	143,74	0,00
24	K	891241111	Montáž vodovodných posúvačov v otvorenom výkope alebo šachte so zemnou súpravou DN 80	kus	1,000	27,37	27,37	27,37	0,00
25	K	891247111	Montáž hydrantov podzemných DN 80 dl. do 1000 mm	kus	1,000	12,48	12,48	12,48	0,00
26	K	892233111	Preplachovanie a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 40-70	m	19,000	3,84	72,96	72,96	0,00
27	K	892241111	Tlaková skúška vodovodného potrubia DN do 80	m	20,000	0,84	16,80	16,80	0,00
28	K	892273111	Preplachovanie a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 80-125	m	1,000	5,61	5,61	5,61	0,00
29	K	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia DN do 300	kus	1,000	232,79	232,79	232,79	0,00
30	K	899401111	Osadenie poklopov liatinových ventilových	kus	1,000	18,65	18,65	18,65	0,00
31	K	899401112	Osadenie poklopov liatinových posúvačových	kus	1,000	26,01	26,01	26,01	0,00
32	K	899401113	Osadenie poklopov liatinových hydrantových	kus	1,000	51,61	51,61	51,61	0,00
33	M	422911100	Súprava zemná ventilová Y1021 DN 25	kus	1,000	40,92	40,92	40,92	0,00
34	M	422912300	Súprava zemná posúvačová Y1020 DN80	kus	1,000	69,22	69,22	69,22	0,00
35	M	422913520	Príklop Y4504-posúvačový	kus	1,000	19,72	19,72	19,72	0,00
36	M	422914020	Príklop Y4510-ventilový	kus	1,000	30,32	30,32	30,32	0,00
37	M	422914520	Príklop Y4522-hydrantový	kus	1,000	69,75	69,75	69,75	0,00
							25,50	25,50	0,00
D	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						25,50	0,00
38	K	969011121	Vybúranie vedenia vodovodného, plynovodného DN do 52 mm	m	25,000	1,02	25,50	25,50	0,00
							1 737,25	1 737,25	0,00
D	99	Presun hmôt HSV							
39	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	22,066	36,99	816,22	816,22	0,00
40	K	998271215.S	Príplatok k cenám za zvacsenny presun (sazr z.sj) pre kanalizácie (stoky) hĺbené murované vrátane drobných objektov nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	22,066	41,74	921,03	921,03	0,00
							392,23	392,23	0,00
D	722	Vnútrotný vodovod							
41	K	722110811	Demontáž potrubia z liatinových rúr prírubových DN do 80	m	1,000	13,99	13,99	13,99	0,00

Zmeny rozpočtu projektu na základe zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní									
(nové položky, vypustené položky, zmeny v jednotkových cenách, prípadne v množstve jednotiek)									
42	K	722110924	Opr. vodov. potrubia liat. prírub. prepojenie potr. do DN 80	kus	1,000	30,36	30,36	30,36	0,00
43	K	722211813	Demontáž armatúr vodov. s 2 prírubami DN do 80	kus	2,000	6,91	13,82	13,82	0,00
44	K	722220862	Demontáž armatúr vodov. s 2 závitmi G do 5/4	kus	2,000	1,14	2,28	2,28	0,00
45	K	722229101	Montáž vodov. armatúr ostatných s 1 závitom G 1/2	kus	2,000	4,35	8,70	8,70	0,00
46	K	722230103	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventili priamy KE 83 T G 1	kus	2,000	11,45	22,90	22,90	0,00
47	K	722231063	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventili spätný VE 3030 G 1	kus	1,000	16,54	16,54	16,54	0,00
48	K	722239102	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 3/4	kus	1,000	2,65	2,65	2,65	0,00
49	M	4226B0602	Filter - FA.00.050.020 - 3/4"	kus	1,000	37,95	37,95	37,95	0,00
50	K	722239103	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1	kus	3,000	8,01	24,03	24,03	0,00
51	K	722262201	Montáž vodomera pre vodu do 30° C závitového G 3/4	kus	1,000	37,74	37,74	37,74	0,00
52	K	722262211	Vodomer pre vodu do 30° C závitový G 3/4 VM 3-5V	kus	1,000	93,60	93,60	93,60	0,00
53	K	722999904	Vnútorný vodovod HZS T4	hod	5,000	17,49	87,45	87,45	0,00
54	K	998722101	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,009	24,51	0,22	0,22	0,00
D D3 PRÁCE A DODÁVKY M									
D 272 Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody								196,96	0,00
55	K	803221010	Vyhľadávaci vodič na potrubí z PE D do 150	m	20,000	1,67	33,40	33,40	0,00
56	M	4222B0108	Posúvač s pripoj PE rúra/príruba GGG50,PN10 DN 25/32 mm	kus	1,000	163,56	163,56	163,56	0,00
Celkom								6 538,18	0,00
SO12 - SO12 VEREJNÉ OSVETLENIE								94 782,83	0,00
SO12.1 - SO12.1 Materiál - verejné osvetlenie								59 792,30	0,00
D 21-M Elektromontáže								42 450,54	0,00
D D1 Elektromontáže								42 450,54	0,00
1	M	Pol94	svietidlo A1; vid. legenda	ks	18,000	351,71	6 330,78	6 330,78	0,00
2	M	Pol95	svietidlo A2; vid. legenda	ks	11,000	351,71	3 868,81	3 868,81	0,00
3	M	Pol96	svietidlo B; vid. legenda	ks	28,000	531,55	14 883,40	14 883,40	0,00
4	M	Pol97	svietidlo C; vid. legenda	ks	8,000	382,71	3 061,68	3 061,68	0,00
5	M	Pol98	svietidlo D; vid. legenda	ks	2,000	426,65	853,30	853,30	0,00
6	M	Pol99	svietidlo E; vid. legenda	ks	4,000	426,65	1 706,60	1 706,60	0,00
7	M	Pol100	svietidlo H; vid. legenda	ks	4,000	382,71	1 530,84	1 530,84	0,00
8	M	Pol101	svietidlo J; vid. legenda	ks	2,000	1 425,94	2 851,88	2 851,88	0,00
9	M	Pol102	svietidlo K; vid. legenda	ks	2,000	1 142,47	2 284,94	2 284,94	0,00
10	M	Pol103	svietidlo L; vid. legenda	ks	2,000	1 012,07	2 024,14	2 024,14	0,00
11	M	Pol104	driver v boxu 230V/24V, IP67	ks	2,000	690,29	1 380,58	1 380,58	0,00
12	M	Pol105	box do zeme k svietidlu "L"	ks	2,000	110,57	221,14	221,14	0,00
13	M	Pol106	montážna podložka pod sv. D a E	ks	6,000	161,60	969,60	969,60	0,00
14	M	Pol107	prepäť ochrana pre LED svietidlá	ks	29,000	16,65	482,85	482,85	0,00
D D2 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC								7 588,48	0,00
15	M	Pol108	CYKY 4x10 mm2, pevne	m	670,000	5,97	3 999,90	3 999,90	0,00
16	M	Pol109	CYKY 3x1.5 mm2, pevne	m	380,000	0,64	243,20	243,20	0,00
17	M	Pol110	CYKY 3x2.5 mm2, pevne	m	2 170,000	1,23	2 669,10	2 669,10	0,00

Zmeny rozpočtu projektu na základe zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní									
(nové položky, vypustené položky, zmeny v jednotkových cenách, prípadne v množstve jednotiek)									
18	M	Pol111	odboč. spojka Raygel Plus2	ks	22,000	30,74	676,28	676,28	0,00
1 239,10								1 239,10	0,00
D	D3	TRUBKA							
19	M	Pol112	FXPM25 Trubka FXPM 25	m	145,000	1,59	230,55	230,55	0,00
20	M	Pol113	FXPM40 Trubka FXPM 40	m	320,000	2,44	780,80	780,80	0,00
21	M	Pol114	FXKVR50 Trubka FXKVR 50,PE,-40-, 100-C	m	70,000	0,53	37,10	37,10	0,00
22	M	Pol115	FXKVR90 Trubka FXKVR 90,PE,-40-, 100-C	m	55,000	1,27	69,85	69,85	0,00
23	M	Pol116	FXKVS110 Trubka FXKV 110,PE, -40 až 100	m	80,000	1,51	120,80	120,80	0,00
1 230,10								1 230,10	0,00
D	D6	Vedení							
24	M	Pol117	Drát 8 Drát průměr 8 mm, pevne	m	180,000	1,02	183,60	183,60	0,00
25	M	Pol118	Drát 10 Drát průměr 10 mm, pevne	m	650,000	1,61	1 046,50	1 046,50	0,00
2 069,94								2 069,94	0,00
D	D7	ROZVADZAČ							
26	M	Pol119	SU univerzální	ks	72,000	0,83	59,76	59,76	0,00
27	M	Pol120	rozvádzač RH1.1	ks	1,000	2 010,18	2 010,18	2 010,18	0,00
4 207,14								4 207,14	0,00
D	D9	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH							
31	M	Pol124	stožiar S1 (7,8m), vid'. legenda	ks	2,000	2 073,68	4 147,36	4 147,36	0,00
32	M	Pol125	stožiar S2 (5,5m), vid'. legenda	ks	2,000	29,89	59,78	59,78	0,00
1 007,00								1 007,00	0,00
D	D10PM	Podružný materiál							
33	M	1PPV	Podružný materiál	%	1,000	1 007,00	1 007,00	1 007,00	0,00
CELKOM								59 792,30	0,00
SO12 - SO12 VEREJNÉ OSVETLENIE								59 792,30	0,00
SO12.2 - SO12.2 Montáž - verejné osvetlenie								34 990,53	0,00
D	21-M	Elektromontáže							
D	D1	Elektromontáže montáž						1 549,47	0,00
1	K	Pol137	svietidlo A1; vid'. legenda montáž	ks	18,000	17,81	320,58	320,58	0,00
2	K	Pol138	svietidlo A2; vid'. legenda	ks	11,000	17,81	195,91	195,91	0,00
3	K	Pol139	svietidlo B; vid'. legenda	ks	28,000	17,81	498,68	498,68	0,00
4	K	Pol140	svietidlo C; vid'. legenda	ks	8,000	17,81	142,48	142,48	0,00
5	K	Pol141	svietidlo D; vid'. legenda	ks	2,000	17,81	35,62	35,62	0,00
6	K	Pol142	svietidlo E; vid'. legenda	ks	4,000	17,81	71,24	71,24	0,00
7	K	Pol143	svietidlo H; vid'. legenda	ks	4,000	17,81	71,24	71,24	0,00
8	K	Pol144	svietidlo J; vid'. legenda	ks	2,000	17,81	35,62	35,62	0,00
9	K	Pol145	svietidlo K; vid'. legenda	ks	2,000	17,81	35,62	35,62	0,00
10	K	Pol146	svietidlo L; vid'. legenda	ks	2,000	17,81	35,62	35,62	0,00
11	K	Pol149	montážna podložka pod sv. D a E	ks	6,000	17,81	106,86	106,86	0,00
3 654,42								3 654,42	0,00
D	D2	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC							
12	K	Pol151	CYKY 4x10 mm2, pevne montáž	m	670,000	1,33	891,10	891,10	0,00
13	K	Pol152	CYKY 3x1.5 mm2, pevne	m	380,000	0,93	353,40	353,40	0,00
14	K	Pol153	CYKY 3x2.5 mm2, pevne	m	2 170,000	0,93	2 018,10	2 018,10	0,00

Zmeny rozpočtu projektu na základe zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní									
(nové položky, vypustené položky, zmeny v jednotkových cenách, prípadne v množstve jednotiek)									
15	K	Pol154	odboč. spojka Raygel Plus2	ks	22,000	17,81	391,82	391,82	0,00
531,45								531,45	0,00
D	D3	TRUBKA							
16	K	Pol155	FXPM25 Trubka FXPM 25 montáž	m	145,000	0,74	107,30	107,30	0,00
17	K	Pol156	FXPM40 Trubka FXPM 40	m	320,000	0,74	236,80	236,80	0,00
18	K	Pol157	FXKVR50 Trubka FXKVR 50,PE,-40-, 100-C	m	70,000	0,74	51,80	51,80	0,00
19	K	Pol158	FXKVR90 Trubka FXKVR 90,PE,-40-, 100-C	m	55,000	0,85	46,75	46,75	0,00
20	K	Pol159	FXKVS110 Trubka FXKV 110,PE,-40 až 100	m	80,000	1,11	88,80	88,80	0,00
1 400,20								1 400,20	0,00
D	D6	Vedení							
21	K	Pol160	Drát 8 Drát průměr 8 mm, pevne montáž	m	180,000	1,64	295,20	295,20	0,00
22	K	Pol161	Drát 10 Drát průměr 10 mm, pevne	m	650,000	1,70	1 105,00	1 105,00	0,00
255,60								255,60	0,00
D	D7	Svorka							
23	K	Pol162	SU univerzální montáž	ks	72,000	3,55	255,60	255,60	0,00
127,20								127,20	0,00
D	D8	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových běžných, hmotnosti							
24	K	Pol163	Montáž rozvodnic oceloplechových do 20 kg	ks	1,000	127,20	127,20	127,20	0,00
4,58								4,58	0,00
D	D9	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH							
25	K	Pol164	Do 2,5 mm2	ks	4,000	0,51	2,04	2,04	0,00
26	K	Pol165	Do 10 mm2	ks	2,000	1,27	2,54	2,54	0,00
1 081,20								1 081,20	0,00
D	D10	VYTÝČENÍ TRATI							
27	K	Pol166	Venkovní vedení nn v přehledném terénu	km	1,200	901,00	1 081,20	1 081,20	0,00
1 533,82								1 533,82	0,00
D	D12	ZÁKLAD A JINÉ ZAŘÍZENÍ VYKOP JAMY PRE STOŽIAR BETONOVÝ							
28	K	Pol167	Zemina třídy 1-2,ručně	m3	12,200	37,10	452,62	452,62	0,00
29	K	Pol168	betonový základ	m3	12,000	90,10	1 081,20	1 081,20	0,00
129,32								129,32	0,00
D	D13	ODVOZ ZEMINY							
30	K	Pol169	Naložení,rozhoz,úprava povrchu	m3	12,200	10,60	129,32	129,32	0,00
10 147,50								10 147,50	0,00
D	D14	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY							
31	K	Pol170	Zemina třídy 2, šíře 500mm,hĺoubka 700mm	m	630,000	9,75	6 142,50	6 142,50	0,00
32	K	Pol171	Zemina třídy 2, šíře 500mm,hĺoubka 350mm	m	450,000	8,90	4 005,00	4 005,00	0,00
816,20								816,20	0,00
D	D15	RÝHA PRO SPOJKU KAB.DO 10kV							
33	K	Pol172	V zemeine třídy 2	ks	22,000	37,10	816,20	816,20	0,00
2 257,20								2 257,20	0,00
D	D16	ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE							
34	K	Pol173	Z kopaného písku vrstvy 10cm so zakrytím kabla s ochrann. plátnou KPL	m	1 080,000	2,09	2 257,20	2 257,20	0,00
399,60								399,60	0,00
D	D17	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC							
35	K	Pol174	Do šířky 20cm+ materiál	m	1 080,000	0,37	399,60	399,60	0,00
7 907,40								7 907,40	0,00
D	D18	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY							
36	K	Pol170	Zemina třídy 2, šíře 500mm,hĺoubka 700mm	m	630,000	7,63	4 806,90	4 806,90	0,00
37	K	Pol171	Zemina třídy 2, šíře 500mm,hĺoubka 350mm	m	450,000	6,89	3 100,50	3 100,50	0,00
1 414,57								1 414,57	0,00
D	D19	ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU							
38	K	Pol175	Do rostlé zeminy bez bednění	m3	15,700	90,10	1 414,57	1 414,57	0,00
932,80								932,80	0,00
D	D21	Demontaž a odvoz stožiarov							

Zmeny rozpočtu projektu na základe zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní									
(nové položky, vypustené položky, zmeny v jednotkových cenách, prípadne v množstve jednotiek)									
39	K	175DEM	Odborná demontaž stožiarov a odvoz stožiarov VO do vzdialenosti 10km , poplatok za sklادku	ks	22,000	42,40	932,80	932,80	0,00
848,00								848,00	0,00
D	D22	REVIZNE SKUSKY							
40	K	Pol176	Revizny technik	hod	40,000	21,20	848,00	848,00	0,00
Podružný materiál								0,00	0,00
Celkom								34 990,53	0,00
SO13 - SO13 ROZVODY NN								29 856,64	0,00
SO13.1 - SO13.1 Materiál - rozvody NN								15 736,49	0,00
D	21-M	Elektromontáže					5 916,92	5 916,92	0,00
D	D1	STLPIK							
1	M	Pol177	energetický stĺpik "ES";vid. legenda	ks	1,000	5 916,92	5 916,92	5 916,92	0,00
1 005,69								1 005,69	0,00
D	D2	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC,1kV							
2	M	Pol178	AYKY-J 3x120+70 , pevne	m	87,000	11,02	958,74	958,74	0,00
3	M	Pol179	AYKY-J 4x25 , pevne	m	15,000	3,13	46,95	46,95	0,00
4 744,06								4 744,06	0,00
D	D3	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC							
4	M	Pol180	CYKY-J 5x4 , pevne	m	105,000	3,18	333,90	333,90	0,00
5	M	Pol181	CYKY-J 5x6 , pevne	m	54,000	4,66	251,64	251,64	0,00
6	M	Pol182	CYKY-J 5x10 , pevne	m	205,000	7,53	1 543,65	1 543,65	0,00
7	M	Pol183	CYKY-J 5x16 , pevne	m	83,000	12,19	1 011,77	1 011,77	0,00
8	M	Pol184	CYKY-J 3x2.5 , pevne	m	680,000	1,27	863,60	863,60	0,00
9	M	Pol185	CYKY-J 3x 6 , pevne	m	255,000	2,90	739,50	739,50	0,00
3 219,00								3 219,00	0,00
D	D4	TRUBKA							
10	M	Pol186	FXKVS90 Trubka FXKV 90,PE,-40-, 100-C	m	67,000	2,80	187,60	187,60	0,00
11	M	Pol116	FXKVS110 Trubka FXKV 110,PE,-40 až 100	m	16,000	2,82	45,12	45,12	0,00
12	M	Pol187	FXKVS160 Trubka FXKV 160,PE,-40-, 100-C	m	125,000	6,06	757,50	757,50	0,00
13	M	Pol188	FXKVS50 Trubka FXKV 50,PE,-40-, 100-C	m	120,000	1,91	229,20	229,20	0,00
14	M	Pol189	FXK200 Trubka FXK 200 čierná	m	100,000	8,69	869,00	869,00	0,00
15	M	Pol190	FXKVM90 Spojka pro FXKV90, do zeme	ks	60,000	3,60	216,00	216,00	0,00
16	M	Pol191	FXKVM110 Spojka pro FXKV110, do zeme	ks	42,000	3,07	128,94	128,94	0,00
17	M	Pol192	FXKVM160 Spojka pro FXKV160, do zeme	ks	68,000	10,81	735,08	735,08	0,00
18	M	Pol193	vičko KVK 200	ks	14,000	2,40	33,60	33,60	0,00
								0,00	0,00
20	M	Pol195	275/P-600AIXV Hydraulický výsuvný stĺpik o275mm, výška 600mm, prevedenie kartáčovo brúsená nerez. Automatické zasúvanie stĺpika pri výpadku elektriky, multi LED blikajúce svetlo pri vysunutom stĺpiku, pripojný kábel 10m - multi kábel	ks	2,000	1,06	2,12	2,12	0,00
21	M	Pol196	Akustická signalizácia pri pohybe stĺpika	ks	2,000	1,06	2,12	2,12	0,00
22	M	Pol197	Oceľový pozinkovaný kôš pre uloženie stĺpika 275/600 do zeme	ks	2,000	1,06	2,12	2,12	0,00

Zmeny rozpočtu projektu na základe zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní									
(nové položky, vypustené položky, zmeny v jednotkových cenách, prípadne v množstve jednotiek)									
23	M	Pol198	Vyhrievanie telesa stĺpika	ks	2,000	1,06	2,12	2,12	0,00
24	M	Pol199	Riadiaca jednotka	ks	2,000	1,06	2,12	2,12	0,00
25	M	Pol200	Bezpečnostné a riadiace prvky	ks	2,000	1,06	2,12	2,12	0,00
26	M	Pol201	Ovládanie na stálej službe MSP	ks	2,000	1,06	2,12	2,12	0,00
27	M	Pol202	Prenosová technológia signálov a kabeláž	ks	2,000	1,06	2,12	2,12	0,00
D D6 ZINKOVANÉ PROVEDENÍ							16,10	16,10	0,00
28	M	Pol206	Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), pevne	m	10,000	1,61	16,10	16,10	0,00
D D8 SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ							6,36	6,36	0,00
29	M	Pol207	SR2dv svorka páska diagonální velká	ks	4,000	1,59	6,36	6,36	0,00
D D9 ZEMNÍČE							86,36	86,36	0,00
30	M	Pol208	ZT 2,0 zemnicí tyč o 25mm, L 2000mm	ks	4,000	21,59	86,36	86,36	0,00
D D10PM Podružný materiál							742,00	742,00	0,00
31	M	1PPV	Podružný materiál	%	1,000	742,00	742,00	742,00	0,00
Celkom							15 736,49	15 736,49	0,00

SO13 - SO13 ROZVODY NN SO13.2 - SO13.2 Montáž - rozvody NN								14 120,15	0,00
1 113,00								1 113,00	0,00
D	Z1-M		Elektromontáže						
1	K	Pol217	energetický stĺpik "ES",viď. legenda	ks	1,000	1 113,00	1 113,00	1 113,00	0,00
265,62								265,62	0,00
D	D2		KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC,1kV						
2	K	Pol218	AYKY-J 3x120+70 , pevne	m	87,000	2,76	240,12	240,12	0,00
3	K	Pol219	AYKY-J 4x25 , pevne	m	15,000	1,70	25,50	25,50	0,00
1 431,76								1 431,76	0,00
D	D3		KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC						
4	K	Pol220	CYKY-J 5x4 , pevne	m	105,000	0,93	97,65	97,65	0,00
5	K	Pol221	CYKY-J 5x6 , pevne	m	54,000	1,11	59,94	59,94	0,00
6	K	Pol222	CYKY-J 5x10 , pevne	m	205,000	1,33	272,65	272,65	0,00
7	K	Pol223	CYKY-J 5x16 , pevne	m	83,000	1,59	131,97	131,97	0,00
8	K	Pol224	CYKY-J 3x2.5 , pevne	m	680,000	0,93	632,40	632,40	0,00
9	K	Pol225	CYKY-J 3x 6 , pevne	m	255,000	0,93	237,15	237,15	0,00
488,12								488,12	0,00
D	D4		TRUBKA						
10	K	Pol226	FXKVS90 Trubka FXKV 90,PE,-40-, 100-C	m	67,000	0,85	56,95	56,95	0,00
11	K	Pol159	FXKVS110 Trubka FXKV 110,PE, -40 až 100	m	16,000	0,85	13,60	13,60	0,00
12	K	Pol227	FXKVS160 Trubka FXKV 160,PE,-40-, 100-C	m	125,000	1,11	138,75	138,75	0,00
13	K	Pol228	FXKVS50 Trubka FXKV 50,PE,-40-, 100-C	m	120,000	0,74	88,80	88,80	0,00
14	K	Pol229	FXK200 Trubka FXK 200 černá	m	100,000	1,11	111,00	111,00	0,00
15	K	Pol230	FXKVM90 Spojka pro FXKV90, do země	ks	60,000	0,32	19,20	19,20	0,00
16	K	Pol231	FXKVM110 Spojka pro FXKV110, do země	ks	42,000	0,32	13,44	13,44	0,00
17	K	Pol232	FXKVM160 Spojka pro FXKV160, do země	ks	68,000	0,32	21,76	21,76	0,00
18	K	Pol233	viečko KVK 200	ks	14,000	0,32	4,48	4,48	0,00

Zmeny rozpočtu projektu na základe zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní									
(nové položky, vypustené položky, zmeny v jednotkových cenách, prípadne v množstve jednotiek)									
19	K	Pol235	275/P-600AIXV Hydraulický výsuvný stĺpik o275mm, výška 600mm, prevedenie kartáčovo brúsená nerez, Automatické zasúvanie stĺpika pri výpadku elektriky, multi LED blíkajúce svetlo pri vysunutom stĺpiku, prípojný kábel 10m - multi kábel	ks	2,000	1,06	2,12	2,12	0,00
20	K	Pol236	Akustická signalizácia pri pohybe stĺpika	ks	2,000	1,06	2,12	2,12	0,00
21	K	Pol237	Oceľový pozinkovaný kôš pre uloženie stĺpika 275/600 do zeme	ks	2,000	1,06	2,12	2,12	0,00
22	K	Pol238	Vyhrievanie telesa stĺpika	ks	2,000	1,06	2,12	2,12	0,00
23	K	Pol239	Riadiaca jednotka	ks	2,000	1,06	2,12	2,12	0,00
24	K	Pol240	Bezpečnostné a riadiace prvky	ks	2,000	1,06	2,12	2,12	0,00
25	K	Pol241	Ovládanie na stálej službe MSP	ks	2,000	1,06	2,12	2,12	0,00
26	K	Pol242	Prenosová technológia signálov a kabeláž	ks	2,000	1,06	2,12	2,12	0,00
27	K	Pol243	Uvedenie do prevádzky, zaškolenie, revízná správa	ks	1,000	1,06	1,06	1,06	0,00
28	K	Pol244	Stavebné práce	ks	2,000	1,06	2,12	2,12	0,00
								0,00	0,00
29								0,00	0,00
D D7 OCEĽOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ 14,30								14,30	0,00
30	K	Pol246	Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), pevne	m	10,000	1,43	14,30	14,30	0,00
D D8 SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ 14,20								14,20	0,00
31	K	Pol247	SR2 montáž	ks	4,000	3,55	14,20	14,20	0,00
D D9 ZEMNICE 44,52								44,52	0,00
32	K	Pol248	ZT 2,0 zemnicí tyč o 25mm, L 2000mm	ks	4,000	11,13	44,52	44,52	0,00
D D10 VYTÝČENÍ TRATI 135,15								135,15	0,00
33	K	Pol249	Venkovní vedení nn v přehledném terénu	km	0,150	901,00	135,15	135,15	0,00
D D11 HLoubENÍ KAbELOVÉ RÝHY 3 333,25								3 333,25	0,00
34	K	Pol250	Zemina třídy 2, šíře 500mm, hloubka 700mm	m	173,000	9,75	1 686,75	1 686,75	0,00
35	K	Pol251	Zemina třídy 2, šíře 500mm, hloubka 350mm	m	185,000	8,90	1 646,50	1 646,50	0,00
D D12 RÝHA PRO SPOJKU KAb DO 10kV 37,10								37,10	0,00
36	K	Pol252	V zemině třídy 2	ks	1,000	37,10	37,10	37,10	0,00
D D13 ZŘÍZENÍ KAbELOVÉHO LÓŽE 748,22								748,22	0,00
37	K	Pol253	Z kopaného písku vrstvy 10cm so zakrytím kablá s ochrann. plátnou KPL +PIESOK	m	358,000	2,09	748,22	748,22	0,00
D D14 FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC 132,46								132,46	0,00
38	K	Pol254	Do šířky 20cm + FOLIA	m	358,000	0,37	132,46	132,46	0,00
D D15 ZÁHOZ KAbELOVÉ RÝHY 2 594,64								2 594,64	0,00
39	K	Pol447	Zemina třídy 2, šíře 500mm, hloubka 700mm	m	173,000	7,63	1 319,99	1 319,99	0,00
40	K	Pol448	Zemina třídy 2, šíře 500mm, hloubka 350mm	m	185,000	6,89	1 274,65	1 274,65	0,00
D D16 ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU 135,15								135,15	0,00
41	K	Pol449	Do rostlé zeminy bez bednění	m3	1,500	90,10	135,15	135,15	0,00
D D17d demontaže 1 512,66								1 512,66	0,00

Zmeny rozpočtu projektu na základe zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní

(nové položky, vypustené položky, zmeny v jednotkových cenách, prípadne v množstve jednotiek)

42	K	Pol450	demontáž betón. stípa	ks	1,000	190,80	190,80	190,80	0,00
43	K	Pol451	demontáž vzdušného vedenia	m	126,000	1,91	240,66	240,66	0,00
44	K	Pol452	demontáž info panela	ks	2,000	116,60	233,20	233,20	0,00
45	K	Pol453	prekládka parkovacieho automatu	ks	1,000	169,60	169,60	169,60	0,00
46	K	Pol454	montážna plošina	hod	8,000	42,40	339,20	339,20	0,00
47	K	Pol455	Nakladanie, odvoz, poplatok za demontovaný materiál	t	1,000	339,20	339,20	339,20	0,00
D18 PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE ČSN 331500								2 120,00	0,00
48	K	HZS1rev	Revizná správa-rozvod NN	hod	80,000	26,50	2 120,00	2 120,00	0,00
Celkom								14 120,15	0,00

SO14 - SO14 SLABOPRŮDOVÉ ROZVODY	84 687,45	0,00
SO14.1 - SO14.1 Slaboproudové rozvody - materiál	45 208,77	0,00

D1 Obnova námestia SNP, Trnava, pozemky s parc. č.: 8833/1 - 4, 8831 k.u. Trnava

45 208,77

45 208.77

0.00

D2 SO 14 Slaboprúďové rozvody

SO 14 Súborové rozvozy									
1	M	Po351	Optopipe VL10 - 40 modrá, pásiky a popis podľa požiadavky	m	674,000	0,42	283,08	283,08	0,00
2	M	Po352	Optopipe VL10 - 40 červená, pásiky a popis podľa požiadavky	m	140,000	0,42	58,80	58,80	0,00
3	M	Po353	Rúrka ohybná, 450N/5cm, -25až60°C, PE-HD	m	40,000	1,96	78,40	78,40	0,00
4	M	Po354	Zaťahovací drôt opláštený	m	939,400	0,34	319,40	319,40	0,00
5	M	Po355	Zväzok RW 7x 12/8 materiál VL10 modrá, farebné kódovanie podľa požiadavky, alt. HDPE40/34+5x8/10	m	674,000	2,54	1 711,96	1 711,96	0,00
6	M	Po356	Komora PolyVault 640/640 s poklopom pre inštaláciu zámkovej dlažby, resp. zatrávnenia, vodotesná, pre inštalácie IT kabeľáže	ks	12,000	188,68	2 264,16	2 264,16	0,00
7	M	Po357	HDPE vstup pre káblOVú komoru na HDPE VL10	ks	36,000	3,71	133,56	133,56	0,00
8	M	Po358	Skrinka rozvodná 1031500 380x300x210, IP66, vrátane vnútornej výbavy (svorky, ističe, DIN lišta)	ks	4,000	89,04	356,16	356,16	0,00
9	M	Po359	Prepät'ová ochrana pre Ethernet 10 Gbit/s (Cat.6A) s PoE režimu A, B, 2 kA (10/350 µs)	ks	9,000	85,86	772,74	772,74	0,00
10	M	Po360	Z/SP 600X1XS Hydraulický výsuvný stĺpik 0,2m, výška 600mm, prevedenie kartáčoVO brúsená nerez. Zabudované MULTI LED svetlo po obvode stĺpika. Automatické zasúvanie stĺpika v prípade výskoku stĺpiku. Všetky odbočné vedení	ks	2,000	7 659,56	15 319,12	15 319,12	0,00
11	M	Po361	Ocelový pozinkovaný kontajner pre uloženie stĺpika 275/600 do zeme (výkop a zabetónovanie)	ks	2,000	607,38	1 214,76	1 214,76	0,00
12	M	Po362	Riadiaca jednotka stĺpika - osadenie s programovaním	ks	2,000	1 113,00	2 226,00	2 226,00	0,00
13	M	Po363	Riadenie stĺpikov z pultu MsP Trnava (kompatibilné s jestvujúcim ovládaním)	ks	2,000	853,30	1 706,60	1 706,60	0,00
14	M	Po364	Trpasličie návěstidlo dvojfarebné sústavy plastové umiestnené na trubke dopravného značenia	ks	2,000	487,60	975,20	975,20	0,00
15	M	Po365	Ocelová pozinkovaná trubka O 60 mm pre semafor so zabetónovaním	ks	2,000	63,60	127,20	127,20	0,00
16	M	Po366	Magnetický bezpečnostný indukčný detektor	ks	2,000	805,60	1 611,20	1 611,20	0,00
17	M	Po367	Indukčná bezpečnostná slučka 7,6m navinutá do vozovky obojsmerne s pripojným káblom 30m	ks	4,000	328,60	1 314,40	1 314,40	0,00
18	M	Po368	Optický kábel s dvojitým plášťom 12of SM OS1	m	130,000	0,75	97,50	97,50	0,00
19	M	Po369	LCS-KÁBEL FI/UTP KAT.6A LSZH	m	1 348,000	0,59	795,32	795,32	0,00
20	M	Po370	Modul RJ45 LCS2 typ keystone 1, Cat.6A STP	ks	40,000	3,18	127,20	127,20	0,00
21	M	Po371	LCS-OPTICKÁ VAŇA	ks	4,000	30,74	122,96	122,96	0,00
22	M	Po372	Optická kazeta pre konsolidačný bod	ks	3,000	1,80	5,40	5,40	0,00
23	M	Po373	LCS-DRŽIAK ZVÁROV PRE 12 VL	ks	2,000	18,02	36,04	36,04	0,00

Zmeny rozpočtu projektu na základe zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní									
(nové položky, vypustené položky, zmeny v jednotkových cenách, prípadne v množstve jednotiek)									
24	M	Pol374	LCS-PIGTAIL LC 9/125 1M	ks	24,000	1,02	24,48	24,48	0,00
25	M	Pol375	LCS-OCHRANNÁ RÚRKA 40MM	ks	24,000	0,11	2,64	2,64	0,00
26	M	Pol380	Optický LC patch kábel SM 9/125µ OS1, dĺžka 2m	ks	8,000	4,98	39,84	39,84	0,00
27	M	Pol381	Patch Kábel S/FTP Cat. 6A Premium, component, 2 m	ks	40,000	2,49	99,60	99,60	0,00
28	M	Pol382	Napájací blok pre inštaláciu skriňu 5x zásuvka 230V/IEC	ks	2,000	20,67	41,34	41,34	0,00
29	M	Pol383	UBNT UniFiSwitch US-8-150W	ks	2,000	208,61	417,22	417,22	0,00
30	M	Pol384	UBNT U Fiber, Single-Mode Module, 1G, BiDi	ks	4,000	24,90	99,60	99,60	0,00
31	M	Pol385	Licencia pre správu UniFiSwitch	ks	2,000	24,90	49,80	49,80	0,00
32	M	Pol386	UBNT UniFi AP AC Outdoor MIMO 2,4GHz/5GHz	ks	4,000	95,40	381,60	381,60	0,00
33	M	Pol387	Licencia pre správu UniFi AP AC	ks	4,000	161,12	644,48	644,48	0,00
34	M	Pol388	License for recording one IP-camera on a GeViScope or re_porter system	ks	4,000	183,38	733,52	733,52	0,00
35	M	Pol389	"High resolution 1/2.8"-CMOS 2-Megapixel 1080p Day/Night IP Bullet camera for outd.	ks	4,000	495,02	1 980,08	1 980,08	0,00
36	M	Pol390	Podkladní krabička pro napojení kabeláže s montáží na sloup.	ks	4,000	40,28	161,12	161,12	0,00
37	M	Pol391	License for extending the allowed database capacity by additional 1 TB on a: GeViScope, GeViStore or re_porter system	ks	2,000	398,56	797,12	797,12	0,00
38	M	Pol392	Pracovní stanice pro systém se softwarem G-view a G-set s výstupem na dva monitory. Procesor Intel Core i7 řady 47xx, OS Windows 8.1 Pro 64bit - Cz OEM na SSD disku. Určeno pro montáž do 105 mm vysoké 3U rack desky. Víde	ks	1,000	1 914,36	1 914,36	1 914,36	0,00
39	M	Pol393	Ozn. 240V5QDAB, 23.8" ads-IPS LCD 16:9, 1920x1080, 20ms:1, 250cd, 5ms, VGA/ DVI/ HDMI s MHL	ks	2,000	248,04	496,08	496,08	0,00
40	M	Pol394	stojan,LCD držák na monitor LCD Monitor	ks	1,000	40,28	40,28	40,28	0,00
41	M	Pol395	Microsoft Wireless Desktop 900, CZ/SK, Black	ks	1,000	47,70	47,70	47,70	0,00
42	M	Pol396	HDPE trubička 10/8mm červená	m	250,000	1,54	385,00	385,00	0,00
43	M	Pol397	HDPE trubička 10/8mm zelená	m	250,000	1,54	385,00	385,00	0,00
44	M	Pol398	HDPE trubička 10/8mm modrá	m	250,000	1,54	385,00	385,00	0,00
45	M	Pol399	HDPE trubička 12/8 pre priamu pokládku do zeme	m	300,000	1,54	462,00	462,00	0,00
46	M	Pol400	opt.minikábel 24vi.SM	m	320,000	1,09	348,80	348,80	0,00
47	M	Pol401	kabel cat5e dvojity plášť PVC	m	400,000	0,49	196,00	196,00	0,00
48	M	Pol402	skrinka Micos ORU 3	ks	1,000	448,38	448,38	448,38	0,00
49	M	Pol403	spojka MT 10mm	ks	9,000	0,53	4,77	4,77	0,00
50	M	Pol404	koncovka MT 10mm	ks	4,000	0,53	2,12	2,12	0,00
51	M	Pol405	marker rezonančný	ks	3,000	14,84	44,52	44,52	0,00
52	M	Pol406	spojka multirúrová 3-port vodotesná	ks	1,000	2,12	2,12	2,12	0,00
53	M	Pol407	spojka multirúrová 2-port vodotesná	ks	3,000	2,12	6,36	6,36	0,00
54	M	Pol408	modul kaziet Micos	ks	2,000	109,18	218,36	218,36	0,00
55	M	Pol409	opt.patchcord SC/SC 5m	ks	1,000	5,14	5,14	5,14	0,00
56	M	Pol410	opt.box 12vl. osadený SC/PC	ks	1,000	32,82	32,82	32,82	0,00
57	M	Pol411	zdroj PoE 48V	ks	1,000	7,78	7,78	7,78	0,00
58	M	Pol436	signálna fólia LDPE 300 červená	m	392,000	0,36	141,12	141,12	0,00
59	M	005720001300.S	Ošivá tráv - trávové semeno	kg	1,960	15,90	31,16	31,16	0,00
60	M	Pol440	platne ochranné na káble, PVC, KPL 150/10/SLER YE, PVC	ks	392,000	2,92	1 144,64	1 144,64	0,00
61	M	Pol441	Piesok, pieskové lôžko	m3	31,360	42,40	1 329,66	1 329,66	0,00
Celkom								45 208,77	0,00

Zmeny rozpočtu projektu na základe zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní
(nové položky, vypustené položky, zmeny v jednotkových cenách, prípadne v množstve jednotiek)

SO14.2 - SO14.2 Slabopráúdové rozvody - montáž	39 478,68	0,00
--	-----------	------

D		D1	Obnova námestia SNP, Trnava, pozemky s parc. č.: 8833/1 - 4, 8831 k.u. Trnava					39 478,68		39 478,68	0,00
D	D2	SO 14 Slabopráúdové rozvody									
1	K	Pol255	Optopipe VL10 - 40 modrá, pásiky a popis podľa požiadavky	m	674,000	0,35	235,90		235,90	0,00	
2	K	Pol256	Optopipe VL10 - 40 červená, pásiky a popis podľa požiadavky	m	140,000	0,35	49,00		49,00	0,00	
3	K	Pol257	Rúrka ohybná, 450N/5cm, -25a260°C, PE-HD	m	40,000	1,27	50,80		50,80	0,00	
4	K	Pol258	Zafahovací drôt opláštený	m	939,400	0,90	845,46		845,46	0,00	
5	K	Pol259	Zväzok RW 7x 12/8 materiál VL10 modrá, farebné kódovanie podľa požiadavky, alt. HDPE40/34+5x8/10	m	674,000	0,53	357,22		357,22	0,00	
6	K	Pol260	Komora 640/640 s poklopom pre inštaláciu zámkovej dlažby, resp. zatrávnenia, vodotesná, pre inštalácie IT kabeláže	ks	12,000	33,92	407,04		407,04	0,00	
7	K	Pol261	HDPE vstup pre káblOVú komoru na HDPE VL10	ks	36,000	5,30	190,80		190,80	0,00	
8	K	Pol262	Skrinka rozvodná 1031500 380x300x210, IP66, vrátane vnútornej výbavy (svorky, ističe, DIN lišta)	ks	4,000	26,50	106,00		106,00	0,00	
9	K	Pol263	Prepátová ochrana pre Ethernet 10 Gbit/s (Cat.6A) s PoE režimu A, B, 2 kA (10/350 µs)	ks	9,000	12,72	114,48		114,48	0,00	
10	K	Pol264	Z75/P 600A/AS Hydraulický výsuvný stĺpik ø275mm, výška 600mm, prevedenie kartáčovo brúsená nerez. Zabudované MULTI LED svetlo po obvode stĺpika. Automatické zasúvanie stĺpika v prípade poruchy elektriky. Vysoká odolnosť voči	ks	2,000	773,80	1 547,60		1 547,60	0,00	
11	K	Pol265	Oceľový pozinkovaný kontajner pre uloženie stĺpika 275/600 do zeme (výkop a zabetónovanie)	ks	2,000	1 021,84	2 043,68		2 043,68	0,00	
12	K	Pol266	Riadiaca jednotka stĺpika - osadenie s programovaním	ks	2,000	265,00	530,00		530,00	0,00	
13	K	Pol267	Riadenie stĺpikov z pultu MsP Trnava (kompatibilné s existujúcim ovládaním)	ks	2,000	977,32	1 954,64		1 954,64	0,00	
14	K	Pol268	Trpasličie návěstidlo dvojfarebnej sústavy plastové umiestnené na trubke dopravného značenia	ks	2,000	31,80	63,60		63,60	0,00	
15	K	Pol269	Oceľová pozinkovaná trubka Ø 60 mm pre semafory so zabetónovaním	ks	2,000	127,20	254,40		254,40	0,00	
16	K	Pol270	Magnetický bezpečnostný indukčný detektor	ks	2,000	53,00	106,00		106,00	0,00	
17	K	Pol271	Indukčná bezpečnostná slučka 7,6m navinutá do vozovky obojsmerne s prípojným káblom 30m	ks	4,000	318,00	1 272,00		1 272,00	0,00	
18	K	Pol272	Optický kábel s dvojtypom plášťom 12fof SM OS1	m	130,000	0,76	98,80		98,80	0,00	
19	K	Pol273	LCS-KÁBEL F/UTP KAT.6A LSZH	m	1 348,000	0,55	741,40		741,40	0,00	
20	K	Pol274	Modul RJ45 LCS2 typ keystone 1, Cat.6A STP	ks	40,000	5,30	212,00		212,00	0,00	
21	K	Pol275	LCS-OPTICKÁ VAŇA	ks	4,000	15,90	63,60		63,60	0,00	
22	K	Pol276	Optická kazeta pre konsolidačný bod	ks	3,000	42,40	127,20		127,20	0,00	
23	K	Pol277	LCS-DRŽIAK ZVAROV PRE 12 VL	ks	2,000	5,30	10,60		10,60	0,00	
24	K	Pol278	LCS-PIGTAIL LC 9/125 1M	ks	24,000	0,53	12,72		12,72	0,00	
25	K	Pol279	LCS-OCHRANNÁ RÚRKA 40MM	ks	24,000	0,53	12,72		12,72	0,00	
26	K	Pol280	Zafúknanie optického káblu do mikrotrubičky	m	674,000	0,35	235,90		235,90	0,00	
27	K	Pol281	Rozvláknenie optického káblu	ks	1,000	21,20	21,20		21,20	0,00	
28	K	Pol282	Meranie optického vlákna	ks	12,000	21,20	254,40		254,40	0,00	
29	K	Pol283	Meranie F/UTP kábla	ks	10,000	0,53	5,30		5,30	0,00	
30	K	Pol284	Montáž kábla	m	8,000	0,80	6,40		6,40	0,00	
31	K	Pol285	Montáž kábla	m	40,000	0,80	32,00		32,00	0,00	
32	K	Pol286	Napájací blok pre inštaláciu skrinu 5x zásuvka 230V/IEC	ks	2,000	15,90	31,80		31,80	0,00	
33	K	Pol287	UBNT UniFiSwitch US-8-150W	ks	2,000	42,40	84,80		84,80	0,00	
34	K	Pol288	UBNT U Fiber, Single-Mode Module, 1G, BiDi	ks	4,000	42,40	169,60		169,60	0,00	
35	K	Pol289	Licencia pre správu UniFiSwitch	ks	2,000	21,20	42,40		42,40	0,00	

Zmeny rozpočtu projektu na základe zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní									
(nové položky, vypustené položky, zmeny v jednotkových cenách, prípadne v množstve jednotiek)									
36	K	Pol290	UBNT UniFi AP AC Outdoor MIMO 2,4GHz/5GHz	ks	4,000	63,60	254,40	254,40	0,00
37	K	Pol291	Licencia pre správu UniFi AP AC	ks	4,000	21,20	84,80	84,80	0,00
38	K	Pol292	License for recording one IP-camera on a GeViScope or re_porter system	ks	4,000	21,20	84,80	84,80	0,00
39	K	Pol293	"High resolution 1/2.8"-CMOS 2-Megapixel 1080p Day/Night IP Bullet camera for outd.	ks	4,000	53,00	212,00	212,00	0,00
40	K	Pol294	Podkladní krabice pro napojení kabeláže s montáží na sloup.	ks	4,000	42,40	169,60	169,60	0,00
41	K	Pol295	License for extending the allowed database capacity by additional 1 TB on a; GeViScope, GeViStore or re_porter system	ks	2,000	74,20	148,40	148,40	0,00
42	K	Pol296	Pracovní stanice pro systém Geutebrück platformu G-Core se softwarem G-View a G-Set s výstupem na dva monitory. Processor Intel Core i7 řady 47xx, OS Windows 8.1 Pro 64bit - CZ OEM na SSD disku. Uloženo pro montáž do 10" racku.	ks	1,000	63,60	63,60	63,60	0,00
43	K	Pol297	Philips 240V5QDAB, 23.8" ads-IPS LCD 16:9, 1920x1080, 20mil:1, 250cd, 5ms, VGA/ DVI/ HDMI s MHL	ks	2,000	10,60	21,20	21,20	0,00
44	K	Pol298	stojan,LCD držák na monitor LCD Monitor Mount with Double-Link Swing Arms	ks	1,000	10,60	10,60	10,60	0,00
45	K	Pol299	Microsoft Wireless Desktop 900, CZ/SK, Black	ks	1,000	21,20	21,20	21,20	0,00
46	K	Pol300	HDPE trubička 10/8mm červená	m	250,000	0,35	87,50	87,50	0,00
47	K	Pol301	HDPE trubička 10/8mm zelená	m	250,000	0,35	87,50	87,50	0,00
48	K	Pol302	HDPE trubička 10/8mm modrá	m	250,000	0,35	87,50	87,50	0,00
49	K	Pol303	HDPE trubička 12/8 pre priamu pokládku do zeme	m	300,000	0,53	159,00	159,00	0,00
50	K	Pol304	opt.mínikábel 24vt.SM	m	320,000	1,06	339,20	339,20	0,00
51	K	Pol305	cabel cat5e dvojity plášť PVC	m	400,000	0,55	220,00	220,00	0,00
52	K	Pol306	Montáž skrinky	ks	1,000	26,50	26,50	26,50	0,00
53	K	Pol307	Montáž spojka MT 10mm	ks	9,000	5,30	47,70	47,70	0,00
54	K	Pol308	Montáž koncovka MT 10mm	ks	4,000	5,30	21,20	21,20	0,00
55	K	Pol309	Montáž marker rezonančný	ks	3,000	2,12	6,36	6,36	0,00
56	K	Pol310	Montáž spojka multiúrovňová 3-port vodotesná	ks	1,000	37,10	37,10	37,10	0,00
57	K	Pol311	Montáž spojka multiúrovňová 2-port vodotesná	ks	3,000	74,20	222,60	222,60	0,00
58	K	Pol312	Montáž modul kaziet Micos	ks	2,000	42,40	84,80	84,80	0,00
59	K	Pol313	M opt.patchcord SC/SC 5m	ks	1,000	0,53	0,53	0,53	0,00
60	K	Pol314	M opt.box 12vt. osadený SC/PC	ks	1,000	42,40	42,40	42,40	0,00
61	K	Pol315	M zdroj PoE 48V	ks	1,000	15,90	15,90	15,90	0,00
62	K	Pol316	dofukovanie 3x MT do HDPE	m	250,000	1,06	265,00	265,00	0,00
63	K	Pol317	zafukovanie OK	m	320,000	1,06	339,20	339,20	0,00
64	K	Pol318	zafukovanie FTP	m	400,000	0,35	140,00	140,00	0,00
65	K	Pol319	lokalizácia zemnej šachty, odkopanie	ks	2,000	21,20	42,40	42,40	0,00
66	K	Pol320	montáž multirúrovej spojky	ks	4,000	5,30	21,20	21,20	0,00
67	K	Pol321	zvar opt.vlákná	ks	16,000	15,90	254,40	254,40	0,00
68	K	Pol322	meranie OTDR	vt.	4,000	1 060,00	4 240,00	4 240,00	0,00
69	K	Pol323	príprava opt.kábla do 48vt.	ks	2,000	31,80	63,60	63,60	0,00
70	K	Pol324	montáž aktívnych prvkov siete	ks	4,000	42,40	169,60	169,60	0,00
71	K	Pol325	montáž hotspotu na stožiar, vrátane materiálu	ks	4,000	42,40	169,60	169,60	0,00
72	K	Pol328	sňatie drnu	m2	156,800	2,92	457,86	457,86	0,00
73	K	Pol329	hydraulické pretlačenie otvoru o priemere 145 mm za bm	m	52,000	47,70	2 480,40	2 480,40	0,00
74	K	Pol330	jednorázový manipulačný poplatok za jeden pretlak	m	5,000	10,60	53,00	53,00	0,00

Zmeny rozpočtu projektu na základe zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní									
(nové položky, vypustené položky, zmeny v jednotkových cenách, prípadne v množstve jednotiek)									
75	K	Pol331	Montáž chráničky DN110	m	52,000	1,27	66,04	66,04	0,00
76	K	Pol332	dopravné náklady stroja	ks	1,000	530,00	530,00	530,00	0,00
77	K	Pol333	kábelová ryha š=40cm hl. 80cm, zem. tr. 4, ručne	m	392,000	18,02	7 063,84	7 063,84	0,00
78	K	Pol334	zásyp ryty š=540cm hl. 80cm, zem. tr. 4	m	392,000	3,18	1 246,56	1 246,56	0,00
79	K	Pol335	hutnenie zeminy pri záhoze	m3	313,600	2,12	664,83	664,83	0,00
80	K	Pol336	zriadenie kábelového lôžka	m	392,000	2,65	1 038,80	1 038,80	0,00
81	K	Pol337	Montáž križovanie s potrubím	ks	5,000	84,80	424,00	424,00	0,00
82	K	Pol338	Montáž križovanie s silovým kabeľom	ks	4,000	84,80	339,20	339,20	0,00
83	K	Pol339	zriadi. a odstran. provizornej lavky	ks	5,000	212,00	1 060,00	1 060,00	0,00
84	K	Pol340	Montáž signálna fólia LDPE 300 červená	m	392,000	0,23	90,16	90,16	0,00
85	K	Pol341	Montáž prierez v stene - betón do 45 cm	ks	2,000	2,12	4,24	4,24	0,00
86	K	Pol342	Osiatie povrchu trávou alebo znovuzriadenie kamenného sypaného povrchu	m2	196,000	0,53	103,88	103,88	0,00
87	K	Pol343	provizórna úprava terénu, zem. tr. 4	m2	156,800	5,30	831,04	831,04	0,00
88	K	Pol344	platne ochranné na káble, PVC, KPL 150/10/SLER YE, PVC	ks	392,000	0,21	82,32	82,32	0,00
89	K	Pol345	Úprava pieskové lôžko	m3	31,360	42,40	1 329,66	1 329,66	0,00
90	K	Pol346	Dielenská dokumentácia	ks	1,000	530,00	530,00	530,00	0,00
91	K	Pol348	Pomocné práce pre montáž	ks	1,000	530,00	530,00	530,00	0,00
92								0,00	0,00
Celkom									39 478,68

SO15 - SO15 MOBILIÁR A DROBNÁ ARCHITEKTÚRA								79 810,88	0,00
D	HSV	Práce a dodávky HSV							
								1 495,99	
D	1	Zemné práce						1 495,99	0,00
1	K	133111101.S	Hĺbenie šachiet v horninách tr. 1 a 2 súdržných - ručným náradím plocha výkopu	m3	16,693	32,92	549,53	548,53	0,00
2	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	16,693	1,87	31,22	31,22	0,00
3	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	16,693	10,19	170,10	170,10	0,00
4	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	16,693	4,99	83,30	83,30	0,00
5	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	32,635	20,28	661,84	661,84	0,00
								497,83	0,00
D	2	Zakladanie						497,83	0,00
6	K	274313612.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25- XC2(SK)	m3	1,914	107,73	206,20	206,20	0,00
7	K	274351217.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	12,096	18,58	224,74	224,74	0,00
8	K	274351218.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	12,096	5,53	66,89	66,89	0,00
								39,87	0,00
D	3	Zvislé a kompletne konštrukcie						39,87	0,00
9	K	311101213.S	Vytvorenie prestupov v múroch z betónu a železobetónu	m	6,000	6,16	36,96	36,96	0,00
10	M	345710008 415.S	Rúrka ohybná 1216E so strednou mechanickou odolnosťou z PVC, samozhášavá, D 16 mm	m	6,060	0,48	2,91	2,91	0,00
								76 106,99	0,00
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie						76 106,99	0,00
11	K	936124121.S	Osadenie parkovej lavičky so zabetonovaním nŕh C20/25- XC(SK)	ks	40,000	44,26	1 770,40	1 770,40	0,00
12	M	553ozn.01	Lavička parková s operadiom, oceľová konštrukcia RAL 7022, sedadlo z drev. hranolov - v.č.02	ks	20,000	1 437,28	28 745,60	28 745,60	0,00

Zmeny rozpočtu projektu na základe zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní										
(nové položky, vypustené položky, zmeny v jednotkových cenách, prípadne v množstve jednotiek)										
13	K	936174311.S	Osadenie stojana na bicykle so zabetonovaním nôh C20/25-XC2(SK)	ks	21,000	37,23	781,83	781,83		0,00
14	M	553ozn.02	Stojan na bicykle, oc. žiarovo Pz konštrukcia RAL7022 osemhran 80mm v tvare P, na zabetónovanie - v.č.02	ks	21,000	393,12	8 255,52	8 255,52		0,00
15	K	936174319.S	Osadenie stĺpika so zabetonovaním nôh C20/25-XC2(SK)	ks	25,000	33,70	842,50	842,50		0,00
16	M	553ozn.03	Stĺpik oc. žiarovo Pz konštrukcia RAL7022 osemhran 80mm , na zabetónovanie - ozn.03 v.č.02	ks	25,000	226,72	5 668,00	5 668,00		0,00
17	K	936104211.S	Osadenie odpadkového koša do betonovej pätky C20/25-XC2(SK)	ks	24,000	35,57	853,68	853,68		0,00
18	M	553ozn.06	Kôš odpadkový 45 l, kruhový pôdorys, oceľová kostra opláštená z oc. žiarovo Pz kovu výšky 940 mm, do koša je vložená nádoba z Pz plechu - v.č.02	ks	24,000	490,32	11 767,68	11 767,68		0,00
19	K	936941131.S	Osadenie informačného nosiča kotevnými skrutkami bez zabetónovania nôh na pevný podklad	ks	8,000	40,68	325,44	325,44		0,00
20	M	553ozn.05	Informačný nosič c-light CL171 LED (podľa dokumentov z 11.5.2022)	ks	2,000	5 007,87	10 015,74	10 015,74		0,00
21	K	936941132.S	Osadenie informačný panel kotevnými skrutkami bez zabetónovania nôh na pevný podklad	ks	24,000	37,40	897,60	897,60		0,00
22	M	553ozn.07	Informačný panel atyp 1750x800 sklo kalené bezp. 12.12.4, informačné texty vytlačené špec. tlačou, nerez platne hr.10mm, nerezové skrutky -v.č.02	ks	4,000	1 545,75	6 183,00	6 183,00		0,00
1 161,05								1 161,05		0,00
D	9d	Demontaž								
23	K	966001121.S	Demontáž parkovej lavičky s betónovou pätkou, -0,03400 t - ozn.L	ks	32,000	12,15	388,80	388,80		0,00
24	K	966001131.S	Demontáž stojana na bicykle s betónovou pätkou, -0,01000 t - ozn.S	ks	25,000	7,57	189,25	189,25		0,00
25	K	966001163.S	Demontáž reklamnej vitríny, informačného nosiča kotveného skrutkami na pevný podklad, -0,06500 t - ozn.P	ks	4,000	15,05	60,20	60,20		0,00
26	K	966001111.S	Demontáž odpadkového koša s betónovou pätkou, -0,02700 t - ozn.K	ks	8,000	8,26	66,08	66,08		0,00
27	K	966001R1.S	Demontáž kontajnerov pre výsadbu, -0,12500 t - ozn.Z	ks	4,000	16,22	64,88	64,88		0,00
28	K	979094111.S	Nakladanie alebo prekladanie vybúraných hmôt alebo konštrukcií, presun uloženie /podľa pokynov investora	t	2,314	42,76	98,95	98,95		0,00
29	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,314	15,11	34,96	34,96		0,00
30	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km(5x)	t	11,570	0,49	5,67	5,67		0,00
31	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	2,314	41,60	96,26	96,26		0,00
32	K	979089715.S	Prenájom kontajneru 16 m3	ks	1,000	156,00	156,00	156,00		0,00
509,15								509,15		0,00
D	99	Presun hmôt HSV								
33	K	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnicke a krajinnárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	24,119	21,11	509,15	509,15		0,00
79 810,88								79 810,88		0,00
Výkon koordinátora BOZP								0,00		2 400,00
Výkon koordinátora projektu								0,00		5 600,00
Podporné aktivity			Interné riadenie projektu - irelevantné pre projekt - Obnova Námestia SNP v Trnave							

Zmeny rozpočtu projektu na základe zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní			
(nové položky, vypustené položky, zmeny v jednotkových cenách, prípadne v množstve jednotiek)			
irrelevantné	0,00	0,00	0,00
PROJEKT CELKOM	CELKOM	OPRÁVNENÉ VÝDAVKY	NEOPRÁVNENÉ VÝDAVKY
CELKOM	2 307 732,17	1 572 543,49	735 188,68
DPH	461 546,43	314 508,70	147 037,74
S DPH	2 769 278,62	1 887 052,19	882 226,44

Príloha č. 4 Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov*

* príloha č. 4 sa primerane použije aj pre postup určovania finančných opráv pre zákazky vyhlásené podľa Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o VO“ alebo „ZVO“) ak je to pre prijímateľa výhodnejšie a zákazky, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO

Táto Príloha Zmluvy o poskytnutí NFP slúži na určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti (ex post finančné opravy), alebo ex ante finančné opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO. Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie **malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok VO/obstarávania**.

Zistenia nedostatkov VO, ktoré nie sú zaradené do prílohy č. 4, by sa mali riešiť v súlade so zásadou proporcionality a podľa možnosti analogicky s typmi nedostatkov uvedenými v prílohe č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP; v prípade zistenia porušenia pravidiel a postupov pri obstarávaní zákaziek, na ktoré sa pôsobnosť ZVO/zákona o VO nevzťahuje (týka sa aj zákaziek zadávaných osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP), RO na základe analógie a proporcionality postupuje podľa prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom zistenie bude priradené k obsahovo najbližšiemu porušeniu a na základe tohto zaradenia bude určená príslušná finančná oprava.

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
Vyhlasenie verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch			
1.	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky alebo neoprávnené použitie priameho rokovacieho konania	Verejný obstarávateľ¹ neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a ÚVO podľa § 27 ZVO za účelom jeho zverejnenia v európskom vestníku a vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ neposlal výzvu na predkladanie ponúk na zverejnenie do vestníka ÚVO v prípade bežného postupu pre podlimitné zákazky. Verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia výnimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 až 15 ZVO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie, nesprávne zaradenie zákazky do prílohy č. 1 k ZVO a uplatnenie postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo podlimitnej zákazky, pričom mal byť použitý postup pre nadlimitnú zákazku a zároveň zákazka nebola zverejnená cez funkcionality elektronickej platformy. Výzva na predkladanie ponúk k zákazke s nízkou hodnotou vyššieho rozsahu od 70 000 eur bez DPH v prípade tovarov a služieb, od 180 000 eur bez DPH v prípade stavebných prác a od 260 000 eur bez DPH v prípade služieb podľa prílohy č. 1 k ZVO (ďalej len „zákazky s nízkou hodnotou vyššieho rozsahu“), ktorá bola vyhlásená od 31.3.2022, nebola zverejnená prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy vo vestníku ÚVO. Pre uplatnenie finančnej opravy vo výške 100 % je potrebné splniť podmienku, že zákazka nebola vôbec zverejnená podľa pravidiel určených ZVO a mala byť zverejnená.	100 %

¹ Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa podľa § 9 ZVO a osobu podľa § 8 ZVO

		Verejný obstarávateľ vyhlásil nadlimitnú zákazku, pričom oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania nebolo zverejnené v európskom vestníku, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO (verejný obstarávateľ nesprávne použil podlimitný formulár). Zákazka na poskytnutie služby, vyhlásená do 30.03.2022 (vrátane), bola nesprávne zaradená do prílohy č. 1 k ZVO a mal byť použitý postup pre nadlimitnú alebo podlimitnú zákazku, ale verejný obstarávateľ bolo vyhlásené postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou a korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení zaslaná na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk Prijímateľ vyhlásil do 30.03.2022 (vrátane) zákazku s nízkou hodnotou alebo zákazka bola vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku (a nebolo preukázané vyhnutie sa použitiu pravidiel a postupov podľa ZVO), ale prijímateľ nezverejnil zákazku na webovom sídle ani neoslovil s výzvou na predkladanie ponúk alebo neidentifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov. Prijímateľ vyhlásil od 31.03.2022 zákazku s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu do 70 000 eur bez DPH v prípade tovarov a služieb, do 180 000 eur bez DPH v prípade stavebných prác a do 260 000 eur bez DPH v prípade služieb podľa prílohy č. 1 k ZVO (ďalej len „zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu“) alebo zákazka bola vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku (a nebolo preukázané vyhnutie sa použitiu pravidiel a postupov podľa ZVO), ale prijímateľ v prípade zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu neoslovil prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy minimálne troch záujemcov, resp. neidentifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov alebo v prípade dotovanej osoby nezverejnil zákazku na webovom sídle ani neoslovil s výzvou na predkladanie	25%
--	--	--	-----

		ponúk alebo neidentifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov. Zákazka vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku, bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk (platí aj pre prípady, ak prijímateľ zaslal informáciu o zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk, ale zákazka nebola zverejnená na webovom sídle alebo ak odkaz na webové sídlo prijímateľa nie je funkčný). Finančná oprava podľa tohto typu porušenia sa v tomto prípade zákaziek podľa predchádzajúceho odseku neuplatní, ak prijímateľ oslovil s výzvou na predkladanie ponúk, resp. identifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov. Zákazka s nízkou hodnotou, vyhlásená do 30.03.2022 (vrátane), bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk alebo ak zákazka vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50 % alebo 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku, bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk (platí aj pre prípady, ak prijímateľ zaslal informáciu o zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk, ale zákazka nebola zverejnená na webovom sídle alebo ak odkaz na webové sídlo prijímateľa nie je funkčný). Finančná oprava podľa tohto typu porušenia sa v tomto prípade zákaziek podľa predchádzajúceho odseku neuplatní, ak prijímateľ oslovil s výzvou na predkladanie ponúk, resp. identifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov.	
--	--	---	--

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

2	Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky	Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky alebo podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. niekoľko zákaziek s nízkou hodnotou, ktoré neboli zverejnené.	100 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
		Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a vyhlásil podlimitné zákazky, ktoré boli korektne zverejnené vo vestníku ÚVO alebo prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy. . Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky, vyhlásil zákazky s nízkou hodnotou, ktorých výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy vo vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 písm. b) ZVO, keď namiesto vyhlásenia zákazky s nízkou hodnotou v rozsahu, ktorá mala byť zverejnená vo vestníku ÚVO, vyhlásil niekoľko zákaziek s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu.	25 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
		Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 písm. c) ZVO, keď namiesto vyhlásenia podlimitnej zákazky na stavebné práce s PHZ vyššou ako 800 000 eur bez DPH, vyhlásil niekoľko podlimitných zákaziek na stavebné práce s PHZ nižšou ako 800 000 eur bez DPH, na základe čoho sa vyhol podaniu námietok.	10%
3	Nedovolené spájanie rôznorodých predmetov zákaziek, pričom zákazka nebola rozdelená na časti	Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak bol obídenný postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ.	25 %

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ktoré mohli obmedziť hospodársku súťaž, keď iba jeden hospodársky subjekt bol spôsobilý predložiť ponuku, ktorá by spĺňala požiadavky na predmet zákazky.	
		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ak viacero hospodárskych subjektov na trhu bolo spôsobilých predložiť ponuku, ale zároveň nebol predložený vyšší počet ponúk.	10 %
		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ak bol predložený vyšší počet ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.	5 %
		Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne.	
4	Neodôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti	Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 28 ods. 2 ZVO, keď neuviedol v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo súťažných podkladoch odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti v prípade nadlimitnej zákazky. Tento typ porušenia sa vťahuje aj na prípady, ak odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti nebolo dostatočné.	5 %
5	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk ² alebo Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť ³	Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako minimálna lehota ustanovená ZVO. V uvedenom prípade je potrebné zohľadniť zverejnenie predbežného oznámenia a predkladanie ponúk elektronickými prostriedkami (ak relevantné). V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 85 % zo zákonnej lehoty alebo lehota na predkladanie ponúk bola 5 dní a menej.	100 %

² Uvedený typ porušenia sa primerane vzťahuje aj na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/obstarávania

³ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

	alebo	V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 85%.	25 %
	Nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk/lehoty na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky	V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 50%.	10 %
		Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky (napr. úprava podmienok účasti, ktorá zabezpečuje širšiu hospodársku súťaž) alebo nepredĺžil dostatočne lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky.	
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo menšie ako 30 % zo zákonnej lehoty.	5 %
6	Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady/súťažné podmienky (vzťahuje sa na verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo bežný postup pre podlimitné zákazky) alebo obmedzenie prístupu k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky	Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je rovnaká alebo kratšia ako 5 dní, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ neposkytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku. ⁴ V prípade, že súťažné podklady alebo iné dokumenty, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky, boli až do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k nim poskytol	25 %

⁴ Ak bol poskytnutý prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky a tento prístup nebol k dispozícii po celú dobu od odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, uplatní sa finančná oprava 25 %, 10 % alebo 5 % podľa obdobných pravidiel, ako v prípade určenia lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady.

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, finančná oprava sa neuplatňuje.	
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	10 %
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	5 %
7	Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania/výzvy na predkladanie ponúk v prípade - predĺženia lehoty na predkladanie ponúk - predĺženia lehoty na žiadosti o účasť⁵ alebo nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk	Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť, keď neposkytol vysvetlenie na základe žiadosti záujemcu najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiadal záujemca dostatočne vopred (v prípade nadlimitných zákaziek), resp. 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiada záujemca dostatočne vopred (v prípade podlimitných zákaziek).	10 %

⁵ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO, ale zverejnenie bolo zabezpečené iným spôsobom (napr. ako všeobecné oznámenie hospodárskym subjektom, ktorú sú registrované v rámci zákazky zadávanej s využitím elektronického prostriedku), ktoré zaručuje, že informáciou o predĺženej lehote na predkladanie ponúk mohli disponovať aj záujemcovia z iných členských štátov EÚ.	5 %
8	Neoprávnené použitie rokovacieho konania so zverejnením alebo súťažného dialógu	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením alebo postupom súťažného dialógu, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.	25 %
		Verejný obstarávateľ nespĺnil podmienky na uplatnenie postupu rokovacieho konania so zverejnením a súťažného dialógu, ale v rámci použitého postupu bola zabezpečená transparentnosť, súčasťou dokumentácie k zákazke bolo odôvodnenie tohto postupu, nebol obmedzený počet záujemcov, ktorý boli vyzvaní na predloženie ponuky a počas rokovania bolo zabezpečené rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi.	10 %
9	Nedodržanie povinnej elektronickej komunikácie pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek VO po 18.10.2018 a nedodržanie pravidiel pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní	Verejný obstarávateľ nedodrži po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo malo vplyv na výsledok VO.	25%
		Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd ⁶ , elektronických aukcií, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	
		Verejný obstarávateľ nedodrži po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo mohlo mať vplyv na výsledok VO a/alebo uvedené	10 %

⁶ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		pochybenie mohlo odradiť potenciálnych uchádzačov/záujemcov od predloženia ponuky/žiadosti o účasť. Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd⁷, elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	
10	Neuvedenie: - podmienok účasti v oznámení o vyhlásení VO, resp. vo výzve na predkladanie ponúk, - kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení o vyhlásení VO, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch - technických špecifikácií predmetu zákazky a zmluvných podmienok v súťažných podkladoch	Podmienky účasti a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch.	25 %
	alebo chýbajúce pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito alebo vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo	Oznámenie o vyhlásení VO, ani súťažné podklady neobsahujú technické špecifikácie predmetu zákazky a/alebo zmluvné podmienky. V oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch absentuje detailný popis kritérií na vyhodnotenie ponúk a/alebo absentujú pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito. Vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené.	10 %

⁷ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

	kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené		
11	Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk, ktoré sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov	Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - povinnosť hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača disponovať materiálno-technickým vybavením v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - použitie kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré sú nezákonné a diskriminačné a sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	25 %
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne.	10 %
12	Iné nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo	Ide o prípady, keď určené nezákonné alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo požiadavky na predmet zákazky a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk znamenajú, že ponuku je spôsobilý predložiť iba jeden hospodársky subjekt a uvedená situácia nie je odôvodniteľná jedinečným predmetom zákazky alebo	25 %

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

	oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk	určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré nesúvisia s predmetom zákazky, čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. neprimerané požiadavky viažuce sa k predloženiu zoznamu dodávok tovaru, poskytnutých služieb alebo uskutočnených stavebných prác pre účely splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti. Technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka nadlimitných zákaziek.	
		Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré síce súvisia s predmetom zákazky, ale nie sú primerané (napr. neprimeranosť minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti s ohľadom na výšku predpokladanej hodnoty zákazky), čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní - podmienky účasti boli určené ako kritérium na vyhodnotenie ponúk, - technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo	10 %

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka iných ako nadlimitných zákaziek -	
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne.	5 %
13	Nedostatočne opísaný predmet zákazky ⁸	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky, čo môže ovplyvniť ich rozhodnutie predložiť ponuku/žiadosť o účasť.	10 %
14	Obmedzenie možnosti použiť subdodávateľov	Podmienky súťaže obmedzujú možnosť využiť subdodávateľa, ktorý by realizoval časť predmetu zákazky, resp. podmienky súťaže umožňujú využiť kapacity subdodávateľa iba do určitého % z hodnoty zákazky, pričom nie je dostatočne odôvodnené, aby verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služby alebo zákazky na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením a montážou vyžadoval, aby určité podstatné úlohy vykonal priamo uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov.	5 %
15	Porušenie povinnosti zadávať podlimitnú zákazku na nákup tovarov, alebo služieb, ktorých predmetom nie je intelektuálne plnenie, bežne dostupných na trhu, prostredníctvom elektronického trhu	Verejný obstarávateľ nepostupoval podlimitným postupom s využitím elektronického trhu, ak ide o dodanie tovaru, alebo poskytnutie služieb, ktoré nie sú intelektuálnej povahy, bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo podlimitný postup bez využitia elektronického trhu (týka sa zákaziek, ktoré boli vyhlásené do 1.11.2017)	5 %

⁸ netýka sa postupov zadávania zákazky, keď predmet zákazky môže byť upravený na základe výsledkom rokovania/dialógu (priame rokovacie konanie, rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo) alebo ak je opis predmetu zákazky dodatočne upravený spôsobom, ktorý je dostatočný a doplnený opis predmetu zákazky bol zverejnený pre všetkých potenciálnych záujemcov a uchádzačov

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

16	Zadanie zákazky na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce s využitím elektronického trhoviska (od 31.03.2022 s uplatnením zjednodušeného postupu pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby) alebo v rámci dynamického nákupného systému	Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce využil dynamický nákupný systém.	25 %
		Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary, nie bežne dostupné služby alebo stavebné práce zadával s využitím elektronického trhoviska (od 31.03.2022 s uplatnením zjednodušeného postupu pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby). Nižšia sadzba finančnej opravy sa uplatní v prípade, ak bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov (v prípade dynamického nákupného systému je možné zohľadniť aj vyšší počet zaradených záujemcov). Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne s ohľadom na predmet zákazky.	10 %

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

17	Nezaslanie výzvy na predkladanie ponúk alebo neidentifikovanie minimálne troch vybraných záujemcov/potenciálnych dodávateľov, ktorí sú oprávnení dodať predmet zákazky, v prípade zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu alebo zákazky zadávanej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP, ak prijímateľ v prípade zákazky vyhlásenej dotovanou osobou nezverejnil výzvu na predkladanie ponúk na svojom webovom sídle a informáciu o zverejnení nezaslal na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk	Prijímateľ (verejný obstarávateľ) nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným záujemcom v prípade zákaziek s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy ani neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie). Prijímateľ – dotovaná osoba, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným potenciálnym dodávateľom v prípade tohto typu zákaziek, resp. neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie) a nezverejnil výzvu na predkladanie ponúk na svojom webovom sídle a informáciu o zverejnení nezaslal na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk. Finančná oprava sa neuplatňuje, ak ide o výnimočný prípad, kedy ide o jedinečný predmet zákazky, v dôsledku čoho prijímateľ oslovil menej ako troch potenciálnych dodávateľov. Výnimka musí byť zo strany prijímateľa riadne zdôvodnená a vypracovaná ešte pred vyhlásením zákazky a dôkazné bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom trhu neexistuje viac ako 1 alebo 2 dodávatelia znáša prijímateľ.	25 %
		Finančná oprava sa uplatní aj v tých prípadoch, ak prijímateľ oslovil s výzvou na predkladanie ponúk, resp. identifikoval (napr. cez webové rozhranie) iba dvoch vybraných záujemcov, pričom na relevantnom trhu bolo možné osloviť/identifikovať min. troch záujemcov.	
Vyhodnocovanie ponúk/žiadostí o účasť			
18	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené počas vyhodnotenia ponúk/žiadostí o účasť, čo	25 %

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

	špecifikácie) boli upravené po otvorení ponúk/žiadostí o účasť alebo Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi	malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky. Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.	
19	Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk/kritériami na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži a pravidlami na ich uplatnenie, ktoré boli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch alebo Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov na základe doplňujúcich kritérií na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch	Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch. Finančná oprava 25 % sa uplatní, ak vyššie uvedené nedostatky mali diskriminačný charakter založený na národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	25 %
		Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok	10 %

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch.	
20	Nedodržiavanie zásady transparentnosti a/alebo rovnakého zaobchádzania počas postupu zadávania zákazky (tento typ porušenia je možné uplatniť iba v prípade, ak identifikované zistenia nie je možné ani na základe analógie a proporcionality priradiť k iným typom porušenia podľa tejto prílohy č. 1)	Napr. nepožiadanie uchádzača/ záujemcu o vysvetlenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti. Nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie ponuky, z ktorej nie je zrejmé splnenie požiadaviek na predmet zákazky alebo nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky. Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým záujemcom. Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk neobsahovalo náležitosti podľa § 55 ods. 2 ZVO.	25 % finančná oprava môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
21	Nedostatky v dokumentácii k zadávaniu zákazky alebo chýbajúca dokumentácia alebo jej časť	Verejný obstarávateľ opakovane v určenej lehote nepredložil kompletnú dokumentáciu k postupu zadávania zákazky, na základe čoho nie je možné overiť dodržiavanie pravidiel a postupov verejného obstarávania. Dokumentácia k postupu zadávania zákazky je nedostatočná na posúdenie, či ponuky/žiadosti o účasť boli správne vyhodnotené, čo je v rozpore s princípom transparentnosti, napr. zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje alebo proces týkajúci sa konkrétneho pridelovania bodov pre každú ponuku je nejasný/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje.	100 % 25 %

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

22	Rokovanie v priebehu súťaže alebo modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk	Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku/žiadosť o účasť počas hodnotenia ponúk/žiadosti o účasť, čo má za následok prijatie ponuky/žiadosti o účasť tohto uchádzača/záujemcu. Vo verejnej súťaži alebo užšej súťaži verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch. V rámci zadávania koncesie verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi počas rokovania zmeniť predmet zákazky, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo iné podmienky zadávania koncesie, na základe čoho je zadaná koncesia tomuto uchádzačovi/záujemcovi.	25 %
23	Prípravné trhové konzultácie alebo predbežného zapojenia záujemcov alebo uchádzačov, pri ktorých došlo k narušeniu hospodárskej súťaže	Verejný obstarávateľ pred začatím postupu verejného obstarávania uskutočnil prípravné trhové konzultácie za účelom jeho prípravy a informovania hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania, pričom na tento účel najmä požiadal o radu alebo prijal radu od nezávislých odborníkov, nezávislých inštitúcií alebo od účastníkov trhu, ktorú možno použiť pri plánovaní alebo realizácii postupu verejného obstarávania, avšak pri vedení prípravných trhových konzultácií došlo k narušeniu hospodárskej súťaže a porušeniu princípu nediskriminácie a transparentnosti, nakoľko neboli prijaté primerané opatrenia, aby sa účasťou daného záujemcu alebo uchádzača nenarušila hospodárska súťaž.	25 %
24	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením.	25 %
25	Neodôvodnené odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný obstarávateľ pred	25 %

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		vylúčením takejto ponuky písomne nepožiadá uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné alebo ak verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia mimoriadne nízkej ponuky dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo nákladov.	
26	Konflikt záujmov s vplyvom na výsledok verejného obstarávania ⁹	Konflikt záujmov medzi zainteresovanou osobou verejného obstarávateľa/prijímateľa a úspešným uchádzačom, v rámci ktorého neboli prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava.	100 %
27	Dohoda obmedzujúca súťaž potvrdená Protimonopolným úradom SR alebo súdom alebo Rozhodnutie ÚVO, podľa ktorého mal prijímateľ postupovať podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO, resp. pri zákazkách vyhlásených od 31.03.2022 podľa § 40 ods. 8 písm. d) ZVO.	Ide o prípady, ak bol účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž (ďalej len „kartelová dohoda“) aj verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky a účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom.	100 %
		Ide o prípady, ak iba účastníci kartelovej dohody predložia ponuku do postupu zadávania zákazky, ktorý je predmetom kontroly. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	25 %
		Ide o prípady, ak okrem účastníkov kartelovej dohody predložil ponuku do postupu zadávania zákazky aj hospodársky subjekt/ subjekty, ktorý nie je účastníkom kartelovej dohody, ale napriek uvedenému, účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	10 %

⁹ Podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 13 ku konfliktu záujmov

Realizácia zákazky			
28	Zmena zmluvy (dodatok), ktorá nie je v súlade s pravidlami ustanovenými v ZVO alebo v Jednotnej príručke pre žiadateľa/prijímateľa k procesu a kontrole VO/obstarávania.	Po uzavretí zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny. Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú“ zmenu. Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy je upravená v § 18 ods. 2 ZVO a v Jednotnej príručke pre žiadateľa/prijímateľa k procesu a kontrole VO/obstarávania (kapitola 3.2) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO. Ide aj o prípady, keď uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi a prípady, keď bol znížený rozsah zákazky. Zároveň ide o prípady, ak neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. a) a písm. d) ZVO, resp. podmienky uvedené v Jednotnej príručke pre žiadateľa/prijímateľa k procesu a kontrole VO/obstarávania (kapitola 3.2) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO.	25 % z ceny zmluvy a 25% z hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		Ide aj o prípady, keď neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) ZVO alebo podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO, ale zároveň jednou zmenou zmluvy (dodatkom) nedošlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Finančná oprava sa v prípade zákaziek realizovaných podľa ZVO neuplatňuje, ak a) ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit pre nadlimitnú zákazku a zároveň je nižšia ako b) 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, c) 10 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby, alebo d) 10 % hodnoty pôvodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu. Zmenou sa zároveň nesmie meniť charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Opakované zmeny zmluvy nie je možné vykonať s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov podľa ZVO.	
		Ide o prípady, keď zmenou zmluvy (dodatkom) došlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.	25 % z ceny zmluvy a 100 % hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.