

Dodatok č. 2
k Zmluve o dielo c.č.z. 517/2022 uzatvorenej dňa 19.7.2022
podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

Čl. 1.
ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ

zastúpený

Osoby oprávnené na konanie vo veciach

a) zmluvných

b) technických

c) technický dozor investora
v priebehu realizácie

e) prevzatia Diela

f) rozhodovať o zmenách a prácach navyše,
ktoré majú za následok zvýšenie
dohodnutej ceny

Bankové spojenie

číslo účtu

IČO

DIČ

číslo telefónu

e-mail

: MESTO TRNAVA

Hlavná 1

917 71 Trnava

: JUDr. Peter Bročka, LL.M.

: JUDr. Peter Bročka, LL.M.

: Ing. Dušan Béreš

: Ing. Gabriela Dimová

: podľa bodu 1. písm. a), b), c) tohto článku

: podľa bodu 1. písm. b), c) tohto článku

: podľa bodu 1. písm. a + b tohto článku

: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

: SK23 1111 0000 0066 0347 4034

: 00 313 114

: 2021175728

: 033/3236134, 135

: dusan.beres@trnava.sk

(ďalej v texte zmluvy len „Objednávateľ“)

2. ZHOTOVITEĽ

zastúpený

Osoby oprávnené na konanie vo veciach

a) zmluvných

b) technických

c) stavbyvedúci

Bankové spojenie

číslo účtu

IČO

DIČO

číslo telefónu

E-mail

: SPORT NITRA s.r.o

Pražská 2

949 11 Nitra

: Ing. Roman Moravčík

: Ing. Roman Moravčík

: Ing. Roman Moravčík

: Peter Bánýi

:

:

: 36 782 041

: 2022379590

: 037/6559611

: sportnitra@sportnitra.sk

(ďalej v texte zmluvy len „Zhotoviteľ“)

Čl. 2 PREDMET DODATKU

Zmluvné strany sa v súlade s čl.5 bod 5.6 Zmluvy o dielo c.č.z. 517/2022 na zhotovenie stavby „**ZŠ s MŠ Nám.SUT-rekonštrukcia športového areálu**“ (ďalej len "Dielo"), ktorú uzatvorili dňa 19.7.2022 dohodli na uzavretí dodatku č.2 nasledovnom znení:

1. V čl. 5. „Čas plnenia“, sa v ods. 5.1.:

Upravuje čas plnenia: najneskôr do 15.05.2023

Odôvodnenie zmien zmluvy:

Dôvod zmeny času plnenia v zmysle ZoD Čl. 5 bod 5.6.

Čl. 3 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo c.č.z. 517/2022 uzatvorenej dňa 19.7.2022 zostávajú v platnosti bez zmeny.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na CRZ v súlade s platnou legislatívou SR.
3. Tento dodatok je vyhotovený v siedmych rovnopisoch, z toho päť obdrží objednávatel' a dva zhotoviteľ.
4. Zmluvné strany podpisujú tento dodatok na znak súhlasu s jeho obsahom.
5. Dodatok bol zverejnený.....2023

V Trnave, dňa 22.2.2023

V Trnave, dňa 20.2.2023

JUDr. Peter Bročka, LL.M.,
primátor mesta Trnava v.r.

Objednávatel'

Ing.Roman Moravčík
konateľ v.r.

Zhotoviteľ