

DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo č. 4 / 2021 uzatvorenej dňa 27.9.2022 v zmysle § 536 – 565 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov, metódou VO zmysle Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní na zrealizovanie stavby **Výstavba miestneho vodovodu pre MRK v obci Doľany**, ktorá bola podpísaná zmluvnými stranami, t. j. objednávateľom, Obcou Doľany, zastúpeným Štefanom Kamenickým (starosta) a zhotoviteľom, Sociálny podnik mesta Levoča, s.r.o., r.s.p., zastúpeným Mgr. Tomášom Cirbusom (konateľ)

Objednávateľ, **Obec Doľany**, zastúpený Helenou Smoradovou (starosta) a zhotoviteľ **Sociálny podnik mesta Levoča, s.r.o., r.s.p.**, zastúpený Mgr. Tomášom Cirbusom (konateľ)

(ďalej len „zmluvné strany“),

sa z dôvodu doplnenia Zmluvy o dielo v zmysle rokovania dohodli takto:

Kapitola I

V Zmluve o dielo č. 4 / 2021 uzatvorenej dňa 27.9.2022 v zmysle § 536 – 565 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov, metódou VO zmysle Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní na zrealizovanie stavby **Výstavba miestneho vodovodu pre MRK v obci Doľany**, ktorá bola podpísaná zmluvnými stranami, (ďalej len „Zmluva o dielo“) sa vykonajú tieto zmeny:

dopĺňa sa bod 10.23 článku 10. Povinnosti zhotoviteľa a objednávateľa v nasledujúcom znení:

10.23 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/audit/kontroly na mieste súvisiaceho s dodávanými stavebnými prácami, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP (nenávratného finančného príspevku), a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/audit a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

dopĺňa sa bod 12.6 článku 12. Odstúpenie od zmluvy v nasledujúcom znení:

12.6 Objednávateľ má právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom a výsledky kontroly poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania.

Kapitola II

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú nezmenené v platnosti.

Kapitola III

Tento Dodatok č.1 nadobudne platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.

V Doľanoch, dňa 05.01.2023

V Levoči, dňa 05.01.2023



Objednávateľ
Obec Doľany

Helena Smoradová, starostka obce

Sociálny podnik
mesta Levoča s.r.o., r.s.p.
Probstnerova cesta č.9
054 01 Levoča (4)

Zhotoviteľ

Sociálny podnik mesta Levoča, s.r.o., r.s.p.

Mgr. Tomáš Cirbus, konateľ spoločnosti