

Doplnok č.1 k**ZMLUVA O DIELO**

podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka kde zmluvné dielo predstavuje dodávku

Územný plán OBCE, zmeny a doplnky č.2**ZMLUVNÉ STRANY****1. Objednávateľ:**

Názov: **Obec Bojná**
Sídlo: Bojná č. 201,956 01 Bojná
IČO: 00310239
zastúpený: Mgr. Jozef Stankovský, PhD., starosta obce
DIČ: 2021315384
Bankové spojenie: VUB Topoľčany
IBAN: SK91 0200 0000 0000 0362 0192
Telefón: +421 38/5364012, +421 911 231924
E-mail: starosta@bojna.sk
Kontaktná osoba vo veciach technických: Mgr. Jozef Stankovský, PhD.

(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **K2 ateliér, s.r.o.**
Sídlo: Dlhá 16, 949 01 Nitra
Zastúpený: Ing. arch. Rastislav Kočajda
Oprávnený rokovať vo veciach:
a) zmluvných: Ing. arch. Miroslava Kočajdová
b) technických: Ing. arch. Rastislav Kočajda
IČO: 36809306
DIČ/IČ DPH: SK2022421269
Bankové spojenie: Fio banka, a.s.
IBAN: SK50 8330 0000 0028 0069 3094
Číslo telefónu: 0908-778761
E-mail: k2atelier@k2atelier.sk
Registrácia:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany sa v súlade so Zmluvou o dielo dohodli na zmene ustanovení predmetnej Zmluvy, a to prostredníctvom dodatku č.1 k Zmluve o dielo v nasledovnom znení:

Čl. 3**Termín a spôsob plnenia**

- 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá objednávateľovi predmet zmluvy spracovaný v rozsahu a obsahu podľa článku 2 tejto zmluvy v týchto termínoch:
- 3.1.1. Pre predmet zmluvy podľa bodu 2.2.1. najneskôr do 30.07.2023.
- 3.1.2. Pre predmet zmluvy podľa bodu 2.2.2. v termíne do 20 kalendárnych dní od ukončenia vyhodnotenia prerokovania.

Bojná dňa:
Za objednávateľa

Mgr. Jozef Stankovský, PhD., starosta

Nitra dňa:
Za zhotoviteľa:

Ing. arch. Rastislav Kočajda,
konateľ firmy K2 ateliér, s.r.o.