


Harmonogram implementácie modelu CAF v organizácii Štátny pedagogický ústav

Časové obdobie implementácie modelu CAF: 05/2019 – 06/2020

Cieľ: Trvalé zlepšovanie organizácie prostredníctvom implementácie modelu CAF



FÁZA 1: PRÍPRAVA IMPLEMENTÁCIE

Činnosť	Zodpovednosť	Termín
1. Vymenovanie garanta a metodika modelu CAF	Štatutár organizácie	31.05.2019
2. Stanovenie rozsahu a výber panelu bodového hodnotenia	Štatutár	31.05.2019
3. Vytvorenie a schválenie plánu implementácie a komunikačného plánu	Garant, metodik, štatutár	31.05.2019
4. Nastavenie kritérií, výber a menovanie členov CAF tímu	Garant a metodik	31.05.2019

FÁZA 2: PROCES SAMOHODNOTENIA

Činnosť	Zodpovednosť	Termín
1. Školenie manažmentu a školenie CAF tímu	Školiteľ/konzultant, metodik	30.06.2019
2. Príprava samohodnotiacej správy	Členovia CAF tímu, metodik	31.08.2019
3. Pripomienkovanie samohodnotiacej správy zamestnancami organizácie	Zamestnanci	30.09.2019
4. Konsenzus míting k samohodnotiacej správe	Metodik, členovia CAF tímu, školiteľ/konzultant	30.09.2019
5. Finalizácia samohodnotiacej správy	Metodik	30.09.2019
6. Schválenie samohodnotiacej správy	Štatutár	31.10.2019
7. Predloženie samohodnotiacej správy ÚNMS SR na posúdenie na mieste	Metodik	31.10.2019
8. Absolvovanie posúdenia na mieste	Manažment, garant a metodik modelu CAF, členovia CAF tímu	31.10.2019
9. Prezentácia výsledkov samohodnotenia zamestnancov a ich oslovenie s cieľom získania námetov na zlepšovanie	Garant, metodik	30.11.2019

FÁZA 3. AKČNÝ PLÁN ZLEPŠOVANIA / URČENIE PRIORÍT

Činnosť	Zodpovednosť	Termín
1. Sumarizácia všetkých oblastí / námetov na zlepšovanie	Metodik	30.11.2019
2. Návrh kritérií a priority na výber aktivít / úloh do akčného plánu zlepšovania	Garant a metodik modelu CAF	30.11.2019

3. Školenie k tvorbe akčného plánu zlepšovania	Školiteľ/konzultant, metodik, členovia CAF tímu	31.12.2019
4. Vytvorenie finálnej verzie akčného plánu zlepšovania	Metodik, garant, členovia CAF tímu	31.12.2019
5. Schválenie akčného plánu zlepšovania a jeho integrácia do procesu strategického plánovania	Štatutár	31.12.2019
6. Realizácia akčného plánu zlepšovania	Členovia CAF tímu, zamestnanci	30.06.2020

FÁZA 4. EXTERNÁ SPÄTNÁ VÄZBA MODELU CAF

Činnosť	Zodpovednosť	Termín
1. Príprava podkladov na Externú spätnú väzbu modelu CAF	Metodik, členovia CAF tímu	30.04.2020
2. Určenie zástupcov zainteresovaných strán, ktorí budú prizvaní na hodnotenie Externejšej spätnej väzby modelu CAF	Garant a metodik modelu CAF	30.04.2020
3. Absolvovať hodnotenie Externejšej spätnej väzby modelu CAF	Manažment, garant a metodik, členovia CAF tímu, prizvané zainteresované strany	30.06.2020