

Vecný a časový harmonogram postupu prác v týždňoch

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti a rozšírenie kapacity infraštruktúry Materskej školy - Rybný trh v Dunajskej Strede

Kód položky	Rok	2023												2023																				
	Mesiac	Apríl			Máj					Jún				Júl				August																
	Týždeň	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35												
	Popis																																	
230101	Zníženie energetickej náročnosti a rozšírenie kapacity infraštruktúry Materskej školy - Rybný trh v Dunajskej Strede																																	
1	Stavebná časť																																	
01	Pavilon A - hospodársky pavilon																																	
HSV	Práce a dodávky HSV																																	
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie																																	
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie																																	
99	Presun hmôt HSV																																	
PSV	Práce a dodávky PSV																																	
764	Konštrukcie klampiarske																																	
766	Konštrukcie stolárske																																	
767	Konštrukcie doplnkové kovové																																	
783	Nátery																																	
784	Maľby																																	
02	Pavilon B MŠ 60+ K																																	
HSV	Práce a dodávky HSV																																	
3	Zvislé a kompletné konštrukcie																																	
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie																																	
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie																																	
99	Presun hmôt HSV																																	
PSV	Práce a dodávky PSV																																	
764	Konštrukcie klampiarske																																	
766	Konštrukcie stolárske																																	
767	Konštrukcie doplnkové kovové																																	
783	Nátery																																	
784	Maľby																																	
03	Pavilon C MŠ 60																																	
HSV	Práce a dodávky HSV																																	
3	Zvislé a kompletné konštrukcie																																	
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie																																	
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie																																	
99	Presun hmôt HSV																																	
PSV	Práce a dodávky PSV																																	
764	Konštrukcie klampiarske																																	
766	Konštrukcie stolárske																																	
767	Konštrukcie doplnkové kovové																																	
783	Nátery																																	
784	Maľby																																	
04	Pavilon D MŠ J35																																	
HSV	Práce a dodávky HSV																																	
3	Zvislé a kompletné konštrukcie																																	
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie																																	
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie																																	
99	Presun hmôt HSV																																	
PSV	Práce a dodávky PSV																																	
712	Izolácie striech, povlakové krytiny																																	
713	Izolácie tepelné																																	
721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia																																	
762	Konštrukcie tesárske																																	
764	Konštrukcie klampiarske																																	
766	Konštrukcie stolárske																																	
767	Konštrukcie doplnkové kovové																																	
783	Nátery																																	
784	Maľby																																	
05	Spojovacia chodba																																	
HSV	Práce a dodávky HSV																																	
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie																																	
PSV	Práce a dodávky PSV																																	
712	Izolácie striech, povlakové krytiny																																	
764	Konštrukcie klampiarske																																	
06	Elektroinštalácia - bleskozvod																																	
HSV	Práce a dodávky HSV																																	
2	Zakladanie																																	
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie																																	
M	Práce a dodávky M																																	
21-M	Elektromontáže																																	
46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach																																	
95-M	Revízie																																	
2	Rozšírenie kapacity MŠ Rybný trh																																	

1	Stavebná časť																				
HSV	Práce a dodávky HSV																				
1	Zemné práce																				
2	Zakladanie																				
3	Zvislé a kompletne konštrukcie																				
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie																				
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie																				
99	Presun hmôt HSV																				
PSV	Práce a dodávky PSV																				
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod																				
763	Konštrukcie - drevostavby																				
766	Konštrukcie stolárske																				
767	Konštrukcie doplnkové kovové																				
769	Montáže vzduchotechnických zariadení																				
771	Podlahy z dlaždíc																				
775	Podlahy vlysové a parketové																				
776	Podlahy povlakové																				
781	Obklady																				
784	Maľby																				
2	Zdravotechnika																				
PSV	Práce a dodávky PSV																				
721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia																				
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod																				
725	Zdravotechnika - zariadenie predmety																				
3	Elektroinštalácia																				
M	Práce a dodávky M																				
21-M	Elektromontáže																				
4	Ústredné kúrenie																				
PSV	Práce a dodávky PSV																				
734	Ústredné kúrenie - armatúry																				
735	Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá																				