

ZMLUVA O DIELO

evidenčné číslo objednávateľa: 318 /6300/2023/PL-04/22

evidenčné číslo zhotoviteľa:

o uskutočnení stavebných prác

„I/68-024 pred odb. Šarišské Jastrabie most“,

uzavrelá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“).
(ďalej len „zmluva o diele“ alebo „zmluva“)

ČI. 1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ : Slovenská správa ciest
Sídlo : Miletičova 19, 826 19 Bratislava, Slovenská republika
Právna forma : rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR (právny nástupca MDVRR SR) zriaďovacou listinou č.5854/M-95 zo dňa 07.12.1995, úplné znenie pod č.316/M-2005 zo dňa 14.02.2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.05.2006 a č.86 zo dňa 22.05.2008 zmenené rozhodnutím MDVRR SR č. 162 zo dňa 24.10.2014 a naposledy zmenené rozhodnutím MDVRR SR č. 24/2016 zo dňa 22.03.2016

Štatutárny orgán : Ing. Ivan Rybárik, generálny riaditeľ
IČO : 000 033 28
DIČ : 2021067785
Bankové spojenie :
IBAN :

Telefón : +421 55 72 77 200
Fax : +421 55 72 77 225
e-mail : sekretariat.ivsc.ke@ssc.sk

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných : Ing. Roman Šplíchal, riaditeľ IVSC Košice - poverený riadením
- vo veciach technických : Ing. Gabriela Mareková, úsek investičnej prípravy SSC IVSC Košice
- vo veciach realizačných : Ing. Roman Šplíchal, úsek investičnej výstavby SSC IVSC Košice
- kontroly kvality materiálov a prác : Anna Strelcová, poverená riadením OL SSC IVSC Košice

(ďalej označovaný ako „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ : GART SK s.r.o.
Sídlo : Bardejovská 1d 080 06 Prešov
Právna forma : Spoločnosť s ručením obmedzením
Štatutárny orgán : Jozef Jačišin – konateľ spoločnosti

IČO : 46633324
DIČ : 2023521687
Bankové spojenie :
IBAN :

Telefón : +421 907 733 824
Fax :
e-mail : gartsk.udrzba@gmail.com

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných : Jozef Jačišin
- vo veciach technických : Jozef Jačišin
- vo veciach realizačných : Jozef Jačišin

Osoby zodpovedné za plnenie zmluvy:

- vedúci stavby : Ing. Ivan Lozák
- zástupca vedúceho stavby : Ing. Stanislav Jarný
- koordinátor BOZP : Štefan Tebelák

(ďalej označovaný ako „zhotoviteľ“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej len „zmluvné strany“

PREAMBULA

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – **podlimitná zákazka zadávaná postupom podľa § 112 ods. 7 písm. b).**

ČI.2. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

2.1 Predmet zmluvy:

I/68-024 pred odb. Šarišské Jastrabie most
uskutočnenie stavebných prác

Predmetom zmluvy je riešenie komplexnej výmeny mostnej konštrukcie s osadením nových bezpečnostných prvkov resp. zariadení (zábradlí resp. zvodidiel) v požadovanej miere zadržania, prechodových oblastí, úpravu okolia mosta – cestných svahov a vodného toku vydláždením koryta z dôvodu ochrany spodnej stavby mosta v nevyhnutnom rozsahu na vtokovej a výtokovej strane.

2.1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo „**I/68-024 pred odb. Šarišské Jastrabie most**“ na základe výsledku verejného obstarávania v rozsahu súťažných podkladov a projektovej dokumentácie podľa predloženej ponuky a bez akýchkoľvek väd a nedostatkov diela.

2.2 Čas plnenia:

2.2.1 Začatie realizácie diela : po odovzdaní staveniska zhotoviteľovi

2.2.2 Dokončenie realizácie diela : **do 8 mesiacov** od odovzdania staveniska.
Do tejto lehoty sa nezapočítava zimné obdobie od 01.12 príslušného kalendárneho roka do 01.03 nasledujúceho kalendárneho roka.

2.2.3 Odovzdanie staveniska : Stavenisko bude odovzdané **do 30 dní** od nadobudnutia účinnosti zmluvy.

2.3 Cena diela:

2.3.1 Cena diela je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.

2.3.2 Zmluvná cena (bez DPH) v EUR : 448 514,67€
DPH 20 % v EUR : 89 702,93€
Zmluvná cena diela celkom s DPH v EUR : 538 217,60€

Slovom :päťstotridsaťosem tisíc dvestosedemnáť celých šesťdesiat **EUR**

2.3.3 Zhotoviteľ bude mať nárok na uvedenú čiastku v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi túto uvedenú čiastku, a to v čase a spôsobom uvedeným v zmluve. DPH bude uhradená v súlade s právnymi predpismi a príslušnými medzinárodnými dohodami a nariadeniami.

2.3.4 Platby budú zhotoviteľovi realizované v mene EUR.

ČI. 3. OSOBITNÉ UJEDNANIA

3.1 Dokumenty uvedené pod písmenom *b) až h)* tohto bodu sú súčasťou tejto zmluvy o dielo. Pre účely interpretácie je poradie záväznosti jednotlivých dokumentov nasledovné:

- a) Zmluva o dielo
- b) Ponukový list, Príloha k ponuke
- c) Zmluvné podmienky zvláštne
- d) Zmluvné podmienky všeobecné
- e) Technicko – kvalitatívne podmienky zvláštne
- f) Technicko – kvalitatívne podmienky všeobecné
- g) Projektová dokumentácia stavby, jej prílohy a opis predmetu zákazky
- h) Cena prác / ocenený súpis položiek

3.2 Dodatky k jednotlivým dokumentom budú mať rovnaké poradie záväznosti ako dokument, ktorý upravujú.

3.3 Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa preniesť záväzky, pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu.

3.4 Odovzdanie prác k zhotoveniu inému subjektu bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa sa považuje za podstatné porušenie zmluvy, ktoré je dôvodom na odstúpenie objednávateľa od zmluvy bez nároku zhotoviteľa na odškodnenie.

3.5 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť svoju pohľadávku vyplývajúcu z tejto Zmluvy o dielo voči objednávateľovi na tretiu osobu. Právny úkon, ktorým by zhotoviteľ postúpil pohľadávku z tejto zmluvy voči objednávateľovi na tretiu osobu je od začiatku neplatný. Tento zákaz postúpenia pohľadávky sa dojednáva na dobu neurčitú.

ČI. 4. SUBDODÁVATELIA

4.1 Na vypracovaní predmetu tejto zmluvy sa budú podieľať subdodávatelia známi v čase uzavretia tejto zmluvy o dielo, uvedení v Prílohe č.1 tejto zmluvy „Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah subdodávok“ (vrátane rozsahu prác a ich percentuálneho podielu na zhotovení diela).

4.2 Objávateľ podpisom tejto zmluvy akceptuje subdodávateľov zhotoviteľa, ktorí spĺňajú podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a neexistuje u nich dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g), ods. 7 a ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní, majú v registri partnerov verejného sektora (ďalej len „RPVS“) podľa § 11 zákona o verejnom obstarávaní zapísaných konečných užívateľov výhod. **„Identifikácia subdodávateľov“, predmet a rozsah ich subdodávok je uvedený v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. Identifikácia subdodávateľov podľa predchádzajúcej vety je uvedená v rozsahu: podiel zákazky, ktorý má uchádzač v úmysle zadať subdodávateľovi, konkrétnu časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa vrátane údajov o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.**

Povinnosť byť zapísaný v RPVS sa nevzťahuje na toho, komu majú byť jednorazovo poskytnuté finančné prostriedky neprevyšujúce sumu 100 000,-EUR, alebo v úhrne neprevyšujúce sumu 250 000,-EUR v kalendárnom roku ak ide o opakujúce sa plnenie, to neplatí ak výšku štátnej pomoci alebo investičnej pomoci nemožno v čase zápisu do RPVS určiť.

4.3 V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania tejto zmluvy, musí subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu týka, spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, neexistuje u neho dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6, ods. 7 a ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní, a je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa § 11 zákona o verejnom obstarávaní. Subdodávateľ je povinný vykonať overenie identifikácie konečného užívateľa výhod a podať návrh na zápis na účely zosúladenia zapísaných údajov v súlade so zákonom o registri

partnerov verejného sektora. Zhotoviteľ je povinný predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne: podiel zákazky, ktorý má uchádzač v úmysle zadať subdodávateľovi, konkrétnu časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa vrátane údajov o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a preukázanie, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

- 4.4** Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6, ods. 7 a ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní; oprávnenie uskutočňovať stavebné práce preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť. Podmienka sa týka všetkých subdodávateľov počas celého plnenia zmluvy.
- 4.5** Zhotoviteľ je povinný vopred oznámiť návrh na zmenu subdodávateľa/ov podľa bodu 4.1., resp. ich doplnenie najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom a tento subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa bodu 4.2 tejto zmluvy.
Spolu s návrhom predloží doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa ustanovení § 41 ods. 1, písm. b) zákona o verejnom obstarávaní. V prípade, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa uvedené podmienky, objednávateľ ho schváli, v opačnom prípade ho zamietne. Po obdržaní písomného schválenia subdodávateľa je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi kópiu zmluvy uzavretú so subdodávateľom. Subdodávateľ je oprávnený začať vykonávať práce na stavenisku až po jeho písomnom schválení objednávateľom. V prípade, ak zhotoviteľ nedodrží vyššie uvedený postup týkajúci sa nahradenia pôvodného subdodávateľa a/alebo nástup nového subdodávateľa, objednávateľ je oprávnený nahradenie pôvodného subdodávateľa a/alebo nástup nového subdodávateľa, ktorý nie je uvedený v prílohe č.1 k ZoD neschváliť. V prípade ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ využíva subdodávateľa, ktorý nie je uvedený v prílohe č.1, bude to považovať za podstatné porušenie zmluvy.
- 4.6** Ak navrhovaný subdodávateľ nespĺňa podmienky účasti podľa bodu 4.2, objednávateľ písomne požiada zhotoviteľa o jeho nahradenie. Zhotoviteľ doručí návrh nového subdodávateľa do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti podľa prvej vety.
- 4.7** Zhotoviteľ je povinný počas trvania tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní upravujúce využitie a zmenu subdodávateľov. Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľoch uvedených v prílohe č.1 tejto zmluvy v rozsahu podľa § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, spôsobom podľa tejto zmluvy. Nesplnenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.
- 4.8 Postup pri uzatváraní dodatkov ohľadom subdodávateľov (podzhotoviteľov):**
- 4.8.1** Objednávateľ a zhotoviteľ uzavrie dodatok k zmluve pri zmene resp. doplnení subdodávateľa (podzhotoviteľa), ktorý má povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora (RPVS).
V prípade zmeny resp. doplnení subdodávateľov, ktorí nemajú povinnosť byť zapísaný v RPVS (nesplňajú finančný limit plnenia) sa títo uvedú pri najbližšom dodatku ku zmluve v aktuálnom zozname subdodávateľov v danom čase.
- 4.8.2** Objednávateľ a zhotoviteľ uzavrie dodatok týkajúci sa zmeny subdodávateľov / podzhotoviteľov (Príloha č.1 tejto zmluvy) podľa potreby, najneskôr však k 30.06. a k 31.12. daného roku.
Súčasťou dodatkov uzatvorených dvakrát ročne bude aktualizovaná príloha č.1 „Identifikácia subdodávateľov“, predmet a rozsah subdodávok (vrátane rozsahu prác a ich percentuálneho podielu na zhotovení diela).

SANKCIE

- 4.9** Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby subdodávatelia po celú dobu trvania Zmluvy spĺňali podmienky podľa ustanovenia § 41 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní. V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý deň porušenia.
- 4.10** Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby subdodávatelia, ktorí sa majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora boli zapísaní v registri partnerov verejného sektora po celú dobu trvania Zmluvy. V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý deň porušenia

pričom porušenie uvedenej povinnosti, ktoré trvá dlhšie ako 30 dní sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.

- 4.11 Zhotoviteľ vyhlasuje, že Príloha č.1 tejto zmluvy obsahuje aktuálne a úplné údaje v zmysle ustanovenia § 41 ods. 3, 4 a 6 zákona o verejnom obstarávaní. Údaje v zmysle § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní sú údaje o všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO, zápis do príslušného registra a údaje o osobe oprávnenej konať za uvedenej osoby v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia (ďalej len „Údaje“). Zmenu Údajov akejkoľvek vyššie uvedenej osoby je Zhotoviteľ povinný bezodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi. V prípade nesplnenia povinnosti Zhotoviteľa v zmysle predchádzajúcej vety má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý neoznámený zmenený údaj, ako aj náhradu škody, ktorá Objednávateľovi v tejto súvislosti vznikne.
- 4.12 Ustanoveniami bodov uvedených v článku 4 nie je dotknutá zodpovednosť zhotoviteľa za plnenie zmluvy.

ČI. 5. ZMENY ZMLUVY POČAS JEJ TRVANIA

- 5.1 Zmluvu o dielo možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak
- 5.1.1 a) dôjde k oprávneným zmenám technického riešenia počas výstavby oproti PD;
b) dôjde k zmenám vyvolaným nepredvídateľnými geologickými podmienkami územia;
c) dôjde k legislatívnym zmenám platných technických predpisov počas výstavby;
- 5.1.2 doba výstavby sa môže predĺžiť v prípade, ak:
- a) nastanú okolnosti definované v bode 5.1.1;
b) budú obzvlášť nepriaznivé klimatické podmienky;
c) nastanú zvláštne okolnosti, nezavinené porušením povinnosti zhotoviteľa alebo niekoho, za koho zhotoviteľ zodpovedá;
- 5.1.3 ide o dopĺňujúce stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný dodávateľ a zmena dodávateľa
1. nie je možná z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov, pričom ide najmä o požiadavku vzájomnej zameniteľnosti alebo interoperability s existujúcim zariadením, službami alebo inštaláciami podľa pôvodnej zmluvy a
2. spôsobí objednávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov;
- 5.1.4 potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy;
- 5.1.5 ide o nahradenie pôvodného zhotoviteľa novým zhotoviteľom na základe
1. skutočnosti, že iný hospodársky subjekt, ktorý spĺňa pôvodne určené podmienky účasti, je právny nástupcom pôvodného zhotoviteľa v dôsledku jeho reorganizácie, vrátane zlúčenia a splnutia alebo úpadku, za predpokladu, že pôvodná zmluva sa podstatne nemení a cieľom zmeny nie je vyhnúť sa použitiu postupov zákona o verejnom obstarávaní alebo
- 5.1.6 nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy bez ohľadu na hodnotu tejto zmeny.
- 5.2 Podstatnou zmenou pôvodnej zmluvy sa rozumie taká zmena, ktorou sa mení povaha alebo rozširuje rozsah pôvodnej zmluvy, najmä
- a) dopĺňajú alebo menia podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom postupe zadávania zákazky umožnili účasť iných hospodárskych subjektov, alebo ktoré by umožnili prijať inú ponuku ako pôvodne prijatú ponuku,
- b) mení ekonomická rovnováha v prospech dodávateľa spôsobom, ktorý pôvodná zmluva neupravovala alebo
- c) nahrádza pôvodný zhotoviteľ novým zhotoviteľom inak, ako podľa bodu 5.1.5.
- 5.3 Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní a zároveň je nižšia ako
- a) 15% hodnoty pôvodnej zmluvy,
- pričom sa nesmie meniť charakter zmluvy.

- 5.4 Podľa § 18 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní ak ide o zmenu zmluvy podľa odseku 1 písm. d) a podľa odseku 2 písm. d), povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora má aj nový zhotoviteľ, ak túto povinnosť mal aj pôvodný zhotoviteľ. Zhotoviteľ je však povinný vykonať overenie identifikácie konečného užívateľa výhod a podať návrh na zápis na účely zosúladenia zapísaných údajov v súlade so zákonom o registri partnerov verejného sektora.
- 5.5 Ak ide o zmenu podľa bodu 5.1.3 alebo 5.1.4, nemôže dôjsť k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50% hodnoty pôvodnej zmluvy.
Ak ide o opakované zmeny, obmedzenie podľa prvej vety sa vzťahuje na každú zmenu. Opakovanými zmenami zmluvy sa nemožno vyhnúť použitiu postupov podľa zákona o verejnom obstarávaní.
- 5.6 Zmena zmluvy musí byť písomná.

ČI. 6. ODSÚPENIE OD ZMLUVY

- 6.1 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy:
- a) **ak v čase jej uzavretia existoval dôvod na vylúčenie** zhotoviteľa pre nesplnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní,
 - b) ak táto nemala byť uzavretá so zhotoviteľom v súvislosti so závažným porušením povinnosti vyplývajúcej z právne záväzného aktu Európskej únie, o ktorom rozhodol Súdny dvor Európskej únie v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie,
 - c) ak Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, príslušný orgán na ochranu hospodárskej súťaže iného členského štátu alebo Európska komisia uloží rozhodnutím, ktoré nadobudlo právoplatnosť po uzavretí danej zmluvy sankciu dodávateľovi, členovi skupiny dodávateľov, a to za porušenie zákazu dohody obmedzujúcej súťaž, ktorá spočívala v koordinácii podnikateľov v akomkoľvek verejnom obstarávaní alebo v súvislosti s akýmkoľvek verejným obstarávaním, pričom táto sankcia nebola znížená na základe príslušného programu zhovievavosti alebo na základe príslušného konania o urovnaní,
 - d) uzavretej s uchádzačom, ktorý na účely preukázania splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, na účely výberu záujemcov vo verejnom obstarávaní, na účely preukázania splnenia požiadaviek na predmet zákazky alebo na účely založenia zábezpeky poskytol informáciu alebo doklad, ktorý je nepravdivý alebo pozmenený tak, že nezodpovedá skutočnosti a má vplyv na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky, výber záujemcov alebo na zabezpečenie viazanosti ponúk zábezpekou,
 - e) ak vo verejnom obstarávaní, ktoré predchádzalo jej uzavretiu úrad v rozhodnutí podľa § 175 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní zistí porušenie tohto zákona o verejnom obstarávaní, ktoré malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania.
- 6.2 Objednávateľ môže odstúpiť od časti zmluvy, ktorou došlo k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy a ktorá si vyžadovala nové verejné obstarávanie.
- 6.3 Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu:
- a) s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora,
 - b) uchádzačom, ktorého subdodávateľ alebo subdodávateľia podľa zákona o registri partnerov verejného sektora majú povinnosť sa zapisovať do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Uchádzač a/alebo subdodávateľ je povinný vykonať overenie identifikácie konečného užívateľa výhod a podať návrh na zápis na účely zosúladenia zapísaných údajov v súlade so zákonom o registri partnerov verejného sektora.
 - c) uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a ktorého konečným užívateľom výhod zapísaným v registri partnerov verejného sektora je osoba podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní,
 - d) ktorého subdodávateľ alebo subdodávateľia podľa zákona o registri partnerov verejného sektora majú povinnosť sa zapisovať do registra partnerov verejného sektora a majú v registri partnerov verejného sektora zapísaného konečného užívateľa výhod, ktorým je osoba podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač a/alebo subdodávateľ je povinný vykonať overenie identifikácie konečného užívateľa výhod a podať návrh na zápis na účely zosúladenia zapísaných údajov v súlade so zákonom o registri partnerov verejného sektora.

- 6.4 Ak sa po uzavretí zmluvy stala konečným užívateľom výhod dodávateľa, jeho subdodávateľa alebo jeho subdodávateľa podľa osobitného predpisu osoba podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ môže po uplynutí 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala, ak táto skutočnosť stále trvá, odstúpiť od zmluvy.
- 6.5 Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy v prípade, ak vzniknú dôvody na odstúpenie podľa § 15, ods. 1 zákona č. 315/2016 Z.z. Ak registrujúci orgán rozhodne o výmaze z dôvodov ustanovených v § 13, § 14, § 15 zákona č. 315/2016 Z.z. považuje sa takéto konanie za podstatné porušenie zmluvy.
- 6.6 Týmto ustanovením nie je dotknuté právo objednávateľa odstúpiť od zmluvy alebo jej časti podľa osobitného predpisu.
- 6.7 Právom objednávateľa je bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom a výsledky kontroly riadiaceho orgánu (ďalej len „RO“) neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania.

ČI. 7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 7.1 Táto zmluva o dielo sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky.
- 7.2 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa budú riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
- 7.3 Účastníci tejto zmluvy na strane zhotoviteľa sú zaviazaní zo svojich záväzkov vyplývajúcim im z tejto zmluvy a vzniknutých v súvislosti s touto zmluvou spoločne a nerozdielne.¹ - ak je relevantné.
- 7.4 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
Príloha č.1 „Identifikácia subdodávateľov“ - podľa bodu 4.2
Príloha č.2 „Očenený súpis položiek“ - podľa zväzok 4, časť 4.2
Nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo ako jej príloha je fotokópia zmluvy o združení uzatvorenej medzi účastníkmi zmluvy na strane zhotoviteľa. V prípade zmeny alebo doplnenia zmluvy o združení sa zhotoviteľ zaväzuje doporučené doručiť do sídla objednávateľa fotokópiu dodatku k zmluve o združení v lehote 14-tich kalendárnych dní odo dňa jeho podpisu účastníkmi združenia.² - ak je relevantné.
Nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo ako jej príloha je originál Dohody o spolupráci uzatvorenej medzi účastníkmi zmluvy a tretou osobou, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia podľa § 33 zákona o verejnom obstarávaní.³ - ak je relevantné.
- 7.5 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overovania súvisiaceho s predmetom zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len NFP), a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly, auditu a overovania sú:
a) Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky a nim poverené osoby,
b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
c) Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v bode a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a Európskej únie.
- 7.6 Všetky spory, ktoré sa týkajú realizácie alebo slovného výkladu tejto zmluvy o dielo budú predmetom rokovania medzi zmluvnými stranami na návrh niektorej zo zmluvných strán a to tak, aby zmluvné strany dospeli k dohode. Pokiaľ nedôjde k priateľskému urovnaniu, spor bude s konečnou platnosťou vyriešený príslušným súdom Slovenskej republiky.

¹ Toto ustanovenie bude súčasťou zmluvy o dielo len v prípade, ak sa úspešným uchádzačom stane skupina dodávateľov.

² Toto ustanovenie bude súčasťou zmluvy o dielo len v prípade, ak sa úspešným uchádzačom stane skupina dodávateľov, ktorá upraví vzájomné vzťahy medzi jej členmi zmluvou o združení uzatvorenou podľa § 829 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

³ Toto ustanovenie bude súčasťou zmluvy o dielo v prípade, len ak úspešný uchádzač preukazoval finančné a ekonomické postavenie podľa § 33 zákona o verejnom obstarávaní tretou osobou.

- 7.7 Meniť alebo dopĺňať túto zmluvu o dielo je možné len písomnými a očíslovanými dodatkami, ktoré sa po podpísaní oboma zmluvnými stranami a nadobudnutí účinnosti stanú súčasťou zmluvy o dielo.
- 7.8 Zmluva o dielo je vyhotovená v počte šiestich výtlačkov. Zhotoviteľ obdrží dva výtlačky zmluvy, objednávateľ obdrží štyri výtlačky zmluvy.
- 7.9 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Objednávateľ v súvislosti s povinnosťou zverejnenia zmluvy podľa § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov zabezpečí ochranu práv zhotoviteľa vyplývajúcich z § 17 Obchodného zákonníka týkajúcich sa obchodného tajomstva a § 11 Občianskeho zákonníka, týkajúceho sa práva na ochranu osobnosti. Objednávateľ konkrétne zabezpečí ochranu (anonymizovanie) tých ustanovení zmluvy o dielo (vrátane jej príloh), ktoré zhotoviteľ oddelí od ostatných záznamov krycím listom pevne zviazaným so záznamami obsahujúcimi údaje majúce charakter obchodného tajomstva a tiež údaje o bankovom spojení a čísle účtu zhotoviteľa, ktoré môžu byť zneužitú. Tým nie je dotknutá účinnosť týchto ustanovení zmluvy o dielo v súlade s § 47a ods. 3 Občianskeho zákonníka.
- 7.10 Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami a ustanoveniami tejto zmluvy, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle. Zástupcovia zmluvných strán sú oprávnení k podpisu tejto zmluvy a na znak súhlasu ju podpísali.

Dátum:

Dátum:

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Ing. Ivan Rybárík
generálny riaditeľ

Predmet zmluvy:
I/68-024 pred odb. Šarišské Jastrabie most

uskutočnenie stavebných prác

Identifikácia subdodávateľov *
predmet a rozsah subdodávok

Por. č.	Navrhovaný subdodávateľ obchodné meno alebo názov, sídlo alebo miesto podnikania	% podiel zákazky na celkových nákladoch stavby	Druh prác konkrétna časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa		
				meno a priezvisko	adresa pobytu	dátum narodenia
1.	Swietelsky-Slovakia spol s.r.o	0,1%	Koordinačná a konzultačná činnosť pri spracovaní tech. postupov a realizácii stavebných prác	Ing. Štefan Olejník		
2	ATH-PO Trade s.r.o	0,1%	BOZP	Ing. Štefan Tebelák		
3.	Metrostav DS a.s	5,4%	Asfaltovanie	Ing. Alexander Kiseliák, PhD		

Dátum: 30.01.2023

* Uchádzač k podpisu Zmluvy o dielo uvedie zoznam známych subdodávateľov ku dňu podpisu Zmluvy o dielo

Doverne

I/68-024 PRED ODB. ŠARIŠSKÉ JASTRABIE MOST

Číslo položky	OBJEKT Názov položky	M.J.	Množstvo M.J.	Cena jedn. v EUR	RN celkom EUR ZoD
SO 001-00 Všeobecné položky					
100 01	Zariadenie staveniska zhotoviteľa - zriadenie	ks	1,000		
100 02	Zariadenie staveniska zhotoviteľa - prevádzka	mes.	8,000		
100 07	Zariadenie staveniska zhotoviteľa - odstránenie	ks	1,000		
100 08	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie	eur	1,000		
100 09	Geometrický plán v 6 vyhotoveniach	kpl	1,000		
R - pol.	Aktualizácia TDZ	kpl	1,000		
SO 101-00 Rekonštrukcia cesty I/68					
0100	Všeobecné položky				
100-08	Všeobecné položky - Požiadavky objednávateľa - Ostatné požiadavky - DSRŠ	kpl	1,000		
01	Zemné práce				
0102	Odkopávky a prekopávky				
01020101010120	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	3,200		
01020200020020	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3. nad 100 do 1000 m3	m3	384,700		
0104	Konštrukcie z hornín				
01040202020011	Uloženie sypaniny do násypu nesúdrž. horniny v aktivnej zóne, ŠP frakcia 0-63 mm - vrátane dodávky	m3	752,194		
0106	Premiestnenie				
01060203010042	Vodorovné premiestnenie výkopku so zložením na skládku, vrátane poplatku	m3	384,700		
01060203010051	Vodorovné premiestnenie ornice po spevnenej ceste pre sp. zahumusovanie, na medziskládku	m3	3,200		
0108	Povrchové úpravy terénu				
01080401010010	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	81,600		
01080402010010	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	302,900		
01080501010150	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr. do 300 mm	m2	16,000		
02	Práce špeciálneho zakladania				
0206	Spevňovanie hornín a konštrukcií				
02060905010011	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5, šírky od 0 do 3 m - vrátane	m2	182,600		
05	Búracie práce a demolácie				
0508	Doprava vybúraných hmôt				
05080200020011	Vodorovná doprava sutiny so zložením na skládku vrátane poplatku	t	36,637		
0509	Doplňujúce práce				
05090362073520	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy do 200 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 120 mm	m2	57,120		
05090362043120	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 50 mm	m2	60,000		
11	Betonárske práce				
1120	Podkladné konštrukcie				
11200101043010	Podkladová alebo výplňová vrstva z betónu tr. C 16/20 hr. do 100 mm	m2	75,000		
22	Práce na pozemných komunikáciách a letiskách				
2201	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva				
22010104000200	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhuťnením, po zhuťnení hr. 200 mm	m2	264,600		
22010201010010	Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhuťnením, prehodenu zeminou hr. 50 mm	m2	182,600		
22010204000120	Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhuťnením, štrkodrvinou hr. 150 mm	m2	236,600		
2202	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom				
22020421020016	Podklad z kameniva stmeleneho cem. s rozprestretím a zhuťnením, CBGM C 5/6, po zhuťnení hr. 180	m2	198,450		
2203	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí				
22030640012030	Podklad z asf. betónu AC 16 P s rozprestretím a zhuťnením v pruhu š. do 3 m, po zhuťnení hr. 60 mm	m2	811,920		
22030640042240	Asfaltový betón vrstva ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhuť. hr. 70 mm	m2	798,660		
22030641010230	Koberec asfaltový modifikovaný I.tr. mastixový SMA 11 O strednozrný, po zhuť. hr. 50 mm š. do 3 m	m2	785,400		
2204	Kryty dlaždené chodníkov komunikácií, rigolov				
21200101010110	Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. do 100 mm	m2	168,000		
21200101010113	Podklad pre dlažbu zo piesku fr. 4-8 mm, hr. do 100 mm	m2	168,000		
22040617021130	Kladenie betónovej dlažby z vegetačných tváríc hr. 80 mm, do lôžka z kameniva (aženeho), veľkosti do 0,25 m2, plochy nad 100 do 300 m2 - dodávka vrátane montáže	m2	168,000		
2225	Doplňujúce konštrukcie				
22251161010010	Osadenie priekopového žľabu z betónových priekop. tváríc šírky do 500 mm - dodávka vrátane montáže	m	86,000		
22250362010121	Osadenie a montáž zvodidla s vykpaním jamôk a s obetovaním stĺpikov pri vz. 3m, úroveň zachytenia H1 - dodávka vrátane montáže	m	118,000		
22250776012010	Vodorovné dopravné značenie vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm - plast	m	320,000		
22250776021210	Vodorovné dopravné značenie deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm - plast	m	800,000		
22251082020020	Osadenie a dodávka priekopy z pridlažieb ukladaných, dilatáčne škáry vkladané v cementobet. kryte, s vyplnením škár asfaltovou zálievkou, pozdĺžnech do bet. lôžka C16/20	m	15,000		
SO 102-00 Obchádzková trasa					
01	Zemné práce				
0102	Odkopávky a prekopávky				
01020101010120	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	660,200		
01020200020020	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3. nad 100 do 1000 m3	m3	24,166		
0104	Konštrukcie z hornín				
01040202010010	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mlierou zhuťnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	2 022,689		
0106	Premiestnenie				
01060203010042	Vodorovné premiestnenie výkopku so zložením na skládku, vrátane poplatku	m3	24,166		
01060203010051	Vodorovné premiestnenie ornice po spevnenej ceste pre sp. zahumusovanie, na medziskládku	m3	660,200		
0108	Povrchové úpravy terénu				
01080402010010	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	778,500		
01080501010150	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr. do 300 mm	m2	778,500		
05	Búracie práce a demolácie				
0502	Vybúranie konštrukcií a demontáže				
05020907002270	Odstránenie bet. zvodidla, -0,05400l	m	280,000		
0503	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií				
05030264032400	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm	m2	1 700,000		
0508	Doprava vybúraných hmôt				
05080200020011	Vodorovná doprava sutiny so zložením na skládku vrátane poplatku	t	1 558,720		
0509	Doplňujúce práce				
05090362073520	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy do 200 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 200 mm	m2	1 700,000		
22	Práce na pozemných komunikáciách a letiskách				
2201	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva				
22010104000140	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhuťnením, po zhuťnení hr. 150 mm	m2	3 631,740		

22010201011010	Zhotovenie zemných krajnic z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	95,300
2203	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí		
22030640012220	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhut. v pruhu š. nad 3 m, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1 594,770
22030640013120	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	1 451,970
22030640042330	Asfaltový betón vrstva ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z mod. asfaltu tr. I, po zhut. hr. 60 mm	m2	1 533,570
2225	Doplňujúce konštrukcie		
22250356020030	Osadenie zvod. bet. Jednostr. výšky 1200 mm, spájanie pomocou voľného zámku - vrátane dodania	m	280,000
22250671050120	Dočasné dopravné značenie - montáž + demontáž	kpl	1,000
22250776012110	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm žltá základná	m	420,000
22250776021310	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm žltá základná	m	810,000
	SO 201-00 Rekonštrukcia mosta		
0100	Všeobecné položky		
100-08	Všeobecné položky - Požiadavky objednávateľa - Ostatné požiadavky - OSRS	kpl	1,000
01	Zemné práce		
0101	Prípravné práce		
01010401040010	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 300 do 600	m	59,800
0102	Odkopávky a prekopávky		
01020200020020	Odkopávka a prekopávka nezapážená v homine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	240,343
01020600020210	Čistenie koryta vodotoku šírky dna 5m hĺbka do 2, 5m hornina3	m3	46,847
0103	Hĺbené vykopávky		
01030201010010	Výkop rýh do šírky 600 mm v horn.1a2 do 100 m3	m3	5,788
0104	Konštrukcie z hornín		
01040501070120	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	m3	64,390
01040201020011	Násypy bez zhutnenia v rovine alebo na svahu do 1:5 zo zemín nepriepustných	m3	9,191
0106	Premiestnenie		
01060203010042	Vod.premiestnenie výkopku po spevnenej ceste so zložením na skládku, vrátane poplatku	m3	246,131
02	Práce špeciálneho zakladania		
0201	Zlepšovanie základovej pôdy		
02010203020010	Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 16 - 125 mm	m3	26,380
02060905010021	Zhot. vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , š. od 0 do 3 m - dodávka vrátane	m2	156,774
05	Búracie práce a demolácie		
0501	Búranie konštrukcií		
05010102002200	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií z kameňa -2,49000t	m3	32,267
05010104002200	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií z prost.betónu, -2,20000t	m3	18,065
05010105002200	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m3	68,612
0502	Vybúranie konštrukcií a demontáže		
05020342000031	Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 600 mm, -0,18600t	m	59,150
0503	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a dopĺňujúcich konštrukcií		
05030162032450	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 250 do 300 mm, -0,70900t	m2	172,000
0508	Vybúranie konštrukcií a demontáže		
05080200020011	Vodorovná doprava sutyli so zložením na skládku vrátane poplatku	t	412,206
11	Betonárske práce		
1102	Múry		
11020402080010	Betón ríms alebo žľabových ríms železový (bez výstuže) tr. C35/45	m3	5,550
11020411011611	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, zhotovenie+odstránenie	m2	37,516
11020421061610	Výstuž ríms murív a valov z ocele 10 505	t	0,649
1105	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb		
11050202081010	Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. C 35/45	m3	8,351
11050211011010	Debnenie mostných konštrukcií-kridiel, stien výšky do 20 m, zhotovenie+odstránenie	m2	67,768
11050302081010	Mostné kridla a záverné stienky z betónu železového tr. C 35/45	m3	12,720
11050311011011	Debnenie mostných konštrukcií-kridiel, stien výšky do 20 m, zhotovenie+odstránenie	m2	52,819
11050321061010	Výstuž kridiel a záverných stienok z betonárskej ocele 10 505 mostných konštrukcií	t	8,338
1108	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb		
11080202081010	Mostné nosné konštrukcie doskové z betónu železového tr. C 35/45	m3	28,944
11080211012011	Debnenie mostné nosné konštrukcie doskové - zhotovenie+odstránenie	m2	105,800
1109	Schodiskové konštrukcie		
11090102050010	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25	m3	1,656
11090111010011	Debnenie schodísk - zhotovenie+odstránenie	m2	7,221
11090121070020	Výstuž schodiskových konštrukcií zo zvarovaných stiel z drôtov typu KARI	t	0,033
1120	Podkladné konštrukcie		
11200201042210	Zaistovací prah z betónu prostého s pátkami alebo bez páteľ	m3	13,106
11200301031511	Podkladný betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m3	16,534
21	Špeciálne práce pri výstavbe mostov		
2120	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí		
21200102001030	Filtračná vrstva za oporou z betónu medzerovitého hutneného po vrstvách	m3	44,771
21210419000020	Dlažba svahu pri oporách z upraveného lomového žulového kameňa LK 20 do lôžka C 25/30	m2	129,511
2125	Doplňujúce konštrukcie		
21250320001120	Predĺženie vývodu plastovej rúrky a chránička D 200 mm	m	2,200
21250320002020	Osadenie mostnej vpusti 300/500 mm - dodávka vrátane montáže	ks	1,000
21251006010081	Podperné konštrukcie dočasné, výšky do 30 m - prenájom	m3	77,975
451476114160	Plastbetón	m3	0,035
21250321002111	Odvodňovacia tvarovka - drenážne flexibilné zvislé plastové potrubie DN 65	m	1,000
21250321004130	Opláštenie drenážnych rúr filtračnou textíliou DN 160	m	22,200
21250321005110	Obetónovanie drenážnych rúr medzerovitým betónom	m3	2,553
21250906000310	Kotvenie monolitického betónu rímsy do mostovky kotvou do vývrtu	ks	34,000
22251161010110	Osadenie priekop. žľabu z betón tvárníc šírky do 500 mm do betónu C 12/15 - dodávka vrátane montáže	m	4,375
21250106000020	Osadenie ochranného zariadenia na mostoch pri vzd. stĺpkov 2 m zvod. zábradlie oceľové jednoduché - mostné zvodidlo, úroveň zachytenia H2 - dodávka vrátane montáže	m	25,910
451476113100	Plastmalta	m3	1,294
22	Práce na pozemných komunikáciách a letiskách		
2201	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva		
22010104000200	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	85,350
2202	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom		
22020421020016	Podklad z kameniva stmeleneho cem. s rozprestretím a zhut., CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 180 mm	m2	85,350
2203	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí		
22030640012030	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhut. hr. 60 mm	m2	85,350
22030640042240	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z mod. asfaltu tr. I, po zhut. hr. 70	m2	85,350
22030641016230	Koberec asfaltový modifikovaný l.tr. masťkový SMA 11 O strednozrnný, po zhutnení hr. 50 mm š. do 3	m2	135,057
22030640013120	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	49,707
2225	Doplňujúce konštrukcie		

22250980010430	Osadenie cestného obrubníka betónového (1xšxv 1000x150x260 mm) stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou - dodávka vrátane montáže	m	5,400
22250981010010	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón.(1xšxv 1000x100x250 mm). do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 bez bočnej opory - dodávka vrátane montáže	m	30,818
22251083014440	Rezanie priečnych alebo pozdĺžnych dilatčných škár živič. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 20 mm, hl. 40 mm	m	22,100
22251083016221	Tesnenie dilatčných škár zálievkou za tepla pre komôrku s tesniacim profilom š. 20 mm hl. do 100 mm	m	28,443
61	Izolaterske práce		
6101	Protí vode a zemnej vlhkosti		
61010104010038	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode nopovou fóliou položenou voľne na ploche vodorovnej - dodávka vrátane montáže	m	73,150
61010501010051	Zhotovenie spojovacej (zapečatujúcej vrstvy) - dodávka vrátane montáže	m	49,707
61010502010110	Zhotovenie izolácie NAIP prítavením cestných mostoviek - dodávka vrátane montáže	m	66,282
71111200110110	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena - dodávka vrátane montáže	m	90,123
71111200210110	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena - dodávka vrátane montáže	m	180,246
71113110110110	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná AIP na sucho - dodávka vrátane montáže	m	19,006
71113210210110	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu zvislú - dodávka vrátane montáže	m	66,780

REKAPITULÁCIA PO OBJEKTOCH :

SO 001-00 Všeobecné položky
SO 101-00 Rekonštrukcia cesty I/68
SO 102-00 Obchádzková trasa
SO 201-00 Rekonštrukcia mosta ev.č. 68-024

25 240,00
98 876,54
201 583,36
122 814,76

SPOLU BEZ DPH :

448 514,66

DPH 20% :

89 702,93

CELKOM S DPH :

538 217,60
