

Dodatok č.1 k zmluve o dielo (CRM)
(ďalej len "Dodatok")

Článok 1
Zmluvné strany.

- 1.1 **Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.**
so sídlom Krajinská cesta 2929/9, 921 01 Piešťany, Slovenská republika
IČO: 00 057 380
subjekt zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Pš, vložka 10005/T

(ďalej len "Objednávateľ")

a

- 1.2 **SCR technologies s.r.o.**
so sídlom Skuteckého 115/1, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská, republika
IČO: 47 203 811,
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro,
vložka 24372/S

(ďalej len "Dodávateľ")

(Objednávateľ a Dodávateľ ďalej spolu tiež "Strany")

Článok 2
Predmet Dodatku

- 2.1 Vzhľadom na to, že:

- a) Strany dňa 21.06.2021 uzatvorili Zmluvu o dielo (CRM) (ďalej len "**Zmluva**"), ktorej predmetom je vykonanie diela (ďalej len "**Dielo**");
- b) na základe Zmluvy Objednávateľ uhradil Dodávateľovi preddavok vo výške 14.000,00 EUR bez DPH;
- c) Dodávateľ Dielo sčasti vykonal;
- d) Dielo nie je ku dnešnému dňu dokončené;
- e) Strany majú za to, že k omeškaniu s vykonaním Diela došlo z dôvodov na oboch Stranách a bolo spôsobené komplikovanou komunikáciou na oboch Stranách, vzhľadom na komplikovanosť projektu a technickú náročnosť,
- f) Strany majú v úmysle upraviť rozsah Diela a cenu Diela, ako aj iné skutočnosti týkajúce sa vzťahov založených Zmluvou;

sa Strany dohodli, že svoje vzájomné práva a povinnosti týkajúce sa vyššie uvedeného upravia v Dodatku.

- 2.2 Účelom Dodatku je upraviť rozsah Diela, cenu Diela, definovať rozsah výkonov a prác, ktoré je potrebné vykonať na dokončenie Diela a nastaviť nový harmonogram prác.