

Dodatok č.1 k zmluve o dielo (IS)
(ďalej len "Dodatok")

Článok 1
Zmluvné strany.

- 1.1 **Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.**
so sídlom Krajinská cesta 2929/9, 921 01 Piešťany, Slovenská republika
IČO: 00 057 380
subjekt zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel PŠ, vložka 10005/T

(ďalej len "Objednávateľ")

a

- 1.2 **SCR technologies s.r.o.**
so sídlom Skuteckého 115/1, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská, republika
IČO: 47 203 811,
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro,
vložka 24372/S

(ďalej len "Dodávateľ")

(Objednávateľ a Dodávateľ ďalej spolu tiež "Strany")

Článok 2
Predmet dodatku

- 2.1 Vzhľadom na to, že:
- a) Strany dňa 31.05.2021 uzatvorili Zmluvu o dielo (IS) (ďalej len "**Zmluva**"), ktorej predmetom je vykonanie diela (ďalej len "**Dielo**");
 - b) na základe Zmluvy Objednávateľ uhradil Dodávateľovi preddavok vo výške 102.000,00 EUR bez DPH;
 - c) Dodávateľ Dielo sčasti vykonal;
 - d) Dielo nie je ku dnešnému dňu dokončené;
 - e) Strany majú za to, že k omeškaniu s vykonaním Diela došlo z dôvodov na oboch Stranách a bolo spôsobené komplikovanou komunikáciou na oboch Stranách, vzhľadom na komplikovanosť projektu a technickú náročnosť,
 - f) Strany majú v úmysle upraviť rozsah Diela a cenu Diela, ako aj iné skutočnosti týkajúce sa vzťahov založených Zmluvou;

sa Strany dohodli, že svoje vzájomné práva a povinnosti týkajúce sa vyššie uvedeného upravia v Dodatku.

- 2.2 Účelom Dodatku je upraviť rozsah Diela, cenu Diela, definovať rozsah výkonov a prác, ktoré je potrebné vykonať na dokončenie Diela a nastaviť nový harmonogram prác.
- 2.3 Strany sa dohodli na nasledovnom:
- a) vzhľadom na komplikovanosť a rozsah prác do dvanástich (12) týždňov od účinnosti Dodatku, odovzdať Objednávateľovi aktuálnu analýzu, špecifikáciu a zdrojové kódy týkajúce sa tohto modulu v stave v akom sa nachádzal ku dňu 21.2.2022 (DemoDay).
 - b) do dvanástich (12) týždňov od účinnosti Dodatku, odovzdať, sprístupniť Objednávateľovi rozpracovanú testovaciu verziu tohto modulu, umiestnenú na serveri Zhotoviteľa;
 - c) Dielom podľa Zmluvy sa rozumie dielo v stave v akom sa nachádza ku dňu podpisu Dodatku spolu s prácami a výkonmi uvedenými v ods. 2.3, písm. a) a b) Dodatku;
 - d) cena Diela sa mení na 102.000,00 EUR bez DPH.

Článok 3 Záverečné ustanovenia

- 3.1 Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú nezmenené. Zmluvné strany súhlasne prehlasujú, že obsah Dodatku zodpovedá ich slobodnej vôli, Dodatok si prečítali, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu ho podpisujú.
- 3.2 Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu dodatku oboma Stranami.
- 3.3 Dodatok je vyhotovený v dvoch exemplároch, z ktorých každá zo Strán obdrží po (1) jednom vyhotovení.

Piešťany, 03.03.2023

Objednávateľ:



Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
Ing. Jaroslav Crkoň, generálny riaditeľ

 **TECHNICKÝ SKÚŠOBNÝ
ÚSTAV PIEŠŤANY, š.p.**
Krajinská cesta 2929/9
92101 PIEŠŤANY
- 100 -

Dodávateľ:



SCR technologies s.r.o.
Ing. Pavol Kubán, konateľ


SCR technologies s.r.o.
Skuteckého 115/1, 974 01 Banská Bystrica, Slovakia
IČO: 47 298 811, IČ DPH: SK2023807434