

Harmonogram prác Zberný dvor HAMULIAKOVO

Por.	Názov práce	1. Mesiac	2. Mesiac	3. Mesiac	4. Mesiac	5. Mesiac	6. Mesiac	7. Mesiac	8. Mesiac	9. Mesiac	10. Mesiac	11. Mesiac	12. Mesiac
1	Odozvanie a prevzatie staveniska												
2	Vybavanie zariadenia staveniska												
3	Zakladanie stavby vrt základovej dosky												
4	Murovia vrt stropnej dosky												
5	Strecha												
6	Okná a exteriérové dvere												
7	Rozvody ZTI + ELI												
8	Omlietky Interiér												
	Zateplenie fasády												
9	Potery Interiér + TI												
10	Obklady a dlažby												
11	Maľby + podlahy												
12	Interiérové dvere a zariadenia kompletáž												
13	Požiarne nádrž + čumpa + Vodomerňá šachta												
14	Váha + software												
15	Oplotenie + spevnené plochy + žľaby plocha												
16	Prístrešok + brány a rampa												
17	Aréolové osvetlenie a kamery												
18	Vyčistenie staveniska												
19	Dokumentácia a odovzdanie diela												
20													
21													
22													
23													
24													
25													

BeMiCon s.r.o.

Údernícka 11, 851 01 Bratislava

IČO: 50522272 DIČ: 2120353532

IČ DPH: SK2120353532

Zuzana Bedajová
konateľ

13. 02. 2023



Príloha č. 3 B

	Popis	Cena celkom EUR
0025	Finančný plán- prehľad	391 017,37 €
Hamuletkovo		

1. Mesiac	2. mesiac	3. mesiac	4. Mesiac	5. Mesiac	6. Mesiac	7. Mesiac	8. Mesiac	9. Mesiac	10. Mesiac	11. Mesiac	12. Mesiac	Zostatok
2 793,41 €	23 930,80 €	21 615,11 €	37 715,57 €	47 546,07 €	34 408,62 €	30 928,21 €	65 964,31 €	67 133,38 €	34 733,99 €	19 710,86 €	4 537,04 €	€

BeMiCon s.r.o.
Údernícka 11, 851 01 Bratislava
IČO: 50522272 DIČ: 2120353532
IČ DPH: SK2120353532

13. 02. 2023


Zuzana Bedajová
konateľ