

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 2562/2022/OPA

na vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia v podrobnosti realizačného projektu na stavbu: „Zelené sídliská/lokalita MAGURSKÁ-KRIVÁNSKA-JELŠOVÝ HÁJK“

uzatvorený v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien a doplnkov

(ďalej v texte len „dodatok“)

Zmluvné strany :

Objednávateľ : Mesto Banská Bystrica
Sídlo Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica
V mene ktorého koná : Ján Nosko, primátorom mesta
Osoby oprávnené na rokovanie
vo veciach zmluvných: Ing. arch. Martin Pavelek,
e-mail: martin.pavelek@banskabystrica.sk
tel.: +421 48 4330 441
vo veciach technických: Ing. Lucia Vrbiniaková, PhD.,
e-mail: lucia.vrbiniakova@banskabystrica.sk
tel.: +421 48 4330 460
Bankové spojenie : ČSOB, a. s., Banská Bystrica
Číslo účtu : 4016795432/7500
BIC : CEKOSKBX
IBAN : SK 7775000000004016795432
IČO : 00 313 271
DIČ : 2020451587
IČ DPH : SK2020451587

(ďalej v texte len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ : RUDBECKIA, s.r.o.
Sídlo : Svätoplukovo 449, 951 16 Svätoplukovo
V mene ktorého koná : Ing. Júlia Straňáková, konateľ
oprávnený konateľ v mene spoločnosti samostatne
Telefón :
Fax :
e- mail :
Osoby oprávnené na rokovanie
vo veciach zmluvy : Milan Straňák
vo veciach technických : Ing. Júlia Straňáková
Bankové spojenie :
Číslo účtu :
IČO : 44 290 357
DIČ : 2022649761
IČ DPH :
Spoločnosť zapísaná : Obchodný register Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro Vložka číslo: 22744/N

(ďalej v texte len „zhotoviteľ“)

ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo č. 2562/2022/OPA dňa 05.12.2022, ktorá nadobudla účinnosť dňa 08.12.2022 (ďalej len „Zmluva“). V Zmluve sa Zhotoviteľ zaviazal vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a s odbornou starostlivosťou vypracovať, dodať a vykonať pre objednávateľa v rozsahu a

za podmienok stanovených v článku II. body 2.1 - 2.7 Zmluvy , ako aj v súlade s rozhodnutiami príslušných orgánov na stavbu "Zelené sídliská/lokalita MAGURSKÁ-KRIVÁNSKA-JELŠOVÝ HÁJIK":

- 1.1.1 polohopisné a výškopisné geodetické zameranie riešeného územia v rozsahu podľa článku II. bod 2.1 tejto zmluvy
 - 1.1.2 hydrogeologické posúdenie vsakovania vôd v riešenom území v rozsahu podľa článku II. bod 2.2 tejto zmluvy
 - 1.1.3 urbanisticko-krajinársku štúdiu riešeného územia v rozsahu podľa článku II. bod 2.3 tejto zmluvy
 - 1.1.4 dokumentáciu pre územné rozhodnutie (ďalej len DÚR) v rozsahu podľa článku II. bod 2.4 tejto zmluvy
 - 1.1.5 dokumentáciu pre stavebné povolenie (ďalej len DSP) v podrobnosti realizačného projektu v rozsahu podľa článku II. bod 2.5 tejto zmluvy
 - 1.1.6 inžiniersku činnosť v rozsahu podľa článku II. bod 2.6 tejto zmluvy
 - 1.1.7 odborný autorský dohľad v rozsahu podľa článku II. bod 2.7 tejto zmluvy
(ďalej v texte len „predmet plnenia“ alebo „dielo“)
- 1.2 Počas plnenia záväzku zhotoviteľa došlo k pozastaveniu prác na diele v časti plnenia predmetu zmluvy podľa článku I. bod 1.1.1 zmluvy, z dôvodu zhoršenia klimatických podmienok, vo vzťahu ku ktorým súvislá vrstva snehovej pokrývky znemožnila vykonanie geodetického zamerania, nevyhnutného pre vypracovanie ďalšej časti plnenia predmetu zmluvy podľa článku I. bod 1.1.3 urbanisticko-krajinárskej štúdie riešeného územia. V súvislosti s opísaným nastala prekážka aj na strane objednávateľa, kedy došlo počas plnenia záväzku zhotoviteľa k časovému posunu v následnom procese pripomienkovania navrhovaných riešení pri realizácii predmetu diela v časti plnenia podľa článku I. bod 1.1.3 zmluvy. Tieto skutočnosti neumožnili zhotoviteľovi pokračovať v realizácii diela v rozsahu podľa článku II. bod 2.3 zmluvy tak, aby došlo k jeho včasnému a riadnemu vykonaniu.
- 1.3 Na základe osobných rokovaní medzi zhotoviteľom a objednávateľom, obsahom ktorých bolo posúdenie relevantnosti požiadavky zhotoviteľa na úpravu času plnenia diela v lehote podľa článku IV. bod 4.1.1 a 4.1.3 zmluvy, s poukazom na uvedenú nemožnosť plnenia riadne a včas s prihliadnutím na okolnosti, ktoré sa nedali ani predvídať ani ovplyvniť; predmetnú požiadavku zhotoviteľa následne objednávateľ vyhodnotil ako náležitú a oprávnenú.
- 1.4 S poukazom na uvedené, sa zmluvné strany dohodli v súlade so znením § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s čl. XIII. Záverečné ustanovenia, bod 13.3 Zmluvy na uzatvorení dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 2562/2022/OPA zo dňa 05.12.2022.

Článok I. PREDMET DODATKU

Predmetom tohto dodatku sú nasledovné zmeny ustanovení Zmluvy:

Článok IV. ČAS A MIESTO PLNENIA, pôvodné znenie bodov 4.1.1 a 4.1.3 sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

- 4.1.1 **Polohopisné a výškopisné geodetické zameranie riešeného územia** podľa bodu 2.1 zmluvy:
 - do 14 kalendárnych týždňov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy
- 4.1.3 **Urbanisticko-krajinárska štúdia** podľa bodu 2.3 zmluvy:
 - do 16 kalendárnych týždňov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy

Článok II.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 2.1 Zmluvné strany berú na vedomie, že ustanovenia Zmluvy predmetným dodatkom nedotknuté, zostávajú bez zmien v platnosti.
- 2.2 Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade s ust. § 5a ods.1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov v spojení s ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
- 2.3 Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých každé má charakter originálu, tri (3) vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno (1) jeho vyhotovenie obdrží zhotoviteľ. Dodatok sa spravuje ustanoveniami Obchodného zákonníka a slovenských právnych predpisov, bez použitia kolíznych noriem.
- 2.4 Dodatok a jeho ustanovenia je potrebné vykladať v súlade s jeho celkovým zmyslom, a to najmä podľa jeho obsahu, zmyslu a účelu, ale aj v kontexte procesu verejnej súťaže, ktorej výsledkom bolo uzatvorenie Zmluvy.
- 2.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok pred jeho podpisom prečítali, že bol uzatvorený slobodne, vážne a po vzájomnom prerokovaní, je výrazom ich vôle, jeho obsahu riadne porozumeli a na znak súhlasu s ním ho potvrdili svojimi podpismi.

Vdňa

V Banskej Bystrici dňa

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa :

.....
Ing. Júlia Straňáková
konateľ

.....
Ján Nosko
primátor mesta Banská Bystrica