

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

Článok I.
Zmluvné strany

Objednávateľ: **Obec Radošovce**
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie: VUB Banka
Číslo účtu vo formáte IBAN:
Zastúpený:
Osoba oprávnená na jednanie
- vo veciach zmluvy:
- v technických veciach:
Tel.:
Fax:
E-mail: starosta@radosovce.sk, sekretariat@radosovce.sk
Webová stránka:

Zhotoviteľ: **CBR s.r.o.**
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Právna forma:
Zapísaný v registri:
Zastúpený:
Osoba oprávnená na jednanie
- vo veciach zmluvy:
- v technických veciach:
Bankové spojenie:
Číslo účtu vo formáte IBAN:
SWIFT (BIC) kód:
(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spolu len „zmluvné strany“)

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 3.3.2022 zmluvu o dielo na stavebnú akciu: „**Oprava miestnych komunikácií v obci Radošovce**“ v súlade s postupom zadávania podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

V súlade s článkom X Záverečné ustanovenia, bod 2 zmluvy o dielo a v zmysle ustanovenia § 18 ods. 1 písm. b) a v súlade s §18 ods. 3) písm. a) Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa zmluvné strany dohodli na nasledovnej zmene zmluvy prostredníctvom tohto dodatku č. 1, ktorým sa zmluva o dielo mení a dopĺňa nasledovne:

Článok II. Predmet dodatku č. 1

1. Predmetom dodatku č.1 je zmena zmluvy o dielo na predmet zákazky: „**Oprava miestnych komunikácií v obci Radošovce**“ v článku IV. Doba plnenia bod.2. Čas plnenia zmluvy nasledovne:

Vypúšťa sa:

Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať pre objednávateľa predmet zmluvy najneskôr do 6 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska.

Nahrádza sa:

Zhotoviteľ sa zaväzuje dokončiť práce na diele a odovzdať objednávateľovi dielo zhotovené v rozsahu a kvalite tejto zmluvy v termíne najneskôr do 15.12.2022.

Článok III. Záverečné ustanovenia

- 3.1. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo formálne a/alebo obsahovo neupravené týmto dodatkom zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
- 3.2. Dodatok bol vyhotovený v 3 exemplároch, z ktorých dva sú určené pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa.
- 3.3. Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo.
- 3.4 Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

V Sabinove, dňa 22.8.2022

V Radošovciach, dňa 25.8.2022

Za zhotoviteľa

Za objednávateľa:

C

Hollého
ICO: 48 564 771, DIČ: 2025045255

Ing. Peter Bujňák
konateľ



Ing. Vladimír Kočárik
starosta obce