

**DODATOK č. 2 K ZMLUVE O DIELO č. OCUHS-S2021/00635**  
**uzavretá podľa ust. § 536 a násl. Obchodného zákonníka**  
**Číslo zmluvy objednávateľa:**

**ČI. I. ZMLUVNÉ STRANY**

**Objednávateľ:**

**Obec Horná Súča**

Sídlo: Horná Súča 233, 913 33 Horná Súča  
Zástupca vo veciach zmluvných : Jakub Ondračka, starosta  
IČO: 00311561  
DIČ: 2021091479  
Bankové spojenie: ČSOB, a.s.  
IBAN: SK14 7500 0000 0040 2261 1134  
Kontaktný email: starosta@hornasuca.sk

**Zhotoviteľ:**

**Komunálne Služby Horná Súča, s.r.o., r.s.p.**

Sídlo: Horná Súča 233, 913 33 Horná Súča  
Zástupca vo veciach zmluvných: Jakub Ondračka, konateľ  
IČO: 53076354  
IČ DPH: SK2121266928  
OR: Trenčín oddiel: Sro, Vložka číslo: 40124/R  
Bankové spojenie: ČSOB, a.s.  
IBAN: SK17 7500 0000 0040 2814 3378  
Kontaktný email: kshs@hornasuca.sk

**ČI. II. PREDMET DODATKU**

V súlade s ustanovením Článku XII. Záverečné ustanovenia , bodu 2. Zmluvy o dielo č. č. OCUHS-S2021/00635 na uskutočnenie stavebných prác „**BYTOVÉ DOMY A TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA HORNÁ SÚČA**“ zo dňa 28.05.2021 (ďalej len „Zmluva“) sa vyššie uvedené zmluvné strany dohodli na zmenách Zmluvy, ktoré sú bližšie špecifikované v článku 1tohto Dodatku č.2. Potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať. Zmenou sa nemení charakter zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 2, ktorý je vyjadrením ich dohody o zmene zmluvných ustanovení Zmluvy, a to :

**v Článku V. CENA , body 1.,2. pričom pôvodné textové znenie tohto ustanovenia Zmluvy:**

1. Zhotoviteľ vykoná všetky práce a dodávky potrebné pre realizáciu celého Diela, t. j. bytového domu a technickej vybavenosti, v rozsahu určenom pri uzavretí tejto zmluvy na svoje náklady a nebezpečenstvo, vrátane odstránenia všetkých väd a nedorobkov, za dohodnutú cenu

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| Cena bez DPH: | 1 532 151,86 Eur,       |
| DPH 10 %:     | 153 215,19 Eur          |
| Cena s DPH:   | <b>1 685 367,05 Eur</b> |

(slovom: jeden milión šesťstoosemdesiatpäť tisíc tristošesťdesiatsedem eur päť centov).  
Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení.

2. Cena Diela za jednotlivé položky je určená nasledovne:

2.2.1 Cena za realizáciu bytového domu predstavuje sumu

Cena bez DPH: 1 092 292,36 Eur,

DPH 10 %: 109 229,24 Eur

Cena s DPH: **1 201 521,60 Eur**

(slovom: jeden milión dvesto jedna tisíc päťstodvadsaťjeden eur šesťdesiat centov).

2.2.2 Cena za realizáciu technickej vybavenosti predstavuje

Cena bez DPH: 439 859,50 Eur,

DPH 10 %: 43 985,95 Eur

Cena s DPH: **483 845,45 Eur**

(slovom: štyristoosemdesiattri tisíc osemstoštyridsaťpäť eur štyridsaťpäť centov).

**zmluvné strany týmto Dodatkom č.2 v celosti rušia a nahrádzajú nasledovným novým znením:**

1. Zhotoviteľ vykoná všetky práce a dodávky potrebné pre realizáciu celého Diela, t. j. bytového domu a technickej vybavenosti, v rozsahu určenom pri uzavretí tejto zmluvy na svoje náklady a nebezpečenstvo, vrátane odstránenia všetkých väd a nedorobkov, za dohodnutú cenu

Cena bez DPH: 1 754 051,86 Eur,

DPH 10 %: 175 405,19 Eur

Cena s DPH: **1 929 457,05 Eur**

(slovom: jeden milión deväťstodvadsaťdeväť tisíc štyristopäťdesiatsedem eur päť centov).

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení.

2. Cena Diela za jednotlivé položky je určená nasledovne:

2.2.1 Cena za realizáciu bytového domu predstavuje sumu

Cena bez DPH: 1 314 192,36 Eur,

DPH 10 %: 11 419,24 Eur

Cena s DPH: **1 445 611,60 Eur**

(slovom: jeden milión štyristoštyridsaťpäť tisíc šesťstojedenásť eur šesťdesiat centov).

2.2.2 Cena za realizáciu technickej vybavenosti predstavuje

Cena bez DPH: 439 859,50 Eur,

DPH 10 %: 43 985,95 Eur

Cena s DPH: **483 845,45 Eur**

(slovom: štyristoosemdesiattri tisíc osemstoštyridsaťpäť eur štyridsaťpäť centov).

### **ČI. III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú nezmenené.

2. Tento Dodatok č.2 je vyhotovený v 6 exemplároch , 5 x pre objednávateľa a 1 x pre zhotoviteľa.

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č.2 bol uzatvorený podľa pravej a slobodnej vôle , bez nátlaku a nie v tiesni. Zmluvné strany boli s obsahom Dodatku č.2 podrobne oboznámené a plne s ním súhlasia, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

4. Tento dodatok k zmluve o dielo nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po dni zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.

Horná Súča , dňa 28.02.2023  
Za Objednávateľa:

Horná Súča , dňa 28.02.2023  
Za zhotoviteľa:

.....  
Obec Horná Súča  
Jakub Ondračka  
starosta

.....  
KSHS, s.r.o., r.s.p.  
Jakub Ondračka  
konateľ