

Dodatok č. 1 k zmluve
o súhlase na vykonanie preložky elektroenergetického zariadenia uzatvorená v zmysle § 269, ods. 2
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
Číslo zmluvy SSD, a.s. Z-D-2018-001331-00

č.

Čl. I.
Zmluvné strany



1. Vlastník VN a NN vedení:

Názov: **Stredoslovenská distribučná, a.s.**
 Sídlo: **Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina**
 V mene ktorej koná: **Ing. Mgr. Marek Štrpka – generálny riaditeľ**

Oprávnená osoba vo veciach
 technických:

Právna forma: **Akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina,**
oddiel: Sa, vložka č. 10514/L
 IČO: **36 442 151**
 DIČ: **2022187453**
 IČ DPH: **SK2022187453**

Bankové spojenie:

IBAN:

BIC kód:

(ďalej len „vlastník“)

a

2. Žiadateľ o preloženie VN a NN vedení:

Názov: **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**
 Sídlo: **Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava**
 Štatutárny orgán: **Ing. Ján Ďurišin – predseda predstavenstva a generálny riaditeľ**
Ing. Ladislav Dudáš, PhD. – podpredseda predstavenstva
 Právna forma: **Akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu**
Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3518/B
 IČO: **35 919 001**
 DIČ: **2021937775**
 IČ DPH: **SK 2021937775**

Bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT kód:

(ďalej len „žiadateľ“)

uzatvárajú tento Dodatok č. 1 k zmluve v nadväznosti na § 45 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Čl. II.
Predmet Dodatku č. 1 k Zmluve

1. Predmetom tohto Dodatku č. 1 je úprava zmluvy o súhlase na vykonanie preložky elektroenergetického zariadenia č. Z-D-2018-001331-00 uzatvorenej dňa 11.10.2018.

Predmetom preložky sú nasledovné stavebné objekty stavby „**Diaľničný Privádzač Lietavská Lúčka – Žilina II. etapa**“:

SO 613 – 00 Preložka stožiarovej TS 4506 v km 4,805	32 059,67 €
SO 614 – 00 Prípojka VN pre stožiarovú TS 4506 v km 4,805	23 575,76 €
SO 615 – 00 Preložky vedenia NN zo stožiarovej TS 4506	10 349,00 €

Potreba dodatku bola vyvolaná na základe potreby úpravy článku VII. Povinnosti žiadateľa odsek 2. Na základe vyššie uvedeného sa týmto dodatkom upravuje Zmluva o súhlase na vykonanie preložky elektroenergetického zariadenia č. Z-D-2018-001331-00 uzatvorená dňa 11.10.2018 nasledovne:

Pôvodné znenie článku VII. Povinnosti žiadateľa odsek 2. sa ruší:

Žiadateľ sa zaväzuje, že na preložku ktorú vykoná zhotoviteľ za podmienok a spôsobom uvedeným v tejto zmluve, poskytuje vlastníkov zaručeniu v dĺžke 60 mesiacov odo dňa prevzatia (ukončenia preberacieho konania) preložky vlastníkom.

Nové znenie článku VII. Povinnosti žiadateľa odsek 2. sa vkladá:

Žiadateľ sa zaväzuje, že na preložku ktorú vykoná zhotoviteľ za podmienok a spôsobom uvedeným v tejto zmluve, poskytuje vlastníkov zaručeniu v dĺžke 60 mesiacov na práce a 24 mesiacov na materiál odo dňa prevzatia (ukončenia preberacieho konania) preložky vlastníkom.

Čl. III.
Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy č. Z-D-2018-001331-00 o súhlase na vykonanie preložky elektroenergetického zariadenia uzatvorenej dňa 11.10.2018 sa nemenia a zostávajú v platnosti.
2. Tento Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú prílohu predmetnej Zmluvy. Dodatok č.1 je vypracovaný v rozsahu 2 strán a je vyhotovený v 6 rovnopisoch, z ktorých žiadateľ obdrží 3 a vlastníci 3 vyhotovenia.
3. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

V Žiline, dňa **23 -01- 2019**

Za vlastníka

.....
Stredoslovenská distribučná, a.s.
Mgr. Ing. Marek Štrpka
generálny riaditeľ

V Bratislave, dňa **18 -12- 2018**

Za žiadateľa

.....
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Ing. Ján Ďurišin
predseda predstavenstva a
generálny riaditeľ

.....
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Ing. Ladislav Dudáš, PhD.
podpredseda predstavenstva