

DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo č. DIE_011 /2021

uzatvorenej dňa 7.10.2021 v znení podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) medzi zmluvnými stranami

Čl. I

Zmluvné strany

Objednávateľ: Mesto Galanta

Sídlo: Mestský úrad, Mierové námestie 940/1, 924 18 Galanta

Štatutárny orgán: Mgr. Peter Kolek, primátor

IČO: 00 305 936

DIČ: 2021153541

Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK15 0200 0000 0000 1872 2132

BIC: SUBASKBX

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: DKVIA s.r.o

Sídlo: Kostolná Gala 137, 930 34 Holice

Štatutárny orgán: Ing. Dávid Csánó, konateľ

IČO: 51332124

DIČ: 2120683180

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

IBAN: SK23 1111 0000 0017 8331 7006

SWIFT: UNCRSKBX

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 41609/T
(ďalej len „zhotoviteľ“) a spolu ako „zmluvné strany“.

Čl. I.

Preambula

Dňa 07.10.2021 bola uzatvorená zmluva o dielo č. DIE-011/2021, medzi Mestom Galanta so sídlom: Mestský úrad, Mierové námestie 940/1, 924 18 Galanta ak objednávateľom a spoločnosťou **DKVIA s.r.o so sídlom: Kostolná Gala 137, 930 34 Holice** ako zhotoviteľom, ktorej predmetom je zhotovenie Diela špecifikovaného v článku I tejto zmluvy
„Vypracovanie PD cyklotrás na území mesta Galanta ” (ďalej aj „Zmluva“).

1. Vzhľadom na skutočnosť, že sa zmluvné strany dohodli na úprave podmienok realizácie diela, tak predmetom tohto Dodatku č. 1 je ich vzájomná dohoda na posune termínu realizácie diela.
2. Vyššie uvedené zmluvné strany sa dohodli na doplnení a zmene Zmluvy nasledovne, pričom všetky ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú bez zmien.

Čl. II
Predmet dodatku

1. **Článok 4. Termín plnenia, bod. 4.1 Zmluvy sa mení a znie nasledovne:**
Termín ukončenia a odovzdania projektovej dokumentácie /v zmysle prílohy č.1 tejto zmluvy – Opis predmetu zmluvy/ je do 1.6.2023.

Čl. III.
Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č.1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a stáva sa platným dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Objednávateľ sa zaväzuje zverejniť tento Dodatok č. 1 do troch (3) dní od jeho podpísania oboma zmluvnými stranami..
2. Dodatok č.1 je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých objednávateľ dostane dve vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenie, po jeho podpísaní oboma Zmluvnými stranami.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku č. 1 riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu bez akýchkoľvek omylov a toto potvrdzujú vlastnoručnými podpismi osôb oprávnených v mene zmluvných strán v danom zmluvnom vzťahu podpisovať a konať.

V Galante, dňa

V Holiciach , dňa

Objednávateľ:
Mesto Galanta

Zhotoviteľ:
DKVIA s.r.o.

.....
Mgr. Peter Kolek
primátor

.....
Ing. Dávid Csánó
konateľ