

DODATOKČ. 1 K ZMLUVE O DIELO

uzatvorená v zmysle § 536 až 565 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnení medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ: **Obec Oščadnica**
Námestie M. Bernáta 745. 023 01 Oščadnica
Ing. Marián Plevko, starosta
IČO: 00 314170
DIČ: 2020421513
IBAN: SK77 0900 0000 0051 1559 0437
Bank. spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.

/ďalej len „objednávateľ“/

Zhotoviteľ: **GOLD PROJECT, s.r.o.**
U Hluška, Okružná 689/5, 022 01 Čadca
Ing. Vladimír Golis, konateľ
IČO: 44 925 671
IČ DPH: SK2022878099
IBAN: SK77 7500 0000 0040 0886 5488
Bankové spojenie: ČSOB a.s.

/ďalej len „zhotoviteľ“ /

Preambula

Dňa 30.01.2023 bola uzavretá zmluva o dielo medzi zhotoviteľom **GOLD PROJECT, s.r.o.** - **Ing. Vladimír Golis, konateľ** a objednávateľom **Obec Oščadnica - Ing. Marián Plevko, starosta obce**, predmetom ktorej je „**Projektová dokumentácia: Kultúrny dom č. 751 v obci Oščadnica - stavebné úpravy**“.

I. Predmet dodatku

Tento dodatok sa uzatvára v zmysle ustanovení §18, odsek 3 písmeno b) Zákona číslo 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v z.n.p. Predmetom dodatku je navýšenie rozsahu projektovej dokumentácie nad rámec cenovej ponuky resp. výzvy na predloženie cenovej ponuky:

- dopracovanie projektovej dokumentácie o časť vykurovanie, ktoré bude obsahovať kompletnú výmenu vykurovacích telies a rozvodov vykurovania, hydraulické vyregulovanie sústavy vrátane inteligentného systému vykurovania, dopracovanie rozpočtu k projektovaným častiam.

Dopracovanie projektovej dokumentácie vyplynulo z prípravy projektu predkladaného v rámci výzvy na predkladanie žiadosti o PPM s kódom 02/02-29-VOL.

Článok III. Cena diela a platobné podmienky sa mení v bode 1. na nasledovné znenie:

Cena za vykonanie diela podľa tejto zmluvy je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s cenovou ponukou víťazného uchádzača takto:

P.č.	Názov služby	m.J.	Počet m.J.	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH (resp. cena celkom)
1.	„Projektová dokumentácia: Kultúrny dom č. 751 v obci Oščadnica“	Sub.	1	20 350,00	4 070,00	24 420,00
2.	Dopracovanie projektovej dokumentácie: Kultúrny dom č. 751 v obci Oščadnica o časť vykurovanie, hydraulické vyregulovanie sústavy vrátane inteligentného systému vykurovania, dopracovanie rozpočtu k projektovaným častiam	sub.	1	2 000,00	400,00	2 400,00
	Cena celkom:	x	x	22 350,00	4 470,00	26 820,00

II. Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami.
2. Ustanovenia zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom upravené zostávajú nezmenené.
3. Tento dodatok je vyhotovený v 2 originálnych rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, vzájomne vysvetlili, jeho obsahu porozumeli a vlastnoručne podpísali.

GOLD PROJECT, s.r.o.

U Hlušk8, Či.:rtiin2 689/5

n n ů! ČADCT\

Objednávateľ

V Oščadnici dňa 1.3.2023

h

: V Oščadnici 1.3.2023

Obec Oščadnica
Ing. Marián Plevko
starosta obce

GOLD PROJECT, s.r.o.
Ing. Vladimír Golis
konateľ