

Príloha č.1 k Zmluve o dielo
Plán realizácie výstavby

Stavba: II/533 stabilizácia vybraného úseku cesty pred obcou Harichovce SO 102

Plán realizácie výstavby

17.1.1 Plán realizácie výstavby (príloha č. 1) zahŕňajúci plán zhotovovania celého diela s popisom hlavných činností, postupnosťou a časovou nadväznosťou prác v súlade s požiadavkami uvedenými v jednotlivých technických predpisoch, technicko – kvalitatívnych podmienkach; v súlade s ďalšími požiadavkami objednávateľa uvedenými v tejto zmluve a v zadávacej dokumentácii a so stanoveným termínom ukončenia diela a predpokladanými klimatickými podmienkami; plán realizácie výstavby obsahuje minimálne:

- 17.1.1.1 zoznam subdodávateľov a ich označenie v súlade s právnym predpisom upravujúcim verejné obstarávanie; vid' príloha
- 17.1.1.2 určenie osoby stavbyvedúceho;
Marián Adamčík – stavbyvedúci, príloha osvedčenie
- 17.1.1.3 určenie osoby zástupcu stavbyvedúceho;
Ing. Marián Popovec – zástupca stavbyvedúceho, príloha osvedčenie
- 17.1.1.4 určenie osoby zodpovednej za koordináciu bezpečnosti na stavenisku;
Ing. Emília Malatincová – autorizovaný bezpečnostný technik, príloha osvedčenie
- 17.1.1.5 podrobný harmonogram vecnej a časovej postupnosti prác pri zhotovovaní diela; vid' príloha
- 17.1.1.6 zoznam ekvivalentných položiek, ak ich zhotoviteľ uplatnil v procese verejného obstarávania, výsledkom ktorého je táto zmluva;

NEUPLATŇUJE SA

- 17.1.1.7 navrhované umiestnenie sídla vedenia stavby, zariadenia staveniska, betonárky (ak je potrebná), obalovne a to najmä s ohľadom na povinnosť zhotoviteľa postupovať pri zhotovovaní diela v súlade s TKP – Dodávka asfaltových zmesí nasledovne: TKP č. 6 Hutnené asfaltové zmesi (20.12.2019) bod 9.2 Doprava asfaltových zmesí;

Sídlo: Colas Slovakia, a.s., Divízia Východ, Priemyselná 6, 045 42 Košice

- Obaľovacia súprava Veľká Lomnica, príloha certifikát

COLAS Slovakia, a.s.

COLAS Slovakia, a.s.