

## DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo č. SP01/2022 na stavbu „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Nová Bystrica“ zo dňa 10.02.2022 (ďalej len „Zmluva o dielo“)

---

### ZMLUVNÉ STRANY:

<b>1. Objednávateľ:</b>	<b>Obec Nová Bystrica</b>
Sídlo	Nová Bystrica 657, 023 05 Nová Bystrica
Zastúpený:	Ing. Jozef Kuric, starosta
<i>Osoba oprávnená rokovať</i>	
vo veciach zmluvných:	Ing. Jozef Kuric, starosta
vo veciach technických:	Ing. Jozef Kuric, starosta
vo veciach zmluvných podmienok súvisiacich s podmienkami poskytnutia nenávratného fin. príspevku:	Ing. Jozef Kuric, starosta
IČO:	00 314 145
DIČ:	2020553150
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN:	SK77 5600 0000 0077 0012 7004
Telefón:	041/43 97 221
E-mail:	jozef.kuric@novabystrica.sk

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

<b>2. Zhotoviteľ:</b>	<b>STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.</b>
Sídlo:	Ulica miestneho priemyslu 561, 029 01 Námestovo
Zapísaný:	Obchodný register OS Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 10480/L
Zastúpený:	Ing. Martin Habiňák, konateľ
<i>Osoba oprávnená rokovať</i>	
vo veciach zmluvných:	Ing. Martin Habiňák, konateľ
vo veciach technických:	Ing. Martin Habiňák, konateľ
vo veciach zmluvných podmienok súvisiacich s podmienkami poskytnutia nenávratného fin. príspevku:	Ing. Martin Habiňák, konateľ
IČO:	36 373 249
DIČ:	2020128781
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
IBAN:	SK98 0200 0000 0028 8575 8853

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej aj spolu ako „**Zmluvné strany**“)

Zmluvné strany sa v zmysle ust. článku 12. bod 12.1 (v zmluve nesprávne očíslovaný) Zmluvy o dielo zo dňa 10.02.2022 dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 v nasledovnom znení:

## I

Bod 2.1 článku 2. Zmluvy o dielo sa v súlade s bodom 2.2 Zmluvy o dielo upravuje v rozsahu tretieho odseku – ukončenie termínu plnenia zmluvy nasledovne:

**„Ukončenie: do 384 kalendárnych dní po protokolárnom prevzatí staveniska, na ktoré Objednávateľ písomne vyzve Zhotoviteľa podľa bodu 5.1.“**

## II

Zmluvné strany vyhlasujú, že došlo k zmenám údajov o zmluvných stranách uvedených v úvodných bodoch 1. a 2. Zmluvy o dielo v rozsahu, v akom sú vymedzené v úvode tohto Dodatku č. 1.

## III

Zmluvné strany vyhlasujú, že týmto Dodatkom č. 1 sa dáva do súladu číslovanie bodov článku 12. Zmluvy o dielo ako bodov 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6 a 12.7, ktoré boli nesprávne očíslované.

## IV

1. Tento Dodatok č. 1 je uzatvorený v súlade s ust. § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.
2. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle osobitného predpisu.
3. Ostatné články Zmluvy o dielo zostávajú týmto Dodatkom č. 1 nezmenené a v platnosti.
4. Prílohou tohto Dodatku č. 1 je Žiadosť o posunutie termínu ukončenia a odovzdania diela „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Nová Bystrica“ zo dňa 15.02.2023.
5. Tento Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo zo dňa 10.02.2022.
6. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch exemplároch, z ktorých jeden obdrží Objednávateľ a jeden Zhotoviteľ.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 1 riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, predstavuje ich slobodnú a vážnu vôľu, a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú

V Novej Bystrici dňa 13.3. 2023

V Novej Bystrici dňa 13.3. 2023

**Za Objednávateľa:**

**Za Zhotoviteľa:**

Ing. Jozef Kuric  
starosta obce

Ing. Martin Habiňák  
konateľ