

Vecný a časový harmonogram prác „Kompletná modernizácia zverinca“

Popis	Kalendárny týždeň												
	2023	1.týž	2.týž	3.týž	4.týž	5.týž	6.týž	7.týž	8.týž	9.týž	10.týž	11.týž	12.týž
Prebratie staveniska													
Demontáž zriad.predmetov a ostatné...													
Búracie práce, obklad,dlažba, rozvody													
Konštrukcie kompletne													
Izolácie striech, izolácie tepelné													
Konštrukcie klampiarske													
Vodorovné konštrukcie, izolácie, podlahy													
Výplne otvorov													
Ostatní konštrukcie, jadrové vrtý													
Zdravotechnika													
Elektroinštalácia													
Vzduchotechnika													
Vypratanie staveniska													
Odvoz sutiny a vybur. Hmôt na skládku													
Odovzdanie stavby													

MVK mont, s. r. o.
 Horná 190/1, 953 05 Čierne Kľačany
 IČO: 51 003 929 DIČ: 2120559067
 e-mail: mvk.montsro@gmail.com
 Mob.: 0911 425 889