

## Dohoda o zániku zmluvného vzťahu

### Článok I. Účastníci dohody

#### Objednávateľ :

##### Obec Bystré

Sídlo: Šarišská 98/20, 094 34 Bystré

IČO: 00332275, DIČ: 2020640886

Zastúpený : PhDr. Ľubomír Hreha, starosta obce

#### Zhotoviteľ:

Obchodné meno : **TANOT s.r.o.**

Sídlo: Komenského 48/44, 094 31 Hanušovce nad Topľou

IČO: 50778200, DIČ: 2120474499, IČ DPH: SK2120474499

zapísaná v Obch. registri OS Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č.: 34528/P

zastúpený : Ing. Tomáš Velebír, konateľ

### Článok II. Predmet dohody

**2.1** Objednávateľ Obec Bystré uzavrel dňa 15.3.2021 písomnú Zmluvu o dielo č. 01/02/2021 so zhotoviteľom TANOT s.r.o., na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal vykonať dielo „*Prestupné bývanie v obci Bystré – Bytový dom 6 b.j. - nadstavba*“. Toto dielo začal realizovať, ale ku dnešnému dňu nie je dielo zhotovené úplne, iba čiastočne.

**2.2** Ku dňu uzavretia tejto dohody o zániku zmluvného vzťahu je ešte potrebné dokončiť dielo v rozsahu týchto očakávaných prác :

celková hodnota potrebných dokončovacích prác : 98 749,39 €

z toho podľa položiek :

ASR - stavebné práce 52 239,93 €

Zdravotechnika 10 690,15 €

Plynofikácia 4 410,09 €

Ústredné vykurovanie 16 846,27 €

ELI 13 618,43 €

OEZ - Odberné el. za. 944,52 € /poznámka : uvádzané hodnoty sú bez DPH /

Tento odhad vychádza z podkladov spracovaných od : Ing. Michal Gajdoš GM-PROJEKTOVÁ KANCELÁRIA, IČO: 10739548. Účastníci dohody boli pred uzavretím tejto dohody oboznámení s týmto spracovaným pracovným materiálom.

Vo zvyšnej časti (vychádzajúc z projektovej dokumentácie, ktorá bola podkladom pre Zmluvu o dielo zo dňa 15.3.2021) bolo dielo zhotoviteľom vykonané a odovzdané objednávateľovi.

**2.3** Účastníci sa dohodli, že záväzky zmluvných strán vyplývajúce zo zmluvy o dielo č. 01/02/2021 zo dňa 15.3.2021, sa zrušujú a zmluva o dielo zaniká. Dňom zániku zmluvného vzťahu je deň nadobudnutia účinnosti tejto dohody. Zhotoviteľ už nie je povinný pokračovať vo vykonávaní diela.

2.4 Medzi zmluvnými stranami je nesporné, že v časti zhotoviteľom vykonaného a odovzdaného diela, ostáva zachovaná záruka zhotoviteľa na čiastočne vykonané dielo, v zmysle čl. 7 predmetnej zanikajúcej zmluvy o dielo.

2.5 Objednávateľ je oprávnený zabezpečiť dokončenie diela cestou tretej osoby, odlišnej od zhotoviteľa.

### Článok III. Záverečné ustanovenia

3.1 Táto dohoda nadobúda platnosť jej podpísaním oboma zmluvnými stranami. Táto dohoda nadobúda účinnosť v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

3.2 Táto dohoda je povinne zverejňovanou zmluvou podľa §5a ods. 5 zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. Potvrdenie o zverejnení je prílohou č. 1 tejto dohody. Zhotoviteľ súhlasí s použitím jeho osobných údajov pre účely tejto dohody a so zverejnením tejto dohody podľa zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.

3.3 Táto dohoda je uzavretá v súlade s § 570 a nasl. Občianskeho zákonníka. V prípade pochybností sa táto dohoda riadi týmito zákonnými ustanoveniami.

3.4 Túto dohodu si účastníci prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju slobodne, vážne, bez nátlaku a nie v tiesni podpísali.

3.5 Táto dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých si každý účastník ponechá po jednom rovnopise.

Bystré, dňa 15 03 2023

Objednávateľ :

Obec Bystré  
PhDr. Ľubomír Hreha  
starosta obce



Zhotoviteľ: **TANOT s.r.o.**  
KOMENSKÉ  
094 31 HANUŠO  
IČO: 50 778 200, IČ L  
TR 412  
TANOT s.r.o.  
Ing. Tomáš Velebír  
konateľ