

## **DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O DIELO ZO DŇA 30.09.2022**

uzatvorenej podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

### **Článok I. ZMLUVNÉ STRANY**

**Objednávateľ :** **Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja**  
Sídlo: Bulharská 39, 918 53 Trnava, Slovenská republika  
Zastúpený: Ing. Dalibor Trebichalský, riaditeľ  
Osoba zodpovedná  
Za zmluvné dojednania: Ing. Monika Zat'ková  
IČO: 37 847 783  
DIČ: 2021777516  
telefón: + 421 33 5531287  
e-mail: [vo@spravaciest.sk](mailto:vo@spravaciest.sk)

(ďalej aj len ako „Objednávateľ“)

a

**Obchodné meno:** **COLAS Slovakia, a. s.**  
Sídlo: Orešianska 3168/7, 917 01 Trnava  
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu, Košice I, v odd: Sa, vložka č. 240/V  
Zastúpený: Ing. Martin Papala – predseda predstavenstva  
Ing. Kristína Brezanská – člen predstavenstva  
Bankové spojenie:  
IBAN:  
IČO: 31 651 402  
DIČ: 2020492111  
IČ DPH: SK2020492111  
telefón: + 421 904 701 262  
e-mail: [colas@colas-sk.sk](mailto:colas@colas-sk.sk)

(ďalej aj len ako „Zhotoviteľ“)

### **Článok II. PREAMBULA**

Tento DODATOK č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 30.09.2022 (ďalej len „Dodatok č. 2“) sa uzatvára podľa § 18 ods. (1), písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe dohody medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom z dôvodov zmeny subdodávateľov.

**Článok III.**  
**PREDMET DODATKU**

Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o dielo zo dňa 30.09.2022 uzatvorená medzi Zmluvnými stranami (ďalej len „**Zmluva**“) sa mení nasledovne:

1. Príloha č. 3 Zmluvy sa ruší a nahrádza novým znením, ktoré tvorí Prílohu č. 1 tohto Dodatku č. 2.

**Článok IV.**  
**ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

1. Tento Dodatok č. 2 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a je možné ho meniť len písomnou formou po dohode oboch zmluvných strán.
2. Ustanovenia Zmluvy a jej príloh nedotknuté týmto Dodatkom č. 2 zostávajú v platnosti.
3. Dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, dve pre Objednávateľa a dva pre Zhotoviteľa.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č. 2 si prečítali, porozumeli jeho textu a na znak súhlasu ho podpisujú.
5. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

Príloha č. 1: ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

V Trnave dňa 16.3.2023

----- v.r. -----

Ing. Dalibor Trebichalský  
riaditeľ  
**SÚC TTSK**

V Trnave dňa 13.3.2023

----- v.r. -----

Ing. Martin Papala  
predseda predstavenstva  
**COLAS Slovakia, a. s.**

----- v.r. -----

Ing. Kristína Brezanská  
člen predstavenstva  
**COLAS Slovakia, a.s.**

## ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

Uchádzač/skupina dodávateľov:

COLAS Slovakia, a. s.

Orešianska 3168/7, 917 01 Trnava

IČO: 31 651 402

Dolu podpísaný zástupca uchádzača týmto čestne vyhlasujem, že na realizácii predmetu zákazky: „**Rekonštrukcia mosta M5931 – Most cez potok v Horných Orešanoch**“, vyhlásenej verejným obstarávateľom **Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja** so sídlom Bulharská 39, 918 53 Trnava vo Vestníku verejného obstarávania č. 153/2022 zo dňa 08.07.2022 pod zn. 31688 – WYP:

- sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet uskutočníme vlastnými kapacitami.
- sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia:

P. č.	Obchodné meno a sídlo subdodávateľa	IČO	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa <sup>1</sup>	% podiel na zákazke	Predmet subdodávok
1.	DS Construction s.r.o. Zelená 2C/X3 974 04 Banská Bystrica	53 676 823	Ing. Pavel Kout	68	Rekonštrukčné práce
2.					
3.					

V Trnave dňa 13.3.2023

----- v.i. -----

Ing. Martin Papala  
predseda predstavenstva  
**COLAS Slovakia, a. s.**

----- v.i. -----

Ing. Kristína Brezanská  
člen predstavenstva  
**COLAS Slovakia, a.s.**