

Dodatok č. 1

k zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 07.11.2022 (ďalej ako „Zmluva“), uzavretej podľa § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a s poukazom na § 3 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZVO“)

(ďalej len „Dodatok č.1“)

evidenčné č. Objednávateľa: 59-1000/28VS/2022

evidenčné č. Poskytovateľa:

Názov: Celková oprava nákladných vozidiel (4 ks)

Článok I Identifikačné údaje Zmluvných strán

- 1.1 Objednávateľ**
sídlo
statutárny orgán
osoby oprávnené konať vo veciach:
zmluvných
technických
ekonomických
IČO
DIČ
bankové spojenie
číslo účtu v tvare IBAN
právna forma
telefonický kontakt
emailový kontakt
(ďalej ako „Objednávateľ“)
- Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja**
Jesenná 14, 080 01 Prešov
Ing. Marcel Horváth, riaditeľ
Ing. Stanislav Harčarík, námestník riaditeľa pre prevádzku
Ing. Ladislav Mintal, vedúci oddelenia prevádzkových činností
Mgr. Mária Ivanecká, vedúca úseku pre obchod a ekonomiku
37 936 859
2021775294
rozpočtová organizácia zriadená Prešovským samosprávnym krajom
Zriaďovacou listinou zo dňa 07.10.2003 v znení jej neskorších zmien
a doplnení
+42151 75 63 700
sucpsk@sucpsk.sk
- 1.2 Poskytovateľ**
sídlo
statutárny orgán
osoby oprávnené na podpísanie Zmluvy:
osoby oprávnené konať vo veciach:
zmluvných
technických
ekonomických
IČO
DIČ
bankové spojenie
číslo účtu v tvare IBAN
právna forma
telefonický kontakt
emailový kontakt
- SPAREX SLOVAKIA, spol. s r.o.**
Trenčianska cesta 9052, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Ľubomír Béreš, konateľ spoločnosti
Ľubomír Béreš, konateľ spoločnosti
Ľubomír Béreš, konateľ spoločnosti
Mgr. Ľubomír Béreš, generálny riaditeľ
Mgr. Ľubomír Béreš, generálny riaditeľ
36 303 976
SK2022960181
Spoločnosť s ručením obmedzeným
038 / 7463 800
servis@sparexslovakia.sk

(ďalej ako „**Poskytovateľ**“)

(Poskytovateľ a Objednávateľ spoločne ďalej aj ako „**Zmluvné strany**“)

V dôsledku dôvodov popísaných v Preambule Dodatku č. 1 k Zmluve, v súlade s článkom IX bod 2 písm. a) a písm. c) Zmluvy a s poukazom na § 18 ods. 3 písm. b) ZVO účastníci Dohody pristúpili k jeho uzatvoreniu v nasledovnom znení:

Článok 2

Úvodné ustanovenia

1. Po uzatvorení Zmluvy vznikla pri demontáži dielov a realizácii opravy vozidla TATRA T815 EURO II, SK-816 AA tzv. prekážka nezávislá od vôle Poskytovateľa, spočívajúca v objavení poškodených dielov predmetného vozidla, ktoré neboli predmetom opravy v zmysle Zmluvy, nakoľko ide o skryté vady, ktoré sa nedali pri bežnom zadaní vidieť a ktoré je potrebné nevyhnutne vymeniť za nové diely, nakoľko by bez ich výmeny mohlo dôjsť k ďalším poškodeniam vozidla a poškodeniam tých častí vozidla, ktoré by boli v zmysle Zmluvy opravené.
2. Zmluvné strany vzájomne dospeli k potrebe **zmeny Zmluvy malého rozsahu** (tzv. zmena de minimis), oproti pôvodne určenému rozsahu v prílohe Zmluvy, spočívajúcej v pridaní nových položiek s prihliadnutím na ich nevyhnutné použitie v rámci opravy vozidla. Zmeny sú farebne odlíšené v prílohe č. 1 Dodatku č. 1.
3. Zmeny Zmluvy sa považujú za zmeny malého rozsahu, tzv. de minimis, v súlade s § 18 ods. 3 písm. b) ZVO a ich absolútna hodnota predstavuje **9,54 %**. Zmluvné strany pri počítaní hodnoty absolútnych zmien, v zmysle dôvodov uvedených v bode 1, určili ich výšku ako súčet všetkých prípočtov každej zmeny.
4. Zmenu, zadanú v bode 1, Objednávateľ vyhodnotil ako nevyhnutnú zmenu na zabezpečenie funkčnosti vozidla potrebného k výkonu práce na plynulé zabezpečenie zjazdnosti ciest v súlade so zásadami hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti hospodárenia s verejnými prostriedkami, ktoré má kupujúci povinnosť udržiavať.
5. Jednotkové ceny novovzniknutých položiek boli náležite prerokované spôsobilými osobami za obidve Zmluvné strany. Zmluvné strany sa dohodli, že pri určovaní jednotkových cien nových položiek použijú ceny obvyklé na trhu v danom čase.
6. Pre uvedenú skutočnosť uvedenú v bode 1 a z dôvodu potreby vykonania rozšíreného množstva opráv na predmetnom vozidle Zmluvné strany taktiež pristúpili k úprave Zmluvy, ktorou sa mení termín zrealizovania služby. Ako primerané obdobie predĺženia lehoty na vykonanie rozšíreného rozsahu služieb na vozidle Zmluvné strany považujú ďalšie 2 kalendárne týždne.

Článok 3

Predmet Dodatku č. 1

1. Znenie ustanovenia **článku IV Cena predmetu zmluvy, platobné podmienky a fakturácia** bod 1 sa vypúšťa a nahrádza nasledovným znením:

Cena za predmet zmluvy je stanovená na základe zrealizovaného postupu verejného obstarávania, v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a pre požadovaný predmet zmluvy predstavuje cenu celkom:

Predmet zmluvy	Cena celkom bez DPH (v €)	DPH vo výške 20 % (v €)	Cena celkom vrátane DPH (v €)
Celková oprava vozidla Tatra T815 4x4 BJ 731 CI	68 789,00	13 757,80	82 546,80
Celková oprava vozidla Tatra T815 4x4 PP 337 DV	29 749,90	5 949,98	35 699,88
Celková oprava vozidla Tatra T815 4x4 SK 816 AA v zmysle dodatku č. 1	102 911,43	20 582,28	123 493,71
Celková oprava vozidla Tatra T815 6x6 VT 557 AI	7 749,50	1 549,90	9 299,40
Cena celkom za celý predmet zákazky v zmysle dodatku č. 1	209 199,83	41 839,96	251 039,79

Cena celkom s DPH slovom: dvestopäťdesiatjedentisíctridsaťdeväť eur a 79/100 centov.

Cena predstavuje finančný limit Zmluvy, ktorý nemožno prekročiť, pokiaľ nie je uvedené v Zmluve inak.

2. Znenie ustanovenia **článku V Termín a miesto dodania predmetu zmluvy a dodacie podmienky** bod 1 sa vypúšťa a nahrádza nasledovným znením:

Poskytovateľ je povinný zrealizovať kompletnú službu pre Objednávateľa najneskôr do: **18 kalendárnych týždňov** odo dňa protokolárneho prevzatia vozidla v sídle Poskytovateľa v zmysle bodu 17 tohto článku.

Článok 4

Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami Zmluvných strán a účinnosť nadobúda podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
2. Dodatok č. 1 je vyhotovený v **piatich (5)** rovnopisoch, z ktorých **tri (3)** rovnopisy sú určené pre Objednávateľa a **dva (2)** rovnopisy pre Poskytovateľa. Každý jeden rovnopis má platnosť originálu.

3. Ostatné ustanovenia Zmluvy, nedotknuté Dodatkom č. 1, ostávajú naďalej v platnosti.
4. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
5. Zmluvné strany po oboznámení sa s obsahom Dodatku č. 1 vyhlasujú, že súhlasia s jeho obsahom a potvrdzujú, že Dodatok č. 1 bol spísaný na základe pravdivých údajov a nebol dohodnutý v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

V Prešove, 17.03.2023

za Objednávateľa

V Bánovciach nad Bebravou, 17.03.2023

za Poskytovateľa

Ing. Marcel Horváth, v.r.
riaditeľ Správy a údržby ciest PSK

Eubomír Béreš, v.r.
konateľ spoločnosti
SPAREX SLOVAKIA, spol. s r.o.

Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňa: 17.03.2023

Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňa: 18.03.2023

Dodatok č. 1 bol zverejnený dňa: 17.03.2023