

HARMONOGRAM STAVEBNÝCH PRÁC

Zákazka: Stredisko triedeného zberu a kompostárení Tvrdosín

Doba realizácie: 7 mesiacov

Stavebný objekt																												
	1. mesiac				2. mesiac				3. mesiac				4. mesiac				5. mesiac				6. mesiac				7. mesiac			
Príprava územia																												
Kompostovacia plocha a zberná nádrž																												
Dočastné skládky																												
Kontajner technológie																												
NN rozvody																												
Kanalizácia																												

- 1- týždeň
- 2 - týždeň
- 3 - týždeň
- 4 - týždeň

V Ludaniciach, dňa 20.02.2023

Ing. 