

Dodatok č.8

K ZMLUVE O-DIELO

na zhotovenia stavby: „Zariadenie pre seniorov“
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

Čl. I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. OBJEDNÁVATEĽ:

Sídlo:

Štatutárny zástupca:

Osoby oprávnené na konanie vo veciach

a) zmluvných:

b) technických:

c) výkonu technického dozoru investora: Ing. Vladimír Margetaj, Ing. Štefan Paračka

d) kontroly zhotovenia diela

v priebehu realizácie:

e) prevzatie diela:

f) rozhodovanie o zmenách a prácach navyše,

ktoré majú za následok zvýšenie

dohodnutej ceny:

Bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT (BIC):

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

(ďalej ako „objednávateľ“)

Obec Smižany

Smižany, Námestie M. Pajdušáka 1341/50,

053 11 Smižany, okr. Spišská Nová Ves

Miroslava Szitová, PhD., starostka obce

Mgr. Miroslava Szitová, PhD., starostka obce

Ing. Zuzana Krištovčová

Ing. Vladimír Margetaj, Ing. Štefan Paračka

podľa bodu 1.1. písm. a), b), c) tohto článku

podľa bodu 1.1. písm. b), c) tohto článku

podľa bodu 1.1. písm. a), b) tohto článku

Prima banka Slovensko, a.s.

SK17 5600 0000 0034 1263 7001

KOMASK2X

00 691 721

2020715554

SK2020715554

1.2. ZHOTOVITEĽ:

Sídlo:

Štatutárny zástupca:

Číslo zápisu v obchodnom registri / živnostenského

listu alebo iného oprávnenia

na podnikanie:

Zastúpený:

Osoby oprávnené na konanie vo veciach

a) zmluvných:

b) technických:

Bankové spojenie:

IBAN:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Číslo telefónu:

E-mail:

(ďalej ako „zhotoviteľ“)

BauTop, s.r.o.

Arnutovce 130, 053 13 Arnutovce

Jaroslav Smižanský, konateľ

Ing. Vladimíra Smižanská, konateľka

Dušan Komár, konateľ

Obchodný register Okresného súdu Košice I,

Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21333/V

Jaroslav Smižanský, konateľ

Ing. Vladimíra Smižanská, konateľka

Dušan Komár, konateľ

Ing. Vladimíra Smižanská, hlavná stavbyvedúca

VÚB, a.s., pob. Spišská Nová Ves

SK82 0200 0000 0028 9573 3457

43 982 671

2022545822

SK2022545822

+421 917 205 848

bautop@bautop.sk

PREAMBULA

Vzhľadom k tomu, že:

- a) dňa 12.10.2021 uzatvorili objednávateľ a zhotoviteľ Zmluvu o dielo (ďalej aj ako „Zmluva o dielo“ alebo „ZoD“), na základe uskutočneného verejného obstarávania podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“), predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dohodnuté stavebné dielo „Zariadenie pre seniorov“, dňa 18.10.2021 uzatvorili Dodatok č.1 k Zmluve o dielo, dňa 22.12.2021 uzatvorili Dodatok č.2 k Zmluve o dielo, dňa 28.03.2022 uzatvorili Dodatok č.3 k Zmluve o dielo, dňa 14.06.2022 uzatvorili Dodatok č.4 k Zmluve o dielo, dňa 25.8.2022 uzatvorili Dodatok č.5 k Zmluve o dielo, dňa 31.10.2022 uzatvorili Dodatok č.6 k Zmluve o dielo, dňa 20.02.2023 uzatvorili Dodatok č. 7 k Zmluve o dielo,
- b) v nadväznosti na Čl. IV. a Čl. IX. Zmluvy o dielo a v súlade s ustanovením § 18 ods. 3 písm. a) Zákona o verejnom obstarávaní, Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č.8 k Zmluve o dielo, predmetom ktorého sú práce navyiac vyplývajúce zo zmeny projektovej dokumentácie stavebných objektov: SO 101 Zariadenie pre seniorov Smižany – stavebná časť, statika, SO 101.1 Zdravotechnické zariadenie, SO 101.2 Ústredné vykurovanie, SO 101.6 Elektroinštalácia, SO 101.10 Štrukturovaná kabeláž + kamerový systém + systém kontroly vstupu, t.j. zo zmluvného rozpočtu sa odpočítavajú niektoré množstvá prác a dodávok a následne sa pripočítavajú navyiac práce a dodávky vyplývajúce zo zmeny stavby.

Čl. I. PREDMET DODATKU

1. Zmluvné strany sa z dôvodov uvedených v Preambule dohodli na zmene rozpočtu stavby vychádzajúc pritom z úpravy ceny v Dodatku č.6 k Zmluve o dielo:

- cena celkom stavebného diela podľa tohto dodatku č. 8 k ZoD - cena bez DPH: 2 839 139,94 €
- DPH 20%: 567 827,99 €
- cena s DPH: 3 406 967,93 €

Rekapitulácia ceny diela:

	Cena bez DPH (v €)	DPH 20 % (v €)	Cena s DPH (v €)
Cena diela podľa Zmluvy o dielo zo dňa 12.10.2021	2 249 583,33	449 916,67	2 699 500,00
Navýšenie zmluvného rozpočtu o 14,957% podľa Dodatku č.6	336 466,20	67 293,24	403 759,44
Medzisúčet	2 586 049,53	517 209,91	3 103 259,44
Navyiac práce podľa Dodatku č.5	54 036,80	10 807,36	64 844,16
Medzisúčet	2 640 086,33	528 017,27	3 168 103,60
Navýšená cena podľa Dodatku č. 7	128226,74	25 645,35	153 872,09
Medzisúčet	2 768 313,07	553 662,62	3 321 975,69
Navýšená cena podľa Dodatku č. 8	70826,87	14 165,37	84 992,24
Cena celkom	2 839 139,94	567 827,99	3 406 967,93

Čl. II.
OSTATNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo a jednotlivých Dodatkov k ZoD, ktoré nie sú dotknuté obsahom a zmyslom tohto Dodatku č.8 k ZoD, ostávajú nezmenené.
2. Tento Dodatok č.8 k ZoD nadobúda platnosť dňom jeho podpisu. Účinnosť tento Dodatok č.8 k ZoD nadobúda dňom nasledujúcim po jeho zverejnení v centrálnom registri zmlúv.
3. Tento Dodatok č.8 k ZoD s prílohami je vyhotovený v 5 (piatich) rovnopisoch, z ktorých 3 (tri) sú pre objednávateľa a 2 (dve) pre zhotoviteľa.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č.8 k ZoD je:
 - Príloha č. 1 – Krycí list rozpočtu a rekapitulácia objektov stavby
 - Príloha č. 2 - Upravený rozpočet
 - SO 101 Zariadenie pre seniorov Smižany – stavebná časť, statika
 - SO 101.1 Zdravotechnické zariadenie
 - SO 101.2 Ústredné vykurovanie
 - SO 101.6 Elektroinštalácia
 - SO 101.10 Štrukturovaná kabeláž + kamerový systém + systém kontroly vstupu
 - Príloha č. 3 Rekapitulácia obstarávacích nákladov stavby
5. Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok č.8 k ZoD je vyjadrením ich slobodnej a vážnej vôle, neuzatvárajú ho v omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok, riadne si ho prečítali a jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho týmto podpisujú.

V Smižanoch, dňa 16.3.2023

Objednávateľ:



Obec Smižany
Mgr. Miroslava Szitová, PhD.
starostka obce

V Arnutovciach, dňa 15.3.2023

Zhotoviteľ:

BauTop BauTop, s.r.o.
Amutovce 130
053 13

IČO: 43982671 • IČ DPH: SK2022545822

BauTop, s.r.o.
Jaroslav Smižanský, konateľ

BauTop BauTop, s.r.o.
Amutovce 130
053 13

IČO: 43982671 • IČ DPH: SK2022545822

BauTop, s.r.o.
Ing. Vladimíra Smižanská, konateľka