

Dodatok č. 1 ako Zmluva č. 102/2023
k Zmluve o dielo č. 286/2021 zo dňa 21.06.2021
uzavretá v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov

Čl. 1

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:	Mesto Partizánske
Sídlo:	Námestie SNP 212/4, 958 01 Partizánske
Zastúpený:	doc. PaedDr. Jozef Božík, PhD., primátor mesta
Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických:	Ing. Milan Kráľ, vedúci odd. územného plánovania a výstavby
Bankové spojenie:	
IBAN:	
SWIFT KÓD (BIC):	
IČO:	00310905
DIČ:	202 127 8028
(ďalej len „objednávateľ“)	

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	Inštitút priestorového plánovania
Sídlo:	Ľubľanská 1, 831 02 Bratislava – Nové Mesto
Štatutárny zástupca:	Ing. Ľubomír Macák
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných:	Ing. Ľubomír Macák
vo veciach technických:	Ing. arch. Michal Chudík, PhD. Ing. Matúš Bizoň, PhD. Ing. arch. Lenka Ivanová Stankovská
zapísaná:	v registri mimovládnych neziskových organizácií Ministerstva vnútra
IČO:	36064645
DIČ:	2021694158
IČ DPH:	Zhotoviteľ nie je platcom DPH
Bankové spojenie:	
IBAN:	
Zapísaný:	pod registračným číslom VVS/1-900/90-17890
(ďalej len „zhotoviteľ“)	
(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu len ako „Zmluvné strany“)	

Čl. 2

Preambula

Zmluvné strany sa v zmysle Čl. 10 bodu 10.1 Zmluvy o dielo č. 286/2021 zo dňa 21.06.2021 (ďalej len „Zmluva o dielo“) dohodli, že uzatvárajú tento dodatok č. 1, ktorým sa upravuje názov časti predmetu zmluvy, rozsah predmetu zmluvy, cena predmetu zmluvy a termín dodania predmetu zmluvy, z dôvodu novo vzniknutých požiadaviek na strane objednávateľa.

Čl. 3

Zmeny a doplnenia

1. Týmto dodatkom sa v celej Zmluve o dielo premenúvajú časti zmluvy označované ako „Zmeny a doplnky č. 15“ na „Zmeny a doplnky č. 16“ a časti zmluvy označované ako „Etapu 2“ na „Etapu 2 a Etapa 2 rozšírenie“.

2. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že Etapa 2 bude rozšírená o ďalšie požiadavky na zmenu územného plánu predložené objednávatelom a špecifikované v prílohe č.1 tohto dodatku, ktoré budú spracované vrámci Zmien a doplnkov č. 16 a spoločne s pôvodným zadáním tvoria obsah označenia Etapa 2 a Etapa 2 rozšírenie.
3. V Čl. 5 Zmluvy o dielo – **Termín a spôsob plnenia** sa znenie bodu 5.1. ods. 5.1.5 ruší a nahrádza sa novým znením nasledovne:
„5.1.5 Pre predmet zmluvy podľa bodu 4.3.2.1 do 31.03.2023.“
4. V Čl. 7 Zmluvy o dielo – **Cena a platobné podmienky** sa pôvodné znenie bodu 7.1. nahrádza nasledovne:
„7.1. Cena za zhotovenie diela v rozsahu podľa článku 4 tejto zmluvy, je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške:

Etapa 1

Cena bez DPH: -

DPH (20 %) -

Cena s DPH 24 000,00 EUR

Etapa 2 a Etapa 2 rozšírenie

Cena bez DPH: -

DPH (20 %) -

Cena s DPH 17 799,00 EUR

Celková cena je 41 799 EUR, slovom štyridsaťjedentisíc sedemstodeväťdesiatdeväť eur“

Čl. 4

Záverečné ustanovenia.

1. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.
2. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo.
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v 5 rovnopisoch, z ktorých 3 prevezme objednávatel a 2 prevezme zhotoviteľ.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je tabuľková príloha zmien Etapa 2 rozšírenie.
5. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. Táto Zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6. Dodatok č. 1 bol účastníkmi prečítaný a na znak toho, že obsahuje ich skutočnú, vážnu a slobodnú vôľu i vlastnoručne podpísaný.

V Partizánskom dňa

V Bratislave dňa

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

doc. PaedDr. Jozef Božík, PhD., v. r.
primátor

Ing. Ľubomír Macák, v. r.
predseda

Príloha č. 1

Zmena koeficientu zastavanosti v urbanistickom obvode UO 02 Stará kolónia na hodnotu 0,40 (Baťova kolónia) – Uznesenie MsR v Partizánskom číslo 868/IV/2022.
Oprava hranice zastavaného územia – návrh v k. ú. Malé Bielice (Zmena a doplnok č. 2 Územného plánu mesta Partizánske, hlavný riešiteľ: Ing. arch. Zdena Brzá).
ZO: Územie záhradkárskych osád – konkrétnejší popis, požiadavky, zosúladenie s tabuľkou regulatívov. Nie pre trvalé bývanie = bez možnosti celoročného využitia a bývania.
Miestne komunikácie IV. Triedy – návrh v Zmene a doplnku č. 9 Územného plánu mesta Partizánske, hlavný riešiteľ: Ing. arch. Zdena Brzá – zmena na komunikáciu pre motorové vozidlá).
Cyklochodníky – verejnoprospešné stavby (dopravno – urbanistická štúdia „NÁVRH KONCEPCIE CYKLODOPRAVY V MESTE PARTIZÁNSKE“. Uznesenie MsZ v Partizánskom číslo 679/XI/2021 zo dňa 30. 11. 2021. MsZ schvaľuje koncepciu cyklodopravy v meste Partizánske.
Regulovanie umiestnenia stavieb stavebnými a uličnými čiarami.
Zmena funkčného využitia v RB 04.14 na ZO: Územie záhradkárskych osád.
Kompostáreň na biologicky rozložiteľný komunálny odpad v meste Partizánske – v súčasnosti v UO 11.31 a 11.32, funkčné využitie PV: Plochy priemyselnej výroby. Zmena pravdepodobne na funkčné využitie POH: Plochy odpadového hospodárstva, zvýšenie koeficientu zastavanosti z 0,45 na 0,50 a zníženie koeficientu zelene z 0,20 na 0,10. Parcele registra „C“ číslo 3958/326, 3958/114, 3958/113 v k. ú. Partizánske.
Technológia úpravy zmesového komunálneho odpadu pre jeho ďalšie využitie – v súčasnosti v UO 11.29, funkčné využitie PV: Plochy priemyselnej výroby. Zmena pravdepodobne na funkčné využitie POH: Plochy odpadového hospodárstva.
Úprava hranice RB 03.27
Preskúmať možnosť úpravy hraníc regulačných blokov v kontexte s vlastníctvom pozemkov (RB 18.71, 18.72, 18.82, 18.67) – zrušenie RB 18.82 a pričlenenie pozemkov k iným existujúcim RB.