

DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O DIELO Č. 24/2021

Uzavretej podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

(ďalej len ako „Dodatok č. 2“)

ČI. I**ZMLUVNÉ STRANY****Objednávateľ:**

Názov: Mesto Veľký Meder
Sídlo: Komárňanská 207/9, 933 01 Veľký Meder
Zastúpení: PaedDr. Marian Soóky
IČO: 00305 332
IČ DPH: SK2021002082
DIČ: 2021002082
(ďalej len ako „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: DARTON s.r.o.
Sídlo: Ul. Práce 4933, 945 01 Komárno
Registrácia: OR OS Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 24974/N
Zastúpený: Ing. Peter Šimon, Ing. Tomáš Kósa
IČO: 44 820 551
IČ DPH: SK2022870322
DIČ: 2022870322
Bankové spojenie:
IBAN:
Tel.: 035/778 98 06
Email: darton@darton.sk
Zástupca vo veciach technických: Ing. Tomáš Kósa
(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“)

ČI.II**PREAMBULA**

2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 14.12.2021 Zmluvu o dielo č. 24/2021, predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť dielo: „**Zvyšovanie energetickej účinnosti budov MsÚ vrátane zatepľovania**“ (ďalej len ako „Zmluva“).

2.2 Zmluvné strany sa na základe znenia výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, kód výzvy OPKŽP-PO4-SC431-2021-68, vyhlásenej Slovenskou inovačnou

a energetickou agentúrou a podmienok tejto výzvy čo sa týka oprávnenosti z hľadiska verejného obstarávania na hlavné aktivity projektu, vzájomne dohodli na uzavretí tohto dodatku č. 2 k Zmluve.

2.3 Týmto dodatkom č. 2 sa upravuje článok IV. cena diela Zmluvy a to nasledovne:

a) *platiteľ DPH:*

Cena bez DPH

223 123,41 EUR slovom *dvestodvadsaťtisíc a stodvadsaťtri EUR a štyridsaťjeden centov*

DPH 20% 44 624,68 EUR slovom *štyridsaťštyritisíc a šesťstodvadsaťštyri a šesťdesiatosem centov*

Cena s DPH

267 748,09 EUR slovom *dvestošesťdesiatsedemtisíc a sedemstoštyridsaťosem a deväť centov*

V príloha č. 1 je podrobný rozpočet, ktorý je súčasťou dodatku č. 2.

Čl. III

ZÁVERČNÉ USTANOVENIA

3.1 Tento dodatok č. 2 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a podlieha rovnakému právnemu režimu ako Zmluva.

3.2 Tento dodatok č. 2 vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každá Zmluvná strana dostane dva (2) rovnopisy.

3.3 Tento dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu a účinnosť dňom uverejnenia na web stránke objednávateľa.

3.4 Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto dodatkom č. 2 zostávajú nezmenené.

3.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok č. 2 pred jeho podpisom prečítali, že bol uzatvorený podľa ich slobodnej vôle, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu bez akýchkoľvek výhrad dodatok č. 2 pri plnom vedomí podpisujú.

3.6 Uzatvorenie tohto dodatku č. 2 nie je v rozpore s ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vo Veľkom Mederi, dňa 06.03.2023

V Komárne, dňa 06.03.2023

Objednávateľ:

Zhotoviteľ

.....
PaedDr. Marian Soóky
primátor mesta Veľký Meder

.....
Ing. Peter Šimon
konateľ DARTON s.r.o.

REKAPITULÁCIA STAVBY

2021T3008
Stavba: ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI BUDOV MsÚ VRÁTANE ZATEPLOVANIA

Veľký Meder	13.02.2023
Mesto Veľký Meder	00305332
DARTON s.r.o.	44820551
Modulus spol s.r.o.	SK2022870322
	31447309
	SK2020367459

Cena bez DPH		223 123,41
Sauzda name	Zaklad dane	Zusatz name
DPH		
Cena s DPH	v EUR	267 748,09

Projektant	Spracovateľ		
Datum a podpis	Pečiatka	Datum a podpis	Pečiatka
Objednávateľ	Zhotoviteľ		
Datum a podpis	Pečiatka	Datum a podpis	Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

2021T3008

Stavba: ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI BUDOV MsÚ VRÁTANE ZATEPLOVANIA

Veľký Meder

13.02.2023

Mesto Veľký Meder

Modulus spol s.r.o.

DARTON s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		223 123,41	267 748,09
V0404-01	Zvyšovanie energetickej účinnosti budov MsÚ vrátane zateplenia SO-01	128 892,91	152 271,49
01-a	Zateplenie obvodového plášťa	49 298,96	59 144,35
01-b	Zateplenie obvodového plášťa - ostatné	1 244,81	1 493,77
02	Zateplenie strešného plášťa	6 368,89	7 630,67
03	Zateplenie podkrovia - ostatné	17 666,62	21 199,94
04	Výmena otvorových konštrukcií	31 650,06	37 860,10
05	Zateplenie stropu suterénu - ostatné	3 807,54	4 569,05
06	Ústredné kúrenie	15 679,35	18 815,22
07	Neoprávnené náklady - Zateplenie obvodového plášťa	1 298,66	1 558,39
V0404-06	Zvyšovanie energetickej účinnosti budov MsÚ vrátane zateplenia SO-02	96 230,50	115 476,60
01-a	Zateplenie obvodového plášťa	47 692,98	57 231,58
01-b	Zateplenie obvodového plášťa - ostatné náklady	1 350,00	1 620,00
02	Zateplenie strechy	38 850,65	46 620,78
03	Zateplenie stropu a stien garáže a kotolne - ostatné	3 809,60	4 606,32
04	Ústredné kúrenie	14 324,99	17 139,99
05	Neoprávnený náklad - Zateplenie obvodového plášťa	173,28	207,94