

Dodatok č.1 k ZMLUVE O DIELO

uzavretej v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Čl. 1 Zmluvné strany

- | | |
|--------------------------|------------------------------------|
| 1.1 Objednávateľ: | Obec Čirč |
| Sídlo: | Čirč 208, 065 42 |
| Štatutárny orgán: | Michal Didik, starosta obce |
| IČO: | 2020726059 |
| DIČ: | 00329835 |
| Telefón: | +421 (0)52 / 4285161 |
| E – mail: | obeccirc@gmail.com |
| Web: | www.obeccirc.sk |
|
 | |
| 1.2 Zhotoviteľ: | Solisko ČIRČ s.r.o., r.s.p. |
| Obchodné meno: | Čirč 208, 065 42 |
| Sídlo: | Michal Didik, konateľ |
| Zastúpená: | Slovenská sporiteľňa, a.s. |
| Bankové spojenie: | SK 05 0900 0000 0051 5066 7030 |
| IBAN: | 52 064 093 |
| IČO: | 2120883842 |
| DIČ: | SK2120883842 |
| IČ DPH: | |

Čl. 2 Predmet dodatku

- 2.1 Predmetom tohto dodatku je úprava termínu realizácie stavebného diela/zákazky s názvom:
„Kostrová sieť cyklistických trás v PSK, časť Čirč – smer Livovská Huta“
- 2.2 Na základe vyššie uvedeného sa mení Čl. 4 Čas a miesto plnenia, odsek č. 4.1 Termín realizácie diela:

Termín začatia: do 10 dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska

Termín ukončenia: do 13 mesiacov odo dňa začatia

nasledovne:

Termín začatia: do 10 dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska

Termín ukončenia: najneskôr do 30.11.2023

Čl. 3 Záverečné ustanovenia

- 3.1 Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 19.22. 2022 ostávajú naďalej v platnosti.
- 3.2 Všetky spory vyplývajúce z tohto dodatku, alebo vzniknuté v súvislosti s ním, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou.

- 3.3 Dodatok je záväzný aj pre právnych nástupcov oboch zmluvných strán.
- 3.4 Tento dodatok je vyhotovený v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých dve (2) vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve (2) vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.
- 3.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, jej obsahu porozumeli, že nebol uzavretý v tiesni, alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ňou ju podpisujú.
- 3.6 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a účinnosť deň po zverejnení podľa platnej legislatívy.

V Čirči, 24.03.2023

V Čirči, 24.03.2023

Za objednávateľa:



starosta obce

Za zhotoviteľa:

Solisko ČIRČ s.r.o., r.s.p.


konateľ Solisko Čirč s.r.o., r.s.p.