

DODATOK č. 3

K ZMLUVE O DIELO č. ŽSK 525/2022/OSMaI

uzavretej v zmysle § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. -
- **Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov**
(ďalej len „zmluva“)

Čl. I

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov : **Žilinský samosprávny kraj**
Sídlo : Komenského 48, 011 09 Žilina
IČO : 37 808 427
DIČ : 202 162 6695
IČ DPH : nie je platiteľ DPH
Zastúpený : Ing. Erika Jurinová, predsedníčka
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000503697/8180
IBAN : SK95 8180 0000 0070 0050 3697
Osoby oprávnené jednať v :
- zmluvných veciach : Ing. Erika Jurinová, predsedníčka
- realizačných veciach : Ing. Peter Mrvečka, riaditeľ OSMaI
Ing. Ľubomír Záh
Telefón : 041/ 5032 438, 5032 454, 5032 445
E-mail. adresa : investicne@zilinskazupa.sk

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Obchodné meno : **MIPE Invest, s.r.o.**
Sídlo : P.O. Hviezdoslava 551, 013 03 Varín
IČO : 36837075
IČ DPH : SK2022453873
DIČ : 2022453873
Zastúpený : Peter Bugáň, konateľ
Bankové spojenie : ČSOB a.s.
Číslo účtu IBAN : SK93 7500 0000 0040 0548 2131
Osoby oprávnené jednať v :
-zmluvných veciach : Peter Bugáň, konateľ
-realizačných veciach
(stavbyvedúci) : Juraj Šušoliak, riaditeľ
č. oprávnenia : 10493*10-20*
Telefonický kontakt : 041/5643207
Email : mipeinvest@mipeinvest.sk
Zapísaný v registri : OR Okresný súd Žilina, oddiel Sro, vložka č. 19518/L

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvorili dňa 29.07.2022 Zmluvu o dielo č. ŽSK 525/2022/OSMaI (ďalej ako „ZoD“ alebo „zmluva“), v ktorej sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať a dodať pre objednávateľa stavebné práce na Diele: „**Prístavba pracoviska praktického vyučovania Strednej odbornej školy dopravnej Žilina**“ (ďalej len „Dielo“) v rámci projektu, ktorý Žilinský samosprávny kraj realizuje na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021BNU8-223-14 uzatvorenej medzi Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako poskytovateľom a Žilinským samosprávnym krajom ako prijímateľom v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, kód výzvy č. IROP-PO2-SC223-2021-68.

Zmluvné strany uzatvorili dňa 29.07.2022 Dodatok č. 1, ktorého predmetom bolo skrátenie lehoty vykonania diela na lehotu v termíne do 16 (šestnásť) mesiacov odo dňa písomného prevzatia staveniska zhotoviteľom.

Zmluvné strany uzatvorili dňa 26.01.2023 Dodatok č. 2, ktorého predmetom bolo predĺženie lehoty, do ktorej má zmluva nadobudnúť účinnosť vzhľadom na ex-post kontrolu verejného obstarávania na 8 (osem) mesiacov od jej uzavretia.

Tento dodatok č. 3 je uzavretý podľa čl. X. bod 10.2.5. zmluvy v spojení s § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe záverov Správy zo štandardnej ex post kontroly č.z. 023226/2023 zo dňa 10.03.2023, doručenej 15. 03. 2023.

Čl. II

Predmet dodatku

1. Na základe „odporúčania navrhnutého na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku so zohľadnením opodstatnenosti podaných námietok Správy zo štandardnej ex post kontroly č.z. 023226/2023 zo dňa 10.03.2023, doručenej 15.03. 2023, sa zmluvné strany dohodli, že zmluva sa v Prílohe č. 1 (Cenová ponuka) zmluvy mení tak, že popis položky č.14 v SO 01 Budova dielní v časti Ba – blok B stavebná časť:

Výplň pilót z portlandského betónu železového vodostavebného tr. C30/37 bez pažiacej suspenzie

sa mení na :

Výplň pilót z portlandského betónu železového vodostavebného tr. C 25/30 bez pažiacej suspenzie

2. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.

Čl. III

Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 3 je vypracovaný v **šiestich vyhotoveniach**, objednávateľ obdrží štyri vyhotovenia a zhotoviteľ obdrží dve vyhotovenia Dodatku č. 1.

2. Tento dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa Zákona č. 211/2000 Z. z. v Centrálnom registri zmlúv.

V Žiline, dňa 28.03.2023

Za Objednávateľa:

.....
Žilinský samosprávny kraj
Ing. Erika Jurinová, predsedníčka

V Žiline, dňa 27.03.2023

Za Zhotoviteľa:

.....
MIPE Invest, s.r.o.
Peter Bugáň, konateľ