

**DODATOK č.1 k Zmluve o dielo č. .... / 2022**  
**uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník**  
**v znení neskorších predpisov**

**Zmluvné strany:**

1.

**Názov:** Mesto Medzilaborce  
**Zastúpená:** Ing. Vladislav Višňovský – Primátor mesta  
**Sídlo:** MsÚ Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce  
**IČO:** 00323233  
**DIČ:** 2021232752  
**Číslo účtu:** SK48 0200 0000 0000 2302 8532  
**E-mail:** milan.repcik@medzilaborce-urad.sk  
(ďalej v texte aj ako „objednávateľ“)

a

2.

**Obchodné meno:** DREAL STAV s.r.o.  
**Sídlo:** Andyho Warhola 195/28, 06801 Medzilaborce  
**Štatutárny orgán:** Ing. Ivan Černega - konateľ  
**IČO:** 503 781 63  
**IČ DPH:** SK2120375631  
**Zapísaný:** Obchod. register Okres. súdu Prešov, dňa 03.11.2016, Oddiel:Sro,  
vložka č. 33622/P  
**Bankové spojenie:** Tatra banka a.s.  
**IBAN SK** SK32 1100 0000 0029 4802 8584  
**Telefón:** +421 903 561 386  
**E-mail:** drealstav@gmail.com  
(ďalej v texte aj ako „zhotoviteľ“)

### **Čl. 1. Východiskové údaje**

**Názov stavby:** Rekonštrukcia Kamjana, n.o.  
**Miesto stavby:** Domova sociálnych služieb Kamiana, Medzilaborce  
**Zhotoviteľ stavby:** DREAL STAV s.r.o., Andyho Warhola 195/28, 06801 Medzilaborce

**Postup :** Táto Zmluva je výsledkom procesu verejného obstarávania postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z.

### **Čl. 2. Predmet plnenia**

Predmetom dodatku č.1 k zmluve o dielo: „Rekonštrukcia Kamjana, n.o.“ je zmena času plnenia v súlade s § 18, odsek 1, písmeno c, zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní spôsobená zmenou termínu realizácie aktivít projektu.

### Čl. 3. Čas plnenie diela

- 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi dielo zhotovené v rozsahu a kvalite vymedzenej v čl.2 zmluvy v termíne do 30.10.2023. (uvedená je lehota kompletného zhotovenia diela).
- 3.2. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie diela do 01.04.2023,. Objednávateľ vyzve písomne zhotoviteľa na prevzatie staveniska. Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko do 7 kalendárnych dní od doručenia písomnej výzvy. Za riadne doručeníú výzvu sa považuje aj doručenie výzvy emailom. Odovzdanie bude realizované osobitným zápisom.

### Čl. 13. Záverečné ustanovenia

- 13.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo nie sú týmto dodatkom č.1 dotknuté. Tento Dodatok č.1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo na zhotovenie stavby „Rekonštrukcia Kamjana, n.o “, zo dňa 25.04.2022.
- 13.2 Tento dodatok k zmluve je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých dva sú určené pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa.

V Medzilaborciach, dňa 20.03.2023

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa: